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 דוא"ל טלפון מזמין העבודה: 

 Hadarc@ayalonhw.co.il 03-6931215 חב' נתיבי איילון בע"מ 

   , ראשון לציון 2שדרות נים 

   

   

   הפרויקט:מנהל 

 shani@ehudl.co.il 03-5618880 אהוד לויתן הנדסה בע"מ 

   , ת"א 53יגאל אלון 

 

 עריכת מכרז: 

  

 shani@ehudl.co.il 03-5618880 אהוד לויתן הנדסה בע"מ 

   , ת"א 53יגאל אלון 
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 רשימת המתכננים 

 
  

 טלפונים דוא"ל שם איש קשר  חברה תחום

 renans@datamap.com 03-7541046 רנן שחורי  מהנדסים  פרייברג  סלילה 

 bassel@del.co.il 03-6366444 באסל עלימי  ד.א.ל הנדסה  תנועה 

הסדרי תנועה  

 זמניים 
 bassel@del.co.il 03-6366444 באסל עלימי  ד.א.ל הנדסה 

 dor@malin-eng.com 03-9409400 דור בוחבוט  מלין בע"מ  מים וביוב 

 noam@noameng.co.il 04-8373763 נועם לבנה  לבנה נעם  תכן מבנה 

  udibltd@gmail.com אודי בנימיני  נחום גיל בר  אדריכלות נוף 

 office@blank-lehrer.co.il 03-6496004 סשה בר  בלנק לרר  ביסוס 

חשמל, תאורה  

 ומערכות בקרה 

ויועצים  שאול מהנדסים  

 בע"מ 
 office@shauleng.co.il 08-8644540 רוני שאול 

 tania@albec.co.il 036911135 טניה יורמנקו  אלבכס הנדסה  תיאום מערכות 

 alon@its-eng.co.il 077-5001067 אלון אזולאי  ITS תקשורת תשתיות 

 nir@gelbergeng.co.il 09-6416992 ניר גלברג  אמי מתום  קונסטרוקציה 

 marcelo@mf-arch.co.il 077-5001067 מרסלו פישמן  מרסלו פישמן  אדריכלות מבנים

סביבה  

 ואקוסטיקה 
 topsviva@gmail.com 02-6252514 אסנת ארנון  טופ סביבה 

 office@hydromodul.co.il 03-6356858 אלעזר במברגר  הידרומודול  ניקוז 

mailto:noam@noameng.co.il
mailto:udibltd@gmail.com
mailto:office@blank-lehrer.co.il
mailto:office@shauleng.co.il
mailto:topsviva@gmail.com
mailto:office@hydromodul.co.il
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 תוכן עניינים 

 8 ....................................................................................................מוקדמות 00.00

 8 ............................................................................. והעבודות הפרויקט תיאור 00.01

 8 ........................................................................................ התמצאות  תרשים 00.02

 8 ................................................... ורלבנטי  ככל לפרט יש – לזכיין מסירה תכולת 00.03

 8 ...............................................................................בפרויקט העבודות תיאור 00.04

 9 ................................................................................................ ביצוע  שלבי 00.05

 10 .......................................................... מעקב ודוחות זמנים לוח, ביצוע הנחיות 00.06

 12 .................................................................................. זמניים תנועה הסדרי 00.07

 13 .....................................................   מערכות בעלי/  רשויות למפקחי  תשלומים 00.08

 13 .................................. קרקעיות ותת עיליות, קיימות  לתשתיות בסמיכות עבודה 00.09

 16 .............................................................................................. האתר  תנאי 00.10

 21 .............................................................................. והרשאות סטטוטוריקה 00.11

 21 ................................................................................................ התארגנות  00.12

 23 ................................................................... הקבלן על שיחולו תכנון דרישות 00.13

 23 .................................................................................. אזהרה  ושילוט גידור 00.14

 24 .......................................................................... ורשויות גורמים עם תיאום 00.15

 27 ........................................................................................... תדמית  שילוט 00.16

 28 ....................................תיאום  וישיבות הקבלן מטעם הביצוע וצוות מפתח  אנשי 00.17

 30 ........................................................................................... וגהות בטיחות 00.18

 30 .............................................................................. עפר ועודפי פסולת פינוי 00.19

 נוחיות וסידורי מחסנים, הקבלן  משרד. האיכות הבטחת' חב, הפרויקט מנהלת  מבנה 00.20

 31 ................................................................................................................ לעובדים

 35 .......................................................................... ודגמים בדיקות, דגימות 00.21

 36 ....................................................................... איכות בקרת /  איכות הבטחת 00.23

 36 ........................................................... עדות ותכניות בפרויקט תיעוד ניהול 00.24

 39 ................................................................................................ דיווחים 00.25

 39 ....................................................................................... הפרויקט סיום 00.26

 40 ................................................................................ מיוחדים מדידה אופני 00.27
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  רשימת מסמכים 

 

 מסמך שאינו מצורף                                    המסמך המצורף  המסמך

  )על נספחיה( המכרז תנאי חוברת מסמך א'

 ונספחיו הסכם התקשרות קבלני מסמך ב'

ההסכם/ההסכם החוזה/)להלן: "

 "(הקבלני

 

  מסמכים מקצועיים משלימים: מוקדמות 1מסמך ג'

 במהדורתם העדכנית ביותר: המפרטים הכלליים  (1)

 סלילה וגישור של חברת  המפרט הכללי ל.   1

 פרקיםבמהדורתו העדכנית ב נת"י      

 השונים, במהדורה המעודכנת ביותר כולל       

 אופני מדידה ותכולת המחירים המצורפים        

 לפרקים אלו.       

   מדריך הצבת תמרורים ואמצעי איתות להבטחת .   2
נתיבי  בהוצאת  תבינעירוניואתרי עבודה בדרכים 

 ישראל ומשרד התחבורה. 

עוברי דרך באתרי עבודה בדרכים   .   הנחיות להגנת3
 בהוצאת משרד התחבורה. –עירוניות 

 .  התקני תנועה, בטיחות ורמזורים מאושרים   4

 להצבה בדרך של משרד התחבורה.           

 .  תקנים ומפרטים המצוינים במפרט המיוחד. 5

 ;. המפרט הכללי הבינמשרדי6

הגדרת סטנדרטים לשתלי גננות ונוי בהוצאת משרד  (3)

 החקלאות במהדורתו האחרונה; 

משרד   (4) בהוצאת  נוי"  צמחי  "רשימת  חוברת 

   החקלאות במהדורתה האחרונה;

בדרכים   (5)  עבודה  באתרי  דרך  עוברי  להגנת  הנחיות 

במהדורתו   -עירוניות   התחבורה  משרד  בהוצאת 

 האחרונה; 

 התקני תנועה, בטיחות ורמזורים מאושרים   (6)
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 ערותה

מטעמו של המזמין ובכל מקום שיירשם הקבלן, הכוונה גם  מקום שיירשם המזמין, הכוונה גם למי  בכל   .1

 למי מטעמו של הקבלן 

 . הסכםלכל המונחים במסמך זה תהיה אותה המשמעות שהוגדרה להם ב .2

( למסמכים שאינם מצורפים היא למסמכים במהדורתם האחרונה,  2ג'-ו  1מסמך זה )ג'בהתייחסות  ה .3

 אלא אם נאמר במפורש אחרת.

 

 

 מסמך שאינו מצורף                                    המסמך המצורף  המסמך

 להצבה בדרך של משרד התחבורה במהדורה האחרונה; 

- הנחיות להסדרי תנועה לאתרי עבודה בדרכים בין  (  7)

 ;ירוניותע

הנחיות לבחירה והשמה של חומרים תקניים לסימון "(8)

הבין הוועדה  של  תנועה -דרכים"  להתקני  משרדית 

 ובטיחות

   ומפרטים המצוינים במפרט המיוחד.( תקנים 9)

  מפרטים מיוחדים  2מסמך ג'

  כתב כמויות ומחירים  מסמך ד'

  ותיק תכניות רשימת התכניות מסמך ה'

לוח הזמנים השלדי לביצוע  ו'מסמך 

 העבודות

 בוטל

 כחלק מנספחי המפרט הטכני המיוחד בקרת איכות מסמך ז'

בטיחות וגהות נספח נוהל הנחיות  מסמך ח'

 בעבודה

 כחלק מנספחי המפרט הטכני המיוחד

 כחלק מנספחי המפרט הטכני המיוחד נספח נוהל בטיחות בתנועה 'טמסמך 

 כחלק מנספחי המפרט הטכני המיוחד נספח נוהל לוח זמנים  מסמך י'

 כחלק מנספחי המפרט הטכני המיוחד נספח נוהל ניהול סיכונים  מסמך י"א

הפעלת מערך פקחי נוהל נספח  מסמך י"ב

 תנועה ומשטרה 

 כחלק מנספחי המפרט הטכני המיוחד

 מצורף לתכניות המכרז  דוח חקירת קרקע   1נספח 

 2נספח 
נוהל קבלת פרויקט לחטיבת 

 תפעול ואחזקה של נתיבי איילון

 

  נספח אתרים מוחרגים  3נספח 
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 הצהרת הקבלן 

כל המסמכים המפורטים לעיל וגם אלה שאינם מצורפים למסמכי כי ברשותו נמצאים    ,הקבלן מצהיר בזה

וכי הוא קרא, הבין תוכנם וקיבל כל ההסברים שביקש לדעת, ומתחייב לבצע את עבודתו זה    מסמךהמכרז/

 זה והנה חלק בלתי נפרד ממנו.  הסכםלדרישות המוגדרות בהם. הצהרה זו מהווה נספח למכרז/ בכפיפות

 

 

      חותמת וחתימת הקבלן  

  



8 
 

 

 מוקדמות 00.00

 הפרויקט והעבודותור תיא 00.01

 כללי  רקע 00.01.01

ועד לשטח תמ"ל   132בהפרדה מפלסית    44עוקף לוד בקטע שבין החיבור לכביש    200כביש    ביצוע
 (11-150כולל. )בין חתכים   1087

 :להלןדכולל כ המכרז הנוכחי  מושא הפרויקט 00.01.02

o   ועד לאזור תמ"ל    44בכביש    132החל מהחיבור עם הפרדה מפלסית    200ביצוע כביש

ק"מ. הכביש הינו כביש דו מסלולי תלת נתיבי, כאשר    2.8-, כ11-150, חתכים  1087

בכל מסלול יבוצעו שני נתיבים לרכב פרטי ונתיב אחד לתחבורה ציבורית. הכביש  

 שניר. כולל ביצוע שיקוע בקטע שבין ניר צבי לפרדס 

 

 .העבודות  לביצוע כלליהתמצאות   תרשיםמצ"ב בעמוד הבא 

 

 

   –תרשים התמצאות  00.02

 

 

   לא רלוונטי – תכולת מסירה לזכיין 00.03

 

 ות בפרויקטהעבוד תיאור 00.04

 בין היתר העבודות המפורטות להלן:  יבוצעוזה,   חוזהבמסגרת 

 ;  פירוק והריסה •

 ;  קידוחים ובדיקות קרקע על פי הנחיות המזמין •

 ;  עבודות עפר, מילוי חפירה והידוק •

 ;  סלילה וקרצוף •

 ; וכלונסאות  , קירות תומכים ואקוסטייםעבודות בטון, דיפון •
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 ;  ותעלות ניקוז מעבירי מים ביצוע •

 ;  עבודות ניקוז, כולל התאמות ושינויים במערכות ניקוז קיימות •

 ; צורךהגישוש ע"פ  •

 ;  בקרה, תקשורת, תאורה ותאורה זמנית ,עבודות חשמל •

 ; גינון והשקיה, עקירות, גיזום והעתקת עצים  –פיתוח נופי  •

 ;  סימון, הסדרי תנועה זמניים, תמרור, שילוט זמני לזמן ביצוע •

 ; עבודות פלדה וגשרי שילוט •

 ;  תשתיות קיימות בהתאם להנחיות המזמיןשל העתקה ומיגון  •

 ; קבלן מקורותביצוע קווי מקורות ע"י  •

 עבודות נוספות בהתאם לדרישת המזמין.  •

 

 

הפרויקט    יכלולהעבודה  ביצוע   לביצוע  הדרוש  כל  במכרז    ותבשלמואת  זאתכהגדרתו  כל    ובכלל  השגת 

:עיריית לוד, מ.א שדות דן, משטרת ישראל, מקורות, הוט, בזק, סופר    האישורים מהרשויות המוסמכות, כגון

NGרת"א העתיקות,  רשות  הניקוז,  רשות  קצא"א,  פלאפון,  רט"ג,  קק"ל,  סלקום,  האישורים    ,  כל  וקבלת 

  לביצוע העבודה לפי כל דין וכולל תיאום עם קבלנים אחרים העובדים במרחב העבודות לפי דרישת המזמין 

 . במסמכי החוזהור והכל בהתאם לאמ 

 

תכניות אשר  ובמהלכו תופקנה לקבלן    התכניות המצורפות למכרז/חוזה זה הן תכניות "למכרז". לפני הביצוע

תשאנה את החותמת "לביצוע", ובהן עשויים לחול שינויים והשלמות ביחס לתכניות "למכרז". המזמין שומר  

 הצורך. כרז גם במהלך העבודה לפי לעצמו זכות לגרוע או להוסיף תכניות מאלה אשר הוצגו במ

זכות לדרוש או לקבל שום פיצויים או שינוי במחירי יחידה או הארכת זמן ביצוע עקב עדכונים  לקבלן  לא תהיה   

 אלה.  

 

 

 שלבי ביצוע   00.05

את כל העבודות והפעילויות המופיעות בתוכניות הביצוע ובמסמכי המכרז והנדרשות    לבצעבאחריות הקבלן  

 .ביצוע מושלם של הפרויקטלצורך 

 כדלקמן:  םה   המתוכנניםשלבי הביצוע 

 

 ביצוע פירוקים, חישוף שטח ועבודות עפר , קידוח כלונסאות.  – שלב א' 00.05.01

 ביצוע קירות תמך, עבודות בטון ועבודות עפר בשיקוע.  –שלב ב'  00.05.02

 עבודות תשתיות   –שלב ג'  00.05.03

 ביצוע עבודת סלילה ופיתוח נופי.  –שלב ד'  00.05.04
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 :תיאור כללי נוסף 00.05.05

  הקיר  לפירוק תנאי. צבי ניר למושב שניר פרדס שבין באזור הכביש של שיקוע יבוצע בנוסף •

 .ביניהם חלופי  חוצץ  קיר הקמת  הוא  היישובים  בין המפריד

כביש   • להשלמת  ביצוע  שלביות  מתקיימת  הביצוע  שלבי  כל  עיקריים    8לאורך  שלבים  בשלושה 

 . ת במסמכי המכרזוהמוצע  העקרוניות בהתאם לתכנית

לאורך כל שלבי הביצוע מתוכננות עבודות תשתית של חברות התשתית השונות )הוט, בזק, חח"י,   •

 למסמך זה.  00.15 מקורות( בהתאם לפירוט בסעיף

 

 

  ביצוע, לוח זמנים ודוחות מעקב הנחיות 00.06

 ות המזמין לתכנון לוח הזמנים לביצוע הפרויקט: י הנח

 לעיקרי הנושאים הבאים בפרויקט:תשומת לב הקבלן מופנית   00.06.01

והתאמתם להסדרי התנועה  תנאי האתר מחייבים תכנון קפדני מוקדם של שלבי הביצוע   .א

לוח הזמנים    להכו  -  השונותולשלביות ביצוע של התשתיות    8וצעים בכביש  המ במסגרת 

 . תוך קבלת אישור רשות התמרור לשלבי הביצוע המוצעים שמחויב בחוזה 

ויידרשו .ב דרכים   ייתכן  עיבוד  תאורה,  גידור,  שכוללות:  שלבים,  במספר  ביניים  עבודות 

ורכבים   , תוך יצירת נתיבי תנועה בטוחים להולכי רגל, רוכבי אופניים רכבזמניות ואחרות

התשתית חברות  של  שונים  לקבלנים  עבודה  ורצועות  מעברים  אלה  חקלאיים,  עבודות   .

במקטעיםב:  כרוכות הקבלן  של  משתנה  בהתאם   התארגנות  האתר  חלקי  של  מקומיים 

העתקתם / הריסתם של גדרות זמניות שבוצעו עבור שלב קודם ב לשלבי העבודה השונים,  

של   / ביניים  שלב  אותו  את  התואמים  קרקע  שיפועי  ועיבוד  ארעיים  ניקוז  אמצעי  זמני, 

הקבלן,   תאורה בעבודת  סימון,  תמרור,  שילוט,  אמצעי  לרבות  זמניות  דרכים  הסדרת 

העבודה  ות.  ובטיח  לתחומי  שמחוץ  באזורים  לקדמותו  המצב  את  להחזיר  הקבלן  על 

 ושבוצעו בהם, ע"י הקבלן, עבודות זמניות כלשהן והתחברויות לקיים. 

מובהר שרואים כל הפעולות הנ"ל של הקבלן ככלולות במחירי היחידה של כתב הכמויות   .ג

 ולא תשולם בגינן כל תמורה נוספת. 

אך ורק אחרי שהקבלן השלים בקפדנות וקיבל את האישורים  יאושר    עבודהגידור אתר ה .ד

בהתייחס   המזמין  נציגי  ידושל  על  שמוצעת  הגידור  ובטיחות,  לתכנית  הכוונה  אמצעי   ,

 .  וכו' תמרורשילוט, תאורה, 

ועיליים( מהווה מטלה    .ה )תת קרקעיים  ואלמנטים קיימים אחרים  פינוי האתר מתשתיות 

.  ע"פי לוחות הזמנים שיאושרו לקבלן לביצוע העבודה    לאחר מסירת הצו להתחלת העבודה 

של תשתיות    מקדים ביצוע    ות מחייבה תשתיות "חיות",  מערכות    בתוואי העבודה קיימות

. אין לבצע כל ניתוק של קו מערכת  לביצוע העבודהכך שלא תגרמנה כל הפרעות    ,חלופיות

כ על  וקבלת אישור  ביצועה של התשתית החלופית  לפני השלמת  מנציגי  ,  מנה"פך מחיה 

על הקבלן לבצע גישוש ואיתור    .או בעל התשתית  או הרשות המוסמכת הרלוונטית  ההעיריי

 למערכות הקיימות בשטח לפני תחילת העבודות. 

ביחס    מודגש כי על הקבלן להביא בחשבון בהצעתו ביצוע בשלבים של התשתיות השונות, הן .ו

לשלבים המפורטים והמשתמעים מהן והן ביחס לשלבים נוספים, ככל שיידרשו והן ביחס  
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ביטוי   לידי  נוספות אשר לא באו  ועבודות  רומי מכסים  לביצוע חציות כבישים, התאמת 

 בשלבי הביצוע המפורטים בתוכניות.   

תחנ .ז עם  שמאלי  נת"צ  ביצוע  כולל  המכרז  במסמכי  הפרויקט  כי  הקבלן  לב  ות. תשומת 

וללא   סימון הנת"צ השמאלי  ללא  יבוצע הפרויקט  זה  הקמה מלאה של  במסגרת מכרז 

ובאפשרות  בכ"כ  נפרד  במבנה  הופרד  הרציפים  ריהוט  של  הכמויות  סעיף  התכניות, 

אלו  סעיפים  להחלטתה.  בהתאם  אלו  עבודות  לביצוע  הקבלן  את  להפעיל  המזמינה 

 . יתומחרו בהצעת הקבלן

 תנועה מעודכנות יועברו לקבלן עד לקבלת צו התחלת עבודה.  תכניות

לתשומת לב הקבלן כי ימונה קבלן מאושר על ידי הרשות המקומית לוד לביצוע עבודות   .ח

רמזורים )אלקטרוניקה של רמזורים( וביצוע עבודות שילוט. קבלנים אלו יעבדו נדרשים 

 להיות כקבלני משנה תחת הקבלן הזוכה במכרז זה. 

 

לעבוד  עמידה בלוחות הזמנים החוזיים    לצורך 00.06.02 בכל    במקביל  ,צוותי עבודה מלאים  עםהקבלן חייב 

   .על מנת לעמוד בלוח הזמנים ,ככל שיידרש  ,ובמשמרותמקטעי העבודה 

   לחוזה. 9יבוצעו בהתאם לאמור בסעיף  –עבודות לילה  00.06.03

כי תקופת ההתארגנות והשגת    לקבלן,   מובהרהינו כמוגדר בחוברת המכרז.  משך הביצוע של הפרויקט   00.06.04

 .האישורים נכללת במשך ביצוע הפרויקט

 :  הינן, כדלקמן  אשר נקבעו למכרז החוזיות דרךהאבני  00.06.05

 

 יוגש על פי הפורמט הבא:     הבסיסי מפורט  לוח הזמנים,  מסמכי המכרזל  'ו  מסמך בנוסף לאמור ב  -  כללי  00.06.06

 .  השלבי הביצוע והסדרי התנועיבנה בהתאם לתוכניות   הלוח 00.06.06.1

   (.Long Lead Itemsיכלול הזמנת חומרים בעלי מועד אספקה ארוך )  הלוח 00.06.06.2

ממוחשב    למזמיןיוגש    הלוח 00.06.06.3 יורה    MS PROJECT  בתוכנתבקובץ  עליו  בפורמט  או 

 .  A3בגודל  מודפס על ניירבעותק  כן והמזמין,  

 תיאור א"ד חוזית מס' 
מס' חודשים 

 קלנדריים מצה"ע 

השלמת התארגנות, קבלת היתרי חפירה ותחילת   1

 ביצוע 

1 

השלמת חפירה בפרויקט )ללא קטע השיקוע וללא   2

 ( 8כביש 

4 

 6 השלמת קיר ניר צבי   3

 8 על כל שלביו  8השלמת כביש   4

קידוח כלונסאות, השלמת קורת ראש בקירות   5

 . חפירת השיקועוהשיקוע 

15 

 20 השלמת מצע בכל תוואי הפרויקט  6

 23 השלמת מיגון אקוסטי  7

 23 השלמת פיתוח נופי כולל מדרכות   8

 26 מזמין   מרווח בטחוןגמר פרויקט ללא  9
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   הסדרי תנועה זמניים 00.07

 הסדרי תנועה זמניים.  להסכם בדבר   16.3המציעים מופנים לסעיף   00.07.01

מהנדס    .של הקבלן יבוצע ע"י מהנדס תנועה מטעמו ועל חשבונו  ,ם, כולל פריסתהסדרי התנועה תכנון 00.07.02

יאשר בכתב כי ביצוע  מטעם הקבלן יבצע סיור מיד עם השלמת פריסת כל הסדר תנועה חדש והתנועה  

   .הסדר התנועה נעשה בהתאם לתוכניות המאושרות על ידי הרשויות

להסדרי תנועה באתרי עבודה  סוגי הציוד ואביזרי התנועה, אשר יורשו לשימוש, יהיו על פי המדריך   00.07.03

ו/או אישורי הועדה לבחינת התקני  נתיבי ישראל  המעודכנת על ידי    ובהוצאתעירוניות  -בדרכים בין 

 תנועה ובטיחות להצבה בדרך.

  .חלופת תכנון הסדרי התנועה  מרכיבי עבודה אשר לא קיימת לגביהם התייחסות במסגרת  קיימים  00.07.04

המתאימים לצורך ביצוע   האישוריםלקבלת    תו בבקש גם עבורן גיש תכניות מפורטות לההקבלן נדרש  

 . העבודה

כי התוכניות הכלולות בחלופת תכנון הסדרי התנועה הינן למידע בלבד ולא תהיה לקבלן כל    ,מובהר 00.07.05

דרישה ו/או תביעה בנושאי הקצב, תקציב ושינוי משך הפרויקט בגין שינוי בשלבי הביצוע והסדרי  

 .  , כולל הצורך בהסדרי בינייםהתנועה המוגדרים בתוכניות אלו

הס 00.07.06 תכניות  את  לעדכן  הקבלן  בהתאם  באחריות  הגובלים  הפרויקטים  עם  בממשקים  התנועה  דרי 

 למצבם באותה עת ולאשרן טרם הפעלת שלב ביצוע. 

צביעה זמנית  או  / ומחיקה    .באמצעות אביזרים תקניים  יבוצע  על כביש או דרך  הסדרי התנועהסימון   00.07.07

הסימונים  גוף מוסמך אחר.  כל  או    מנהל הפרויקטשל הכביש, ככל שיידרשו ע"י המפקח המקצועי,  

סימון זמני    .בין חידוש לחידוש  חודשים(  4)  ארבעהלא יאוחר מבכל מקרה  יחודשו בהתאם לצורך ו

 עשוי להיות בגוון לבן או כתום בהתאם להחלטת המזמין.

להסדרי   00.07.08 וגם  זמניים  תנועה  להסדרי  גם  בפרויקט,  השלבים  בכל  ליישום  המיועדים  הסימון  חומרי 

-אישור של הוועדה הבין לבכתב הכמויות, בהתאם    כמוגדר   Bיהיו בסיווג רמת תפקוד  תנועה קבועים,  

 . שרדית להתקני תנועה ובטיחות של משרד התחבורהמ

בטבלה   00.07.09 למפורט  בהתאם  יהיו  סימון  חומרי  של  מינימליים  תפקוד  לבחירה    1"דיערכי  ב"הנחיות 

   ת להתקני תנועה ובטיחות.משרדי- והשמה של חומרים תקניים לסימון דרכים" של הוועדה הבין

בפרויקט,   00.07.10 נדרש  והדבר  הקבלן  במידה  התנועה  הסדרי  תכנון  סגיריבמסגרת  של  והרמטי   ות תכנן  ת 

, והכל תוך תיאום  , גשר הולכי רגל וכו'פרוק והתקנת גשרי שילוטכגון  ,לצורך ביצוע העבודותהכביש 

 . הרלוונטיותהרשויות המוסמכות מלא מול כלל  

הוא  , הקבלן לא מפעיל את הסדרי התנועה בהתאם לנדרש ולשביעות רצונו,  הפרויקטמנהל אם לדעת   00.07.11

, ללא כל זכות ערעור של  ידו-לרשאי למסור את הפעלתם לקבלן אחר. החלטה בנושא זה תיעשה ע 

היא נעשית שלא בהתאם לתנאים הבטיחותיים  מנהל הפרויקט  של  בכל מקרה שלדעתו  כמו כן  הקבלן.  

  אם מראש את הביצוע עם הרשויות המוסמכותי אם הקבלן לא תת הנדרשת, או  באיכואו  ,  המתאימים

   .הוא רשאי להפסיק מידית את העבודה

הקבלן מתחייב להקפיד על קיום הסדרי התנועה הזמניים, על כל הנחיות הבטיחות שיקבל מהרשויות   00.07.12

בין   וזאת  העבודה  רישיון  עפ"י  דרישותיהן  כל  של  מדויק  ביצוע  ועל  לקבלן  המוסמכות  נמסרו  אם 

איילון   נתיבי  בין  תיאום  עפ"י  איילון  נתיבי  לו באמצעות  ובין אם שנמסרו  ע"י הרשויות,  במישרין 

 . ועל פי האמור בהסכם  והרשויות, כאמור לעיל
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   מערכות בעלי/  רשויות למפקחי  תשלומים 00.08

 תשלום בגין פיקוח רשויות וצד ג' יעשה ע"י הקבלן.  

זכאי להחזר הוצאות שהקבלן   ג'  שולמו ייהיה  צד  כנגד הצגת חשבונית ללא    ,60כמופיע בכ"כ פרק    לגורמי 

רווח קבלני, דמי טיפול וכו' בתיאום מראש עם מנהל    ייעשה   התשלום, ובלבד שהזמנת  תוספת כלשהי כגון 

 . הפרויקט ובהסכמתו

 

 קיימות, עיליות ותת קרקעיות  לתשתיותעבודה בסמיכות  00.09

ביוב אשר מיועדות להעתקה  ומובהר כי לאורך תוואי הפרויקט קיימות מערכות חשמל, תקשורת, מים   00.09.01

  ז.רמכמסמכי האו לשימור, בהתאם למוצג בתכניות שצורפו ל

 האחריות להעתקת התשתיות בפרויקט:להלן פירוט חלוקת   00.09.02

 

תיאור 
 התשתית 

בעל 
 התשתית 

מיקום 
 התשתית 

תיאור 
כללי של  
הטיפול 
הצפוי 
באותה 
 תשתית 

סקירת 
התיאומים  

שבוצעו 
עם בעל  

 התשתית  

אחריות  
הקבלן 
 לתכנון

אחריות  
הקבלן 
 לתיאום 

עיקרי הפעולות  
שבאחריות  

הקבלן לבצע  
כחלק מהטיפול  

 בתשתית 

 מקורות  מים  
לאורך  

כל 
 התוואי 

ביצוע קו  
חדש 

וביטול  
 קו קיים 

בוצע  
תיאום  
 תכנון, 

- 

נדרש 
תיאום  
ביצוע  
פרטני  

עם קבלן  
מטעם  

 מקורות  

ביצוע עבודות  
הפרויקט  
בשלביות  
התאומת  

לשלביות ביצוע  
 הקו ע"י מקרות 

 חשמל 
  -חח"י  
מתח  
 גבוה 

מחתך  
41-87 

ביצוע  
חציות  
חדשות  

בחתכים  
41,52,87  .
ביצוע  
התווה  
חדשה  
בתחום  

 8כביש 

בוצע  
תיאום  

 . תכנון
- 

תיאום  
פרטני  

עם קבלן  
חח"י  

לשלביות  
הביצוע  
לחציות  

החשמל   
והנחת  

התשתית  
 8בכביש 

עבודה בסמוך  
לתשתית קיימת  
ובמקביל לעבודת  

.  קבלן חח"י
השלמת עבודת  
לאחר העתקה  

וחיבור כל  
התשתית ע"י  

 . חח"י
תיתכן אפשרות  
של הנחת צנרת  
לטובת חברת  

 חשמל. 

 55חתך  בזק תקשורת  

ביצוע  
חצייה  
חדשה  
 וחיבור  

בוצע  
תיאום  
  תכנון.
צנרת 

תבוצע ע"י  
הקבלן של  

,  200כביש 
כבילה ע"י  

 בזק

- 

תיאום  
מול  

קבלן  
בזק 

לביצוע  
עבודות  
בהתאם  
לשלביות  

 הביצוע 

ביצוע צנרת  
כהכנה לכבילה  

ע"י קבלן   מחדש
מורשה מטעם  

 בזק.
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 85חתך  הוט  תקשורת  

ביצוע  
חצייה  
חדשה  
 וחיבור  

בוצע  
תיאום  
  תכנון.
צנרת 

וכבילה  
תבוצע ע"י  

 הוט 

- 

תיאום  
מול  

קבלן  
בזק 

לביצוע  
עבודות  
בהתאם  
לשלביות  

 הביצוע 

ביצוע צנרת  
כהכנה לכבילה  
מחדש. ביצוע  

מיגון לתשתית  
ע"י קבלן    קיימת

משנה מאושר ע"י  
 הוט. 

 

אשר   מקווים חייםבטחון  ישמירת מרחק כי במהלך ביצוע העבודות תידרש על הקבלן לקחת בחשבון  00.09.03

מיועדים לשימור, באופן שאינו מסכן  האו קווים    ת, והתשתיבעלי  , בהתאם לדרישות של  טרם בוטלו

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שעליו לעמוד בלוחות הזמנים שנקבעו לביצוע    או פוגע בקווים הקיימים.

מ הנובעות  המיוחדות  וההוראות  הדרישות  בכל  עמידה  תוך  בסמיכות  הפרויקט  לתשתיות  עבודה 

,  ופיצול העבודות כתוצאה מכך  , שלביות הביצועמרחקי העבודה הנדרשים, לרבות  מערכות קיימותו

 או דרישה ו/או תביעה בנושא.  / והוא מוותר מראש על כל טענה ו

הקבלן   00.09.04 ועל  מוחרג  אתר  מעבודות  לחלק  נחשבות  אינן  ותקשורת  חשמל  תשתיות  להעתקת  עבודות 

  מול הקווים החיים אשר מיועדים לשימור או  הןלבסס את לוחות הזמנים על עבודה בממשק ביצוע  

הועתקו    לביטול טרם  הפועליםוהן  אך  הקבלנים  של  עצמן  העבודות  קווים  חבשט  מול  המניחים   ,

חדשים לצורך העתקת תשתיות אלה. לקבלן לא תהא זכות לטענה בעיכוב בלוחות הזמנים בקשר עם  

   עבודות אלו.

התשתית, תוך התחשבות בהפרדת    בעלי של    םקבלניהעל הקבלן לקחת בחשבון עבודה בממשק עם   00.09.05

התשתית, על כל הנובע    בעליכנית סדורה ומפורטת מול  הקבלן יתאם ויכין ת  .ככל שתידרש  ,חצרים

 מכך, בין היתר בהשפעה על לוחות זמנים, הסדרי תנועה זמניים, בטיחות באתר ועוד. 

מועדי  ת ואת  וסיום העתקת התשתימועדי חשבון בלוחות הזמנים את  בעל הקבלן לקחת  כי  כן מובהר   00.09.06

  .ותהתשתיות החדשעבור  הכבילה 

עקרוני 00.09.07 ציפיות  העתקה  בעלימול    תיאום  עבודות  לסיום  ביצוע  למשכי  הקשור  בכל    טרם  התשתית 

 ת.  והתשתי  בעליתכנית עבודה מפורטת מול   כחלק מהכנתייעשה ע"י הקבלן   תאום סופי הסתיים.

החשמל לתנאי העבודה מתחת וליד    רתהקבלן לקבל אישור מחב  בעבודה בקרבת קווי מתח גבוה על 00.09.08

קווים ובעיקר למרווחי הבטיחות בין הציוד שהוא מפעיל לביצוע עבודות מתחת ובאזור קווי המתח  

 .  הגבוה

והגנה   00.09.09 חשמל  עמודי  תמיכת  כולל  החשמל,  חב'  ע"י  שיוכתבו  התנאים  עפ"י  תבוצע  עליהם  העבודה 

 . , ככל שיידרש, על חשבון הקבלןחפירה עמוקה במקרים של

כלשהן 00.09.10 בעבודות  הקבלן  יחל  של   , בטרם  המדויק  מיקומם  את  לוודא  והתת  ,המתקנים  עליו  -העל 

מערכות הצנרת    .טלפון וכדומהתקשורת,  וב, חשמל,  רקעיים הקיימים בשטח, כגון: צינורות מים, ביק

בתכניות, סומנו  באתר  הנמצאות  קרקעית  בלבד    התת  אינפורמטיבי  הוא  הסימון  המזמין  ואך  אין 

אלה  אחראי   נתונים  של  ודיוקם  הנדסי    - לנכונותם  תיאום  בתכניות  מצוינים  אם  גם 

על הקבלן לעדכן תכניות אלו ולקבל אישור ממתכנני    שהוגשו/נבדקו/אושרו על ידי רשות מוסמכת. 

 המערכות השונות ומבעלי התשתיות בטרם יתחיל בביצוע העבודה בפועל. 

יעשה 00.09.11 הנ"ל  המתקנים  גישו  איתור  חפירות  וכיו"בבאמצעות  קבלת  ורק    ש  התכניות,  עדכון  אחרי 

הפרויקט  מנהל  אישור  וקבלת  חפירות  תכנית  הגשת  התשתיות,  מבעלי  הקבלן  ,האישורים    יתחיל 
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וש העמוק תבוצענה  עבודות הגיש  עבודות החפירה תבוצענה ברוחב מינימלי.  .בפועל  צוע העבודותיבב

 בתחילת הפרויקט. 

בנוכחות   00.09.12 תבוצענה  הגישוש  מטעמו  חפירות  מי  או  הפרויקט  הרשות  מנהל  מטעם  מיוחד  ומפקח 

   קרקעית הרלוונטית, כאמור לעיל.-האחראית על המערכת התת 

 המיוחד הנ"ל היא באחריותו של הקבלן. והמפקח  מנהל הפרויקטהזמנת תיאום ו 00.09.13

ות  החפיר  על ידי הקבלן ועל חשבונו.  תבוצענה   גישוש עמוק,  כולל ,  כל חפירות הגישוש  ,למען הסר ספק 00.09.14

התת והכבלים  הצינורות  יהיו  -לגילוי  גילויים  לצורך  מיוחדים  במכשירים  השימוש  או  קרקעיים 

 באחריות הקבלן ועל חשבונו. 

התת  00.09.15 באלמנטים  טיפול  לגבי  המוסמכות  הרשויות  ולהוראות  להנחיות  מופנית  הקבלן  לב  -תשומת 

   . מנהל הפרויקטידי על מעת לעת רקעיים והעיליים, כמסומן בתכניות וכפי שיובאו לידיעתו ק

עקב מעשיו ו/או מחדליו של הקבלן, הוא    ,מקרה שתפגע צנרת תת קרקעית ו/או עילית כלשהי בכל   00.09.16

מנהל  באופן מידי לשביעות רצון כל הרשויות הנוגעות בדבר ובמסגרת פרק הזמן שייקבע ע"י  יתקנה  

כל האחריות הכספית ו/או  ויישא ב   מנהל הפרויקטבכפיפות להוראות  וו/או על ידי הרשויות    הפרויקט

כאמור    אחריות מכל סוג שהוא הנובעת מהפגיעה הנ"ל. אחריותו של הקבלן כאמור לעיל היא בלעדית

 .בהסכם

 הקבלן מטעם מערכות תיאום 00.09.17

תכניות   00.09.17.1 ולערוך את  להכין  יהיה  למנות מתאם מערכות מטעמו, אשר באחריותו  על הקבלן 

 ( של כלל המערכות החדשות בפרויקט, ולהטמיע מערכות אלו    ות( המלא As Madeהעדות 

 בתכנית תיאום המערכות המבוססת על תכניות לביצוע מטעם המזמין.  

ל 00.09.17.2 המדידה  ביצוע  כי  התשתיות    צורךמובהר  כולל  התשתית,  לקווי  העדות  תכניות  הכנת 

 המועתקות ע"י גורמי צד ג', מוטלת על הקבלן. 

מט 00.09.17.3 המערכות  מתאם  באמצעות  העדות  הקבלן,  תכניות  תאימות  לוודא  אחראי  יהיה  עמו, 

לתשתיות המוצגות בתכניות לביצוע ויתריע בפני המזמין על נקודות או אזורים בהם קיימת  

קיימים.  הקבלן  שאי התאמה בין התשתיות שהונחו בפועל לבין אלו שתוכננו במקור, במידה  

לתיקו  הכרח  לדעתו  יוצרת  זו  התאמה  אי  בהם  מקומות  על  באופן  יתריע  הפיזי  התכנון  ן 

הפיזי   לתיקון התכנון  תכנון  תוך מתן הצעת  בפועל,  למיקום התשתיות החדשות  שמותאם 

יוביל להתאמה בין התשתיות החדשות בפועל לבין התצורה הפיזית   באותם מקומות אשר 

הסופית בטרם כניסתו לביצוע באזורים אלו. הקבלן יגיש תכנון עקרוני מוצע לאישור מנהל  

אם ט באותם מקומות, על מנת לעדכן את התכניות לביצוע בהתאם לשינוי המוצע.  הפרויק

אכן יחליט מנהל הפרויקט, על בסיס שיקול דעתו הבלעדי, לעדכן את התכניות לביצוע, יעביר  

 ת לביצוע. ות עדכני ו מנהל הפרויקט לקבלן תכני 

וצעות עבודות  הקבלן כאמור לעיל תתבצע בטרם כניסת הקבלן לכל שטח בו מב  התייחסות  00.09.17.4

לביצוע תשתיות באתר הפרויקט. על הקבלן להתריע על כל אי התאמה בין התכניות לביצוע  

במידה   בפועל,  הביצוע  ההתאמה.  שלבין  אי  זיהוי  ועם  הבדיקה  ביצוע  לאחר  מיד  תתגלה, 

הפרויקט   מנהל  בסמכות  הינה  הקבלן  להתרעת  בהתאם  התכניות  עדכון  בנושא  ההחלטה 

 א זה תהיה סופית.  בלבד, והכרעתו בנוש

תעמוד   00.09.17.5 לא  לקבלן  כי  הקשור  כל  מובהר  בכל  זמנים  בלוחות  עיכוב  בגין  תביעה  או  טענה 

אם   בין  העדות,  תכניות  והכנת  לגביהן  התרעה  ההתאמות,  אי  לבדיקת  הנוגעים  לעיכובים 
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מדובר בתשתיות שבוצעו על ידו ובין אם מדובר בתשתיות שבוצעו ע"י בעלי תשתיות או גורמי  

 . לעילוהכל בשים לב למשך ביצוע העתקת קווי תשתיות תקשורת וחח"י כמפורט  צד ג'

למנה 00.09.17.6 מוצגים  להיות  נדרשים  התכנון  על  והשלכותיהם  העדות  תכניות  ממצאי  כי  ל  מובהר 

 בטרם כיסוי התשתיות.  הפרויקט

   בקרה תשתיות 00.09.18

כולל בין היתר מצלמות  בכל מקרה שבו מתוכננת העתקה או ביטול של תשתית בקרת תנועה קיימת,  

המזמין  קיימות למנת"מ  מחוברות  מול  אשר  תיאום  נדרש  במזמין,  והאחזקה  הפעול    עוד   .חטיבת 

 :  כימובהר 

  לכל הקבלן להגיש לאישור המזמין את תכנית העתקת התשתית ו/או המצלמות, הגלאים    על 00.09.18.1

 ההעתקה המתוכנן.   מועד לפנייום   120הפחות 

  ותיאום   מראש   אישור  קבלת   לאחר   רק   תתבצע ,  הבקרה  תשתיות   על   תתבצע   אשר ,  עבודה  כל 00.09.18.2

 יום טרם תחילת ביצועה. 14וזאת לכל הפחות המזמין עם אגף בקרת התנועה של   מלא

 העבודה כוללת תכנון וביצוע חיבור חלופי זמני לתשתית המצלמות, הגלאים והתקשורת. 00.09.18.3

 . מצלמות הבקרהעל הקבלן לשמר את מערכת העברת האינפורמציה של  00.09.18.4

 

 תנאי האתר  00.10

 תיאור השטח  00.10.01

ת הצעתו ברורים לו,  שהקבלן יסייר בשטח ויוודא שתנאי השטח וכל הנתונים הדרושים להג

לרבות דרכי גישה, מטרדים, שטחי התארגנות, גבולות ביצוע והתאמת תנאי העבודה לתנאי  

 השטח. 

 ברורים לו.   החתימת החוזה ע"י הקבלן מהווה אישור שתנאים אל

לשנות   ותעבודות אלו צפוי  .לב הקבלן, בוצעו עבודות קידום זמינות בשטח הפרויקט  לתשומת

על הקבלן לסייר בשטח, למדוד ולהעלות     .את המצב הקיים המסומן בתוכניות למכרז/ביצוע

. מדידת המצב  הרוחבהמצב הקיים שיימסר בטרם כניסה לעבודה על גבי התוכניות וחתכי  

במסגרת עבודות קידום   הקיים החדש תהווה את הבסיס לחישוב הכמויות לצרכי תשלום.

בל על עצמו ,  יק150-ל  89זמינות בוצע באופן חלקי המסלול הדרומי של הכביש בין חתכים  

הקבלן אחריות על המבנה הקיים,  כולל פירוק התעלות הזמניות ותחזוקת דרך הגישה לאתר  

 .של קבלן קידום הזמינות למזמינה לחובותיווזאת ללא קשר  והדרכים בתוכו

באחריות הקבלן לתכנן ולתאם לעצמו דרכי גישה, שטחי התארגנות, משטחי עבודה וכו' כולל  

לתת לקבלן שטח    המזמין אינו מתחייבנדרשים מהרשויות השונות.  כל הוצאת האישורים ה 

ולקבל    הקבלן  התארגנות באף אחד מן האתרים בהם תבוצע העבודה ועל לתכנן אתר כזה 

 לנ"ל.  אישור הרשויות

 

כבישים ארציים, כבישים מקומיים,  כגון  כבישים ודרכים קיימות )  כוללחלק משטח הפרויקט   00.10.01.1

וכד'(. בכל מהלך ביצוע העבודות, על הקבלן לאפשר, בכל עת, תנועה רציפה  דרכי עפר חקלאיות  

( ולהימנע  'וסדירה של כל כלי הרכב )לרבות: משאיות, כלי רכב חקלאיים מסוגים שונים וכדו

 ברירה להבטיח כי הפרעות התנועה הינן מזעריות וזמניות.    ובלית ככל הניתן מהפרעות לתנועה  
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אם קיים  ם, דרכי מטיילים ברגל, ברכב ובאופניים המצויים במקום.  אין לחסום מעבר בעלי חיי 00.10.01.2

בחסימת צירים, לפי הנחיות המזמין או רשות התמרור המקומית או רשות מוסמכת  צורך  

 יבוצע גידור והכוונה לצירים חלופיים. אחרת, 

ביא  יהקבלן    , חלק משטח הפרויקט הינו בתחום ערוצי נחלים או בסמוך לערוצי נחליםשככל   00.10.01.3

 את הדרישות המיוחדות בתחום הניקוז.  הבחשבון את ההתאמות המחייבות, ובכלל ז

)רשימת      ה'  מסמךלעל ידי המזמין בהתאם לתכנית הרכישה המצורפת  יקבעו  גבולות האתר   00.10.01.4

ו המכרז  (תכניותתיק  תכניות  העבודות  למסמכי  לרבות  העבודות,  את  לבצע  רשאי  הקבלן   .

ועבודות הביצוע אך ורק בתחום האתר   הדרושות לו לצורך ההתארגנות, עבודות מוקדמות 

 לקבלן ע"י המזמין. אשר יימסר  

וכדומה. 00.10.01.5 פינוי  לחפירה,  ידיים  עבודת  ידרשו  השטח  הצורך    התנאי  את  בחשבון  יביא  קבלן 

ככל   ידיים  עבודות  בסביבת    שיידרשבביצוע  זה  ובכלל  בפרויקט,  העבודות  ביצוע  במסגרת 

קרקעיים, כגון קווי תקשורת, חשמל, מים, ביוב, ניקוז וכדומה. לא ישולם כל  -המתקנים התת

 תשלום נוסף עבור הצורך בעבודה הנ"ל )כלול במחירי היחידה(.   

 :דיפון זמני 00.10.01.6

ל  או ע/צנרות ומערכות תת קרקעיות, ו  ל יד  ע   או  /כבישים ו  על יד  דיפון זמני לחפירות  ככלל,  

קיימות ו/או תמיכה זמנית על יד קירות תומכים ועל יד גדרות הבתים, תמוך עמודי    שוחות  יד

חשמל/שילוט/טלפון/רמזורים וכד', כל הנ"ל יתוכננו ויבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו ולא ימדדו  

 לתשלום, אלא אם הוזכר אחרת במסמכי המכרז. 

, םובכמות כלשה  מדיםי , מסוג, במהנ"ל  הזמניהתמיכות והדיפון  ט והביצוע של  התכנון המפור

לבצוע   הנ"ל,שדרוש  הפרוט  על  לפי  לתשלום -יהיה  בנפרד  יימדד  ולא  הקבלן  לרבות    חשבון 

פירוק הדיפון והתמיכות )למעט בעבודות מסוימות שבהם מופיעים סעיפים במפורש לדיפונים  

   בכתב הכמויות(.

ו סוגי   בתכניות,  הדיפונים  התמיכות  )עקרונית(  כמתואר  יהיו  ומקרה  מקרה  בכל  הזמניים 

דיפון זמני בטרם  תמיכה ו/או  . אין לבצע  תכנונםאת  לאישור  ובהעדר תאור כזה, יציע הקבלן  

אושר התכנון המפורט שלו ע"י המנה"פ. כל האמור לעיל יהיה נכון גם לגבי תלייה של צנרת  

 תת קרקעית או כבלים כלשהם.  

 יפון יבוצע בהתאם לחוקי משרד העבודה.   הד

 

 

 גובליםהמבוצעים בתחום ביצוע הפרויקט ופרויקטים  פרויקטים 00.10.02

תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה כי במרחב הפרויקט מבוצעים, בשלבים כאלה ואחרים,   00.10.02.1

   .פרויקטים נוספים

 להלן רשימת הפרויקטים הגובלים: 

הפרויקט מבוצע במקביל לביצוע    –  1087תמ"ל    –הקמת שכונת מגורים הרובע הבינלאומי   .1

כביש   ו.  200קטע  ותשתיות  פיתוח  עבודות  כולל  במגרשים הפרויקט  הקמה  עבודות 

קיים ממשק בדרכי הגישה לאתר הקבלן המוצע בפרויקט זה ובמיקום ששווקו למגורים.  

ה  על  התמ"ל.  בתחום  שמוצע  ההתארגנות  בוצע אתר  כי  בחשבון  לקחת   תיאום  קבלן 

   .ע"י המזמינה מול חכ"ל לוד בנושאים אלו עקורני



18 
 

במידה והקבלן יחליט לקבל את התיאום שבוצע לעניין מיקום אתר ההתארגנות ודרכי  

הגישה אליו נדרש יהיה לבצע תיאום פרטני מול צוות הניהול של פרויקט זה, באחריות  

 הקבלן. 

של שכונות המגורים שות  תשתיות יבל הקבלן לקחת בחשבון כי יבוצעו הכנות לחציות  ע

 כות.אום המערמפורט בסט תיכ , במסגרת מכרז זה1087הסמוכה , תמ"ל 

 עבודות פיתוח מדרום מזרח לתוואי הכביש.  -עריםפיתוח ע"י חברת  -751לד  .2

לכיוון צפון מזרח ע"י חברת נתיבי    200ביצוע המשך כביש     - 2, עוקף לוד ,קטע  200כביש   .3

דרך   2איילון . ביצוע העבודות צפוי להיות חופף ותיתכן אפשרות של גישה לאתר מקטע  

 . 1אתר מקטע 

 

 לקבלן לא תהיה עילת תביעה במידה שיתווספו, או יגרעו, פרויקטים מהרשימה.  

פרויקט יתוכננו ויבוצעו, לפחות בחלקן, במקביל לעבודות המבוצעות ו/או  ב   העבודות,  בנוסף 00.10.02.2

. ממשקים המתבטאים בקו גבול משותף  בסמוך לפרויקט, ולעיתים בחפיפהיתוכננו ויבוצעו  ש

מתקיימים במספר נקודות חיבור וקטעי חיבור לאורך הפרויקט אשר עשויים  בין הפרויקטים,  

העבודות   את  היתר  בין  וכוללים  מהפרויקטים  אחד  כל  של  הביצוע  שלבי  פי  על  להשתנות 

 : שבמסגרתן מועסקים ויועסקו, בין היתר, קבלני ביצוע של

 החשמל חברת  00.10.02.2.1

 בזק, הוט חברות התקשרות: 00.10.02.2.2

 תאגיד המים  00.10.02.2.3

 מקורות  00.10.02.2.4

 ים פינוי מטרד  00.10.02.2.5

 

 

 מוחרג מקטע אתר  00.10.03

לא ימסרו לקבלן בעת מסירת צה"ע. הם    מוחרגכאזורי אתר    3  בנספח   המוגדריםהאזורים   00.10.03.1

הקבלן יורשה    .לעיל  00.06  בסעיףלכל המאוחר בהתאם למועדים המפורטים  בלן  ימסרו לק

לקבלן על ידי מנהל הפרויקט    ומסירתלאחר  רק    לעבוד במקטע אשר הוגדר כ"אתר מוחרג" 

 .  ראות המזמין ומנהל הפרויקטובכפוף להו

קבלה    , הזמנים לביצועועל הקבלן להביא בחשבון בתכנון אופן ביצוע הפרויקט ובתכנון לוח   00.10.03.2

מקטע  בקבלת החזקה  מובהר כי    .המוגדר כאתר מוחרגהשטח  מלוא  מאוחרת לחזקתו של  

המוחרג מאוחר  אתר  לעיכוב    ,כאמור  במועד  עילה  תהווה  והשלמתו  לא  הפרויקט  בביצוע 

 או לדרישת תשלום נוספת.  במועד שנקבע 
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 :3 בנספחלהלן פירוט האתרים המוחרגים בהתאם למספור המופיע  00.10.03.3

 אופן הטיפול חתך כביש מס'  מיקום מס'

 13-22 דהמש 1

על הקבלן לקחת  
בחשבון עיכוב בתפיסת  
המקרקעין בקטע זה,  

לבצע את   הקבלן ידרש
כל מיתר העבודות  

הנדרשות ביתר  
המקטעים , תוך  

השקעת המשאבים  
הנדרשים לעמידה  

בלו"ז הפרויקט הכללי  
 על אף מגבלה זו 

2 
תחנת מקורות  

 קיימת
85,42 

תחנה זו נמצאת בתחום  
הפרויקט . התחנה  

יתבצע   פעילה ופיקורה
על ידי חברת מקורות  

עם השלמת הנחת  
 הצנרת . 

 50-54 המשתלה  3

  על הקבלן לקחת
בחשבון עיכוב בתפיסת  
המקרקעין בקטע זה,  

לבצע את   הקבלן ידרש
כל מיתר העבודות  

הנדרשות ביתר  
המקטעים , תוך  

השקעת המשאבים  
הנדרשים לעמידה  

בלו"ז הפרויקט הכללי  
 על אף מגבלה זו 
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 56 8כביש  4

על הקבלן לקחת  
בחשבון כי שטח זה  

נמצא בתחום העבודות  
ופינוי השטח תלוי  

הביצוע של   השלביות 
 8כביש 

5 
חציות  

מתוכננות ע"י  
 קו מקורות 

33,87 

ביצוע חציות אלו מחייב  
את ביצוע החפירה ע"י  
קבלן מטעם מקורות  

לכן חתכים אלו  
מוגדרים כאתרים  

מוחרגים עד להשלמת  
 מקורות עבודות קבלן 

 

 

 עבודה בקרבת תנועה קיימת  00.10.04

רוכבי  תנועת  שתנועת כלי רכב מכל הסוגים )וללא הגבלה(,    ,תשומת לב הקבלן מופנית לכך 00.10.04.1

   . אופניים והולכי רגל מתנהלות בסמיכות רבה לאתר העבודה ולציוד מכני שמופעל על ידו

של כלי הרכב,   שלמותםעל הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים על מנת לשמור על   00.10.04.2

לרבות המבקרים באתר ולא לגרום להפרעה כלשהי    ,רוכבי האופניים והולכי הרגלשלומם של  

לתנועת הולכי הרגל ו/או לתנועת רוכבי האופניים ו/או לתנועה המוטורית, בכפוף להסדרי  

 . התנועה המאושרים

טחת תנאי הבטיחות הנ"ל, יציב הקבלן מעקות ואביזרי תנועה עפ"י התכנית המאושרת  להב 00.10.04.3

ביצוע   בזמן  תנועה  הפרויקטהוראות  לבהתאם  ולהסדרי  היו  יהבטיחות  מעקות    .מנהל 

 . נספח ט"ו לחוזה – בהתאם לנספח קשרי קהילה ת בגדרות הסתרה ובטיחו מצוידים

כולל שימוש במכונות וציוד קטן    העבודה ולאופייה,על הקבלן להתאים את סוג הציוד לאזור   00.10.04.4

 במידת הצורך.  המתאים לעבודה ברצועות צרות וקטנות

  ,במקומות בהם יתאפשר הדבר תעשנה עבודות הצנרת, בחציה לרוחב, בשלבים. בכל מקרה 00.10.04.5

כל פעולה של הנחת צנרת תשתית, תעשה כך שלא תופרע התנועה השוטפת. מוטלת על הקבלן  

 . לת אישור המשטרה, הבעלים והרשות המקומיתהאחריות לקב 

אינו פוטר את הקבלן מאחריותו הבלעדית   ,המאושרים ע"י המשטרה ,ביצוע ההסדרים הנ"ל 00.10.04.6

ובשטחים   הפרויקט  בתוואי  מחדליו  או  מעשיו  עקב  לרכוש  ו/או  לאדם  שיגרם  נזק  לכל 

בהתא לעת,  מעת  ישתנו  והשילוט  התמרור  והגידור,  המעקות  תוואי  לשלבי  המגודרים.  ם 

 צוע של הפרויקט ולפי הסדרי התנועה שבכל אחד מהשלבים.יהב
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רצוף את  00.10.04.7 והשילוט  על הקבלן לתחזק באופן  והשערים, התמרור  להערות  הגדרות  , בהתאם 

מטעמו,   התנועה  ומהנדס  הביצוע הפיקוח  תקופת  אורך  לכל  ושלמותם  ניקיונם  על    לשמור 

 לנספח יועץ התנועה.ובהתאם 

 

 עבודה במים 00.10.05

 . מחירי היחידות כוללים עבודה במים מכל מקור שהוא

על הקבלן להציע את    ,במקומות בהם קיימים מי תהום המפריעים לבצוע העבודה  - מי תהום 00.10.05.1

. ההצעה תכלול את כל האמצעים שיידרשו  מנהל הפרויקטשור  י השיטה להרחקת המים לא

ניקוז, ד   , תאורת לילה יפון מיוחדלביצוע העבודה ביבש, כולל שאיבות, מצע חצץ, צינורות 

 ע"י הרשויות.  ה שתידרשנ  ותשלום האגרות

אמצעי    -   ניקוזים 00.10.05.2 בכל  ארעיות  ניקוז  עבודות  הקבלן  ויבצע  יתכנן  הפרויקט,  ביצוע  במהלך 

דרוש. העבודות יאפשרו לקבלן ביצוע תקין של מערכות הפרויקט. על הקבלן להגיש תכנית  

 . ניקוזהסדרי ניקוז זמניים לאישור המזמין ורשות ה

על הקבלן לשמור על רמת שירות של הדרך כנגד הצפת המיסעה לכל אורך שלבי הביצוע. לא   00.10.05.3

 יאושר לסתום מעביר מים קיים ללא הצגת פתרון זמני למשך שלבי הביצוע. 

מתוכנן שינוי במשטר הזרימה הכולל הזרמה של נגר אל שטחים שמחוץ לתחום הפרויקט,  אם   00.10.05.4

  שמורות   בתחום)  ג"רט,  רשות הניקוז,  של המזמיןהקבלן נדרש להביא אישור בכתב מראש  

 לשינויים המוצעים.  שיידרש נוסף   גורם ומכל( הטבע

לקבל אישורה מהמזמין,  באמצעות מתכנן מטעמו ובאחריותו    הקבלן יכין תכנית ניקוז ארעית 00.10.05.5

עד   שיידרש,  נוסף  גורם  ומכל  הטבע(  שמורות  )בתחום  רט"ג  הניקוז,  מועד  לרשות  סיום 

ותיושם בשטח לא יאוחר    התכנית תתייחס לשלב/שלבי הביצוע ותכנית העבודה  .ההתארגנות  

 של כל שנה קלנדרית. 31/08מ

ם ותעלות וכל הנדרש לניקוז  בתכנית יתייחס הקבלן למוצאי הניקוז, אלמנטים בביצוע, מובלי 00.10.05.6

ג'  ,המיסעה ולצד  לתנועה  נזק  באמצעים  למניעת  שנדרש  ככל  המדרונות  של  זמני  ולייצוב   ,

 .צמחיים או בכל אמצעי אחר 

צוות בראשות מנהל עבודה אשר יהיה  כמו כן, על הקבלן להחזיק באתר ולהפעיל בשעת הצורך   00.10.05.7

ימים בשבוע, לטיפול מיידי באירועי גשם חריגים והצפות. כלי הצמ"ה    7שעות ביממה,    24זמין  

 , ביובית, בובקאט, מחפרון ובאגר.  משאבת ניקוז אשר יהיו בכוננות קבועה הינם:

 

 סטטוטוריקה  00.11

 . החלות בפרויקט, כולל תכניות מתאר ארציות  בהתאם לתכניותהפרויקט יבוצע  00.11.01

 

   התארגנות 00.12

 דרכי גישה  00.12.01

רשת דרכים שתבטיח גישה ברכב    הכשיר באחריותו ועל חשבונוקחת בחשבון ל לעל הקבלן  

 .  בתוך אתר העבודות ולהכשיר דרך גישה לאתר עבודהו/או במשאית לכל חלקי ה 

 אפשריות:הגישה לאתר יכולה להתבצע משתי דרכי גישה 

 200, על תוואי כביש 132דרך הפרדה מפלסית  44גישה מכביש  –דרך א  •
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דרך גישה לאתר העבודה דרך אזור התעשיה של ניר צבי על בסיס תוואי    -דרך ב'    •

דרך השטחים החקלאיים ומשם  הברזל  של תמל    / מסילת  גישה  עד    1087שטחי 

 150לאזור אתר ההתארגנות הקיים באזור חתך 

דיפון    הכשרת דרכי  היתר את תחזוקת השערים של הדרכים,  בין  כוללת  ואחזקתן,  הגישה 

תעלות ניקוז קיימות ומתוכננות, הסדרת תעלות ניקוז לאוררך דרכי הגישה, את כל העבודות  

 לפריצת הדרכים סלילתן ואחזקתן והסדרי תנועה זמניים.

הקבלן גם    בה שהיא.מכל סי  אתרהקבלן יהיה אחראי לכל עיכוב בעבודה בגלל חוסר גישה ל

כדי   ושיפורה בכל חומר הדרוש  הנחיות מנהל הפרויקט  אחראי לאחזקת דרכי הגישה ע"פ 

 להבטיח גישה רציפה בכל תקופת הביצוע. 

  הלא, לרבות החלטה באם להרוס את הדרכים המנה"פרשת הדרכים תקבע בהתייעצות עם ה

לאחר סיום העבודה.    ן במקומ  ןבמהלך העבודה ו/או בסיומה או להשאיר  ן או בחלק  ןבכלל

תחייב את הקבלן. על הקבלן לטפל ישירות, מול הרשויות המוסמכות בקבלת    מנה"פהחלטת ה

 האישורים לביצוע דרכי גישה ארעיות. 

כי,    עוד גישה  / והוכנו  ככליובהר  יהי הפרויקט  למטרת"י מזמין העבודה  עהוכשרו דרכי   ,

  אחזקתם,  לשדרוגם  אחראי  יהיה  והואן אחראי לקבלתם במצבם בעת קבלת השטח,  הקבל

 .חשבונו  על והכל ויידרש ככל פירוקם לרבות הביצוע תקופת בכל

 

 שטחי ההתארגנות 00.12.02

ההקבלן   00.12.02.1 ותפעולם  ,ההתארגנות  שטחילאיתור  הבלעדי  אחראי  הינו  ל,  השכרתם  תכנון  וכן 

  ."(ההתארגנות שטחי )להלן: " מחנות הקבלן והקמתם

השגת כל האישורים הדרושים ורישיון  לצרכי הקבלן,    מוההתארגנות כך שיתאי  ישטח  הכשרת 00.12.02.2

 וכלולים במחירי היחידות לתשלום.  הקבלן  הינם באחריותהעבודה הדרוש לרבות היתר בניה,  

 . מנהל הפרויקטמראש על ידי   וההתארגנות יאושר ישטח 00.12.02.3

    תקופה או ל   העבודות  תקופת ביצוע  אורך  לכ לשימוש ל  להיות זמינים  שטחי ההתארגנותעל   00.12.02.4

 מנהל הפרויקט. אשר קבע 

תארגנות בתנאים נוספים,  ה  ירשאי להתנות את התארגנות הקבלן בשטח  מובהר, כי המזמין 00.12.02.5

 הבלעדי.   ולפי שיקול דעת

נים  ההתארגנות במהלך תקופת הביצוע, לרבות העתקת המב  ישינויים באתרעוד מובהר, כי   00.12.02.6

כל תמורה נוספת  על חשבון הקבלן ולא    , יבוצעו וחיבורם מחדש למערכות וכל עבודה נוספת

 הנ"ל.  בעבור

ונמצא בתחום תכנית    1087בפרויקט בוצע מול פרויקט תמ"ל    עקרוני   תיאום אתר ההתארגנות 00.12.02.7

זאת על הקבלן לקחת בחשבון כי אישור אתר ההתארגנות ושימוש בדרכי הגישה הקיימים  

 . 1087ותיאום סופי מול מנהלת פרויקט תמ"ל  נדרשים באישור 

וזאת בתנאי שהשיג את כל האישורים הנדרשים   ראשי להציע מיקום לאתר התארגנותהקבלן   00.12.02.8

 לכך ומכל בעלי הענין וללא חריגה בלוחות הזמנים המוגדרים להתארגנות. 

על הקבלן לקחת בחשבון השבת שטחי אתר ההתארגנות לקדמותם וזאת בהתאם להגדרות   00.12.02.9

 אחרים.  םהמזמינה ומנהל הפרויקט מטענה ואו גופים רלוונטיי
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 תכנון שיחולו על הקבלןדרישות  00.13

ובין היתר    בהתאם לדרישות המזמין,  פריטים  אוהנדסי של עבודות    תיאוםוהקבלן לבצע תכנון מפורט    על

 כגון:בעבודות 

 תכנון מפורט של הסדרי תנועה זמניים.  00.13.01

 )כולל תכניות הסדרי התנועה הזמניים(, כולל בין היתר )אך לא רק(:צוע יתכנון שלבי הב 00.13.02

לכל   00.13.02.1 זמניים  עזר  וקירות  תקופתדיפונים  מדרונות    משך  של  הביצוע  להשלמת  עד  הביצוע 

ל  ע  צוע מחפורותילשם במבנה או קרקע    תמיכות זמניות לאלמנטי  , לרבות תכנוןלמצב סופי

ולכל צורך אחר שיתחייב לצורך ביצוע    צנרות ומערכות תת קרקעיותל יד כבישים ו/או ע יד

 העבודה. 

 . ניקוזים זמניים לכל משך תקופת הביצוע עד להשלמת מערך הניקוז למצב סופי 00.13.02.2

 , כולל בצמתים.של הפרויקט בכפיפות להוראות המפרטיםתאורה זמנית  00.13.02.3

 על פי שלבי הביצוע השונים.  ההתארגנותאתר ון תכנ 00.13.02.4

 . טפסות לכל היציקותו  כנון פיגומיםת 00.13.02.5

 תכנון הקידוחים האופקיים והאינטגרלים על בסיס תכניות היועצים.  00.13.02.6

   .הקבלן"י  ע בוצע מו  תוכנןהמ  זמני שילוט 00.13.02.7

 ת הבטון. ון תערוב נותכ 00.13.02.8

 תכנון קירות ואלמנטים זמניים לצורך ביצוע קידוח הכלונסאות.  00.13.02.9

 תכנון הארקות למבנים.  00.13.02.10

, לרבות דרכי גישה זמניות ונגישות לבעלי  תכנון דרכי גישה זמניות ומשטחי עבודה זמניים 00.13.02.11

 מוגבלויות. 

(, בדגש על גשר הולכי הרגל בכניסה  DRAWINGS  SHOP תכנון תכניות ייצור מפורטות ) 00.13.02.12

 לאודים. 

שהוכנו    לתכניות  בהתאמה מלאה  ויבוצע  הינן באחריותו הבלעדית של הקבלן, והן  עבודות התכנון הנ"ל 00.13.03

 .מנהל הפרויקטלביצוע ע"י  במסגרת התכנון הקבלני ואושרו

מומחים    מטעם הקבלן. על המהנדסים להיות  מהנדסים  בוצעו ע"ייהמפורט והתיאום ההנדסי  תכנון  ה 00.13.04

הנ"ל התכנון  הרלוונטי   רשומים  ,בתחומי  רישיון  ו  במרשם  בישראלבעלי  בסעיף    כחוק  כמפורט 

-חתומים על  כשהם  תכניות לביצוע ה מפרטים וה  חישובים,גיש למזמין את ה י  הקבלן   .להלן  00.17.01

 ידי "המהנדס האחראי לביצוע השלד". - די המהנדסים הנ"ל ועלי

 

 וט אזהרה  גידור ושיל 00.14

 כל האתר, וישמור על שטח העבודה.   את הקבלן  יגדרעם כניסתו לאתר  00.14.01

  (ט"ו לחוזה  נספחנספח קשרי קהילה ) ל  ,להלןבהתאם לאמור    ע"י הקבלן ועל חשבונו,  יבוצע ר  ודיהג 00.14.02

 : ולהוראות מנהל הפרויקט

ע"י הקבלן    עתוואי הגדרות יוצ.  ככלל, כל שטח שמתבצעת בו עבודה יהיה מגודר ע"י הקבלן 00.14.02.1

ו ההתארגנות  תכנית  העבודהבהתאם  במסגרת  רישיון  בשלבי  ,  לתנאי  התנועה  להסדרי 

על הקבלן    כי  ,מובהר.  החוזהלכל האמור במסמכי  תאורה, תמרור ו   ,, שילוטהביצוע השונים

   .המוצע על ידו תוואיל  לקבל מראש את אישור מנהל הפרויקט

יק  00.14.02.2 ה  יםהקבלן  תקופת    ןוניקיונ  ותןיציבל  ;התקינ ה חזקתן  אל  ידאג  גדרות,את  כל  במשך 

להעברתן ממקום למקום בכל כמות שהיא לפי צרכי שלבי הביצוע, כולל התקנת    ;הביצוע
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לפירוקן וסילוקן בתום העבודות ו/או כאשר   ;שילוט הפניה לדרכים הנגישות בזמן העבודות

 יורה זאת מנהל הפרויקט.  

מקום  בכל    את מרחב העבודה  הקבלן  גדרילים,  מפוצ  הפרויקט יהיו  שטחי הפעילות שלש  ככל 00.14.02.3

ידומב  בו על  עבודות  כי בהתאם  . וצעות  מנה  מובהר,  ישא ל הפרויקטלהנחיית  הקבלן    רי, 

לשימוש קבלן אחר ו/ או להמשך   פריטים אחרים המשמשים לגידור   את הגדרות אובאתר  

 . נוספת ביצוע העבודות, וזאת ללא כל תמורה 

התארגנות הקבלן, משרדי מנהל הפרויקט, כולל שער הולכי רגל ושערי    אתרגידור מתחם   00.14.02.4

  2רכב, יהיה עשוי עמודי מתכת )זוויתנים( ואיסכורית )איסכורית לבנה(. גובה הגדר יהיה  

 טין כניסת מי שאינם מורשים לכך לשטח העבודה.  מ', והיא תהיה יציבה ותמנע לחלו 

מרכיבי   00.14.02.5 וערימות    לרבות  הכלל  מן  יוצא  ללאוהציוד    האתרכל  אשפה  פחי  תדלוק,  מכלי 

 פסולת לסילוק יהיו בתוך השטח המגודר.  

הנהלת  ואתר משרדי    שטחי התארגנותכניסת הולכי רגל ורוכבי אופניים ל  למניעת גדר  העל   00.14.02.6

תהיה יציבה ותמנע    גדרה  . מ' לפחות  2גובה  וב   ,בצבע לבן  איסכוריתמפח    להיות  הפרויקט

   .לחלוטין כניסת מי שאינם מורשים לכך

 חדשהמגולוונת    מרשת  מ' לפחות  2בגובה של  תהיה      גדר ההפרדה כלפי התנועה המוטורית 00.14.02.7

יוצבו שערי כניסה    נוסף על האמור,  כולל בד עם הדפס צבעוני בהתאם להנחיית המזמין.

 ים. המאושרהזמניים התנועה  הסדרי  מהאתר עפ"י תכנית ויציאה

פרסומת מכל סוג שהוא. 00.14.02.8 בגדר לצורכי  זכות להשתמש  לנושא הפירסום    לקבלן לא תהיה 

 (.נספח ט"ו לחוזהוהקשר לגידור ראו נספח קשרי קהילה )

 בהתאםעל הגדרות יציב הקבלן שלטי אזהרה כנדרש בחוק. צפיפות השלטים וגודלם יהיה   00.14.02.9

 . , ובאין הנחיה מיוחדת לפי הדיןמנהל הפרויקט  הנחיותל

שילוט אזהרה יותקן גם בכל המקומות שבהם מבצע הקבלן חפירות לצנרת וכוכים מסוגים   00.14.02.10

שונים. במקומות של חפירות פתוחות יש להציב בנוסף גם תאורת אזהרה מהבהבת בלילות  

 .ולמנוע פגיעה בהולכי רגל ורוכבי אופניים

 

 עם גורמים ורשויות אוםית 00.15

עם כל    ימים לפני העבודה  7מין פיקוח לפחות  להזומכרז זה    מושאבאחריות הקבלן לתאם את ביצוע העבודות  

 הגורמים והרשויות הרלוונטיות.  

חפירהיהת רישיונות  קבלת  הרשויות,  עם  וכו  ,אום  הרשויות  למשגיחי  ביצוע  המתנה  זמן  במסגרת  יהיה   ,'

להארכת משך זמן ביצוע. העלויות של מילוי כל תנאי הרשויות כלולים במחירי היחידה    עילההעבודה ולא יהוו  

 .  ולא ישולמו בנפרד

לא תהיה לו כל תביעה במידה ויתבקש    , את כל הסיוע האפשרי. כמו כן  לגורם המתואם הקבלן מתחייב לתת  

 בין היתר: ותו גורם,דתו של א בעקבות עבו  להפסיק עבודתו

 

 

 : רשות העתיקות  .1

טרם תחילת העבודות על הקבלן לתאם ולהזמין פיקוח רשות העתיקות  עם קבלת האתר לחזקתו, ו  

   .(לכל העבודות הדורשות פיקוח )בהתאם לדרישות רשות העתיקות
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 : מקורות .2

  השיקוע   קירות שני  בין הנמצאים   מקורות  קווי  את להעתיק  יש,  השיקוע  את  לבצע  מנת על •

על הקבלן לקחת בחשבון כי השלמת קו מקורות החדש בתוואי  .  8  כביש   ולאורך   המתוכננים 

  עבודת  את   לתאם  הקבלן  על  הפרויקט הינו תנאי לביטול הקווים הקיימים ותחנת השאיבה.

 . הפרויקט של הביצוע   ושלבי  הזמנים בלוחות ולשלבן הקווים  להעתקת מקורות חברת

לקחת  • הקבלן  לעבודות    על  במקביל  התוואי  אורך  לכל  מקורות  עבודות  ביצוע  בחשבון 

ההנדסיות של הפרויקט . על הקבלן להשלים עבודה מקדימה בתוואי של ביצוע עבודות עפר  

לאורך הקירות לצורך כך שיתאפשר שקבלן מקורות יכנס לביצוע הקו    כלונסאותוקידוח  

 החדש וינתק לאחר מכן את הקווים הקיימים.

הקבלן נדרש לבצע את עבודות העפר והמילוי במקביל לקידוח הכלונסאות והקמת הקירות   •

בתוואי   הקו  לביצוע  מקורות  קבלן  את  להכניס  יהיה  ניתן  שבה  זמן  נקודת  תיאום  תוך 

תנאי להמשך  כניסת קבלן מקורות בתוואי הינה  כי  המתוכנן. על הקבלן לקחת בחשבון 

 ל במקטעים אחרים אפשריים של הפרויקט העבודות ועליו להמשיך לעבוד במקבי

  מקורות בסיוע מנה"פ מול גורמי    מדויקלבצע תיאום    שיידרעל הקבלן לקחת בחשבון כי   •

 לתזמון כניסת קבלן מקורות.

בחשבון   • לקחת  הקבלן  תתבצע על  מקורות  מטעם  הקבלן  לבין  בינו  היחסים  הגדרת  כי 

 לחוזה על אפשרויותיו השונות.   10בהתאם לסעיף 

קבלן לקחת בחשבון היתכנות להפסקות עבודה עקב עבודות קבלן מקורות בתוואי  על ה  •

 הפרויקט. 

 חברת החשמל  .3

ימים לפני העבודה ליד עמודי חשמל וקווי חשמל תת   7הקבלן יתאם ויזמין פיקוח לפחות  

בנוכחות   רק  תבוצע  החשמל  וקווי  החשמל  עמודי  באזור  העבודה  עיליים.  או  קרקעיים 

שמל. לידיעת הקבלן, במסגרת עבודות חברת חשמל המתוכננות, תבצע מנה"פ של חברת הח

חברת חשמל באמצעות קבלניה פרוק והעתקת עמודים ותשתיות מתח גבוה ונמוך עיליות  

וכן להזנת    8לרבות אזור השיקוע, לאורך ורוחב כביש    200ותת קרקעיות בחציית כביש  

שתשתיות חברת חשמל הינן פעילות  . על הקבלן לקחת בחשבון    200מרכזיות למאור בכביש  

על   זאת  לאור  הביצוע.  תקופת  בכל  חיוניות  ופעילותן  אחרים  /צרכנים  מתקנים  ומזינות 

הקבלן יהיה לבצע את עבודתו בשלבים,  בקטעים מוגבלים, בשעות חריגות ואף בלילות  

ל  ובהתחשב בעבודת אותם קבלנים והעיכובים שיכולים להיות מצידם. על הקבלן לנקוט בכ

אמצעי הזהירות וההגנות הנדרשות באתרי העבודה לרבות גידור, שילוט והשגחה ובהתאם 

לדרישות חברת חשמל או מנה"פ. על הקבלן לשלב בלוח הזמנים שהינו מכין, את עבודות  

חברת חשמל ולעדכן את לוח הזמנים ככל שיידרש ובהתאם להנחיית מנה"פ. לקבלן לא  

רת החשמל לעבוד באתר. הקבלן מתחייב לתת לחברת תהיינה כל תביעות עקב כניסת חב

כן לא   כל הסיוע הנדרש לרבות מודד מוסמך ומפקח להשגחה מטעמו. כמו  החשמל את 

תהיינה לו כל תביעה במידה ויתבקש להפסיק עבודתו עקב עבודות חברת חשמל או עיכוב  

 . מצידם או עקב קרבה לתשתיות חברת חשמל
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 "בזק"  חברת .4

פיקוח   יזמין  שוחות  הקבלן  הטלפון,  עמודי  באזור  העבודה  הרשת.  מהנדס  עם  בתאום 

 .  בזקשל  מפקחהטלפון וקווי הטלפון תעשה רק בנוכחות 

-ימים לפני העבודה ליד עמודי טלפון וקווי טלפון תת  7הקבלן יתאם ויזמין פיקוח לפחות   •

של חברת   מנה"פרקעיים. העבודה באזור עמודי הטלפון וקווי הטלפון תבוצע רק בנוכחות  ק

לקבלן לא תהיינה כל תביעות עקב כניסת חברת בזק לעבוד באתר. הקבלן מתחייב    בזק.

ל תביעה במידה ויתבקש לתת לחברת בזק את כל הסיוע האפשרי. כמו כן לא תהיה לו כ

 להפסיק עבודתו באזור עמודי טלפון על מנת לאפשר את עבודת חברת בזק. 

תחתית    מרום  בחפירה  יבוצעו  החציות.  בזקשל חברת    חציות  מתוכננות  השיקוע  בתחום •

הקבלן נדרש לקחת בחשבון כי ביצוע תשתית לחציית בזק זו ולתוואי האורכי    השיקוע.. 

ע"  באחריותו  תהיה  בזק.הסמוך  ע"י  מאושר  משנה  קבלן  עם  התקשרות  השלמת    י  עם 

עבודות התשתית תבוצענה עבודות כבילה ע"י חברת בזק. עד להשלמת עבודות הכבילה לא  

 ניתן יהיה לנתק את קו בזק הקיים בתחום השיקוע. 

 הוט   חברות .5

ו הקבלן   לפני העבודה ליד    7חברות התקשורת לפחות    השגחה מטעם  יזמין  יתאם  ימים 

   קווים תת קרקעיים.

כל    התקשורת  ת  ו הקבלן מתחייב לתת לחבר  לו  כל הסיוע האפשרי. כמו  לא תהיה  את 

ת  ועל מנת לאפשר את עבודת חבר  הקווים  תביעה במידה ויתבקש להפסיק עבודתו באזור  

הקבלן נדרש לקחת בחשבון את ביצוע עבודות התשתית לחציית הוט העתידית    התקשורת.

 בתיאום עם חברת הוט ובהתאם להנחייתה.  במסגרת עבודתיו ,

ביצוע עבודות מיגון מעל הקו הקיים תתצבע באחריות הקבלן ובהתאם לתיאום ופיקוח של  

 חברת הוט. 

 נתיבי ישראל  .6

זהו תחום אחריות חברת נתיבי ישראל.   44לכביש    200על הקבלן להכיר כי בחיבור כביש  

על הקבלן לבצע תיאום עבודות בתחום נת"י עם חטיבת האחזקה של חברת נתיבי ישראל  

תוך שימוש במערכת "נתיב" של החברה., יזמין סיור עם נציג נתיבי ישראל  ויתאם איתו  

 המחלף.  באזורבאופן שוטף את העבודה 

ובו   נת"י  אחריות  בתחום  שנמצא  הכביש  קטע  אחזקת  את  בחשבון  לקחת  הקבלן  על 

 לצורך מתן גישה ומענה מלא לדרישות נתיבי ישראל.  200מבוצעות עבודות החיבור לכביש  

 ות לוד ושדות דןת המקומייוהמים וביוב של הרשו  יתאגיד .7

, על הקבלן להזמין סיור עם  מיםו/או בקווי ביוב הקיי כדי לא לפגוע בקווי המים הקיימים 

. העבודה תבוצע רק והביוב  המים  ויולתאם אתו המשך העבודה באזור קוהתאגיד  נציג  

 התאגיד.   בנוכחות משגיח של

 יות המקומיות התיעול של הרשו ת  ומחלק .8

עם המחלקה   קווי התיעול  באזור  עבודותיו  יתאם  דן  הקבלן  ומ.א שדות  לוד  עיריית  של 

ת פיקוח מטעם המחלקה בזמן ביצוע עבודות ליד קווים ומתקנים  וידאג לנוכחובהתאמה  

 קיימים.  
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 ת ות המקומייו של הרשו מאור הת  ומחלק .9

על מנת לקבל  שדות דן בהתאמה,    של עיריית לוד ומ.אהקבלן יתאם סיור עם נציג המחלקה  

סימון של כבלי מאור ולתאם את העבודות בקרבת הכבלים והעמודים. עבודות הקבלן ליד  

 מטעם מחלקת המאור.   מנה"פמתקני התאורה תתבצע רק בנוכחות 

 ושל משטרת ישראל  לוד ומועצה אזורית שדות דן  של עירית  תנועהאגפי ה  .10

ב יתאם  לצורך    אגפי  הקבלן  הגישה לאתר, התנועה את הדרישות הקיימות  צירי  קביעת 

שטחי התארגנות, שטחי אחסנת חומרים, שלבי ביצוע לסגירת דרכים וצירים, תנועת הולכי  

השינויים   את  הקבלן  יתאם  רמזורים  יוקמו  או  רמזורים  וקיימים  במידה  והגנתם.  רגל 

הקיימת   במערכת  חיבורי  ועיתוים  הנדרשים  מנגנון,  לעמודים,  המדויק  המיקום  את  וכן 

ירוק, מעברי כבישים וגלאים. בהתאם לצורך ולתאום יזמין הקבלן על חשבונו  - גלחשמל,  

 ובמועד המתאים השגחה, פיקוח ובקרה של המחלקה. 

    לוד ושדות דןאגף שפ"ע של עיריית   .11

לגבי   המחלקה  נציג  מראש מאת  ואישור  סימון  יקבל הקבלן  להעתקה  עצים  ויש  במידה 

ופקוח  ,  ק להעתקתם, מועד ההעתקהמיקום המדויההעצים המיועדים להעתקה,   מפרט 

 צמוד עם תאור מדויק של העבודה והדרישה בהעתקת העצים. 

 כמו כן הקבלן ידאג לקבלת אישור קק"ל לעקירת עצים.  

 :   המשרד להגנת הסביבה .12

בלן לקחת בחשבון  על הקבלן לבצע קידוחי דיגום מוודא לבדיקת הימצאות קרקעות מזוהמות, על הק

ה לתכנית  בהתאם  אלו  קידוחים  המביצוע  בספיו דיגום  ההיסטורי עה  הקרקע  מהצעתו    קר  וכחלק 

 בהתאם לדרישות מנה"פ ואו דרישות הרשויות   אגפי העיריות השונות. זהבמכרז 

 . לעיל 00.09.18.2 נתיבי איילון אגף בקרת התנועה, כמפורט בסעיף .13

 . כל גורם אחר, בהתאם להנחיית מנהל הפרויקט .14

 

 שילוט תדמית  00.16

שלטי הדמיה עשויים מאלומיניום בעובי   4  למשך תקופת ביצוע העבודה  -הקבלן יכין ויציב על חשבונו   00.16.01

כולל    6מ' )הגודל הסופי יקבע ע"י המזמין(, מוצבים על צינורות בקוטר "  x  5  4מ"מ ובגודל מרבי של    2

בשיטה הדיגיטלית )כל הגוונים( כדוגמת שלטי ההדמיה המוצבים   תמיכות נדרשות. ההדפסה תהיה

 . DGסוג מחזיר האור יהיה מסוג יהלום  בפרויקטים אשר בביצוע נתיבי איילון.

 עבודת השילוט כוללת: 00.16.02

 עבודות הדמיה  .1

תעשה על ידי חברה    למצב הסופי של הפרויקט על פי תכניות האדריכל ו/או התכנון הפיזיהדמיה  

 תאושר על ידי המזמין. ששהוסמכה לכך ו

 עיצוב השלט         .1

ופרטים   בעלי תפקידים  ביצוע,  מועדי  ביצוע הפרויקט,  של סמלי הרשויות, מהות  הדמיה  יכלול 

 ו/או המזמין.  מנהל הפרויקטנוספים שיקבעו על ידי 

 ייצור השלטים     .2

   תאושר על ידי המזמין.שבוצע על ידי חברה שהוסמכה לכך וי
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  והשלטים  שייתכן ,השלטים. מובהר בזאתנוסח השלט יקבע ע"י המזמין ויימסר לקבלן לצורך ביצוע  00.16.03

 נוסחים שונים.  ביהיו 

 הגודל הסופי של השלטים, צורתם, הצבעים, הכיתוב ומיקום הצבתם יקבעו ויאושרו ע"י המזמין.   00.16.04

מ' או יותר    1x1x1שלטי הפרויקט המפורטים בתת פרק זה, יתבססו על יסודות בטון זמניים בגודל   00.16.05

ובלבד שלא    ,ת מהנדס קונסטרוקציה מטעם הקבלן ועל חשבונובהתאם להנחיואו בכל צורה אחרת  

. היסודות יהיו מעל פני השטח  או משתמשי הדרך  יהוו מפגע או יפריעו למהלכה התקין של העבודה

 ביסוס השלטים ויציבותם הפיזית הינה באחריות הקבלן.  ת.יוהרשוהמזמין ו ו/או עפ"י דרישות 

פירוקם, העתקתם במקרה הצורך וסילוקם מהאתר    ובכלל זאת תשלום אגרה בגינם,  השלטים  עלות 00.16.06

 . היחידותבמחירי  כלולה יום מסיום הפרויקט,   30בתום 

ס"מ בויניל מט, עם כיתוב    X  350  ס"מ  85מיד עם סיום הפרויקט יכין הקבלן מדבקה בגודל מירבי של   00.16.07

ח המדבקה וגודלה הסופי יימסר לקבלן  המודיע על השלמת העבודה, אשר תודבק על השלטים. נוס

מסיום העבודה, ולאחר קבלת    ימים  30לקראת השלמת הפרויקט. השלטים יפורקו ויסולקו בתום  

 אישור מנהל הפרויקט. 

 

 

  אום יצוות הביצוע מטעם הקבלן וישיבות תאנשי מפתח ו 00.17

 הצוות הניהולי וקבלני המשנה   –כללי  00.17.01

, אשר יהיה רשאי לפסול כל אחד מהצוות  מנהל הפרויקטכל צוות הביצוע מותנה באישורו של   .1

כל טעם סביר אחר )לרבות התנהגות, יחסים עם  שאינו מתאים, לדעתו, מבחינה מקצועית ו/או מ

 . העבודה  לאחר תחילת ביצוע, לרבות המזמין, ניסיון עבר וכיו"ב(

, המתכננים מטעם  מנהל הפרויקטעבודות, בהשתתפות  ה  תיאוםישיבות שוטפות לצורך    יתקיימו  .2

הקבלן, קבלני המשנה וכל אחד מעובדיו  .  וצוות היועצים מטעם הקבלן  צוות הביצוע הנ"ל ,  המזמין

להשתתף בישיבות התיאום השונות,    מחויבים,  ומנהליהמוסמכים והעוסקים בתפקידי ניהול טכני  

על הקבלן להזמין לישיבות את    כמו כן,  במועדים ולמשך כל זמן שיידרש על ידי מנהל הפרויקט. 

 פעילויות הייצור, האספקה והביצוע.   תיאוםנחוצים להמשנה וספקי הציוד ו/או המוצרים  הקבלני  

 הפרויקטומנהל  נדס ביצועמה 00.17.02

בעל תואר ראשון לפחות בהנדסה אזרחית,    ,בתוקף  שיון מהנדס יבעל ר  תעל מהנדס הביצוע להיו .1

יהיה  . מהנדס הביצוע (ורשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים )כשהתעודה האמורה תקפה על שמ

עבודות    5מתוכן לפחות    שנים לפחות  10בעל ותק מקצועי של   ביצוע  בניהול  וסלילה שנים    עפר 

מהנדסה הביצוע ימצא באתר    מיליון ₪.  50בהיקף של    בלפחות פרויקט אחד של תשתית תחבורתית 

 באופן קבוע במשך כל תקופת העבודות. 

כמנהל ביצוע אשר    ישמשמהנדס מטעם הקבלן    –  )מנהל פרויקט מטעם הקבלן(  הפרויקט  מנהל .2

מ  נציגו הרשמי של הקבלן באתר פעל כי להימצא באתר באופן קבוע במשך כל    הפרויקט  נהלעל 

הקבלן  .  והמזמין  הפרויקט  מנהלתקופת ביצוע העבודות ועליו יהיה לעבוד תוך קשר הדוק ומלא עם  

  , 1965-, תשכ"הכ"אחראי על הביצוע" על פי חוק התכנון והבניה  הפרויקט  נהל מ באמצעות    שמשי

 מחויב ע"י כל רשות מוסמכת. התוקף תפקידיו על כל מסמך מועליו לחתום, 
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על הביצוע עצמו ועליו לאשר את גמר העבודה וביצועה על פי  ,  הקבלן אחראי, באמצעות מנהל   .3

דרישות הרישוי והדין ועל פי התכניות המאושרות והוא אחראי למילוי כל הדרישות של הרשות  

 ת גמר. המקומית וכל רשות מוסמכת הנוגעת לקבלת תעוד

 מוסמך  מנהל עבודה 00.17.03

העבודה   .1 ב  המוסמךמנהל  כנדרש  והסמכה  כישורים  בעל  ויהיה  כחוק    הבטיחות   תקנותימונה 

בעל ניסיון מקצועי של לפחות  . כמו כן, יהיה מנהל העבודה  1988-ח"תשמ (,  בניה  עבודות)   בעבודה

הקבלן   מלש"ח. 50בהיקף עבודות של  פרויקטים לפחות של תשתית תחבורתית 5שנים בניהול   15

על דבר המינוי כנדרש    ,של מנהל העבודה  יודיע לאגף הפיקוח על העבודה, מיד עם תחילת עבודתו

אלא אם מונה אחר במקומו ונשלחה הודעה לאגף הפיקוח על    ,לא יוחלף מנהל עבודה  בתקנות.

מנהל העבודה יהיה    .יקט, והעתק מההודעה ישלח למנהל הפרו העבודה על דבר הביטול והמינוי

   קבוע באתר למשך כל תקופת הביצוע.

 , עבודה נוספים  מונו מנהליי, ובהתאם לדרישות מנהל הפרויקט,  המוסמךבנוסף למנהל העבודה   .2

 כמפורט להלן: 

 . למשמרות יום ולילהמנהלי עבודה  1.2.1

 בשטח המוגדר לעיל.   קבלנים נוספים ו/או אחריםשיהיה אחראי לבטיחות של    המנהל עבוד  1.2.2

. המודד יהיה בעל  במשך כל תקופת הביצועיק על חשבונו מודד מוסמך  הקבלן יעס   –  מודד מוסמך 00.17.04

בדיוק  וקבוצת מדידה עם ציוד מלא,    שנים לפחות בפרויקטים של סלילה וגישור,  10ניסיון מקצועי של  

לכל סוג    מנהל הפרויקט  לרשות  ולעמוד,  כל שעות העבודה באתרמצא בילה  על המודד  .)שניה אחת(  1"

  .מדידה שתידרש

הקבלן ימנה למשך כל תקופת הביצוע ממונה על הבטיחות בעבודה,    -  ממונה על הבטיחות בעבודה 00.17.05

פי תקנות ארגון הפיקוח על    -הינם על הכשרתו והשכלתו :במצטבר הבאות הדרישות בכל יעמודאשר 

בעל השתלמות ענפית  ;  אישור כשירות בתוקףהינו בעל  ו  1996-התשנ"ו(,  העבודה )ממונים על הבטיחות

הנדסית ובנייה  לפחות  לבניה  של  מקצועי  ותק  בעל  בטיחות    10;  כממונה  שימוש  שבמהלכן  שנים 

שמנהל עבודה באתר לא יכול    מובהר בזאתפרויקטים של תשתיות תחבורתיות;    4בעבודה בלפחות  

   להיות ממונה בטיחות.

   לחוזה.  8.8כמפורט בסעיף  –בתנועה  בטיחות יועץ 00.17.06

בעל תואר ראשון לפחות בתחומים ניהול  על הקבלן להעסיק יועץ לוחות זמנים    -  זמנים  לוחות  יועץ 00.17.07

הנדסה ו/או  ניסיון  ותעשיה  בעל  יהיה  היועץ  כן,  כמו  לפחות  .  זמנים    5של  לוחות  כמנהל  שנים 

 מיליון ₪ לפחות.  50בהיקף של  בפרויקטים של תשתית תחבורתית

 – איכות סביבה  ממונה 00.17.08

  ,שנים לפחות  8הקבלן יעסיק יועץ לנושא איכות הסביבה, מהנדס או אדריכל מורשה בעל ניסיון של  

השונים,   הרגולציה  וגורמי  מנהל הפרויקט  לבין  בינו  בנושא הסביבתי  איש הקשר  להיות  שמתפקידו 

מומחים סביבתיים בהתאם לצורך, לפקח על מילוי דרישות כל דין, לרכז   לתאם את עבודות היועצים / 

מודעות ולהגביר  עובדים  להדריך  התאמות,  אי  בדבר  להתריע  והאנליזות,  הדיגומים  נושא  כל  ם  את 

בעלות   תאונות  לחקור  רשומות,  ולתעד  לרכז  השונות,  הסביבתיות  הדרישות  על  קפדנית  לשמירה 

 .השלכות סביבתיות ולהמליץ על צעדים למניעת הישנותם 

   .לחוזה 8.8כמפורט בסעיף   –איכות סביבה  יועץ 00.17.09
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 . בעל ניסיון רלוונטי לפרויקט  – חשב כמויות מוסמך 00.17.10

 –  תנועה מהנדס 00.17.11

תנועה   מהנדס  להעסיק  הקבלן  תנועהעל  הסדרי  וביצוע  הדרישות    זמניים  לתכנון  בכל  יעמוד  אשר 

 : הבאות במצטבר

  החובה  בדרישות  עומד, וכן  הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים  בתוקף  בעל תעודת מהנדס רשוי .1

   .המזמין של ( 2)דרג  התנועה מתכנני במאגר  המפורטות

בעל  על  ,בנוסף .2 להיות  לפחות    המהנדס  של  תנועה  כמתכנן  מקצועי  ותק    10ותק  זה  )לעניין  שנים 

ייחשב רק מיום קבלת התואר( וכן  מקצועי  פרויקטים של    3תכנן הסדרי תנועה זמניים בלפחות  , 

מ׳ )אורך( כל אחד, כולל תכנון של לפחות צומת    __4000_תשתית תחבורתית, בהיקף של לפחות  

 . השנים האחרונות  5מהלך  אחד בכל פרויקט, ב 

הקבלן יהיה רשאי להעסיק  בהתאם לשקול דעתו הבלעדי,  ו  כפוף לאישור המזמין בכתבמובהר, כי ב

 ע. וכמפקח בשלב הביצו בטיחות בתנועה מהנדס תנועה אשר ישמש גם כיועץ 

בתנועה 00.17.12 בטיחות  דין  –  מפקח  פי  על  כנדרש  הסמכה  הסדרי  בעל  על  ובקרה  פיקוח  לצורך  התנועה  , 

 . הזמניים בפרויקט, והבטחת עמידתם באישורי הרשויות המוסמכות

 '.ז  ולמסמךבהתאם להסכם הקבלני   - איכות  בקרת מנהל 00.17.13

   סיכונים  מנהל 00.17.14

 שונים  ויועצים מהנדסים 00.17.15

מומחים לתחומים ספציפיים, בהתאם לדרישות    , עיל יעסיק הקבלן מהנדסים ויועציםבנוסף לאמור ל

 המיוחדים. המפרטים  

 

 וגהות בטיחות .00.18

ין והקבלן מתחייב  מהעובדים ומשתמשי הדרך והסביבה הינה ערך עליון בכל פעילות של המז  וגהותבטיחות  

מעקות הבטיחות בפרויקט יובאו    ,ללככעל פי כל דין ועל פי מסמכי החוזה בהקפדה יתרה.  בתחום זה  לפעול  

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כל המעקות, כולל בהסדרי התנועה    מראש לפני כל הזמנה.  המזמיןלאישור  

נספח ט"ו  לעניין זה המציעים מופנים למסמך קשרי קהילה ) הזמניים, יהיו מצוידים בגדר הסתרה ובטיחות.  

   .(לעיל מסמך ח') נוהל הנחיות בטיחות וגהות בעבודה  ולנספח  (לחוזה

של חברת נתיבי איילון על    03.05הקבלן כי עבודתו בפרויקט הינה בהתאם לנוהל בטיחות  מושבת תשומת לב  

 כל עדכוניו. 

 

 פינוי פסולת ועודפי עפר 00.19

 כללי  00.19.01

 בנושא זה.בנוסף על האמור במסכי מכרז זה יחולו הוראות המפרט הכללי של נתיבי ישראל  .1

לאתר שפיכה מורשה    , הפרויקט  מנהל או לפי דרישת    תאת יתרות עודפי החפירה יסלק הקבלן מידי .2

  מנהל רק לאחר תיאום עם    יבוצעפינוי עודפי עפר ופסולת מהאתר   .למחזור פסולת מורשה  או לאתר

 מראש.  שעות  48  לפחות יעשהש הפרויקט

אחריות הקבלן לפינוי פסולת ועודפי עפר לאתר מורשה כאמור היא מוחלטת. אחריות זאת כוללת   .3

 . וכד'  נהגיםכל גורם אחר כגון  אוקבלני המשנה מטעמו  ידי על שיבוצעו עבודותגם 
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על הקבלן לקחת בחשבון בהצעתו כי בחומר החפור קיימת פסולת שלא תשולם עבור פינוייה בנפרד   .4

 והיא תיהיה כלולה במחיר החפירה. 

פסולת הקיימת בחומר החפור    :להלן  המפורט  לרבותלא ישולם לקבלן עבור פינוי מהאתר של פסולת   .5

המ  הכלול למבנה  לתשתיות,  לרבות  חפירה,  בגין  ומב יבתשלום  דרך;סעה  כתוצאה    ני  פסולת 

פסולת בטון ו/או ברזל כגון גשרי שילוט ועמודי  מהעבודות השונות של הקבלן והקבלנים האחרים;  

תאורה, ריצופים ואבני שפה וכיוצא באלו שיפורקו בהתאם לתוכניות הפרויקט ולא יוחזרו למקומם  

 תחילת העבודות. או שנמצאו בקרקע ללא קשר לפרויקט; פסולת הנמצאת על פני השטח לפני  

זמני של חומר  ההעירום    מחירי היחידה כוללים את כל החפירות, ההריסות והפירוקים השונים, .6

ומאושר על ידי המשרד לאיכות    ה מורשהיכ סילוק הפסולת והחומרים העודפים לאתר שפ   החפירה,

 . , לרבות תשלום אגרות, היטלים וכו'הסביבה

לשקילת משאיות הפסולת, טרם הטענת הפסולת ולאחריה  על הקבלן להתקין באתר מאזני גשר   .7

שת  שקילה  תעודת  הפרויקט.יולהנפיק  למנהל  שיגיש    מסר  חשבונות  יאשר  לא  הפרויקט  מנהל 

הקבלן, מבלי שצורפו אליהם אישורים חתומים על ידי אתר מאושר לסוג הפסולת, על פינוי פסולת  

ברה )הקבלן(, מקור פסולת ועודפי עפר  מכל מקור שהוא. באישור ייכתב תאריך הפינוי, שם הח

 . הפרויקט למנהל)כתובת( ומשקל. הקבלן חייב להגיש כל שבוע את האישורים 

 רשימת משאיות מורשות  00.19.02

הפרויקט .1 למנהל  ימסור  בפינוי    ,הקבלן  המועסקות  מורשות  משאיות  רשימת  לכך,  יידרש  באם 

אדמה ופסולת מהאתר. הקבלן יחתום על הרשימה ויהיה אחראי למילוי כל ההוראות החלות על  

ברשימה. המופיעות  שאושרה    המשאיות  ברשימה  מופיעות  שלא  משאיות  העסקת  תורשה  לא 

 מראש על ידי מנהל הפרויקט.

, לאחר קבלת אישור  ם לפעם )להוסיף או לגרוע משאיות מהרשימה(הקבלן יעדכן את הרשימה מפע .2

 .  מנהל הפרויקט

 ניקוז עודפי בנטונייט  00.19.03

עודפי  אין להרש  גלישת  ואופן  פנים  עודפי    בנטונייט.ות בשום  וקליטה של  יעיל  לניקוז  ידאג  הקבלן 

להנחת דעתו של  כאמור תנוקה מידית עד  כל גלישת בנטונייט  .  על פי האמור במפרט המיוחדבנטונייט  

 .  מנהל הפרויקטיועץ הבטיחות של הקבלן ו 

 אכיפה וקנסות  00.17.16

המועסקות    על .1 המשאיות  תנועת  של  ובקרה  רישום  באתר  העבודות  ביצוע  במהלך  לנהל  הקבלן 

 פסולת ועודפי עפר מהאתר.בפינוי 

מצא משליך פסולת )בעצמו או על ידי קבלני המשנה מטעמו ונהגים( שלא באתר לפינוי  יקבלן אשר י  .2

  42סעיף  בהתאם להוראות  פסולת/אתר מחזור מאושרים על ידי המשרד לאיכות הסביבה ייקנס  

 באותו שטח שבו השליך את הפסולת.  תכל הפסולת שנמצאאת  הקבלן לפינוי  בנוסף וזאת,  חוזהל

ינוכה   .3 י   מידיתהקנס  לקנס,  בנוסף  הקבלן.  של  חשבונו  חיוב  ידי  ההוצאות  יעל  בכל  הקבלן  שא 

 גרמו בגין הפרת ההוראות הנ"ל וכן הוראות כל דין בדבר שפיכת פסולת. י והנזקים שי

 

 משרד הקבלן, מחסנים וסידורי נוחיות לעובדים ,בטחת האיכותחב' ה, הפרויקט ת מנהלמבנה  00.20

כל העבודות המפורטות בסעיף זה יראו אותן ככלולות בהצעת המחיר של הקבלן, והוא לא יהיה זכאי בגינן   .1

 לכל תמורה נוספת.  
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 : האתרתכנון  .2

 התכנון המפורט של המחנה יוכן על ידי הקבלן ויוגש לאישור מנהל הפרויקט.  .א

בקנ"מ   .ב הקבלן  ידי  על  שתוכן  ההתארגנות  שטח  הת  1:250תכנית  תכלול  לנושאים  לפחות  ייחסות 

   הבאים:

 תנוחת שטח המחנה, פתרונות ניקוז ודרך גישה על גבי תכנית טופוגרפית.  •

 גידור היקפי ושערים.  •

 אזורי אחסון חומרים ומלאי. •

מחסנים • שומר,  ביתן  )משרדים,  חניהמבנים  וחיבורם  ,  ומטבחון,  שירותים  מבנה  לרבות   ,)

 לתשתיות. 

 מדלקים ושמנים )מאצרות(.תכנון פתרונות למניעת זיהום קרקע  •

 טיפול בביוב ובמי קולחין.  •

 כללים לטיפול בפסולת ואשפה ולאופן סילוקן ומחזורן.  •

 מתקני ייצור )כגון מגרסות, מערבלים וכו'(.  •

 .כולל שלטי הכוונה משטחי חנייה ודרכי גישה ברכב וברגל •

 עומדים. ניקוז, בדגש על פתרונות לא מזהמים ומניעת שלוליות מים  •

 מניעת רעש, זיהום אוויר, רעידות וזליגת תאורה אל מחוץ לאתר.  •

 מניעת מטרדי אבק. •

 מניעת שריפות.  •

גידור בטיחות לכבישים ופירוט הסדרי תנועה זמניים לכל שלבי הביצוע המבוססים על תכניות   •

 הסדרי התנועה הסופיים. 

 צבים על גבי מבנים. כל מכלי הדלק והשמנים יוצבו בתוך מאצרות אטומות, גם אם מו .ג

ישירות   .ד שייכים  שאינם  חומרים  לאכסן  אין  מרבית  ובבטיחות  מסודר  באופן  יאוכסנו  בניה  חומרי 

 לעבודה במקום. 

  והנחיות   בהתאם לתקנות נאותים    םבאתר, שירותיעל הקבלן להסדיר על חשבונו, לעובדים המועסקים   .ה

 . הפרויקטמנהל  לשביעות רצונו של  וכן  משרד הרווחה והביטחון החברתי

המרוחק    יסדיר  הקבלן .ו במקום  ידו  על  המועסקים  לעובדים  נאותים  אכילה  מקומות  חשבונו,  על 

 . מנהל הפרויקט, אף זאת לשביעות רצונו של נהלת הפרויקטממשרדי ה

במחנות הקבלן לא יאושרו מגורים למעט מגורי השומר.  שומר הלילה ישהה בתחומי המחנה בלבד.   .ז

 בר או מבוית(.  אחר, כלבים )או כל בעל חייםלא תותר החזקת 

 משרדי מנהל הפרויקט והצוות מטעם המזמין:  .3

לפי דרישות   .א ולתחזק  לו מנהל הפרויקט  יורה  בו  על הקבלן להקים בעצמו, באתר העבודה, במקום 

מפורטות והוראות מנהל הפרויקט, מבנה יביל )לא מכולות( לשימוש מנהל הפרויקט, המפקחים, נציגי  

ן, צוות הבטחת איכות, המתכננים והיועצים ושיהיה מתאים בין היתר לעבודה משרדית. כל  המזמי

האחריות להשגתם חלה על   –היתר, רישיון או תשלום במידה ויידרשו עפ"י דין לצורך הקמת המבנה 
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  16- הקבלן. על הקבלן להכשיר בצמוד למבנה מנהל הפרויקט משטח חניה מאספלט עבור לא פחות מ

 לשימושם הבלעדי של מנהל הפרויקט ואורחיו.כלי רכב 

 :והציוד הנדרשים רשימת החדרים .ב

עמדות:    2- מ"ר, מחולק ל  14.0- חדר עבור משרדו של מנהל הפרויקט, בשטח נטו שלא יקטן מ •

 . , כולל מטבחון ושירותיםלמנהל הפרויקט ולמזכירה

 מ"ר לכל חדר.  10.0 -חדרים עבור משרדי המפקחים, בשטח נטו שלא יקטן מ  4 •

 מ"ר. 14.0- חדר עבור נציגו של המזמין, בשטח נטו שלא יקטן מ •

חדרי שירותים ננעלים, שיכללו אסלות וכיור לשימושם הבלעדי של מנהל הפרויקט ואורחיו.   2 •

 השירותים יחוברו למערכת הביוב. 

נטו   • / חדר אוכל בשטח  )לרבות    14-קטן מילא  שחדר שישמש מטבח  מ"ר שיכלול ברז וכיור 

מסוננים או אחרים מותאמים    –נקודת מים ונקודת ביוב(, מקרר, מתקן למים חמים/קרים  

משטח עבודה, ארונות תחתיים/ עיליים,  כיריים חשמליות,  לשתייה, קומקום חשמלי, מיקרוגל,  

כמו כן כוסות חד פעמיות למים קרים וחמים באופן    כסאות.  10-פחות ומ' ל   1.8שולחן באורך  

 שוטף כחלק מהציוד המתכלה.

 מ'  3X6מחסן בגודל  •

בחדר    כ"ס לפחות.  2במתקן מיזוג אויר לפעולת אוורור, קירור וחימום בהספק של    יצוידכל חדר   .1

 . HDMI",וחיבור 50  ומסך תצוגה בגודל לפחות של  מתקני מיזוג כמפורט לעיל 2הישיבות יותקנו 

ריהוט וציוד תקין, באישורו של מנהל הפרויקט ולשביעות רצונו, אשר יירכש על ידי הקבלן ועל   .2

 חשבונו:

הכוללת יכולת    ,משולבות )מדפסת + סורק + מכונת צילום + פקסימיליה(צבעוניות  מדפסות    2 •

ם אליה באמצעות  אפשרות לחיבור המחשבי, וצדדית-הדפסה דו , כולל  A3-ו  A4  דפי  הדפסה על

 .  wi-fiרשת 

 . ליטר 16-בעלת מיכל בנפח של לא פחות מ מגרסת נייר •

 מכונת כריכה וספירלה  •

: סרגל קנה מידה, מחשבון כיס, שדכן עם סיכות,  בין היתר  הכוללוציוד מתכלה  ציוד משרדי   •

מחורר, מספריים, אטבים, מתקן עם סרט הדבקה, נעצים, עטים, עפרונות, טושים מחיקים,  

, מיכלי דיו חליפיים למדפסות, בכל כמות  A3-ו  A4קלסרים, תיקי קרטון ודפי צילום בגודל  

 שתידרש ע"י מנהל הפרויקט.

 לכל חדר / עמדת עבודה:  התקנת תחנת עבודה וציוד היקפי .3

וציוד    על הקבלן לספק ולהתקין בכל אחד מהמשרדים/ עמדות העבודה כמפורט לעיל תחנת עבודה

 היקפי כמפורט להלן. הדרישות טכניות תהיינה כדלקמן: 

 ס"מ כל אחד, כולל מגירות. 180/70שולחן משרדי במידות   •

 בכל חדר. 4  –כיסאות משרדיים  •

 . HDMIכולל חיבור  27מסך " •
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גישה לאינטרנט מהיר ברוחב פס של   • מגה לפחות + חיבור לקו טלפון וספק שירותי    500קו 

 . אינטרנט + נתב אלחוטי

 מכשיר טלפון קווי לכל אחת מהעמדות כמפורט לעיל.  •

 ארון ננעל. •

 לוח מחיק.  •

 פח אשפה.  •

 לוחות עץ מהוקצעים, קבועים על גבי קירות החדר לתליית תכניות.  •

הציוד הנ"ל יהיה רכושו של הקבלן. יודגש כי הקבלן מחויב לתקינות הציוד באופן שוטף ולטפל  

הציוד מאתר   יוציא הקבלן את  של החוזה  סיומו  ועם  בסיום הפרויקט  מיידי.  באופן  בעיה  בכל 

 העבודה. 

 המבנים:גימור של  הרמת  .4

פנים   • קירות  שו"ע,  או  בטמבורטקס  יצופו  החוץ  רצפה    -חזיתות  לבן,  סופרקריל   +  -גבס 

החלונות חייבים    לפחות.  ס"מ  100/100קרמיקה, חלונות )בכל חדר חלון( אלומיניום במידות  

 לכל חדר.   LED/גופי תאורה פלורסנטיים -לעמוד בדרגת אטימות גבוהה כנגד אבק, תאורה 

מסוג הניתן לפירוק, אטומים, מבנייה או חומר אחר מבודד מבחינה טרמית אשר    המבנים יהיו  •

סורגים על כל החלונות, כל דלת תהיה מפח    נו. בכל חדר יותק מנהל הפרויקטיקבל את אישור  

בעובי   בריח"  1.5מכופף  "רב  מטיפוס  מנעול  בעלת  תאורה,    .מ"מ  חשמל,  נקודות  חדר  בכל 

ואינטרנט    'ודות תקשורת בכל חדר לטלפון לקו חיצוני, פקסנק  2תאורת חירום, כוח ולפחות  

 בכל נקודה. 

על הקבלן לדאוג להתקנתה של מערכת חשמל הדרושה לעבודה הסדירה של המשרדים, שתכלול   .5

פלואורסנטיות/ נורות  עם  ומנורות  מאור  שיאפשרו    LEDנקודות  ובהספק  בכמות  קיר,  וחיבורי 

 שרופות, במידת הצורך.  שימוש נאות ויעיל, כולל החלפת מנורות

 המתקן כולו יחובר להארקת יסודות תקנית ויצויד בממסר פחת.   .6

 המבנה יחובר למערכת מים ולמערכת הביוב העירונית.  .7

שוטף   .8 באופן  ע"י הקבלן  ויסופק  יחודש  הציוד המתכלה  ומסודר,  נקי  באופן  יוחזק  כולו  המבנה 

היום השוטף,  לניקיון  אחראי  יהיה  המב-והקבלן  של  השירותים  יומי  המשרדים,  לרבות  נה 

 והמטבחון. 

 :למבקרים ציוד אישי .9

כובעי עבודה מפיברגלאס תקניים  מערכות בגדי בטיחות כמפורט להלן: )א(    20  הקבלן ידאג לספק

זוגות נעלי בטיחות במידות שונות. מערכות    20בצבע כתום ; )ג(    אפודים זוהרים  ; )ב( בצבע צהוב

 ע"י הקבלן.  ו יוחל  וביגוד בטיחות שהתבל 

 מערכת אזעקה:  .10

הקבלן יתקין מערכת אזעקה למשרדי מנהלת הפרויקט הכוללת לוחות מקשים, חיישן בכל חדר  

וידאג לאישורים    םיסופק ע"י הקבלן ציוד כיבוי אש תקני בכל החדרי  ,וצופרים בהתאם. כמו כן

 המתאימים.

 : ביטוח הציוד .11
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 על הקבלן לבטח את הציוד המסופק לאתר למשך כל תקופת הפרויקט. 

הקבלן מתחייב לספק ציוד חליפי לאלתר במקרה של גניבה או אובדן של הציוד המפורט לעיל או  

 חלקו. על הציוד המסופק להיות זהה לציוד שנגנב או אבד.

 :באתר השארת המשרד לרבות הציוד .12

הקבלן מחויב להשאיר את המשרד לרבות הציוד באתר העבודה עד בדיקה ואישור חשבון סופי,  

 כאשר הוצאתו מהאתר תהיה מותנית באישור מנהל הפרויקט. 

במהלך העבודה יתכן והקבלן יצטרך לנייד בתחום האתר את המבנים הארעיים שהקים בכללותם,   .13

למערכות   חיבורם  מנהל  לרבות  להוראת  בהתאם  החדש  במקומם  שיתאימו  כך  העירוניות 

 הפרויקט, כל זאת ללא כל תמורה נוספת. 

בתום השימוש יסתום הקבלן את כל הבורות,    –שיקום נופי של אתר ההתארגנות ומחנה הקבלן   .14

מראש   אישור  קבלת  לאחר  הפרויקט,  מנהל  מבנה  כולל  מרכיביו,  מכל  המחנה  את  ויפרק  ינקה 

פני   להחליף את הקרקע  ובכתב.  יש  והקרקע מופרת  לגבהים המקוריים. במידה  יוחזרו  הקרקע 

ולוודא תיחוח מלא לעומק    40בעובי   לפחות  פי    60ס"מ  על  יבוצעו  זריעה ושתילה  ס"מ לפחות. 

 תוכניות הפיתוח והאדריכלות שיוכנו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי המזמין.

 

 דגימות, בדיקות ודגמים  00.21

 מעבדות הבדיקה  00.22.01

על פי תכנית הבדיקה והבחינה שאושרה ע"י מנהל    הפעלת מעבדות הבדיקה הן באחריותו של הקבלן, .1

את כל הבדיקות השוטפות לטיב החומרים, טיב המלאכה, בדיקות    נהתבצע המעבדות    .הפרויקט

 .חכל ציוד הנדרש לביצוע בדיקות בשט  נהותספק  ובדיקת חומרים המסופקים לאתרשונות באתר 

פעיל הקבלן תדווח על תוצאות הבדיקות במקביל לקבלן  י החיצונית )צד ג'( ש  ת האיכותחברת בקר .2

 בטחת האיכות של המזמין.החברת  ול

 . ר המשך עבודה לפי תוצאות הבדיקותבלבד רשאי לאש מנהל הפרויקט .3

המפורט את כל העיכובים העלולים להיגרם לעבודה עקב בדיקות    על הקבלן לקחת בחשבון בלו"ז .4

 המעבדה והמתנה לתוצאותיהן. 

 עבור בדיקות תשלום  00.22.02

 המזמין יתקשר ישירות עם המעבדות בהתאם לצורך ביצוע בדיקות הבטחת איכות.  .1

יהיה אחראי לביצוע כלל   .2 ו מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי הקבלן  הפעולות הנדרשות  התיאומים 

 . על חשבונו המעבדות לצורך תיאום והתנהלות מול 

 בדיקות של חומר, ייצור  וציוד המובאים לאתר ישולמו על ידי הקבלן, למעט בדיקות בטון מובא.  .3

 א עבודות לדוגמ  00.22.03

"ע חשבונו  על  לבצע  מתחייב  חלופות  הקבלן  של  מוקדמת  ובדיקה  חזותית  להדגמה  לדוגמא",  בודות 

. המזמין רשאי לדרוש לביצוע במסגרת ה"עבודות לדוגמא" חלקים ופריטים בודדים  תייאמביצוע בגודל  

.  או כל עבודה אחרת הנדרשת במפרטים המיוחדים  מתוך העבודה, כגון סוגים שונים של גדרות ויציקות

הקבלן מתחייב לשפר ולבצע את ה"עבודות לדוגמא" עד קבלתו של הדגם הסופי שיאושר לביצוע ע"י  

מאושרות  ההעבודות לדוגמא    המזמין ורק לאחר מכן לבצע את אותו חלק בעבודה על פי הדגם המאושר.

 רויקט.לביצוע או אספקה תשמרנה עד סיום העבודות בפ
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 בקרת איכות  איכות /  הבטחת 00.22

 מערכת בקרת איכות  00.23.01

יעסיק על חשבונו חברת בקר שעות    180בהיקף משרה מלאה )אשר תפעל    חיצונית  ת איכותהקבלן 

תהיה  אשר    להקמה ולניהול מערכת בקרת האיכות  ,מנהל הפרויקטתאושר ע"י  ר  שא  ,לפחות בחודש(

באמצעות תכנית  המערכת תתואר  פרויקט זה.  לישמשו  שאחראית על בדיקת כל העבודות והחומרים  

יחד עם תכנית    הפרויקט   למנהלע"י הקבלן  . התכנית תוגש  תרשימיםגם  בקרת איכות אשר תכלול  

,  "ישל נת  00.02  פרק,  למפרט הכללי לסלילה וגישורבהתאם  , הכל  ההתארגנות המפורטת ולוח הזמנים

 .   הנחיות המזמין לבקרת איכות הקבלן –נספח ז להסכם ול

 של המזמין  בטחת איכותהמערכת  00.23.02

יפעיל מערכת ה שתוודא את פעולתה התקינה של בקרת האיכות של הקבלן.  בטחת איכות  המזמין 

בהתאם למסמכי    בטחת האיכות של המזמין, הכלהל ות תדווח למנהל הפרויקט במקביל  בקרת האיכ

 . החוזה

 

   תכניות עדותניהול תיעוד בפרויקט ו 00.23

 ניהול תיעוד   00.23.01

  נט"- )דוגמת "רמדור  WEBממוחשבת מבוססת    מערכתתיעוד הפרויקט באמצעות    את  ינהל  הקבלן

דומה(   מערכת  המזמין.    כפיאו  לו  את    תיעודשיורה  הפחות  לכל  יכלול  מודולים  ההפרויקט 

  אי   ניהול,  RFI ניהול יומני עבודה, ניהול תהליכי   ניהול מסמכים ותוכניות, בקרת האיכות,   :הבאים

 . התאמות

 יומני  עבודה ודוחות איכות ובטיחות יוגשו אך ורק באמצעות המערכת. 

כך, ירכוש הקבלן על חשבונו מספר חשבונות משתמש לשימוש במערכת כמספר המשתמשים    לצורך

מ  הדרושים יקטן  לא  זה  שמספר  ובלבד  השוטפת,  העבודה  לביצוע    מנהל )עבור    חשבונות  2-לו 

 (. האיכות בקרת ועבור  הביצועמהנדס /הפרויקט

ובטיחות   איכות  ודוחות  עבודה  יומני  יאושרו  י  באם לא  מודולים  צולא  רכישת  על  תקף  אישור  ג 

  ניהול האיכות ומודול יומני עבודה(.  ,התאמות אי וניהול איכות  בקרת, RFI)מודול בטיחות,   אלו

  הפרויקט, מנהל  המערכת  ספקבין הקבלן לבין    הינה  המערכת  לרכישתיודגש שלמרות שההתקשרות  

ההרשאות    המערכת  מנהליהיה   מתן  את  לקבוע  והבלעדית  המלאה  הזכות  תהיה  בלבד  ולו  בפועל 

 לה והשימוש במערכת.ניות ההפע י לצפייה בספריות השונות ולהחליט באופן בלעדי על מד

 תכניות עדות  00.23.02

  ובתום  ביצוע  שלב  כל  בתום,  נטיותו הרלו  ות ויהרש המפרט ו   לדרישות  בהתאם  עדותתכניות  כין  יהקבלן  

קואורדינטות  התכניות הנ"ל תוכנה ותאושרנה ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן, על רקע    .הסופי  השלב

או    DWGמסרנה למזמין בקבצי  יביצוע ותתכלולנה אך ורק אלמנטים שנמדדו לאחר  ארציות בלבד,  

DXF    נייד    החסןעל גביdisk on key)  בפורמט )GIS    כפי שייקבע ע"י המזמין ובהדפסה בשני העתקים

והמודד   הקבלן  בחתימת  לבן  נייר  על  אותם.    המוסמךצבעוניים  הכין    י " ע  תחתמנה   התכניותאשר 

ואח"כ    מתכנן ה תכניו הת.  הפרויקט  למנהל   תועברנההרלוונטי  תוך  י ת  גמר    60מסרנה  לאחר  יום 

ים, תשמש  / הרלבנטיים  /המתכנן"י  ע  אישורה  לאחרהעבודה ולפני הוצאת תעודת גמר. המדידה הנ"ל,  

אישור  ו   בדיקהל   ומוקדםתנאי הכרחי    יאה  הפרויקט  מנהל לידי    הכבסיס לחישובי הכמויות ומסירת

 חשבונו הסופי של הקבלן. 
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  שהכין   המוסמך  המודד"י  ע   חתומה  העדות  תכנית  של  1:500"מ  בקנ  מודפס  עותק  למסור  ידרשי   הקבלן

 . אותה

 מחשוב תכניות העדות   .1

ה 1.1 בתוכנת    עדותתכניות  את  AutoCadיוכנו  המקבל  הגוף  לדרישת  בהתאם    העדותתכניות  , 

 . ובהתאם לאמור לעיל

  XRef  -ימסרו על ידי המתכנן. קבצי התכנון ישמשו כשי יוכנו על גבי קבצי התכנון,    עדותתכניות ה 1.2

לעבודת השרטוט. קבצי התכנון לא יעברו כל עריכה או שינוי על ידי הקבלן/ המודד או מי מטעמם  

 וישמרו כפי שהתקבלו מהמתכנן. 

בעל   1.3 אחראי  אדם  ימנו  לשאלות    AutoCad  -ב  ןניסיו הקבלן/המודד  קשר  איש  ישמש  ואשר 

 . עדותוהנחיות בנושא מחשוב תכניות ה

יהיו  אשר  איעברו עריכה גרפית/ אלפאנומרית בהתאם למפרטי השרטוט של נת"   עדותתכניות ה  1.4

 בתוקף ביום המסירה. 

 בתוקף ביום המסירה. יהיו מספרי השרטוט יהיו על פי מפרט השרטוט של נתיבי איילון אשר  1.5

יועברו למתכנן לאישור סופי לפני מסירת הקבצים והשרטוטים    יחתק קש כולל עו  עדות קבצי ה  1.6

 . אלנת"

 המתכנן יאשר בחתימת ידו על גבי העותק הקשה הסופי את נכונות הביצוע. 1.7

נהלי נתיבי איילון,  היה בהתאם ל תהעותקים  מספר לרבותם חיהגשת הקבצים והעותקים הקשי 1.8

 כפי שיהיו בתוקף באותה עת. 

על כל  עדות    יום, להכין תכניות   60במידה והקבלן אינו עומד בדרישת סעיף זה, רשאי המזמין לאחר  

 . דמי טיפול 12%הקבלן ובתוספת  האמור בסעיף זה ע"י אחרים, על חשבון

 

   תיעוד ביצוע הפרויקט 00.23.03

ושביעות רצון  הקבלן ידאג לתיעוד רציף החל ממועד תחילת עבודתו ועד לסיומו המלא של הפרויקט   .1

 המזמין. 

 הקבלן יתעד תחילת עבודתו ואת כל שלבי העבודה באמצעות צילומים משלשה סוגים:  .2

ובסיום הפרויקט. על הקבלן  , אחת לצילומי אויר צבעוניים של אתר העבודה 2.1 חודש לפחות 

יעמדו  לקחת בחשבון צילומי אוויר נוספים, בהתאם להנחיות מנהל הפרויקט. צילומי האוויר  

 בקריטריונים הבאים: 

 ס"מ לפיקסל.  3-5צילום אורתופוטו ברזולוציה של  •

 . מאורתופוטו בעיבוד אוטומטי או ידני DTM /DSMמודל גבהים  •

 מצילום רחפן על פי דרישה.  (3D)מודל תלת מימדי  •

של   2.2 בזווית  צילום  הכולל  וירטואלי"  בהתאם    360"סיור  נקודות  במספר  מהאוויר,  מעלות 

וידאו צבעוניים בכמות    צילומי  ו. כמו כן יילקחלדרישות מנהל הפרויקט, בכל גיחת צילום

ביצוע הצילומים בפועל    . דקות לכל הפרויקט  15  - רט באורך כואיכות אשר יאפשרו עריכת ס

 יתואם ע"י הקבלן עם דובר נתיבי איילון. 
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דיגיטליים    STILLSמי  צילותחילת פעילות המוגדרת בלוח הזמנים יצולמו  אחת לחודש ובכל   2.3

 למנהל הפרויקט.  ויועברו צבעוניים

,  NBו שיכסו את כל אתר העבודה )מסלול  א מערכות צילום וידיעל הקבלן להציב באתר העבודה   .3

. כל זאת להנחת דעתו של  תליה בגובה  נימתקלרבות    למשך כל תקופת ביצוע הפרויקט,  (SBמסלול  

 .להסכם 11.6, וכמפורט בסעיף נהל הפרויקטמ

 מערכת מורכבת מארבעה חלקים: כל 

 מערכת שידור אלחוטית  3.1

 . מערכת שידור אלחוטית )רצוי סלולארית( ללא מגבלה של נפח 3.1.1

 . חוםו/או   אבק כגון ניתנת להתקנה חיצונית כולל בתנאים קשים  ניידות: 3.1.2

 . שעות ללא מתח 12-מערך מצברים לאחזקה של המערכת לפחות ל 3.2

 .סולאריאפשרות לחיבור פאנל  3.2.1

 .מערכת טעינה מהירה 3.2.2

 . זיווד בארגז חיצוני כולל איוורור מתאים 3.2.3

 מצלמה איכותית חיצונית  3.3

 . מגה פיקסל 5  –רזולוצייה  3.3.1

 ., עדשה אנטי סטאטית IP 66עמידה בתנאי חוץ   –עמידות  3.3.2

 . משתנה לפי דרישת לקוח באתר –מעלות  360מעלות ועד   30  -משתנה מ –זווית צפייה  3.3.3

 . פריים  25 –ה מספר פריימים בשניי 3.3.4

 .אודיו דו כיווני באתר –אודיו  3.3.5

חיבור לאתר אינטרנט כולל צפייה של מספר רב של אנשים במקביל ללא   –חיבוריות   3.3.6

 . יכולת לשנות את הגדרות המצלמה וללא צורך בהתקנה של תוכנות צד שלישי

 . יכולת הקלטה מקומית על המחשב והקלטה על שרת מרכזי  –הקלטה  3.3.7

   , שמציג וידאו חי מהמצלמותיאתר אינטרנט ייעוד 3.4

 הצגת מידע נוסף כגון לוגו של הפרויקט / מזג אויר / תאריך שעה.  3.4.1

וחיבורם  3.4.2 התקנתם  המצלמות,  הצילומים,  ביצוע  עבור  תמורה  כל  לקבלן  תשולם  לא 

 .לתשתיות הקיימות, תחזוקתם השוטפת והבטחת פעולתם ברצף

ו  3.5 העבודה,  מזמין  ע"י  נרכשה  אינטרנטית  ניהול  התחלת  מערכת  לפני  הקבלן.  לרשות  תועמד 

כולל הסבר על אופן הזנת הנתונים על ידי הקבלן.   העבודה תועבר הדרכה על השימוש במערכת  

 הנתונים הבאים יוזנו למערכת הניהול של המזמין ע"י הקבלן:  

 לפחות פעם בשבוע.   יוזנו  הקבלן מודד מדידות  3.5.1

למערכת לפחות פעם בשבוע. הקבלן יידרש לתעד את   יוזנושלבי העבודה  תיעוד    תמונות  3.5.2

לפני מילוי,   יציקות,  )לפני  האתר באמצעות תמונות בהתאם להנחיות מנהל הפרויקט 

 תיעוד בטיחות, וכדו'(, ולהעלות את התמונות למערכת. 

כלי הצמ"ה אשר יופעלו ע"י הקבלן בפרויקט לצורך עבודות החפירה ועבודות המילוי   3.5.3

במערכת יעש   Leica iCON 3Dמסוג    Machine Control 3D  המצוידים  ש"ע.   האו 



39 
 

עבור עבודות המילוי בשכבות של הכביש, עבור ביצוע שיפועי מדרונות,   שימוש במכשור

ועבור עבודות חפירה בהתאם לדרישת מנהל הפרויקט. כל המידע יוזן למערכת הניהול  

יו אשר  מדידה  נתוני  למערכת  להזין  יידרש  הקבלן  אמת.  ה בזמן  ממערכות  -פקו 

Machine Control הפרויקט מנהל  להנחיות  בהתאם  .  

 (. 2.01על הקבלן להזין למערכת את תצלומי האוויר )כפי שמפורט בסעיף    3.5.4

 

 דיווחים 00.24

 דו"ח פעילות חודשי  00.24.01

פורמט הגשת  לכל חודש עוקב    5-הקבלן מחויב להגיש למנהל הפרויקט דו"ח פעילות חודשי עד ה

 . בהתאם להנחיותיוהדו"ח יתואם עם מנהל הפרויקט ויוגש 

 הדו"ח יכלול בין היתר: 

 עמידה בלו"ז לרבות ניתוח הלו"ז המקורי אל מול הלו"ז בפועל )תכנון מול ביצוע(.  •

 נוהל סקר סיכונים(. ניתוח סיכונים וחסמים )ע"פ  •

 ( Sדיאגרמת  כולל ניתוח תזרים כספי של ביצוע מול התכנון ) •

מצטברות   • ביצוע  כמויות  פירוט  לרבות  הקודם  בחודש  שבוצעה  הפעילות  לגבי  דיווח 

 בדיסציפלינות השונות. 

 דיווח מאזן עבודות עפר בהתאם לנהלי המזמין.  •

 צפי פעילות לחודש הקרוב. •

 תכנון מול ביצוע, משמעויות והצעות לפתרון. ניתוח התאמה של  •

 סטאטוס טיפול במכלול התחומים: תכנון, ביצוע, טיפול במטרדים ובתשתיות וכו'.  •

סטטוס טיפול בהערות הפיקוח מטעם מוסד התכנון, בהערות הפיקוח העליון, בהערות בקרת   •

 איכות ובתיקון אי התאמות.  

 תיאומים מול גורמי צד ג'.  •

 בטיחות דו"חות  00.24.02

הקבלן יכין דיווחי בטיחות הן בתנועה והן בעבודה, יעבירם למנה"פ לפחות אחת לחודש ויטפל  

 בליקויי בטיחות באתר באופן שוטף, בהתאם לנוהל הבטיחות המצורף למסמכי המכרז.

 כותדו"חות איכות / בקרת אי 00.24.03

 .זה  לדרישות מסמךהדו"חות בנושאי איכות יוגשו בהתאם 

 

 הפרויקטסיום  00.25

 . החוזהכמוגדר במסמכי סיום הפרויקט הינו  00.23.04

 .למסמך זה( 4נספח )  איילוןנוהל נתיבי הוראות ההסכם ועל פי תהליך מסירת הפרויקט יתבצע  00.23.05

 למסמך זה.   7נספח  תמצית כללי הבדק הינה כמפורט ב 00.23.06
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 אופני מדידה מיוחדים 00.26

במחירי    ותכלול  המוקדמותבפרק    מהדרישות האמורותאלא אם נאמר במפורש אחרת, כלל העלויות הנובעות  

   .ן תשלום נוסףהיחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם עבור 

תשלום בגין עבודות עשוי להיות משולם בהתאם להגדרת הסעיף ולא לפי הפרק אליו משויכת העבודה. כדוגמה  

 הרלוונטיים.   8 משולמות לפי סעיפי פרק 18עבודות הבקרה והתקשורת המתוארות בפרק  

זמניות    בעבור כגון  לצורך  הנדרשותעבודות  ופירוק  תומכים  קירותהקמת    הביצוע  זמני  םזמניים  מילוי   ,

 היחידות של כתב הכמויות.ל במחירי וכללא ישולם בנפרד ומחירם  ןלמיניה סילוק מי תהום והגנות   ,וסילוקו

 

 

 חתימת הקבלן: ________________ 
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נוהל קבלן פרויקט לחטיבת תפעול ואחזקה של נתיבי איילון  – 2נספח   

 

  



 

קבלת פרויקט לחטיבת שם הנוהל : 4 פרק מס': 
 התפעול והאחזקה

 4.01נוהל מס':      33מתוך         1עמוד מספר:    

 נושא הפרק: 

 תפעול ואחזקה

 אשור הנהלה מיום:   1: גרסא 

10.11.2019 

 מועד חתימת מנכ"ל מיום:

24.11.2019 

 נוהלי חברת נתיבי איילון בע"מ
 אחזקה ו תפעול לחטיבת פרויקט קבלתנוהל 

 מטרה  .1

 

מטרת נוהל זה, הינה להגדיר את השיטה, האחריות, הסמכות, לוחות הזמנים והתהליכים הנדרשים בכל 

 אחזקה בחברה.ו תפעול הנוגע למסירת פרויקט בסיום ביצועו, לאחריות חטיבת

 

 כללי  .2

 

 שלמת שלב ביצוע הפרויקט, מתקיימים שני תהליכים עיקריים:העם  .2.1

 לאחריות חטיבת תפעול ואחזקה. הביצוע הרלוונטיתמחטיבת הפרויקט מסירת  .2.1.1

 מעבר לתקופת הבדק של הפרויקט.  .2.1.2

ונדרש   ומחוץ חברה  בחברהמצוי תחת חטיבות הביצוע  כל סוג פרויקט אשר    ה שלמסירמסדיר    זה  נוהל .2.2

 . לאחריות חטיבת תפעול ואחזקה בחברה בהתאם לדגשים המצויים בנוהללעבור 

מובהר כי פרויקט אשר מועבר לאחריות חטיבת התפעול והאחזקה מגורם המצוי במחוץ לחברה,  .2.3

יידרש לפעול על פי כלל דרישות הנוהל עד כמה שניתן, ולכל הפחות יידרש לקיים את הדרישות בנוגע 

 ל:לנושאים הבאים כמפורט בנוה

  לנוהל; 4.8העברת דו"ח מסכם והפקת לקחים המפורט בסעיף  .2.3.1

 לנוהל; 4.7דרישה להעברת תיק פרויקט ותיק הפעלה כמפורט בסעיפים   .2.3.2

 לנוהל. 4.10והסדרת ערבויות הבדק כמפורט בסעיף   .2.3.3

 :נוהלהרשימת נספחי  .2.4

 .ואחזקה תפעול לחטיבת מביצוע פרויקט מסירת הליךתרשים לתיאור  נספח א'

 .מחטיבת הביצוע לחטיבת תפעול ואחזקה –טופס מסירה ראשוני  נספח ב'

 .סיורים מקצועייםטופס  נספח ג'

 .טופס מסירה סופי לחטיבת תפעול ואחזקה 'נספח ד

 .מותניתתעודת גמר סופית בלתי  נספח ה'

 .תעודת גמר חלקית בלתי מותנית נספח ו'

 .תעודת גמר מותנית נספח ז'

 .תעודת גמר חלקית ומותנית נספח ח'

 .בערבותטופס אישור לטיפול  נספח ט'

 .לצרכי מסירה בלבד CPIav ,CPIcritטבלת ערכי סף לסמן המדדים  נספח י'

 

 



 

קבלת פרויקט לחטיבת שם הנוהל : 4 פרק מס': 
 התפעול והאחזקה

 4.01נוהל מס':      33מתוך         2עמוד מספר:    

 נושא הפרק: 

 תפעול ואחזקה

 אשור הנהלה מיום:   1: גרסא 

10.11.2019 

 מועד חתימת מנכ"ל מיום:

24.11.2019 

 הגדרות .3

אגף בחברה האחראי על ניהול ובקרת התנועה בכבישים שתחת אחריות   –"אגף ניהול ובקרת תנועה"   .3.1

 החברה.

 .מ"בע איילון נתיבי –" החברה" .3.2

החברה הזוכה במכרז לתפעול, אחזקה וניהול של מסופי התחבורה  –אחזקת מסופים"  חברת" .3.3

 הציבורית שבניהול נתיבי איילון.

כל ונכון למועד כתיבת נוהל זה כל החטיבות השונות בחברה, הקיימות  ןהינ  –ת ביצוע" טיבת/ו"ח .3.4

מהיר לעיר, נתיבים   ם כגון  פרויקטי, העוסקות בביצוע  חטיבת ביצוע כפי שתוגדר על ידי החברה בעתיד

 הנדסה.חטיבת המהירים ו

חטיבה בחברה שאחראית על תפעול, אחזקה, בקרה וניהול תנועה ורשות   –"חטיבת תפעול ואחזקה"   .3.5

 תמרור.

 (.3.05בנוהל בטיחות בפרויקט )כהגדרתו  –"יועץ בטיחות"  .3.6

 המסופים.בעל תפקיד מטעם החברה האחראי על אבטחת  –"ממונה אבטחת מסופים"  .3.7

 בעל תפקיד באגף הביצוע שאחראי על הפרויקט. –"מנהל מחלקת פרויקטים"  .3.8

 .בעל תפקיד בחברה אשר מנהל את מרכז הבקרה וניהול התנועה של החברה –"מנהל מרכז בקרה"  .3.9

בעל מקצוע מומחה הממונה על ידי החברה ואשר סמכויותיו, תפקידו  –"מנהל פרויקט אחזקה"  .3.10

 מפורטים בחוזה מנהל פרויקט לתקופת אחזקה ותפעול הפרויקט.ואחריותו 

 .(3.04בנוהל ניהול פרויקט הנדסי )כהגדרתו  – "מנהל פרויקט" .3.11

 .והמסופים  אחראי מטעם חטיבת תפעול ואחזקה על תחום אחזקת הכבישים  –  "מנהל תחום אחזקה" .3.12

ביחס לדיסציפלינת מפקחים מקצועיים מטעמו של מנהל פרויקט אחזקה  –אחזקה" "מפקח  .3.13

 .האחזקה הרלוונטית כגון: מפקח תאורה, מפקח גשרים

 .מפקחים מקצועיים מטעמו של מנהל הפרויקט בשלב הביצוע  –" "מפקח ביצוע .3.14

 מתחם המכרז תחבורה ציבורית בנושא תחנות נסיעה ושטח תפעולי לתחבורה הציבורית. –"מסוף"  .3.15

 יצוע עם קבלן מבצע.משימה לביצוע שבגינה נחתם חוזה ב –"פרויקט"  .3.16

 משימה לביצוע בעלת מאפיינים ייחודיים בלוחות זמנים והקפים. –"פרויקט ייעודי"  .3.17

 מי שזכה במכרז ונמסר לו מטעם החברה ביצוע פרויקט או חלק ממנו. –"קבלן"  .3.18

ראש אגף בחטיבת התפעול והאחזקה והגורם המקצועי המנהל  –"ראש אגף אחזקה ולוגיסטיקה"  .3.19

 את תחום האחזקה והלוגיסטיקה בחברה.

 .כראש אגף בחטיבת הביצוע הרלוונטית שעומד מי –"ראש אגף ביצוע"  .3.20

מנהל בחטיבת ההנדסה, האחראי על הובלת פרויקטים תחבורתיים החל משלב   –"ראש אגף הנדסה"   .3.21

 .(3.04בנוהל ניהול פרויקט הנדסי )וכהגדרתו  הבדקהייזום ועד תום תקופת 

ראש האגף בחברה האחראי על כלל תהליכי התקשרויות החברה  –אגף חוזים והתקשרויות" "ראש  .3.22

 .(3.04בנוהל ניהול פרויקט הנדסי )החוזים, וכהגדרתו וניהול 

 .בעל תפקיד בחברה שאחראי על תחום מסופי התחבורה הציבורית –"רכז מסופים"  .3.23

http://ayalon-cs-fe/OTCS/cs.exe/app/nodes/129171883
http://ayalon-cs-fe/OTCS/cs.exe/app/nodes/129171374?page=100_0
http://ayalon-cs-fe/OTCS/cs.exe/app/nodes/129171374?page=100_0
http://ayalon-cs-fe/OTCS/cs.exe/app/nodes/129171374?page=100_0


 

קבלת פרויקט לחטיבת שם הנוהל : 4 פרק מס': 
 התפעול והאחזקה

 4.01נוהל מס':      33מתוך         3עמוד מספר:    

 נושא הפרק: 

 תפעול ואחזקה

 אשור הנהלה מיום:   1: גרסא 

10.11.2019 

 מועד חתימת מנכ"ל מיום:

24.11.2019 

 .(3.04)בנוהל ניהול פרויקט הנדסי הליכים כמתואר  –  -ראשון/שני/שלישי  שיפוט .3.24

תכניות הנערכות ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן והמשקפות במדויק  –( AS MADEתכניות עדות ) .3.25

 ., על כלל חלקיו כפי שבוצעו בפועלפרויקטאת ה

 

 השיטה  .4

 אחזקה חטיבת תפעול וביצוע ל ת הוחטיבפרויקט מקבלת  .א

 פעולות מקדימות  .4.1

  בישיבות השיפוט ובישיבות תקופתיות: ה השתתפות מנהל תחום אחזק .4.1.1

תחום ,  מנהל לפגישות עיתיות  פרויקטהמנהל יוזמן ע"י  או איש מטעמו האחזקמנהל תחום 

בנוהל ניהול בהתאם לאמור  ישיבות השיפוטבישיבות טרום שיפוט וב יוזמן וישתתף האחזק

והממונים הרלוונטיים להכיר את עיקרי הפרויקט ה  מנהל תחום אחזק. על    3.04  פרויקט הנדסי

 לקראת שלבי סיומו ולהשתתף מידי פעם בישיבות וסיורים באתר. 

בשלב התכנון , תחום אחזקהמנהל יעביר לראש אגף אחזקה ולוגיסטיקה ול ההפרויקטמנהל  .4.1.2

שילוט סופית ותוכנית תנועה סופית, במקביל  המפורט, תוכניות הסדרי תנועה, תוכנית

. ראש אגף אחזקה ולוגיסטיקה יעביר לראש אגף ביצוע בחטיבת הרלוונטיתלהגשתם 

 תוך   הפרויקט  הולמנהל   ביצוע בחטיבת הביצוע הרלוונטיתאגף  ראש  התייחסותו לתוכניות אל  

 מקבלתם. ימים 14

 את הפרויקט בפני ראש אגף אחזקה ולוגיסטיקה, הפרויקט היציג מנהל  3לפני שיפוט  יום 30 .4.1.3

 . בנוסף, מנהל נוספים על פי שיקול דעת החברה וממונים רלוונטייםה מנהל תחום אחזק

האלמנטים הקיימים  הכרתשם סיור בשטח לה יקיים עם מנהל תחום אחזק הפרויקט

וקבלת כל מידע '( כוו סחף, ניקוזבעיות האחזקה הקיימות )כגון: תכנון, התאמה לבפרויקט, 

 .הפרויקט הכרת לשםנוסף אשר נחוץ 

בנוגע לפרויקט שנמסר לאחזקה בחברה, יקבל  ראש אגף אחזקה ולוגיסטיקה או מי מטעמו, .4.1.4

 .(3.04נוהל ניהול פרויקט הנדסי )עדכון שוטף על התקדמות הפרויקט בהתאם להנחיות 

 

 סיום ביצוע ומסירת הפרויקט .4.2

 א'כנספח לחטיבת תפעול ואחזקה יבוצע בהתאם לתרשים המצ"ב  מביצוע הפרויקטהליך מסירת 

 .לנוהל זה

 

 ישיבת התנעה .4.2.1

http://ayalon-cs-fe/OTCS/cs.exe/app/nodes/129171374?page=100_0
http://ayalon-cs-fe/OTCS/cs.exe/app/nodes/129171374?page=100_0
http://ayalon-cs-fe/OTCS/cs.exe/app/nodes/129171374?page=100_0
http://ayalon-cs-fe/OTCS/cs.exe/app/nodes/129171374?page=100_0
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)להלן כולם ביחד:   , הכביש, הפרויקט או המסוףר של המבנהעטרם השלמת ביצוע משו  יום  60

דגשים ופגישת התנעה לצורך מעבר על לוחות הזמנים  פרויקטהיזמן מנהל  "(הפרויקט"

 המסירה. הישיבה תתקיים בנוכחות הגורמים הבאים:מיוחדים באחזקה הנוגעים להליך 

 ;מנהל פרויקט .4.2.1.1

 ;מנהל פרויקט אחזקה .4.2.1.2

 ;ביצוע מפקח .4.2.1.3

 הבטחת איכות; .4.2.1.4

 קבלן; .4.2.1.5

 בקרת איכות; .4.2.1.6

 תחום אחזקה;מנהל  .4.2.1.7

 אחזקה; מפקח .4.2.1.8

 ;ראש אגף תחזוקה ולוגיסטיקה .4.2.1.9

 ;סמנכ"ל תפעול ואחזקה .4.2.1.10

ינהל פרוטוקול לישיבה, וידאג להפיץ הפרוטוקול לכלל המשתתפים עם העתק  הפרויקטמנהל 

 ייקבע לו"ז לביצוע המסירה. כלל הנוכחים בישיבה. בישיבהל

 הודעה על סיום ביצוע  .4.2.2

 .הפרויקטבדבר התנעת הליך מסירת  הפרויקטהקבלן יעביר הודעה בכתב למנהל  .4.2.2.1

, יזמן מנהל הפרויקטמקבלת הודעת הקבלן על מוכנות מסירת  ימים 10בתוך  .4.2.2.2

 למסירתו לחטיבת תפעול ואחזקה.הפרויקט לבחינת מוכנות  סיור מקדים הפרויקט

 מהודעת הקבלן. ימים 30-מאוחר יהסיור המקדים יקבע לא 

 סיור מקדים .4.2.3

 יזמן כאמור סיור מקדים, ובו ישתתפו הגורמים הבאים: הפרויקטמנהל 

 ;מנהל פרויקט .4.2.3.1

 מנהל פרויקט אחזקה; .4.2.3.2

 מפקח ביצוע; .4.2.3.3

 הבטחת איכות; .4.2.3.4

 קבלן; .4.2.3.5

 בקרת איכות; .4.2.3.6

 מנהל תחום אחזקה; .4.2.3.7

 מפקח אחזקה; .4.2.3.8

 ולוגיסטיקה;אחזקה ראש אגף  .4.2.3.9

, וידאג להפיץ הפרוטוקול לכלל המשתתפים. המקדים סיורפרוטוקול לירשום  הפרויקטמנהל 

במסגרת הפרוטוקול יובאו הליקויים שנתגלו במסגרת הסיור המקדים, משימות עתידיות 
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. עותק "(השלמות)להלן ביחד: "  לביצוע לטיפול בליקויים ובכלל, ולוחות זמנים ביחס לכל נושא

ת שפורטו והשלמביצוע הלאחר  לראש אגף אחזקה ולוגיסטיקה.מהפרוטוקול יועבר 

  התיקונים.אישור  צורךבפרוטוקול, יערך סיור מקדים חוזר ל

 למסירההפרויקט הודעה על מוכנות  .4.2.4

עם הפרויקט הודעה על סיום ביצוע  הפרויקטמנהל המקדים, ימסור בסמוך לסיומו של הסיור 

 לגורמיםהממונה על הפרויקט ובחטיבת הביצוע הרלוונטית לראש אגף הביצוע  לו"ז סופי

למסירה תלווה בפרוטוקול הסיור הפרויקט מוכנות  הודעת .לעיל 4.2.3המנויים בסעיף 

ויתועדו  המקדים טופלובצירוף להודעה כי כלל הליקויים שנתגלו בסיור ו המקדים חתום

 .להלן 4.11כנדרש בנוהל זה במערכות בהתאם לאמור בסעיף 

 

 דרך יסקר מבנ .4.2.5

ו/או מפקח  הפרויקטמנהל  ,מקבלת ההודעה על מוכנות המבנה למסירה יום 21עד  .4.2.5.1

גשרים מנהרות  אשר תתבצע באמצעות סוקרי , יזמן סקירה ראשוניתמטעמו ביצוע 

 ,CPLAYומבני דרך בעלי הסמכת סוקר. תוצאות הסקירה תהיינה ציון מצב המבנה  

CPLCRIT  שחושבו בהתאמה מלאה לשיטת החישוב המפורטת בהנחיות "הערכת

 .לקובץ הנספחים לנוהל 'י נספחכ, המצ"ב מצב מבני"

דרישות הסוקרים, לא עמדו בותוצאות הסקירה הראשונית  ונמצאו ליקויים, ככל  .4.2.5.2

. סקירה חוזרת לשם אישור המבנים ותתואםהנדרשים יערוך הקבלן את התיקונים 

 . יאשר את תיקון הליקויים הפרויקטמנהל 

 

 מסירת כלל הפרויקט .4.3

 )סמוך למועד סיום הביצוע(,  מראש יום 30 עדיזמן,  הפרויקטמנהל   .4.3.1

 תפעול ומוכנותו למסירה לחטיבתהפרויקט ך סקירת בפרויקט, לצור ראשוניסיור 

 אחזקה על כל מרכיביו, הגדרת גבולות גזרה ואחריות, העברת מסמכים ואינפורמציה.ו

 מראש. ימים 14 -כיזומן הסיור  ייעודייםבפרויקטים 

 בסיור ישתתפו הגורמים הבאים:

 מסוף תחבורה ציבורית ייעודיפרויקט  פרויקט 

 מנהל פרויקט מנהל פרויקט מנהל פרויקט

 קבלן קבלן קבלן

 מסופיםרכז  תחום אחזקהמנהל  תחום אחזקהמנהל 

 ממונה אבטחה מסופים מתכנן על מתכנן מוביל

 חברת אחזקת מסופים ממונה בטיחות  מתכנן ניקוז



 

קבלת פרויקט לחטיבת שם הנוהל : 4 פרק מס': 
 התפעול והאחזקה

 4.01נוהל מס':      33מתוך         6עמוד מספר:    

 נושא הפרק: 

 תפעול ואחזקה

 אשור הנהלה מיום:   1: גרסא 

10.11.2019 

 מועד חתימת מנכ"ל מיום:

24.11.2019 

 מסוף תחבורה ציבורית ייעודיפרויקט  פרויקט 

רלוונטיים  גורמים  מתכנן חשמל

נוספים מחטיבת תפעול 

 ואחזקה

 

מנהל מרכז בקרה )במידת  ממונה בטיחות 

 הצורך(

 

)במידת  מנהל מרכז בקרה

 הצורך(

  

   מנהל/נציג הבטחת איכות

לזמן לסיור נציגים של בעלי תשתיות ושלטון  הפרויקטבמידת הצורך, על מנהל  •

 מקומי. 

 

במסגרת הסיור ייבדק ביצוע הפרויקט, בהתאם לתוכניות המאושרות ולתקנים שהיו   .4.3.2

תקפים בזמן אישור התוכנית, לרבות שינויים אשר בוצעו בפרויקט במהלך הביצוע, 

 .בהתאם לדו"ח אי התאמות לתכנוןו

 

טופס מסירה ראשוני בהתאם לטופס  הפרויקט, ימלא מנהל הראשוני הסיורבסיום  .4.3.3

 ויכלול בו את הפרטים הבאים: 'ב כנספחהמצ"ב 

 רשימת המשתתפים בסיור וחתימתם. .4.3.3.1

 י ביצוע שעלו בסיור ומועד לתיקונם.ירשימת ליקו .4.3.3.2

המסמכים, האישורים והאסמכתאות הנדרשות לטובת ביצוע רשימת  .4.3.3.3

 .התיקונים

 קביעת סיורים מקצועיים נוספים ייעודיים הנדרשים טרם המסירה הסופית. .4.3.3.4

 קביעת מועד לסיור סופי. .4.3.3.5

 

את הגורמים הרלוונטיים ויפיץ אותו  הנ"ל יחתים על גבי הטופס הפרויקטמנהל 

ת ומערכאת ה הפרויקטיעדכן מנהל  בהתאם לרשימת התפוצה שמופיעה בו. בנוסף,

ERP  בביצוע הסיור הראשוני.רכת ניהול האחזקה במע-ופריוריטי 

 

 סיורים מקצועייםובטרם ביצוע סיור סופי, יבוצעו  ראשוניה הסיורכנגזרת מן  .4.3.4

. כלל ממצאי הסיורים יתועדו כמפורט להלן ביחס לאלמנטים ייעודיים ספציפיים

  . לנוהל זה 4.11במסגרת מערכות המידע כמפורט בסעיף 

אישור מבלי לפגוע באמור בכל אחד מהדגשים כמפורט להלן על מנהל הפרויקט להציג  
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  :יועץ בטיחות בתנועה לפרויקט בכללותו

 

)כגון  לצורך קבלת תאורה, רמזורים, מצלמות, מערכות ייעודיות אחרות .4.3.4.1

, שייערכו םסיורים נפרדי הפרויקטמערכות ייעודיות למנהרות(, יערוך מנהל 

בהתאם למועדים, שיקבעו על ידו. הסיורים ייערכו עפ"י התהליך המתואר 

, ישתתפו 4.3.1בסעיפים שלעיל, כאשר בנוסף למשתתפים המצוינים בסעיף 

בסיורים אלה גם נציג אגף ניהול ובקרת תנועה, מפקח תאורה ו/או ממונים 

הול ובקרת רלוונטיים ומתכננים רלוונטיים. בתום השלמת הסיור עם אגף ני

, סיורים מקצועייםטופס את  הפרויקטמנהל תנועה ומפקח תאורה, ימלא 

 .'ג כנספחבהתאם לטופס המצ"ב 

 

כן ו 4.2יש לפעול בהתאם לאמור בסעיף  – ומבנים גשרים קבלת לצורך .4.3.4.2

 לדגשים שלהלן:

, בהתאם להודעת יזמנו מטעמו או מפקח ביצועו/ הפרויקט מנהל .4.3.4.2.1

, סוקר לביצוע הערכת מצב מבני של גשר או מבנה הפרויקטמנהל 

 למסירה.המיועד דרך אחר 

תוצאות הסקירה הן תוצאות מצב מבני שחושב בהתאם  .4.3.4.2.2

מבנים אשר מצויים מעל ערכי  .בנספח י'המצוינת  הלמתודולוגי

הסף יועברו למסירה סופית ואילו מבנים עם דירוג נמוך מערכי 

הסף יידרשו סקירה חוזרת לאחר תיקון הקבלן ועל חשבונו )דירוג 

 המצ"ב(. 'י נספחראה ערכי סף 

 מנהל תחום אחזקה. אל  ה יועברועותק מדוחות הסקיר .4.3.4.2.3

יש לפעול בהתאם לאמור בסעיף   –  קבלת מסופים של תחבורה ציבורית  לצורך .4.3.4.3

 ולדגשים שלהלן: 4.2

 עמידה בכל התנאים הנדרשים לשם קבלת רישיון עסק. .4.3.4.3.1

 בעלות לשעוני מים וחשמל.אישורי העברת  .4.3.4.3.2

 וכל אישור ייעודי רלבנטי אחר שיידרש למסוף. .4.3.4.3.3

 (מעקות בטיחות אביזרי, תנועה)הסדרי  תנועה לתכנון מערכותקבלת  לצורך .4.3.4.4

 ולדגשים שלהלן: 4.2יש לפעול בהתאם לאמור בסעיף  –

 תוכנית תנועה מאושרת על ידי משרד התחבורה. .4.3.4.4.1

 אישור עמידה בתקנים על אביזרי בטיחות. .4.3.4.4.2

 אישור יועץ בטיחות בתנועה. .4.3.4.4.3

לדגשים ו 4.2יש לפעול בהתאם לאמור בסעיף  –קבלת מערכות ניקוז  לצורך .4.3.4.5

 שלהלן:

 אישור מתכנן מערכות ניקוז. .4.3.4.5.1
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 אישור הידרולוג. .4.3.4.5.2

לחטיבת ומסירת השטח , השקיה ומערכות בקרת השקיה גמר עבודת גינון .4.3.4.6

 ולדגשים שלהלן: 4.2יש לפעול בהתאם לאמור בסעיף  - תפעול ואחזקה

אחזקה יהיו חטיבת התפעול ון ומסירת השטח לנביצוע עבודות גינון, סימו

 בהתאם להוראות כדלקמן:

 תכולתבשהוגדר  כפי ומסירתם הגינון עבודות את יבצעקבלן ה .4.3.4.6.1

 .הפרויקט

בשטח קבלן העם רבעוניים במהלך תקופת הבדק יבוצעו סיורים  .4.3.4.6.2

  לשמירה על תחזוקה הולמת ע"י חטיבת תפעול ואחזקה.

 

 קבלת תוכניות עדות .4.4

, כי יודגש. הפרויקטסט תוכניות עדות מלא למנהל  גשממועד סיום הביצוע יו יום 60 תוך

ובאחריות  באחריות הקבלן לפעול להכנת תוכניות העדות במהלך ביצוע הפרויקט ולא בתומו

מנהל הפרויקט יפעל בהתאם להנחיות סעיף   .לוודא כי אכן הדבר קורה בפועל  הפרויקטמנהל 

 לנוהל זה בדבר תיעוד תכניות העדות. 4.11

 

 הסתייגות לפרויקט שבוצע עפ"י תכנון מאושר .4.5

יכלול בפרוטוקולי המסירה את כלל הערות שהושמעו במהלך  הפרויקטמנהל  .4.5.1

קויים בפרויקט, אשר הסיורים, ע"י המשתתפים השונים )לרבות הערות הנוגעות ללי

אינם נובעים מביצוע לקוי או חוסר התאמה לתכנון שהועבר לביצוע(, אולם הסמכות 

ראש אגף ביצוע האחראי על הפרויקט הרלוונטי לקביעת התיקונים הנדרשים תהיה של  

 .בחטיבת הביצוע הרלוונטית בלבד

הנושא יועבר להכרעתם של  –אחזקה תפעול ובמקרה של הסתייגות מטעם חטיבת  .4.5.2

 תפעול אחזקה.חטיבת ועל הפרויקט הרלוונטי  תהביצוע האחראיחטיבת  ימנהל

ככל שהקבלן ביצע את העבודות באופן מלא, ובהתאם לתכנון המאושר, לא יעוכב הליך  .4.5.3

 המסירה ולקבלן תימסר תעודת גמר.

 

 סיור סופי .4.6

 :אחזקהתפעול ולחטיבת  סופי מסירהלהלן התנאים ההכרחיים לסיור   .4.6.1

סיום ביצוע תיקונים, בהתאם לרשימת ליקויים מסיורים קודמים, דוחות  .4.6.1.1

סקירה ותסקירי בטיחות, בהתאם להנחיות שניתנו לקבלן מאת מנהל 

 .הפרויקט

מסירת כלל תוכניות העדות הסופיות, חתומות ע"י מודד מוסמך  .4.6.1.2

 .הפרויקטומנהל  המתכנן ומאושרות ע"י

 "י חוק ע"י משרד התחבורה.תוכניות הסדרי תנועה מאושרות עפמסירת  .4.6.1.3
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  מסירה לסיור סופי מועד .4.6.2

סיור מסירה יתקיים  יום ממועד סיור המסירה הראשוני 90-לא יאוחר מ .4.6.2.1

להזין את מועדי הסיור באבני הדרך הייעודיות  הפרויקטעל מנהל  .סופי

 במערכת "מניפה" ו/או "פריוריטי".

לראש חטיבת הביצוע  זימון הפרויקטמועד הסיור הסופי ישלח מנהל  טרם ימים 14 .4.6.3

. לעיל 4.3.1 הרלוונטית, לראש חטיבת תפעול ואחזקה ולגורמים המנויים בסעיף

במקרה שיבוצע תסקיר בטיחות לפרויקט, בשלב טרום הפתיחה לתנועה, השתתפותו 

 תהיה אופציונאלית. תמרוראגף רשות של נציג 

התגלו ליקויים נוספים, אשר לא ניתן היה לראות בסיור אם בסיור הסופי התברר כי  .4.6.4

כנספח בהתאם לטופס המצ"ב ימלא טופס מסירה ראשוני  הפרויקט, מנהל אשונירה

 ויקבע מועד לסיור סופי חדש. ב'

, והושלמו הראשונישנדרשו לאחר הסיור  בוצעו התיקוניםאם בסיור הסופי יתברר כי  .4.6.5

כלל העבודות בהתאם לתוכניות לביצוע, הרי שבסיום הסיור הסופי, ימלא מנהל 

, יחתים עליו את ד'כנספח טופס מסירה סופי, בהתאם לטופס המצ"ב  הפרויקט

המשתתפים )טופס מקורי( ויפיץ אותו בהתאם לרשימת התפוצה המפורטת בטופס. 

במערכת "המניפה" ו/או "הפריוריטי" כי הושלם סיור  הפרויקטבנוסף, יעדכן מנהל 

 סופי.

 

בכל מקרה, טופס הסיור הסופי ייחתם ע"י כלל המשתתפים בציון הסתייגויות, באם 

על  האחראית רלוונטיתה ביצועהחטיבת להכרעת מנהלי  קיימות, והנושא יועבר

 4.11תיעוד התהליך יבוצע בהתאם להוראות סעיף   אחזקה.ותפעול  וחטיבתהפרויקט 

 לנוהל זה.

 

 תשתיתהתיק , פרויקטהתיק את  הפרויקטעם השלמת הליך מסירת הפרויקט, ימסור מנהל  .4.7

 4.11סעיף להוראות בהתאם יפעל מנהל תחום אחזקה  תחום אחזקה. מנהלל הפעלההותיק 

 .זה לנוהל

   

 

 :כמפורט להלן הבאים המסמכיםתיק התשתית ואת  את יכיל פרויקטה תיק .4.7.1

 (.מדיה דיגיטלית)גם על גבי  AS MADEסט תוכניות עדות  .4.7.1.1

עותק  –בחתימת המפקח על התעבורה  –סט תוכניות הסדרי תנועה סופיים  .4.7.1.2

 מקורי.

 עותק מקורי. –יומני עבודה  .4.7.1.3
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)בפורמט  הפרויקטחתום בחתימת קבלן ומנהל  –סט תוכניות לביצוע  .4.7.1.4

PDF,PLT,DWG כולל וידוא התאמה למערכתובליווי רשימת תוכניות ) 

GIS. 

 דוחות פיקוח עליון. .4.7.1.5

 + קבלן. פרויקטהמנהל סיכומי ישיבות  .4.7.1.6

 תרי חפירה )חברת חשמל, מקורות וכו'(.יה /אישורי צד ג'  .4.7.1.7

 ריכוז אי התאמות. .4.7.1.8

 ת.וים והוראות אחזקה מקצועיטמפר .4.7.1.9

 תיקי חישוב כמויות לחשבון סופי. .4.7.1.10

חוזה קבלן חתום לרבות הנספחים )מפרט טכני, כתב כמויות, אישורי אחריות,  .4.7.1.11

 עותק מקורי. –תעודת בדק וכו'( 

בטחת תעודות בדיקה, דוחות ה – הבטחת איכות / בקרת איכותמסמכי  .4.7.1.12

 , רשימות תיוג וכו'.איכות

 אישורי ספקים / חומרים, קבלני משנה תעודות הסמכה. –ת אחריות ותעוד .4.7.1.13

בין אם אשר ליווי את הפרויקט בשלב הביצוע, וההתקשרויות הסכמים ה לכל .4.7.1.14

הסכמי הקבלן לספקים ובין אם  הפרויקטאלו שנחתמו בין הקבלן למנהל 

הסכם לדוגמא: )לגופים נוספים  הפרויקטהסכמים של מנהל אחרים ובין אם 

 גינון, הסכם אחזקה רשות מקומית וכו'(.

 עותק מקורי. –ור מסירה וכו'( מסמכי מסירת השטח )תעודות גמר, סי .4.7.1.15

, תכתובת (.3.05נוהל בטיחות בפרויקט )בהתאם להוראות  –תיק בטיחות  .4.7.1.16

אירועי וליקויי התרי עבודה, התרי משטרה, דוחות ביקורת, בטיחות באתר, 

 אישור מינוי מנהל עבודה.בטיחות שטופלו 

  .ככל שרלוונטי רישיון עסק .4.7.1.17

 :תשתיתה תיק תכולת .4.7.1.18

 מאושר ע"י משרד התחבורה. –תוכניות הסדרי תנועה סט  .4.7.1.18.1

( מדיה דיגיטלית)גם על גבי  AS MADEסט תוכניות עדות  .4.7.1.18.2

התוכניות תורכבנה משכבות נפרדות לכל מערכת או אלמנט, תוך 

שימוש בצבעים ובסימבולים אחידים, על פי הנחיות החברה 

 והחוזה.

עם צד ג' / התחייבויות / הסכמי אחריות  הקיימים הסכמיםכל ה .4.7.1.18.3

 ותעודות בדק.

 מסמכי מסירת השטח. .4.7.1.18.4

 תוכניות של כלל השילוט בפרויקט. .4.7.1.18.5

http://ayalon-cs-fe/OTCS/cs.exe/app/nodes/129171883
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תיק הפרויקט יאושר על ידי ראש אגף אחזקה ולוגיסטיקה, ויועבר לתיוק על פי נוהל 

 ארכיב וגניזה של החברה.

 תיק הפעלהתכולת   .4.7.2

לפרויקט המהווה ריכוז  הפעלה תיק להכין הפרויקט מנהל בנוסף לאמור לעיל, נדרש

 :הבאות התכולות את המכילהנחיות ומידע טכני ותפעולי לפרויקט ו

אלמנט רכיבים ושל השל הוכל חומרה טכנית קיימת  קיים כל מסמך טכני .4.7.2.1

 .לרבות הנחיות למערכות טכנולוגיות ככל שישנן הספציפי

 של הרכיבים השונים באלמנט הספציפי. אחזקההוראות ו הוראות תפעול .4.7.2.2

באלמנט ולשיטות עבודה והפעלה המלצות להגדרת גבולות אחריות  .4.7.2.3

 הספציפי.

 להפעלת האלמנט הספציפי. הנדרשות הנחיות בטיחות .4.7.2.4

 האלמנט. תפעולנוהל עבודה ונהלי חפיפה והכשרה אודות  .4.7.2.5

טיבת התפעול לח ויועבר, ולוגיסטיקה אחזקה אגף ראש ידי על יאושר ההפעלה תיק

 .הספציפי האלמנט של ונכון רציף תפעול המשך לצורך אחזקהו

 לקחים הפקת"ח ודו מסכם"ח דו .4.8

דו"ח מסכם על פעילות הקבלן, צוות  הפרויקטלאחר מסירת הפרויקט, יכין מנהל  יום 30עד 

 של החברה  (4.07הפקת לקחים )תחקיר ו  נוהלפי  על    המתכננים והיועצים ודו"ח הפקת לקחים

דו"ח מסכם ודו"ח הפקת לקחים יתועדו במערכות בהתאם  תחום אחזקה.מנהל ויעבירם אל 

 להלן. 4.11להוראות סעיף 

 

 תעודת גמר לקבלן .4.9

תעודת גמר סופית )בלתי מותנית( תימסר לקבלן, בהתקיימם של שני התנאים הבאים, 

 במצטבר:

 תוכניות עדות. הפרויקטהקבלן מסר למנהל  (1

 הושלם הליך מסירת הפרויקט לגורמים הרלוונטיים. (2

: תעודת גמר תינתן לקבלן, גם אם הקבלן טרם מסר את תכנית העדות מטעמו, הבהרה

בכפוף לכך שיהיה עליו להמציא את  מותניתבמלואן. במקרה כזה, יקבל הקבלן תעודת גמר 

 תכנית העדות עד למועד שייקבע.

 ימליץ על מתן תעודת גמר לקבלן, עפ"י אחת מארבע החלופות שלהלן: הפרויקט מנהל 

מתאים הפרויקט את  הפרויקטמצא מנהל  : (בלתי מותנית) סופית גמר תעודת .4.9.1

ביצוע בחטיבת לחברה )באמצעות ראש אגף  הפרויקטלדרישות החוזה, ימליץ מנהל 

http://ayalon-cs-fe/OTCS/cs.exe/app/nodes/129172029
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בלתי מותנית לקבלן, עפ"י הנוסח סופית ( על הוצאת תעודת גמר הביצוע הרלוונטית

 .'ה כנספחלנוהל המצ"ב 

 בלתי מותנית תהווה אישור כי:סופית תעודת גמר 

 הפרויקט הושלם בהתאם לדרישות החוזה. .א

 אחזקה, בהתאם להוראות החוזה.תפעול והושלם הליך המסירה לחטיבת  .ב

 נמסרו ע"י הקבלן תוכניות עדות מאושרות. .ג

, רשאי מנהל מהפרויקטבמקרה בו הושלם חלק  תעודת גמר חלקית בלתי מותנית: .4.9.2

להמליץ על הוצאת תעודת גמר חלקית בלתי מותנית לקבלן, עפ"י הנוסח  הפרויקט

 גמר חלקית בלתי מותנית תהווה אישור כי: . תעודת'ו כנספחהמצ"ב לנוהל 

 אחזקה.תפעול וחטיבת הושלם תהליך מסירת החלק הגמור בפרויקט ל .א

 נמסרו ע"י הקבלן תוכניות עדות מאושרות. .ב

תינתן על פי המלצתו הפרויקט כלל  על 'ז נספחכל המצ"ב לנוה תעודת גמר מותנית .4.9.3

אך נותרו עבודות ומטלות אשר בפרויקט  ולפיה הושלמו העבודות    הפרויקטשל מנהל  

נמסרו תכניות העדות במלואן. התעודה תינתן בכפוף רטו בתעודה ו/או טרם ויפ

 לתנאים מסוימים אותם יצטרך להשלים הקבלן עד לתאריך הנקוב בתעודה.

ל פי המלצתו של מנהל תינתן ע  ,'ח  כנספחהמצ"ב לנוהל    ומותניתגמר חלקית    תעודת .4.9.4

ולפיה הושלמו העבודות בחלק הגמור ולמרות שלהשלמת בחלק הנ"ל  הפרויקט

נותרו עבודות ומטלות המפורטות בתעודה. תעודה זו ניתנת בכפוף לביצוע מהפרויקט  

 ההשלמות, עד לתאריך הנקוב בתעודה. 

 

 הנפקת תעודת הגמר: .4.9.5

לחתום על תעודת הגמר ולהעבירה לראש אגף  הפרויקטבאחריות מנהל  .4.9.5.1

הביצוע הרלוונטי, אשר יעביר את התעודה לחתימות, עפ"י סבב 

ולהשיבה למנהל   מקבלתה  ימים  5  תוךהחתימות המופיע על גבי התעודה,  

 לאחר השלמת סבב החתימות. הפרויקט

תעודת הגמר תיחתם בשלושה העתקים מקוריים שימסרו לקבלן, לתיק  .4.9.5.2

הפרויקט ולראש אגף חוזים והתקשרויות. עותק מתעודת הגמר תישלח 

ותתועד במערכות  לראש אגף תחזוקה ולוגיסטיקה. הפרויקטע"י מנהל 

  להלן. 4.11בהתאם להוראות סעיף 

 טיפול בערבויות .4.10

 

 כולו.לפרויקט בלתי מותנית סופית תקופת הבדק תחל ממועד הוצאת תעודת גמר 

מובהר כי תאריך )"מועד סיום ביצוע" ייחשב המועד שצוין בתעודת הגמר כמועד סיום בפועל  

הנפקת ולא תאריך מועד סיום בפועל הינו התאריך שצוין כמועד ציון בפועל בתעודת הגמר, 

 .תעודת הגמר או תאריך סיור המסירה(



 

קבלת פרויקט לחטיבת שם הנוהל : 4 פרק מס': 
 התפעול והאחזקה

מתוך       13עמוד מספר:   
33 

 4.01נוהל מס':     

 נושא הפרק: 

 תפעול ואחזקה

 אשור הנהלה מיום:   1: גרסא 

10.11.2019 

 מועד חתימת מנכ"ל מיום:

24.11.2019 

 היה זהה.יש להקפיד ש"מועד הסיום בפועל" בתעודת הגמר ובפרוטוקול המסירה י

 

בלתי סופית  עם קבלת עותק חתום מפרוטוקול סיור המסירה הסופי ומתן תעודת גמר   .4.10.1

 יפעל ראש אגף הביצוע בחטיבה הרלוונטית להסדרת ערבות בדקמותנית לפרויקט, 

 .באגף החוזים וההתקשרויות

טופס אישור לטיפול בערבות, בסבב יעביר או מי מטעמו,  אגף חוזים והתקשרויות .4.10.2

 .('ט נספחראה )חתימות פנימיות 

מכתב לבנק  אגף חוזים והתקשרויות, יישלח הנדרשים עם חתימת כלל הגורמים .4.10.3

 .בדק המלווה של הקבלן, לשם הקטנת הערבות / המרתה לערבות

 

 עדכון המידע במערכת המידע .4.11

על מנהל הפרויקט לבצע תיעוד כנדרש של כל מידע מהותי ואבני דרך המתוארות  .4.11.1

, בין אם צוין זאת במפורש GISוה    המניפה ו/או הפריוריטיבמסגרת נוהל זה במערכת  

 בנוהל ובין אם לאו.

הל מחלקת נימסור את תוכניות העדות למ הפרויקטמנהל מבלי לפגוע באמור לעיל,  .4.11.2

GIS  נוהל ארכיב, גניזה וביעור של החברה. ת עפ"יבמערכלצורך קליטתם 

, הפרויקטאת התוכניות למנהל  GISלאחר קליטתם במערכת, ישיב מנהל מחלקת  .4.11.3

ביצוע בחטיבת הכולל אל ראש אגף  ותיק ההפעלה  אשר יעבירם יחד עם תיק הפרויקט  

 .הביצוע הרלוונטית

ממוחשבת ה "הפריוריטי"ו/או  "המניפה"לעדכן במערכת  הפרויקטאחריות מנהל ב .4.11.4

 אחזקה.תפעול ואבן דרך של סיום ביצוע / מסירה לחטיבת 

למנהל הפרויקט, תיק התשתית ותיק ההפעלה תחום אחזקה יעביר את תיק מנהל  .4.11.5

-פריוריטי ולמערכת ה אשר יהיה אחראי שהמידע יעודכן במערכת ,אחזקה פרויקט

GIS .מילוי כלל השדות שיוגדרו למילוי ובדגש על שינויי האחזקה  יש להקפיד על

, ולוודא כי כלל התיקים מוצגים בשלמותם במערכות החברה כאשר עבור התשתית

  מקלידים במערכות את מספר הפרויקט.

הפרויקט התשתית  את תיק אחזקה פרויקטמנהל לאחר עדכון המערכת, ישיב 

  , בשלמותו, למנהל תחום אחזקה.וההפעלה

 

  מעבר לשנת בדק .4.12

והקבלנים יתקיים ביזמה ובקשר  מנהל הפרויקטבמהלך שנת הבדק הקשר השוטף עם  .4.12.1

, בהתאם לתכנית הבדק אשר הוצגה גורמים רלוונטיים מחטיבת האחזקהישיר של 

בכתב  בחטיבת האחזקה בתהליך המסירה. מנהל הפרויקט יידע את המנהל האחראי

 על ביצוע פעולות אחזקה או פערים באחזקה.



 

קבלת פרויקט לחטיבת שם הנוהל : 4 פרק מס': 
 התפעול והאחזקה

מתוך       14עמוד מספר:   
33 

 4.01נוהל מס':     

 נושא הפרק: 

 תפעול ואחזקה

 אשור הנהלה מיום:   1: גרסא 

10.11.2019 

 מועד חתימת מנכ"ל מיום:

24.11.2019 

מטעם אגף הביצוע בהשתתפות מנהל אחראי  מנהל הפרויקטבתום שנת הבדק יבצע  .4.12.2

, ויקיים בקרה סופית חטיבת האחזקהסיור בפרויקט, עם הקבלן ועם נציג הרלוונטי, 

יפיץ את פרוטוקול הסיור ויתעדו  מנהל הפרויקטעל ביצוע התיקונים אשר נדרשו. 

 במערכת לניהול מסמכי הפרויקט.  הפרוטוקול ישלח תוך שבוע מיום קיום הסיור. 

בכפוף לאישור חטיבת האחזקה להשלמת מחוייבויות הקבלן בתקופת הבדק, תוחזר  .4.12.3

 לקבלן ערבות הבדק.

 

 ת ואחריות סמכו .5

הנדסה ועל לת ליישומו של נוהל זה חלה על מנהלי חטיבות הביצוע לרבות חטיבת  אחריות כול .5.1

 סמנכ"ל תפעול ואחזקה.

 כל גורם אחראי לביצוע כלל הפעולות המיוחסות לו בנוהל זה. .5.2

 

 

 

 איתמר בן מאיר

 מנכ"ל נתיבי איילון



 

קבלת פרויקט לחטיבת שם הנוהל : 4 פרק מס': 
 התפעול והאחזקה

מתוך       15עמוד מספר:   
33 

 4.01נוהל מס':     

 נושא הפרק: 

 תפעול ואחזקה

 אשור הנהלה מיום:   1: גרסא 

10.11.2019 

 מועד חתימת מנכ"ל מיום:

24.11.2019 

 'נספח א

 

 

 

 

 

 



 

קבלת פרויקט לחטיבת שם הנוהל : 4 פרק מס': 
 התפעול והאחזקה

מתוך       16עמוד מספר:   
33 

 4.01נוהל מס':     

 נושא הפרק: 

 תפעול ואחזקה

 אשור הנהלה מיום:   1: גרסא 

10.11.2019 

 מועד חתימת מנכ"ל מיום:

24.11.2019 

 



 

קבלת פרויקט לחטיבת שם הנוהל : 4 פרק מס': 
 התפעול והאחזקה

מתוך       17עמוד מספר:   
33 

 4.01נוהל מס':     

 נושא הפרק: 

 תפעול ואחזקה

 אשור הנהלה מיום:   1: גרסא 

10.11.2019 

 מועד חתימת מנכ"ל מיום:

24.11.2019 

 'בנספח 
 לחטיבת תפעול ואחזקה ביצוע  המחטיבת    –טופס מסירה ראשוני  

 ________________קטע ________________ כביש מספר : __________________ מיקום

 __________________ מספר במערכת מניפה / פריוריטי: ___________________ שם הפרויקט

 : ____________________ חברה+   פרויקטהמנהל שם 

 : ________________________חוזה' מס: _______________________ חברה+ שם הקבלן 

 מועד לתיקון
 הערות / ליקויים

 )*יש לציין מפגעים בטיחותיים באופן מפורש(
 שם הפריט

  

 
 מיסעה ושוליים 

  

 
 מעקות בטיחות

  

 
 צבע 

  

 

אבני ריצוף / אבני ) מדרכות

 שפה( 

  

 
 תעלות

  

 
 מעברי מים

  

 
 גשרים 

  

 
 שילוט 

  

 
 תמרור



 

קבלת פרויקט לחטיבת שם הנוהל : 4 פרק מס': 
 התפעול והאחזקה

מתוך       18עמוד מספר:   
33 

 4.01נוהל מס':     

 נושא הפרק: 

 תפעול ואחזקה

 אשור הנהלה מיום:   1: גרסא 

10.11.2019 

 מועד חתימת מנכ"ל מיום:

24.11.2019 

 מועד לתיקון
 הערות / ליקויים

 )*יש לציין מפגעים בטיחותיים באופן מפורש(
 שם הפריט

  

 
 בקרת תנועה

  

 
 תאורה

  

 
 גינון 

  

 
 קירות אקוסטיים

  

 
 ייצוב מדרונות

  

 
 אחר

 

רשימת המסמכים, האישורים והאסמכתאות הנדרשות לטובת ביצוע התיקונים: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 ההשלמות   והתיקונים  הם  תנאי  להעברת  החשבון  הסופי  לתשלום  לקבלן  ומסירת  קטע  הדרך

 .אחזקהחטיבת תפעול ול חטיבת הביצוע מאחריות 

 (שאינם נובעים מביצוע ליקוי מול תכנון, בגין ליקויים בפרויקט)*השגות שונות  /הערות 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________     

 



 

קבלת פרויקט לחטיבת שם הנוהל : 4 פרק מס': 
 התפעול והאחזקה

מתוך       19עמוד מספר:   
33 

 4.01נוהל מס':     

 נושא הפרק: 

 תפעול ואחזקה

 אשור הנהלה מיום:   1: גרסא 

10.11.2019 

 מועד חתימת מנכ"ל מיום:

24.11.2019 

   :משתתפים וחתימות  רשימת 

 

 תפקיד שם חתימה

 פרויקטהמנהל   

 קבלן  

 מנהל תחום אחזקה  

 מתכנן מוביל  

 מתכנן ניקוז  

 מתכנן חשמל  

 ממונה בטיחות  

 )במידת הצורך( מנהל מרכז בקרה  

 נציג הבטחת איכות /מנהל   

גורמים רלוונטיים נוספים מחטיבת תפעול   
 ואחזקה

  * 

  * 

  * 

   * 

 

 תפקידם שמם וחתימתם בשורות הריקותיש למלא את , ככל שמשתתפים גורמים נוספים בסיור*

 , _______________, _____________________, ___________, _________ ,נוכחים: רשימת תפוצה

 ______________: _________________________________________________________הערות

_____________________________________________________________________________ 

 האם נדרש לקבוע סיורים מקצועיים נוספים ייעודיים טרם המסירה הסופית?  כן / לא.

 ___.____________________   מועד לסיור _______איזה סיור נדרש לקבוע ___________ -במידה וכן 

 _________________ :פ"חתימת מנה________ __________ :סופי /תאריך לסיור נוסף 

 

 –כדלקמןתשומת לב הקבלן מופנית להוראות 

לא ביצע הקבלן את התיקונים הדרושים תוך התקופה שנקבעה על ידי מנהל הפרויקט, ולאחר שנתן 

יום על כוונתו לעשות כן, יהיה המזמין רשאי, אך לא חייב, לבצע את  14לקבלן הודעה מוקדמת בת 

אלה והמזמין ינכה הוצאות    ,הקבלן  של  חשבונו  עלהתיקונים הדרושים בעצמו או בכל דרך אחרת, וזאת  

, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או יגבה אותן מהקבלן בכל דרך הוצאות כלליות 12%בתוספת של 

 . הסכם הביצועאחרת לרבות בדרך של חילוט הערבויות שהומצאו על ידו בהתאם להוראות 



 

קבלת פרויקט לחטיבת שם הנוהל : 4 פרק מס': 
 התפעול והאחזקה

מתוך       20עמוד מספר:   
33 

 4.01נוהל מס':     

 נושא הפרק: 

 תפעול ואחזקה

 אשור הנהלה מיום:   1: גרסא 

10.11.2019 

 מועד חתימת מנכ"ל מיום:

24.11.2019 

 נספח ג'
 סיורים מקצועיים טופס 

 : __________תאריך הסיור

 ______________ קטע ________________מיקום: כביש מספר 

 __________________________ מספר במערכת מניפה / פריוריטי______________ שם הפרויקט: ____

 + חברה: ____________________________ פרויקטהמנהל שם 

 _________________________שם הקבלן + חברה: _____________________ מס' חוזה: 

 שם הפריט ליקויים /הערות מועד לתיקון

  

 מצלמות

  

 רמזורים

  

 גלאים

  

 מערכות ייעודיות

  

 תאורה

  

 מסופים

  

 הסדרי תנועה

  

 אביזרי בטיחות

  

 מעקות

  

 מערכות ניקוז

  
מערכות השקיה 

 ובקרת השקיה



 

קבלת פרויקט לחטיבת שם הנוהל : 4 פרק מס': 
 התפעול והאחזקה

מתוך       21עמוד מספר:   
33 

 4.01נוהל מס':     

 נושא הפרק: 

 תפעול ואחזקה

 אשור הנהלה מיום:   1: גרסא 

10.11.2019 

 מועד חתימת מנכ"ל מיום:

24.11.2019 

 שם הפריט ליקויים /הערות מועד לתיקון

  

 שונות

 

חטיבת  ההשלמות והתיקונים הם תנאי להעברת החשבון הסופי לתשלום לקבלן ומסירת קטע הדרך מאחריות 

 אחזקה.לחטיבת תפעול ו  הביצוע 

 

 :רשימת משתתפים וחתימות

 

 

 

 תפקיד שם חתימה
 פרויקטהמנהל   
 קבלן  
 מנהל תחום אחזקה  
 מתכנן מוביל  
 מתכנן ניקוז  
 מתכנן חשמל  
 ממונה בטיחות  
 (במידת הצורך) מנהל מרכז בקרה  
 נציג הבטחת איכות /מנהל   
 נציג אגף ניהול ובקרת תנועה  
 מפקח תאורה  
 םממונים רלוונטיי  
 םמתכננים רלוונטיי   
  * 
  * 
  * 
  * 
  * 



 

קבלת פרויקט לחטיבת שם הנוהל : 4 פרק מס': 
 התפעול והאחזקה

מתוך       22עמוד מספר:   
33 

 4.01נוהל מס':     

 נושא הפרק: 

 תפעול ואחזקה

 אשור הנהלה מיום:   1: גרסא 

10.11.2019 

 מועד חתימת מנכ"ל מיום:

24.11.2019 

 

 .הריקות בשורות וחתימתם שמם תפקידם את למלא  יש, בסיור נוספים גורמים שמשתתפיםככל *

רשימת המסמכים, האישורים והאסמכתאות הנדרשות לטובת ביצוע התיקונים:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 האם נדרש לקבוע סיורים מקצועיים נוספים ייעודיים טרם המסירה הסופית?  כן / לא.

 _________.___________   מועד לסיור _________איזה סיור נדרש לקבוע _______ -במידה וכן 

 , _______________, ______________________, ____________, _______, נוכחים: רשימת תפוצה

 ______________: _________________________________________________________הערות

_____________________________________________________________________________ 

 ______________חתימת מנה"פ: _____________ _____________תאריך לסיור נוסף / סופי: 
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 4.01נוהל מס':     

 נושא הפרק: 

 תפעול ואחזקה

 אשור הנהלה מיום:   1: גרסא 

10.11.2019 

 מועד חתימת מנכ"ל מיום:

24.11.2019 

 ד' נספח 
 אחזקה חטיבת תפעול וטופס מסירה סופי ל

 שם הפרויקט 

פריוריטי/  מניפה במערכת מספר   

 קטע דרך+ מספר כביש  

 חוזה' מס 

 חברה+ פרויקטהמנהל שם  

 חברה+ שם הקבלן  

 (מ"ללא מע)סכום זכייה  

 (מ"ללא מע)היקף החוזה מעודכן  

 תאריך גמר עבודה לפי חוזה מקורי 

 תאריך גמר עבודה בפועל 

 תאריך גמר תיקון הליקויים 

 (חמש שנים /שנתיים )תקופת הבדק  

 

 ,בתאריך _________ נערך סיור סופי, ולאחר בדיקה מקיפה שכל התיקונים הנדרשים בוצעו

 .החברה בפרויקט, תועבר לחטיבת תפעול ואחזקה שלאחריות ההוחלט ש

 :(המבנים/ מערכות הבאות נמסרו לצדדים שלישיים )עיריות/ מועצות/ גופי תשתית

 

 

 מערכת /מבנה שם הנציג+ שם הרשות  חתימה

  
 מערכת מים

  
 מערכת ביוב

  
 כבישי שרות כולל מדרכות

  
 אחר



 

קבלת פרויקט לחטיבת שם הנוהל : 4 פרק מס': 
 התפעול והאחזקה

מתוך       24עמוד מספר:   
33 

 4.01נוהל מס':     

 נושא הפרק: 

 תפעול ואחזקה

 אשור הנהלה מיום:   1: גרסא 

10.11.2019 

 מועד חתימת מנכ"ל מיום:

24.11.2019 

   :וחתימות  אישורים

 
 .יש למלא את תפקידם שמם וחתימתם בשורות הריקות, ככל שמשתתפים גורמים נוספים בסיור*

 (פ"מנה)תיק פרויקט , אחזקהתפעול ואגף , והתקשרויות אגף חוזים :העתקים 

 

 

 

 

 תפקיד שם חתימה תאריך

 פרויקטהמנהל    

 קבלן   

 תחום אחזקה מנהל   

 מתכנן מוביל   

 מתכנן ניקוז   

 מתכנן חשמל   

 ממונה בטיחות   

 מרכז הבקרהמנהל    
 (במידת הצורך)

נציג הבטחת  /מנהל    
 איכות

ראש חטיבת הביצוע    
 הרלוונטית

ראש חטיבת תפעול    
 ואחזקה

   * 

   * 

   * 

   * 

   * 

   * 

   * 

   * 



 

קבלת פרויקט לחטיבת שם הנוהל : 4 פרק מס': 
 התפעול והאחזקה

מתוך       25עמוד מספר:   
33 

 4.01נוהל מס':     

 נושא הפרק: 

 תפעול ואחזקה

 אשור הנהלה מיום:   1: גרסא 

10.11.2019 

 מועד חתימת מנכ"ל מיום:

24.11.2019 

 ה' נספח 
 

 תאריך: ___________       לכבוד ______________
 )פרטי הקבלן(               

 בלתי מותנית סופית תעודת גמר 

 )ניתנת רק במידה והסתיים הליך המסירה ונמסרו כל תוכניות העדות(

 

 מס' כביש: ______________________

 ____________________ מספר במערכת מניפה / פריוריטי___  הפרויקט: _______________שם 

 ____________________________מס' החוזה: 

 + חברה: ________________________ פרויקטהמנהל שם 

 שם הקבלן + חברה: ___________________________

 של הפרויקט: ____________________ ביצוע בפועלמועד סיום 

חתימה:      (  הרלוונטית  בחטיבת הביצוע ביצועאגף ראש )ימולא ע"י  המועד הקבוע לתחילת הבדק: _______________

______________ 

 

בהתאם לדרישות החוזה, הושלם תהליך מסירת הפרויקט ה הושלם י, לפהפרויקטעל סמך המלצתו של מנהל 

ונמסרו על ידכם תכניות הפרויקט  בהתאם להוראות החוזה הנוגעות למסירת    לחטיבת תפעול ואחזקההפרויקט  

( אשר הצהרתם על נכונותן, ובכפוף לכל הנ"ל, נמסרת לכם בזאת תעודת גמר על דבר as made plansעדות )

 בהתאם לדרישות החוזה. הפרויקט השלמת 

 אישורים וחתימות עפ"י הסדר הבא:

 ________________      _________________          _________________            :פרויקטהמנהל 
 תאריך                חתימה                           שם                  

 
 ________________      _________________          _________________ :            ראש אגף ביצוע

 תאריך                חתימה                           שם 
 

 _______________               ________________      _________________            :אחזקהמנהל תחום 
 תאריך                              שם                                   חתימה                  

 
 איילון בע"מנתיביי 

 הערות: 

, אשר יעביר ביצוע הרלוונטילחתום על תעודת הגמר ולהעבירה לראש אגף ה הפרויקטמנהל  באחריות •

ולהשיבה   מקבלתה ימים 5 תוךאת התעודה לחתימות, עפ"י סבב החתימות המופיע על גבי התעודה, 

 .סבב החתימותלאחר השלמת  הפרויקטלמנהל 

 חוזים אגף ולראש הפרויקט לתיק, לקבלן שימסרו מקוריים העתקים בשלושה תיחתם הגמר תעודת

 .ולוגיסטיקה תחזוקה אגף לראש הפרויקט  מנהל"י ע תישלח הגמר מתעודת עותק. והתקשרויות



 

קבלת פרויקט לחטיבת שם הנוהל : 4 פרק מס': 
 התפעול והאחזקה

מתוך       26עמוד מספר:   
33 

 4.01נוהל מס':     

 נושא הפרק: 

 תפעול ואחזקה

 אשור הנהלה מיום:   1: גרסא 

10.11.2019 

 מועד חתימת מנכ"ל מיום:

24.11.2019 

 ו'נספח 
 

 תאריך: ___________       לכבוד ______________
 )פרטי הקבלן(               

 

 בלתי מותנית  חלקית  תעודת גמר

 )ניתנת רק במידה והסתיים הליך המסירה ונמסרו כל תוכניות העדות(

 

 מס' כביש: ______________________

 ____________________ מספר במערכת מניפה / פריוריטי__________  שם הפרויקט: ________

 ____________________________מס' החוזה: 

 + חברה: ________________________ הפרויקטשם מנהל 

 שם הקבלן + חברה: ___________________________

 שאליו מתייחסת תעודה זו )להלן: "החלק הגמור"(:בפרויקט תאור החלק 

__________________________________________________________________________ 

 של החלק הגמור: ____________________ סיום ביצוע בפועלמועד 

 חתימה: ______________   (  הביצוע ראש אגף )ימולא ע"י  המועד הקבוע לתחילת הבדק: _______________

 

בהתאם לדרישות החוזה, הושלם תהליך  הפרויקט  חלק ה הושלםי, לפהפרויקטעל סמך המלצתו של מנהל 

ונמסרו על ידכם הפרויקט  בהתאם להוראות החוזה הנוגעות למסירת    לחטיבת תפעול ואחזקההפרויקט  מסירת  

( אשר הצהרתם על נכונותן, ובכפוף לכל הנ"ל, נמסרת לכם בזאת תעודת גמר על as made plansתכניות עדות )

 לדרישות החוזה. בהתאם הפרויקט דבר השלמת 

 אישורים וחתימות עפ"י הסדר הבא:

 ________________      _________________          _________________             :פרויקטהמנהל 
 תאריך                חתימה                           שם                  

 
 ________      _________________          _________________________                    :ראש אגף ביצוע

 תאריך                              שם                                   חתימה                  
 

 ________________      _________________          _________________    :        מנהל תחום אחזקה
 תאריך                 חתימה                           שם                  

 
 נתיביי איילון בע"מ

 הערות:

 פרויקט המהתחייבויותיו של הקבלן באשר ליתר חלקי    בצורה כלשהי  אין באמור במסמך זה כדי לגרוע •

 שאינם כלולים בחלק הגמור.



 

קבלת פרויקט לחטיבת שם הנוהל : 4 פרק מס': 
 התפעול והאחזקה

מתוך       27עמוד מספר:   
33 

 4.01נוהל מס':     

 נושא הפרק: 

 תפעול ואחזקה

 אשור הנהלה מיום:   1: גרסא 

10.11.2019 

 מועד חתימת מנכ"ל מיום:

24.11.2019 

, אשר יעביר לראש אגף הביצוע הרלוונטיהגמר ולהעבירה לחתום על תעודת  הפרויקטמנהל  באחריות •

ולהשיבה   מקבלתה ימים 5 תוךסבב החתימות המופיע על גבי התעודה, את התעודה לחתימות, עפ"י 

 לאחר השלמת סבב החתימות. הפרויקטלמנהל 

 חוזים  אגף ולראש הפרויקט לתיק, לקבלן שימסרו מקוריים העתקים בשלושה תיחתם הגמר תעודת •

 .ולוגיסטיקה תחזוקה אגף לראש הפרויקט  מנהל"י ע תישלח הגמר מתעודת עותק. והתקשרויות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

קבלת פרויקט לחטיבת שם הנוהל : 4 פרק מס': 
 התפעול והאחזקה

מתוך       28עמוד מספר:   
33 

 4.01נוהל מס':     

 נושא הפרק: 

 תפעול ואחזקה

 אשור הנהלה מיום:   1: גרסא 

10.11.2019 

 מועד חתימת מנכ"ל מיום:

24.11.2019 

 ז' נספח 
 

 תאריך: ___________       לכבוד ___________
________________ 

 )פרטי הקבלן(
 

 תעודת גמר מותנית 
 

 ______________________מס' הכביש: 

 _____ֹֹֹֹֹֹֹ________ ֹ מספר במערכת מניפה / פריוריטי____________  שם הפרויקט: ________

 מס' החוזה: _________________________

 + חברה: ____________________ פרויקטהמנהל שם 

 __________________________שם הקבלן + חברה: 

 : _________________________הפרויקט של  סיום ביצוע בפועלמועד 

 

נותרו הפרויקט ולמרות שלהשלמת  פרויקטב, לפיה הושלמו העבודות הפרויקטעל סמך המלצתו של מנהל 

 על פי תעודת גמר מותנית העבודות והמטלות המפורטות להלן, על פי בקשתכם, נמסרת לכם 

 . דרישות החוזה, כמפורט להלן ובכפוף לאמור להלן

 

 תנאי התעודה:

בכך שעד ליום ____________ אתם תשלימו את כל המשימות והמטלות שטרם הושלמו    מותניתתעודת גמר זו  

 בהתאם לחוזה, למסמכיו, לפרוטוקול המסירה ובכלל אלה את המפרט להלן: 

 

עמידה בתנאי ( והצהרתם על נכונותן עד ליום ____________. as made plansמסירת תכניות עדות ) .א

 תעודה זו ואין בו כדי לגרוע מיתר הוראותיה. זה הינה תנאי מקדמי לעצם קיומה של

 ___________________________ .ב

 ___________________________ . ג

 ___________________________ .ד

 ___________________________ .ה

 

 פקיעת תוקף התעודה:

וייחשב תוקפה של תעודה זו יפקע ביום _______________. עם פקיעתה, תיחשב היא כבטלה מדעיקרא, 

וכל חלק ממנו ויחולו עליו הוראות ההסכם בעניין איחור במסירת הפרויקט הקבלן כמי שלא סיים את 

, במלואן, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד וזכות שיעמדו לחברה בשל כך לרבות חילוט הערבות כאמור הפרויקט

 לעיל. 

 

 

 



 

קבלת פרויקט לחטיבת שם הנוהל : 4 פרק מס': 
 התפעול והאחזקה

מתוך       29עמוד מספר:   
33 

 4.01נוהל מס':     

 נושא הפרק: 

 תפעול ואחזקה

 אשור הנהלה מיום:   1: גרסא 

10.11.2019 

 מועד חתימת מנכ"ל מיום:

24.11.2019 

 אישורים וחתימות עפ"י הסדר הבא:

 

 _________________  _________________ _________________                :פרויקטהמנהל 
 תאריך  שם                                     חתימה               

 
 

 _________________  _________________ _________________                     : ראש אגף ביצוע
 תאריך  שם                                     חתימה               

 
 

 _________________  _________________ _________________     : מנהל תחום אחזקה
 תאריך  שם                                     חתימה               

 

 

 נתיבי איילון בע"מ

 

 הערות:

, אשר יעביר את לראש אגף ביצוע רלוונטילחתום על תעודת הגמר ולהעבירה  הפרויקטבאחריות מנהל  •

ולהשיבה למנהל   מקבלתה  ימים  5  תוךהמופיע על גבי התעודה,  סבב החתימות  התעודה לחתימות, עפ"י  

 לאחר השלמת סבב החתימות. הפרויקט

תעודת הגמר תיחתם בשלושה העתקים מקוריים שימסרו לקבלן, לתיק הפרויקט ולראש אגף חוזים  •

 לראש אגף תחזוקה ולוגיסטיקה. הפרויקט והתקשרויות. עותק מתעודת הגמר תישלח ע"י מנהל 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

קבלת פרויקט לחטיבת שם הנוהל : 4 פרק מס': 
 התפעול והאחזקה

מתוך       30עמוד מספר:   
33 

 4.01נוהל מס':     

 נושא הפרק: 

 תפעול ואחזקה

 אשור הנהלה מיום:   1: גרסא 

10.11.2019 

 מועד חתימת מנכ"ל מיום:

24.11.2019 

 ח' נספח 
 

 תאריך: ___________       לכבוד ___________
________________ 

 )פרטי הקבלן(
 

 מותנית ו חלקית  תעודת גמר
 

 מס' הכביש: ______________________

 ______ֹֹֹֹֹֹֹ_________ ֹ מספר במערכת מניפה / פריוריטישם הפרויקט: _________________  

 מס' החוזה: _________________________

 + חברה: ____________________ פרויקטהמנהל שם 

 שם הקבלן + חברה: __________________________

 ___________שאליו מתייחסת תעודה זו )להלן: "החלק הגמור"( בפרויקטתאור החלק 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 : _________________________הפרויקט של  סיום ביצוע בפועלמועד 

 

ולמרות שלהשלמת  בחלק הגמור כהגדרתו לעיל, , לפיה הושלמו העבודות פרויקטהמנהל על סמך המלצתו של 

תעודת גמר להלן, על פי בקשתכם, נמסרת לכם נותרו העבודות והמטלות המפורטות  מהפרויקטבחלק הנ"ל 

 דרישות החוזה, כמפורט להלן ובכפוף לאמור להלן על פימותנית חלקית 

 

 תנאי התעודה:

ומותנית בכך שעד ליום ____________ אתם תשלימו את כל תעודת גמר זו מתייחסת לחלק הגמור בלבד 

המשימות והמטלות שטרם הושלמו בהתאם לחוזה, למסמכיו, לפרוטוקול המסירה ובכלל אלה את המפרט 

 להלן: 

עמידה בתנאי ( והצהרתם על נכונותן עד ליום ____________. as made plansמסירת תכניות עדות ) .א

 זה הינה תנאי מקדמי לעצם קיומה של תעודה זו ואין בו כדי לגרוע מיתר הוראותיה.

 ___________________________ .ב

 ___________________________ . ג

 ___________________________ .ד

 ___________________________ .ה

 

 פקיעת תוקף התעודה:

תוקפה של תעודה זו יפקע ביום _______________. עם פקיעתה, תיחשב היא כבטלה מדעיקרא, וייחשב 

וכל חלק ממנו ויחולו עליו הוראות ההסכם בעניין איחור במסירת הפרויקט הקבלן כמי שלא סיים את 

מכל סעד וזכות שיעמדו לחברה בשל כך לרבות חילוט הערבות כאמור  , במלואן, וזאת מבלי לגרועהפרויקט

 לעיל. 



 

קבלת פרויקט לחטיבת שם הנוהל : 4 פרק מס': 
 התפעול והאחזקה

מתוך       31עמוד מספר:   
33 

 4.01נוהל מס':     

 נושא הפרק: 

 תפעול ואחזקה

 אשור הנהלה מיום:   1: גרסא 

10.11.2019 

 מועד חתימת מנכ"ל מיום:

24.11.2019 

 אישורים וחתימות עפ"י הסדר הבא:

 

 _________________  _________________ _________________ : פרויקטהמנהל 
 תאריך  שם                                     חתימה               

 
 

 _________________  _________________ _________________  : ראש אגף ביצוע
 תאריך  שם                                     חתימה               

 
 

 _________________  _________________ _________________ : מנהל תחום אחזקה
 תאריך  שם                                     חתימה               

 

 

 נתיבי איילון בע"מ

 

 

 הערות:

 

שאינם  הפרויקט  של הקבלן באתר ליתר חלקי    אין באמור במסמך זה כדי לגרוע כלשהו מהתחייבויותיו  •

 כלולים בחלק הגמור.

אשר יעביר  לראש אגף הביצוע הרלוונטי,לחתום על תעודת הגמר ולהעבירה  הפרויקטבאחריות מנהל  •

ולהשיבה   מקבלתה ימים 5 תוךהמופיע על גבי התעודה, סבב החתימות את התעודה לחתימות, עפ"י 

 לאחר השלמת סבב החתימות. הפרויקטלמנהל 

תעודת הגמר תיחתם בשלושה העתקים מקוריים שימסרו לקבלן, לתיק הפרויקט ולראש אגף חוזים  •

 לראש אגף תחזוקה ולוגיסטיקה. הפרויקט והתקשרויות. עותק מתעודת הגמר תישלח ע"י מנהל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

קבלת פרויקט לחטיבת שם הנוהל : 4 פרק מס': 
 התפעול והאחזקה

מתוך       32עמוד מספר:   
33 

 4.01נוהל מס':     

 נושא הפרק: 

 תפעול ואחזקה

 אשור הנהלה מיום:   1: גרסא 

10.11.2019 

 מועד חתימת מנכ"ל מיום:

24.11.2019 

 ט'נספח 
 תאריך: ____________
 לידי: ______________

 טופס אישור לטיפול בערבות

 
 הרינו לאשר כי בדקנו את הנתונים, ועל פי הידוע לנו יש לבצע את האמור להלן: )יש לסמן בעיגול(:

. לבטל את הערבות.3להקטין / להסב את הערבות לטיב        . 2. להאריך את תוקף הערבות.      1  

 
 

 
 ה(יש לצרף את המסמכים הרלוונטיים )תעודת גמר סופית + טופס מסירה לחטיבת תפעול ואחזק* 

 מס' החוזה: פרטי החוזה:

 מס' הספק:  הקבלןשם 

 שם הפרויקט: תוקף החוזה:

 תוקף הערבות סכום הערבות:  תקופת הבדק סוג הערבות פרטי הערבות:

 הערות תאריך אישור חתימה שם אגף

  –אגף מקצועי 

. אין טענות כלפי טיב העבודה1     

. אין מניעה להסב / להקטין / לשחרר 2
 את הערבות

. סה"כ צפי תשלומים לקבלן: 3
____________________________ 

אגף הבטחת איכות 
 מנהל ()

    

מחלקת בדיקת 
חשבונות )מנהל 

 מחלקה(

    

חוזים אגף ראש 
 והתקשרויות 

    

 /משפטיתלשכה 
  יועמ"ש

    



 

קבלת פרויקט לחטיבת שם הנוהל : 4 פרק מס': 
 התפעול והאחזקה

מתוך       33עמוד מספר:   
33 

 4.01נוהל מס':     

 נושא הפרק: 

 תפעול ואחזקה

 אשור הנהלה מיום:   1: גרסא 

10.11.2019 

 מועד חתימת מנכ"ל מיום:

24.11.2019 

 ' ינספח 
 

 לצרכי מסירה בלבד   avCPI ,critCPIטבלת ערכי סף לסמן המדדים 
 

 

CPI crit CPI av ד ''מס סוג תשתית  סווג ראשי 

81 93 BRG 1 גשרים 

81 90 CLV  2 מובלים 

81 92 SGN  1 גשרי שילוט 

81 90 WAL  3 קירות 
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נספח אתרים מוחרגים   –  3נספח   
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 אתרים מוחרגים  – 3נספח 

 

 

 


