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4פרויקט הנתיבים המהירים ומקטע 
רקע כללי
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סרטון תדמית–פרויקט נתיבים מהירים 



פרויקט הנתיבים המהירים

סטאטוס אורך מסלולכ"סה מקטע

בביצוע מ"ק6 1

בביצוע מ"ק18 2

בביצוע מ"ק24 3

בביצוע מ"ק10 'א4

פורסם מכרז מ"ק16 'ב4

תכנון מוקדם מ"ק36 5

בבדיקת היתכנות מ"ק18 6

מ"ק130 היקף

'ב4מקטע 

פרויקט תחבורתי לאומי המהווה אחד הכלים מתוך מכלול 

כלים שמקדם משרד התחבורה במטרה לתת מענה לבעיות 

גודש התנועה בלב מטרופולין גוש דן וכאמצעי ייעול צירי  

הגישה

'א4מקטע 



עקרונות ההקמה–פרויקט הנתיבים המהירים 

ביצוע והקמה של הנתיבים המהירים–( 1-6מקטעים )פרויקטים תקציביים 7❑

:פרויקט זכייני❑

בראשון לציון ושפיים' חנה וסע'חניוני 2הקמה של ❑

541הקמת כביש רוחב ❑

אל מרכז המטרופולין/הקמת מערך היסעים מ❑

נסיעות משותפותתמרוץכולל , הקמת מערכות אגרה מתקדמות❑

תפעול הנתיבים המהירים למשך תקופת הזיכיון❑

–4במקטע ❑

מסירת רצועת הנתיבים המהירים מהקבלן המבצע אל נתיבי איילון והזכיין❑

א"נתקבלן אחזקה של / י הזכיין "ע–בטיחות מיוחדים אלמנטיהקמת מערכת בקרת תנועה והתקנת ❑



רשימת המתכננים והיועצים-' ב4מקטע 
חברהתחום

איתם הנדסה אזרחיתניהול הפרויקט

י.ב.איה שלוחות זמנים וכתבי כמויות, עריכת מכרז

דגש הנדסהתנועה והסדרי תנועה זמניים

קרני. ש(גיאומטריה)סלילה 

בלאו. אניקוז

מהנדסיםב.ת.נקונסטרוקציה

מהנדסיםש.א.גגשר מעל נחל פולג–קונסטרוקציה 

כלימורקנפואדריכלות מבנים

מוריה אדריכלים–א .סטודיו מאדריכלות נוף

עוזי כרמלתאורה ותשתיות בקרה, חשמל

אפרותקשורת

פרימוהדס תכן מבנה מיסעה

אודי קירשנבאוםקרקע וביסוס

מ.ג.חמים וביוב

אלבכסתיאום מערכות

PGLשילוט

סביבהתופסביבה ואקוסטיקה

פרוספקט-גיאוגיאולוגיה-גיאולוגיה והידרו

חץ הצפוןמדידות



מטרות הפרויקט–4מקטע 

לבין חניון  ( 57כביש )בקטע שבין מחלף נתניה 2על כביש מתחלפיםנתיבים מהירים 2תוספת ❑

שפיים' חנה וסע'

בשעות השיא ( 2030-במ"יר10,000-כ)מתן מענה לעומסי התנועה ❑

(לצפון–צ "אחה, לדרום–בבוקר )

(שעות שיא3-מקומות חנייה ב7,000)שפיים בשעות הבוקר ' חנה וסע'מילוי חניון ❑

(HOV 3)קיבולת -רכב רב/ עידוד שימוש בתחבורה ציבורית ❑



פרוגרמה לתכנון–4מקטע 

נתיבים בסיסיים לכיוון3-4❑

במרכז הכבישמתחלפים וצמודיםנתיבים מהירים 2❑

ימני לכל האורך( על גבי השולצ"נת)צ"שות/צ"נת❑

:מעקות בטיחות במרכז הכביש❑

(בקרה, עמודי תאורה)משולב מערכות , קשיח–מערבי ❑

(אפשרות לשילוב עתידי של מעקה מתנייע)גמיש –מזרחי ❑

מהנתיבים המהירים/יציאה אל/אפשרות כניסה–שערים ❑

(תכניות מקומיות של נתניה וחוף השרון)קיימת לסטטוטוריקההיצמדות ❑



א "תרשים כללי על רקע תצ–4מקטע 

מחלף  
נתניה

גשר
האחדות

מחלף
השלום

מחלף
פולג

553
57

מחלפון  
וינגייט

חניון  
שפיים

מבנה מתוכנן

מבנה קיים

צפון

ר"הגשר 
יקום

ר"הגשר 
וינגייט

גשר מעל
נחל פולג

יציאה/ שער כניסה 

ר"הגשר 
אודים

מעבר תחתי
געש

2

(מ"ק5)2/20גשר –מכון וינגייט : 'א4מקטע (מ"ק8)וינגייט –נתניה :' ב4מקטע 

נשוא מכרז זה



חתך טיפוסי תנועתי–4מקטע 



חתך טיפוסי כולל תשתיות–4מקטע 

עמוד גשר שילוט



יציאה/ שערי כניסה 



יציאה/ שערי כניסה 



'ב4מקטע 
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דגשים כלליים–' ב4מקטע 

מכרז כמויות❑

הסדרי תנועה זמניים+עבודות הנדסיות :רכיבים2-הצעת המחיר מורכבת מ❑

תנאי סף מקצועיים ופיננסיים❑

י המזמין"אנשי מפתח מטעם הקבלן אשר יאושרו ע❑

תכולת העבודה של הקבלן כוללת מטלות תכנון ותיאום❑

טרם נתפסה הקרקע לטובת ביצוע העבודות❑

:בדרום' א4התחברות למקטע ❑

המקטעים2-עבודה במקביל ב❑

התאמת שלבי הביצוע❑



דגשים הנדסיים–' ב4מקטע 

:עבודה על אחד הכבישים העמוסים במדינה❑

בדגש על שמירת מספר הנתיבים, שלבי ביצוע❑

חציות עבור תשתיות חשמל ותקשורת❑

פעיל לכל תקופת העבודות( 'נתיב פלוס')ת"נרשימור ❑

עבודה בתחום אתר עתיקות ובתחום אגן נחל פולג❑

י הקבלן הזוכה"י חברות התשתית וחלקן ע"חלקן ע–המקטע רווי בתשתיות להעתקה ❑

מגןרדיוסיכולל , שמירה על בארות מים קיימות❑

הכנה להתקני בטיחות מיוחדים❑



(רשימה חלקית)מטלות תכנון החלות על הקבלן 
:כולל בין היתר, (לא יאושר שימוש בתרשימים)תכנון מפורט של הסדרי תנועה זמניים ❑

קירות ומבני עזר זמניים  , דיפונים❑

ניקוזים זמניים❑

תאורה זמנית❑

תכנון שלביות הביצוע ואתר ההתארגנות על פי שלבי הביצוע השונים❑

תיאום מערכות❑

לכל היציקותוטפסותתכנון פיגומים ❑

תכנון הקידוחים האופקיים והאינטגרליים❑

שילוט זמני❑

תכנון תערובות הבטון❑

תכנון קירות ואלמנטים זמניים לצורך ביצוע קידוח הכלונסאות❑

תכנון הארקות למבנים❑

לרבות דרכי גישה זמניות ונגישות לבעלי מוגבלויות, תכנון דרכי גישה זמניות ומשטחי עבודה זמניים❑

בדגש על גשר הולכי הרגל בכניסה לאודים( Shop Drawings)תכנון תכניות ייצור מפורטות ❑



:רשימת אלמנטים מרכזיים

גשר הולכי רגל מפלדה בכניסה לאודים1.

מעבר תת קרקעי במחלף פולג2.

חיבור מונוליטי של גשרי נחל פולג3.

קיר כלונסאות מתחת לגשר מחלף נתניה4.

מ"ק3.5-קיר אקוסטי באורך של כ5.

מ"ק5.7-שביל אופניים באורך של כ6.

:העתקת תשתיות7.

מתח גבוה  •

הוט, פרטנר, סלקום, בזק–תקשורת •

(מי נתניה)מים וביוב •

א"תכנון על רקע תצ–' ב4מקטע 

מחלף פולג מחלף השלום

גשר האחדות

מחלף נתניה

מושב  

אודים

שמורת  

נחל פולג

ר אודים"גשר ה

שביל אופניים

נתניה

שביל אופניים



פרויקטים גובלים

ת.ל.ח–( בשלבי סיום)רמפת האחדות המערבית ❑

ת.ל.ח–(בשלבי סיום)2קו ניקוז לאורך כביש ❑

מי נתניה–( טרם בוצע)מדרון רמת פולג –קו ביוב ❑

נתיבי איילון–( בביצוע)' א4הנתיבים המהירים מקטע ❑



שטחי התארגנות

החברה תסייע ככל הניתן–האחריות על מציאת ואישור שטחי ההתארגנות הינה של הקבלן❑

התשלום עבור השימוש בשטחי התארגנות יחול על הקבלן בלבד❑

57

4

553

פולג

השלום

האחדות

נתניה



וזיותחאבני דרך 

תיאור אבן הדרךד"מס
חודשים  ' מס

.ע.ה.מצקלנדריים

בלי  / עם 

ריפוי

1
עבודות פירוק , גידור שטחי עבודות: מקדימות לרבות/סיום עבודות הכנה, גמר התארגנות וקבלת היתרי חפירה

עם3עקירת גדמים והסדרת דרכי גישה זמניות, גידור עצים לשימור, טיפול בצמחייה פולשנית, ופינוי

2
 UP-553השלמת עבודות על, סיום העתקת תשתיות מים וביוב, י"חחהשלמת ביצוע קידוחים אופקיים עבור 

בלי5537ומעבר לעבודות במרכז כביש 553כביש בצידי

3
השלמת  ,  BR-57השלמת קירות, ומוכנות להעברת תנועה לרמפת פולג החדשה ממערב לצפון UP-553השלמת

עם501-56216בין חתכים  SBבמסלול DC-123השלמת ביצוע תעלת ניקוז, כל מעבירי המים

עם348-42322בין חתכים , כולל ברמפות,  NBסיום ביצוע כל הקירות האקוסטיים בפרויקט וכלל מבני הבטון במסלול4

5

השלמת  , השלמת ביסוס לגשרי שילוט ועמודי תאורה, הכבישצידיהשלמת כל המבנים ועבודות הבטון בשני 
הסטת  , סיום הקמת גשר הולכי רגל אודים ופירוק הגשר הישן, NB-ו SBבמסלולים Rצד2הרחבה של כביש 

התנועה לצדדים והתחלת עבודות במרכז הכביש
עם27

בלי35(כולל מרווח בטחון קבלן)ומסירתם למזמין 2השלמת עבודות בתחום רצועת הנתיבים המהירים במרכז כביש 6

עם37ושילוט ופיתוח נופיתימרור, סימון, השלמת עבודות סלילת שכבת אספלט עליונה7

בלי40(כולל מרווח בטחון קבלן)גמר פרויקט 8



פיצויים מוסכמים  

:לצורך ביצוע הפרויקט הוגדרו מספר אבני דרך חוזיות–עיכוב במהלך הפרויקט 

oליום  ח"אש20יקוזז סכום קבוע של , עבור כל חודש עיכוב בגין השלמת אחת מאבני הדרך החוזיות שהן עם ריפוי

oיוחזר לקבלן הסכום אשר נוכה בעקבות אי עמידה באבני הדרך  , במידה והקבלן עמד באבן הדרך הבאה הקשורה באותו מקטע, אולם

.הקודמות

o ליום ואבן  ח"אש20כל עיכוב של יום יקוזז סכום קבוע של -2אבן דרך מספר –מעבר לכך הקבלן נדרש להשלמת אבני דרך שהן ללא ריפוי

י עמידה בלוחות  "אינן ניתנות לריפוי ע( 6-ו2)אבני דרך חוזיות אלה . ליוםח"אש60כל עיכוב של יום יקוזז סכום קבוע של -6' דרך מס

הזמנים של אבני הדרך הבאות בפרויקט  

עיכוב במהלך הפרויקט

מסך 0.3%יקוזז סכום המשקף , שהינה אבן דרך ללא ריפוי" גמר פרויקט"8' במידה והקבלן לא קיבל את אישור המזמין על השלמת אבן דרך מס

עבור כל חודש עיכוב נוסף לאחר החודשיים הראשונים0.4%-ו, חודשי העיכוב ראשונים2-התמורה עבור כל חודש עיכוב ב

עיכוב בסיום הפרויקט

מסכום החוזה6%סך כל הפיצויים המוסכמים לא יעלה על שיעור של 



מנגנון תמריץ להיעדר תביעות

הקבלן יהא  , במועדן ובאיכות בהתאם להוראות החוזה, בכפוף להשלמתם המוצלחת של כלל העבודות נשוא חוזה זה במלואן
זכאי לקבלת תמריץ כספי בגין היעדר תביעות

בגין היעדר תביעות₪ מיליון 10מתן תמריץ של עד 

חתימה על היעדר תביעות–תנאי לקבלת התמריץ 

ככל שהקבלן ידרוש או יגיש תביעה לקבלת תמורה נוספת וזאת שלא על פי מנגנוני עדכון התמורה  
יבוטל  , "פאושלי"או שיבוצע מעבר למנגנון תמורה , י המזמינה"הקיימים בחוזה שלא אושרו ע

מלוא התמריץ והקבלן לא יהיה זכאי לקבל את התמריץ או כל חלק ממנו



הסדרי תנועה זמניים
,  היות וביצוע הפרויקט הינו בציר תחבורה מרכזי במטרופולין ובמקביל להסדרים הזמניים של פרויקטים נוספים

קיימת חשיבות רבה להסדרי התנועה  

שלב מכרז

שלב הגשת ההצעות

ביצוע-שלב תכנון 

הוצאת היתרים

תכין תכניות ראשוניות של הסדרי תנועה  נתיבי איילון
נדגיש כי –זמניים והן תשמשנה לקבלן כהמלצה בלבד 

התכניות אינן מאושרות והן יחשבו כתכניות מנחות בלבד אשר 
באחריות הקבלן לאשרן מול הגורמים הרלוונטיים

מהקבלןפאושליתקבלת הצעת מחיר 
לכלל הסדרי התנועה בפרויקט

באחריות הקבלן לתכנן ולאשר הסדרי 
התנועה הזמניים המפורטים עם רשות 

התמרור המקומית והמשטרה

הוצאת ההיתרים  באחריות הקבלן 
להצבת הסדרי תנועה מרשות  

התמרור המקומית ומהמשטרה



הצעת המחיר בגין  –א"נתתמחור לפי אומדן 

לא תעלה על , ביצוע הסדרי תנועה זמניים

מאומדן הסדרי 15%-ולא תפחת מ15%

התנועה

הסדרי תנועה 

מתן הנחה  -( א"נתלפי אומדן )כתב כמויות 

לכל , וללא אפשרות מתן תוספתללא הגבלה

אחד מהפרקים המופיעים בכתב הכמויות  

י  "הצעת המחיר בגין רכיב זה תחושב ע

של  סכימהוהכפלת אומדן כל רכיב בהנחה 

כל הצעות המחיר של המציע ביחס לכל  

הפרקים

עבודות הנדסיות

הצעת המחיר תורכב משני רכיבים 

של ההצעה הכוללת שניתנה בגין עבודות  סכימההתחרות בין המציעים במכרז תהיה על בסיס 
ההנדסיות וההצעה שניתנה להסדרי התנועה  

ההצעה הסופית

הצעת המחיר של הקבלן

י המזמינה על בסיס אומדן כתבי כמויות"הינו פרויקט שבו מבוצע תכנון מפורט ע' ב4מקטע מספר 



תנאי הסף המקצועיים

תנאי הסף המקצועיים בוחנים את ניסיון המציע ויכולתו לספק את דרישות המזמינה ברמת השירות הנדרשת

בביצוע פרויקטי תשתיות  2015החל משנת , כקבלן ראשי, ניסיון

ובלבד שהיקפו  , לפחות₪ מיליון 500תחבורה בהיקף כספי מצטבר של 

,  לפחות₪ מיליון 50ל הינו "הכספי של כל אחד מהפרויקטים הנ

150והיקפו הכספי של פרויקט תשתיות תחבורה אחד לפחות הינו 

שבוצע בכביש חד או דו ספרתי או בדרך מהירה או בדרך  ₪מיליון 

פרברית מהירה

קבלן מוכר , 5ג300ו5ג200בסיווגים , קבלן הרשום בפנקס הקבלנים

לעבודות ממשלתיות

תנאי  

סלילה וגישור-קבלן בעל סיווג מתאים לביצוע העבודות

מהות התנאי  

היקף מצטבר של פרויקטים בתשתיות תחבורה

ניסיון בביצוע והשלמה של מספר פרויקטים בסדרי גודל מהותי

ניסיון רלוונטי בביצוע עבודות דומות



תנאי הסף הפיננסים

קריטריון 

125-ממוצע היקף הביצוע השנתי הינו כ

₪  מיליון 

₪ מיליון125מחזור הכנסות של לפחות

נדרש שלמציע יהיה מחזור כספי גבוה  

אשר -מההיקף השנתי של הפרויקט

יעיד על יכולת המציע להתמודד עם 

פעילות בהיקפים ובמורכבות של 

הפרויקט

מחזור הכנסות 

בפרויקט זה נדרש הון עצמי נמוך על 

אך עם זאת  , מנת לממן את הפרויקט

דרוש הון מדובר בפרויקט מורכב לכן 

₪ מיליון 40עצמי של 

הון עצמי שיבטיח יכולת מתן בטוחות  

מספקות למסגרת האשראי הנדרשת  

הנובעת מהיקף החשיפה המקסימאלי  

הצפוי בפרויקט

הון עצמי

המציע נדרש להוכיח כי הממוצע  

תזרים המזומנים  המשוקלל של 

-ו2018, 2017מפעילות שוטפת בשנים 

אינו שלילי2019

תזרים מזומנים שאינו שלילי יעיד על 

ויפחית  , יציבותו ואיתנותו של המציע

את ההסתברות לכך שפעילותו  

השוטפת תכביד על מימון וניהול  

הפרויקט

תזרים מזומנים

תנאי זה בוחן את היחס בין תזרים  

המזומנים להון העצמי של החברה

25%-דרוש כי היחס יהיה קטן מ

במידה והמציע אינו עומד בתנאי של 

יש לבדוק , ממוצע תזרים המזומנים

יחס  -האם המציע עומד בתנאי מקל 

שחיקת הון

-תזרים מזומנים 
תנאי מקל

3

₪  ' מ125
TO2019 TO2018 TO2017

0

6

3CF2019 2CF2018 CF2017

0.25

Equity2019

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת המשוקלל

Equity2019 ₪  ' מ40

נוסחא  התנאי  הרציונל  

נדרשות להציג  , 2020חברות אשר פרסמו דוחות כספיים של שנת *

2020וכמו כן הון עצמי בשנת 2018-2020דוחות של השנים 



ערבויות המכרז
נדרשים המציעים להעמיד ערבויות שונות למזמין כאשר גובה הערבויות מותאם לסיכון הגלום , לצורך קיום התחייבויות הקבלן לאורך תקופת הפרויקט

בכל אחד ואחד משלבי הפרויקט

(מ לשיעורו במועד חתימת החוזה"בתוספת מע)מהצעת הקבלן 3%▪ערבות ביצוע  

ח"מיליון ש10▪הצעה/ערבות מכרז

(  מ לשיעורו במועד חתימת החוזה"בתוספת מע)מהצעת הקבלן 2%▪ ערבות בדק  

הערבותהתאמת גובהתידרש5%בשיעור העולה על , במידה והיקף הביצוע ישתנה במהלך תקופת הביצוע

חודשים12-כאשר פריסת החזר הינה ל10%עד –תינתן אפשרות לקבלן לקבל מקדמה כנגד ערבות 

מקדמה

ח עבור רכישת ממסמכי המכרז"ש7,000נקבע תשלום בסך של 

מסמכי המכרז

שנים5-תקופת בדק הינה ל



הוראות שינוי

:   פ המנגנון הבא"ייקבע התשלום לקבלן בהתאם לסוג ההוראה וע, במקרה של שינוי מהותי לביצוע שניתן על ידי המזמינה

 :ההוראות יתומחרו לפי המדרג הבא

בהתאם להצעת הקבלן-ב כתב הכמויות במכרז"ע1.

י"נתמחירון 2.

ללא שימוש במקדמי המחירון  )10%מחירון דקל בניכוי 3.
(היקף/להנחה נוספת לאזור

על בסיס מחירי שוק, ניתוח מחיר שייערך על ידי הקבלן4.

הוראות שינוי בגין עבודות הנדסיות

:ההוראות יתומחרו לפי המדרג הבא

ללא שימוש במקדמים של המחירון )15%י בניכוי "מחירון נת
(היקף/להנחה נוספת בגין אזור

הוראות שינוי בגין הסדרי התנועה

שינוי הנובע מהוראה שיזמה המזמינה

שינוי מהותי בעקרונות שאישרה המזמינה למול  

עירייה/משטרת ישראל-הגורמים השונים

מנגנון פיצוי בגין עיכובים מעבר לכמות מוגדרת  

בחוזה 

,  במקרה בו יידרש הקבלן לבצע הוראת שינויים

שיעור השינוי בכמות , אשר כתוצאה ממנה

היחידות המופיעה בסעיף הרלוונטי בכתב  

מכמות היחידות המופיעה  50%עולה על , הכמויות

אשר כתוצאה  –או , בכתב הכמויות באותו הסעיף

ממנה ישתנה סכום החוזה כולו בשיעור העולה על  

ערכו של השינוי ייקבע על , מהיקפו הכולל25%

:ידי המזמין בהתאם למדרג שלהלן



אין תשלום נוסף לקבלן

קיימים מספר סוגי קבלנים–במהלך הביצוע צפויים ממשקים של כניסות קבלנים אחרים והזכיין לעבודות בשטח 

הקבלן יעסיק ממונה בטיחות בעל הכשרה מתאימה בהיקף של משרה מלאה לצורך ביצוע  

בקרת בטיחות על קבלנים אחרים שיעבדו באתר והקבלן יהיה זכאי לתשלום חודשי קבוע  

ח"אש45של 

שלא  , המבצעים עבודות עבור צדדים שלישיים, במקרה בו יפעלו באתר קבלנים אחרים

"('קבלני צד ג)"בקשר עם הפרויקט 

או קבלנים מטעם הזכיין הנמצאים בשטח הפרויקט אך לא  /בעלי תשתיות ו, קבלנים אחרים

עושים שימוש בתשתיות הקבלן של הפרויקט וקבלנים שקשורים לחברת נתיבי איילון

קבלני משנה שיהיו תחת אחריות מלאה של קבלן  

הפרויקט

מעלות העבודות של קבלני  6%תשלום תקורה בשיעור של 

המשנה

ממשקים עם קבלנים נוספים באתר

במידה שבתוך פרק הזמן שבין מועד תחילת עבודת הקבלן האחר הראשון שיכנס לביצוע  

בפועל לאתר הפרויקט ועד לסיום עבודות הקבלן האחר האחרון שיבצע עבודות באתר 

שבמהלכם לא יבוצעו עבודות  קלנדרייםתהיה תקופה של למעלה משלושה חודשים , הפרויקט

לא יהיה זכאי הקבלן לתשלום החודשי  , קבלנים אחרים בפרויקט



(במוקדמות00.08.03פרק )גבולות אחריות בין קבלנים –4מקטע 

מחלף  
נתניה

גשר
האחדות

מחלף
השלום

מחלף
פולג

553
57

מחלפון  
וינגייט

חניון  
שפיים

מבנה מתוכנן

מבנה קיים

צפון

ר"הגשר 
יקום

ר"הגשר 
וינגייט

גשר מעל
נחל פולג

יציאה/ שער כניסה 

ר"הגשר 
אודים

מעבר תחתי
געש

2

זכיין'א4קבלן מקטע 'ב4קבלן מקטע 



הקבלן אחראי על מרבית פעולות האחזקה בפרויקט

: הפעולות שאינן באחריותו של הקבלן הינן

(להשקיה)ניידת סיור ותשלומים עבור אספקת חשמל ומים , (למעט בקטעים במקומות בהם עדיין קיימים שטחי גינון)גינון 

אחריות הקבלן–אחזקה 

החל מקבלת צו התחלת העבודה ועד לסיום הפרויקט, פעולות האחזקה באחריותו של הקבלן יהיו לפי הדרישה המופיעה בנוהל האחזקה של החברה

עבודות אחזקת  

המיסעה

עבודות אחזקת  מ"הפעלת יס

שבר

אחזקת שטחי גינון 
במקומות בהם עדיין קיימים שטחי  )

(גינון

ניקיון

אחזקת מבנה דרך  

קיימים
(אחזקה מנמלית)

אחזקת מערכות  אחזקת סימני הדרך

ניקוז ותיעול

אחזקת ותפעול  

מערכות התאורה

אחזקת כלל ריהוט  

הדרך

בדיקות  

מהתשלום המגיע לקבלן  2%ביצוע בדיקות המעבדה יהיו תחת אחריות המזמין ולכן ינוכו מעבדה



בטיחות
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בטיחות בתנועה

לכל תקופת ההסכם, האחריות המלאה לכל נושאי הבטיחות ומניעת תאונות באתר העבודה חלה על הקבלן❑

באחריות הקבלן למנות קבלן בטיחות מטעמו טרם תחילת העבודות❑

על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים על מנת למנוע ככל שניתן שיבושים והפרעות לתנועה וכן  ❑

'לשמירה על הבטיחות של עובדיו ושל צד ג

בתחילתו וסיומו של כל יום עבודה, באחריות הקבלן לבצע סריקה לאיתור ליקויי בטיחות באתר העבודה❑

הסדרי תנועה זמניים שאושרו על ידי לתכניותתמרור ואמצעי בטיחות בהתאם , על הקבלן להציב שילוט❑

רשות תמרור מקומית  

יבוצעו ניכויים כספיים בהתאם לאמור בלוח הפיצויים המוסכם לליקויים  , ככל שיימצאו ליקויי בטיחות❑

המצורף למסמכי המכרז, באמצעי בטיחות או בדרישות הבטיחות באתרי עבודה
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בטיחות בעבודה

במשך כל תקופת , הקבלן יהיה אחראי באופן מלא ובלעדי לכל נושא הבטיחות בעבודה בפרויקט זה❑

ההסכם

לצורך ההתארגנות ובמהלך ביצוע הפרויקט ימנה הקבלן ממונה בטיחות לעבודה בעל אישור על  ❑

השתלמות ענפית בבניה ובבניה ההנדסית ובעל ניסיון מוכח בתחום עבודות נשוא המכרז

שיועסק בכל משך הביצוע הפרויקט, ממונה הבטיחות יהיה ייעודי מטעמו❑

הקבלן יכין תכנית בטיחות שתוגש לאישור המזמין❑

מטר לפחות2בגובה איסכוריתהקבלן יגדר את אתר עבודתו טרם תחילת העבודה באתר באמצעות גדר ❑

יושת עליו קנס כספי בגין , במידה והקבלן ומי מעובדיו לרבות קבלני משנה יפרו את הוראות הבטיחות❑

כל הפרה על פי טבלת הקנסות בחוזה



איכות
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בקרת איכות

הקבלן יעסיק על חשבונו חברת בקרת איכות חיצונית❑

בקרת האיכות תהיה אחראית על בדיקת כל העבודות והחומרים שישמשו לפרויקט זה❑

מצבת כוח האדם בכל אחד ממרכיבי מערך בקרת האיכות של הקבלן תתאים להיקף העבודות  ❑

(תנאי סף מפורטים במסמכי המכרז)המבוצעות בכל אחד משלבי הביצוע 

יום מקבלת צו התחלת עבודה 60הקבלן יגיש את תכנית בקרת האיכות תוך ❑

על הקבלן לשתף פעולה עם האחראי על הבטחת איכות מטעם המזמין ולתת לו את כל הסיוע והעזרה  ❑

. הדרושים לצורך עבודתו

למעט בדיקות חוזרות  , (מחשבונות הקבלן2%תוך קיזוז )בדיקות המעבדה תבוצענה על חשבון המזמין ❑

שתבוצענה על חשבון הקבלן



לוחות זמנים



דגשים לבניית לוח זמנים  

משך הפרויקט❑

קלנדרייםחודשים 40ועד לסיום המסירות הינו ע"צהמשך הפרויקט ממתן ❑

חודשים38לוח הזמנים יכלול תוכנית עבודה לפיו מסתיימות המסירות לאחר ❑

חודשיים(:לאחר המסירות)מרווח בטחון קבלן בסיום הפרויקט ❑

כניסת הזכיין לעבודה במקביל לעבודת הקבלן❑

.ע.ה.צלאחר קלנדרייםחודשים 35–י הזכיין "מסירת הרצועה המרכזית לביצוע עבודות ע❑

חודשים 34לוח הזמנים יכלול תוכנית עבודה לפיו מסתיימת מסירת הרצועה המרכזית לאחר ❑

חודש(: לאחר מסירת רצועה מרכזית)מרווח בטחון קבלן ❑



נוהל לוחות זמנים

הקבלן יבנה את לוח הזמנים בהתאם להנחיות המופיעות בנוהל לוחות זמנים במסמכי המכרז❑

:תכולה❑

ועד לסיום מסירת הפרויקטע.ה.צלוח הזמנים יכלול את שלבי התכנון ושלבי הביצוע ממועד ❑

(Long Lead Items)לוח הזמנים יכלול הזמנת חומרים בעלי מועד אספקה ארוך ❑

לוח הזמנים יכלול את אבני הדרך החוזיות בערסל נפרד❑

ובעבודות יום ולילה בהתאם  , באזורים השונים של הפרויקט במקביל, הקבלן יתכנן ביצוע במספר ראשי עבודה❑

לסוג העבודה והלוגיסטיקה הנדרשת בפרויקט זה

לצורך עמידה בלוחות הזמנים החוזיים הקבלן חייב לעבוד עם צוותי עבודה מלאים בכל אחד מהקטעים שיוגדרו  ❑

ידו כקטעים לעבודה במקביל ובמשמרות ככל שיידרש על מנת לעמוד בלוח הזמנים-על



נוהל לוחות זמנים

:כמויות ומשאבים❑

לוח הזמנים יכלול כמויות ומשאבים❑

:לוח הזמנים יכלול עמודות המפרטות את חישוב המשך של הפעולה כתלות בכמות ובמשאבים כמו בדוגמא שלהלן❑



דרישות נוספות ודגשים

ה"צמניטור ❑

תיעוד אתר❑

(בקרת איכות, יומני עבודה, תכניות)ניהול ותיעוד מסמכים ❑

שימוש בחומרים ממוחזרים❑

לפרק המוקדמות00.12סעיף –י הקבלן "מטלות תכנון ע❑

:העתקת תשתיות❑

נדרש תיאום–י החברות "תקשורת ע❑

קידוחים אופקיים–י"חח❑

עבור תאגיד מי נתניה–מים וביוב ❑



תנועה וגיאומטריה



47

מדרום' א4חיבור למקטע –תנועה 

222חתך 



48

כניסה לאודים ורמת פולג–תנועה 

גשר הולכי רגל אודים



49

מחלף פולג–תנועה 

מעבר תחתי
פולג

298חתך 



50

"השחר"אזור תחנת דלק –תנועה 

351חתך 



51

מחלף השלום–תנועה 

400חתך 



52

שער צפונית למחלף השלום–תנועה 

שער יציאה מדרום

שער כניסה מצפון

422חתך 



53

"אמיתי"תחנת דלק סונול –תנועה 

471חתך 



54

האחדות/ י "גשר האר–תנועה 

רמפה בהקמה

שער יציאה מדרום

שער כניסה מצפון

516חתך 



55

חניון נצבא/ תחנת דלק פז –תנועה 

חניון נצבאתחנת דלק סונול

תחנת דלק פז

558חתך 



56

מחלף נתניה–תנועה 

יציאה מדרום/ שער כניסה מצפון 

613חתך 



57

דגשים–גיאומטריה 

ק מילוי מובא"מ82,000-נדרשים כ, י תכנון המזמין"עפ–מאזן עבודות עפר ❑

נחל פולג, חניון נצבא, תחנות דלק: שימושי קרקע לאורך התוואי❑



ניקוז



ניקוז

(עבודה בשמורת נחל פולג)ג"רטנדרש תיאום מול רשות ניקוז שרון ומול ❑

מגנודריין–מערכת הניקוז בתחום הנתיבים המהירים ❑

להארכה–מעבירי מים ❑

תכנון ותחזוקה של ניקוז זמני לכל משך הפרויקט❑



הסדרי תנועה זמניים



עקרונות התכנון מטעם המזמין–שלבי הביצוע 

צמצום רוחב נתיבי הנסיעה והסטתם למרכז הכביש  , עבודה בצד ימין–' שלב א❑

(  מרכז הכביש)עבודה בצד שמאל –' שלב ב❑

'לצד ימין על הרחבת הדרך שבוצעה בשלב א( המצומצמים)הסטת הנתיבים 

(סלילת אספלט, הקמת גשרי שילוט, בניית מעקות)עבודה במרכז הרצועה 

השלמת עבודות–' שלב ג❑

סלילת אספלט מצב סופי

ועבודות נופיות( צ"שות/צ"נת+ נתיבים בסיסיים 3)צביעת נתיבים למצב סופי 

צביעה של רצועת הנתיבים המהירים  

דגשים

על הקבלן–תכנון הסדרי התנועה הזמניים ❑

מסירת רצועת הנתיבים המהירים לעבודות הזכיין❑

ותחנות האוטובוס לאורך כל תקופת העבודות, ת"נרכולל , שימור מספר הנתיבים❑

(למעט במקרה של ביטולים ביוזמת הקבלן)על חשבון המזמין –התשלום עבור פקחי התנועה ❑
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'שלב א

(ימנית"נר)הסדרי תנועה זמניים 

'שלב ב
'שלב ג 'שלב ג



אדריכלות מבנים וקונסטרוקציה



תנוחה–מבנים מרכזיים 

(1)
חיבור גשרים 
מעל נחל פולג

(2)
גשר 

הולכי רגל אודים (3)
מעבר תחתי פולג

צפון

מחלף  
פולג

נחל  
פולג



צפון

תכנית מבנים

(4)
קיר עוגנים

מחלף  
נתניה



חיבור גשרים מעל נחל פולג( 1)

:דגשים

חלופות לתפרים2❑

מיקום פתחי ניקוז❑



גשר הולכי רגל אודים( 2)

חתך לאורך

רמפה מזרחיתחתך לרוחב

תנוחה



מעבר תחתי פולג  ( 3)

חתך לרוחב

שלבי ביצוע

תנוחה



קיר עוגנים מחלף פולג( 4)

חתכים לרוחב

תנוחה



מבנים נוספים

גשרי שילוט❑

קירות אקוסטיים❑

קירות פיתוח, קירות משולבים עם תעלות ניקוז, קירות תומכים❑

קבועים וזמניים ככל שידרשו–קירות דיפון מכלונסאות ❑

הארכת מעבירי מים קיימים ושיקום מעבירי מים קיימים❑

תעלות ניקוז❑



אדריכלות נוף



אדריכלות נוף

עקרונות הפיתוח הנופי

מדרונות ורמפות הולכי רגל, תוך דגש על פיתוח נקודות עניין במחלפים, 2תכנון רצף נופי משני צדי כביש ❑

והמטרופוליניתכנון רצף שביל אופניים מוצל ומואר תוך התחברות למערך השבילים העירוני ❑

:מערך הקירות האקוסטיים❑

ענין' ונקפים"שצ, תכנון מקטעי קירות אקוסטיים שקופים בסמיכות למבני ציבור❑

ככל הניתן" ירוקים"לשם טשטושם הפיכתם ל, שתילת צמחיה לאורך הקירות האקוסטיים❑

שימוש בחומריות וגוונים של אלמנטים בהתאמה לסביבת מישור החוף❑

תמיכה בנויים ושימוש בשיפועי קרקע בהתחברות למצב קייםאלמנטיצמצום ❑

:  תכנון צמחיה❑

שימור עצים בוגרים ככל הניתן❑

בחירת צמחיה מותאמת לסביבת החוף וקרקע חולית❑

ושילוב צמחיית בר מקומית, שיקום צמחייה בצידי הדרך תוך שימוש בצמחיה קיימת❑

שמירה על מבטים פתוחים לשטחי חקלאות  ❑



אדריכלות נוף

2כביש 

קיר אקוסטי מתוכנן

שביל אופניים מתוכנן

תחנת אוטובוס

אודים

נתניה

;

5

1

לולאות 

מחלף פולג

מחלף השלום האחדות/י"גשר האר

מחלף נתניה

גשר אודים

נחל פולג

4

3

2

ר"הרמפת 

אודים

פיתוח לאורך אופניים

מדרון נתניה

תחנת רכבת 

ספיר

רמת חןבן ציוןרמת אפרים

רמת ידין

(דורה)
נורדאוקרית

נאות 

גולדה

פארק העסקים 

ש ספיר"והטכנולוגיות ע
אצטדיון נתניה

נאות מנחם בגין

רמת פולג

מוקד פיתוח1

(שקופים1/3, אטומים2/3-כ)' מ3,400-כ כ"סה–תוואי קירות אקוסטיים מתוכננים  

'מ5,700-כ כ"סה–תוואי שביל אופניים מתוכנן 



אדריכלות נוף

כביש/ 

כורכריתהרבצה /

משתנה

סוגי חיפויים והטבעת בטון דקורטיבי-

בטון אפור בגמר קורדרוי שבור

גמר קירות



אדריכלות נוף

כולל ביצוע ראשי מערכת–השקייה❑

תכן מבנה+משולב נוף , ייצוב מדרונות בשלבי הביצוע באחריות הקבלן❑

דגשים נוספים



תשתיות



כללי–העתקת תשתיות 

:קו מתח גבוה❑

י"חחי "לביצוע ע–העתקת תשתית קיימת ❑

י הקבלן"לביצוע ע–( ב"סילוק מטרדים וכיו, דרכי גישה, חישוף)י"חחקידוחים אופקיים והכנות לכניסה לשטח עבור ❑

י חברות התקשורת"לביצוע ע–פרטנר והוט  , סלקום, בזק: תקשורת❑

י הקבלן"לביצוע ע–מים וביוב ❑

י בעלי הבארות"לביצוע ע–בארות מים ❑

,  על כל הנובע מכך, על הקבלן לתאם ולהכין תכנית סדורה ומפורטת מול חברות התשתית❑

בטיחות באתר ועוד, הסדרי תנועה זמניים, בין היתר בהשפעה על לוחות זמנים



מחלף פולג

מחלף השלום

כניסה  
לאודים

מקרא
בזק

סלקום
פרטנר

הוט

תקשורת וחשמל
:אורכי העתקת תשתיות תקשורת

'מ7,350–בזק 
'מ5,690–סלקום 
'מ3,310–פרטנר 

'מ310–הוט 

חברת חשמל



מחלף השלום

מקרא
בזק

סלקום
פרטנר

הוט

חברת חשמל

תקשורת וחשמל



גשר  
האחדות

מחלף
נתניה

מקרא
בזק

סלקום
פרטנר

הוט

חברת חשמל

תקשורת וחשמל



עקרונות ומאפייני תכנון המזמין–תאורה 

(ללא עמודים במפרדה)בצידי הכביש בלבד –עמודי התאורה ❑

(כולל מחיצה ביניהן, מערכת בקרה+מערכת תאורה )עמודים דואליים ❑

'מ30בגובה High Mastעמודי +' מ12-18.5: גובה עמודים❑

('מ4עמודים בגובה )אופניים תאורה לאורך שביל ה❑

מניעת זיהום אורי בתחום שמורת הטבע❑

ן באחריות הקבלןתכנו–תאורה זמנית בשלבי ביצוע ❑

תכנון באחריות הקבלן–הארקות יסוד ❑

פירוק עמודי תאורה קיימים ומרכזיות תאורה קיימות❑

מערכת בקרת חסכון באנרגיה לתאורה❑



א"נתתשתיות בקרת תנועה 

:משני צידי הכביש

(קנים8)מ "מ50-ו75בקטרים ע"יקצנרת ❑

ר במקביל לצנרת"ממ35מוליך נחושת ❑

'מצלמות וכו, תאים מלבניים ליד ארונות גלאים ותאים עגולים ליד גשרי שילוט❑

בסיסים וארונות חשמל בעמדות גלאים❑

להזנת ציוד בקרה( F.P)בסיסים וארונות חשמל ❑

(עמדות גלאים, גשרי שילוט, מצלמות)כבלי חשמל מארונות הבקרה ועד לציוד קצה ❑



:משני צדי הכביש

בתאים נפרדים, א"נתבתוואי צנרת בקרה של ( מ"מ75קנים בקוטר 2)ע"יקצנרת ❑

(עגולים ומרובעים)תאים לתשתיות זכיין ❑

מצלמות לתיעוד שוטף❑

תשתית מסחרית

:בצד אחד בלבד

(מ"מ63קנים בקוטר 3)ע"יקצנרת ❑

תאים עגולים❑

תשתית לזכיין



מ לבקרת נתיבי איילון"מ63קנים בקוטר 2❑

מ לזכיין"מ63קנים בקוטר 2❑

'מ100קופסאות מעבר נפרדות במעקה הבטון כל ❑

מ עבור הזנת עמודי התאורה במפרדה"מ75צינור בקוטר ❑

HOV-וLPRיסודות לעמודים עבור מצלמות ❑

תשתיות במעקה מפרדה



עמוד גשר שילוט



:י הקבלן"לביצוע ע

כל הגשרים בגבולות הפרויקט  –(קונסטרוקציה)גשרים •

שילוט סטטי•

א"ולנתתשתית לזכיין •

חתך טיפוסי כולל מערכות



שילוט



שילוט

(LCS + VPS)סטטי ודינאמי :כוללים שילוט משולב–גשרי השילוט ❑

שילוט סטטי בלבד  + תכולת העבודה כוללת ביצוע קונסטרוקציה של גשרי השילוט ❑

והכנת תשתית עבור השילוט הדינאמי



K5מקטע משנה –שילוט דרכים תכנון מוקדם 



K4מקטע משנה –שילוט דרכים תכנון מוקדם 



K3מקטע משנה –שילוט דרכים תכנון מוקדם 



K2מקטע משנה –שילוט דרכים תכנון מוקדם 



K1מקטע משנה –שילוט דרכים תכנון מוקדם 
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