
                    

  

 2020ביוני  23     

 לכבוד

 משתתפי המכרז

 א.ג.נ.,

 28/20מכרז מס'  הנדון:
 א'4מקטע מס'  - לביצוע עבודות קבלניות במסגרת פרויקט הנתיבים המהירים

 (Build-Designביצוע ) –בשיטת תכנון 

 
 ות הבהרהכרז ומענה לשאלעדכון מסמכי המ – 5הבהרה מס' 

 
למסמכי  עדכונים"( מתכבדת בזאת לפרסם נתיבי איילון" או "החברהחברת נתיבי איילון בע"מ )להלן: "

 "( ותשובות לשאלות הבהרה, בהתאם לתנאי המכרז, כדלקמן: המכרזהמכרז שבנדון )להלן: "

 נדסיההכרך עדכון ה .1

סמכי ב' למכרך  – סיההנדל הכרך עודכן שנוסח מ חברהבאתר ה עם הודעת הבהרה זו פורסם חדי

אם לכל הודעות ההבהרה בהת , הכולל בין היתר את כל התיקונים(18/6/2020)מהדורה  המכרז

הנוסח המעודכן כאמור פורסם הן לנוחיות המציעים  עת ההבהרה הנוכחית.שפורסמו עד כה, כולל הוד

ום על הנוסח לחת יםנדרשעים המצי .םללא סימון השינוייבסימון השינויים, והם בגרסה בגרסה 

 .תם למכרזלהצע עותק חתום ממנוף ולצר ,ללא סימון השינויים ,כן של הכרך ההנדסיהמעוד

 8אבן דרך מס' שלמת ן הקדמת התמריץ בגי .2

במקרה בו יקבל  ,(, חלק ב' למסמכי המכרזהסכם ההתקשרות )כרך א'בלי לגרוע מהוראות מ .2.1

השלמת רצועה מרכזית לרבות גשרי ) 8ת אבן דרך מס' הקבלן את אישור המזמין בדבר השלמ

 1ה מס' כמפורט בטבל(, לנתיבי איילוןשילוט ותשתית למערכות הנתיבים המהירים ומסירתם 

המועד שנקבע לכך ני לפ (,"טבלת אבני הדרך החוזיותלהלן: "קשרות )להסכם ההת 11פח לנס

בסך של לת תמריץ כספי זכאי לקב יהא הקבלן"(, הקדמה)להלן: "בטבלת אבני הדרך החוזיות 

  ."(תמריץ בגין הקדמה)להלן: " של הקדמה כאמור חודשעבור כל ₪,  700,000

תאריך ין לקבלן הודעה בה יוגדר , יעביר המזמבהסכם ההתקשרותבמועד הקובע, כהגדרתו  .2.2

ע בטבלת אבני הדרך החוזיות, וביחס לתאריך זה בלבד תחושב ם למועד שנקבקלנדרי, בהתא

 פת ההקדמה.תקו

בגין הקדמה התמריץ סכום שולם שלמים, יחושב ויחודשים באינה ההקדמה במקרה שתקופת  .2.3

 .מכלל החודש ההקדמהעל פי החלק היחסי של תקופת 

סך של על בכל מקרה עלה לא י, בגין הקדמההתמריץ סכום עיל, מובהר כי האמור ל אף לע .2.4

 (. שלושה חודשיםר מ)וזאת גם במקרה בו תהיה הקדמה של יות₪  2,100,000



                    

  

המוצלחת של כלל העבודות נשוא  ןלהשלמתתהיה כפופה בגין הקדמה התמריץ קבלת מובהר כי  .2.5

, 1-7אבני דרך מס' של  ןהשלמתבר ור המזמין בדוכן לקבלת איש במלואן, 8מס' אבן דרך 

 ות הסכם ההתקשרות.בהתאם להורא

ל את אישור המזמין על השלמת בקיבגין הקדמה במקרה בו לא  הקבלן לא יהיה זכאי לתמריץ .2.6

וזאת מכל סיבה  לעיל, 2.2בהודעת המזמין כאמור בסעיף קבע יישתאריך הלפני  8אבן דרך מס' 

ירועים אינן תלויות בקבלן, לרבות בשל נסיבות ו/או אבשל נסיבות שאם הדבר נגרם  שהיא, גם

"י המזמין וי שניתנו עהוראות שינ ו/או ע"י המזמין שבאחריות המזמין ו/או עיכובים שנגרמו

ו/או כל מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו ו/או של המזמין, וכן לרבות כתוצאה מכח עליון. 

דרישה בקשר עם אי קבלת תביעה ו/או ו/או  לות כל טענהומושתק מלהע ועמניהיה הקבלן 

 ו/או תביעהו/או  , והוא ייראה כמי שמוותר על כל טענהלעיל כאמוריץ בגין הקדמה התמר

 ו/או זכאות לסעד בעניין זה.דרישה 

 4להסכם ההתקשרות ובסעיף  46.14, כמפורט בסעיף כספי בגין העדר תביעותהתמריץ הסכום  .2.7

 ₪.  8,000,000ויעמוד על סך של בזאת עודכן מ ,פח תשלומים(ההתקשרות )נסלהסכם  12נספח ל

ו של הקבלן להשלים את אבן למען הסר ספק, מובהר כי אין באמור לעיל כדי לגרוע ממחויבות .2.8

בהודעת קבע יישתאריך מהעד לא יאוחר בהתאם להוראות הסכם ההתקשרות  8דרך מס' 

 .לביצוע הפרויקטשנקבע ללוח הזמנים בהתאם , ולעיל 2.2המזמין כאמור בסעיף 

  ר הפרויקטתאאחזקת בנושא הוראות  .3

למבוא והפרשה  7נספח קט )פרויתר האלאחזקת  באתר החברה מפרט םעם הודעת הבהרה זו, פורס יחד

בהן הקבלן יידרש לעמוד הפרויקט,  אתראחריות הקבלן לאחזקת בו פורטו הוראות בנושא הטכנית( 

  הקבלן למכרז. , והכל במסגרת הצעת המחיר שהציעביצוע הפרויקט במסגרת

 נוהל העברה לאחזקה .4

, ויקט לחטיבת תפעול ואחזקה"יחד עם הודעת הבהרה זו, פורסם באתר החברה "נוהל קבלת פר

 י.בכרך ההנדס 7.1מך המסומן כמס

 ביצוע סככות ושלטים לתחנות אוטובוס .5

ם קבלן לתחנות אוטובוס, בכוונת החברה להתקשר ע סככות ושלטיםר כי לצורך ביצוע בהמו .5.1

להסכם ההתקשרות )כרך א', חלק ב' למסמכי המכרז(,  7.3ממונה, בהתאם להוראות סעיף משנה 

 עניין. ראשי לכל דברודותיו יהיה אחראי הקבלן השעל עב

 4הקבלן יידרש להודיע לחברה  לצורך הסדרת ההתקשרות עם קבלן המשנה הממונה כאמור, .5.2

 לתחנות האוטובוס במסגרת הפרויקט. םטישלהסככות ותו להתקנת החודשים מראש על מוכנו

דע והכוונה ו/או שלטי מי תשתיות חשמל ותקשורת להזנת התחנותעבודות לביצוע מובהר כי  .5.3

כל הו זכה במכרז,שי הקבלן כלולות בתכולת העבודה של ,שתידרשנהל ככ, ד לתחנותבצמו

 .הקבלן למכרז במסגרת הצעת המחיר שהציע



                    

  

בוטל, מ)מפרט טכני לתחנות אוטובוס(  לפרשה הטכנית 9מס' מסמך למען הסר ספק, מובהר כי  .5.4

 הוראות המסמך הנ"ל.  את חליףמוהאמור בסעיף זה לעיל 

 הפרויקט תוואימערכות טכנולוגיות לאורך ערכות בקרה והכנות למצלמות, מ .6

שנדרש הקבלן לבצע מפרט המתאר את ההכנות רה פורסם באתר החבזו,  יחד עם הודעת הבהרה .6.1

 יםוכן פרטלאורך תוואי הפרויקט, מצלמות, מערכות בקרה ומערכות טכנולוגיות נת התקלצורך 

  ת. שוהכנות נדר כחלק מאותן, 20-ו 2בכבישים לביצוע עמודי התאורה 

מן אלא רק לבצע את ההכנות צעוהמערכות דרש להתקין את המצלמות נ ובהר כי הקבלן לאמ .6.2

 ו.הבהרה זהודעת כמפורט במפרט המצורף להנדרשות, 

מפרט טכני עבור מצלמות לתיעוד ) לפרשה הטכנית 8מסמך מס' למען הסר ספק, מובהר כי  .6.3

רט המצורף להודעת פמוהל יעלר בסעיף זה בוטל, והאמומ( המתרחש בכביש ובצידי הכביש

 ך הנ"ל. הוראות המסמ אתפים ימחלהבהרה זו 

 רשימת תכניות מאוחדת  .7

רשימת תוכניות מעודכנת, המאחדת את התוכניות של ה בריחד עם הודעת הבהרה זו, פורסמה באתר הח

דכנת כאמור, כלל הדיסציפלינות הרלוונטיות. המציעים נדרשים להתייחס לרשימת התוכניות המעו

 ולצרף עותק חתום ממנה להצעתם למכרז.

 כנית תאורה מעודכנת ת .8

(. המציעים 3012גיליון ת )יחד עם הודעת הבהרה זו, פורסמה באתר החברה תכנית תאורה מעודכנ

  נדרשים להתייחס לתוכנית המעודכנת כאמור בלבד.

 ,מודיםאורה ואפיון העון עמודי תכנלתמפרט הנוגע ל לעיל 5תשומת לב המציעים מופנית לסעיף כמו כן, 

באתר אשר פורסם גם כן ת, יוכות בקרה ומערכות טכנולוגנדרשות לטובת מצלמות, מערהכנות כולל 

  הבהרה זו.החברה יחד עם הודעת 

כמו גם  ,ה מסמך רקע( הנ3012תכנית התאורה המצורפת במסגרת הודעת הבהרה זו )גיליון  כימובהר 

הנ"ל המצורף במפרט , וכל ההוראות המפורטות מכרזהי שצורפו למסמככל שאר תכניות התאורה 

  מחייבות לעניין זה.וראות כרך ההנדסי יהוו הזו וב בהרהעת הדלהו

 במרכז הכבישמעקה בטיחות מבטון  .9

א מופיע בתכנית מספר מעקה הבטון המוצע במרכז הכביש, כפי שהופרט כי  המציעיםתשומת לב 

NAFL4-SMO-EL-S00-00000RD2-DD-T3002  תחת תיקיית תכניות אשר צורפה למסמכי המכרז

חבורה אושר ע"י משרד התייחודי שפרט אלא  )כפי שכתוב בתכנית( STEP, איננו מעקה מסוג החשמל

 שראל.ונמצא כרגע בהליך אישור מול משטרת י

, גשרי שילוט, ()ככל ויידרשו ורהעמודי תא הנ"ל, כגון: על גבי מעקה הבטיחות האלמנטיםתכנון נדרש כי 

 ללא הרחבות –וכיוצ"ב, יבטיח פרופיל מעקה אחיד לכל אורכו )קרי  )ככל ויידרשו( עמודים למצלמות



                    

  

שר הרכב וגשרי הולכי ה זו יחול רק עבור הנציבים של גהמעקה המתוכנן(. חריג להנחימקומיות של 

העדכניות שצורפו  שמופיע בתכניות התנועה פיל מורחב של המעקה כפירם ניתן לתכנן פרוהרגל, שעבו

 .שפורסמה בקשר עם המכרז 4הבהרה מס' הודעת ל

ל גשרי השילוט על גבי מעקה הבטיחות ון הנציבים שבהתאם לאישור שהתקבל ממשרד התחבורה, תכנ

ס"מ מהצד של  40-ס"מ מהצד של הנתיבים הרגילים )ממערב לנציב( ו 30( של VIפעיל )הנ"ל יבטיח רוחב 

. הנחייה זו תקפה הן 4הבהרה מס' הודעת ב האמורעל אף זאת  –ם המהירים )ממזרח לנציב( הנתיבי

 ים.לגשרים המסגרתיים והן לגשרים הזיזי

 גניםרשות הטבע והבודה מטעם הנחיות לע .10

 ("גרט"")גנים רשות הטבע והמטעם מסמך הנחיות באתר החברה סם עם הודעת הבהרה זו פוריחד 

טעם רט"ג, וכן לשאת יות מעמוד במלוא ההנחיידרש להקבלן מובהר כי  ר לביצוע העבודות.בקש

בלי שיהיה מ, והקבלן למכרז הצעת המחיר שהציע והכל במסגרת ,מטעם רט"גפיקוח עבור התשלום ב

בגין  מכל סוג שהואורה תוספת תמלאו /ום לביצוע הפרויקט או לעדכון לוחות הזמני/ופיצוי זכאי ל

  .האמור

 

 תכניות שילוט .11

טעם נתיבי את אישור הבקר מ שילוט מעודכן, לאחר שעבריחד עם הודעת הבהרה זו פורסם סט תכניות 

ו ברמת תכנון מוקדם בלבד, וכי הקבלן נדרש להשלים תכנון מפורט ט המצורף הינכי הס איילון. יובהר

 .כםלהס 26, בהתאם לאמור בסעיף מזמין ביחס אליושור הת איבל אקלו

 נוספות בנושא דיווחים למזמין הוראות  .12

מובהר בזאת כי במהלך תקופת ביצוע העבודות קבלן כמפורט במסמכי המכרז, ת המאחריומבלי לגרוע 

הקבלן יידרש , (במסמכי המכרז ןייט, כהגדרתוינג בודות מכוןוע )לרבות העבודות המוקדמות בפרויקט

כל העבודות המתוכננות להתבצע אודות  במסגרתה ידווח למזמין, נית עבודה שבועיתלהגיש למזמין תכ

עד לא מזמין התייחסות העבודה השבועית כאמור תוגש לה. תכנית לן במהלך השבוע העוקבעל ידי הקב

 . כניתועובר לשבוע שביחס אליו מוגשת הת חר מיום ד'ויא

 מענה לשאלות הבהרה .13

 תשאלות/תשובו נושא/סעיף ס'מ

 הסכם ההתקשרות –כרך א', חלק ב' 

1.  50.9 

במקרה  למזמין תהיה זכות לבטל את ההסכם אך ורקנבקשכם להבהיר כי : אלהש

לן הורשע בפלילים בפסק דין חלוט בעבירה שיש חשש ממשי כי יש בה כדי לפגוע שהקב

 בויותיו של הקבלן על פי הסכם זה.בביצוע התחיי



                    

  

 הבקשה נדחית. :תשובה

 הכרך ההנדסי – כרך ב'

2.  1.4 

 : אלהש

אחריות בנושא העתקת תשתיות בין נבקש להבהיר את חלוקת תכולת העבודה וה (1

 עמו.מי מט/זמיןהקבלן למ

מצויות  אשר ל תוכניות הביצוע של הסטת התשתיותלכמבוקש כי יפורסמו  (2

לתמחר במידה ואין בידי המזמין תוכניות ביצוע כאמור, מוצע  .באחריות הקבלן

 ₪100,000 בסך של עד  שבאחריות הקבלן ת הביצוע של הסטת התשתיותאת עלו

 .כולל מע"מ(לא )

  :תשובה

 1.4 בסעיף מפורטבנושא העתקת תשתיות ות לוקת האחריחכי נושא  מובהר (1

 10ם תשובה לשאלה מס' למבוא להנדסה והפרשה הטכנית. בהקשר זה, ראו ג

 ,למען הסר ספקהמכרז.  רסמה בקשר עםשפו 4להודעת הבהרה מס'  6בסעיף 

כתשתיות  שתיות שהוגדרוכוללת טיפול בת הנאיתכולת הפרויקט  מובהר כי

צדדים  תיות שבאחריות הקבלן או באחריותאלא רק תש שבאחריות המזמין,

 .שייםישל

צורפו למסמכי המכרז תחת תיקיית "קידום תכניות הביצוע של הסטת תשתיות  (2

 4הבהרה מס' מסגרת הודעת מערכות בכניות תיאום זמינות", וכן צורפו ת

 .שפורסמה בקשר עם המכרז

 –עיל ט בשאלה של, כמפורעלות הביצוע של הסטת התשתיות חורלעניין תמ

  הבקשה נדחית.

3.   

תוכניות הניות שברשימת תוכהאין התאמה בין מספרי  -כביש כניסה לוינגייט : אלהש

   p4-646תכניתו p3-646תוכנית  ,1349תוכנית לדוגמה:  .בתוכנית למה שצויין במסגרת

 של מספרי התוכניות. לכן, מבוקש כי תפורסם רשימה מעודכנת

סט תכניות מעודכן ורשימת תכניות מעודכנת  ורסמופהבהרה זו יחד עם   :תשובה

, אשר מחליפים את הסט והרשימה שצורפו למסמכי לכביש הגישה למכון וינגייט

 המכרז.

4.   
גייט. במידה והתשובה בוצעו תיאומים מול מכון וינ האםש להבהיר בקנ: אלהש

 סם את סיכומי הדיונים עמם.חיובית, מבוקש לפר



                    

  

 לכל .מול מכון וינגייטכננות להתבצע בפרויקט תואמו בודות המתוהע :תשובה

 .במקומות הרלוונטיים בכרך ההנדסיבאים לידי ביטוי כאמור שבוצעו התיאומים 

קבלן לבצע בעצמו את כל ן באמור כדי לגרוע מאחריות המובהר כי אי למען הסר ספק,

התיאומים  כת, לרבותם לצורך ביצוע הפרויקט מול כל רשות מוסמהתיאומים הנדרשי

 מכון וינגייט. מול

5.   

דוחות ההידרולוג של מכון וינגייט, ד"ר אריה בן צבי,  כי יפורסמו נבקש: אלהש

 לפרשה הטכנית. 71כמפורט בעמוד 

ים של דרולוגיהי ותדוחבאתר החברה  מוד עם הודעת הבהרה זו, פורסיח :תשובה

 וינגייט.  מכון

 .דוח הידרולוגי לכלל הפרויקטבעצמו הכין בלן יהיה לעל הקעל אף האמור, מובהר כי 

הספיקות שפורטו בכרך הנתונים ודוח זה יהיה עליו לתקף את  תבמסגרת הכנ

ו למזמין לאישור ולהגישהמצורפים גייט של מכון וינ ההידרולוגייםההנדסי ובדוחות 

בוצע התכנון יוכי  לא ישתנובנושא זה  ותהקשיח ותהדרישכי  ,כן מובהר ותיקוף סופי.

 .בכרך ההנדסי שפורטוכפי ן תכהבהסתברות ספיקות בהתאם לחות לכל הפ

6.   

 יפורסמו המסמכים הבאים: רך הטכנילכמפורט בחלק ה' בהתאם ל נבקש כי: אלהש

-GDL-HW-VSH-02_CS100של תוכניות חתכים לרוחב  DWG בפורמט קובץ .1

015X-DD; 

 ;תכניות להעתקת תשתיות מאושרות בידי חברות התקשורת .2

 ;DWGרמט "אגנים ירוקים" בפותוכניות עבודות מקדימות  .3

  :תשובה

באתר רה זו פורסם בהההודעת יחד עם  – DWGקובץ חתכים לרוחב בפורמט  .1

 קובץ המבוקש.ההחברה 

למסמכי  –עתקת תשתיות מאושרות בידי חברות התקשורת תכניות לה .2

וכן האישורים שהתקבלו ורת התקשחברות המכרז צורפו תכניות שתואמו עם 

 מהן. 

לן יהיה לקדם היתרי חפירה על בסיס לצורך ביצוע העבודות על הקב

, תוביצוע עבודות העתקת התשתים מכרז זה בקשר עלהתיאומים שצורפו 

חריות הקבלן לקידום היתרי חפירה לשאר הפרויקט י לגרוע מאזאת מבלו

 בשלמותו.

 הודעת יחד עם – DWGמקדימות "אגנים ירוקים" בפורמט תכניות עבודות  .3



                    

  

 DWGבפורמט כניות אדריכלות הנוף תר החברה תבאהבהרה זו פורסמו 

 .לל תכנית "האגנים הירוקים"כו, הנכללות במסגרת העבודות המוקדמות

7.  2.4.2 

נוסח  - מסמך "ספיקות תכן של נגר גשמים במכון וינגייט כי יפורסםנבקש : אלהש

 יף האמור.המוזכר בסעמעודכן", 

 עיל.ל 5ובה לשאלה מס' שתראו  :תשובה

8.  2.9.17 

ם, צילכרך ההנדסי ניתן להבין כי נערך סקר ע 2.9.17-ו 2.9.7סעיפים ל התאםב: אלהש

דיר את האזורים בהם בוצע הסקר, להג מבוקש לפחות חלקי בהיקפו, על אתר העבודה.

 ת ממצאיו ובעיקר את טבלת הסקר המפורטת.לפרסם א

ת סקר העצים, כולל טבלבאתר החברה הבהרה זו פורסם הודעת יחד עם   :תשובה

 הסקר.

בודות קידום לעתשומת לב המציעים מופנית לאמור בפרשה הטכנית ובמפרט הטכני 

ר מיוחד מטעם כריתה", אשר דורשים אישובמעמד "ל םמימסוי זמינות לגבי עציםה

 טרם כריתתם. והות"ל המזמין

לבצע שינויים בתכנון שיש להם השלכה על סקר קבלן יאושר לככל ש מובהר, כי

 היתר כריתה מעודכן מפקיד היערות השיגדרש למור, הקבלן ייהעצים שאושר כא

סמוך לתחילת ביצוע בובהר, כי כן מ .זכאי לכל תמורה נוספת עבור זאת(ה )מבלי שיהי

נם ככל ולעדכ ,הנ"לאת נתוני הסקר בעצמו יידרש לוודא ולתקף הקבלן העבודות, 

 .בהתאם לאילוצים שיתגלו בשטח הפרויקטשנדרש 

9.   

שתכלול  DWGובפורמט  PDF פורמטיים בלקבל תכנית מדידה מצב ק נבקש: אלהש

בגבולות  ים הקיימיםתומכוההקירות האקוסטיים  כלואת  הקייםש את הכבי

 .הפרויקט

יחד עם הודעת  באתר החברה מופורס DWGבפורמט  יםהמבוקש כיםהמסמ :תשובה

ותו לביצוע מדידות אינו פוטר את הקבלן מאחרייודגש כי צירוף המסמכים  .הבהרה זו

 .לכרך ההנדסי 3.1ט בסעיף כמפור

10.   

ס"מ.  5בי בעו 12.5צ בנה של המדינה מופיעה שכבה עליונה מתא"מבפרטי ה: אלהש

אינה אפשרית כשכבה עליונה על פי מפרט והנחיות התכנון של נת"י. כמו  12.5תא"צ 

 ס"מ לכל היותר.  4השכבה האפשרי לאגרגט בגודל זה הוא   כן, עובי

 יבת.נבקש להבהיר מהי הדרישה המחי

 עותסימבנה מ ,לכרך ההנדסי 1.1.5.5סעיף בעל אף האמור  מובהר כי :תשובה

בהודעת  8' לשאלה מס גם תשובה ו)בהקשר זה ראיננו דרישה קשיחה הכבישים א



                    

  

לתכנן ולהציע מבנה שונה  רשאיהקבלן ו ,(שפורסמה בקשר עם המכרז 2הבהרה מס' 

לכרך  1.1.5.2בסעיף  וזאת מבלי לגרוע מהאמור  ,גיליון הפרטיםבהמבנה המוצע מ

 .ההנדסי

ס"מ על אף הנחיות התכנון של  5שכבה של  אין מניעה לתכנןיחד עם זאת, מובהר כי 

 נת"י.

11.   

 במסגרת הפרשה הטכנית לשכבת האגו"מ מבוקש להבהיר האם הדרישה: אלהש

משיקולי  ,במצבים אלה ים כיראנו סבו גם לכבישים משניים והרחבות. נטיתוורל

 י.טאספל-כל ביצוע לבצע מבנה-נוח ובר ,ביצוע

בות אגו"מ בשכבות אספלט על פי המרה של שכאין מניעה לבצע מובהר כי  :תשובה

 10לשאלה מס' גם תשובה  ובהקשר זה רא מקדמי ההמרה הקבועים במפרט נת"י.

 לעיל. 

12.   

יות היא בהתאם לפרמטרים עבור כביש י הדרישה לגלפרשה הטכנית מוגדר כב :אלהש

ול האם נדרש לפע נבקש להבהירבשיקום כביש,  לאור העובדה כי מדובר בעיקר חדש.

 ה בהתאם למפרט נת"י שמגדיר קריטריונים לשיקום.ז בנושא

הכביש המשוקם נדרש לעמוד בקריטריוני הגליות . תשליליהתשובה  :תשובה

  .המתאימים לסלילה חדשה

13.   

נא . 20בחינת תכן מבנה לא התקבלו נפחי תנועה לתכנון בקטע כביש מ: אלהש

 זה. בקטע 2 תכם האם נפחי התנועה זהים לכבישרהבה

טבלה הכוללת נתוני תנועה פורסמה באתר החברה  ,יחד עם הודעת הבהרה זו :ובהתש

לתכן מבנה עבור כלל הדרכים במסגרת הפרויקט. טבלה זו מחליפה את טבלה מספר 

  בכרך ההנדסי.שנכללה  2.5.1

14.   

במסמכי המכרז לים לשיקום, אולם במו 3 קיימיםבפרשה הטכנית צוין כי  :אלהש

בצירוף ארבע סקירות לארבעה  0002-035+0652-0200שמספרו:  ק מובל אחדמוזכר ר

 0002-032+0593-0200וכן מעבר תת קרקעי אחד שמספרו:  חלקים של אותו מובל

 בצירוף סקירה אחת.

 חסר?המעביר להבהיר מהו  נבקש (1

 תת קרקעי?הנבקש להבהיר מה מהמוזכרים לעיל הוא המעבר  (2

BC-המכרז מתייחסים למעביר מים קיים למסמכי פו שצורדוחות הסקירה  :תשובה

EX-23 .חות עבור מעבירי המים דון אין ברשות המזמי המיועד לשיקום והארכה"

BC-EX-01 ו-BC-EX-01A ככל  .2.7.3תחת סעיף  יבכרך ההנדס, המוזכרים



                    

  

 .המצב הקייםשל  על הקבלן לבצע סקירות ,שיידרש

15.   

את דוח סקר העצים שנערך על ידי  מבוקש לקבלבנושא עבודות קידום זמינות, : אלהש

 האגרונום. 

 לעיל.  8ראו תשובה לשאלה  :תשובה

16  

 . השפעה על הסביבהלוותה בתסקיר   39בהתאם לסעיף האמור, תת"ל   שאלה:

 התסקיר מובא בכרך ההנדסי כמסמך, שעל הקבלן ללמוד אותו היטב ואת ממצאיו. 

לא ניתן היה לאתר את תסקיר ההשפעה על הסביבה במסמכי המכרז או באתר מנהל 

 התכנון )הישן והחדש(. 

 נוכח האמור לעיל, ועדת המכרזים מתבקשת למסור למציעים את התסקיר הנ"ל.

עת הבהרה זו, פורסם באתר החברה תסקיר השפעה על הסביבה יחד עם הוד תשובה:

המצורף בזאת הינו  סקיר זהתשומת לב המציעים כי ת. 39שהוכן במסגרת תת"ל 

 המפורטות במסמכי המכרז. מההנחיות ואינו בא לגרוע נספח משלים 

 

בקשים לצרף העתק חתום מסמך זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, והמציעים מת
 ממנו להצעתם.

 

*** 

 ________________מת המציע:_חתי                              _______________שם המציע: _____

 

 תאריך: ___________________


