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 (SOWתכולת העבודה )

 מבוא  .1

שירותים הנדרשים מהמציע הזוכה מטרת מסמך זה היא לפרט את תכולת ה 1.1

נון והיישום של רמזורי העדפה במסגרת כחלק משירותי ניהול מערך התכ

 פרויקט מהיר לעיר.

 תכולת העבודה .2

 כללי 2.1

 לוחות הזמנים והתקציב. –מעקב ובקרה על תכנית העבודה  2.1.1

 הכנת דוחות תקופתיים לפרויקט לגבי מצבו העדכני והפעולות המתכוננות.  2.1.2

 הצגת הפרויקט לגורמי חוץ ופנים בחברה. 2.1.3

 רלוונטים.ניהול ממשקים ותיאום מול גורמים  2.1.4

ייעוץ והנחייה לתכנון ויישום העדפה ברמזורים לרבות: תפעול, אחזקה,  2.1.5

 בקרה וטכנולוגיות.

 השתתפות בישיבות והכנת סיכומי פגישות ככל שנדרש. 2.1.6

כל מטלה אחרת שתידרש בקשר עם טיבן וטבען של השירותים המפורטים  2.1.7

 רה.וקשורים באופן ישיר להצלחת הפרויקט, בהתאם להנחיית נציג החב

 בניית תכנית העבודה לפרויקט והיערכות לתכנון 2.2

 .בניית אומדן הפרויקט והכנת פריסה תזרימית 2.2.1

 .הכנת לוח זמנים מפורט לפרויקט 2.2.2

 .זיהוי סיכונים לפרויקט 2.2.3

  נהלי הפרויקטים במקטעי הפרויקט.הגדרת התממשקות נדרשת למ 2.2.4

 .בניית הליך תכנון, בקרה ואישור של תכניות רמזור 2.2.5

 .הנדרשות מהמתכננים ומהבודקים הגדרת המשימות 2.2.6

 .ריכוז כלל ההנחיות לתכנון לרבות עקרונות התכנון 2.2.7

ניהול וריכוז עבודת כתיבת הלקסיקון באמצעות מתכנן שימונה לטובת  2.2.8

 .הכנתם

 .טיפול בהקמת חוזים והוראות שינוי נדרשות למתכננים וליועצים בפרויקט 2.2.9

מרכזי בקרה /הגדרת הצרכים וההתממשקות למרכז בקרה מטרופוליני 2.2.10

 ברשויות המקומיות. 
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 ניהול התכנון 2.3

תיאום, זימון, ניהול ומעקב אחר ישירות תכנון עם מתכנן על, מתכנן  2.3.1

הרמזורים, בודקי התכניות והגורמים המאשרים )נציגי הרשות המקומית, 

 משרד התחבורה ונתיבי איילון(.

 תיאום ממשקים בין תוכנת תכנון הרמזורים לבין המתכננים. 2.3.2

 סדרי העדיפויות למתכננים ובקרה על ביצועים. הגדרת 2.3.3

 בדיקה ואישור חשבונות המתכננים והיועצים. 2.3.4

 ניהול ממשקים בין תכנון לתשתיות בשטח 2.4

תיאום, זימון, ניהול ומעקב בתחום תכנית תשתיות הרמזורים )גלאים,  2.4.1

 עמודים, תשתיות אורכיות או כל טכניקה אחרת שנדרשת להעדפה(.

יות תת קרקעיות בשטח עם קבלני התשתיות ניהול הליך סקר תשת 2.4.2

 והרמזורים ככל שיידרש.

ניהול הליך סקר בקרי הרמזורים בהתאמה לתכניות הרמזור באמצעות מפעיל  2.4.3

 הרמזורים או מי שיידרש.

 הליך בקרה ואישור התכניות 2.5

ומשרד  ניהול הליך השלמת התכנון והגשה לאישור וחתימת הרשויות 2.5.1

 . התחבורה

 קטים של הבודקים והמאשרים מול המתכננים. ניהול הליך הריג' 2.5.2

 מעקב ובקרה אל מול הגורמים המאשרים עד לאישורם על התכניות.  2.5.3

 היערכות להטמעת התכניות 2.6

תיאום ובקרה על הליך סימוני גלאים בביצוע וניהול הממשקים בין מנהלי  2.6.1

 הפרויקטים במקטעים, המתכננים וקבלני הרמזורים.

מול נציגי משרד התחבורה ומפעילי התחבורה ניהול הליך הטמעת המשדרים  2.6.2

 הציבורית. 

 התכניותהטמעת  2.7

 ניהול הטיפול בקידוד כרטיסי הרמזור עם קבלני הרמזורים 2.7.1

 לאחר קידוד. SAT-ו FATניהול הליך בדיקות  2.7.2

 ניהול הליך ההטמעה בשטח ומבצעים תנועתיים הכרוכים בו. 2.7.3

 הזמנים והתקציב.לוחות  –מעקב ובקרה על תכנית העבודה  2.7.4

 הכנת דוחות תקופתיים לפרויקט לגבי מצבו העדכני והפעולות המתוכננות.  2.7.5
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 ניהול כיולים ופיקוח עליון 2.8

מעקב וניטור לאחר שלב ההפעלה בהתאמה לתכניות הרמזור ובחינת השפעות  2.8.1

 תנועתיות. 

 בדיקה ואישור חשבונות של כלל היועצים בפרויקט וסגירת חשבונות סופיים. 2.8.2

 לוחות הזמנים והתקציב.  –בקרה על תכנית העבודה מעקב ו 2.8.3

 ממשקים ותיאומים .3

המציע הזוכה יתאם את כלל הממשקים עם הגורמים שלהן או כל גורם אחר  3.1

 שיידרש:

 מנהלי הפרויקטים במקטעי הביצוע 3.1.1

 מתכנני הרמזורים 3.1.2

 בודקי התכניות הרמזור 3.1.3

 נציגי משרד התחבורה 3.1.4

 נציגי הרשויות המקומיות 3.1.5

 ילוןנציגי נתיבי אי 3.1.6

 מתכננים נוספים בפרויקט ככל שיידרש 3.1.7

לפי דרישתה יועצים ובעלי תפקידים אחרים בחברה ו/או מטעמה ו/או  3.1.8

 בהתאם לצרכי הפרויקט.

 ישיבות .4

המציע הזוכה יידרש להשתתף בישיבות תיאום עם המתכננים והיועצים  4.1

 הקשורים לפרויקט וכן עם כל גורם רלוונטי אחר לפי הנחיית נציג החברה.

 ירות תערכנה בהנחיה ובניהול של נציג החברה או מי מטעמו.היש 4.2

המציע הזוכה יהיה אחראי לוודא כי החלטות המתקבלות בישיבות מיושמות  4.3

 בהמשך בניהול הפרויקט.

 לוחות הזמנים .5

המציע הזוכה יסיים את שלב ההיערכות לתכנון בתוך שלושה חודשים מיום  5.1

ודה הכוללת בניית אומדן חתימת הסכם ההתקשרות עמו, כאשר תכנית העב

לפרויקט, לוח זמנים והליכי אישור, בקרה ותכנון יוגשו לנציג החברה בתוך 

 חודש מיום חתימת הסכם ההתקשרות.

לוח הזמנים יבנה בהתאם לבשלות התכנון בכל מקטע תוך התחשבות בלוחות  5.2

 הזמנים של הכנת תכניות התנועה וסגירת הגיאומטריה התנועתית הסופית. 
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זמנים שיבנה יכיל את כלל הפעולות הנדרשות לפרויקט ואת הקשרים לוח ה 5.3

 ביניהן. 

הזמנים יבוקר לעיתים קרובות ויעודכן בהתאם להתקדמות התכנון. לוח  5.4

עיכובים בלוח הזמנים יובאו לתשומת לב נציג החברה מוקדם ככל הידוע 

 למציע הזוכה. 

הזמנים אשר יקבעו  המציע הזוכה מתחייב לוודא כי המתכננים יעמדו בלוחות 5.5

  לביצוע עבודת התכנון, הבקרה והטמעת הרמזורים.

 דיווחים .6

המציע הזוכה ידווח לנציג החברה על כל שלב בעבודתו, באופן שוטף, ויגיש  6.1

בסוף כל חודש דוח חודשי מסכם ובו יפורטו הפעולות שבוצעו בחודש שלגביו 

 ניתן הדיווח. 

ת, תקלות, החלטות לא סבירות וכל הזוכה ידרש לדווח לנציג הצוות על טעויו 6.2

מידע אחר אשר רלוונטי לניהול הפרויקט, וכן ייתן המלצות בדבר הצעדים 

 שיש לנקוט בהם. 

המציע הזוכה יכין תחקירי אירועים ככל שיידרש, לגבי אירועים חריגים  6.3

והליכים שוטפים וזאת על מנת ללמוד מהפעולות המבוצעות ולהפיק לקחים 

 בהתאם.

כה יעביר לנציג החברה נתונים בהתאם לבקשתו או בכל מקרה המציע הזו 6.4

 שבו יש בכך צורך על פי הנחיות נציג החברה.


