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 חוזה התקשרות קבלני מס' _______
 לחודש _____ לשנת ____ביום ____ תל אביב שנערך ונחתם ב

 

 

 

       510536352חברת נתיבי איילון בע"מ, חברה מס'    :בין

   אביב-, תל32294ת.ד. מרח' על פרשת דרכים פינת דרך נמיר,    

 ("ןהמזמי: "ןלהל( 

 מצד אחד; 

 

 

 __________________, חברה מס'_______      :ביןל

 _______מרח' ______________________   

 "(הקבלן)להלן: "   

 שני; מצד           

    

 

כהגדרתו ) "אופנידן"הוהמזמין מעוניין בביצוען של עבודות קבלניות שונות במסגרת פרויקט  :הואיל

 ;"(האופנידן פרויקטלהלן: "

עבודות קבלניות לביצוע  18/18מס' מסגרת מכרז את ולצורך ביצוע הפרויקט פרסם המזמין  והואיל:

 "(;המכרז)להלן: " אופנידןהפרויקט במסגרת 

ן, בישיבתה מיום ________, הכריזה על הצעתו של הקבלן, המזמיוועדת המכרזים של  :והואיל

דקל מחירון לביחס )ובמילים:______________ אחוזים( ______ %של בשיעור הנחה 

מקבץ שבילים ____________ )להלן: , לצורך ביצוע כהצעה הזוכה במכרז ,)כהגדרתו להלן(

 ;"(הפרויקט"

זה עם  חוזה, ובחתימתו על לביצוע הפרויקט והמזמין קיבל את הצעתו של הקבלן למכרז והואיל:

אשר ימסרו לביצועו מעת לעת על מטלות הביצוע כל לבצע את  הקבלןהקבלן, מקבל על עצמו 

זה, נוהלי נתיבי  חוזהבהתאם ל, הכלולים בפרויקט ידי המזמין בכל אחד ממקטעי העבודה

תכניות מפורטות וכתבי כמויות מלאים לביצועו  כאשרן מעת לעת, איילון וכפי שיורה המזמי

 אחדכל ל במסגרת מסירת מטלת ביצוע לקבלן יועברושל כל אחד ממקטעי העבודה בפרויקט 

זה ובמסמכי המטלה  חוזההוראות ב כמפורט , הכלהכלולים בפרויקט העבודה ממקטעי

 ;שיימסרו לידיו

והקבלן מעוניין חוזה הוהמזמין מעוניין למסור לקבלן את ביצוע הפרויקט על פי הוראות  :והואיל

 .לקבל על עצמו לבצע את הפרויקט בהתאם להוראות החוזה

 

 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
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 מבוא, נספחים, פרשנות ועדיפות בין מסמכים  .1

 מבוא .1.1

 לו, כמפורט להלן, יהוו חלק בלתי נפרד ממנו. המבוא לחוזה והנספחים המצורפים 

 מסמכי החוזה .1.2

 :והמהווים חלק בלתי נפרד הימנו להלן רשימת הנספחים הכלולים בחוזה

 נספח  לחוזה שם הנספח מס'  

 א' מסמכי המכרז   .1

 ב' הצעתו של הקבלן ומסמכי הבהרותיו למכרז  .2

  (2)ג'  המיוחד המפרט  .3

 ד' מבוטל  .4

 ה' בטיחות וגהות נספח   .5

 (1ו') זמנים  ותלוחלניהול  מפרט  .6

 (2ו') המזמין(   מפורט )יצורף לאחר אישורהם זמניהלוח   .7

בפרויקטים איכות  והבטחת הנחיות המזמין לבקרת  .8

 מסמך ט' למסמכי המכרז(  מצורף כ)עירוניים 

 ז'

 ןככל שישניצורף, ) ביטוחלעניין  הוראות מיוחדות  .9

 (הוראות כאמור

 ח'

 ט' ערבות ביצוע  נוסח  .10

 י'  ערבות בדק נוסח  .11

 א'י  נוסח כתב סילוק והיעדר תביעות  .12

 יב' אנשי המפתח מטעם הקבלן  .13

 יג' פיצויים מוסכמים  .14

 'די טופס מסירת מקטע עבודה  .15

 עדיפות בין מסמכיםפרשנות ו .1.3

 . להלן 2 תהא המשמעות הנתונה להם בסעיף  בחוזההמונחים  לכל .1.3.1

חוזה ממצה את המוסכם בין הצדדים ולא תהיה נפקות לכל משא ומתן ו/או הבנה ו/או ה .1.3.2

הצדדים ביחס בין  -הסכמה ו/או מצג, בין בכתב בין בעל פה, בין במפורש בין במרומז 

 חוזה, עובר לכריתתו.הלהתקשרות נשוא 

הוראה שנתן המזמין בכתב לאחר פרסום המכרז ולפני המועד האחרון להגשת ההצעות,  .1.3.3

בדרך של תיקון המכרז ושינויו ו/או מתן הבהרה למציעים במכרז, תיחשב כחלק בלתי נפרד 

קודמים, זולת אם נקבע ממסמכי החוזה ותגבר על כל הוראה הסותרת אותה במסמכים 

 בתיקון ו/או בהבהרה כאמור, אחרת לעניין זה.
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הקיימת לדעתו ו/או חוסר בהירות גילה הקבלן סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות  .1.3.4

לבין הוראה אחרת או שהיה הקבלן מסופק בפירושם  חוזהבין הוראה אחת מהוראות ה

קודם לחתימת החוזה או ן, לן למזמייפנה הקב -הנכון של הוראה, מסמך או כל חלק מהם 

הוראות בכתב, לרבות תכניות הבהרות ו/או תן י מזמיןוה ,לאחר הגילוי כאמור באופן מיידי

הכרעת המזמין באשר לסתירה ו/או אי התאמה לפי הצורך, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. 

מחייבת את ו/או חוסר בהירות כאמור לעיל, נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין ו

 הקבלן לכל דבר ועניין. 

ככל שיש להכרעת המזמין השלכה על עבודות שמבוצעות בפועל על ידי הקבלן יבקש הקבלן  .1.3.5

תהוונה חלק  ותיוראווה ןהבהרות המזמי הנחיה של המזמין מראש קודם לביצוען.

 מהוראות החוזה ותחייבנה את הקבלן. 

פגם ו/או סתירה כאמור,  ו/או בהירות חוסר ןבמקום שבו לא הביא הקבלן לידיעת המזמי .1.3.6

מחמירים יותר היא זו שתחול על הקבלן. לא הייתה הוראה קובעת סטנדרטים פרשנות הה

כאמור, יחול סדר העדיפות כמפורט להלן )כל הוראה במסמך קודם ברשימה תהא עדיפה 

 על פני הוראה הכלולה במסמך הבא אחריו(:  

 :פות לעניין הביצועידעסדר  .1.3.6.1

 כניות הביצוע;ות .א

 פרט המיוחד;מה .ב

 ב הכמויות;תכ .ג

 אופני מדידה מיוחדים; ד. 

 המפרט הכללי )ואופני מדידה(; ה.

 תנאי החוזה;    ו.

 תקנים ישראליים. ז.

 :פות לעניין התשלוםידע .1.3.6.2

 ב הכמויות;תכ .א

 אופני מדידה מיוחדים;  .ב

 פרט המיוחד;מה ג. 

 כניות;ות .ד

 מדידה(;המפרט הכללי )ואופני  .ה

 תנאי החוזה;    ו.

 תקנים ישראליים. ז.

 הגדרות  .2

 לכל המונחים שלהלן תהא המשמעות המפורטת בצידם:  .2.1

הוגדרו על ידי המזמין כ"אנשי מפתח" אשר  ,מטעם הקבלן בעלי התפקידים "אנשי המפתח"

ידי הקבלן הוצגו על מסמכי המכרז, נספח יב' לחוזה ויתר ב כמפורט

  מראש ובכתב; ואושרו על ידי המזמין
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המקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם או מעליהם יבוצעו העבודות נשוא  "אתר"

הפרויקט, לרבות מקרקעין נוספים שיעמדו לרשות הפרויקט או שישמשו 

את הקבלן לצורך ביצוע העבודות נשוא הפרויקט, לרבות מקרקעין 

ת, המצויים בסמוך למקום ביצוע העבודות אשר משמשים כשטחי התארגנו

  שטחי אחסנה ו/או דרכי גישה;

כל החוקים, התקנות, הצווים, הכללים, הפקודות, תקנים מחייבים, חוקי  "דין"

עזר, צווים מנהליים, תכניות והיתרים כהגדרתם בחוק התכנון והבניה 

)לרבות התכניות הסטאטוטוריות( והכל בין אם נזכרים במפורש בחוזה 

ה מקומית לה מחויב הקבלן לפי החוזה, ובין אם לאו, וכן תקינה זרה ותקינ

ויהיו בתוקף במועד ביצוע העבודות  והכל כפי שיתוקנו או ישונו מעת לעת

 ;הרלוונטיות

 ;וצרופותיו נספחיומסמכיו, על כל  ,לבין הקבלן ןבין המזמיזה  חוזה "החוזה" 

 להלן;  29 כהגדרתה בסעיף   "הוראת שינויים"

חוזה, הההיקף הכספי הכולל, ללא מע"מ, של ביצוע העבודות על פי  "היקף החוזה"

  כמפורט במבוא, ללא הגדלות ו/או תוספות;

לעת על ידי  מעתמתפרסם ש כפי, וגישור בסלילה ותתשומהמדד מחירי  "המדד"

 ;המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכליהלשכה 

 חברת נתיבי איילון בע"מ; "המזמין"

חוזה, אשר פורסם על ידי המזמין הלביצוע העבודות נשוא  18/18מכרז מס'  "המכרז"

אחד בו נבחר והוכרז הקבלן, על ידי המזמין, כ, 2018שנת  יוליבחודש 

 ;לצורך ביצוע הפרויקט )כהגדרתו בחוזה זה( ים במכרזזוכה

 המפרט הכללי לעבודות בנייה בהוצאת הוועדה הבינמשרדית בהשתתפות "הכללי"המפרט 

הבינוי והשיכון/מינהל התכנון וההנדסה משרד הביטחון/אגף הבינוי, משרד 

  "(;הוועדה מפרט)להלן בסעיף זה: ")הספר הכחול( ונתיבי ישראל 

   ולעבודות;מכלול התנאים המיוחדים המתייחסים לפרויקט  "המיוחד המפרט"

  ;במסגרת פרויקט האופנידן מקבץ שבילים ____________ביצוע  "הפרויקט"

הפרויקט לשם השלמת כל עבודה ו/או פעולה הטעונה ביצוע על ידי הקבלן,  "העבודות"

ו/או שמעצם טבעה נדרשת לשם  על פי מסמכי החוזה והוראות המזמין

 ;השלמת הפרויקט גם אם לא צוינה במפורש בחוזה

הקבלן, לרבות נציגיו של הקבלן, שלוחיו ומורשיו, בביצוע הפרויקט או  "הקבלן"

חלק ממנו. מקום בו הקבלן הנקוב בכותרת החוזה מורכב מיותר מישות 

משפטית אחת, יראו את הכלולים בהגדרת הקבלן כחייבים לפי החוזה 

  ביחד ולחוד;

 לחוזה;  30 התמורה לה זכאי הקבלן, כמפורט בסעיף  "התמורה" 

סופקו על ידי הקבלן לצורך ביצוע העבודות והשלמת הפרויקט, יחומרים ש "חומרים"

וכן ציוד,  -בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים  -לרבות אביזרים, מוצרים 

 מכשור וכל חומר אחר הדרוש לביצוע העבודות;
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לחוזה ביחס  י"דכנספח טופס שייערך על ידי המזמין בפורמט המצורף "טופס מסירת מקטע עבודה" 

שנדרש הקבלן לבצע העבודות למקטע עבודה ספציפי, ובו יפורטו כל 

הנחיות המזמין ותנאים היקפו הכספי של מקטע העבודה, במקטע העבודה, 

התכניות וכתבי הכמויות  יצורפו אליו וכןלביצוען, לוחות זמנים, מיוחדים 

כמפורט  הקבלן. טופס זה ייחתם על ידי המזמין ועבודההמקטע ביחס ל

 ;בחוזה זה

לניהול  מפרטלוח הזמנים המפורט אשר נערך על ידי הקבלן בהתבסס על  "לוח זמנים מפורט"

לאחר אישורו על ידי ואושר על ידי המזמין, אשר יצורף, הזמנים  ותלוח

 לחוזה; (2)המזמין, כנספח ו'

לוח הזמנים אשר נערך על ידי המזמין ונכלל במסמכי המכרז, המחלק את  "לוח זמנים שלדי"

תקופת ביצוע העבודות בפרויקט תוך חלוקה לשלבים ו/או לחלקים 

 עיקריים; 

  להלן; 35 כהגדרתו בסעיף  "כח עליון"

ביחס למקטע  צו מסירת מקטע עבודהמתן ידוע במועד המדד שהיה  "מדד הבסיס"

  ;העבודה הרלוונטי

מחירי החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי, במהדורתו  מאגר "משכ"ל מחירון"

כמפורט בחוזה  הוראת השינוי מתןלפני מועד המעודכנת ביותר שפורסמה 

 (משכ"למובנות הכלולות במחירון  /תוספותכולל הנחותלא ) להלןזה 

 ;%15 של בשיעור קבועה הנחה ובניכוי

 להנדסה מחשב שרותי"דקל  ידי על המתפרסם ותשתיות בניה מחירי מאגר "דקל מחירון"

 מטלת מסירתלפני מועד  מהשפורס ביותר המעודכנת במהדורתו"מ", בע

/תוספות הנחותמקדמים/ כוללבהתאם להוראות החוזה )לא  לקבלן ביצוע

, 15% של בשיעור קבועה הנחה בניכוי ,(דקל במחירון הכלולות מובנות

 ; הנחתו של הקבלן המפורטת במבוא לחוזה ובניכוי

(, , כהגדרתן להלןאתרי קבורה )ככל שאתרים כאמור אינם מהווים עתיקות "ממצאים"

מחצבים, אתרי מצבורי נשק ואתרי פסולת חומרים מסוכנים, המחייבים 

אתרי פסולת ואתרי פסולת חומרים ולמעט  ,על פי דין טיפול מיוחד

 ;מסוכנים אשר נוצרו עקב פעילותו של הקבלן

נה על ידי המזמין לנהל את ביצוע הפרויקט ו/או לפקח על ביצועו מי שנתמ  "מנהל הפרויקט"

או חלק ממנו. המזמין יהא רשאי לשנות את זהות מנהל הפרויקט מעת 

 לעת וכפי שיראה לנכון; 

בוגר קורס מנהלי עבודה ומוסמך בעל תעודה תקפה וחתומה של משרד  "מנהל עבודה"

בלן כמנהל העבודה העבודה הרווחה והכלכלה, אשר הוגדר על ידי הק

לרשויות  הקבלןידי על ידי המזמין ודווח על זהותו אושרה באתר, אשר 

 כנדרש בדין;

 ימסור המזמיןהמרכיבים את הפרויקט, אשר  העבודה ממקטעי אחד כל "עבודה"מקטע 

נתיבי ישראל החברה  "נתיבי ישראל";לעת מעת הקבלן של לביצועו

 הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ;
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או בכל חוק תקף אחר בדבר  1978-כמשמעותן בחוק העתיקות, תשל"ח "עתיקות"

ארכיאולוגי, או גיאולוגי, או  בעל ערךאחר  או חומר עתיקות, וכן כל חפץ

 ;עתיקות אחרות או מחצבים או חומרים טבעיים אחרים

ק"מ כל אחד )בשטחן  15 -של כ באורךשבילי אופניים  7מערכת עורקית של  "פרויקט האופנידן"

אביב וכן  תלרשויות מקומיות שונות במטרופולין  14 -המוניציפאלי של כ

 שמטרתובשטחי פארק אריאל שרון, פארק גני יהושע ומקווה ישראל(, 

לשמור על רציפות התנועה בשבילי אופניים בין ערי המטרופולין, תוך 

 הנגישות אליהם;שיפור רמת הבטיחות, איכות ונראות השבילים ו

הוראה שתינתן על ידי המזמין בכתב לקבלן, לאחר חתימת המזמין על  "צו התחלת עבודה"

החוזה, כשהיא חתומה על ידי מורשי החתימה מטעם המזמין, המורה 

, בהתאם לצווי מסירת מקטעי לקבלן להתחיל בביצוע העבודות בפרויקט

  ;עבודה שיימסרו לידיו מעת לעת

לאחר חתימת המזמין הוראה שתינתן על ידי המזמין בכתב לקבלן, "צו מסירת מקטע עבודה" 

כשהיא חתומה על ידי מורשי והקבלן על טופס מסירת מקטע עבודה, 

 המקטע עבודהחתימה מטעם המזמין, המורה לקבלן להתחיל בביצוע 

 ;פרויקטמסגרת ה מסוים

 להוראות בהתאםמשנה שיועסקו על ידי הקבלן בביצוע העבודות  קבלני "קבלן/י משנה"

 החוזה;

   שיעור הריבית הנקבעת על ידי החשב הכללי במשק )לא ריבית פיגורים(; "ריבית חשב כללי" 

מהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה, מפורטות לביצוע העבודות ההתכניות ה "תכניות"

 חוזה;המין על פי תנאי שאושר בכתב על ידי המז בהןלרבות כל שינוי 

מקטע מסוים ל גמר תעודתחודשים, מהמועד בו קיבל הקבלן  24 בתתקופה  "תקופת הבדק"

 ;פרויקט, כשהיא חתומה על ידי מורשי החתימה מטעם המזמיןב

 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים. "משרד התחבורה"

 ותקופת החוזה מהות ההתקשרות .3

בהתאם למסמכי החוזה  פרויקטלבצע את ה הלקבלן והקבלן מתחייב בז אתמוסר בז ןהמזמי .3.1

 באחריותו המלאה של הקבלן.יבוצע על ידי הקבלן ויהא הפרויקט, על כל היבטיו, ודרישות המזמין. 

הפרויקט יימסר לידי הקבלן בחלוקה למקטעי עבודה, שיימסרו לידיו מעת לעת במהלך תקופת  .3.2

 החוזה, על ידי המזמין. 

במסגרת צו מסירת מקטע עבודה )כהגדרתו לקבלן הזמנות / פקודות עבודה מעת לעת עביר ין המזמי .3.3

  .זה חוזהמכוחו של עבודה מסוים  מקטע במסגרתלביצוען של עבודות ספציפיות , בכתבלעיל( 

עביר המזמינה לקבלן  על ידי המזמינה כאמור לעיל, תבגין כל מקטע עבודה שיימסר לידי הקבלן  .3.4

שנדרש העבודות לחוזה(, בו יפורטו כל  ד"יטופס מסירת מקטע עבודה בפורמט המצורף )כנספח 

הנחיות המזמין ותנאים מיוחדים היקפו הכספי של מקטע העבודה, הקבלן לבצע במקטע העבודה, 

כהגדרתו ) עבודההמקטע התכניות וכתבי הכמויות ביחס ל יצורפו אליו וכןלביצוען, לוחות זמנים, 

ימים  7טופס מסירת מקטע עבודה ייחתם על ידי הקבלן בתוך  "(.עבודה קטעממסירת  טופס" :לעיל

  ממועד העברתו לידיו על ידי המזמין. 
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לאחר חתימת טופס מסירת מקטע עבודה כאמור לעיל, ובהתאם ללוח הזמנים לביצוע מקטע  .3.5

העבודה, ימסור המזמין לידי הקבלן צו מסירת מקטע עבודה, המורה לקבלן להתחיל בביצוע מקטע 

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי שלביות העבודה בהתאם לפרטים שבטופס מסירת מקטע העבודה. 

 ו, ייקבע על פי שיקול דעתעל ידי הקבלןומועד מסירת מקטעי העבודה לביצוע קט של הפרויהביצוע 

והקבלן מוותר מראש על כל טענה, דרישה ו/או תביעה בגין ו/או בקשר  המזמיןהבלעדי והמקצועי של 

 .עם האמור

יתבסס על העבודה  ימקטעכל אחד מהעבודות בכתב הכמויות שייבנה לצורך ביצוע כמפורט בחוזה,  .3.6

 שרותי"דקל  ידי על המתפרסם ותשתיות בניה מחירי מאגר –דקל )כהגדרתו לעיל(, דהיינו ירון מח

 לקבלן ביצוע מטלת מסירתלפני מועד  מהשפורס ביותר המעודכנת במהדורתו"מ", בע להנדסה מחשב

. 15% של בשיעור קבועה הנחה ובניכוי( דקל במחירון הכלולות מובנות/תוספות הנחות כולל)לא 

כן מובהר, ככל שכתב . ממחירי מחירון זה תופחת הנחתו של הקבלן המפורטת במבוא לחוזה זה

, מחירי ים במחירון דקלהכמויות שייבנה לצורך מטלת ביצוע מסוימת יכלול סעיפים שלא נכלל

הסר ספק, מובהר בזאת כי  למען. להלן 29.11הסעיפים הנ"ל ייקבעו בהתאם למנגנון המפורט בסעיף 

במסגרת הוראת שינויים,  הכמויות בכתב שפורטוכמויות ה את להקטין או להגדיל רשאי יהא המזמין

  .להלן 29 בסעיף כמפורטהכל 

בהתאם ושבשטחן מבוצעות העבודות  הרשויות המקומיותהעבודות יבוצעו בהתאם להנחיות  .3.7

הצעתו של הקבלן כוללת את כל . ברשות המקומית הרלוונטית הנדרשים ם והאלמנטיםטייפרל

-שפה העיצוביתקומיות והתאמה למעמידה בהנחיות הרשות ההעבודות שיידרשו לצורך טים ויהפר

קבלת כל ו, לרבות עבודות התכנון, התיאום והביצוע, אדריכלית של הרשות המקומית הרלוונטית

את ביצוען לא יזכה ו בפרויקט,עבודות החלק בלתי נפרד מ, והן מהוות האישורים שיידרשו לכך

 .הקבלן בתמורה נוספת כלשהי

לקבלן לא תהא כל דרישה, טענה או תביעה, מכל סוג ומין שהוא, כלפי המזמין בקשר עם היקף  .3.8

במסגרת הפרויקט. בהקשר זה מצהיר הקבלן כי שיימסרו לביצועו בפועל ומקטעי העבודה העבודות 

ות בפרויקט, וביצוע העבודות בפרויקט כפוף זה מהווה חוזה מסגרת לביצוע העבוד חוזהידוע לו ש

למסירת מקטעי לידיו בפועל בהתאם להוראות החוזה וכי בכל מקרה אין המזמין מתחייב למסור 

לידיו את כל מקטעי העבודה ו/או את מלוא היקפו הכספי של אומדן הפרויקט המוערך במועד פרסום 

מראש ובאופן בלתי חוזר על  קבלן מוותרהמכרז וחתימת החוזה ו/או את מלוא תכולות העבודה וה

גין ו/או בקשר האמור, לרבות מקרה כל טענה, דרישה או תביעה, מכל סוג ומין שהוא, כלפי המזמין ב

קבלנים אחרים, ככל שייבחרו על ידי המזמין בו בחר המזמין למסור מקטעי עבודה מסוימים לביצוע 

 .לביצוען קבלנים אחרים

בגין מקטעי העבודה שיימסרו  , למעט קבלת התמורהלקבלן זכות כלשהיהחוזה לא יתפרש כמעניק  .3.9

רלוונטית אחרת מוסמכת כל רשות על או  ןאו כמטיל על המזמי ,לידיו בהתאם להוראות חוזה זה

 חובה כלשהי, לרבות הענקת סיוע ו/או ערבות לקבלן, אלא אם צוין הדבר מפורשות בחוזה.

בהתאם ובכפוף להוראות החוזה ודרישות המזמין, לידיו מקטעי העבודה שיימסרו תמורת ביצוע  .3.10

 תמורה כמפורט בחוזה. היהיה זכאי הקבלן לקבלת 

חודשים החל מהמועד שיהיה נקוב בצו התחלת העבודה  36זה יעמוד בתוקפו למשך תקופה של  חוזה .3.11

/ תקופת ההתקשרות" –)להלן  חוזהשיימסר לקבלן על ידי המזמין כמועד תחילת תוקפו של ה

זה על ידי מורשי החתימה של המזמין, לפי המאוחר.  חוזה"( או ממועד החתימה על תקופת החוזה

להאריך למזמין תהא האופציה, על פי שיקול דעתו הבלעדי בלבד, להאריך את תקופת ההתקשרות 

  "(.תקופות ההארכה)" חודשים כל אחת. 12תקופות נוספות בנות עד שתי את תקופת ההתקשרות ב
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ן לפנות לקבל המזמין לעיל הנה התקופה בה רשאי 3.10מובהר, כי תקופת ההתקשרות כאמור בסעיף  .3.12

, וכי אין בתקופת ההתקשרות האמורה בהתאם להוראות החוזה מקטעי עבודהלצורך ביצועה של 

, אף אם מועד מקטעי עבודהאת ביצוען של  ןלמסור לקבל ו של המזמיןו/או בסיומה כדי לגרוע מזכות

הנו לאחר מועד סיום תקופת ההתקשרות כאמור  מקטעי עבודהמן של העבודות במסגרת אותן סיו

הא ילא המזמין לעיל  3.10לעיל. כלומר, עם תום תקופת ההתקשרות כאמור בסעיף  3.10בסעיף 

שנמסרו  מקטעי עבודה, אולם ביצוען של יםחדשעבודה  מקטעילצורך ביצוע ן עוד לפנות לקבל רשאי

תקופת ההתקשרות, יסתיים בהתאם ללוח הזמנים שנקבע עבורו, וזאת גם אם סיום  בתוךקבלן ל

 לעיל. 3.10הביצוע של אותן עבודות הנו לאחר תום תקופת ההתקשרות לפי סעיף 

בו מופיע סכום כלשהו בקשר עם ביצוע  חוזהבכל מקום במסמכי הכי מובהר למען הסר ספק,  .3.13

העבודות, למעט הצעת הקבלן, ייחשב סכום כאמור כאומדן בלתי מחייב בלבד, והקבלן לא יישמע 

ו/או לכל טענה אחרת בדבר זכות מוקנית  חוזהבכל טענה לזכאות לסכום כאמור בקשר עם ביצוע ה

מובהר, כי הסכומים היחידים בהקשר זה  בסכום מינימום כלשהו. חוזהלביצוע עבודות לפי ה

שיחייבו את המזמין, הינם סכומי מקטעי העבודה שיימסרו לידיו הקבלן בפועל, כפי שיפורט בטופס 

 מסירת מקטע העבודה ובצו מסירת מקטע העבודה. 

עוד מובהר, למען הסר ספק, כי הוראות חוזה זה, כל כלל נספחיו ומסמכיו, יחולו על כל אחד  .3.14

זה, יחד עם מסמכי מקטע  חוזהמסר בפועל לידי הקבלן ויראו את הוראות ממקטעי העבודה שיי

זה,  חוזההעבודה אשר יפורטו בטופס מסירת מקטע עבודה ויימסרו לידיו בהתאם להוראות 

 כמחייבות את הקבלן  ביחס לכל אחד ממקטעי העבודה שיימסרו לידיו באופן מלא ולכל דבר ועניין.   

 הסבת ו/או המחאת החוזה .4

ולא יעביר בדרך אחרת כל התחייבות, זכות או נכס שיש לו על  , לא ישעבדהקבלן לא ימכור, לא ימחה .4.1

אישור המזמין לבקשה להמחאת  .מראש ובכתב ןפי החוזה או בקשר לפרויקט, אלא באישור המזמי

  זכות, נכס או התחייבות כאמור יהיה נתון לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

שינוי בשליטה, בין במישרין ובין בעקיפין, בקבלן ויצירת שותפות של הקבלן עם לעניין סעיף זה,  .4.2

באופן המהווה העברת השליטה  קבלןכמו גם הנפקה ו/או הקצאה של מניות של ה ,צדדים שלישיים

 .1968-לחוק ניירות־ערך, התשכ"ח 1בסעיף  הכהגדרת - "שליטה"; , דינה כדין העברת זכויותקבלןב

הפרויקט,  בקשר עםב ולא יאפשר שיעבוד, משכון או מתן בטוחה אחרת כלשהי, הקבלן לא יתחיי .4.3

אלא לצורך קיום התחייבויותיו על פי החוזה ובכפוף לתנאיו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הקבלן לא 

 ישעבד את פוליסות הביטוח, אלא בהתאם להוראות החוזה. 

ללא כל מגבלה,  ,ןעל פי החוזה, או כל חלק מה ואו חובותי והיה רשאי להעביר את זכויותיי ןהמזמי .4.4

 ו/או לכל רשות ממשלתית או חברה ממשלתית אחרת. הלמדינ לרבות

 מצגי הקבלן והתחייבויותיו .5

 כדלקמן: כלפי המזמין, הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת  .5.1

הינו קבלן רשום בעל הסיווג הדרוש לשם ביצוע העבודות במסגרת הפרויקט, כמפורט  כי .5.1.1

; והינו בעל רישיון קבלן מוכר 1969-בחוק רישום קבלנים לעבודות בניה הנדסיות, התשכ"ט

בהתאם להנחיות הוועדה הבין משרדית למסירת עבודות לקבלנים ולקריטריונים שנקבעו 

 ; בסיווג הנדרש הממשלה בעבור עבודות לביצועוכרים על ידי מנהלת רישום קבלנים מ

לביצוע הפרויקט והשלמתו הנדרשים הכישורים והאמצעים הידע, הניסיון, כי הינו בעל כל  .5.1.2

  ;לחוזהבהתאם 



 

9 

 

 כי אין כל איסור, הגבלה או מניעה כלשהי, לרבות מכוח דין, חוזה או מסמכי היסוד של .5.1.3

ביצוע החוזה  .בחוזה ולבצע את התחייבויותיו על פיו ן, להתקשר עם המזמיהקבלן

 והתחייבויות הקבלן על פיו אושרו כדין על ידי האורגנים המוסמכים של הקבלן, והחוזה

אין כל התחייבות שלו המנוגדת ו ,הקבלן של מהווה התחייבות תקפה ומחייבת

תחייבויותיו על פיו להתחייבויות שנתן על פי החוזה ואין בחתימתו על החוזה או בביצוע ה

או של כל מסמך או הבטחה או התחייבות אחרים שלו משום הפרה של מסמכי ההתאגדות 

  ;חוזה או התחייבות אחרים כלשהם או אשר הקבלן הוא צד להם או של כל דין

או ההיתרים הנדרשים על פי כל דין לניהול ו/שיונות יאו הרו/בעל כל האישורים  כי הינו .5.1.4

יעשה את כל הנדרש על מנת וכי  ;לביצוע התחייבויותיו על פי החוזהפעילותו, ובפרט, 

פיו לרבות  לעחוזה ועד להשלמת כל העבודות האלה יהיו בתוקף החל ממועד חתימת ש

 בתקופת הבדק;

תאגיד הרשום ופועל כדין על פי דיני מדינת ישראל, אשר לא ננקטה נגדו, ולמיטב  כי הינו .5.1.5

נגדו, כל פעולה שמטרתה או תוצאתה האפשרית הנה פירוקו, להינקט  צפויהידיעתו גם לא 

כל מחיקתו או  הסדר עם נושיו, הכללת הערת עסק חי בדוחותיו הכספיים, חיסול עסקיו,

 ;תוצאה דומה אחרת

תביעה כנגדו, או על כוונה  ,על כל הליך משפטי, התדיינות, טענה לקבלן לא ידועכי אין ו .5.1.6

או בקיום ו/לפגוע בהתקשרות הקבלן בחוזה  לנקוט בהליך כאמור, אשר עשויים

  ;התחייבויותיו על פיו

בדבר ובכלל זה כי בכל הכרוך בביצוע העבודות בפרויקט, ימלא הקבלן אחר הוראות כל דין  .5.1.7

מתן הודעות, קבלת רישיונות ותשלום מיסים ואגרות, ויישא בכל ההוצאות והתשלומים 

או על פי נוהג על קבלן מבצע או שתשלומם  הקשורים והנובעים מהם ואשר חלים על פי דין

 ;הושת עליו במסמכי החוזה

כי הינו בעל האיתנות הפיננסית הנדרשת לצורך ביצוע הפרויקט וכי יעדכן את המזמין,  .5.1.8

 באופן מיידי, בכל שינוי או חשש לשינוי לרעה ביחס למצבו הפיננסי;   

לי מקצוע מומחים ויועצים , בעצמו ובאמצעות בעמומחה כבעל מקצועבחן ובדק כי הוא  .5.1.9

את , לרבות עפ"י החוזהאת כל היבטי ההתקשרות מטעמו, לשביעות רצונו המלאה, 

המשמעות של ביצוע כל התחייבויותיו על פי החוזה, ובכלל זה בדק את האתר וסביבתו, את 

התכניות הסטאטוטוריות, את תכולת הפרויקט, את כל הנתונים, התכניות והמידע כפי 

שיקלל סיכונים העשויים וכן  ,על כל נספחיו והמסמכים הנלווים לו סגרת החוזהשניתנו במ

את תנאי השוק,  להתרחש במהלך ביצוע הפרויקט ואי ודאויות הקיימות ביחס למימושו,

, וכי ערך, ככל ח האדם והחומרים הדרושים לפרויקטושל העבודות, כ ןוטיב ןזמינותאת 

ומתאימות עם צדדי ג' ובכלל זה ספקי חומרים וכל שנדרש הדבר, התקשרויות מקדימות 

ספק של אמצעי יצור מהותי או שירות מהותי אחר הנדרש להשלמת העבודות במלואן 

. בעקבות הבחינה והבדיקה ובמועדן, על מנת להבטיח את עמידתו בהוראות החוזה

ם הפרויקט בהתאאת יכולתו לבצע את  רראשהוא  ,וההתקשרויות שערך הקבלן האמורה

 ;לחוזה
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עסיק לשם כך יבצע את העבודות ברמה מקצועית גבוהה ביותר בזהירות הראויה וכי הוא י .5.1.10

; כי שתמש בחומרים ובאמצעים נאותיםיו מתאימים בעל כישורים מקצועיים כוח אדם

יבצע בזהירות ובמקצועיות הראויה את התכנון המפורט ואת הביצוע וישלים את כל הוא 

ט, לרבות תיקונים של ליקויים וחסרים, בהתאם להוראות העבודות הכלולות בפרויק

מבלי לגרוע מכלליות האמור, התחייבות הקבלן תכלול כל עבודה הנחוצה לעמידה ; החוזה

בהתחייבויותיו בהתאם לחוזה והנובעת ממנו, וכן כל עבודה שאינה מוזכרת במפורש בחוזה 

, והכל ט על פי תנאי החוזהשל הפרויקובמועד יעילה  ,אולם דרושה לשם השלמה בטוחה

 במסגרת התמורה וללא כל תשלום נוסף;

הקבלן מתחייב בזאת כי כל ההצהרות ו/או המצגים ו/או המידע ו/או הנתונים ו/או  .5.1.11

המסמכים שניתנו ו/או הוגשו ו/או הוצגו על ידו במסגרת ההצעה למכרז הינם נכונים, 

דו גם במסגרת החוזה, וכי הוא הציג מדויקים ומלאים, כי יש לראות בהם כאילו ניתנו על י

בפני המזמין את מלוא המידע ו/או הנתונים שהתבקשו על ידו ו/או את מלוא המידע ו/או 

 הנתונים הרלוונטיים להתקשרות בחוזה; 

הגשת החוזה יעמדו בתוקפם החל ממועד מסמכי המכרז ווהתחייבויותיו על פי  ומצגיכי כל  .5.1.12

במקרה  ,באופן מיידי ן,ידע את המזמיוכי הוא י ;החוזהולמשך כל תקופת ההצעות למכרז 

שיש בהם כדי  ,הקבלן על ידישל שינוי כלשהו במצג או בהתחייבות שניתנה במסגרת החוזה 

הקבלן מצהיר ומסכים כי הודעתו על פי סעיף זה . לבצע את הפרויקט ויכולתעל להשפיע 

ל זכות או טענה שיש למזמין על איננה מהווה הסכמה של המזמין לשינוי ואיננה גורעת מכ

 פי החוזה או על פי כל דין;

כי ידוע לו שלעמידתו המלאה בהוראות החוזה חשיבות מכרעת להצלחת הפרויקט והוא  .5.1.13

מתחייב לפעול ככל הניתן כדי להבטיח את עמידתו בהתחייבויות אלה ולקיימן במלואן 

 ובמועדן;

חוזה, שביחס הע העבודות נשוא כי הוא מתחייב שכל הפעולות הדרושות לצורך ביצו .5.1.14

לביצוען קיימים חוקים, תקנות או הוראות מטעם רשויות מוסמכות, יבוצעו בהתאם 

 לאותם חוקים, תקנות או הוראות; 

ו/או את כלל התיאומים הנדרשים מול הרשויות הרלוונטיות  מבעוד מועד, ויבצעכי ביצע  .5.1.15

בביצוע ולו עיכובים כלשהם , על מנת שלא יחטרם ביצוע העבודותגורמים שלישיים 

 ;העבודות על פי לוח הזמנים המפורט

, כמשמעותו "ראשי"קבלן -כידוע לו שבעצם התקשרותו עם המזמין בחוזה, מעמדו הינו  כי .5.1.16

-וככך מ נובעותהמשמעויות הכל  על, 1970-פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"לב

על כל , 1988-"חתשמ(, בניה)עבודות  בעבודה הבטיחות תקנותב"מבצע בניה", כמשמעותו 

 ;  מכך נובעותהמשמעויות ה

במקרקעין  כלשהי אחרתשימוש זכות הנאה או זיקת כי הוא מתחייב להיות אחראי לקבלת  .5.1.17

עבודות, לצורכי חציבה או נטילת עפר או חול, או זכות ההמצויים מחוץ לאתר בו מבוצעות 

מעבר או כל זכות דומה. הקבלן יהא אחראי לקבלת הזכות האמורה מבעליה ולתשלום 

 זכויות האמורות ורכישתן;התמורתה. לא תידרש ולא תשולם לקבלן תמורה נוספת בגין 
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יועצים אשר מונו על ידי לרבות כי הוא ישתף פעולה עם כל גורם אחר הקשור עם המזמין,  .5.1.18

ויאפשר לנציגי המזמין, למנהל הפרויקט או לכל נציג מטעמם, הפרויקט, בקשר עם  המזמין

להיכנס בכל עת סבירה לאתר ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי הקשורה עם 

מידע  הםכאמור ויעביר ל מיםדרישות הגורוכן ימלא אחר חוזה הביצוע הפרויקט נשוא 

 ;כפי שיידרש מעת לעת רלוונטי,

כי הוא יפעל לביצוע העבודות בהתאם להנחיות והוראות המזמין ומנהל הפרויקט ובכפוף  .5.1.19

להם, ואולם אין בסעיף זה כדי לגרוע מאחריותו כלפי המזמין על פי החוזה. בכל מקרה של 

סתירה בין הוראות המזמין להוראות מנהל הפרויקט, יפעל הקבלן בהתאם להוראות 

 המזמין;

התקשר עימו בחוזה, בין היתר, על יסוד ההתחייבויות  ןהוא מודע לעובדה שהמזמיכי  .5.1.20

וכי במידה ומצגים אלו  הכלולים בחוזהשניתנו על ידו במסגרת הצעתו למכרז ווהמצגים 

 החוזה;של יסתברו כלא נכונים יהווה הדבר הפרה יסודית 

קנייניות של אחר ולא יגרום למזמין להפר כי בכל פעולותיו, הוא לא יפר זכויות חוזיות ו/או  .5.1.21

   ;זכויות כאמור

חוזה, המשכן וסיומן ההקבלן מאשר בזאת כי ידוע לו שתחילת ביצוע העבודות נשוא  .5.1.22

מותנים בקבלת היתרים, לרבות אישורים תקציביים והעברת תקציב בפועל לידי המזמין, 

שויות להביא להפסקת מגורמים שלישיים, ואי קבלתם או קבלתם באופן חלקי בלבד ע

ביצוע העבודות, כולן או חלקן, לתקופה מסוימת או לצמיתות, ולקבלן לא תהא בקשר לכך 

 . , מעבר לקבוע בהקשר זה במסגרת החוזהכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המזמין

 קבלני משנה  .6

קבלני משנה אלא  הקבלן אינו רשאי למסור את ביצוע העבודות במסגרת הפרויקט או חלק מהן לידי .6.1

בהסכמה מראש ובכתב של המזמין. המזמין רשאי לסרב למסירת ביצוע העבודות לידי קבלן משנה, 

 להורות על החלפתו ו/או סילוקו מן האתר, וזאת בהתאם לשיקול דעתו וללא צורך במתן נימוק. 

ותם חלקים יודגש כי הקבלן הינו האחראי הבלעדי על ביצוע הפרויקט כלפי המזמין, גם בגין א .6.2

בעבודה המבוצעים על ידי קבלני המשנה. מובהר בזאת כי אין בהסכמת המזמין להעסקתו של 

קבלן/קבלני משנה כדי לפטור ו/או לגרוע מאחריותו הכוללת של הקבלן לביצוע הפרויקט, בהתאם 

 לדרישות העולות מהחוזה והוראותיו לרבות נספחיו והמסמכים הנלווים לו. 

של קבלני המשנה ומי  םמחדליהפעולות וכל הל ן, באופן מלא ובלעדי,כלפי המזמיהקבלן יהא אחראי  .6.3

בוצעו במישרין על ידי הקבלן. לקבלן לא תהא כל טענה המתבססת על מי שכואלה ייחשבו מטעמם, 

 ביצוע העבודות בידי קבלני המשנה.

כי הקבלן והוא בלבד, יהיה האחראי המלא והבלעדי, כלפי קבלני  ,למען הסר ספק מובהר בזאת .6.4

לטובת צד שלישי. לקבלן המשנה לא תהיה  חוזה חוזההמשנה, בגין תמורת עבודתם וכי אין לראות ב

  כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה לעניין זה כלפי המזמין.

קו על ידו, בכפוף לאישור על הקבלן מוטלת החובה לוודא כי כל אחד מקבלני המשנה אשר יועס .6.5

המזמין כמפורט לעיל, יהיה רשום בתחום עיסוקו ובסיווג הקבלני הנדרש, ככל שקיים רישום כזה, 

 וכן יחזיק בכל האישורים וההיתרים הנדרשים על פי כל דין לביצוע עבודתו. 

הקבלן מתחייב בזאת, כי בהסכמים בינו לבין קבלני המשנה, ייקבע כי קבלני המשנה כפופים  .6.6

חוזה לעניין ביצוע העבודות בפרויקט וכן כי לא ייקבעו הוראות שאינן עולות בקנה אחד הלהוראות 

 חוזה וביצועו בהתאם לדרישות המזמין.הו/או סותרות ו/או מפרות את הוראות 
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 כוח אדם .7

יוודא שבכל עת כוח האדם הדרוש לו לשם ביצוע הפרויקט ואת ההשגחה עליו וכל את  דיעמיהקבלן  .7.1

קצועי ומיומן, במספר הדרוש לשם ביצוע העבודות תוך התקופה יועסק בפרויקט כוח אדם מתאים, מ

 מורכבותן. בשנקבעה בחוזה, ובהתחשב בהיקף העבודות ו

בעבודות אשר ביצוען מחייב רישום, רישיון או היתר על פי כל דין, יעסיק הקבלן אך ורק עובדים  .7.2

 רשומים ו/או בעלי רישיון או היתר כאמור. 

לצורך ביצוע עבודות הפרויקט יעסיק הקבלן עובדים בהתאם להוראות חוק שירות התעסוקה,  .7.3

עובדים, על תקנותיהם ו/או כל חקיקת  ו/או על פי הוראות כל חוק אחר בדבר העסקת 1959-תשי"ט

משנה הקשורה להם, ישלם שכר עבודה ויקיים במלואם את תנאי העבודה כפי שמתחייב ממנו על פי 

חוק ובהתאם לקבוע בהסכמים הקיבוציים ובצווי ההרחבה, לרבות מיסים ותשלומי חובה לקרנות 

ים הקיבוציים החלים עליו ועל פי כל ביטוח סוציאלי, בשיעור שייקבע לגבי אותו עובד על פי ההסכמ

 דין. 

עובדים זרים בכפוף לדרישות כל דין, כפי הפרויקט עסיק בביצוע העבודות נשוא הא רשאי לההקבלן י .7.4

והיא תאפשר של החוזה הפרה יסודית תהווה לעיל  זהשיהיו בתוקף מעת לעת. הפרת האמור בסעיף 

ו/או לחלט את ערבות הביצוע, וזאת מבלי לפגוע  זהחולמזמין, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את ה

 –מזכויות המזמין על פי כל דין, לרבות על פי חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א 

עובד או אדם העומד להתקבל לעבודה כעובד, שאינו אזרח ישראלי או  -" עובד זר", ; לעניין זה1971

בדבר רצועת עזה ואזור יריחו )הסדרים  חוזהוק יישום התושב ישראל,  למעט עובד זר שפרק ו' לח

חל עליהם )הכוונה לתושבי האוטונומיה  1994 -כלכליים והוראות שונות( )תיקוני חקיקה(, התשנ"ח 

 ביהודה, שומרון וחבל עזה, שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל(.

בלן עצמאי המספק למזמין שירותי ביצוע עבודות. מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי הקבלן הינו ק .7.5

מובהר בזאת כי אין ולא יהיו יחסי עובד מעביד בין הקבלן, עובדיו, מנהליו ומי מטעמו לבין המזמין. 

, לרבות כל חוזהיישא באופן בלעדי בכל החובות כלפיהם בגין העסקתם על ידו במסגרת ההקבלן 

קבע גוף משפטי  .אליות, שיפוי בגין נזק או פיצוייםתשלום לביטוח לאומי ויתר הזכויות הסוצי

אחרת, ישפה הקבלן את המזמין בגין כל ההוצאות שיושתו עליו, מכל סוג שהוא, הנובעות מקביעה 

 כאמור.

הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות וגהות ותנאים נאותים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם,  .7.6

מקום בו  ,אתר, מקומות אכילה נאותים ובגדי עבודה מיוחדיםלרבות סידורי נוחיות, אמצעי הגעה ל

נדרשים כאלה, ולמלא אחר ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה על פי כל דין. בהיעדר דרישה 

חוקית, יפעל הקבלן כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, 

 . 1954 -התש"יד

יובהר כי הקבלן יהא האחראי הבלעדי לשלומם ורווחתם של עובדיו ואין באמור בסעיף זה כדי  .7.7

 למזמין.  -להעביר אחריות זו או חלק ממנה 

 בעבודות, באופן מיידי, של כל אדם העוסק תואו הרחק החלפתואת לדרוש  יהיה רשאי ןהמזמי .7.8

 הקבלןישא בגין כך כל אחריות כלפי יהבלעדי, ומבלי ש ובכל עת ועל פי שיקול דעת מטעם הקבלן,

אותו אדם התנהג באופן בלתי הולם או אינו  ןאם לדעת המזמילרבות אך לא רק,  ,ו/או צוות עבודתו

דרש המזמין החלפה או הרחקה  מוכשר למלא את תפקידו או שהוא נוהג ברשלנות בביצוע תפקידו.

ימים עסקים,  5 -בהקדם, ולא יאוחר מכאמור לעיל, יפעל הקבלן בהתאם לדרישתו, ויציג לאישורו 

 מחליף העונה על כל הדרישות והתנאים המפורטים בחוזה ביחס לאותו אדם. 
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אחראי לכל נזק שייגרם לעובדי הקבלן, שלוחיו, יועציו ומי מטעמו, בקשר לפרויקט.  יהיהלא  ןהמזמי .7.9

 וושתיש ום ו/או הוצאהסכבגין כל  ןעל ידי מי שנפגע כאמור, ישפה הקבלן את המזמין נתבע המזמי

 . בקשר לכך ו ו/או שיאלץ לשאת בהםעלי

 לרבותהינה לעיל ולהלן למען הסר ספק בלבד מובהר, כי ההתייחסות למועסקים מטעם הקבלן  .7.10

 קבלני משנה ו/או עובדיהם או מי מטעמם. 

 מנהל עבודה ואנשי מפתח  .8

ואושרו  ידו על וגהוצר שא לחוזה,ב ", כמפורט בנספח יעבודת הקבלן תתבצע באמצעות אנשי המפתח .8.1

יועסקו בפרויקט באופן רציף ובמשרה מלאה לכל אורך , ואשר באופן אישיעל ידי המזמין בלבד, 

 תקופת הביצוע. 

הינה בבחינת דרישה מזערית  ,לחוזה י"בבנספח כמפורט  אנשי המפתחהדרישה ביחס ל מובהר כי .8.2

לפי הנדרש בכל שלב  ,אדם, לרבות אנשי מפתחכוח להפעיל כמות הקבלן . על הקבלןהמוטלת על 

סבר מנהל הפרויקט כי לשביעות רצונו המלא של המזמין. ביצוע העבודות שלבי הפרויקט לצורך מ

על ידי הקבלן אינם מספיקים כדי להבטיח את ביצוע כוח האדם, לרבות אנשי המפתח, שהועמדו 

להוסיף כוח אדם לצורך ורה לקבלן תוך התקופה שנקבעה בחוזה, יות הנדרשת ובכבאיהעבודות 

והקבלן יפעל בהקדם האפשרי בהתאם להנחיות האמורות, על חשבונו ביצוע העבודות בפרויקט, 

 וללא כל תוספת תמורה מצד המזמין. 

תאושר העסקת גורמים אחרים בתפקידים שהוגדרו לאנשי  לא כי, לכך מסכים והוא, לקבלן דועי .8.3

 ובכתב מראש לכך אישור לקבלת בכפוף אלא, כאמור המפתח, מלבד אנשי המפתח שאושרו

 . ןמהמזמי

, ובין אם מחלה, מילואים חופשה וכו'( ,)קריבין אם באופן זמני , המפתח מאנשי אחד כל החלפת .8.4

 ואישור שנתקבל מבליבאופן קבוע, כפופה לאישור המזמין מראש ובכתב. החלפה כאמור שתבוצע 

 .חוזהה של יסודית הפרה תהווה, ןהמזמי של ומראש בכתב

 ייחשבו כנציגיו המוסמכים של הקבלן לכל עניין לצורך החוזה.  אנשי המפתח .8.5

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן מתחייב להעסיק באתר מנהל עבודה מוסמך על פי תקנות  .8.6

אשר ימצא באתר בכל מהלך ביצוע העבודה וישגיח  1988-הבטיחות בעבודה )עבודת בניה(, התשמ"ח

הפרויקט עד למועד מסירתו למזמין, וזאת בהתאם להוראות כל דין ולהנחיות הבטיחות של על ביצוע 

 המזמין. 

 שעות עבודה  .9

הקבלן מצהיר כי ידועות לו הוראות הדין בדבר ימי עבודה ומנוחה ושעות עבודה ומנוחה וכי יפעל  .9.1

  חוזה בהתאם להוראות הדין.הבביצוע 

ן אמורות להתבצע ברציפות או עלביצוע עבודות אשר מטבאין באמור כדי לגרוע מאחריות הקבלן  .9.2

. הקבלן פרויקטלנקיטת כל אמצעי הכרחי להצלת נפש או רכוש או להבטחת בטיחות האתר או ה

 בטרםעוד  -אמצעי כאמור, באופן מיידי, ובמידת האפשר נקיטת  ואעל כל עבודה  יןיודיע למזמ

 ביצועם. 

כתוצאה מהנחיות המשטרה או כל  ותשעות חריגים או בימים חריגבכל מקרה בו נדרשת עבודה ב .9.3

ימים חריגים רשות מוסמכת אחרת, לא יהיה הקבלן זכאי לפיצוי כלשהו, ועמידה בדרישות העבודה ב

 חוזה. על פי השעות חריגות, לרבות עבודות לילה, ככל שיידרש, תהיה חלק ממחויבות הקבלן או ב

 , שבתות וחגי ישראלעבודות לילה .9.4
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בלן כי במסגרת הפרויקט, ובהתאם להוראות הקבועות במסמכי המכרז, ייתכן כי ידוע לק .9.4.1

בשעות הלילה ו/או בימי שבת, בחגי יידרשו ביצוע עבודות  הפרויקטביצוע לעבודות ה

לא תשולם כל תוספת בגינן , "(עבודות לילהה: "ישראל ובימי מנוחה רשמיים )בסעיף ז

 במפרט המיוחד ו/או אושר על ידי המזמין בכתבמפורשות , זולת אם נקבע אחרת מחיר

 .ומראש

לקבלת היתרים כפופות , חגי ישראל או ימי מנוחה ושבתון רשמייםאו עבודות בימי שבת,  .9.4.2

, לרבות היתר מכלל הגורמים המוסמכים על פי כל דיןמהמזמין וכן ואישורים מתאימים 

הוראות סעיף זה אינן חלות על עבודות שהן הכרחיות ובלתי נמנעות  .ממשרד העבודה

להצלת נפש או רכוש או ביטחון העבודות הקבלניות, ואולם במקרה של עבודות כאמור על 

הקבלן להודיע על כך מראש למנהל הפרויקט מטעם המזמין ולקבל את אישורו המפורש 

  לכך. 

ובמועדים חריגים, עקב דרישה ישירה של  בגין עבודות שיבוצעו על ידי הקבלן בשעות .9.4.3

הרשויות המוסמכות, כגון חברת החשמל, רכבת ישראל, משטרת ישראל, רשויות 

מקומיות, חברות הכבלים, חברות תשתית וכיו"ב או על ידן, עקב תנאי בטיחות, חשש 

להפרעות בתנועה וכד', לא תשולם לקבלן כל תוספת מחיר, זולת אם נקבע על ידי המזמין 

 מפורשות אחרת. 

 באתר שיתוף פעולה עם קבלנים אחרים .10

הקבלן ייתן אפשרות פעולה נאותה, בהתאם ובכפוף להוראות המזמין ו/או מנהל הפרויקט, לכל גוף  .10.1

ציבורי או גוף הפועל מכוח סמכות שבדין, באתר בו מבוצעות עבודות הפרויקט ובסמוך אליו, וכן 

ישתף עימם פעולה ויאפשר להם שימוש סביר בשירותים ובמתקנים שהתוקנו על ידו. באם סבור 

לן כי הפעולות כאמור לעיל עשויות לפגוע ביכולתו למלא אחר התחייבויותיו לפי החוזה ו/או כי הקב

עשויות להיגרם לו הוצאות נוספות בגין עבודת הגוף הציבורי, ייפנה בכתב באופן מיידי וללא דיחוי 

 למנהל הפרויקט ויקבל את הנחיותיו.

ידי קבלנים אחרים במהלך נוכחותו ועבודתו  המזמין רשאי להורות על ביצוען של עבודות באתר, על .10.2

של הקבלן במקום, ככל שיראה בכך צורך. הקבלן יאפשר לקבלנים האחרים כאמור גישה לאתר, 

יעבוד עימם בשיתוף פעולה וישלבם בעבודה הרגילה והתקינה של האתר, בכפוף ועל פי הוראות 

ים אחרים כדי לעכב את המשך חוזה. באם סבור הקבלן כי יש בביצוע העבודות על ידי קבלנה

העבודות ו/או לגרום נזק כלשהו, יודיע על כך בכתב, באופן מיידי, למנהל הפרויקט עם העתק 

 למזמין. 

יובהר, כי מקום בו הקבלן לא התריע מראש על פגיעה ו/או נזק ו/או עיכוב הצפויים כתוצאה מעבודת  .10.3

 טענה כאמור בשלב מאוחר יותר.גוף ציבורי ו/או קבלנים אחרים באתר, לא יוכל לטעון 

זה, ובכפוף להנחיות המזמין ואישורו  חוזהבמקרה בו יפעלו באתר קבלנים אחרים בהתאם להוראות  .10.4

  :להלןהמפורש לכך מראש ובכתב, יחולו ההוראות המפורטות 

 מלבד כלשהו שירות מספק לא הקבלן להםבאתר בו יפעלו קבלנים אחרים  במקרה .10.4.1

 בלוח שילוב, תיאוםבאתר,  הבטיחות היבטילכל ואחריות שירותי בקרת בטיחות 

, מתן אפשרות גישה ונקיטת אמצעים למניעת בהתאם להנחיות המזמין הכללי הזמנים

מסך עבודת קבלנים  3%תשולם לקבלן תמורה נוספת בשיעור של  –הפרעות הדדיות 

 ;אלה
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 הקבלן של משנה כקבלני לקבלן יוכפפו אשר ,באתרבו יפעלו קבלנים אחרים  במקרה .10.4.2

 להם (,המשנה קבלן מול במישריןהתקשרות  הסכםעל  לחתום)מבלי שיידרש הקבלן 

לעיל  10.4.1יידרש הקבלן לספק שירותים נוספים מעבר לשירותים המפורטים בסעיף 

אספקת מים, חשמל, שמירה, ניקיון, שוטף, בקרת בטיחות, שימוש  שירותי)כגון: 

 –ם באתר והקצאת אמצעים נוספים שברשותו( בעזרי העבודה של הקבלן הקיימי

 מסך עבודת קבלנים אלה; 6%תשולם לקבלן תמורה נוספת בשיעור של 

 הסכםעל מולם  לחתוםיידרש  , אשר הקבלןבאתר אחרים קבלנים יפעלו בו במקרה .10.4.3

 לספקו, "(ממונה משנה קבלן)להלן: " )ללא מעורבות של המזמין( במישריןהתקשרות 

תשולם  –לעיל  10.4.1-10.4.2 בסעיפיםשירותים נוספים מעבר לשירותים המפורטים 

 המשנה הממונה.  ןקבל עבודת מסך 12%לקבלן תמורה נוספת בשיעור של 

המזמין לקבלן להתקשר עם קבלן אחר ו/או התקשר המזמין במישרין עם קבלן אחר לביצוע  הורה .10.5

עבודות אחרות באתר, ולשיקול דעתו של מנהל הפרויקט נגרם או עשוי להיגרם עיכוב בביצוע 

לארכה  ,בלעדי כסעד, זכאי הקבלן יהא, המפורטהפרויקט ביחס לאבני הדרך הקבועות בלוח הזמנים 

 . המזמין ידי על שיקבע זמן בפרקלהשלמת הפרויקט, 

 נהלי בטיחות .11

מבוצע הפרויקט,  םהדרך בה במקטעי המשתמשיםבטיחות  וכןבטיחות האתר והעובדים בפרויקט  .11.1

 . בעדיפות עליונה בכל שלבי יישום הפרויקט ןהינ

אדם באתר ובסביבתו, הקבלן ומי מטעמו ינקטו בכל אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחת רכוש וחיי  .11.2

 בדרך אליו, בעת ביצוע העבודות, בעת הובלת ציוד וחומרים לאתר ובעת הפעלתו השוטפת. 

פקודת הבטיחות , כמשמעותו בראשי כקבלן הקבלן את יראובכל הנוגע לבטיחות בעבודה לפי כל דין  .11.3

והתקנות שהותקנו מכוחה, לרבות במקרה בו העסיק המזמין  1970-בעבודה ]נוסח חדש[, תש"ל

קבלנים נוספים ו/או התיר לצדדים שלישיים להיכנס לאתר בהתאם להוראות החוזה. הקבלן ימלא 

אחר דרישות החוק והתקנות לעניין בטיחות בעבודה ובכלל זה ימנה מנהל עבודה מוסמך כאחראי 

 לעיל.   8 בטיחות בעבודה, כנדרש בסעיף 

למנות ולהעסיק את כל בעלי התפקידים הנדרשים  מתחייב הקבלן מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, .11.4

ן, לכל אורך תקופת הפרויקט בדין, ובכלל זה מתחייב הקבלן למנות ולהעסיק, בכפוף לאישור המזמי

ממונה בטיחות, בעל הכשרה מתאימה, אשר ישהה מדי יום במהלך תקופת ביצוע הפרויקט באתר 

 העבודה. 

הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, שמירה גידור ואמצעי בטיחות נוספים לאתר בו מבוצעות  .11.5

מוסמכת בעניין זה וכן לספק אמצעי עבודות, כנדרש על פי כל דין, נוהג או הוראה מחייבת של רשות ה

 בטיחות כנדרש במפרט המיוחד.

לא מילא הקבלן אחר הוראות הבטיחות ולא פעל כנדרש ממנו על פי כל דין, רשאי מנהל הפרויקט  .11.6

להביא, להחליף, להשלים או לסלק כל ציוד או מתקן בהתאם לשיקול דעתו המקצועי. הוצאות 

 כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך. לקבלן תהיה ולא  מהתמורההמזמין בשל כך, ינוכו 

בעת ביצוע העבודות, מתחייב הקבלן להימנע ככל הניתן מהפרעה או פגיעה שלא לצורך בנוחות  .11.7

הציבור ו/או בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיוצא באלה או בזכות השימוש 

יבת מאופי ומהות העבודה. לצורך כך, ידאג הקבלן, על ברכוש ציבורי כלשהו, אלא במידה המתחי

חשבונו, לדרכים זמניות, הסדרי תנועה זמניים, התקנת שלטי אזהרה והכוונה וינקוט בכל האמצעים 

ות הציבור, תוך שהוא פועל בהתאם להוראות הדין, החוזה יהדרושים על מנת שלא לפגוע בנוח

 ות הרלוונטיות, לרבות משטרת ישראל.ונספחיו, הנחיות המזמין ובתיאום עם הרשוי
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מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנחיות המזמין וכן נהלי בטיחות מחייבים הנוגעים באופן ספציפי  .11.8

 לחוזה.  נספח ה'לביצוע עבודות בפרויקט, מצורפים כ

 ןסמכויות המזמי .12

עיר, יבדוק, יכלל זה פקח על ביצוע החוזה על ידי הקבלן וקיום התחייבויותיו על פיו, ובי ןהמזמי .12.1

עניק תעודות ואישורים, בהתאם לאמור בחוזה, על מנת לוודא את קיומו של החוזה על ינחה, יאשר, י

 פי תנאיו. 

למען הסר ספק מובהר, כי הערות, אישורים, הנחיות, הוראות, החלטות והסכמות הניתנים על ידי  .12.2

או כל רשות מוסמכת אחרת או מי מטעמן של אלה, לא יגרעו מאחריות הקבלן לביצוע  ןהמזמי

 .ולקבלן לא תעמוד טענת אשם תורם, או כדוגמתה כנגד המזמין בהתאם להוראות כל דין הפרויקט

כדי  פרויקטעת בדיקה של האתר והבכל רשאי לערוך  ןהמזמי יהיהמבלי לגרוע מכלליות האמור,  .12.3

 לא אחר מלוא התחייבויותיו על פי החוזה. לוודא שהקבלן ממ

לאלתר, לרבות, אך לא רק, במקרה בו הקבלן סבור כי  ןהקבלן יהא חייב לבצע כל החלטה של המזמי .12.4

 ןבהתאם להוראות החוזה, אלא אם נקבע במפורש אחרת בחוזה או אם אישר המזמי לא פעל ןהמזמי

 וראות החוזה תינתנה בכתב. בהתאם לה ןדחייה במועד ביצוע ההחלטה. החלטות המזמי

בכל פעולה שתבוצע על ידי המזמין, ובכלל זה העסקת  איןלמען הסר ספק מובהר בזה, כי  .12.5

של  יהתחייבות כלשהלהוות  יועצים/מפקחים/הפעלת מערך הבטחת איכות/פיקוח עליון וכיו"ב, כדי

 . על פי החוזהלמעט מאחריותו המלאה של הקבלן או ו/ע וגרו/או כדי ל ןהמזמי

 יהיהכל פעולה שנדרש הקבלן לבצע על פי החוזה והוא אינו מבצעה במועד או באופן הנדרשים,  .12.6

 ו)בעצמה לבצעעל פי החוזה או על פי כל דין,  ןרשאי, מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של המזמי ןהמזמי

או באמצעות צדדים שלישיים( במקום הקבלן, על אחריותו ועל חשבונו של הקבלן. הקבלן ישפה את 

ראשונה בגין העלויות של כל פעולה שבוצעה כאמור, בתוספת ה תומיד עם קבלת דריש ןהמזמי

, מבלי לגרוע מכל סעד אחר שיעמוד לזכותו היה רשאיי ן(. המזמי12%אחוזים ) שנים עשרתקורה של 

 ןלקבלן לצורך מימון עבודות שהמזמי ועכב כל סכום המגיע ממנקזז ו/או לל פי החוזה ועל פי דין,על 

  בהתאם להוראות סעיף זה. ,בצע במקום הקבלןהתלות עלול ןצופה כי הביצע, או 

לקבלן בכתב  ןודיע המזמייכאמור,  ולמעט בנסיבות של חירום או מטעמי בטיחות, לפני מימוש זכות .12.7

 . ןלבצע את הפעולה בתוך פרק זמן סביר שייקבע על ידי המזמי ודרוש ממנילעשות כן, ו ועל כוונת

 ניהול יומן עבודה .13

 , בו יירשמו הפרטים הבאים:בשלושה עותקיםהקבלן ינהל יומן עבודה מידי יום ובאופן רציף,  .13.1

 )א( מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים באתר;

 הובאו לאתר ו/או נעשה בהם שימוש;)ב( הציוד, החומרים והמוצרים אשר 

 )ג( כמויות החומרים והמוצרים שהושקעו על ידי הקבלן באתר;

 )ד( תקלות והפרעות בביצוע העבודות;

 )ה( תנאי מזג האווויר השוררים באתר;

 )ו( העבודות אשר בוצעו במהלך היום;

 )ז( העתקי ההוראות שניתנו על ידי מנהל הפרויקט;
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 ו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות באתר; )ח( כל מידע אשר יש ב

בנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מנהל הפרויקט רשאי לדרוש מהקבלן לרשום ביומן העבודה  .13.2

הוראות, מידע או פירוט נוסף אשר יש בהם כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות, 

 בציון תאריך הרישום.

, בתום הרישום בו ובזמן אמת, על ידי יווח הכלול ביומן העבודה למנהל הפרויקטבכל יום יועבר הד .13.3

 הקבלן.

מובהר בזאת, כי יומן העבודה וכל האמור בו ישמש לתיעוד המצב העובדתי באתר בלבד ואין בו כדי  .13.4

 להכריע בזכויות או בחובות הצדדים. 

עבודה קבלן לערוך רישום באמצעות יומן רשאי להורות ל , לפי שיקול דעתו הבלעדי, יהיהמזמיןה .13.5

הקבלן יעניק למזמין ולמי מטעמו . בו יתועדו כל הפרטים הקבועים בסעיף זה לעילאלקטרוני 

הקבלן יישא הרשאות גישה בזמן אמת לכל הנתונים שהוזנו על ידי הקבלן ליומן העבודה האלקטרוני. 

מידע הנדרש לפי סעיף זה. המזמין יהא אשר יכיל את הוהפעלתו, בעלות רכישת היומן האלקטרוני 

רשאי להורות לקבלן להדפיס את המידע המופיע ביומן, כאשר רק פלט מודפס החתום על ידי שני 

 הצדדים, יהווה מסמך מחייב לפי סעיף זה. 

 מנהל הפרויקט .14

המורשה של  ויבוצעו באמצעות מנהל הפרויקט, אשר יהווה נציג ןשל המזמי ווסמכויותי ותפקידי .14.1

 . ןהמזמי

מובהר בזאת כי מנהל הפרויקט לא יהיה מוסמך להורות על כל שינוי לחוזה  ,על אף האמור לעיל .14.2

, למעט אם ניתנה ו/או לתמורה ללוח הזמנים/או לרבות שינויים ו/או תוספות לתכולת הפרויקט ו

 הסכמתו המפורשת של המזמין מראש ובכתב. 

, תפקידיו של מנהל הפרויקט יכללו, בין היתר, פיקוח, בקרה, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל .14.3

בדיקה, מתן הערות, הוראות, הנחיות והחלטות, קביעת קביעות והוצאת תעודות ואישורים לגבי 

עבודות הביצוע, הכל על מנת להבטיח את השלמת ביצוע העבודות, ואת ביצוען הנאות בהתאם לתנאי 

א שישא בעלות העסקתו של מנהל וה ןוהמזמי ןמזמילת החוזה. מנהל הפרויקט ידווח ישירו

 הפרויקט.

הקבלן יאפשר למנהל הפרויקט או לכל נציג מטעמו להיכנס בכל עת לאתר ולכל מקום אחר שבו  .14.4

נעשית עבודה כלשהי לביצוע הפרויקט, וכן לכל מקום שממנו מובאים כלים, חומרים או מוצרים 

 והים עובדי הקבלן.כלשהם לביצוע הפרויקט, ובכל מקום בו ש

ולהשגיח על ביצוע העבודות וכן לבדוק את טיב  אתרמנהל הפרויקט יהא רשאי בכל עת לבדוק את ה .14.5

ידי הקבלן. כן יהא מנהל הפרויקט רשאי  החומרים בהם משתמש הקבלן וטיב העבודה שנעשית על

 .ידי הקבלן עלהמזמין הוראות החוזה והחלטות  ן שללבדוק את אופן ביצוע

ראות בסמכותו של מנהל הפרויקט לפי סעיף זה אלא אמצעי להבטיח, כי הקבלן יקיים את אין ל .14.6

שחרר את יהחוזה בכל שלביו במלואו. שימוש או אי שימוש מנהל הפרויקט בסמכות לפי סעיף זה לא 

למילוי הוראות החוזה והוראות כל דין. שתיקה מצד מנהל  ןהקבלן מהתחייבויותיו כלפי המזמי

 ןמזמיהבבחינת מחדל של  לא יחשבועדרו מהאתר ו/או אי שימוש בסמכות הנתונה לו הפרויקט, ה

 ולא יטילו עליהם כל אחריות בקשר עם ביצוע הפרויקט. ו/או של מנהל הפרויקט
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מנהל הפרויקט יהא רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להורות בכל עת על ביצועם של כל בדיקה,  .14.7

דגימה, מדידה, ניסוי וכיוצא באלה, על מנת לבדוק את האיכות שבה בוצעו העבודות או כל חלק מהן. 

קב אי , זולת עלויותיהן של בדיקות נוספות שידרשו עןבדיקות כאמור יחולו על המזמיההעלויות של 

עמידה של העבודות ו/או הפרויקט או כל חלק מהם בדרישות האיכות, וקיום צורך בתיקונים ו/או 

החלפות. בדיקות חוזרות כאמור יבוצעו על חשבון הקבלן. אין בעצם קיומה של סמכות מנהל 

 הפרויקט לפי סעיף זה כדי לגרוע מחובתו של הקבלן לבצע את הפרויקט באיכות וברמה הדרושים על

 פי החוזה וכל דין. 

מנהל הפרויקט יהא רשאי להוציא, בכתב, כל החלטה, הוראה או לעיל,  14.2 בכפוף להוראות סעיף  .14.8

לכל עניין הקשור לפרויקט. החלטות כאמור "( בנוגע החלטה" קביעה אחרת )להלן בסעיף זה:

. החלטות, הערות, הצעות מטעמו, ובכלל זה כל קבלן משנה וכל גורם אחר הפועל קבלןתחייבנה את ה

לפקודת  15סעיף  פי-לאחריות כלשהי על המזמין, לרבות ע יטילולא  מנהל הפרויקטו/או הוראות של 

 הנזיקין ]נוסח חדש[.

חוזה. בהיעדר התייחסות בחוזה לנושא הטעון הוראות ההחלטות בהתאם למנהל הפרויקט יקבל  .14.9

החלטה של מנהל הפרויקט או במקרה בו תתגלה מחלוקת פרשנית באשר לתוכנם, מנהל הפרויקט 

יחליט בהתאם לעקרונות ולסטנדרטים המקצועיים המקובלים בתחום ההנדסה. מנהל הפרויקט 

 ינמק את החלטותיו בכתב. 

, לרבות במדיה מגנטית, ןלמנהל הפרויקט העתק מכל המידע והדוחות שיימסרו למזמי הקבלן ימציא  .14.10

כמפורט בחוזה. הקבלן ישתף פעולה באופן מלא עם מנהל הפרויקט בביצוע חובותיו והתחייבויותיו 

 על פי החוזה. 

כדי לשחרר את הקבלן  ואו מי מטעמ ןאין באמור בחוזה בדבר קיום בדיקות על ידי המזמי  .14.11

לבצע  ושימוש בזכויותי ןהמזמי הריותו הכוללת לטיב העבודות בהתאם לחוזה, בין אם עשמאח

 בדיקות כאמור ובין אם לאו.

 לוח זמנים  .15

 לחוזה.  (1נספח ו')הזמנים לביצוע העבודות בפרויקט מצורף כ ותלוח מפרט לניהול .15.1

, לוח זמנים עבודהמקטע צו מסירת ימים ממועד קבלת  30הקבלן ימציא לאישור המזמין, בתוך  .15.2

. מקטע העבודההזמנים ועל אבני הדרך שנקבעו ל ותלוחניהול  מפרטמפורט לאישור, בהתבסס על 

או בכל פורמט אחר עליו יורה  MS PROJECTלוח הזמנים המפורט יוגש על ידי הקבלן בתוכנת 

 המיוחד. , והוא יכלול את כל הפרטים הנדרשים בהתאם להנחיות המזמין, כמפורט במפרט המזמין

 לחוזה. (2נספח ו')לוח הזמנים המפורט, לאחר אישורו על ידי המזמין, יצורף כ .15.3

אישר המזמין את לוח הזמנים המפורט, כי אז יגיש למנהל הפרויקט, מידי שבוע, עדכון ביחס  .15.4

, תוך פירוט ועדכון בדבר הפעילויות שבוצעו והפעילויות הצפויות לכאמור לעי לעמידה בלוח זמנים זה

 בצע, דרכי ביצוע, לרבות רשימת מתקני עבודה ומבני עזר שיש בדעת הקבלן להשתמש בהם. להת

המצאת המסמכים והעדכונים האמורים על ידי הקבלן, בין שמנהל הפרויקט אישר אותם במפורש  .15.5

ובין אם לאו, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו, לרבות אחריותו להשלים את 

 יקט. הזמנים השלדי ועד ליום סיום הפרולפי לוח  עבודהמקטע הביצוע 

לוח הזמנים שאושר על ידי המזמין, מבלי לקבל את אישור המזמין מראש ובכתב מ יחרוגהקבלן לא  .15.6

 לכך בהתאם להוראות החוזה. 
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הקבלן יישא בכל אחריות הנובעת מביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים המפורט ומתחייב  .15.7

להמציאו לאחר שלקח בחשבון את כלל השיקולים המקצועיים הרלוונטיים על מנת שהעבודות 

חוזה. לקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בהקשר זה כלפי היבוצעו בזמן ובהתאם להוראות 

 ויקט או מי מטעמם.המזמין ו/או מנהל הפר

הקבלן מצהיר בזאת, כי במסגרת הגשת הצעתו וקביעת לוח הזמנים נתן דעתו לעובדה שהעבודות  .15.8

וכן  והולכי רגל נשוא הפרויקט מתבצעות בשטחים בהם ישנה בין היתר תנועה ערה של כלי רכב

 ממשקים עירוניים רבים, דבר הצפוי להשפיע על ביצוע העבודות ומשכן. 

קבלן לוח זמנים מפורט כנדרש בסעיף זה לעיל, כי אז יהיה המזמין רשאי לקבוע את לוח לא המציא ה .15.9

הזמנים המפורט ולהעבירו לקבלן. לוח זמנים מפורט זה ייחשב כמי שנערך על ידי הקבלן וייחייבו 

את הוצאות עריכת לוח הזמנים המפורט  המזמין יהא רשאי לנכות מחשבון הקבלן לכל דבר ועניין.

   .כלליותהוצאות בגין  15%לעיל, בתוספת כאמור 

ככל שהמזמין ימנה במסגרת הפרויקט יועץ לוחות זמנים, מתחייב הקבלן לשתף עימו פעולה, למסור  .15.10

 לו כל מידע בקשר לפרויקט ולקיים עימו פגישות במועדים שייקבעו על ידי מנהל הפרויקט. 

אין באמור בסעיף זה כדי להטיל אחריות על המזמין ו/או מנהל הפרויקט ביחס ללוח הזמנים ו/או  .15.11

ביחס לעמידת הקבלן בו ו/או כדי לפטור את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו, לרבות עמידה 

 בלוח הזמנים שאושר וסיום ביצוע העבודות בפרויקט עד למועד שהוסכם בין הצדדים. 

מהתשלומים ות קנסות ן בלוח הזמנים לביצוע העבודות, יהיה רשאי המזמין לנכלא עמד הקבל .15.12

 להלן.  24כמפורט בסעיף ין, מהמגיעים לו מהמז

 החשת קצב ביצוע העבודות בפרויקט .15.13

סבר מנהל הפרויקט, בכל עת ובכל שלב, כי הקבלן אינו עומד בלוח הזמנים המפורט לביצוע  .15.13.1

המפורט אינו מתאים להבטחת השלמתן בלוח הזמנים העבודות ו/או שקצב ביצוע העבודות 

שנקבע, יודיע על כך לקבלן בכתב והקבלן ינקוט בהקדם באמצעים הדרושים על מנת 

תכנית  ןיציג לאישור המזמילהבטיח את השלמת העבודות בהתאם ללוח הזמנים שנקבע ו

הנדרשים  להחשת קצב העבודות, וינקוט על חשבונו ובאחריותו הבלעדית, בכל האמצעים

 למזמין.ליישום התכנית כפי שהוגשה 

סבר מנהל הפרויקט כי הצעדים שננקטו על ידי הקבלן אינם מספיקים כדי להבטיח את  .15.13.2

יורה לקבלן, בכתב, על האמצעים שעל ים המפורט, השלמת הפרויקט במסגרת לוח הזמנ

נו וללא הקבלן לנקוט והקבלן יפעל בהקדם האפשרי בהתאם להנחיות האמורות, על חשבו

 כל תוספת תמורה מצד המזמין. 

המזמין רשאי להורות לקבלן להחיש את קצב ביצוע העבודות כדי לקצר את מועדי השלמת  .15.13.3

להחשת קצב ביצוע זה, והקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו  חוזההעבודות הקבועים ב

העבודות הקבלניות כמבוקש, ולמלא אחר הוראות המזמין ומנהל הפרויקט בכל הנוגע 

 לשעות העבודה, ימי העבודה, לשיטות העבודה ולהיקפה. 

לעיל, ונגרמו לו, לפי שיקול דעתו  15.13.3מילא הקבלן את התחייבויותיו כאמור בסעיף  .15.13.4

ות על אלו הכרוכות בביצוע העבודות לפי המקצועי והבלעדי של המזמין, הוצאות נוספ

הקצב ולוח הזמנים המקוריים, יהיה רשאי המזמין לאשר תשלום החזר הוצאותיו הישירות 

 הנוספות של הקבלן, בשיעור אשר ייקבע על ידי המזמין לפי שיקול דעתו הבלעדי.  

  ורישיונות , היתריםאישורים .16
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פי כל דין מכל רשות  והאישורים הנדרשים על הקבלן יהא אחראי לקבלת כל ההרשאות, ההיתרים .16.1

ממשלתית, עירונית או כל גורם אחר בעל סמכות על פי דין, ובכלל זה היתרים לאתר ההתארגנות של 

 ביצוע. ל, היתרי חפירה והיתרים הקבלן

למזמין לא תהא כל אחריות בקשר עם השגת אישורים, היתרים, רישיונות או הסכמות הנדרשים  .16.2

הפרויקט מכל גוף ו/או רשות, והאחריות המלאה והבלעדית להשגת אישורים, היתרים,  לצורך ביצוע

 רישיונות והסכמות והתשלומים בגינם או כל תשלום אחר תהא של הקבלן בלבד. 

הקבלן לא יתחיל בביצוע עבודה כלשהי בטרם הוענקו לו כל ההיתרים, האישורים, הרישיונות  .16.3

  ם לאורך כל תקופת ביצוע העבודות. ויחזיק וההרשאות הנדרשים לביצועה

הקבלן יבטיח כי במשך כל תקופת החוזה יהיו בידיו כל הסמכויות, הרישומים, הרישיונות,  .16.4

האישורים וההיתרים הנדרשים על פי כל דין לשם ביצוע התחייבויותיו בהתאם לחוזה. מבלי לגרוע 

בדבר כל רישיון, רישום, אישור או היתר העתיד לפקוע, ובאופן  ןמן האמור, הקבלן יודיע למזמי

 מיידי במקרה בו נשלל או בוטל רישיון, רישום, אישור או היתר כאמור. 

 ציוד וחומרים .17

הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כל הציוד, המתקנים, החומרים, האביזרים, המים, החשמל,  .17.1

יעיל, מדויק ומקצועי של עבודות הפרויקט, בכמות הנדרשת הדלק וכל יתר הפרטים הדרושים לביצוע 

 ולצורך עמידה בלוח הזמנים שנקבע בחוזה לביצוען.

מובהר כי באחריותו של הקבלן לוודא, טרם ביצוע העבודות, הסדרת חיבורים לרשתות המים  .17.2

 והחשמל לשם ביצוע העבודות, כל זאת על חשבונו ולפי כל דין.

חומרים  , לרבותןשל המזמי ו, יהיו קניינאתראמור להוות חלק מה כל חומר ורכיב המהווה או .17.3

זכות יה . לקבלן לא תהוטרם הוטמעו בוחומרים ורכיבים הנמצאים באתר אתר וורכיבים שהוטמעו ב

אשר בהתאם להוראות סעיף זה הינם  ,לאותם חומרים ורכיביםאו לעבודות או  אתרעיכבון ביחס ל

 המזמין. של  וקניינ

אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים באתר ויהא רשאי להשתמש בהם לצורך  הקבלן יהא .17.4

חוזה בלבד, כל זאת בכפוף להוראות המזמין ומנהל הביצוע העבודות וקיום התחייבויותיו על פי 

 הפרויקט. יובהר, כי זכות השימוש של הקבלן כפופה לזכויות המזמין על פי החוזה. 

עדים לביצוע העבודות בהתאם לאמור במפרטים, בתכניות, בכתב הקבלן ישתמש בחומרים המיו .17.5

הכמויות וביתר מסמכי החוזה. כל החומרים למיניהם יתאימו לדרישות התקנים והמפרטים כפי 

שנקבעו בחוזה, על נספחיו. אם מצויים בתקן יותר מסוג אחד של חומרים, יבחר הקבלן בסוג 

ה. בכל ספק בעניין זה יפנה הקבלן להבהרה מאת המובחר של החומר, זולת אם נקבע אחרת בחוז

 מנהל הפרויקט. 

החומרים והציוד שיסופקו על ידי הקבלן יהיו חדשים ושלמים, ויתאימו להוראות החוזה ולדרישות  .17.6

 התקנים כפי שיפורט להלן:

 -חומרים מתוצרת הארץ, לגביהם לא קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי  .17.6.1

יפנה הקבלן  -לתקני חוץ אשר נקבעו בחוזה; ואם לא פורטו בחוזה יתאימו בתכונותיהם 

 למנהל הפרויקט לשם קבלת הנחיות בעניין. 

חומרים מיובאים שאין לגביהם תו תקן יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ או לתקנים  .17.6.2

 בהתאם לדרישות שפורטו בחוזה. -ישראליים 
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הקבלן להציע חומרים שאינם במקרה שבו חומרים שיש לגביהם תו תקן חסרים, רשאי  .17.6.3

 נושאים תו תקן ובלבד שהחומרים המוצעים יתאימו לדרישות התקנים. 

הקבלן ימסור תעודות אחריות, מנופקות על ידי יצרנים או יבואנים, של חומרים המסופקים לאתר,  .17.7

 כנדרש בדין ועל פי הוראות המפרט.

ות החומרים וטיבם וידאג להעבירם הקבלן יקבל את אישורו של מנהל הפרויקט בכל הנוגע למקור .17.8

מקום שבו נדרש כזה. מסירת דגימות לבדיקת מעבדה כאמור  -לאישורו, ולאישור מעבדה מוסמכת 

 תיעשה באחריות הקבלן ועל חשבונו. 

הקבלן יהיה אחראי לכך שבאתר בו מבוצעות העבודות יימצאו החומרים, הציוד והמוצרים הדרושים  .17.9

 לביצוען.

כלל הפעולות הכרוכות בהבאת החומרים והציוד לאתר בו מבוצעות עבודות הקבלן יבצע את   .17.10

הפרויקט, באופן שימנע את פגיעתם, קלקולם, זיהומם ו/או הפחתת ערכם בכל דרך שהיא. החומרים 

והציוד ימוקמו ויאוחסנו באופן שיאפשר את שמירתם וכן, באופן שימנע פגיעה כלשהי או הפרעה 

 ור.לכלי רכב והולכי רגל באז

הורה המזמין על פינוי ציוד וחומרים מהאתר, יוציאם הקבלן בהקדם האפשרי ועד למועד שנקבע   .17.11

בהוראת המזמין כאמור. לא ציית הקבלן להוראה זו, רשאי המזמין לפנות את הציוד והחומרים 

כאמור, על חשבון הקבלן, ולהעבירם לכל מקום אחר, כפי שיראה לנכון, והמזמין לא יהיה אחראי 

 כל נזק או אובדן שייגרמו להם. ל

תהיה סמכות  ןלמזמיו/או מנהל הפרויקט על פי החוזה,  ןמבלי לגרוע מכל סמכות אחרת של המזמי  .17.12

אשר אינם  םמרכיביחומרים ו/או לכל אורך תקופת החוזה להורות, בין היתר, על החלפתם של 

עומדים בדרישות החוזה וכל דין; הסרה וביצוע מחדש כנדרש של כל עבודה שבה החומרים ו/או 

העבודה אינם עומדים בדרישות החוזה וכל דין; כל הוראה אחרת לקבלן, שמטרתה להביא לעמידה 

 ., הכל מבלי שיהא זכאי הקבלן לתוספת תמורהבדרישות החוזה ו/או כל דין

ודות ועם מסירת הפרויקט לידי המזמין, מתחייב הקבלן לפנות מהאתר את הציוד, בתום ביצוע העב  .17.13

 המבנים הארעיים השייכים לו ועודפי חומרים, אלא אם הורה מנהל הפרויקט אחרת. 

 איכות תוהבטח בקרת .18

ועל חשבונו, לכל אורך תקופת ביצוע העבודות, בקרת איכות על עבודתו  והקבלן יבצע על אחריות .18.1

 ועבודתם של קבלני המשנה מטעמו. 

נספח ז' מבלי לגרוע מהוראות כל דין, הנחיות המזמין לביצוע בקרת איכות בפרויקט מצורפות כ .18.2

 לחוזה. 

אם לאמור מובהר בזאת, כי לקבלן תהא אחריות מוחלטת על בקרת האיכות באופן שוטף ובהת .18.3

 במפרט, והמזמין לא יידרש לכל פעולה או תשלום נוסף בגין כך. 

מערכת בקרת האיכות של הקבלן תהא עצמאית ותפעל מול מערך הבטחת האיכות מטעם המזמין  .18.4

 בלבד. 

המזמין יהא רשאי לעיין בתוצאות בקרת האיכות שביצע הקבלן מבלי שיחוייב בתמורה נוספת ומבלי  .18.5

חוזה הר את הקבלן מחובתו לבצע את העבודות באיכות וברמה הדרושים לפי שיהא בדבר כדי לפטו

 ולפי כל דין.
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מנהל הפרויקט יהא רשאי, בהתאם לשיקול דעתו, לדרוש בכל עת את ביצועה של בדיקה, דגימה,  .18.6

מדידה, ניסוי וכיוצ"ב, על מנת לבדוק את האיכות שבה בוצעו העבודות. בדיקות שנדרשו עקב אי 

 ות בדרישות האיכות יבוצעו על חשבון הקבלן. עמידת העבוד

מצא מנהל הפרויקט כי הקבלן מפר את התחייבותו לבצע בקרת איכות באופן שוטף בהתאם  .18.7

להוראות המפרט, יהיה רשאי למסור לקבלן הוראה להפסיק את עבודות הפרויקט עד לתיקון ההפרה 

ה לא תזכה את הקבלן בהארכת לוח להנחת דעתו. הפסקה בביצוע עבודות הפרויקט לפי סעיף קטן ז

 הזמנים ו/או הגדלת התמורה. אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד שיעמוד למזמין בשל כך.

 ובותיו של הקבלן המוטלות עליו מכוח החוזה ועל פי כל דין.לעיל כדי לגרוע מח 18 אין באמור בסעיף  .18.8

 מכוסים להיות שנועדו הפרויקט חלקי בדיקת .19

הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהפרויקט שנועד להיות מכוסה או  .19.1

 מוסתר, ללא הסכמת מנהל הפרויקט. 

ל כך הקבלן, בכתב, למנהל הפרויקט, יודיע עהושלם חלק כלשהו שנועד להיות מכוסה או מוסתר,  .19.2

כדי לאפשר לו לבחון ולמדוד את החלק האמור, לפני כיסויו או הסתרתו, ולקבוע את ההוראות 

 הדרושות בטרם יכוסה. 

כיסה הקבלן חלק כלשהו מהפרויקט בניגוד להוראות מנהל הפרויקט, או לא הודיע לו מראש על  .19.3

פרויקט לחשוף את הכיסוי לשם בדיקה, בחינה ומדידה של מנהל הכיסוי, או שנתבקש על ידי מנהל ה

הקבלן יגלה, יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בחלק האמור. הוכיחו הבדיקות  -הפרויקט 

שהחלק האמור לא בוצע לשביעות רצון מנהל הפרויקט, יחולו ההוצאות הכרוכות בתיקון העבודה על 

 הקבלן.

הקבלן ונשא בהן המזמין, רשאי המזמין לנכותן מכל סכום שיגיע  הוצאות שחלות לפי סעיף זה על .19.4

 .להלן 31, כמפורט בהוראות סעיף לקבלן בכל עת או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת

מובהר, כי אין באמור בחוזה בדבר קיום בדיקות על ידי המזמין או מי מטעמו, לרבות מנהל  .19.5

לטיב עבודות הפרויקט בהתאם להוראות הפרויקט, כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו הכוללת 

 החוזה. 

 ומקטעי העבודה ביצוע הפרויקט  .20

חודשים ממועד חתימת החוזה, באופן  6המזמין יהיה רשאי להוציא צו התחלת עבודה לקבלן בתוך  .20.1

החודשים האמורים מצריכה את קבלת  6מלא, על ידי הצדדים. הוצאת צו התחלת עבודה לאחר 

הסכמתו של הקבלן. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת, פיצוי או 

נוגע למועד הוצאת צו התחלת עבודה על ידי המזמין ו/או בכל הנוגע למועד הנקוב בו סעד בכל ה

 לתחילת ביצוע העבודות ונושאים אלה הינם בסמכותו הבלעדית והמקצועית של המזמין.      

העבודה, מקטע במועד תחילת הביצוע שייקבע בצו התחלת עבודה  מקטעהקבלן יתחיל בביצוע  .20.2

 . ייקבע בצו מסירת מקטע העבודה, כפי שמקטע העבודההדרוש להשלמת וימשיך בביצוען בקצב 

מקטעי עבודה שונים לביצוע, באמצעות צו מסירת  לקבלןמסור מעת לעת כאמור לעיל, המזמין י .20.3

שנדרש הקבלן לבצע במקטע העבודה הרלוונטי, הנחיות המזמין העבודות מקטע עבודה, בו יפורטו 

שלביות הביצוע בני דרך, א, מקטע העבודהשל הכספי  והיקפ, העבודות ותנאים מיוחדים לביצוע

התכניות וכתבי הכמויות ביחס לכל מקטע וכן יצורפו אליו , לביצוע מקטע העבודה לוחות זמניםו

 .עבודה ספציפי
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ביצועו יימסר ל ואשר ביצוע מקטע עבודהכל ביצוע העבודות בזה יחולו על חוזה הוראות מובהר כי  .20.4

הסכימו הצדדים בכתב אחרת. מובהר כי במקרה של סתירה בין ההוראות  , אלא אםקבלןשל ה

, תגברנה ההוראות צו מסירת מקטע עבודהזה לבין ההוראות שיפורטו בחוזה המפורטות ב

 ., לרבות כל המסמכים המצורפים אליוצו מסירת מקטע העבודה הרלוונטיהמפורטות ב

במקטעי המזמין יעמיד לרשות הקבלן את האתר, או חלק ממנו, הדרוש להתחלת ביצוע עבודות  .20.5

 בהתאם ללוח הזמנים המפורט ולאבני הדרך שנקבעו בו.  העבודה השונים

הקבלן יבצע את העבודות כפי שנדרש ומתחייב ממנו בחוזה, על נספחיו והמסמכים הנלווים לו  .20.6

 מזמין. ובהתאם להוראותיו והנחיותיו של ה

לוח הזמנים בהתאם להקבלן יתקדם בביצוע העבודות בקצב הדרוש על מנת לבצען ולהשלימן  .20.7

 המפורט. 

ידוע לקבלן ומוסכם על ידו, כי תקופת ההתארגנות כלולה בתקופת ביצוע העבודות ולא תינתן לקבלן  .20.8

ות ועל הקבלן כל הארכה בשל כך. הקבלן מודע לכך שייתכנו שינויים ותוספות במהלך ביצוע העבוד

 לחוזה.  30 יהיה לבצעם בהתאם להוראות המזמין, זאת בהתאם ובכפוף להוראות סעיף 

לפרויקט, יוחזקו על ידי  עותקי המסמכים, המהווים חלק מהחוזה וכן כל מסמך רלוונטי הקשור .20.9

 הקבלן באתר. מנהל הפרויקט והמזמין יהיו רשאים לעיין בהם בכל עת. 

 מדידות וחישובי כמויות .21

בעל ותק בעבודות הדומות בהיקפן  מוסמך מודדהקבלן יעסיק, בכפוף לאישור מנהל הפרויקט,  .21.1

 "(.המודדובטיבן לעבודות המבוצעות במסגרת הפרויקט )להלן: "

הפרויקט רשאי לסרב להעסקתו של המודד ו/או להזמין שירותי מדידה חיצוניים, על חשבון מנהל  .21.2

 הקבלן, וזאת על פי שיקול דעתו.

 בסמוך למתן צו התחלת העבודה, יערוך מנהל הפרויקט סיור עם המודד באתר בנוכחות הקבלן.   .21.3

ויספק למודד את כל יספק על חשבונו את כל החומרים הדרושים לביצוע עבודת המדידות  הקבלן .21.4

המידע והתנאים הדרושים לו לשם ביצוע עבודתו כראוי. המדידות, לצורך חישובי כמויות, יבוצעו על 

 ידי מודד מוסמך ועל חשבון הקבלן. 

הקבלן ימסור למנהל הפרויקט הודעה של שבוע מראש על כוונתו למדוד כמויות בפועל. מדידה  .21.5

ללא הסכמתו ו/או לא ניתנה לגביה הודעה מראש, רשאי  שבוצעה ללא נוכחות מנהל הפרויקט ו/או

מנהל הפרויקט שלא לקבל את תוצאות המדידה כאמור ולחייב את הקבלן בהוצאות המדידה 

 החוזרת. 

 כמו. שבוצעו הכמויות וחישובי המדידות בדבר פירוט מהקבלן לדרוש, עת בכל, רשאי הפרויקטמנהל  .21.6

 . ועדכונים השלמות אליהם ביחס יבצע כי מהקבלן לדרוש הפרויקט מנהל רשאי, כן

 אתר העבודות .22

 כללי .22.1

להתחלת  ןחלק ממנו, הדרוש לדעת המזמי כללרשות הקבלן את האתר, או  עמידי המזמין .22.1.1

, בהתאם ללוח הזמנים ולמועדי ביצוע כל אחד ממקטעי העבודה שיימסרו לידיוביצוע 

 .צו מסירת מקטע עבודהשנקבעו ב מקטע העבודה
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לרשות הקבלן את חלקו של המזמין עמיד ישיידרש הדבר,  וככלבמהלך תקופת הבדק,  .22.1.2

לצורך ביצוע התחייבויותיו בהתאם להוראות החוזה לעניין ביצוע האתר הדרוש לקבלן 

 (.ומטעמ/או מי ו ןתקופת הבדק )בכפוף לתיאום מראש עם המזמי הלךמטלות הקבלן במ

על פי החוזה  מקטע העבודהקבלן לצורך ביצוע מסירת החזקה באתר לידי הקבלן ניתנת ל .22.1.3

הקבלן ו. לא תקנה לו כל זכות לגבי האתר ו/או מתקנים ו/או מבנים הנמצאים ב, ובלבד

מיד עם גמר ביצוע  האתרמתחייב כי הוא, עובדיו, קבלני המשנה מטעמו ועובדיהם, יפנו את 

הקבלן ימנע ו/או יסלק מבלי לגרוע מהאמור,  .ןו/או על פי הוראות המזמי מקטע העבודה

ללון באתר, זולת אם  מי מטעמםו/או לא יאפשר לעובדיו ו/או לקבלני המשנה מטעמו ו/או 

 ן.המפורשת, בכתב ומראש, של המזמי היקבלו לכך את הסכמת

פרוטוקול המתעד הענקת ם במועד הענקת זכות שימוש באתר )או חלק ממנו( לקבלן, יחת .22.1.4

 הזכות כאמור.

יינה זכויות בעלות, זכויות חכירה, או זכויות אחרות כלשהן על פי חוק לקבלן אין ולא תה .22.1.5

כל זכות אחרת על  זכות לעיכבון או , או זכות קניינית אחרת או1969-המקרקעין, התשכ"ט

 .מקטע העבודהפי דין, באתר, למעט הזכות לשימוש באתר למטרת ביצוע 

להיכנס לכל חלק  ן,אפשר למזמירשאי, בכל עת, והקבלן יעשה כל הנדרש על מנת ל ןהמזמי .22.1.6

 ועל פי החוזה או מימוש זכויותי ומהאתר בו מתבצעות העבודות לצורך ביצוע חובותי

רשאי, בכל עת, להיכנס לכל אתר אחר בו מתבצעת  ןהא המזמייעל פיו. כן  ווסמכויותי

 , המפעלים הטרומייםפעילות הקשורה בפרויקט, ובכלל זאת, בין היתר, לכל המקומות

עבודות או בקשר עימן ולכל אתר אחר הקשור הי המלאכה בהם מיוצרים מוצרים עבור ובת

 לעבודות, לאחר מתן הודעה על כך זמן סביר מראש.

 יולממש את זכויות וו/או למי מטעמ ןעל מנת לאפשר למזמי מאמץ סבירהקבלן יעשה כל  .22.1.7

 כמפורט בסעיף זה.

בהם  הסכמי הפרויקט הרלוונטייםהוראות הנותנות תוקף להוראות סעיף זה תיכללנה ב .22.1.8

  .ןותיחשבנה כהוראות לטובת המזמי יתקשר הקבלן

החל ממועד מתן צו התחלת עבודה על ידי המזמין ועד למועד המסירה למזמין בהתאם  .22.1.9

על  הרילשמזה, יהיה הקבלן אחראי באופן מלא על האתר, ובכלל זה  חוזהלהוראות 

ובהתאם  סביבותיו והגישות אליו, על חשבונו, כולל ווניקיונ , שמירתואחזקת האתר

 להוראות הקבועות בחוזה ולדרישות המזמין.

 טיפול בתשתיות  .22.2

תשתית אשר במערכות התשתיות הקיימות בתוואי הפרויקט ובהא אחראי לטיפול יהקבלן  .22.2.1

והכל כמפורט בתכניות, במפרט המיוחד וביתר מסמכי  עתידות להתבצע במסגרת הפרויקט,

 החוזה. 

כרך ההנדסי כדי לגרוע מאחריותו הבלעדית הלעיל ובהוראות  אמורהסר ספק, אין ב למען .22.2.2

של הקבלן לשאת בכל התשלומים לבעלי התשתיות ולכל גורם אחר לפי הדין שיידרשו 

לצורך הפיקוח השוטף על ביצוע העבודות, ובגין תשלומים אלו לא יהיה הקבלן זכאי לכל 

 שיפוי. 
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יות לפי כל דין ובהתאם לנוהלי העבודה אשר גובשו או הקבלן יבצע את הטיפול בתשת .22.2.3

של לבין בעלי התשתיות, ובהתאם להנחיות של בעלי התשתיות ו ןיגובשו בין המזמי

ימסרו לקבלן במהלך הפרויקט. כפי שאו  במפרט המיוחד, כפי שמפורטים ןהמזמי

 ל הקבלן.האחריות הבלעדית על תיאום וניהול עבודות התשתית המבוצעות באתר תחול ע

)ככל שיידרש ממנו תכנון כלשהו בהתאם הן של התכנון  ,על הקבלן חלה חובת התיאום .22.2.4

ת, עבור ביצוע עבודות לצורך והתשתי בעלימ דמול כל אח ,והן של הביצוע להוראות החוזה(

לצורך תיאום עבור עבודות אחרות. הצעתו של הקבלן כוללת את כל הטיפול בתשתיות ו/או 

לצורך טיפול בתשתיות, לרבות עבודות התכנון, התיאום והביצוע, לרבות  העבודות שיידרשו

 בפרויקט,עבודות החלק בלתי נפרד מ, והן מהוות קבלת כל האישורים שיידרשו לכך

 .את הקבלן בתמורה נוספת כלשהיוביצוען לא יזכה 

, לבעלי התשתיות ולכל מי מטעמם, למטרת ביצוע ןהקבלן יאפשר גישה לאתר למזמי .22.2.5

כל הנדרש לצורך תיאום התכנון והביצוע של הטיפול את פול בתשתיות, ויעשה הטי

 . ןבתשתיות עם בעלי התשתיות ועם המזמי

בכל עת במהלך תקופת החוזה, יאפשר הקבלן לבעלי תשתיות להיכנס לאתר ולהניח בו  .22.2.6

תשתיות או לטפל בכל תשתית באתר, לרבות בחלל הרום שמעליו או בעומק שמתחתיו. 

יעשה כל הנדרש לצורך תיאום התכנון והביצוע של תשתיות כאמור עם בעלי הקבלן 

 .ןהתשתיות ועם המזמי

 ממצאים באתר  .22.3

הקבלן יהא אחראי לטיפול בכל ממצא באתר, לרבות באמצעות הרשויות הנדרשות על פי  .22.3.1

 יפעלן ומיד עם גילויו של ממצא באתר, יודיע הקבלן על כך למזמי. כנדרש על פי כל דיןודין, 

  .כל רשות רלוונטית אחרתלהוראות ו/או  יובהתאם להוראות

 לקבלן לא תהא כל זכות ביחס לממצא, לרבות זכות קניין מכל סוג.  .22.3.2

 יחולו, כתוצאה מהטיפול בממצאים נוספות בביצוע העבודות ו/או עלויות במקרה של עיכוב .22.3.3

 לחוזה. 29  -ו 26 סעיפים הוראות 

יחשב לא תחולנה על ממצא, או כל מה שעשוי לה הסעיףבהקשר זה מובהר, כי הוראות  .22.3.4

 כממצא, אשר במועד הגשת ההצעות היה גלוי על פני השטח. 

זכאי לכל הארכת מועדים, פיצוי או סעד מכל סוג שהוא, בכל הקשור לא יהיה הקבלן  .22.3.5

 .לעיל 22.3.3, למעט כאמור בסעיף במציאת ממצאים באתר והטיפול בהם

 באתר עתיקות .22.4

ידועות ובין אם אינן ידועות הקבלן יהא אחראי לטיפול בכל העתיקות באתר )בין אם  .22.4.1

במועד חתימת החוזה(, כנדרש על פי כל דין. מיד עם גילויה של עתיקה באתר, או ממצא 

ולכל הרשויות הנדרשות  ןאחר באתר אשר נחזה להיות עתיקה, יודיע הקבלן על כך למזמי

 .ן ו/או הוראות כל רשות רלוונטית אחרתעל פי דין, ויפעל בהתאם להוראות המזמי

 לקבלן לא תהא כל זכות ביחס לעתיקה, לרבות זכות קניין מכל סוג.ען הסר ספק, למ .22.4.2
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בהקשר זה מובהר, כי ככל שבאתר יתגלו ממצאים ו/או עתיקות כלשהם, כי אז יהיה  .22.4.3

המזמין רשאי לבצע שינויים בתכולת העבודה ו/או בשלבי הביצוע, וזאת לצורך התאמת 

יעת ו/או הפחתת חלקים מהעבודות בשטחים הביצוע לממצאים שהתגלו כאמור, לרבות גר

בהם לא ניתן לבצע עבודה נוכח גילוי העתיקות ו/או הממצאים כאמור לעיל. הקבלן מוותר 

מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין בגין ו/או בקשר עם כל שינוי 

 שייעשה על ידו מהנסיבות המפורטות בסעיף זה לעיל. 

 הפרויקט אבני דרך לביצוע .23

 כל אחד ממקטעי העבודה יקבעו במסגרת צו מסירת מקטע עבודה. אבני הדרך לביצוע  .23.1

, אלא שנקבע על ידי המזמין להשלמתןהקבלן מתחייב להשלים את אבני הדרך בהתאם ללוח הזמנים  .23.2

 בהתאם להוראות החוזה. על ידי המזמיןאם יוארכו המועדים האמורים 

ימים ממועד  3-ות אבן הדרך, יודיע על כך למזמין, עד ולא יאוחר מבאם סבור הקבלן כי הושלמו עבוד .23.3

השלמת אבן הדרך, על מנת שיבדוק את העבודות. הקבלן יעמיד לרשות המזמין את כל האמצעים 

 הנדרשים לו לצורך בדיקת השלמת אבן הדרך כאמור. 

ת והנתונים לאחר קבלת ההודעה כאמור, יבחן המזמין האם הומצאו כלל המסמכים, האסמכתאו .23.4

הנדרשים לצורך בדיקת השלמת אבן הדרך על ידי המזמין. המזמין יבצע את הבדיקות הדרושות 

 לצורך קביעה האם הושלמה אבן הדרך, בהתאם להוראות החוזה.

קבע המזמין כי טרם הושלמו עבודות אבן הדרך, יודיע לקבלן מהם התיקונים וההשלמות הנדרשים.  .23.5

השלמות כאמור בתוך פרק זמן סביר, אותו יקבע המזמין בהודעתו הקבלן יבצע את התיקונים וה

בדיקה חוזרת על מנת לאשר  ימים ממועד סיום ההשלמות והתיקונים, יבצע המזמין 3לקבלן. בתוך 

 של אבן הדרך כנדרש. ביצוע 

ד כדי להוות אישור לשינוי המוע יןאין בקביעת פרק זמן סביר על ידי המזמלמען הסר ספק יובהר, כי  .23.6

או לגרוע  ןהחוזי להשלמת אבן דרך כלשהי ואין באמור כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמי

 שלמת אבן הדרך.קבוע להמאחריות הקבלן להשלמת העבודות ולעמידה במועד ה

עניק לקבלן אישור יכי הושלם ביצוע אבן הדרך האמורה בהתאם להוראות החוזה,  ןקבע המזמי .23.7

 "(. אישור על השלמת אבן דרך)להלן: "על השלמת אבן דרך בכתב 

 הפרה של המועד הקבוע להשלמת אבני הדרך, תהווה הפרה יסודית של החוזה על ידי הקבלן. .23.8

 אבני דרך בהשלמתעיכוב איחורים ופיצוי מוסכם בגין  .24

ו/או לא קיבל אישור השלמה ביחס לאחת  ממנואו חלק  ההעבודמקטע לא השלים הקבלן את ביצוע  .24.1

, ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת של המזמין על פי הכלולות במקטע העבודה ני הדרךאו יותר מאב

בגין  לקבלן המגיעים מהתשלומים, הבלעדי דעתו שיקול לפי ,המזמין ינכההחוזה או על פי כל דין, 

בסך  סכום(, חוזהה לפי הניכוייםיתר  כלל בנוסף) מקטע העבודה כמפורט בצו מסירת מקטע העבודה 

 המועד שבין איחור שליום  כל עבור מראש וקבוע מוסכם כפיצוי וזאת, )לא כולל מע"מ(₪  1,000של 

הפיצוי )להלן: " בפועל השלמתה למועד ועדהעבודה  ביחס למקטע דרך אבן אותה להשלמת שנקבע

 "(.המוסכם

 .המוסכם בגין חלקי חודש יחושב באופן יחסי, לחלק החודש בו היה האיחור הפיצוי .24.2

 , יחויב הקבלן בתשלום הפיצוילביצוע מקטע העבודההאריך המזמין את מועדי השלמת אבן הדרך  .24.3

 ם ביחס למועדי ההשלמה המוארכים. המוסכ



 

27 

 

בכל מקרה,  ,לא יעלהכאמור בגין כל מקטע עבודה ם יצוי המוסכסך הפהאמור לעיל, מובהר כי  אף על .24.4

בצו מסירת מקטע  שתיקבעתמורה הכוללת אחוזים( מהיקף העשרה )ובמילים:  10%שיעור של על 

 . העבודה

בסעיף זה לעיל מכל סכום שיגיע לקבלן  כאמור יהא רשאי לנכות את סכום הפיצוי המוסכם המזמין .24.5

בין ביחס למקטע העבודה נשוא האיחור והעיכוב ובין בכל עת, בין בחשבון ביניים ובין בחשבון סופי, 

 לן בכל דרך אחרת.או לגבותו מהקבביחס למקטע עבודה אחר, 

 לנזקים ביחס והוגן נכון, ראוי פיצוי והמהו לעיל הקבוע המוסכם הפיצוי כי מצהירים הצדדים .24.6

 וסעד זכות מכל לגרוע כדי בהם ואין, כאמורבהשלמת מקטע העבודה  פיגורים בגין למזמין הצפויים

 .ו/או מכל התחייבות של הקבלן לפי החוזה דין כל לפי/או ו החוזה לפי למזמין העומדים

 , לא תזכה את הקבלן בפיצויכלשהי בן דרךלמען הסר ספק, מובהר בזאת כי הקדמה בביצוע א .24.7

 .   ומוסכם כלשה

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותו של המזמין לפיצויים בהתאם לסימן ג' לחוק החוזים  .24.8

 במקום הפיצוי המוסכם. 1970 –)תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א 

 ות עבודההפסקת  .25

יהא רשאי להורות לקבלן, בהוראה  ןעל פי החוזה או על פי כל דין, המזמי ומבלי לגרוע מזכויותי .25.1

בכתב, להפסיק את ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לתקופה מסוימת )הפסקה זמנית( או להפסיקן 

 לצמיתות. 

דות כאמור, יפסיק הקבלן את ביצוע העבודות ויפעל בהתאם הורה המזמין לקבלן להפסיק את העבו .25.2

להוראות בכתב שיקבל מהמזמין ו/או ממנהל הפרויקט לעניין משך הפסקת העבודות, ולא יחדשן 

 זולת אם קיבל הוראה מפורשת בכתב לעשות כן. 

 הפסקה זמנית של העבודות  .25.3

לקבלן על הפסקת העבודות המזמין יהא רשאי, מכל טעם ולפי שיקול דעתו הבלעדי, להודיע  .25.3.1

באופן זמני.  במקטעי העבודה שיימסרו לידיו בהתאם להוראות החוזה, כולם או חלקם,

הודעה כאמור לעיל תינתן על ידי המזמין בכתב, והיא תיחתם על ידי מורשי החתימה 

 מטעם המזמין. 

מקטע  , יפסיק הקבלן את ביצועמקטע עבודה מסויםניתנה הוראה בדבר הפסקה זמנית של  .25.3.2

 , לתקופה שנקבעה בהוראה. ומקצתאו  וכול, העבודה

ימי עבודה לשנה במצטבר )או  20לתקופות של עד מסוים  במקטע עבודההופסקו העבודות  .25.3.3

לא יהיה זכאי הקבלן לקבלת כל תמורה ו/או  - (מקטע העבודהבאופן יחסי לתקופת ביצוע 

למען הסר  .מקטע העבודה האמורב פיצוי ו/או החזר הוצאות בגין תקופת הפסקת העבודות

של פחות מיום עבודה, לא ייחשבו  במקטע העבודהספק, מובהר בזאת כי הפסקות עבודה 

 הימים. 20לצורך סעיף זה ולא יכללו במניין 
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ימי עבודה לשנה במצטבר  20לתקופות העולות על מסוים  במקטע עבודההופסקו העבודות  .25.3.4

יהיה זכאי הקבלן להחזר ההוצאות  -( ודהמקטע העב)או באופן יחסי לתקופת ביצוע 

, בגין מקטע העבודה האמורב נגרמו כתוצאה מהפסקת העבודותר שבאתר, אהישירות 

כפופה . זכותו של הקבלן להחזר הוצאות כאמור הימים הראשונים 20-התקופה שמעבר ל

 ימים 30תפקע אם לא יגיש למנהל הפרויקט, תוך לכך שהקבלן פעל להקטנת הנזק והיא 

מתום תקופת ההפסקה כאמור, דרישה מנומקת ומפורטת בכתב, בצירוף כל האסמכתאות 

 הנדרשות, בציון ההוצאות שנגרמו לו ומקורן. 

ספק, מובהר כי הקבלן לא יהיה זכאי להחזר הוצאותיו, במקרים בהם נקבע על הסר למען  .25.3.5

הפרת החוזה ו/או רשלנותו של הקבלן ו/או בשל  הידי המזמין, כי הפסקת העבודות נדרש

, לרבות הוראות הדין על ידי הקבלן ו/או לצורך ביצועו התקין והבטוח של הפרויקט

עה ו/או ליקויי בטיחות ו/או ונההפסקות לאור ליקויים בהסדרי הת במקרים בהם נדרשו

הפסקות מהסיבות הקבועות  .דרישות רשויות מוסמכות )משטרה, רשויות מקומיות וכיו"ב(

לא תחשבנה כהפסקות זמניות והן לא תובאנה בחשבון בחישוב מניין הימים  בסעיף זה לעיל

 כאמור לעיל. 

 הפסקה לצמיתות  .25.4

המזמין יהא רשאי, מכל טעם ולפי שיקול דעתו הבלעדי, להודיע לקבלן על הפסקת העבודות  .25.4.1

לצמיתות. הודעה כאמור לעיל תינתן על ידי מסוים או בפרויקט בכללותו  במקטע עבודה

 בכתב, והיא תיחתם על ידי מורשי החתימה מטעם המזמין. המזמין 

המזמין ישלם , מסויםמקטע עבודה הוראה על הפסקה לצמיתות של על ידי המזמין ניתנה  .25.4.2

זה,  חוזהלפי הוראות ביחס לאותו מקטע עבודה יחד עם תשלום החשבון הסופי  ,קבלןל

בצו מסירת  השנקבעהחוזה המקורית  מתמורת 70%מההפרש שבין  1% של בשיעורתוספת 

. לאותו מקטע עבודה אושר בחשבון הסופיביצוע בפועל כפי שלבין סכום ה ,מקטע העבודה

ימים מיום קבלת הוראה על הפסקת העבודות לצמיתות,  90החשבון הסופי יוגש תוך 

 בהתאם למתכונת המפורטת בחוזה. 

מסוים או  מקטע עבודהסקת ביצוע למען הסר ספק מובהר, כי אם הודיע המזמין, על הפ .25.4.3

, בפועל לצמיתות, בטרם החל הקבלן את ביצוע העבודותבכללותו הפרויקט הפסקת ביצוע 

 .לעיל 25.4.2 בסעיף  לא יהא הקבלן זכאי לפיצוי האמורוזאת מכל סיבה שהיא, 

 הוראות כלליות לעניין הפסקה .25.5

אשר ישולמו לו בגין הפסקה זמנית ו/או סופית כמפורט הקבלן מאשר בזאת, כי התשלומים  .25.5.1

מהווים פיצוי הוגן וסביר והם ממצים את מלוא זכויותיו של הקבלן בקשר  לעיל, 25בסעיף 

עם הפסקת העבודה, לרבות כל הוצאה אחרת מכל מין וסוג שהוא. תשלום הסכומים 

כתוצאה , לרבות תביעות כאמור מהווה סילוק סופי ומוחלט של כל תביעות הקבלן

הפסקת העבודות ו/או להוצאות מיוחדות שנגרמו לו ו/או כל תביעה אחרת בגין ו/או מ

 .בקשר עם הפסקת העבודות

 כמשמעותה בסעיף זה, לא תיחשב כהפרת חוזה על ידי המזמין.הפסקת עבודה,  .25.5.2

הבטחת בטחון ינקוט הקבלן בכל האמצעים הנדרשים לצורך  ,במהלך הפסקת העבודות .25.5.3

הגנה, אחסון ואבטחה של העבודות )כולן או חלקן, לפי העניין( מפני כל נזק, ולאחר הציבור, 

 שנגרם לעבודות, על חשבונו. מתן ההוראה בדבר חידוש העבודות, יתקן כל נזק 
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לא יהיה זכאי לכל תוספת עקב ביצוע העבודות הקבלניות בעונה שונה מזו שתוכננה  הקבלן .25.5.4

 הפסקה זמנית או אחרת.  עקבלרבות במקורה, 

 העבודה להשלמת ארכה .26

שיימסרו לידי הקבלן על פי  במסגרת מקטעי העבודה העבודות להשלמת ארכה תינתן לא, ככלל .26.1

 .חוזהה מהוראות כמתחייב, במועדן להשלימן מתחייב והקבלןהוראות החוזה 

זו שהובאה בחשבון לצורך או שונה מהוראת שינויים המחייבת את ביצועה של עבודה נוספת  ניתנה .26.2

 העבודה שהובאה בחשבוןמקטע של חלק מ ביטולהעבודה, או המחייבת מקטע קביעת מועד השלמת 

לקבוע  , ביוזמתו הוא או לפי בקשת הקבלן,רשאי המזמין, יהא לעיל 26או הפסקתה לפי סעיף  כאמור

 העבודה. מקטע במועד השלמת בלוח הזמנים ובה את השינוי 

 לבקש הקבלן רשאי, בלבד במזמין התלויות מנסיבות כתוצאה ההעבודמקטע  בביצוע עיכוב נגרם .26.3

 ההארכה, בכפוף להוראות סעיף זה.  שיעור, והמזמין יקבע את הלהשלמת הארכה

וצאה מנסיבות אחרות שלדעת המזמין, או כת עליון כחמ כתוצאההעבודה מקטע עיכוב בביצוע  נגרם .26.4

רשאי הקבלן לבקש , לקבלן לא הייתה שליטה עליהן ולא הייתה לו האפשרות למנוע את העיכוב

 , והמזמין יקבע את שיעור ההארכה, בכפוף להוראות סעיף זה. מקטע העבודה הארכה להשלמת

 כדלקמן: הינם,העבודה מקטע כי התנאים המצטברים למתן הארכה להשלמת  ,בזאת מובהר .26.5

 מיד, הארכה ידו לע מבוקשת שבעטיה הסיבה על הפרויקט למנהל בכתבהודיע  הקבלן .26.5.1

  ;עליה לו כשנודע

זמנים  לוחו עבודה יומן לרבות, הפרויקט מנהלשל ראיות, לשביעות רצונו  הציג הקבלן .26.5.2

מאושר על ידי מנהל הפרויקט, שהנסיבות האמורות אירעו וגרמו לעיכוב ומעודכן 

  העבודה;מקטע בביצוע 

ימים מיום אירוע הנסיבות שגרמו  30בתוך  כאמור ההקבלן הגיש את בקשתו בעניין ז .26.5.3

בבקשות שיתקבלו גם לאחר ן עבודה. המזמין יהיה רשאי לדומקטע הלעיכוב בביצוע ה

מועד זה במקרה בו יסבור כי הקבלן הציג טעמים מוצדקים לאיחור בבקשתו וינמקם 

 בכתב;

  הקבלן יאריך את תקופת הערבות לתקופה נוספת, בהתאם לתקופה המוארכת.      .26.5.4

לעיל. המזמין יהיה רשאי לקבוע כי  26.5המזמין יקבע אם התמלאו הנסיבות המפורטות בסעיף  .26.6

העבודה ובנסיבות אלו, לא יחול שינוי במועדים מקטע ההארכה תחול רק ביחס לחלק מסוים של 

, זולת החלק אשר וממנאו כל חלק  וכולהעבודה, מקטע האחרים שנקבעו בלוח הזמנים להשלמת 

 זה.  26ביחס אליו יעניק המזמין לקבלן הארכה על פי סעיף 

 26.4-ו 26.3 בסעיפים מהנסיבות המפורטות ,ההעבודמקטע בהם ניתנה ארכה להשלמת  יםבמקר .26.7

הבלעדי והמוחלט, לקבוע כי ישולם לקבלן תשלום נוסף,  ודעתרשאי, על פי שיקול  המזמיןהא ילעיל, 

)להלן:  מקטע העבודהשל אותו  משך הביצוע ותארכתהוצאות שנגרמו לו, כתוצאה מההבגין  כפיצוי

 "(.החודשי הפיצוי"

כמפורט בצו מסירת מקטע ) המקורית מקטע העבודה תתמור מסך 5% יהא החודשי הפיצוי שיעור .26.8

 המקורי הזמנים ללוח בהתאם מקטע משך חודשי מספר חלקי(, הגדלות/או ו תוספות ללא, העבודה

(. עדכונים/או ו ינוייםש ללא, בצו מסירת מקטע העבודה כמפורט הביצוע חודשי מספר לפי) לביצועו

 :החודשי הפיצוי חישוב נוסחת תוצג להלן

  X %5 מקטע העבודה סכוםהפיצוי החודשי =  
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   מקטע העבודהמספר חודשי                    

לא ישולם הפיצוי  ההעבודמקטע בביצוע  החודשיים הראשוניים לעיכוב עבורכי  ,מובהר בזאת .26.9

החודשי ותקופת החודשיים הראשונים תהווה תקופת גרייס בגינה לא יהיה זכאי הקבלן לפיצוי 

המקורית או בלוח הזמנים המקורי העבודה  מקטע כאמור. עוד מובהר, כי שינויים בהיקף תמורת

 , לא ישפיעו על גובה הפיצוי החודשי.   מקטע העבודהלביצוע 

לא יובאו בחשבון הפסקות זמניות בביצוע העבודה לפי  מקטע העבודהב בביצוע בחישוב תקופת העיכו .26.10

 תאריך התחלתלבין  עבודהמקטע ההתחלת  התאריך שנקבע בצוהתקופה שבין  וכןלעיל,  26סעיף 

 באתר העבודות.  העבודה בפועל

בלן קהפיצוי החודשי ישולם לקבלן עם תשלום החשבון הסופי כחלק מיתרת התמורה המגיעה ל .26.11

בהתאם להוראות החוזה, וזאת בתנאי שהוגשה בקשה בעניין זה על ידי הקבלן וזו נבחנה על ידי 

 על ידו כמפורט לעיל.  ההמזמין ואושר

 הוצאות כלו/או בקשר עם  בגין ומוחלט סופי פיצוי יהווה, לעיל כאמור, הפיצוי כי את,בז ובהרמ .26.12

ולרבות הוצאות בגין ניהול  ,ובין מחוצה לו , בין במקום העבודההתארכות משך הביצוע עקב הקבלן

וכיו"ב, ומעבר לפיצוי כאמור הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת או פיצוי נוסף  בטלת כלים, מתמשך

 . עקב התמשכות ביצוע העבודות הקבלניות

בהתאם לאמור לעיל, ולמען הסר ספק, מובהר כי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף עקב  .26.13

 26.4-ו 26.3 בסעיפים להשלמת ביצוע העבודות, שאינה נובעות מהנסיבות המפורטותהארכת מועד 

לא תהיינה בתוקף אלא אם נעשו בכתב, ואישור לדחיית חלק  המזמיןדחיות או ארכות שיתן . לעיל

מהעבודות או עבודות מסוימות, לא יהווה אישור לדחיית מועד השלמת העבודה או לשינויים אחרים 

  הזמנים. בלוח

  פרויקטהמקטע עבודות מסוים וגמר  גמר .27

ו/או לכל רשות אחרת עליה יורה המזמין, למזמין  מקטע העבודותתהליך מסירת את הקבלן ישלים  .27.1

בהתאם ללוח הזמנים  מקטע העבודותויקבל אישור על השלמת מסירת  ,ולכל יתר הגורמים הנדרשים

 חוזה. אשר נערך בהתאם להוראות ה  מקטע העבודותלביצוע 

, ויתאם בכתבולמנהל הפרויקט , יודיע על כך הקבלן למזמין במקטע עבודות מסויםהושלמו העבודות  .27.2

 הרשויות ונציגי המזמין נציגמנהל הפרויקט, הקבלן,  נציגבהשתתפות העבודות  ת מקטעמסירלסיור 

 .הרלוונטיות

במקטע עבודה כי העבודות ו/או נציגי הרשויות הרלוונטיות מצאו מנהל הפרויקט ו/או המזמין  .27.3

ויתועדו טרם הושלמו, ימסרו לידי הקבלן רשימת עבודות שעליו להשלים ו/או לתקן מסוים 

י "(, והקבלן יבצעם תוך התקופה שתיקבע על ידהתיקונים הדרושים)להלן: "בפרוטוקול מסירה 

 , ללא תמורה נוספת. המזמין

אם גם לאחר סיור כמפורט בסעיף זה לעיל. ף , יערך סיור מסירה נוסהדרושיםעם השלמת התיקונים  .27.4

נוספים, יפורטו אלה  תיקונים דרושיםו/או התגלו  הנדרשיםם יתיקונההמסירה הנוסף, טרם הושלמו 

י יבצעם תוך התקופה שתיקבע על ידהקבלן יתועדו בפרוטוקול מסירה נוסף וו פתנוס ברשימה

הכלולות במקטע העבודה וחוזר חלילה עד להשלמת ביצוע העבודות  ,, ללא תמורה נוספתהמזמין

וכי אינם התיקונים הדרושים בוצעו כי כל  נציג המזמין ונציגי הרשויות הרלוונטיותבמלואן ואישור 

 מזהים למועד האמור ליקויים נוספים.
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ולקבלן לא הנחיות הקיימים ברשות הרלוונטית למובהר כי כלל המסירות יבוצעו בהתאם לנהלים ו .27.5

גין או בקשר עם או כל נזק בו/הוצאות  וא/ו עם עיכוביםו/או דרישה ו/או תביעה תהיה כל טענה 

 . הוראות, הנחיות ונהלי הרשויות השונות לצורך מסירת מקטע העבודה כאמור

בקשר עם מסירת את בדיקותיהם ונציגי הרשויות הרלוונטיות מנהל הפרויקט  ,השלימו המזמין .27.6

ומצאו את העבודות מתאימות לדרישות החוזה במלואן, כי אז יוציא המזמין לקבלן , המקטע העבוד

 השלמת אישור)להלן: " חתומה על ידי מורשי החתימה מטעמו הביחס למקטע העבודהשלמה  אישור

 . "(העבודה מקטע

יהא היום בו הועברה לקבלן תעודת גמר חתומה על ידי מורשי החתימה  - "יום גמר הפרויקט" .27.7

זולת אם נקבע המאשרת את השלמת כל מקטעי העבודה שנמסרו לידיו במסגרת הפרויקט, במזמין, 

 בה אחרת. 

ימסר לידי הקבלן רק לאחר שהקבלן מסר למנהל הפרויקט תכניות יהעבודה  אישור השלמת מקטע .27.8

מקטע , עם השלמת מסירת ביחס למקטע העבודה שהושלם כאמור (AS MADEעדות שלאחר ביצוע )

העבודה לגורמים הרלוונטיים, בהתאם לדרישות החוזה, ולאחר ביצוע התיקונים הדרושים כמפורט 

לעיל. כל תוכניות העדות שלאחר ביצוע יהיו תואמות לדרישות המזמין בקשר עם מערכת המידע 

 במפרט המיוחד. (, כמפורטGISהגיאוגרפי של המזמין )

תכניות העדות ייערכו על חשבונו ואחריותו של הקבלן, ייחתמו על ידי מודד מוסמך, וישקפו במדויק  .27.9

, על כל חלקיו )לרבות תת הקרקע( על פי המתכונת המקובלת אצל הפרויקט מקטע העבודהאת ביצוע 

מצא אי התאמה  המזמין ובהתאם להנחיותיו. המזמין יבדוק את התאמת התכניות למציאות, ואם

 .של הקבלן יהיה רשאי להורות לקבלן על עריכתן מחדש, על חשבונו

הקבלן יישא באחריות המלאה לכל נזק ו/או הוצאה, מכל מין וסוג, ישירים ו/או עקיפים, שיגרמו  .27.10

כתוצאה מאי דיוק ו/או טעות ו/או אי בהירות בתכניות שהוגשו על ידי הקבלן כאמור, בין למזמין 

 גורם אחר שהסתמך על תכניות אלו.ובין לכל 

מהפרויקט ו/או באתר בו התבצעו ממקטע העבודה ו/או מובהר כי שימוש חלקי וזמני בחלק כלשהו  .27.11

ו/או מבוצעות העבודות נשוא הפרויקט, במהלך ביצוע העבודה, לרבות הסדרי תנועה זמניים, לא 

 כולו או חלקו. -פרויקט מקטע עבודה בייחשב כקבלה של 

הקבלן את התיקונים הדרושים תוך התקופה שנקבעה על ידי מנהל הפרויקט, ולאחר שנתן  לא ביצע .27.12

יום על כוונתו לעשות כן, יהיה המזמין רשאי, אך לא חייב, לבצע את  14לקבלן הודעה מוקדמת בת 

והמזמין ינכה הוצאות  ,הקבלן של חשבונו עלהתיקונים הדרושים בעצמו או בכל דרך אחרת, וזאת 

, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או יגבה אותן מהקבלן בכל הוצאות כלליות 12%ספת של אלה בתו

 . להלן 33  סעיףהערבויות שהומצאו על ידו בהתאם להוראות חילוט בדרך של דרך אחרת לרבות 

את יתרת הציוד, ניקה אותו  לאחר שפינה מן האתרכל אחד ממקטעי העבודה הקבלן מתחייב למסור  .27.13

ממנו את כל החומרים המיותרים, הפסולת והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא. הקבלן ימסור  וסילק

את האתר כשהוא נקי ומוכן ובהתאם לכל דרישות החוזה והנחיות המזמין ו/או הרשויות 

 הרלוונטיות.

 הבדק תקופת .28

בדבר אישור המזמין   שמניינה מיום הוצאת חודשים 24של " משמעה תקופה תקופת הבדקבחוזה " .28.1

 . לעיל 27 , בהתאם להוראות סעיף מקטע העבודההשלמת 
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, תוך כדי תקופת הבדק, נזק, פגם, ליקוי, קלקול, מגרעת, שגיאות מקטע העבודהבנתגלו נתהוו או  .28.2

וטעויות, שנבעו לדעת מנהל הפרויקט ו/או המזמין מביצוע שלא בהתאם להוראות החוזה ו/או עקב 

כל סיבה אחרת התלויה בקבלן, יתקנם הקבלן, על חשבונו, בהתאם למועד ולהוראות שייקבעו על ידי 

 המזמין או מנהל הפרויקט לעניין זה.

 שינויים .29

בכל אחד  אי להורות, בכל עת ובכתב, על כל שינויבאמצעות מנהל הפרויקט, יהא רשלרבות מין, זהמ .29.1

צורה, סגנון, איכות, סוג, גודל, כמות, גובה, מתארים, ממדים, היקף,  -, לרבות ממקטעי העבודה

, לרבות שינוי בלוח הזמנים, בין על דרך של הוראה לביצוע מנומוכל חלק מקטע העבודה תכולה של 

הקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו והכל בהתאם לאמור ובין על דרך של הוראה להימנע מביצוע, ו

מודגש, כי למעט אם נאמר במפורש אחרת במסמכי המכרז, סך המחירים הנקובים בכתב בסעיף זה. 

כוללים את מלוא התמורה המגיעה לקבלן בגין ביצוע כל העבודות, למקטע עבודה הכמויות 

זכאי לכל  רצון המזמין, והקבלן לא יהיה לשביעות בקטע העבודההפעילויות, והנושאים הנכללים 

במסגרת הוראות שינויים חתומה על ידי  אלא אם הדבר נכתב במפורש תוספת תשלום או תמורה,

 .  המזמין כמפורט בסעיף זה להלן

ויצרף  ,הקבלן ימלא אחר כל הוראה שניתנה לו בכתב על ידי מנהל הפרויקט במסגרת ביצוע העבודות .29.2

 העתק מכל הוראת שינויים ליומן העבודה.

סבר הקבלן כי הוראה בכתב שקיבל מהמזמין ו/או מנהל הפרויקט עשויה להשפיע על מועדי הביצוע  .29.3

, יודיע על כך למנהל הפרויקט באופן מיידי וללא דיחוי ויצרף, תוך מקטע העבודהו/או התמורה בגין 

 חשיבים מפורטים בעניין זה. יום מקבלת ההוראה כאמור, נימוקים ות 14

הקבלן אינו רשאי לעכב את ביצועו של השינוי בשל אי קביעת ערכו ו/או למען הסר ספק, מובהר כי  .29.4

ייחשב כפעולה כאמור בשל מחלוקת הקיימת בין הצדדים ביחס לקביעת ערכו של השינוי. כל עיכוב 

 .החוזהבניגוד להוראות 

ובהתאם המוסמכים לכך, האורגנים קבלן במסגרת המזמין, לאחר שיבחן את החומר שהגיש ה .29.5

הוראת יעביר לקבלן, באמצעות מנהל הפרויקט, מסמך שייקרא "לשיקול דעתו המקצועי והבלעדי 

, ככל שישנם שינויים " במסגרתו יקבע את השינוי במועדים ו/או בתמורה המגיעה לקבלןשינויים

)ככל שת או השינוי הנדרש וכן את השינוי . הוראת השינויים תכלול פירוט של העבודה הנדרכאמור

 בתמורה לקבלן כתוצאה מביצועם, ואופן חישובו של השינוי. שישנו( 

למען הסר ספק מובהר, כי להוראת שינויים לא יהיה כל מעמד מחייב זולת אם ניתנה בכתב ונחתמה  .29.6

 על ידי מורשי החתימה מטעם המזמין.

 הבלעדי, אם לבצע שינויים ולבחור, על פי שיקול דעת מובהר, כי המזמין יהא רשאי, אך לא חייב, .29.7

, או באמצעות צדדים שלישיים, ולקבלן ובאמצעות הקבלן, בעצמ לעיל זה כמפורט בסעיף ותוספות

הקבלן ישתף פעולה עם הגורם ו/או תביעה בגין כל החלטה כאמור.  ו/או דרישה לא תהא כל טענה

 התוספות כאמור ויאפשר לו לבצע את עבודתו כנדרש.שייבחר על ידי המזמין לבצע את השינויים ו

עבודה, בהתאם לשיקול תכולת מקטע השל הפחתה הוראת השינויים עשויה לכלול הן תוספת והן  .29.8

ובכל מקרה של הפחתה בהיקף העבודה לא יוכל הקבלן לתבוע מהמזמין פיצוי  דעתו של המזמין

מקטע ו בטלת כלים, כתוצאה מהפחתת היקף כלשהו, לרבות בגין הפסד רווחים ו/או שכר עבודה ו/א

 .העבודה כאמור
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מובהר כי ככל שנדרשה הוראת השינויים בשל מעשה או מחדל רשלניים ו/או זדוניים של הקבלן או  .29.9

מהפרת החוזה על ידו, לא יהיה בשינוי כדי לזכות את הקבלן בתמורה נוספת או לפטור את הקבלן 

 ועל פי כל דין. מחובה כלשהי המוטלת עליו על פי החוזה

התשלום בגין ביצועה של הוראת שינויים ייעשה על פי אותן ההוראות החלות על התמורה לקבלן  .29.10

    ביחס ליתר העבודות בפרויקט.

 מחירי הסעיפים הנכללים בהוראת השינויים יהיו ,במקרה בו יידרש הקבלן לבצע הוראת שינויים .29.11

צו מסירת מתן לפני מועד  מהשפורסביותר  המעודכנתבמהדורתו  ,מחירון דקלב הקבועיםהמחירים 

הכלולות במחירון )לא כולל הנחות/תוספות מובנות  הרלוונטימקטע העבודה ביחס ל מקטע עבודה

 .הקבלן ובניכוי הנחת 15%בניכוי הנחה קבועה בשיעור של דקל(, 

צו מסירת מתן ים במחירון דקל העדכני למועד שלא נכללשהוראת השינויים כוללת סעיפים ככל 

 בהתאם המזמין ידי על וייקבעמחירי הסעיפים הנ"ל  ביחס למקטע העבודה הרלוונטי, מקטע עבודה

  :שלהלן למדרג

לפני מועד  מהשפורסביותר  במהדורתו המעודכנתדקל, מחירון בהתאם ל - ראשית .29.11.1.1

הכלולות במחירון )לא כולל הנחות/תוספות מובנות  מתן הוראת השינויים לקבלן

 ; ובניכוי הנחת הקבלן 15%בניכוי הנחה קבועה בשיעור של דקל(, 

על בסיס סעיפים דומים בכתב הכמויות,  רטה-פרו השינוי מחיר ייקבע - תשני .29.11.1.2

  ;ולאחר החלת הנחת הקבלן ביחס למחירי סעיפים אלה

באמצעות ביצוע ההתאמות המתחייבות למחירי יחידות דומות  - שלישית .29.11.1.3

מתן לפני מועד במהדורתו המעודכנת ביותר שפורסמה משכ"ל, ן המופיעות במחירו

מובנות הכלולות במחירון  /תוספותכולל הנחותלא ) הוראת השינויים לקבלן

 ;וללא ניכוי הנחת הקבלן 15%ובניכוי הנחה קבועה בשיעור של  (משכ"ל

 , על בסיס מחירי שוקהקבלן שייערך על ידיבהתאם לניתוח מחיר  - רביעית .29.11.1.4

  .על ידי המזמיןבכתב , ויאושר ואסמכתאות שיוגשו על ידי הקבלן

 םגם ביחס לפריטים אשר אינ שלעיל יחול 29.11 בסעיף למען הסר ספק מובהר כי המדרג הקבוע  .29.12

 . למקטע עבודה הכמויותבכתב  יםמופיע

חוזה, המובהר, כי על ביצוען של העבודות הנדרשות במסגרת הוראת השינויים, יחולו כל יתר הוראות  .29.13

 העבודות בפרויקט. כאילו היו חלק בלתי נפרד מביצוע 

למען הסר כל ספק, מובהר בזה כי אין בעצם מתן הוראת שינויים כדי לחייב את המזמין לשלם  .29.14

, וכל תשלום בגין כל מקטע עבודה שיימסר לידיו לקבלן תוספת תשלום כלשהי, מעבר לשכר החוזה

 נוסף כאמור, ישולם אך ורק בכפוף לכללים המפורשים הקבועים בחוזה. 

ביצוע שינויים, בין שהם ביוזמת המזמין ובין שאינם ביוזמתו, יהיה כפוף לאישורו מראש מודגש כי  .29.15

ובכתב של המזמין, טרם ביצועם. מודגש כי אישור המזמין אינו מייתר או גורע מסמכותה של כל 

ואינו גורע מאחריות הקבלן  ,רשות מוסמכת לבחון ולאשר את השינוי המוצע, כנדרש על פי כל דין

 האישורים, אלא אם לפי מסמכי החוזה האחריות לכך מוטלת במפורש על המזמין. לקבלת 

לבקש מהקבלן מידע בקשר לשינוי מתוכנן אשר במסגרתו יידרש הקבלן לפרט  רשאיהיה יהמזמין  .29.16

, לוחות הזמנים ליישום השינוי, מקטע העבודה או הפרויקטבכתב את השלכות השינוי המבוקש על 

הפרויקט בכללותו. מקטע העבודה ועל כלל התחייבויות הקבלן ועל ביצוע עלות השינוי והשפעתו 

 ימים מקבלת הבקשה למידע.  5הקבלן ישיב לבקשת מידע בתוך 



 

34 

 

ובכלל זה מידע  למזמיןלצורך קביעת מחירי היחידות החסרים יספק הקבלן כל מידע ומסמך נחוץ  .29.17

 י ציוד, הוצאות הובלה וכיו"ב. בקשר לעלות החומרים, תעריפי שכר העבודה של עובדיו, תעריפ

עדר הסכמה יספק מובהר כי אין הקבלן רשאי לעכב ביצועה של הוראת שינויים, מחמת הלמען הסר  .29.18

 על ערכו של השינוי. 

סכום ניתנה הוראת שינויים כאמור לעיל ובגינה גדלה התמורה הקבועה בחוזה, יגדיל הקבלן את  .29.19

 לחוזה, לאחר מתן הוראת השינויים. 33  סעיףהוראות כך שתעמוד ב, הערבות הביצוע שנמסר

שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי, והוא בדעה שחסרים מחירי יחידה  הוראתקיבל הקבלן  .29.20

יום  14השינויים על כך. עברו  הוראתימים מיום מתן  7יודיע למנהל תוך  -יות מתאימים בכתב הכמו

( כאילו המזמיןרואים אותו )אך לא את  -השינויים מבלי שהקבלן פנה בכתב  הוראתמיום מתן 

, ולקבלן לא תהיה עילה כל חוזההסכים לכך שהשינוי יתבצע על סמך מחירי יחידה המפורטים ב

 השינויים האמורה. הוראתשהיא לתביעה בגין 

 וחשבונות תשלומים .30

 התמורה  .30.1

לקבלן  , ישלם המזמיןחוזההתמורת ביצוען המלא של כל התחייבויותיו של הקבלן על פי  .30.1.1

למקטע עבודה הסכום המתקבל מהכפלת מחירי היחידה הקבועים בכתב הכמויות את 

ביחס לאותו מקטע בפועל יחידות כפי שנמדדו הוכמויות )לאחר החלת הנחת הקבלן( ב

בניכוי ו/או תוספת הסכומים הקבועים י המזמין כמפורט בחוזה זה, ואושרו על ידעבודה 

 "(.ההתמור" )להלן: בהוראות החוזה 

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מזכות המזמין לקזז ו/או להפחית ו/או לעכב ו/או לנכות,  .30.1.2

 ., כמפורט בחוזהתוך התמורהו/או כל דין, סכומים כלשהם מ החוזהבהתאם להוראות 

 מחיר סופי .30.2

הם מחירים סופיים, הכוללים את ביצוע העבודה על כל חלקיה,  מקטע העבודהמחירי  .30.2.1

על כל נספחיו, והם לא ישתנו מכל סיבה  חוזהבאופן מלא ושלם, בהתאם לכל הוראות ה

, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, חוזהשהיא שאינה מפורשת ומפורטת ב

כתוצאה משינוי בשכר העבודה, במחירי החומרים, הוצאות ההובלה, שער המטבע, מדדים 

שונים, מיסים, היטלים ו/או תשלומי חובה קיימים או חדשים ו/או מכל סיבה אחרת כל 

 שהיא.

ככולל  המרכיביעל כל  התמורה, יראו בכל מקרה את חוזהאם לא נקבע במפורש אחרת ב .30.2.2

העבודה )הן בעבודה למדידה והן בעבודה פאושלית(, מקטע  את התשלום המלא עבור ביצוע

 ובין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, את כל האמור להלן:

כל העבודה, הציוד והחומרים, לרבות הפחת, ובכלל זה מוצרים מכניים,  .30.2.2.1

 ;חוזההעבודה עפ"י המקטע עבודות לוואי וחומרי עזר, הדרושים לביצוע 

רשויות, קבלנים אחרים, קבלני התשתית  לרבותים, תיאום עם כל הגורמ .30.2.2.2

 ;הציבורית, חברת חשמל, בזק, מע"צ, משטרה וכיו"ב

נקיטת אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת בשטח,  .30.2.2.3

 ;לרבות סילוק מי גשם ושאיבת מים ושאר פעולות ניקוז
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ל ציוד אחר אספקה ושימוש בציוד מכני, כלי עבודה, פיגומים, טפסנות, וכ .30.2.2.4

לרבות הוצאות הרכבתם, החזקתם והובלתם באתר העבודה, פירוקם 

 ;וסילוקם בסיום העבודה

, המוצרים המזמיןהובלת כל החומרים שסופקו ע"י הקבלן ו/או ע"י  .30.2.2.5

והציוד האחר לאתר העבודה או בתוכו, או למרחק סביר מאתר העבודה, 

לאתר העבודה  החזרתם, ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הסעת עובדים

 ;וממנו

בדיקת וביקורת חומרים וציוד, אחסנת חומרים וציוד ושמירתם, וכן  .30.2.2.6

 ;שמירה על חלקי העבודה שנסתיימו, החזרתם והגנה עליהם עד למסירתם

מדידה וסימון לרבות פירוקו וחידושו של הסימון וכל מכשירי המדידה  .30.2.2.7

 ;הדרושים לשם כך

ות לביצוע כל העבודה לפי כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הנדרש .30.2.2.8

התכניות, לרבות כל ההוצאות הנגרמות בשל ביצוע העבודה באלמנטים עם 

ולרבות כל הוצאות הריצוף, הטיח,  ,ואלמנטים משופעים לא ישרות זוויות

לא ישרות זוויות החיפוי ו/או הציפוי, מכל סוג שהוא, של אלמנטים עם 

 ;ואלמנטים משופעים

וכל ההוצאות הנדרשות להכנת העתקי  ,הקבלןעבודות תכנון החלות על  .30.2.2.9

 ;חוזהתכניות ו/או מסמכים אחרים לפי ה

הכשרת דרכים זמניות ועוקפות, אחזקתן וחידושן במשך כל תקופת  .30.2.2.10

 ;הביצוע וביטולן לאחר סיום העבודה

לצורך התקנה  חוזהכל ההוצאות הנדרשות על פי התכניות והוראות ה .30.2.2.11

רך השארת חורים )עם או בלי בעבודה, או בכל חלק ממנה, וכן לצו

שרוולים(, גומחות, פתחים, חריצים או שקעים למעבר צינורות, כבלים, 

 ;תעלות, עירום זמני של ערימות עפר וכו'

 ;ארגון וניקוי אתר העבודה, אחזקתו וסילוק פסולת ועודפים ממנו .30.2.2.12

דמי הביטוח למיניהם החלים על הקבלן, מיסים לקרנות ביטוח והטבות  .30.2.2.13

, מס קניה, מכס, בלו, מיסים, אגרות והיטלים מכל מין וסוג סוציאליות

 ;שהוא

 ;ההוצאות להכנת לוחות זמנים ועדכונם השוטף .30.2.2.14

, וההוצאות הנדרשות לביצוע חוזהאספקת מים, חשמל וטלפון כמפורט ב .30.2.2.15

חיבור הנכס למערכות מים, ביוב, חשמל ותקשורת לסוגיהן כמפורט 

 ;במפרט הטכני

של העבודה המתבצעת, עריכת חשבונות  ההוצאות לחישוב הכמויות .30.2.2.16

 ;ואישורם

 ;בקרת והבטחת איכות מנגנוני .30.2.2.17

אום עם קבלני יהוצאות ייעוץ, ניהול, תאום, השגחה ופיקוח, לרבות ת .30.2.2.18

 ;משנה וגורמים נוספים המועסקים על ידו
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 ;ההוצאות הכרוכות במסירת העבודה לחברה לאחר ביצועה .30.2.2.19

כל ההוצאות החלות על הקבלן בקשר עם מילוי התחייבויותיו בהתאם  .30.2.2.20

  ;חוזההלהוראות 

, בהתאם להוראות המזמיןכל ההוצאות הקשורות באספקת מוצרים ע"י  .30.2.2.21

 ;חוזהה

כל ההוצאות והתיקונים מכל מין וסוג שהוא החלים על הקבלן עפ"י  .30.2.2.22

 ;חוזההוראות ה

 ;רווחי קבלן .30.2.2.23

מנהל ו/או רכיבים שידרשו לפעולת הובלה, התקנה ותחזוקה של מבנים  .30.2.2.24

 ;החוזהעפ"י הוראות  זמיןו/או המ הפרויקט

על כל פרטיהם ו/או  חוזהכל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי ה .30.2.2.25

הקשורות עמם, או הנובעות מהם, הן הישירות והן העקיפות, ובכלל זה כל 

התקורה של הקבלן, לרבות הוצאות המימון והערבויות, בין שההוצאות 

 האמורות כולן ידועות עתה לצדדים ובין שהן תיוודענה להם בעתיד.

 מקדמה על חשבון התמורה  .30.3

א כל צורך בנימוק, רשאי המזמין, אך אינו חייב, לאשר על פי שיקול דעתו הבלעדי, ולל .30.3.1

תשלום מקדמה לקבלן על חשבון התמורה אותה הוא אמור לקבל בהתאם להוראות החוזה, 

תשלומים המגיעים יקף המהאחוזים( : עשרה אחוזים )ובמילים 10%ובלבד שלא תעלה על 

 "(.המקדמה)להלן: " ביחס למקטעי העבודה שיימסרו לביצועולקבלן 

תשלום מקדמה לקבלן, כי אז יועבר על ידו לקבלן  ,אישר המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי .30.3.2

סכום המקדמה, וזאת כנגד ערבות בנקאית אוטונומית אשר תועבר על ידי הקבלן למזמין, 

 המקדמה )בתוספת מע"מ(,סכום בסכום השווה לעל ידי המזמין ו ויקבעישולתקופה בנוסח 

  . למדד הצמוד כשהיא

, וכתנאי לתשלום המקדמה, את אופן השבת , לפי שיקול דעתו הבלעדיהמזמין יקבע מראש .30.3.3

עתידיים התשלומים המתוך וכן את מנגנון ניכוי המקדמה  המקדמה על ידי הקבלן למזמין

  בגין העבודות בפרויקט.  שיגיעו לקבלן

 מויות מדודותכתשלום לפי  .30.4

אינן לכל אחד מקטעי העבודה שיימסרו לידי הקבלן הכמויות  יבכתב מפורטותהכמויות ה .30.4.1

 אלא אומדן בלבד, והמזמין ישלם לקבלן בהתאם לכמויות שבוצעו הלכה למעשה, נמדדו על

 מנהל הפרויקט.ידי  ואושרו עללעיל  21 כמפורט בסעיף ידי הקבלן 

לעיל, במסגרת הפרויקט,  22 שתבוצענה על ידי המודד, כמפורט בסעיף כל המדידות  .30.4.2

 ומנהל הפרויקט. תירשמנה ותחתמנה על ידי הקבלן

דעה מראש לקבלן המדידות יבוצעו במועד שייקבע על ידי מנהל הפרויקט, אשר ימסור הו .30.4.3

על המועד בו הוא מבקש שיבוצעו המדידות, והקבלן מתחייב לגרום למודד המוסמך להיות 

נוכח ולבצע את המדידות במועד שקבע מנהל הפרויקט וכן מתחייב הקבלן להיות נוכח 

במועד שנקבע בהודעה או לשלוח ממלא מקום מוסמך לצורך זה, ולעזור ככל הנדרש לבצע 

כן מתחייב הקבלן לספק את כח האדם ואת הציוד הדרושים -ושות. כמואת המדידות הדר
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לביצוע המדידות, על חשבונו הוא, ולהמציא למנהל הפרויקט את הפרטים הדרושים בקשר 

 לכך.

לא נכחו הקבלן או מי מטעמו, במועד שנקבע לצורך ביצוע המדידות כאמור לעיל, יהא  .30.4.4

באמצעות המודד המוסמך עמו  ,םמנהל הפרויקט רשאי לבצע את המדידות בהיעדר

או באמצעות מודד מוסמך אחר עמו יתקשר מנהל הפרויקט, והכל על  ,התקשר הקבלן

חשבון הקבלן. במקרה של ביצוע המדידות בהיעדר הקבלן כאמור, יראו את המדידות 

כמוסכמות ומכריעות, והקבלן לא יהיה רשאי לערער עליהן. המוסמך שבוצעו על ידי המודד 

גרוע מן האמור לעיל, יהא הקבלן רשאי לבקש, מראש, לדחות את מועד המדידות, מבלי ל

. בקשה לדחיית מועד מדידות, מנהל הפרויקט אם ימציא סיבה טובה לכך, להנחת דעתו של

 שעות לפני המועד שנקבע בהודעת מנהל הפרויקט. 72כאמור, תוגש על ידי הקבלן לפחות 

ע המדידות, יהא הקבלן רשאי לערער על תוצאות נכחו הקבלן או מי מטעמו בשעת ביצו .30.4.5

ימים ממועד עריכתן. במקרה של ערעור הקבלן, כאמור, יקבע מנהל  7המדידות, בכתב ותוך 

הפרויקט מועד נוסף לביצוע חוזר של המדידות אשר הוגש לגביהן ערעור. אם גם אחרי 

, יכריע בעניין זה המדידה הנוספת יתגלעו חילוקי דעות בין הקבלן לבין מנהל הפרויקט

 מנהל המזמין, והכרעתו תהיה סופית. 

הייתה העבודה, כולה או מקצתה, מוכנה למדידה והקבלן ביקש שתבוצענה המדידות  .30.4.6

 בהתאם, לא ידחה מנהל הפרויקט את ביצוע המדידה, אלא אם כן יש לדעתו צורך בדחייה.

נטו, בהתאם לפרטי אם לא צוין אחרת בכתב הכמויות או במפרטים, תימדד כל עבודה  .30.4.7

ין, ללא כל תוספת עבור פחת יהתכניות, כשהיא גמורה, מושלמת וקבועה במקומה, לפי הענ

ראה ככולל את ערך כל עבודות הלוואי ימחיר הקבוע לה בכתב הכמויות יהוכיוצא בזה, ו

 והעזר שאינן נזכרות בסעיפים נפרדים, וכן את כל החומרים הדרושים לביצוע העבודה.

 ,וחישוב הכמות המבוסס על המדידותשנערך ונחתם על ידי מודד מוסמך ידות מסמך המד .30.4.8

למנהל , יהווה חלק בלתי נפרד מחשבון הקבלן שיוגש מנהל הפרויקטכפי שאושרו ע"י 

 לאישור. הפרויקט

את הקבלן בקיצור משך הזמן שבין מועד  יזכולהסרת ספק, עיכובים שנגרמו במדידות לא  .30.4.9

 לומם.הגשת חשבונותיו לבין תש

 חשבונות ביניים .30.5

כל ב 25 -עד ליום הוחודש,  מדי מזמין, יגיש הקבלן להעבודות בפרויקטבתקופת ביצוע  .30.5.1

נמסרו לידיו ר שא גין כל אחד ממקטעי העבודהבהעבודות , חשבון ביניים עבור חלקי חודש

 20-ועד ל חודש הקודםב 21-תקופה שבין הב ,בפועלעל ידו בוצעו בהתאם להוראות החוזה ו

שבון ביניים ח :לדוגמא. ]("חשבון בינייםחודש הנוכחי בו מוגש חשבון הביניים )להלן: "ב

 25-, יוגש עד ליום הבמרץ 20בפברואר עד  21בתקופה שבין  העבודות בפרויקטעבור ביצוע 

 במרץ[.

חודש הבא )ככל שמדובר ב 25 -כאילו הוגש ב ייחשבחודש, ב 25-חשבון שיוגש לאחר ה .30.5.2

 . רעונוילפין הימים יבמנ

החשבונות יוגשו על ידי הקבלן במישרין למזמין, אשר יעבירם למנהל הפרויקט. התאריך  .30.5.3

הינו התאריך המוטבע על החשבון בחותמת  -" יום הגשת החשבון"-הקובע שייחשב כ

 הקבלן להגיש את חשבונותיו אצל המזמין.  הונחה"נתקבל" של הגורם אליו 

 קבלן, יפורטו:בכל חשבון ביניים שיוגש על ידי ה .30.5.4
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אומדן ערכו של חלק העבודה שבוצעה מיום התחלת ביצוע העבודה עד למועד  .30.5.4.1

שבגינו מוגש חשבון הביניים. האומדן, כאמור, יהיה מבוסס על כתבי כמויות 

 מאושרים ועל מדידות מאושרות;

מסמך המדידות וחישובי הכמויות המבוסס על המדידות כפי שאושר על ידי  .30.5.4.2

 אמור בחוזה לעיל;כ מנהל הפרויקט

תמונות, סקיצות, תרשימים ואסמכתאות דוחות בקרת והבטחת איכות,  .30.5.4.3

  ;הנדרשים לצורך בדיקת החשבון ואישורו,בהתאם לדרישת המזמין

לוחות זמנים מעודכנים לביצוע העבודות, אלא אם נקבע במפורש במפרטים כי  .30.5.4.4

  ;אין צורך להגיש לוחות זמנים מעודכנים

סילוק פסולת או עודפי עפר מהאתר לאתרים מורשים  דוחות ותעודות בדבר .30.5.4.5

לפינוי פסולת או לשפיכת עודפי עפר, ככל שבאותו חשבון נכללת דרישה לתשלום 

  ;בגין עבודות סילוק פסולת או עודפי עפר מאתר העבודה

למדד וכן כל התוספות או  חוזהקרויות הנובעות מהצמדת מחירי היפרוט ההתי .30.5.4.6

, אם וככל זה חוזהש לבצעם בהתאם להוראות שי חוזההניכויים לשכר ה

 .שקיימים כאלו

בוצעו ר שא העבודות בפרויקטחלקי את חשבון ביניים יכלול רק למען הסר ספק מובהר כי  .30.5.5

ומרים ח. חשבון ביניים לא יכלול ללעי 30.5.1 בתקופה הקבועה בסעיף בפועל על ידו 

זולת אם נדרש הקבלן בכתב על ידי נעשה בהם שימוש, שהובאו על ידי הקבלן לאתר וטרם 

בפועל והימצאותם באתר אושרה על ידי  הביאם לאתר ,להביא חומרים אלו לאתר המזמין

 המזמין.

כאמור לעיל, יכללו את כל דרישות הקבלן בגין כל חשבונות הביניים שיוגשו על ידי הקבלן  .30.5.6

תביעות ו/או דרישות של הקבלן, שלא . פעולה ו/או הוצאה בתקופה אליה מתייחס החשבון

מוגשת  הנכללו בחשבונות הביניים שהוגשו לאחר סיום החודש בו בוצעה העבודה שבגינ

ופיעו בחשבונות הביניים ייראו כאילו ויתר עליהן הקבלן, והן לא י -התביעה ו/או הדרישה 

המאוחרים שיוגשו על ידו ו/או בחשבון הסופי ו/או בכל דרישה ו/או תביעה אחרת שתוגש 

 על ידו למזמין; 

על ידי המזמין, בפני האורגנים ות שתוגשנה על ידי הקבלן ייבחנו תביעות ו/או דריש .30.5.7

לקבל תמורה  המוסמכים לכך, בהתאם לנהליו, והמזמין יכריע בשאלת זכאותו של הקבלן

בגינן; דרישה מסוג כלשהו שהוצגה בחשבון ביניים ואשר נידונה והוכרעה על ידי המזמין 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הקבלן לא . כאמור לעיל, לא יהיה זכאי הקבלן להציגה שוב

יפסיק את ביצוע העבודה ולא יעכב אותה מחמת דרישה, תביעה ו/או טענה כלשהי שיש לו 

 בקשר לתשלומים נוספים. ןהמזמיכלפי 

ידוע לקבלן כי המזמין הינו גוף הפועל במערכת תקציבית מסודרת, ומשום כך הוגבלה  .30.5.8

לעיל, והוא מוותר זה  30.5.1 35.5 בסעיף כאמורהאפשרות להצגת דרישות ו/או תביעות 

 מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין בגין ו/או בקשר עם האמור. 

חשבון ביניים שיימצא כלא תקין, לרבות בשל אי צירוף המסמכים ו/או האסמכתאות שהיה  .30.5.9

חשב כחשבון שהוגש יעל הקבלן לצרפם ו/או חשבון או כל חלק ממנו שלא יאושר, לא י

חשבון במועד ומועד הגשתו יהיה רק המועד שבו יוגש חשבון הביניים בשנית ויימצא כתקין. 

או  על ידי הקבלן , ויועבר על ידו, כפי שהוגשל הפרויקטמנהבדק על ידי יביניים יה

  המזמין.בתיקונים שימצא לנכון לאישור 
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המזמין ייבחן את חשבון הביניים והוא יהיה מוסמך לאשר את חשבון הביניים, כולו או  .30.5.10

 חלקו, או לאשרו בסייגים. 

ביצוע התשלום ו/או  ,כולו או מקצתו ,אישור חשבון ביניים בהר בזאת כי, מולהסרת ספקות .30.5.11

נכונות האמור בו ו/או לאישור נכונות הכמויות כולו או מקצתו, לא יהווה ראיה ל בגינו,

והמחירים שבו ו/או לטיב העבודה שבוצעה על ידי הקבלן ו/או לטיב החומרים שהושקעו 

 ו/או לעצם ביצוע העבודה בפרויקט כנדרש. 

לחודש  5 -מהיום ה ימים 90תוך ב, וידהמזמין ישלם את חשבון הביניים כפי שאושר על  .30.5.12

 . שלאחר יום הגשת החשבון

ביניים את מחיר ההמזמין רשאי לנכות ו/או לקזז כנגד כל סכום המגיע לקבלן על פי חשבון  .30.5.13

לקבלן קודם לכן ו/או  י המזמיןהחומרים, האביזרים ו/או השרותים שסופקו על יד

/או כל סכום אחר הניתן לקיזוז ו/או מקדמות ו/או מפרעות אותן קיבל הקבלן מהמזמין ו

חתם יאחר שנחתם ו/או שי כל חוזהו/או על פי  החוזהעל פי מהקבלן לניכוי המגיע למזמין 

 .עם הקבלן

ריבית חשב כללי, החל  יישא, 30.5.12  הקבוע בסעיףחשבון ביניים שישולם לאחר המועד  .30.5.14

מתחילת החודש שלאחר המועד שנקבע לתשלום החשבון. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי 

באישור  ו/אוחשבון הביניים ריבית בגין עיכוב בהגשת  לתשלוםלא יהא זכאי הקבלן 

על ידו בהתאם להנחיות  , כל עוד לא הושלמה הגשת המסמכיםינייםהב רעון חשבוןיובפ

 ודרישות המזמין כמפורט בחוזה. 

 5%המזמין ינכה מכל סכום אשר הוא חייב בתשלומו, על פי סעיף זה, סכום בשיעור של  .30.5.15

"( שישמש כבטוחה נוספת להבטחת הפיקדון)חמישה אחוזים( מהסכום כפיקדון )להלן: "

החשבון הסופי ולהמצאת ערבות הבדק, להסדרת , וזאת עד החוזהפי התחייבויות הקבלן ל

או חילוט הפיקדון, כולו או חלקו, במקרים בהם יהיה המזמין זכאי לכספים מהקבלן לפי 

. מוסכם בזאת במפורש כי הפיקדון האמור לא ייחשב כחוב שהמזמין חב לקבלן ולא החוזה

סכום הפיקדון ישולם על ידי יזכה את הקבלן בריבית או הפרשי הצמדה או בשניהם יחד. 

   . להלן 30.6 כמפורט בסעיף המזמין לקבלן כחלק מהתשלום בגין החשבון הסופי 

  חשבון סופי והיעדר תביעות .30.6

אישור על השלמת מקטע העבודה שנמסר  ימים מהמועד בו הוציא המזמין לקבלן 60בתוך  .30.6.1

ביחס למקטע  לעיל, יגיש הקבלן למנהל הפרויקט חשבון סופי 27 , כמפורט בסעיף לידיו

 ,, אליו יצורף תיק מסודר עם כל המסמכים"(החשבון הסופי)להלן: "הרלוונטי  העבודה

ת מקטע שבוצעו במסגר העבודותכל המתעדים את  ,הרישומים, התכניות והתעודות

יומני עבודה, קבלות להחזרת , ובכלל זה צו התחלת עבודה, הוראות שינויים, העבודה

ישוב כמויות וניתוחי מחיר כרקע לכל סעיף חחומרים, פרוטוקולי ישיבות, דפי מדידה, 

, מסמכי לרבות כמויות מצטברות מיום תחילת העבודה ועד סיומה() המוגש בחשבון הסופי

למזמיני המקטע העבודה אחריות תפעול וקטלוגים ביחס למתקנים, אישורי מסירת 

העבודה הרלוונטיים, תיק איכות חתום על ידי הבטחת איכות ובקרת איכות לאחר סגירת 

 . וכל אסמכתא שתידרש על ידי המזמין כלל אי ההתאמות במסגרת העבודות

ל כל תביעותיו ודרישותיו של הקבלן. כל החשבון הסופי יכלול רשימה סופית וממצה ש .30.6.2

דרישה ו/או תביעה ו/או זכות ו/או ציפייה שלא מצאו את ביטויין במפורש בחשבון הסופי, 

 ייחשבו כאילו ויתר עליהן הקבלן והוא לא יהיה רשאי לתבוע בגינן. 
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ו ישתמע ממנו שהקבלן שומר לעצמו זכויות ו/אר למען הסר ספק, מובהר כי חשבון סופי אש .30.6.3

תביעות ו/או דרישות שאינן מפורטות בו, לא ייחשב כחשבון סופי והמזמין יהיה רשאי 

להתעלם ממנו ולהשיבו לקבלן. אין באמור כדי לחייב את המזמין להיענות לאילו מדרישות 

 הקבלן, בין שהופיעו בחשבון הסופי ובין שלא הופיעו בו. 

המסמכים ו/או האסמכתאות שהיה  חשבון סופי שיימצא כלא תקין, לרבות בשל אי צירוף .30.6.4

על הקבלן לצרפם ו/או חשבון או כל חלק ממנו שלא יאושר, לא יחשב כחשבון שהוגש 

 ומועד הגשתו יהיה רק המועד שבו יוגש החשבון הסופי בשנית ויימצא כתקין.  ,במועד

ך למנהל הפרויקט. התארי ן למזמין, אשר יעבירוהחשבון הסופי יוגש על ידי הקבלן במישרי .30.6.5

הינו התאריך המוטבע על החשבון הסופי  -"יום הגשת החשבון הסופי" -הקובע שייחשב כ

 בחותמת "נתקבל" של הגורם אליו נתבקש הקבלן להגיש את חשבונותיו אצל המזמין. 

רישותיו בגין מנהל הפרויקט יחשב ויקבע את הסכום המגיע לקבלן לסילוק סופי של כל ד .30.6.6

ך כל החומר שנאסף בפניו בקשר עם ביצוע העבודה ועל סמ ,על פי הוראותיו החוזה

 בפרויקט על ידי הקבלן. 

מנהל הפרויקט יגיש את המלצותיו למזמין, אשר יקבע את גובה התשלום הסופי המגיע  .30.6.7

לקבלן, בניכוי כל סכום ששולם לקבלן כתשלומי ביניים במהלך ביצוע העבודות בפרויקט 

וכן בניכוי כל סכום נוסף המגיע למזמין מהקבלן ואשר הוא זכאי לנכותו ו/או לקזזו 

 "(. תשלום הסופיה)להלן: " החוזהבהתאם להוראות 

בתוך שבועיים מן המועד בו נשלחה אליו הודעה מטעם המזמין  לא הגיש הקבלן חשבון סופי .30.6.8

רשאי להכין בעצמו וכן יהא בכתב, יהא המזמין רשאי להנחות את מנהל הפרויקט מטעמו, 

את החשבון הסופי, לפי שיקול דעתו. העתק של החשבון הסופי שהוכן, כאמור, יישלח אל 

רוע מיתר יחייב אותו לכל דבר ועניין. הקבלן מצהיר בזאת במפורש, מבלי לגהקבלן ו

, כי לא יהיו לו טענות, תביעות ודרישות מכל סוג החוזהעל פי  הצהרותיו והתחייבויותיו

, בגין החשבון הסופי שיוכן על ידי וומטעמ ושהוא כלפי המזמין ו/או כלפי כל הבאים בשמ

 המזמין, כאמור בסעיף זה. 

 סילוק כתב על הקבלן של חתימה הינו בגין כל מקטע עבודה הסופי התשלום לביצוע תנאי .30.6.9

 הדרישות יתר כל של וקיומן, "אי נספחכ המזמין ידי על המצורף בנוסח תביעות והיעדר

, ובכלל זה המצאתה של ערבות בדק, המצאת אישורים שלב לאותו ביחס בחוזה המפורטות

 הצגת, החוזהיב בהשגתן על פי ואו אחרות אשר הקבלן מחמרשויות ממשלתיות, עירוניות 

אישורי השלמה מכל הגורמים הנדרשים לכך אצל המזמין המאשרים את ביצוע העבודה 

כשהם מלאים וחתומים על פי החוזה, המצאת  העבודה יומני כללשביעות רצונם, המצאת 

רשים לפי המפרטים(, דוחות מלאים וסופיים של בקרת איכות והבטחת איכות )ככל שאלו נד

כיסויים ביטוחיים כנדרש. סירב הקבלן לחתום על כתב סילוק והיעדר תביעות,  עריכתו

אולם קיים את יתר הדרישות לשלב זה, ישלם המזמין לקבלן את הסכום שאינו שנוי 

 במחלוקת. 

 אתהחשבון הסופי,  הגשת יוםלחודש שלאחר  5-יום מהיום ה 150לקבלן תוך  םהמזמין ישל .30.6.10

 . ידו עלתשלום הסופי שאושר ה

ריבית חשב כללי, החל  ישאי 30.6.10 בסעיף סופי שישולם לאחר המועד הקבוע  חשבון .30.6.11

מתחילת החודש שלאחר המועד שנקבע לתשלום החשבון. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי 

באישור  ו/או הסופיריבית בגין עיכוב בהגשת החשבון  לתשלוםהקבלן לא יהא זכאי 

פי, כל עוד לא הושלמה הגשת המסמכים על ידו בהתאם להנחיות רעון החשבון הסויובפ

 ודרישות המזמין כמפורט בחוזה. 
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 עדר תביעותיתמריץ כספי בגין ה .30.7

לאחר השלמתם המוצלחת לשביעות רצון המזמין של כל מקטעי העבודה שנמסרו על ידי  .30.7.1

 היעדרזכאי לקבלת תמריץ כספי בגין יהא הקבלן קבלן בהתאם להוראות החוזה, המזמין ל

כל מקטעי העבודה תמורה לה זכאי הקבלן בגין המסך  4% -השווה לתביעות, בסכום 

ערך המצטבר של כל החשבונות הסופיים בגין ) םהפרויקט בכללותשבוצעו על ידו במסגרת 

( מיןכל מקטעי העבודה שנמסרו על ידי המזמין לקבלן והושלמו על ידו לשביעות רצון המז

בהתקיים כל התנאים הבאים, , וזאת "(התמריץ הכספי בגין היעדר תביעות"להלן: )

  במצטבר:

השלים לשביעות רצון המזמין את כל מקטעי העבודה שנמסרו לידיו הקבלן  .30.7.1.1

 עמד בכל יעדי הפרויקט כפי שהוגדו על ידי המזמין;ו

, לקבלןמקטעי העבודה שנמסרו  בגין כל יםהסופיכל החשבונות המזמין קבע כי  .30.7.1.2

את כל המסמכים, החישובים, המדידות, התכניות  יםכשורה, וכולל והוגש

האמור על אף . לעיל 30.6והמידע הדרושים לבדיקתו, בהתאם למפורט בסעיף 

לעיל, יהא המזמין רשאי למחול על ליקויים קלי ערך, פליטות קולמוס וכו' 

 על פי שיקול דעתו המלא; ולהתיר את תיקונם, והכל

סילוק סופי ומוחלט של כל ל תביעות והיעדר סילוק כתבהקבלן חתם על  .30.7.1.3

כל מקטעי העבודה שנמסרו לידיו על ידי המזמין  קשר עםב תביעותיו ודרישותיו

, באופן בלתי מותנה ובלתי מסויג, בהתאם בכללותו הפרויקטוכן בקשר עם 

 ;לעיל 30.6.9להוראות סעיף 

ליישוב משפטי כלשהו )הליך ו/או מי מטעמו לא מתנהל הליך  למזמין הקבלןבין  .30.7.1.4

 בקשר עםכל התדיינות משפטית אחרת גישור ו/או בוררות ו/או סכסוכים ו/או 

 .חוזהההפרויקט ו/או 

 תביעות על ידי המזמין היעדרתשלום התמריץ הכספי בגין כי הסר ספק מובהר בזאת,  למען .30.7.2

הווה כל ויתור מצד המזמין על כל זכות, טענה, דרישה ו/או ילא  כאמור בסעיף זה לעיל

זה ו/או הפרויקט ו/או חוזה תביעה העשויה לקום לו כלפי הקבלן ו/או מי מטעמו בקשר עם 

 על פי כל דין.

תביעות הינו חלופי לכל פיצוי ו/או  היעדרמובהר ומוסכם בזאת כי התמריץ הכספי בגין  .30.7.3

זה ו/או  ו בקשר לחוזהכלפי המזמין ו/או מי מטעמתביעה כספית העשויה לקום לקבלן 

תביעות על ידי הקבלן, תהווה ויתור מוחלט  היעדרלפרויקט, וכי קבלת התמריץ הכספי בגין 

פי ו/או אחר בגין מצד הקבלן על כל טענה, תביעה ו/או כל דרישה אחרת לפיצוי כס

 .  הפרויקט ו/או החוזה

 היעדרה שלאחר תשלום התמריץ הכספי בגין עוד מובהר ומוסכם בין הצדדים כי במיד .30.7.4

ליישוב סכסוכים ו/או  כלשהו )הליך משפטיתביעות לקבלן, ייפתח על ידי הקבלן הליך 

, חוזהההפרויקט ו/או בקשר עם  (כל התדיינות משפטית אחרתגישור ו/או בוררות ו/או 

אשר  עותתבי היעדרלמזמין את מלוא סכום התמריץ הכספי בגין השיב מתחייב הקבלן ל

( ימים מהמועד בו 45, וזאת לא יאוחר מתום ארבעים וחמישה )שולם לו כאמור לעיל

תשלום , ממועד חשב כלליהתקבלה אצלו דרישתו בכתב של המזמין, בתוספת ריבית 

בפועל. מבלי לגרוע  השבתו למזמיןתביעות לקבלן ועד ל היעדרהכספי בגין  התמריץ

ובכפוף לאמור בו, המזמין יהיה רשאי לקזז את החוזה מכח הדין או ו של המזמין יתיומזכו

זה חוזה תביעות המגיע לו מכל סכום המגיע לקבלן על פי  היעדרסכום התמריץ הכספי בגין 

 זה לשם כך.חוזה ו/או הסכמים אחרים בין הקבלן למזמין ו/או לחלט את הערבויות על פי 
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מהקבלן , כל חוב המגיע לו תביעות היעדר בגין הכספי התמריץמלקזז  המזמין יהא רשאי .30.7.5

 .החוזהתנאי על פי בקשר עם הפרויקט ו/או 

 תשלומי יתר  .30.8

במידה ויימצא בשלב הכנתו ואישורו של החשבון הסופי, כי סך התשלומים שהועברו עד  .30.8.1

אותה עת לקבלן, עולה על סך כל התמורה המגיעה לו בחשבון הסופי, הרי שההפרש הינו 

 "(. תשלומי יתרעל ידי המזמין )להלן: "תשלום ששולם ביתר לקבלן 

במקרה בו יתברר ששולמו תשלומי יתר על ידי המזמין לקבלן, ישיב הקבלן למזמין, בתוך  .30.8.2

ימים ממועד דרישת המזמין בכתב, את תשלומי היתר ששולמו על ידו כאמור, בתוספת  15

 ריבית חשב כללי ממועד היווצרות החוב ועד למועד פירעונו בפועל. 

ין יהיה רשאי לקזז את תשלומי היתר מכל סכום המגיע לקבלן הימנו, בין במסגרת המזמ .30.8.3

ובין במסגרת כל חוזה אחר, ובכלל זה לגבותו באמצעות חילוט הערבויות שהמציא  החוזה

 ו/או כל חוזה אחר ו/או בכל דרך אחרת.  החוזההקבלן למזמין במסגרת 

 העבודההחומרים ובערך מחירי ב םהתייקרויות ושינויי .30.9

מחירי היחידות המפורטים בכתב הכמויות והמחירים, לרבות עבור ציוד, חומרים, שכר  .30.9.1

 .להלןבסעיף זה אלא כמפורט  ,היו קבועים ולא ישתנוי ,אחרותעבודה והוצאות 

 חוזהזולת אם נקבע מנגנון אחר במסמכי המכרז, מנגנון ההצמדה אשר יחול על מחירי ה .30.9.2

, בכפוף לכך 2009אות החשב הכללי כפי שפורסם בשנת יהא מנגנון ההצמדה הקבוע בהור

ש"מדד הבסיס", יהיה המדד הרלבנטי, בהתאם לסוג המדד שנקבע במסמכי המכרז )ולא 

  .ביחס למקטע העבודה הרלוונטי צו מסירת מקטע עבודהמתן כל מדד אחר(, הידוע במועד 

המדד שהיה ידוע ינו ה -למען הסדר הטוב יודגש, כי מדד הבסיס ביחס לכל מקטע עבודה 

   לקבלן על ידי המזמין. צו מסירת מקטע עבודהמתן במועד 

 מנגנון התמורהשינוי  .30.10

באם יעלה בכך צורך במהלך תקופת ההתקשרות, לפי שיקול דעתו רשאי,  אהי המזמין .30.10.1

ובכפוף לקבלת אישור האורגנים הנדרשים לכך, המזמין  המקצועי והבלעדי, בהתאם לנהלי

ביחס למקטע עבודה מסוים או  מנגנון התמורה את לשנות מבקש אוה כי לקבלן להודיע

בגין אותו תשולם לקבלן ש התמורה במסגרתו אשר לחוזה ולעבורלמספר מקטעי עבודה 

לא ותמורה מוסכמת וקבועה מראש  - היינוד תהיה תמורה פאושלית,מקטע/י עבודה 

 מדידת כמויות.בגין  תשלום

ינהלו הצדדים  –א מבקש לעבור לחוזה לפי השיטה הפאושלית ולקבלן כי ה המזמין הודיע .30.10.2

, למנגנון הפאושליהקבוע בחוזה משא ומתן בתום לב על מנת לשנות את מנגנון התמורה 

 והכל בהתאם לנהלי המזמין בעניין זה. 

חתמו הצדדים על תוספת לחוזה המסדירה את י ,ככל שיגיעו הצדדים להסכמה בנושא זה .30.10.3

תשלומה וכן לרה ואת גובה התמורה שתשולם לקבלן, את אבני הדרך עדכון מנגנון התמו

 . תנאים נוספים הנוגעים להשלמת ביצוע העבודות בפרויקט

בזאת כי עצם ההחלטה על שינוי תנאי החוזה כאמור בסעיף זה הסר ספק, מובהר  למען .30.10.4

ובכפוף  בעניין זההמעודכנים בכפוף לנהליו נתונים לשיקול דעת המזמין בלבד,  לעיל,

להסכמת כל האורגנים הנדרשים לכך, לרבות אישור משרד התחבורה, ככל שיסבור המזמין 

 . כי נדרש לקבל את אישורו לעניין
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כולה או עבודות מסוימות  העבודה, כי זה 30.10  סעיף להוראות בהתאםנקבע בין הצדדים,  .30.10.5

 יחולוייקבע מחיר סופי לביצוען,  -מבנה ימדדו וישולמו בעבודה פאושלית, דהיינו  חלקיאו 

 :שלהלן ההוראות

כל עבודה שתוארה במפרט ו/או בכתב הכמויות ו/או בתוכניות שצורפו  .30.10.5.1

לעבודה הפאושלית ו/או שיש לבצעה כדי להשלים את העבודות שתוארו, 

 לביצוע העבודה הפאושלית.בין הצדדים קבע יבמחיר ש ככלולה תיחשב

רואים את הקבלן כמי שבדק את הכמויות הכלולות בעבודה הפאושלית ונוכח  .30.10.5.2

מתאימות לתוכניות ולמפרט ולמשתמע מתוכן ומבטאות את לדעת שהן 

העבודות המושלמות והגמורות, כאמור. לא יוכרו כל תביעות לשינויים במחיר 

 סתירההתאמות או -עקב השמטות, הפרשים בכמויות, אי ,כפי שנקבע ,הסופי

 ,בין הכתוב בכתב הכמויות או בין הכמויות שהכין הקבלן לצורך הגשת הצעתו

 תוכניות או המפרט.לבין ה

 לא החוזה שכר ,בחוזה קיימות אם, הפאושליות העבודות בכל כי לקבלן ידוע .30.10.5.3

 בכתב הנקובות הכמויות בין בפועל שייווצרו מהפרשים כתוצאה ישונה

  .בפועל שיבוצעו הכמויות לבין( ככל שקיים) הכמויות

 הקצבים .30.11

כספי לכיסוי הוצאות ביצועו של חלק כלשהו  סכום שנכלל בכתב הכמויות כהקצב .30.11.1

מהעבודות, יצורף לחשבונות הקבלן בהתאם למועדים ולתנאים שנקבעו לתשלומו והוא 

 ישולם על ידי המזמין בכפוף לאישורו.  

 וניכויים קיזוז .31

או על פי  החוזהמכל תשלום לקבלן בהתאם לחוזה, כל חוב המגיע לו על פי לקזז  המזמין יהא רשאי .31.1

 אחר בינו לבין הקבלן וכן כל חוב קצוב אחר המגיע למזמין. חוזה

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ובנוסף לכל סכום שניכויו מחויב על פי דין ו/או שהמזמין רשאי  .31.2

, ינוכו מכל חשבון שיגיש הקבלן )חלקי או סופי( גם הסכומים החוזהלנכותו על פי דין ו/או על פי 

 הבאים:

השתתפות בדמי בדיקת דגימות במעבדה ובהוצאות נלוות ועלויות בדיקות ובקרת  .31.2.1

)שני אחוזים(, או כל סכום אחר שייקבע על ידי המזמין  2%בשיעור קבוע של  -איכות 

קבע סכום כאמור. מובהר כי ניכוי זה אינו תלוי בביצוע במסמכי המכרז, ככל שיי

אלא אם נקבע אחרת בהוראות המכרז, בפועל של בדיקות מעבדה מטעם המזמין, וכי 

 כאמור, מכל תשלום המגיע לקבלן.   2%ינוכו 

 דמי השתתפות בפרמיות לביטוח עבודות קבלניות, במידה ונערך ביטוח על ידי המזמין .31.2.2

, מסכום העבודות, על פי החוזה( אחד אחוז) 1%של  בשיעור -לחוזה 37 כמפורט בסעיף 

 .להלן 37 כמפורט בסעיף 

ומו לקבלן, כמפורט לשמכל סכום אותו חב המזמין בת 5%בשיעור של  -סכום הפיקדון  .31.2.3

 לעיל.  30.5.15  בסעיף

ככל שהועמדה על ידי הקבלן ונקבעו תנאים על ידי המזמין  -ניכוי חלקי המקדמה  .31.2.4

 לעיל.    30.3.3 המחייבים את ניכויה, כמפורט בסעיף 

 לעיל.  24ניכוי קנסות בגין איחורים, כמפורט בסעיף  .31.2.5
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 . "גנספח יניכוי קנסות בגין אי ביצוע קיום הוראות, כמפורט ב .31.2.6

כל סכום אחר אשר במפרטים או במסמכי המכרז, נקבע כי המזמין ינכה מחשבונות  .31.2.7

 הקבלן. 

 מובהר למען הסר ספק כי התשלומים לפי סעיף זה לעיל לא יוחזרו לקבלן מכל סיבה שהיא.  .31.3

 הקבלן אינו רשאי לקזז מתשלומים בהם הוא חייב כלפי המזמין כל תשלום המגיע לו מאת המזמין. .31.4

הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותו של המזמין לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת לרבות  .31.5

 חילוט הערבות שהקבלן המציא לחוזה או לכל חוזה אחר שבינו לבין המזמין.באמצעות 

אי משלוח הודעת קיזוז או משלוח הודעה כאמור באיחור, לאחר ביצוע הקיזוז בפועל, לא יגרע  .31.6

 מזכותו של המזמין לבצע קיזוז כאמור. 

 ועיכבון קניין .32

 , לרבות:ןשל המזמי ו, יהיו קניינאתרכל חומר ורכיב המהווה או אמור להוות חלק מה .32.1

 ;אתרחומרים ורכיבים שהוטמעו ב .32.1.1

 .וחומרים ורכיבים הנמצאים באתר אולם טרם הוטמעו ב .32.1.2

אשר בהתאם  ,לאותם חומרים ורכיביםו/או לעבודות ו/או  אתרלקבלן לא תהא זכות עיכבון ביחס ל .32.2

מוותר מראש ן ו/או בכל עניין אחר הקשור לחוזה והוא של המזמי ולהוראות סעיף זה הינם קניינ

 ובאופן בלתי חוזר על זכות כאמור. 

 ערבויות  .33

ימציא הקבלן וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו על ידי המזמין, לשם הבטחת קיום התחייבויותיו על פי החוזה, 

  שלהלן:ובלתי מותנות, בהתאם להוראות  ערבויות אוטונומיותלמזמין 

 ערבות ביצוע  .33.1

על ידי המזמין, עובר לחתימת החוזה זכייתו ו ימים ממועד קבלת הודעה בדבר 14בתוך  .33.1.1

של  ך, בסלמדד הבסיסבלתי מותנית, צמודה ו אוטונומית ערבות ןמציא הקבלן למזמיי

מטלת העבודה כל הכספי של  ןפיקמה (7%ים )אחוזלשבעה השווה או בסך ₪,  1,000,000

לפי  – ור, ככל שנמס(מסירת המטלהבהתאם לשיעורו במועד  )בתוספת מע"מלו  ושנמסר

 . "(ערבות הביצוע)לעיל ולהלן:" לחוזה ט'נספח , בנוסח המצורף כהסכום הגבוה מביניהם

ו/או להמציא ערבות חדשה בהתאם להוראות סעיף  הערבותלהגדיל את סכום  מתחייבהקבלן  .33.1.2

במקרה וכן  מקטעי עבודה לביצועועל מסירת קבלת הודעה ימי עסקים ממועד  5בתוך  ,זה 33

, כך שבכל מקרה ערבות הביצוע החוזה ושכר החוזה יגדלו כתוצאה מביצוע שינוייםהיקף בו 

כלל  יקףמה (7%ים )אחוזלשבעה השווה או בסך ₪,  1,000,000של  ךסעל בכל עת תעמוד 

לפי  – (בהתאם לשיעורו במועד חתימת החוזה )בתוספת מע"ממקטעי העבודה שנמסרו לידו 

 .הסכום הגבוה מביניהם

המאשרת את השלמת כל עד לקבלת תעודת גמר מהמזמין בתוקף  ישארת הביצועערבות  .33.1.3

ביחס לכל מקטעי ולהעמדת ערבות בדק  מקטעי העבודה שנמסרו לידיו במסגרת הפרויקט,

להלן, והקבלן יאריך מעת  33.2 כמפורט בסעיף  העבודה שנמסרו לידיו במסגרת הפרויקט,

 לעת את תוקף הערבות בהתאם לדרישות המזמין. 

 ערבות בדק .33.2



 

45 

 

 לחוזה. 28 בסעיף הקבלן יהיה אחראי לטיב ביצוע העבודות למשך תקופת הבדק כהגדרתה  .33.2.1

ולאחר מתן  ,ביחס לכל מקטע עבודה ת הבדקולצורך הבטחת קיום התחייבויותיו בתקופ .33.2.2

המתייחס  , ובכפוף לכך שהסתיים הטיפול בחשבון ביחס לאותו מקטע לקבלן אישור השלמה

ערבות הקבלן למזמין  ויתור וסילוק תביעות, ימציאלרבות חתימה על כתב , למקטע העבודה

 (5%) יםאחוזחמישה בסכום השווה ל ,למדד הבסיסאוטונומית ובלתי מותנית, צמודה 

המתייחס למקטע , כפי שפורט על ידי הקבלן בחשבון מקטע העבודהסכום המצטבר של מה

  ."(ערבות הבדק)לעיל ולהלן:" לחוזה י'נספח בנוסח המצורף כ, )בתוספת מע"מ( העבודה

לחוזה.  28 ימים לאחר סיום תקופת הבדק הקבועה בסעיף  60לפחות תוקף ערבות הבדק יהא  .33.2.3

 .צמודה למדדערבות זו תשמש כערבות בדק ותהיה 

מבלי לגרוע מסעדיו האחרים, יהא המזמין זכאי לעכב תחת ידו כל סכום המגיע ו/או אשר  .33.2.4

 .לעיל זה 32.2 ף סעיכאמור ב הבדקיגיע לקבלן ממנו, כל עוד לא נמסרה לידי המזמין ערבות 

, ולהשתמש בכספים הבדקהמזמין זכאי לחלט את ערבות , חוזההמבלי לגרוע מיתר הוראות  .33.2.5

מילוי -או עקב איהעבודות בפרויקט בטיב  פגמים וי כל המגיע לו מהקבלן, עקבספיה, לכי-על

 החוזה.חובות המוטלות על הקבלן על פי 

  נה על ידי אחד מהבאים בלבד:תינת המפורטות לעיל תיוהערבוכל אחת מ .33.3

( לחוק הבנקאות 2)א()4( או סעיף 1)א()4תאגיד בנקאי אשר הינו בעל רישיון לפי סעיף  .33.3.1

  -; או 1981-)רישוי(, תשמ"א

( לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, 1)א()15ישראלי לפי סעיף בעל רישיון מבטח  .33.3.2

 . 1981-תשמ"א

 .על פי שיקול דעתו הבלעדילהורות על החלפת הגורם נותן הערבות,  יהיה רשאי ןהמזמי

 חילוט הערבות .33.4

רשאי לחלט את  ןהא המזמייועל פי כל דין,  ,על פי החוזה ןשל המזמי ומבלי לגרוע מזכויותי .33.4.1

כלשהי מבין הערבות, במלוא סכומה או כל חלק ממנה, אם הפר הקבלן התחייבות 

התחייבויותיו על פי החוזה, או אם לא המציא הקבלן כל ערבות, לא האריך תוקפה של 

ערבות או לא המציא ערבות נוספת במקום ערבות או חלק מערבות אשר חולט על ידי 

  ן.המזמי

 וודיע לקבלן, בהודעה בכתב, על כוונתי ןלעיל, המזמי 33.4.1 בסעיף  מבלי לגרוע מהאמור .33.4.2

ימים לפני מועד  7להוציא דרישת תשלום על פי כתב הערבות לגורם נותן הערבות, לפחות 

 .דרישה כאמורמשלוח ה

ידאג  או כל חלק מהן,לעיל זה  33 בסעיף במקרה של חילוט אחת הערבויות המפורטות  .33.4.3

על ידי כך שימציא נדרש, הקבלן להשיב, באופן מיידי, את גובה הערבות שחולטה לגובהה כ

בגובה , 'או י ט'ים ספחלחוזה כנ פיםהמצור יםערבות חדשה, בהתאם לנוסח ןלמזמי

 הערבות או חלק הערבות שחולט, לפי העניין.

 ןלא יגרע מזכות המזמי ,כי חילוט ערבות או חלק ממנה בהתאם להוראות סעיף זה ,מובהר .33.4.4

על פי  ול יםהנתונו/או סעד אחר חרת לבטל את החוזה בהתאם להוראותיו או מכל זכות א

 הוראות החוזה או על פי כל דין. 
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במידה שבמהלך תקופת החוזה נדרש הקבלן להאריך תוקפה של ערבות או להמציא ערבות  .33.4.5

ימים לפני פקיעת  60חדשה בנוסף לערבות קיימת או במקומה, עליו לעשות כן לפחות 

או נוספת כאמור או לא האריכה עד תוקפה של הערבות. לא המציא הקבלן ערבות חדשה 

כל דין, לחלט על פי רשאי, מבלי לגרוע מזכויותיו על פי החוזה ו ןהא המזמיילמועד האמור, 

 . בהתאם להוראות החוזה את הערבות המצויה בידו בסכומה המלא

בזכויותיו מכוחו, כדי לצמצם ן למען הסר ספק מובהר כי אין בהוראות סעיף זה או בשימוש המזמי .33.5

 או לגרוע מכל חובה אחרת של הקבלן ומאחריותו על פי החוזה ו/או על פי כל דין.

הורה המזמין על הגדלת סכום הערבויות ו/או כל חלק מהן בשל הגדלת היקף החוזה במסגרת הוראת  .33.6

שינויים, ידאג הקבלן להגדיל, באופן מיידי, את סכום הערבות הרלוונטית לגובה הערבות עליו הורה 

 זה.  33 המזמין, ועל הערבות המעודכנת יחולו הוראות סעיף 

  המזמין  ביטול החוזה על ידי .34

המזמין לסעדים אחרים ו/או נוספים, לפי העניין, המפורטים בחוזה או על פי כל דין,  ומבלי לגרוע מזכות

ולהשלים את ביצוע הפרויקט בעצמו או בכל  , לסלק את ידו של הקבלן מהאתרלבטל את החוזהיהיה רשאי 

ולהשתמש לשם כך בכל החומרים והמתקנים שבאתר, לפי שיקול דעתו, בכל אחד  ,דרך אחרת שיראה לנכון

 מהמקרים המנויים להלן: 

הקבלן לא החל בביצוע העבודות במועד שנקבע בצו התחלת העבודה ו/או הפסיק את ביצוע העבודות  .34.1

ת להוראה בכתב שקיבל מאת מנהל הפרויקט להתחיל או להמשיך בביצוע בכל דרך שהיא ולא ציי

 ימים מיום קבלתה;  14העבודות תוך 

הקבלן אינו מבצע את הפרויקט בהתאם לחוזה ולמסמכי החוזה, לאחר שמנהל הפרויקט נתן על כך  .34.2

ים ימ 14והקבלן לא תיקן את הליקוי בתוך פרק הזמן שננקב בהתראה או בתוך  ,התראה מפורטת

 מעת שנמסרה ההתראה כאמור;

ימים במצטבר במהלך תקופה  30ימים רצופים, או  21הקבלן הפסיק את עבודות הביצוע לתקופה של  .34.3

 ן;חודשים רצופים, ללא אישור המזמי 12של 

הקבלן העסיק קבלן משנה שלא בהתאם להוראות החוזה, ולא נענה להוראות מנהל הפרויקט לסלקו  .34.4

 ום שנמסרה לו דרישת מנהל הפרויקט בכתב לסלקו;ימים מי 14מהאתר בתוך 

הקבלן הסב את החוזה, כולו או חלק ממנו, לקבלן אחר, ללא קבלת אישור המזמין מראש ובכתב  .34.5

 חוזה; הבהתאם להוראות 

ימים מיום ההשעיה  14בפנקס הקבלנים וחלפו  רלוונטי לביצוע העבודות הקבלן הושעה מרישום .34.6

  ;מכת המתלה את תוקף ההשעיהמבלי שניתן צו של ערכאה מוס

נגד הקבלן הוגשה בקשה לצו פירוק, מינוי מפרק זמני או כונס נכסים זמני או מפרק או כונס נכסים  .34.7

כינוס על כל רכושו או חלק ממנו באופן שיש בו כדי לפגוע באופן מהותי וישיר צו קבוע, או בקשה ל

ן, או לכל צו או מינוי בעל השלכות הכרזה על חדלות פירעולבפעילותו, או להקפאת הליכים או 

 ;ימים 21דומות, ובקשה זו לא נמשכה, נמחקה או נדחתה בתוך 

נגד הקבלן הוצא צו פירוק, או מונה לו מפרק זמני או כונס נכסים זמני או מפרק או כונס נכסים  .34.8

פירעון, או כל הקפאת הליכים או שהפך לחדל לקבוע, או ניתן צו כינוס על כל רכושו או חלק ממנו, או 

 צו או מינוי בעל השלכות דומות, והתקיים אחד מאלה: 

נוי תוך הזמן הנקוב בחוק להגשת בקשה כזו, ואם ילא הוגשה בקשה לביטול הצו או המ .34.8.1

 ימים;  14בתוך  -החוק אינו נוקב מועד להגשת בקשה כזו 
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ללא צורך להמתין להכרעה בערעור, אם  ,בקשת הביטול שהוגשה במועדה כאמור נדחתה .34.8.2

  .יוגש

באופן שיש בו כדי לפגוע באופן  ,או על חלק ממנו זמני או קבוע, על רכושו של הקבלןהוטל עיקול,  .34.9

באופן שיש בו כדי  ,או חלק ממנו תה פעולת הוצאה לפועל לגבי רכושומהותי בפרויקט, או שנעש

 לה: לפגוע באופן מהותי בפרויקט, והתקיים אחד מא

לא הוגשה בקשה לביטול העיקול או פעולת ההוצאה לפועל תוך הזמן הנקוב בחוק להגשת  .34.9.1

 ימים;  14בתוך  -בקשה כזו, ואם החוק אינו נוקב מועד להגשת בקשה כזו 

ללא צורך להמתין להכרעה בערעור, אם , יטול שהוגשה במועדה כאמור נדחתהבקשת הב .34.9.2

 .יוגש

מחדש בתנאים -קבלן, למעט הליכים לשם מיזוג או ארגוןנפתחו הליכים לפירוק מרצון של ה .34.10

 ;ןהמאושרים על ידי המזמי

אי יכולתו של הקבלן לפרוע את חובותיו לצד שלישי כלשהו, לרבות אם הגיע להסדר נושים עם נושיו  .34.11

 או שהציע להם להגיע להסדר נושים;

וע התחייבויותיו לפי הקבלן הורשע בפלילים בעבירה שיש חשש ממשי כי יש בה כדי לפגוע בביצ .34.12

  ;החוזה

ולא נתן לכך  מקום בו נדרש אישור כאמור ןעבודה או פעולה כלשהי ללא אישור המזמי הקבלן ביצע .34.13

 יום מפניית המזמין בעניין;  14נימוק סביר בתום 

 :הקבלןכל מקרה בו ב .34.14

 במקרה שחל/או הפר איזה מבין התחייבויותיו או המצגים שניתנו על ידו על פי החוזה ו .34.14.1

על יכולתו של הקבלן לבצע את  ןבהם שינוי משמעותי לרעה המשפיע לדעת המזמי

 הפרויקט;

-27, 11-16, 8, 3-5 סעיפים של הפרה כלכי , מובהר לעניין זה ;יסודית הפרה החוזה את הפר .34.14.2

 הפרה יסודית;כתיחשב  - חוזהל 36-41, 33

 נדרש בו הזמן פרק וךבת ההפרה את תיקן ולא יסודית הפרה שאיננה הפרההחוזה  את הפר .34.14.3

 .כן לעשות ןהמזמי ידי על

הודעה בכתב לקבלן הדורשת ממנו לתקן את האירוע  ןלבטל החוזה, ישלח המזמי ולפני מימוש זכות .34.15

 7 -ובלבד שמועד זה לא יהיה קצר מ ן,המהווה עילת ביטול בתוך המועד שנקבע לכך על ידי המזמי

 (. לפי העניין בהתאמה ,"תקופת תיקון" -" והתראההודעת ימים ממועד משלוח ההודעה )להלן: "

 34.4 34.5- 34.12 למרות האמור לעיל, בנסיבות שביטול החוזה נובע מהעילות המפורטות בסעיפים .34.16

ימים, ללא צורך במתן הודעת  7להודיע לקבלן על ביטול החוזה בהודעה מראש של  ןרשאי המזמי

 התראה או תקופת תיקון נוספת. 

סילוק ידו עם עד פינוי האתר על ידי הקבלן. המזמין יודיע בכתב לקבלן על ביטול החוזה ויציין את מו .34.17

 של הקבלן מהאתר, יחולו ההוראות הבאות: 

 ו/או מחוצה לו את החומרים והרכיבים הנמצאים באתר ןהקבלן יעביר לבעלות המזמי .34.17.1

 פרויקט ואשר המזמין הודיע לקבלן כי הוא מעוניין בהם;והאמורים להוות חלק מה
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המזמין רשאי להשתמש בכל החומרים והמתקנים )לרבות מתקנים אשר הוכנו/הורכבו  .34.17.2

במיוחד לביצוע העבודות, כגון: תבניות, פיגומים, תמיכות וכיו"ב( או בכל חלק מהם, 

המצויים באתר, לצורך השלמת עבודות הפרויקט. שווי השימוש במתקנים ייקבע בהתאם 

 לחוזה.   30 להוראות סעיף 

המזמין רשאי לחלט את הערבות שהגיש הקבלן, כולה או חלקה, לכיסוי הנזקים אשר נגרמו  .34.17.3

 למזמין בשל הפרת החוזה על ידי הקבלן. 

לדרוש מהקבלן להסיר מהאתר כל נכס שהוא, לרבות עבודות זמניות,  המזמין יהא רשאי .34.17.4

. ן. כל פעולה כאמור בסעיף זה תהא כפופה לאישור המזמי"(נכסים)להלן: " חומרים וציוד

ם או פרק זמן ארוך יותר שקבע מיי 14לפי סעיף זה תוך  ןלא ציית הקבלן לדרישת המזמי

על חשבון  ,לנכוןלכל מקום שיראה  תרמהאלסלק נכסים  ןבכתב, רשאי המזמי ןהמזמי

אחראי לכל  יהאלא  ן. המזמיהסילוק כאמור( מעלות 5%ישה אחוזים )חמהקבלן, בתוספת 

 .אובדן או נזק שייגרם לנכסים

לבחור קבלן חדש שייכנס לנעלי  המזמין יהא רשאילפי כל דין,  ןמבלי לגרוע מזכויות המזמי .34.17.5

סים והזכויות האמורים בסעיף זה, או כל חלק הקבלן ולהקנות לו או למי מטעמו את הנכ

מהם, או להורות לקבלן או למי מטעמו להעביר לקבלן החדש או למי מטעמו ישירות את 

ולקבלן לא תהיה כל טענה בעניין  הנכסים והזכויות האמורים בסעיף זה, או כל חלק מהם

קבוע את תנאי זה. המזמין יהא רשאי ליתן הוראות להשלמת הפרויקט בהתאם לחוזה, ול

 ההתקשרות עם הקבלן האחר לפי שיקול דעתו. 

הקבלן יישא בכל הוצאות המזמין הכרוכות בהשלמת הפרויקט, לרבות הוצאות סילוקם של  .34.17.6

 חומרים, ציוד ומתקנים שהותיר הקבלן באתר ולא סולקו על ידו.

ב סיום עק ולבצע כל פעולה אחרת או נוספת לשם מימוש מלוא זכויותי המזמין יהא רשאי .34.17.7

באופן סביר לצורך כך, לרבות לשתף  שיורה לו המזמיןהחוזה. הקבלן נדרש לבצע כל מה 

 פרויקטל ,, ובכלל זה להעביר כל מידע, להקנות גישה לאתרוומי מטעמ ןפעולה עם המזמי

אתרים אחרים הקשורים לפרויקט, לחתום על מסמכים ולבצע את כל הפעולות הדרושות לו

מנקיטת צעדים אשר יש בהם כדי לסכל  ולהימנעכל גורם מטעמו, לשם כך, לקבל מידע מ

 את המסירה כאמור. 

ימים ממועד ביטול החוזה, את  14בתוך  ןימסור למזמי הקבלןמבלי לגרוע מן האמור לעיל,  .34.17.8

כל האורגינלים וההעתקים של כל המסמכים שברשותו הקשורים לפרויקט, בתוספת 

הצהרה בכתב, כי לא השאיר ברשותו או ברשות אדם אחר מסמכים במקור או בהעתק. 

הקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום בעד השירותים האמורים בסעיף זה או בעד עדכון 

 המסמכים. 

מסמך, לרבות תכניות, חישובים, תרשימים, וכן כל מסמך אחר  כל -" מסמך"זה לעניין 

בקשר עם הפרויקט, או מידע שיוכן על ידי הקבלן ו/או יתקבל בקשר עם הפרויקט, לרבות 

נתונים שנשמרו על מדיה מגנטית ו/או על כל מדיה אחרת, ולרבות מסמכים הקשורים 

 .לפרויקט הנמצאים בידי צד ג' אחר כלשהו

לחוזה ואילו התשלומים המגיעים  30  הקבלן יגיש חשבון סופי עליו יחולו הוראות סעיף .34.17.9

 בפועל לצדדים ייקבעו בהתאם להוראות סעיף זה לעיל. 

ת ו/או , ההוצאות והעלויות הנובעים מהפרהישירים והעקיפים ,שא בכל הנזקיםיהקבלן י  .34.17.10

ההוצאות והעלויות כאמור  ,מובהר בזה כי הנזקים ,. למען הסר ספקביטול החוזה על ידו
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לשלם בקשר עם החלפת הקבלן  שצפוי המזמיןכוללים, בין היתר, הוצאות ועלויות נוספות 

  כאמור.

 קיומו של אירוע כח עליון .35

או של הקבלן, המהווה נסיבה חריגה  ןסבירה של המזמי ה" משמעו כל אירוע שאינו בשליטכח עליון" .35.1

, ואשר כתוצאה ושר למרות נקיטה בשקידה ראויה, אין הצד הנפגע ממנו יכול למנעובלתי צפויה, א

 ישירה ממנו אין הצד הנפגע ממנו יכול למלא את התחייבויותיו על פי החוזה או חלק מהותי מהן.

" עשוי לכלול, בין היתר, ובכפוף להתקיימות התנאים המפורטים לעיל, אירועים כח עליוןהמונח "

 כדלקמן: 

 שננקטותות, סכסוכי עבודה, השבתות, חרם או אירועים דומים, למעט אירועים כאמור שבי .35.1.1

במישרין נגד הקבלן או קבלני משנה, או שמעשה או מחדל של הקבלן או קבלני המשנה 

 גרמו להיווצרותם; 

 ; פרויקט, אירועי טרור והפרות סדר, אשר כתוצאה מהם נגרם נזק פיזי למלחמה .35.1.2

 אדמה.  רעידתאסונות טבע, כגון  .35.1.3

, האירועים המפורטים להלן )אך לא רק הם( אינם מובהר כי למען הסר ספקעל אף האמור לעיל ו

 ח עליון" כמשמעותו בחוזה: כ" תגדרנכללים בה

 תנאים פיזיים באתר או מכשולים באתר, הן על פני הקרקע והן בעומק; .35.1.4

ש של כל היתר, רישיון, השעיה, סיום, הפרעה, סירוב ליתן או הימנעות מהשגה או מחידו .35.1.5

 הסכמה או אישור הדרושים לביצוע התחייבויות הקבלן על פי החוזה; 

אירועי טרור והפרות סדר )לרבות אירועים בשטחי יש"ע( המשפיעים על התנהלות הפרויקט  .35.1.6

 (; פרויקט)להבדיל מנזק פיזי ל

כל אירוע אחר שתוצאותיו מוסדרות בחוזה, אשר אלמלא כך יתכן והיה נחשב כאירוע כח  .35.1.7

 . זה 35.1  עליון כמשמעותו בסעיף

 אירוע הנחזה ככח עליון, ועל סיומו של אותו אירוע. כל צד יודיע למשנהו ללא דיחוי על התרחשות  .35.2

הושפע צד לחוזה מאירוע שהוא סבור כי הוא בגדר כח עליון, ימציא לצד השני בקשה להכיר באירוע  .35.3

למען הסר ספק, מובהר כי ההכרעה ביחס ימים מקרות האירוע.  14כאירוע כח עליון, וזאת תוך 

ון" נתונה לאישור המזמין בכתב, שיינתן על פי שיקול דעתו לסיווגו של אירוע כלשהו כאירוע "כח עלי

 הבלעדי.

החלטות הנוגעות לאירוע כח עליון תכוונה, ככל שניתן, במטרה להביא לקיום התחייבויות הצדדים,  .35.4

 ובכלל זה המשך הפרויקט ללא עיכובים.

את התחייבויותיו כל עוד נמשכת השפעתו של אירוע הכוח העליון, יהא הצד הנפגע רשאי שלא לקיים  .35.5

על פי החוזה שקיומן נמנע כתוצאה מאירוע הכוח העליון, ולצד השני לא תהיה כל טענה או תביעה 

בקשר לכך, ואולם אף הוא יהיה פטור מביצוע התחייבויותיו על פי החוזה העומדות כנגד 

 ההתחייבויות מהן שוחרר הצד הנפגע בהתאם לאמור לעיל.
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וע הכוח העליון, יפעל הצד הנפגע להשבתו של הפרויקט למצבו טרם לאחר שחדלו השלכותיו של איר .35.6

של  ואירוע הכוח העליון וימשיך בביצוע כל התחייבויותיו על פי החוזה, וזאת בכפוף לקבלת אישור

התכנית ולוחות הזמנים לצורך החזרתו של הפרויקט  ,לכל התכניות, המפרטים, התשריטים ןהמזמי

 ון והמשכו של הפרויקט. למצבו טרם אירוע הכוח העלי

לחוזה, תחולנה  34  בהתקיים אירוע כח עליון, וכל עוד לא בוטל החוזה בהתאם להוראות סעיף .35.7

 ההוראות הבאות:

בעלויות הביצוע של  ןבעטיו של אירוע כח עליון, ישא המזמי פרויקטנגרם נזק פיזי להיה ו .35.7.1

בהתאם לפוליסות , בין היתר, תגמולי הביטוח ו, ולצורך כך יעמדו לרשותפרויקטה

 לחוזה, וכן כל תגמול על פי דין. הביטוח

מצא בהפרת החוזה, בגין יהקבלן יהא זכאי להתאמת לוח הזמנים המפורט, כך שלא י .35.7.2

 .מאירוע הכוח העליון העיכוב שנגרם כתוצאה

לא תשחררנה את הצד הנפגע מביצוע התחייבויותיו על פי החוזה אשר קדמו זה  35 סעיף הוראות  .35.8

 יות שאינן מושפעות מאירוע הכוח העליון.להתרחשות אירוע הכוח העליון או מביצוע התחייבו

אף צד לא יהיה זכאי לכל סעד מהצד השני עקב התרחשות אירוע כח עליון, לרבות, אך לא רק, עקב  .35.9

 . לחוזהזה  35  ףבסעיאירוע כח עליון שגרם לביטול החוזה, למעט כאמור 

 :בנסיבות בהן .35.10

חודשים מצטברים במהלך תקופת  8 -נמשכה השפעתו של אירוע כח עליון למעלה מ .35.10.1

עוד לפני תום התקופה האמורה כי השפעתו של אירוע הכוח  ןהמזמי שאישראו  ,הביצוע

ה מתקופת הימים הנקובה לעיל, יהא כל אחד מהצדדים העליון עתידה להימשך למעל

  - רשאי לבטל את החוזה; או

ואין בתגמולי הביטוח המשתלמים על פי פוליסות הביטוח לפי  ,נגרם נזק פיזי לפרויקט .35.10.2

, 1961-לחוזה ו/או בתגמולים על פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"אנספח הביטוח 

 .רשאי לבטל את החוזה ןהמזמיהא י ,כדי לכסות נזק זה במלואו

תיכנס לתוקף  באמצעות המצאת הודעת ביטול בכתב אשרביטול החוזה על ידי מי מהצדדים, יעשה  .35.11

 "(.הודעת ביטולימים מיום שנשלחה )להלן: " 21תוך 

תשלומים המזמין ביחס לנמסרה הודעת ביטול על ידי מי מהצדדים, יפנה הקבלן בבקשה לקביעת  .35.12

 זה יחושב על בסיס:שישולמו לו. סכום 

החלק היחסי של התמורה הכוללת בגין אבני דרך או עבודות שבוצעו וטרם שולם בגינן;  .35.12.1

  -וכן 

 .פרויקטהעלויות של חומרים ורכיבים הנמצאים באתר והאמורים להוות חלק מה .35.12.2

רכיבים כאמור )כולם או בבחומרים ו יןמעוני והודיע לקבלן כי אינ ןהמזמישעל אף האמור, במידה  .35.13

לתשלום  ןחלקם( יעשה הקבלן כל מאמץ לעשות בחומרים ורכיבים אלה שימוש אחר, וחובת המזמי

לפי סעיף זה תחול רק לגבי החומרים והרכיבים להם לא יימצא שימוש אחר כאמור. לגבי החומרים 

והרכיבים שהקבלן יסיר מהאתר לפי סעיף זה, יהא הקבלן זכאי לעלויות הובלתם מהאתר, בכפוף 

 מראש ובכתב לעלויות ההובלה.  ןאישור המזמילקבלת 

)כשהם  הודעת הביטולימים ממועד  90יחושבו למועד הביטול, וישולמו בתוך  התשלומים כאמור .35.14

 .(ריביתכל לחוזה, וללא  30 נושאים הצמדה בהתאם להוראות סעיף 
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 לחוזה, בשינויים המחויבים. 27  סעיףימסר הפרויקט, בהתאם להוראות יבמועד הביטול  .35.15

 אחריות ושיפוי  .36

 כללי .36.1

מבלי לגרוע מהאמור בחוזה ומאחריותו על פי כל דין, הקבלן יישא באחריות בלעדית לכל  .36.1.1

או לצד ו/ ןיגרמו למזמיינזק לגוף או לרכוש או אחר, ולכל הפסד, הוצאה ו/או עלות ש

לרבות כתוצאה ו ,לרבות לאלה העובדים בפרויקט והמשתמשים באתר, שלישי כלשהו

מימוש זכויותיו ו/או התחייבויותיו בהנובעים או הקשורים בפרויקט, ן, מתביעה נגד המזמי

 .של הקבלן בקשר לחוזה ו/או על פי כל דין, בין בתקופת ביצוע העבודות ובין בתקופת הבדק

להסרת ספקות מובהר, כי המזמין ו/או מי מטעמו לא ישאו בכל אחריות, מכל סוג ומין  .36.1.2

לעיל. עוד  כאמורותו של הקבלן אחריהמצויים בהפסד ובשל פגיעה, אבדן, נזק, שהוא, 

מובהר, כי אין בבדיקות שתבוצענה על ידי המזמין ו/או בפיקוחו ו/או באישורו ו/או בביצוע 

, כדי להטיל על המזמין אחריות החוזהל הקבלן בהתאם להוראות פעולות כלשהן במקומו ש

בגין ו/או בקשר ו/או  הפסדו פגיעה, אבדן, נזקכלשהי, והקבלן הינו האחראי הבלעדי לכל 

 . החוזהכתוצאה ו/או בעת ביצוע העבודות נשוא 

 אחריות לאתר העבודות ולפרויקט  .36.2

יהיה  ,התאם להוראות החוזהלתום תקופת הבדק בהעבודות ועד  צו התחלתמיום מתן  .36.2.1

עבודות שבוצעו קודם לחתימת והאתר, לרבות בפרויקט הקבלן אחראי לשמירת העבודות 

 ,ת ביצוע הפרויקט על ידי הקבלן, המבנים הארעיים שהוקמו עליולתחילהחוזה ו/או 

 ולהשגחה עליהם. 

יהיה על הקבלן לתקן את הנזק על  ,מסיבה כלשהי ,בכל מקרה של נזק לפרויקט ו/או לאתר .36.2.2

שהעבודות יושלמו לשביעות רצון המזמין חשבונו בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך 

ובהתאם להוראות החוזה. יובהר, כי הוראה זו תחול גם על נזק שנגרם על ידי הקבלן תוך 

  כדי עבודות תיקון ובדק.

 אחריות לגוף או לרכוש .36.3

ני לשנגרמו לעובדיו ופועליו או לקב ובדן ו/או הפסדהקבלן יהא אחראי לכל נזק ו/או א .36.3.1

המשנה ועובדיהם או לרכוש המזמין ו/או עובדיו ו/או לצד ג' כלשהו או לרכוש כלשהו, 

בין אם במהלך ו/או תוך כדי ו/או כתוצאה מביצוע העבודות בפרויקט, ואשר נגרם 

ה הקבלנית מבוצעת על שהעבודה מבוצעת על ידי עובדיו ופועליו של הקבלן ובין אם העבוד

או בגלל  ,ידי קבלני משנה או עובדיהם, בין שהנזק או ההפסד נגרם בעקבות ביצוע העבודה

או בגלל תאונה.  ,החומרים, הציוד, המכשירים והכלים שהשתמשו בהם בביצוע העבודה

הקבלן ישא באחריות לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד כאמור לעיל אשר נגרם כתוצאה מאי 

 הוראות כל דין ו/או אי קיום הוראות החוזה ו/או הוראות המזמין ו/או מי מטעמו.  קיום

שיוטלו  מכל סוג, ,שא בתשלום כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה אחרתיהקבלן י .36.3.2

ו/או יחולו עקב כל מעשה ו/או מחדל כאמור ו/או כתוצאה מהם. כן יהיה הקבלן אחראי 

ות כזאת מוטלת על הקבלן על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( במידה שאחרי ,לכל נזק אחר

במהלך ביצוע הפרויקט ולרבות  ןלנזקים שייגרמו כאמור למזמיוכן  ,ו/או לפי כל דין אחר

 בתקופת הבדק.

אחראי כלפי המזמין כי כל נזק שאירע במהלך ו/או כתוצאה מביצוע העבודות,  ההקבלן יהי .36.3.3

הכל בהתאם להוראותיו המפורשות של המזמין ויתוקן על ידי הקבלן או יפוצה על ידו, 
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מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לדרך בעניין זה. 

ת חשמל, מקורות, תאגידי מים, רשויות מקומיות, ו/או למתקנים של בעלי תשתיות )חבר

בלים וכיו"ב(, תוך כדי ו/או כתוצאה מביצוע העבודות על ידו, והוא מתחייב כבזק, חברות ה

 לתקן באופן מלא ולשביעות רצון המזמין ובעל התשתית הרלוונטי, כל נזק שייגרם כאמור. 

וע העבודות לפי הוראות במהלך ביצ וע נזק או אובדן באתר או בסביבתוהתרחש איר .36.3.4

 , יהא הנטל על הקבלן להוכיח כי הנזק כאמור נגרם בנסיבות שאינן באחריותו.החוזה

 אחריות לעובדים .36.4

הקבלן יהיה אחראי לשלומם ולביטחונם של כל עובדיו ו/או המועסקים על ידו ו/או  .36.4.1

ל פי כל דין ומתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים ו/או שיגיעו ע ,רותויהנמצאים בש

לכל עובד ו/או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו, לרבות קבלני משנה ועובדיהם, כתוצאה 

מכל נזק ו/או אבדן ו/או תאונה ו/או חבלה כל שהם במהלך ביצוע הפרויקט ו/או במהלך 

 ביצוע התיקונים בתקופת הבדק.

שיורשה  הקבלן יהיה אחראי לביטוח המועסקים על ידו ועל ידי קבלני המשנה, ככל .36.4.2

ו/או  ,על תיקוניו 1968 -התשכ"ח  ,להעסיק כאלה, לפי חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(

כן ידאג הקבלן לתשלום דמי הביטוח הלאומי במועדם ויישא בכל ועל פי כל חוק אחר, 

ההתחייבויות החלות על המעביד ע"פ החוק הנ"ל, באופן שכל עובדיו, שלוחיו ו/או הבאים 

כל דין ו/או מטעמו, שיעסקו בביצוע העבודות נשוא החוזה, יהיו זכאים לכל הזכויות על פי 

 .חוזה

ככל  ,וי ו/או תשלום ו/או הוצאה מכל סוג שהואהקבלן יישא בתשלום על קנס ו/או פיצ .36.4.3

 בגין האמור לעיל. ןשתוטל ו/או תחול על המזמי

 פיצוי ושיפוי על ידי הקבלן .36.5

ו/או מנהל הפרויקט  ןלפצות ולשפות את המזמי מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן מתחייב .36.5.1

וכנגד כל תביעה )ישיר או עקיף( כל נזק דרישתו הראשונה, בגין , מייד עם ו/או מי מטעמם

תוגש, אם ומיד כאשר תוגש, על ידי כל אדם, בלי יוצא מן ר שא, וסוגאו דרישה, מכל עילה 

בגין כל תאונה, חבלה ו ושולחי ו, שלוחיוו/או נגד מי מעובדי וו/או נגד מי מטעמ והכלל, נגד

קבוע בכל דין, לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות המשפטיות  ואו נזק המפורט בחוזה ו/א

 במלואן.  ןיגרמו למזמישי

ו/או מנהל  ןזה, והמזמי סעיףכל סכום שהקבלן יהיה אחראי לתשלומו לפי הוראות  .36.5.2

על פי החוזה  ו, מבלי לגרוע מיתר זכויותייהא המזמין רשאיחויב כדין לשלמו, הפרויקט י

 ןו/או על פי כל דין, לגבותו ו/או לנכותו מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לקבלן מאת המזמי

לרבות על ידי מימוש  ,לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת יהא רשאיכל זמן שהוא וכן ב

 הערבויות.

  ביטוח .37

מבלי לגרוע מאחריות והתחייבויות הקבלן על פי החוזה ו/או על פי כל דין, מתחייב הקבלן כי לפני  .37.1

הכיסויים , ירכוש על חשבונו את החוזהמועד תחילת ביצוע העבודות, וכתנאי מתלה לתוקפו של 

)להלן:  החוזה, שהינו חלק בלתי נפרד מנספח ח'הביטוחיים המפורטים בנספח הביטוח, המצורף כ

 ", לפי העניין(.פוליסות הביטוח" או "הביטוחים"

 המזמין לא יוציא צו התחלת עבודה בטרם המציא הקבלן את פוליסות הביטוח כנדרש בחוזה. .37.2
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האמור, ייחשב הדבר כסירוב של הקבלן להתקשר עם לא המציא הקבלן את פוליסות הביטוח במועד  .37.3

המזמין בחוזה, והמזמין יהא רשאי לחלט את הערבות שנתן הקבלן במסגרת המכרז. הקבלן מצהיר 

 בזאת כי אין ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה כנגד חילוט הערבות כאמור.

עבודות, או בקשר עימן, יבצעו הקבלן יהיה אחראי כי כל קבלני המשנה אשר יועסקו על ידו בביצוע ה .37.4

את הביטוחים הנדרשים, כמפורט בנספח הביטוח. למען הסר ספק מובהר בזאת כי הקבלן הוא 

, לרבות עבודות אשר יבוצעו על ידי החוזההנושא באחריות כלפי המזמין ביחס לביצוע העבודות על פי 

כל אבדן ו/או נזק שייגרם והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את המזמין בגין  ,קבלן משנה

 במישרין או בעקיפין, עקב עבודות שייעשו על ידי קבלן המשנה.

המזמין רשאי, לפי שיקול דעתו, להורות כי יבוצעו שינויים/תיקונים בפוליסות הביטוח על מנת  .37.5

להתאימן לדרישות המצוינות בחוזה. הקבלן מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון כאמור. הקבלן מצהיר 

זכות הביקורת של המזמין ביחס לפוליסות הביטוח אינה מטילה על המזמין ו/או מי מטעמו כל כי 

חובה ו/או אחריות לעניין זה, לרבות טיבם, היקפם ותוקפם של הביטוחים כאמור ואין בה כדי לגרוע 

 .החוזהמהתחייבויותיו וחובותיו של הקבלן על פי 

הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי הביטוח הקבלן מתחייב למלא אחר תנאיהן של פוליסות  .37.6

 במלואם ובמועדם, ולוודא כי הביטוחים יהיו תקפים בכל עת. 

הקבלן מתחייב להמציא לידי המבטח כל מידע רלוונטי לגבי הפעילות המבוצעת באתר. התרחש  .37.7

ו שוטף על כן את המזמין באופאירוע ביטוחי, יודיע על כך הקבלן למבטח ולמזמין באופן מיידי ויעד

 דכון ו/או דיון בנושא. כל ע

הקבלן מצהיר כי יהיה מנוע מלהעלות כל טענה כלפי המזמין בכל הנוגע לדרישות הביטוח שנכללו  .37.8

בסעיף זה, לרבות סכומי הביטוח, גבולות האחריות ותנאי הביטוח. הקבלן מצהיר כי האחריות 

והוא מודע לכך שדרישות הביטוח אשר  לבחינת הסיכונים הכרוכים בביצוע העבודות הינה שלו בלבד

 נכללו בסעיף זה הינן בבחינת דרישות מינימום בלבד.

למען הסר ספק יובהר, כי אין באמור לעיל כדי להוות יעוץ ביטוחי מצד המזמין לקבלן, ולקבלן לא  .37.9

 תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר זה.

לעצמו את הזכות לערוך ולרכוש את פוליסת ביטוח על אף האמור בסעיף זה לעיל, המזמין שומר  .37.10

העבודות הקבלניות במישרין ממבטח מתאים, וזאת באופן אשר יכסה את המזמין ו/או מי מטעמו 

ו/או הקבלן ו/או קבלני המשנה ו/או צדדים שלישיים בגין נזקים ו/או אחריות הקשורים ו/או 

זאת, כי אין בעצם זכותו של המזמין הקבועה הנובעים מביצוע עבודות הפרויקט הקבלניות. מובהר ב

בסעיף זה ו/או במימושה כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי כלפי הקבלן בגין ו/או בקשר עם 

 ביצוע העבודות בפרויקט. 

 (אחד אחוז) 1% -ללעיל, ינכה המזמין סכום השווה  37.10 מימש המזמין את זכותו כאמור בסעיף  .37.11

מכל תשלום ומכל חשבון שישולם על ידי המזמין לקבלן )לפני כל ניכוי או קיזוז לו זכאי המזמין לפי 

 (. החוזהיתר הוראות 

מעבר לסכום האמור, באופן יחסי המזמין שומר לעצמו את הזכות להגדיל את סכום הניכוי שיידרש  .37.12

 בשינויים שיחולו ו/או העשויים לחול בגובה פרמיית הביטוח שתשולם על ידי המזמין למבטח.

 קניין במסמכים .38
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ו ולמי מטעמ ןהקבלן נותן בזאת, באופן מוחלט ומראש, רישיון מלא, בלתי מוגבל ובלתי הדיר למזמי .38.1

וכו'( בכל המסמכים, המפרטים, התכניות, לעשות כל שימוש )לרבות העתקה, שעתוק, שינוי 

הטבלאות, המודלים, דוגמאות, מידע, רשומות או נתונים, בין מוגמרים ובין חלקיים, בין בעל פה, 

עבור "( שהוכנו על ידי הקבלן או מסמכיםאו בתוכנה )להלן: " , במדיה מגנטיתבכתב, בחומר, בנייר

עבור הפרויקט, לרבות  , במישרין או בעקיפין,וראו עבו גורם אחר מטעם הקבלןאו על ידי  המזמין

חייב בדיווח לקבלן או למי  יהיהלא  ןתיעוד הפרויקט וכל חומר אחר המופיע בנספחי החוזה. המזמי

 מטעמו ו/או בקבלת רשות נוספת ממנו לכל שימוש שיעשה במסמכים.

חזקו בכל עת על ידי עותקים של המסמכים בכתב, בגרפיקה, במדיה מגנטית או בכל צורה אחרת, יו .38.2

 בכל עת במהלך תקופת החוזה על פי דרישה. ןהקבלן, ויימסרו למזמי

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, ימסור הקבלן את כל העתקי המסמכים הנמצאים בידו או  .38.3

 החוזה. בהתאם להוראות פרויקטמיד עם מסירת ה ןבשליטתו לידי המזמי

או הוצאה  הבגין וכנגד כל תביעם דרישתו הראשונה, , מייד עןהקבלן מתחייב לשפות את המזמי .38.4

שעילתם הפרה על ידי הקבלן או מי מטעמו של זכויות קניין רוחני בקשר לפרויקט, ויהיה אחראי 

לבדו לתשלום תמלוגים ופיצויים בקשר לשימוש שלו או של מי מטעמו בזכויות של קניין רוחני בקשר 

 לפרויקט. 

 יסיםמ .39

 מס ערך מוסףאינם כוללים  והמחירים הנקובים בסעיפי כתב הכמויות בחוזההסכומים הנזכרים  .39.1

)אלא אם נאמר במפורש אחרת(. בגין תשלומים המשתלמים בין הצדדים על פי החוזה יתווסף מע"מ 

 כדין. 

כל מס אשר יחול על פי כל דין על הקבלן בקשר עם החוזה, ביצוע החוזה, או קיום ומילוי התחייבויות  .39.2

פיו, או בקשר עם קבלה או מימוש של כל זכות המוקנית לו על פי החוזה או מכוחו, וכן כל  הקבלן על

מס אשר יחול על פי כל דין על שטחי התארגנות ועבודה )בין באתר ובין מחוצה לו( והחל מטבעו על 

 -" מס, המונח "לעיל לעניין סעיף זה מחזיק, יחול על הקבלן וישולם על ידו במועד הקבוע בדין.

 לרבות היטל, אגרה, חיוב, או כל תשלום חובה אחר.

  סודיות .40

כל צד ישמור בסודיות מלאה כל מידע ומסמך שקיבל או קיבל מי מטעמו, ולא יגלה או ימסור את  .40.1

המידע הכלול בכל מידע ומסמך כזה לכל צד שלישי או למי מעובדיו, שלוחיו או מי מטעמו שאין להם 

  שנדרש לפי דין ולמעט מידע שהוא נחלת הכלל. צורך בידיעת מידע זה, למעט ככל

על אף האמור לעיל, המזמין יהא רשאי להעביר את החוזה או כל חלק ממנו לכל צד ג' אחר, ובכלל זה  .40.2

לפרסמו באתר האינטרנט של המזמין. בעצם חתימתו על החוזה, נותן הקבלן את הסכמתו לפרסום 

 או העברה כאמור.  

 אי קיום הוראות והפרת דרישות הבטיחות  בגין  מראשפיצויים מוסכמים וקבועים  .41

בגין האירועים המפורטים בנספח רשאי לחייב את הקבלן בפיצוי קבוע ומוסכם מראש  היההמזמין י .41.1

ישלם קבלן הבהתאם לגובה הפיצוי הקבוע בצידו של כל אירוע המפורט בנספח זה.  ,זה חוזהל גי"

הקבלן בפיצוי לא  חיוב .גמראש, המפורטים בנספח י"למזמין את הפיצויים המוערכים והמוסכמים 

ו מזכויותי אוצורה שהיא מחובתו ואחריותו של הקבלן לפי חוזה זה או הוראות כל דין  בכל יפחית

 .   דיןלפי חוזה זה או לפי כל ו קבלת מלוא הסעדים העומדים לרשותלשל המזמין 
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הפרה של "הוראת קבע" הקיימת  בגיןהן  כאמוראת הקבלן בפיצוי  לחייב רשאי היהי המזמין .41.2

אשר לא תוקנה תום )כגון החובה להימצאות מנהל עבודה באתר בכל משך הביצוע(  בהוראות החוזה

לביצוע אשר תימסר על  דרישהאו  הוראה כלביצוע מיידי של  אי בגין והןשעות מקבלת התראה  24

ההוראה  או הדרישהאותה  כאשר ה,בכתב, לרבות בדרך של רישומה ביומן העבוד מנהל הפרויקטידי 

 זה.  חוזהלפי  מנהל הפרויקטבמסגרת סמכויות  היא

הפיצוי בגין כל יום ויום  יחושב יום אחד עלאי ביצוע במשך תקופה העולה  במקרה של .41.3

מן החשבון החלקי הקרוב של הקבלן ו/או יקוזז מכל תשלום  יופחת הפיצויהביצוע.  אי בתקופת

 .המזמיןבדרך של מימוש הערבויות שיעמיד הקבלן, הכל לפי החלטת  ו/או יגבה לקבלןהמגיע 

להבטחת תקינותם לבטיחות העובדים באתר ובאשר אחריות מיוחדת חלה על הקבלן באשר  .41.4

, הכל כמפורט להכוונת התנועה בזמן העבודה בשטח ושלמותם של הציוד אביזרי והתקני הבטיחות

לפי שלא יותקנו כנדרש  בטיחות בעבודה או בתנועה ואביזריציוד בגין ליקויי בטיחות ו/או  .בחוזה זה

הוראות חוזה זה או אם הקבלן יעשה שימוש באביזר פגום או חסר או שאינו מאושר לשימוש, ומבלי 

  צוי, על פי המפורט בטבלה שלהלן: לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה זה, ישלם הקבלן פי

 

 ₪-גובה הניכוי ב הליקויתיאור  מס'

 500 '(לעובדים )לפי יחתקנית אפודת בטיחות  1

 500 '(ליח) (בסיס חצובה )תושבת גומי חצובה למתקן ולתמרורים + 2

 500 כולל מדבקות -ושטחי הפרדה כולל קווי אורך ,סימונים על הכביש 3

4 
ובע מגן וציוד נוסף כציוד מגן אישי, כולל נעלי עבודה, אפודה זוהרת, 

משקפי מגן, נשמית, מגיני אזנים, כפפות, מגיני ברכיים  –לפי הצורך 

 וכו' )לפריט(

500 

 500 12( או פנסי ו' 5, חרוטים )ו' 6-ותמרור  5

 1000 שנים 18חוסר באיש אבטחה בצוות, גיל מינימאלי  6

 1000 '(מדבקות מחזירות אור לצורך סימון )לפי יח סימון חיצים או השמת 7

 1000 על כלי העבודה, מכליות וצמ"הצ'קלקה( )פנס מהבהב צהוב  8

 1000 שימוש בכבל מאריך לא תקני לחשמל 9

 1000 שימוש בכלי פגום 10

 1000 (6, למעט ו' )ליחידה ומודיעין תמרורי הוריה 11

 1500 המזמיןמפרט מע"צ או הנחיות מחיקת צבע בהתאם ל 12

 1500 '(שימוש ביח' קצה )ליח , כוללמעקה בטיחות זמני 13

 1500 (')ליח צופר אזהרה בנסיעה לאחור 14

 2000 נייד מהבהב לוח 15

 2000 מנהל העבודה המוסמך נעדר מהשטח  16

 2500 אי הצבת שלט קבלן כנדרש בתקנות 17

 2500 עבודה בגובה ע"י עובדים שאינם מוסמכים לכך )לעובד( 18

 3000 '(פיגומים/ סולמות )ליח 19
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 ₪-גובה הניכוי ב הליקויתיאור  מס'

 3500 של צוות האבטחה אי התייצבות 20

 4000 ביצוע עבודת לילה ללא נוכחות מנהל עבודה מוסמך 21

 4000 ביצוע עבודת לילה ללא תאורה ראויה  22

 4000 עבודה ללא היתר או חריגה מתנאי היתר העבודה 23

 5000 המזמיןאי קיום הוראת מפקח העבודה מטעם  24

 5000 (השארת "מדרגה" לרוחב הדרך )ליחידה 25

אביזר שאינו מופיע בחוברת המעודכנת של משרד התחבורה: "התקני  –אביזר לא מאושר משמעותו 

 .תנועה, בטיחות ורמזורים מאושרים להצבה בדרך", או שנפסל לשימוש על ידי המזמין

 . ברור/נקי צבע דהוי, הצבה לא נכונה, תמרור לא -משמעותם  תמרורים פגומים

 . לא תוקןקיים או בו הליקוי בודד הוא עבור כל יום התשלום כאמור בסעיף זה לעיל 

, מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל לנכות את סכום הפיצויים המפורטים לעיל היה רשאיי המזמין .41.5

רשאי לגבותו מהקבלן, בכל דרך חוקית אחרת, ובכלל זה בדרך של חילוט  המזמיןהא יזמן שהוא, וכן 

אין בו, כשלעצמו,  -, קיזוז מתוך תשלומים מכל סוג וכדומה. תשלום הפיצויים המוסכמים ערבויות

משום שחרור של הקבלן מהתחייבותו לסיים את העבודה או מכל התחייבות אחרת של הקבלן, לפי 

 חוזה זה.  

ול פיצויים מוסכמים בשל ביט זמיןאם יבוטל חוזה זה, עקב הפרתו על ידי הקבלן, ישלם הקבלן למ .41.6

החוזה בסכום הערבות שניתנה לקיום החוזה ויתרת התשלומים שטרם שולמו לקבלן באותה עת, 

על פי  למזמיןלחלט את הערבות כאמור, הכל מבלי לפגוע בכל זכות המוקנית  המזמיןוהרשות בידי 

 חוזה זה ו/או על פי כל דין. 

בי חלק כל שהוא מהעבודה, לקבלן תעודת השלמה, לג מנהל הפרויקטאם לפני השלמת העבודה נתן  .41.7

החזיק או השתמש בחלק האמור, יופחת, לגבי כל יום שלאחר מתן תעודת ההשלמה  והמזמין

. האמורה וביחס לאותו חלק עבודות שהושלם, חלק יחסי מהפיצויים המוסכמים והקבועים מראש

 ה כולה.חישוב ההפחתה, כאמור, ייעשה לפי הערך היחסי שבין חלק העבודה האמור לבין העבוד

 להיקף ביחס והוגן נכון פיצוי זה, הינם חוזהב המפורטים המוסכמים הפיצויים כי, מצהירים הצדדים .41.8

 .למזמין הצפויים הנזקים

למען הסר ספק, מובהר כי יש לראות בהוראות הקבועות בסעיף זה לעיל ובהוראות הקבועות בנספח  .41.9

 י"ג כהוראות משלימות הבאות להוסיף זו על זו, אשר יחולו במצטבר. 

 לצדדים העומדים וסעד זכות מכל לגרוע כדי, לעילהסר ספק, מובהר כי אין באמור בסעיף זה  למען .41.10

בהתאם לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(,  הצדדיםת יולגרוע מזכו/או כדי ו דין כל לפי

 .1970 -התשל"א

 חובת הקטנת נזק  .42

זכויות הקבלן על פי החוזה כפופות לחובת הקבלן )לרבות מי מטעמו(, לעשות את מירב המאמצים על  .42.1

מנת למזער כל השלכה שלילית על הפרויקט ולמקסם כל תועלת, לרבות מבחינת לוח הזמנים 

 המפורט ומבחינת עלויות. 

 .קסום התועלות כאמוריתכנית למזעור ההשלכות ולמ ן, לפי דרישתו,של המזמי והקבלן יביא לאישור .42.2
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 שונות .43

 לא ניתן לשינוי אלא בכתב ומראש, בחתימת מורשי החתימה כדין של הצדדים.  החוזה .43.1

לא ייחשב  ,מבלי לגרוע מכלליות האמור, צד שלא מימש זכות המוקנית לו על פי החוזה או על פי דין .43.2

כתב ובחתימת הצדדים, על זכות זו, באותו מקרה או בכלל, אלא אם נעשה הדבר בו/או מוותר כמוחל 

 או אם צוין במפורש אחרת בחוזה. 

 . ווכבאות להוסיף אלו על אל ואת ז ווראות החוזה ייחשבו כמשלימות זה .43.3

 אינו לטובת צד שלישי ואינו מקנה כל זכות לצד שלישי.  החוזה .43.4

 חוזה, על כל נספחיו וצרופותיו.הכוללת כל תיקון של  "חוזה"להפניה  .43.5

 בדין הינה הפניה לאותו דין או הוראה בדין כפי שתוקנו או הוחלפו מעת לעת. הפניה לדין או להוראה .43.6

 ייכנס לתוקפו במועד חתימתו על ידי מורשי החתימה מטעם המזמין. החוזה .43.7

ו/או  םיועציהממי מנהלי הפרויקט ו/או בהקבלן לא יתקשר ולא יסתייע, במישרין או בעקיפין, ב .43.8

במסגרת  ןבשירות המזמי ,אשר פעלו ו/או פועלים ,ירותיםו/או נותני הש םעובדיהו/או  םמתכנניה

הפר הקבלן התחייבותו זו, . , וזאת מבלי לקבל את אישורו המפורש של המזמין לכך בכתבהפרויקט

ייחשב הדבר הפרה יסודית של החוזה אשר תזכה את המזמין לכל הסעדים הקבועים בחוזה ו/או 

 בדין. 

ינה בלתי חוקית או אינה ניתנת לאכיפה, לא יהא בכך כדי אם ייקבע, כי הוראה כלשהי בחוזה ה .43.9

לפגוע ביתר הוראות החוזה אשר תמשכנה לעמוד בתוקפן. במקרה האמור, הצדדים יפעלו בתום לב 

 לסכם הוראות חדשות אשר ישקפו, ככל האפשר, את הכוונות המקוריות של החוזה.על מנת 

תקן )מקומי או ל בו קיימת התייחסות אליו ו/או באיזה מהמסמכים המצורפים בכל מקום בחוזה  .43.10

ומשרד התחבורה ן זר(, המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור, הספר הכחול, הנחיות ונוהלי המזמי

 .הרלוונטיתקף של המסמך במועד העדכני ואו גופים זרים, הכוונה לנוסחו ה

 סמכות שיפוט דין חל ו .44

 הדין החל על החוזה הוא הדין הישראלי בלבד.  .44.1

תהיה אך ורק לבתי המשפט בכל הקשור לחוזה, לרבות פרשנותו, הפרתו ואכיפתו,  סמכות השיפוט .44.2

 בעיר תל אביב.

 הודעות .45

)כולל  שלהלןכל הודעה שתינתן על ידי צד לחוזה למשנהו בקשר עם החוזה, תועבר בהתאם לפרטים 

ימים ממועד  4שעות ממועד מסירתה ביד או בתום  24ההעתק(. הודעה כאמור תחשב כאילו נמסרה בתום 

 ה.ת, ובכפוף לאישור מסיררשום משלוחה בדואר

 

 

 הקבלן  המזמין 

רח' על פרשת דרכים, פינת דרך  כתובת:

  32294נמיר, תל אביב, ת.ד. 

 __________________ 
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 __________________  69532690-03 פקס:

 __________________  6931212-03 טלפון:

 __________________  __________________ דוא"ל:

    

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

 

_______________________  _______________________ 

 הקבלן  נתיבי איילון בע"מחברת 

 

 אישור עו"ד

, ת.ז.____________ ____________אני הח"מ, עו"ד ________, מאשר כי ביום ________, ה"ה מר/גב' 

, ת.ז.____________, אשר הינם מורשי החתימה המוסמכים בשם הקבלן, התייצבו ______________ומר/גב' 

 בפניי. החוזהוחתמו על 

  

                                                                                              _________________ 

 ____________ , עו"ד        
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 א' נספח

 מסמכי המכרז
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 ב' נספח

 זהצעת הקבלן ומסמכי הבהרותיו למכר

 

 

 

 

 
  



 

61 

 

 ג'נספח 

  המפרט המיוחד

 למסמכי המכרז[ 2]מצורף כמסמך ג' 
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 ה'נספח 

 נספח בטיחות וגהות

 
 לתפקודולוט הקשור יעל הקבלן לקיים את כל הדרישות והוראות הבטיחות של הרשויות המוסמכות, כגון: ש .1

לוט גלוי לעיני הציבור עם פרטי מנהל העבודה ופרטים על "אחראי הבטיחות" לרבות דיווחו ישל הקבלן, ש

 מכאנייםורישומו במשרד העבודה, קבלת אישורים תקופתיים לגבי ציוד מכני, ציוד הרמה, כלי עבודה 

 וחשמליים, ציוד מגן אישי, הגנה בפני מקומות וחומרים מסוכנים. 

 ת וסקר סיכונים המתעדכן אחת לחודש וכן הגשת דוח ביקור שבועי בשטח.על הקבלן להכין תכנית בטיחו .2

הקבלן מתחייב למלא כל הוראות בטיחות של כל רשות מוסמכת, משרד העבודה, חברת החשמל, חברת בזק  .3

של אחת  אידיעת דרישה כלשהי-וכיו"ב. כל הנ"ל כלול בשכר החוזה. לא תתקבל כל טענה של הקבלן בגין אי

 וסמכות כמפורט.מהרשויות המ

בהדגשה ובנוסף לאמור במסמכים האחרים של החוזה על הקבלן לנקוט בכל האמצעים המתאימים ולהקפיד  .4

הקפדה יתרה על כל אמצעי הבטיחות והזהירות הדרושים באתר ובדרכי הגישה אליו, לוודא כי כללי 

לדאוג שכל  נים האחרים",לרבות "הקבלהבטיחות בעבודה נשמרים בקפדנות ע"י כלל הקבלנים ועובדיהם, 

אורח המזדמן לאתר יצויד באמצעים הדרושים להגנה על גופו וכן לדאוג להשגת אישורים מתאימים למטרה 

 זאת מכל הגורמים והרשויות וכל זאת על חשבונו בלבד.

הקבלן מתחייב לבצע בקרה ממשית ויעילה על קיומם במקומות ביצוע העבודה של כללי הבטיחות אשר  .5

 כל דין.נקבעו ב

מיד עם סיום יום עבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות ולהשלים את  .6

כמו כן עליו לבצע ביקורת מידי יום טרם התחלת העבודות לקיומם של כל הסדרי  הגדרות, באם נפגעו.

 התנועה והבטיחות, השילוט והתמרור הדרושים כנדרש. 

על פי כל כללי הבטיחות תוך התאמה לתנאי האתר המשתנים בכל שלב ושלב של  הקבלן מחויב לארגן עבודתו .7

ק, לפי הצורך ביצוע העבודה ועליו לקחת בחשבון סידורי הפרדה, אמצעי זהירות ובטיחות, כנדרש לפי החו

 . מנהל הפרויקטוכפי שייתכן שיורה 

לעדית על שמירת הבטיחות ולכל הקבלן מצהיר, בחתימתו על החוזה, שהוא מקבל אחריות מלאה, ישירה וב .8

נזק שייגרם, אם ייגרם, לגוף ולרכוש באתר ובמקומות העבודה והייצור של מרכיבי העבודה שמחוץ לאתר. 

הקבלן מצהיר, בחתימתו על החוזה, שהוא משחרר את המזמין ואת המפקח מכל אחריות עבור נזקים לגוף 

ו/או לעבודה ושהוא מסיר  אתרשהוא ולכל צד ג', לולרכוש שייגרמו לעובדים, למזמין, למפקח, לאדם כל 

 .מנהל הפרויקטמראש כל טענה בגין כך כלפי המזמין וכלפי 

על הקבלן לספק על חשבונו כובעי מגן תקניים אשר ישמשו את מבקרי האתר, כובעי מגן יאופסנו בארון נעול  .9

 במשרדי מנהל העבודה.

שר יפקח מעת לעת )לא כמפקח צמוד באתר( כי הקבלן ו/או א המזמין ימנה יועץ בטיחות מטעמו ועל חשבונו, .10

 מי מטעמו מקיימים את הוראות הבטיחות באתר המחייבות לפי דרישות כל דין.

מובהר, כי אין  על הקבלן לשתף פעולה באופן מלא עם יועץ הבטיחות מטעם המזמין ולהישמע להוראותיו. .11

י לגרוע בכל אופן שהוא באחריות הקבלן לקיום הוראות במינויו של יועץ הבטיחות כאמור על ידי המזמין כד

 זה. חוזההבטיחות באתר לפי דרישות כל דין משך כל תקופת ביצוע העבודות לפי 

  לחוזה. 41.4, כמפורט בסעיף בגין ליקויי בטיחותתשומת לב הקבלן מופנית למנגנון הניכויים הכספיים  .12
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 (1ו')נספח 
 מפרט ניהול לוחות זמנים 

 

, טבלת אבני הדרך המחייבת לחוזה וטבלת הפיצוי המוסכם בגין איחורים היא כמפורט 2כאמור במסמך ב' .1
 למסמכי המכרז/חוזה.  1במסמך ג'

 ניהול לוחות הזמנים בחוזה מפורטים במסמך זה.   .2

  והגדרות מושגים .3

 ההגדרה של המונח המונח
 התחלת העבודה. המועד הנקוב בצו התחלת עבודה כמועד מועד התחלת הפרויקט

 .)לרבות תעודת השלמה מותנית/כפופה להשלמות( השלמה תעודת מתן מועד הפרויקט סיום מועד
כפי  הפרויקט סיוםהפרויקט וסיומה במועד  התחלתתקופה שתחילתה במועד ה החוזי הפרויקט משך

 '.1שהוגדר בטבלת אבני הדרך המחייבת למכרז בפרק המוקדמות שבמסמך ג
 .קלנדרייםמוגדר בחודשים הפרויקט  משך
 בטבלתהפרויקט מורכב מתקופת הביצוע וממרווח זמן לקבלן  המוגדרים  משך
 . 1'ג מסמךפרק המוקדמות שבב למכרז המחייבת הדרךאבני 

בין מועד התחלת הפרויקט לבין מועד סיומו  בחודשים קלנדרייםמשך הזמן  תקופת הביצוע
 בהפחתה של מרווח זמן קבלן. 

משך הזמן בחודשים קלנדריים בין מועד סיום תקופת הביצוע לבין מועד סיום  זמן קבלןמרווח 
 הפרויקט. מרווח הזמן עומד לרשות הקבלן לספיגת פיגורים שבאחריותו.

מרכיבים חוזיים של 
 לוחות הזמנים

המרכיבים החוזיים של לוח הזמנים כוללים את "אבני הדרך החוזיות", "אבני 
 הדרך המתנות", ו"הפעילויות עם משכיים מוגדרים מראש"

"אבן דרך חוזית" מייצגת בלוח הזמנים את המועד המירבי שבו על הקבלן  אבן דרך חוזית
 להשלים תכולות בפרויקט המוגדרות ע"י אבן הדרך.

 אבני הדרך החוזיות יוגדרו עם מסירת כל מטלה  
על המזמין  שבו המירבי"אבן דרך מתנה" מייצגת בלוח הזמנים את המועד  מתנה דרך אבן

 להשלים עבודה שבאחריותו. 
דרך מתנה מייצגת מקרה שבו עבודה/אירוע שבאחריות המזמין גורם לכך  אבן

 .הפרויקט תכולותמ חלק להשלים יכול אינו הקבלןשבשל אי ההשלמה 
 של התחלה מתנה" מתנה דרך"י "אבן ע המוגדרת העבודה השלמת שבו במקרה
-באחריות הקבלן. אבן דרך כזו תקושר בקשר של "סיום ותאחרת/ ות/עבודה

 התחלה" לפעילויות המותנות.
באחריות הקבלן.  ות/עבודה של הסיום את מתנה" מתנה דרךשבו "אבן  במקרה

 סיום" לפעילויות המותנות.-אבן דרך כזו תקושר בקשר של "סיום
פעילויות עם משכי ביצוע 

 קבועים מוגדרים מראש
הפעילויות שלגביהן הוגדרו משכים קובעים. הקבלן יציג בלוחות הזמנים שלו את 
הפעילויות הללו ואת המשך שהוקצה להן הקצאת המשך לפעילויות הללו תעשה 

תאם להנחיות המזמין. פעילויות מסוג זה יכולות להיות באחריות המזמין, בה
 הקבלן או צד ג'.

לוח זמנים,  שהכין הקבלן בהתאם למסמכי החוזה, המפרט את האופן שבו  לוח זמנים  מפורט לביצוע 
הקבלן מתכנן להשלים את הפרויקט על כל תכולותיו בהתאם למרכיבים 

 החוזיים של לוח הזמנים. 
 לוח זמנים מפורט לביצוע שאושר על ידי המזמין כלוח זמנים בסיסי.   לוח זמנים בסיסי

לוח זמנים מפורט לביצוע שאושרו בו על ידי המזמין שינויים מלוח הזמנים  לוח זמנים בסיסי חדש
 הבסיסי הקודם שאושר.

לוח זמנים מעודכן שעל הקבלן להכין ולהגיש בכל חודש או ע"פ הנחיית המפקח  עדכון ללוח הזמנים 
 זה.  במסמךכמפורט 

ימי עבודה  6לוח השנה על פיו מתוזמנות הפעילויות. לוח שנה סטנדרטי כולל  לוח שנה סטנדרטי
 בשבוע וכן ימי חופש רשמיים וכן ימי חופש על פי חגי ישראל. 

תוכנה לניהול לוחות 
 זמנים

MSProject  של חברתMicrosoft  או גרסה מעודכנת ממנה. 2013בגרסת 
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 הוראות כלליות מחייבות

 כללי .1

 שימוש בתוכנה אחידה לניהול ותחזוקה של לוחות הזמנים  1.1

של חברת  MSPROJECTה לניהול לוחות זמנים באמצעות תוכנהמפורט הקבלן יכין את לוח הזמנים  .א
שמש לצרכי . התוכנה תאתרהמפקח בעותק חוקי מהתוכנה יותקן במשרדי   ומעלה. 2013מיקרוסופט  

ניהול ומעקב אחר לוחות הזמנים. באחריות הקבלן לדאוג לכך שכל קבצי המקור וקבצי העדכונים ישמרו 
 במחשב שהותקן באתר. 

 פורמט ההגשה של לוחות הזמנים בשיטת הנתיב הקריטי ובשיטת התזמון הקוי 1.2

 . PDFבפורמט  -ו  MPPכל לוחות הזמנים הערוכים בתוכנת לוחות הזמנים יוגשו בפורמט  .א

 בשני פורמטים, כדלקמן: A3כל לוחות הזמנים יוגשו גם בהדפסה צבעונית על נייר  .ב

  של כל הפעילויות.מלאה לוח זמנים בפריסה 

 .לוח זמנים נתיב קריטי הכולל גם תצוגה של אבני הדרך 

 המועדים המירביים להכנה של לוח זמנים מפורט לביצוע וקליטתו כלוח זמנים בסיסי  1.3

יום מקבלת מטלה חתומה ע"י המזמין, הקבלן יגיש את הצעתו ללוח זמנים מפורט  20עד  .45.1
 לביצוע. 

א'' לעיל, יוטל על הקבלן חובת תשלום  לא הגיש הקבלן את לוח הזמנים המפורט בהתאם לסעיף .45.2
ליום, כפיצוי מוערך ומוסכם מראש, בגין האיחור במועד ההגשה. ₪  500של פיצוי מוסכם בסכום של 

מערך החוזה. מובהר בזאת כי אם השלים הקבלן את קליטת  0.1% -סך הפיצוי המוסכם לא יעלה על 
 יצוי המוסכם לקבלן.לוח הזמנים הבסיסי כמוגדר בסעיף ג' להלן, יוחזר הפ

יום ממועד  40הקבלן מתחייב להשלים את הליך האישור והקליטה של לוח הזמנים הבסיסי עד   .45.3
 התחלת הפרויקט. 

לא השלים הקבלן את הקליטה של לוח הזמנים המפורט כבסיסי במועד הקבוע בסעיף ד' לעיל,  .45.4
לכל יום איחור ₪  750סכום של יוטל על הקבלן תשלום פיצוי מוסכם, כפיצוי מוערך ומוסכם מראש, ב

איחור בלוח הזמנים הוא מצב בו מלוא תכולת הפעילות/סדרת פעילויות לא  איחור בלוח הזמנים
הושלם במועד שנקצב להשלמתה/ן המוגדר בלוח הזמנים הבסיסי או בלוח 

 הזמנים הבסיסי החדש או באבני הדרך החוזיות. 
ואשר גרם לאיחור בלוח הזמנים  בפועלאירוע בפרויקט שהיה על הנתיב הקריטי   איחור גורם 

 כמוגדר לעיל.
פיגור בלוח הזמנים הוא איחור בלוח הזמנים שנובע מגורם איחור או מגורמי  פיגור 

 איחור שבאחריות הקבלן. 
עיכוב בלוח הזמנים הוא איחור בלוח הזמנים שנובעים מגורם איחור או מגורמי  עיכוב

 איחור שבאחריות המזמין. 
 איחורים מתחרים

Concurrent Delays 

התרחשות מקבילה של גורמי  איחור חלקם באחריות המזמין )עיכובים( חלקם 
י עד באחריות הקבלן )פיגורים( שיש להם השפעה סימולטנית על הנתיב הקריט

לנקודת סיום ההשפעה של הגורם שהשפעה שלו מסתיימת מוקדם מהגורם 
 השני.

ניתוח ההשפעה על לוח 
 הזמנים

ניתוח השפעה על לוח הזמנים של גורמי איחור )פיגור או עיכוב( על מועדי 

 .Time Impact Analysisההשלמה המירביים שיעשה על פי מתודולוגיה של 
למסמכי  1'גבמסמך המוגדרים  המירבייםמועדי ההשלמה של  שינוי זמנים לוח התאמת

, זאת ללא תלות בפיצוי לקבלן או למזמין הנובע מהתאמת לוח המכרז/חוזה
 הזמנים. 
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מערך החוזה.  0.2% -במועד הקליטה של לוח הזמנים כבסיסי. סך הפיצוי המוסכם לא יעלה על 
 מובהר בזאת כי הפיצוי המוסכם על אי קליטת לוח הזמנים הבסיסי לא יוחזר לקבלן.

ל ידי הקבלן מתחייב לתקן את לוח הזמנים המפורט על פי ההערות וההנחיות שניתנו לו ע .45.5
סבבים של הגשות  2המזמין. הקבלן מתחייב להשלים את התיקונים הנדרשים בלוח הזמנים בתוך 

 ותיקונים. 

 קליטת לוח זמנים מפורט כבסיסי 1.4

אושר לוח זמנים מפורט על ידי המזמין, הקבלן והמזמין יקלטו את לוח הזמנים כבסיסי. תהליך  .45.1
 :קליטת לוח הזמנים כבסיסי הוא

  על עותק מודפס של לוח הזמנים המפורט.ונציג המזמין של הקבלן חתימה 

  בקובץ לוח הזמנים המפורט. כבסיסיתשמירה של תוכנית לוח הזמנים 

  העתקה למדיה מגנטית קשיחהCD חתימה של  של לוח הזמנים המפורט הבסיסי לצורך תיעוד +

 .CDהמזמין והקבלן על דיסק 

 של לוח הזמנים כבסיסי.כי הושלם תהליך הקליטה באחריות הקבלן לוודא  .45.2

 הנחיות והוראות לנושא אופן ההכנה של לוח הזמנים המפורט לביצוע  .2

 תזמון הפרויקט בשיטת הנתיב הקריטי 2.1

שיטת הנתיב הקריטי. כל ועדכוניהם אשר יוכנו ויוגשו ע"י הקבלן, יוכנו ויתוזמנו בהזמנים ות לוחכל  .א
 . תהליך העבודה הנכוןורים ומתאימים להפעילויות בפרויקט יקושרו באמצעות קשרים לוגיים בר

(. פעילויות ללא פעילויות FS ,SS ,FFכל הפעילויות בלוח הזמנים יהיו קשורות זו לזו בקשרים לוגיים ) .ב
 שרו לאבן הדרך המתאימה לפי תכולת העבודה. ועוקבות יק

שעות  9ימי עבודה של  5בלוח הזמנים המפורט יוגדר לוח שנה סטנדרטי. בלוח השנה הסטנדרטי יוגדרו  .ג
שעות עבודה.  בלוח השנה הסטנדרטי יוגדרו ימי חופש רשמיים  6ביום לימים א' עד ה'. ליום שישי יוגדרו 

 של מדינת ישראל וימי חופש של חגי ישראל. 

בודת לילה, הוא יהיה רשאי ליצור לוח שנה לעבודות הלילה כחלק ביקש הקבלן לבצע חלק מהעבודות כע .ד
 מלוח הזמנים.

 תכנון לוח הזמנים ועריכתו בהתאם המרכיבים החוזיים של לוח הזמנים.  2.2

תקופת ההקמה שתוגדר בלוח הזמנים המפורט תהיה תואמת למשך הפרויקט החוזי. בלוח הזמנים  .א
 תקופת ההקמה תוצג כערסל פרויקט.  

 בלוח הפעילויות כל. הדרך המתנותומאבני  המירביים ההשלמה ממועדי יסטה לא המפורט הזמנים לוח .ב
 החוזית הדרך אבן של ההשלמה את מתנה השלמתן אשר הזמנים

יקושרו  המתנות הדרך מאבני המושפעותפעילויות הלוח הזמנים יכלול את כל אבני הדרך המתנות.  .ג
 .בקשרים לוגיים מתאימים לאבני הדרך

בלוח הזמנים יופיעו כל הפעילויות עם משכי זמן מוגדרים מראש. פעילויות אלו יקושרו לשאר לפעילויות  .ד
 המקושרות להן בקשרים לוגיים. 

 הפרויקט תכולות כל"סיום הפרויקט ללא מרווח זמן קבלן".  של דרך אבן פעילות תיקבע הזמנים בלוח .ה
 פי על יהיה זו דרך אבן של להשלמה המירבי דהמוע. זו דרך לאבן יקושרו ומסירות השלמות לרבות

 .1'ג במסמך המוגדר

". קבלן זמן, וכחלק מתקופת ההקמה המוגדרת בחוזה, תוכנס  פעילות של "מרווח  הזמנים לוח בתוך .ו
 סיום של בקשר קושר. פעילות של "מרווח זמן קבלן"  ת1'ג במסמך כמוגדר יהיה הפעילות של המשך
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". הפעילות תמוקם כפעילות האחרונה בפרויקט. קבלן זמן מרווח ללא הפרויקטדרך "סיום  לאבן התחלה
 של "מרווח זמן קבלן". לפעילותלא תוגדר שום פעילות במקביל 

כולל מרווח זמן קבלן".  פעילות אבן הדרך הזו  סיום הפרויקט"היא אבן הדרך האחרונה בפרויקט   .ז
 ן קבלן".תקושר בקשר של סיום התחלה לפעילות של "מרווח זמ

לא תפוצל ולא תחולק לפעילויות משנה ולא תמוקם בין אבני הדרך החוזיות.  זמן קבלן"מרווח "פעילות  .ח
 ילות לא תהיה מקבילה לשום פעילות אחרת. הפע

על הנתיבים המזינים לכך, ע"פ שיקול דעתו, רשאי הקבלן לכלול בלוח הזמנים מרווחי זמן נוספים  בנוסף .ט
תנאי שמרווחי זמן נוספים לא יגרמו לחריגה במועדים של אבני הדרך החוזיות  זאת ב את הנתיב הקריטי

  .של הפרויקט

 זמן למען הסר ספק, המרווח הכולל והמרווח החופשי לפעילויות לא קריטיות אינן חלק ממרווחי ה .י
 המוגדרים לעיל.

 תכולת לוח הזמנים המפורט  2.3

בלוח הזמנים המפורט יפורטו כל הפעילויות הנדרשות להשלמת הפרויקט על כל תכולותיו, מרכיביו  .א
מרכיבי התכולה לפירוט ההקמה וההשלמה של כל בלוח הזמנים המפורט יוקצו פעילויות ושלביו. 

 כל תכולה אשר על מנת להשלים אותה בפרויקט נדרש זמן תיוצג בלוח הזמנים כפעילות. פרויקט. ב

כביש כגון: עבודות עפר לשלביהן, עבודות מבנה הפרויקט  מרכיביכל יוקצו פעילויות ללוח הזמנים ב .ב
ושיקום  ריהוט הדרך, ניקוז, גינוןעבודות תימוך, עבודות עיגון, לשלביהן, גשרים, מבנים, קירות, מעברים, 

 . בקרת תנועה וכד' ,, חשמל, רמזוריםנופי

באחריות ישירה של הקבלן או אם תבוצענה ע"י קבלני  ןבין אם ה ,ועביצפעילויות בלוח הזמנים יפורטו  .ג
 מזמין.מטעם הע"י קבלנים שפועלים המשנה מטעמו או 

, רשות תמרוררשויות רלוונטיות )כגון:  "יעשל קבלת אישורים פעילויות פורטו בלוח הזמנים המפורט י .ד
או מחוזיות, משרד התחבורה, רשויות צוות מלווה, משטרה, רשויות מקומיות, ועדות מקומיות ו/ ,ות"ל

ניקוז, רשות כיבוי, רשות העתיקות, חברות תשתית אחרות וכד'(. לפעילויות קבלת אישורים יוקצה משך 
 סבבים של הגשה, קבלת הערות, הגשה חוזרת  בקרה ואישור. 2מוגדר זאת לרבות זמן 

צעות ע"י גורמים אחרים בשטח ואשר מבוביצוע פעילויות בלוח הזמנים המפורט יוצגו הפעילויות  .ה
הדרושות להשלמת הפרויקט. כל פעילויות הללו יהיו מקושרות לפעילויות הביצוע המותנות על הפרויקט ו

  ידן.

בלוח הזמנים המפורט יפורטו אבני הדרך החוזיות, אבני הדרך המתנות ופעילויות עם משכים מוגדרים  .ו
 מראש.

בלוח הזמנים המפורט יוצגו פעילויות של קבלנים העובדים בתחום הפרויקט או בפרויקטים סמוכים  .ז
 ואשר עבודתם עשויה להשפיע על לוח הזמנים של הפרויקט. 

לוח הזמנים המפורט יכלול פעילויות של הכנת תוכניות יצור, אישור דוגמאות שבאחריות הקבלן. בלוח  .ח
 ם לצורך מתן האישורים לנ"ל.הזמנים יוקצה מרווח זמן סבירי

שמיוצרים במפעל יכלול את כל פעילויות הייצור והאספקה של מרכיבים לביצוע לוח הזמנים המפורט  .ט
 מעקות בטיחות(. -)לדוגמא  ומורכבים באתר 

< אישור. לכל סבב -< בדיקה -לכל תהליך של אישור של החברה יוקצו לפחות שני סבבים של הגשה  .י
לאישור. בהיעדר הסכמה על משכים, יקבע המפקח מטעם המזמין את הזמן הנדרש יוקצה הזמן הנדרש 

 כל הפעילויות הנ"ל יהיו מקושרות לפעילויות הביצוע המותנות על ידן. .לכל סבב בדיקה

של כל הגורמים )רשויות שנותרו לוח הזמנים המפורט יכלול את פעילויות ואבני דרך לקבלת אישורים  .יא
וכד'( הדרושים לביצוע עבודה  ן, רשויות סטטוטוריות, רשויות המאשרות היתרי מקומיות, ועדות התכנו

 הפרויקט.
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יציג פעילויות של גורמים נוספים, המתנים את מועד ההתחלה או את מועד לביצוע לוח הזמנים המפורט  .יב
 הסיום של הפעילויות שבאחריות הקבלן.

 יים על תזמון הפעילויות ומועדי ביצוען.יציג את כל האילוצים החיצונלביצוע לוח הזמנים המפורט  .יג

לפעילויות  יםמקושר םכשההמרכיבים החוזיים של לוח הזמנים יוצגו כל לביצוע בלוח הזמנים המפורט  .יד
 הביצוע ולערסלים המייצגים נכונה את תכולת העבודה שלהן.

ר לדעת המפקח למען הסר ספק, המזמין רשאי להורות לקבלן להכניס ללוח הזמנים פעילויות נוספות אש .טו
הן חלק מתכולת הפרויקט או עשויות להשפיע על משכו, תכולתו, קצב הביצוע שלו וכד'. ההנחיה של 

 המפקח מחייבת את הקבלן.

תחולקנה לפעילויות  י עבודהימ 12-מ. פעילויות ארוכות י עבודהימ 12 המשך המרבי של כל פעילות יהיה  .טז
 ו לפי כמויות לביצוע. משנה על פי חלוקה של מקום, של סוג עבודה א

יכלול גם נתונים כמותיים ואחרים על הפעילויות. הנתונים יוצגו בשדות מיוחדים לוח הזמנים המפורט  .יז
 כדלקמן:הקיימים בתוכנה. הנתונים של הקבלן להציג לפעילויות הם 

  חלק של הפעילות בהתאם למובילה מחושבת/מוערכת משויכת לפעילות. הכמות תחושב כמות
 בפרויקט; 

 מ"א, מ"ר, מ"ק, טון, יחידה וכד'(; צועייחידת המדידה של הכמות לב( 

  יום עבודה(;מובילה מבוצעת בקצב ביצוע )כמות 

 ;)משאב מוקצה לביצוע )ברמת פירוט מתאימה לבקרה 

 ;הקטע/ האזור בו מבוצעת הפעילות 

 ;שלב הביצוע אליו משתייכת הפעילות 

  ללו"ז אליה משתייכת הפעילות.אבן הדרך החוזית 

 משך הביצוע של הפעילות יהיה פרופורציונאלי לכמויות לביצוע ולתפוקות המתוכננות. .יח

 המבנה הלוגי היררכי של לוח הזמנים המפורט לביצוע 2.4

 המבנה הלוגי היררכי בלוח הזמנים יוצג באמצעות ערסלים וערסלי משנה. .א

סלולים, רמפות, גשרים, השלמות ומסירות וכד'(. הערסל : )מעבודהלוח הזמנים יכלול ערסלים של קטעי  .ב
ייצג את תכולת העבודה לכל קטע ביצוע. קטע ביצוע יכול להיות מסלול, רמפה, גשר או חלק ממנו, מעבר 

 חקלאי או קבוצת חסמים. 

ביצוע, הסטות תנועה וכד'. יש השלבי  כלהמבוצעים בשלבים, לוח הזמנים יכלול ערסלים של  בפרויקטים .ג
 .ביצוע שלב כל של לסיום דרך אבן לקבוע ישלקבוע ערסל לכל שלב ביצוע. 

מזהה יחודי, שם, משך ביצוע, התחלה  קודלוח הזמנים יציג את כל המידע לגבי הפעילויות, לרבות: קוד,  .ד
מוקדמת ומאוחרת, סיום מוקדם ומאוחר, מרווח חופשי ומרווח כולל, תאריכי אילוץ ותאריכי יעד, 

 ם ופעילויות עוקבות.פעילויות קד

שונות לפחות )קודי  סוגי קבוצות 3לפי עריכת לוח הזמנים תיעשה כך שניתן יהיה לבצע קיבוצים ומסננים  .ה
 מיון(. קודי המיון יוצגו למפקח ויאושרו על ידו.  

 ללוח הזמנים הכללי, יציג הקבלן לבדיקה תצוגה של כל הפעילויות על הנתיב הקריטי. בנוסף .ו

 ם ועדכונ לוחות הזמניםניהול שוטף של  .3

 מועדי העדכון חודשי של לוח הזמנים 3.1

הקבלן יגיש מידי חודש את עדכון לוח הזמנים המפורט. העדכון יוגש בכל סוף חודש ויתאר את הביצוע  .א
. לדוגמה עדכון של סוף יאוחר מהשני לחודש העוקבבפועל עד לסיומו של החודש. העדכון יוגש למזמין לא 

 .02/07יוגש עד  יוני
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המזמין בנסיבות המצדיקות עדכון מיוחד, רשאי להורות לקבלן להגיש עדכון ללוח הזמנים גם אם הוא  .ב
לא במסגרת העדכון החודשי. בהנתן הוראה של המזמין כאמור לעיל, על הקבלן להכין ולהגיש  עדכון כזה 

 ימים מקבלת ההנחיה.  10תוך 

 למפקח. עדכון ם ויגיש אותו כקובץ הקבלן יעדכן את הלו"ז המפורט הקיי .ג

הקבלן יעדכן את לוח הזמנים שהגיש גם הוא לא אושר לקליטה כבסיסי. זאת על מנת לשמר את התיעוד  .ד
 של התקדמות לוח הזמנים. היעדר לוח זמנים מאושר אינו מהווה הצדקה לאי הגשת עידכונים.

 תהליך העדכון החודשי של לוח הזמנים 3.2

 תהליך העדכון ושלביו 3.2.1

 שלבים, כמפורט להלן. 4תהליך העדכון כולל  .א

: הגדרה של מועד העדכון. מועד העדכון הוא המועד אליו מתייחסים נתוני העדכון. אין הכרח שלב א'
 .פעילויותהשהמועד הזה יתאים לתאריך בו מבוצע העדכון בפועל. מועד זה ישמש לתזמון מחדש של כל 

 ף עד ליום הקלנדרי האחרון בחודש, לפי העניין. לחודש השוט 25 -מועד העדכון יהיה בין ה 

  .3.2.2פורט בסעיף : עדכון פעילויות כמשלב ב'

: תזמון מחדש של לוח הזמנים המפורט. פעילויות שלא הסתיימו יתוזמנו מחדש על פי מועד שלב ג'
 .במסגרת העדכון הקבלן יקבע גם את המשכים הנותרים של מרווחי הזמן כמפורט בהמשךהעדכון. 

 : הכנת דוח מילולי על התקדמות הפרויקט כמפורט בשלב ב'.שלב  ד'

כחלק מהגשת העדכון הקבלן יצרף דוח מילולי המפרט את ההתקדמות על העבודות. הדוח צריך לפרט את  .ב
 הנושאים הבאים:

 .הפעילויות שהתחילו בחודש העדכון, פעילויות שהסתיימו בעדכון האחרון 

 החודשים הקרובים. 3 - פעילויות שהוא מתעתד לבצע ב 

  תיאור של גורמים אשר לדעת הקבלן עלולים להיות גורמים מעכבים וניתוח השפעתם על לוח
 הזמנים.

 .ניתוח מגמות באבני הדרך החוזיות 

   .)ניתוח צריכה של מרווחי הזמן )"מרווח זמן קבלן" ומרווחי זמן נוספים 

  ליתרת הפרויקטתחזית עדכנית של לוח הזמנים . 

 אופן עדכון לוח הזמנים  3.2.2

יכיל עדכון של הפעילויות שהתחילו להתבצע בין העדכון האחרון לעדכון קובץ לוח הזמנים המעודכן  .א
 הנוכחי. לפעילויות הללו יוצגו כל הנתונים הרלבנטיים, לרבות: 

  אסמכתאות למועד ההתחלה בפועל.ציון המועד התחלה בפועל, כולל 

  הביצוע אשר למיטב ידיעת הקבלן מייצג את המצב בפועל(.משך ביצוע צפוי מעודכן )משך 

  מועד הסיום הצפוי של הפעילויות הנ"ל )נתון מוזן ע"י הקבלן(. חובה בכל עדכון של פעילויות תכנון
 לתת תחזית עדכנית של מועד הסיום הצפוי לפעילות. 

כון האחרון לעדכון הנוכחי. יכיל עדכון של הפעילויות שהיו בביצוע בין העדקובץ לוח הזמנים המעודכן  .ב
 לפעילויות הללו יוצגו כל הנתונים הרלבנטיים, לרבות: 

 מועד התחלה בפועל.  

 % )משך נותר לביצוע ממועד הדיווח )נתון מוזן ע"י הקבלן(;או  ביצוע )נתון מוזן ע"י הקבלן 

 ;)מועד סיום צפוי )המועד שלמיטב ידיעת הקבלן מייצג את המצב בפועל 

 וזמן )מחושב ע"י התוכנה(.מועד סיום מת 

הקבלן יציין בעמודות מיוחדות בלוח הזמנים את ציון האסמכתאות להתחלה בפועל או סיום בפועל.  .ג
אסמכתא יכולה להיות תמונה, דוח בקרת איכות, דוח בדיקה של מעבדה, או כל מסמך אחר שיעיד על 

ן ובחינה של בקשה של הקבלן המועד הנדון. הצגת  האסמכתאות למועדים בפועל הוא תנאי לכל דיו
 לארכת משך ביצוע.
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יכיל עדכון של הפעילויות שהיו בביצוע אך הופסקו מסיבות שונות )פעילויות קובץ לוח הזמנים המעודכן  .ד
 בפיצול( בין העדכון האחרון לעדכון הנוכחי. לפעילויות הללו יוצגו כל הנתונים הרלבנטיים, לרבות:

 תאות; מועד הפסקת הפעילות לרבות אסמכ 

 )צפי לחידוש העבודה )נתון מוזן ע"י הקבלן 

 ;)משך נותר לביצוע ממועד הדיווח )נתון מוזן ע"י הקבלן 

 ;)מועד סיום צפוי )המועד שלמיטב ידיעת הקבלן מייצג את המצב בפועל 

 .)מועד סיום מתוזמן )מחושב ע"י התוכנה 

בין העדכון האחרון לעדכון הנוכחי. יכיל עדכון של הפעילויות שהסתיימו קובץ לוח הזמנים המעודכן  .ה
 לפעילויות הללו יוצגו כל הנתונים הרלבנטיים, לרבות:

 .)התחלה בפועל )נתון מוזן ע"י הקבלן 

  אסמכתאות לסיום הפעילויות )נתון מוזן ע"י הקבלן(.ציון המועד סיום בפועל, לרבות 

 קבלן".  זמןמרווח "בכל עדכון של לוח הזמנים יעודכן גם משך הזמן המוקצה ל .ו

משך הזמן של מרווחי הזמן )"מרווח זמן קבלן" ומרווחי זמן נוספים(  יוקטן אם ע"פ העדכון יש איחור  .ז
  במועדי ההשלמה המירביים/אבני הדרך החוזיות. מרווחי הזמן נועדו בדיוק למצב הזה.

הכיל את לכדי אינו מספיק הקטנת כל מרווחי הזמן )"מרווח זמן קבלן" ומרווחי זמן נוספים( אם  .ח
הקבלן יפרט . יםוהעדכון יציג מועד הסיום הצפוי ללא מרווח ויאופס יםבפרויקט, המרווחאיחורים ה

 נושא זה בדוח המילולי. 

מובהר בזאת כי הגשת עדכון לוח זמנים המציג איחורים או עיכובים בלוח הזמנים אינן מהווה בקשה  .ט
כי מגיעה לו התאמה של לוח הזמנים עליו להתאמת לוח זמנים של הקבלן. במקרה שבו הקבלן סבור 

 .5לפעול על פי האמור בפרק 

 ניהול שינויים בלוח הזמנים המפורט הבסיסי  .4

 הגדרה של שינוי בלוח הזמנים המפורט הבסיסי  4.1

לוח הזמנים המפורט מנוהל ע"י לבין הקבלן.  המזמיןחוזי בין ך מסמ הזמנים המפורט לביצוע הוא לוח .א
רשאי לערוך בו שינויים ללא אינו הקבלן  מנים המפורט הוא מסמך חוזי מחייב, הקבלן.  מאחר ולוח הז

 מזמין.של המראש קבלת אישור 

 כדלקמן: המפורט הבסיסי מוגדרשינוי בלוח הזמנים בלוח הזמנים  .ב

 שינוי בלוח השנה. 

 הוספת פעילויות ללוח הזמנים.  

 גריעת פעילויות מלוח הזמנים.  

 בלוח הזמנים.  שינוי קשרים בין הפעילויות 

 שינוי של משכים בסיסיים של הפעילויות. 

 שינוי מועדים של אבני דרך חוזיות. 

 שינויים בתכולה של אבני הדרך החוזיות. 

  כל שינוי שאילו היה נעשה בלוח הזמנים הבסיסי היה משנה את התזמון של הפעילויות ופריסתן על
 .פני ציר הזמן בשלב העריכה או בשלב העדכון

  של תאריכי יעדשינוי. 

 שנושאן הוא הוראות שינוי שניתנו לקבלן ואשר עניינן לוח , ללא אישור המזמין, הכנסת פעילויות
 הזמנים/ אבני הדרך החוזיות, מועדיהן או תכולתן.

למען הסר ספק בעת הכנת העדכון של לוח הזמנים המפורט,  הקבלן לא רשאי לבצע שינויים בלוח  .ג
 דכון עצמו(  כמוגדר לעיל. הזמנים המעודכן  )למעט הע

 נסיבות בהן ניתן לבצע שינויים בלוח הזמנים הבסיסי ה 4.2

מרכיב/ים בפרויקט אשר בעטיו/ם לוח של שינוי בלוח הזמנים הבסיסי יכול להיעשות כאשר יש שינויים  .א
את סדר העבודה הנדרש, או את   או  הזמנים הבסיסי אינו מתאר לאשורו את לוח הזמנים הצפוי

 OUT OFאו הקשרים תביא את לוח הזמנים למצב של \. כמו כן, השארת הפעילויות והשלביות

SEQUENCE. 
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 שינוי בלוח הזמנים הבסיסי יכול להיעשות כתוצאה משינוי של טכנולוגיה או שיטת ביצוע.  .ב

 שינוי בלוח הזמנים הבסיסי יכול להיעשות כתוצאה משינוי שלביות הביצוע. .ג

יכול להיעשות על מנת לתעד אירועים/נסיבות שיש להן השלכה על לוח שינוי בלוח הזמנים הבסיסי  .ד
ושינויי  , תוספות תכולההזמנים. לדוגמה, עצירת עבודה, גילוי של חסמים לא ידועים, הוראות שינוי

 תכנון. 

.  out of sequenceשינוי בלוח הזמנים הבסיסי יש לעשות בכל עת בו לוח הזמנים נמצא במצב של  .ה
 הפעילויות והקשרים ביניהן אינו תואם את סדר העבודה בפרויקט.דהיינו סדר 

 לוח הזמנים המפורט לא יכול לשמש יותר כלי לניטור ובקרה של התקדמות הפרויקט. .ו

בכל אחד מהמצבים לעיל, אשר יש לו השפעה על הנתיב הקריטי או על מועדי ההשלמה המירביים רצוי  .ז
 ליזום שינוי בלוח זמנים הבסיסי.

  . ו/או המפקחמזמין ויים בלוח הזמנים הבסיסי להיות מאושרים ע"י העל השינ .ח

 ביוזמת הקבלן  שינויים בלוח הזמנים הבסיסיעריכת  4.3

אינו מייצג הקבלן יהיה רשאי להציע שינויים בלוח הזמנים הבסיסי בנסיבות בהם לו"ז הבסיסי הקיים  .א
 את האופן שבו הוא מתכנן לבצע את יתרת הפרויקט והוא מבקש לשנות את תוכנית העבודה שלו. 

לו"ז הבסיסי הקיים אינו ההקבלן יהיה רשאי להציע שינויים בלוח הזמנים הבסיסי בנסיבות בהם  .ב
בסיסי יהיו . שינויים בלוח הזמנים המתאר נכונה את יתרת הפרויקט ואינו מהווה כלי למעקב ובקרה

 תקפים רק אם אושרו על ידי המזמין. 

עבודה שאינה בהתאם ללוח הזמנים הבסיסי אינה מהווה ראיה כל שהיא לפעולת האצה של לוח  .ג
הזמנים. היא אינה מהווה ראיה לפעולת האצה מובנית של הקבלן.  הקבלן לא יהיה זכאי לתבוע 

מנים מואץ שאושר ע"י המזמין וניתנה לו האצות, או לקבל פיצוי בגין האצה אלא אם הוצג לוח ז
 הוראת האצה.

עבודה שלא בהתאם ללוח הזמנים ולסדר העבודה או שינויים בתוכנית העבודה של הקבלן אינם מהווים  .ד
 ראיה לשיבוש תוכנית העבודה שלו והוא לא יהיה רשאי לבקש פיצוי בשל כך.   

ת המפורטות לעיל, עליו להגיש בקשה מנומקת ביקש הקבלן לבצע שינויים בלוח הזמנים הבסיסי בנסיבו .ה
לצרף למסמך הבקשה את כל עליו בכתב המפרטת את הנסיבות אשר בגללן הוא מבקש את השינוי. 

 המסמכים והתיעוד הנדרש לצורך בחינת הבקשה.

סימולציה של לוח הזמנים לו"ז מוצע ובו עליו להכין ביקש הקבלן לבצע שינויים בלוח הזמנים הבסיסי,  .ו
 באמצעות התוכנה לניהול לוחות זמנים בה מוצגים בבירור המרכיבים הבאים:תרת הביצוע לי

 .הפעילויות שנוספו או שנגרעו מלוח הזמנים 

 .)הקשרים בין הפעילויות שהשתנו בין לוח הזמנים הבסיסי לסימולציה )נמחקו, נוספו, שונו 

  .השינויים בנתיב הקריטי לאבני הדרך החוזיות ולפרויקט כולו 

  ההשפעות / פערי זמן שיש לשינויים המבוקשים על מועדי הסיום של אבני הדרך למעקב ואבני הדרך
 החוזיות. 

הסימולציה של השינוי המבוקש היא מעין הצעה/בקשה ללוח זמנים חדש ליתרת הביצוע. הסימולציה  .ז
 כקובץ באותו הפורמט בו מנוהל לוח הזמנים המפורט של הפרויקט. זמין תוגש למ

 ויים של לוח הזמנים הבסיסי ביוזמת הקבלן יהיו תקפים רק אם אושרו ונחתמו ע"י המזמין.שינ .ח

 שינויים בלוח הזמנים הבסיסי בהנחיית המזמין 4.4

בלו"ז הבסיסי או אף להכין לו"ז בסיסי גיש שינוי בלוח הזמנים קבלן לההורות לרשאי לה יהיהמזמין  .א
 . 4.2כמפורט בסעיף חדש, אם נוצרו בפרויקט נסיבות 
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שינוי בלוח הזמנים הבסיסי או אף להכין לו"ז בסיסי חדש  גישרשאי לחייב את הקבלן לה היהי המזמין .ב
, המשאבים היקף, העבודה ביצוע סדר לרבות) הבסיסימקרה בו הקבלן אינו עובד לפי לוח הזמנים  בכל

 ( והקבלן לא הגיש ביוזמתו בקשה לשינוי לוח הזמנים הבסיסי. העבודה שלבי

ימי עבודה ממתן ההוראה לקבלן  14הקבלן להגיש לוח זמנים בסיסי לאישור תוך פרק זמן של על  .ג
 לעשות כן.

במקרים בהם לשינוי השפעה על מועדי הסיום של אבני הדרך החוזיות/ התכולות של אבני הדרך  .ד
 .בהתאם לנהלי החברההמזמין של  ו החוזיות, השינוי צריך לקבל את אישור

ה לקבלן לערוך שינויים בלוח הזמנים הבסיסי, הקבלן יכין תכנית סימולציה של לוח יורהמזמין במידה ו .ה
 הזמנים באמצעות התוכנה לניהול לוחות זמנים בה מוצגים בבירור המרכיבים הבאים:

 .הפעילויות שנוספו או שנגרעו מלוח הזמנים 

  נמחקו, נוספו, שונו(.הקשרים בין הפעילויות שהשתנו לבין לוח הזמנים הבסיסי לסימולציה( 

  .השינויים בנתיב הקריטי לאבני הדרך החוזיות ולפרויקט כולו 

  ההשפעות / פערי זמן שיש לשינויים המבוקשים על מועדי הסיום של אבני הדרך למעקב ואבני הדרך
 החוזיות. 

הווה בסיס ללוח זמנים חדש ליתרת הביצוע. יסימולציה של השינוי המבוקש לוח זמנים שהוא  .ו
 הסימולציה תוגש למנה"פ כקובץ, באותו הפורמט בו מנוהל לוח הזמנים המפורט של הפרויקט. 

 שינויים של לוח הזמנים הבסיסי גם אם הם נעשו בהנחיית המזמין יהיו תקפים רק אם אושרו על ידו. .ז

 קליטת לוח זמנים בסיסי חדש  4.5

הבסיסי באופן יסודי ומלא. עליו וטלת האחריות לנהל את השינויים בלוח הזמנים מככלל, על הקבלן  .א
למספר כל שינוי ולתעד אותו. המספור יהיה מספור רץ ויכלול גם ציון של מועד האישור של השינוי. 

 ".22/10/2009מיום  3לדוגמה "לוז בסיסי 

על בהתאם להוראות נספח זה,  בתום תהליך הבדיקה והאישור של השינוי בלוח הזמנים הבסיסי .ב
השלים את תהליך הקליטה של לוח הזמנים החדש כבסיסי חדש. התהליך כולל הקבלן לוודא, כי 

 מספר מרכיבים, כדלקמן:

 חתימה על עותק מודפס של לוח הזמנים המפורט. -

 בקובץ לוח הזמנים המפורט. XXכבסיסית מס' שמירה של תוכנית לוח הזמנים  -

 צורך תיעוד. ל XXשל לוח הזמנים המפורט הבסיסי  CDהעתקה למדיה מגנטית קשיחה  -

 התאמת לוח הזמנים )הארכת משך ביצוע(  .5

 הודעות הקבלן על אירוע מעכב  5.1

יודיע על כך בכתב  ההסכם להוראות ובהתאם"י עפאירוע מעכב בפרויקט  התקייםהקבלן כי  סבר .א

 המעכב הארוע תחילת על בכתב למזמיןלהודיע  הקבלןעל  חובה. בהודעה ברורה וייעודית למזמין

 או, ל"דוא או, העבודה ביומן רישום זה לעניין. המעכב האירוע של ההתחלה ממועד ימים 7 תוך

 הזמנים לוח עדכון של הגשה גם. הקבלן של בכתב הודעה מהווה אינו ישיבה סיכום של פרוטוקול

 .מעכב אירוע על בכתב הודעה מהווה אינו

בשקיפות בזמן אמת מטרת התהליך המוסדר של מתן הודעות היא לאפשר לשני הצדדים להתנהל  .ב

 )הזמן בו האירוע מתקיים(. מטרות ההודעות הן:
   .לאפשר לצדדים להתנהל בידיעה  של כל צד את טענות הצד השני 

  לאפשר לשני הצדדים לתעד את העבודות באופן שניתן יהיה לאמוד את ההשפעה בפועל של האירוע
 הנטען על לוח הזמנים.

 באופן שימזער את ההשפעה של האירוע על לוח הזמנים  לאפשר למזמין להנחות את הקבלן לפעול
 אם יש ממש בטענות הקבלן.
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מובהר בזאת כי אין בהודעת הקבלן על תחילת אירוע מעכב משום הסכמה כל שהיא של המזמין כי  .ג

האירוע הוא גורם איחור. כמו כן, אין בכך הסכמה של המזמין שגורם האיחור הנטען ע"י הקבלן הוא 

 ן.באחריות המזמי

על הקבלן לכלול בהודעתו על תחילת אירוע מעכב את כל המידע הרלוונטי לצורך בחינה בזמן אמת  .ד

 של גורם האיחור: 
  על הקבלן לציין במפורש )מזהה ייחודי של פעילות( אילו פעילויות או חלקי פעילויות הוא סבור שלא

 יוכל להתחיל או להמשיך לבצע  או להשלים כתוצאה מהאירוע המעכב.

 ל הקבלן לציין מה לדעתו ניתן לעשות על מנת למזער את ההשפעה של גורם האיחור.  ע 

חובת הציון המפורש והברור של הפעילויות/העבודות המושפעות מגורם האיחור היא חובה יסודית  .ה

ומהותית. לא מילא הקבלן את חובתו זו הוא יהיה מושתק מלטעון בדיעבד על אירוע מעכב ולבקש 

 וח הזמנים. בגינו התאמת ל

ימים מסיומו של האירוע. בהודעה  7חובת הקבלן להודיע למזמין בכתב על סיום האירוע המעכב תוך  .ו

בכתב על סיום האירוע על הקבלן לציין במדויק ובמפורש אילו עבודות הושפעו בפועל מהאירוע 

 המעכב ומה מצבן בסיום האירוע. 

מעכב, עליו להמציא תיעוד חלוט )דוחות כחלק מהודעת הקבלן על סיום ההשפעה של האירוע ה .ז

בקרת איכות, תמונות, וכל אסמכתא מקובלת רלוונטית( למצב הפעילויות בפועל במועד סיום 

 האירוע המעכב. 

 המנויים הפרטים אתחובת הקבלן לכלול בהודעה על הסיום של האירוע שלדעתו הוא אירוע מעכב  .ח

לאפשר למזמין לבחון בזמן אמת את ההשפעה בפועל  היא חובה יסודית,  זאת על מנת  לעיל בס"ק ז'

של האירוע הנטען ע"י הקבלן. לא מילא הקבלן את חובתו זו הוא יהיה מושתק מלטעון בדיעבד על 

 אירוע מעכב ולבקש בגינו התאמת לוח הזמנים. 

 שיטת הניתוח של השפעת הגורמים המעכבים 5.2

הנתיב הקריטי. והניתוח המצורף לבקשה שיטת הניתוח של ההשפעה על לוח הזמנים היא שיטת  .א

 לארכת המשך יהיה מבוסס ומותאם ללוח הזמנים המפורט.

כל גורם איחור )עיכוב/פיגור/איחור מתחרה( ינותח ע"פ השפעתו על אבן הדרך בה הוא נמצא על         .ב

 הנתיב הקריטי. כמו כן יעשה ניתוח על ההשפעה על מועד סיום הפרויקט.

ספר אירועים מתחרים )פיגורים או איחורים( שיש להם השפעה סימולטנית על אבני ניתוח של מ        .ג

הדרך החוזיות, ינותחו כל אחד בנפרד. ההשפעה  במונחי זמן תכומת בנפרד. זאת על מנת לכמת 

 במונחי זמן את האיחור המתחרה.

ות זמן לפי סדר הניתוח הכולל ההשפעה הכוללת של כל גורמי האיחור בפרויקט תנותח בחלונ        .ד

 .TIME IMPACT ANALISYSההתחלה של האירועים במתודולוגיה של  

על הקבלן לתעד את הביצוע בפועל של  וחובהולפרויקט לוח זמנים מפורט בסיסי ומאחר  מאחר        .ה

הקבלן להגיש את ניתוח ההשפעה על הזמן  ועלהפעילויות במסגרת העדכונים החודשיים, ומאחר 

מפרט זה וההסכם,  "פוע ומאחרואת הבקשה להתאמת הלו"ז מיד עם סיום האירוע הנטען כמעכב, 

מועדי סיום בפועל )לא  "פהקבלן יהיה זכאי )לאחר שהוכיח את זכאותו( לפיצוי )כמוגדר בהמשך( ע

 אינה IMPACTED AS PLANNEDשל וגיהמתודול "פ(, שיטת הניתוח עתיאורטיים עיכובים

 תוכר לצורך ניתוח ההשפעות על הזמן.  ולא קבילה שיטה

 אופן ההגשה של הבקשה להתאמת לוח הזמנים  5.3

יום לאחר סיום אירוע המעכב שלדעת הקבלן התקיימו בו נסיבות שבהם, ע"פ  30 -לא יאוחר מ  .א

יכין הקבלן בקשה ובהתאם להוראות ההסכם, קמה לו זכות להתאמת לוח הזמנים בפרויקט, 

 מסודרת מנותחת ומפורטת של ניתוח ההשפעה של האירוע על אבני הדרך החוזיות.  

 ניתוח ההשפעה יעשה באמצעות תוכנת ניהול לוח הזמנים. .ב
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ניתוח ההשפעה של גורם העיכוב הנטען יעשה על בסיס הפעילויות, המשכים והקשרים הקיימים  .ג

 בלוח הזמנים המפורט הבסיסי. 

ם העבודות המושפעות לא התבצעו בפועל ע"פ הגדרת הפעילויות, הקשרים והמשכים במקרים בה .ד

הקיימים בלוח הזמנים הבסיסי, הקבלן יציג בניתוח ההשפעה של גורם העיכוב הנטען את הפעילויות 

הקשרים והמשכים כפי שבוצעו בפועל. תוך שהוא מחליף/משנה/מעדכן את סט הפעילויות הקשרים 

נים המפורט הבסיסי בסט פעילויות וקשרים בפועל. זאת על מנת לייצג את הקיימים בלוח הזמ

ההשפעה האמיתית ואת הקשר הנסיבתי בין גורם העיכוב הנטען לבין השפעתו בפועל )להבדיל 

 מהשפעה תיאורטית ( על לוח הזמנים. 

רויקט הקבלן יכלול בניתוח לוח הזמנים את מועדי ההתחלה והסיום בפועל של כל הפעילויות בפ .ה

 שהתחילו או הסתיימו עד למועד ההגשה של הבקשה.

הקבלן יגיש את לוח הזמנים המושפע באופן שניתן יהיה לאתר בתוך הקובץ את ההפניה לאסמכתא  .ו

 מתעדת ואת האסמכתא המתעדת מתוך ההפניה בשדה מתאים בקובץ.

כתאות חלוטות מועדי התחלה והסיום בפועל שיוגדרו בלוח הזמנים המושפע יהיו בהתאמה לאסמ .ז

ומתועדות. עדיפות ראשונה לאסמכתא לתיעוד הם נתונים של בקרת איכות / הבטחת איכות. 

 לאחריהן תיעוד חזותי, דוחות פיקוח ופיקוח עליון / פרוטוקולי ישיבות.

מועדי ההתחלה והסיום המתוזמנים )השדות התחלה וסיום )ללא אחוזי ביצוע( של הפעילויות בלוח  .ח

יהיו מותאמים  למועדי ההתחלה והסיום בפועל כפי שהם מתועדים באסמכתאות.   הזמנים המושפע,

זו השיטה ע"פ הסכם זה שבה על הקבלן להגיש את לוח הזמנים המושפע. ההנחיה לבצע את הניתוח 

 של השפעה על לוח הזמנים היא יסודית ומהותית. 

ות )להבדיל מהכמויות הקבלן יגדיר בלוח הזמנים המושפע את הכמויות בפועל של הפעילוי .ט

 המתוכננות בלוח הזמנים המפורט הבסיסי(. ההגדרה בקובץ תיעשה בשדה של "כמות בפועל".

הקבלן יצרף לבקשה להתאמת לוח הזמנים את כל האסמכתאות והתיעוד הנדרש למועדי ההתחלה  .י

 והסיום בפועל.

יצרף הקבלן אסמכתאות סבר הקבלן שתוכנית חדשה או תוכנית מעודכנת מהווה גורם עיכוב נטען,  .יא

להוכחת גורם העיכוב הנטען והשפעתו על לוח הזמנים באופן שניתן יהיה לבחון הנדסית את טענותיו. 

לדוגמה במקרה של עיכוב הנובע משינוי תכנון  )להבדיל מפירוט או הבהרה של תוכנית קיימת( 

יצרף את התוכנית הקבלן יצרף את התוכנית שהיתה בתוקף עד קבלת התוכנית החדשה, הקבלן  

 המעודכנת. הקבלן יסמן באופן ברור את השינוי. 

הקבלן יצרף לבקשה להתאמת לוח זמנים, הסבר כתוב מנומק. זאת בנוסף לקובץ לוח הזמנים  .יב

 המושפע, ולאסמכתאות שעל הקבלן לצרף לבקשה. 

מזמין רשאי מובהר בזאת כי אם הבקשה של הקבלן לא תוכן ולא תוגש למזמין על פי האמור לעיל, ה .יג

 לדחות את הבקשה על הסף ולא לדון בה כלל. 

 

 הזכאות להתאמת לוח הזמנים ולפיצוי במקרה של איחורים מתחרים 5.4

הזכאות להתאמת לוח הזמנים וקביעת הפיצוי לקבלן או הפיצוי המוסכם למזמין תיקבע בהתחשב  .א

והפיצויים להם זכאים באיחורים המתחרים להלן טבלה לקביעת הזכאות להתאמת לוח הזמנים 

 הצדדים.

זכות הראשונים לשימוש "במרווח זמן קבלן" היא של הקבלן.  ככל לאחר סיום הפרויקט יתברר  .ב

 שהקבלן לא עשה בפועל שימוש במרווח הזמן, מרווח הזמן יעמוד לרשות המזמין. 

 

 

 פיצוי למזמין פיצוי לקבלן על פי החוזה זכאות התאמת לו"ז האירוע
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 מוסכם בפיצויהקבלן יחויב  ללא ללא פיגור

בהתאם לטבלאות הפיצוי 

 המוסכם. 

הקבלן זכאי לקבל פיצוי על  לכל משך העיכוב עיכוב 

פי החוזה בגין כל משך 

 העיכוב.

 ללא

אירוע מתחרה מלא 

ומשך  פיגור)משך ה

 זהים( -עיכוב ה

 ללא ללא לכל משך האיחור

שהשפעתו   עיכוב

על אבני הדרך 

החוזיות מסתיימת 

לאחר סיום של 

ההשפעה על אותם 

אבני הדרך של 

 הפיגור המתחרה.

הקבלן זכאי לקבל פיצוי על  מלא לכל משך העיכוב

פי החוזה בגין כל משך 

העיכוב. בגין משך העיכוב 

בהפחתת ובהפחתת מרווח 

 זמן קבלן שלא נוצל על ידיו 

 ללא

פיגור שהשפעתו  על 

בני הדרך החוזיות א

מסתיימת לאחר 

סיום של ההשפעה 

על אותם אבני 

הדרך של העיכוב 

 המתחרה

מלא לכל משך העיכוב 

 המתחרה

הקבלן יחויב בפיצוי מוסכם  ללא

לתקופה שמעבר לעיכוב 

המתחרה בהתאם לטבלאות 

 הביצוע המוסכם. 

 

 . CONSTRUCTIVE ACCELERATIONהקבלן לא יהיה זכאי לדרוש פיצוי בגין האצה מובנית  .ג

ניתנה לקבלן הנחיה מפורשת להאיץ וסוכמו אמצעי ההאצה ואופן חישוב הפיצוי לקבלן, הוא   יהיה  .ד

 זכאי לפיצוי על פי ההסכמות עם המזמין. 
 
 

*** 
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 (2ו')נספח 

 לוח הזמנים המפורט 

 [יצורף לאחר אישור המזמין]
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 ח'נספח 

 ביטוח הוראות מיוחדות לעניין

 ]יצורף ככל שרלוונטי[
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 ט' נספח

 נוסח ערבות ביצוע

 
 _________________: תאריך

 לכבוד
 נתיבי איילון בע"מ חברת

 רח' על פרשת דרכים
 אביב-תל

 
 ערבות בנקאית מס' _________________ הנדון:

כל  ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם (, אנו"קבלןה" :על פי בקשת ____________________ )להלן .1
בתוספת ש"ח( __________ :ש"ח )במילים_____________  סכום לפי דרישתכם, עד לסכום כולל של

 חוזהקבלן לפי ההתחייבויות עם  (, בקשר"הערבות סכום" :)להלןהפרשי הצמדה למדד, כמפורט להלן 
)להלן:  מיום ________האופנידן במסגרת פרויקט מסגרת מס' _______לביצוע עבודות קבלניות 

 . "(החוזה"

 לצרכי ערבות זו:
לעת על ידי הלשכה  מעתמתפרסם ש כפי, וגישור בסלילה ותתשומהמדד מחירי " משמעו: מדדהמונח "

 ;המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי
 החוזה. " משמעו: המדד הידוע במועד כניסתו לתוקף של מדד הבסיסהמונח "

יתברר כי המדד הידוע האחרון במועד ביצועו של תשלום בפועל הפרשי ההצמדה יחושבו באופן הבא: אם 
"(, עלה לעומת מדד הבסיס, אזי יחושב סכום הערבות כשהוא התשלום המדדלפי ערבות זו )להלן: "

מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד. למניעת ספק, אם יתברר כי מדד התשלום שווה למדד הבסיס או 
 שינוי בסכום הערבות.נמוך ממנו, אזי לא יחול כל 

 
באופן  ,ו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה דרישהאנ .2

הכתובת  ( ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו, לפי7מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום שבעה )
 .המופיעה בראשית כתב ערבות זה

 תשלום מכוח כתב ערבות זו יכול שתהיה לשיעורין, וכילמען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם ל .3
יעלה על  התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא

 .כשהוא מוצמד כאמור לעיל סכום הערבות

חייבים ובכלל זה לא תהיו  אוטונומית ובלתי חוזרת, בלתי מותנית, נההתחייבותנו לפי כתב ערבות זה ה .4
 .לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המציע ,להסביר, לנמק, לפרט

 .תב ערבות זה אינו ניתן להסבהכ .5

 
 __________. ערבות זה ייכנס לתוקפו בתאריך המצוין בראשיתו, ויעמוד בתוקפו עד ליום כתב

 
 
 
 

 בכבוד רב,
____________ 
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 י' נספח

 נוסח ערבות בדק

 
 _________________: תאריך

 לכבוד
 נתיבי איילון בע"מ חברת

 רח' על פרשת דרכים
 אביב-תל

 
 ערבות בנקאית מס' _________________ הנדון:

כל  ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם (, אנו"קבלןה" :על פי בקשת ____________________ )להלן .6
בתוספת ש"ח( __________ :ש"ח )במילים_____________  סכום לפי דרישתכם, עד לסכום כולל של

 חוזהקבלן לפי ההתחייבויות עם  (, בקשר"הערבות סכום" :)להלןהפרשי הצמדה למדד, כמפורט להלן 
)להלן:  מיום ________האופנידן במסגרת פרויקט מסגרת מס' _______לביצוע עבודות קבלניות 

 . "(החוזה"

 לצרכי ערבות זו:
לעת על ידי הלשכה  מעתמתפרסם ש כפי, וגישור בסלילה ותתשומהמדד מחירי " משמעו: מדדהמונח "

 ;המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי
 " משמעו: המדד הידוע במועד כניסתו לתוקף של החוזה. מדד הבסיסהמונח "

הפרשי ההצמדה יחושבו באופן הבא: אם יתברר כי המדד הידוע האחרון במועד ביצועו של תשלום בפועל 
"(, עלה לעומת מדד הבסיס, אזי יחושב סכום הערבות כשהוא המדד התשלוםלפי ערבות זו )להלן: "

מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד. למניעת ספק, אם יתברר כי מדד התשלום שווה למדד הבסיס או 
 נמוך ממנו, אזי לא יחול כל שינוי בסכום הערבות.

 
באופן  ,הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה דרישה ו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכםאנ .7

הכתובת  ( ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו, לפי7מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום שבעה )
 .המופיעה בראשית כתב ערבות זה

 למען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זו יכול שתהיה לשיעורין, וכי .8
יעלה על  יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא התשלום

 .כשהוא מוצמד כאמור לעיל סכום הערבות

ובכלל זה לא תהיו חייבים  אוטונומית ובלתי חוזרת, בלתי מותנית, נההתחייבותנו לפי כתב ערבות זה ה .9
 .לדרוש תחילה את התשלום מאת המציע לבסס או להוכיח את דרישתכם או ,להסביר, לנמק, לפרט

 .תב ערבות זה אינו ניתן להסבהכ .10

 
 __________. ערבות זה ייכנס לתוקפו בתאריך המצוין בראשיתו, ויעמוד בתוקפו עד ליום כתב

 
 
 
 

 בכבוד רב,
____________ 
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  יא' נספח

 נוסח כתב סילוק והיעדר תביעות
 תאריך: ________

 לכבוד
 איילון בע"מחברת נתיבי 

 32294פינת דרך נמיר, ת.ד  רח' פרשת דרכים
 62322תל אביב 

 
 

 א.ג.נ.,
 

 עדר תביעות וכתב ויתוריעל הבלתי חוזרת הצהרה  הנדון:

 

מסגרת מס' _______לביצוע  חוזהלפי  ביצענו עבודות אשרם מטה, __________________, מיהחתו ואנ

במסגרת מקטע עבודה  "(החוזה________  )להלן: " מיוםהאופנידן  במסגרת פרויקטעבודות קבלניות 

באופן  ,כלפיכם ומתחייבים בזאת ים, מצהיר"(העבודה מקטע_________ ]שם/מס' מקטע העבודה[ )להלן: "

 כמפורט ,)לא כולל מע"מ(ש"ח  _______כי בכפוף לתשלום סך של ____________בלתי מסויג ובלתי חוזר, 

 ,התביע ה ו/אודרישטענה ו/או כל ו/או למי מטעמנו,  נוה לולא תהי נואין ל ,העבודהבגין מקטע סופי ה בחשבון

 .מקטע העבודהנשוא ביצוע העבודה או בקשר עם ו/בגין מטעמכם, כלפי מי או ו/כלפיכם  ,מכל מין וסוג שהוא

 .הוראות החוזהלפי  םזכאי ולה אנסופית ומוחלטת הסכום הנ"ל מהווה תמורה מלאה, כי  בזאתאשר ל והרינ

תוכנו של מסמך זה  נוה ולאחר שהובהר ליהטוב והחופשי ללא כל לחץ וכפי נועל החתום מרצונ נולראייה בא

 והשלכותיו.

צוע יבמתן בב נואו מטעמ נוובשם כל מי שפעל עבור מנו, בשי מורשי החתימה מטעמנומסמך זה נחתם כדין, על יד

 .ותהעבוד

 

 

          ________________                        _____________________ 

 הקבלן                                                  תאריך             

 חתימה וחותמת(שמות מורשי החתימה + תפקיד, )              
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 יב' נספח

 אנשי המפתח מטעם הקבלן

 
 ביצועהמהנדס   .1

ילון בע"מ, יהיה על הקבלן להעסיק באתר מהנדס ילבצוע העבודות של חב' נתיבי א חוזהבנוסף לנאמר ב .1.1

זה, אשר יהיה אחראי  חוזהבסוגי העבודות אשר תבוצענה במסגרת רשום ורישוי בעל ניסיון מוכח 

מנהל לבצוע העבודות באתר. שמו של המהנדס ופרטים על כישוריו וניסיונו בעבר יובאו לידיעת 

 בכתב. מנהל הפרויקטהעסקתו בפרויקט זה, תהיה כפופה להסכמת מראש ו הפרויקט

שנים לפחות בניהול ביצועם של פרויקטים  10מטעם הקבלן יהיה בעל ניסיון מוכח של  מהנדס הביצוע .2.1

 דומים בתחום שטח במרקם עירוני ]בנוי, מאוכלס ופעיל ברציפות[. 

 נדס הביצוע יהיה נציגו הרשמי של הקבלן באתר.מה .1.1

צוע העבודות ועליו יהיה ימצא באתר באופן קבוע ומתמיד במשך כל תקופת ביצוע להיס הבעל מהנד .1.1

והקבלן, יהיה בדרג  מנהל הפרויקט. המגע הרשמי בין מנהל הפרויקטלעבוד תוך קשר הדוק ומלא עם 

 צוע.ישל מהנדס הב

על פי וכ"אחראי ראשי לביקורת" הביצוע, כ"אחראי על הביצוע" הנדס על הקבלן לשמש, באמצעות מ .1.1

 על כל מסמך שמחויב ע"י כל רשות מוסמכת.תוקף תפקידיו אלו מ, חוק התכנון והבניה ועליו לחתום

ה וביצועה על פי עבודהקבלן אחראי, באמצעות מהנדס הביצוע, על הביצוע עצמו ועליו לאשר את גמר ה .1.1

חראי למילוי כל הדרישות של הרשות ועל פי התכניות המאושרות, והוא א דרישות הרישוי והדין

  .המקומית וכל רשות מוסמכת הנוגעת לקבלת תעודת גמר

 מודד מוסמך .2

 .המיוחד במפרטהמודד המוסמך מטעם הקבלן יהיה אחראי לביצוע כל עבודות המדידה כמפורט  .2.1

וד יצבמשך כל תקופת הביצוע וכל שעות העבודה, ימצא באתר העבודה מודד מוסמך וקבוצת מדידה עם  .2.2

דרש וזאת ללא כל ילכל סוג מדידה שת מנהל הפרויקטמלא, כולל דיסטומט. המודדים יעמדו לרשות 

 תשלום נוסף.

 בצוע האמור לעיל יהיה כלול במחירי היחידה ולא ישולם בנפרד. .2.1

 ממונה כחוק עבודה  מנהל .1

בדבר עבודות ימונה כחוק ויהיה בעל כישורים והסמכה כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה העבודה מנהל  .1.1

שנים לפחות בניהול עבודות ביצוע מסוג  10בניה. כמו כן, יהיה מנהל העבודה בעל ניסיון מעשי של 

העבודות כנדרש בחוזה. הקבלן יודיע לאגף הפיקוח על העבודה, מיד עם תחילת עבודתו על דבר המינוי 

 כנדרש בתקנות.

 ור כל משמרת.באם העבודות יתבצעו במשמרות, יש למנות מנהל עבודה עב  .1.2

ישמש, בין היתר, כאחראי לבטיחות במקום העבודה במשך כל תקופת שמונה כחוק מנהל העבודה   .1.1

לרבות העבודות והפעולות המבוצעות על ידי   ביצוע העבודה ועבור כל העבודות והפעולות המבוצעות בו,

 קבלני משנה ו/או ע"י "קבלנים אחרים".

לא יוחלף מנהל עבודה אלא אם מונה אחר במקומו ונשלחה הודעה לאגף הפיקוח על העבודה על דבר   .1.1

הביטול והמינוי. מנהל העבודה שימונה יהיה בעל כישורים והסמכה כנדרש בתקנות. החלפת מנהל 

 .מנהל הפרויקטעבודה תעשה אך ורק באישור 

 ממונה על הבטיחות .1
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הבטיחות, אשר יהיה בעל אישור להשתלמות ענפית בבניה ובבניה על הקבלן יהיה להעסיק ממונה על 

 ההנדסית.

 צוות בקרת איכות של הקבלן .1

בקרת האיכות בהתאם להנחיות צוות בקרת האיכות מטעם הקבלן יהיה אחראי לביצוע כל עבודות   .5.1

  המזמין לבקרת איכות הקבלן המצורפות כנספח ז' לחוזה ובהתאם להנחיות מנהל הפרויקט. 

 הקבלן מטעם המפתח אנשי כלל לעניין כלליות אותהור .1

, אשר יהיה רשאי לפסול כל אחד מנהל הפרויקטהנ"ל מותנה באישורו של אנשי המפתח כל מינוים של  .1.1

 הצוות שאינו מתאים, לדעתו, מבחינה מקצועית ו/או מבחינת התנהגותו והגינותו.אנשי מ

יותר מהצוות הנ"ל, ירחיקם הקבלן מאתר  , בה נפסל אחד אומנהל הפרויקטניתנה הוראה על ידי  .1.2

מנהל שורו של יהעבודה, מיד עם קבלת ההוראה ויציע הקבלן אחרים במקומם, אשר חייבים בא

 .הפרויקט

, המתכננים מטעם מנהל הפרויקטתתקיימנה ישיבות שוטפות לצורך תאום העבודות, בהשתתפות  .1.1

 הנ"ל. אנשי המפתחוצוות  המזמין

משנה וספקי הציוד הקבלני נציגי גם את , מנהל הפרויקטבות אלה, לפי הוראת על הקבלן להזמין לישי .1.1

 נחוצים לתאום פעילויות הייצור, האספקה והביצוע. מנהל הפרויקטו/או המוצרים, אשר לדעתו של 

הקבלן, קבלני המשנה וכל אחד מעובדיו המוסמכים והעוסקים בתפקידי ניהול טכני ומנהלי, מחויבים  .1.1

 .מנהל הפרויקטידרש על ידי ית התאום השונות, במועדים ולמשך כל זמן שלהשתתף בישיבו

ו/או מהעובדים של הקבלן מכל סיבה המפתח רשאי לדרוש החלפת כל אחד מאנשי  מנהל הפרויקט .1.1

מנהל ועל הקבלן יהיה לעשות זאת בתוך פרק הזמן שנקבע לכך ע"י  –שהיא ומבלי לנמק את דרישתו 

 .הפרויקט

בקבלת בדיקות ובקרה על  מנהל הפרויקטשתעמוד לרשות  ות אבטחת איכות מטעממנה חברהמזמין י .1.6

 חברת בקרת איכות של הקבלן.
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 יג' נספח

 פיצויים מוסכמים

 

 

 

 
  

 מס'

 סעיף
 תיאור ההפרה

 סכום הפיצוי המוסכם

 בש"ח )לא כולל מע"מ( 

1.  
אי דיווח על תחילת עבודות בכתב או אי הגשת דיווח למח' 

 נתיבי איילוןפיקוח על הבניה על פי הנחיות 
 ש"ח לכל שבוע. 2,500

2.  
אי הגשת לוח זמנים על פי המועדים המפורטים בחוזה, או 

 איחור בהגשתם.
 ש"ח לכל שבוע. 2,500

3.  
אי הגשת תוכנית סימון ותוכניות עדות כמפורט בחוזה, או 

 איחור בהגשתם.
 ש"ח לכל שבוע. 2,500

 ש"ח לכל יום. 1,500 הצבת גידור בניגוד לתוכניות היתר הבניה ולנדרש בחוזה.  .4

 .לכל יום ש"ח 500 . יומן עבודה מילויאי   .5

 .לכל מקרה ש"ח 1,500 .חסימת כבישים ללא אישור  .6

7.  
לא  הערמ ערמת עפר/פסולת חוסמת חלקית כביש/מדרכה

 .מגודרת
 .לכל מקרה/יום ש"ח 500

 על פי לו"ז שנקבע. אי ביצוע תיקון לאחר מסירת העבודות  .8

פיצוי על פי הקבוע 

במסמכי החוזה לכל יום 

 איחור.

 .לכל יום איחור ש"ח 1,000 .בגמר יום עבודה ותאי פינוי פסולת/ מפגעים מאתר העבוד  .9

10.  
אי אספקת אמצעי שמירה, גידור ובטיחות בהתאם להוראות 

 ולהוראות החוזה. המנהל

 לכל מקרה, ש"ח 2,500

 .כל יום

11.  

, אשר לפי שיקול נזק  לתשתיות ליקוי ו/או פגם ו/או אי תיקון 

הדעת הבלעדי של המפקח ו/או המנהל קשור בעבודות הקבלן 

שעות מהמועד בו המפקח ו/או  24ואשר הקבלן לא תיקנם בתוך 

 המנהל התריע/ו על כך בפניו.

  

 .לכל יום עיכוב ש"ח 2,500

 .אי ביצוע תיקון ליקויים שנתגלו בתקופת  הבדק  .12

  15%פיצוי בשווי 

 התיקון הנדרש ממחיר

 .מעבר לעלות
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 נספח יד'

 מסמכים ואסמכתאות נוספים מטעם המזמין
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 ד"י נספח

 טופס מסירת מקטע עבודה

 האופנידן עבודהמקטע חוזה מסגרת מס' _______לביצוע עבודות קבלניות במסגרת 

 מקבץ שבילים______________________

 ב י ן

 ("המזמין: ")להלןנתיבי איילון בע"מ חברת 

 יפו-מדרך על פרשת דרכים פינת דרך נמיר, תל אביב

 

 לבין

 __________________, חברה מס'_______   

 מרח' _____________________________

 )להלן: "הקבלן"(

 

 מיוםהאופנידן פרויקט חוזה מסגרת מס' _______לביצוע עבודות קבלניות במסגרת ל בהתאם

לקבלן טופס מסירת מקטע עבודה )כהגדרתו בחוזה(, לביצוע  בזאת"( מועבר החוזה_____________  )להלן: "

____________________________________________________________ עבודת במקטע עבודה 

 העבודה[  מקטע]שם/מס' 

 

 __________________________________________________________  עבודות יכלול העבודה מקטע

 "(.העבודות)להלן: "_________________________________________________________________

 .דהשל מקטע העבו וכתבי הכמויות , מפרט מיוחד/הוראות מיוחדות לביצועתכניותמצ"ב 

 מנהל הפרויקט של מקטע העבודה _____________________________________________________ .1

 _______________________________________ ₪ - אומדן היקפן הכספי של העבודות במקטע העבודה .2

  )לא כולל מע"מ(

 _________________________________________________ - לוחות הזמנים לביצוע המקטע עבודה .3

 ___________________________________________________________________ -תקופת הבדק .4

 ____________________________________________________  -הנחיות המזמין ותנאים מיוחדים  .5

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

           

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

   

 הקבלן  המזמין

 

   

 

 


