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 למתן שירותי ניהול פרויקט בשלבי תכנון ______הסכם מס' 
 

 ______שנערך ונחתם בתל אביב, ביום ____ לחודש ________ שנת 

 

 ב י ן:

 חברת נתיבי איילון בע"מ

 מרח' על פרשת דרכים פינת דרך נמיר

 61322תל אביב  32294ת.ד. 

 ("המזמין")להלן: 

 מצד אחד

 ל ב י ן:

____________________________ 

 ח.פ./ת.ז. ______________

 מרח' ________________________

 טל':___________ פקס: _________

 ("מנהל הפרויקט")להלן: 

 מצד שני

 "הצדדים"()להלן ביחד: 

מכרז מסגרת מס' התאם להמזמין ב נכלל במאגר ספקי המסגרת שלומנהל הפרויקט  הואיל

שפרסם  ,וניהול פרויקטים בשלב ביצועתכנון פרויקטים בשלב ניהול למתן שירותי  09/16

 "(;המכרזהמזמין )להלן: "

 

 עבודות ________________________________________והמזמין מעוניין בביצוע    והואיל

  _______________________________________________________________ 

 ;"הפרויקט(________________________________________________)להלן:   

ולצורך ביצוע הפרויקט מעוניין המזמין בקבלת שירותי ניהול לפרויקט ובכלל זה שירותי  והואיל

  ;בפרויקט ניהול, תיאום, מעקב ופיקוח על ביצוע העבודותקידום, ליווי, 

ומנהל הפרויקט מצהיר, כי הוא בעל הידע, הניסיון, המיומנות המקצועית, הכישורים   והואיל

הנדרשים למזמין ולביצוע )כהגדרתם להלן( והאמצעים לצורך מתן שירותי הניהול 

 פי הסכם זה;-התחייבויותיו על

ומנהל הפרויקט מעוניין לקבל על עצמו והמזמין מעוניין למסור למנהל הפרויקט את  והואיל

ירותי הניהול, והצדדים מעוניינים להסדיר ביניהם את זכויותיהם והתחייבויותיהם בכל ש

 הקשור למתן שירותי הניהול, הכל מפורט בתנאי הסכם זה להלן.

 לפיכך, הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים, כדלקמן:

 מבוא .1

 המבוא והנספחים להסכם זה הם יסוד ועילה להתקשרות בין הצדדים, ומהווים חלק .1.1

 בלתי נפרד מהסכם זה.
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 פירוט הנספחים להסכם זה: .1.2

 שירותי ניהול התכנון   -נספח א' 

 לוח תשלומים  -נספח ב' 

 דו"ח לתשלום בגין אבן דרך   - 1 נספח ב'

 רשימת אנשי הצוות מטעם מנהל הפרויקט    -נספח ג'

 כתב התחייבות לשמירה על סודיות  -נספח ד' 

 אישור עריכת ביטוח  -' הנספח 

 הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים  -' ונספח 

 נוסח ערבות  -' זנספח 

 תעריפי נתיבי איילון לניהול פרויקטים   -נספח ח' 

 טבלת גובה סכום הערבות   -נספח ט' 

כותרות הסעיפים אינן חלק מהסכם זה, אינן משמשות בסיס לפרשנותו ותשמשנה  .1.3

 לנוחיות והתמצאות בלבד.

או הקשרו מצריך פירוש אחר, מילים הבאות ביחד כוללות את מלבד אם נוסח הכתוב  .1.4

הרבים, מילים הבאות ברבים כוללות את היחיד, מילים הבאות בזכר כוללות את הנקבה, 

מילים הבאות בנקבה כוללות את הזכר, והתייחסות לבני אדם משמעה התייחסות גם 

 לתאגידים.

 הגדרות .2

 מעות שבצדם:בהסכם זה יהיו למונחים המפורטים להלן המש

ידי המזמין מעת לעת כיועצים לצורך -היועצים אשר מונו ו/או ימונו על - "היועצים"

 ביצוע העבודות בפרויקט.

אדריכלים, מהנדסים, יועצים ומומחים אחרים אשר מונו ו/או ימונו  - "המתכננים"

 ידי המזמין לצורך תכנון הפרויקט.-על

מוסמך אשר ימונה על ידי מנהל הפרויקט ומטעמו מהנדס או הנדסאי  - "המהנדס  האחראי"

ידי המזמין בהתאם -לצורך ניהולו של הפרויקט, ואשר יאושר על

 להסכם זה. 6סעיף הוראות ל

 הפרויקט. תכנוןכל עבודה הטעונה ביצוע לכל מטרה הקשורה ב - "העבודות"

 להלן. 5כהגדרתם בסעיף  - "שירותי הניהול"

תעריפי נתיבי "

 "איילון

תעריפי נתיבי איילון לניהול פרויקט בשלב התכנון ולניהול פרויקט  -

אשר להסכם זה,  'חנספח כ ףהמצור ךבשלב הביצוע, כמפורט במסמ

ההנחה אשר נקבעה בהתאם למנגנון מיצוע הצעות  מהם תופחת
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 המחיר שבמכרז ולתוצאותיו; 

נותן שירותים תעריפים הקבועים בהודעת "תעריפי התקשרות עם  - "תעריפי חשכ"ל"

שפורסמה על ידי החשב הכללי במשרד  13.9.2.1חיצוניים" מס' ה. 

האוצר, וכפי שתעודכן מעת לעת בניכוי כל הנחה הקבועה ו/או שתקבע 

, בתעריף חשכ"ל בגין היקף העבודה, התמשכותה ו/או כל סיבה אחרת

ולאחר הפחתת ההנחה אשר נקבעה בהתאם למנגנון מיצוע הצעות 

 ז ולתוצאותיו.המחיר שבמכר

 

 

 מנהל הפרויקט הצהרות .3

 מנהל הפרויקט מצהיר ומאשר כדלקמן: 

כי הוא בעל הרישיונות, ההיתרים, ההסמכות והאישורים הנדרשים על פי כל דין לניהול  3.1

 פי הסכם זה, בפרט.-פעילותו העסקית בכלל, ולביצוע התחייבויותיו על

לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, כי הוא עוסק ומתמחה בכל התחומים הרלוונטיים  3.2

כי הוא בעל הידע, הניסיון, המיומנות המקצועית, היכולות, הכישורים והאמצעים 

 פי הסכם זה. -הנדרשים לצורך ביצוע התחייבויותיו על

כי יש לו כוח אדם מתאים ומיומן לצורך מתן שירותי הניהול וכי כל המועסקים על ידו  3.3

 .המזמיןידי -רו עלבמתן שירותי הניהול יאוש

והם  ניהולה שירותי לביצוע הנדרשים והאמצעים הציוד, המתקנים כל את ברשותו יש כי 3.4

 .ניהול למזמיןימשיכו להיות ברשותו במשך כל תקופת ההסכם ומתן שירותי ה

כי קיבל את מלוא המסמכים, הנתונים וההסברים שביקש בקשר עם מתן שירותי הניהול  3.5

פי הסכם זה, בדק ובחן את כל התוכניות, הנהלים, החוקים -לוביצוע התחייבויותיו ע

והתקנות החלים על ביצוע הפרויקט ואת מלוא הדרישות של הרשויות המוסמכות ביחס 

לפרויקט בכלל ולשירותי הניהול בפרט, וכן כל גורם אחר העשוי להשפיע על ביצוע 

 המזמיןידי -ומסמכים עלפי הסכם זה. יודגש כי, אין בהעמדת נתונים -התחייבויותיו על

פי -כדי להטיל עליו אחריות כלשהי או כדי לשחרר את מנהל הפרויקט מאחריותו על

ההסכם או לגרוע ממנו. מנהל הפרויקט מתחייב לבדוק באופן פוזיטיבי את נכונותם 

 המזמיןפי הסכם זה, וליידע את -ושלמותם של הנתונים והמסמכים אשר יועברו לידיו על

 או חוסר בהם.   לגבי כל טעות

להלן הינה מלאה והוגנת, וראויה  7כי על סמך בדיקותיו כאמור, התמורה הנזכרת בסעיף  3.6

 לכל התחייבויותיו על פי הסכם זה. 

כי הוא מנהל פנקסי חשבונות וכל רישום ו/או דיווח על פי פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[  3.7

, בכל עת מזמיןמתחייב להמציא ל. מנהל הפרויקט 1975 -וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו 

אישור כי הוא פטור  -שיידרש לכך, אישור בדבר קיום האמור לעיל על ידו, או לחלופין 

מלעשות כן. אישור כאמור ייערך על ידי פקיד מורשה כהגדרתו בחוק עסקאות גופים 

 , או על ידי רואה1976 -ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, תשל"ו 

 חשבון.
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ולמיטב  -לא ננקט נגדו  -במידה שהוא מאוגד כדין כחברה פרטית לפי דיני מדינת ישראל  3.8

כל פעולה שמטרתה או תוצאתה האפשרית היא פירוק  -ידיעתו גם לא עתיד להינקט נגדו 

 החברה, חיסול עסקיה, מחיקתה או תוצאה דומה אחרת.

כוח דין, חוזה או מסמכי הייסוד, כי אין כל איסור, הגבלה או מניעה כלשהי, לרבות מ 3.9

להתקשרותו בהסכם זה ולביצוע מלוא התחייבויותיו על פיו, כי אין כל התחייבות שלו 

)לרבות התחייבות מותנית( המנוגדת להתחייבויותיו על פי הסכם זה, כי אין בחתימתו על 

ם ההסכם או בביצוע התחייבויותיו על פיו משום הפרה של הסכם או התחייבות אחרי

כלשהם שלו, וכן כל דין לרבות תקנה, צו ופסק דין, וכי אישר הסכם זה כדין על פי הנהלים 

 .מנהל הפרויקט הפנימיים ומסמכי הייסוד של

להפר זכויות  למזמיןבכל פעולותיו, הוא לא יפר זכויות יוצרים של אחר ולא יגרום  כי 3.10

בגין כל נזק  המזמיןה את את הוראות סעיף זה, ישפ מנהל הפרויקטיוצרים של אחר. הפר 

, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, וזאת מיד עם וו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו ל

 המזמין.דרישה ראשונה של 

מתחייב למלא את תפקידו בנאמנות ובמסירות, ולהשתמש בכישוריו, ידיעותיו  כי הוא 3.11

יהיו  מזמיןשהוא יספק לכל שירותי הניהול כי הוא מתחייב ש. המזמיןוניסיונו לתועלת 

באיכות וברמה גבוהים, יעמדו בדרישות כל דין, והוא האחראי לכך שיקויים האמור 

  בסעיף זה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מנהל הפרויקט יבצע את עבודת הניהול בהתאם לכל  3.12

 )כפי שיהיו במועד חתימתו על הסכם זה, ויעודכנו המזמיןנוהלי והוראות העבודה של 

מעת לעת(. בעצם חתימתו על הסכם זה, מצהיר מנהל הפרויקט כי הוא מכיר את נוהלי 

, כי הוא האחראי הבלעדי שהנהלים ודרישות האמורים המזמיןוהוראות העבודה של 

יקוימו, כי ניתנה לו ההזדמנות לבחון את הדרישות הקבועות בהם, וכי לא תהיה לו כל 

 ו/או בקשר עם האמור.בגין  המזמיןטענה ו/או דרישה כלפי 

מתקשר עימו בהסכם זה בהסתמך על מצגיו, הצהרותיו  שהמזמיןידוע לו  כי 3.13

דיוק במצגיו והצהרותיו ו/או אי קיום -והתחייבויותיו המפורטים בהסכם זה, וכי כל אי

 פי הסכם זה, יהוו הפרה יסודית של התחייבויותיו ושל הסכם זה.-איזו מהתחייבויותיו על

  תקופת ההסכם .4

את שירותי הניהול והכל כמפורט בתנאי הסכם  מזמיןמנהל הפרויקט מתחייב להעניק ל 4.1

על ידי המזמין  וגדרושתיקבע בהתאם לתכולת העבודה וללוחות הזמנים שיזה, לתקופה 

 "(.ההסכםתקופת " )להלן: בכתבויימסרו לו 

בשנה נוספת,  סכםצדדית, להאריך מפעם לפעם את תקופת הה-רשאי, בהודעה חד המזמין 4.2

(. "תקופת הארכה"יום מראש )להלן:  30ודיע על כך למנהל הפרויקט בכתב, יובלבד ש

 בתקופת ההארכה יהיה הסכם זה בתוקף, והוראות ההסכם יחולו בשינויים המחויבים.

)או  סכםרשאי להביא לפקיעת תוקפו של הסכם זה ולהפסקת תקופת הה, בלבד המזמין 4.3

)או תקופת ההארכה(, ובלבד  סכםדם מיום תום תקופת ההתקופת ההארכה( במועד המוק

א מבקש ויום לפני המועד בו ה 30על כך הודעה בכתב למנהל הפרויקט, לפחות  ןשנת

 )או את תקופת ההארכה(. סכםלסיים את תקופת הה
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  ניהולהשירותי  .5

, את שירותי ניהול התכנון המזמיןשל  ומנהל הפרויקט מתחייב להעניק לשביעות רצונ 5.1

לעיל, לרבות  4 כמפורט בסעיף סכםלהסכם זה במשך תקופת הה נספח א'המפורטים ב

 במשך כל תקופת הארכה.

לעיל, המזמין שומר לעצמו את הזכות להזמין  5.1בנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף  5.2

ממנהל הפרויקט כל שירות נוסף ו/או נלווה שיידרש לצורך קידום, ליווי, ניהול תכנון, 

, והכל בהתאם למחיר וע, פיקוח, הנחייה, ייעוץ, תיאום ובקרה על הפרויקטניהול ביצ

 "(.שירותים נוספים"להלן: ) שיסוכם בין הצדדים ויאושר מראש ובכתב על ידי המזמין

 ניהול, בהתאם להוראות המנכ"ל/ראש מינהל תכנוןהמנהל הפרויקט יעניק את שירותי  5.3

 ובתאום עימם., או מי מטעמם, לפי העניין, של המזמין

או בכל מקום אחר עליו  המזמין, במשרדי המזמיןמנהל הפרויקט מתחייב לעמוד לרשות  5.4

 ., בימים ובשעות כדרוש לביצוע שירותי הניהוליורה המזמין

ידי המזמין, יבצעו את שירותי -מנהל הפרויקט מתחייב כי הוא או מי מטעמו שיאושר על 5.5

וביעילות, תוך השקעת מירב המאמצים, הניהול ברמה מקצועית מעולה, בנאמנות 

האמצעים והכישורים הדרושים לכך, בהתאם לדרישות כל דין ובהתאם לכללים 

 המקצועיים המקובלים, על מנת לסייע בקידום הפרויקט ובהצלחתו.

 .םהפרת סעיף זה על כל תנאיו מהווה הפרה יסודית של ההסכ 5.6

 צוות העבודה .6

, הניהולח האדם הדרוש לביצוע שירותי ונו, את כמתחייב לספק, על חשבו מנהל הפרויקט 6.1

וממנו, וכל  ותח אדם זה, את אמצעי התחבורה עבורם אל מקום העבודואת ההשגחה על כ

 דבר אחר הכרוך בכך.

מקצועיים, מומחים ואחרים, במספר הדרוש  מתחייב להעסיק עובדים מנהל הפרויקט 6.2

שיון או היתר לפי כל ירך ברישום, ר, ובעבודה שלביצועה יש צוהניהוללשם ביצוע שירותי 

שיון או היתר כאמור, לפי ילהעסיק רק מי שרשום או בעל ר מנהל הפרויקטדין, חייב 

 .העניין

מטעם מנהל יפעל ינהל ו , מהנדס אחראי אשרהמזמיןמנהל הפרויקט ימנה, באישור  6.3

חת לביצוע מלוא התחייבויות מנהל הפרויקט על פי הסכם זה ולקידום הצלהפרויקט 

 הפרויקט בהתאם ללוחות הזמנים והתקציב שנקבעו.

מנהל הפרויקט מתחייב, כי המהנדס האחראי יהיה האחראי הבלעדי מטעמו לביצוע  6.4

שירותי הניהול ובכלל זה התאום, הפיקוח והמעקב על ביצוע העבודות, ויטפל אישית 

על  מזמיןבמתן שירותי הניהול מטעם מנהל הפרויקט לרבות מתן דיווחים שוטפים ל

 התקדמות הפרויקט.

הפסקת מתן שירותי הניהול על ידי המהנדס האחראי מכל סיבה שהיא תחייב החלפתו  6.5

 בכתב ומראש.  המזמין המיידית על ידי מהנדס אחראי חלופי בכפוף לאישורו המוקדם של 
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מספר המועסקים על ידי מנהל הפרויקט או מטעמו במתן שירותי הניהול בשלבים השונים  6.6

המוקדמת של  ולהסכמתו לאישורועל ידי מנהל הפרויקט  יוגששל ביצוע העבודות, 

הדרוש  למען הסר ספק, מובהר כי ההחלטה על מספר אנשי הצוות בכתב ומראש.המזמין 

 .המזמיןהמקצועי והבלעדי של  וה לשיקול דעתתהא נתונ מתן שירותי הניהול בפרויקטל

בהצעתו למכרז, העונים על כל תנאי הסף  מנהל הפרויקטוצגו על ידי האנשי הצוות ש 6.7

 אנשילהלן: "הניהול ) הקבועים במכרז, והם בלבד, יהיו אנשי הצוות שיעניקו את שירותי

 את המזמין טרם תחילת מתן שירותי הניהול, יגיש מנהל הפרויקט לאישור"(. הצוות

  להסכם זה. נספח ג'כ בהתאם לנוסח המצורףרשימת אנשי הצוות 

המזמין יהיה רשאי להורות למנהל הפרויקט להחליף כל אחד מאנשי צוות עבודתו או  6.8

להורות למנהל הפרויקט להרחיק מיד כל אחד מאנשי צוות עבודתו, בכל עת ועל פי שיקול 

דעתו הבלעדי, ומבלי שיישא בגין כך בכל אחריות כלפי מנהל הפרויקט או מי מטעמו. 

כאמור, הוא יחליף אותו עובד באדם מתאים, בעל להחליף עובד  מנהל הפרויקטנדרש 

וזאת תוך שבוע  המזמין בכתב ומראש,כישורים ויכולות מקבילים, אשר יאושר על ידי 

לא  מי מעובדי מנהל הפרויקט, לרבות המהנדס האחראי,. החלפת המזמיןימים מדרישת 

רע ממחויבותו ולא תג הניהוללהפסקת רצף מתן שירותי  מנהל הפרויקטתהווה עילה בידי 

שיקול הדעת הבלעדי באשר נתון  מזמין, כי לבזאת מוסכם ואחריותו על פי הסכם זה.

 ווקביעת הסכם, לרבות ביחס לכישוריהם וליכולותיהם,לעמידת אנשי הצוות בדרישות ה

 .בעניין זה תהיה סופית ומחייבת

 .םהפרת סעיף זה על כל תנאיו מהווה הפרה יסודית של ההסכ 6.9

 

 התמורה .7

ומילוי כל עבור שלבי התכנון המוקדם, הסופי והמפורט, הניהול  ביצוע שירותיה לתמורב 7.1

אשר  ,תמורהלמנהל הפרויקט ישלם המזמין  ,התחייבויות מנהל הפרויקט לפי הסכם זה

, וזאת בהתאם לתעריפי חושב כאחוז מהיקף אומדן הביצוע של הפרויקט, לכל שלבת

של %________ )ובמילים: ______ אחוזים(, נתיבי איילון, בניכוי הנחה בשיעור 

 "(.   הנחת המכרזבהתאם לתוצאות המכרז )להלן: "

ככל שיוזמנו על ידי המזמין , לעיל( 5.2)כהגדרתם בסעיף  ביצוע שירותים נוספיםבתמורה ל 7.2

בגין ביצוע השירותים הנוספים בהתאם תחושב התמורה בהתאם להוראות הסכם זה, 

 . ים ויאושר מראש ובכתב על ידי המזמיןלמחיר שיסוכם בין הצדד

בהתאם ללוח למנהל הפרויקט המזמין  על ידישולם ת מוסכם בזאת, כי התמורה 7.3

 'ב נספחב תמפורטהבהתאם למתכונת וייערך התשלומים אשר יועבר למנהל הפרויקט, 

 להסכם זה.

לו"ז וניתוח שכר מעודכן  וגיש לאישורלהמנהל הפרויקט המזמין יהיה רשאי לדרוש מ 7.4

יום לפני מועד קיום ועדת  14התכנון הסופי והמפורט,  יניהול בגין שלבהעבור שרותי 

 מעבר שלב.

לאישור המזמין לכך  ובכפוף, המזמיןשיעודכן אומדן ו/או לו"ז הפרויקט על ידי  ככל 7.5

הפרויקט בהתאם לאומדן ו/או הלו"ז  למנהל שתשולם התמורה תעודכןמראש ובכתב, 

 שלב כל בסוף המזמיןהפרויקט יבוצע על ידי  למנהל שתשולם התמורה. עדכון המעודכנים
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, כאמורבסוף שלב  המזמיןידי -על שיאושר ככלמובהר בזאת כי עדכון התמורה,  .תכנון

למען הסר ספק, )ביחס לשלבי התכנון הבאים(.  ואילך בלבד העדכון ממועד החליחול 

מובהר בזאת כי ההחלטה ביחס לעדכון התמורה נתונה לשיקול דעתו הבלעדי והמקצועי 

 של המזמין.

המפרט את דו"ח יצורף  אליו ,חשבון מזמיןמנהל הפרויקט לבסיומה של אבן הדרך, יגיש  7.6

יהיה ערוך ר שא העבודה אשר בוצעה על ידו במסגרת אבן הדרך המבוקשת לתשלום,

 ."(לתשלום בגין אבן דרך דו"חלהסכם זה )להלן: " 1 נספח ב'פורטת בבמתכונת המ

 . הרלוונטי חודשל 25ח לתשלום בגין אבן דרך יוגשו עד לא יאוחר מיום "החשבון ודו

חלקיים, לפיהם מבוקש  חשבונות להגיש, מעת לעת, יהיה רשאי הפרויקט מובהר, כי מנהל 7.7

הדרך הרלוונטית, וזאת  אבן ידו במסגרתשבוצעה על  היחסי מהתמורה בגין החלק תשלום

בקשה לתשלום חלק יחסי מאבן בטרם הושלמה אבן הדרך על ידו במלואה )להלן: "

"(. לכל בקשה לתשלום חלק יחסי מאבן הדרך, יצרף מנהל הפרויקט אסמכתאות הדרך

 ותוצרים מתאימים המעידים על היקף העבודה שבוצעה על ידו במסגרת אבן הדרך. 

זאת כי ההחלטה בנוגע לאישור בקשות לתשלום חלק יחסי מאבן בספק, מובהר למען הסר  7.8

הדרך, ככל שתוגשנה על ידי מנהל הפרויקט ו/או הסכומים שיאושרו לתשלום, נתונה 

 . המזמיןהבלעדי של  ולשיקול דעת

שלם י, של המזמין בכפוף לאישור כל דו"ח וחשבון על ידי מנכ"ל/ראש מינהל תכנון 7.9

יום  75שחלפו לחודש ובלבד  25 -או ה 10 -הפרויקט את התשלום ביום הלמנהל המזמין 

 .אצל המזמיןממועד קבלת החשבון 

הפרויקט נדרש להגיש דרישות תשלום וחשבונות, בהתאם כי מנהל  מובהר בזאת, 7.10

המזמין יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו בזמן אמת ובאופן שוטף. להוראות הסכם זה, 

הבלעדי, לדחות דרישות תשלום וחשבונות שיוגשו על ידי מנהל הפרויקט בניגוד להוראות 

מנהל הפרויקט מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין ו/או סעיף זה. 

 בקשר עם האמור. 

לכל שירותי הניהול אשר , כי התשלום מהווה תמורה מלאה אתלמען הסר ספק מובהר בז 7.11

יינתנו על ידי מנהל הפרויקט בהתאם להסכם זה, והוא יישא, על חשבונו, בכל ההוצאות 

 שיהיו לו או למי מטעמו בקשר עם שירותי ניהול הפרויקט.

על אף האמור לעיל, מוסכם בזה, כי מנהל הפרויקט יהיה זכאי להחזר הוצאות עבור  7.12

הפרויקט בקשר עם מתן השירותים, ובלבד  העתקי אור אשר יבוצעו על ידי מנהל

במכון ההעתקות המאושר  המזמיןשל  ושהעתקות האור כאמור יבוצעו בהתאם להנחיותי

  .ומטעמ

מוצהר בזה, כי בהיות מנהל הפרויקט קבלן עצמאי הוא ישלם בעצמו את ביטוח לאומי.  7.13

 תשלומי הביטוח הלאומי.

ל הפרויקט מס הכנסה במקור, כפי מנהל התמורה שתשולםנכה מי המזמיןמס הכנסה.  7.14

 א מחויב לנכות על פי דין מכל קבלן עצמאי.ושה

 המזמיןחשבונית מס בסמוך לאחר ש מזמיןמנהל הפרויקט ימציא לחשבונית קבלה.  7.15

 .התמורהעביר לידיו את תשלום י
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 המזמיןהיה ילפי הסכם זה סכום כלשהו,  המזמין. מגיע למנהל הפרויקט מאת קיזוז 7.16

מאת מנהל הפרויקט לפי הסכם זה  מזמיןרשאי לקזז ולנכות מסכום זה כל סכום המגיע ל

 או לפי כל התקשרות אחרת.

 .םהפרת סעיף זה על כל תנאיו מהווה הפרה יסודית של ההסכ 7.17

 שיפוי, פיצוי ואחריות .8

לתיאום תכנון הפרויקט בין המתכננים, ולכל טעות המזמין מנהל הפרויקט אחראי כלפי  8.1

 ליקוי הנדסי בתכנון הניתנים לגילוי על ידי מנהל פרויקט סביר.או 

לכל ההוצאות, הנזקים וההפסדים, הישירים  המזמיןמנהל הפרויקט יהיה אחראי כלפי  8.2

ו/או לצד שלישי אחר כלשהו, כתוצאה מהפרת  מזמיןו/או העקיפים, שיגרמו ל

הפרויקט ו/או עובדיו  ו/או כתוצאה ממעשים או ממחדלים של מנהל והתחייבויותיו כלפי

פי הסכם זה, לרבות כתוצאה מפיגור -ו/או מי מטעמו, במהלך ביצוע התחייבויותיו על

, המזמיןבלוח זמנים עליו הוסכם בהסכם זה או שעליו יוסכם בעתיד, ויפצה וישפה את 

 מיד עם דרישתו, בגין כל הוצאה שתיגרם לו בקשר עם אובדן, נזק או הפסד כאמור. 

ישא באחריות לכל אובדן, ימנהל הפרויקט , לעיל 8.2מכלליות האמור בסעיף  מבלי לגרוע 8.3

הפסד או נזק שייגרמו לגופו או לרכושו של מנהל הפרויקט, ו/או של מי מהמועסקים על 

ידו ו/או מי מטעמו, מחמת פעולה, רשלנות, מעשה או מחדל או כל סיבה אחרת הקשורה 

יקט, ומנהל הפרויקט רויבויותיו של מנהל הפאו הנובעת מביצוע השירותים ו/או מהתחי

 הפרויקטות לתוצאות כל מקרה מהמקרים המפורטים לעיל. מנהל רישא באחילבדו י

מתחייב לפצות ולשפות את המזמין, לפי העניין, מיד עם דרישתו, במקרה והוא יחויב 

 לשלם סכום כלשהו למי מהנ"ל, עבור אובדן, הפסד או נזק כאמור, לרבות נשיאה

בהוצאות הכרוכות בניהול הליך משפטי, שכר טרחת עורך דין, וזאת מיד עם הגשת 

  החשבון למנהל הפרויקט על ידי המזמין.

אין באמור כדי לגרוע מזכותו של מנהל הפרויקט לאתר את הגורם האחראי לאובדן, נזק 

 .או הפסד ולהיפרע ממנו, או מזכותו של המזמין להיפרע ישירות מכל גורם כאמור

לא יישאו בשום תשלום,  ואו מי מטעמ המזמיןהצדדים מצהירים בזאת במפורש, כי  8.4

הוצאה, אובדן או נזק מכל סוג שייגרם למנהל הפרויקט, לבאים מכוחו או למועסקים על 

 ידו, זולת אם אותה חובה או תשלום פורטו במפורש בהסכם זה.  

מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה לעיל ולהלן, מתחייב מנהל הפרויקט לפצות ו/או לשפות  8.5

לשלם, לכל גורם שהוא, ובגין כל נזק ו/או  המזמיןחויב יבגין כל סכום אשר  המזמיןאת 

עקב כך, במישרין ו/או בעקיפין, כתוצאה ו/או בקשר עם מתו  מזמיןהוצאה אשר ייגרמו ל

 שר עם כל פעולה אחרת של מנהל הפרויקט על פי הסכם זה.שירותי הניהול ו/או בק

 .םהפרת סעיף זה על כל תנאיו מהווה הפרה יסודית של ההסכ 8.6

 ביטוח .9

יקט על פי הסכם זה ועל פי כל דין, מתחייב מנהל רומבלי לגרוע מהתחייבות מנהל הפ 9.1

לפי הסכם זה ובמשך כל תקופת ההסכם,  שירותי הניהולהפרויקט כי לפני תחילת ביצוע 

, הכל מזמיןיהיו בידיו פוליסות ביטוח תקפות שהוצאו על חשבונו, על שמו ועל שם ה
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המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו  "אישור עריכת ביטוח"כמפורט ב

 (."מנהל הפרויקט –אישור עריכת ביטוח ")להלן:  'הנספח ומסומן כ

, לפני מזמין, מתחייב מנהל הפרויקט להמציא לידי המזמיןשה מצד הללא צורך בכל דרי 9.2

 כשהוא חתום על ידי המבטח. ,מנהל הפרויקט –תחילת עבודתו את אישור עריכת ביטוח 

כאמור  מנהל הפרויקט –מנהל הפרויקט מצהיר כי ידוע לו שהמצאת אישור עריכת ביטוח  9.3

היה זכאי למנוע ממנו מזמין יו ,מזמיןעם ה ריוהינה תנאי מתלה ומקדמי לתחילת קש

 .ולהתחיל בביצוע ההסכם כל עוד האישור האמור לא הומצא ל

לעיל, לא  9.1במועד, כאמור בסעיף  מנהל הפרויקט –אי המצאת אישור עריכת ביטוח  9.4

פי הסכם זה, לרבות בכל הנוגע לתשלום פיצויים  תפגע בהתחייבויות מנהל הפרויקט על

 ההסכם.בגין אי עמידה בתנאי 

המזמין רשאי לבדוק את אישור עריכת הביטוח שיומצא ע"י מנהל הפרויקט כאמור  9.5

לעיל ומנהל הפרויקט מתחייב לפעול לביצוע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת  9.2בסעיף 

להתאימו להתחייבויותיו. מנהל הפרויקט מצהיר כי זכות הביקורת של המזמין ביחס 

ו של המזמין להורות על תיקון ביטוחי מנהל הפרויקט לאישור הביטוח כאמור וזכות

כמפורט לעיל, אינה מטילה על המזמין או מי מטעמו כל חובה וכל אחריות שהיא בכל 

הקשור לאישור הביטוח כאמור, טיבו, היקפו ותוקפו ואין בה לגרוע מכל חבות המוטלת 

 על מנהל הפרויקט על פי הסכם זה.

ר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את מנהל הפרויקט מתחייב למלא אח 9.6

דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי ביטוחיו יחודשו מעת לעת לפי הצורך 

 ויהיו בתוקף במשך כל תקופת ההסכם.

 1למרות האמור מנהל הפרויקט מתחייב שהפוליסה לביטוח אחריות מקצועית )סעיף  9.7

ף לכל התקופה בה המהנדס עלול להימצא אחראי באישור עריכת הביטוח( תחודש ברצ

  שנים. 7 -עפ"י חוק ולא פחות מ

יום לפני מועד תום כל תקופת ביטוח מתחייב מנהל הפרויקט להפקיד  15-לא יאוחר מ 9.8

 לעיל בגין הארכת תוקפם לשנה נוספת. 9.2בידי המזמין אישור ביטוח חדש כאמור בסעיף 

את אישור הביטוח במועדים הנקובים, מדי כל  מנהל הפרויקט מתחייב לחזור ולהפקיד

שנת ביטוח כל עוד הסכם זה תקף וזאת אף אם תוקפו הפורמאלי פג אולם הוא ממשיך 

 להתקיים בפועל.

בוטלו הביטוחים בטרם פג תוקף הסכם זה מסיבה כלשהיא ומנהל הפרויקט לא המציא  9.9

היה י – אחר, או לא חידש ביטוחים שהסתיימו בטרם פג הסכם זה "אישור עריכת ביטוח"

רשאית לבצע את הביטוחים תחתיו ולשלם את דמי הביטוח אם לא ישלמם  מזמיןה

 .ולדרישת

למנהל הפרויקט בכל זמן  והיה רשאי לנכות תשלומים אלו מכל סכום שיגיע ממני מזמיןה 9.10

 שהוא או לגבותם ממנהל הפרויקט בכל דרך אחרת.

 מזמיןהל הפרויקט מתחייב לקיים את נוהלי הבטיחות אשר יקבעו מעת לעת על ידי המנ 9.11

ו/או המבטח. כן מתחייב מנהל הפרויקט שלא לעשות ו/או לא להתיר לאתר לעשות כל 
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ם לנזק כלשהו לרכוש ו/או אשר יש בהם כדי לסכן חיי רומעשה או מחדל אשר עלולים לג

 אדם.

הינה בבחינת  'הביעת גבול האחריות כמפורט בנספח למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי ק 9.12

שאינה פוטרת אותו מקיום מלוא  ,המוטלת על מנהל הפרויקט דרישה מזערית

התחייבויותיו לפי הסכם זה. על מנהל הפרויקט לבחון את החשיפה לחבות ולקבוע את 

כל  יקט מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלותרוגבולות האחריות בהתאם. מנהל הפ

אחריות המזעריים בכל הקשור לגבולות ה וו/או מי מטעמ מזמיןטענה ו/או דרישה כלפי ה

אם לדעת מנהל הפרויקט יש צורך בעריכת ביטוח נוסף ו/או משלים לביטוחי  כאמור.

מנהל הפרויקט המפורטים באישור הביטוח, מתחייב מנהל הפרויקט לערוך ולקיים את 

ר. בכל ביטוח נוסף או משלים לביטוחי מנהל הפרויקט הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמו

כלל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי המזמין )לעניין ביטוחי רכוש( ושם יכאמור, י

 המבוטח יורחב לכלול את המזמין )לעניין ביטוחי חבויות( בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

 .םהפרת סעיף זה על כל תנאיו מהווה הפרה יסודית של ההסכ 9.13

 ביקורת .10

, המזמין וכל מי שהוסמך על ידו יהיו רשאים בכל זמן מתקבל על הדעת לבדוק את שירותי הניהול

 ש כל הסבר לפי ראותרולרבות כל מסמך או חומר אחר, לקבל ו/או לעשות העתקים מהם, ולד

 עיניהם.

 סודיות .11

ההתקשרות הוא מנהל הפרויקט מצהיר כי ידוע לו כי מידע שיימסר לו במהלך תקופת  11.1

 סודי ואין לעשות בו שימוש, ללא אישור בכתב ומראש של המזמין.

לרבות וללא הגבלה כל מידע בקשר עם וכל הנובע מהסכם  –משמעו  "מידע"בהסכם זה 

זה, מידע עסקי, מסחרי, טכנולוגי, תפעולי ושיווקי, בכתב, בעל פה, מצולם, מוקלט, ניתן 

 כל אופן אחר.לקריאה ולפענוח בצורה גרפית או ב

ה ישמור בסודיות רית ובכל עת לאחרוכי במשך תקופת ההתקש ,מנהל הפרויקט מתחייב 11.2

מוחלטת ולא יגלה לכל אדם או גוף אחרים כל מידע שיימסר לו על ידי המזמין, מי מטעמו 

או על ידי גורם אחר כלשהו בהסכמת המזמין או מי מטעמו, כל מידע שיגיע אליו מחמת 

רותי הניהול למזמין, כל מידע על המזמין או בקשר אליו או בקשר ההסכם או מתן שי

לפרויקט, שיגיע אליו מכל מקור שהוא, וכן כל מידע שהגיע אליו או שנוצר בהסתמך על 

 ל במישרין או בעקיפין, וככל שמידע כאמור אינו נחלת הכלל.והמידע כאמור, והכ

דו וכל אחר מטעמו הלוקח חלק יחתים את המועסקים על ייחתום בעצמו ומנהל הפרויקט  11.3

 ׳ד נספחכב "בנוסח המצכתב התחייבות לשמירה על סודיות במתן שירותי הניהול, על 

כל האמצעים על מנת לוודא כי שמירת הסודיות כאמור תשמר על את להסכם זה, וינקוט 

 ידם.

עם סיום תקופת ההתקשרות, יעביר מנהל הפרויקט למזמין את כל המסמכים )לרבות כל  11.4

מידע המאוכסן באופן מגנטי, אופטי או אחר( והפריטים שהוכנו על ידו, היו בשימושו או 

 שהגיעו לידיו במהלך תקופת ההתקשרות.
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 .םהפרת סעיף זה על כל תנאיו מהווה הפרה יסודית של ההסכ 11.5

 ניגוד עניינים .12

בביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, יפעל מנהל הפרויקט בנאמנות עבור המזמין  12.1

 טובת האינטרסים שלו בלבד.ול

כל עניין המעורר, או  םיקט מצהיר, כי במועד חתימתו על הסכם זה לא קיירומנהל הפ 12.2

שניתן להסיק ממנו באופן סביר כי עלול לעורר, ניגוד עניינים בין התחייבויותיו על פי 

 רים או טובתו.חהסכם זה לבין ענייניו הא

או יעניק שירותים לקבלנים בכל פרויקט שהוא מנהל הפרויקט מתחייב כי לא ייעץ, יסייע  12.3

 במהלך תקופת ההתקשרות ובמשך תקופה של שנה לאחר סיומה.

ל הפרויקט וכן מי מטעמו מתחייבים להודיע למזמין, ללא דיחוי, על כל עניין בו המנ 12.4

 יתעורר או שניתן יהיה להסיק באופן סביר כי עלול להתעורר, ניגוד עניינים כאמור.

יחתים את יחתום בעצמו ומנהל הפרויקט זה לעיל,  12מהאמור בסעיף מבלי לגרוע  12.5

על הצהרה בדבר המועסקים על ידו וכל אחר מטעמו הלוקח חלק במתן שירותי הניהול, 

כל האמצעים על מנת את להסכם זה, וינקוט  ׳ו נספחכב "בנוסח המצ היעדר ניגוד עניינים

 כאמור תשמר על ידם.ים חובת הנאמנות והימנעות מניגוד עניינלוודא כי 

 .םהפרת סעיף זה על כל תנאיו מהווה הפרה יסודית של ההסכ 12.6

 יחסים בין הצדדים .13

מוצהר ומוסכם בין הצדדים או מי מטעמם כי אין ולא יהיו קיימים, בכל עת שהיא, יחסי  13.1

כי הוא קבלן עצמאי וכי כל  ,מעביד בקשר עם הסכם זה. מנהל הפרויקט מצהיר-עובד

העובדים שיועסקו מטעמו לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, ובכלל זה וללא 

הגבלה, סוכנים ופועלים, יהיו וייחשבו עובדים המועסקים מטעם מנהל הפרויקט בלבד 

ומנהל הפרויקט יישא באופן בלעדי בכל החובות כלפיהם בגין העסקתם על ידו במסגרת 

ם, לרבות כל תשלום לביטוח לאומי ויתר הזכויות הסוציאליות, שיפוי בגין נזק או ההסכ

  פיצויים.

קבע על ידי ערכאה שיפוטית או גורס מוסמך אחר כלשהו, מסיבה כלשהי, כי בין יאם י 13.2

מנהל הפרויקט או מי מטעמו, לבין המזמין, קיימים יחסי עבודה, אזי, התמורה בגין 

 7מ, הנקובה בסעיף "מהתמורה, ללא מע 60%כם זה תעמוד על שירותי הניהול על פי הס

 מהתמורה כאמור.  40%במקרה כאמור יהיה מנהל הפרויקט חייב להשיב למזמין  לעיל.

כל סכום אותו יהיה חייב מנהל הפרויקט להשיב למזמין יהיה צמוד למדד המחירים  13.3

ד כל תשלום. המדד לצרכן, או למדד אחר שיבוא תחתיו)מדד הבסיס: המדד הידוע במוע

הקובע: המדד הידוע בעת ההשבה בפועל( בצירוף ריבית בהתאם לחוק פסיקת ריבית 

יקט ועד למועד השבתו בפועל רו, וזאת ממועד תשלומו למנהל הפ1961-ט"והצמדה, התשכ

 (. "הבסכום ההש" למזמין )להלן:

הבלעדית וללא  כי המזמין יהיה זכאי לקזז, על פי החלטתו ,מנהל הפרויקט מסכים בזאת 13.4

כל תנאי, את סכום ההשבה כנגד כל סכום שיגיע למנהל הפרויקט מאת המזמין על פי או 

 לעיל. 13.2כתוצאה מהחלטה כאמור בסעיף 
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חשב הפרת הסכם, ופיטורי עובד יזה לא ת 13למען הסר ספק יודגש, כי הוראה על פי סעיף  13.5

ל הפרויקט לבין עובד שלו או של מנהל הפרויקט או אחר מטעמו או ביטול הסכם בין מנה

 אחר מטעמו לא יזכו את מנהל הפרויקט בפיצויים.

 ערבות .14

הפרויקט על פי הסכם זה וכתנאי לביצוע תשלום  מנהללהבטחת מילוי התחייבויותיו של  14.1

, עם חתימת ההסכם, ערבות בנקאית הפרויקט מנהל, ימציא הפרויקט מנהללכלשהו 

 סכוםבולהסכם זה,  'ז נספחבאוטונומית, בלתי תלויה ובלתי מותנית, בנוסח הקבוע 

 "(. הערבותלהסכם זה )להלן: " 'ט נספחשייקבע בהתאם לאמור ב

למען הסר ספק מובהר, כי סכום הערבות לא ישתנה, בין לקיטון ובין לגידול, והוא יוותר  14.2

כן מובהר, כי אין בסכום הערבות כאמור לעיל, כדי  קופת הערבות.קבוע לאורך כל ת

להוות כל מצג ו/או התחייבות ביחס לתמורה לה יהיה זכאי מנהל הפרויקט בפועל, וזו 

 לעיל. 7תחושב אך ורק על פי הקבוע בסעיף 

ימים מסיום מתן שירותי הניהול לפי הסכם זה,  90 לתום ישאר בתוקף עדתערבות ה 14.3

למתן שירותי ניהול פרויקט בשלב חתם בין המזמין למנהל הפרויקט הסכם ובמידה ויי

עד למועד בו יעמיד מנהל הפרויקט ערבות חדשה בהתאם להסכם ניהול פרויקט  – ביצוע

ערבות מפעם לפעם ללא כל ה שלידאג להאריך את תוקפה  הפרויקט מנהל. בשלב הביצוע

 תמורה נוספת בהתאם. 

)שבעה( ימים לפני  7כנדרש, לפחות  הערבותלא יאריך את תוקף  מנהל הפרויקטו היה 14.4

רשאי לחלט את הערבות  יהיה המזמיןמועד פקיעת הערבות או במועד אחר שייקבע, 

 באופן מיידי.

הודעה מוקדמת בכל עת בה הופרה על ידי  ללא הערבותרשאי לחלט את  המזמין יהיה 14.5

או  רותיהשו/או עקב פגמים בטיב  הוראה ו/או הצהרה על פי הסכם זה מנהל הפרויקט

 המזמין יהיה רשאיעל פי הסכם זה. מנהל הפרויקט עקב אי מילוי חובות המוטלות על 

 .מנהל הפרויקטמ ולהשתמש בכספים המחולטים לכיסוי כל המגיע ל

 סיום ההסכם .15

המזמין יהא רשאי להביא הסכם זה לידי סיום בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי  15.1

( יום מראש. למען 30זו, בהודעה מוקדמת בכתב של שלושים ) החלטתורך לנמק שיצט

תי רוהסר ספק מובהר בזה, כי במצב זה יהא מנהל הפרויקט זכאי לתשלום תמורה בגין שי

 אולם לא יהא זכאי לכל פיצוי או שיפוי נוסף. ,הניהול שניתנו על ידו עד לאותו מועד

ועל פי כל דין, יהא המזמין רשאי להביא הסכם זה מבלי לגרוע מזכויותיו על פי ההסכם  15.2

 :אחד מן המקרים המפורטים להלן רותבקלידי סיום באופן מיידי 

הפרויקט הפר אחת מהתחייבויותיו על פי ההסכם באופן המהווה הפרה אם מנהל  15.2.1

של הסכם זה, או הפרה שנייה )בין יסודית ובין שאינה יסודית( של  יסודית

 ההסכם.
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הפרויקט הפר אחת מהתחייבויותיו על פי ההסכם מכל סיבה שהיא מנהל אם  15.2.2

ובלבד שלא תיקן את ההפרה בתוך  ,באופן שאינו מהווה הפרה יסודית של ההסכם

 פרק הזמן שנקבע בהתראה שקיבל מאת המזמין.

ם סבור המזמין, על פי שיקול דעתו הבלעדי, כי ניהול הפרויקט אינו ריעל פי מהלך הדבאם  15.3

באופן שאינו  מתבצעמתבצע בהתאם להוראות ההסכם באופן יעיל בנסיבות העניין או 

יקט לא רוובלבד שמנהל הפ, מבטיח עמידה ברמה המקצועית הנדרשת או בלוח הזמנים

צעדים הדרושים, לפי שיקול נקט בתוך פרק הזמן שנקבע בהתראה שקיבל מהמזמין את ה

 דעתו הבלעדי של המזמין, לתיקון הליקוי.

מנהל הפרויקט צו פירוק, או שיקבל החלטה להתפרק מרצון, או שננקטו  נגדהוצא אם  15.4

 כינוסנגדו הליכי פשיטת רגל, או שפתח בעצמו בהליכי פשיטת רגל או הוצא נגדו צו 

יקט רוו קבוע, או שהגיע מנהל הפנכסים, או שמונה לו כונס נכסים או מפרק זמני א

להסדר נושים עם נושיו או שהציע להם להגיע להסדר נושים, ובלבד שהצו, ההחלטה, 

 ( ימים.30) ההצעה או המינוי כאמור לא בוטלו בתוך שלושים

לעיל לא ייחשב הפרה של  15.2 -ו 15.1סיום ההסכם בנסיבות המתוארות בסעיפים  15.5

יקט לא תהא כל תביעה או טענה בקשר לכך, לרבות רוהפ ולמנהלדי המזמין, יההסכם על 

 לא בגין פגיעה במוניטין, נזק או הפסד העלולים להיגרם לו מכך.

מנהל הפרויקט ישתף פעולה באופן מלא עם המזמין או מי מטעמו, עם סיומו המוקדם של  15.6

העברת כל המסמכים, החישובים, והעבודות שנעשו על ידו במסגרת  לרבותההסכם, 

 כם והמזמין יהא רשאי לעשות כרצונו בכל המסמכים כאמור.ההס

זה יהא המזמין רשאי לבטל אף הסכמים אחרים  15במקרה של סיום ההסכם לפי סעיף  15.7

שנכרתו, אם נכרתו, בינו לבין מנהל הפרויקט, בין בטרם חתימת הסכם זה ובין לאחריו. 

 כבון.יוי, קיזוז ועבמקרה כאמור, יעמדו לזכות המזמין כל הסעדים הקשורים לפיצ

 במסמכים הבעלות .16

, או הניהולכניות, חישובים, תרשימים, וכן כל מסמך אחר הקשר עם ומסמך, לרבות ת כל 16.1

)להלן ביחד ולחוד:  הניהולו/או יתקבל בקשר לשירותי  הפרויקט מנהלמידע שיוכן על ידי 

כל שימוש לפי שיקול  בהם לעשותהיה זכאי י והמזמיןבבעלות המזמין,  יהיו"( המסמכים"

ו/או  םמסמכיהכל מטרה, ובכלל זה: שינוי לשהוא ו גורםובין היתר להעבירם לכל  ודעת

 ממנהלרשות  תבקשבצורך  כל ללא, זאת הבלעדי ואחר לפי שיקול דעת שימושכל  עשיית

כל תמורה או תוספת תמורה בגין  קבלתל זכאייהיה  הפרויקט שמנהלבלי מו הפרויקט

 .רהאמושימוש ה

מנהל הפרויקט ו/או מי מטעמו מוותרים בזאת כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי 

המזמין  ו/או מי מטעמו בנוגע לכך, לרבות כל תביעה בנושא זכויות יוצרים ו/או תביעות 

 כספיות ו/או דרישה לעיכבון במסמכים.

מדיה אחרת.  לרבות נתונים שנשמרו על מדיה מגנטית ו/או על כל -'מסמך'לעניין זה 

 מובהר בזאת כי גם מסמכים הנמצאים בידי צד ג' אחר כלשהו.

כל את יום,  14בתוך  מנהל הפרויקט למזמיןעם סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא, ימסור  16.2

, בתוספת שברשותו והקשורים לשירותים של כל המסמכים ההעתקיםהאורגינלים ואת 
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הצהרה בכתב, כי לא השאיר ברשותו או ברשות אדם אחר מסמכים במקור או בהעתק. 

לא יהא זכאי לשום תשלום מעבר לאמור בהסכם זה בעד השירותים  ל הפרויקטנהמ

 האמורים בסעיף זה או בעד עדכון המסמכים.

 

 שונות .17

מנהל הפרויקט יעניק הסכם זה במסגרת מובהר בזאת, כי שלב התכנון בלבד. ניהול  17.1

על ידי המזמין, לפי יוחלט במידה ו .ניהול פרויקט אך ורק לשלב תכנון הפרויקטשירותי 

, ביצוע הפרויקטשיקול דעתו המקצועי והבלעדי, למסור למנהל הפרויקט את ניהול שלב 

הביצוע. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי עצם  שלבייחתם הסכם נפרד לניהול  כי אז

זה, אינה מקנה למנהל הפרויקט זכות כלשהי מעבר לאמור במפורש החתימה על הסכם 

 בהסכם זה, ובפרט זכות למתן שירותי ניהול פרויקט בשלב ביצוע הפרויקט. 

והוא מבטל כל הסכם או  ,הסכם זה מהווה את כלל הסכמת הצדדים הסכם ממצה. 17.2

 זה.הצדדים בעניינים נשוא הסכם  ןהסכמה קודמת, בין בכתב ובין בעל פה, בי

. כל שינוי, תוספת או ביטול של סעיף מסעיפי הסכם זה יהיה בר תוקף אך וי וביטולינש 17.3

 ורק אם נעשה בכתב, חתום על ידי שני הצדדים.

שום ויתור, ארכה או הימנעות מפעולה במועדה מצד המזמין או שתיקתו במקרה  ויתור. 17.4

ל אחת או יותר של הפרה או אי קיום תנאי כלשהו מתנאי הסכם זה או אי מימוש ש

בין לגבי  –חשבו ויתור על זכות כלשהי ולא ישמשו מניעה לתביעה מצדו ימזכויותיו, לא י

 אותה הפרה ובין לגבי הפרה אחרת, אלא אם כן אישר אחרת בכתב.

המזמין יהא זכאי להעביר או להסב את זכויותיו והתחייבויותיו על פי ההסכם,  המחאה. 17.5

עדי, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לפגוע בהתחייבויותיו כלפי בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבל

מנהל הפרויקט. מנהל הפרויקט לא יהא זכאי להעביר, להמחות או להסב את זכויותיו 

 והתחייבויותיו על פי ההסכם, חלקן או כולן, ללא הסכמת המזמין מראש ובכתב.

לקזז כל סכום המגיע לו , יהא המזמין רשאי בהסכם זה לעילמבלי לגרוע מהאמור  קיזוז. 17.6

ממנהל הפרויקט מכל סכום שמגיע למנהל הפרויקט ממנו בהסכם זה. למנהל הפרויקט לא 

 תהא זכות קיזוז מקבילה.

א אישור מפקיד מורשה ולפי הסכם זה ה תנאי מוקדם לביצוע תשלומים ניהול פנקסים. 17.7

קסי החשבונות או מרואה חשבון, או העתק ממנו, המעיד כי מנהל הפרויקט מנהל את פנ

 והרשומות שעליו לנהלם על פי חוק.

כבון על נכסי או מסמכי המזמין או י. מנהל הפרויקט מוותר בזה על זכות עכבוןיזכות ע 17.8

נכסים או מסמכים הנמצאים ברשותו או באחריותו, אם קיימת זכות כזו, לרבות על זכות 

 כבון על פי כל דין.יע

כל תכתובת שתישלח לפי הפרטים המופיעים בראשית  כתובות הצדדים ומשלוח הודעות. 17.9

אם  –שעות מתאריך המשלוח  72 ההסכם, תיחשב כאילו נתקבלה על ידי הצד השני בתום

נשלחה אם  –בתום יום עסקים אחד מתאריך האישור  ;בדואר רשוםנשלחה 

. לכל צד אם נשלחה בדואר אלקטרוני  – במועד קבלת אישור על פתיחתהו ;בפקסימיליה

שמורה הזכות, בהודעה שתימסר לפי הוראות סעיף זה, לשנות את כתובתו שבהסכם זה. 
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ימים ראשון עד חמישי בשבוע, זולת ימי מנוחה, פגרה או  – "יום עסקים" בסעיף זה

 שבתון על פי חקוק.

בכל המקומית סמכות השיפוט הצדדים מצהירים ומסכימים כי  סמכות שיפוט מקומית. 17.10

בעיר תל אביב  ךהמשפט המוסמלבית זה, תהיה נתונה  מהסכם נובעהקשור ו/או העניין 

 בלבד.

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 

________________________    _________________________ 
 המזמין        מנהל הפרויקט 
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 נספח א'
 שרותי ניהול תכנון

 
בניהול,  מעקב ופיקוח על פרויקטים , המקבל על פירושו,  מהנדס בעל יידע וניסיון  -"מנהל פרויקט" 

 עצמו את ביצוע העבודה ההנדסית המפורטת להלן.
פירושו, מבנה או מספר מבנים כמוגדר בתקנון, שאופיים או היקפם דורשים ניהול טכני  – "פרויקט" 

 מקצועי או פיקוח מטעם נתיבי איילון.
או \תוואי ביצוע הפרויקט שיש להפקיע ומקרקעין הכלולים ב–"המקרקעין הדרושים לפרויקט" 

 או דרך משפטית ,או לרכוש את הזכויות והחזקה בהם שלא בדרך הפקעה\לפנות בדרך של מו"מ ו
או כל פיצויי אחר הנדרש לצורך פינוי ותפיסת \או פיצויי פינוי ו\פיצויי הפקעה ו–"פיצויים" 

עין גובלים בפרויקט בהתאם לחוק המקרקעין הדרושים לפרויקט וכן ,במידת הצורך, בגין מקרק
 התכנון והבניה .

 

 

  זמינות קידום .1
 

 לרבות  החוץ וגורמי איילון נתיבי גורמי והכרת האתר, הסטטוטוריקה נתוני הכרת .1.1

 .להעתיק המקרקעין הדרושים לפרויקט שיש התשתיות ,ב"וכיו רשויות

 
במקרקעין הדרושים להליך פינוי ותפיסת החזקה  מפורט ז"לו במידת הצורך עריכת .1.2

 ומעקב אחר ביצועו.  לפרויקט
 

 פינוי ותפיסת החזקה במקרקעין הדרושים לפרויקט הליך על במידת הצורך פיקוח .1.3
 )לרבות ניהול הליך גידור ושמירה )במידת הצורך( על המקרקעין הדרושים לפרויקט

 על לנתיבי איילון שוטף וניהול הריסת כל המחוברים הקיימים עליהם(. דיווח

 .  התקדמות הליך פינוי ותפיסת החזקה במקרקעין הדרושים לפרויקט
 

 או הפרויקט מנהל ידי על לפעם מפעם שתקבע )בתדירות תאום השתתפות בישיבות .1.4

והיועצים )בין אם יועצים המועסקים ע"י נתיבי  נתיבי איילון צוות עם נתיבי איילון(
ך הפינוי ותפיסת החזקה הלי בקידום העוסקים אילון ובין אם צדדים שלישיים(

 רישום,כן כמו .ועבודה מולם ובשיתוף איתם)  במקרקעין הדרושים לפרויקט

 .והפצתם פרוטוקולים
 

הליך פינוי  לצורך שידרשו ,אחר או משפטי ,הליך בכל  במידת הצורך, השתתפות .1.5
   ותפיסת החזקה במקרקעין הדרושים לפרויקט

 משמעותיות סטיות על איילון לנתיבי מידי ודיווח הפיצויים עלות אומדן מעקב אחר .1.6

 .לכך פירוט הסיבות תוך ,מהאומדן
 

 העבודות ותאום מעקב ,ניהול לצורך שתידרש נוספת פעילות או/ו נוסף שירות כל .1.7

  והליך פינוי ותפיסת החזקה במקרקעין הדרושים לפרויקט זמינות שיידרשו לקידום
 .לא אם ובין שבמפור בין המנהל שידרוש כפי ,הפרויקט במסגרת

 
 תכנון ובקרת תאום ,מעקב ,ניהול .6

 
 )לרבות החוץ וגורמי נתיבי איילון גורמי כל עם מפגשים כולל ,הפרויקט נתוני הכרת .2.1

 .הפרויקט של השונים וביקורים באתרים בדבר הנוגעים ב("וכיו רשויות

 
 אפיון לצורך קביעת איילון, המתכננים והיועצים נתיבי גורמי עם השתתפות בדיונים .2.2

 רישום ,כן כמו להחלטת נתיבי איילון חלופות הצגת כולל ,הפרויקט של הפרוגרמה

 והפצתם. פרוטוקולים

 
 השוררים המיוחדים התנאים על לעמוד בכדי הפרויקט של השונים האתרים הכרת  .2.3

 .וביצועו הפרויקט תכנון על השפעתם בהם ועל
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 כל מול והוראות העבודה המעודכניםותאומו על פי נהלי נתיבי איילון  התכנון ניהול .2.4

 ,מנהל תכנון בנתיבי איילון, המתכננים עם שיתוף תוך ,בדבר הנוגעים הגורמים

 .הצורך לפי אחר גורם וכל היועצים
 

 הנדסיים שירותים וספקי יועצים ,מתכננים עם התקשרויות והחתמת חוזים ייזום  .2.5

 נהלי נתיבי איילון.הדרושים והכל על פי  הטכניים האפיונים נוספים והכנת
 

נוספים משלב הייזום ועד  הנדסיים שירותים וספקי יועצים ,ניהול חוזי מתכננים  .2.6
 הקפדה לשלב סיום הפרויקט ) כולל ניתוח ואישור שכר טרחה, אישור חשבונות תוך

 של בפועל ההתקדמות את מידת תואמת תהיה המאושרת שהתמורה כך על

הוראות שינויים מאושרות וכלה בהמצאת העדר השירותים נשוא החשבון, הגשת 
 תביעות עם סיום התכנון( וכל שיידרש לצורך ניהול תקין של חוזי המתכננים.

 
 הנדסיים שירותים וספקי יועצים ,מתכננים ביטוחי אישורי קיום אחר ניהול ומעקב  .2.7

 עמם. שיחתמו בהסכמים הדרישות שיפורטו נוספים לפי
 

 הקפדה תוך ,והיועצים המתכננים עם לחוזים בהתאם התכנון התקדמות אחרי מעקב .2.8

 טיפול אחרי ומעקב ליווי כן כמו .התקציבית ובמסגרת הזמנים בלוח על עמידה

 .חזקה ותפיסת מקרקעין להפקעות המתכנן בקשר

 

 דוחות סטאטוס ייעוץ, דוחות ,תכניות ולמסירת הפרויקט לתכנון זמנים לוח עריכת .2.9

 .ב"מכרז וכיו מסמכי ,מפרטים ,דוחות בקרה ככל שידרשו
 

 מסירת ושל הפרויקט תכנון של הזמנים לוח התקדמות על ודווח מעקב ,ניהול .2.10

 בלוח עמידה על הקפדה וכו' , תוך המכרז מסמכי ,המפרטים ,הייעוץ דוחות ,התכניות

 .איילון נתיבי לרשות העומדים הזמנים ובתקציבים
 

 .הפרויקט עלות של ומפורטים ראשוניים אומדנים עריכת .2.11
 

 אחרים גורמים או/ו המוסמכות והישיבות עם הרשויות הבירורים השתתפות בכל .2.12

 הכרוכות והאחרות ההנדסיות ,הסטטוטוריות החוקיות, לנושאים והבעיות בקשר

 ,נציגות נתיבי איילון בהשתתפות(אישורים  בקבלת או/ו הפרויקט ובביצוע בתכנון

 כן כמו .ב"היתרים וכיו ,כזאת( נציגות ללא או ,והיועצים המתכננים של נציגות לרבות

 רישום ,כן כמו .להשלמתו עד ל"הנ והגורמים הרשויות מול הטיפול אחרי מעקב

 והפצתם. פרוטוקולים
 

 .הפרויקט תכנון במהלך שיידרשו אחרים ושירותים יעוץ ,הפרויקט תיק וריכוז עריכת .2.13
 

רה או ע"פ הנחייה אחרת תיעוד , שימור ,הכנסה ומסירת חומרי הפרויקט בשרת החב .2.14
 ובהתאם לנהלי החברה 

 
המצאת תיק הפרויקט מאושר בסיום כל שלב תכנוני ובסיום הפרויקט לנתיבי איילון  .2.15

על גבי מדיה מגנטית )ניידת( והן בהעתקים קשיחים. כולל קבצי תכנון המותאמים 
 והכל על פי נהלי נתיבי איילון. GISל

 
 ו/או על ידי הפרויקט מנהל ידי על לפעם מפעם שתקבע תאום )בתדירות ישיבות קיום .2.16

 כל י"ע תינתן סקירה מקיפה  ,בישיבות אלה .והיועצים המתכננים עם נתיבי איילון(

 כדי שהתעוררו תוך ובעיות נושאים ויידונו התכנון התקדמות על יועץ/מתכנן

 .והפצתם פרוטוקולים רישום ,כן כמו .הייעוץ/התכנון
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 איילון נתיבי וגורמי היועצים ,המתכננים כל םע ושוטף מתמיד קשר קיום .2.17

 .התכנון תקופת כל במהלך הרלוונטיים
 

דיווח  כן כמו .העבודה להתקדמות בהתאם ,הפרויקט עלות אומדן של שוטפת בחינה .2.18
 .לכך הסיבות פירוט תוך ,משמעותית מהאומדן סטייה כל על איילון לנתיבי מידי

 
ומתן  המוצעים הפתרונות של עקרונית בחינה תוך ,הפרויקט תכנון של מקצועי ליווי .2.19

 .לכך בקשר לנתיביי איילון המלצות
 

את  ,היתר בין ,הכוללים המתכננים של המכרז ומסמכי התכניות הכנת על בקרה .2.20
מקובלים עד לאישורם  מקצועיים לקריטריונים בהתאם הכמויות וכתבי המפרטים

  .בנתיבי איילון
 

 . למכרז)ים( היציאה לקראת מסכם תקציבי אומדן עריכת .2.21
 

 .מכרזים פרסום לשם איילון נתיבי לגורמי והעברתם )ים(המכרז מסמכי ריכוז .2.22
 

 .הקבלנים הצעות הנדסית של בדיקה בביצוע איילון לנתיבי סיוע .2.23
 

 ובקרת תאום ,מעקב ,ניהול לצורך שתידרש נוספת פעילות או/ו נוסף שירות כל .2.24

 .לא אם ובין במפורש בין ששיידר כפי ,של הפרויקט התכנון
 

 עדכון האומדן התקציבי בהתאם לתוצאות המכרז. .2.25
 
 
 
 

 חברת נתיבי איילון –שרותי ניהול הפקעות 
 הבהרה: בכל מקום להלן בו מוזכרת המילה הפקעה הכוונה היא גם לפינוי השטח המופקע ותפיסתו 

 בתוקף פרסום הפקעה \הכרזה וצו הפקעה המתאימה לתוואי הפרויקט \הכרזה מפת וידוא .1

 .תוכנם והבנת לפרויקט ע מאושרת מפורטת"תב ומסמכי

סטטוטורית  תכנית על מבוססת אשר הפקעה\הכרזה מפת הינה להפקעות הבסיס .1.1
  .מאושרת

 מאושרת.  ע"ותב הפקעה\הכרזה מפת בידיו כי לוודא פ"מנה על  .1.2

        הסטטוטורי בין ההליך במהלך ע"בתב שינויים יתכנו כי בחשבון לקחת פ"מנה על 
 על  וחתומה תוקף שקבלה התוכנית החזקת לוודא עליו ולכן תוקף שלב הפקדה לשלב מתן

 .התכנון הרלוונטית ועדת ידי
פ "מנה על ולכן מחייבים נספחים מהווים לעיתים אשר נספחים כוללים ע"התב מסמכי 

  .הנספחים כל והכרת החזקת לוודא
 את לחשוף שלא מ"ע ועל דרישותיה נגזרותיה על ע"התב ולהכיר את להבין פ"מנה על .1.3

 .אלו הוראות מילוי אי בגין לתביעות החברה

 התכנון צוות י"ע המפה להכנת לדאוג פ"מנה על יהיה הפקעה\הכרזה מפת ואין במידה .1.4
 בחברה. ממונה על נכסי המקרקעיןה בהתאם להנחיות

 ההפקעה ומפת ההפקעה תואמים לתכנון המפורט\יש לוודא כי צו ההכרזה

 

 .ההפקעות לצוות התנעה ישיבת וקיום הכנת .2

 ממונה על נכסי המקרקעיןוה פ"מנה ידי על ההפקעות לצוות הפרויקט יוצג זו בישיבה .2.1
בחברה )לאחר שהפרוייקט הוצג לממונה על הנכסים ע"י מנהל הפרויקט או בישיבה 

 בנושא הפרויקט בו נדון נושא ההפקעות(

 הנחיות ,בעלים זהות על מוקדם ידע ,תכולת הפרויקט ומטרתו את יציג פ"מנה   .2.2
 שטחים. ולתפיסת להפקעות הקשורות צוות התכנון של בעיות ,סטטוטוריות
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 ואישורו. התכנון תהליך עם בסנכרון זמנים לוח הכנת .3

 

 החברה. הנחיות פ"ע ההפקעות הליך התנהלותווידוא  ההפקעות צוות עם שוטפות ישיבות קיום .4

 במהלך מתעדכנים אשר עזרים מספר ההפקעות צוות מכין ההפקעות הליך ניהול לצורך .4.1
 להבין ולהפנים עליו בנוסף . התעדכנו כי ולוודא העזרים את להכיר פ"מנה על .התקופה

קדום  מבחינת והן תזרימי – הפיננסי בנושא הן אלו מעזרים והנגזרות המשמעויות את
 לשטח. להיכנס והיכולת הפרויקט זמינות

  .ומפות טבלאות כוללים ההפקעות צוות י"ע המנוהלים העזרים .4.2

 :מפות .4.2.1

 גבולות את הכוללת מצבית על רקע גושים וחלקות מפה – הפקעה מפת .4.2.1.1
וגבולות השטח  ,הדרך קו זכות ,ע הרלוונטית )"קו כחול"("התב

 להפקעה ותפיסה

 המנהל של משבצת ומפות וחלקות גושים ר"ע תשריט – בעלויות מפת .4.2.1.2
 )לפי דרישה ( .החלקות שמות בעלי את הכוללת

 .התכנית גבול וקווי גבולות התפיסה סימון עם – אורטופוטו .4.2.1.3

 
 

 טבלאות: .4.2.2

 יד סילוק טבלת .4.2.2.1

 לחוק התכנון והבניה 197 תביעות לפי סע'  טבלת .4.2.2.2

 התוואי בתחום פרטניות שומות לנתוני מרכזת טבלה .4.2.2.3

 .בעלויות( למפת )מצורפת בעלויות טבלת .4.2.2.4

 המייעצת לשר התחבורה לנושא הפקעות )לפי דרישה(סיוע בהכנת חומר נדרש לוועדה   4.2.3
 והמתכננים ככל שידרשו  ההפקעות צוות עם בשטח סיורים .5

 המצאת סיכומי סיור בליווי תמונות לצורך תיעוד .5.1

 תליית הודעות הפקעה בשטח ותיעודם בצילומים וחתימה על תצהיר )לפי דרישה( .5.2

או \ך להגיש תביעות פינוי ומתן סיוע ליועמ"ש המלווה את הפרויקט במידה ויש צור .5.3
 יוגשו נגד החברה תביעות לפיצויים.

המקומיות וככל שיש  ולוועדות המקומיות למהנדסי הרשויות' ד 261 סעיף פי על הודעה מתן וידוא .6
 צורך, וידוע קבלת הרשאה למבנה דרך מאושרת. 

 
 לרשויות כך על להודיעהחברה  מחויבת ולכן העבודות תחילת הינו בשטח גידור בצוע .6.1

  ראש מינהל ביצוע. ידי על זו פניה בצוע לוודא פ"מנה . עלהפרויקט נמצא שבאזורן

 
 בזמן בשטח נוכחות כולל תשתיות עם סימון תכניות העברת לאחר השטח לגידור גדרן הפעלת .7

הגידור. מול מנהל ביצוע ועל פי הנחיותיו . כמו כן בסיום הגידור תימסר לממונה על הנכסים 
סיום תפיסת השטח יחד עם מפת מודד שמתעדת את הגידור עם  תאריך המדידה שיהיה הודעה על 

 בסמוך למועד סיום הגידור.

במקרה של פינוי מבנים או מחוברים על מנהל הפרויקט לדאוג לניתוקם מתשתיות והריסתם  .8
 קודם לגידור על פי הנחיות מנהל ביצוע .

 
 נקודתיות. בעיות התכנון לפתרון ל צוותוש ההפקעות צוות של תאום שוטפות ישיבות קיום .9

 נועדו אלו ישיבות.וצוות התכנון ההפקעות צוות בין תאום ישיבות לקיים פ"מנה על .9.1

 מסוימת למנוע הפקעה ומנסה בהן נתקל ההפקעות שצוות לבעיות פתרונות למצוא
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 תפיסת נוספת )כגון הפקעה המחייבים התכנון צוות נתקל בהם נושאים ולחילופין

 .חקלאיות( לדרכים שטחים

 

 בפרויקט. עבודות צו תחילת מתן עם הקבלן לידי המקרקעין על האחריות העברת .10

 בסיור .  הקבלן ,פ"מנה של סיור יבוצעלפתוח  מהאחזקה האתר מסירת לתהליך בדומה .10.1

 אחראי על הקבלן יהיה זה משלב קיום סיור .ויתועדו הנמסרים השטחים יוגדרו זה

ובכל הנדרש כאמור בחוזה ההתקשרות  בפולשים ויטפל המקרקעין מבחינת גם האתר
 עמו.

 
 הביצוע. בזמן בעיות לפתרון הפקעות צוות הפעלת .11

 בכל שיידרש במידת הצורך המתעוררות בעיות בפתרון הבצוע את ילווה ההפקעות צוות .11.1
 מצד הגורמים איתם נחתמו הסכמי הפינוי או הפרעותמתביעות  כתוצאה התערבות כגון

           פתרון מתן לצורך דרך הממונה על הנכסים, ההפקעות צוות את יפעיל פ"מנה  

 .לצרכים הללו
 

 
 

  



-22- 
 

 

 'בנספח 

 לוח תשלומים מפורט

 מועדי תשלום עבור שלב תכנון מוקדם. .1

 

 התמורה עבור שלב תכנון מוקדם תשולם בשלושה תשלומים , בהתאם לאבני הדרך הבאות: 1.1
 

בסיום הליך איסוף מידע ותיאום ראשוני  -בתום  אבן דרך ראשונה  –מהתמורה  30% .1.1.1
 ;עם גורמי תכנון ורשויות

סיום הליך תכנון חלופות ראשוניות לתוואי, ב  -יה יבתום  אבן דרך שנ –מהתמורה  40% .1.1.2
 ;סקירת תכנון

אישור ועדת  -בחירת חלופה להמשך התכנון  -בתום אבן דרך שלישית   -מהתמורה  30% .1.1.3
 לב מתכנון מוקדם לתכנון סופי.מעבר ש

 
 

 מועדי תשלום עבור שלב תכנון סופי. .6

 

תאם ההתמורה עבור שלב התכנון הסופי ללא ניהול הליך סטטוטורי תשולם בשלושה תשלומים ב .2.1
 לאבני הדרך הבאות :

 

סיום הליך קידום תיאום תשתיות ורשויות  -בתום  אבן דרך ראשונה  –מהתמורה  30% .2.1.1
  ;מוקדם

 ;סקירת תכנון סופי -יה יבתום  אבן דרך שנ –מהתמורה  40% .2.1.2

אישור ועדת מעבר שלב מתכנון סופי לתכנון  -בתום אבן דרך שלישית   -מהתמורה  30% .2.1.3
 מפורט.

 

התמורה עבור שלב התכנון הסופי כולל ניהול הליך סטטוטורי רגיל תשולם בתשעה תשלומים  .2.2
 בתאם לאבני הדרך הבאות:

 

סיום הליך קידום תיאום תשתיות ורשויות  –אבן דרך ראשונה  בתום  –מהתמורה   5% .2.2.1
 ;מוקדם ואישור גיאומטריה

הגשת דו"ח תכנון מוקדם לאישור נתיבי  -בתום  אבן דרך שניה   –מהתמורה  15% .2.2.2
 ;איילון

 ;הגשת תשריט דרך לוועדה –בתום  אבן דרך שלישית  –מהתמורה  10% .2.2.3

 ;אישור תסקיר סביבתי –בתום  אבן דרך רביעית  –מהתמורה  10% .2.2.4

   ;סקירת תכנון סופי –בתום  אבן דרך חמישית  –מהתמורה  10% .2.2.5

 ;הגשת מסמכי התכנית לוועדה –בתום  אבן דרך שישית  –מהתמורה   5% .2.2.6

 ;פרסום תכנית להפקדה –בתום  אבן דרך שביעית  –מהתמורה  20% .2.2.7

 ;מתן תוקףפרסום התכנית ברשומות ל –בתום  אבן דרך שמינית  –מהתמורה  15% .2.2.8

עדכון דו"ח תכנון סופי + וועדת מעבר שלב  –בתום  אבן דרך תשיעית  –מהתמורה  10% .2.2.9
 .מתכנון סופי למפורט

 
 

 תעריף כתוספת לניהול הפקעות
  

תעריף נתיבי איילון לנושא ניהול הפקעות בשלב התכנון בהתאם למשימות המפורטות 
 לעיל. 

 עליהם תוספות מכל סוג שהוא.המחירים שלהלן הינם  סופיים ולא יחולו 
 

 סה"כ כמות מחיר יחידה אור הנכסית
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     ₪1,980.00  יח' קניין

     ₪990.00  50%חלקות דרך ואדי 

     ₪3,850.00  בתי עסק

     ₪5,500.00  בתי מגורים
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 1נספח ב' 

 דו"ח לתשלום בגין אבן דרך
 _______יםדוח לחודש

 ____________________________________:  יםהעובד מותש

 

  
נתוני חוזה 

   נתוני ביצוע מקורי/מעודכן

 הערות נוכחי קודם סכום  אחוז  

 כולל שכ"ט שלבים 
סכום 

 מצטבר 
% 

 ביצוע
סכום 

 מצטבר 
יתרה 

 מנהל פרויקט לתשלום

   כולל הנחה כולל הנחה מצטבר כולל הנחה הנחה    

   ש"ח ש"ח % ש"ח ש"ח %  

 תכנון מוקדם

      
  

 תכנון סופי

      
  

 תכנון מפורט

      
  

 סה"כ

      
  

 
 

תאור אבן הדרך 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

 תאריכי הביצוע 
 
 

 מצורפים ) דו"חות, סיכומי פגישות, אישורי מעבר שלב, תסקירים וכ"ו(
 

______________________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

________________ 

 חתימת מנהל הפרויקט
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 נספח ג'

 רשימת אנשי הצוות מטעם מנהל הפרויקט

 אנשי הצוות מטעם מנהל הפרויקט הינם:

הכשרה  תפקיד מס'
 תמינימאלי

ותק וניסיון 
 )שנים(

 שם

    מהנדס אחראי   .1

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      
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 'דנספח 

 כתב התחייבות לשמירה על סודיות

 ____ בחודש ____ שנת ____שנחתם בתל אביב ביום 

בזאת כלפי  /ים, מצהיר _____________ /ח.פ./ע.מ..ת.ז, _______הח"מ, _____________אני/ו 

תפקידנו כמנהלי פרויקט במסגרת (, כי ידוע לי שלצורך המזמין"" -)להלן  נתיבי איילון בע"מ חברת 

(, "הפרויקט", בהתאמה-השירותים" ו" -)להלן  פרויקט _________________________________

העיקריים  הכי המידע הינו נכס מנכסי /נו, וכי ידוע ליהמזמיןמידע של  /נוו/או יגיע לידיעתי /נוייחשף בפני

 המזמין.והחיוניים ביותר של 

ו ו/או בקשר ו/או בקשר אליהמזמין כל מידע וכל נתון על  -בכתב התחייבות זה, המונח "מידע" משמעו 

ו/או בצדדים שלישיים עמם  ו ו/או בעובדיוו/או בלקוחותי וו/או הקשור ב והמצוי במשרדי ט ו/אולפרויק

, לרבות ומבלי לגרוע המזמיןמידע הקשור בעסקי , לרבות כל בקשרים עסקיים או אחריםו המזמין מצוי

ו/או תוכניות רעיונות נוסחאות ו/או כנות מחשב ו/או ומכלליות האמור מסמכים ו/או מאגרי מידע ו/או ת

פה ובין במדיה מגנטית או אופטית או בכל -עסקיות ו/או דו"חות, והכל בכל מדיה שהיא, בין בכתב בין בעל

 .דרך אחרת

 כדלקמן:המזמין כלפי  /יםומתחייב /יםמצהיר /ולפיכך אני

, לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות ו/או להעביר, במישרין או בעקיפין, לכל אדם ו/או גוף כלשהו .1

שהמידע אינו נחוץ להם לצורך מילוי תפקידם, כל מידע אשר הגיע ו/או יגיע  המזמין,לרבות עובדי 

תפקידי/נו ומתן פה, בכתב ו/או בכל צורה ו/או בכל מדיה אחרת, במסגרת ביצוע -בעל /נולרשותי

 /נוו/או מידע שהגיע לידי /נוידי-, בין במישרין או בעקיפין, לרבות מידע שנוצר עלהשירותים

 .למזמיןמאחרים הקשורים במישרין או בעקיפין 

לא למסור ו/או להעביר, במישרין או בעקיפין, לכל אדם ו/או גוף כלשהו, חומר, מסמך, דיסקט ו/או  .2

כל שימוש במידע, כולו או מקצתו, לרבות  , במישרין או בעקיפין,מידע, כהגדרתו לעיל, ולא לעשות

, למעט שימוש הנדרש לצורך ביצוע , העתקה ו/או חיקוישכפול, ייצור, מכירה, העברה, הפצה, שינוי

 בלבד. וולטובת המזמין, , בהסכמתתפקידי/נו ומתן השירותים

ע תפקידי/נו ביצו, הקשור ל/נושליטתירשותי/נו ו/או בכל חומר ו/או מידע שיימצא בלמזמין למסור  .3

מייד עם דרישתו הראשונה, , ביצוע תפקידי/נו ומתן השירותיםו/או שנוצר במהלך  ולמתן השירותים

וזאת מיד עם מתן  ,כאמור תפקידי/נו, ובלא קשר לסיבת סיום תפקידי/נובכל מקרה של סיום וכן 

בהתאם להנחיות אני/נו מתחייב/ים להשיב למזמין גם כל עותק או,  .תפקידי/נוהודעה בדבר סיום 

ה הראשונה של מיד עם דרישתרשותי/נו, את כל העותקים שיהיו מצויים בהמזמין להשמיד/לגרוס 

 המזמין.

פי כתב התחייבות זה, או חלק מהן, עלולה לגרום -על /נולכך שהפרת התחייבויותיי /יםמודע /נואני .4

אשר פיצוי כספי לא יהווה נזקים חמורים ביותר ובלתי הפיכים  ו,ו/או לגופים הקשורים בלמזמין 

במקרה של הפרת איזו כי המזמין יהיה זכאי, מסכים  /נותרופה וסעד נאות להם, ולפיכך אני

צו מניעה  /נווציא נגדילהבית משפט מוסמך לבקש מפי כתב התחייבות זה, -על /נומהתחייבויותיי

 זמני ו/או צווים אחרים במטרה למנוע ו/או להפסיק את ההפרה.

ו בגין כל נזק שייגרם להמזמין לפצות ולשפות את  /יםמתחייב /נומן האמור לעיל, אני מבלי לגרוע .5

 /נו, לרבות הפסד ו/או פגיעה במוניטין כתוצאה מהפרת איזו מהתחייבויותייואו לחברות קשורות ב
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פי כל דין. בנוסף, -לנקוט כנגדי בצעדים משפטיים על הפי כתב התחייבות זה, וזאת בנוסף לזכות-על

כל  למזמין /נשיבהוראה מהוראות כתב התחייבות זה אשיב /נפרכי במידה ואפר /יםמתחייב /והנני

 .תפקידיבגין ביצוע  תי/נו, אם וככל שאקבל/נקבל,סכום שקיבל

, וכי 1981 -ות, תשמ"א ווה מידע המוגן במסגרת חוק הגנת הפרטיהכי המידע או חלקו מ /נוידוע לי .6

 פי כתב התחייבות זה עלולה להוות הפרה של הוראות החוק הנ"ל.-הפרת איזו מההתחייבויות על

 /ים לטעוןמתחייב י/וח חובה שבדין להציג את המידע בפני צד ג' כלשהו, אנומכ /נידרשדרשאאם  .7

, על מנת שיהיה בלתהעל קבלת דרישה כאמור, מיד עם ק למזמיןלהודיע  /יםוכן מתחייב ,סיוןילח

 בידיה לטעון כנגד מסירת המידע.

והן בלתי  אינן גורעות מתחולת כל דיןידוע לי/נו, כי התחייבויותיי/נו על פי כתב התחייבות זה  .8

בכל עת ממועד חתימת כתב התחייבות זה ואילך,  הדירות ואינן מוגבלת בזמן, והן תעמודנה בתוקפן

 די/נו, מכל סיבה שהיא.ובכלל זה אף לאחר סיום ביצוע תפקי

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ידוע לי/נו כי התחייבותי/נו כאמור בכתב התחייבות זה הנן מעיקרי  .9

ההתקשרות שביני/נו לבין המזמין, וכי במקרה של הפרת התחייבותי/נו לפי כתב התחייבות זה 

 תחשב כהפרה יסודית של ההתקשרות שביני/נו לבין המזמין.  

-ביחס לכתב התחייבות זה תהייה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביבסמכות השיפוט  .10

 יפו בלבד.

 כל שינוי של כתב סודיות זה כפוף לאישורו של המזמין מראש ובכתב. .11

 ולראיה באתי על החתום:

______________________________  ______________________________ 

 חתימה      שם מלא  
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 'הנספח 
 מנהל פרויקט –אישור עריכת ביטוחים 

 
 לכבוד

 ("החברה"חברת נתיבי איילון בע"מ )להלן: 
 

_______________ הסכם מס' ________ בין החברה לבין  –אישור קיום פוליסות ביטוח הנדון: 
 )להלן: "מנהל הפרויקט"(

 יקט לתקופה מיוםמתכבדים לאשר בזאת כי חברתנו הוציאה פוליסות ביטוח על שם מנהל הפרו הננו
אינו נופל  אנו מאשרים שהיקף הכיסוי הניתן על פי הפוליסות בכפוף לאמור להלן_____ עד  ליום _____. 

. 2013אוחר יותר המחליף את תנאי ביט/או נוסח מ 2013מהכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסות הידוע כביט/
 להלן. 1היקף הכיסוי אינו נופל מהאמור בסעיף  "מקצועית "אחריותביחס ל

 

, בפוליסה שהיקף הכיסוי על פיה אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח ביטוח אחריות מקצועית .1

ב.ר. -מהדורת שפי "פוליסה לביטוח אחריות מקצועית לענפי ההנדסה והאדריכלות"הפוליסה הידוע כ

קט ביחס להתחייבויותיו על פי החוזה הנדון. גבול לכיסוי חבותו המקצועית של מנהל הפרוי 2011

 כ לתקופת"ב( למקרה ובסה"דולר ארה_____$ )_____-מפי הפוליסה לא יפחת  האחריות על

 הביטוח.

הביטוח כולל מועד למפרע שאינו מאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות על ידי מנהל הפרויקט. כן 

חודש ביחס לתביעות הנובעות מביצוע  12לוי בת ותקופת גי "חבות צולבת"כולל הביטוח הרחבת 

 וזאת אם פוליסה זו לא תחודש מכל סיבה שהיא. ,העבודות נשוא החוזה הנדון

הפוליסה יורחב לכלול את החברה כמבוטח נוסף בגין חבותה השילוחית כמזמין העבודה  על פיהכיסוי 

 בכל הנובע מפעולותיו של מנהל הפרויקט כמוגדר בפוליסה ובכפוף לתנאיה ולסייגיה.

, לכיסוי חבות על פי כל דין כלפי כל העובדים הנשלחים על ידי מנהל ידיםביטוח אחריות מעב .2

 בחצרי החברה, בשמה ו/או עבורה.הפרויקט לביצוע עבודה 

ב( לעובד אחד, לאירוע ")חמישה מליון דולר ארה 5,000,000$-מגבול האחריות המכוסה אינו נמוך 

 כ לתקופת הביטוח."ובסה

ואנו מאשרים כי חבותה של החברה  ,יקטרוהחברה נכללת בפוליסה זו כמבוטחת נוספת למנהל הפ

עביד הישיר שלהם. אנו המבטחים מנועים מלטעון לאי ל מכוסה כאילו היא המ"ביחס לעובדים הנ

 מעביד בין החברה והעובדים המועסקים על ידי ו/או באמצעות מנהל הפרויקט.-קיום יחסי עובד

הביטוח על פי הפוליסה אינו כולל כל הגבלה ביחס לימי ו/או לשעות עבודה, קבלנים, קבלני משנה, 

בפיתיונות ו/או ברעלים, העסקת נוער או כל מגבלה  שימוש במנופים ו/או במכונות הרמה, שימוש

 אחרת ביחס לאופי תאו לסוג ו/או לתנאי העבודה.

 בגבול אחריות שלא יפחת  – ןלכיסוי חבות על פי כל דיביטוח אחריות כלפי צר שלישי  .3

 ב( למקרה ולתקופת הביטוח, בגין אירועים הנובעים במישרין ו/או")מיליון דולר ארה 1,000,000$-מ

בעקיפין מפעולותיו של מנהל הפרויקט ו/או כל מי שפועל מטעמו וכל הבאים מכוחו ויחול על כל 

 אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש.

הביטוח על פי הפוליסה אינו כולל כל הגבלה ביחס לחבות הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה, מכשירי 

דבר מזיק במאכל או במשקה, שביתה  הרמה, פריקה, טעינה, מתקנים סניטרים פגומים, הרעלה, כל

 והשבתה וכן תביעות מצד המוסד לביטוח לאומי.
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ו/או  ל ידיפוליסה זו יכלול כל חבות של החברה כלפי כל העובדים המועסקים ע על פיהכיסוי 

באמצעות מנהל הפרויקט, אשר החבות כלפיהם אינה מכוסה על פי הפוליסה לביטוח אחריות 

 ( וכן תביעות שיבוב כלפי החברה מצד המוסד לביטוח לאומי.לעיל 2)סעיף  המעבידים

שם המבוטח בפוליסה יכלול בנוסף למנהל הפרויקט גם את החברה והכיסוי יורחב לכלול הרחבת 

 ."חבות צולבת"

ל על ידי מנהל הפרויקט אינה מהווה עילה לדחיית חבות הנ"הפרה כלשהי של תנאי מתנאי הפוליסות 

 כלפי החברה.

ת תכלולנה תנאי מפורש על פיו הינן קודמות לכל ביטוח אשר נערך על ידי החברה ואנו הפוליסו

 מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי החברה.

כמו כן אנו מתחייבים שהכיסוי על פי הפוליסות לא יצומצם ולא יבוטל, אלא אם תימסר הודעה 

 מראש.יום  60רשום לידי החברה לפחות  כתובה בדואר

 
 

       _______________________ 

 )חתימת המבטח(        

       _______________________ 

 )חותמת המבטח(        

       _______________________ 

 )שם החותם(          

       _______________________ 

 )תפקיד החותם(        
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 'ונספח 

 ענייניםהצהרה בדבר היעדר ניגוד 

להצהיר את האמת וכי  ילאחר שהוזהרתי כי עלימרח' ________,  ._______,, ת.ז________הח"מ,  יאנ

 , כדלקמן:בזאתומתחייב אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר 

"(, מטעם חברת נתיבי איילון בע"מ הפרויקטשמש כמנהל פרויקט __________ )"מועמד להריני  .1

 "(; נתיבי איילון)להלן: "

 נתיבי איילון כלפיבנאמנות  אפעלחתמו ביני לבין נתיבי איילון, שנחתמו ו/או יבהתאם להסכמים  .2

 ;בלבד הולטובת האינטרסים של

בכל זמן , ואינני מצוי כרגע במצב של ניגוד עניינים כלשהו, בין במישרין ובין בעקיפין .3

מכל פעולה ו/או מחדל שהתקשרויותיי עם נתיבי איילון תעמודנה בתוקפן, הריני מתחייב להימנע 

עם  , בין במישרין ובין בעקיפין,לי להימצא במצב של ניגוד עניינים כלשהו לגרוםאשר עלולים 

 נתיבי איילון;

איילון, ומתחייב להודיע  הריני מתחייב להימנע מלהימצא במצב של ניגוד עניינים כלשהו עם נתיבי .4

לנתיבי איילון, מייד עם התעורר חשש כלשהו בדבר הימצאותי במצב של ניגוד עניינים עם נתיבי 

 איילון כאמור;

לעיל, לחדול מלבצע כל פעולה  4הריני מתחייב בזאת, כי בכל מקרה בו יתעורר חשש כאמור בסעיף  .5

בשם נתיבי איילון ו/או ליתן כל שירות הנוגע לפרויקט ו/או לנתיבי איילון, וזאת עד לקבלת 

 הנחיות נתיבי איילון בעניין;

 .אמת דלעיל תצהירי ותוכן חתימתי זו שמי, זהו .6

 

            ______________             ____________________ 

 המצהיר שם                           תאריך

    ______________    ____________________ 

 המצהיר חתימת       ת.ז.    

 אישור עו"ד

_______,  _____________ עו"ד, מאשר בזאת כי בתאריך _____________ הופיע בפנייאני הח"מ 

ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי באם לא , _____אשר זיהה את עצמו באמצעות ת.ז. 

 הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפניי.מסר יעשה כן, יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, 

________    ______________________    

       חתימה וחותמת עו"ד                תאריך    
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 נספח ז'

 טופס ערבות מנהל פרויקט 
 _____________תאריך: 

 לכבוד
 חברת נתיבי איילון בע"מ

 על פרשת דרכים פינת דרך נמיררח' 
 אביב-תל

 
 א.ג.נ.,

 ערבות בנקאית מספר __________הנדון: 
 

(, אנו ערבים בזאת כלפיכם "מנהל הפרויקט"על פי בקשת ____________________ )להלן:  .1
 ש"ח  _________לשלם לכם כל סכום לפי דרישתכם, עד לסכום כולל של 

מנהל (, בקשר לעמידתו של "סכום הערבות"שקלים חדשים(, )להלן:  _______________)
 בהתחייבויותיו על פי ההסכם לביצוע הפרויקט

, מספר _____________________________________________________________
 ________ מיום ___________.

ראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה דרישה, השתכם אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרי .2
( ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו, לפי 7באופן מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום שבעה )

 הכתובת המופיעה בראשית כתב ערבות זה.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זה, יכול שתהיה לשיעורין,  .3
תשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא וכי ה

 יעלה על סכום הערבות.

התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא אוטונומית ובלתי מותנית, ובכלל זה לא תהיו חייבים להסביר,  .4
 .פרויקטממנהל הלנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום 

 כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה. .5

 כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו בתאריך המצוין בראשיתו, ויעמוד בתוקפו על ליום  .6
 

._________ 
 
 

   בכבוד רב,
  

 

  ___________________בנק __       
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 'חנספח 

 תעריפי נתיבי איילון לניהול פרויקטים

 הערך הממוצע 
   תכנון מפורט    תכנון מוקדם תכנון ראשוני ₪ במליוני 

0.2 0.4757% 1.1894% 2.3787% 

0.4 0.4362% 1.0906% 2.1811% 

0.6 0.3935% 0.9837% 1.9673% 

0.8 0.3525% 0.8812% 1.7625% 

1 0.3188% 0.7971% 1.5942% 

2 0.2915% 0.7287% 1.4573% 

3 0.2663% 0.6658% 1.3315% 

4 0.2423% 0.6056% 1.2113% 

5 0.2138% 0.5344% 1.0689% 

6 0.1937% 0.4843% 0.9686% 

7 0.1763% 0.4407% 0.8815% 

8 0.1693% 0.4233% 0.8466% 

9 0.1675% 0.4186% 0.8373% 

10 0.1657% 0.4142% 0.8283% 

11 0.1640% 0.4099% 0.8198% 

12 0.1624% 0.4059% 0.8118% 

13 0.1608% 0.4021% 0.8041% 

14 0.1594% 0.3984% 0.7969% 

15 0.1579% 0.3948% 0.7897% 

16 0.1565% 0.3912% 0.7824% 

17 0.1550% 0.3876% 0.7752% 

18 0.1538% 0.3844% 0.7688% 

19 0.1525% 0.3812% 0.7625% 

20 0.1513% 0.3783% 0.7565% 

21 0.1502% 0.3755% 0.7510% 

22 0.1499% 0.3749% 0.7497% 

23 0.1489% 0.3723% 0.7446% 

24 0.1480% 0.3700% 0.7399% 

25 0.1471% 0.3676% 0.7353% 

26 0.1460% 0.3651% 0.7302% 

27 0.1451% 0.3627% 0.7255% 

28 0.1441% 0.3602% 0.7204% 

29 0.1431% 0.3579% 0.7157% 

30 0.1421% 0.3553% 0.7106% 

31 0.1411% 0.3528% 0.7055% 

32 0.1401% 0.3502% 0.7004% 

33 0.1391% 0.3479% 0.6957% 
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34 0.1381% 0.3453% 0.6906% 

35 0.1371% 0.3428% 0.6855% 

36 0.1361% 0.3402% 0.6804% 

37 0.1350% 0.3375% 0.6749% 

38 0.1340% 0.3349% 0.6698% 

39 0.1329% 0.3324% 0.6647% 

40 0.1318% 0.3296% 0.6592% 

41 0.1308% 0.3270% 0.6541% 

42 0.1297% 0.3243% 0.6486% 

43 0.1287% 0.3217% 0.6435% 

44 0.1276% 0.3190% 0.6379% 

45 0.1265% 0.3162% 0.6324% 

46 0.1255% 0.3137% 0.6273% 

47 0.1245% 0.3113% 0.6226% 

48 0.1238% 0.3094% 0.6188% 

49 0.1231% 0.3077% 0.6154% 

50 0.1224% 0.3060% 0.6120% 

    
    
    

 
 *הפחתה מקדם היקף פרויקט 

 

 
 15% ומעלה ₪ מ'  500מ 

 

 
 30% מיליארד ומעלה 

 
מקדם ההפחתה יופחת מהתמורה לה יהיה זכאי מנהל הפרויקט, וזאת  *

 .להסכם( 1.1על הנחת המכרז )כהגדרתה בסעיף  בנוסף
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 נספח ט'

 טבלת גובה סכום הערבות

 
 ערבותה גובה סכום 1הפרויקטהכספי של היקף ה

  21,600   ₪ 20,000,000    ₪עד 

 20,000,000    ₪ -מעל ל

 50,000,000    ₪ועד 
₪    45,000 

 ₪50,000,000  -מעל ל

 ₪150,000,000 ועד 
 ₪135,000 

 ₪50,000,0001  -מעל ל

 ₪300,000,000 עד ו
 ₪216,000 

 ₪300,000,000  -מעל ל

 500,000,000 ₪ועד 
 ₪315,000 

 ₪500,000,000  -מעל ל

 600,000,000 ₪ועד 
 ₪324,000  

 ₪600,000,000  -מעל ל

 ₪700,000,000 ועד 
 ₪352,800  

 ₪700,000,000  -מעל ל

 ₪800,000,000 ועד 
 ₪374,400  

 ₪800,000,000  -מעל ל

 ₪900,000,000 ועד 
 ₪388,800  

 ₪900,000,000  -מעל ל

 ₪1,000,000,000 ועד 
 ₪396,000 

  ₪1,000,000,000  -מעל ל
בגין ₪  30,000+  ₪396,000 

  .נוספים ₪ 100,000,000כל 

 

                                                           
 המזמין.בהתאם לאומדן ולהערכות הפרויקט ייקבע הכספי של יקף הה 1


