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 דוא"ל טלפון מזמין העבודה: 

 Hadarc@ayalonhw.co.il 03-6931215 חב' נתיבי איילון בע"מ 

   , ראשון לציון 2שדרות נים 

   

   

   הפרויקט:מנהל 

 shani@ehudl.co.il 03-5618880 אהוד לויתן הנדסה בע"מ 

   , ת"א 53יגאל אלון 

 

 עריכת מכרז: 

  

 shani@ehudl.co.il 03-5618880 אהוד לויתן הנדסה בע"מ 

   , ת"א 53יגאל אלון 
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 רשימת המתכננים 

 
  

 טלפונים דוא"ל שם איש קשר  חברה תחום

 renans@datamap.com 03-7541046 רנן שחורי  מהנדסים פרייברג  סלילה 

 bassel@del.co.il 03-6366444 באסל עלימי  ד.א.ל הנדסה  תנועה 

הסדרי תנועה  

 זמניים 
 bassel@del.co.il 03-6366444 באסל עלימי  ד.א.ל הנדסה 

 dor@malin-eng.com 03-9409400 דור בוחבוט  מלין בע"מ  מים וביוב 

 noam@noameng.co.il 04-8373763 נועם לבנה  לבנה נעם  תכן מבנה 

  udibltd@gmail.com אודי בנימיני  נחום גיל בר  אדריכלות נוף 

 office@blank-lehrer.co.il 03-6496004 סשה בר  בלנק לרר  ביסוס 

חשמל, תאורה  

 ומערכות בקרה 

ויועצים  שאול מהנדסים  

 בע"מ 
 office@shauleng.co.il 08-8644540 רוני שאול 

 tania@albec.co.il 036911135 טניה יורמנקו  אלבכס הנדסה  תיאום מערכות 

 alon@its-eng.co.il 077-5001067 אלון אזולאי  ITS תשתיות תקשורת 

 nir@gelbergeng.co.il 09-6416992 ניר גלברג  אמי מתום  קונסטרוקציה 

 marcelo@mf-arch.co.il 077-5001067 מרסלו פישמן  מרסלו פישמן  אדריכלות מבנים

סביבה  

 ואקוסטיקה 
 topsviva@gmail.com 02-6252514 אסנת ארנון  טופ סביבה 

 office@hydromodul.co.il 03-6356858 אלעזר במברגר  הידרומודול  ניקוז 

mailto:noam@noameng.co.il
mailto:udibltd@gmail.com
mailto:office@blank-lehrer.co.il
mailto:office@shauleng.co.il
mailto:topsviva@gmail.com
mailto:office@hydromodul.co.il
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 תוכן עניינים 

 8 ....................................................................................................מוקדמות 00.00

 8 ............................................................................. והעבודות הפרויקט תיאור 00.01

 8 ........................................................................................ התמצאות  תרשים 00.02

 8 ................................................... ורלבנטי  ככל לפרט יש – לזכיין מסירה תכולת 00.03

 8 ...............................................................................בפרויקט העבודות תיאור 00.04

 9 ................................................................................................ ביצוע  שלבי 00.05

 10 .......................................................... מעקב ודוחות זמנים לוח, ביצוע הנחיות 00.06

 11 .................................................................................. זמניים תנועה הסדרי 00.07

 14 .....................................................   מערכות בעלי/  רשויות למפקחי  תשלומים 00.08

 14 .................................. קרקעיות ותת עיליות, קיימות  לתשתיות בסמיכות עבודה 00.09

 16 .............................................................................................. האתר  תנאי 00.10

 20 .............................................................................. והרשאות סטטוטוריקה 00.11

 20 ................................................................................................ התארגנות  00.12

 21 ................................................................... הקבלן על שיחולו תכנון דרישות 00.13

 22 .................................................................................. אזהרה  ושילוט גידור 00.14

 23 .......................................................................... ורשויות גורמים עם תיאום 00.15

 25 ........................................................................................... תדמית  שילוט 00.16

 26 ....................................תיאום  וישיבות הקבלן מטעם הביצוע וצוות מפתח  אנשי 00.17

 28 ........................................................................................... וגהות בטיחות 00.18

 28 .............................................................................. עפר ועודפי פסולת פינוי 00.19

 נוחיות וסידורי מחסנים, הקבלן  משרד. האיכות הבטחת' חב, הפרויקט מנהלת  מבנה 00.20

 29 ................................................................................................................ לעובדים

 33 .......................................................................... ודגמים בדיקות, דגימות 00.21

 33 ....................................................................... איכות בקרת /  איכות הבטחת 00.23

 34 ........................................................... עדות ותכניות בפרויקט תיעוד ניהול 00.24

 37 ................................................................................................ דיווחים 00.25

 37 ....................................................................................... הפרויקט סיום 00.26

 37 ................................................................................ מיוחדים מדידה אופני 00.27
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  רשימת מסמכים 

 

 מסמך שאינו מצורף                                    המסמך המצורף  המסמך

  )על נספחיה( המכרז תנאי חוברת מסמך א'

 ונספחיו התקשרות קבלניהסכם  מסמך ב'

ההסכם/ההסכם החוזה/)להלן: "

 "(הקבלני

 

  מסמכים מקצועיים משלימים: מוקדמות 1מסמך ג'

 במהדורתם העדכנית ביותר: המפרטים הכלליים  (1)

 סלילה וגישור של חברת  המפרט הכללי ל.   1

 פרקיםנת"י במהדורתו העדכנית ב      

 השונים, במהדורה המעודכנת ביותר כולל       

 אופני מדידה ותכולת המחירים המצורפים        

 לפרקים אלו.       

   מדריך הצבת תמרורים ואמצעי איתות להבטחת .   2
נתיבי  בהוצאת  תבינעירוניואתרי עבודה בדרכים 

 ישראל ומשרד התחבורה. 

רכים  .   הנחיות להגנת עוברי דרך באתרי עבודה בד3
 בהוצאת משרד התחבורה. –עירוניות 

 .  התקני תנועה, בטיחות ורמזורים מאושרים   4

 להצבה בדרך של משרד התחבורה.           

 .  תקנים ומפרטים המצוינים במפרט המיוחד. 5

 ;. המפרט הכללי הבינמשרדי6

הגדרת סטנדרטים לשתלי גננות ונוי בהוצאת משרד  (3)

 החקלאות במהדורתו האחרונה; 

משרד   (4) בהוצאת  נוי"  צמחי  "רשימת  חוברת 

   החקלאות במהדורתה האחרונה;

בדרכים   (5)  עבודה  באתרי  דרך  עוברי  להגנת  הנחיות 

במהדורתו   -עירוניות   התחבורה  משרד  בהוצאת 

 האחרונה; 

 התקני תנועה, בטיחות ורמזורים מאושרים   (6)
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 ערותה

מטעמו של המזמין ובכל מקום שיירשם הקבלן, הכוונה גם  מקום שיירשם המזמין, הכוונה גם למי  בכל   .1

 למי מטעמו של הקבלן 

 . הסכםלכל המונחים במסמך זה תהיה אותה המשמעות שהוגדרה להם ב .2

( למסמכים שאינם מצורפים היא למסמכים במהדורתם האחרונה,  2ג'-ו  1מסמך זה )ג'בהתייחסות  ה .3

 אלא אם נאמר במפורש אחרת.

 

 

 מסמך שאינו מצורף                                    המסמך המצורף  המסמך

 להצבה בדרך של משרד התחבורה במהדורה האחרונה; 

- הנחיות להסדרי תנועה לאתרי עבודה בדרכים בין  (  7)

 ;ירוניותע

הנחיות לבחירה והשמה של חומרים תקניים לסימון "(8)

הבין הוועדה  של  תנועה -דרכים"  להתקני  משרדית 

 ובטיחות

   ומפרטים המצוינים במפרט המיוחד.( תקנים 9)

  מפרטים מיוחדים  2מסמך ג'

  כתב כמויות ומחירים  מסמך ד'

  ותיק תכניות רשימת התכניות מסמך ה'

לוח הזמנים השלדי לביצוע  ו'מסמך 

 העבודות

 בוטל

 כחלק מנספחי המפרט הטכני המיוחד בקרת איכות מסמך ז'

בטיחות וגהות נספח נוהל הנחיות  מסמך ח'

 בעבודה

 כחלק מנספחי המפרט הטכני המיוחד

 כחלק מנספחי המפרט הטכני המיוחד נספח נוהל בטיחות בתנועה 'טמסמך 

 כחלק מנספחי המפרט הטכני המיוחד נספח נוהל לוח זמנים  מסמך י'

 כחלק מנספחי המפרט הטכני המיוחד נספח נוהל ניהול סיכונים  מסמך י"א

הפעלת מערך פקחי נוהל נספח  מסמך י"ב

 תנועה ומשטרה 

 כחלק מנספחי המפרט הטכני המיוחד

 מצורף לתכניות המכרז  דוח חקירת קרקע   1נספח 

 2נספח 
נוהל קבלת פרויקט לחטיבת 

 תפעול ואחזקה של נתיבי איילון

 

  נספח אתרים מוחרגים  3נספח 
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 הצהרת הקבלן 

כל המסמכים המפורטים לעיל וגם אלה שאינם מצורפים למסמכי כי ברשותו נמצאים    ,הקבלן מצהיר בזה

וכי הוא קרא, הבין תוכנם וקיבל כל ההסברים שביקש לדעת, ומתחייב לבצע את עבודתו זה    מסמךהמכרז/

 זה והנה חלק בלתי נפרד ממנו.  הסכםלדרישות המוגדרות בהם. הצהרה זו מהווה נספח למכרז/ בכפיפות

 

 

      חותמת וחתימת הקבלן  
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 מוקדמות 00.00

 הפרויקט והעבודותור תיא 00.01

 כללי  רקע 00.01.01

ועד לחיבור   מסילות הרכבת מצפון לתחנת גני אביבאזור  עוקף לוד בקטע שבין    200כביש    ביצוע
 לצומת זיתן. 

 :להלןדכולל כ המכרז הנוכחי  מושא הפרויקט 00.01.02

o   כביש לתמ"ל    200ביצוע  החיבור  מאזור  זיתן.   1087החל  לצומת  לחיבור   ועד 

הכביש הינו כביש דו מסלולי תלת נתיבי, כאשר בכל מסלול יבוצעו שני נתיבים  

לרכב פרטי ונתיב אחד לתחבורה ציבורית. הכביש כולל ביצוע גשר מעל מסילות  

 רכבת.

 

 .ודותהעב  לביצוע כלליהתמצאות   תרשיםמצ"ב בעמוד הבא 

   –תרשים התמצאות  00.02

 

 

   לא רלוונטי – תכולת מסירה לזכיין 00.03

 

 ות בפרויקטהעבוד תיאור 00.04

 בין היתר העבודות המפורטות להלן:  יבוצעוזה,   חוזהבמסגרת 

 ;  פירוק והריסה •

 ;  קידוחים ובדיקות קרקע על פי הנחיות המזמין •

 ;  עבודות עפר, מילוי חפירה והידוק •

 ;  סלילה וקרצוף •

 ; וכלונסאות  , קירות תומכים ואקוסטייםבטון, דיפוןעבודות  •

 ;  ותעלות ניקוז מעבירי מים ביצוע •

 ;  עבודות ניקוז, כולל התאמות ושינויים במערכות ניקוז קיימות •
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 ; מבטון וסלארי קירות קקמ"ש וגישור •

 ; צורךהגישוש ע"פ  •

 ;  בקרה, תקשורת, תאורה ותאורה זמנית ,עבודות חשמל •

 ; גינון והשקיה, עקירות, גיזום והעתקת עצים  –פיתוח נופי  •

 ;  סימון, הסדרי תנועה זמניים, תמרור, שילוט זמני לזמן ביצוע •

 ; עבודות פלדה וגשרי שילוט •

 ;  תשתיות קיימות בהתאם להנחיות המזמיןשל העתקה ומיגון  •

 ; קורותביצוע קווי מקורות ע"י קבלן מ •

 עבודות נוספות בהתאם לדרישת המזמין.  •

 

 

הפרויקט    יכלולהעבודה  ביצוע   לביצוע  הדרוש  כל  במכרז    ותבשלמואת  זאתכהגדרתו  כל    ובכלל  השגת 

:עיריית לוד, מ.א שדות דן, משטרת ישראל, מקורות, הוט, בזק, סופר    האישורים מהרשויות המוסמכות, כגון

NG,וקבלת כל    רת"א  רכבת ישראל,  , סלקום, קק"ל, רט"ג, פלאפון, קצא"א, רשות הניקוז, רשות העתיקות

האישורים לביצוע העבודה לפי כל דין וכולל תיאום עם קבלנים אחרים העובדים במרחב העבודות לפי דרישת  

 . במסמכי החוזהכל בהתאם לאמור וה המזמין 

 

תכניות אשר  ובמהלכו תופקנה לקבלן    התכניות המצורפות למכרז/חוזה זה הן תכניות "למכרז". לפני הביצוע

תשאנה את החותמת "לביצוע", ובהן עשויים לחול שינויים והשלמות ביחס לתכניות "למכרז". המזמין שומר  

 הצורך. לעצמו זכות לגרוע או להוסיף תכניות מאלה אשר הוצגו במכרז גם במהלך העבודה לפי 

הארכת זמן ביצוע עקב עדכונים    זכות לדרוש או לקבל שום פיצויים או שינוי במחירי יחידה אולקבלן  לא תהיה   

 אלה.  

 

 

 שלבי ביצוע   00.05

את כל העבודות והפעילויות המופיעות בתוכניות הביצוע ובמסמכי המכרז והנדרשות    לבצעבאחריות הקבלן  

 .לצורך ביצוע מושלם של הפרויקט

 כדלקמן:  םה   המתוכנניםשלבי הביצוע 

 

 סלארי וכלונסאות ביצוע פירוקים, חישוף שטח ועבודות עפר , קידוח  – שלב א' 00.05.01

 הקמת גישור , קירות קרקע משוריינת וקירות אקוסטיים  –שלב ב'  00.05.02

 ביצוע עבודת סלילה ופיתוח נופי.  –' גשלב  00.05.03

 

 

 

 :תיאור כללי נוסף 00.05.04

 גשר מעל מסילות הרכבת, צפונית למיקום תחנת "לוד גני אביב".  יבוצע בנוסף •
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,  חח"י מתח עליוןלאורך כל שלבי הביצוע מתוכננות עבודות תשתית של חברות התשתית השונות ) •

 למסמך זה. 00.15 ( בהתאם לפירוט בסעיף, חכ"ל לוד מקורות

 

 

  ביצוע, לוח זמנים ודוחות מעקב הנחיות 00.06

 ות המזמין לתכנון לוח הזמנים לביצוע הפרויקט: י הנח

לעבוד  לצורך עמידה בלוחות הזמנים החוזיים   00.06.01 בכל    במקביל  ,צוותי עבודה מלאים  עםהקבלן חייב 

   .על מנת לעמוד בלוח הזמנים ,ככל שיידרש  ,ובמשמרותמקטעי העבודה 

   לחוזה. 9יבוצעו בהתאם לאמור בסעיף  –עבודות לילה  00.06.02

כי תקופת ההתארגנות והשגת    לקבלן,   מובהרהינו כמוגדר בחוברת המכרז.  משך הביצוע של הפרויקט   00.06.03

 .האישורים נכללת במשך ביצוע הפרויקט

  לתשומת לב הקבלן המזמין שומר לעצמו מרווח של שלושה חודשים על לוחות הזמנים המצורפים 00.06.04

 . למסור לקבלן וובהתאם לנושאים שבאחריות

 :  הינן, כדלקמן  אשר נקבעו למכרז החוזיות דרךהאבני  00.06.05

 

 יוגש על פי הפורמט הבא:     הבסיסי מפורט  לוח הזמנים,  מסמכי המכרזל  'ו  מסמך בנוסף לאמור ב  -  כללי  00.06.06

 .  השלבי הביצוע והסדרי התנועיבנה בהתאם לתוכניות   הלוח 00.06.06.1

א"ד חוזית  

 מס'
 תיאור

מס' חודשים 

 קלנדריים מצה"ע 

 2 התארגנות  1

השלמת קידוח כלונסאות ויציקת סלארי בניצבי הגשר   2

 כולל בדיקות 
4 

הכנת הקרקע ומפתן פילוס עבור קירות המך ברמפות   3

 RW-06,07,08,09לגשר עבור קירות 
6 

יציקת עמודים ללא סמכים כולל   –השלמת ניצבי הגשר  4

 בדיקות 
8 

 9 168-193, 150-162הקמת קירות בחתכים  5

 10 הנפת קורות  6

 11 עיבוד שתית  7

 13 משוריינת השלמת כרכובים עבור קירות קרקע  8

 14 השלמת מילוי מיסעה  9

 16 השלמת כרכובים ומעקות כולל מיסעה גשר  10

 16 מצע 11

 18 אבני שפה ומדרכות  12

 20 אספלט  13

 21 עבודות גמר וגינון  14

 24 מסירות  15

 27 מרווח מזמין  16
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   (.Long Lead Itemsיכלול הזמנת חומרים בעלי מועד אספקה ארוך )  הלוח 00.06.06.2

ממוחשב    למזמיןיוגש    הלוח 00.06.06.3 יורה    MS PROJECT  בתוכנתבקובץ  עליו  בפורמט  או 

 .  A3בגודל  מודפס על ניירבעותק  כן והמזמין,  

   הסדרי תנועה זמניים 00.07

 הסדרי תנועה זמניים.  להסכם בדבר   16.3המציעים מופנים לסעיף   00.07.01

ובתחום גשר מעל מסילות הרכבת אך ככול וידרש    במכרז זה תוכננו הסדרי תנועה לחיבור לצומת זייתן  00.07.02

  . של הקבלן יבוצע ע"י מהנדס תנועה מטעמו ועל חשבונו  ,ם, כולל פריסתנוספים  הסדרי התנועה   תכנון 

יאשר בכתב  מטעם הקבלן יבצע סיור מיד עם השלמת פריסת כל הסדר תנועה חדש ומהנדס התנועה  

   .לתוכניות המאושרות על ידי הרשויותכי ביצוע הסדר התנועה נעשה בהתאם 

על הקבלן לקחת בחשבון את השלמת הליך האישור הסופי להסדר התנועה בצומת זייתן ובגשר הרכבת   00.07.03

 מול רשות התמרור הרלוונטית בכל הסדר וזאת בהתאם לתיאום ההנדסי שבוצע בשלב התכנון. 

להסדרי תנועה באתרי עבודה  מדריך  סוגי הציוד ואביזרי התנועה, אשר יורשו לשימוש, יהיו על פי ה 00.07.04

ו/או אישורי הועדה לבחינת התקני  נתיבי ישראל  המעודכנת על ידי    ובהוצאתעירוניות  -בדרכים בין 

 תנועה ובטיחות להצבה בדרך.

  .מרכיבי עבודה אשר לא קיימת לגביהם התייחסות במסגרת חלופת תכנון הסדרי התנועה  קיימים  00.07.05

המתאימים לצורך ביצוע   האישוריםלקבלת    תו בבקש גם עבורן מפורטות גיש תכניות  לההקבלן נדרש  

 . העבודה

כי התוכניות הכלולות בחלופת תכנון הסדרי התנועה הינן למידע בלבד ולא תהיה לקבלן כל    ,מובהר 00.07.06

דרישה ו/או תביעה בנושאי הקצב, תקציב ושינוי משך הפרויקט בגין שינוי בשלבי הביצוע והסדרי  

 .  , כולל הצורך בהסדרי בינייםבתוכניות אלו התנועה המוגדרים

בהתאם   00.07.07 הגובלים  הפרויקטים  עם  בממשקים  התנועה  הסדרי  תכניות  את  לעדכן  הקבלן  באחריות 

 למצבם באותה עת ולאשרן טרם הפעלת שלב ביצוע. 

צביעה זמנית  או  / ומחיקה    .באמצעות אביזרים תקניים  יבוצע  על כביש או דרך  הסדרי התנועהסימון   00.07.08

הסימונים  גוף מוסמך אחר.  כל  או    מנהל הפרויקטשל הכביש, ככל שיידרשו ע"י המפקח המקצועי,  

סימון זמני    .בין חידוש לחידוש  חודשים(  4)  ארבעהלא יאוחר מבכל מקרה  יחודשו בהתאם לצורך ו

 עשוי להיות בגוון לבן או כתום בהתאם להחלטת המזמין.

להסדרי   00.07.09 וגם  זמניים  תנועה  להסדרי  גם  בפרויקט,  השלבים  בכל  ליישום  המיועדים  הסימון  חומרי 

-אישור של הוועדה הבין לבכתב הכמויות, בהתאם    כמוגדר   Bתנועה קבועים, יהיו בסיווג רמת תפקוד  

 . חות של משרד התחבורהשרדית להתקני תנועה ובטימ

בטבלה   00.07.10 למפורט  בהתאם  יהיו  סימון  חומרי  של  מינימליים  תפקוד  לבחירה    1"דיערכי  ב"הנחיות 

   משרדית להתקני תנועה ובטיחות.- והשמה של חומרים תקניים לסימון דרכים" של הוועדה הבין

בפרויקט,   00.07.11 נדרש  והדבר  הקבלן  במידה  התנועה  הסדרי  תכנון  סגיריבמסגרת  של  והרמטי   ות תכנן  ת 

, והכל תוך תיאום  , גשר הולכי רגל וכו'פרוק והתקנת גשרי שילוטכגון  ,לצורך ביצוע העבודותהכביש 

 . הרלוונטיותהרשויות המוסמכות מלא מול כלל  

הוא  , הקבלן לא מפעיל את הסדרי התנועה בהתאם לנדרש ולשביעות רצונו,  מנהל הפרויקטאם לדעת   00.07.12

, ללא כל זכות ערעור של  ידו-לאחר. החלטה בנושא זה תיעשה ע רשאי למסור את הפעלתם לקבלן  

היא נעשית שלא בהתאם לתנאים הבטיחותיים  מנהל הפרויקט  של  בכל מקרה שלדעתו  כמו כן  הקבלן.  
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  אם מראש את הביצוע עם הרשויות המוסמכותי אם הקבלן לא תבאיכות הנדרשת, או  או  ,  המתאימים

   .הוא רשאי להפסיק מידית את העבודה
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תיאור 
 התשתית 

בעל 
 התשתית 

מיקום 
 התשתית 

תיאור כללי  
של הטיפול  

הצפוי 
באותה 
 תשתית 

סקירת 
התיאומים  
שבוצעו עם 

בעל 
 התשתית  

אחריות  
הקבלן 
 לתכנון

אחריות הקבלן  
 לתיאום 

עיקרי  
הפעולות 

שבאחריות  
הקבלן לבצע  

כחלק  
מהטיפול 
 בתשתית 

-243חתכים  מקורות  מים  
248 

ביטול קו  
קיים ע"י  
 מקורות 

בוצע תיאום  
 - , הנדסי

תיאום איזור  
מוחרג זה  
והמנעות  

מפגיעה בקו  
הקיים על  

להשלמת הקו  
   החדש

החגרת  
חתכים אלו  
לעבודות עד  

להשלמת  
 ההעתקה 

-194חתכים  מקורות  מים  
255 

הקמת קו  
חדש ע"י  
 מקורות 

בוצע תיאום  
 - , הנדסי

נדרש תיאום  
ביצוע  שלבי 

פרטני עם קבלן  
 מטעם מקורות  

שלביות  
הביצוע בעניין  
זה מפורטת  

 בהמשך

 חשמל 
  -חח"י  
מתח  
 גבוה 

  163חתך 
מתחת לגשר  

 הרכבת 

 
העתקת קו  

קיים  
 למיקום חדש 

בוצע תיאום  
 - הנדסי. 

 
תיאום ביצוע  
העבודות על  
נציב הגשר  
הסמוך מול  

חח"י תוך הגנה  
 על הקו הקיים 

במידה ולא  
תושלם  

העתקת קו זה  
עד למועד  

כניסת הקבלן  
נדרש יהיה  
לתכן את  
העבודות  

בסמוך לקו  
הפעיל  

ובאישור  
 חח"י. 

 חשמל 

חח"י   
- נוגה /

מתח  
 עליון 

עמוד קיים  
 191חתך 

עמוד קיים  
 241חתך 

ביטול עמוד  
קיים בחתך  

191  
והעתקתו  

 194לחתך 
ביצוע קירות  
תמך לעמוד  
קיים חתך  

241 

בוצע תיאום  
הנדסי.  
עבודות  
צפויות  

להתבצע על  
ידי חח"י  
באביב  

 2023סתיו  /

- 

תיאום מול  
קבלן חח"י  

להגבהת  
  העמודים.

תיאום ביצוע  
קירות מיגון מול  

 חח"י 

הקמת קיר  
סמוך לעמוד  

 . 241בחתך 
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הקבלן מתחייב להקפיד על קיום הסדרי התנועה הזמניים, על כל הנחיות הבטיחות שיקבל מהרשויות   00.07.13

של   מדויק  ביצוע  ועל  לקבלן  המוסמכות  נמסרו  אם  בין  וזאת  העבודה  רישיון  עפ"י  דרישותיהן  כל 

איילון   נתיבי  בין  תיאום  עפ"י  איילון  נתיבי  לו באמצעות  ובין אם שנמסרו  ע"י הרשויות,  במישרין 

 . ועל פי האמור בהסכם  והרשויות, כאמור לעיל

 

   מערכות בעלי/  רשויות למפקחי  תשלומים 00.08

 שה ע"י הקבלן.  תשלום בגין פיקוח רשויות וצד ג' יע

זכאי להחזר הוצאות ש יהיה  ג'  שולמו יהקבלן  צד  הצגת חשבונית ללא    כנגד  ,60כמופיע בכ"כ פרק    לגורמי 

רווח קבלני, דמי טיפול וכו' בתיאום מראש עם מנהל    ייעשה   התשלום, ובלבד שהזמנת  תוספת כלשהי כגון 

 . הפרויקט ובהסכמתו

 

 קיימות, עיליות ותת קרקעיות  לתשתיותעבודה בסמיכות  00.09

ביוב אשר מיועדות להעתקה  ומובהר כי לאורך תוואי הפרויקט קיימות מערכות חשמל, תקשורת, מים   00.09.01

  ז.רמכמסמכי האו לשימור, בהתאם למוצג בתכניות שצורפו ל

אשר   מקווים חייםבטחון  ישמירת מרחק כי במהלך ביצוע העבודות תידרש על הקבלן לקחת בחשבון  00.09.02

מיועדים לשימור, באופן שאינו מסכן  האו קווים    ת, והתשתיבעלי  , בהתאם לדרישות של  וטלוטרם ב

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שעליו לעמוד בלוחות הזמנים שנקבעו לביצוע    או פוגע בקווים הקיימים.

מ הנובעות  המיוחדות  וההוראות  הדרישות  בכל  עמידה  תוך  בסמיכות  הפרויקט  לתשתיות  עבודה 

,  ופיצול העבודות כתוצאה מכך  , שלביות הביצועמרחקי העבודה הנדרשים, לרבות  ימותמערכות קי ו

 והוא מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנושא.  

אינן נחשבות לחלק מעבודות אתר מוחרג ועל הקבלן לבסס את לוחות    עמודי החשמלעבודות להעתקת   00.09.03

אך טרם    לביטול  מול הקווים החיים אשר מיועדים לשימור או  הןהזמנים על עבודה בממשק ביצוע  

, המניחים קווים חדשים לצורך העתקת  בשטח  מול העבודות עצמן של הקבלנים הפועליםוהן  הועתקו  

   ת לטענה בעיכוב בלוחות הזמנים בקשר עם עבודות אלו.תשתיות אלה. לקבלן לא תהא זכו

התשתית, תוך התחשבות בהפרדת    בעלי של    םקבלניהעל הקבלן לקחת בחשבון עבודה בממשק עם   00.09.04

התשתית, על כל הנובע    בעליכנית סדורה ומפורטת מול  הקבלן יתאם ויכין ת  .ככל שתידרש  ,חצרים

 תנועה זמניים, בטיחות באתר ועוד.  מכך, בין היתר בהשפעה על לוחות זמנים, הסדרי 

מועדי  ת ואת  וסיום העתקת התשתימועדי חשבון בלוחות הזמנים את  בעל הקבלן לקחת  כי  כן מובהר   00.09.05

  .ותהתשתיות החדשעבור  הכבילה 

מול   00.09.06 עקרוני  ציפיות  העתקה  בעליתיאום  עבודות  לסיום  ביצוע  למשכי  הקשור  בכל    טרם  התשתית 

 ת.  והתשתי  בעליתכנית עבודה מפורטת מול   כחלק מהכנתייעשה ע"י הקבלן   תאום סופי הסתיים.

קו  
סניקה  

 חכ" 
   ל לוד

לאורך כל   חכ"ל לוד 
 התוואי 

הקמת קו  
חדש בתוואי  

התעלה  
הפתוח  
ובשביל  
   האופניים

תיאום  
תכנון  

ושלביות  
 ביצוע 

- 

 
תיאום שלביות  
ביצוע מול קבלן  
הביצוע מטעם  

 החכ"ל 

תיאום   
שלביות ביצוע  

מול קבלן  
הביצוע מטעם  

 החכ"ל 



15 
 

החשמל לתנאי העבודה מתחת וליד    רתהקבלן לקבל אישור מחב  בעבודה בקרבת קווי מתח גבוה על 00.09.07

קווים ובעיקר למרווחי הבטיחות בין הציוד שהוא מפעיל לביצוע עבודות מתחת ובאזור קווי המתח  

 .  הגבוה

והגנה   00.09.08 חשמל  עמודי  תמיכת  כולל  החשמל,  חב'  ע"י  שיוכתבו  התנאים  עפ"י  תבוצע  עליהם  העבודה 

 . , ככל שיידרש, על חשבון הקבלןחפירה עמוקה במקרים של

כלשהן 00.09.09 בעבודות  הקבלן  יחל  של   , בטרם  המדויק  מיקומם  את  לוודא  והתת  ,המתקנים  עליו  -העל 

מערכות הצנרת    .טלפון וכדומהתקשורת,  ב, חשמל,  ורקעיים הקיימים בשטח, כגון: צינורות מים, ביק

בתכניות, סומנו  באתר  הנמצאות  קרקעית  בלבד    התת  אינפורמטיבי  הוא  הסימון  המזמין  ואך  אין 

אלה   נתונים  של  ודיוקם  לנכונותם  בתכניות   - אחראי  מצוינים  אם  הנדסי    גם  תיאום 

על הקבלן לעדכן תכניות אלו ולקבל אישור ממתכנני    שהוגשו/נבדקו/אושרו על ידי רשות מוסמכת. 

 המערכות השונות ומבעלי התשתיות בטרם יתחיל בביצוע העבודה בפועל. 

יעשה 00.09.10 הנ"ל  המתקנים  וכיו"ב  איתור  גישוש  חפירות  קבלת  ורק    באמצעות  התכניות,  עדכון  אחרי 

מבעלי   הפרויקט האישורים  מנהל  אישור  וקבלת  חפירות  תכנית  הגשת  הקבלן  ,התשתיות,    יתחיל 

וש העמוק תבוצענה  עבודות הגיש  עבודות החפירה תבוצענה ברוחב מינימלי.  .בפועל  צוע העבודותיבב

 בתחילת הפרויקט. 

בנוכחות   00.09.11 תבוצענה  הגישוש  מטעמו  חפירות  מי  או  הפרויקט  הרשות  מנהל  מטעם  מיוחד  ומפקח 

   קרקעית הרלוונטית, כאמור לעיל.-המערכת התת   האחראית על

 המיוחד הנ"ל היא באחריותו של הקבלן. והמפקח  מנהל הפרויקטהזמנת תיאום ו 00.09.12

החפירות    על ידי הקבלן ועל חשבונו.  תבוצענה   גישוש עמוק,  כולל ,  כל חפירות הגישוש  ,למען הסר ספק 00.09.13

התת והכבלים  הצינורות  במכשירים  -לגילוי  השימוש  או  יהיו  קרקעיים  גילויים  לצורך  מיוחדים 

 באחריות הקבלן ועל חשבונו. 

התת  00.09.14 באלמנטים  טיפול  לגבי  המוסמכות  הרשויות  ולהוראות  להנחיות  מופנית  הקבלן  לב  -תשומת 

   . מנהל הפרויקטעל ידי מעת לעת רקעיים והעיליים, כמסומן בתכניות וכפי שיובאו לידיעתו ק

עקב מעשיו ו/או מחדליו של הקבלן, הוא    ,ית כלשהי מקרה שתפגע צנרת תת קרקעית ו/או עיל בכל   00.09.15

מנהל  באופן מידי לשביעות רצון כל הרשויות הנוגעות בדבר ובמסגרת פרק הזמן שייקבע ע"י  יתקנה  

ויישא בכל האחריות הכספית ו/או    מנהל הפרויקטבכפיפות להוראות  וו/או על ידי הרשויות    הפרויקט

כאמור    הנ"ל. אחריותו של הקבלן כאמור לעיל היא בלעדיתאחריות מכל סוג שהוא הנובעת מהפגיעה 

 .בהסכם

 הקבלן מטעם מערכות תיאום 00.09.16

תכניות   00.09.16.1 ולערוך את  להכין  יהיה  למנות מתאם מערכות מטעמו, אשר באחריותו  על הקבלן 

 ( של כלל המערכות החדשות בפרויקט, ולהטמיע מערכות אלו    ות( המלא As Madeהעדות 

 בתכנית תיאום המערכות המבוססת על תכניות לביצוע מטעם המזמין.  

ל 00.09.16.2 המדידה  ביצוע  כי  התשתיות    צורךמובהר  כולל  התשתית,  לקווי  העדות  תכניות  הכנת 

 המועתקות ע"י גורמי צד ג', מוטלת על הקבלן. 

מט 00.09.16.3 המערכות  מתאם  באמצעות  העדות  הקבלן,  תכניות  תאימות  לוודא  אחראי  יהיה  עמו, 

לתשתיות המוצגות בתכניות לביצוע ויתריע בפני המזמין על נקודות או אזורים בהם קיימת  

קיימים.  הקבלן  שאי התאמה בין התשתיות שהונחו בפועל לבין אלו שתוכננו במקור, במידה  

לתיקו  הכרח  לדעתו  יוצרת  זו  התאמה  אי  בהם  מקומות  על  באופן  יתריע  הפיזי  התכנון  ן 

הפיזי   לתיקון התכנון  תכנון  תוך מתן הצעת  בפועל,  למיקום התשתיות החדשות  שמותאם 
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יוביל להתאמה בין התשתיות החדשות בפועל לבין התצורה הפיזית   באותם מקומות אשר 

הסופית בטרם כניסתו לביצוע באזורים אלו. הקבלן יגיש תכנון עקרוני מוצע לאישור מנהל  

אם ט באותם מקומות, על מנת לעדכן את התכניות לביצוע בהתאם לשינוי המוצע.  הפרויק

אכן יחליט מנהל הפרויקט, על בסיס שיקול דעתו הבלעדי, לעדכן את התכניות לביצוע, יעביר  

 ת לביצוע. ות עדכני ו מנהל הפרויקט לקבלן תכני 

וצעות עבודות  הקבלן כאמור לעיל תתבצע בטרם כניסת הקבלן לכל שטח בו מב  התייחסות  00.09.16.4

לביצוע תשתיות באתר הפרויקט. על הקבלן להתריע על כל אי התאמה בין התכניות לביצוע  

במידה   בפועל,  הביצוע  ההתאמה.  שלבין  אי  זיהוי  ועם  הבדיקה  ביצוע  לאחר  מיד  תתגלה, 

הפרויקט   מנהל  בסמכות  הינה  הקבלן  להתרעת  בהתאם  התכניות  עדכון  בנושא  ההחלטה 

 א זה תהיה סופית.  בלבד, והכרעתו בנוש

תעמוד   00.09.16.5 לא  לקבלן  כי  הקשור  כל  מובהר  בכל  זמנים  בלוחות  עיכוב  בגין  תביעה  או  טענה 

אם   בין  העדות,  תכניות  והכנת  לגביהן  התרעה  ההתאמות,  אי  לבדיקת  הנוגעים  לעיכובים 

מדובר בתשתיות שבוצעו על ידו ובין אם מדובר בתשתיות שבוצעו ע"י בעלי תשתיות או גורמי  

 . לעילוהכל בשים לב למשך ביצוע העתקת קווי תשתיות תקשורת וחח"י כמפורט  צד ג'

למנה 00.09.16.6 מוצגים  להיות  נדרשים  התכנון  על  והשלכותיהם  העדות  תכניות  ממצאי  כי  ל  מובהר 

 בטרם כיסוי התשתיות.  הפרויקט

   בקרה תשתיות 00.09.17

כולל בין היתר מצלמות  בכל מקרה שבו מתוכננת העתקה או ביטול של תשתית בקרת תנועה קיימת,  

המזמין  קיימות למנת"מ  מחוברות  מול  אשר  תיאום  נדרש  במזמין,  והאחזקה  הפעול    עוד   .חטיבת 

 :  כימובהר 

  לכל הקבלן להגיש לאישור המזמין את תכנית העתקת התשתית ו/או המצלמות, הגלאים    על 00.09.17.1

 ההעתקה המתוכנן.   מועד לפנייום   120הפחות 

  ותיאום   מראש   אישור  קבלת   לאחר   רק   תתבצע ,  הבקרה  תשתיות   על   תתבצע   אשר ,  עבודה  כל 00.09.17.2

 יום טרם תחילת ביצועה. 14וזאת לכל הפחות המזמין עם אגף בקרת התנועה של   מלא

 העבודה כוללת תכנון וביצוע חיבור חלופי זמני לתשתית המצלמות, הגלאים והתקשורת. 00.09.17.3

 . מצלמות הבקרהעל הקבלן לשמר את מערכת העברת האינפורמציה של  00.09.17.4

 

 תנאי האתר  00.10

 תיאור השטח  00.10.01

ת הצעתו ברורים לו,  שהקבלן יסייר בשטח ויוודא שתנאי השטח וכל הנתונים הדרושים להג

לרבות דרכי גישה, מטרדים, שטחי התארגנות, גבולות ביצוע והתאמת תנאי העבודה לתנאי  

 השטח. 

 ברורים לו.   החתימת החוזה ע"י הקבלן מהווה אישור שתנאים אל

באחריות הקבלן לתכנן ולתאם לעצמו דרכי גישה, שטחי התארגנות, משטחי עבודה וכו' כולל  

לתת לקבלן שטח    המזמין אינו מתחייבכל הוצאת האישורים הנדרשים מהרשויות השונות.  

ולקבל    הקבלן  התארגנות באף אחד מן האתרים בהם תבוצע העבודה ועל לתכנן אתר כזה 

 לנ"ל.  אישור הרשויות
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כבישים ארציים, כבישים מקומיים,  כגון  כבישים ודרכים קיימות )  כוללשטח הפרויקט  חלק מ 00.10.01.1

דרכי עפר חקלאיות וכד'(. בכל מהלך ביצוע העבודות, על הקבלן לאפשר, בכל עת, תנועה רציפה  

( ולהימנע  'וסדירה של כל כלי הרכב )לרבות: משאיות, כלי רכב חקלאיים מסוגים שונים וכדו

 ברירה להבטיח כי הפרעות התנועה הינן מזעריות וזמניות.    ובלית ות לתנועה  ככל הניתן מהפרע 

אם קיים  אין לחסום מעבר בעלי חיים, דרכי מטיילים ברגל, ברכב ובאופניים המצויים במקום.   00.10.01.2

בחסימת צירים, לפי הנחיות המזמין או רשות התמרור המקומית או רשות מוסמכת  צורך  

 והכוונה לצירים חלופיים. יבוצע גידור אחרת, 

ביא  יהקבלן    , חלק משטח הפרויקט הינו בתחום ערוצי נחלים או בסמוך לערוצי נחליםשככל   00.10.01.3

 את הדרישות המיוחדות בתחום הניקוז.  הבחשבון את ההתאמות המחייבות, ובכלל ז

)רשימת      ה'  מסמךלעל ידי המזמין בהתאם לתכנית הרכישה המצורפת  יקבעו  גבולות האתר   00.10.01.4

ותכני המכרז  (תכניותתיק  ות  העבודות  למסמכי  לרבות  העבודות,  את  לבצע  רשאי  הקבלן   .

ועבודות הביצוע אך ורק בתחום האתר   הדרושות לו לצורך ההתארגנות, עבודות מוקדמות 

 לקבלן ע"י המזמין. אשר יימסר  

וכדומה. 00.10.01.5 פינוי  לחפירה,  ידיים  עבודת  ידרשו  השטח  הצורך    התנאי  את  בחשבון  יביא  קבלן 

ככל   ידיים  עבודות  בסביבת    שיידרשבביצוע  זה  ובכלל  בפרויקט,  העבודות  ביצוע  במסגרת 

קרקעיים, כגון קווי תקשורת, חשמל, מים, ביוב, ניקוז וכדומה. לא ישולם כל  -המתקנים התת

 תשלום נוסף עבור הצורך בעבודה הנ"ל )כלול במחירי היחידה(.   

 :דיפון זמני 00.10.01.6

ל  או ע/צנרות ומערכות תת קרקעיות, ו  ל יד  ע   או  /כבישים ו  על יד  דיפון זמני לחפירות  כלל,  כ

קיימות ו/או תמיכה זמנית על יד קירות תומכים ועל יד גדרות הבתים, תמוך עמודי    שוחות  יד

חשמל/שילוט/טלפון/רמזורים וכד', כל הנ"ל יתוכננו ויבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו ולא ימדדו  

 שלום, אלא אם הוזכר אחרת במסמכי המכרז. לת

, םובכמות כלשה  מדיםי , מסוג, במהנ"ל  הזמניהתמיכות והדיפון  התכנון המפורט והביצוע של  

לבצוע   הנ"ל,שדרוש  הפרוט  על  לפי  לתשלום -יהיה  בנפרד  יימדד  ולא  הקבלן  לרבות    חשבון 

פים במפורש לדיפונים  פירוק הדיפון והתמיכות )למעט בעבודות מסוימות שבהם מופיעים סעי 

   בכתב הכמויות(.

והדיפונים  סוגי   בתכניות,  התמיכות  )עקרונית(  כמתואר  יהיו  ומקרה  מקרה  בכל  הזמניים 

דיפון זמני בטרם  תמיכה ו/או  . אין לבצע  תכנונםאת  לאישור  ובהעדר תאור כזה, יציע הקבלן  

לגבי תלייה של צנרת    אושר התכנון המפורט שלו ע"י המנה"פ. כל האמור לעיל יהיה נכון גם

 תת קרקעית או כבלים כלשהם.  

 הדיפון יבוצע בהתאם לחוקי משרד העבודה.   

 

 

 גובליםהמבוצעים בתחום ביצוע הפרויקט ופרויקטים  פרויקטים 00.10.02

תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה כי במרחב הפרויקט מבוצעים, בשלבים כאלה ואחרים,   00.10.02.1

   .פרויקטים נוספים

 הפרויקטים הגובלים: להלן רשימת 

הבינלאומי   • הרובע  מגורים  שכונת  מבוצע    –  1087תמ"ל    –הקמת  הפרויקט 

הפרויקט כולל עבודות  .  164ועד   150בין חתכים  200במקביל לביצוע קטע כביש 
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יודגשו הממשקים  עבודות הקמה במגרשים ששווקו למגורים.  פיתוח ותשתיות ו 

 הבאים: 

דרך שכונת    150-164שוריינת בין חתכים  גישה אפשרית לאזור קירות הקרקע המ

וזאת בתיאום מלא עם הגורמים הרלוונטים. באחריות הקבלן    1087המגורים  

 להסדיר את נושא דרכי הגישה והתיאומים הנדרשים לכך. 

. המפתח עובר  1087של תמ"ל  2עובר מעל כביש  162-163מפתח גשר בין חתכים  •

שיבצוע   התמ"ל  של  פנימי  כביש  תוואי  והתווית  מעל  הגשר  להקמת  במקביל 

תשתיות רבות בהתאם לתכנית תיאום המערכות שחלקן כבר בוצע וחלקן יבוצעו  

והניצבים   הגשר  הקמת  את  לתכנן  הקבלן  באחריות  הגשר.  להקמת  במקביל 

מלאה   חצרים  הפרדת  שיאפשר  ומתקני    ובהימנעותובאופן  בתשתיות  מפגיעה 

 ניקוז הקיימים מתחת לגשר , תוך שימוש בכל האמצעים הנדרשים לשם כך. 

של גשר הכביש מעל המסילות בוצעו מערכות תשתית    2בסמוך לניצב מספר  

כמפורט בתכניות    1087שונות של שכונת המגורים הסמוכה לפרויקט , תמ"ל  

ב מספר תוך הימנעות מפגיעה  תיאום המערכות. על הקבלן לתכנן את הקמת ניצ

כל   את  לתכנן  הקבלן  על  )בפיקוח(.  חשיפתם  הקיימות,סימונם/  בתשתיות 

ללא פגיעה בתשתיות אלו כולל    2האמצעים הנדרשים לשם הקמת ניצב מס'  

 אפשרות לדיפון זמני באם נדרש.

חכ"ל לוד מקימה קו סניקה חדש לצורך חיבורו    - הקמת קו סניקה על ידי חכ"ל לוד •

נות החדשות. תוואי הקו עובר מתחת לגשר , בסמוך לתוואי הכביש מדרום , בתוך לשכו

תוואי תעלות הניקוז ובהמשך בתוך תוואי שביל האופניים. על הקבלן לקחת בחשבון  

כי ביצוע עבודות הקו יהיה במהלך עבודתיו ובהתאם לכך לתכנן את שלביות הביצוע 

יל האופניים. במקומות בהם הקו כבר  שלו בדגש על התוואי בו הקו עובר בתחום שב

בוצע , על הקבלן להסתמך על תכניות עדות תוך נקיטת כל האמצעים להמנעות מפגיעה  

 בקו החדש. 

. מתן דגש על אופן  0-154מחתך    200ביצוע עבודות כביש       - 1, עוקף לוד ,קטע  200כביש   •

 . 1החיבור למבנה שבוצע במסגרת מכרז קטע 

ביצוע הארכת רציפים בתוך תחנת לוד גני אביב ע"י    –הארכת רציפים תחנת גני אביב   •

על דרכי הגישה  זה  של קבלן  ישראל והשפעת אתרי ההתארגנות  קבלן מטעם רכבת 

 לביצוע ניצבי הגשר והנפת הקורות. 

על הקבלן לקחת   –הנמכת חישמול רכבת מתחת לגשר ע"י קבלן מטעם רכבת ישראל   •

במ כי  של  בחשבון  חישמול  כבל  להנמכת  נקודתיות  עבודות  יבצועו  לעבודתיו  קביל 

יש לקחת בחשבון בתכנון שלביות הביצוע   –הרכבת לצורך התאמתו לקורות הגשר.  

 לגשר השלמת עבודות אלו . 

 לקבלן לא תהיה עילת תביעה במידה שיתווספו, או יגרעו, פרויקטים מהרשימה. 

צעו, לפחות בחלקן, במקביל לעבודות המבוצעות ו/או  פרויקט יתוכננו ויבוב   העבודות,  בנוסף 00.10.02.2

. ממשקים המתבטאים בקו גבול משותף  בסמוך לפרויקט, ולעיתים בחפיפהיתוכננו ויבוצעו  ש

בין הפרויקטים, מתקיימים במספר נקודות חיבור וקטעי חיבור לאורך הפרויקט אשר עשויים  
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אחד   כל  של  הביצוע  שלבי  פי  על  העבודות  להשתנות  את  היתר  בין  וכוללים  מהפרויקטים 

 : שבמסגרתן מועסקים ויועסקו, בין היתר, קבלני ביצוע של

 החשמל חברת  00.10.02.2.1

 תאגיד המים  00.10.02.2.2

 מקורות  00.10.02.2.3

 פינוי מטרדים  00.10.02.2.4

 

 

 : מוחרגמקטע אתר  00.10.03

חתכים   החרגת  את  בחשבון  לקחת  הקבלן  תימשך    243-248על  זו  החרגה  פעיל.  מקורות  קו  עקב 

העבודה מזמין  לם צ.ה.ע  )השלמת התשתית החדשה של קו מקורות(.  חודשים מיו  18מ.צ.ה.ע ועד  

שטח זה גם במועד מאוחר מהנקוב מעלה וזאת בתיאום מול הקבלן. לקבלן    יהיה אפשרות לשיחרור

 לא תהיינה טענות בנושא ועליו לתכנן את הביצוע בהתאם לכך. 

 

 

 עבודה בקרבת תנועה קיימת  00.10.04

רוכבי  תנועת  שתנועת כלי רכב מכל הסוגים )וללא הגבלה(,    ,תשומת לב הקבלן מופנית לכך 00.10.04.1

   . מתנהלות בסמיכות רבה לאתר העבודה ולציוד מכני שמופעל על ידואופניים והולכי רגל 

של כלי הרכב,   שלמותםעל הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים על מנת לשמור על   00.10.04.2

לרבות המבקרים באתר ולא לגרום להפרעה כלשהי    ,רוכבי האופניים והולכי הרגלשלומם של  

פניים ו/או לתנועה המוטורית, בכפוף להסדרי  לתנועת הולכי הרגל ו/או לתנועת רוכבי האו

 . התנועה המאושרים

להבטחת תנאי הבטיחות הנ"ל, יציב הקבלן מעקות ואביזרי תנועה עפ"י התכנית המאושרת   00.10.04.3

ביצוע   בזמן  תנועה  הפרויקטהוראות  לבהתאם  ולהסדרי  היו  יהבטיחות  מעקות    .מנהל 

 . נספח ט"ו לחוזה – בהתאם לנספח קשרי קהילה ת בגדרות הסתרה ובטיחו מצוידים

כולל שימוש במכונות וציוד קטן    על הקבלן להתאים את סוג הציוד לאזור העבודה ולאופייה, 00.10.04.4

 במידת הצורך.  המתאים לעבודה ברצועות צרות וקטנות

  ,במקומות בהם יתאפשר הדבר תעשנה עבודות הצנרת, בחציה לרוחב, בשלבים. בכל מקרה 00.10.04.5

הנחת צנרת תשתית, תעשה כך שלא תופרע התנועה השוטפת. מוטלת על הקבלן    כל פעולה של

 . האחריות לקבלת אישור המשטרה, הבעלים והרשות המקומית

אינו פוטר את הקבלן מאחריותו הבלעדית   ,המאושרים ע"י המשטרה ,ביצוע ההסדרים הנ"ל 00.10.04.6

הפרוי בתוואי  מחדליו  או  מעשיו  עקב  לרכוש  ו/או  לאדם  שיגרם  נזק  ובשטחים  לכל  קט 

לשלבי   בהתאם  לעת,  מעת  ישתנו  והשילוט  התמרור  והגידור,  המעקות  תוואי  המגודרים. 

 צוע של הפרויקט ולפי הסדרי התנועה שבכל אחד מהשלבים.יהב

רצוף את  00.10.04.7 והשילוט  על הקבלן לתחזק באופן  והשערים, התמרור  להערות  הגדרות  , בהתאם 

מטעמו,   התנועה  ומהנדס  הביצוע הפיקוח  תקופת  אורך  לכל  ושלמותם  ניקיונם  על    לשמור 

 לנספח יועץ התנועה.ובהתאם 

 



20 
 

 עבודה במים 00.10.05

 . מחירי היחידות כוללים עבודה במים מכל מקור שהוא

על הקבלן להציע את    ,במקומות בהם קיימים מי תהום המפריעים לבצוע העבודה  - מי תהום 00.10.05.1

. ההצעה תכלול את כל האמצעים שיידרשו  מנהל הפרויקטשור  י טה להרחקת המים לאהשי

ניקוז, דיפון מיוחד   , תאורת לילה לביצוע העבודה ביבש, כולל שאיבות, מצע חצץ, צינורות 

 ע"י הרשויות.  ה שתידרשנ  ותשלום האגרות

ניקוז    -   ניקוזים 00.10.05.2 עבודות  הקבלן  ויבצע  יתכנן  הפרויקט,  ביצוע  אמצעי  במהלך  בכל  ארעיות 

דרוש. העבודות יאפשרו לקבלן ביצוע תקין של מערכות הפרויקט. על הקבלן להגיש תכנית  

 . הסדרי ניקוז זמניים לאישור המזמין ורשות הניקוז

על הקבלן לשמור על רמת שירות של הדרך כנגד הצפת המיסעה לכל אורך שלבי הביצוע. לא   00.10.05.3

 הצגת פתרון זמני למשך שלבי הביצוע. יאושר לסתום מעביר מים קיים ללא 

מתוכנן שינוי במשטר הזרימה הכולל הזרמה של נגר אל שטחים שמחוץ לתחום הפרויקט,  אם   00.10.05.4

  שמורות   בתחום)  ג"רט,  רשות הניקוז,  של המזמיןהקבלן נדרש להביא אישור בכתב מראש  

 לשינויים המוצעים.  שיידרש נוסף   גורם ומכל( הטבע

באמצעות מתכנן מטעמו ובאחריותו לקבל אישורה מהמזמין,    ארעית  הקבלן יכין תכנית ניקוז 00.10.05.5

עד   שיידרש,  נוסף  גורם  ומכל  הטבע(  שמורות  )בתחום  רט"ג  הניקוז,  מועד  לרשות  סיום 

ותיושם בשטח לא יאוחר    התכנית תתייחס לשלב/שלבי הביצוע ותכנית העבודה  .ההתארגנות  

 של כל שנה קלנדרית. 31/08מ

יתייחס הקבלן למוצאי הניקוז, אלמנטים בביצוע, מובלים ותעלות וכל הנדרש לניקוז    בתכנית 00.10.05.6

ג'  ,המיסעה ולצד  לתנועה  נזק  באמצעים  למניעת  שנדרש  ככל  המדרונות  של  זמני  ולייצוב   ,

 .צמחיים או בכל אמצעי אחר 

יה  צוות בראשות מנהל עבודה אשר יה כמו כן, על הקבלן להחזיק באתר ולהפעיל בשעת הצורך   00.10.05.7

ימים בשבוע, לטיפול מיידי באירועי גשם חריגים והצפות. כלי הצמ"ה    7שעות ביממה,    24זמין  

 , ביובית, בובקאט, מחפרון ובאגר.  משאבת ניקוז אשר יהיו בכוננות קבועה הינם:

של הגשר נמצאת בגדה העליונה של נחל   3הקמת ניצב מספר   –  עבודה בתחום נחל שפירים 00.10.05.8

לתכ הקבלן  על  כל שפירים,  נקיטת  תוך  בלבד,  היובש  בעונת  זה  לביצוע  עבודותו  את  נן 

האמצעים הנדרשים למניעת פגיעה בתוואי הנחל, מניעת הזרמת ניקוז וחמורים מזהמים  

לתחום הנחל. לצורך ביצוע העבודות נדרש לקבלן היתר מרשות הניקוז. על הקבלן לקחת  

 נת הגשמים העוקבת. בחשבון הסדרת הגדה בסיום ליציקת הניצב וטרם תחילת עו

 

 סטטוטוריקה  00.11

 . בהתאם לתכניות החלות בפרויקט, כולל תכניות מתאר ארציותהפרויקט יבוצע  00.11.01

 

   התארגנות 00.12

 דרכי גישה  00.12.01

רשת דרכים שתבטיח גישה ברכב    הכשיר באחריותו ועל חשבונוקחת בחשבון ל לעל הקבלן  

 .  בתוך אתר העבודות ולהכשיר דרך גישה לאתר עבודהו/או במשאית לכל חלקי ה 

 הגישה לאתר יכולה להתבצע משתי דרכי גישה אפשריות:

 מצומת זייתן הקיימת היום. גישה  –דרך א  •
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תוואי  דרך גישה לאתר העבודה דרך אזור התעשיה של ניר צבי על בסיס    -דרך ב'    •

דרך השטחים החקלאיים ומשם  הברזל  של תמל    / מסילת  גישה  עד    1087שטחי 

 . 150באזור חתך   1של מקטע לאזור אתר ההתארגנות 

 , הרלוונטים  הגורמים  עם  תיאום  תוך  חשבונות  על  להשמיש  האפשרות  עומדת  לקבלן 

 מזמין העבודה ומנהל הפרויקט דרכי גישה נוספות . 

ואחזקתן, דיפון    הכשרת דרכי הגישה  היתר את תחזוקת השערים של הדרכים,  בין  כוללת 

תעלות ניקוז קיימות ומתוכננות, הסדרת תעלות ניקוז לאוררך דרכי הגישה, את כל העבודות  

 לפריצת הדרכים סלילתן ואחזקתן והסדרי תנועה זמניים.

גם  הקבלן    מכל סיבה שהיא.  אתרהקבלן יהיה אחראי לכל עיכוב בעבודה בגלל חוסר גישה ל

כדי   ושיפורה בכל חומר הדרוש  הנחיות מנהל הפרויקט  אחראי לאחזקת דרכי הגישה ע"פ 

 להבטיח גישה רציפה בכל תקופת הביצוע. 

  הלא, לרבות החלטה באם להרוס את הדרכים המנה"פרשת הדרכים תקבע בהתייעצות עם ה

לאחר סיום העבודה.    ן במקומ  ןבמהלך העבודה ו/או בסיומה או להשאיר  ן או בחלק  ןבכלל

תחייב את הקבלן. על הקבלן לטפל ישירות, מול הרשויות המוסמכות בקבלת    מנה"פהחלטת ה

 האישורים לביצוע דרכי גישה ארעיות. 

 

 שטחי ההתארגנות 00.12.02

ההקבלן   00.12.02.1 ותפעולם  ,ההתארגנות  שטחילאיתור  הבלעדי  אחראי  הינו  ל,  השכרתם  תכנון  וכן 

  ."(שטחי ההתארגנות )להלן: " מחנות הקבלן והקמתם

השגת כל האישורים הדרושים ורישיון  לצרכי הקבלן,    מוההתארגנות כך שיתאי  ישטח  הכשרת 00.12.02.2

 וכלולים במחירי היחידות לתשלום.  הקבלן  הינם באחריותהעבודה הדרוש לרבות היתר בניה,  

 . מנהל הפרויקטמראש על ידי   וההתארגנות יאושר ישטח 00.12.02.3

    תקופה או ל   העבודות  תקופת ביצוע  אורך  לכ לשימוש ל  להיות זמינים  ההתארגנותשטחי  על   00.12.02.4

 מנהל הפרויקט. אשר קבע 

תארגנות בתנאים נוספים,  ה  ירשאי להתנות את התארגנות הקבלן בשטח  מובהר, כי המזמין 00.12.02.5

 הבלעדי.   ולפי שיקול דעת

ההתארגנות במהלך תקופת הביצוע, לרבות העתקת המבנים    ישינויים באתרעוד מובהר, כי   00.12.02.6

כל תמורה נוספת  על חשבון הקבלן ולא    , יבוצעו וחיבורם מחדש למערכות וכל עבודה נוספת

 הנ"ל.  בעבור

 בפרויקט זה הינו סמוך לכניסה מזייתן לאורך התוואי.  עקרונימיקום אתר התארגנות   00.12.02.7

ת בתנאי שהשיג את כל האישורים הנדרשים וזא  ראשי להציע מיקום לאתר התארגנותהקבלן   00.12.02.8

 לכך ומכל בעלי הענין וללא חריגה בלוחות הזמנים המוגדרים להתארגנות. 

על הקבלן לקחת בחשבון השבת שטחי אתר ההתארגנות לקדמותם וזאת בהתאם להגדרות   00.12.02.9

 אחרים.  םהמזמינה ומנהל הפרויקט מטענה ואו גופים רלוונטיי

 

 

 בלןתכנון שיחולו על הקדרישות  00.13

ובין היתר    בהתאם לדרישות המזמין,  פריטים  אוהנדסי של עבודות    תיאוםוהקבלן לבצע תכנון מפורט    על

 בעבודות כגון:
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 תכנון מפורט של הסדרי תנועה זמניים.  00.13.01

 )כולל תכניות הסדרי התנועה הזמניים(, כולל בין היתר )אך לא רק(:צוע יתכנון שלבי הב 00.13.02

לכל    דיפונים 00.13.02.1 זמניים  עזר  תקופתוקירות  מדרונות    משך  של  הביצוע  להשלמת  עד  הביצוע 

ל  ע  צוע מחפורותילשם בתמיכות זמניות לאלמנטי מבנה או קרקע    , לרבות תכנוןלמצב סופי

ולכל צורך אחר שיתחייב לצורך ביצוע    צנרות ומערכות תת קרקעיותל יד כבישים ו/או ע יד

 העבודה. 

 . ניקוזים זמניים לכל משך תקופת הביצוע עד להשלמת מערך הניקוז למצב סופי 00.13.02.2

 , כולל בצמתים.של הפרויקט בכפיפות להוראות המפרטיםתאורה זמנית  00.13.02.3

 על פי שלבי הביצוע השונים.  ההתארגנותאתר תכנון  00.13.02.4

 . טפסות לכל היציקותו  כנון פיגומיםת 00.13.02.5

 ון הקידוחים האופקיים והאינטגרלים על בסיס תכניות היועצים. תכנ 00.13.02.6

   .הקבלן"י  ע בוצע מו  תוכנןהמ  זמני שילוט 00.13.02.7

 ת הבטון. ון תערוב נותכ 00.13.02.8

 תכנון קירות ואלמנטים זמניים לצורך ביצוע קידוח הכלונסאות.  00.13.02.9

 תכנון הארקות למבנים.  00.13.02.10

ניות ונגישות לבעלי  , לרבות דרכי גישה זמ תכנון דרכי גישה זמניות ומשטחי עבודה זמניים 00.13.02.11

 מוגבלויות. 

(, בדגש על גשר הולכי הרגל בכניסה  DRAWINGS  SHOP תכנון תכניות ייצור מפורטות ) 00.13.02.12

 לאודים. 

שהוכנו    לתכניות  בהתאמה מלאה  יבוצעו  הינן באחריותו הבלעדית של הקבלן, והן  עבודות התכנון הנ"ל 00.13.03

 .מנהל הפרויקטלביצוע ע"י  במסגרת התכנון הקבלני ואושרו

מומחים    מטעם הקבלן. על המהנדסים להיות  מהנדסים  בוצעו ע"ייהמפורט והתיאום ההנדסי  תכנון  ה 00.13.04

הנ"ל התכנון  הרלוונטי   רשומים  ,בתחומי  רישיון  ו  במרשם  בישראלבעלי  בסעיף    כחוק  כמפורט 

-חתומים על  כשהם  תכניות לביצוע ה מפרטים וה  חישובים,גיש למזמין את ה י  הקבלן   .להלן  00.17.01

 ידי "המהנדס האחראי לביצוע השלד". - די המהנדסים הנ"ל ועלי

 

 גידור ושילוט אזהרה   00.14

 כל האתר, וישמור על שטח העבודה.   את הקבלן  יגדרעם כניסתו לאתר  00.14.01

  (ט"ו לחוזה  נספחנספח קשרי קהילה ) ל  ,להלןבהתאם לאמור    ע"י הקבלן ועל חשבונו,  יבוצע ר  ודיהג 00.14.02

 : ולהוראות מנהל הפרויקט

ע"י הקבלן    עתוואי הגדרות יוצ.  ככלל, כל שטח שמתבצעת בו עבודה יהיה מגודר ע"י הקבלן 00.14.02.1

ו ההתארגנות  תכנית  העבודהבהתאם  במסגרת  רישיון  בשלבי  ,  לתנאי  התנועה  להסדרי 

על הקבלן    כי  ,מובהר.  החוזהלכל האמור במסמכי  תאורה, תמרור ו   ,, שילוטהביצוע השונים

   .המוצע על ידו תוואיל  בל מראש את אישור מנהל הפרויקטלק

יק  00.14.02.2 ה  יםהקבלן  תקופת    ןוניקיונ  ותןיציבל  ;התקינ ה חזקתן  אל  ידאג  גדרות,את  כל  במשך 

להעברתן ממקום למקום בכל כמות שהיא לפי צרכי שלבי הביצוע, כולל התקנת    ;הביצוע

לפירוקן וסילוקן בתום העבודות ו/או כאשר   ;שילוט הפניה לדרכים הנגישות בזמן העבודות

 יורה זאת מנהל הפרויקט.  
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מקום  בכל    את מרחב העבודה  הקבלן  גדרימפוצלים,    הפרויקט יהיו  שטחי הפעילות שלש  ככל 00.14.02.3

ידוומב  בו על  עבודות  כי בהתאם  . צעות  מנה  מובהר,  ישא ל הפרויקטלהנחיית  הקבלן    רי, 

לשימוש קבלן אחר ו/ או להמשך   פריטים אחרים המשמשים לגידור   את הגדרות אובאתר  

 . נוספת ביצוע העבודות, וזאת ללא כל תמורה 

התארגנות הקבלן, משרדי מנהל הפרויקט, כולל שער הולכי רגל ושערי    אתרגידור מתחם   00.14.02.4

  2רכב, יהיה עשוי עמודי מתכת )זוויתנים( ואיסכורית )איסכורית לבנה(. גובה הגדר יהיה  

 מ', והיא תהיה יציבה ותמנע לחלוטין כניסת מי שאינם מורשים לכך לשטח העבודה.  

מרכיבי   00.14.02.5 וערימות    לרבות  הכלל  מן  יוצא  ללאוהציוד    האתרכל  אשפה  פחי  תדלוק,  מכלי 

 פסולת לסילוק יהיו בתוך השטח המגודר.  

הנהלת  ואתר משרדי    שטחי התארגנותכניסת הולכי רגל ורוכבי אופניים ל  למניעת גדר  העל   00.14.02.6

תהיה יציבה ותמנע    גדרה  . מ' לפחות  2גובה  וב   ,בצבע לבן  מפח איסכורית  להיות  הפרויקט

   .לחלוטין כניסת מי שאינם מורשים לכך

 חדשהמגולוונת    מרשת  מ' לפחות  2בגובה של  תהיה      גדר ההפרדה כלפי התנועה המוטורית 00.14.02.7

יוצבו שערי כניסה    נוסף על האמור,  כולל בד עם הדפס צבעוני בהתאם להנחיית המזמין.

 ים. ושרהמאהזמניים התנועה  הסדרי  ויציאה מהאתר עפ"י תכנית

פרסומת מכל סוג שהוא. 00.14.02.8 בגדר לצורכי  זכות להשתמש  לנושא הפירסום    לקבלן לא תהיה 

 (.נספח ט"ו לחוזהוהקשר לגידור ראו נספח קשרי קהילה )

 בהתאםעל הגדרות יציב הקבלן שלטי אזהרה כנדרש בחוק. צפיפות השלטים וגודלם יהיה   00.14.02.9

 . , ובאין הנחיה מיוחדת לפי הדיןהנחיות מנהל הפרויקטל

שילוט אזהרה יותקן גם בכל המקומות שבהם מבצע הקבלן חפירות לצנרת וכוכים מסוגים   00.14.02.10

שונים. במקומות של חפירות פתוחות יש להציב בנוסף גם תאורת אזהרה מהבהבת בלילות  

 .ולמנוע פגיעה בהולכי רגל ורוכבי אופניים

 

 אום עם גורמים ורשויותית 00.15

עם כל    ימים לפני העבודה  7מין פיקוח לפחות  להזומכרז זה    מושאבאחריות הקבלן לתאם את ביצוע העבודות  

 הגורמים והרשויות הרלוונטיות.  

חפירהיהת רישיונות  קבלת  הרשויות,  עם  ביצוע    ,אום  זמן  במסגרת  יהיה  וכו',  הרשויות  למשגיחי  המתנה 

העלויות של מילוי כל תנאי הרשויות כלולים במחירי היחידה    להארכת משך זמן ביצוע.  עילההעבודה ולא יהוו  

 .  ולא ישולמו בנפרד

לא תהיה לו כל תביעה במידה ויתבקש    , את כל הסיוע האפשרי. כמו כן  לגורם המתואם הקבלן מתחייב לתת  

 בין היתר: ותו גורם,בעקבות עבודתו של א  להפסיק עבודתו

 

 

 רכבת ישראל :   .1

הינו מעל רצועת רכבת ישראל , בה מסילות רכבת פעילות , מחושמלות והתוויה  ביצוע גשר הכביש  

להנחיות הבטיחות של רכבת ישראל לעבודה    עבודות אלו יבוצעו בהתאם  עתידית של מסילות חדשות.

 בסמוך למסילה פעילה ועבודה סמוך למתקני תשתית תקשורת רכבתית המצורפים למסמך זה. 
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 : רשות העתיקות  .2

טרם תחילת העבודות על הקבלן לתאם ולהזמין פיקוח רשות העתיקות  עם קבלת האתר לחזקתו, ו  

   .(לדרישות רשות העתיקותלכל העבודות הדורשות פיקוח )בהתאם 

 : מקורות .3

לעבודות   • במקביל  התוואי  אורך  לכל  מקורות  עבודות  ביצוע  בחשבון  לקחת  הקבלן  על 

ההנדסיות של הפרויקט . על הקבלן להשלים עבודה מקדימה בתוואי של ביצוע עבודות עפר   

הקווים  לצורך כך שיתאפשר שקבלן מקורות יכנס לביצוע הקו החדש וינתק לאחר מכן את  

 הקיימים. 

  מקורות בסיוע מנה"פ מול גורמי    מדויקלבצע תיאום    שיידרעל הקבלן לקחת בחשבון כי   •

 לתזמון כניסת קבלן מקורות.

בחשבון   • לקחת  הקבלן  תתבצע על  מקורות  מטעם  הקבלן  לבין  בינו  היחסים  הגדרת  כי 

 לחוזה על אפשרויותיו השונות.   10בהתאם לסעיף 

תכנות להפסקות עבודה עקב עבודות קבלן מקורות בתוואי  על הקבלן לקחת בחשבון הי  •

 הפרויקט. 

 נגה /החשמלחברת  .4

ימים לפני העבודה ליד עמודי חשמל וקווי חשמל תת   7הקבלן יתאם ויזמין פיקוח לפחות  

בנוכחות   רק  תבוצע  החשמל  וקווי  החשמל  עמודי  באזור  העבודה  עיליים.  או  קרקעיים 

לן, במסגרת עבודות חברת חשמל המתוכננות, תבצע מנה"פ של חברת החשמל. לידיעת הקב 

ותשתיות מתח   עמודים  והעתקת  פרוק  על הקבלן    עליון חברת חשמל באמצעות קבלניה 

אחרים  /צרכנים  מתקנים  ומזינות  פעילות  הינן  חשמל  חברת  שתשתיות  בחשבון  לקחת 

את   לבצע  יהיה  הקבלן  על  זאת  לאור  הביצוע.  תקופת  בכל  חיוניות  עבודתו  ופעילותן 

בשלבים,  בקטעים מוגבלים, בשעות חריגות ואף בלילות ובהתחשב בעבודת אותם קבלנים  

וההגנות   הזהירות  אמצעי  בכל  לנקוט  הקבלן  על  מצידם.  להיות  שיכולים  והעיכובים 

הנדרשות באתרי העבודה לרבות גידור, שילוט והשגחה ובהתאם לדרישות חברת חשמל או  

הזמנים שהינו מכין, את עבודות חברת חשמל ולעדכן את  מנה"פ. על הקבלן לשלב בלוח  

כל תביעות עקב   ובהתאם להנחיית מנה"פ. לקבלן לא תהיינה  לוח הזמנים ככל שיידרש 

כל הסיוע   לעבוד באתר. הקבלן מתחייב לתת לחברת החשמל את  כניסת חברת החשמל 

לו   תהיינה  לא  כן  כמו  מטעמו.  להשגחה  ומפקח  מוסמך  מודד  לרבות  תביעה  הנדרש  כל 

במידה ויתבקש להפסיק עבודתו עקב עבודות חברת חשמל או עיכוב מצידם או עקב קרבה 

 . לתשתיות חברת חשמל

 

 ות לוד ושדות דןת המקומייוהמים וביוב של הרשו  יתאגיד .5

, על הקבלן להזמין סיור עם  ו/או בקווי ביוב הקיימים כדי לא לפגוע בקווי המים הקיימים 

קוולתאם אתהתאגיד  נציג   . העבודה תבוצע רק והביוב  המים  ויו המשך העבודה באזור 

 התאגיד.   בנוכחות משגיח של

 

 ת ות המקומייו של הרשו מאור הת  ומחלק .6
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על מנת לקבל  שדות דן בהתאמה,    של עיריית לוד ומ.אהקבלן יתאם סיור עם נציג המחלקה  

סימון של כבלי מאור ולתאם את העבודות בקרבת הכבלים והעמודים. עבודות הקבלן ליד  

 מטעם מחלקת המאור.   מנה"פמתקני התאורה תתבצע רק בנוכחות 

 ושל משטרת ישראל  לוד ומועצה אזורית שדות דן  של עירית  תנועהאגפי ה  .7

ב יתאם  לצורך    אגפי  הקבלן  הגישה לאתר, התנועה את הדרישות הקיימות  צירי  קביעת 

שטחי התארגנות, שטחי אחסנת חומרים, שלבי ביצוע לסגירת דרכים וצירים, תנועת הולכי  

השינויים   את  הקבלן  יתאם  רמזורים  יוקמו  או  רמזורים  וקיימים  במידה  והגנתם.  רגל 

הקיימת   במערכת  חיבורי  ועיתוים  הנדרשים  מנגנון,  לעמודים,  המדויק  המיקום  את  וכן 

ירוק, מעברי כבישים וגלאים. בהתאם לצורך ולתאום יזמין הקבלן על חשבונו  - גלחשמל,  

 ובמועד המתאים השגחה, פיקוח ובקרה של המחלקה. 

 רשות הניקוז  .8

על הקבלן לבצע תיאום לביצוע עבודות הגישור בתחום נחל שפירים כמפורט במסמך זה  

 בסעיף עבודות מים. 

 :   המשרד להגנת הסביבה .9

על הקבלן לבצע קידוחי דיגום מוודא לבדיקת הימצאות קרקעות מזוהמות, על הקבלן לקחת בחשבון  

ההיסטורי  הקרקע  בסקר  המופיעה  הדיגום  לתכנית  בהתאם  אלו  קידוחים  מהצעתו    ביצוע  וכחלק 

 בהתאם לדרישות מנה"פ ואו דרישות הרשויות   אגפי העיריות השונותבמכרז זה. 

 . לעיל 00.09.17.2 תנועה, כמפורט בסעיףנתיבי איילון אגף בקרת ה .10

 . כל גורם אחר, בהתאם להנחיית מנהל הפרויקט .11

 

 שילוט תדמית  00.16

שלטי הדמיה עשויים מאלומיניום בעובי   4  למשך תקופת ביצוע העבודה  -הקבלן יכין ויציב על חשבונו   00.16.01

כולל    6מ' )הגודל הסופי יקבע ע"י המזמין(, מוצבים על צינורות בקוטר "  x  5  4מ"מ ובגודל מרבי של    2

בשיטה הדיגיטלית )כל הגוונים( כדוגמת שלטי ההדמיה המוצבים   תמיכות נדרשות. ההדפסה תהיה

 . DGהאור יהיה מסוג יהלום  סוג מחזיר  בפרויקטים אשר בביצוע נתיבי איילון.

 עבודת השילוט כוללת: 00.16.02

 עבודות הדמיה  .1

תעשה על ידי חברה    למצב הסופי של הפרויקט על פי תכניות האדריכל ו/או התכנון הפיזיהדמיה  

 תאושר על ידי המזמין. ששהוסמכה לכך ו

 עיצוב השלט         .1

ופרטים   בעלי תפקידים  ביצוע,  מועדי  ביצוע הפרויקט,  של סמלי הרשויות, מהות  הדמיה  יכלול 

 ו/או המזמין.  מנהל הפרויקטנוספים שיקבעו על ידי 

 ייצור השלטים     .2

   תאושר על ידי המזמין.שבוצע על ידי חברה שהוסמכה לכך וי

  והשלטים  שייתכן ,השלטים. מובהר בזאתנוסח השלט יקבע ע"י המזמין ויימסר לקבלן לצורך ביצוע  00.16.03

 נוסחים שונים.  ביהיו 

 הגודל הסופי של השלטים, צורתם, הצבעים, הכיתוב ומיקום הצבתם יקבעו ויאושרו ע"י המזמין.   00.16.04
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מ' או יותר    1x1x1שלטי הפרויקט המפורטים בתת פרק זה, יתבססו על יסודות בטון זמניים בגודל   00.16.05

ובלבד שלא    ,בהתאם להנחיות מהנדס קונסטרוקציה מטעם הקבלן ועל חשבונואו בכל צורה אחרת  

. היסודות יהיו מעל פני השטח  או משתמשי הדרך  יהוו מפגע או יפריעו למהלכה התקין של העבודה

 ביסוס השלטים ויציבותם הפיזית הינה באחריות הקבלן.  ת.יוהרשוהמזמין ו ו/או עפ"י דרישות 

אתר  פירוקם, העתקתם במקרה הצורך וסילוקם מה  ובכלל זאת תשלום אגרה בגינם,  השלטים  עלות 00.16.06

 . היחידותבמחירי  כלולה יום מסיום הפרויקט,   30בתום 

מט, עם כיתוב    ס"מ בויניל  X  350  ס"מ  85מיד עם סיום הפרויקט יכין הקבלן מדבקה בגודל מירבי של   00.16.07

המודיע על השלמת העבודה, אשר תודבק על השלטים. נוסח המדבקה וגודלה הסופי יימסר לקבלן  

מסיום העבודה, ולאחר קבלת    ימים  30לקראת השלמת הפרויקט. השלטים יפורקו ויסולקו בתום  

 אישור מנהל הפרויקט. 

 

 

  אום יצוות הביצוע מטעם הקבלן וישיבות תאנשי מפתח ו 00.17

 הצוות הניהולי וקבלני המשנה   –כללי  00.17.01

, אשר יהיה רשאי לפסול כל אחד מהצוות  מנהל הפרויקטכל צוות הביצוע מותנה באישורו של   .1

כל טעם סביר אחר )לרבות התנהגות, יחסים עם  שאינו מתאים, לדעתו, מבחינה מקצועית ו/או מ

 . העבודה  לאחר תחילת ביצוע, לרבות המזמין, ניסיון עבר וכיו"ב(

, המתכננים מטעם  מנהל הפרויקטהעבודות, בהשתתפות    תיאוםישיבות שוטפות לצורך    יתקיימו  .2

הקבלן, קבלני המשנה וכל אחד מעובדיו  .  וצוות היועצים מטעם הקבלן  צוות הביצוע הנ"ל ,  המזמין

להשתתף בישיבות התיאום השונות,    מחויבים,  ומנהליהמוסמכים והעוסקים בתפקידי ניהול טכני  

על הקבלן להזמין לישיבות את    כמו כן,  במועדים ולמשך כל זמן שיידרש על ידי מנהל הפרויקט. 

 ילויות הייצור, האספקה והביצוע. פע  תיאוםנחוצים להמשנה וספקי הציוד ו/או המוצרים  הקבלני  

 הפרויקטומנהל  נדס ביצועמה 00.17.02

בעל תואר ראשון לפחות בהנדסה אזרחית,    ,בתוקף  שיון מהנדס יבעל ר  תעל מהנדס הביצוע להיו .1

יהיה  . מהנדס הביצוע (ורשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים )כשהתעודה האמורה תקפה על שמ

, סלילה  עפר  שנים בניהול ביצוע עבודות    5מתוכן לפחות    שנים לפחות  10בעל ותק מקצועי של  

מהנדסה הביצוע    מיליון ₪.  50בהיקף של    בלפחות פרויקט אחד של תשתית תחבורתית  וגישור

 ימצא באתר באופן קבוע במשך כל תקופת העבודות. 

כמנהל ביצוע אשר    ישמשמהנדס מטעם הקבלן    –  )מנהל פרויקט מטעם הקבלן(  הפרויקט  מנהל .2

שנים    5מתוכן לפחות    שנים לפחות  10בעל ותק מקצועי של    נציגו הרשמי של הקבלן באתרפעל כי

בהיקף של   בלפחות פרויקט אחד של תשתית תחבורתית  עפר , סלילה וגישורבניהול ביצוע עבודות  

  שמש יהקבלן    .והמזמין  הפרויקט  מנהלעליו יהיה לעבוד תוך קשר הדוק ומלא עם    מיליון ₪.    50

ועליו    ,1965-, תשכ"ה כ"אחראי על הביצוע" על פי חוק התכנון והבניה  הפרויקט  נהלמבאמצעות  

 מחויב ע"י כל רשות מוסמכת.התוקף תפקידיו על כל מסמך מלחתום, 

על הביצוע עצמו ועליו לאשר את גמר העבודה וביצועה על פי  ,  הקבלן אחראי, באמצעות מנהל   .3

דרישות הרישוי והדין ועל פי התכניות המאושרות והוא אחראי למילוי כל הדרישות של הרשות  

 המקומית וכל רשות מוסמכת הנוגעת לקבלת תעודת גמר. 

 מוסמך  מנהל עבודה 00.17.03
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העבודה   .1 כישורים    המוסמךמנהל  בעל  ויהיה  כחוק  בימונה  כנדרש    הבטיחות   תקנותוהסמכה 

בעל ניסיון מקצועי של לפחות  . כמו כן, יהיה מנהל העבודה  1988-ח"תשמ (,  בניה  עבודות)   בעבודה

הקבלן   מלש"ח. 50בהיקף עבודות של  פרויקטים לפחות של תשתית תחבורתית 5שנים בניהול   15

על דבר המינוי כנדרש    ,ודהשל מנהל העב   יודיע לאגף הפיקוח על העבודה, מיד עם תחילת עבודתו

אלא אם מונה אחר במקומו ונשלחה הודעה לאגף הפיקוח על    ,לא יוחלף מנהל עבודה  בתקנות.

מנהל העבודה יהיה    ., והעתק מההודעה ישלח למנהל הפרויקטהעבודה על דבר הביטול והמינוי

   קבוע באתר למשך כל תקופת הביצוע.

 , עבודה נוספים  מונו מנהליי, ובהתאם לדרישות מנהל הפרויקט,  המוסמךבנוסף למנהל העבודה   .2

 כמפורט להלן: 

 . למשמרות יום ולילהמנהלי עבודה  1.2.1

 בשטח המוגדר לעיל.   קבלנים נוספים ו/או אחריםשיהיה אחראי לבטיחות של    המנהל עבוד  1.2.2

. המודד יהיה בעל  במשך כל תקופת הביצועיק על חשבונו מודד מוסמך  הקבלן יעס   –  מודד מוסמך 00.17.04

בדיוק  וקבוצת מדידה עם ציוד מלא,    שנים לפחות בפרויקטים של סלילה וגישור,  10ניסיון מקצועי של  

לכל סוג    מנהל הפרויקט  תלרשו  , ולעמודכל שעות העבודה באתרמצא בילה  על המודד  .)שניה אחת(  1"

  .מדידה שתידרש

הקבלן ימנה למשך כל תקופת הביצוע ממונה על הבטיחות בעבודה,    -  ממונה על הבטיחות בעבודה 00.17.05

פי תקנות ארגון הפיקוח על    -הינם על הכשרתו והשכלתו :במצטבר הבאות הדרישות בכל יעמודאשר 

בעל השתלמות ענפית  ;  אישור כשירות בתוקףהינו בעל  ו  1996-(, התשנ"והעבודה )ממונים על הבטיחות

הנדסית ובנייה  לפחות  לבניה  של  מקצועי  ותק  בעל  בטיחות    10;  כממונה  שימוש  שבמהלכן  שנים 

שמנהל עבודה באתר לא יכול    מובהר בזאתפרויקטים של תשתיות תחבורתיות;    4בעבודה בלפחות  

   להיות ממונה בטיחות.

   לחוזה.  8.8כמפורט בסעיף  –בתנועה  בטיחות יועץ 00.17.06

בעל תואר ראשון לפחות בתחומים ניהול  על הקבלן להעסיק יועץ לוחות זמנים    -  זמנים  לוחות  יועץ 00.17.07

הנדסה ו/או  ניסיון  ותעשיה  בעל  יהיה  היועץ  כן,  כמו  לפחות  .  זמנים    5של  לוחות  כמנהל  שנים 

 ₪ לפחות. מיליון   50בהיקף של  בפרויקטים של תשתית תחבורתית

 – איכות סביבה  ממונה 00.17.08

  ,שנים לפחות  8הקבלן יעסיק יועץ לנושא איכות הסביבה, מהנדס או אדריכל מורשה בעל ניסיון של  

השונים,   הרגולציה  וגורמי  מנהל הפרויקט  לבין  בינו  בנושא הסביבתי  איש הקשר  להיות  שמתפקידו 

מומחים סביבתיים בהתאם לצורך, לפקח על מילוי דרישות כל דין, לרכז   לתאם את עבודות היועצים / 

מודעות ולהגביר  עובדים  להדריך  התאמות,  אי  בדבר  להתריע  והאנליזות,  הדיגומים  נושא  כל  ם  את 

בעלות   תאונות  לחקור  רשומות,  ולתעד  לרכז  השונות,  הסביבתיות  הדרישות  על  קפדנית  לשמירה 

 .השלכות סביבתיות ולהמליץ על צעדים למניעת הישנותם 

   .לחוזה 8.8כמפורט בסעיף   –איכות סביבה  יועץ 00.17.09

 . בעל ניסיון רלוונטי לפרויקט  – חשב כמויות מוסמך 00.17.10

 –  תנועה מהנדס 00.17.11

תנועה   מהנדס  להעסיק  הקבלן  תנועהעל  הסדרי  וביצוע  הדרישות    זמניים  לתכנון  בכל  יעמוד  אשר 

 : הבאות במצטבר
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  החובה  בדרישות  עומד, וכן  הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים  בתוקף  בעל תעודת מהנדס רשוי .1

   .המזמין של ( 2)דרג  התנועה מתכנני במאגר  המפורטות

בעל  על  ,בנוסף .2 להיות  לפחות    המהנדס  של  תנועה  כמתכנן  מקצועי  ותק    10ותק  זה  )לעניין  שנים 

ייחשב רק מיום קבלת התואר( וכן  מקצועי  פרויקטים של    3תכנן הסדרי תנועה זמניים בלפחות  , 

מ׳ )אורך( כל אחד, כולל תכנון של לפחות צומת    __4000_תשתית תחבורתית, בהיקף של לפחות  

 . השנים האחרונות  5מהלך  אחד בכל פרויקט, ב 

הקבלן יהיה רשאי להעסיק  בהתאם לשקול דעתו הבלעדי,  ו  כפוף לאישור המזמין בכתבמובהר, כי ב

 ע. וכמפקח בשלב הביצו בטיחות בתנועה מהנדס תנועה אשר ישמש גם כיועץ 

בתנועה 00.17.12 בטיחות  דין  –  מפקח  פי  על  כנדרש  הסמכה  הסדרי  בעל  על  ובקרה  פיקוח  לצורך  התנועה  , 

 . הזמניים בפרויקט, והבטחת עמידתם באישורי הרשויות המוסמכות

 '.ז  ולמסמךבהתאם להסכם הקבלני   - איכות  בקרת מנהל 00.17.13

   סיכונים  מנהל 00.17.14

 שונים  ויועצים מהנדסים 00.17.15

מומחים לתחומים ספציפיים, בהתאם לדרישות    , עיל יעסיק הקבלן מהנדסים ויועציםבנוסף לאמור ל

 המיוחדים. המפרטים  

 

 וגהות בטיחות .00.18

ין והקבלן מתחייב  מהעובדים ומשתמשי הדרך והסביבה הינה ערך עליון בכל פעילות של המז  וגהותבטיחות  

מעקות הבטיחות בפרויקט יובאו    ,ללככעל פי כל דין ועל פי מסמכי החוזה בהקפדה יתרה.  בתחום זה  לפעול  

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כל המעקות, כולל בהסדרי התנועה    מראש לפני כל הזמנה.  המזמיןלאישור  

נספח ט"ו  לעניין זה המציעים מופנים למסמך קשרי קהילה ) הזמניים, יהיו מצוידים בגדר הסתרה ובטיחות.  

   .(לעיל מסמך ח') נוהל הנחיות בטיחות וגהות בעבודה  ולנספח  (לחוזה

של חברת נתיבי איילון על    03.05הקבלן כי עבודתו בפרויקט הינה בהתאם לנוהל בטיחות  מושבת תשומת לב  

 כל עדכוניו. 

 

 פינוי פסולת ועודפי עפר 00.19

 כללי  00.19.01

 בנושא זה.בנוסף על האמור במסכי מכרז זה יחולו הוראות המפרט הכללי של נתיבי ישראל  .1

לאתר שפיכה מורשה    , הפרויקט  מנהל או לפי דרישת    תאת יתרות עודפי החפירה יסלק הקבלן מידי .2

  מנהל רק לאחר תיאום עם    יבוצעפינוי עודפי עפר ופסולת מהאתר   .למחזור פסולת מורשה  או לאתר

 מראש.  שעות  48  לפחות שיעשה הפרויקט

אחריות הקבלן לפינוי פסולת ועודפי עפר לאתר מורשה כאמור היא מוחלטת. אחריות זאת כוללת   .3

 . וכד'  נהגיםכל גורם אחר כגון  אוקבלני המשנה מטעמו  ידי על שיבוצעו עבודותגם 

ר קיימת פסולת שלא תשולם עבור פינוייה בנפרד  על הקבלן לקחת בחשבון בהצעתו כי בחומר החפו .4

 והיא תיהיה כלולה במחיר החפירה. 

פסולת הקיימת בחומר החפור    :להלן  המפורט  לרבותלא ישולם לקבלן עבור פינוי מהאתר של פסולת   .5

המ  הכלול למבנה  לתשתיות,  לרבות  חפירה,  בגין  דרך;יבתשלום  ומבני  כתוצאה    סעה  פסולת 

פסולת בטון ו/או ברזל כגון גשרי שילוט ועמודי  מהעבודות השונות של הקבלן והקבלנים האחרים;  
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תאורה, ריצופים ואבני שפה וכיוצא באלו שיפורקו בהתאם לתוכניות הפרויקט ולא יוחזרו למקומם  

 בודות. או שנמצאו בקרקע ללא קשר לפרויקט; פסולת הנמצאת על פני השטח לפני תחילת הע

זמני של חומר  ההעירום    מחירי היחידה כוללים את כל החפירות, ההריסות והפירוקים השונים, .6

ומאושר על ידי המשרד לאיכות    ה מורשהיכ סילוק הפסולת והחומרים העודפים לאתר שפ   החפירה,

 . , לרבות תשלום אגרות, היטלים וכו'הסביבה

הפסולת, טרם הטענת הפסולת ולאחריה  על הקבלן להתקין באתר מאזני גשר לשקילת משאיות   .7

שת  שקילה  תעודת  הפרויקט.יולהנפיק  למנהל  שיגיש    מסר  חשבונות  יאשר  לא  הפרויקט  מנהל 

הקבלן, מבלי שצורפו אליהם אישורים חתומים על ידי אתר מאושר לסוג הפסולת, על פינוי פסולת  

מכל מקור שהוא. באישור ייכתב תאריך הפינוי, שם החברה )הקבלן(, מקור פסולת ועודפי עפר  

 . הפרויקט למנהל)כתובת( ומשקל. הקבלן חייב להגיש כל שבוע את האישורים 

 רשימת משאיות מורשות  00.19.02

הפרויקט .1 למנהל  ימסור  בפינוי    ,הקבלן  המועסקות  מורשות  משאיות  רשימת  לכך,  יידרש  באם 

אדמה ופסולת מהאתר. הקבלן יחתום על הרשימה ויהיה אחראי למילוי כל ההוראות החלות על  

ברשימה. המופיעות  שאושרה    המשאיות  ברשימה  מופיעות  שלא  משאיות  העסקת  תורשה  לא 

 מראש על ידי מנהל הפרויקט.

, לאחר קבלת אישור  ם לפעם )להוסיף או לגרוע משאיות מהרשימה(הקבלן יעדכן את הרשימה מפע .2

 .  מנהל הפרויקט

 ניקוז עודפי בנטונייט  00.19.03

עודפי  אין להרש  גלישת  ואופן  פנים  עודפי    בנטונייט.ות בשום  וקליטה של  יעיל  לניקוז  ידאג  הקבלן 

להנחת דעתו של  כאמור תנוקה מידית עד  כל גלישת בנטונייט  .  על פי האמור במפרט המיוחדבנטונייט  

 .  מנהל הפרויקטיועץ הבטיחות של הקבלן ו 

 אכיפה וקנסות  00.17.16

המועסקות    על .1 המשאיות  תנועת  של  ובקרה  רישום  באתר  העבודות  ביצוע  במהלך  לנהל  הקבלן 

 פסולת ועודפי עפר מהאתר.בפינוי 

מצא משליך פסולת )בעצמו או על ידי קבלני המשנה מטעמו ונהגים( שלא באתר לפינוי  יקבלן אשר י  .2

  42סעיף  בהתאם להוראות  פסולת/אתר מחזור מאושרים על ידי המשרד לאיכות הסביבה ייקנס  

 באותו שטח שבו השליך את הפסולת.  תכל הפסולת שנמצאאת  הקבלן לפינוי  בנוסף וזאת,  חוזהל

ינוכה   .3 י על    מידיתהקנס  לקנס,  בנוסף  הקבלן.  של  חשבונו  חיוב  ההוצאות  יידי  בכל  הקבלן  שא 

 גרמו בגין הפרת ההוראות הנ"ל וכן הוראות כל דין בדבר שפיכת פסולת. י והנזקים שי

 

 משרד הקבלן, מחסנים וסידורי נוחיות לעובדים ,בטחת האיכותחב' ה, הפרויקט ת מנהלמבנה  00.20

כל העבודות המפורטות בסעיף זה יראו אותן ככלולות בהצעת המחיר של הקבלן, והוא לא יהיה זכאי בגינן   .1

 לכל תמורה נוספת.  

 : האתרתכנון  .2

 התכנון המפורט של המחנה יוכן על ידי הקבלן ויוגש לאישור מנהל הפרויקט.  .א

בקנ"מ   .ב הקבלן  ידי  על  שתוכן  ההתארגנות  שטח  לנושאים    1:250תכנית  התייחסות  תכלול  לפחות 

   הבאים:

 תנוחת שטח המחנה, פתרונות ניקוז ודרך גישה על גבי תכנית טופוגרפית.  •
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 גידור היקפי ושערים.  •

 אזורי אחסון חומרים ומלאי. •

מחסנים • שומר,  ביתן  )משרדים,  חניהמבנים  שירות,  מבנה  לרבות  וחיבורם  (,  ומטבחון,  ים 

 לתשתיות. 

 תכנון פתרונות למניעת זיהום קרקע מדלקים ושמנים )מאצרות(. •

 טיפול בביוב ובמי קולחין.  •

 כללים לטיפול בפסולת ואשפה ולאופן סילוקן ומחזורן.  •

 מתקני ייצור )כגון מגרסות, מערבלים וכו'(.  •

 .כולל שלטי הכוונה משטחי חנייה ודרכי גישה ברכב וברגל •

 ז, בדגש על פתרונות לא מזהמים ומניעת שלוליות מים עומדים. ניקו •

 מניעת רעש, זיהום אוויר, רעידות וזליגת תאורה אל מחוץ לאתר.  •

 מניעת מטרדי אבק. •

 מניעת שריפות.  •

גידור בטיחות לכבישים ופירוט הסדרי תנועה זמניים לכל שלבי הביצוע המבוססים על תכניות   •

 הסדרי התנועה הסופיים. 

 כל מכלי הדלק והשמנים יוצבו בתוך מאצרות אטומות, גם אם מוצבים על גבי מבנים.  .ג

ישירות   .ד שייכים  שאינם  חומרים  לאכסן  אין  מרבית  ובבטיחות  מסודר  באופן  יאוכסנו  בניה  חומרי 

 לעבודה במקום. 

  והנחיות   בהתאם לתקנות נאותים    םבאתר, שירותיעל הקבלן להסדיר על חשבונו, לעובדים המועסקים   .ה

 . מנהל הפרויקטלשביעות רצונו של  וכן  משרד הרווחה והביטחון החברתי

המרוחק    יסדיר  הקבלן .ו במקום  ידו  על  המועסקים  לעובדים  נאותים  אכילה  מקומות  חשבונו,  על 

 . מנהל הפרויקט, אף זאת לשביעות רצונו של נהלת הפרויקטממשרדי ה

השומר.  שומר הלילה ישהה בתחומי המחנה בלבד.  במחנות הקבלן לא יאושרו מגורים למעט מגורי   .ז

 בר או מבוית(.  אחר, לא תותר החזקת כלבים )או כל בעל חיים

 משרדי מנהל הפרויקט והצוות מטעם המזמין:  .3

לפי דרישות   .א ולתחזק  לו מנהל הפרויקט  יורה  בו  על הקבלן להקים בעצמו, באתר העבודה, במקום 

ביל )לא מכולות( לשימוש מנהל הפרויקט, המפקחים, נציגי  מפורטות והוראות מנהל הפרויקט, מבנה י

המזמין, צוות הבטחת איכות, המתכננים והיועצים ושיהיה מתאים בין היתר לעבודה משרדית. כל  

האחריות להשגתם חלה על   –היתר, רישיון או תשלום במידה ויידרשו עפ"י דין לצורך הקמת המבנה 

  16- מנהל הפרויקט משטח חניה מאספלט עבור לא פחות מ  הקבלן. על הקבלן להכשיר בצמוד למבנה

 כלי רכב לשימושם הבלעדי של מנהל הפרויקט ואורחיו.

 :והציוד הנדרשים רשימת החדרים .ב

עמדות:    2- מ"ר, מחולק ל  14.0- חדר עבור משרדו של מנהל הפרויקט, בשטח נטו שלא יקטן מ •

 . ושירותים, כולל מטבחון למנהל הפרויקט ולמזכירה

 מ"ר לכל חדר.  10.0 -חדרים עבור משרדי המפקחים, בשטח נטו שלא יקטן מ  4 •
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 מ"ר. 14.0- חדר עבור נציגו של המזמין, בשטח נטו שלא יקטן מ •

חדרי שירותים ננעלים, שיכללו אסלות וכיור לשימושם הבלעדי של מנהל הפרויקט ואורחיו.   2 •

 השירותים יחוברו למערכת הביוב. 

נטו  חדר שישמש מ • / חדר אוכל בשטח  )לרבות    14-קטן מילא  שטבח  מ"ר שיכלול ברז וכיור 

מסוננים או אחרים מותאמים    –נקודת מים ונקודת ביוב(, מקרר, מתקן למים חמים/קרים  

משטח עבודה, ארונות תחתיים/ עיליים,  כיריים חשמליות,  לשתייה, קומקום חשמלי, מיקרוגל,  

כמו כן כוסות חד פעמיות למים קרים וחמים באופן    סאות.כ  10-מ' לפחות ו  1.8שולחן באורך  

 שוטף כחלק מהציוד המתכלה.

 מ'  3X6מחסן בגודל  •

בחדר    כ"ס לפחות.  2במתקן מיזוג אויר לפעולת אוורור, קירור וחימום בהספק של    יצוידכל חדר   .1

 . HDMI",וחיבור 50ומסך תצוגה בגודל לפחות של    מתקני מיזוג כמפורט לעיל 2הישיבות יותקנו 

ריהוט וציוד תקין, באישורו של מנהל הפרויקט ולשביעות רצונו, אשר יירכש על ידי הקבלן ועל   .2

 חשבונו:

הכוללת יכולת    ,פקסימיליה(משולבות )מדפסת + סורק + מכונת צילום +  צבעוניות  מדפסות    2 •

אפשרות לחיבור המחשבים אליה באמצעות  , וצדדית-הדפסה דו , כולל  A3-ו  A4  דפי  הדפסה על

 .  wi-fiרשת 

 . ליטר 16-בעלת מיכל בנפח של לא פחות מ מגרסת נייר •

 מכונת כריכה וספירלה  •

ם סיכות,  : סרגל קנה מידה, מחשבון כיס, שדכן עבין היתר  הכוללוציוד מתכלה  ציוד משרדי   •

מחורר, מספריים, אטבים, מתקן עם סרט הדבקה, נעצים, עטים, עפרונות, טושים מחיקים,  

, מיכלי דיו חליפיים למדפסות, בכל כמות  A3-ו  A4קלסרים, תיקי קרטון ודפי צילום בגודל  

 שתידרש ע"י מנהל הפרויקט.

 התקנת תחנת עבודה וציוד היקפי לכל חדר / עמדת עבודה: .3

וציוד    ק ולהתקין בכל אחד מהמשרדים/ עמדות העבודה כמפורט לעיל תחנת עבודהעל הקבלן לספ

 היקפי כמפורט להלן. הדרישות טכניות תהיינה כדלקמן: 

 ס"מ כל אחד, כולל מגירות. 180/70שולחן משרדי במידות   •

 בכל חדר. 4  –כיסאות משרדיים  •

 . HDMIכולל חיבור  27מסך " •

גישה לאינטרנט מהיר ברוחב פס של   • מגה לפחות + חיבור לקו טלפון וספק שירותי    500קו 

 . אינטרנט + נתב אלחוטי

 מכשיר טלפון קווי לכל אחת מהעמדות כמפורט לעיל.  •

 ארון ננעל. •

 לוח מחיק.  •

 פח אשפה.  •

 לוחות עץ מהוקצעים, קבועים על גבי קירות החדר לתליית תכניות.  •
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של הקבלן. יודגש כי הקבלן מחויב לתקינות הציוד באופן שוטף ולטפל    הציוד הנ"ל יהיה רכושו 

הציוד מאתר   יוציא הקבלן את  של החוזה  סיומו  ועם  בסיום הפרויקט  מיידי.  באופן  בעיה  בכל 

 העבודה. 

 גימור של המבנים:הרמת  .4

פנים   • קירות  שו"ע,  או  בטמבורטקס  יצופו  החוץ  רצפה    -חזיתות  לבן,  סופרקריל   +  -גבס 

החלונות חייבים    לפחות.  ס"מ  100/100ה, חלונות )בכל חדר חלון( אלומיניום במידות  קרמיק

 לכל חדר.   LED/גופי תאורה פלורסנטיים -לעמוד בדרגת אטימות גבוהה כנגד אבק, תאורה 

המבנים יהיו מסוג הניתן לפירוק, אטומים, מבנייה או חומר אחר מבודד מבחינה טרמית אשר   •

סורגים על כל החלונות, כל דלת תהיה מפח    נו. בכל חדר יותק פרויקטמנהל ה יקבל את אישור  

בעובי   בריח"  1.5מכופף  "רב  מטיפוס  מנעול  בעלת  תאורה,    .מ"מ  חשמל,  נקודות  חדר  בכל 

ואינטרנט    'נקודות תקשורת בכל חדר לטלפון לקו חיצוני, פקס  2תאורת חירום, כוח ולפחות  

 בכל נקודה. 

להתקנתה של מערכת חשמל הדרושה לעבודה הסדירה של המשרדים, שתכלול  על הקבלן לדאוג   .5

פלואורסנטיות/ נורות  עם  ומנורות  מאור  שיאפשרו    LEDנקודות  ובהספק  בכמות  קיר,  וחיבורי 

 שימוש נאות ויעיל, כולל החלפת מנורות שרופות, במידת הצורך. 

 המתקן כולו יחובר להארקת יסודות תקנית ויצויד בממסר פחת.   .6

 המבנה יחובר למערכת מים ולמערכת הביוב העירונית.  .7

שוטף   .8 באופן  ע"י הקבלן  ויסופק  יחודש  הציוד המתכלה  ומסודר,  נקי  באופן  יוחזק  כולו  המבנה 

היום השוטף,  לניקיון  אחראי  יהיה  השיר-והקבלן  המשרדים,  לרבות  המבנה  של  ותים  יומי 

 והמטבחון. 

 :למבקרים ציוד אישי .9

כובעי עבודה מפיברגלאס תקניים  מערכות בגדי בטיחות כמפורט להלן: )א(    20  הקבלן ידאג לספק

זוגות נעלי בטיחות במידות שונות. מערכות    20בצבע כתום ; )ג(    אפודים זוהרים  ; )ב( בצבע צהוב

 ע"י הקבלן.  ו יוחל  וביגוד בטיחות שהתבל 

 מערכת אזעקה:  .10

הקבלן יתקין מערכת אזעקה למשרדי מנהלת הפרויקט הכוללת לוחות מקשים, חיישן בכל חדר  

וידאג לאישורים    יסופק ע"י הקבלן ציוד כיבוי אש תקני בכל החדרים  ,וצופרים בהתאם. כמו כן

 המתאימים.

 : ביטוח הציוד .11

 על הקבלן לבטח את הציוד המסופק לאתר למשך כל תקופת הפרויקט. 

ב לספק ציוד חליפי לאלתר במקרה של גניבה או אובדן של הציוד המפורט לעיל או  הקבלן מתחיי

 חלקו. על הציוד המסופק להיות זהה לציוד שנגנב או אבד.

 :השארת המשרד לרבות הציוד באתר .12

הקבלן מחויב להשאיר את המשרד לרבות הציוד באתר העבודה עד בדיקה ואישור חשבון סופי,  

 מותנית באישור מנהל הפרויקט.  כאשר הוצאתו מהאתר תהיה
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במהלך העבודה יתכן והקבלן יצטרך לנייד בתחום האתר את המבנים הארעיים שהקים בכללותם,   .13

מנהל   להוראת  בהתאם  החדש  במקומם  שיתאימו  כך  העירוניות  למערכות  חיבורם  לרבות 

 הפרויקט, כל זאת ללא כל תמורה נוספת. 

בתום השימוש יסתום הקבלן את כל הבורות,    –הקבלן  שיקום נופי של אתר ההתארגנות ומחנה   .14

מראש   אישור  קבלת  לאחר  הפרויקט,  מנהל  מבנה  כולל  מרכיביו,  מכל  המחנה  את  ויפרק  ינקה 

להחליף את הקרקע   יש  והקרקע מופרת  לגבהים המקוריים. במידה  יוחזרו  פני הקרקע  ובכתב. 

ולוודא תיחוח מלא לעומק    40בעובי   לפחות  פי  ס"מ לפחו  60ס"מ  על  יבוצעו  זריעה ושתילה  ת. 

 תוכניות הפיתוח והאדריכלות שיוכנו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי המזמין.

 

 דגימות, בדיקות ודגמים  00.21

 מעבדות הבדיקה  00.22.01

על פי תכנית הבדיקה והבחינה שאושרה ע"י מנהל    הפעלת מעבדות הבדיקה הן באחריותו של הקבלן, .1

את כל הבדיקות השוטפות לטיב החומרים, טיב המלאכה, בדיקות    נהתבצע המעבדות    .הפרויקט

 .כל ציוד הנדרש לביצוע בדיקות בשטח נהותספק  ובדיקת חומרים המסופקים לאתרשונות באתר 

פעיל הקבלן תדווח על תוצאות הבדיקות במקביל לקבלן  י החיצונית )צד ג'( ש  ת האיכותחברת בקר .2

 בטחת האיכות של המזמין.החברת  ול

 . ר המשך עבודה לפי תוצאות הבדיקותבלבד רשאי לאש הפרויקט  מנהל .3

על הקבלן לקחת בחשבון בלו"ז המפורט את כל העיכובים העלולים להיגרם לעבודה עקב בדיקות   .4

 המעבדה והמתנה לתוצאותיהן. 

 עבור בדיקות תשלום  00.22.02

 המזמין יתקשר ישירות עם המעבדות בהתאם לצורך ביצוע בדיקות הבטחת איכות.  .1

יהיה אחראי לביצוע כלל   .2 ו מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי הקבלן  הפעולות הנדרשות  התיאומים 

 . על חשבונו המעבדות לצורך תיאום והתנהלות מול 

 בדיקות של חומר, ייצור  וציוד המובאים לאתר ישולמו על ידי הקבלן, למעט בדיקות בטון מובא.  .3

 א עבודות לדוגמ  00.22.03

חלופות   של  מוקדמת  ובדיקה  חזותית  להדגמה  לדוגמא",  "עבודות  חשבונו  על  לבצע  מתחייב  הקבלן 

. המזמין רשאי לדרוש לביצוע במסגרת ה"עבודות לדוגמא" חלקים ופריטים בודדים  תייאמביצוע בגודל  

.  דיםאו כל עבודה אחרת הנדרשת במפרטים המיוח  מתוך העבודה, כגון סוגים שונים של גדרות ויציקות

הקבלן מתחייב לשפר ולבצע את ה"עבודות לדוגמא" עד קבלתו של הדגם הסופי שיאושר לביצוע ע"י  

מאושרות  ההעבודות לדוגמא    המזמין ורק לאחר מכן לבצע את אותו חלק בעבודה על פי הדגם המאושר.

 לביצוע או אספקה תשמרנה עד סיום העבודות בפרויקט.

 

 בקרת איכות  איכות /  הבטחת 00.22

 מערכת בקרת איכות  00.23.01

יעסיק על חשבונו חברת בקר שעות    180בהיקף משרה מלאה )אשר תפעל    חיצונית  ת איכותהקבלן 

תהיה  אשר    להקמה ולניהול מערכת בקרת האיכות  ,מנהל הפרויקטתאושר ע"י  ר  שא  ,לפחות בחודש(

באמצעות תכנית  המערכת תתואר  פרויקט זה.  לישמשו  שאחראית על בדיקת כל העבודות והחומרים  

יחד עם תכנית    הפרויקט   למנהלע"י הקבלן  . התכנית תוגש  תרשימיםגם  בקרת איכות אשר תכלול  
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,  "ישל נת  00.02  פרק,  למפרט הכללי לסלילה וגישורבהתאם  , הכל  ההתארגנות המפורטת ולוח הזמנים

 .   הנחיות המזמין לבקרת איכות הקבלן –נספח ז להסכם ול

 של המזמין  בטחת איכותהמערכת  00.23.02

יפעיל מערכת ה שתוודא את פעולתה התקינה של בקרת האיכות של הקבלן.  בטחת איכות  המזמין 

בטחת האיכות של המזמין, הכל בהתאם למסמכי  הל ות תדווח למנהל הפרויקט במקביל  בקרת האיכ

 . החוזה

 

   תכניות עדותניהול תיעוד בפרויקט ו 00.23

 ניהול תיעוד   00.23.01

  נט"- )דוגמת "רמדור  WEBממוחשבת מבוססת    מערכתתיעוד הפרויקט באמצעות    את  ינהל  הקבלן

דומה(   מערכת  המזמין.    כפיאו  לו  את    תיעודשיורה  הפחות  לכל  יכלול  מודולים  ההפרויקט 

  אי   ניהול,  RFI ניהול יומני עבודה, ניהול תהליכי   ניהול מסמכים ותוכניות, בקרת האיכות,   :הבאים

 . התאמות

 יומני  עבודה ודוחות איכות ובטיחות יוגשו אך ורק באמצעות המערכת. 

כך, ירכוש הקבלן על חשבונו מספר חשבונות משתמש לשימוש במערכת כמספר המשתמשים    לצורך

מ  הדרושים יקטן  לא  זה  שמספר  ובלבד  השוטפת,  העבודה  לביצוע    מנהל )עבור    חשבונות  2-לו 

 (. האיכות בקרת ועבור  הביצועמהנדס /הפרויקט

ובטיחות   איכות  ודוחות  עבודה  יומני  יאושרו  י  באם לא  מודולים  צולא  רכישת  על  תקף  אישור  ג 

  ניהול האיכות ומודול יומני עבודה(.  ,התאמות אי וניהול איכות  בקרת, RFI)מודול בטיחות,   אלו

  הפרויקט, מנהל  המערכת  ספקבין הקבלן לבין    הינה  המערכת  לרכישתיודגש שלמרות שההתקשרות  

ההרשאות    המערכת  מנהליהיה   מתן  את  לקבוע  והבלעדית  המלאה  הזכות  תהיה  בלבד  ולו  בפועל 

 לה והשימוש במערכת.ניות ההפע י לצפייה בספריות השונות ולהחליט באופן בלעדי על מד

 תכניות עדות  00.23.02

  ובתום  ביצוע  שלב  כל  בתום,  נטיותו הרלו  ות ויהרש המפרט ו   לדרישות  בהתאם  עדותתכניות  כין  יהקבלן  

קואורדינטות  התכניות הנ"ל תוכנה ותאושרנה ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן, על רקע    .הסופי  השלב

או    DWGמסרנה למזמין בקבצי  יביצוע ותתכלולנה אך ורק אלמנטים שנמדדו לאחר  ארציות בלבד,  

DXF    נייד    החסןעל גביdisk on key)  בפורמט )GIS    כפי שייקבע ע"י המזמין ובהדפסה בשני העתקים

והמודד   הקבלן  בחתימת  לבן  נייר  על  אותם.    המוסמךצבעוניים  הכין    י " ע  תחתמנה   התכניותאשר 

ואח"כ    מתכנן ה תכניו הת.  הפרויקט  למנהל   תועברנההרלוונטי  תוך  י ת  גמר    60מסרנה  לאחר  יום 

ים, תשמש  / הרלבנטיים  /המתכנן"י  ע  אישורה  לאחרהעבודה ולפני הוצאת תעודת גמר. המדידה הנ"ל,  

אישור  ו   בדיקהל   ומוקדםתנאי הכרחי    יאה  הפרויקט  מנהל לידי    הכבסיס לחישובי הכמויות ומסירת

 חשבונו הסופי של הקבלן. 

  שהכין   המוסמך  המודד"י  ע   חתומה  העדות  תכנית  של  1:500"מ  בקנ  מודפס  עותק  למסור  ידרשי   הקבלן

 . אותה

 מחשוב תכניות העדות   .1

ה 1.1 בתוכנת    עדותתכניות  את  AutoCadיוכנו  המקבל  הגוף  לדרישת  בהתאם    העדותתכניות  , 

 . ובהתאם לאמור לעיל
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  XRef  -ימסרו על ידי המתכנן. קבצי התכנון ישמשו כשי יוכנו על גבי קבצי התכנון,    עדותתכניות ה 1.2

לעבודת השרטוט. קבצי התכנון לא יעברו כל עריכה או שינוי על ידי הקבלן/ המודד או מי מטעמם  

 וישמרו כפי שהתקבלו מהמתכנן. 

בעל   1.3 אחראי  אדם  ימנו  לשאלות    AutoCad  -ב  ןניסיו הקבלן/המודד  קשר  איש  ישמש  ואשר 

 . עדותוהנחיות בנושא מחשוב תכניות ה

יהיו  אשר  איעברו עריכה גרפית/ אלפאנומרית בהתאם למפרטי השרטוט של נת"   עדותתכניות ה  1.4

 בתוקף ביום המסירה. 

 בתוקף ביום המסירה. יהיו מספרי השרטוט יהיו על פי מפרט השרטוט של נתיבי איילון אשר  1.5

יועברו למתכנן לאישור סופי לפני מסירת הקבצים והשרטוטים    יחתק קש כולל עו  עדות קבצי ה  1.6

 . אלנת"

 המתכנן יאשר בחתימת ידו על גבי העותק הקשה הסופי את נכונות הביצוע. 1.7

נהלי נתיבי איילון,  היה בהתאם ל תהעותקים  מספר לרבותם חיהגשת הקבצים והעותקים הקשי 1.8

 כפי שיהיו בתוקף באותה עת. 

על כל  עדות    יום, להכין תכניות   60והקבלן אינו עומד בדרישת סעיף זה, רשאי המזמין לאחר  במידה  

 . דמי טיפול 12%הקבלן ובתוספת  האמור בסעיף זה ע"י אחרים, על חשבון

 

   תיעוד ביצוע הפרויקט 00.23.03

רצון  הקבלן ידאג לתיעוד רציף החל ממועד תחילת עבודתו ועד לסיומו המלא של הפרויקט ושביעות   .1

 המזמין. 

 הקבלן יתעד תחילת עבודתו ואת כל שלבי העבודה באמצעות צילומים משלשה סוגים:  .2

ובסיום הפרויקט. על הקבלן  , אחת לצילומי אויר צבעוניים של אתר העבודה 2.1 חודש לפחות 

לקחת בחשבון צילומי אוויר נוספים, בהתאם להנחיות מנהל הפרויקט. צילומי האוויר יעמדו  

 הבאים:   בקריטריונים

 ס"מ לפיקסל.  3-5צילום אורתופוטו ברזולוציה של  •

 . מאורתופוטו בעיבוד אוטומטי או ידני DTM /DSMמודל גבהים  •

 מצילום רחפן על פי דרישה.  (3D)מודל תלת מימדי  •

של   2.2 בזווית  צילום  הכולל  וירטואלי"  בהתאם    360"סיור  נקודות  במספר  מהאוויר,  מעלות 

וידאו צבעוניים בכמות    צילומי  ו. כמו כן יילקחהפרויקט, בכל גיחת צילוםלדרישות מנהל  

ביצוע הצילומים בפועל    . דקות לכל הפרויקט  15  - רט באורך כואיכות אשר יאפשרו עריכת ס

 יתואם ע"י הקבלן עם דובר נתיבי איילון. 

יטליים  דיג  STILLSצילומי  תחילת פעילות המוגדרת בלוח הזמנים יצולמו  אחת לחודש ובכל   2.3

 למנהל הפרויקט.  ויועברו צבעוניים

,  NBו שיכסו את כל אתר העבודה )מסלול  א מערכות צילום וידיעל הקבלן להציב באתר העבודה   .3

. כל זאת להנחת דעתו של  תליה בגובה  נימתקלרבות    למשך כל תקופת ביצוע הפרויקט,  (SBמסלול  

 .להסכם 11.6, וכמפורט בסעיף נהל הפרויקטמ

 מערכת מורכבת מארבעה חלקים: כל 
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 מערכת שידור אלחוטית  3.1

 . מערכת שידור אלחוטית )רצוי סלולארית( ללא מגבלה של נפח 3.1.1

 . חוםו/או   אבק כגון ניתנת להתקנה חיצונית כולל בתנאים קשים  ניידות: 3.1.2

 . שעות ללא מתח 12-מערך מצברים לאחזקה של המערכת לפחות ל 3.2

 .אפשרות לחיבור פאנל סולארי 3.2.1

 .מערכת טעינה מהירה 3.2.2

 . זיווד בארגז חיצוני כולל איוורור מתאים 3.2.3

 מצלמה איכותית חיצונית  3.3

 . מגה פיקסל 5  –רזולוצייה  3.3.1

 ., עדשה אנטי סטאטית IP 66עמידה בתנאי חוץ   –עמידות  3.3.2

 . משתנה לפי דרישת לקוח באתר –מעלות  360מעלות ועד   30  -משתנה מ –זווית צפייה  3.3.3

 . רייםפ  25 –מספר פריימים בשנייה  3.3.4

 .אודיו דו כיווני באתר –אודיו  3.3.5

חיבור לאתר אינטרנט כולל צפייה של מספר רב של אנשים במקביל ללא   –חיבוריות   3.3.6

 . יכולת לשנות את הגדרות המצלמה וללא צורך בהתקנה של תוכנות צד שלישי

 . יכולת הקלטה מקומית על המחשב והקלטה על שרת מרכזי  –הקלטה  3.3.7

   וידאו חי מהמצלמות , שמציג אתר אינטרנט ייעודי 3.4

 הצגת מידע נוסף כגון לוגו של הפרויקט / מזג אויר / תאריך שעה.  3.4.1

וחיבורם  3.4.2 התקנתם  המצלמות,  הצילומים,  ביצוע  עבור  תמורה  כל  לקבלן  תשולם  לא 

 .לתשתיות הקיימות, תחזוקתם השוטפת והבטחת פעולתם ברצף

התחלת   3.5 לפני  הקבלן.  לרשות  ותועמד  העבודה,  מזמין  ע"י  נרכשה  אינטרנטית  ניהול  מערכת 

כולל הסבר על אופן הזנת הנתונים על ידי הקבלן.   העבודה תועבר הדרכה על השימוש במערכת  

 הנתונים הבאים יוזנו למערכת הניהול של המזמין ע"י הקבלן:  

 לפחות פעם בשבוע.   יוזנו  הקבלן מודד מדידות  3.5.1

למערכת לפחות פעם בשבוע. הקבלן יידרש לתעד את   יוזנושלבי העבודה  תיעוד    תמונות  3.5.2

לפני מילוי,   יציקות,  )לפני  האתר באמצעות תמונות בהתאם להנחיות מנהל הפרויקט 

 תיעוד בטיחות, וכדו'(, ולהעלות את התמונות למערכת. 

צורך עבודות החפירה ועבודות המילוי  כלי הצמ"ה אשר יופעלו ע"י הקבלן בפרויקט ל 3.5.3

במערכת   יעש   Leica iCON 3Dמסוג    Machine Control 3Dהמצוידים  ש"ע.   האו 

עבור עבודות המילוי בשכבות של הכביש, עבור ביצוע שיפועי מדרונות,   שימוש במכשור

ועבור עבודות חפירה בהתאם לדרישת מנהל הפרויקט. כל המידע יוזן למערכת הניהול  

ה   בזמן ממערכות  יופקו  אשר  מדידה  נתוני  למערכת  להזין  יידרש  הקבלן  -אמת. 

Machine Control הפרויקט מנהל  להנחיות  בהתאם  .  

 (. 2.01על הקבלן להזין למערכת את תצלומי האוויר )כפי שמפורט בסעיף    3.5.4
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 דיווחים 00.24

 דו"ח פעילות חודשי  00.24.01

פורמט הגשת  לכל חודש עוקב    5-הקבלן מחויב להגיש למנהל הפרויקט דו"ח פעילות חודשי עד ה

 . בהתאם להנחיותיוהדו"ח יתואם עם מנהל הפרויקט ויוגש 

 הדו"ח יכלול בין היתר: 

 עמידה בלו"ז לרבות ניתוח הלו"ז המקורי אל מול הלו"ז בפועל )תכנון מול ביצוע(.  •

 )ע"פ נוהל סקר סיכונים(. ניתוח סיכונים וחסמים  •

 ( Sדיאגרמת  כולל ניתוח תזרים כספי של ביצוע מול התכנון ) •

מצטברות   • ביצוע  כמויות  פירוט  לרבות  הקודם  בחודש  שבוצעה  הפעילות  לגבי  דיווח 

 בדיסציפלינות השונות. 

 דיווח מאזן עבודות עפר בהתאם לנהלי המזמין.  •

 צפי פעילות לחודש הקרוב. •

 תכנון מול ביצוע, משמעויות והצעות לפתרון. ניתוח התאמה של  •

 סטאטוס טיפול במכלול התחומים: תכנון, ביצוע, טיפול במטרדים ובתשתיות וכו'.  •

סטטוס טיפול בהערות הפיקוח מטעם מוסד התכנון, בהערות הפיקוח העליון, בהערות בקרת   •

 איכות ובתיקון אי התאמות.  

 תיאומים מול גורמי צד ג'.  •

 דו"חות בטיחות  00.24.02

הקבלן יכין דיווחי בטיחות הן בתנועה והן בעבודה, יעבירם למנה"פ לפחות אחת לחודש ויטפל  

 בליקויי בטיחות באתר באופן שוטף, בהתאם לנוהל הבטיחות המצורף למסמכי המכרז.

 כותדו"חות איכות / בקרת אי 00.24.03

 .זה  לדרישות מסמךהדו"חות בנושאי איכות יוגשו בהתאם 

 

 סיום הפרויקט 00.25

 . החוזהכמוגדר במסמכי סיום הפרויקט הינו  00.23.04

 .למסמך זה( 4נספח )  איילוןנוהל נתיבי הוראות ההסכם ועל פי תהליך מסירת הפרויקט יתבצע  00.23.05

 למסמך זה.   7נספח  תמצית כללי הבדק הינה כמפורט ב 00.23.06

 

 

 

 אופני מדידה מיוחדים 00.26

במחירי    ותכלול  המוקדמותבפרק    האמורותאלא אם נאמר במפורש אחרת, כלל העלויות הנובעות מהדרישות  

   .ן תשלום נוסףהיחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם עבור 

תשלום בגין עבודות עשוי להיות משולם בהתאם להגדרת הסעיף ולא לפי הפרק אליו משויכת העבודה. כדוגמה  

 טיים. הרלוונ  8משולמות לפי סעיפי פרק  18עבודות הבקרה והתקשורת המתוארות בפרק  

זמניות    בעבור כגון  לצורך  הנדרשותעבודות  ופירוק  תומכים  קירותהקמת    הביצוע  זמני  םזמניים  מילוי   ,

 היחידות של כתב הכמויות.ל במחירי וכללא ישולם בנפרד ומחירם  ןלמיניה סילוק מי תהום והגנות   ,וסילוקו
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 חתימת הקבלן: ________________ 
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נוהל קבלן פרויקט לחטיבת תפעול ואחזקה של נתיבי איילון  – 2נספח   
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נספח אתרים מוחרגים   –  3נספח   

 

 

 

 

 אתרים מוחרגים  – 3נספח 

 

 

 


