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 רשימת מסמכים 

 מסמך שאינו מצורף                                    המסמך המצורף  המסמך

  הזמנה להציע הצעות  מסמך א'

הסכם התקשרות קבלני )להלן:  מסמך ב'

 "(ההסכם/ההסכם הקבלני"

 

 מסמכים מקצועיים משלימים:  מסמך ג'

נתיבי     (1) של  וגישור  סלילה  לעבודות  הכללי  המפרט 

ישראל החברה הלאומית לתשתיות תחבורה במהדורה 

המעודכנת ביותר כולל אופני מדידה ותכולת המחירים 

 המצורפים לפרקים אלה;  

הבינ(  2) הועדה  של  הבניה  לעבודות  הכללי  - המפרט 

ם השונים, במהדורה שרדית )האוגדן הכחול(, בפרקימ

ההצעההמעודכנת   הגשת  מדידה   ליום  אופני  כולל 

 ותכולת המחירים המצורפים לפרקים אלו;  

הגדרת סטנדרטים לשתלי גננות ונוי בהוצאת משרד  (3)

 החקלאות במהדורתו האחרונה; 

משרד   (4) בהוצאת  נוי"  צמחי  "רשימת  חוברת 

   החקלאות במהדורתה האחרונה;

בדרכים   (5)  עבודה  באתרי  דרך  עוברי  להגנת  הנחיות 

במהדורתו   -עירוניות   התחבורה  משרד  בהוצאת 

 האחרונה; 

 התקני תנועה, בטיחות ורמזורים מאושרים   (6)

 להצבה בדרך של משרד התחבורה במהדורה האחרונה; 

- הנחיות להסדרי תנועה לאתרי עבודה בדרכים בין  (  7)

 ;ירוניותע

לבחירה והשמה של חומרים תקניים לסימון הנחיות  "(8)

הבין הוועדה  של  תנועה -דרכים"  להתקני  משרדית 

 ובטיחות

   ( תקנים ומפרטים המצוינים במפרט המיוחד.9)

  מוקדמות 1מסמך ג'

  מפרטים מיוחדים  2מסמך ג'
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  כתב כמויות ומחירים  מסמך ד'

  רשימת התכניות  מסמך ה'

  איכות בקרת נספח  'זמסמך 

הנחיות בטיחות וגהות נספח נוהל  מסמך ח'

 בעבודה

 

  בטיחות בתנועהנוהל נספח  'טמסמך 

  לוח זמנים  נוהל נספח מסמך י'

 לוח זמנים מפורט לביצוע    1מסמך י'
יוכן ע"י הקבלן ויצורף לאחר אישור המזמין כ"לוח  

 זמנים בסיסי"
  ניהול סיכונים נוהל נספח  מסמך י"א

הפעלת מערך פקחי נוהל נספח  מסמך י"ב

 תנועה ומשטרה 

 

גידור, נספח קשרי קהילה,  גמסמך י"

 הסברה, מיתוג ופרסום 

 

 נהלי רכבת ישראל  1נספח 

נוהל עבודה בסביבה חשמלית )א( 

ספח בטיחות לביצוע עבודות )ב( נ

 מתחמי הרכבת בשונות 

 )ג(

 

 עבודה בסביבת כבלים 

 

 יועלה בנפרד ותכן מבנה דוח חקירת קרקע 2נספח 

מפרט מחיקת צבע של סימון  3נספח 

 דרכים

 

 רשימת הפרויקטים הגובלים 4נספח 

 ( 00)נמצא בסוף פרק 

 

 5נספח 
נוהל קבלת פרויקט לחטיבת 

 תפעול ואחזקה של נתיבי איילון

 

  ניטור צמ"ה נספח  6נספח 

תפעול ואחזקת האתר בזמן  7נספח 

 העבודה

מיוחד לתפעול ואחזקה של חב' נתיבי  מפרט טכני 
 ב' 4איילון  למקטע 
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 ערותה

"המפרט   .1 ההגדרה  מופיעה  בו  מקום  משרדיבכל  שבהוצאת  הבין  הכלליים  למפרטים  היא  הכוונה   ,"

  . בכל מקום בו מופיעה ההגדרה הועדה המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד הבינוי והשיכון

  מפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור של נתיבי ישראל.הכוונה היא ל  "מפרט נת"י"  "המפרט הכללי" או 

 המפרט לעבודות סלילה וגישור של חברת נתיבי ישראל גובר על המפרט הבין משרדי.

בכל מקום שיירשם המזמין, הכוונה גם למי מטעמו של המזמין ובכל מקום שיירשם הקבלן, הכוונה גם   .2

 למי מטעמו של הקבלן 

 . הסכםלכל המונחים במסמך זה תהיה אותה המשמעות שהוגדרה להם ב .3

( למסמכים שאינם מצורפים היא למסמכים במהדורתם האחרונה, אלא 2ג'-ו  1התייחסות מסמך זה )ג' .4

 אם נאמר במפורש אחרת. 

 

 הצהרת הקבלן 

המפורטים לעיל וגם אלה שאינם מצורפים למסמכי כל המסמכים  כי ברשותו נמצאים    ,הקבלן מצהיר בזה

וכי הוא קרא, הבין תוכנם וקיבל כל ההסברים שביקש לדעת, ומתחייב לבצע את עבודתו זה    הסכםהמכרז/

 זה והנה חלק בלתי נפרד ממנו.  הסכםלדרישות המוגדרות בהם. הצהרה זו מהווה נספח למכרז/ בכפיפות

 

 

 

      חותמת וחתימת הקבלן  
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 מוקדמות 00.00

 הפרויקט והעבודות ור תיא 00.01

 כללי רקע 00.01.01

,  5  -ו  2,  20נתיבים מהירים לאורך כביש     ק''מ של  110  -פרויקט "הנתיבים המהירים" מורכב מ  

מתקני חנה וסע עם  (מתח''מ)תחבורה משולבים י בקרת תנועה ואגרה, מרכז מערכות הכוללים

וכן הכולל אוטובוסים,  סעים  יההפעלת מערך  ו  בשפייםו  ןלציו  ציבורית בראשוןומרכזי תחבורה  

 נלווים.  מרכזי בקרה ומתקנים

 . מערכת אגרה משתנה על פי זמן התנועה בנתיבים אלה תנוהל באמצעות

 נפרד ומובהרבמכרז  בחר  נבאמצעות זכיין, אשר    יוקמו  מרכזי התחבורה המשולבים )החניונים(

 .זה חוזהנשוא  העבודות המהירים אינו נכלל בתכולת  כי חלק זה של פרויקט הנתיבים

ה של והוספ  ההרחב  הכוללים  המזמין,על ידי    המתפרסמיםמכרזי הקמה  מכרז זה הוא אחד מ

נשוא  העבודות , במספר מקטעים. (2וכביש החוף )כביש   (20כביש ) לאורך נתיבי איילון נתיבים

 (.57ממכון וינגייט ועד מחלף נתניה )כביש של הפרויקט,  ב'4זה כוללות את מקטע מכרז 

 
 :כולל כלהלן נשוא המכרז הנוכחי הפרויקט 00.01.02

כ   לשני הכיווניםהקיים    2הרחבת כביש   • נתיבים מהירים   2וספת  ה  –ק"מ    8.3-באורך של 

 ושיקום הכביש הקיים.  , כולל כניסות ויציאות,מתחלפים במרכז הכביש

 .ופירוק הגשר הקיים באזור הכניסה למושב אודיםמפלדה גשר הולכי רגל חדש הקמת  •

 . , ממערב לכביש2קיר אקוסטי לאורך כביש   •

 .חיבור מונוליטי של צמד הגשרים הקיימים מעל נחל פולג •

 . וכיו"במבני בטון מסוגים שונים: קירות תומכים, תעלות ניקוז, מעבירי מים  •

שבין   • בקטע  אופניים  אודים  שביל  למושב  בכניסה  הרגל  הולכי  לגשר  וינגייט  והכנות מכון 

 . לשביל עד לגשר האחדות

 .של מחלף פולגהמזרחית ברמפה לכלי רכב מעבר תחתי  •

 .וביוב , מיםהעתקת תשתיות חשמל )מתח גבוה(, תקשורת •

 .גינון ושיקום נופי לכל אורך התוואי •

 .העבודות לביצוע כלליהתמצאות   תרשיםמצ"ב בעמוד הבא 
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 גשר האחדות

 נתניהמחלף 

מחלף 

 פולג
מחלף 

 השלום

מושב 

 אודים

שמורת 

 נחל פולג

גשר ה"ר 

 אודים

 שביל אופניים

 נתניה

 שביל אופניים

 תרשים התמצאות כללי לביצוע העבודות 
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 לזכיין תכולת מסירה  00.01.03

השלמת עבודות בתחום רצועת הנתיבים המהירים במרכז  "  –   6  מס'חוזית  במסגרת אבן דרך  

נדרש הקבלן להשלים את כלל העבודות   ", ומסירתם למזמין )כולל מרווח בטחון קבלן(  2כביש  

. תכולת העבודות כוללת בין היתר את  2המהירים שבמרכז כביש מס'    בתחום רצועת הנתיבים

 העבודות הבאות: 

 סלילה, לרבות שכבת אספלט עליונה וצביעה למצב סופי •

 הרצועה  צדימשני  מעקות בטיחות למצב סופי •

 גשרי שילוט •

 לפי הפירוט הבא: HOV-ו LPRיסודות עבור עמודים למצלמות  •

o  יסודות  4 –באזורי שערים 

o  ק"מ 2כל יסודות  3 –שערים  שניבין 

 ך. מיקום סופי של העמודים ייקבע בהמש

במפרט  תשתיות חשמל ותקשורת המשולבים במעקה הבטון המרכזי, בהתאם למפורט   •

 .ותשתיות הבקרה עבודות החשמל

 2.13, בהתאם למפורט בפרק 2תשתיות חשמל ותקשורת משני צידי כביש  •

הרצועה  בתחום  עבודות  לביצוע  יידרש  והוא  במידה  כי  לכך  מופנית  הקבלן  לב  תשומת 

הרי   איילון,  לנתיבי  או  לזכיין  מסירתה  לאחר  הפרויקט,  מתכולת  חלק  המהוות  המרכזית, 

כמו כן, החל ממועד השלמת אבן דרך חוזית  שהוא יידרש לבצע תיאום מראש לצורך ביצוען.  

של הזכיין ו/או קבלני ביצוע שונים מטעם המזמין גם בתחום   , צפויות עבודות נוספות7מס'  

כבילה,   עבודות  היתר  בין  הכוללות  המהירים(,  הנתיבים  לרצועת  )מחוץ  הרגילים  הנתיבים 

הנתיבים הרגילים )שלא מובהר כי תיאום ביצוע עבודות אלה בתחום  וכו'.    VMSהתקנת שלטי  

קבלן, וכי לא תוכר כל תביעה של הקבלן בגין תהיה באחריותו ועל חשבונו של ה  נמסרו לזכיין(

פיגור בלוחות הזמנים ו/או תוספת תכולה ו/או דרישה לתוספת תשלום מכל סוג שהוא בגין  

 העבודות בתחום הרצועה המרכזית כאמור לעיל. 
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 תשתיות תומכות למערכת בקרת תנועה לנת"צים  00.01.04

בקרת תנועה עבור תשתיות    לבצעדרש  יהקבלן  יתכן וכחלק מביצוע העבודות להרחבת הכביש,  

  . 2המתוכננים לאורך הצד המערבי והמזרחי של כביש או השות"צים הנת"צים 

 

 תכולת העבודה 00.02

 זה, מבוצעות בין היתר העבודות המפורטות להלן: חוזהבמסגרת 

 ;  פירוק והריסה •

 ;  קידוחים ובדיקות קרקע על פי הנחיות המזמין •

 ; והידוקעבודות עפר, מילוי חפירה   •

 ;  סלילה וקרצוף •

 ; וכלונסאות , קירות תומכים ואקוסטייםעבודות בטון, דיפון •

 ; ותעלות ניקוז מעבירי מים ביצוע •

 ; עבודות ניקוז, כולל התאמות ושינויים במערכות ניקוז קיימות •

 ;  צורךהגישוש ע"פ  •

 ; בקרה, תקשורת, תאורה ותאורה זמנית ,עבודות חשמל •

 ; גינון והשקיה, עקירות, גיזום והעתקת עצים –פיתוח נופי  •

 ; סימון, הסדרי תנועה זמניים, תמרור, שילוט זמני לזמן ביצוע •
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 ; עבודות פלדה וגשרי שילוט  •

 ; תשתיות קיימות בהתאם להנחיות המזמיןשל העתקה ומיגון  •

 

כהגדרתו במכרז לרבות השגת כל האישורים   ותבשלמוהעבודה כוללת את כל הדרוש לביצוע הפרויקט  

כגון המוסמכות,  התמרור,    :מהרשויות  אזורית  עירייהרשות  מועצה  מחוזית,  ,  /   / מקומית  ועדה 

ישראלמשטר תשתיותת  בעלי  העתיקות,  רשות  הסביבה,  להגנת  המשרד  תאגידי,  , מקומיים  מים  , 

השרון חוף  אזורית  למועצה  הכלכלית  החברה  נתניה,  לפיתוח  קק"להחברה  רט"ג,  כל    ,  וקבלת 

האישורים לביצוע העבודה לפי כל דין וכולל תיאום עם קבלנים אחרים העובדים במרחב העבודות לפי 

 .במסמכי החוזהוהכל בהתאם לאמור  דרישת המזמין

 

 שלבי ביצוע  00.03

באחריות הקבלן לכלול את כל העבודות והפעילויות .  הוא כללי בלבד  זהתיאור הפעילויות בסעיף  

 .המופיעות בתוכניות הביצוע ובמסמכי המכרז והנדרשות לצורך ביצוע מושלם של הפרויקט

 כדלקמן: םה  המתוכנניםשלבי הביצוע 

א'   00.03.01 וביצוע העבודות (  SB-ו  NB)הסטת התנועה בשני המסלולים    -שלב  לכיוון מרכז הכביש 

 בשלב זה יבוצעו כלל העבודות בצידי הכביש, כגון:  . בצד הימני של כל מסלוללהרחבת הכביש  

תשתיות,   עפר,  העתקת  ניקוז,  עבודות  מים,  תעלות  מעבירי  קירהארכת  תמך,   ותקירות 

גשר  ,  יםאקוסטי מעבר תחתי במחלף  ,  באזור הכניסה לאודים  הולכי הרגלנציבי קצה עבור 

 , הנפה והרכבה של גשר הולכי הרגל כולל פירוק הגשר הקיים שביל אופנייםמבנה הכביש,  פולג,  

כל זאת בשימת לב מיוחדת לתשתיות קיימות לאורך התוואי אשר מיועדות להעתקה וכן   וכו'.

בעלי תשתיות )כהגדרתם בהסכם(   לעבודות ביצוע הנחת הקווים החדשים אשר תבוצענה ע"י

מטעמם. קבלנים  ו/או  התקשורת  חברות  תכנית   לרבות  לתאם  יהיה  הקבלן  על  זה  בהקשר 

הקשור לעבודה בקרבת קווים חיים אשר טרם הועתקו  בכל  בעלי תשתיות  עבודה סדורה עם  

)ראה בהקשר זה    בעלי תשתיות  וכן לעבודה בקרבת קבלנים אחרים הפועלים באתר, מטעם  

 (. 00.07הרחבה בסעיף 

הסטת התנועה בשני המסלולים כלפי חוץ, אל עבר הכביש המורחב, וביצוע עבודות   -שלב ב'   00.03.02

על רצועת הנתיבים המהירים במרכז הכביש כגון:   במרכז הכביש. בשלב זה יבוצעו העבודות

 וכו'.  עבודות עפר, מבנה הכביש, פתרונות ניקוז לרצועת הנתיבים המהירים, מעקות בטיחות

השלמת העבודות בשני המסלולים, בדגש על עבודות לשיקום המיסעה )קרצוף/ריבוד(    -שלב ג'   00.03.03

 והשלמת הפיתוח הנופי בצידי הכביש.

לשל מעבר  כי  השלבים מובהר  בין  ביניים,  הסדרי  גם  יידרשו  לעיל  המפורטים  הביצוע  בי 

הצעת   כי  ומצהיר  הנדרשים,  מלוא ההסדרים  וביצוע  אישור  לתכנון,  אחראי  הקבלן  הנ"ל. 
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המחיר לקחה בחשבון את כלל העלויות לצורך ביצוע הסדרי התנועה הזמניים לצורך הקמת  

 הפרויקט.

באזור הכניסה לאודים,    2להבטיח אפשרות לחציית כביש  על הקבלן  ללא תלות בשלבי העבודה   00.03.04

החדש  הגשר  באמצעות  אם  ובין  הקיים  הרגל  הולכי  גשר  באמצעות  אם  בין  נתון,  רגע  בכל 

המתוכנן. לא יאושר פירוק של הגשר הקיים עד להשלמתו המלאה של הגשר החדש ופתיחתו  

של הולכי רגל ואופניים    לתנועה. מרגע פתיחת הגשר החדש לתנועה, תתאפשר תנועה רציפה 

 על גביו וללא הפסקות. 

 

  ביצוע, לוח זמנים ודוחות מעקב הנחיות 00.04

 ות המזמין לתכנון לוח הזמנים לביצוע הפרויקט:יהנח

ק"מ(   8.5-)כך  המתוכנן להתבצע לאורך קטע ארותשומת לב הקבלן מופנית לכך כי מדובר בפרויקט   .1

ועבודות סלילה נרחבות משני צידי הכביש ועל גבי הכביש    בטון רבים  , וכולל אלמנטי2של כביש  

נדרש  .  הקיים את  הקבלן  לפיכך,  עבודהשל    במיוחד  גדול  במספרהעבודות  ביצוע  לתכנן  , ראשי 

בהתאם לסוג העבודה והלוגיסטיקה לילה וובעבודות יום , באזורים השונים של הפרויקט במקביל

 הנדרשת בפרויקט זה. 

לעבוד  בלוחות הזמנים החוזיים    לצורך עמידה .2 חייב  בכל אחד    עםהקבלן  עבודה מלאים  ציוותי 

ובמשמרות ככל שיידרש על מנת לעמוד בלוח  כקטעים לעבודה במקבילידו -עלמהקטעים שיוגדרו 

  .הזמנים

לילה .3 ובהתאם    תתוכננה  עבודות  המשטרה  בהתאם  תבוצעלהנחיות    המעודכנות   יהלהנחיותנה 

המשטרה  על  שתאושרנה  ובשעות המקומיותידי  הרשויות  התימרורו  ,  לאמור    רשות  ובהתאם 

  .בהסכם

 חודשים לאחר צה"ע. 3לחזקת הקבלן  רויימסאזור העתיקות הינו אתר מוחרג  .4

קבלת צו התחלת העבודה, כולל    מתאריך  קלנדריים  חודשים   40  משך הביצוע של הפרויקט הוא .5

איילוןנת  רתחבלמסירה סופית   מובהריבי  והשגת האישורים   לקבלן,  .  כי תקופת ההתארגנות 

 .נכללת במשך ביצוע הפרויקט
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   אשר נקבעו למכרז:  החוזיות דרךהלהלן אבני 

 

 

  כללי .6

 לוח הזמנים יוגש על פי הפורמט הבא:  , מסמכי המכרזל  י' מסמךבבנוסף לאמור 

הזמנים   6.01 לתוכניות  לוח  בהתאם  יבנה  התנוע הבסיסי  והסדרי  הביצוע  ע"י    השלבי  שנמסרו 

 המזמין. 

 8-ו 6לוח בזמנים הבסיסי יכלול את מרווחי הביטחון של הקבלן באבני דרך  6.02

  א"ד חוזית

 מס'
 תיאור

מס' חודשים 

 מצה"ע קלנדריים 

1 

חפירה, סיום עבודות  גמר התארגנות וקבלת היתרי 

הכנה/מקדימות לרבות: גידור שטחי עבודות, עבודות פירוק  

ופינוי, טיפול בצמחייה פולשנית, גידור עצים לשימור, עקירת  

 גדמים והסדרת דרכי גישה זמניות 

3 

2 

השלמת ביצוע קידוחים אופקיים עבור חח"י, סיום העתקת 

די כביש בצי UP-553תשתיות מים וביוב, השלמת עבודות על 

 553ומעבר לעבודות במרכז כביש  553

7 

3 

ומוכנות להעברת תנועה לרמפת פולג החדשה  UP-553השלמת 

, השלמת כל מעבירי  BR-57ממערב לצפון, השלמת קירות 

בין   SBבמסלול  DC-123השלמת ביצוע תעלת ניקוז  , המים

 501-562חתכים 

16 

4 
סיום ביצוע כל הקירות האקוסטיים בפרויקט וכלל מבני  

 348-423, כולל ברמפות, בין חתכים NBהבטון במסלול 
22 

5 

השלמת כל המבנים ועבודות הבטון בשני צידי הכביש, השלמת  

ביסוס לגשרי שילוט ועמודי תאורה, השלמת הרחבה של כביש 

 לג רולכי סיום הקמת גשר ה  , NB-ו SBבמסלולים  Rצד  2

הסטת התנועה לצדדים והתחלת  ,  אודים ופירוק הגשר הישן

 עבודות במרכז הכביש

27 

6 
השלמת עבודות בתחום רצועת הנתיבים המהירים במרכז 

 מרווח בטחון קבלן( חודש  ומסירתם למזמין )כולל  2כביש 
35 

7 
השלמת עבודות סלילת שכבת אספלט עליונה, סימון, תימרור  

 ושילוט ופיתוח נופי  
37 

8 
מרווח   יםחודש מזמין )כולל  מרווח בטחוןגמר פרויקט ללא 

 בטחון קבלן( 
40 
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  (.Long Lead Itemsלוח הזמנים יכלול הזמנת חומרים בעלי מועד אספקה ארוך ) 6.03

. הקבלן יעדכן את לוח A3בגודל    בקובץ ממוחשב ומודפס על נייר  למזמיןלוח הזמנים יוגש   6.04

הזמנים כל חודש ויגיש את העדכון במועד החתמת החשבון. הקבלן יעדכן בלוח הזמנים את  

 . יתהפעילויות השונות ללא שינוי בתוכנית הבסיס

המבוסס על הלו"ז המאושר. תזרים   (  Sת  )דיאגרמ  תזרים מזומנים חודשי  למזמיןהקבלן יגיש   6.05

המזומנים יכיל את צפי הביצוע מתחילת הפרויקט ועד לסיומו וכן את הביצוע בפועל. הקבלן  

 כל חודש.הפרויקט ביעדכן את תזרים 

לחשבון   ,המעודכנים לחודש התשלום המבוקש  ,ותזרים המזומנים החודשי  צירוף לוח הזמנים 6.06

על ידי   'נתקבל'כ  חשבוןההמוגש על ידי הקבלן למזמין העבודה הוא תנאי הכרחי להחתמת  

  , ותזרים מזומנים כאמור לעיל מעודכן  שיוגש למזמין ללא לו"ז חודשי    ,. חשבון חודשיהמזמין

 ישולם.  ולאיתקבל לא 

 

 הסדרי תנועה זמניים    00.05

מצורפות   .1 המכרז  הזמניים   ראשוניותתכניות  למסמכי  התנועה  הסדרי  של  מחייבות  ובלתי 

הביצוע  ואחזקתם   "  העיקרייםבשלבי  )להלן:  הפרויקט  התנועה  תכנון  חלופתשל   "(. הסדרי 

 . תכנון לתכנון הסדרי התנועה המפורטים בלתי מחייבת כניות הנ"ל תשמשנה לקבלן כהמלצהוהת

התנועה פריסתהסדרי  כולל  תנועה    ,ם,  מהנדס  ע"י  חשבונויבוצע  ועל  תוך   מטעמו  הקבלן,  של 

ן הסדרי  ולתכנאחראי  ההקבלן    .לאישור תכניות הסדרי התנועההמלאה  שהקבלן נושא באחריות  

 להשגת כל האישורים הנדרשים ביחס אליהם מול כל רשות רלוונטית. אחראי גם ו התנועה

במדריך להסדרי תנועה באתרי המפורטים   שימוש בהסדרי תנועה )תרשימים(תכנון ו/או  לא יאושר   .2

 עירוניות של נתיבי ישראל. -עבודה בדרכים בין

ויתחזק את הסדרי התנועה הזמניים לאורך כל תקופת ביצוע   יפרוסלאחר תכנונם ואישורם, הקבלן   .3

מובהר   .  העבודותביצוע  בתום    אותם  פרקוימעת לעת לפי הצורך    וכן יבצע בהם שינויים,  הפרויקט

ברמה הגבוהה ביותר במהלך כל משך ביצוע    ולתחזקם הסדרי תנועה זמניים    לבצעעל הקבלן  כי  

ולבעלי    ,הפרויקט רגל  להולכי  ובטוח  נגיש  תוואי  הרלוונטיי)מוגבלויות  ולהשאיר   ם(. במקומות 

בהתאם להצעת המחיר שהציע במסגרת המכרז  תמורה )לא יהיה זכאי לכל תוספת תמורה הקבלן 

ולא יחויב בהפחתת התמורה עבור ביצוע הסדרי התנועה הזמניים בפרויקט, בכל    עבור רכיב זה( 

מכל סיבה שהיא, ככל שיידרשו, הזמניים  שינויים בהסדרי התנועה    בו יידרש הקבלן לבצעמקרה  

במקרים   ולמעט  בפרויקט,  העבודות  בתכנון  עדכונים  ו/או  שינויים  יערכו  בו  במקרה  לרבות 

 .פרטנייםתקשרות, ועבורם נקבעו מנגנוני תשלום ספציפיים שהוגדרו בהסכם הה



 

 חברת נתיבי איילון בע"מ 
 16עמוד   חטיבת נתיבים מהירים 

 מכון וינגייט מחלף נתניה לבקטע שבין  2כביש  – ' ב4מקטע  –פרויקט הנתיבים המהירים  

 מוקדמות  – 00פרק  – 1מסמך ג'

 
  . מרכיבי עבודה אשר לא קיימת לגביהם התייחסות במסגרת חלופת תכנון הסדרי התנועה  קיימים .4

נדרש   מפורטותלההקבלן  תכניות  עבורן  גיש  לצורך    האישוריםלקבלת    תובבקש  גם  המתאימים 

 . ביצוע העבודה

תכנון הסדרי התנועה הינן למידע בלבד ולא תהיה לקבלן כל  מובהר כי התוכניות הכלולות בחלופת   .5

דרישה ו/או תביעה בנושאי הקצב, תקציב ושינוי משך הפרויקט בגין שינוי בשלבי הביצוע והסדרי 

. לא יאושרו שינויים המאריכים את , כולל הצורך בהסדרי בינייםהתנועה המוגדרים בתוכניות אלו

למען   התמורה בגין הסדרי התנועה )כהגדרתה בהסכם(.  דיל אתוכן כאלה העשויים להגלוח הזמנים  

הסר ספק, כל הסדרי התנועה הנדרשים בפרויקט לפי הנחיות רשויות, משטרה ודרישות ביצוע, 

לרבות הכנת תכניות מפורטות להסדרי תנועה, שינויים בהסדרי תנועה לבקשת הקבלן ו/או שינויים 

והכל במסגרת התמורה    יתוכננו ויבוצעו ע"י הקבלן  יות,  ותוספות בתוכניות שידרשו על ידי הרשו

בגין הסדרי התנועה, המהווה את מלוא התמורה המגיעה לקבלן בגין השלמת תכנון וביצוע הסדרי  

או  תשלום  תוספת  לכל  זכאי  יהיה  לא  והקבלן  בכך,  הכרוכות  הפעילויות  וכל  בפרויקט  התנועה 

 תמורה בגין האמור. 

במסגרת תכנון וביצוע הסדרי התנועה בפרויקט, הקבלן יהיה אחראי    למען הסר ספק, מובהר כי .6

 גם לתכנון וביצוע הסדרי התנועה הנדרשים לצורך עבודות בעלי תשתיות ו/או קבלנים מטעמם.  

באחריות הקבלן לעדכן את תכניות הסדרי התנועה בממשקים עם הפרויקטים הגובלים בהתאם   .7

 הפעלת שלב ביצוע. למצבם באותה עת ולאשרן טרם 

אחראי    הקבלן .8 שטחי  ליהיה  ואל  העבודות  באתר  הנפרדים  האזורים  כל  אל  גישה  דרכי  אחזקת 

צביעה זמנית של הכביש, ככל שיידרשו ע"י  או  / ו, מחיקה  ההתארגנות באמצעות אביזרים תקניים

בכל מקרה  הסימונים יחודשו בהתאם לצורך וגוף מוסמך אחר.  כל  או  המפקח המקצועי, המפקח  

יאוחר   בגוון לבן או כתום   . בין חידוש לחידוש  חודשים  (4)  ארבעהמלא  זמני עשוי להיות  סימון 

 בהתאם להחלטת המזמין. 

רי ליישום בכל השלבים בפרויקט, גם להסדרי תנועה זמניים וגם להסדחומרי הסימון המיועדים   .9

אישור של הוועדה  ל בהתאם  כמוגדר בכתב הכמויות,    Bבסיווג רמת תפקוד  תנועה קבועים, יהיו  

 . של משרד התחבורה משרדית להתקני תנועה ובטיחות-הבין

ב"הנחיות לבחירה    1ד"יבטבלה  ערכי תפקוד מינימליים של חומרי סימון יהיו בהתאם למפורט   .10

 . משרדית להתקני תנועה ובטיחות-של הוועדה הביןדרכים" והשמה של חומרים תקניים לסימון 

לצורך ביצוע  ת של הכביש  והרמטי  ותלתכנן סגיר  גם הקבלן    יידרשבמסגרת תכנון הסדרי התנועה   .11

תיאום מלא מול כלל , והכל תוך  , גשר הולכי רגל וכו'פרוק והתקנת גשרי שילוטכגון    ,העבודות

 . הסמכויות הרלוונטיות
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ולהפעילם בהתאם פקחי תנועה ו/או שוטרים בשכר  לתאם את עבודתם של  להזמין ואחראי  הקבלן   .12

  מפרט ל  המצורפותמערך פקחי תנועה ומשטרה    הפעלתנספח  לצרכי הפרויקט, בהתאם להוראות  

   .)נספח י"ב( המיוחד

13. ( יכללו במכרז עם מחיר  פקחיםוללא עלות שוטרים  הסדרי תנועה  וסופי  (  בהתאם להצעת  קבוע 

  בהתאם לנספח התשלומים שבהסכם, תשלומים אלו הקבלן. התשלום בגין הסדרי התנועה יעשה  

, המבוססות בין היתר על תיאום ביצוע    ביצוע העבודות על ידי הקבלןבהיקף  בקצב או    םייתלו  אינם

בפרויקט. התשתית  עבודות  כלל  בד    מול  עם  הסתרה  גדר  בטיחות,  מעקות  השילוט,  עבודות  כל 

מודפס, התמרורים, הרמזורים והסימון הזמניים כולל עבודות התאורה הזמניות נכללים בתשלום 

 להסדרי תנועה ולא ישולמו בנפרד.

תאורת .14 ולילה(,  )יום  חץ  )בלון   עגלות  בלילה  תאורוכו'  עבודה  דרך  (,  ואחזקתהת  בכביש  ,  זמנית 

בפרק   רמזורים    ,08כמוגדר  של  והפעלה  התנועה  הקמה  מהסדר  חלק  הינם  אבטחה  צוותי  וכן 

 להסדרי תנועה על פי הצעת הקבלן.כתב הכמויות שבאחריות הקבלן ויכללו במכרז בסעיף 

באתרי עבודה  הסדרי תנועה  לסוגי הציוד ואביזרי התנועה, אשר יורשו לשימוש, יהיו על פי המדריך   .15

ו/או אישורי הועדה לבחינת התקני  נתיבי ישראל  המעודכנת על ידי    ובהוצאתעירוניות  -בדרכים בין

 תנועה ובטיחות להצבה בדרך.

תאם לנדרש ולשביעות רצונו,  , הקבלן לא מפעיל את הסדרי התנועה בהמנהל הפרויקטאם לדעת   .16

, ללא כל זכות ערעור  ידו-לרשאי למסור את הפעלתם לקבלן אחר. החלטה בנושא זה תיעשה עהוא  

היא נעשית שלא בהתאם לתנאים הבטיחותיים  של המנהל  בכל מקרה שלדעתו  כמו כן של הקבלן.  

או  או  ,  המתאימים הנדרשת,  הרבאיכות  עם  הביצוע  את  מראש  תאם  לא  הקבלן  שויות אם 

   .הוא רשאי להפסיק מידית את העבודה המוסמכות

שיקבל   .17 הבטיחות  הנחיות  כל  על  הזמניים,  התנועה  הסדרי  קיום  על  להקפיד  מתחייב  הקבלן 

אם   בין  וזאת  העבודה  רישיון  עפ"י  דרישותיהן  כל  של  מדויק  ביצוע  ועל  המוסמכות  מהרשויות 

שנמסרו לו באמצעות נתיבי איילון עפ"י תיאום בין  נמסרו לקבלן במישרין ע"י הרשויות, ובין אם  

 .ועל פי האמור בהסכם נתיבי איילון והרשויות, כאמור לעיל

יאשר בכתב  הסדר תנועה חדש וכל  עם השלמת פריסת    מיד יבצע סיור  מטעם הקבלן  מהנדס התנועה   .18

   .תוכניות המאושרות על ידי הרשויותכי ביצוע הסדר התנועה נעשה בהתאם ל

עבוד .19 בכתב  כל  המתאימים  הסעיפים  במסגרת  ישולמו  הסופיים  והסימון  התמרור  השילוט,  ות 

 הכמויות.

 

   מערכות בעלי/  רשויות למפקחי תשלומים 00.06

הקבלן.   ע"י  יעשה  ג'  וצד  רשויות  פיקוח  בגין  ששולמו  תשלום  הוצאות  להחזר  זכאי  יהיה  הקבלן 

כנגד הצגת חשבונית ללא תוספת    ,60כמופיע בכ"כ פרק    למפקחי רשות העתיקות ומי נתניה בלבד,
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וכו' , ובלבד שהזמנת הפיקוח נעשתה בתיאום מראש עם מנהל כלשהי כגון רווח קבלני, דמי טיפול 

 . הפרויקט ובהסכמתו

 

 עבודה בסמיכות למערכות שירותים קיימות, עיליות ותת קרקעיות 00.07

כי לאורך תוואי הפרויקט קיימות מערכות חשמ .1 ביוב אשר מיועדות  ול, תקשורת, מים  מובהר 

המועד הצפוי להשלמת    ז. רמכמסמכי הלהעתקה או לשימור, בהתאם למוצג בתכניות שצורפו ל

. מובהר לקבלן,  צה"עחודשים ממועד    9, הוא  העתקת התשתיות ע"י גורמי צד ג', כמפורט מטה

עליו   לעיל,  האמור  למרות  מנהל   לעבודכי  הנחיית  פי  על  לעבוד,  ניתן  יהיה  שבו  מקטע  בכל 

 .הפרויקט

 להלן פירוט חלוקת האחריות להעתקת התשתיות בפרויקט: .2

 קו מתח גבוה:  2.01

 חח"י לביצוע ע"י   –העתקת תשתית קיימת  2.01.01

ד 2.01.02 )חישוף,  חח"י  עבור  לשטח  לכניסה  והכנות  אופקיים  סילוק  קידוחים  גישה,  רכי 

 הקבלןלביצוע ע"י  –מטרדים וכיו"ב( 

 חברות התקשורת. לביצוע ע"י   –תקשורת: בזק, סלקום, פרטנר והוט   2.02

 הקבלן.לביצוע ע"י  –מים וביוב  2.03

 בעלי הבארות.   לביצוע ע"י –בארות מים  2.04

  חייםמקווים  בטחון    ישמירת מרחקכי במהלך ביצוע העבודות תידרש  על הקבלן לקחת בחשבון   .3

מיועדים לשימור, באופן  האו מקווים    , בהתאם לדרישות של חברות התשתית,אשר טרם בוטלו

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שעליו לעמוד בלוחות הזמנים   שאינו מסכן או פוגע בקווים הקיימים.

הנובעות   המיוחדות  וההוראות  הדרישות  בכל  עמידה  תוך  הפרויקט  לביצוע  עבודה  משנקבעו 

ופיצול   , שלביות הביצועמרחקי העבודה הנדרשים, לרבות  מערכות קיימותתיות ולתשבסמיכות  

 , והוא מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנושא. העבודות כתוצאה מכך

עבודות להעתקת תשתיות חשמל ותקשורת אינן נחשבות לחלק מעבודות אתר מוחרג ועל הקבלן  .4

מול הקווים החיים אשר מיועדים לשימור  הןבממשק ביצוע לבסס את לוחות הזמנים על עבודה 

הועתקו    לביטולאו   טרם  הפועליםוהן  אך  הקבלנים  של  עצמן  העבודות  המניחים בשטח  מול   ,

קווים חדשים לצורך העתקת תשתיות אלה.  לקבלן לא תהא זכות לטענה בעיכוב בלוחות הזמנים 

 . בקשר עם עבודות אלו

עם   .5 בממשק  עבודה  בחשבון  לקחת  הקבלן  התחשבות  של    םקבלניהעל  תוך  התשתית,  חברות 

כנית סדורה ומפורטת מול חברות התשתית,  הקבלן יתאם ויכין ת   .ככל שתידרש  ,בהפרדת חצרים

 על כל הנובע מכך, בין היתר בהשפעה על לוחות זמנים, הסדרי תנועה זמניים, בטיחות באתר ועוד. 
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ת ואת  וסיום העתקת התשתימועדי  חשבון בלוחות הזמנים את  בהקבלן לקחת  על  כי  כן מובהר   .6

   .ותהתשתיות החדשעבור הכבילה מועדי 

ציפיות עקרוני מול חברות התשתית בכל הקשור למשכי ביצוע לסיום עבודות העתקה  .7  תיאום 

תכנית עבודה מפורטת מול חברות   כחלק מהכנתייעשה ע"י הקבלן    תאום סופי  עדיין לא הסתיים.

 התשתית. 

החשמל לתנאי העבודה מתחת   רתהקבלן לקבל אישור מחב  מתח גבוה על  ויבודה בקרבת קובע .8

וליד קווים ובעיקר למרווחי הבטיחות בין הציוד שהוא מפעיל לביצוע עבודות מתחת ובאזור  קווי  

 .  הגבוההמתח 

עליהם  העבודה תבוצע עפ"י התנאים שיוכתבו ע"י חב' החשמל, כולל תמיכת עמודי חשמל והגנה 

 ., ככל שיידרש, על חשבון הקבלןחפירה עמוקה במקרים של

- העל והתת  ,המתקנים  עליו לוודא את מיקומם המדויק של  ,בטרם יחל הקבלן בעבודות כלשהן .9

מערכות    .טלפון וכדומהתקשורת,  רקעיים הקיימים בשטח, כגון: צינורות מים, ביוב, חשמל,  ק

אין  והצנרת התת קרקעית הנמצאות באתר סומנו בתכניות, אך הסימון הוא אינפורמטיבי בלבד  

אחראי אלה    המזמין  נתונים  של  ודיוקם  הנדסי   -לנכונותם  תיאום  בתכניות  מצוינים  אם  גם 

מוסמכת. רשות  ידי  על  אישור   שהוגשו/נבדקו/אושרו  ולקבל  אלו  תכניות  לעדכן  הקבלן  על 

 בעלי התשתיות בטרם יתחיל בביצוע העבודה בפועל.מממתכנני המערכות השונות ו

אחרי עדכון התכניות, קבלת ורק    וש וכיו"בבאמצעות חפירות גיש   תור המתקנים הנ"ל יעשהיא .10

  יתחיל הקבלן   האישורים מבעלי התשתיות, הגשת תכנית חפירות וקבלת אישור מנהל הפרויקט

העבודותיבב מינימלי.  .בפועל  צוע  ברוחב  תבוצענה  החפירה  הגיש  עבודות  העמוק  עבודות  וש 

 תבוצענה בתחילת הפרויקט.

ומפקח מיוחד מטעם הרשות    או מי מטעמו  מנהל הפרויקט חפירות הגישוש תבוצענה בנוכחות   .11

  קרקעית הרלוונטית, כאמור לעיל.-האחראית על המערכת התת

 המיוחד הנ"ל היא באחריותו של הקבלן.והמפקח  מנהל הפרויקטהזמנת תיאום ו .12

ספק .13 הסר  הגישוש  ,למען  חפירות  עמוק,  כולל,  כל  חשבונו.   תבוצענה  גישוש  ועל  הקבלן  ידי    על 

התת והכבלים  הצינורות  לגילוי  לצורך -החפירות  מיוחדים  במכשירים  השימוש  או  קרקעיים 

 גילויים יהיו באחריות הקבלן ועל חשבונו.  

- תשומת לב הקבלן מופנית להנחיות ולהוראות הרשויות המוסמכות לגבי טיפול באלמנטים התת .14

   . מנהל הפרויקטעל ידי מעת לעת כפי שיובאו לידיעתו רקעיים והעיליים, כמסומן בתכניות וק

עקב מעשיו ו/או מחדליו של הקבלן,   ,מקרה שתפגע צנרת תת קרקעית ו/או עילית כלשהיבכל   .15

באופן מידי לשביעות רצון כל הרשויות הנוגעות בדבר ובמסגרת פרק הזמן שייקבע יתקנה  הוא  

ויישא בכל האחריות    מנהל הפרויקטת להוראות  בכפיפווו/או על ידי הרשויות    מנהל הפרויקטע"י  
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הכספית ו/או אחריות מכל סוג שהוא הנובעת מהפגיעה הנ"ל. אחריותו של הקבלן כאמור לעיל 

 .כאמור בהסכם היא בלעדית

 תיאום מערכות מטעם הקבלן .16

על הקבלן למנות מתאם מערכות מטעמו, אשר באחריותו יהיה להכין ולערוך את תכניות  16.01

של כלל המערכות החדשות בפרויקט, ולהטמיע מערכות אלו    ות( המלאAs Madeהעדות )

 בתכנית תיאום המערכות המבוססת על תכניות לביצוע מטעם המזמין.  

ל 16.02 המדידה  ביצוע  כי  התשתיות   צורךמובהר  כולל  התשתית,  לקווי  העדות  תכניות  הכנת 

 המועתקות ע"י גורמי צד ג', מוטלת על הקבלן. 

הקבלן, באמצעות מתאם המערכות מטעמו, יהיה אחראי לוודא תאימות תכניות העדות   16.03

בהם   אזורים  או  נקודות  על  המזמין  בפני  ויתריע  לביצוע  בתכניות  המוצגות  לתשתיות 

התש בין  התאמה  אי  במידה קיימת  במקור,  שתוכננו  אלו  לבין  בפועל  שהונחו  תיות 

וקיימים.  הקבלן יתריע על מקומות בהם אי התאמה זו יוצרת לדעתו הכרח לתיקון התכנון 

הפיזי באופן שמותאם למיקום התשתיות החדשות בפועל, תוך מתן הצעת תכנון לתיקון 

יוביל להתאמה בין התשתיות   החדשות בפועל לבין  התכנון הפיזי באותם מקומות אשר 

התצורה הפיזית הסופית בטרם כניסתו לביצוע באזורים אלו. הקבלן יגיש תכנון עקרוני 

לביצוע  התכניות  את  לעדכן  מנת  על  מקומות,  באותם  הפרויקט  מנהל  לאישור  מוצע 

בהתאם לשינוי המוצע. במידה ואכן יחליט מנהל הפרויקט, על בסיס שיקול דעתו הבלעדי,  

 ת לביצוע.ות עדכניויות לביצוע, יעביר מנהל הפרויקט לקבלן תכנילעדכן את התכנ

הקבלן כאמור לעיל תתבצע בטרם כניסת הקבלן לכל שטח בו מבוצעות עבודות    התייחסות 16.04

התכניות   בין  התאמה  אי  כל  על  להתריע  הקבלן  על  הפרויקט.  באתר  תשתיות  לביצוע 

ב לאחר  מיד  ותתגלה,  במידה  בפועל,  הביצוע  לבין  אי  לביצוע  זיהוי  ועם  הבדיקה  יצוע 

ההתאמה. ההחלטה בנושא עדכון התכניות בהתאם להתרעת הקבלן הינה בסמכות מנהל  

 הפרויקט בלבד, והכרעתו בנושא זה תהיה סופית.  

כי לקבלן לא תעמוד   16.05 זמנים בכל הקשור כל  מובהר  עיכוב בלוחות  בגין  טענה או תביעה 

לגביהן והכנת תכניות העדות, בין אם    לעיכובים הנוגעים לבדיקת אי ההתאמות, התרעה 

מדובר בתשתיות שבוצעו על ידו ובין אם מדובר בתשתיות שבוצעו ע"י בעלי תשתיות או 

גורמי צד ג' והכל בשים לב למשך ביצוע העתקת קווי תשתיות תקשורת וחח"י כמפורט 

 . לעיל

צגים למנה"פ מובהר כי ממצאי תכניות העדות והשלכותיהם על התכנון נדרשים להיות מו 16.06

 בטרם כיסוי התשתיות. 
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בכל מקרה שבו מתוכננת העתקה או ביטול של תשתית בקרת תנועה קיימת,   –תשתיות בקרה   .17

נדרש   קיימות,  מצלמות  היתר  בין  בקרת  כולל  אגף  מול  איילוןבתנועה  התיאום  מי  נתיבי  או   ,

 .מטעמו

 במקרה כזה, מובהר כי:  

 עד המצלמות, הגלאים  ו/או  תשתית  האת תכנית העתקת  המזמין  על הקבלן להגיש לאישור   17.01

 . ממועד ההעתקה המתוכנןיום  120

כל עבודה, אשר תתבצע על תשתיות הבקרה, תתבצע רק לאחר קבלת אישור מראש ותיאום  17.02

 ועה. יום טרם תחילת ביצ  14מלא  עם אגף בקרת התנועה של נתיבי איילון וזאת לכל הפחות  

 תקשורת.ההעבודה כוללת תכנון וביצוע חיבור חלופי זמני לתשתית המצלמות, הגלאים ו  17.03

 . על הקבלן לשמר את מערכת העברת האינפורמציה של מצלמות הבקרה

 

 תנאי האתר 00.08

 תיאור השטח 00.08.01

של העיר   במרחב הפרויקט קיימים אזורי מגורים  .תוואי השטח מאופיין בעיקרו כשטח מישורי

נתניה ממערב, ומושב אודים ממזרח, תחנות דלק פעילות, בארות מים, בתי אבות, בתי כנסת,  

ממזרח  חקלאיים  ובשטחים  מסחר  בשטחי  מתאפיין  הפרויקט  אזור  בנוסף  וכו'.  ספר  בתי 

שמורת טבע נחל פולג, שמורת טבע שער    –לכביש ושטחי בינוי ממערב לכביש, ובחלקו הדרומי  

 וינגייט. פולג ומכון 

כבישים ודרכים קיימות )כבישים ארציים, כבישים מקומיים, דרכי   כוללחלק משטח הפרויקט  

וכד'(. בכל מהלך ביצוע העבודות, על הקבלן לאפשר, בכל עת, תנועה רציפה  עפר חקלאיות 

וכדומה(  שונים  מסוגים  חקלאיים  רכב  כלי  משאיות,  )לרבות:  הרכב  כלי  כל  של  וסדירה 

ברירה להבטיח כי הפרעות התנועה הינן מזעריות   ובליתניתן מהפרעות לתנועה  ולהימנע ככל ה

 וזמניות. 

אין לחסום מעבר בעלי חיים, דרכי מטיילים ברגל, ברכב ובאופניים המצויים במקום. במידת  

 הצורך בחסימת צירים, יבוצע גידור והכוונה לצירים חלופיים.

בחשבון ביא  יאו בסמוך לערוצי נחלים. הקבלן  חלק משטח הפרויקט הינו בתחום ערוצי נחלים  

 את ההתאמות המחייבות, ובכלל זה את הדרישות המיוחדות בתחום הניקוז.  

האתר   המצור  יגודרוגבולות  הרכישה  לתכנית  בהתאם  המזמין  ידי  ה'.על  לחלק  הקבלן   פת 

דמות רשאי לבצע את העבודות, לרבות העבודות הדרושות לו לצורך ההתארגנות, עבודות מוק

 לקבלן ע"י המזמין. ועבודות הביצוע אך ורק בתחום האתר אשר יימסר  

קבלן יביא בחשבון את הצורך בביצוע  תנאי השטח ידרשו עבודת ידיים לחפירה, פינוי וכדומה.  

במסגרת ביצוע העבודות בפרויקט, ובכלל זה בסביבת המתקנים    שיידרשעבודות ידיים ככל  
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, חשמל, מים, ביוב, ניקוז וכדומה. לא ישולם כל תשלום קרקעיים, כגון קווי תקשורת-התת

 נוסף עבור הצורך בעבודה הנ"ל )כלול במחירי היחידה(.  

 

 גובליםהמבוצעים בתחום ביצוע הפרויקט ופרויקטים  פרויקטים 00.08.02

 כללי .1

תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה כי במרחב הפרויקט מבוצעים, בשלבים כאלה ואחרים, 

, יתוכננו ויבוצעו, לפחות נשוא חוזה זה  העבודות אשר בתכולת הפרויקט.  נוספיםפרויקטים  

ו/או   המבוצעות  לעבודות  במקביל  ויבוצעו  שבחלקן,  ולעיתים יתוכננו  לפרויקט,  בסמוך 

במספר בחפיפה מתקיימים  הפרויקטים,  בין  משותף  גבול  בקו  המתבטאים  ממשקים   .

אשר עשויים להשתנות על פי שלבי הביצוע של  נקודות חיבור וקטעי חיבור לאורך הפרויקט  

כל אחד מהפרויקטים וכוללים בין היתר את העבודות שבמסגרתן מועסקים ויועסקו, בין 

 היתר, קבלני ביצוע של: 

 החשמלחברת  .א

 בזק, סלקום, פרטנר, הוט  חברות התקשרות: .ב

 מי נתניה .ג

 החברה לפיתוח נתניה –ח.ל.ת  .ד

 פינוי מטרדים  .ה

 העתקת בארות מים  .ו

 העתקת עצים .ז

 ( א'4ע הנתיב המהיר מדרום )מקט מקטע .ח

 זכיין הנתיבים המהירים  .ט

למסמך   4מצורפת כנספח    במועד פרסום מסמך זהרשימת הפרויקטים / עבודות הידועים  

 מהרשימה.   . לקבלן לא תהיה עילת תביעה במידה שיתווספו, או יגרעו, פרויקטיםתהמוקדמו

פעילות  הקבלן   .2 של  במקרה  הצורך,  ובמידת  האחרים  הקבלנים  עם  עבודותיו  את  יתאם 

בהתאם לאמור בסעיף   .הקבלנים הללוקבלנים אחרים בשטח האתר, יהיה אחראי לבטיחות  

. האחריות הכוללת באתר תהא של הקבלן. הקבלן יבצע את עבודתו תוך הקבלני  להסכם  11

מתחייב לציית להוראות מנהל הפרויקט   שיתוף פעולה מלא והדוק עם גורמים אלה והוא

 בכל הנוגע לשיתוף פעולה ותיאום זה.

ע"י  .3 זמנים שייקבע  בלוח  בעבודות הקבלנים האחרים,  עבודותיו  הקבלן מחויב לשלב את 

 מנהל הפרויקט. 
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מרגע שיכנס לעבודה הקבלן החיצוני הראשון, יהיה על הקבלן למנות ממונה בטיחות )מנהל  .4

 אחראי לבטיחות של הקבלנים הנוספים בשטח המוגדר לעיל. עבודה( שיהיה 

וכפי   .5 הקבלן  עבודות  עם  עבודתו  את  תיאם  לא  אחר  שקבלן  בכתב,  למפקח  הקבלן  הודיע 

על   שמירה  בדבר  להתראה  ציית  לא  ו/או  הפרויקט  מנהל  ידי  על  כך  על  הוראה  שניתנה 

ל הקבלן ואם ימצא  הבטיחות באתר, יחקור מנהל הפרויקט בדבר, מיד עם קבלת הודעתו ש

שיש הצדקה לכך, יוציא מיד הוראה מתאימה בנדון לקבלן האחר כפי שיחייב המצב ולפי  

 שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הפרויקט.

אין לראות במצוין בסעיף לעיל, הטלת כל אחריות שהיא על המזמין ו/או על מנהל הפרויקט,   .6

אי להוראות הבטיח-עקב  ציות  אי  ו/או  בזאת  תיאום העבודות  ומוסכם  לעיל  ות כמתואר 

ליעילותו   בכל מידה שהיא  ואינו אחראי  ערב  אינו  ו/או מנהל הפרויקט  מראש, שהמזמין 

 ולאחריותו של אף קבלן מבין הקבלנים האחרים. 

 

 (א'4ע  מדרום )מקט יםהמהיר ים הנתיב מקטעממשק עם  00.08.03

מקטע    שצויןכפי   .1 מתנהל  זה  לפרויקט  במקביל  לעיל,  הנתיבים  4בסעיף  פרויקט  של  א' 

וביצוע נתיבים מהירים מתחלפים במרכז הכביש עד   2המהירים הכולל הרחבה של כביש  

א' הינה 4וחניון ה'חנה וסע' המתוכנן בשפיים. נקודת החיבור עם מקטע    20לחיבור אל כביש  

 (.211)חתך  הגבול הדרומי של הפרויקט נשוא מכרז זה

א"(    זה יוגדר כי קבלן "א" הינו הקבלן המבצע במסגרת מכרז זה )להלן: "קבלן  סעיףלצורך   .2

המכרז המקביל בדרום )להלן:   –א', כלומר 4מכרז קבלן ״ב״ הינו הקבלן המבצע במסגרת ו

 "קבלן ב"(.

,  הביצועיות והכספיות  באחריות קבלן א׳ לכלול במסגרת הצעתו למכרז את כל המשמעויות .3

והעקיפות ביצוע שני    מביצועהנובעות    ,הישירות  בשלבי  ו/או  במקביל  הנ״ל  הפרויקטים 

ב'(, כולל בין   ןשונים )לדוגמא ייתכן מצב בו קבלן א' מתחיל את ביצוע העבודות לפני קבל

 היתר אך לא רק בהיבטים שלהלן:

 מעקות בטיחות סופיים:  .א

  ןלהתקין מעקה מסוג זהה למעקה שייבחר ע״י קבל  צידי הדרך: באחריות הקבלן א׳

 ב' בקטע ההתחברות, כפי שיאושרו מראש ע"י המזמין.

 הסדרי תנועה זמניים לשלבי ביצוע )כולל תאורה זמנית(: .ב

אזי באחריות קבלן א׳   ,הפרויקטים הנ״ל מקודמים במקביל  שנילאור העובדה כי   •

זמניים לשלבי הביצוע באזור להכין ולהגיש לאישור את תכניות הסדרי התנועה ה

 ב׳.  ןהממשק תוך התייחסות לשלבי הביצוע והסדרי התנועה הזמניים של קבל
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של  • יותר(  )או  תצורות  שתי  ברשותו  להחזיק  א׳  קבלן  באחריות  לנ״ל,  בהתאם 

תוכניות הסדרי תנועה זמניים לשלבי ביצוע הכוללות פתרון/התחברות מאושרים 

 ב'.   ןהזמניים לשלבי הביצוע של קבל התואמים לתוכניות הסדרי התנועה

באחריות קבלן א׳ לכלול במחיר התמורה את האפשרות כי במהלך ביצוע העבודות  •

 ב'.  ןיחולו עיכובים בגין העבודות המבוצעות בקטע המקביל ע״י קבל

 גבולות אחריות כוללים בין היתר אחריות לבטיחות ותחזוקה: .ג

מ • זה  מכרז  נשוא  הפרויקט  כי  העובדה  אחרים לאור  לפרויקטים  במקביל  קודם 

הפרויקטים הנ״ל, אזי במהלך   שניולאור העובדה כי קיימת התחברות פיזית בין  

מקדים,  )שילוט  בטיחות  אביזרי  לפרוס  א׳  קבלן  יידרש  העבודות  ביצוע  שלבי 

 ב'.  ןמעקות, תמרורים, צבע, תאורה זמנית וכו'( בתחומי האתר של קבל

ב', אזי   לןביזרי בטיחות בתחומי האתר של קבבמקרה שכזה, בו קבלן א׳ פרס א •

אביזרי  כלל  של  שבר  ותחזוקת  שוטפת  לתחזוקה  האחריות  כי  בזאת  מובהר 

רכיבי  שאר  א׳.  קבלן  על  תחול  לבטיחות  האחריות  וכן  לעיל  שפורטו  הבטיחות 

 ב' )למשל מיסעה ודרכי גישה(.  ןהכביש יישארו בתחום אחריות אחזקת קבל

ב' לצורך ן  כניסתו של קבלן א׳ לתחומי האתר של קבל  ב' נדרש לאפשר את   ןקבל •

קבל מטעם  משנה  כקבלן  א'  קבלן  יוגדר  זה  במקרה  הנ״ל.  העבודות  ב'.   ןביצוע 

ב' כקבלן   ןמובהר בזאת כי לא תינתן לקבלן א' כל תוספת כספית בגין הגדרת קבל

לכלול ובאחריותו לכלול את המשמעויות הנ״ל במחיר התמורה וכן  או להיפך  ראשי  

קבל עבור  ראשי  כקבלן  א׳  קבלן  של  היותו  של  המשמעויות  להיפך ב'    ןאת  או 

 בעבודות המקבילות הנמצאות בתחום אחריותו. 

קבל • נדרש  זה,  הקיימים   ןבהקשר  וההיתרים  האישורים  את  א׳  לקבלן  לספק  ב' 

 ברשותם ולאפשר לקבלן א׳ לבצע את עבודותיו מתוקף ההיתרים הנ״ל. 

של    תו קק להיתרים נוספים, מעבר להיתרים הקיימים ברשובמידה וקבלן א׳ יזד •

ב', אזי   ןב', ולצורך ביצוע עבודות בגבולות שונים מגבולות הביצוע של קבל  ןקבל

 האחריות לטיפול בהיתרים הנ״ל תחול על הקבלן א׳.

ב' לבצע בתחום   ןכל מה שתואר בסעיף לעיל תקף בהתאמה לעבודות שידרשו לקבל

 קבלן א'.

 בישים, ניקוז, תאורה ושילוט בממשק בין הפרויקטים:עבודות כ .ד

 :מצב סופי (1)

באחריות קבלן א׳ לבצע את כל תכולות הפרויקט המוגדרות במסמכי ההסכם   •

  םב' לא השלי  ןהמכרזים. במידה וקבל  שניובחתך מלא עד לנקודות החיבור בין  
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בכדי לאפשר לקבלן א׳ להתחבר לגיאומטריה הסופית, אזי    ו את ביצוע עבודותי

  ןיידרש קבלן א׳ לבצע התחברות זמנית תוך "גלישה" לתחום האתרים של קבל

קבל יידרש  בהמשך  ואילו  א׳   ןב'  קבלן  ע״י  שבוצעו  לעבודות  להתחבר  ב' 

"במדרגות" וכן יידרשו לבצע את כל ההשלמות הנדרשות להשלמה סופית של 

 הפרויקטים.  שניר שבין הפרויקט והתפ

הנ״ל תקף בהתאמה למקרה בו קבלן א׳ לא השלים את ביצוע עבודותיו בכדי   •

 ב' להתחבר לגיאומטריה הסופית.  ןלאפשר לקבל

 :העברות תנועה שלבי ביצוע (2)

מובהר בזאת כי האחריות לביצוע העבודות הפיזיות הכרוכות בביצוע "העברת   •

הקבלן אשר מיישם ופורס את   תנועה" בהתאם להסדר תנועה חדש תחול על

העבודה   מגבול  חורגות  הנ״ל  העבודות  אם  גם  וזאת  ראשון  החדש  ההסדר 

 שהוגדר במכרז. 

עבודות   • שלהלן:  את העבודות  רק  לא  אך  היתר  בין  יכללו  הפיזיות  העבודות 

ריבוד לצורך "ביטול" הפרשי גובה )"מדרגות"(, כל העבודות הנדרשות לצורך  

בין כולל  מעקפים,  אספלט,   הסדרת  עבודות  עפר,  עבודות  רק  לא  אך  היתר 

זמניים , שילוט  העתקת/הצבת עמודי תאורה זמניים, העתקת/הצבת מעקות 

 ועוד.  ותמרור

לקבל • לאפשר  נדרש  א׳  קבלן  זה,  הנדרשות    ןבהקשר  העבודות  את  לבצע  ב' 

להעברת   העבודות  ביצוע  לצורך  כי  בזאת  ומובהר  התנועה  העברת  לביצוע 

ע״י קבל זמן    ןתנועה  לפרקי  עבודותיו  ביצוע  א׳ להפסיק את  יידרש קבלן  ב' 

קבל לבין  בינו  מראש  העבודה  ן  שיתואמו  הפסקות  בגין  כי  בזאת  מובהר  ב'. 

ין "בטלות" ו/או "הארכת משך ביצוע"  הנ״ל לא יהא זכאי קבלן א׳ לתשלום בג

הנ״ל  כל  לכלול את המשמעויות של  כן באחריותו  ועל  כל תשלום אחר  ו/או 

 במחיר התמורה למכרז. 

 :דרכי גישה, כניסות ויציאות (3)

  ן מנה״פ רשאי להורות לקבלן א׳ לאפשר מעבר של כלים וצמ״ה השייכים לקבל •

כולל א׳,  קבלן  של  הפנימיות  הגישה  דרכי  בתחום  כניסות    ב'  הגישה,  בדרכי 

ויציאות מאתר העבודה ועוד. במקרה זה, האחריות לבטיחות תחול על קבלן  

 ב׳ מחויב להישמע להוראותיו של קבלן א'. ןא׳ ואילו קבל

ב', לאפשר מעבר של    ןהנ״ל תקף בהתאמה גם במקרה בו מנה״פ יורה לקבל •

 ב'.  ןשל קבלכלים וצמ״ה השייכים לקבלן א', בתחום דרכי הגישה הפנימיים 
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 :תכנון וביצוע עבודות תשתית (4)

המכרזים הנ״ל )בכל התחומים התכנוניים   שניהתכנון שהוכן ע״י המזמין עבור   •

כולל בין היתר אך לא רק תכנון העתקת תשתיות, תכנון גיאומטריה ותנועה,  

כי   ההנחה  על  מבוסס  והשקיה(  אדריכלי  פיזי,  הנ״ל    שניתכנון  הדרך  קטעי 

מרות ההנחה הנ״ל, כאמור, יתכן מצב בו יהיה פער זמנים  יבוצעו במקביל. ל

קידום/סיום   מועדי  העבודות    שניבין  ביצוע  מועדי  הנ״ל,   בשניהמכרזים 

התחומים  )בכל  תכנון  לקדם  א׳  קבלן  באחריות  ועוד.  הנ״ל  המכרזים 

התכנוניים הרלוונטיים( כולל טיפול באישורים וכל הנדרש בהתאם לסטאטוס 

ב', בדגש על התאמה לתכנון למצב סופי    ןביצועי של קבלהמכרזי/התכנוני/ה

 ב'. ןשל קבל

לסטאטוס  • בהתאם  א',  קבלן  באחריות  לעיל,  לאמור  בהתאם 

ב' לתכנן ולטפל בקבלת אישור לתכנון הכולל   ןהמכרזי/תכנוני/ביצועי של קבל

התחברות למצב הקיים כולל חדירה )עפ״י הצורך התכנוני ובהתאם לתכוניות  

 ב'. ןגבולות של קבלשיאושרו( ל

מובהר בזאת כי במסגרת עבודות התאורה, מערכות ההשקיה ועוד יידרש קבלן   •

שבתחום  הקטע  על  מופקדות  אשר  תאורה   / השקיה  מרכזיות  לבצע  א׳ 

 הפרויקט שבאחריותו. לא יינתן אישור לתכנון וביצוע מרכזיות משותפות. 

 :שילוט (5)

בגבול הנדרש  השילוט  את  לבצע  א׳  קבלן  השילוט באחריות  כולל  הפרויקט  ות 

קבל של  האתר  לגבולות  חדירה  תוך  הפרויקט  לגבולות  מעבר  כולל   ןהנדרש  ב', 

מהרשויות  הנ״ל  השלטים  הצבת  לצורך  הנדרשים  האישורים  בכל  הטיפול 

ב'. האחריות כוללת בין היתר בדיקה למיקום   ןהמוסמכות וכן בתאום עם קבל

ידי מעקות  על  הצבת השלטים המתוכננים ביחס לתשתיות כולל מיגון השילוט 

כיסוי תקני( שלטים ו/או מחברים שבירים וכן באחריות קבלן א׳ לכסות זמנית )ב

 שאינם תקפים )"לא רלוונטיים"( נכון למועד הצבתם.

 מחלוקות בין הקבלנים:  .ה

ב' אזי החלטתו של מנה״פ   ןמובהר בזאת כי במקרה של מחלוקת בין קבלן א׳ לקבל •

 מטעם המזמין תהא ההחלטה הקובעת.

המשמעויות הנובעות למען הסר ספק, באחריות קבלן א׳ לכלול במחיר התמורה את   •

מכל הנ״ל שכן לא תינתן ולא תאושר כל תוספת כספית ו/או הארכת משך ביצוע 

 בגין הנ״ל.
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 פינוי פריטי פירוקים  .ו

הקשורות  העבודות  בכל  וגישור,  סלילה  לעבודות  הכללי  במפרט  למוגדר  בניגוד 

לפירוקים, את הפריטים הישנים והמפורקים אין להחזיר למחסני המזמין, אלא על 

הקבלן לדאוג לפינויים לאתרי פינוי פסולת מורשים על פי כל דין, אלא אם כן, תתקבל 

הנחיה אחרת ממנהל הפרויקט עקב שינוי מדיניות המזמין. בכל מקרה, הדבר ייעשה 

 על חשבון הקבלן ובמסגרת הצעתו.

 מוחרג מקטע אתר  00.08.04

ימסרו לקבלן לא ימסרו לקבלן בעת מסירת צה"ע. הם    מוחרגהמוגדרים כאזורי אתר  האזורים  

המפורטים   למועדים  בהתאם  המאוחר  קבלנים    .00.04  בסעיףלכל  עובדים  אלו  באתרים 

הקבלן   .ובעדיפות על פני עבודות הקבלן נשוא מכרז זה  אחרים במקביל לעבודות נשוא מכרז זה

ובמגבלות  איתם  תאום  תוך  האחרים  הקבלנים  עם  במקביל  אלו  בשטחים  לעבוד  יוכל 

 הבטיחות. 

על הקבלן להביא בחשבון בתכנון אופן ביצוע הפרויקט ובתכנון לוח הזמנים לביצועו קבלה  

לצורך ביצוע    בשטח. קבלת החזקה  המוגדר כאתר מוחרגהשטח  מלוא  מאוחרת לחזקתו של  

לא תהווה עילה לעיכוב  במלואן במועד המאוחר כמוגדר בטבלה בפרויקט  העבודות הנדרשות  

   או לדרישת תשלום נוספת.בביצוע הפרויקט והשלמתו במועד החוזי שנקבע 

 

 עבודה בקרבת תנועה קיימת 00.08.05

רוכבי תנועת  שתנועת כלי רכב מכל הסוגים )וללא הגבלה(,    ,תשומת לב הקבלן מופנית לכך .1

אופניים ותנועת הולכי רגל מתנהלות בסמיכות רבה לאתר העבודה ולציוד מכני שמופעל על 

  .ידו

של כלי הרכב,   שלמותםעל הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים על מנת לשמור על   .2

ת המבקרים באתר ולא לגרום להפרעה כלשהי לרבו  ,רוכבי האופניים והולכי הרגלשלומם של  

לתנועת הולכי הרגל ו/או לתנועת רוכבי האופניים ו/או לתנועה המוטורית, בכפוף להסדרי 

באזור הכניסה לאודים,   2על הקבלן להבטיח אפשרות לחציית כביש    התנועה המאושרים.

ובין אם באמצע ות הגשר החדש  בכל רגע נתון, בין אם באמצעות גשר הולכי הרגל הקיים 

 .המתוכנן

להבטחת תנאי הבטיחות הנ"ל, יציב הקבלן מעקות ואביזרי תנועה עפ"י התכנית המאושרת  .3

ביצוע   בזמן  תנועה  המפקח.לבהתאם  ולהסדרי    מצוידיםהיו  י הבטיחות  מעקות    הוראות 

 .בהתאם לנספח קשרי קהילה  תבגדרות הסתרה ובטיחו

כולל שימוש במכונות וציוד קטן    העבודה ולאופייה,על הקבלן להתאים את סוג הציוד לאזור   .4

 במידת הצורך. המתאים לעבודה ברצועות צרות וקטנות
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  , במקומות בהם יתאפשר הדבר תעשנה עבודות הצנרת, בחציה לרוחב, בשלבים. בכל מקרה  .5

כל פעולה של הנחת צנרת תשתית, תעשה כך שלא תופרע התנועה השוטפת. מוטלת על הקבלן 

 .לת אישור המשטרה, הבעלים והרשות המקומיתהאחריות לקב

אינו פוטר את הקבלן מאחריותו הבלעדית   ,המאושרים ע"י המשטרה  ,ביצוע ההסדרים הנ"ל .6

ובשטחים   הפרויקט  בתוואי  מחדליו  או  מעשיו  עקב  לרכוש  ו/או  לאדם  שיגרם  נזק  לכל 

לשלבי   בהתאם  לעת,  מעת  ישתנו  והשילוט  התמרור  והגידור,  המעקות  תוואי  המגודרים. 

 הבצוע של הפרויקט ולפי הסדרי התנועה שבכל אחד מהשלבים.

, בהתאם להערות הגדרות והשערים, התמרור והשילוט  ן רצוף אתעל הקבלן לתחזק באופ .7

ניקיונם ושלמותם לכל אורך תקופת הביצועהפיקוח ומהנדס התנועה מטעמו,   על   לשמור 

 ובהתאם לנספח יועץ התנועה.

 

 עבודה במים 00.08.06

 .מחירי היחידות כוללים עבודה במים מכל מקור שהוא

 מי תהום .1

על הקבלן להציע את השיטה   ,המפריעים לבצוע העבודהבמקומות בהם קיימים מי תהום  

. ההצעה תכלול את כל האמצעים שיידרשו לביצוע מנהל הפרויקטשור  ילהרחקת המים לא

תשלום ו  , תאורת לילההעבודה ביבש, כולל שאיבות, מצע חצץ, צינורות ניקוז, דיפון מיוחד

  ע"י הרשויות. השתידרשנ אגרותה

 ניקוזים .2

הפרויקט, יתכנן ויבצע הקבלן עבודות ניקוז ארעיות בכל אמצעי דרוש. במהלך ביצוע   .א

להגיש תכנית  על הקבלן  יאפשרו לקבלן ביצוע תקין של מערכות הפרויקט.  העבודות 

 הסדרי ניקוז זמניים לאישור המזמין ורשות הניקוז. 

 על הקבלן לשמור על רמת שירות של הדרך כנגד הצפת המיסעה לכל אורך שלבי הביצוע. .ב

 לא יאושר לסתום מעביר מים קיים ללא הצגת פתרון זמני למשך שלבי הביצוע.

במידה ומתוכנן שינוי במשטר הזרימה הכולל הזרמה של נגר אל שטחים שמחוץ לתחום  .ג

 הפרויקט, הקבלן נדרש להביא אישור בכתב מראש לשינויים המוצעים. 

ארעית .ד ניקוז  תכנית  יכין  ובאחר  הקבלן  מטעמו  מתכנן  אישורה באמצעות  לקבל  יותו 

נוסף שיידרש,   גורם  ומכל  )בתחום שמורות הטבע(  הניקוז, רט"ג  עד  מהמזמין, רשות 

אוגוסט חודש  העבודה .  לסוף  ותכנית  הביצוע  לשלב/שלבי  תתייחס  ותיושם   התכנית 

 לחודש אוקטובר של כל שנה קלנדרית. 15-בשטח לא יאוחר מ

יתייחס הקבלן למוצאי הניקוז, אלמנטים בביצוע, מובלים ותעלות וכל הנדרש   בתכנית .ה

, ולייצוב זמני של המדרונות ככל שנדרש למניעת נזק לתנועה ולצד ג'  ,לניקוז המיסעה

 .באמצעים צמחיים או בכל אמצעי אחר
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ולהפעיל בשעת הצורך   .ו להחזיק באתר  על הקבלן  כן,  עבודה כמו  צוות בראשות מנהל 

ימים בשבוע, לטיפול מיידי באירועי גשם חריגים    7שעות ביממה,    24יה זמין  אשר יה

, ביובית, בובקאט, משאבת ניקוז והצפות. כלי הצמ"ה אשר יהיו בכוננות קבועה הינם: 

 מחפרון ובאגר.  

 

 סטטוטוריקה והרשאות  00.09

 .בהתאם לתכניות החלות בפרויקט, כולל תכניות מתאר ארציות 00.09.01

 והיתרים: הרשאות  00.09.02

טרם תחילת ביצוע עבודה כלשהי במסגרת הפרויקט על הקבלן להשיג את האישורים הנדרשים 

חפירה היתרי  ובכללן  והבנייה,  התכנון  לחוק  מהגורמים   בהתאם  עבודות  לביצוע  והרשאות 

והינה על חשבון הקבלן ובאחריותו. על    –. מטלה זו כלולה בתכולת עבודת הקבלן   הרלוונטיים

לנה ולהשלמת  הקבלן  לביצוע  ואבני הדרך המחייבים שנקבעו  ללוחות הזמנים  לב  לה בשים 

 הפרויקט. 

 

 שמירת התוואי וגידור  00.10

הקבלן יוודא עם כניסתו לאתר שכל האתר מגודר בפועל, וישמור על שטח העבודה. במידת 

על חשבונו    ,את הגדרות תוך כדי ביצוע הפרויקט ועד לסיומושלים  יו/או  הקבלן יחדש    ,הצורך

  .וללא תוספת תשלום כלשהי
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 התארגנות  00.11

 משימות לתקופת ההתארגנות: 00.11.01

 :הבאות הקבלן את המשימות ישלים ך תקופה זובמהל

 :, כהגדרתו בהסכםהתחלת עבודה צוהוצאת  מתאריךיום  30תוך  .1

תכלול סימון הגידור, מקומות  התכניתהגשת תכנית התארגנות לאישור המזמין.  •

חפירות זמניות, נקודות כניסה  ,האחסון, משרדי אתר, דרכים זמניות, מילוי זמני

גידור שטחי פעילות, גידור בטיחות  חיבורי מים וחשמל, לאתר ויציאה ממנו, 

ועדכונה בכל מספר  בתכנית צוע שינוייםיב .לכבישים, למיסעות, למדרכות או אחר

יהא ע"ח  מנהל הפרויקטהפעמים שיידרש על פי שלבי הביצוע ו/או עד לקבלת אישור 

 הקבלן.

 למניעת תביעות מכל סוג שהוא, כגון צילום ותיעוד המצב הקיים של השטח וסביבתו •

 .תביעות עתידיות של דיירים על נזקים כתוצאה מהעבודה

 לאישור המזמין. העבודה לביצוע מפורט זמנים לוחהגשת  •

 הגשת סקר סיכונים לאישור המזמין. •

הגורמים מטעמו,  הגשת   • קבלני משנה, ספקים,    וכן   00.14בהתאם למפורט בסעיף  כל 

 , לאישור המזמין.יועץ ריתוךו

הצגת הסכם עם חברת בקרת איכות בעלת הניסיון כמפורט במסמכי החוזה, לאישור  •

 החברה. 

או על פי דרישת   החוזהכפי שנדרשים במסמכי    הצגת תכנית הבטיחות ושיטות ביצוע •

 .מנה"פ

. לעניין זה ראה בין היתר הוראות מנה"פלאישור    טבלת מאזן החומרים בפרויקטהגשת   •

 .להלן 00.25סעיף 

 :, כהגדרתו בהסכםהתחלת עבודה צוהוצאת  מתאריךיום  60תוך  .2

 .שמו על ביצוע היתרי השגת •

 .ווגידור ההתארגנות שטח הכנת •

איכותמשרד הצבת • הבטחת  וצוות  הפרויקט  הנהלת  )חשמל, וחיבור י  לתשתיות  ם 

 .תקשורת, מים וביוב(

לשלב א' )הרחבת הכביש(, כולל זמניים  התנועה התוכנית מפורטת של הסדרי  הגשת •

 .לרבות תכנית ניקוז זמנית, ככל שנדרש ברשויות המוסמכות האישורותאורה זמנית, 

 במסמך  ז' הנספח למוקדמות ובמפרט הכללי.כמפורט האיכות בקרת ת תכנית גשה •
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הצגת רשימת הגשות )ציוד ומסמכים הנדרשים על פי מסמכי המכרז( לאישור המזמין  •

 .  Submittal registryעל 

 .ואישורן ידי המזמין-על שנמסרו המדידות בדיקת •

 :, כהגדרתו בהסכםהתחלת עבודה צוהוצאת  מתאריךיום  90תוך  .3

עקירת השלמת   • עצים לשימור,  גידור  פולשנית,  טיפול בצמחייה  ופינוי,  פירוק  עבודות 

 גדמים והסדרת דרכי גישה זמניות

חיבור   מפורט עבור האלמנטים הבאים: )א(  ((METHOD STATEMENTמסמך שיטת ביצוע   •

)ד(   ; )ג( מעבר תחתי במחלף פולג ; גשר הולכי רגל אודים )ב(   הגשרים מעל נחל פולג ; 

ובכל מקום אחר שיידרש ע"י   ( ;57קיר תומך מתחת לגשר מחלף נתניה )כביש    ביצוע

 .מנה"פ

סיור   • לביצוע  איילון  נתיבי  על אחזקת צורך  עם אגף אחזקה בחברת  קבלת האחריות 

 הכביש בגבולות הפרויקט. 

 . השלמת כל המטלות המוטלות עליו כהכנה לביצוע •

 

 שטחי ההתארגנות  00.11.02

התכניות .1 אתרי   במסגרת  עבור  פוטנציאליים  שטחים  סומנו  המכרז  למסמכי  שצורפו 

עקרוני  ,ההתארגנות תכנון  זאת,  .  כולל  ההקבלן  עם   שטחי לאיתור  הבלעדי  אחראי  הינו 

שטח ההתארגנות   הכשרת  .., תכנון מחנות הקבלן והקמתםהשכרתם ותפעולם ,ההתארגנות

השגת כל האישורים הדרושים ורישיון העבודה הדרוש לרבות  כך שיתאים לצרכי הקבלן,  

 וכלולים במחירי היחידות לתשלום. היתר בניה, הם מחובתו הבלעדית של הקבלן

,  על אף כל האמור לעיל.  מנהל הפרויקטמראש על ידי    ויאושר  יםההתארגנות האמור   ישטח .2

 י ספק, כי נתיבי איילון תהיה רשאית להתנות את התארגנות הקבלן בשטחלמען הסר  מובהר  

 תארגנות כאמור בתנאים נוספים, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.ה

ההתארגנות במהלך תקופת הביצוע, לרבות העתקת המבנים וחיבורם מחדש   ישינויים באתר .3

 וספת עבור הנ"ל.למערכות וכל עבודה נוספת הנם על חשבון הקבלן ולא תשולם לו כל ת

 

 תשלומים בגין שטחי ההתארגנות 00.11.03

.  לאתר ולהסדיר את שטחי ההתארגנותועל חשבונו כדי    , על אחריותובאופן עצמאי  יפעלהקבלן  

ידי    ויאושר  יםההתארגנות האמור   ישטח על  לעיל .  מנהל הפרויקטמראש  כל האמור  ,  על אף 

 ילהתנות את התארגנות הקבלן בשטחלמען הסר ספק, כי נתיבי איילון תהיה רשאית  מובהר  

 תארגנות כאמור בתנאים נוספים, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.ה
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שינויים באתרי ההתארגנות במהלך תקופת הביצוע, לרבות העתקת המבנים וחיבורם מחדש 

 למערכות וכל עבודה נוספת הנם על חשבון הקבלן ולא תשולם לו כל תוספת עבור הנ"ל.

גידור אתרי העבודה יאושר אך ורק אחרי שהקבלן השלים בקפדנות וקיבל את האישורים של 

שילוט,  ובטיחות,  הכוונה  אמצעי  ידו,  על  שמוצעת  הגידור  לתכנית  בהתייחס  המזמין  נציגי 

 תאורה, תמרור וכו'. 

 

 תכנון שיחולו על הקבלןדרישות  00.12

מבלי   .פריטים  אוהנדסי של העבודות    םתיאוונדרש הקבלן לבצע תכנון מפורט    ,מיםיבנושאים מסו

 לפגוע בכלליות האמור מדובר, בין השאר, בעבודות כגון:

 תכנון מפורט של הסדרי תנועה זמניים. .1

 , כולל בין היתר )אך לא רק(:)כולל תכניות הסדרי התנועה הזמניים(צוע יתכנון שלבי הב .2

.  להשלמת הביצוע של המדרונות למצב סופילכל שלבי הביצוע עד  ים  זמני  נים וקירות עזרדיפו •

 ל ידע  צוע מחפורותילשם בהנ"ל כולל בין היתר תמיכות זמניות לאלמנטי מבנה או קרקע  

ע ו/או  יד  כבישים  קרקעיות ל  תת  ומערכות  ביצוע   צנרות  לצורך  שיתחייב  אחר  צורך  ולכל 

 העבודה.

 הניקוז למצב סופיניקוזים זמניים לכל משך תקופת הביצוע עד למועד השלמת מערך  •

 , כולל בצמתים. של הפרויקט בכפיפות להוראות המפרטיםתאורה זמנית  •

 על פי שלבי הביצוע השונים.  ההתארגנותאתר תכנון  .3

צוע  ימבנה או לקרקע, לשם ב  לאלמנטיתמיכות זמניות כלשהן  דיפונים וקירות עזר זמניים,  תכנון   .4

ולכל צורך אחר שיתחייב לצורך    ומערכות תת קרקעיותצנרות  ל יד  כבישים ו/או ע  ל ידע  מחפורות

 ביצוע העבודה. 

 .טפסות לכל היציקותו כנון פיגומיםת .5

 תכנון הקידוחים האופקיים והאינטגרלים על בסיס תכניות היועצים.  .6

  .הקבלן"י ע בוצעמו תוכנןהמ זמני שילוט .7

 ת הבטון. ון תערובנותכ .8

 ביצוע קידוח הכלונסאות.תכנון קירות ואלמנטים זמניים לצורך  .9

 . תכנון הארקות למבנים .10

זמניים .11 עבודה  ומשטחי  זמניות  גישה  דרכי  לבעלי  תכנון  ונגישות  זמניות  גישה  דרכי  לרבות   ,

 מוגבלויות.

 . , בדגש על גשר הולכי הרגל בכניסה לאודים(DRAWINGS SHOP תכנון תכניות ייצור מפורטות ) .12
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וביצוע הנ"ל  התכנון  מלאה  ןעבודות  ואושרו   לתכניות  בהתאמה  הקבלני  התכנון  במסגרת   שהוכנו 

 באחריותו הבלעדית של הקבלן. ןה ,מנהל הפרויקט לביצוע ע"י 

ה ידי  על  שיועסקו  הקבלני  בקבלן  המהנדסים  הנ"ל  יהיותכנון  התכנון  בתחומי  מומחים    מהנדסים 

מפרטים    עבודתם תלווה בחישובים,.  הלןל  00.17וכמפורט בסעיף    רשומים ורשויים כחוק בישראלו

ידי "המהנדס האחראי לביצוע השלד"   -ידי המהנדסים הנ"ל ועל-ותכניות לביצוע, כולם חתומים על

 .מטעם הקבלן תכלול  את ליווי הביצוע ופיקוח צמוד ו

תכניות ביצוע ומפרטים משלימים(    ,את מסמכי התכנון הנ"ל )חישובים  למנהל הפרויקטהקבלן יגיש  

עותקים.  ולאישור  סותלהתייח בשני  יוגש  הנ"ל  התכנון  המסמכים  .  טיוטת  את  להגיש  הקבלן  על 

על ידי המזמין  ימים קלנדריים טרם המועד שנקבע    21הרלוונטיים להערות והתייחסות המזמין לפחות  

  ם.להשלמת

רוט החסר כפי יויוסיף את כל הפ  מנהל הפרויקטהקבלן יתקן את התכנון הקבלני בהתאם להערות  

יוכל    ,. רק אזמנהל הפרויקטיאושר ע"י    עד שהתכנון הקבלני  ,דרש ע"י הנ"ל לאישור חוזר וזאתישי

 הנ"ל.  הקבלן להתחיל בביצוע עפ"י התכנון המאושר

 

פיגומים, תמיכות, דיפון זמני,  דרכי גישה, קירות זמניים,  בו נדרשים לצרכי ביצוע העבודה  בכל מקום  

 הוא כללי בלבד כדי להצביע על עקרון התלייה או הדיפון,   מופיע בתכניותהאור  יאו תלייה זמנית, הת

שנלקח בחשבון בזמן תכנון הפרויקט. הקבלן רשאי להציע שיטת דיפון או תלייה שונה, אך ביצועה 

 מראש.   מנהל הפרויקטמותנה בקבלת אישור 
 

 אחזקת האתר בזמן הביצוע 00.13

 למסמך זההמצורף   7נספח כמפורט ב

 

 אזהרה  גידור ושילוט  00.14

דלהלן .1 התיאור  עפ"י  תהיינה  )  הגדרות  קהילה  קשרי  מנהל גי"  מסמךונספח  החלטת  פי  על   ,)

 :הפרויקט

תוואי הגדרות יוצג ע"י הקבלן .  ככלל, כל שטח שמתבצעת בו עבודה יהיה מגודר ע"י הקבלן 1.1

העבודה רישיון  לתנאי  בכפוף  וזאת  ההתארגנות  תכנית  בשלבי ,  במסגרת  התנועה  להסדרי 

הוא טעון קבלת    . התוואי יוצע ע"י הקבלן, אךהחוזההביצוע השונים ולכל האמור במסמכי  

 אישור מנהל הפרויקט מראש

במשך כל תקופת   ןוניקיונ  ותןהקבלן יהיה אחראי להקמת הגדרות, להחזקתן תקינות, יציב 1.2

התקנת  כולל  הביצוע,  שלבי  צרכי  לפי  שהיא  כמות  בכל  למקום  ממקום  להעברתן  הביצוע, 

שילוט הפניה לדרכים הנגישות בזמן העבודות, לפירוקן וסילוקן בתום העבודות ו/או כאשר 
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 מרחב בפרויקט יורה זאת מנהל הפרויקט. מאחר ושטחי הפעילות של הקבלן מפוצלים, בכל  

בכפוף להנחיית מנה"פ, יושארו    .לגדר את מרחב העבודההקבלן עבודה, יהיה עליו  שבו מבצע  

חלק מהאלמנטים הנ"ל באתר לשימוש קבלן אחר ו/ או להמשך ביצוע העבודות, וזאת ללא כל 

 תמורה.

צפיפות השלטים וגודלם יהיה כנדרש בחוק    על הגדרות יציב הקבלן שלטי אזהרה כנדרש בחוק.  1.3

 מנהל הפרויקט.ו/או עפ"י הנחיות 

שילוט אזהרה יותקן גם בכל המקומות שבהם מבצע הקבלן חפירות לצנרת וכוכים מסוגים   1.4

מהבהבת  אזהרה  תאורת  גם  לנ"ל,  בנוסף  להציב  יש  פתוחות  חפירות  של  במקומות  שונים. 

 בלילות ולמנוע פגיעה בהולכי רגל ורוכבי אופניים. 

 הנהלת הפרויקט ואתר משרדי    חי התארגנותשטגדר שתמנע כניסת הולכי רגל ורוכבי אופניים ל 1.5

היא תהיה יציבה    .מ' לפחות  2מפח איסכורית. גובה הגדר    תהיה  גדרה  .תתוכנן על ידי הקבלן

   .ותמנע לחלוטין כניסת מי שאינם מורשים לכך

  חדשהונת  ורשת מגולמ' לפחות, תהיה גדר    2בגובה של    ,  גדר ההפרדה כלפי התנועה המוטורית 1.6

יוצבו שערי כניסה ויציאה מהאתר עפ"י  כולל בד עם הדפס צבעוני בהתאם להנחיית המזמין.  

 ים. המאושרהזמניים התנועה  הסדרי תכנית

לנושא הפירסום והקשר   לקבלן לא תהיה זכות להשתמש בגדר לצורכי פרסומת מכל סוג שהוא. 1.7

 ג(.לגידור ראו נספח קשרי קהילה )י"

 

 אום עם גורמים ורשויותית 00.15

  ימים לפני העבודה   7מין פיקוח לפחות  להזובאחריות הקבלן לתאם את ביצוע העבודות נשוא מכרז זה  

 עם כל הגורמים והרשויות הרלוונטיות.  

חפירהיהת רישיונות  זמן   ,אום עם הרשויות, קבלת  יהיה במסגרת  וכו',  המתנה למשגיחי הרשויות 

העלויות של מילוי כל תנאי הרשויות כלולים   להארכת משך זמן ביצוע.  עילהביצוע העבודה ולא יהוו  

 . במחירי היחידה ולא ישולמו בנפרד

את כל הסיוע האפשרי. כמו כן לא תהיה לו כל תביעה במידה   לגורם המתואםהקבלן מתחייב לתת  

 בין היתר:  ותו גורם,בעקבות עבודתו של א  ויתבקש להפסיק עבודתו

אתר העתיקות )כמוגדר .  מוכרז  עתיקות  אתר  תחום ב  חלקןב  נןיה  הקבלן עבודות  -רשות העתיקות   .1

שמספרה  בתכנית המערכות   מוגדר(  NAFL4N-ABX-UT-KVISH_2-DD-02-14XX-1438  תיאום 

ת על הקבלן טרם תחילת העבודועם קבלת האתר לחזקתו, ו  .לעיל  00.04  סעיף  פי  על  מוחרג  כאתר

העבודות   לכל  העתיקות  רשות  פיקוח  ולהזמין  רשות  לתאם  לדרישות  )בהתאם  פיקוח  הדורשות 

מוכרז בתחום הרמפה המערבית של מחלף  המוגדר כאתר  בנוסף, קיים אתר עתיקות    .(העתיקות
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בו נדרש פיקוח מטעם רשות העתיקות בזמן ביצוע העבודות ע"י גם  ש  (375-383השלום )חתכים  

  הקבלן.

 חברת חשמל. .2

 . התקשורתת וחבר .3

 ת. ות המקומייוהמים והביוב של הרשו יתאגיד .4

 . , בקרת רמזורים וכו'שפ"ע, מאור, תיעול :כגון  אגפי העיריות השונות .5

 .00.07נתיבי איילון אגף בקרת התנועה, כמפורט בסעיף  .6

 .נתיבי ישראל .7

 . כל גורם אחר, בהתאם להנחיית מנהל הפרויקט .8

 

 שילוט תדמית 00.16

חשבונו   00.16.01 על  ויציב  יכין  ביצוע    -הקבלן  תקופת  הדמיה   4  העבודהלמשך  עשויים    שלטי 

מ' )הגודל הסופי יקבע ע"י המזמין(, מוצבים  x 5 4מ"מ ובגודל מרבי של  2מאלומיניום בעובי 

בשיטה הדיגיטלית )כל הגוונים(   כולל תמיכות נדרשות. ההדפסה תהיה 6על צינורות בקוטר "

איילון. נתיבי  בביצוע  אשר  בפרויקטים  המוצבים  ההדמיה  שלטי  האור    כדוגמת  מחזיר  סוג 

 .DGיהיה מסוג יהלום 

 עבודת השילוט כוללת:  00.16.02

 עבודות הדמיה  .1

תעשה על ידי   למצב הסופי של הפרויקט על פי תכניות האדריכל ו/או התכנון הפיזי הדמיה 

 תאושר על ידי המזמין. שחברה שהוסמכה לכך ו

 עיצוב השלט         .2

תפקידים   בעלי  ביצוע,  מועדי  הפרויקט,  ביצוע  מהות  הרשויות,  סמלי  של  הדמיה  יכלול 

 ו המזמין.ו/א מנהל הפרויקטופרטים נוספים שיקבעו על ידי 

 ייצור השלטים     .3

  תאושר על ידי המזמין.שבוצע על ידי חברה שהוסמכה לכך וי

שייתכן   ,נוסח השלט יקבע ע"י המזמין ויימסר לקבלן לצורך ביצוע השלטים. מובהר בזאת 00.16.03

 שיהיו נוסחים שונים על גבי השלטים. 

ע"י   00.16.04 ויאושרו  יקבעו  הצבתם  ומיקום  הכיתוב  הצבעים,  צורתם,  השלטים,  של  הסופי  הגודל 

 המזמין. 

מ' או    1x1x1שלטי הפרויקט המפורטים בתת פרק זה, יתבססו על יסודות בטון זמניים בגודל   00.16.05

  בהתאם להנחיות מהנדס קונסטרוקציה מטעם הקבלן ועל חשבונו או בכל צורה אחרת  יותר  
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. היסודות יהיו מעל פני השטח מפגע או יפריעו למהלכה התקין של העבודה  ובלבד שלא יהוו

 ביסוס השלטים ויציבותם הפיזית הינה באחריות הקבלן. ו/או עפ"י דרישות הרשות. 

הקבלן(  היחידותבמחירי    כלולההשלטים    עלות   00.16.06 ויידרש  )במידה  העתקתם  פירוקם,   , כולל 

 .ותשלום אגרות במידת הצורך סילוקם מהאתר בסוף העבודה

מט,   נילס"מ בוי  X  350  ס"מ  85ל  מיד עם סיום הפרויקט יכין הקבלן מדבקה בגודל מירבי ש 00.16.07

עם כיתוב המודיע על השלמת העבודה, אשר תודבק על השלטים. נוסח המדבקה וגודלה הסופי  

מסיום  חודש  בתום  ויסולקו  יפורקו  השלטים  הפרויקט.  השלמת  לקראת  לקבלן  יימסר 

 העבודה, ולאחר קבלת אישור מנהל הפרויקט. 

 

  אוםיהקבלן וישיבות ת   צוות הביצוע מטעםאנשי מפתח ו 00.17

 הצוות הניהולי וקבלני המשנה –כללי  00.17.01

, אשר יהיה רשאי לפסול כל אחד מנהל הפרויקטמותנה באישורו של    להלןכל צוות הביצוע   .1

, לרבות  מהצוות שאינו מתאים, לדעתו, מבחינה מקצועית ו/או מבחינת התנהגותו והגינותו

 . במהלך העבודה

לצורך    תתקיימנה .2 שוטפות  בהשתתפות    תיאוםישיבות  הפרויקטהעבודות,  ,  מנהל 

 המתכננים מטעם המזמין וצוות הביצוע הנ"ל. 

נחוצים  המשנה וספקי הציוד ו/או המוצרים  העל הקבלן להזמין לישיבות אלה, את קבלני   .3

 פעילויות הייצור, האספקה והביצוע.  תיאוםל

ניהול .4 בתפקידי  והעוסקים  המוסמכים  מעובדיו  אחד  וכל  המשנה  קבלני  טכני    הקבלן, 

השונות, במועדים ולמשך כל זמן שיידרש על   תיאוםלהשתתף בישיבות ה  מחויבים,  ומנהלי

 . מנהל הפרויקטידי 

 הביצוע  ימהנדסומנהל  00.17.02

הפרויקט   .1 הקבלןמנהל  בהנדסה יהיה    מטעם  לפחות  ראשון  תואר  בעל  רשוי,  מהנדס 

על   )כשהתעודה האמורה תקפה  והאדריכלים  . שמו(אזרחית, הרשום בפנקס המהנדסים 

כן,   לפחות  יהיה  כמו  של  ניסיון מקצועי  כמנהל  10בעל  של    פרויקט  שנים  הביצוע  בשלב 

פרברית  דרך  או  מהירה  בדרך  בוצע  אשר  תחבורתית,  תשתית  של  לפחות  אחד  פרויקט 

 ₪. 100,000,000 -מהירה, או חד או דו ספרתית, בעלות הקמה בהיקף של למעלה מ

לנאמר   .2 באתר  הסכםבבנוסף  להעסיק  הקבלן  על  יהיה  ובעלי מהנדס  2,  רשומים  ביצוע  י 

ם בפנקס המהנדסים מיתואר ראשון לפחות בהנדסה אזרחית, רשו  יבעל  ,שיון מהנדסיר

  י בעלמהנדסי הביצוע יהיו  כל אחד מ.  (םוהאדריכלים )כשהתעודה האמורה תקפה על שמ

  5שנים לפחות, בניהול ביצוע עבודות הנדסה אזרחית, מתוכן לפחות    7ותק מקצועי של  

שנים בניהול ביצוע עבודות הנדסה אזרחית בלפחות פרויקט אחד של תשתית תחבורתית, 
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אשר בוצע בדרך מהירה או דרך פרברית מהירה, או חד או דו ספרתית, בעלות הקמה בהיקף 

  ₪.  80,000,000 -של למעלה מ

 יהיה נציגו הרשמי של הקבלן באתר.והביצוע    נהל  מלעיל יקבע כ  אחד משני מהנדסי הביצוע  .3

הביצוע להימצא באתר באופן קבוע במשך כל תקופת ביצוע העבודות ועליו יהיה   נהלעל מ .4

בין    השוטף  . המגע הרשמימטעם המזמין  מנהל הפרויקטלעבוד תוך קשר הדוק ומלא עם  

 הביצוע. נהל מוהקבלן, יהיה בדרג של  נת"א

באמצעות   .5 לשמש,  הקבלן  וכ"אחראיהביצוע,    נהלמעל  הביצוע"  על  ראשי    כ"אחראי 

והבניה   פי חוק התכנון  על  על כל מסמך   ,ועליו לחתום, בתוקף תפקידיו אלו  לביקורת" 

 שמחויב ע"י כל רשות מוסמכת.

הביצוע, על הביצוע עצמו ועליו לאשר את   ימהנדסוהביצוע  הקבלן אחראי, באמצעות מנהל   .6

והוא אחראי  גמר העבודה וביצועה על פי דרישות הרישוי והדין ועל פי התכניות המאושרות  

 למילוי כל הדרישות של הרשות המקומית וכל רשות מוסמכת הנוגעת לקבלת תעודת גמר. 

   ראשי מנהל עבודה 00.17.03

ימונה כחוק ויהיה בעל כישורים והסמכה כנדרש בתקנות הבטיחות  הראשי  מנהל העבודה   .1

יהיה מנהל העבודה  הנדסיות  בעבודה בדבר עבודות בניה כן,  ניסיון מקצועי של  . כמו  בעל 

פרויקטים לפחות של תשתית תחבורתית, אשר בוצעו בדרך מהירה   3שנים בניהול    10לפחות  

הקבלן יודיע לאגף הפיקוח על העבודה, מיד   .או דרך פרברית מהירה, או חד או דו ספרתית

 ש בתקנות. על דבר המינוי כנדר ,של מנהל העבודה עם תחילת עבודתו

 ., למשמרות יום ולילהעבודה נוספים מונו מנהליבנוסף למנהל העבודה הראשי י .2

אלא אם מונה אחר במקומו ונשלחה הודעה לאגף הפיקוח על העבודה    ,לא יוחלף מנהל עבודה .3

והמינוי הביטול  דבר  הפרויקט  .על  למנהל  ישלח  מההודעה  שימונה  העתק  העבודה  מנהל   .

מנהל  . החלפת מנהל עבודה תעשה אך ורק באישור לעיליהיה בעל כישורים והסמכה כנדרש 

 .הפרויקט

 מהנדס תנועה  00.17.04

תנ מהנדס  להעסיק  הקבלן  תנועהועה  על  הסדרי  וביצוע  בכל   זמניים  לתכנון  יעמוד  אשר 

 :הדרישות הבאות במצטבר 

האמורה  .1 )כשהתעודה  והאדריכלים  המהנדסים  בפנקס  הרשום  רשוי,  מהנדס  תעודת   בעל 

 תקפה על שמו(; 

שנים )לעניין זה ותק מקצועי ייחשב רק מיום    10בעל ותק מקצועי כמתכנן תנועה של לפחות   .2

 התואר(; קבלת 
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פרויקטים של תשתית תחבורתית, בהיקף של לפחות    2תכנן הסדרי תנועה זמניים בלפחות   .3

השנים   5מ׳ )אורך( כל אחד, כולל תכנון של לפחות צומת אחד בכל פרויקט, במהלך    2,500

 האחרונות;

 .של המזמין( 2)דרג התנועה   מתכנניבמאגר עומד  בדרישות החובה המפורטות  .4

 והידרולוגיה  ניקוזמהנדס  00.17.05

להעסיק  הקבלן  לצורך    מהנדס  על  והידרולוגיה  התואם  ניקוז  הזמני  הניקוז  מערך  תכנון 

הפרויקט. של  הסופי  הניקוז  מערך  להשלמת  עד  הזמניים,  התנועה  הניקוז   להסדרי  מהנדס 

 יעמוד בכל הדרישות הבאות במצטבר:

)כשהתעודה האמורה  בעל תעודת מהנדס רשוי, הרשום בפנקס המהנדסים   .1 והאדריכלים 

 תקפה על שמו(;

 שנים )לעניין זה ותק מקצועי ייחשב רק מיום קבלת התואר(;   7בעל ותק מקצועי של לפחות   .2

לפחות   .3 של  בתכנון  לפחות   2השתתף  של  בעלות  תחבורתיות  תשתיות  של  פרויקטים 

תן בגינם צו לצורך תנאי זה יובאו בחשבון רק פרויקטים שני   .ש״ח כל אחד  100,000,000

 ;1.1.2010התחלת עבודה או החלו להתבצע בפועל החל מיום 

 3פרויקטים של תשתיות תחבורתיות באורך כולל של לפחות    3השתתף בתכנון של לפחות   .4

 קילומטר;

 מתכנן חשמל ותאורה  00.17.06

תכנון התאורה הזמנית לכל שלבי הביצוע של   לצורךעל הקבלן להעסיק מתכנן חשמל ותאורה  

 . של המזמיןתכנני החשמל  החובה המפורטות במאגר מהפרויקט. על המתכנן לעמוד בדרישות  

 מהנדס תיאום מערכות  00.17.07

לעיל.   00.07ביצוע המטלות כמפורט בסעיף    לצורךעל הקבלן להעסיק מהנדס תיאום מערכות  

 .של המזמין  מהנדסי תיאום המערכות  מאגרהחובה המפורטות בעל המתכנן לעמוד בדרישות  

 בעבודה ממונה על הבטיחות 00.17.08

יעמוד בכל הדרישות  הקבלן ימנה למשך כל תקופת הביצוע ממונה על הבטיחות בעבודה, אשר  

 הבאות במצטבר: 

פי חוק תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )ממונים על הבטיחות    -הינם על   הכשרתו והשכלתו .1

 כשירות בתוקף.( ואישור 1996

 . בעל השתלמות ענפית לבניה ובנייה הנדסית .2

  2לפחות  בבעבודה  שימוש כממונה בטיחות    ןשנים שבמהלכ  7בעל ותק מקצועי של לפחות   .3

 .של תשתיות תחבורתיותפרויקטים 

 שמנהל עבודה באתר לא יכול להיות ממונה בטיחות. מובהר בזאת
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 בתנועה   יועץ בטיחות 00.17.09

למשך כל תקופת הביצוע יועץ בטיחות בתנועה אשר יעמוד בכל הדרישות הבאות הקבלן יעסיק  

 במצטבר:

 בעל תעודת הסמכה בתוקף מטעם חברת נתיבי ישראל "יועץ בטיחות בתנועה". .1

 ניסיון מוכח בתחום בטיחות בתנועה עם בעל תואר מהנדס אזרחי  .2

 בעל תעודת מוסמך להסדרת הבטיחות בתנועה באתרי סלילה מטעם נתיבי ישראל. .3

פיקוח בטיחות בתנועה עבור עסק בשבמהלכן שנים  7בעל ותק מקצועי של לפחות  .4

בלנים גדולים, רשויות מקומיות, ק חברות ממשלתיות, משרדי ממשלה, תאגידים

 וכיו"ב.

 עירוניות.  -הכרת המדריכים להסדרי תנועה בדרכים עירוניות ובין .5

 מנהל תיעוד 00.17.10

הקבלן ימנה אדם בעל כישורים וניסיון מוכחים כמנהל תיעוד לפרויקט. מנהל התיעוד יפעל  

  00.02.04.08בפרק    תלמלא את כל החובות הנדרשים מהקבלן בנושא התיעוד כפי שהן כלולו

 ובשאר מסמכי החוזה.  של נת"י של המפרט הכללי

 מודד מוסמך 00.17.11

מצא באתר  יבמשך כל תקופת הביצוע וכל שעות העבודה, יו  לעיל  00.18בנוסף לאמור בסעיף  

  שנה לפחות בפרויקטים של סלילה וגישור,   15, בעל ניסיון מקצועי של  העבודה מודד מוסמך

  מנהל הפרויקט  דדים יעמדו לרשות . המו)שניה אחת(  1בדיוק "מלא,  וקבוצת מדידה עם ציוד  

 . לכל סוג מדידה שתידרש

 יועץ לוחות זמנים  00.17.12

ותעשיה ו/או  בעל תואר ראשון לפחות בתחומים ניהול  ל הקבלן להעסיק יועץ לוחות זמנים  ע

שנים כמנהל לוחות זמנים בפרויקטים    10של לפחות  סיון  יבעל נ. כמו כן, היועץ יהיה  הנדסה

דו  או  חד  או  מהירה,  פרברית  דרך  או  מהירה  בדרך  בוצעו  אשר  תחבורתית,  תשתית  של 

 .ספרתית

 סיכונים  מנהל  00.17.13

 במצטבר:אשר יעמוד בכל הדרישות הבאות סיכונים   מנהלעל הקבלן להעסיק 

 מהנדס או כלכלן או בוגר מנהע"ס, בוגר מוסד מוכר להשכלה גבוהה  .1

בוגר קורס לניהול  –; לחילופין PMIמטעם ארגון  RMPו/או  PMPבעל הסמכה לתואר  .2

 שעות לפחות. 40סיכונים בן 
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שנות ניסיון כמנהל סיכונים בלפחות שני פרויקטי בינוי ותשתיות בהיקף   3  -בעל למעלה מ .3

 מלש"ח ומעלה כל אחד. 100של 

 לך תקופת ההתארגנות.  במהגם למנהל הפרויקט,  סקר סיכונים יוגש

 קבלן גינון ו אגרונום 00.17.14

יעסיק הקבלן    ,מחיה, שימור עציםהעבודות הקשורות בצלביצוע   וכו'  העתקת עצים שתילות 

 צטבר:מאשר יעמוד בכל הדרישות הבאות באגרונום 

שנים )לעניין זה ותק מקצועי ייחשב רק מיום קבלת  10בעל ותק מקצועי של לפחות  .1

  התואר(;

רשום במאגר מומחים תקף של פקיד היערות במשרד החקלאות בנושא עצים, בתחום  .2

 טיפול בעצים;  תכנון משמר עצים ו/או תחום

 150פרויקטים של תשתיות תחבורתיות בעלות של לפחות  3היה שותף בתכנון של לפחות  .3

כל אחד; לצורך תנאי זה יובאו בחשבון רק פרויקטים שניתן בגינם צו התחלת עבודה דונם 

 1.1.2011או החלו להתבצע בפועל החל מיום 

סקרי עצים, הכוללים    3היערות לפחות  השנים האחרונות, הכין ואישר מול פקיד    5במהלך   .4

 עצים כל אחד;  50לפחות 

  עצים; 25השנים האחרונות, היה שותף בתכנון וייעוץ של העתקה של לפחות  5במהלך   .5

 150  לפחות  של  ףבהיקמוכח של הקמה ואחזקה של שטחי גינון    ןניסיוקבלן הגינון יהיה בעל   .6

 רים.דונם כ"א לפחות, בשני פרויקטים של כבישים מהי

 רתכים 00.17.15

להעסיק אך ורק רתכים מנוסים שעברו בהצלחה מבחן תקני מטעם משרד העבודה,   על הקבלן

תעודות   תעודות    תקפות וברשותם  לבצע.  מוסמכים  הם  אשר  הריתוכים  סוגי  את  המגדירות 

 בטרם יחלו העבודות.   מנהל הפרויקטהסמכת הרתכים יימסרו לתיוק אצל 

הקבלן לפני תחילת הפרויקט לתנוחות וסוגי של    מפקח הריתוךכל הרתכים יבחנו בפועל על ידי  

 העבודה.את    לבצעהם ויכולתם  יים והוא ינפיק מכתב אישור לגבי הסמכותיהריתוכים הרלוונט

 . אישור והסמכה של ספק הצנרתעל רתך הצינורות להיות בעל לגבי צנרת, 

 קבלן איטום 00.17.16

תבוצענה ע"י קבלן מיומן "אוטם מורשה"    , על כל חלקיה  ,כל העבודות להתקנת מערכת האיטום

וניסיון עבודה מוכח בביצוע העבודה בשיטה בה אמור להתבצע האיטום בהיקף של   ידע  בעל 

להציג    עליו  מ"ר ביישום מערכות איטום כנ"ל למיסעות גשרים ומבני דרך. כמו כן  10,000לפחות  

או מיצרן   1752מת"י ת.ת.  מכון התקנים הישראלי לפי נוהל  מאישור הסמכה לביצוע העבודה  

 . ו/או יצרן של כל חומר איטום הנדרש על פי המפרט הטכניהיריעות של מערכת האיטום 
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 למבני פלדה, כולל צבע וריתוך יועץ ו ךמפקח ריתו 00.17.17

ניסיון מעשי מפקח ריתוך  נידרש להעסיק על חשבונו לצורך הפרויקט    הקבלן .1 מוסמך בעל 

או תקן    IIW  ו א  6פרק    AWS D1.1לפי תקן    CWIשל מבני פלדה ובעל הסמכת    ריתוךבנושא  

  מוביל אחר.

להסמיך  .2 לו  המאשרת  לריתוך  הלאומית  הועדה  מטעם  מאושרת  תעודה  בעל  יהיה  היועץ 

עבור הקבלן יכין  היועץ  השאר,רתכים.  בין  הדרושים    ,  העבודה  ונהלי  הריתוך  מפרטי  את 

עץ יסמיך את הרתכים מטעם הקבלן לביצוע הריתוכים  ליצור הקונסטרוקציה. כמו כן היו

הנדרשים בהתאמה לסוגיהם ולתנוחות הריתוך המתאימות. היועץ יבקר את עבודת היצור 

היועץ יבדוק באופן שוטף גם את הפרויקט.  למנהלוהריתוך באופן שוטף ויוציא דוחות מצב 

רכיבים השל  גיאומטריה  מהאיכות או  . במקרים של סטיות מתעודות הבדיקה של הריתוכים

 יוכל היועץ להגיש לאישור המתכנן הצעות לפתרון. 

העבודה שמו   .3 תחילת  טרם  מראש  יוגשו  ניסיונו,  על  המעידים  מסמכים  בצירוף  היועץ  של 

 .  מנהל הפרויקטלאישור 

   איכותבקרת מנהל  00.17.18

 .'ז למסמךו  הקבלנילהסכם בהתאם 

 יועץ אקוסטיקה  00.17.19

שנים לפחות   10העבודה יועץ אקוסטיקה  מוסמך ובעל ניסיון מוכח של  הקבלן יעסיק לביצוע   .1

 בביצוע עבודות מהסוג הנדרש בהסכם.

  ויוציאבהתאם לצורך ו/או לדרישת מנהל הפרויקט  יועץ האקוסטיקה יבקר באתר העבודה   .2

ביקור   לכל  והנחיות בכתב  במידת   24בתוך  דו"חות  מיידית במקרים של הפרות  או  שעות 

 כמתואר בנספח הסביבתי. למותר הרעש מעבר 

 אחראי איכות סביבה   00.17.20

שנים   5הקבלן יעסיק יועץ לנושא איכות הסביבה, מהנדס או אדריכל מורשה בעל ניסיון של  .1

וגורמי    –לפחות   בינו לבין מנהל הפרויקט  שמתפקידו להיות איש הקשר בנושא הסביבתי 

תיים כגון היועץ האקוסטי, מומחים סביב  הרגולציה השונים, לתאם את עבודות היועצים /

לצורך,   בהתאם  הקבלן  מטעם  ואחרים  מזוהמות  לקרקעות  המומחה  מים,  לאיכות  היועץ 

לפקח על מילוי דרישות כל דין, לרכז את כל נושא הדיגומים והאנליזות, להתריע בדבר אי  

הסביבתיות   הדרישות  על  קפדנית  לשמירה  מודעותם  ולהגביר  עובדים  להדריך  התאמות, 

, לרכז ולתעד רשומות, לחקור תאונות בעלות השלכות סביבתיות ולהמליץ על צעדים  השונות

 . למניעת הישנותם

 היועץ יעמוד בכל הדרישות הבאות במצטבר:  .2
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הנדסאי   • או  מורשה  תעודת)מוסמך  מהנדס  או    (הסמכה  בעל  אזרחית  הנדסה  בתחומי 

הנדסאי או  הנדסה אזרחית  (בעל תעודת הסמכה)  ךמוסמ  איכות הסביבה,  או    בתחומי 

ראשון לפחות במדעי החיים   איכות הסביבה, או אדריכל מבנים / נוף רשוי, או בעל תואר

 והסביבה.

 , כדלקמן:ניסיון מקצועי מוכח •

o שנים  ניסיון של שלוש – לבעלי תואר ראשון 

o שנות ניסיון 5  – עודת הנדסאילבעלי ת 

סביבתי • פיקוח  או  בניהול  לפחות  שנתיים  של  מצטבר  מוכח  בפרויקטים   /  ניסיון  נופי 

  10-ארציות למים, חשמל או גז שבוצעו ב  לפיתוח תשתיות דרכים ומסילות, או תשתיות

 השנים האחרונות. 

 . יכולת התנסחות טובה בשפה העברית, בכתב ובע"פ •

 ויועצים שונים מהנדסים  00.17.21

ל לאמור  ויועציםבנוסף  מהנדסים  הקבלן  יעסיק  בהתאם    ,עיל  ספציפיים,  לתחומים  מומחים 

 לדרישות המפרטים המיוחדים.

 

 בטיחות וגהות 00.18

ין והקבלן  מהעובדים ומשתמשי הדרך והסביבה הינה ערך עליון בכל פעילות של המז  וגהותבטיחות  

 מתחייב לפעול על פי כל דין  ועל פי מסמכי החוזה בהקפדה יתרה. 

 כלל מעקות הבטיחות בפרויקט יובאו לאישור החברה מראש לפני כל הזמנה. 

עה הזמניים, יהיו מצוידים בגדר  , כל המעקות, כולל בהסדרי התנוהאמור לעילמבלי לפגוע בכלליות  

 נספח קשרי קהילה. גם   וראהסתרה ובטיחות. 

 

 פינוי פסולת ועודפי עפר  00.19

 כללי 00.19.01

  על הקבלן לברור את החומר החפור הראוי למילוי חוזר ולהעבירו לאזורי המילוי הנדרשים  .1

מחיר החפירה    . ממנהל הפרויקט בתחומי אתר העבודה עד קבלת הנחיותאו לאחסנו זמנית  

 כאמור לעילזמני של חומר החפירה העירום את הכולל 

לאתר    מנהל הפרויקטאו בכל עת לפי דרישת    ת את יתרות עודפי החפירה יסלק הקבלן מידי .2

 . למחזור פסולת מורשה או לאתר שפיכה מורשה

אחריות הקבלן לפינוי פסולת ועודפי עפר לאתר מורשה כאמור היא מוחלטת. אחריות זאת  .3

 . לת גם את קבלני המשנה מטעמו ונהגיםכול
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שעות   48שיעשה    מנהל הפרויקטעם    תיאוםרק לאחר    יבוצעפינוי עודפי עפר ופסולת מהאתר   .4

 לפחות מראש.

 : המפורט להלן לא ישולם לקבלן עבור פינוי מהאתר של פסולת כדוגמת .5

למבנה   ,לרבות לתשתיותהכלול בתשלום בגין חפירה, פסולת הקיימת בחומר החפור,  •

 . ומבני דרך סעהיהמ

 פסולת כתוצאה מהעבודות השונות של הקבלן והקבלנים האחרים. •

וכיוצא  , ריצופים ואבני שפהפסולת בטון ו/או ברזל כגון גשרי שילוט ועמודי תאורה •

או בקרקע ללא או שנמצ באלו שיפורקו בהתאם לתוכניות הפרויקט ולא יוחזרו למקומם

 .  קשר לפרויקט

 שטח לפני תחילת העבודות על פני הפסולת הנמצאת  •

מחירי היחידה כוללים את כל החפירות, ההריסות והפירוקים השונים, ככל שיהיו בתחום   .6

ומאושר על ידי    ה מורשה יכהאתר, וכן את סילוק הפסולת והחומרים העודפים לאתר שפ

 , לרבות תשלום אגרות, היטלים וכו'המשרד לאיכות הסביבה

במקרה ותתגלה בתת הקרקע פסולת  ותדרש חפירה להחלפת  לעיל, 6על אף האמור בסעיף  .7

פרטים לביצוע, בהתאם להחלטת מנהל הפרויקט, בקרקע מעבר למידה המופיעה בתכניות/

בהתאם   מאושר,  לאתר  הפינוי  את  המזמין  בכישלם  פסולת  לפינוי  היחידה  תב למחיר 

הממצאים למנהל    הקבלן יציג את    .תנה במכרז לסעיף זה יבהפחתת ההנחה שנ  הכמויות

להחלטתו ובכפוף  הימצאות   הפרויקט,  על  הפרויקט  למנהל  הקבלן  שהודיע  לכך  ובכפוף 

  , יהיה הקבלן זכאי לתשלום כנ"ל.הפסולת כאמור מיד עם גילויה

באתר   .8 להתקין  הקבלן  משאיותעל  לשקילת  גשר  הפסולת   מאזני  הטענת  טרם  הפסולת, 

 ולהנפיק תעודת שקילה שתמסר למנהל הפרויקט. ולאחריה

  לא יאשר חשבונות שיגיש הקבלן, מבלי שצורפו אליהם אישורים חתומים   מנהל הפרויקט

. באישור ייכתב תאריך מכל מקור שהוא  על פינוי פסולת  על ידי אתר מאושר לסוג הפסולת,

הפינוי, שם החברה )הקבלן(, מקור פסולת ועודפי עפר )כתובת( ומשקל. הקבלן חייב להגיש 

   .למנהל הפרויקטכל שבוע את האישורים 

 מנהל הפרויקט יציאת המשאיות מהאתר תורשה אך ורק מנקודות קבועות שעליהן יורה   .9

 ובהתאם לאישור הסדרי התנועה.

 ת רשימת משאיות מורשו 00.19.02

הפרויקטמבלי   .1 למנהל  ימסור  הקבלן  לעיל,  מהאמור  רשימת   ,לגרוע  לכך,  יידרש  באם 

על הרשימה  יחתום  ופסולת מהאתר. הקבלן  בפינוי אדמה  משאיות מורשות המועסקות 

 ויהיה אחראי למילוי כל ההוראות החלות על המשאיות המופיעות ברשימה. 
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הקבלן יהיה רשאי לעדכן את הרשימה מפעם לפעם )להוסיף או לגרוע משאיות מהרשימה(  .2

מה על ידו. הרשימה כפופה לאישורו של מנהל הפרויקט באם  וזאת ברשימה מעודכנת החתו

 יידרש לכך.

 . מנהל הפרויקטלא תורשה העסקת משאיות שלא מופיעות ברשימה שאושרה מראש על ידי   .3

 ניקוז עודפי בנטונייט  00.19.03

הקבלן ידאג לניקוז יעיל וקליטה של    בנטונייט.ות בשום פנים ואופן גלישת עודפי  אין להרש

כאמור תנוקה מידית עד  כל גלישת בנטונייט  .  על פי האמור במפרט המיוחדעודפי בנטונייט  

 . מנהל הפרויקטלהנחת דעתו של יועץ הבטיחות של הקבלן ו

 אכיפה וקנסות  00.19.04

המשאיות על   .1 תנועת  של  ובקרה  רישום  באתר  העבודות  ביצוע  במהלך  לנהל  הקבלן 

 פינוי פסולת ועודפי עפר מהאתר. המועסקות ב

י .2 אשר  שלא  יקבלן  ונהגים(  המשנה מטעמו  ידי קבלני  על  או  )בעצמו  משליך פסולת  מצא 

כאמור  באתר לפינוי פסולת/אתר מחזור מאושרים על ידי המשרד לאיכות הסביבה ייקנס  

באותו שטח שבו השליך    תיפנה את כל הפסולת שנמצאכמו כן,    .הקבלני  הסכםל  ו'  בנספח

 את הפסולת.

שא הקבלן בכל ההוצאות  יעל ידי חיוב חשבונו של הקבלן. בנוסף לקנס, י  מידיתהקנס ינוכה   .3

 גרמו בגין הפרת ההוראות הנ"ל וכן הוראות כל דין בדבר שפיכת פסולת.יוהנזקים שי

 

 שימוש בחומרים ממוחזרים 00.20

כגון: אספלט מקורצף,   –חומרים ממוחזרים   00.20.01 בניין ממוחזרת  אגרגטים המיוצרים מפסולת 

בטון ומוצרי בטון גרוסים, חול, טיח, אבן וכד' המיוצרים במתקן מחזור מיוחד לייצור חומרי  

 סלילה מפסולת בניין. 

  02תת פרק    51פרק   נתיבי ישראלבהתאם להנחיות המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור של   00.20.02

פרק  51ופרק   עפר  04  תת  ומתקנים    ,עבודות  )מבנים  וסלילה  בנייה  עבודות  לביצוע  כחומר 

אחרים.  מאתרים  ממוחזרים  חומרים  גם  לשמש  יכולים  ומצעים(  אספלט  כבישים,  שונים, 

וטיב החומר הממוחזר לצורך עבוד בנייה וסלילה,  איכות  בהתאם לדרישות מסמכי    יהיוות 

 .החוזה

עשה שימוש בחומר ממוחזר לרבות תערובות אספלט  יעל הקבלן לתכנן את הפרויקט כך שי 00.20.03

  .15%בשיעור של ממוחזרת בשימוש בחומר מקורצף ממוחזר 

לא   00.20.04 בפרויקט,  חומרים  איזון  קיים  שלא  במידה  גם  ייעשה  ממוחזר  בחומר  השימוש  תכנון 

 חזור באתר ונדרש ייבוא חומר, בהתאם לפירוט שלהלן:י קיימים מבנים לפירוק ומ
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 זר שמקורו בפרויקט. שימוש בחומר ממוח .1

   תינתן עדיפות לשימוש בחומרי פסולת הקיימים בתחומי הפרויקט כגון:  .2

 ומצעים מפירוק, קירות ישנים, מבני דרך וכיו"ב. אספלט

 שימוש בחומרים מובאים לפרויקט שמקורם בחומר ממוחזר: .3

מחז  חומר באתרי  שמקורו  ל  ורממוחזר  בהתאם  להגנת    תיאוםמורשים  המשרד  ואישור 

 הסביבה. הקבלן יבדוק את האתר המוצע כולל כמות חומר זמין ומרחקי שינוע.

 טבלת מאזן חומרים בפרויקט: .4

ווג: ילס  בהתאם  יופיע בשורה נפרדת תוך ציון מקור החומר  ,שימוש בחומרים ממוחזרים

 .מובאמחזור חומרי פסולת שמקורם באתר, חומר ממוחזר  

 

 משרד הקבלן, מחסנים וסידורי נוחיות לעובדים בטחת האיכות. חב' ה, הפרויקט תמנהלמבנה  00.21

רים וכל העבודות המפורטות בסעיף זה, ובכללן תכנון אתר ההתארגנות, השגת ההיתרים, האיש .1

צריכת   שכירות,  היטלים,  ארנונה,  בגין  שוטפים  תשלומים  להקמתו,  הנדרשים  והרישיונות 

וכו',   מוסמך,  מים/חשמל/ביוב/תקשורת  בודק  החשמלבדיקת  מתקן  של  והחזקתו    , הפעלתו 

והחזרת המצב   פירוקו  הנדרש,  גידורו, תחזוקתו, אספקת הציוד  ביטוח, הקמת האתר,  הוצאות 

לקדמותו וכיוצא בזה, יראו אותן ככלולות בהצעת המחיר של הקבלן, והוא לא יהיה זכאי בגינן  

 לכל תמורה נוספת.  

 : האתרתכנון  .2

,  רם הקמת האתר על הקבלן להגיש לאישור המזמין את התכנון המוצע לאתרי ההתארגנות ט .א

ולקבל את אישור הרשויות והגורמים המוסמכים כנדרש על    ימים קלנדריים מצה"ע,  10תוך  

 פי כל דין.

על התכנון המוצע על ידי הקבלן לכלול גם את הסדרי התנועה הזמניים הנחוצים לצורך הקמת   .ב

 אתרי ההתארגנות, הגישה אליהם, והשימוש בהם.  

חלופי   .ג מיקום  להציע  רשאי  להוראות הקבלן  בהתאם  מהם,  אחד  או  ההתארגנות  לאתרי 

התכנית הסטטוטורית החלה על השטח ובכפוף לכך שהצעת הקבלן לא תגרום לשינוי או עיכוב 

 בלוחות הזמנים של הפרויקט.

 שיקולים תכנוניים למיקום אתר המחנה יכללו:  .ד

 מניעת מפגעים סביבתיים של רעש, אבק וזיהום אוויר לתושבים באזור.  •

 העדפה למיקום המחנה סמוך לדרכי גישה קיימות.מתן  •

 אפשרות שימוש ככל הניתן למלוא תקופת הביצוע או לפרקי זמן ארוכים.  •

 התכנון המפורט של המחנה יוכן על ידי הקבלן ויוגש לאישור מנהל הפרויקט.  .ה
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בקנ"מ   .ו הקבלן  ידי  על  שתוכן  ההתארגנות  שטח  התייחסות   1:250תכנית  תכלול  לפחות 

 אים: לנושאים הב

 תנוחת שטח המחנה, פתרונות ניקוז ודרך גישה על גבי תכנית טופוגרפית.  •

 גידור היקפי ושערים.  •

 אזורי אחסון חומרים ומלאי. •

וחיבורם   • ומטבחון,  שירותים  מבנה  לרבות  מחסנים(,  שומר,  ביתן  )משרדים,  מבנים 

 לתשתיות.

 תכנון פתרונות למניעת זיהום קרקע מדלקים ושמנים )מאצרות(. •

 ל בביוב ובמי קולחין. טיפו •

 כללים לטיפול בפסולת ואשפה ולאופן סילוקן ומחזורן. •

 מתקני ייצור )כגון מגרסות, מערבלים וכו'(.  •

 משטחי חנייה ודרכי גישה ברכב וברגל. •

 ניקוז, בדגש על פתרונות לא מזהמים ומניעת שלוליות מים עומדים.  •

 מחוץ לאתר.מניעת רעש, זיהום אוויר, רעידות וזליגת תאורה אל   •

 מניעת מטרדי אבק.  •

 מניעת שריפות. •

על  • המבוססים  הביצוע  שלבי  לכל  זמניים  תנועה  הסדרי  ופירוט  לכבישים  בטיחות  גידור 

 תכניות הסדרי התנועה הסופיים.

 כל מכלי הדלק והשמנים יוצבו בתוך מאצרות אטומות, גם אם מוצבים על גבי מבנים. .ז

ובבטי .ח מסודר  באופן  יאוכסנו  בניה  שייכים  חומרי  שאינם  חומרים  לאכסן  אין  מרבית  חות 

 ישירות לעבודה במקום. 

בהתאם לתקנות נאותים    םבאתר, שירותיעל הקבלן להסדיר על חשבונו, לעובדים המועסקים   .ט

 .מנהל הפרויקטלשביעות רצונו של משרד העבודה והכלכלה וכן 

ידו במקום המרוחק   על חשבונו, מקומות אכילה נאותים לעובדים המועסקים על  יסדיר  הקבלן .י

 . מנהל הפרויקט, אף זאת לשביעות רצונו של נהלת הפרויקטממשרדי ה

במחנות הקבלן לא יאושרו מגורים למעט מגורי השומר.  שומר הלילה ישהה בתחומי המחנה   .יא

 בלבד. לא תותר החזקת כלבים )או כל בעל חיים בר או מבוית אחר(. 

 :האתרגידור ושילוט אזהרה של  .3
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התארגנות הקבלן, משרדי מנהל הפרויקט, כולל שער הולכי רגל ושערי רכב,    אתר גידור מתחם   .א

מ', והיא   2לבנה(. גובה הגדר יהיה    איסכורית)יהיה עשוי עמודי מתכת )זוויתנים( ואיסכורית  

 תהיה יציבה ותמנע לחלוטין כניסת מי שאינם מורשים לכך לשטח העבודה.  

והציוד כולל מכלי תדלוק, פחי אשפה וערימות פסולת לסילוק יהיו בתוך    האתרכל מרכיבי   .ב

 השטח המגודר.  

מ' האחד    2במרחק   תרנים  2מובהר בזאת, כי באתר הפרויקט נדרש הקבלן להקים    –  הקמת תורן .4

כל אחד מצינור  עשויים  יהיו  ישראל. התרנים  ודגל מדינת  דגל המזמין  יתנוססו  עליהם  מהשני, 

מ' )גלוי(, והוא יכלול גלגלת להרמת   5עשוי פלדה מגולוונת בצבע לבן. אורך כל צינור:    3בקוטר "

ם פלדה וביציקת  והורדת הדגל באמצעות כבל פלדה. התורן יעוגן לקרקע באמצעות ברגים עשויי

 בטון.

 משרדי מנהל הפרויקט והצוות מטעם המזמין:  .5

לפי  .א ולתחזק  הפרויקט  מנהל  לו  יורה  בו  במקום  העבודה,  באתר  בעצמו,  להקים  הקבלן  על 

דרישות מפורטות והוראות מנהל הפרויקט, מבנה יביל )לא מכולות( לשימוש מנהל הפרויקט,  

המתכננים והיועצים ושיהיה מתאים בין היתר   המפקחים, נציגי המזמין, צוות הבטחת איכות,

לעבודה משרדית. כל היתר, רישיון או תשלום במידה ויידרשו עפ"י דין לצורך הקמת המבנה 

האחריות להשגתם חלה על הקבלן. אין התנגדות שמשרד הקבלן ימוקם בסמיכות למבנה    –

ע לחלוטין.  נפרדת  משרדית  יחידה  יהווה  שהוא  בתנאי  הפרויקט,  להכשיר מנהל  הקבלן  ל 

כלי רכב לשימושם    16-בצמוד למבנה מנהל הפרויקט משטח חניה מאספלט עבור לא פחות מ

 הבלעדי של מנהל הפרויקט ואורחיו.

 והציוד הנדרשים רשימת החדרים .ב

 רשימת החדרים:  .1

  2-מ"ר, מחולק ל  14.0-חדר עבור משרדו של מנהל הפרויקט, בשטח נטו שלא יקטן מ •

 הפרויקט ולמזכירה.עמדות: למנהל 

 מ"ר לכל חדר. 10.0 -חדרים עבור משרדי המפקחים, בשטח נטו שלא יקטן מ 3 •

 מ"ר. 14.0- חדר עבור נציגו של המזמין, בשטח נטו שלא יקטן מ •

 מ"ר.36.0 -חדר ישיבות ודיוני עבודה בשטח נטו שלא יקטן מ •

ר, חדר אחד מ"  20.0-חדרים עבור צוות הבטחת איכות בשטח כולל נטו שלא יקטן מ  2 •

עמדות   2-עבור מנהל אבטחת איכות, וחדר שני עבור מהנדסי הבטחת איכות, מחולק ל  –

 עבודה. 

 . מ"ר ברוטו, עם מחיצה פנימית 21-בשטח כולל של כעבור המעבדה חדרים  2 •
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חדרי שירותים ננעלים, שיכללו אסלות וכיור לשימושם הבלעדי של מנהל הפרויקט   2 •

 ו למערכת הביוב. ואורחיו. השירותים יחובר 

נטו   • בשטח  אוכל  חדר   / מטבח  שישמש  מי לא  שחדר  וכיור   14-קטן  ברז  שיכלול  מ"ר 

מסוננים או אחרים   –)לרבות נקודת מים ונקודת ביוב(, מקרר, מתקן למים חמים/קרים  

משטח עבודה, ארונות  כיריים חשמליות,  מותאמים לשתייה, קומקום חשמלי, מיקרוגל,  

כמו כן כוסות חד פעמיות   כסאות.  10-מ' לפחות ו  1.8ן באורך  תחתיים/ עיליים, שולח

 למים קרים וחמים באופן שוטף כחלק מהציוד המתכלה.

 מ' 3X6מחסן בגודל  •

 כל חדר יכלול חלונות בתוספת תריסים ודלתות עם נעילה אמינה. .2

 על הדלת של כל חדר יקבע שלט המתאר את יעוד החדר. .3

כל חדר יטויח ויצבע או יצופה בציפוי דקורטיבי אחר. במקרה של מבנה יביל יוכנס בידוד  .4

או יחופו בשטיחי    20/20תרמי בין הציפוי לקירות ולתקרה. החדרים ירוצפו במרצפות טרצו  

.P.V.C 

 כ"ס לפחות.   2במתקן מיזוג אויר לפעולת אוורור, קירור וחימום בהספק של    יצוידכל חדר   .5

 מתקני מיזוג כמפורט לעיל.  2בחדר הישיבות יותקנו 

ריהוט וציוד תקין, באישורו של מנהל הפרויקט ולשביעות רצונו, אשר יירכש על ידי הקבלן  .6

 ועל חשבונו:

 בחדר הישיבות:  •

o " חיבור  לפחות, כולל    65מסך טלויזיה בגודלHDMI ,  וחיווט לשולחן   חיבור אלחוטי

 המרכזי בחדר. 

o 20  .כסאות משרדיים 

o  מגנטי.  מחיקכתיבה לוח / 

o  .לוחות עץ מהוקצעים, קבועים על גבי קירות החדר לתליית תכניות 

משולבות )מדפסת + סורק + מכונת צילום + פקסימיליה( מהחברה צבעוניות  מדפסות    2 •

 אשר  צדדית-הדפסה דו, כולל  A3-ו   A4  דפי  פסה עלהכוללת יכולת הד  ,המובילה בשוק

אפשרות לחיבור המחשבים אליה באמצעות רשת , ודפים לדקה  20-לא תהיה נמוכה מ

wi-fi.המדפסות יוצבו האחת בחדר מנהל הפרויקט והשנייה בחדר הבטחת איכות . 

 .ליטר 16-בעלת מיכל בנפח של לא פחות מ מגרסת נייר •

: סרגל קנה מידה, מחשבון כיס, שדכן עם  בין היתר  כוללהוציוד מתכלה  ציוד משרדי   •

עפרונות,  עטים,  נעצים,  הדבקה,  סרט  עם  מתקן  אטבים,  מספריים,  מחורר,  סיכות, 
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, מיכלי דיו חליפיים A3-ו  A4טושים מחיקים, קלסרים, תיקי קרטון ודפי צילום בגודל  

 למדפסות, בכל כמות שתידרש ע"י מנהל הפרויקט. 

 ה וציוד היקפי לכל חדר / עמדת עבודה:התקנת תחנת עבוד .7

תחנת  לעיל  כמפורט  העבודה  עמדות  מהמשרדים/  אחד  בכל  ולהתקין  לספק  הקבלן  על 

 וציוד היקפי כמפורט להלן. הדרישות טכניות תהיינה כדלקמן:  עבודה

 ס"מ כל אחד, כולל מגירות.180/70שולחן משרדי במידות  •

 בכל חדר. 4 –כיסאות משרדיים  •

 . HDMIכולל חיבור  23מסך " •

מגה לפחות + חיבור לקו טלפון וספק שירותי   40קו גישה לאינטרנט מהיר ברוחב פס של   •

 אינטרנט + נתב אלחוטי 

 מכשיר טלפון קווי לכל אחת מהעמדות כמפורט לעיל. •

 ארון ננעל. •

 לוח מחיק. •

 פח אשפה. •

 תכניות. לוחות עץ מהוקצעים, קבועים על גבי קירות החדר לתליית  •

הציוד הנ"ל יהיה רכושו של הקבלן. יודגש כי הקבלן מחויב לתקינות הציוד באופן שוטף  

יוציא הקבלן את  ועם סיומו של החוזה  ולטפל בכל בעיה באופן מיידי. בסיום הפרויקט 

 הציוד מאתר העבודה. 

 גימור של המבנים: הרמת  .8

 -+ סופרקריל לבן, רצפה    גבס  -חזיתות החוץ יצופו בטמבורטקס או שו"ע, קירות פנים   •

)בכל חדר חלון( אלומיניום במידות   החלונות   לפחות.   ס"מ   100/100קרמיקה, חלונות 

תאורה   אבק,  כנגד  גבוהה  אטימות  בדרגת  לעמוד  תאורה   -חייבים  גופי 

 לכל חדר.  LED/פלורסנטיים

מבחינה  • מבודד  אחר  חומר  או  מבנייה  אטומים,  לפירוק,  הניתן  מסוג  יהיו  המבנים 

סורגים על כל החלונות, כל דלת   נורמית אשר יקבל את אישור המפקח. בכל חדר יותק ט

בכל חדר נקודות   .מ"מ בעלת מנעול מטיפוס "רב בריח"  1.5תהיה מפח מכופף בעובי  

נקודות תקשורת בכל חדר לטלפון לקו   2חשמל, תאורה, תאורת חירום, כוח ולפחות  

 ואינטרנט בכל נקודה. 'חיצוני, פקס
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קבלן לדאוג להתקנתה של מערכת חשמל הדרושה לעבודה הסדירה של המשרדים, על ה .9

פלואורסנטיות/ נורות  עם  ומנורות  מאור  נקודות  בכמות    LEDשתכלול  קיר,  וחיבורי 

 ובהספק שיאפשרו שימוש נאות ויעיל, כולל החלפת מנורות שרופות, במידת הצורך.

 מסר פחת. המתקן כולו יחובר להארקת יסודות תקנית ויצויד במ .10

 המבנה יחובר למערכת מים ולמערכת הביוב העירונית. .11

המבנה כולו יוחזק באופן נקי ומסודר, הציוד המתכלה יחודש ויסופק ע"י הקבלן באופן  .12

היום השוטף,  לניקיון  אחראי  יהיה  והקבלן  המשרדים, -שוטף  לרבות  המבנה  של  יומי 

 השירותים והמטבחון. 

 : למבקרים ציוד אישי .13

כובעי עבודה מפיברגלאס )א(  מערכות בגדי בטיחות כמפורט להלן:    20  ספקהקבלן ידאג ל

זוגות נעלי בטיחות במידות    20בצבע כתום ; )ג(  אפודים זוהרים ; )ב( תקניים בצבע צהוב

 שונות. מערכות ביגוד בטיחות שהתבלה יוחלף ע"י הקבלן.

 מערכת אזעקה:   .14

הקבלן יתקין מערכת אזעקה למשרדי מנהלת הפרויקט הכוללת לוחות מקשים, חיישן 

 יסופק ע"י הקבלן ציוד כיבוי אש תקני בכל החדרים  ,בכל חדר וצופרים בהתאם. כמו כן

 וידאג לאישורים המתאימים.

 : ביטוח הציוד .15

 על הקבלן לבטח את הציוד המסופק לאתר למשך כל תקופת הפרויקט. 

הקבלן מתחייב לספק ציוד חליפי לאלתר במקרה של גניבה או אובדן של הציוד המפורט 

 ה לציוד שנגנב או אבד. לעיל או חלקו. על הציוד המסופק להיות זה

 :השארת המשרד לרבות הציוד באתר .16

הקבלן מחויב להשאיר את המשרד לרבות הציוד באתר העבודה עד בדיקה ואישור חשבון 

 סופי, כאשר הוצאתו מהאתר תהיה מותנית באישור מנהל הפרויקט. 

במהלך העבודה יתכן והקבלן יצטרך לנייד בתחום האתר את המבנים הארעיים שהקים  .17

בהתאם ב החדש  במקומם  שיתאימו  כך  העירוניות  למערכות  חיבורם  לרבות  כללותם, 

 להוראת מנהל הפרויקט, כל זאת ללא כל תמורה נוספת.

נופי של אתר ההתארגנות ומחנה הקבלן   .18 כל    –שיקום  בתום השימוש יסתום הקבלן את 

ר קבלת הבורות, ינקה ויפרק את המחנה מכל מרכיביו, כולל מבנה מנהל הפרויקט, לאח

יוחזרו לגבהים המקוריים. במידה והקרקע מופרת יש   אישור מראש ובכתב. פני הקרקע 

ס"מ לפחות. זריעה    60ס"מ לפחות ולוודא תיחוח מלא לעומק    40להחליף את הקרקע בעובי  



 

 חברת נתיבי איילון בע"מ 
 51עמוד   חטיבת נתיבים מהירים 

 מכון וינגייט מחלף נתניה לבקטע שבין  2כביש  – ' ב4מקטע  –פרויקט הנתיבים המהירים  

 מוקדמות  – 00פרק  – 1מסמך ג'

 
ושתילה יבוצעו על פי תוכניות הפיתוח והאדריכלות שיוכנו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי  

 המזמין.

 

 דגימות, בדיקות ודגמים   00.22

 מעבדות הבדיקה  00.22.01

על פי תכנית הבדיקה והבחינה שאושרה    הפעלת מעבדות הבדיקה הן באחריותו של הקבלן, .1

הפרויקט מנהל  טיב   נהתבצעהמעבדות    .ע"י  החומרים,  לטיב  השוטפות  הבדיקות  כל  את 

כל ציוד הנדרש    נהותספק  ובדיקת חומרים המסופקים לאתרהמלאכה, בדיקות שונות באתר  

 . לביצוע בדיקות בשטח 

הקבלן תדווח על תוצאות הבדיקות במקביל   פעיליהחיצונית )צד ג'( ש  ת האיכותחברת בקר .2

 לקבלן ולאבטחת האיכות של המזמין.

 .ר המשך עבודה לפי תוצאות הבדיקותלבד רשאי לאש ב  המפקח .3

על הקבלן לקחת בחשבון בלו"ז המפורט את כל העיכובים העלולים להיגרם לעבודה עקב  .4

 בדיקות המעבדה והמתנה לתוצאותיהן.

 עבור בדיקות תשלום  00.22.02

המזמין יתקשר ישירות עם המעבדות בהתאם לצורך ביצוע בדיקות בקרת איכות והבטחת  .1

 איכות.

כלל   .2 לביצוע  אחראי  יהיה  הקבלן  כי  מובהר  מהאמור,  לגרוע  ומבלי  הפעולות התיאומים 

והתנהלות מול   )למעט התשלום עבור    המעבדותהנדרשות לצורך תיאום  ביצוע על חשבונו 

 (. בדיקות המעבדה אשר יבוצע על ידי המזמין

חשבון הקבלן בנוסף בדיקות חוזרות ישולמו ע"י הקבלן. עלות הבדיקות החוזרות תקוזז מ .3

 לעיל.  2לאמור בסעיף 

בדיקות של חומר, ייצור  וציוד המובאים לאתר ישולמו על ידי הקבלן, למעט בדיקות בטון  .4

 מובא.

 א עבודות לדוגמ 00.22.03

של  מוקדמת  ובדיקה  חזותית  להדגמה  לדוגמא",  "עבודות  חשבונו  על  לבצע  מתחייב  הקבלן 

. המזמין רשאי לדרוש לביצוע במסגרת ה"עבודות לדוגמא" חלקים תייאמחלופות ביצוע בגודל  

ויציקות גדרות  של  שונים  סוגים  כגון  העבודה,  מתוך  בודדים  אחרת    ופריטים  עבודה  כל  או 

. הקבלן מתחייב לשפר ולבצע את ה"עבודות לדוגמא" עד קבלתו דיםהנדרשת במפרטים המיוח 

של הדגם הסופי שיאושר לביצוע ע"י המזמין ורק לאחר מכן לבצע את אותו חלק בעבודה על פי  

מאושרות לביצוע או אספקה תשמרנה עד סיום העבודות  ההעבודות לדוגמא    הדגם המאושר.

 בפרויקט.
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 בקרת איכות  איכות /  הבטחת 00.23

 מערכת בקרת איכות  00.23.01

בקר חברת  חשבונו  על  יעסיק  איכותהקבלן  ע"י  ר  שא  ,חיצונית  ת  הפרויקט תאושר   , מנהל 

תהיה אחראית על בדיקת כל העבודות והחומרים    אשר    להקמה ולניהול מערכת בקרת האיכות

זה.  לישמשו  ש תתואר  פרויקט  תכלול  המערכת  אשר  איכות  בקרת  תכנית  גם באמצעות 

יחד עם תכנית ההתארגנות המפורטת    הפרויקט  למנהלע"י הקבלן  . התכנית תוגש  תרשימים

הזמנים בהתאם  ולוח  הכל  לסלילה  ,  הכללי  נת  00.02  פרק,  וגישורלמפרט  ז' "ישל  מסמך   ,

 .   החוזהמסמכי שאר ול הנספח לפרק המוקדמות

בטחת איכות ברמת החברה הקבלנית שתוודא פעילות תקינה של  ה הקבלן יפעיל גם מערכת  

 .בקרת האיכות של הפרויקט

 של המזמין בטחת איכותהמערכת  00.23.02

ה יפעיל מערכת  איכות  המזמין  פעולתה התקינה של בקרת האיכות של בטחת  שתוודא את 

בטחת האיכות של המזמין, הכל הלות תדווח למנהל הפרויקט במקביל  הקבלן. בקרת האיכ

 . החוזהבהתאם למסמכי 

 

   תכניות עדותניהול תיעוד בפרויקט ו 00.24

 ניהול תיעוד  00.24.01

- )דוגמת "רמדור  WEBמערכת ממוחשבת מבוססת  את תיעוד הפרויקט באמצעות  ינהל  הקבלן  

מודולים  התיעוד הפרויקט יכלול לכל הפחות את  כפי שיורה לו המזמין.  או מערכת דומה(    ט"נ

ותוכניות, בקרת האיכות,   :הבאים עבודה ניהול מסמכים  יומני  , RFI ניהול תהליכי  ,  ניהול 

 ניהול אי התאמות. 

 יומני  עבודה ודוחות איכות ובטיחות יוגשו אך ורק באמצעות המערכת. 

כמספר   במערכת  לשימוש  משתמש  חשבונות  מספר  חשבונו  על  הקבלן  ירכוש  כך,  לצורך 

חשבונות    2-הדרושים לו לביצוע העבודה השוטפת, ובלבד שמספר זה לא ייקטן מהמשתמשים  

 )עבור מנהל הפרויקט/מהנדס הביצוע ועבור בקרת האיכות(.

ג אישור תקף על רכישת מודולים צולא י  באםלא יאושרו יומני עבודה ודוחות איכות ובטיחות  

בטיחות,     אלו התאמות,,  RFI)מודול  אי  וניהול  איכות  יומני  בקרת  ומודול  האיכות  ניהול 

  עבודה(. 

, מנהל ספק המערכתבין הקבלן לבין    לרכישת המערכת הינהיודגש שלמרות שההתקשרות  

ית לקבוע את מתן  בפועל ולו בלבד תהיה הזכות המלאה והבלעד  מנהל המערכתיהיה  הפרויקט  

והשימוש  ההפעלה  מדניות  על  בלעדי  באופן  ולהחליט  השונות  בספריות  לצפייה  ההרשאות 

 במערכת.
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 תכניות עדות 00.24.02

ו  לדרישות  בהתאם  עדות תכניות  כין  יהקבלן   שלב  נטיותוהרלו  ותויהרשהמפרט  כל  בתום   ,

, מטעם הקבלן  מוסמךותאושרנה ע"י מודד    התכניות הנ"ל תוכנה  .ביצוע ובתום השלב הסופי

רקע   בלבד,על  ארציות  ביצוע   קואורדינטות  לאחר  שנמדדו  אלמנטים  ורק  אך  תכלולנה 

גבי    DXF  או  DWGמסרנה למזמין בקבצי  יות כפי    GISבפורמט  (  (disk on keyנייד    החסןעל 

על נייר לבן בחתימת הקבלן והמודד  צבעוניים    שייקבע ע"י המזמין ובהדפסה בשני העתקים 

למנהל    תועברנהמתכנן הרלוונטי ואח"כ  התכניות תחתמנה ע" ה   אשר הכין אותם.המוסמך  

התהפרויקט ת.  גמר.   60תוך    מסרנהיכניות  תעודת  הוצאת  ולפני  העבודה  גמר  לאחר    יום 

תשמש כבסיס לחישובי הכמויות   , לאחר אישורה ע"י המתכנן/ים הרלבנטי/ים,המדידה הנ"ל

אישור חשבונו הסופי של בדיקה ולומוקדם  תנאי הכרחי    יאה  מנהל הפרויקטלידי    הומסירת

 הקבלן.

בקנ"מ  יהקבלן   מודפס  עותק  למסור  המודד   1:500ידרש  ע"י  חתומה  העדות  תכנית  של 

 . המוסמך שהכין אותה

 מיחשוב תכניות העדות   .1

 העדותתכניות     , בהתאם לדרישת הגוף המקבל את  AutoCadיוכנו בתוכנת    עדותתכניות ה 1.1

 . ובהתאם לאמור לעיל

ימסרו על ידי המתכנן. קבצי התכנון ישמשו  שייוכנו על גבי קבצי התכנון,    עדותתכניות ה 1.2

ידי הקבלן/    XRef  -כ על  שינוי  או  עריכה  יעברו כל  לא  לעבודת השרטוט. קבצי התכנון 

 התקבלו מהמתכנן.המודד או מי מטעמם וישמרו כפי ש

ואשר ישמש איש קשר לשאלות   AutoCad  -ב  ןניסיוהקבלן/המודד ימנו אדם אחראי בעל   1.3

 .עדותוהנחיות בנושא מחשוב תכניות ה

גרפית/ אלפאנומרית בהתאם    עדותתכניות ה 1.4 עריכה  נת"יעברו   א למפרטי השרטוט של 

 בתוקף ביום המסירה.יהיו אשר 

אשר   1.5 איילון  נתיבי  של  השרטוט  מפרט  פי  על  יהיו  השרטוט  ביום יהיו  מספרי  בתוקף 

 המסירה.

ה 1.6 קש  עדותקבצי  עותק  הקבצים   יחכולל  מסירת  לפני  סופי  לאישור  למתכנן  יועברו 

 . אוהשרטוטים לנת"

 המתכנן יאשר בחתימת ידו על גבי העותק הקשה הסופי את נכונות הביצוע.  1.7

נהלי נתיבי  היה בהתאם לתהעותקים    מספר  לרבותם  חייהגשת הקבצים והעותקים הקש 1.8

 איילון, כפי שיהיו בתוקף באותה עת. 
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 הערה

עדות    יום, להכין תכניות  60במידה והקבלן אינו עומד בדרישת סעיף זה, רשאי המזמין לאחר  

ובתוספת   הקבלן  חשבון  על  אחרים,  ע"י  זה  בסעיף  האמור  כל  המזמין.   12%על   הוצאות 

 

 ביצוע הפרויקט תיעוד  00.24.03

הפרויקט  .1 של  המלא  לסיומו  ועד  עבודתו  תחילת  ממועד  החל  רציף  לתיעוד  ידאג  הקבלן 

 ושביעות רצון המזמין. 

 הקבלן יתעד תחילת עבודתו ואת כל שלבי העבודה באמצעות צילומים משלשה סוגים:  .2

לן חודש לפחות ובסיום הפרויקט. על הקב, אחת לצילומי אויר צבעוניים של אתר העבודה 2.1

לקחת בחשבון צילומי אוויר נוספים, בהתאם להנחיות מנהל הפרויקט. צילומי האוויר 

 יעמדו בקריטריונים הבאים:

 ס"מ לפיקסל.  3-5צילום אורתופוטו ברזולוציה של  •

 . מאורתופוטו בעיבוד אוטומטי או ידני DTM/DSMמודל גבהים  •

 מצילום רחפן על פי דרישה.  (3D)מודל תלת מימדי  •

מעלות מהאוויר, במספר נקודות בהתאם   360"סיור וירטואלי" הכולל צילום בזווית של   2.2

וידאו צבעוניים בכמות    צילומי  ו. כמו כן יילקחלדרישות מנהל הפרויקט, בכל גיחת צילום

ס עריכת  יאפשרו  כואיכות אשר  באורך  לכל הפרויקט  15  -רט  ביצוע הצילומים   .דקות 

 בר נתיבי איילון. בפועל יתואם ע"י הקבלן עם דו

ובכל   2.3 לחודש  יצולמו  אחת  הזמנים  בלוח  המוגדרת  פעילות    STILLSצילומי  תחילת 

 למנהל הפרויקט.  ויועברו דיגיטליים צבעוניים

ו שיכסו את כל אתר העבודה )מסלול אמערכות צילום וידי על הקבלן להציב באתר העבודה   .3

NB  מסלול ,SB)  ,כל זאת להנחת תליה בגובה  נימתקלרבות    למשך כל תקופת ביצוע הפרויקט .

 . נהל הפרויקטמדעתו של 

 מערכת מורכבת מארבעה חלקים:כל 

 מערכת שידור אלחוטית  3.1

 .מערכת שידור אלחוטית )רצוי סלולארית( ללא מגבלה של נפח 3.1.1

 . חוםו/או  אבק כגון ניתנת להתקנה חיצונית כולל בתנאים קשים  ניידות: 3.1.2

 .שעות ללא מתח 12-מערך מצברים לאחזקה של המערכת לפחות ל 3.2

 .אפשרות לחיבור פאנל סולארי 3.2.1

 . מערכת טעינה מהירה 3.2.2

 . זיווד בארגז חיצוני כולל איוורור מתאים 3.2.3
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 מצלמה איכותית חיצונית  3.3

 . מגה פיקסל 5 –רזולוצייה  3.3.1

 ., עדשה אנטי סטאטיתIP 66עמידה בתנאי חוץ  –עמידות  3.3.2

צפי 3.3.3 מ  –יה  זווית  ועד    30  -משתנה  לקוח   –מעלות    360מעלות  דרישת  לפי  משתנה 

 .באתר

 .פריים 25  –מספר פריימים בשנייה  3.3.4

 .אודיו דו כיווני באתר –אודיו  3.3.5

חיבור לאתר אינטרנט כולל צפייה של מספר רב של אנשים במקביל ללא   –חיבוריות   3.3.6

 . תוכנות צד שלישייכולת לשנות את הגדרות המצלמה וללא צורך בהתקנה של 

 . יכולת הקלטה מקומית על המחשב והקלטה על שרת מרכזי –הקלטה  3.3.7

   , שמציג וידאו חי מהמצלמותאתר אינטרנט ייעודי 3.4

 הצגת מידע נוסף כגון לוגו של הפרויקט / מזג אויר / תאריך שעה. 3.4.1

לא תשולם לקבלן כל תמורה עבור ביצוע הצילומים, המצלמות, התקנתם וחיבורם  3.4.2

 .הקיימות, תחזוקתם השוטפת והבטחת פעולתם ברצףלתשתיות 

לפני   3.5 הקבלן.  לרשות  ותועמד  העבודה,  מזמין  ע"י  נרכשה  אינטרנטית  ניהול  מערכת 

כולל הסבר על אופן הזנת הנתונים  התחלת העבודה תועבר הדרכה על השימוש במערכת  

 :  על ידי הקבלן. הנתונים הבאים יוזנו למערכת הניהול של המזמין ע"י הקבלן

 לפחות פעם בשבוע.   יוזנו  הקבלן מודד מדידות  3.5.1

למערכת לפחות פעם בשבוע. הקבלן יידרש לתעד  יוזנושלבי העבודה תיעוד  תמונות  3.5.2

את האתר באמצעות תמונות בהתאם להנחיות מנהל הפרויקט )לפני יציקות, לפני 

 מילוי, תיעוד בטיחות, וכדו'(, ולהעלות את התמונות למערכת.

א  3.5.3 הצמ"ה  ועבודות כלי  החפירה  עבודות  לצורך  בפרויקט  הקבלן  ע"י  יופעלו  שר 

 ה או ש"ע. יעש  Leica iCON 3Dמסוג    Machine Control 3Dהמילוי המצוידים במערכת  

במכשור שיפועי  שימוש  ביצוע  עבור  הכביש,  של  בשכבות  המילוי  עבודות  עבור 

יוזן  המידע  כל  הפרויקט.  מנהל  לדרישת  בהתאם  חפירה  עבודות  ועבור  מדרונות, 

למערכת הניהול בזמן אמת. הקבלן יידרש להזין למערכת נתוני מדידה אשר יופקו 

  . ויקטהפר מנהל  להנחיות  בהתאם Machine Control-ממערכות ה

 (. 2.01על הקבלן להזין למערכת את תצלומי האוויר )כפי שמפורט בסעיף   3.5.4
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 דיווחים 00.25

 דו"ח פעילות חודשי  00.25.01

פורמט הגשת  לכל חודש עוקב    5-הקבלן מחויב להגיש למנהל הפרויקט דו"ח פעילות חודשי עד ה

 .בהתאם להנחיותיוהדו"ח יתואם עם מנהל הפרויקט ויוגש 

 הדו"ח יכלול בין היתר: 

 עמידה בלו"ז לרבות ניתוח הלו"ז המקורי אל מול הלו"ז בפועל )תכנון מול ביצוע(. •

 ניתוח סיכונים וחסמים )ע"פ נוהל סקר סיכונים(.  •

 ( Sדיאגרמת כולל ניתוח תזרים כספי של ביצוע מול התכנון ) •

מצטברות  • ביצוע  כמויות  פירוט  לרבות  הקודם  בחודש  שבוצעה  הפעילות  לגבי  דיווח 

 בדיסציפלינות השונות. 

 דיווח מאזן עבודות עפר בהתאם לנהלי המזמין.  •

 צפי פעילות לחודש הקרוב.  •

 ניתוח התאמה של תכנון מול ביצוע, משמעויות והצעות לפתרון. •

 וע, טיפול במטרדים ובתשתיות וכו'.סטאטוס טיפול במכלול התחומים: תכנון, ביצ •

סטטוס טיפול בהערות הפיקוח מטעם מוסד התכנון, בהערות הפיקוח העליון, בהערות בקרת   •

 איכות ובתיקון אי התאמות.  

 תיאומים מול גורמי צד ג'.  •

 דו"חות בטיחות  00.25.02

טפל  הקבלן יכין דיווחי בטיחות הן בתנועה והן בעבודה, יעבירם למנה"פ לפחות אחת לחודש וי

 בליקויי בטיחות באתר באופן שוטף, בהתאם לנוהל הבטיחות המצורף למסמכי המכרז.

 כותדו"חות איכות / בקרת אי  00.25.03

 הדו"חות בנושאי איכות יוגשו בהתאם לנדרש בנוהל איכות המצורף להסכם זה 

 

 סיום הפרויקט 00.26

 . החוזהכמוגדר במסמכי  00.26.01

 . למסמך זה( 5)נספח  איילוןתהליך מסירת הפרויקט יתבצע על פי נוהל נתיבי  00.26.02

 

 אופני מדידה מיוחדים  00.27

 .בנפרד  וכלול במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם עבור  המוקדמותהאמור בפרק  

 . בכתב הכמויותלתשלום ין במפורש שיש עבורם סעיף שמצולמעט סעיפים 
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עבודות עשוי להיות משולם בהתאם להגדרת הסעיף ולא לפי הפרק אליו משויכת העבודה.  תשלום בגין  

 הרלוונטיים.  8משולמות לפי סעיפי פרק  18כדוגמה עבודות הבקרה והתקשורת המתוארות בפרק 
 

כגון  לצורך  הנדרשותעבודות זמניות    בעבור ופירוק  תומכים  קירותהקמת    הביצוע  , מילוי  םזמניים 

היחידות של ל במחירי  וכללא ישולם בנפרד ומחירם    ןלמיניהסילוק מי תהום והגנות    ,וסילוקוזמני  

 כתב הכמויות. 

 

 

 

 חתימת הקבלן: ________________ 
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 4 'מסנספח 

 הסכם נשוא ה טרשימת הפרויקטים הגובלים או חודרים לשטח הפרויק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 איש קשר  מנה"פ המזמין פרויקט 

החברה לפיתוח נתניה –ח.ל.ת  רמפה מערבית –גשר האחדות  שיא -פרו   רוני נהון  

החברה לפיתוח נתניה –ח.ל.ת  2קו ניקוז לאורך כביש   אמיר פרג'ון  ח.ל.ת  

 שי סיבוני  מי נתניה  מי נתניה  מדרון רמת פולג  –קו ביוב 

וינקלר יעל   איתם הנדסה  נתיבי איילון  א' 4מקטע   – הנתיבים המהירים   


