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 התקשרות קבלני מס' _______  הסכם
 לחודש _____ לשנת ____שנערך ונחתם ביום ____ 

 

      510536352חברת נתיבי איילון בע"מ, חברה מס'     : בין

    , ראשון לציון2משד' נים     

 ( "החברה"/"נתיבי איילון"/"ןהמזמי: "ןלהל( 

 מצד אחד;  

 

 __________________, חברה מס'_______      : ביןל

 מרח' _____________________________   

 "(הקבלן)להלן: "   

מצד שני;            

     

 , כהגדרתו להלן,מסירה, בדק ותחזוקה של הפרויקטיישום, והמזמין מעוניין בתכנון, ביצוע,  :הואיל
 ;באמצעות קבלן

לביצוע עבודות קבלניות במסגרת   28/20מס'  מכרז  ולצורך קידום הפרויקט פרסם המזמין את   : והואיל
)להלן:  (Design – Buildביצוע )-בשיטת תכנון – א' 4מקטע מס'  –  פרויקט הנתיבים המהירים

   הכל כמפורט בהסכם זה; הפרויקט,לבחירת קבלן אשר יתכנן ויבצע את "(, המכרז"

 ;המצורפת להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנומכרז, לוהקבלן הגיש הצעה  : והואיל

לוח התאם לב מעוניין לבצע את הפרויקט כי הוא יכול והקבלן במסגרת ההצעה הצהיר ו : והואיל
  ,בהתאם להוראות הסכם זה, תמורת הסכום שנקב בהצעה והמזמין הזמנים ובתנאים שקבע
, כוח הכישוריםהניסיון, צהיר כי הוא בעל , וה(Design-Build)ביצוע -כפרויקט בשיטת תכנון
 לעשות כן;הטכנולוגיים והיכולת המקצועית הנדרשת האמצעים  האדם המתאים, הידע,

ן הכריזה על  המזמיוועדת המכרזים של ועל בסיס הצעת הקבלן והמידע שמסר במסגרתה,  : והואיל
בסך של _____________________ ₪ )ללא מע"מ( )ובמילים:  הצעתו של הקבלן,

_______________________שקלים חדשים ללא מע"מ(, כהצעה הזוכה במכרז, ובהתאם 
ביצוע הפרויקט בהתאם להוראות הסכם  תכנון ולשם  ם הקבלן  להתקשר ע  ןמעוניילכך המזמין  

 זה ומסמכי המכרז; 

 להוראות בהתאם , כקבלן עצמאי,הפרויקט את לבצעלתכנן ו עצמו על לקבל מעוניין והקבלן : והואיל
 ;הסכםה

 

  לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן: 
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 הגדרות  .1

לכל המונחים שבהסכם זה תהא המשמעות הנתונה להם להלן, אלא אם עולה אחרת מהקשר  

 הדברים או מהגיונם.

להסכם  11נספח המפורטות בהחוזיות כל אחת מאבני הדרך  אבן דרך: 

 זה.

כל יחיד, חברה, שותפות, תאגיד, ארגון עסקי, נאמנות, משרד  אדם:

 ממשלתי או כל גוף אחר.

 להסכם זה. 56.3  כהגדרתו בסעיף אירוע כוח עליון:

 להסכם זה.  33.5כהגדרתו בסעיף   אישור על השלמת אבן דרך:

השלמת מסירת  אישור על 

 הדרך: 

 להסכם זה. 40.3כהגדרתו בסעיף  

 להסכם זה. 35.1כהגדרתו בסעיף   אישור על השלמת קטע דרך: 

 להסכם זה. 35.1כהגדרתו בסעיף   אישור על השלמת הדרך:

של הקבלן לפי עבודה כל השטחים הכלולים בתחום גבול ה אתר:

ועל בסיס הקו הכחול של הדרך או דרכים  מפת התכולה,

חוצות, לפי מפת התכולה ובהתאם למוגדר בכרך ההנדסי. בכל  

ודות הנזכרות בכרך ההנדסי שיש הנוגע לתכנון וביצוע של עב

לבצען באזורים עליהם חלות התוכניות הנוספות המוזכרות 

יכלול האתר, לכל משך ביצוע אותן  -בכרך ההנדסי האמור 

העבודות בידי הקבלן או מי מטעמו, גם את השטחים בהם יש 

לבצע את העבודות הללו ולכל משך שהותו של הקבלן 

 בשטחים אלה.

על פי מכוח זכות בעלות ו/או חזקה ו/או  גורם אחר הרשאי    כל בעלי תשתיות: 

חברת   -, לרבותדין או הסכם להניח תשתיות או לטפל בהן

החשמל לישראל בע"מ, בזק החברה הישראלית לתקשורת 

, הוט טלקום שותפות חברות הטלוויזיה בכבליםבע"מ, 

מוגבלת, חברות הכבלים, סלקום ישראל בע"מ, פרטנר 

, 1-תקשורת בע"מ, פלאפון תקשורת בע"מ, מירס, חברת מד

, רשויות ניקוז, ואזוריות עיריות, רשויות ומועצות מקומיות

תאגידי מים וביוב, איגודן, רשות שדות התעופה, מתקנים 

, חברות עירוניות, ביטחוניים )ובכלל זה תעשייה אווירית(

מקורות חברת מים בע"מ, חברת קו מוצרי דלק )תש"ן(, חברת  

קו צינור אילת אשקלון )קצא"א(, חברת נתיבי גז טבעי 

לישראל בע"מ, בז"ן, קק"ל, רשות הטבע והגנים, חברת רכבת  

החברה   -נתיבי איילון, חברת נתיבי ישראל ישראל בע"מ, 
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יבי  נת)" הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ

  .בע"מ חוצה ישראל כביש  ,("נת"י"/"ישראל

 להסכם זה. 44.4.2כהגדרתה בסעיף   בקשה למידע: 

( או 1)א()4( תאגיד בנקאי אשר הינו בעל רשיון לפי סעיף i) גורם פיננסי מאושר:

 ; או1981-לחוק הבנקאות )רישוי(, תשמ"א (2)א()4סעיף 

(iiגורם אשר הינו בעל רשיון )  מבטח ישראלי לפי סעיף

( לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, 1)א()15

 .1981-תשמ"א

(iii)  מורשי לוידס" על פי חוק הפיקוח על גורם הנמנה על"

  , ושמופיע בהודעה 1981-שירותים פיננסיים )ביטוח(, תשמ"א

שפורסמה על ידי החשב הכללי במשרד  7.5.1.1.1מס' ה. 

"רשימת המבטחים בעלי רישיון לפעול בענף הביטוח   -האוצר  

 למתן ערבויות". 

(iv  )  חברת ביטוח מחוץ לארץ בדירוג אשראי מינימאלי שלA- 

עם תחזית חיובית או יציבה, על פי דירוג בינלאומי של חברת  

עם  A3, או בדירוג אשראי מינימאלי של Fitchאו   S&Pהדירוג 

תחזית חיובית או יציבה, על פי דירוג בינלאומי של חברת  

 .MOODY'Sהדירוג  

כל החוקים, התקנות, הצווים, הכללים, הפקודות, תקנים  דין: 

מחייבים, חוקי עזר, צווים מנהליים, תכניות והיתרים 

כהגדרתם בחוק התכנון והבניה )לרבות התכניות 

וטוריות( והכל בין אם נזכרים במפורש בהסכם זה הסטאט

ובין אם לאו, וכן תקינה זרה ותקינה מקומית לה מחויב 

 הקבלן לפי הסכם זה, והכל כפי שיתוקנו או ישונו מעת לעת.

דרישות, הנחיות או הוראות  

 : קשיחות

בחלק א' )המבוא  המזמיןעל ידי שהוגדרו מרכיבי עבודה 

, )הכרך ההנדסי( למסמכי המכרז 'כרך בוהפרשה הטכנית( ל

 וכן כל מסמך, דרישה, הוראה, הנחייה, התחייבויות אשר

יבוצעו , אשר ההסכם כ"קשיחה" הוגדרה באיזה ממסמכי

יהיה והנחיותיו, מבלי שהקבלן  בהתאם לדרישות המזמין

אלו, ובהתאם רשאי להציע שינוי כלשהו לדרישות והנחיות 

הנ"ל מרכיבי העבודה  בצע אתלתכנן והקבלן יידרש ל לכך

בהתאם למוגדר במסמכי  בביצועםוכלל הפעולות הכרוכות 

אין באמור כדי לגרוע למען הסר ספק . ההסכם, ללא שינוי

, ואלוהנחיות מזכות המזמין לפעול, גם בהקשר לדרישות 

 .(שינויים) 44סעיף בהתאם להוראות 
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/   מסמכ/ים מחייב/ים

 :הוראות מחייבות

הוראותיהם ותכולתם תחייב את הצדדים לכל מסמכים אשר 

דבר ועניין, למעט במקרה בו הקבלן הציע שינוי ביחס 

 אושר על ידי המזמיןשינוי זה להוראות / מסמכים מחייבים ו

 כל אלה: בהתאם להוראות ההסכם, ובכלל זה   מראש ובכתב

לרבות כלל ההסכם; ההזמנה להציע הצעות; הכרך ההנדסי )

מסמך, דרישה,  ; וכן כלזה( ים במסמךהנזכר נהלי החברה

הוגדרו ביתר לא וכיו"ב אשר  הוראה, הנחייה, התחייבויות

 יחולו בין היתר, הםלגבי ,"מסמכי רקעכ" מסמכי ההסכם

 .הזמנה להציע הצעותל 5סעיף הוראות 

מלוא העבודות שעל הקבלן לבצע על פי הוראות ההסכם  : / הפרויקט הדרך

בכרך ההנדסי, כולל כל התחברות למצב ומסמכיו, כמפורט 

 קיים כפי שנגזר מהתכנון המפורט.

 . 51.3כהגדרתה בסעיף   הודעת ביטול:

 . 51.1כהגדרתה בסעיף   הודעת התראה:

 להסכם זה.  44.7כהגדרתה בסעיף   הוראת שינוי:

 הוועדה הארצית לתשתיות לאומיות. הות"ל:

 .למסמכי המכרז, על כל מסמכיו ונספחיו ', חלק א'כרך א הזמנה להציע הצעות:

 .על כל מסמכיו ונספחיוכרך ב', חלק א' למסמכי המכרז,  המבוא והפרשה הטכנית: 

 להסכם זה.  14.8כהגדרתה בסעיף   החלטה:

יו, נספחיו את חלקל ולכההסכם זה, בין המזמין לבין הקבלן,  :הסכם זהההסכם/  /הסכם

 להסכם זה. 3.1בסעיף מפורט כומסמכיו, 

כל הסכם הנדרש לצורך ביצוע הפרויקט ואשר הקבלן הוא צד  הסכמי הפרויקט: 

 לו.

שהוגשה במענה למסמך הצעת הקבלן במסגרת הליך המכרז,  הצעת הקבלן: 

 .ההזמנה להציע הצעות

 להסכם זה.  17.1  כהגדרתה בסעיף זכות השימוש באתר: 

)הכרך ההנדסי(  'כרך במסמכי התכנון למכרז המפורטים ב  חבילת התכנון למכרז: 

  ו/או שצורפו למסמכי המכרז.

 .1972-]נוסח משולב[ התשל"בחוק הגנת הדייר  חוק הגנת הדייר: 

 .1969-חוק המקרקעין, התשכ"ט חוק המקרקעין:

 .1965-חוק התכנון והבניה, התשכ"ה חוק התכנון והבניה:
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 .1978-חוק העתיקות, תשל"ח חוק העתיקות: 

 .2017-חוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז חוק מוסר תשלומים:

 .1969-לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"טחוק רישום קבלנים  חוק רישום קבלנים: 

 .1998-לאנשים עם מוגבלות, התשנ"חחוק שוויון זכויות  חוק שוויון זכויות: 

 )החשבון הסופי( להסכם זה. 46.13כהגדרתו בסעיף   החשבון הסופי:

פינוי, העברה, העתקה, הסטה, הנחת תשתית חלופית, כיסוי  טיפול בתשתיות: 

או מיגון של תשתיות, לרבות תיאום, קבלת האישורים 

וכל מטלה החזרת המצב לקדמותו הנדרשים, ביצוע ופיקוח, 

 הכרוכה בכך. 

 להסכם זה.  43.2כהגדרתו בסעיף   היומן: 

 להסכם זה.  3.1כהגדרתו בסעיף   כרך הנדסי: 

 להסכם זה. 44.5.1כהגדרתו בסעיף   כתב כמויות לביצוע שינוי:

על ידי המזמין, כפי  רוובכפוף לאישלהסכם זה  3נספח  לוח זמנים מפורט:

שיעודכן מעת לעת במהלך תקופת ההסכם ובהתאם 

 להוראותיו.

הנחיות למתכננים השונים לפעילויות תכנון והגדרות מסמך  משימות: המגדיר 

לתוצרי תכנון )תוכניות, דוחות וסקרים( המפורסם על ידי 

בשינויים המחויבים לצורך התאמה למבנה   ,נתיבי ישראל

בנוסחו התקף במועד הגשת ההצעות  הארגוני של המזמין,

 .למכרז

מדד או מדד המחירים  

 לצרכן: 

כולל פירות וירקות, המתפרסם על ידי מדד המחירים לצרכן, 

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

המדד הרלבנטי אף אם יתפרסם על ידי מוסד ממשלתי אחר   מדד ביום מסוים:

מהנזכר בהגדרת אותו מדד, וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא 

, בין אם יהיה בנוי על למעט אם נקבע במפורש אחרתבמקומו,  

עליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו, הידוע אותם נתונים 

 בבוקר אותו יום.

המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  ,מדד תשומות הסלילה הסלילה:תשומות מדד 

לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי; ובלבד שאם מדד זה יחדל  

מלהתפרסם, החל מהמועד בו חדל להתפרסם ואילך, יבוא 

מדד  הוסכם  במקומו מדד שיוסכם בין הצדדים, ואם לא

 מדד המחירים לצרכן.  -כאמור 
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מדד תשומות הבניה, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  מדד תשומות הבניה:

לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי; ובלבד שאם מדד זה יחדל  

מלהתפרסם, החל מהמועד בו חדל להתפרסם ואילך, יבוא 

מדד  במקומו מדד שיוסכם בין הצדדים, ואם לא הוסכם 

 דד המחירים לצרכן.מ -כאמור 

מועד כניסת הודעת ביטול ההסכם לתוקף, בהתאם להוראות  מועד הביטול:

 הסכם זה.

 . מכרזכהגדרתו בהמועד האחרון להגשת הצעות  מועד הגשת ההצעות: 

 מועד חתימת ההסכם על ידי המזמין.  מועד חתימת ההסכם:

 להסכם זה. 40.1כהגדרתו בסעיף   מועד מסירת הדרך:

, או מועד אחר שייקבע על ידי המזמין מועד חתימת ההסכם המועד הקובע: 

 .על ידי המזמין בהודעה שתועבר לקבלן

 מה שפורסביותר  תהעדכניבמהדורתו  נתיבי ישראל,מחירון  :מחירון נת"י/מחירוןה

ממועד  יםמדדסל הצמוד ל, לפני מועד הוצאת הוראת השינוי

הוצאת הוראת ועד למדד הידוע במועד של המחירון פרסומו 

ובנטרול כל ההנחות  , בהתאם להוראות הסכם זההשינוי

  .המובנות, מקדמי ושיעורי ההפחתה הקבועים בו

למען הסר ספק, מובהר כי למחירים המפורטים במחירון נת"י 

 הכלולות מובנותתוספות /הנחות/מקדמיםיתווספו לא 

 זה.  במחירון

מחירי בניה ותשתיות המתפרסם על ידי "דקל שרותי  מאגר :דקל מחירון

לפני  מהשפורס נהמחשב להנדסה בע"מ", במהדורתו האחרו

 בהתאם להוראות הסכם זה , מועד הוצאת הוראת השינוי

ובנטרול כל ההנחות המובנות, מקדמי ושיעורי ההפחתה 

שתחול על  10%הנחה קבועה בשיעור של  הקבועים בו ובניכוי

. למען הסר ספק, פורטים במחירון דקלכלל המחירים ה

יתווספו לא למחירים המפורטים במחירון דקל מובהר כי 

 .זה במחירון הכלולות מובנותתוספות /הנחות/מקדמים

 כהגדרתם בפקודת המכרות.   מחצבים:

 כהגדרתו במבוא להסכם זה.   מכרז: ה

מי שמונה על ידי הקבלן כממונה על הבטיחות בעבודה מטעמו  ממונה על הבטיחות בעבודה: 

העומד  , בעל הכשרה מתאימה, הסכם זהבהתאם להוראות 

 3 נספח הבטיחות המצורף כנספחבדרישות המפורטות ב
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, כפי שאושר על ידי מבוא ולפרשה הטכנית שבכרך ההנדסיל

 המזמין.

מונה על הבטיחות בתנועה מטעמו מי שמונה על ידי הקבלן כמ ממונה על הבטיחות בתנועה: 

העומד  , בעל הכשרה מתאימה,הסכם זהבהתאם להוראות 

 2בנספח הבטיחות המצורף כנספח בדרישות המפורטות 

, כפי שאושר על ידי מבוא ולפרשה הטכנית שבכרך ההנדסיל

 המזמין.

אתרי קבורה )ככל שאתרים כאמור אינם מהווים עתיקות(,  ממצאים:

מצבורי נשק, אתרי פסולת )לא כולל פסולת מחצבים, אתרי 

בנין(, ואתרי פסולת חומרים מסוכנים המחייבים על פי דין 

לא כולל אתרי פסולת ואתרי פסולת חומרים  ,טיפול מיוחד

 מסוכנים שנוצרו עקב פעילותו של הקבלן.

מי שמונה על ידי הקבלן כמנהל הביצוע מטעמו בהתאם  מנהל הביצוע מטעם הקבלן:  

העומד בדרישות  , בעל הכשרה מתאימה,הסכם זהאות להור

 ., כפי שאושר על ידי המזמיןלהסכם 15 נספחהמפורטות ב

מנהל בקרת האיכות מטעם 

 הקבלן:

מי שמונה על ידי הקבלן כמנהל בקרת האיכות מטעמו 

)לתכנון( עובר לחתימת הסכם זה, כפי שאושר על ידי המזמין; 

מי שמונה על ידי הקבלן כמנהל בקרת האיכות מטעמו וגם 

הסכם זה בהתאם להוראות  )לעבודות הביצוע, למעט התכנון(  

נספח בקרת איכות והבטחת והעומד בדרישות המפורטות ב

כפי שאושר על ידי  ,חלק ב' לכרך ב' )הכרך ההנדסי()איכות 

 המזמין.

מנהל הפרויקט מטעם 

 הקבלן:

עובר  מי שמונה על ידי הקבלן כמנהל הפרויקט מטעמו 

 על ידי המזמין. כפוף לאישור זהותו, לחתימת הסכם זה

, כפי וכל מי מטעמו  מי שמונה על ידי המזמין כמנהל הפרויקט מנהל הפרויקט:

 שיודיע לקבלן מעת לעת. 

ובר לחתימת עמי שמונה על ידי הקבלן כמנהל התכנון מטעמו   מנהל התכנון מטעם הקבלן: 

 על ידי המזמין. כפוף לאישורו, הסכם זה

מי שמונה על ידי הקבלן כמנהל סביבה מטעמו עובר לחתימת  מנהל סביבה: 

 על ידי המזמין. כפוף לאישורוהסכם זה, 

עובר לחתימת מטעמו  סיכונים  מי שמונה על ידי הקבלן כמנהל   מנהל סיכונים:

 על ידי המזמין. כפוף לאישורו, הסכם זה

הנזכר בספר הירוק, בספר הכחול ובכרך ההנדסי, משמעו  מנהל עבודה:

 . הקבלן -לצורך הסכם זה  
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 להסכם זה.  60.1כהגדרתם בסעיף   מסמכים:

מסמך שלא הוגדר כמחייב. מעמד מסמך שכזה יהא כאמור  רקע:  כ/ימסמ

 הזמנה להציע הצעות.ל 5.1בסעיף 

 להסכם זה. 3.1בסעיף   יםמפורטכל המסמכים ה מסמכי ההסכם:

או   או המזמיןיבי איילון נת

 : החברה

 . מ"נתיבי איילון בעחברת 

הנזכר במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור, בספר הכחול  מפקח:

הפרויקט, מנהל  -ובכרך ההנדסי, משמעו לצורך הסכם זה 

 אלא אם נאמר במפורש אחרת.

ופרק חלק ב' )בקרת איכות והבטחת איכות( לכרך ההנדסי  מפרט בקרת האיכות: 

 בקרת האיכות במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור.

המפרט המיוחד מטעם הקבלן, המפרט הכללי לעבודות  מפרט טכני: 

 סלילה וגישור, והספר הכחול.

לעבודות  המפרט הכללי 

סלילה וגישור או הספר  

 הירוק: 

בנוסחו התקף למועד המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור, 

 לצורך הסכם זה: .הגשת ההצעות

( לא יהיה תוקף להוראות הנוגעות לתשלומים ושיפויים 1)

לקבלן הכלולות במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור, או 

או תשלומים להוראות הנוגעות לנשיאת המזמין בהוצאות 

ישא בכל העלויות, ההוצאות יכלשהם, כך שהקבלן לבדו 

והתשלומים הנזכרים במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור, 

 אלא אם נאמר במפורש אחרת בהסכם זה; 

( המחיר הבסיסי ממנו נגזרים הניכויים בגין איכות לקויה 2)

 . נת"י יהא לפי מחירון

ערך על ידי הקבלן, כפי שיאושר על ידי יהמיוחד שיהמפרט  מפרט מיוחד מטעם הקבלן: 

 המזמין.

מרווח פרק זמן של ארבעה חודשים קלנדריים, המהווים  טחון של המזמין: ימרווח הב 

לא יהיה  בגינם, (Buffer)ביטחון מתוכנן מראש של המזמין 

 25בגין אירוע מעכב, כמפורט בסעיף  זכאי הקבלן לסעדים

 להלן.  

מי שמונה על ידי הקבלן כמתכנן הכבישים הראשי מטעמו  מתכנן הכבישים הראשי: 

 על ידי המזמין. כפוף לאישורו, עובר לחתימת הסכם זה
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מנהל הפרויקט מטעם הקבלן, מנהל הביצוע מטעם הקבלן  נציגי הקבלן: 

על ידי  כפוף לאישורםו/או מנהל התכנון מטעם הקבלן, 

 המזמין.

מדד מחירי תשומות  80% -משוקלל המורכב מתמהיל  סל המדדים:

 .מדד תשומות הבניה 20%-סלילה, וה

- ועדה הביןוהמפרט הכללי לעבודות בנייה, בהוצאת ה ספר כחול: 

לסטנדרטיזציה של מסמכי חוזה לבנייה ולמבנים,  משרדית

בהשתתפות משרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ומחלקת 

למועד הגשת ההצעות  התקף , בנוסחו 1996עבודות ציבוריות, 

למכרז, וכפי שתוקן בהתאם להוראות המפרט המיוחד מטעם 

 המזמין. לצורך הסכם זה:

לומים ושיפויים ( לא יהיה תוקף להוראות הנוגעות לתש1)

לקבלן הכלולות בספר הכחול או להוראות הנוגעות לנשיאת 

המזמין בהוצאות או תשלומים כלשהם, כך שהקבלן לבדו  

ישא בכל העלויות, ההוצאות והתשלומים הנזכרים בספר י

 ;הכחול, אלא אם נאמר במפורש אחרת בהסכם זה

איכות לקויה ( המחיר הבסיסי ממנו נגזרים הניכויים בגין 2)

 .נת"י יהא לפי מחירון

עירוניות, צמתים -"הנחיות לתכן גיאומטרי של דרכים בין ספר צהוב: 

(, הכולל את ארבעת הכרכים ]נת"י[ ומחלפים" )בהוצאת מעצ

 הבאים:

  -  IIכרך (; 1994"תכן גיאומטריה של דרכים" )יוני  -  Iכרך 

"תכן  - IIIכרך (; 2000"תכן גיאומטרי של צמתים" )יולי 

"תכן גיאומטרי   -  IVכרך  (;  2000גיאומטרי של מחלפים" )יולי  

(; "הנחיות לתכנון שילוט 2005של מפרידנים" )אוגוסט 

 בדרכים בין עירוניות".

 לרבות כל העבודות שעל הקבלן לבצע במסגרת הפרויקט,  עבודות הביצוע או העבודות:

עבודות מכון וינגייט, העבודות  ,העבודות המוקדמות

עבודות התחזוקה וכן כל עבודה אחרת לביצוע העיקריות, 

 הפרויקט. 

 .כרך ההנדסימבוא והפרשה הטכנית שבל  1.9סעיף  כהגדרתן ב העבודות המוקדמות: 

  מבוא והפרשה הטכנית שבכרך ל 1.1.5.10סעיף כהגדרתן ב עבודות מכון וינגייט:

 .ההנדסי

שעל הקבלן לבצע במסגרת הפרויקט, למעט כל העבודות  העבודות העיקריות: 

 .ועבודות מכון וינגייט העבודות המוקדמות
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הכנת התכנון המוקדם והתכנון המפורט, הכל בהתאם  עבודות התכנון:

)תכנון( להסכם זה, וכן השגת האישורים,  26למפורט בסעיף 

ההיתרים וההרשאות הדרושים לצורך ביצוע הפרויקט 

 )אישורים ורישיונות( להסכם זה. 10בהתאם למפורט בסעיף  

כל אחת מהערבויות שתומצאנה על ידי הקבלן בהתאם  ערבות:

 )ערבויות( להסכם זה. 49להוראות סעיף 

או בכל חוק בדבר עתיקות שיהיה  כהגדרתן בחוק העתיקות עתיקות: 

בתוקף, מזמן לזמן, וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך  

מובהר, כי גיאולוגי או ארכיאולוגי או בעלי ערכי מורשת. 

חלה חובה על נכסי המדינה הם, ו -יתגלו באתר עתיקות אשר 

 לחזקת המזמין. הקבלן למוסרם

 - א לחוק החומרים המסוכנים, תשנ"ג 14כהגדרתה בסעיף  פסולת חומרים מסוכנים: 

1993. 

בסעיף  , כאמור א'4מקטע מס'  – פרויקט הנתיבים המהירים פרויקט:

 להסכם זה. 4.1

הרשאה לתחילת תכנון  

 :העבודות

הוראה שתינתן על ידי המזמין בכתב לקבלן, המורה לקבלן 

 ., כולן או חלקןאת תכנון העבודות העיקריותלהתחיל 

הרשאה לתחילת ביצוע  

 מכון וינגייט:עבודות 

הוראה שתינתן על ידי המזמין בכתב לקבלן, המורה לקבלן 

 .בביצוע עבודות מכון וינגייט, כולן או חלקןלהתחיל 

הרשאה לתחילת ביצוע  

 העבודות המוקדמות: 

הוראה שתינתן על ידי המזמין בכתב לקבלן, המורה לקבלן 

 .בביצוע העבודות המוקדמות, כולן או חלקןלהתחיל 

הרשאה לתחילת ביצוע  

 העבודות העיקריות: 

הוראה שתינתן על ידי המזמין בכתב לקבלן, המורה לקבלן 

כמפורט  בביצוע העבודות העיקריות כולן או חלקן,להתחיל 

 להסכם זה. 30.3בסעיף  

 כהגדרתו במבוא להסכם זה.  קבלן: 

)הכרך ההנדסי(  'כרך בבהדרך כהגדרתם י כל אחד מקטע קטע דרך: 

 .מבוא ופרשה טכנית( -)חלק א' 

כל רשות שלטונית, רשויות המדינה, רשויות מקומיות,  רשות מוסמכת: 

 ערכאות שיפוטיות, גורמים מוסמכים על פי כל דין.

 להסכם זה. 44.1כהגדרתו בסעיף   שינוי: 

, ואשר חלות על 1965-כהגדרתן בחוק התכנון והבניה תשכ"ה  תכניות סטטוטוריות: 

נטיות לגביו ו/או אשר יש להן השלכה  בהפרויקט ו/או רל

 כלשהיא על הפרויקט. 
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 כמפורט במפרט בקרת האיכות. תכנית בקרת האיכות: 

תכנית בקרת האיכות  

לעבודות הביצוע )לא כולל  

 התכנון(: 

)תכנית בקרת האיכות לעבודות הביצוע   37.6כהגדרתה בסעיף  

 )לא כולל התכנון(( להסכם.

תכנית בקרת האיכות  

 הבדק:לתקופת 

)תכנית בקרת האיכות לתקופת הבדק(  37.7כהגדרתה בסעיף 

 להסכם.

וביתר   ( לכרך ההנדסיופרשה טכנית  כהגדרתה בחלק א' )מבוא תכולת הפרויקט: 

 .המסמכים המחייבים

להסכם זה, לאחר תיקון כל הערות  26.2כהגדרתו בסעיף  תכנון מוקדם:

 המזמין.

להסכם זה, לאחר תיקון כל הערות  26.3כהגדרתו בסעיף  תכנון מפורט:

 המזמין.

 להסכם זה. 45.1.1כהגדרתה בסעיף   התמורה:

וסיומה במועד הענקת  הקובע תקופה שתחילתה במועד תקופת הביצוע: 

 האישור להשלמת הדרך. 

 להסכם זה. 41.1כהגדרתה בסעיף   תקופת הבדק: 

  .Error! Reference source not foundכהגדרתו בסעיף  תשלום אבן דרך: 

שינויים. בכל מקום שבו נגזר  תמורה בגין  להסכם זה, לא כולל  

כוונה לאחוז מתוך סכום התמורה   -סכום כאחוז מהתמורה 

 להסכם זה. מבוא המפורט ב

 להסכם זה. 46.13.2כהגדרתו בסעיף   התשלום הסופי:

 פרשנות  .2

מילים הבאות ביחיד כוללות את הרבים, מילים הבאות ברבים כוללות את היחיד, מילים  .2.1

 הבאות בזכר כוללות את הנקבה, ומילים הבאות בנקבה כוללות את הזכר.

כותרות הנספחים והסעיפים מובאות לנוחות הקורא בלבד, והן לא תשמשנה בפרשנות  .2.2

 ההסכם ולא תשפענה עליה.

 הסכם זה לא יפורש כנגד מנסחו, אלא לפי המשמעות העולה מהקשר הדברים. .2.3

 משמעו עד ועד בכלל.  -ו הפניה הביטוי "עד..." לעניין זמן, מקום א .2.4

 הביטוי "לרבות..." אינו גורע מכלליות האמור לפניו. .2.5

מקום שנקבעה תקופת זמן קצובה במספר ימים או שבועות מיום פלוני, אותו יום לא יבוא  .2.6

 .הימים במניין
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תקופה קצובה במספר חודשים או שנים לאחר אירוע פלוני תסתיים בחודש האחרון, בסוף   .2.7

בסוף היום האחרון  -ו בחודש כמספר יום האירוע, ואם היה חסר אותו יום היום שמספר

 של החודש.

פי חיקוק, זולת אם הם -במניין ימי תקופה יבואו גם ימי מנוחה, פגרה או שבתון שעל .2.8

 הימים האחרונים שבתקופה, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

ורש אחרת( לא יישאו הסכומים הנקובים בהסכם זה ובכרך ההנדסי )למעט אם נאמר במפ .2.9

יהיו סכומים   -הפרשי הצמדה. מקום בו נקבע במפורש כי הסכומים יישאו הפרשי הצמדה  

)על בסיס  כאמור צמודים לסל המדדים ממועד הגשת ההצעות ועד למועד הרלבנטי 

זאת אלא אם נקבעה, מפורשות, עבור סכום מסוים המדדים הידועים באותם מועדים(, 

 .הוראת הצמדה שונה

המונחים והחישובים החשבונאיים המופיעים בהסכם זה יפורשו ויבוצעו בהתאם לכללי  .2.10

 החשבונאות המקובלים בישראל, אלא אם עולה אחרת מהקשר הדברים או הגיונם.

בכל מקום בהסכם זה בו נזכר תקן )מקומי או זר(, המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור,  .2.11

לי המזמין ומשרד התחבורה או גופים זרים, הספר הכחול, הספר הצהוב, הנחיות ונוה

, וזאת גם אם מצוין בצידו של המסמך כאמורשל המסמך האחרון  הכוונה לנוסחו התקף 

תאריך מסוים. אין באמור כדי לפגוע בחובתו של הקבלן לפעול בהתאם להוראות כל דין, 

  כפי שיתוקן או ישונה מעת לעת, כאמור בהסכם זה.

הוראות נוהל זה יחולו   ,נתיבי ישראלהמפורסם על ידי  נוהל  בכל מקום בהסכם זה בו נזכר   .2.12

במקרה של אי בהירות  .בשינויים המחויבים לצורך התאמה למבנה הארגוני של המזמין

לגבי בעל התפקיד המתאים אצל המזמין לצורך ביצוע הוראות הנוהל הרלוונטי, בעל 

 ל המזמין, או מי שהוסמך לכך על ידו.  התפקיד יהיה מנהל אגף הנדסה אצ

הקבלן בנוהלי המזמין ו/או   פגם ו/או סתירה הקיימת לדעתו/או בהירות במקרה של אי  .2.13

,  בהקדם האפשרי לידיעת המזמיןיביא זאת הקבלן  נוהלי נתיבי ישראל הרלוונטיים,

ן  . הבהרות המזמיבאשר לאופן ביצוע הוראות הנוהל הנחיותוהבהרות בבקשה לקבלת 

והנחיותיו תהוונה חלק מהוראות ההסכם ותחייבנה את הקבלן. במקום שבו לא הביא  

להוראות הקבלן לידיעת המזמין חוסר בהירות, פגם ו/או סתירה כאמור, פרשנות המזמין  

תגבר על כל פרשנות אפשרית אחרת והיא תהיה הקובעת ביחסים לנהלים הרלוונטיים 

 שבין המזמין לבין הקבלן. 

משמעם יום, שבוע, חודש, רבעון או שנה  -המונחים 'יום', 'שבוע', 'חודש', 'רבעון', 'שנה'  .2.14

 קלנדריים אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.

כל החיובים של המזמין לפי הסכם זה יתפרשו כחיובים שלובים לאלו של הקבלן, ומותנים  .2.15

 בקיום החיובים של הקבלן על ידו.

 ההסכם .3
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, על חלקיהם ונספחיהם השונים, ב'- ו  א'כרך  את    יםהסכם כוללה  מסמכימסמכי ההסכם.   .3.1

 .המהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויקראו כאחד עמו

 הכרך המשפטי כולל את כל המסמכים שלהלן: –כרך א'  .3.2

 חוברת ההזמנה להציע הצעות, על טפסיה ונספחיה. - א' חלק

 .[ההפניהמצורף על דרך ]הצעת הקבלן למכרז 

 הסכםה  -ב' חלק 

 ביצוע / בדק. נוסח ערבות  - 1נספח   -נספחים  

 נוסח ערבות מקדמה.  -א' 1נספח   

 ביטוח.נספח   - 2נספח   

ויאושר ע"י  י הקבלן"יושלם ע]לוח זמנים מפורט מאושר   - 3נספח   

 [.המזמין

ויאושר ע"י  הקבלןי "יושלם ע] לתכנוןלוח זמנים מפורט   -א' 3נספח   

 [.המזמין

 בוטל  - 4נספח   

 להסכם(.  26.6)סעיף   (As-Made)הוראות לעריכת תוכניות עדות    - 5נספח   

 .טפסים בגין ביצוע שינויים - 6נספח   

 תכנון. –הצהרת קבלן בדבר העדר תביעות   -א' 6נספח   

 חשבון סופי. –הצהרת קבלן בדבר העדר תביעות  - ב' 6נספח   

 התיישנות מקוצרות מוסכמות.הצהרה בדבר תקופות  -ג' 6נספח   

 .הרשאה לתחילת ביצוע עבודותנוסח  - 7נספח   

 אישור מנהל הפרויקט בדבר הטמעת הערות המזמין לתכנון. - 8נספח   

 טופס המחאת זכות, נכס או התחייבות. - 9נספח   

 התחייבות בלתי חוזרת לשמירת סודיות ואבטחת מידע.  - 10נספח   

עמידה במועד  -מוסכמים בגין איאבני דרך חוזיות; פיצויים  - 11נספח   

 . השלמת אבני דרך חוזיות

 .נספח תשלומים - 12נספח   

 .נוסח הסכם משולש להתקשרות עם קבלן משנה ממונה - 13נספח   

נוהל הגשת התכנון העקרוני של הקבלן ובקשות לשינויי תכנון  - 14נספח   

 .עקרוניים

 .דרישות חובה ביחס לאנשי צוות הקבלן - 15נספח   

על כל   לכרך ההנדסי,  4-5כולל את כל המסמכים המפורטים בעמ'  הכרך ההנדסי    –כרך ב'   .3.3

 ומהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה. נספחיהם וצרופותיהם,

 עדיפות בין מסמכים .3.4

 מסמכי ההסכם ייחשבו כמשלימים ומסבירים זה את זה. .3.4.1
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מסמכי ההסכם )ובכלל זה סתירה בתוך מסמך או בין במקרה של סתירה בין  .3.4.2

מסמכים שונים המהווים חלק או כרך אחד(, ייקבע סדר העדיפויות ביניהם 

 בהתאם להוראות כדלקמן: 

, יהא סדר העדיפות ביניהם 'ב -' וכרכים אבמקרה של סתירה בין  .3.4.2.1

 כדלקמן:

)הכרך   'כרך בבכל הנושאים למעט עניין התשלום:  .3.4.2.1.1

 הסכם(;ה)כרך א', חלק ב' ולאחר מכן ההנדסי(, 

ולאחר הסכם(, ה' )בכרך א', חלק לעניין התשלום בלבד:  .3.4.2.1.2

 ' )הכרך ההנדסי(.כרך במכן 

' )הכרך  וכרך בהסכם( ה' )בכרך א', חלק במקרה של סתירה בין  .3.4.2.2

הציע הצעות והצעת הקבלן( ' )ההזמנה לאכרך א', חלק  לבין    ההנדסי(

 . (הסכםב'  )הכרך א', חלק יגבר האמור ב  -

, יהא סדר  (הכרך ההנדסי' )כרך בחלקי במקרה של סתירה בין  .3.4.2.3

 העדיפות ביניהם כדלקמן: 

 .(ופרשה טכנית חלק א' )מבוא .3.4.2.3.1

כלליים, נהלים, מגדירי משימות, ' )מפרטים דחלק  .3.4.2.3.2

וחלק ב' )בקרת  (נספחים משלימים לפרשה הטכנית

 איכות והבטחת איכות(.

 ' )תכניות(. גחלק  .3.4.2.3.3

מפרטים המחייבים את הקבלן המסמכים והבמקרה של סתירה בין  .3.4.2.4

בינם לבין  לכרך ההנדסי (ופרשה טכניתכמפורט בחלק א' )מבוא 

עצמם, וככל שלא נקבע לכך הסדר מיוחד במסגרת מסמכי ההסכם, 

 יהיה סדר העדיפות בניהם כדלהלן: 

 הכללי לעבודות סלילה וגישור.המפרט  .3.4.2.4.1

 מפרטי בעלי התשתיות )ביחס לתשתיות שבבעלותם(. .3.4.2.4.2

 המפרט הכללי לעבודות בנייה )הספר הכחול(. .3.4.2.4.3

ידי  -המפרט המיוחד מטעם הקבלן )בנוסח שיאושר על .3.4.2.4.4

 המזמין(.

על אף האמור לעיל מובהר בזאת, כי ככל שמפורטים בחלק א' )מבוא 

נוספים, אשר אינם מצוינים  ופרשה טכנית( לכרך ההנדסי מפרטים

זה, אזי בכל מקרה של סתירה בין מפרטים נוספים  3.4.2.4בסעיף 

כאמור לבין המפרטים המפורטים לעיל, ההוראה התקפה תהא על פי 

 קביעת המזמין.
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את הקבלן כמפורט   ותהמחייבהנחיות התכנון  במקרה של סתירה בין   .3.4.2.5

, בינן לבין עצמן, וככל לכרך ההנדסי (ה טכניתופרש בחלק א' )מבוא

שלא נקבע לכך הסדר מיוחד במסגרת מסמכי ההסכם, יהיה סדר 

 העדיפות ביניהן כדלהלן: 

 כלל הנחיות התכנון של המזמין. .3.4.2.5.1

 לתשתיות)ביחס  התשתיות וגופי בעלי הנחיות .3.4.2.5.2

 .(שבבעלותם

 חוקים ותקנים ישראליים. .3.4.2.5.3

 .תקנים זרים .3.4.2.5.4

כמפורט במפרט הכללי לעבודות סלילה  ההנחיות למתכנן  .3.4.2.5.5

 וגישור.

הנחיות למתכנן כמפורט במפרט הכללי הבין משרדי   .3.4.2.5.6

 )"הספר הכחול"(.

על אף האמור לעיל מובהר בזאת, כי ככל שמפורטות בכרך ב' )מבוא ופרשה 

טכנית( לכרך ההנדסי הנחיות תכנון נוספות, אשר אינן מצוינות בסעיף 

זה, אזי בכל מקרה של סתירה בין הנחיות נוספות כאמור לבין   3.4.2.5

 ההנחיות המפורטות לעיל, ההוראה התקפה תהא על פי קביעת המזמין.

לרבות הצעת הקבלן   –עם זאת, במידה שמסמך כלשהו שהוכן מטעם הקבלן  

כולל הוראה מחמירה עם הקבלן או מטיבה עם   –  ', חלק א'כרך אהכלולה ב

המזמין, לפי קביעת המזמין, מהוראות מסמכי ההסכם האחרים, יהא 

הקבלן מחויב להוראה המחמירה עימו יותר, או המטיבה יותר עם המזמין, 

 במסמך שהוכן מטעמו, אלא אם יקבע המזמין אחרת. 

למען הסר ספק, במקרה של סתירה בין ההסכם לבין הוראות כל דין, לרבות   .3.4.3

התכניות הסטטוטוריות, באופן שההסכם מחמיר מהוראות הדין, יהא הקבלן  

 מחויב להוראה המחמירה מביניהן, אלא אם יקבע המזמין אחרת. 

בהירות וכל פגם ו/או סתירה הקיימת לדעתו במסמכים -הקבלן יביא כל חוסר  .3.4.4

)עדיפות בין מסמכים( זה לעיל ו/או יתר מסמכי ההסכם לידיעת   3.3בסעיף    כאמור

-יכריע בשאלה האם קיימת סתירה )או חוסר, אשר בהקדם האפשרי המזמין

סמכים כאמור, וככל שיקבע המזמין כי קיימת סתירה )או בהירות או פגם( במ

יוציא לגביה הבהרות או הנחיות. הבהרות המזמין  -בהירות או פגם( -חוסר

והנחיותיו תהוונה חלק מהוראות ההסכם ותחייבנה את הקבלן. במקום שבו לא 

הביא הקבלן לידיעת המזמין חוסר בהירות, פגם ו/או סתירה כאמור, פרשנות 

לנוסח ההסכם תגבר על כל פרשנות אפשרית אחרת והיא תהיה הקובעת  המזמין

 ביחסים שבין המזמין לבין הקבלן. 
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 מהות ההתקשרות  .4

הכל בהתאם  ,(Design-Build)ביצוע -כפרויקט תכנוןפרויקט הקבלן יתכנן ויבצע את ה .4.1

על אף האמור, הקבלן לא יידרש לתכנן את עבודות קידום הזמינות  להוראות הסכם זה.

ועבודות מכון וינגייט, כהגדרתן לעיל, אשר יבוצעו על ידי הקבלן בהתאם לתכנון מפורט  

 שיימסר לו על ידי המזמין.

תכנון וביצוע הדרך ולצורך עמידת הקבלן   הפרויקט כולל כל מטלה הנדרשת לצורך .4.2

סכם זה או הנובעת ממנו, וזאת בין אם נזכרת במפורש בהסכם בהתחייבויותיו בהתאם לה

 זה ובין אם לאו. 

למעט אם נאמר במפורש אחרת בהסכם זה, יבוצע הפרויקט, על כל היבטיו, באחריותו   .4.3

 המלאה של הקבלן ועל חשבונו. 

הסכם זה לא יתפרש כמעניק לקבלן זכות כלשהי או כמטיל על המזמין או כל רשות  .4.4

חובה כלשהי, לרבות הענקת סיוע ו/או ערבות לקבלן, אלא אם צוין הדבר   רלוונטית אחרת

 מפורשות בהסכם.

 הסכם זה ייכנס לתוקף ויחייב את הצדדים החל ממועד חתימת ההסכם.  .4.5

 מצגי הקבלן והתחייבויותיו  .5

   הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

ישורים, הכ הידע, הניסיון,כי הוא מכיר את כל היבטי הפרויקט ומודע להם, וכי יש לו  .5.1

 היכולת, והמימון הנדרש לבצע את הפרויקט בהתאם לתנאי ההסכם ובהתאם לכל דין.

בחן ובדק בעיני קבלן מומחה בנסיבות העניין )ובכלל זה בהתחשב בתנאי הסף  כי הוא  .5.2

הקבועים בהזמנה להציע הצעות(, בעצמו וככל שנדרש באמצעות מומחים ויועצים מטעמו, 

ות של ביצוע כל התחייבויותיו על פי ההסכם, ובכלל זה בדק את האתר  את המשמע

וסביבתו, את התכניות הסטטוטוריות, את תכולת הפרויקט, את כל הנתונים, התוכניות 

והמידע כפי שניתנו במסגרת הסכם זה, את תנאי השוק, את זמינותם וטיבם של העבודות, 

בחינה והבדיקה האמורה, מאשר  כח האדם והחומרים הדרושים לפרויקט. בעקבות ה

את הפרויקט בהתאם   העבודות ולהשלים  הקבלן, כי ברצונו להתקשר בהסכם זה ולבצע את

 למסמכי ההסכם והוא מצהיר שהפרויקט ניתן לביצוע בהתאם לתנאי הסכם זה.

בדק בעיני קבלן מומחה בנסיבות העניין )ובכלל זה בהתחשב בתנאי הסף הקבועים   כי הוא .5.3

יע הצעות(, בעצמו ו/או באמצעות מומחים ויועצים מטעמו, את כל התוכניות בהזמנה להצ

הסטטוטוריות הרלוונטיות לדרך ולאתר, וכן את כל הנתונים והמידע כפי שניתנו בהסכם 

 על כל נספחיו. 

 .לתכנן ולבצע את הפרויקט בהתאם להוראות הסכם זה .5.4
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אויה ולהעסיק לשם כך צוות  לבצע את העבודות ברמה מקצועית גבוהה ביותר בזהירות הר .5.5

וקבלני משנה בעלי כישורים מקצועיים ברמה הגבוהה ביותר ולהשתמש בחומרים 

 על כל שלביו ובאמצעים נאותים. הקבלן יבצע בזהירות ובמקצועיות הראויה את התכנון

ואת ובכלל זה את התכנון העקרוני המוצע של הקבלן, התכנון המוקדם והתכנון המפורט 

וישלים את כל העבודות הכלולות בפרויקט, לרבות תיקונים של ליקויים  ע, יבצהביצוע

 סרים, בהתאם להוראות ההסכם. ווח

מבלי לגרוע מכלליות האמור, התחייבות הקבלן תכלול כל עבודה הנחוצה לעמידה  .5.6

בהתחייבויותיו בהתאם להסכם זה והנובעת ממנו, וכן כל עבודה שאינה מוזכרת במפורש 

,  דרושה לשם השלמה בטוחה ויעילה של הפרויקט על פי תנאי הסכם זהבהסכם זה אולם 

 . והכל במסגרת התמורה וללא כל תשלום נוסף

 כל האישורים הנדרשים על פי דין לצורך התקשרותו בהסכם זה.  ובידיכי  .5.7

ביצוע הסכם זה והתחייבויות הקבלן על פיו אושרו כדין על ידי האורגנים המוסמכים כי  .5.8

 סכם מהווה התחייבות תקפה ומחייבת של הקבלן.של הקבלן, והה

ביצוע הסכם זה והתחייבות הקבלן על פיו אינו סותר או מפר או עשוי לגרום להפרה של כי   .5.9

מסמכי ההתאגדות או של כל מסמך או הבטחה או התחייבות אחרים אשר הקבלן הוא צד 

ו להפריע לו בביצוע להם או של כל דין. הקבלן אינו כפוף לכל התחייבות העשויה למנוע א

 ההסכם.

על כל הליך משפטי, התדיינות, טענה או תביעה כנגדו, או על כוונה לנקוט לו לא ידוע  כי .5.10

בהליך כאמור, אשר עשויים לפגוע בהתקשרות הקבלן בהסכם זה או בקיום התחייבויותיו 

מלאים על פיו; ואם קיים הליך או כוונה לנקוט בהליך כאמור, הקבלן מסר לגביהם פרטים  

 למזמין. 

לחוק שוויון זכויות, במידה והן חלות עליו ו/או ויחולו  9כי יפעל לקיים את הוראות סעיף  .5.11

 (100) מאה עליו במהלך תקופת ההתקשרות, וכן בנוסף, במידה והוא מעסיק ו/או יעסיק

עובדים לפחות במהלך תקופת ההתקשרות, יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה  

לחוק שוויון זכויות ויפעל  9ם החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף והשירותי

 .ליישום הוראות והנחיות, ככל שיינתנו

מצגי הקבלן והתחייבויותיו על פי הסכם זה יעמדו בתוקפם החל ממועד החתימה על כי  .5.12

שרר את כלל המצגים יהסכם זה ולמשך כל תקופת ההסכם. הקבלן ייחשב כמי שחזר וא

וההתחייבויות האמורים בכל מועד שבו הוא מגיש בקשה לתשלום למזמין על פי הסכם 

 זה. 

ליידע את המזמין באופן מיידי במקרה של שינוי כלשהו במצג או בהתחייבות שניתנה  .5.13

, במסגרת הסכם זה מטעם הקבלן ושיש בהם כדי להשפיע יכולת הקבלן לבצע את הפרויקט

 .ו/או להעמיד את המימון הדרוש לביצועו
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לעת )בין כפי שיתעדכנו מעת  המזמיןלפעול, במסגרת ביצוע עבודתו, בהתאם ועל פי נהלי  .5.14

שיש להם אזכור במסמכי ההסכם ובין שלא(, ובהתאם להוראות כל דין רלוונטי, וכי הוא 

מתחייב כי עובדיו, קבלני המשנה שלו וכל אדם ו/או גוף אחר הפועל מטעמו או עבורו יפעלו 

על פי האמור לעיל. בנוסף, מתחייב הקבלן לבצע כל פעולה סבירה שתידרש לשם עמידה  

 באמור לעיל.

הוא מודע לעובדה שהמזמין התקשר עימו בהסכם זה, בין היתר, על יסוד ההתחייבויות י  כ .5.15

ובמידה ואלו יסתברו כלא נכונים, יהווה הדבר הפרה   והמצגים הכלולים בהסכם זה 

לעיל איננה מהווה   5.13הקבלן מצהיר ומסכים כי הודעתו על פי סעיף  .  יסודית של ההסכם

הסכמה של המזמין לשינוי ואיננה גורעת מכל זכות או טענה שיש למזמין על פי הסכם זה 

 או על פי כל דין. 

 ונושאי משרה מרכזיים מטעמו נציגי הקבלן .6

כאמור בהזמנה להציע הצעות, וכתנאי לחתימת הסכם זה, הקבלן מינה את מנהל הפרויקט   .6.1

מטעמו, מנהל הביצוע מטעמו ומנהל התכנון מטעמו, העומדים בכל דרישות החובה  

להסכם, וקיבל את אישור המזמין למינויים. בנוסף לאנשי הצוות  15המפורטות בנספח 

, ימנה הקבלן את נושאי המשרה הבאים, םימים ממועד חתימת ההסכ 30בתוך הנ"ל, 

, ויקבל את אישור המזמין למינויים )לא להסכם 15נספח בהתאם לדרישות המפורטות ב

 יאוחר מהמועד הקבוע לעיל(:

 צוות המתכננים; .6.1.1

 מתכנן הכבישים הראשי; .6.1.2

 מנהל בקרת האיכות )לתכנון(; .6.1.3

 מתכנן קונסטרוקציות ומבנים; .6.1.4

 מנהל סיכונים; .6.1.5

 ; מנהל סביבה .6.1.6

 י משרה נוספים, ככל שמפורטים בכרך ההנדסי.נושא .6.1.7

יידרש הקבלן להגיש לאישורו של הרשאה לתחילת ביצוע עבודות כלשהן, כתנאי לקבלת  .6.2

המזמין את שמותיהם של נושאי המשרה הבאים מטעמו, העומדים בדרישות המפורטות 

 , והכל במועד הגשת שמותיהם לאישור המזמין:15נספח ב

 האיכות )לכלל עבודות הביצוע(; מנהל בקרת  .6.2.1

 צוות בקרת האיכות לעבודות הביצוע )לא כולל התכנון(; .6.2.2

 הממונה על הבטיחות בעבודה;  .6.2.3

 הממונה על הבטיחות בתנועה; .6.2.4

 מנהל העבודה מטעם הקבלן;  .6.2.5
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 .בכרך ההנדסינושאי משרה נוספים, ככל שמפורטים  .6.2.6

הפרויקט, מנהל הביצוע, מנהל התכנון, מתכנן כבישים ראשי, מנהלי בקרת מנהל מינוי  .6.3

האיכות )לתכנון ולעבודות הביצוע(, צוות בקרת האיכות, צוות המתכננים, הממונה על 

בהסכם הבטיחות בעבודה, הממונה על הבטיחות בתנועה וכל נושא משרה נוסף המפורט 

דבר אי העסקת יועצי החברה, המצורף  יהא כפוף להוראות התצהיר בו/או בכרך ההנדסי 

 כנספח להזמנה להציע הצעות, בשינויים המחויבים.

מבלי לגרוע מכל מחויבות אחרת של הקבלן כמפורט במסמכי ההסכם ו/או על פי כל דין,   .6.4

כן לכל אורך תקופת הביצוע. ובמשרה מלאה נציגי הקבלן יועסקו בפרויקט באופן רציף 

במהלך כל   הפרויקטהמזמין ולרשות  זמיניםהמתכננים יהיו  וצוותתכנון  מנהלכי מודגש, 

 . הפרויקט שלב ביצוע

 נציגי הקבלן ייחשבו כנציגיו המוסמכים של הקבלן לכל עניין לצורך הסכם זה.  .6.5

)נציגי הקבלן  6  החלפה של מי מנציגי הקבלן ו/או הגורמים האחרים המפורטים בסעיף כל .6.6

מראש   על ידי הקבלן תהא כפופה לאישור המזמין ונושאי משרה מרכזיים מטעמו( זה

ובכתב. מובהר כי כל החלפה כאמור )לרבות עצם הבקשה להחלפה כאמור( לא תהווה עילה 

 . לדחייה, איחור, גריעה או פגיעה אחרת באיזו מהתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה

 משנה   ם אחרים וקבלניקבלני .7

 ניתן בזה .ביצועה של עבודה כלשהי באמצעות קבלני משנה יהא כפוף לאישור המזמין .7.1

 אישור המזמין:

לביצוע התכנון באמצעות קבלני משנה, בכפוף להוראות הסכם זה, ובכפוף  .7.1.1

 )איסור העסקת יועצי המזמין( להלן; 71להוראת סעיף 

ספקי חומרים שהם ספקים מורשים של המזמין במועד להתקשרות הקבלן עם  .7.1.2

 האספקה. 

הנ"ל  7.1.2 -ו  7.1.1אישורם של קבלני משנה נוספים על התחומים הנזכרים בסעיפים 

כפופה לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין. מבלי לגרוע משיקול הדעת המלא 

את עיקר עבודות הפרויקט  –בעצמו  –יידרש הקבלן לבצע  –המסור למזמין בהקשר זה 

ואלה מביניהן שהמזמין יסבור כי מהווים את עיקריו וזאת בשים לב למהותם והמומחיות 

 הנדרשת לביצועם.

 עם קבלנים אחרים באתר פעולהשיתוף  .7.2
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הקבלן ייתן אפשרות פעולה נאותה, בהתאם ובכפוף להוראות המזמין ו/או מנהל  .7.2.1

ציבורי או גוף הפועל מכוח סמכות שבדין, באתר בו מבוצעות  גוףהפרויקט, לכל 

עבודות הפרויקט ובסמוך אליו, וכן ישתף עימם פעולה ויאפשר להם שימוש סביר 

לן כי הפעולות כאמור בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידו. באם סבור הקב 

ו/או כי עשויות   הסכםלעיל עשויות לפגוע ביכולתו למלא אחר התחייבויותיו לפי ה

 מיידילהיגרם לו הוצאות נוספות בגין עבודת הגוף הציבורי, יפנה בכתב באופן 

 וללא דיחוי למנהל הפרויקט ויקבל את הנחיותיו.

  במהלך   אחרים  קבלנים  ידי  על,  באתר  עבודות  של  ביצוען  על  להורות  רשאי  המזמין .7.2.2

הקבלנים )להלן: " הקבלן במקום, ככל שיראה בכך צורך של ועבודתו נוכחותו

. הקבלן יאפשר לקבלנים האחרים כאמור גישה לאתר, יעבוד עימם "(האחרים

בשיתוף פעולה וישלבם בעבודה הרגילה והתקינה של האתר, בכפוף ועל פי 

בביצוע העבודות על ידי קבלנים אחרים   . באם סבור הקבלן כי ישהסכםהוראות ה

כדי לעכב את המשך העבודות ו/או לגרום נזק כלשהו, יודיע על כך בכתב, באופן 

לוקי יבכל מקרה של חלמזמין.  של הודעה זו  העתק    וישלחמיידי, למנהל הפרויקט  

, וקביעתו תהיה מנהל הפרויקטיכריע בעניין דעות בין הקבלן לקבלנים האחרים, 

 .תחייב את הצדדיםסופית ו

 כלשהו שירות מספק לא הקבלן להםבאתר, בו יפעלו קבלנים אחרים  במקרה .7.2.3

, מתן אפשרות בהתאם להנחיות המזמין  הכללי  הזמנים  בלוח  שילוב,  תיאום  מלבד

הקצאת אמצעים נוספים   ,שימוש בעזרי העבודה של הקבלן הקיימים באתר  ,גישה

כל קבלן ללא תשולם  –שברשותו ונקיטת אמצעים למניעת הפרעות הדדיות 

כל תמורה נוספת להקבלן לא יהיה זכאי  . כן מובהר כי  תמורה נוספת בגין האמור

ביצוע עבודות על ידי ו/או הקשורות לאחזקה הנובעות ניקיון ועבודות  בגין

 .קבלנים אחרים באתר הפרויקט
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המבצעים עבודות עבור צדדים  במקרה בו יפעלו באתר קבלנים אחרים באתר, .7.2.4

אשר הקבלן יבצע בקרת  "(,קבלני צד ג'שלישיים, שלא בקשר עם הפרויקט )"

בהתאם להוראות הסכם זה, ובכפוף להנחיות המזמין עבודתם ל עבטיחות 

דת החל ממועד תחילת עבויעסיק הקבלן,  ואישורו המפורש לכך מראש ובכתב,

 אתר הפרויקט, ממונה בטיחותבבפועל  עבודות  הראשון שיכנס לביצוע  צד ג'  קבלן  

)בנוסף לכל יתר אנשי  משרה מלאהבהיקף של  הכשרה מתאימההסמכה ובעל 

צוות הקבלן ובנוסף לכל ממונה בטיחות אחר אשר הקבלן מחויב להעסיק 

 ל קבלניעבטיחות ביצוע בקרת לצורך  בפרויקט על פי הסכם זה ו/או על פי דין(,

כאמור. בגין העסקת ממונה הבטיחות הנוסף כאמור, יהיה  שיעבדו באתר צד ג' 

וזאת ,  ₪ )לא כולל מע"מ(  45,000ע בסך של  קבוכולל ותשלום חודשי  להקבלן  זכאי  

, והכל כפי שיאושר על ידי צד ג' ניקבלעל ידי ת ועבודרק בחודשים בהם בוצעו 

המזמין בעניין זה מראש ובכתב. למען הסר ספק, מובהר כי מעבר לאמור, לא  

ישולם כל תשלום נוסף לקבלן בגין ביצוע בקרת בטיחות על קבלנים אחרים. 

העבודה של הקבלן האחר  למזמין יהיה שיקול הדעת הסופי להחליט באם היקף 

סף או שיש להפסיק זמנית או לצמיתות את אינו מחייב העסקת ממונה בטיחות נו

יום מראש, לא ישולם  14העסקתו ובמקרים כאמור ובכפוף למסירת הודעה של 

או יפסיק להיות משולם התשלום עבור העסקת ממונה הבטיחות הנוסף, לפי 

 העניין. 

 קבלן משנה ממונה .7.3

לן המזמין יהא רשאי להורות לקבלן על ביצועה של עבודה כלשהי באמצעות קב .7.3.1

, ובמקרה כאמור  , לרבות קבלן משנה מטעם מי מבין בעלי התשתיותמשנה מסוים

יחתמו המזמין, הקבלן וקבלן המשנה הממונה על הסכם משולש בנוסח המצורף 

  .להסכם זה 13 נספחכ

תאשר  נתיבי איילוןהקבלן ישלם לקבלן המשנה הממונה את הסכומים ש .7.3.2

בנוסף,  המשולש כאמור לעיל. שמגיעים לקבלן המשנה הממונה בהתאם להסכם

מהסכומים המאושרים ע"י  6%שיעור של הקבלן יהיה זכאי לתשלום נוסף ב

המזמין כאמור לעיל. מובהר כי סכום זה ייחשב כתמורה הכוללת לקבלן בגין 

)קבלן משנה ממונה( זה, והיא תהא סופית, כוללת  7.2אחריותו על פי סעיף 

מובהר בזאת כי השיעור כאמור של   ומוחלטת ולא תהא נתונה לכל שינוי ועדכון.

יחושב ביחס לסכומים שיאושרו לתשלום לקבלן המשנה הממונה, לא כולל  6%

 .מע"מ ועל התשלום כאמור לקבלן יתווסף מע"מ

, בכל שלב במהלך הפרויקט ועל פי בקשתה המפורשת נתיבי איילוןהקבלן ימציא ל .7.3.3

, הצעות מחיר, קבלות, חשבוניות מס, שוברים לתשלום, חשבונות נתיבי איילוןשל  

או כל אסמכתא רלוונטית אחרת בקשר עם כל תשלום שביצע הקבלן לקבלן משנה 

 ממונה.
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הוראות , לרבות קבלן משנה ממונה בהתאם למשנה ם אחרים ו/או קבלניהעסקת קבלני .7.4

לא תשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו ומאחריותו כלפי המזמין על פי הסכם  ,זה 7סעיף 

זה, והקבלן יהא אחראי כלפי המזמין לפעולותיהם ולמחדליהם של קבלני המשנה ומי 

מטעמם, כאילו בוצעו במישרין על ידי הקבלן. לקבלן לא תהא כל טענה המתבססת על 

 שנה.ביצוע העבודות בידי קבלני המ

למען הסר ספק מובהר בזאת כי כל אישור של קבלן משנה שינתן על ידי המזמין בהתאם  .7.5

זה, לא יהיה בו כדי להטיל על המזמין כל אחריות ו/או חבות כלפי קבלן  7להוראות סעיף 

 המשנה כאמור.

לא יהיה זכאי להעלות או לתבוע דרישה או תביעה כלשהי בקשר עם  הקבלן, כי ובהרמ .7.6

בקשה  למעטגוף ציבורי ו/או קבלנים אחרים באתר,  תומעבוד כתוצאה הצפויים יםעיכוב

בגין הצבת   תמורה נוספתו/או בקשה לקבלת  הפרויקט להשלמת הזמנים לוח  הארכתל

 בקשהובלבד ש ,להלן 25.2.5ו/או  25.2.1 פים, בהתאם להוראות סעיהסדרי תנועה זמניים

לו כי עבודות אלו של הקבלנים   עודנשחודשים מהמועד    2  בתוך  ידו  על  תועלה,  הקבלן  שלזו  

ו/או מצריכות הצבת   ידו על העבודות השלמת את מעכבות הציבורי הגוףהאחרים או 

 .הסדרי תנועה זמניים נוספים

 כוח אדם .8

 מזמין. -היחסים בין הצדדים להסכם הם יחסי קבלן עצמאי  .8.1

בביצוע ומילוי התחייבויותיו כאמור בהסכם זה, יפעל הקבלן כקבלן עצמאי על כל הנובע   .8.2

ומשתמע מכך. הקבלן ו/או עובדיו ו/או בעלי מניותיו ו/או מי מטעמו, לא ייחשבו בשום 

ולא ישררו בין הצדדים ו/או מי מטעמם ולא  המזמיןמקרה ובשום נסיבה כעובדים של 

להורות, לפקח  המזמיןעסיק. בכלל זאת, אין בכל זכות של מ-יתקיימו ביניהם יחסי עובד

או להדריך את הקבלן ו/או את עובדיו ו/או בעלי מניותיו ו/או מי מטעמו בביצוע הסכם זה 

 ובין מי מבין המנויים לעיל. המזמיןמעסיק בין -כדי ליצור יחסי עובד 

)התמורה( להלן,  45.1מובהר בזאת ומוסכם כי התמורה המגיעה לקבלן בהתאם לסעיף  .8.3

גבוהה באופן מהותי משכר העבודה אשר היה משולם לקבלן במקרה שבו היה נותן את 

הקבלן יממן מתוכה כעובד שכיר, וכי התמורה הנ"ל חושבה מתוך הנחה ש  מזמיןשירותיו ל

את כל הזכויות הסוציאליות והתשלומים הנלווים עבורו ו/או עבור עובדיו ו/או בעלי 

 מניותיו ו/או מי מטעמו בקשר עם הפרויקט.

מובהר בזאת ומוסכם כי הקבלן בלבד יהא אחראי לכל תשלום המגיע ממנו על פי כל דין  .8.4

ו/או לכל אדם המועסק על ידו בקשר   לעובדיו ו/או לבעלי מניותיו ו/או לאחר כלשהו מטעמו

לא תהא חייבת בתשלום כלשהו למי מהאמורים  נתיבי איילוןעם הפרויקט לפי הסכם זה. 

לעיל בביצוע הפרויקט, לרבות לא בתשלום שכר, דמי ביטוח לאומי ו/או כל תנאים 

 סוציאליים או נלווים, או כל זכות אחרת המגיעה על פי כל דין.
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הפרויקט לפי הסכם זה, את כל  ביצועבעל ידו  המועסקיםהקבלן מתחייב לשלם לעובדיו,  .8.5

הזכויות המגיעות להם על פי חוקי העבודה, וכפי שיהיו מעת לעת, לרבות לפי חוק שכר  

; חוק חופשה שנתית, 1951-; חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א1987-מינימום, התשמ"ז

; צווי ההרחבה בעניין הפרשות לביטוח 1958-התשי"ח ; חוק הגנת השכר,1951-התשי"א

פנסיוני, תשלום דמי ההבראה והשתתפות המעסיק בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה וכיוב' 

 חוקים, צווים והסכמים מחייבים וכפי שיעודכנו מעת לעת.

-הקבלן מתחייב, בנוסף, למלא אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשכ"ח .8.6

כפי שיתוקן מזמן לזמן והתקנות שהותקנו או שיותקנו על פיו, ולהמציא מזמן לזמן , 1968

תיו לפי סעיף זה. ולפי דרישה, אישורים של המוסד לביטוח לאומי, כי קיים את התחייבוי

הנאמר בסעיף זה בא להוסיף על חובות הקבלן ולא לגרוע מהן, ולא יתפרש כמטיל חובות 

 ם המועסקים ע"י הקבלן.כלפי האנשי נתיבי איילוןעל 

תהא רשאית, אך לא חייבת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לערוך ביקורות כדי  נתיבי איילון .8.7

לבדוק אם הקבלן מקיים את חוקי העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים 

הרלוונטיים. הקבלן מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם הביקורות, במסגרתן יידרש  

תר, תלושי שכר, דוחות נוכחות, חשבוניות, דוחות מגופים חיצוניים וכל להציג, בין הי

 מסמך אחר הדרוש לרבות אישור מרו"ח. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת ומוסכם כי היה וייקבע ביום מן הימים,  .8.8

למרות כוונת הצדדים המפורשת הנ"ל, ע"י גורם מוסמך כלשהו, כי התקיימו בין הקבלן 

מעסיק, -יחסי עובד נתיבי איילוןו עובדיו ו/או בעלי מניותיו ו/או מי מטעמו לבין ו/א

מסכימים הצדדים כי השכר הראוי אשר הגיע לקבלן ו/או למי מטעמו בקשר עם ביצוע 

 45.1מהתמורה המגיעה לקבלן בהתאם לסעיף    65%  -הפרויקט לפי הסכם זה שווה בערכו ל

נתיבי "(, מתחייב הקבלן להשיב להשכר הראוי כעובד)התמורה( להלן )להלן בסעיף זה: "

לאלתר את התשלומים העודפים ששולמו לו מעבר לשכר הראוי כעובד, בצירוף   איילון

 ום.הפרשי הצמדה וריבית כדין ממועד קבלת כל תשל

דרישה ו/או תביעה כלשהי בגין סכומים שלא שולמו  נתיבי איילוןבמידה ותתקבל אצל  .8.9

כי הקבלן לא ממלא אחר   נתיבי איילוןו/או הועברו במועדם ו/או אם יתברר ל

התחייבויותיו כלפי עובדיו ו/או מי מטעמו בניגוד להסכם זה ו/או בניגוד לדין, רשאית 

תשלום עומד או עתידי לקבלן, לרבות סכומים שעולים על   לקזז ו/או לעכב כל  נתיבי איילון

סכום הדרישה ו/או החוב וזאת עד למילוי מלוא התחייבויות הקבלן כלפי עובדיו ו/או מי 

מטעמו, ואף להעביר, על פי שיקול דעתה, את הסכומים המגיעים לקבלן ישירות לעובד 

 ספים בגין העובד.ו/או לגוף הרלוונטי אליו היו אמורים להיות מועברים הכ
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)פיצוי ושיפוי ע"י הקבלן( להלן, הקבלן  54.8מבלי לגרוע מן האמור לעיל ומהוראות סעיף  .8.10

ע"י מי מעובדיו ו/או קבלני  נתיבי איילוןמתחייב לטפל על חשבונו בכל תביעה שתוגש נגד 

ל  מיד עם דרישתה הראשונה בגין כ נתיבי איילוןהמשנה מטעמו וכן לשפות ולפצות את 

תחויב בהם, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור    נתיבי איילוןהוצאה, הפסד או חבות ש

הייתה  נתיבי איילוןהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד אם ייקבע ע"י ערכאה משפטית כי 

נושאת   נתיבי איילוןהמעסיק של עובדי הקבלן ו/או של קבלני המשנה מטעם הקבלן ו/או כי  

צריכה לשלם איזה תשלום שעליו לא הוסכם בהסכם  בי איילוןנתיבאחריות לנזק ו/או כי 

 זה.

זה  בסעיף הצהרותיו והתחייבויותיו הפרתן שלהקבלן מצהיר כי ידוע לו ומוסכם עליו כי  .8.11

 .של ההסכם תיסודי תהווה הפרה ( לעיל8)

אין בהוראות סעיף זה כדי ליצור חוזה לטובת אדם שלישי, כמשמעות המונח בחוק החוזים  .8.12

 .1973-)חלק כללי(, תשל"ג

הקבלן יוודא שבכל עת יועסק בפרויקט כוח אדם מתאים, מוכשר, מיומן ומספיק כפי  .8.13

 שיהיה דרוש לביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם.

המזמין יהא רשאי לדרוש החלפתו של כל אדם העוסק בפרויקט מטעם הקבלן, אם לדעת  .8.14

ינו מוכשר למלא את תפקידו או שהוא המזמין אותו אדם התנהג באופן בלתי הולם או א

 בביצוע תפקידו.  או מפר הוראות בטיחותנוהג ברשלנות 

העובדים מטעם הקבלן המועסקים בפרויקט יועסקו על ידו בהתאם לכל דין, ובפרט דיני  .8.15

 העבודה והבטיחות בעבודה.  

ו, בקשר המזמין לא יהא אחראי לכל נזק שייגרם לעובדי הקבלן, שלוחיו, יועציו ומי מטעמ .8.16

לפרויקט. נתבע המזמין על ידי מי שנפגע כאמור, ישפה הקבלן את המזמין בגין כל עלות 

ושיפוי על ידי הקבלן( )פיצוי  54.8שתושת עליו כתוצאה מכך, בהתאם להוראות סעיף 

 להסכם זה. 

על אף עובדיו של הקבלן, שלוחיו, יועציו ומי מטעמו, לא ייחשבו לעובדים של המזמין.  .8.17

היה ונקבע כי מי מהם הינו עובד של המזמין, ישפה הקבלן את המזמין בגין כל האמור, 

)פיצוי ושיפוי על ידי  54.8עלות שתושת עליו כתוצאה מקביעה זו, בהתאם להוראות סעיף 

 הקבלן( להסכם זה. 

מובהר כי ההתייחסות למועסקים מטעם הקבלן הינה אף לקבלני  ,למען הסר ספק בלבד .8.18

 משנה ו/או לעובדיהם או מי מטעמם. 

 שבת, מועדי ישראל ומועדים חריגים עבודת לילה,  .9
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 יידרשידוע לקבלן כי במסגרת הפרויקט, ובהתאם להוראות הקבועות במסמכי המכרז,  .9.1

ם שאינם מוגדרים כימי ו/או בימי  "(עבודות לילהה: "עבודות בשעות הלילה )בסעיף זלבצע  

אם נקבע אחרת  זולת, מחירלא תשולם כל תוספת  העבודות במועדים אלו בגיןו, עסקים

  ו/או אושר על ידי המזמין בכתב ומראש.כרך ההנדסי ב מפורשות

ככלל, לא תיעשה עבודה לפי הסכם זה בימי שבת ומועדי ישראל, למעט בחול המועד, זולת  .9.2

אם המזמין, איזה מבעלי התשתיות ו/או רשות מוסמכת אחרת תורה לקבלן אחרת, בכתב  

ל האישורים הנדרשים על ידי הגופים המוסמכים ומראש, ובתנאי שנתקבלו ע"י הקבלן כ

 יישא בעלות הוצאתם.יהיה אחראי להשגתם והרלוונטיים, אשר הקבלן 

הקבלן מצהיר כי ידועות לו הוראות הדין בדבר ימי עבודה ומנוחה ושעות עבודה ומנוחה  .9.3

 וכי יפעל בביצוע הסכם זה בהתאם להוראות הדין.

כדי לגרוע מאחריות הקבלן לביצוע עבודות אשר מטיבן  לעיל,  9.1בסעיף אין באמור  .9.4

אמורות להתבצע ברציפות או לנקיטת כל אמצעי הכרחי להצלת נפש או רכוש או להבטחת 

לן יודיע למזמין על כל עבודה ואמצעי כאמור, באופן מיידי, בטיחות האתר או הדרך. הקב

 עוד לפני ביצועם. -ובמידת האפשר 

שעות חריגות כתוצאה מהנחיות ימים ו/או מובהר כי בכל מקרה בו נדרשת עבודה ב .9.5

או מחמת אילוץ ותיאום שמקורו עם מי מבעלי  המשטרה או כל רשות מוסמכת אחרת

לא יהיה הקבלן זכאי לפיצוי כלשהו, ועמידה בדרישות ,  או לבקשת הקבלן עצמו,  התשתיות

לרבות קבלתם של אישורים, העבודה בשעות חריגות, לרבות עבודות לילה, ככל שיידרש, 

 חלק ממחויבות הקבלן בהסכם זה.  הרשאות והיתרים מתאימים יהיו

להסדרי  במסגרת תכנית עבודה שבועית עבודות לילה המזמין אישר לקבלן לבצע ש במידה .9.6

אך בפועל לא התאפשר לקבלן לבצע את עבודות הלילה , שהוגשה על ידי הקבלן תנועה

אזי יהיה זכאי הקבלן, , ע"י משטרת ישראל ו/או המזמין ןעקב ביטולשאושרו כאמור, 

 כסעד בלעדי, לפיצוי כדלקמן:

במידה שעבודות לילה אושרו במסגרת תכנית עבודה שבועית להסדרי תנועה, אך  .9.6.1

לפני שעות  24-בהודעה מוקדמת של יותר מ ע"י המשטרה ו/או המזמיןבוטלו 

זמנים בלבד, כך שלוח העדכון לוח ל הקבלן זכאי יהיהביצוע עבודות הלילה, 

שיקול דעתו של המזמין,   לפיהזמנים להשלמת הפרויקט יוארך בפרק זמן שייקבע  

תבצע בהתחשב בכמות לילות העבודה שבוטלו והעבודות שהיו מתוכננות לה

 במהלכם. 
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תנועה, אך  להסדרישעבודות לילה אושרו במסגרת תכנית עבודה שבועית  במידה .9.6.2

, הלילה עבודותשעות )או פחות( לפני ביצוע  24או המזמין /ובוטלו ע"י המשטרה 

 מוסכם כפיצוי"מ(, מע כולללא ) ₪ 10,000תשלום בסך של לקבלן ה זכאי יהיה

ו/או הנזקים, מכל מין וסוג שהוא, שנגרמו כל ההוצאות  מראש בגין ומוערך

לקבלן בגין ביטול עבודות הלילה כאמור בסעיף זה )הפיצוי הנ"ל מתייחס לביטול 

כך שלוח הזמנים ,  זמניםהעדכון לוח  ליל עבודה אחד(. כמו כן, יהיה זכאי הקבלן ל

להשלמת הפרויקט יוארך בפרק זמן שייקבע לפי שיקול דעתו של המזמין, 

כמות לילות העבודה שבוטלו והעבודות שהיו מתוכננות להתבצע בהתחשב ב 

 .במהלכם

אך  שעבודות לילה אושרו במסגרת תכנית עבודה שבועית להסדרי תנועה,במידה  .9.6.3

 לקבלן ניתנה עקב הוראות שניתנו על ידי המשטרה ו/או המזמין, ,בפועל

ציוד כולל פריסת  ,שעות עבודה "ברוטו" 4 -מ פחותמשך ב לעבוד האפשרות

 5,000תשלום בסך של  לקבלן  , יהיה זכאי ההסדרי תנועה זמניים וקיפולםהקבלן ו

כל ההוצאות ו/או הנזקים,   ₪ )לא כולל מע"מ(, כפיצוי מוסכם ומוערך מראש בגין

מכל מין וסוג שהוא, שנגרמו לקבלן בגין ביטול חלק מעבודות הלילה כאמור  

 יהיה, כן כמו. ליל עבודה אחד(חלק מלביטול )הפיצוי הנ"ל מתייחס בסעיף זה 

כך שלוח הזמנים להשלמת הפרויקט יוארך זמנים, העדכון לוח ל הקבלן זכאי

בפרק זמן שייקבע לפי שיקול דעתו של המזמין, בהתחשב בכמות לילות העבודה  

 .שבהם לא התאפשר לבצע את עבודות הלילה כאמור בסעיף זה

במידה שלא יתאפשר לקבלן לבצע עבודות  יל, : על אף האמור לעתקופת "גרייס" .9.6.4

לילה אשר אושרו מראש במסגרת תכנית עבודה שבועית להסדרי תנועה, עקב 

חודשים   12)שנה  בלילות עבודה    20עד  של  ע"י משטרת ישראל ו/או המזמין  ביטול  

במצטבר )או באופן יחסי לתקופת ביצוע העבודות( או  להבדיל משנה קלנדרית(,

יחול המנגנון הקבוע לא  –ודה במצטבר במשך חודש קלנדרי אחד לילות עב 4עד 

לקבלת כל תמורה ו/או פיצוי ו/או יהיה זכאי לא הקבלן זה לעיל, ו 9.6בסעיף 

, למעט עדכון לוחות הזמנים ביטול לילות העבודה כאמורהחזר הוצאות בגין 

שייקבע כך שלוח הזמנים להשלמת הפרויקט יוארך בפרק זמן  ,לביצוע הפרויקט

לפי שיקול דעתו של המזמין, בהתחשב בכמות לילות העבודה שבוטלו והעבודות 

  .שהיו מתוכננות להתבצע במהלכם

של חלקי לילות עבודה, לא ייחשבו לצורך  ביטול  למען הסר ספק, מובהר בזאת כי  

 בחודש. העבודהלילות  4לילות העבודה בשנה או  20סעיף זה ולא יכללו במניין 

באותו   5-יחול רק החל מביטול ליל העבודה ה זה לעיל 9.6קבוע בסעיף המנגנון ה

באותה שנה, לפי העניין )מניין הימים כאמור   21-חודש קלנדרי ו/או ליל העבודה ה

 לא מתייחס בהכרח ללילות עבודה רצופים(.
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 מנגנוןלבהתאם  ערך התחשבנות בין המזמין לקבלןיתכן מובהר כי אחת לשנה 

, כך שיחושב סכום הפיצויים המוסכמים להם זכאי זה לעיל 9.5.2הקבוע בסעיף 

בסעיף  הקבלן )ככל שיהיה זכאי( בניכוי הימים הנכללים בתקופת הגרייס כאמור  

ככל שבהתאם לתוצאות ההתחשבנות כאמור יימצא כי שולמו  .זה לעיל 9.5.2.4

מסכומי החשבונות  םמיסכואותם יבוצע קיזוז של לקבלן סכומים ביתר, 

  החודשיים העוקבים, ולהיפך.

  החל ", משמען: עבודות המתוכננות להתבצע ות לילהעבודלעניין סעיף זה, " .9.6.5

  .למחרת 5:00ועד לשעה  22:00משעה 

 אישורים ורישיונות  .10

. הקבלן יהא אחראי לקבלת כל ההיתרים, האישורים, הרישיונות קבלת הרשאות והיתרים .10.1

הנדרשים על פי כל דין מכל רשות ממשלתית, עירונית או כל גורם אחר בעל וההרשאות 

)ה( 261סמכות על פי דין, לצורך ביצוע הפרויקט, לרבות הרשאות למבני דרך לפי סעיף 

וביחס לפרויקט המוסדר בתת"ל, לרבות כל אישור נוסף שיידרש  לחוק התכנון והבנייה

התכניות הסטטוטוריות החלות על  מגורמי התכנון המוסמכים, בהתאם להוראות 

. מבלי לגרוע מהאמור לעיל הפרויקט, לרבות הות"ל ו/או ועדות המשנה הפועלות מטעמה

ולמען הסר ספק מובהר כי אי קבלת ההיתרים, האישורים, הרישיונות וההרשאות 

הנדרשים כאמור לעיל במועד, או כל עניין אחר הקשור בהם, לא יהוו עילה לאי עמידת 

 בדרישות ההסכם.הקבלן 

מבלי לגרוע מהתחייבות הקבלן כאמור, המזמין ינקוט במאמץ סביר לסייע לקבלן בקבלת 

 ההיתרים, האישורים, הרישיונות וההרשאות האמורים.

מבלי  על מסמכי התכנון בכל שלביו לרבות התכנון המפורט לביצוע.  קבלת אישור הות"ל .10.2

לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר בזאת, כי בהתאם להוראות התכנית הסטטוטורית  

החלה על הפרויקט, נדרש כי טרם ביצוע כל פעולה בכבישים ובדרכים הזמניות, יוגשו 

שמונתה על ידי הות"ל לעניין  מסמכי התכנון המפורט לביצוע לות"ל או לכל ועדת משנה

זה, לצורך קבלת אישורה למסמכים כאמור, הכל בהתאם להוראות המפורטות בתקנון 

 התכנית החלה על הפרויקט ובחלק א' )מבוא ופרשה טכנית( בכרך ההנדסי. 

הקבלן לא יתחיל בביצוע עבודה כלשהי בטרם הוענקו לו כל ההיתרים, האישורים,  .10.3

 רשים לביצועה. הרישיונות וההרשאות הנד

לצורך כך, יעביר הקבלן למזמין, לפני תחילת ביצועה של כל עבודה על ידו, הצהרה מטעמו 

המאשרת כי הוענקו לקבלן כל ההיתרים, האישורים, הרישיונות וההרשאות האמורים, 

כי הם בתוקף וכי אין כל מניעה, איסור או מגבלה לפי כל דין לביצועה של העבודה, וכן את 

 כל המסמכים כאמור. העתקי 
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, יהא על הקבלן המועד הקבוע בנספח לוחות הזמניםתוך מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ב .10.4

לקבל את כל ההיתרים, האישורים, הרישיונות וההרשאות הנדרשים לצורך ביצוע העבודה  

 בהתאם לתכנון המפורט במלואו.

קבלן כל ההיתרים, לצורך כך, יעביר הקבלן למזמין הצהרה מטעמו המאשרת כי הוענקו ל

האישורים, הרישיונות וההרשאות האמורים, כי הם בתוקף, וכי אין כל מניעה, איסור או 

הגבלה לפי כל דין, לביצוע העבודה בהתאם לכל חלק מן התכנון המפורט, וכן את העתקי 

 כל המסמכים כאמור. 

ים, הקבלן יבטיח כי במשך כל תקופת ההסכם יהיו בידיו כל הסמכויות, הרישומ .10.5

הרישיונות, האישורים וההיתרים הנדרשים על פי כל דין לשם ביצוע התחייבויותיו 

בהתאם להסכם. מבלי לגרוע מן האמור, הקבלן יודיע למזמין בדבר כל רישיון, רישום, 

אישור או היתר העתיד לפקוע, ובאופן מיידי במקרה בו נשלל או בוטל רישיון, רישום, 

 אישור או היתר כאמור. 

ונציגי הקבלן  קבלני המשנה, ן יוודא כי הוא ו/או מי מטעמו, ובכלל זאת המתכנניםהקבל .10.6

, יהיו בכל עת )נציגי הקבלן ונושאי משרה מרכזיים מטעמו( להסכם זה  6המפורטים בסעיף  

רשומים בכל פנקס המתנהל על פי דין ואשר רישומם בו נדרש, על פי ההסכם או על פי דין, 

הרישומים אשר הוצגו במסגרת הצעת הקבלן, רישומים על לצורך ביצוע הפרויקט, לרבות 

מור, הקבלן יודיע למזמין בדבר כל רישום כאמור חוק רישום קבלנים. מבלי לגרוע מן האפי  

 העתיד להימחק או לפקוע, ובאופן מיידי במקרה בו נשלל או בוטל רישום כאמור. 

"( כנדרש לצורך פקחי תנועההמזמין יתקשר עם פקחי תנועה ו/או שוטרים בשכר )להלן: " .10.7

את התשלום עביר אליהם במישרין יביצוע העבודות ובהתאם להנחיות משטרת ישראל, ו

עבור שירותיהם. הקבלן יהיה אחראי לתאם את עבודתם של פקחי התנועה ולהפעילם 

ומשטרה  מערך פקחי תנועה הפעלתבהתאם לצרכי הפרויקט, בהתאם להוראות 

 .כרך ההנדסימבוא והפרשה הטכנית שבל 6-6.1נספח בהמפורטות 

 הסדרי תנועה זמניים .10.8

קבלת כל ההרשאות, הסדרי התנועה ולתכנון תוכניות הקבלן יהא אחראי ל .10.8.1

פי כל דין מכל רשות ממשלתית, עירונית או  ההיתרים והאישורים הנדרשים על

כל גורם אחר בעל סמכות על פי דין, ובכלל זה היתרים לאתר ההתארגנות של 

ביצוע. מבלי לגרוע מכלליות האמור יהיה הקבלן ל, היתרי חפירה והיתרים  הקבלן

או כל דרגה אחרת ככל   1:1000רי התנועה בדרגת פירוט של  מחויב לערוך את הסד

 שתידרש על ידי משטרת ישראל או כל רשות אחרת ולקבל את אישורן לביצוע. 
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לשלבי תכניות הסדרי תנועה זמניים    סטמוסכם כי על אף שלמסמכי המכרז צורף   .10.8.2

תכנון  אתלהשלים ולערוך מחדש המלאה הקבלן תחול האחריות  על ,ביצועה

הסדרי התנועה המפורטים שיבוצעו ע"י מהנדס תנועה מטעמו ועל חשבונו. 

 כל את ולקבל תנועה סדריגיש תכניות מפורטות להלההקבלן  באחריות

)לרבות אישורי  אלו הסדרים עם בקשר העבודות לביצוע הנדרשים האישורים

ענה ו/או  לא תהיה כל טלקבלן ו ,עירייה ורשות תמרור מקומית( משטרה, אישורי

שצורפו למסמכי תכניות הסדרי תנועה זמניים  סטדרישה כנגד המזמין בקשר 

 הסדרי פי על דותוהעב לביצוע הנדרשים האישורים בקבלת הצורך אוהמכרז ו/

 ;התנועה

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שבמהלך ביצוע הפרויקט צפויה כניסת קבלנים נוספים  .10.8.3

הכביש נשוא הפרויקט, לצורך ביצוע עבודות, לאתר הפרויקט, לאורך כל מקטע 

בין אם עבור המזמין ובין אם עבור גופים אחרים, אשר ייתכן שישפיעו על הסדרי 

 התנועה של הקבלן.

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שלאורך חיי הפרויקט יתכנו ביצוען של עבודות בסמוך  .10.8.4

ובין אם נדסי בכרך ההו/או בתוך אתר הפרויקט, בין אם עבודות אלו מפורטות 

כפי שנדרש כניסות/יציאות לא. על הקבלן לאפשר קיום הסדרי תנועה, לרבות 

לצורך ביצוען של העבודות הנ"ל. במקרה של אי שיתוף פעולה מצד הקבלן כאמור 

פיצויים בסעיף זה המזמין יהיה רשאי לנכות מהתשלומים המגיעים לקבלן 

קול דעתו הבלעדית של מנהל , והכל לפי שילהסכם 11 בנספחכמפורט ים ממוסכ

 הפרויקט.

י התנועה בפרויקט  הסדרמובהר, כי למעט במקרה בו הורה המזמין אחרת, כלל  .10.8.5

ו/או קבלן משנה מטעמו אשר יאושר מראש ובכתב על  קבלן האך ורק ע"י  ויבוצע

 ידי המזמין. 

)כהגדרת מונח  ככל שיידרש על ידי המזמין, מתחייב הקבלן לאפשר לקבלן אחר  .10.8.6

לבצע הסדר תנועה חדש )שאינו קשור לעבודות שמבצע הקבלן במסגרת  זה לעיל( 

הפרויקט( במקטע הכביש נשוא הפרויקט, בכפוף למגבלות הנובעות מהיבטי 

  הי.כלש תמורהתוספת זכאי ל, הקבלן לא יהיה במקרה כאמורבטיחות. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן יהא אחראי לכלל הסדרי התנועה שיוצבו  .10.8.7

לרבות על כל היבטי נשוא הפרויקט, הכביש אתר הפרויקט, לאורך כל מקטע ב

הבטיחות הכרוכים בהצבת הסדרי התנועה והשימוש בהם, וזאת גם עבור הסדרי  

 התנועה שבוצעו על ידי קבלני משנה ו/או קבלנים אחרים.

כהגדרת מונח זה  לי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן יאפשר לקבלנים אחרים )מב .10.8.8

( להשתמש בהסדרי התנועה שהוצבו לצורך ביצוע הפרויקט ו/או יבצע לעיל

ו/או יציב הסדר תנועה  שהוצבו לצורך ביצוע הפרויקטעדכונים בהסדרי התנועה 

, והכל כפי חדש לצורך ביצוע עבודות על ידי קבלני משנה ו/או קבלנים אחרים

 שיאושר מראש על ידי מנהל הפרויקט. 

 במקרים כאמור, יחולו ההוראות הבאות: 
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אחזקה מטעם המזמין ו/או   במקרה בו נדרש הקבלן לאפשר לקבלני .10.8.8.1

קבלנים אחרים הפועלים מטעם המזמין להשתמש בהסדרי תנועה 

בקרת  ביצוע )לרבות קיימים שהוצבו על ידו לצורך ביצוע הפרויקט 

לא  – (ולקיחת אחריות על היבטי הבטיחות ל ידי הקבלןע בטיחות

יהא זכאי הקבלן לתמורה נוספת, ויראו בכך כחלק מתכולת העבודה  

 של הקבלן במסגרת הפרויקט.

אפשר לקבלנים אחרים להשתמש בהסדרי ל הקבלן נדרש בו במקרה  .10.8.8.2

בקרת ביצוע ידו לצורך ביצוע הפרויקט )לרבות  עלהתנועה שהוצבו 

לא יהא זכאי    –(  ע"י הקבלן ולקיחת אחריות על היבטי הבטיחות  בטיחות

הקבלן לתמורה נוספת, ויראו בכך כחלק מתכולת העבודה של הקבלן  

  ורק  אך מוצב התנועה  הסדר בו במקרה למעט  וזאתבמסגרת הפרויקט, 

אחרי התקופה בה נדרש הקבלן  )כלומר, לפני או  האחר הקבלן לטובת

 שאז, בכל מקרה להציב את אותו הסדר תנועה לצורך ביצוע הפרויקט(

 להלן 44.5.5 סעיף להוראות בהתאם, נוספת לתמורה הקבלן זכאי יהיה

 .)שינויים בהסדרי תנועה(

בצע עדכונים בהסדרי התנועה שהוצבו לצורך  לבמקרה בו נדרש הקבלן  .10.8.8.3

ע"י הקבלן ולקיחת אחריות   בקרת בטיחותביצוע  )לרבות  ביצוע הפרויקט  

לצורך ביצוע עבודות  חדש להציב הסדר תנועהו/או ( על היבטי הבטיחות

יהא זכאי לתמורה נוספת, בהתאם הקבלן  –קבלנים אחרים על ידי 

 .)שינויים בהסדרי תנועה( להלן 44.5.5להוראות סעיף 

הכרוכים   על כל היבטי הבטיחותלמען הסר ספק, מובהר כי בכל מקרה, האחריות   .10.8.9

הינה  נשוא הפרויקטהכביש לאורך כל מקטע בהצבת הסדרי התנועה ואחזקתם 

לקבלת תמורה נוספת עבור כך )מעבר לאמור  של הקבלן, והוא לא יהיה זכאי 

 . (לעיל 7.2בסעיף  

 שיתוף פעולה ותיאום .11

הקבלן ישתף פעולה באופן מלא ומקצועי עם המזמין ועם כל גורם אחר בעל זיקה לדרך   .11.1

ולאתר, בקשר לביצוע הפרויקט ויישום כל הוראות ההסכם ופרויקטים אחרים שבאחריות 

, לרבות בכל הנוגע לממשקים של הפרויקט עם פרויקטים ו/או דרכים גורמיםאותם 

 . אחרות

מבלי לגרוע מכלליות האמור, הקבלן מודע לכך שלבעלי התשתיות, בין היתר, זיקה לדרך,  .11.2

והוא מתחייב לשתף עמם פעולה ככל הנדרש הן לצורך הפרויקט והן לצורך פרויקטים 

 יש להם זיקה לדרך.  ואשראותם גורמים אחרים שבאחריות 

"( דרישה כלפי הקבלן וסבר צד ג'העלה צד ג' כלשהו, לרבות בעל תשתית )להלן: " .11.2.1

נויים( להלן, יפנה )שי 44הקבלן כי דרישה זו מהווה שינוי לתכולה, כאמור בסעיף  

 הקבלן למזמין ויודיעו בדבר דרישת צד ג'. 
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המזמין יורה לקבלן האם הדרישה כלולה, מבחינתו, בתכולה אם לאו וינמק  .11.2.2

 החלטתו זו. 

הקבלן לא יבצע דרישת צד ג' שהקבלן סבר כי היא מהווה שינוי לתכולה אלא אם  .11.2.3

לבצע את השינוי.  קבע המזמין כי הדרישה מהווה שינוי לתכולה, והורה לקבלן

הורה המזמין לקבלן לבצע את השינוי, יורה לו, בנוסף, באיזה אופן לבצע את 

 )שינויים(. 44השינוי, הכול בהתאם להוראות סעיף  

יישא לבדו בכלל ההשלכות הכרוכות   -ביצע הקבלן את דרישת צד ג' חרף האמור  .11.2.4

בביצוע דרישת צד ג' ובמקרה וביצוע דרישת צד ג' כאמור מהווה הפחתה בתכולה  

החיסכון בעלויות וקיצור  יקבע המזמין את השלכות אותה הפחתה, לרבות -

 )שינויים(. 44לוחות הזמנים בהתאם להוראות סעיף 

בכל מקרה בו מקור דרישת צד ג' במעשה או מחדל של הקבלן או בשינוי ביוזמתו  .11.2.5

לא יהיה הקבלן זכאי  -)שינויים(  44לן, שאושר בהתאם להוראות סעיף של הקב

להעלות כל דרישה כנגד המזמין בהקשר זה לרבות דרישה לתשלום, הארכת או 

עדכון לו"ז, אך המזמין יהא רשאי לבחון האם יש בשינוי כדי להביא לחיסכון 

 )חיסכון(.  44.13.2ובהתאם לנהוג עפ"י סעיף 

 נהלי בטיחות .12

 בטיחות האתר והעובדים בפרויקט תהא בעדיפות עליונה בכל שלבי יישום הפרויקט.  .12.1

ופרשה  )מבואלכרך ההנדסי בביצוע הפרויקט יפעל הקבלן בהתאם להוראות חלק א'  .12.2

 . , על כל נספחיו, ליתר ההוראות המפורטות בכרך ההנדסי ובהתאם לכל דין(טכנית

מוסכם כי בכל הנוגע לבטיחות בעבודה לפי כל דין יראו את הקבלן כקבלן ראשי, לרבות  .12.3

ו/או התיר לצדדים שלישיים  ט קבלנים נוספיםבמקרה בו העסיק המזמין בביצוע הפרויק

. הקבלן ימלא אחר דרישות כל דין בקשר עם להיכנס לאתר בהתאם להוראות הסכם זה

 2)כמשמעות המונח בסעיף בטיחות בעבודה כקבלן ראשי ובכלל זה ימנה מנהל עבודה 

ימנה   ,כאחראי בטיחות בעבודה (1988-לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, תשמ"ח

וימסור את  כרך ההנדסיי הבטיחות המצורפים לנספחאת כל בעלי התפקידים הנדרשים ב

ההודעות הנדרשות בחוק מקבלן ראשי. המזמין רשאי לקבוע, על פי שיקול דעתו הבלעדי, 

אדם אחר שישמש כקבלן ראשי לעניין בטיחות בעבודה. הודעה על קביעה כאמור תימסר  

 לקבלן בכתב. 

נושא הרלוונטיות ל דין, עובדיו והמועסקים על ידו, לעמוד בכל דרישות האחריות הקבלןב .12.4

 ובכלל זאת, בנוסח הדרישות שיהא בתוקף בכל עת בתנועההבטיחות בטיחות בעבודה וה

 :רשימת החוקים המפורטים להלן, אשר מובהר בזאת כי היא אינה רשימה סגורה

 .1954-חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשכ"ד .12.4.1

 .1970-בטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"לפקודת ה .12.4.2

 יקה בנושא עבודות בנייה.קח .12.4.3



 

35 

 פקודת התעבורה ותקנותיה. .12.4.4

 .נתיבי איילוןשל נהלים והוראות הבטיחות  .12.4.5

המדריך להסדרי תנועה באתרי עבודה בדרכים בין עירוניות ועירוניות במהדורתו   .12.4.6

 המעודכנת.     

הרשאה לתחילת ביצוע וכתנאי לקבלת  המועד הקובעימים מ 30בתוך תכנית בטיחות.  .12.5

ישלים הקבלן את תכנית הבטיחות, על פי ההנחיות המפורטות בחלק א' עבודות כלשהן 

כרך  שב למבוא והפרשה הטכנית  2-3ים נספחולכרך ההנדסי ( ופרשה טכנית )מבוא

 (.אלו ימים 30ההנדסי, ויתקן את כל הערות המזמין ביחס אליה )בתוך 

 סמכויות המזמין  .13

מזמין יפקח על ביצוע הסכם זה על ידי הקבלן וקיום התחייבויותיו על פיו, ובכלל זה ה .13.1

יבדוק, יעיר, יאשר, ינחה, יעניק תעודות ואישורים, בהתאם לאמור בהסכם זה, על מנת 

 לוודא את קיומו של הסכם זה על פי תנאיו. 

ולמנות, על פי שיקול דעתו במשך תקופת ההסכם, יהא המזמין רשאי להתייעץ עם כל אדם   .13.2

הבלעדי נציג/ים לצורך הוצאתן לפועל של סמכויותיו וזכויותיו, או כל חלק מהן, בהתאם 

 למסמכי ההסכם.

למען הסר ספק מובהר, כי הערות, אישורים, הנחיות, הוראות, החלטות והסכמות הניתנים  .13.3

יגרעו מאחריות  על ידי המזמין או כל רשות מוסמכת אחרת או מי מטעמן של אלה, לא 

 הקבלן לביצוע הפרויקט.

  מבלי לגרוע מכלליות האמור, יהא המזמין רשאי לערוך מעת לעת בדיקה של האתר והדרך  .13.4

כדי לוודא שהקבלן ממלא אחר מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה. במסגרת הבדיקה  

רת  כאמור יהא המזמין רשאי לערוך כל בדיקה ובחינה כפי שימצא לנכון, לרבות במסג

 הבטחת האיכות כאמור במפרט בקרת האיכות, וכן במסגרת של פיקוח עליון על. 

הקבלן יהא חייב לבצע כל החלטה של המזמין לאלתר, לרבות, אך לא רק, במקרה בו   .13.5

הקבלן סבור כי המזמין לא פעל בהתאם להוראות ההסכם, אלא אם נקבע במפורש אחרת 

ביצוע ההחלטה. החלטות המזמין בהתאם בהסכם זה או אם אישר המזמין דחייה במועד 

להוראות הסכם זה תינתנה בכתב. למען הסר ספק מובהר, כי אין בהוראות סעיף זה כדי 

 הסכם.)שינויים( ל 44לגרוע מהוראות סעיף  

למען הסר ספק מובהר בזה, כי סמכויות מערכת הבטחת האיכות המוגדרות במפרט בקרת   .13.6

האיכות, לרבות פיקוח עליון על, וכפי שתוגדרנה בתכנית בקרת האיכות של הקבלן, אינן 

מהוות התחייבויות כלשהן של המזמין, אינן גורעות או ממצות מסמכויותיו על פי הסכם 

אחריות כלשהי, ואין בהן כדי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה, אינן מטילות עליו 

 זה. 
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. כל פעולה שנדרש הקבלן לבצע על פי הסכם זה והוא אינו מבצעה ביצוע במקום הקבלן .13.7

במועד או באופן הנדרשים, יהא המזמין רשאי, מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של המזמין 

ו או באמצעות צדדים שלישיים( במקום על פי הסכם זה או על פי כל דין, לבצעה )בעצמ

הקבלן, על אחריותו ועל חשבונו של הקבלן. הקבלן ישפה את המזמין מיד עם קבלת דרישה 

עלויות בפועל על פי  נהחושבאשר תראשונה בגין העלויות של כל פעולה שבוצעה כאמור, 

ת על פי )לפי אסמכתאות(, וככל שלא ניתן להמציא אסמכתאות כאמור, תחושבנה העלויו

)מחירי  44.5.3ו/או מנגנון השלמת מחירי היחידה החסרים כמפורט בסעיף נת"י  מחירון

מבלי לגרוע מכל זכות או . שתשולם למזמין 12%, בתוספת תקורה של היחידה החסרים(

כל  ו/או לקזז המזמין יהיה רשאי לעכבסעד העומדים לרשות המזמין על פי הסכם זה, 

בודות שהמזמין צופה כי הוא עלול לבצע במקום סכום המגיע ממנו לקבלן לצורך מימון ע

 .ו/או לחלט את ערבות הביצוע כולה או חלקה הקבלן בהתאם להוראות סעיף זה

למעט בנסיבות של חירום או מטעמי בטיחות, לפני מימוש זכותו כאמור, יודיע המזמין 

סביר   לקבלן בכתב על כוונתו לעשות כן, וידרוש ממנו לבצע את הפעולה בתוך פרק זמן

 שייקבע על ידי המזמין. 

 הסרת חומרים ועבודה לא מתאימים .13.8

מבלי לגרוע מכל סמכות אחרת של המזמין על פי הסכם זה, למזמין תהיה סמכות לכל  

אורך תקופת ההסכם להורות, בין היתר, על החלפתם של מרכיבי דרך אשר אינם עומדים 

כנדרש של כל עבודה שבה החומרים ו/או בדרישות ההסכם וכל דין; הסרה וביצוע מחדש 

העבודה אינם עומדים בדרישות ההסכם וכל דין; כל הוראה אחרת לקבלן, שמטרתה  

 להביא לעמידה בדרישות ההסכם ו/או כל דין. 

 מנהל הפרויקט  .14

יהווה נציגו המורשה של המזמין בהתאם להוראות ימונה ע"י המזמין ומנהל הפרויקט  .14.1

 לעיל.  13.2סעיף 

מובהר בזאת כי מנהל הפרויקט לא יהיה מוסמך להורות על כל שינוי  ,על אף האמור לעיל

ו/או להוציא לפועל אבני הדרך החוזיות להסכם זה, לרבות שינויים לתכולת הפרויקט ול

את סמכויות המזמין בכל הנוגע לאירועים מעכבים, ובנושאים אלה יבוצעו תפקידיו 

 25וסמכויותיו של המזמין ישירות של ידי המזמין, הכול בהתאם להוראות סעיפים 

 )שינויים( להסכם. 44 -)סעדים בגין עיכוב( ו

 44סבר הקבלן כי הוראה של מנהל פרויקט מהווה שינוי לתכולה, בהתאם להוראות סעיף  

)שינויים( שלהלן, יציג את הדרישה במישרין בפני המזמין ובעניין זה יחולו, בשינויים 

 לעיל. 11.2המחויבים, ההוראות שבפסקה השניה לסעיף 

על אף האמור לעיל, המזמין רשאי למנות נציגים נוספים מטעמו, אשר ניתן להקצות להם  .14.2

זכויות או סמכויות מסוימות הנתונות למזמין, בקשר עם העבודות או ההסכם, וזאת 

 מפורשת בכתב לקבלן. בהודעה 
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לעיל, תפקידיו של מנהל הפרויקט יכללו, בין  14.1מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .14.3

נחיות והחלטות, קביעת בקרה, בדיקה, מתן הערות, הוראות, הסקירה, היתר, פיקוח, 

קביעות והוצאת תעודות ואישורים לגבי עבודות הביצוע, הכל על מנת להבטיח את השלמת 

ביצוע העבודות, ואת ביצוען הנאות בהתאם לתנאי ההסכם. מנהל הפרויקט ידווח ישירות 

 ישא בעלות העסקתו של מנהל הפרויקט.ילמזמין והמזמין הוא ש

או לכל נציג מטעמו להיכנס בכל עת לאתר ולכל מקום אחר  הקבלן יאפשר למנהל הפרויקט   .14.4

שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע הפרויקט, וכן לכל מקום שממנו מובאים כלים, חומרים 

 או מוצרים כלשהם לביצוע הפרויקט, ובכל מקום בו שוהים עובדי הקבלן.

דות וכן לבדוק  מנהל הפרויקט יהא רשאי בכל עת לבדוק את הדרך ולהשגיח על ביצוע העבו .14.5

ידי הקבלן. כן יהא מנהל -את טיב החומרים בהם משתמש הקבלן וטיב העבודה שנעשית על

 מטעםהפרויקט רשאי לבדוק את אופן ביצוע הוראות ההסכם והחלטות מנהל הפרויקט 

הקבלן חשיפתו של כל חלק מהעבודות מהקבלן. בכלל זאת רשאי מנהל הפרויקט לדרוש 

 או מוסתר.אשר נועד להיות מכוסה 

אין לראות בסמכותו של מנהל הפרויקט לפי סעיף זה אלא אמצעי להבטיח, כי הקבלן  .14.6

יקיים את ההסכם בכל שלביו במלואו. שימוש או אי שימוש מנהל הפרויקט בסמכות לפי 

, לרבות ובפרט כל אישור, בדיקה, הסכמה, בחינה, הודעה, הצעה, בקשה, בחינה, סעיף זה

את הקבלן מהתחייבויותיו  ושחררילא  לשהי של מנהל הפרויקט,או פעולה דומה אחרת כ

והוראות כל  , מכל אחריות שהיא על פי הסכם זהכלפי המזמין למילוי הוראות ההסכם

, לרבות אחריות הקבלן לשגיאות, כשלים, מחדלים, אי התאמות או אי תאימות לאיזו דין

ו/או אי שימוש בסמכות  . שתיקה מצד מנהל הפרויקט, העדרו מהאתרמהוראות ההסכם

אין באמור לעיל כדי  הנתונה לו אינם בבחינת מחדל של מזמין ו/או של מנהל הפרויקט.

לגרוע מזכותו של הקבלן לתבוע התאמת לוחות זמנים, במקרה של עיכוב בלתי סביר מצד  

 המזמין במתן אישור כאמור.

מנהל הפרויקט יהא רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להורות בכל עת על ביצועם של כל  .14.7

בדיקה, דגימה, מדידה, ניסוי וכיוצא באלה, על מנת לבדוק את האיכות שבה בוצעו  

עלויותיהן לרבות , הקבלןהעבודות או כל חלק מהן. העלויות של בדיקות כאמור יחולו על 

  ן עקב אי עמידה של העבודות ו/או הדרך או כל חלק מה נהידרשתשל בדיקות נוספות ש

בדרישות האיכות, וקיום צורך בתיקונים ו/או החלפות. אין בעצם קיומה של סמכות מנהל  

הפרויקט לפי סעיף זה כדי לגרוע מחובתו של הקבלן לבצע את הפרויקט באיכות וברמה  

 . על חשבונו הדרושים על פי הסכם זה וכל דין
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כל החלטה, הוראה או קביעה אחרת )להלן  לקבלן יהא רשאי להוציאמנהל הפרויקט  .14.8

בכתב. , ככל הניתן  ( בנוגע לכל עניין הקשור לפרויקט בהתאם להסכם"החלטה"  בסעיף זה:

, ובכלל זה כל קבלן משנה וכל גורם אחר הפועל מטעם הקבלןהחלטות כאמור תחייבנה את  

ראות הנותנות תוקף לסעיף זה . הו, גם אם הקבלן אינו מסכים עם ההחלטההקבלן

לפקודת הנזיקין ]נוסח  (4)-(2) 15סעיף  הוראותתיכללנה במפורש בהסכמי הפרויקט. 

 .לא יחולו בקשר עם ההתקשרות שבין הצדדיםחדש[, 

המזמין יהא רשאי להנפיק לקבלן, בכל עת במהלך הפרויקט, הוראות ומידע נוסף או שונה  .14.9

דות ולתיקון כל פגם, הכול בהתאם להוראות הסכם אשר עשוי להיות נחוץ לביצוע העבו

זה. הקבלן יקבל הוראות מהמזמין, ממנהל הפרויקט או מכל עוזר שהוסמך ע"י המזמין, 

בהודעה מתאימה בכתב לקבלן. ככל שהוראה כאמור מהווה שינוי, תחולנה הוראות סעיף 

 )שינויים( להלן. 44

מנהל הפרויקט יקבל החלטות בהתאם למסמכי ההסכם. בהיעדר התייחסות במסמכי  .14.10

ההסכם לנושא הטעון החלטה של מנהל הפרויקט או במקרה בו תתגלה מחלוקת פרשנית 

לעקרונות ולסטנדרטים המקצועיים באשר לתוכנם, מנהל הפרויקט יחליט בהתאם 

, והוא יהיה רשאי להתייעץ עם מי מהצדדים להסכם בטרם המקובלים בתחום ההנדסה

 . מנהל הפרויקט ינמק את החלטותיו בכתב. יודיע על החלטתו כאמור

אם לדעת הקבלן, ביצוע החלטה של מנהל הפרויקט מהווה או עלול לגרום לסיכון בריאותי,  .14.11

י, הקבלן יגיש למנהל הפרויקט דו"ח כתוב, ערוך בידי מומחה לבריאות, בטיחותי או סביבת

בטיחות או איכות הסביבה )לפי העניין(, המפרט את הסיכון הכרוך בביצוע ההחלטה ואת  

הפתרון המוצע על מנת להימנע מהסיכון כאמור. מנהל הפרויקט ישקול את חוות הדעת או 

המוחלט והבלעדי, איזו הוראה על הקבלן הדו"ח כאמור, ויחליט, על פי שיקול דעתו 

 לקיים.

אם לדעת הקבלן, ביצוע החלטה של מנהל הפרויקט מהווה או עלול לגרום להפרה של  .14.12

הוראות הדין, הקבלן יפנה את העניין למזמין בהודעה מנומקת בצירוף אסמכתאות 

ההחלטה, תומכות. המזמין ישקול את פניית הקבלן, ויהא רשאי להורות לקבלן לבצע את 

לשנות את ההחלטה או ליתן לקבלן החלטה חדשה לביצוע, על פי שיקול דעתו הבלעדי של 

 המזמין, והקבלן יהא מחויב לבצע את הוראות המזמין.

הקבלן ימציא למנהל הפרויקט העתק מכל המידע והדוחות שיימסרו למזמין, לרבות  .14.13

ההנדסי. הקבלן ישתף מדיה מגנטית, כמפורט בהסכם זה ובפרט בכרך עותק קשיח ובב

 פעולה באופן מלא עם מנהל הפרויקט בביצוע חובותיו והתחייבויותיו על פי ההסכם. 

מובהר בזה, כי אין באמור בהסכם זה בדבר קיום בדיקות על ידי המזמין או מי מטעמו  .14.14

כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו הכוללת לטיב העבודות בהתאם להסכם, בין אם עשה 

 זכויותיו לבצע בדיקות כאמור ובין אם לאו.המזמין שימוש ב
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 מידע מטעם המזמין  .15

שנמסר שנכלל במסמך רקע או במידע  השימוש שעשה או יעשה הקבלן או מי מטעמו במידע   .15.1

לו על ידי המזמין או מטעמו, יהא על יסוד ההנחה שהקבלן, ולא המזמין או מי מטעמו, 

. לפיכך, הקבלן נדרש לערוך את כל  הוא האחראי ליצירת המידע, שלמותו, נכונותו ודיוקו

המחקרים, הניתוחים והחקירות הדרושים לפי שיקול דעתו, כדי לוודא או להשלים את 

הוא על אחריותו האמור , לאמת את נכונותו ודיוקו וכל שימוש במידע האמור המידע

 הבלעדית ולפי שיקול דעתו של הקבלן.

שא באחריות כלשהי בגין הפסד, נזק  ייהמזמין, יועציו וכל אדם אחר הפועל מטעמו, לא  .15.2

או פגיעה כלשהם שנגרמו לקבלן כתוצאה משימוש או הסתמכות על הנתונים הכלולים 

מסמכי ההסכם, ונתונים נוספים שהועברו לקבלן במהלך המכרז או מסמך רקע הכלול בב

 יועברו לקבלן במהלך תקופת ההסכם, למעט כאמור במפורש בהסכם זה.  

שא באחריות כלשהי בגין הפסד, נזק  יוכל אדם אחר הפועל מטעמו, לא יהמזמין, יועציו  .15.3

קבלן או לכל אדם אחר אשר לגביו נושא לכל גורם מטעם האו פגיעה כלשהם שנגרמו 

הקבלן באחריות מכוח הדין או מכוח הסכם זה או מכוח הסכם מהסכמי הפרויקט, וזאת 

בין ם במסמכי ההסכם, הכלוליאיזה מהנתונים כתוצאה משימוש או הסתמכות על 

ונתונים נוספים שהועברו לקבלן במהלך שבמסמכים המחייבים ובין שבמסמכי הרקע, 

 המכרז או יועברו לקבלן במהלך תקופת ההסכם, למעט כאמור במפורש בהסכם זה. 

 קניין  .16

הדרך וכל חומר ורכיב המהווה או אמור להוות חלק מהדרך כדלקמן, יהיו קניינו של  .16.1

 לרבות:המזמין, 

 חומרים ורכיבים שהוטמעו בדרך;  .16.1.1

חומרים ורכיבים הנמצאים באתר אולם טרם הוטמעו בדרך, ובלבד שהקבלן זכאי  .16.1.2

 לפי הסכם זה לעלויות החומרים והרכיבים כאמור.

למען הסר ספק מובהר, כי חומרים ורכיבים שאינם נמצאים באתר, אינם קניינו של 

 המזמין.

לקבלן לא תהא זכות עיכבון ביחס לדרך או לאותם חומרים ורכיבים אשר בהתאם  .16.2

 )קניין( זה הינם קניינו של המזמין. 16להוראות סעיף 

 האתר  .17

", הכוונה הינה לכל שטח האתר, אלא אם צוין במפורש האתרתוב "בכל מקום בהסכם זה בו כ

 אחרת.

 הענקת זכות שימוש באתר   .17.1
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השלמת התכנון מועד בהמזמין יעניק לקבלן את זכות השימוש באתר )או חלק ממנו( 

, אלא אם כן אושר מהמזמין  המפורט על ידי הקבלן וקבלת הרשאה לצורך ביצוע העבודות

ככל  על ידי המזמין מראש מועד מוקדם יותר למסירת האתר ו/או כל חלק ממנו. זאת, 

שקטע זה דרוש לקבלן לצורך ביצוע התחייבויותיו בהתאם להוראות מסמכי ההסכם 

וככל שהשלים הקבלן את כל הנדרש ממנו על פי הוראות מסמכי ההסכם ביחס לחלק 

)ביצוע התכנון( ביחס לחלק אתר כאמור,  26ת סעיף אתר כאמור, ובכלל זה הוראו

 קמן:לכד

 לצורך ביצוע העבודות; -במהלך תקופת הביצוע  .17.1.1

בכפוף   ,במסגרת תקופת הבדקלצורך ביצוע מטלות הקבלן    -במהלך תקופת הבדק   .17.1.2

 .ו/או מי מטעמם של אלו לתיאום מראש עם המזמין

מפורטים מועדי הענקת זכות השימוש כרך ההנדסי על אף האמור לעיל מובהר בזאת כי ב

קודם בכל מקרה מסרו לקבלן יבמקטעי אתר חריגים. מקטעי אתר חריגים כאמור לא י

. הקבלן נדרש בכרך ההנדסימועד הענקת זכות השימוש המפורט ביחס אליהם בחלק 

 להתחשב במועדים מיוחדים אלו לצורך יישום התחייבויותיו במסגרת הפרויקט. 

המזמין ימסור לקבלן פוליגונים ומדידה ההכרזה על זכיית הקבלן במכרז, מועד לסמוך ב .17.2

מין את הסתייגויותיו ביחס לפוליגונים והמדידה  של האתר. הקבלן יהיה רשאי להעביר למז

פרט יובמסגרת זו , קבלתםימים ממועד  15 -שקיבל מהמזמין כאמור בתוך לא יאוחר מ

של אי שלכות ההאי ההתאמות הקיימות לדעתו ביחס למצב האתר בפועל, וכן את את 

. בכךכל הנתונים והמסמכים התומכים  את ףיצר, והפרויקטביצוע על ההתאמות כאמור 

הקבלן   לא העביר הקבלן את הסתייגויותיו בתוך פרק הזמן כאמור בסעיף זה לעיל, יהא

פוליגונים ולמדידת למנוע ומושתק מלהעלות כל טענה, תביעה ו/או זכאות לסעד ביחס 

לסעד  , והוא ייראה כמי שמוותר על כל טענה, תביעה ו/או זכאות שהועברו כאמור האתר

כתקופת התיישנות את פרק הזמן האמור בסעיף זה לעיל  . למען הסר ספק, ייראו  בעניין זה

ויחולו בעניין זה הוראות סעיף  1958-לחוק ההתיישנות, תשי"ח 19מוסכמת לצורך סעיף 

 .להלן ג'6נספח ו 43.5.3

בכל מועד הענקת זכות שימוש באתר )או חלק ממנו( לקבלן, יחתמו הצדדים על בנוסף,  .17.3

מובהר, כי אי הופעת הקבלן למעמד עריכת   פרוטוקול המתעד הענקת הזכות כאמור.

פרוטוקול הענקת זכות השימוש ו/או אי חתימה מצידו על הפרוטוקול לא תגרע  

מהתחייבותו לקבל את זכות השימוש באתר )או חלק ממנו( במועד שנקבע על ידי המזמין. 

 במקרה כאמור יערך וייחתם פרוטוקול הענקת זכות השימוש על ידי המזמין.

ר ספק מובהר בזאת, כי הקבלן לא יהיה אחראי לכל תשלום בגין הפקעת האתר למען הס .17.4

ל שהדבר  כלחוק התכנון והבניה בגין האתר, למעט כ 197ולתשלום פיצויים על פי סעיף 

 )שינויים שאינם ביוזמת המזמין( להסכם זה. 44.13נובע משינויים על פי סעיף 

 עיכוב בהענקת זכות השימוש באתר  .17.5
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)אירועים מעכבים( להסכם  25.1.1במקרה שנגרם עיכוב בביצוע העבודות כאמור בסעיף 

)הענקת זכות  17.1זה כתוצאה מאי העמדת האתר לשימוש הקבלן במועד כאמור בסעיף 

 )אירועים מעכבים; סעדים( להסכם זה. 25.2שימוש באתר( לעיל, תחולנה הוראות סעיף 

 העדר זכויות  .17.6

כויות חכירה, או זכויות אחרות כלשהן מובהר כי לקבלן אין ולא תהיינה זכויות בעלות, ז

כל זכות אחרת על פי   זכות לעיכבון ו/או על פי חוק המקרקעין, או זכות קניינית אחרת או

 דין, באתר, למעט הזכות לשימוש באתר למטרת ביצוע הפרויקט.

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקבלן לא ייחשב כדייר מוגן לפי חוק הגנת הדייר. 

 הקבלן באתר  שימוש  .17.7

הקבלן יעשה באתר שימוש לשם ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה ומימוש זכויותיו על 

   פיו, ולצורך זה בלבד.

)שימוש הקבלן באתר( זה משמעה גם, כי  17.7בכפוף לכל דין, זכות השימוש לצורך סעיף 

 18במהלך תקופת הביצוע תהיינה נתונות לקבלן הסמכויות המוקנות למחזיק על פי סעיף  

 לחוק המקרקעין והקבלן יהא חייב לממשן במקרה הצורך.

 זכויות צדדים שלישיים .17.8

 זכות השימוש של הקבלן באתר לא תהיה בלעדית.  .17.8.1

מבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר, כי לבעלי התשתיות זכויות באתר, לרבות   .17.8.2

 .תשתיות( להסכם זההעתקת ) 20.7 - 20.6כאמור בסעיפים 

או להעניק לצדדים  המזמין יהא רשאי לעשות בעצמו כל שימוש באתרכמו כן,  .17.8.3

שלישיים זכויות בקשר לאתר, לחלל הרום שמעל לאתר ולעומק שמתחת לאתר, 

 20.7 - 20.6לכל שימוש, לרבות שימוש על ידי בעלי התשתיות כאמור בסעיפים 

 תשתיות( להסכם זה. העתקת )

שלישיים שאושרו   נים אחרים מטעם המזמין ו/או צדדיםלקבלמובהר כי ייתכן ש .17.8.4

גישה נים אלו הקבלן יחויב לאפשר לקבלבאתר, וזכויות על ידי המזמין תוענקנה 

ולקיים את  הםלבצע את עבודותיהם לכל אותם שטחים שנמסרו לו ולאפשר ל

כלפי המזמין בשטחים אלו, לרבות מתוך יתר השטחים  הםמלוא התחייבויותי

 המוחזקים בידי הקבלן.

)או כל זמן סביר מראש, ככל שניתן, על כל שימוש באתר  המזמין יודיע לקבלן, .17.8.5

קבלנים על ידי )או כל חלק ממנו( על ידי המזמין או שימוש באתר חלק ממנו( 

 על ידי המזמין. וצדדים שלישיים שאושראו שימושם של  מטעם המזמין
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, המזמין ינקוט במירב המאמצים על מנת ששימוש כאמור, בין על ידי המזמין .17.8.6

או צדדים שלישיים, בין אם למטרות הפרויקט ובין אם למטרות  קבלנים מטעמו

אחרות, לא יפגע בזכויותיו של הקבלן על פי הסכם זה וביכולתו לקיים את 

 חובותיו על פיו.

י צדדים שלישיים "י המזמין או שימוש באתר ע"כתוצאה מהשימוש באתר עשבמידה  .17.9

)אירועים  25.1.2עבודות כאמור בסעיף היצוע נגרם עיכוב בב(, י המזמין"אשר אושר ע)

  )אירועים מעכבים; סעדים( להסכם זה. 25.2 סעיף מעכבים(, תחולנה הוראות

זה לא תחולנה ביחס לשימוש  17.9על אף האמור לעיל, מובהר בזאת כי הוראות סעיף 

במסגרת פעולותיהם לצורך הטיפול בתשתיות באתר ע"י המזמין ו/או צדדים שלישיים 

להסכם ו/או הטיפול בתשתיות שהועברו )תשתיות שבאחריות הקבלן(    20.3כאמור בסעיף  

 לקבלן( להסכם. )העברת אחריות מהמזמין 20.8לאחריותו של הקבלן כאמור בסעיף  

   זכות המזמין להיכנס לאתר .17.10

המזמין רשאי, בכל עת, והקבלן יעשה כל הנדרש על מנת לאפשר למזמין להיכנס  .17.10.1

לכל חלק מהאתר בו מתבצעות העבודות לצורך ביצוע חובותיו על פי הסכם זה או 

מימוש זכויותיו וסמכויותיו על פיו. כן יהא המזמין רשאי, בכל עת, להיכנס לכל 

אתר אחר בו מתבצעת פעילות הקשורה בפרויקט, ובכלל זאת, בין היתר, לכל  

המקומות ובתי המלאכה בהם מיוצרים מוצרים עבור עבודות הביצוע או בקשר 

עימן ולכל אתר אחר הקשור לעבודות הביצוע, לאחר מתן הודעה על כך זמן סביר  

 מראש.

מטעמו לממש את זכויות   הקבלן יעשה כל הנדרש על מנת לאפשר למזמין ו/או למי

 המזמין כמפורט בסעיף זה. 

הוראות הנותנות תוקף להוראות סעיף זה תיכללנה בהסכמי הפרויקט 

 הרלוונטיים ותיחשבנה כהוראות לטובת המזמין.

לעיל  17.10.1מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, זכות המזמין המפורטת בסעיף  .17.10.2

כוללת, בין היתר, זכות לנגישות ברמת "קריאה בלבד" לכל מערכות המחשב 

הכוללות מידע על הפרויקט, ובכלל זאת, בין היתר, זכות להוריד נתונים 

מיד לרשות רלוונטיים, ביצוע שאילתות וחיתוכים מסוגים שונים. הקבלן יע

המזמין את כל החומרה, התוכנה וחיבורי הרשת הנדרשים לצורך הבטחת גישה 

ישירה לנתונים האמורים. העלות הכרוכה באספקת ציוד התקשורת )לרבות, בין 

וכן עלויות התקשורת השוטפות  ו של ציוד כאמורהיתר, המסופים( ואחזקת

תחולנה בלעדית על  ועלויות התממשקות המזמין למערכות המחשוב של הקבלן,

 הקבלן.
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לבקשת הקבלן, ינקוט המזמין הרשאה לכניסה לאתר לפני מועד תחילת ביצוע העבודות.  .17.11

הרשאה  במירב המאמצים על מנת לאפשר לקבלן להיכנס לאתר אף לפני מועד הענקת 

, לצורך ביצוע התכנון, בדיקות וחקירות. כניסת הקבלן לאתר לתחילת ביצוע עבודות

מובהר בזאת כי ככל שתיגרמנה   תהיה כפופה לאישור המזמין, ובהתאם לתנאיו.כאמור 

למזמין עלויות ו/או הוצאות כלשהן, בקשר עם כניסת הקבלן לאתר )על פי בקשת הקבלן( 

כמפורט בסעיף זה, יחויב  הרשאה לתחילת ביצוע עבודותבמועד מוקדם ממועד הענקת 

 ההוצאות כאמור.הקבלן במלוא העלויות ו/או 

 ואתרי עבודה  דרכי גישה .18

, הקבלן אחראי לקבלת הזכויות ביחס לדרכי הגישה לאתר ולכל שטח נוסף מחוץ לאתר .18.1

( ים)ככל שנדרש יםוהנדרש ים מחוץ לאתר,ילרבות אתרי עבודה ושטחי התארגנות המצו

ר ויישא על חשבונו בכל ההוצאות בקשר עם השגת שטחים כאמולצורך ביצוע הפרויקט, 

ו/או תשלומי חובה בקשר עם השגת שטחים  התשלום לבעלי הקרקע , בין היתר,לרבות

במסגרת זו יהא הקבלן אחראי להבטיח אי הימצאותם של פולשים ואבטחת האתר    .כאמור

 כך שלא תושלך בו כל פסולת.

הקבלן יהא אחראי למניעת נזק לדרכי הגישה לאתר, להתקנת תמרורים ושלטים ולקבלת  .18.2

 רים לשם כך לפי כל דין. כל האישו

הקבלן יבצע את העבודות באופן שלא יפגע ולא יפריע, במידת האפשר,   הימנעות מהפרעה. .18.3

החזקה ברכוש ל, או לשימוש ובהם ולמעבר לציבור, לרבות לשימוש בדרכים ושבילים

 כלשהו. 

הקבלן יהא אחראי לעריכת הסדרי תנועה זמניים, בהתאם  הסדרי תנועה זמניים. .18.4

להוראות הכרך ההנדסי וחבילת התכנון למכרז, על מנת לאפשר תנועת כלי רכב באתר  

לצורך העבודות ועל מנת שהשימוש והמעבר של הציבור בדרכים ובשבילים לא תיפגע, 

 מניים.לרבות התשלום בגין שימוש בשטחים הנדרשים לצורך הסדרי התנועה הז

 הובלת מטענים לאתר   .18.5

הובלת מטענים וטובין אל האתר וממנו תתבצע באופן שלא יפגע ולא יפריע,  .18.5.1

 שבילים. בבמידת האפשר, לציבור, לרבות לשימוש ולמעבר בדרכים ו

הקבלן יהא אחראי לקבלת כל ההיתרים הנדרשים על פי דין להובלת המטענים  .18.5.2

 והטובין. 

ברת מטענים וטובין אשר העברתם עלולה הקבלן יודיע למזמין מראש על הע .18.5.3

מובהר  תכנית למניעת הפגיעה.    ולגרום נזקים לדרכים או לתשתיות, ויציג לאישור

 בזאת כי ככל שייגרם נזק כאמור, הקבלן יישא במלוא התשלום בגין הנזק.
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הקבלן יהא אחראי לסלק מהאתר כל פסולת שתצטבר באתר במהלך תקופת   ניקיון האתר. .18.6

כל חומרים, ציוד ומתקנים בלתי נדרשים. סילוק הפסולת, החומרים, הציוד ההסכם, וכן 

והמתקנים מהאתר יתבצע על ידי הקבלן בהתאם להוראות כל דין ולהנחיות המזמין. בין 

היתר, יהיה הקבלן אחראי לקבלת מלוא האישורים וההיתרים הנדרשים בהקשר זה מאת 

 רוכים בכך, על חשבונו. הרשויות המוסמכות ולביצוע מלוא התשלומים הכ

ככל שהמזמין יחויב בתשלום כלשהו בגין פסולת, תשלום זה בתוספת תשומת טיפול של 

 יקוזז מהקבלן. 12%

 חומרים וציוד  .18.7

הקבלן מתחייב, על פי הוראות מנהל הפרויקט, כפי שתינתנה מעת לעת, להתקין  .18.7.1

ולהחזיק, על חשבונו, בשטח האתר או בשטחי ההתארגנות, מקום איחסון 

מתאים לאחסנת חומרים, מתקנים, כלים וציוד בכמויות ובסוגים שיש בהם כדי 

 . להבטיח את ביצועו היעיל של הפרויקט

וע את כמות החומרים והציוד לסוגיהם שעל הקבלן מנהל הפרויקט רשאי לקב .18.7.2

 . להחזיק בשטח האתר או בשטחי ההתארגנות

הקבלן מתחייב לספק, ללא תמורה נוספת, את כל הציוד, המתקנים, החומרים  .18.7.3

האביזרים, כלי העבודה וכל הדברים האחרים הדרושים לביצועו היעיל של 

שם כך הקבלן יבטיח עוד  ל .הפרויקט בקצב הדרוש, בהתאם להוראות הסכם זה

לפני תחילת עבודות הביצוע אספקה סדירה של כל החומרים והציוד הדרושים, 

ויוכיח למנהל הפרויקט, על פי בקשתו, כי אכן הבטיח אספקה סדירה של ציוד 

 וחומרים כנדרש לביצוע הפרויקט.

ציוד, חומרים, מוצרים ואביזרים שהזמנתם אינה נדרשת באופן מיידי לביצוע  .18.7.4

פרויקט יוזמנו מספיק זמן לפני המועד המתוכנן לפי לוח הזמנים המפורט ה

לתחילת השימוש בהם. מובהר כי עיכובים שינבעו מאי הזמנת ציוד, חומרים, 

מוצרים ואביזרים במועד יהיו באחריות ועל חשבון הקבלן. הקבלן יגיש, על פי 

 ים לאישורו.דרישת מנהל הפרויקט, לו"ז לאספקת הציוד, החומרים והאביזר

הקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע הפרויקט, בהתאם לאמור בהסכם  .18.7.5

זה. הקבלן מתחייב לספק את כל החומרים והמוצרים חדשים ושלמים מהסוג 

המעולה ביותר מתוך הסוגים השונים והתכונות שמתירים המפרטים ו/או 

הסכם זה  התקנים הישראליים ו/או התקנים הבינלאומיים, והכול כאמור ב

ובכפוף לדרישות המפורטות במפרטים. אם מצוין בתקן יותר מסוג אחד של 

יתאימו החומרים לסוג המובחר של החומר, על פי החלטת מנהל   -חומרים 

הפרויקט, פרט אם נקבע בהסכם סוג אחר מתוך התקן המתאים. בהעדר תקנים 

רים שיתאימו ו/או מפרטים לחומרים ולמוצרים כלשהם, יהיו אלה חומרים ומוצ

. חובת ההוכחה על ההתאמה כאמור  נתיבי איילוןלדוגמאות שתאושרנה ע"י 

 לעיל, חלה על הקבלן ועל חשבונו.
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חומרים שלגביהם קיימים תקנים ומפרטי אספקה מטעם מכון התקנים  .18.7.6

ישאו תו תקן. אם יהישראלי, יתאימו בתכונותיהם לתקנים האמורים ו

נושא תו תקן או קיים רק חומר אחד מהחומרים הנדרשים לא קיים חומר ה

יהיה הקבלן רשאי להציע חומרים שאינם נושאים תו תקן, אולם   -הנושא תו תקן  

 .נתיבי איילוןבתנאי שהחומרים המוצעים יתאימו לדרישות 

בהעדר תו תקן ישראלי, חומרים מתוצרת הארץ יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ  .18.7.7

לדרישות שפורטו בהסכם ואם לא פורטו אשר נקבעו במסמכי ההסכם או 

בהסכם, יתאימו לקביעת מנהל הפרויקט. חומרים מיובאים יתאימו בתכונותיהם 

לתקני חוץ אשר נקבעו במסמכי ההסכם ו/או לתקנים ישראליים ו/או לדרישות 

שפורטו במסמכי ההסכם ואם לא פורטו בהסכם, יתאימו לקביעת מנהל 

 הפרויקט.

מים, המגרעות והליקויים שיתגלו בחומרים, במוצרים הקבלן אחראי לכל הפג .18.7.8

ובאביזרים שהשתמש לביצוע הפרויקט, ככל שיתגלו, אף אם הם תואמים 

 לדרישות המזמין, ואף אם אושרו ע"י מנהל הפרויקט.

הקבלן מתחייב להעביר למזמין את תעודות האחריות  מבלי לגרוע מהאמור לעיל,   .18.7.9

ו פריט שסופק ו/או הותקן ע"י הקבלן, של כל יצרן וספק עבור כל חומר ו/א

לתקופה המוסכמת ו/או מקובלת אצל הספק/היצרן ולפחות לשנה אחת. בנוסף 

יעביר הקבלן למזמין רשימת חלקי חילוף, הוראות תפעול ואחזקה המומלצות 

 ע"י כל ספק/יצרן.

הקבלן אינו רשאי להוציא משטח האתר ציוד וחומרים שסופקו ע"י הקבלן  .18.7.10

ע הפרויקט, ללא הסכמת מנהל הפרויקט מראש ובכתב. לאחר  למטרת ביצו

להסכם,  35.3הוצאת אישור על השלמת הדרך ע"י המזמין, על פי הוראות סעיף 

ההתארגנות )לפי העניין( את הציוד  יוציא הקבלן משטח האתר ו/או משטחי

 והמבנים הארעיים השייכים לו ואת עודפי החומרים.

הקבלן יוציא משטח האתר ו/או משטחי ההתארגנות )לפי העניין(, באופן מיידי  .18.7.11

ועל חשבונו בלבד, כל ציוד ו/או חומרים שנפסלו ע"י מנהל הפרויקט לשימוש 

תב, כי הציוד ו/או החומרים  בפרויקט או שמנהל הפרויקט הודיע לקבלן, בכ

 כאמור אינם מתאימים או אינם נחוצים עוד לביצוע הפרויקט.

נקבע מועד להוצאת הציוד ו/או החומרים, חייב הקבלן להוציאם בתוך המועד  .18.7.12

נתיבי שהורה לו מנהל הפרויקט לעשות כן. לא ציית הקבלן להוראה זו, רשאית 

להוציא את הציוד ו/או החומרים משטח האתר ו/או משטחי ההתארגנות  איילון

, והיא 12%)לפי העניין( על חשבון הקבלן ובתוספת דמי ניהול ותקורה בשיעור של  

לא תהיה אחראית לכל נזק או אבדן שייגרמו להם החל מהמועד בו הורתה לקבלן 

 להוציאם.
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בכל עת, והוא רשאי  הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים .18.7.13

להשתמש בהם לצורך ביצוע ההסכם, אולם בכל אחד מהמקרים המנויים בסעיף 

זכויות להשתמש ב נתיבי איילון)ביטול ההסכם ע"י המזמין( להסכם, רשאית  50

)ביטול ההסכם ע"י המזמין( הנ"ל, וזכות השימוש של  50המוקנות לה בסעיף 

)ביטול  50על פי סעיף  נתיבי איילוןהקבלן לפי סעיף קטן זה תהא כפופה לזכויות 

 .ההסכם ע"י המזמין( כאמור

הימנעות מנהל הפרויקט מלפסול את טיבם של החומרים ו/או הציוד, אין פירושה  .18.7.14

 י לפסלם בכל עת.כי הם מתאימים לביצוע הפרויקט, ומנהל הפרויקט רשא

הקבלן יהא אחראי להתחברות לתשתיות לצורך ביצוע הפרויקט )כגון מים,  .18.7.15

חשמל, דלק, וכו'( ולהספקתן של תשתיות אלה, וביצוע כל תשלום הכרוך בביצוע  

התשתית, בהתחברות ובצריכת השירותים מבעלי התשתיות, לפי העניין, לרבות 

 תשלום למזמין בגין תשתיות שברשותו.

הקבלן יהא אחראי להתקנת משרדים באתר ותחזוקתם, לשימוש הקבלן ם. משרדי .18.8

ופרשה   ולשימוש המזמין. המשרדים לשימוש המזמין יהיו בהתאם להוראות חלק א' )מבוא

 ( לכרך ההנדסי, ויכללו את כל הציוד והאספקה כאמור שם.טכנית

 תיעוד האתר  .19

, ומהנחיותיהן של הרשויות המוסמכות בהקשר זהמסמכי ההסכם  לגרוע מהאמור ב  מבלי .19.1

 שה סוגים: ובאמצעות צילומים משל הקבלן את כל שלבי העבודהיתעד 

  15 -צילומי וידאו צבעוניים בכמות ואיכות אשר יאפשרו עריכת סרט באורך כ  .19.1.1

 ;דקות לכל הפרויקט

 -ו ;דיגיטאליים צבעוניים של שלבי העבודה השונים STILLSצילומי  .19.1.2

 חודשים.  3 צילומי אויר צבעוניים של אתר העבודה, כל .19.1.3

דלעיל יהיו אלה עליהם יורה מנהל  19.1.1-19.1.3האלמנטים שיצולמו בהתאם לסעיפים 

 הפרויקט.

וזאת    עם תחילת העבודות באתרמייד  יתבצע    שלעיל,אמצעים  תחילת תיעוד האתר בכל ה

 .לאחר תיעוד האתר במעמד מסירתו לקבלן

)מצלמה מקובעת( וכן צילום  HDיכללו גם צילומי וידאו אויר באיכות  הוידיאו צילומי .19.2

בהתאם המזמין ורה יואירועים נוספים עליהם  ייחודיים לפרויקט וידאו של אירועים

למאפייניו, שלבי הביצוע השונים של הפרויקט ואירועים, מתוכננים ואחרים, שיתרחשו 

 . המזמיןורה יתוך כדי הביצוע, הכל כפי ש

צילום יום וצילום לילה  – חודשמדי לכל היותר יכללו צילומים  STILLS - ה מיצילו .19.3

 בעונת הקיץ(. 19:00בעונת החורף ושעה  17:00)בסביבות השעה 

יכללו את כל מרכיבי דלעיל    19.1.1-19.1.3באמצעות האמצעים הנקובים בסעיפים    התיעוד .19.4

 . ושטחים גובלים , אתר ההתארגנותהפרויקט, המיסעה, צמתים, גשרים ומחלפים
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את אותם דלעיל,  19.1.1-19.1.3באמצעות האמצעים הנקובים בסעיפים    תעד,על הקבלן ל

ובכדי לאפשר מעקב תדיר אחר    אתרים ובאותן זוויות צילום שוב ושוב כדי לשמור על רצף

 מנהל הפרויקט.לאחר ביצועו אל . התיעוד יועבר מיד השינויים

, המזמיןיועבר לרשות  -סעיף זה תיעוד כלשהו הנעשה ע"י הקבלן בהתאם להוראות  .19.5

 .הפרויקט ומסירתובאופן שוטף מהמועד הקובע ועד להשלמת    ,באמצעות מנהל הפרויקט

יתקין הקבלן על גבי הכלים המשמשים לביצוע העבודות מהאמור לעיל,  לגרוע מבלי .19.6

( המאפשרים איכון של הכלים במשך כל תקופת ביצוע GPSמכשירי מעקב ואיתור )

 לכרך ההנדסי.  , כמפורט בנספח ניטור צמ"ה )מעקב ואיתור כלים( המצורף הפרויקט

זה כלולים במחיר התמורה ולא תשולם  19העלויות הכרוכות בביצוע המטלות לפי סעיף  .19.7

 .כל תוספת בגינן

 תשתיות העתקת  .20

 תשתיות שבאחריות המזמין  .20.1

( לכרך ופרשה טכנית המזמין אחראי לטיפול בתשתיות המפורטות בחלק א' )מבוא

)ככל שהוגדרו תשתיות כאמור   ההנדסי, ומוגדרות שם כתשתיות שבאחריות המזמין

 .סכם זה)העברת אחריות מהמזמין לקבלן( לה 20.8ובכפוף לאמור בסעיף  , בפרויקט(

. במקרה שנגרם עיכוב בביצוע העבודות כאמור בסעיף  עיכוב המזמין בטיפול בתשתיות .20.2

)אירועים מעכבים( להסכם זה כתוצאה מאי השלמת הטיפול בתשתיות שבאחריות   25.1.8

המזמין ביחס ללוח הזמנים הנקוב בחלק א' )מבוא ופרשה טכנית( לכרך ההנדסי, תחולנה 

)התאמת לוח הזמנים המפורט( להסכם, אולם הקבלן לא יהיה זכאי  25.2.1הוראות סעיף 

)אירועים מעכבים; סעדים( להסכם זה. האמור  25.2לסעדים הנוספים המפורטים בסעיף 

)עיכוב המזמין בטיפול בתשתיות( זה לא יחול ביחס לתשתיות שהועברו  20.2בסעיף 

 )העברת אחריות מהמזמין לקבלן( להסכם. 20.8לטיפולו של הקבלן כאמור בסעיף  

 תשתיות שבאחריות הקבלן  .20.3

הקבלן יהא אחראי לטיפול בכל התשתיות אשר אינן תשתיות שבאחריות המזמין כאמור 

 )תשתיות שבאחריות המזמין( לעיל, ובכלל זה בתשתיות הבאות:  20.1בסעיף  

( לכרך ההנדסי ומוגדרות שם ופרשה טכנית  התשתיות המפורטות בחלק א' )מבוא .20.3.1

י , אשר לגביהן ביצע המזמין תיאום ראשוני מול בעלכתשתיות שבאחריות הקבלן

 ; התשתיות
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ביתר  ( לכרך ההנדסי, ופרשה טכנית תשתיות אשר אינן מפורטות בחלק א' )מבוא .20.3.2

תשתיות אשר דבר הימצאותן או מסמכי ההסכם או בתכניות הסטטוטוריות; 

הגשת ההצעות, האחרון למועד ההתברר לאחר או בהעתקתן הצורך בטיפול בהן 

זוהו עובר למועד האחרון תשתיות אשר לא לרבות במהלך ביצוע העבודות; 

להגשת הצעות ע"י הרשות המוסמכת או בעלי התשתיות; ותשתיות שאינן גלויות 

, והכל למעט בשטח האתר ואשר לא ניתן לצפות את הימצאותן בשטח האתר

 ;תשתיות שהצורך בטיפול בהן ו/או בהעתקתן נובע משינויי תכנון שהציע הקבלן

 ;קתן נובע משינויי תכנון שהציע הקבלןתשתיות שהצורך בטיפול בהן ו/או העת .20.3.3

תשתיות שבאחריות המזמין אשר הטיפול בהן הועבר לאחריות הקבלן בהתאם   .20.3.4

 להלן;)העברת אחריות מהמזמין לקבלן(  20.8לסעיף 

תשתיות אשר הצורך בטיפול בהן )בכלל או הטיפול המסוים( נובע משינויים על  .20.3.5

 )שינויים שאינם ביוזמת המזמין( להסכם זה; 44.13פי סעיף 

בהן נובע משלבי עבודות הביצוע )כגון מעקפים,  תשתיות אשר הצורך בטיפול .20.3.6

 ניתוקים זמניים וכו'(;

הידוק מבוקר של הקרקע באתר בכל אותם מקומות בהם טופלו ו/או תטופלנה  .20.3.7

 התשתיות שבאחריות המזמין.

נטי( וו)ככל שרלהתשלום לבעלי תשתיות . התשלום לבעלי תשתיות שבאחריות הקבלן .20.4

)תשתיות שבאחריות הקבלן(  20.3 הקבלן לפי סעיף תשתיות שבאחריותלצורך הטיפול ב

ישירות על ידי המזמין בפועל  יבוצע  ,  20.3.5  -ו  20.3.3פים  למעט תשתיות כאמור בסעי  לעיל,

כפי שיאושר על ידי המזמין כעסקאות בתנאי שוק  נטית, הכלוולבעל התשתית הרל

 מקובלים. 

( לכרך ההנדסי  ופרשה טכנית ובהוראות חלק א' )מבואאמור לעיל אין בלמען הסר ספק, 

מאחריותו הבלעדית של הקבלן לשאת בכל התשלומים לבעלי התשתיות ולכל די לגרוע כ

וזאת למעט ביחס   ,גורם אחר לפי הדין שיידרשו לצורך הפיקוח השוטף על ביצוע העבודות

ובמקרה כאמור יחולו הוראות  בלתי ידועות תשתיות לתשלומים שנדרשו בשל טיפול ב

כן יישא הקבלן, , ובגין תשלומים אלו לא יהיה הקבלן זכאי לכל שיפוי. להלן 20.9סעיף 

בהקשר זה, בעלויות הכרוכות בביצוע והבטחת דרכי גישה עבור בעלי התשתית, לרבות 

)הסדרי תנועה זמניים( לכל תשתית  18.4תנועה זמניים לפי סעיף באמצעות ביצוע הסדרי 

נטית וממנה וכן יישא בעלויות הכרוכות בביצוע תמיכה, מגננה, חיזוק והגנת אותן וורל

 התשתיות בכדי למנוע פגיעה בהן.
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לפי כל דין ובהתאם   הקבלן יבצע את הטיפול בתשתיות שבאחריותו הטיפול בתשתיות. .20.5

לנוהלי העבודה אשר גובשו או יגובשו בין המזמין לבין בעלי התשתיות, ובהתאם להנחיות 

ימסרו לקבלן כפי שיהמזמין, כפי שמפורטים בכרך ההנדסי או של של בעלי התשתיות ו

)קבלן משנה ממונה(  7.2, לרבות באמצעות קבלן משנה ממונה לפי סעיף במהלך הפרויקט

. האחריות הבלעדית על תיאום וניהול עבודות התשתית לעיל מטעם בעלי התשתיות

 המבוצעות באתר תחול על הקבלן. 

לגבולות האתר, וכי  מובהר כי עבודות הטיפול בתשתיות כאמור עשויות להתבצע מעבר 

ככל שיידרש הקבלן לבצע עבודות טיפול בתשתיות מחוץ לגבולות העבודות כאמור, הקבלן  

לא יהא זכאי לקבלת תמורה נוספת בשל כך ובלבד שעבודות אלו מחוץ לגבולות האתר  

 נדרשות לצורך ביצוע הפרויקט.

מטרת ביצוע הקבלן יאפשר גישה לאתר למזמין, לבעלי התשתיות ולכל מי מטעמם, ל .20.6

הטיפול בתשתיות, ויעשה כל הנדרש לצורך תיאום התכנון והביצוע של הטיפול בתשתיות 

 עם בעלי התשתיות ועם המזמין. 

בכל עת במהלך תקופת ההסכם, יאפשר הקבלן לבעלי תשתיות להיכנס לאתר ולהניח בו   .20.7

תיו. תשתיות או לטפל בכל תשתית באתר, לרבות בחלל הרום שמעליו או בעומק שמתח

הקבלן יעשה כל הנדרש לצורך תיאום התכנון והביצוע של תשתיות כאמור עם בעלי 

 התשתיות ועם המזמין.

 העברת אחריות מהמזמין לקבלן  .20.8

המזמין יהיה רשאי להעביר לקבלן את האחריות לטיפול בתשתיות שבאחריות  .20.8.1

)תשתיות שבאחריות המזמין( לעיל, או כל חלק מהן.  20.1המזמין כאמור בסעיף  

תוצאה מהטיפול בתשתיות שהעביר המזמין לאחריותו של הקבלן שכבמידה 

נגרם עיכוב בביצוע  )העברת אחריות מהמזמין לקבלן( זה  20.8 בהתאם לסעיף

, תחולנה הוראות סעיף  25.1.4העבודות ו/או נגרמו לקבלן עלויות כאמור בסעיף 

 )אירועים מעכבים; סעדים( להסכם זה.  25.2

הטיפול על המזמין יהיה רשאי להעביר לקבלן את האחריות לניהול ופיקוח  .20.8.2

בלבד, על פי  )תשתיות שבאחריות המזמין( 20.1בסעיף המפורטות בתשתיות 

על אף  בכפוף לאישורו מראש ובכתב של המזמין, . במקרה כזה, שיקול דעתו

לעיל, הקבלן יהיה זכאי להוצאות שיחושבו בהתאם  20.8.1האמור בסעיף 

( בשינויים תשלום לקבלן בגין ביצוע תיאום ופיקוח) 44.3.3להוראות סעיף 

ביחס להוצאות ניהול ופיקוח כאמור  ובלעדי המחויבים, אשר יהוו סעד ממצה 

 והקבלן לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או סעד נוספים ביחס לניהול ופיקוח כאמור. 

   ות בלתי ידועותתשתי .20.9
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 , אשר דורשות טיפול או העתקה,הנמצאות באתר 20.3.2ביחס לתשתיות כאמור בסעיף 

, אשר ו/או בתכניות הסטטוטוריות ושאינן מפורטות בכרך ההנדסי ו/או מסמכי ההסכם

ד  הצורך בטיפול בהן עובר למועעל ובאתר מצאן יקבלן סביר לא יכול היה לדעת על דבר ה

הגשת הצעות לא היו גלויות על האחרון ללרבות תשתיות שבמועד    ,הגשת הצעותהאחרון ל

ואשר דבר נטיות ו/או בעלי התשתיות, ווולא זוהו ע"י הרשויות הרל פני השטח באתר 

אך בכל מקרה   ,הגשת הצעותהאחרון למועד  ההימצאן והצורך בטיפול בהן התברר לאחר  

 לעיל, תחולנה ההוראות כדלקמן: 20.3.5 -ו 20.3.3פים בסעילמעט תשתיות כאמור  -

בהן נשא הקבלן בגין ביצוע העבודות   החזר עלויות ישירות וסבירות בלבד .20.9.1

. התשלום לפי סעיף זה יבוצע הכרוכות בטיפול בתשתיות הבלתי ידועות כאמור

)שינויים(, וכן כנגד הצגת אסמכתאות לתשלום  44בהתאם להוראות סעיף 

 .הוצאות כאמור ע"י הקבלן

נגרם מצטבר(  בכל הפרויקט,  )  ותידועת בלתי  ובמידה שכתוצאה מהטיפול בתשתי .20.9.2

ביטחון של המזמין המשך מרווח על  עיכוב בביצוע העבודות אשר אינו עולה

(Buffer) )לא יהיה הקבלן זכאי )מעבר ובנפרד ממרווח הביטחון של הקבלן ,

   להתאמת לוח הזמנים המפורט בגין עיכוב כאמור;

במידה שכתוצאה מהטיפול בתשתית בלתי ידועה בודדת, נגרם עיכוב בביצוע  .20.9.3

  , תחולנה הוראות סעיף לעיל 20.9.2  בסעיףהתקופה האמורה  העבודות העולה על 

. למען הסר ספק, הסעד האמור  )התאמת לוח הזמנים המפורט(  להסכם זה  25.2.1

בסעיף התקופה האמורה  בגין חלקו של העיכוב העולה על  רק  יוענק    25.2.1בסעיף  

 ;לעיל 20.9.1

במידה שכתוצאה מהטיפול בתשתית בלתי ידועה נגרמו לקבלן הוצאות , תחולנה  .20.9.4

עלויות בגין רק , וזאת ביחס להוצאות כאמור)עלויות(  25.2.4הוראות סעיף 

  .לעיל  20.9.1בסעיף  התקופה האמורה  חלקו של העיכוב העולה על  שנגרמו במהלך  

)תשתיות בלתי ידועות( זה, תחולנה גם במידה והקבלן יידרש,  20.9הוראות סעיף   .20.9.5

על פי דרישה מפורשת של בעל התשתית, לבצע עבודות לשיפור תשתית מסוימת 

 )אחת או יותר(, אשר אינן חיוניות להשלמת הפרויקט ואשר לא ניתן לצפות מראש

  את הצורך בהן.

 קידום טיפול על ידי המזמין  .20.10

הרשאה לתחילת ביצוע  )תשתיות( זה, עד מועד הענקת  20מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 

, יהא המזמין רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לקדם את הטיפול העבודות העיקריות

בתשתיות שבאתר, ובכלל זה לקדם תכנון מפורט להעתקת תשתיות וכן להתקשר 

 מים עם בעלי תשתיות. בהסכ
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, ימחה המזמין לקבלן את הרשאה לתחילת ביצוע העבודות העיקריותבמועד הענקת 

ההסכמים עם בעלי התשתיות כאמור, וזאת ככל שהמחאה כאמור מותרת על פי הוראות  

את כל המסמכים הנוגעים  קבלןההסכמים האמורים וכן בכפוף לכל דין, ויעביר ל

אחראי להתעדכן מול מנהל הפרויקט בפרטי קידום הטיפול לפעולותיו כאמור. הקבלן 

 בתשתיות שבוצע על ידי המזמין במסגרת סעיף זה. 

)זכויות  17.8ות( זה ובסעיף )תשתי 20למען הסר ספק מובהר בזה, כי למעט כאמור בסעיף   .20.11

צדדים שלישיים(, למזמין לא תהא כל אחריות כלפי הקבלן בגין התשתיות שבאתר, לרבות 

בחלל הרום שמעליו או בעומק שמתחתיו, או בקשר לפעולותיהם באתר של בעלי תשתיות 

במקרה בו סיפק לעיל, וזאת, מבלי לגרוע מכלליות האמור, גם    20.7  -  20.6כאמור בסעיפים  

 המזמין לקבלן הצעה לתכנון בקשר עם טיפול בתשתיות כאמור. 

 וממצאים אחרים באתר   עתיקות .21

הקבלן יהא אחראי לטיפול בכל העתיקות באתר )בין אם ידועות ובין אם אינן ידועות  .21.1

במועד חתימת ההסכם(, לרבות באמצעות הרשויות המוסמכות על פי דין, כנדרש על פי כל 

שא באחריות לכל נזק אשר ייגרם לעתיקות, כתוצאה מהפרת חיוביו ילן בלבד יהקבדין. 

על פי ההסכם ו/או קיום הוראות מנהל הפרויקט ו/או קיום הוראות רשות העתיקות 

 והוראות הדין החל. 

למען הסר ספק מובהר, כי אין בתיאום המוקדם שנערך על ידי המזמין מול רשות 

( לכרך ההנדסי(, כדי לגרוע מאחריותו ופרשה טכנית )מבואהעתיקות )כמפורט בחלק א' 

 זו של הקבלן. 

לקבלן לא תהא כל זכות ביחס לעתיקה, לרבות בכל מקרה של גילוי עתיקה )אחת או יותר(,   .21.2

 קניין מכל סוג.עיכוב ו/או החזקה ו/או זכות 

להיות  באתר, או ממצא אחר באתר אשר נחזה )אחת או יותר( מיד עם גילויה של עתיקה  .21.3

ויפעל בהתאם , עתיקה, יודיע הקבלן על כך למזמין ולכל הרשויות הנדרשות על פי דין

באם נדרש, הקבלן ישלם מיד את כל הסכומים   כל דין.הרשויות הנדרשות ועל פי  להוראות  

הנדרשים ע"י הרשויות הרלבנטיות בקשר עם העתיקות, ובמקרה כאמור תחולנה הוראות  

רשות רלוונטית, ידווח הקבלן למזמין על קבלת בטרם יישום הוראות כל  להלן. 21.8סעיף 

 הוראות כאמור.

הקבלן מתחייב לנקוט באמצעי זהירות מתאימים למניעת הפגיעה בעתיקות, והוא מתחייב  .21.4

למנוע מעובדיו, מקבלני המשנה שלו ועובדיהם ומצדדים שלישיים כלשהם, מלהזיזן שלא 

נהל הפרויקט, מלסלקן או לצורך ושלא תחת הוראות ברורות של המזמין ו/או של מ

 מלהשחיתן.



 

52 

הקבלן יפעל בהתאם להוראות המזמין ו/או כל רשות רלוונטית אחרת, אלא אם כן הונחה  .21.5

במפורש אחרת על ידי המזמין, וכן ידווח למזמין על כל פעולה שתינקט על ידו בקשר עם 

 גילויה של עתיקה כאמור. 

ות רלוונטית אחרת, להיכנס לאתר הקבלן יאפשר למזמין, לרשות העתיקות ו/או לכל רש .21.6

על מנת לבצע בדיקות או כל פעולה מכל סוג שהוא הנדרשים בקשר עם גילויה של עתיקה 

כאמור, הכל בהתאם להוראות כל חוק או תקנה, וישתף עימם פעולה לצורך ביצוע פעולות 

 כאמור.

לקבלן  במידה שכתוצאה מהטיפול בעתיקות נגרם עיכוב בביצוע העבודות ו/או נגרמו .21.7

)אירועים  25.2 )אירועים מעכבים(, תחולנה הוראות סעיף 25.1.6עלויות כאמור בסעיף 

, ובלבד שהקבלן הודיע למנהל הפרויקט על הנסיבות שבגינן מעכבים; סעדים( להסכם זה

 .יעוכב הביצוע מיד כשנודע לו עליהן

. מובהר כי  רשות העתיקותשל פיקוח ליווי ונדרש בפרויקט עבודות העפר  ביצוע בשלב .21.8

כמפורט    ,רשות העתיקות כאמורשל  ח  ופיקליווי והקבלן יישא בכל העליות שיידרשו לצורך  

  בכרך ההנדסי.

הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום בגין הוצאות הנובעות מטיפול בעתיקות ו/או מגילוין, ובכלל  .21.9

מצאותן זה בגין עלויות הפיקוח מטעם רשות העתיקות או בגין חפירות בדיקה, אם דבר הי

האפשרי של עתיקות היה ידוע מראש ו/או אם נקבעה באיזה ממסמכי ההסכם הוראה 

 מיוחדת הנוגעת לשיפוי הקבלן בגין הוצאותיו.

בכל מקרה, לא יבוצע תשלום בהתאם להסכם זה באופן שיעניק לקבלן כפל פיצוי, לרבות  .21.10

 לחוק העתיקות, ועל פי כל דין. 7פיצוי מכוח סעיף 

)עתיקות  21י שיקול דעתו הבלעדי, כי הסכומים שעליו לשלם לפי סעיף סבר המזמין, לפ .21.11

תיים ביחס להיקפן המקורי של עבודות הביצוע, וממצאים אחרים באתר( זה הינם משמעו

או של כל קטע מהפרויקט, יהא המזמין רשאי לבטל את ההסכם, או חלק ממנו, לפי העניין, 

ות )כוח עליון( להסכם זה, בהתאמ 56-59 סעיפיםת ולעניין התשלומים תחולנה הוראו

 המחויבות לפי חלק ההסכם שבוטל.  

( זה, לא יהיה הקבלן וממצאים אחרים באתר )עתיקות 21אמור במפורש בסעיף כלמעט  .21.12

זכאי לכל הארכת מועדים, פיצוי או סעד מכל סוג שהוא, בכל הקשור לגילוי עתיקה 

 ( זה.וממצאים אחרים באתר )עתיקות 21והטיפול בה כמתואר בסעיף  

זה, על תתי סעיפיו, יחול בהתאמה  (וממצאים אחרים באתר )עתיקות 21האמור בסעיף  .21.13

 ובשינויים המחויבים גם ביחס לממצאים אחרים העלולים להימצא באתר, למעט:

 ממצאים אשר קיומם היה ידוע לקבלן במועד הגשת ההצעות למכרז; .21.13.1

 ר במועד הגשת ההצעות היו גלויים על פני השטח;ממצאים אש .21.13.2
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 ממצאים אשר בכרך ההנדסי ניתנו פרטים לגביהם ולגבי הטיפול הנדרש בהם; .21.13.3

עתיקות )  21 סבר המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, כי הסכומים שעליו לשלם לפי סעיף .21.14

באתר( זה הינם משמעותיים ביחס להיקפן המקורי של עבודות הביצוע, אחרים ממצאים ו

או של כל קטע מהפרויקט, יהא המזמין רשאי לבטל את ההסכם, או חלק ממנו, לפי העניין, 

)כוח עליון( להסכם זה, בהתאמות  56-59סעיפים ולעניין התשלומים תחולנה הוראות 

  .המחויבות לפי חלק ההסכם שבוטל

 פורטלוח זמנים מ .22

לביצוע כל  לוח זמנים מפורטיכין הקבלן , פרק הזמן הקבוע בנספח לוחות הזמנים בתוך .22.1

)לוח   22מגבלות המפורטות בסעיף  הערוך בהתאם לבמסגרת תקופת ההסכם,  חיובי הקבלן  

מבוא )ניהול לוח זמנים( ל 1 בנספחובהתאם להנחיות המפורטות  זמנים מפורט( זה

)בתוך מסגרת הזמן ביחס אליו  כרך ההנדסי, ויקבל את אישור המזמין  ולפרשה הטכנית שב

)לוח זמנים מפורט מאושר(   3  כנספחהאמורה לעיל(. לוח הזמנים המפורט המאושר יצורף  

עמידת הקבלן בהתחייבויותיו לפי סעיף זה   (."לוח הזמנים המפורט"להסכם זה )להלן: 

 )לפי העניין(.  הרשאה לתחילת תכנון העבודותתהווה תנאי לקבלת 

פעילויות  4מנים המפורט יהיה המזמין רשאי לבחור עד מתוך כלל הפעילויות שבלוח הז .22.2

"(. א"ד חוזיות נוספות)"להסכם  11נספח בולהוסיף אותן לאבני הדרך החוזיות הקיימות 

המועד המירבי להשלמת כל אחת מא"ד החוזיות הנוספות יהא המועד המצוין בלוח 

 הזמנים המפורט המאושר כמועד הקבוע להשלמתן. 

יקבע המזמין את שיעור הפיצוי המוסכם בו יחוב הקבלן   -נקבעו א"ד חוזיות נוספות 

במקרה שלא ישלים את ביצוען עד המועד המירבי כאמור ובלבד שסך הפיצוי המוסכם  

בגין איחור בהשלמת אבני הדרך הנוספות, כולן או חלקן כפי שיקבע המזמין, לא יעלה על 

זיות הנוספות מתווספות על אבני הדרך החוזיות  . א"ד החולהסכם 11בנספח השיעור 

. שיעור הפיצוי בגין איחור בהשלמת אבני הדרך הנוספות כלול בשיעור להסכם 11נספח ש

הוראות ההסכם  .11עבור כלל הפרויקט הקבוע בנספח הפיצוי המוסכם המקסימאלי 

יחולו גם  להסכם, 11, לרבות ההוראות המפורטות בנספח החלות על אבני הדרך החוזיות

 החוזיות הנוספות שתתווספנה, ככל שתתווספנה, לפי סעיף זה."ד על א

הקבלן מתחייב להשלים את אבני הדרך, כל אחד מקטעי הדרך, והדרך במועד המוקדם    .22.3

( מועד השלמת אבן הדרך, קטע הדרך, או הדרך )לפי העניין( הנקוב בלוח הזמנים 1מבין: )

י של אבן הדרך, קטע הדרך או הדרך )לפי העניין( על ( מועד ההשלמה המרב2) -המפורט; ו

אלא אם יוארכו המועדים האמורים הכל , להסכם 11נספח ל 1פי המפורט בטבלה מס' 

   במפורש בהתאם להוראות הסכם זה.

   ביצוע בהתאם ללוח הזמנים .23
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העבודות תבוצענה בהתאם ללוח הזמנים המפורט. הקבלן יתקדם בביצוע העבודות בקצב   .23.1

 הדרוש על מנת לבצען ולהשלימן בלוח הזמנים המפורט. 

בו נקבעה אבן דרך אשר במסגרתה  וההסכם מובהר בזאת, כי בכל מקום במסמכי המכרז  .23.2

הקבלן נדרש לקבל את אישור המזמין ביחס להשלמתה )לרבות, אך לא רק: אישור 

רק הזמן  מסמכים, לוחות זמנים וכדומה(, הקבלן נדרש להשלים את אבן הדרך בתוך פ

שהגיש את כל המסמכים הנדרשים במסגרת אותה אבן  שנקבע לכך במסמכי המכרז, לאחר  

הערות המזמין, ככל שתהיינה, את כל ע יתיקן והטמדרך לבקרת המזמין ומתן הערות, 

והטמעת ההערות כאמור. כן מובהר,  לעמידה באבן הדרך אישור המזמין ביחס את בל יוק

בל את אישור המזמין ביחס למסמכים שעליו להגיש, על כי בכל מקרה בו על הקבלן לק

 30 הקבלן להגיש את טיוטת המסמכים הרלוונטיים להערות והתייחסות המזמין לפחות

. המזמין יעביר את המועד שנקבע להשלמת אבן הדרך הרלוונטיתלפני ימים קלנדריים 

המועדים הנ"ל, לפי שיקול ימים קלנדריים, ויהיה רשאי להאריך את  21התייחסותו בתוך 

. אי עמידה בהוראות סעיף זה לעיל תיחשב לאי עמידה באבן הדרך  דעתו הבלעדי

 הרלוונטית. 

סבר המזמין כי קצב ביצוע העבודות אינו מתאים להבטחת השלמתן בלוח הזמנים  .23.3

המפורט, יציג הקבלן לאישור המזמין תכנית להחשת קצב העבודות, וינקוט על חשבונו 

 תו הבלעדית, בכל האמצעים הנדרשים ליישום התכנית כפי שהוגשה למזמין.ובאחריו

סבר המזמין כי אין באמצעים שנקט הקבלן כדי להבטיח עמידה בלוח הזמנים המפורט,  .23.4

לקבלן על האמצעים שעליו לנקוט, והקבלן יפעל בהתאם להנחיותיו, על  יורה המזמין

 חשבון הקבלן בלבד. 

ת מעודכנות של לוח הזמנים, בהתאם להנחיות המפורטות הקבלן יעביר למזמין גרסאו .23.5

 . כרך ההנדסימבוא ולפרשה הטכנית שב)ניהול לוח זמנים( ל 1 בנספח

מובהר, כי גרסת העבודה המעודכנת של לוח הזמנים תשמש למטרות ניהול הפרויקט בלבד  

הסכם זה ולא תחליף את לוח הזמנים המפורט. עדכונו של לוח הזמנים המפורט לצורך 

 יבוצע רק ככל שהדבר מותר או נדרש במפורש בהסכם זה, ובאישור המזמין בלבד.

 עיכוב בביצוע אבני דרך  .24

לא קיבל הקבלן אישור השלמה ביחס לאחת או יותר מאבני הדרך ו/או קטעי הדרך  .24.1

עד למועד ההשלמה המירבי הנקוב ביחס  להסכם  11נספח ל 1בטבלה מס'  המפורטים

, או לא החל בביצוען שלא בנסיבות המותרות על פי בטבלה האמורה דרךלאותה אבן 

יחויב  ,ההסכם, ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת של המזמין על פי ההסכם או על פי כל דין

ביחס  ,להסכם 11לנספח  2טבלה מס' הקבלן בתשלום הפיצויים המוסכמים הקבועים ב

כל שבגין איחור כאמור נקבע פיצוי לכל אחת מאבני הדרך / קטעי הדרך הרלוונטיים )כ

  .מוסכם(
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מבלי לגרוע מכלליות האמור בהסכם זה, ובכפוף לאמור בו, המזמין יהא רשאי לקזז את 

ו/או   התשלומים על חשבון אבני הדרך זה מיתרת 24.1סעיף הסכומים המגיעים לו על פי 

מכל סכום אחר המגיע לקבלן מאת המזמין על פי הוראות הסכם זה ו/או לחלט את ערבות 

 .הביצוע כולה או חלקה

 לעיל, מובהר בזאת כדלקמן:  24.1  ףעל אף האמור בסעי .24.2

להסכם  11נספח ל 1במידה שמועדי ההשלמה המרביים הנקובים בטבלה מס'  .24.2.1

 יוארכו על ידי המזמין בהתאם לתנאי ההסכם, יחולו ההוראות הבאות:

תר מאבני הדרך, לא קיבל הקבלן אישור השלמה ביחס לאחת או יו .24.2.1.1

להסכם   11נספח  ל  1טבלה מס'  ב  ו/או הדרך כמפורטו/או קטעי הדרך  

לעיל  24.1הוראות סעיף  עד למועד ההשלמה המירבי המוארך, יחולו

בהתאמה, והקבלן יחויב בתשלום הפיצויים המוסכמים הקבועים 

, ביחס לכל עיכוב שיחול ביחס להסכם 11נספח ל 2בטבלה מס' 

 למועדי ההשלמה המרביים המוארכים.

השלמת כל  קבלת אישור עלבסך הפיצויים המוסכמים בגין איחור  .24.2.1.2

המרביים קטעי הדרך לא יעלה על הסכומים אבני הדרך ו/או אחד מ

 .להסכם 11נספח ל 2טבלה מס' מפורטים בה

 ,הענקת אישור על השלמה זמנית של אבן דרך  ,זה  )עיכוב בביצוע אבני דרך(  24לצורך סעיף   .24.3

 תחשב כהענקת אישור על השלמת אבן הדרך או קטע הדרך )לפי העניין(.  או הדרך   קטע דרך 

על אף האמור לעיל, במקרה שקיבל הקבלן אישור על השלמה זמנית של אבן דרך, קטע  

, הרלוונטית תשלום בגין השלמת אבן הדרךדרך או הדרך )לפי העניין(, תותנה זכאותו ל

 בביצוע השלמות שנדרשו על ידי המזמין עד למועד הנקוב באישור להשלמה זמנית. 

פה קצרה מחודש זה בגין תקו )עיכוב בביצוע אבני דרך( 24לפי סעיף  פיצויים מוסכמים .24.4

 יחושבו באופן יחסי לפי מספר הימים.

זה ינוכו במועד תשלום אבן הדרך    )עיכוב בביצוע אבני דרך(  24פיצויים מוסכמים לפי סעיף   .24.5

התשלום בגין לעיל,  24.3על אף האמור לעיל, בנסיבות האמורות בסעיף הרלוונטית. 

לאחר סיום ביצוע ההשלמות שנדרשו על ידי השלמת אבן הדרך הרלוונטית ישולם לקבלן 

המזמין, בכפוף להגשת דרישת תשלום על ידי הקבלן ובהתאם למועדי התשלום המפורטים 

 להסכם. 46.4בסעיף  

המזמין יהא רשאי לנכות את סכום הפיצוי המוסכם כאמור בסעיף זה לעיל מכל סכום  .24.6

שיגיע לקבלן בכל עת, בין בחשבון ביניים ובין בחשבון סופי, או לגבותו מהקבלן בכל דרך 

 אחרת.
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 ביחס והוגן נכון, ראוי פיצוי והמהו לעיל הקבוע המוסכם הפיצוי כי מצהירים הצדדים .24.7

 העומדים  וסעד  זכות  מכל  לגרוע כדי  וב  ואין, כאמור  פיגורים  בגין  למזמין  הצפויים  לנזקים

 .הסכםו/או מכל התחייבות של הקבלן לפי ה דין כל לפיאו /ו הסכםה לפי למזמין

בביצוע אבן דרך, לא תזכה את הקבלן בפיצוי למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הקדמה  .24.8

 (.   הסכם זה מוסכם כלשהו )למעט אם צוין במפורש אחרת ב

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותו של המזמין לפיצויים ו/או לכל סעד אחר בהתאם  .24.9

במקום או בנוסף לפיצוי  1970 –לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א 

 המוסכם.

 סעדים בגין עיכוב  .25

 אירועים מעכבים .25.1

 אירוע מעכב משמעו כל אחד מהאירועים הבאים:

)הענקת  17.1 הקבלן ביחס למועד האמור בסעיףאיחור בהעמדת האתר לשימוש  .25.1.1

זכות השימוש באתר( או שלילה כדין, לפי החלטה שיפוטית, של זכות השימוש של 

הקבלן באתר לאחר שהועמד לשימושו, זולת אם השלילה נעשתה בשל 

 מעשה/מחדל של הקבלן; 

י צדדים שלישיים אשר תואם "י המזמין או שימוש באתר ע"שימוש באתר ע .25.1.2

)זכויות צדדים שלישיים(, שלא במסגרת  17.8המזמין, כאמור בסעיף  "יע ואושר

 שבאחריות הקבלן( להסכם זה; )תשתיות 20.3טיפול בתשתיות כאמור בסעיף 

איחור בקבלת היתר כלשהו הנובע משלילה כדין של תוקף התוכניות  .25.1.3

 קבלתו אינה נובעת ממעשה או מחדל של הקבלן;-הסטטוטוריות, ושאי

)העברת אחריות מהמזמין לקבלן( להסכם  20.8טיפול בתשתיות כאמור בסעיף  .25.1.4

 זה. 

 )תשתיות בלתי ידועות( להסכם זה;  20.9 טיפול בתשתיות כאמור בסעיף .25.1.5

וממצאים אחרים  )עתיקות 21כאמור בסעיף ו/או ממצאים טיפול בעתיקות  .25.1.6

 ( להסכם זה.באתר

 להסכם זה.  31.7הפסקת עבודה כאמור בסעיף   .25.1.7

איחור בטיפול בתשתיות שבאחריות המזמין ביחס ללוח הזמנים הנקוב בחלק א'   .25.1.8

)עיכוב המזמין בטיפול  20.2מבוא ופרשה טכנית( לכרך ההנדסי, כאמור בסעיף )

בתשתיות( להסכם, למעט תשתיות שהועברו לטיפולו של הקבלן כאמור בסעיף  

 )העברת אחריות מהמזמין לקבלן( להסכם זה. 20.8

 אירועים מעכבים; סעדים  .25.2
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במקרה בו אירוע מעכב גרם לעיכוב בנתיב הקריטי התאמת לוח הזמנים המפורט.   .25.2.1

עבודות בהשוואה ללוח הזמנים המפורט, אשר כתוצאה ישירה ממנו, של ביצוע ה

ולמרות שהקבלן נקט את מירב המאמצים על מנת למזער את השלכותיו של 

ו של המועד האחרון האירוע המעכב על לוח הזמנים המפורט, התעכבה השלמת

או של איזו ו/להשלמת הפרויקט בכללותו, כפי שנקבע בלוח הזמנים המפורט 

(, יהיה הקבלן זכאי להתאמת לוח הזמנים המפורט, "עיכוב"הדרך )להלן:    מאבני

 ימצא בהפרת ההסכם. יכך שלא 

ככל שהעיכוב לא גרם לדחייה במועד האחרון שנקבע להשלמת  .25.2.1.1

הקבלן יהיה זכאי להתאמת לוח הזמנים  – בכללותוהפרויקט 

דרך יוארך בפרק  ני האב ןכך שלוח הזמנים להשלמת אות, המפורט

זמן שייקבע לפי שיקול דעתו של המזמין, בהתחשב בהשפעת העיכוב  

 .תוהדרך הרלוונטי ניעל השלמת אב

גרם לדחייה במועד האחרון שנקבע להשלמת ככל שהעיכוב  .25.2.1.2

יהיה זכאי הקבלן לסעד המפורט בסעיף  – בכללותוהפרויקט 

 25.2.5 -ו 25.2.4לעיל וכן לסעדים המפורטים בסעיפים  25.2.1.1

מען הסר ספק, מובהר כי אירוע מעכב אשר גרם לעיכוב ל .להלן

, ללא עיכוב במועד או של איזו מאבני הדרךו/ בהשלמת קטעי הדרך

ים , לא יזכה את הקבלן בסעדשנקבע להשלמת הפרויקט בכללותו

 . כאמור בסעיף קטן זה

 סעד נוסף בגין עיכוב כאמור, למעט האמור להלן.הקבלן לא יהא זכאי לכל 

על אף האמור לעיל, מובהר בזאת כי בגין עיכוב מצטבר לתקופה של עד למשך 

זכאי להתאמת לוח   , לא יהיה הקבלן(Buffer)ביטחון של המזמין ה מרווח 

בגין עיכוב כאמור,  ת לוח הזמנים המפורטויראו את התאמ המפורט, זמניםה

בלוח הזמנים שנכלל  (Buffer)ביטחון של המזמין ה כמבוצעת מתוך מרווח 

 מלכתחילה.המפורט 

זכאותו של הקבלן להתאמת לוח הזמנים כי התנאים המצטברים ל ,בזאת  מובהר .25.2.2

 כדלקמן: הינם,המפורט כאמור לעיל 

 מבוקשת שבעטיה הסיבה על הפרויקט למנהל בכתבהודיע  הקבלן .25.2.2.1

  ;עליה לו כשנודע מיד, הארכה ויד על

 יומן לרבות, הפרויקט מנהלראיות, לשביעות רצונו של   הציג הקבלן .25.2.2.2

מעודכן ומאושר על ידי מנהל הפרויקט, מפורט זמנים  לוחו עבודה

  שהנסיבות האמורות אירעו וגרמו לעיכוב בביצוע העבודה;

בו יום הימים מ 30בתוך  כאמור הקבלן הגיש את בקשתו בעניין זה .25.2.2.3

הנסיבות שגרמו לעיכוב בביצוע העבודה. המזמין יהיה רשאי   ואירע

לדון בבקשות שיתקבלו גם לאחר מועד זה במקרה בו יסבור כי  

 הקבלן הציג טעמים מוצדקים לאיחור בבקשתו וינמקם בכתב; 
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אריך את תקופת הערבות לתקופה נוספת, בהתאם לתקופה ההקבלן   .25.2.2.4

שהעיכוב גרם להארכה של המועד הסופי להשלמת , ככל המוארכת

 .הפרויקט

לעיל. המזמין יהיה   25.2.2המזמין יקבע אם התמלאו הנסיבות המפורטות בסעיף   .25.2.3

רשאי לקבוע כי ההארכה תחול רק ביחס לחלק מסוים של העבודה ובנסיבות אלו, 

  לא יחול שינוי במועדים האחרים שנקבעו בלוח הזמנים להשלמת העבודה, כולה 

או כל חלק ממנה, זולת החלק אשר ביחס אליו יעניק המזמין לקבלן הארכה על  

 זה.  25פי סעיף 

 מהנסיבות המפורטותבמקרים בהם ניתנה ארכה להשלמת העבודות, עלויות.  .25.2.4

הבלעדי והמוחלט,  ורשאי, על פי שיקול דעת המזמיןהא י, זה לעיל 25ף בסעי

הוצאות שנגרמו לו, כתוצאה הבגין  כפיצוילקבוע כי ישולם לקבלן תשלום נוסף, 

 "(.החודשי הפיצוימשך הביצוע )להלן: " ותארכתמה

  ההיקף )  ך התמורה לה זכאי הקבלןמס 5%בשיעור של    יהא  החודשי  הפיצוי  שיעור

זכיית הקבלן  לפיההסכם הכספי הכולל, ללא מע"מ, של ביצוע העבודות על פי 

 בהתאם הפרויקט משך חודשי מספר חלקי(, הגדלותאו /ו תוספות ללאבמכרז, 

התארגנות )לא כולל  הביצוע חודשי מספר לפי) לביצועו המקורי הזמנים ללוח

 תוצג  להלן(.  עדכוניםאו  /ו  שינויים  ללא,  בלוח הזמנים המפורט  כמפורטומסירות(  

 :החודשי הפיצוי חישוב נוסחת

 5% ×ך התמורה סהחודשי =    הפיצוי

חודשי הפרויקט ע"פ לוח הזמנים המאושר ביום  מספר

 ההסכםהחתימה על 

  התנועה  הסדרי הצבתבגין  לתשלום הקבלן זכאי יהיה, החודשי לפיצוי בנוסף .25.2.5

 באתר שיהיו כפיהביצוע,  משך ותארכתלהציב בתקופת ה דרשהנוספים שנ

 .להלן 44.5.5 סעיף הוראותההארכה כאמור, בהתאם ל בתקופת

זה יגיש הקבלן דרישה לתשלום בהתאם  25.2.4במסגרת סעיף בגין העלויות 

( להסכם זה, בשינויים )תנאי תשלום 46בסעיף לתנאי התשלום המפורטים 

  המחויבים.

אינו עולה על מרווח שאף האמור לעיל, מובהר בזאת כי בגין עיכוב מצטבר  על .25.2.6

-25.2.4תשלומים כאמור בסעיפים זכאי ל , לא יהיה הקבלןהביטחון של המזמין

ככלולים בהצעת המחיר  בגין עיכוב כאמור, את התשלומים הנ"ל ויראו  ,25.2.5

 .של הקבלן

יהא כל   חודשים  12 תקופה שאורכה על )כהגדרתו לעיל( . עלה העיכובזכות ביטול .25.2.7

 52.1סעיף  תחולנה הוראות  בלבד  צד רשאי לבטל את ההסכם, ולעניין התשלומים  

  .(המזמין; פיצוייםטול ההסכם על ידי להלן )בי
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)סעדים  25ף כל עוד לא בוטל ההסכם, יהיה הקבלן זכאי לסעדים כאמור בסעי

נקט את מירב המאמצים על מנת , והכל בכפוף לכך שהקבלן לעילזה  בגין עיכוב(

ולהקטין את   למזער את השלכותיו של האירוע המעכב על לוח הזמנים המפורט

 .  הנזק שנגרם כתוצאה מכך

עיכוב מצטבר  כי לצורך סעיף זה, לא יילקח בחשבון  למען הסר ספק מובהר בזאת  

  .(Buffer)ביטחון של המזמין הלתקופה של עד למשך מרווח 

)סעדים בגין עיכוב( זה באופן  25בכל מקרה, לא יבוצע תשלום בהתאם לסעיף  .25.2.8

שיעניק לקבלן כפל סעדים, לרבות במקרה של סעד על פי הוראותיו האחרות של 

הסכם זה ו/או על פי כל דין, ולרבות בגין רכיבי פיצוי חופפים או המוציאים זה 

 את זה.

)סעדים בגין עיכוב( זה, לא יהא הקבלן זכאי לכל   25רש בסעיף  למעט כאמור במפו .25.2.9

הארכת מועדים, פיצוי או סעד מכל סוג שהוא, בכל הקשור בהתרחשות אירוע 

 מעכב.

על אף האמור לעיל, הקבלן לא יהא זכאי לכל סעד שהוא בגין אירוע מעכב )אחד   .25.2.10

ובכלל זה או יותר( שמשכו/ם המצטבר אינו עולה על מרווח הביטחון של המזמין, 

עלויות ישירות ועדכון הלו"ז המפורט כאמור בסעיף החזר  לפיצוי החודשי,  גם לא  

 זה לעיל.

פיצויים, לא יבוצעו שינויים בהוראות ההסכם בעניין  מבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר, כי

חלק מהסעדים בגין אירוע מעכב, ולקבלן לא תהיה כל  כפיצויים מוסכמים ו/או התאמות תשלום 

טענה ו/או תביעה למזמין בקשר עימם, ו/או בקשר עם אי קבלת התמריצים הכספיים בהתאם 

  להוראות הסכם זה כתוצאה מהתרחשותו של אירוע מעכב.

 ביצוע התכנון  .26

 התכנון העקרוני של הקבלן   .26.1

תכנון בהתאם להוראות המפורטות בחוברת תנאי המכרז, הגיש הקבלן למזמין  .26.1.1

ואת שינויי התכנון העקרוניים שיזם הקבלן,  עקרוני מוצע מטעמו לפרויקט

את  פיםם ומשקמיתואמכרז אשר לאת הקבלן לגיבוש ותימחור הצעתו  וששימש

)ובכלל זה גם הדרישות שהוגדרו   כלל ההוראות והדרישות במסמכים המחייבים

אחריותו הקבלן את אישרר , המזמין של, ולאחר קבלת התייחסותו כקשיחות

 –וככל שקבע המזמין תנאים  ,ידו-המלאה והבלעדית לתכנון העקרוני המוצע על

חויבותו לתיקון אזי אישרר הקבלן את מחויבותו לקיום תנאיי המזמין וכן מ

, והכל ()ככל שנדחו  והטמעת הערותיו, ובכלל זה מרכיבי תכנון אותם דחה המזמין

  להסכם זה. 14בהתאם להוראות נספח 

)תכנון  26.2הקבלן יקדם את התכנון המוקדם המוצע מטעמו, כאמור בסעיף   .26.1.2

( להלן, בהתאם לתכנון העקרוני המוצע בשים לב לתנאים 2שיפוט  –מוקדם 

 "(. התכנון העקרוני של הקבלןשהגדיר המזמין, ככל שהוגדרו )"
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הוראות   המוצג עפ"יהתייחסותו של המזמין לתכנון העקרוני של הקבלן  מובהר כי  

זה הינה התייחסות עקרונית וראשונית התואמת את רמת  26.1סעיף המכרז ו

מין למזמוסכם בין הצדדים כי התכנון שהוכנה והוצגה ע"י הקבלן בשלב זה. 

שמורה הזכות להוסיף הערות והסתייגויות לתכנון בשלביו המתקדמים 

(. בהתאם, 26.3( ותכנון מפורט )סעיף  26.2והמפורטים יותר: תכנון מוקדם )סעיף  

או יודגשו נושאי ומרכיבי ייתכן ובשלבי התכנון המוקדם והמפורט יעלו, יתחדדו 

להעיר לגביהם או לקבוע תנאים  –בשלבים אלה  –תכנון שהמזמין ימצא 

הערות ותנאים שהמזמין לא קבע במעמד הצגת התכנון המוצע  ,בהקשרם

זה, נוכח מאפייניו הראשוניים והעקרוניים של התכנון  26.1העקרוני, עפ"י סעיף 

 המוצג. 

 (2תכנון מוקדם )שיפוט  .26.2

הרשאה , וכאחד מהתנאים לקבלת  המועד שנקבע לכך בנספח לוחות הזמנים  בתוך .26.2.1

מוקדם לפרויקט, בהתאם להוראות , יגיש הקבלן תכנון לתחילת ביצוע עבודות

המפורטות להלן והנחיות המזמין ויקבל את הערות המזמין ביחס אליו )בתוך 

הקבלן יבצע את התכנון במספר שלבים, בהתאם  מסגרת הזמן האמורה(.

ובהתאם להוראות המפורטות  לחבילות התכנון השונות, כמפורט בכרך ההנדסי

 .בו

ח  פשנקבע לכך בנס, בתוך המועד 26.2.1 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף .26.2.2

עבודות המוקדמות, הכל בהתאם להוראות  ליגיש הקבלן תכנון לוחות הזמנים, 

ויקבל את כל הערות המזמין ביחס אליו )בתוך מסגרת הזמן  ,הכרך ההנדסי

 "(.התכנון לעבודות המוקדמותהאמורה( )להלן: "

 הנחיות הכנתו והגשתו של התכנון המוקדם המוצע של הקבלן לאישור המזמין  .26.2.3

בסיס התכנון -הקבלן יכין את התכנון המוקדם המוצע מטעמו על .26.2.3.1

לעיל, ובהתאם לכלל הוראות   26.1העקרוני של הקבלן כאמור בסעיף  

ודרישות מסמכי ההסכם המחייבים. סבר הקבלן כי התכנון 

ידו מחייב, בכפוף למגבלות המפורטות מטה, -המוקדם המוצע על

)אבני דרך לתשלום(, יצרף  להסכם  12שבנספח ביצוע עדכון בטבלה 

לן לתכנון המוקדם המוצע את הטבלאות הנ"ל כאשר השינויים הקב

המבוקשים להיעשות מסומנים, בהשוואה לנסחם המקורי, ולצידן 

נימוק המסביר בפירוט מדוע התכנון המוקדם המוצע מחייב ביצוע 

 שינויים בטבלה, לפי העניין. 

הקבלן יצרף לתכנון המוקדם המוצע לוח זמנים בסיסי הכולל שלבי 

ביצוע מוצעים המשקפים את אבני הדרך החוזיות והמועדים 

המרביים הקבועים להשלמת כל אחת מהן, כפי שאלה נקבעו ע"י 

)אבני דרך חוזיות(. כן להסכם  11לנספח  1המזמין בטבלה מס' 

-בי הביצוע המוצעים עלישווה הקבלן בין לוח הזמנים הבסיסי ושל

ידו ובין שלבי הביצוע שנקבעו ע"י המזמין, ככל שהמזמין קבע 

 כאלה.
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 12שבנספח התכנון המוקדם המוצע, השינויים המבוקשים בטבלה 

, ככל שהתבקשו, וכן הלו"ז המוצע להסכם )אבני דרך לתשלום(

 ".מסמכי התכנון המוקדם המוצעהאמור יהוו יחדיו "

ישות ההסכם החלות על הכנתו, הגשתו מבלי לגרוע מיתר דר .26.2.3.2

ואישורו של התכנון המוקדם המוצע, יוכנו ויוכפפו מסמכי התכנון 

 המוקדם המוצע לדרישות המצטברות הבאות: 

בכפוף לאמור מטה יהא רשאי הקבלן   - אלמנטים הנדסיים שלמים .א

להציע החלפת אבן דרך קיימת באבן דרך שונה או החלפתו של 

שונה ובלבד שאבן הדרך והאשכול המוצעים אשכול קיים באשכול 

יהוו וישמשו בייעודם ותכליתם כחלופה לאבן הדרך או לאשכול 

שהחלפתם בהן התבקשה וכי אבן הדרך או האשכול המוצעים יכללו 

אלמנטים הנדסיים שלמים הניתנים לכימות כיחידה אחת שלמה. 

דם ככל הניתן האלמנטים ההנדסיים המוצעים יהיו מקבילים בייעו

המוצע   מעבר באמצעות גשר  :ותכליתם לאלמנטים הקיימים )למשל

כתחליף למעבר   ,ע"י הקבלן בתכנון המוקדם המוצע מטעמו

כל עוד אינו מוגדר  ,באמצעות מעבר תחתי שנכלל במסמכי ההסכם

 כדרישה קשיחה(. 

 -  אשכולות אבני דרך .ב

מס' אשכולות אבני הדרך בפרויקט זה הינו   -מספר האשכולות   (1)

 פר. מסלהסכם )אבני דרך לתשלום( 12בטבלה שבנספח כאמור 

 פרהאשכולות במסמכי התכנון החלופי המוצע יהא זהה למס

 .להסכם )אבני דרך לתשלום( 12שבטבלה שבנספח האשכולות 

הקבלן רשאי לבקש הפחתה או  -  מספר אבני הדרך בכל אשכול (2)

אבני  3תכנון ועד לשלב האבני דרך באשכול   2עד תוספת של 

ובלבד שמספרן של אבני הדרך יהא ביצוע,  לשלב האשכול  בדרך  

 12בטבלה שבנספח זהה למספר אבני הדרך שקבע המזמין 

 . להסכם )אבני דרך לתשלום(

 -)ואבני הדרך המרכיבות אותו( הערך הכספי של כל אשכול  (3)

היקפו הכספי של להציע להגדיל שיעורו של היה רשאי הקבלן י

של היקפו הכספי  שיעור  את  ולהפחית, בהתאמה,  מסוים  אשכול  

שיתקיימו התנאים הבאים,  אשכול/ות אחר/ים ובלבד

   במצטבר:

משיעורו של כל אשכול  15%ששיעור ההגדלה לא יעלה על  (א)

 -ומסך התמורה הכוללת; 

ור בסעיף שסכום התמורה הכוללת ייוותר ללא שינוי כאמ (ב)

  -ו( להלן; 3ג')
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שהקבלן ידגים לשביעות רצון המזמין כי השינויים בשיעור  (ג)

אבני הדרך תואמים את תכולת העבודות המוצעת, כאמור 

 בסעיף ד' להלן. 

דרישות והוראות קשיחות ומחייבות; אבני דרך חוזיות; אבני דרך   .ג

מחייבות; איסור על שינוי סכום התמורה הכוללת ואיסור על שינוי  

 שמשמעו שינוי סטטוטורי 

בתכנון המוקדם המוצע לא ייעשו שינויים להוראות ודרישות  (1)

לכרך ההנדסי שסווגו במסמך המבוא והפרשה הטכנית 

כהוראות או דרישות קשיחות. כן לא ייעשו בתכנון המוקדם 

אלא אם שינויין אושר  –שינויים לדרישות והוראות מחייבות 

 .  44 -ו 26.2בידי המזמין בהתאם להוראות סעיפים 

להסכם )אבני דרך   11נספח שב 1כלל אבני הדרך בטבלה מס'  (2)

להסכם )אבני דרך   12שבנספח בטבלה שוכן אבני הדרך  חוזיות

" יופיעו בתכנון קשיחות/שצויינו כ"אבני דרך מחייבותלתשלום(  

המוקדם המוצע תחת האשכול בו הן נכללו ע"י המזמין במקור 

ולא ייעשה כל שינוי במועד המירבי להשלמתן, בנוסח תכולתן 

 ושיעורן מסך התמורה, לפי העניין. 

בכל מקרה לא תאושר הגדלה של סכום התמורה הכוללת  (3)

 ידי הקבלן בהצעתו. -שהוצע על

י התכנון המוקדם המוצע שינוי בכל מקרה לא יוצע בגדר מסמכ (4)

 שמחייב או שעשוי להצריך שינוי סטטוטורי כלשהו.

 אבני דרך  . ד

( לעיל, ככל שהתכנון המוקדם 2מבלי לגרוע מהוראות סעיף קטן ג)

המוצע אינו מחייב, בכפוף להוראות שלעיל ולהלן, שינוי אבני דרך  

י להסכם )אבנ 12בטבלה שבנספח ידי המזמין -ואשכולות שנקבעו על

ותרו על כנן. בכל מקרה  ו, אשכולות ואבני דרך אלה ידרך לתשלום(

שינוי אבן דרך או אשכול, בכפוף לדרישות שלעיל ולהלן, של בקשה ל

רק בכפוף לאישור והסכמת המזמין לתכנון אושר תוישקל הבקשה ת

המוקדם המוצע ולאחר שהקבלן יוכיח וידגים כי ביצוע שינויים 

תכנון המוקדם המוצע וככל שהסבריו כאמור הינם פועל יוצא מה

השיעור המוצע של אותן אבני דרך   ,אלה יתקבלו ע"י המזמין. בנוסף

מוצעות מתוך התמורה יתאם את תכולת העבודות המוצעות לאותה 

 אבן דרך ביחס לסכום התמורה הכוללת. 

 מוקדמות  עבודות .ה

זה לא יחולו על העבודות המוקדמות. הוגדרו  26.2.3סעיף  הוראות

בפרויקט עבודות מוקדמות שתחילת ביצוען או השלמת ביצוען 
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נועדה, מלכתחילה, להיעשות לאחר הגשת התכנון המוקדם ומבקש 

הציע חלופה לאופן, עיתוי ושיעור ביצוען של הקבלן, בנסיבות אלה, ל

אותן העבודות המוקדמות יחולו על בקשות הקבלן לשינויים כאמור 

  .דרך-ההוראות שלעיל בכל הנוגע לשינויין של אבני

 ידי המזמין  -בחינת התכנון המוקדם המוצע ואישורו על .26.2.4

של המזמין אשר יבחן  הבלעדי  אישור התכנון המוקדם המוצע כפוף לשיקול דעתו   

את מסמכי התכנון המוקדם המוצע בשים לב, בין היתר, לדרישות המפורטות 

לערב בבחינת  יהיה רשאי המזמין  ,זה. מבלי לגרוע משיקול דעתו 26.2בסעיף 

רשויות מוסמכות, בעלי תשתיות וצדדים  , טרם אישורו,התכנון המוקדם המוצע

א תכנון המוקדם המוצע. לבחינת הל  יםכרלוונטי  םשלישיים שהמזמין רואה אות

יהיה בהתייעצות כזו, ככל שתיערך, כדי לגרוע מאחריותו הבלעדית של הקבלן 

לתכנון המוקדם המוצע על ידו, ולהשגת כל האישורים הדרושים לשם כך מכל  

רשות מוסמכת, בעלי תשתיות או צד שלישי אחר. בהתאם לדרישת המזמין, 

דרך או  ימציא הקבלן ניתוח מחיר לתכנון המוקדם המוצע ובתוכו לכל אבן

אשכול מוצע, הכל בהתאם לדרישת המזמין. הקבלן יידרש להדגים, לשביעות 

רצון המזמין, הלימה בין ערך אבן הדרך או האשכול, לפי העניין, ובין ניתוח 

 המחיר שהוגשו בהקשרם. 

מבין  2כתנאי לאישור מסמכי התכנון המוקדם, לבחור עד המזמין יהא רשאי,  

להסכם )אבני דרך   12ביחס לטבלה שבנספח הקבלן אבני הדרך החדשות שהציע 

במסגרת מסמכי התכנון המוקדם שהוצע, ולקבוע כי הן יהוו אבני דרך   לתשלום(,

ידי המזמין בטבלה מס' -חוזיות בנוסף על אבני הדרך החוזיות שנכללו במקור על

לנספח   1קבע, בכפוף לטבלה מס'  )אבני דרך חוזיות(. המזמין ילהסכם    11לנספח    1

הנ"ל ובהתאם ללוח הזמנים הבסיסי ושלבי הביצוע שהגיש הקבלן, להסכם  11

  1את המועד המירבי להשלמת אבני הדרך שבחר ויציין מועד זה בטבלה מס' 

הנ"ל לצד אבני הדרך האמורות שתתווספנה. המזמין יהא להסכם  11לנספח 

(, שיעור פיצויים מוסכמים) 11לנספח  2ס' רשאי, בנוסף, להגדיר, בגדר טבלה מ

פיצוי בגין איחור בהשלמת אותן אבני דרך עד המועד המירבי שהגדיר המזמין 

להשלמתן ובלבד שהדבר לא יביא להגדלת שיעור הפיצוי המוסכם המקסימאלי 

 .11בנספח עבור כלל הפרויקט הקבוע 

 שלעיל. 22.2ף סמכותו זו של המזמין לא תגרע מהסמכות המוקנית לו בסעי

 שלים י ,להסכם 11המועד שנקבע בטבלת שבנספח  בתוך . (3)שיפוט  תכנון מפורט לביצוע  .26.3

, המבוסס על התכנון המוקדם ובהתאם הפרויקט כולותכנון מפורט לביצוע של הקבלן 

הערות המזמין ביחס אליו )בתוך במסגרת הזמן להוראות הכרך ההנדסי, ויקבל את כל 

 "(.התכנון המפורטהאמורה( )להלן: "
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 ,לפי חבילות התכנון השונות מבלי לגרוע מהאמור לעיל, התכנון המפורט יושלם לשיעורין

להנחיית המזמין. תכנונה של כל חבילת תכנון תאושר להוראות הכרך ההנדסי וובהתאם 

ובכפוף  מול הות"ל אחריותו ובטיפולו של הקבלן גם, במול המזמין ולאחר מכןמראש 

אין  .לקבלת אישור מראש ובכתב מאת מנהל הפרויקט בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי

, התכנון המפורט המלא של הדרך כולהאת    באמור לעיל כדי לגרוע מחובת הקבלן להשלים

לביצוע יצורף    לרבות תיקון הערות המזמין, בתוך התקופה האמורה לעיל. התכנון המפורט

 לכרך ההנדסי. 

במידה שלא השלים הקבלן את התכנון המפורט עד למועד האמור לעיל, יחויב הקבלן  

, בהתאמה, לעניין 30.6בתשלום פיצויים מוסכמים, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 

 יכובים ביחס למועד השלמת התכנון המפורט. ע

הקבלן יקבל את כל ההיתרים, האישורים, הרישיונות וההרשאות הנדרשים לצורך ביצוע 

( מועד תחילת ביצוע העבודות  1פי המוקדם מבין: )תכנון המפורט להעבודה בהתאם ל

 לעיל. 10.4המועד המפורט בסעיף  ( 2בפועל; )

 חבילת התכנון לביצוע עבודות מוקדמות  .26.4

בחלק א' )מבוא ופרשה כמפורט חבילת תכנון לביצוע עבודות מוקדמות )כולן או חלקן(, 

חבילת התכנון  מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז )להלן: " ,טכנית( לכרך ההנדסי

  עבודות  לביצוע התכנון חבילת את שקיבל כמי יראהי הקבלן"(. לביצוע עבודות מוקדמות

 . אותה ואישר מומחה בעיני  נאותה בדיקה אותה בדק, מוקדמות

, יגיש הזמניםנספח לוחות מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בתוך המועד המפורט ב

הקבלן תכנון מפורט לביצוע של העבודות המוקדמות )במסגרתו תוטמע חבילת התכנון 

לביצוע עבודות מוקדמות(, הכל בהתאם להוראות הכרך ההנדסי ויקבל את כל הערות 

התכנון המפורט לעבודות  המזמין ביחס אליו )בתוך מסגרת הזמן האמורה( )להלן: "

 "(.המוקדמות

קבלן לא יתחיל בביצוע עבודה כלשהי בטרם תיקן הקבלן את כל הערות  ההשלמת תכנון.  .26.5

( שהוגשו לעיון המזמין Shop Drawingsהמזמין לתכנון המפורט ולתוכניות העבודה )

וקיבל מאת מנהל הפרויקט מסמך בנוסח   ולהערותיו, הנדרשים לצורך אותה עבודה,

ת המזמין לתכנון( להסכם )אישור מנהל הפרויקט בדבר הטמעת הערו 8נספח המצורף כ

. בנוסף, בדבר הטמעת הערות המזמין לתכנון קטע הדרך בו כלולה העבודה הרלוונטיתזה,  

בטרם הוענקו לו כל ההיתרים, האישורים, לא יתחיל הקבלן בביצוע עבודה כלשהיא 

 הרישיונות וההרשאות הנדרשים לביצועה. 
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בביצוע כל עבודה אשר תחילת ביצועה אושר על על אף האמור, הקבלן יהא רשאי להתחיל 

ובתנאים שאושרו על  ידי המזמין מראש ובכתב עוד טרם השלמת התכנון המפורט כאמור

. התחלת ביצוע כאמור, ו/או כל עבודה אחרת בקשר עם התחלת ביצוע כאמור, ידי המזמין

בעבודות שבוצעו  ובכלל זאת, בין היתר, עבודות פירוק, הריסה, סילוק, התאמה או שינוי 

על ידי הקבלן, תהיה על אחריותו וסיכונו של הקבלן, לרבות למקרה בו יידרשו שינויים 

 בתכנון בעקבות הערות המזמין. 

כל קטע דרך יכין הקבלן ביצועו של בתום . (As Made)תכניות "עדות לאחר ביצוע"  .26.6

  5נספח ב תוכניות "עדות לאחר ביצוע" לכל האלמנטים, בהתאם להוראות המפורטות

ולנוהל "הכנת תכניות עדות ואישורן" של  )הוראות לעריכת תוכניות עדות( להסכם זה

 . המזמין

תיקון הערות המזמין, ככל שתהיינה, לתוכניות העדות מהווה תנאי להענקת האישור 

 לפי העניין. לרבות אישור זמני, להשלמת קטע הדרך או הדרך, 

 הוראות כלליות לתכנון  .26.7

תכנון הדרך יבוצע בהתאם להוראות מסמכי ההסכם המחייבים והוראות כל דין,  .26.7.1

תכנוניות כמפורט בחלק א' )מבוא לרבות הקריטריונים התכנוניים וההנחיות ה

ופרשה טכנית( לכרך ההנדסי, מגדיר המשימות, כלל הנחיות התכנון של המזמין, 

ההנחיות למתכנן כמפורט במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור, הנחיות למתכנן 

בספר הכחול, הנחיות אחרות של המזמין )הכל בהתאם לסדר הקדימויות בין 

להסכם(, ובהתאם לתוכניות  3.4.2.5בסעיף  הנחיות התכנון, כמפורט

 הסטטוטוריות החלות על הדרך. 

 תכניות מסמכי התכנון יכללו, בין היתר, חישובים, דוחות, סקרים, בדיקות, .26.7.2

ומפרטים, כמפורט בהסכם )ובפרט חלק א' )מבוא ופרשה טכנית( לכרך ההנדסי(, 

לפי דרישת המזמין, בהתאם לאמור במגדיר תוצרי התכנון, וביחס לתוצרי תכנון 

ימים  14בהתאם להגדרה שתימסר על ידי המזמין בתוך  -שאינם מוגדרים שם 

 מקבלת בקשת הקבלן להגדרה. 

כפי  של המזמין CAD STANDARD הנחיות"פ הקבלן יגיש את כל מסמכיו ע .26.7.3

 . שתימסרנה לקבלן מעת לעת

(, בהתאם Safety Auditבדיקת התכנון על ידי המזמין תכלול גם בקרת בטיחות ) .26.7.4

 .ולהוראות הסכם זה לנהלי המזמין

מובהר, כי המזמין יהא רשאי לדחות את התכנון מטעם הקבלן גם אם הוא זהה  .26.7.5

במקרים בהם התכנון  לרבות (, ולפי העניין לוונטילתכנון מטעם המזמין )ככל שר

, אינו תואם את ההנחיות והקריטריונים לתכנון שבהסכם, ובפרט בכרך ההנדסי

 . ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה כלפי המזמין בגין כך
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הגם שבהנחיות לתכנון מטעם המזמין קיימת אפשרות להיצמד לערכים מזעריים  .26.7.6

כנון מטעם המזמין אינו נצמד לערכים המזעריים (, במקום בו התמינימליים)

( כאמור, יהא רשאי המזמין לדחות תכנון מוצע מטעם הקבלן כאשר מינימליים)

 (.   מינימלייםהתכנון מתבסס על ערכים מזעריים )

: על הקבלן להפעיל מערכת אינטרנטית מערכת אינטרנטית לניהול תוכניות .26.7.7

ולהמשיך כלשהן,  חילת ביצוע עבודותהרשאה לתלניהול תוכניות כתנאי לקבלת 

בהפעלתה עד לסיום הפרויקט. הפונקציות של המערכת, אופן ניהול הגרסאות, 

שיטת העבודה ונהלי העבודה יוגדרו ע"י הקבלן ויאושרו ע"י מנהל הפרויקט. כמו 

כן יש לוודא קישוריות בין מערכת ניהול המסמכים והתוכניות למערכת בקרת  

להלן. הקבלן יאפשר גישה למערכת לנציגי המזמין כפי    37  כמוגדר בסעיף האיכות  

 שייקבעו ע"י המזמין.

   צוות התכנון של הקבלן .26.8

התכנון שיוכן ע"י הקבלן יבוצע ע"י יועצים מומחים, מתכננים מורשים ומנוסים  .26.8.1

ותנאי בתחומים השונים ולפי העניין, כאלה העונים על הדרישות המינימאליות 

 . להסכם 15נספח ב יםהמוגדרהסף 

ויכלול  להסכם 15נספח בצוות התכנון המינימאלי מטעם הקבלן יהיה כמפורט  .26.8.2

אומטריה, תנועה, אדריכלות נוף, אדריכלות מבנים, את התחומים הבאים: ג

סביבה, אקוסטיקה, ניקוז והידרולוגיה, קונסטרוקציות )מבנים וגשרים(, מודד 

מוסמך, חשמל, תכנון מערכות יבשות, תכן מבנה, קרקע וביסוס, גיאולוג הנדסי, 

 מערכות רטובות, תשתית מסחרית, אגרונום מאושר ע"י קק"ל, יועץ נגישות, וכל

 מתכנן אחר שיידרש לצורך השלמת התכנון המוקדם והמפורט של הפרויקט.

כדלקמן  מובהר כי על הקבלן להציג לאישור מנהל הפרויקט את צוות המתכננים  .26.8.3

. קבלת אישור המזמין הזמנים לוחות בנספח לכך שנקבע הזמן פרק תוךב

תנאי לתחילת צעו על ידי הקבלן במקצועות שיפורטו להלן הינם למתכננים שיו

עבודת התכנון על ידי הקבלן. מובהר כי במידה ולא יאושר מתכנן במקצוע מסוים 

מכל סיבה  כרך ההנדסי עקב העובדה כי הוא אינו עונה על הדרישות המפורטות ב

שהיא, אזי לא תוכר לקבלן כל תביעה בגין התמשכות הליך התכנון, ויהא על 

רת פרק הזמן העומד לרשותו הקבלן להציע מתכנן חלופי, כל זאת, במסג

 למשימות התכנון כפי שיפורטו להלן.

יועצים ומתכננים אלו יפקחו על הביצוע, במסגרת פיקוח עליון, בכל התחומים גם   .26.8.4

אם אינם נדרשים במפורש בחוק התכנון והבניה, והכל ע"פ נוהל פיקוח עליון של 

 המזמין.

ה המתכנן מודע לכך  בהסכמים בין הקבלן לבין המתכננים תיכלל הוראה לפי .26.8.5

שעקב התקשרותו עם הקבלן, לא יהא המתכנן רשאי לבצע הבטחת איכות ובקרה  

 . ו/או בפרויקטים אחרים בהם מעורב הקבלן מטעם המזמין בפרויקט
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הקבלן ויקבל את אישור , יגיש  וחות הזמניםפרק הזמן שנקבע לכך בנספח לבתוך   .26.8.6

הכבישים הראשי. באחריות נושאי המשרה ן ומתכנן המזמין ביחס למנהל התכנו

 האמורים לרכז, לתאם ולהוביל את צוות המתכננים בהתאם להוראות הסכם זה.

הקבלן ויקבל את אישור , יגיש  פרק הזמן שנקבע לכך בנספח לוחות הזמניםבתוך   .26.8.7

 .  כרך ההנדסיהנוספים והכל כמפורט ב נושאי המשרהביחס למינוי המזמין 

רוש החלפתו של מנהל התכנון וכן כל מתכנן אחר בכל עת  המזמין יהא רשאי לד .26.8.8

 ומטעמים סבירים. 

בחינת התכנון על ידי המזמין תתבצע בהתאם להוראות בחינת התכנון על ידי המזמין.  .26.9

 )נהלי בדיקה על ידי המזמין( להסכם זה. 42סעיף 

הקבלן יהא אחראי לקבלת אישור כל הרשויות המוסמכות לתכנון, למילוי הוראותיהן של  .26.10

 רשויות אלה, ולפי כל דין. 

שאו ימזמין ומי מטעמו לא יהקבלן מצהיר, כי הוא נושא באחריות המלאה לתכנון, וכי ה .26.11

 בכל אחריות בגין פעולות התכנון שביצעו לצורך הפרויקט. 

 עבודות הביצוע  .27

העבודות   הקבלן יבצע את כל העבודות לצורך תכנון וביצוע הפרויקט, לרבות הכנת התכנון, .27.1

עבודות ביצוע הפרויקט ורכיבי הפרויקט, עבודות התחזוקה ועבודות הבדק,  המוקדמות,

ם ללוח הזמנים המפורט, הוראות הסכם זה, הוראות כל דין )ובכלל זה גם הכל בהתא

תקנים ישראלים, בין רשמיים ובין לאו(, הכרך ההנדסי, הנחיות אחרות של המזמין, 

 "(.עבודות הביצועהתכנון המפורט )להלן: "

מבלי לגרוע מהתחייבויות ומאחריות הקבלן בהתאם להסכם דרישות סביבה וקיימות.   .27.2

ו/או לדין, יקיים הקבלן את כל הוראות המזמין בדבר שמירה על איכות סביבה זה 

כרך  למבוא והפרשה הטכנית שבכרך ההנדסי וביתר מסמכי ה 5 נספחוקיימות, כמפורט ב

 ההנדסי.

מבלי לגרוע מהתחייבויות ומאחריות הקבלן בהתאם להסכם זה ו/או חירום וביטחון.  .27.3

מזמין בדבר דרישות חירום וביטחון, כמפורט  לדין, יקיים הקבלן את כל הוראות ה

 .במסמכי ההסכם, ובהתאם להנחיות שיועברו מהמזמין לקבלן מעת לעת

 המוקדמות העבודות  .28

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במסגרת ביצוע העבודות נדרש הקבלן לבצע על אחריותו וחשבונו, את 

מתן במועד מוקדמות יחל . ביצוע העבודות הכרך ההנדסיהעבודות המוקדמות, המוגדרות ב

ובמקביל להתקדמות הקבלן בביצוע התכנון המפורט  ההרשאה לביצוע העבודות המוקדמות 

 הקבוע בלוח הזמנים המפורט.הרלוונטי לפרויקט, ויסתיים לא יאוחר מהמועד 

   תחזוקה .29

  , שמירה וניקיוןאחזקה .29.1
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", המסירהמועד ממועד מסירת האתר לאחזקה ותפעול של הקבלן )"החל  .29.1.1

למבוא והפרשה הטכנית   7המצורף כנספח והתפעול כהגדרתו במפרט האחזקה 

ימים לפני פריסת הסדר תנועה ראשון בפרויקט )לפי  3, או (רך ההנדסישבכ

למזמין בהתאם להוראות הסכם זה, יהיה  הדרךמסירת ועד למועד , המוקדם(

,  ואחזקתהאתר, על  הרילשמהקבלן אחראי באופן מלא על האתר, ובכלל זה 

ומבלי שיהיה זכאי לתוספת  , כולל סביבותיו והגישות אליו, על חשבונוווניקיונ

 תמורה מכל מין וסוג שהוא בגין ביצוע עבודות האחזקה כאמור. 

אתר הפרויקט כאמור, לרבות לביצוע עבודות תחזוקה באחראי יהיה הקבלן  .29.1.2

במפרט להוראות הקבועות  בהתאם בקטעי כביש קיימים המצויים באתר,

 ,למבוא והפרשה הטכנית שבכרך ההנדסי 7האחזקה והתפעול המצורף כנספח 

  .להנחיותיו של המזמין על פי ההסכם ו/או על פי כל דיןבהתאם ו

 הרשאה לתחילת ביצוע עבודותהחל ממועד מתן מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .29.1.3

למזמין בהתאם להוראות  ת הפרויקטעל ידי המזמין ועד למועד מסירכלשהן 

אחזקת הסדרי התנועה בפרויקט,  הסכם זה, יהיה הקבלן אחראי באופן מלא על

ית ועל אחזקת תאורה זמנכל תשתית שהועתקה במסגרת הפרויקט על אחזקת 

 וקבועה )לא כולל תשלום חשבון חשמל( לכל אורך מקטע הכביש נשוא הפרויקט.

כן מובהר, כי הקבלן יהיה אחראי לביצוע כל עבודות האחזקה, השמירה והניקיון  .29.1.4

 הקשורות ו/או הנובעות מביצוע העבודות בפרויקט.

שעות ביממה, כדי להבטיח שמירה מלאה ויעילה על   24שומרים    להציבעל הקבלן   .29.1.5

כל האתר, מבניו הארעיים וציודו. במקרה של נזק, אובדן או פגיעה בעבודות, או 

בכל חלק מהן, או לכל חלק מהמתקנים הארעיים, או לרכוש כאמור לעיל, מאיזו 

תהיינה  סיבה שהיא, יתקן הקבלן את הנזק על חשבונו, כך שלאחר תיקון הנזק

העבודות במצב תקין ומתאים, מכל הבחינות, לדרישות ההסכם ולהוראותיו של 

 מנהל הפרויקט.

, לרבות המדרכות  וסביבתו אתרהקיון השוטף של ינלאחראי  יהיההקבלן  .29.1.6

 האתרקיון יוהכבישים הסמוכים, בכל משך זמן ביצוע העבודה ומידי יום. נ

פסולת, שיירים ועודפי חומרים  ,פרכל עודפי עהיתר ניקוי  ביןיכלול  וסביבתו

 קבלנים לרבות, אחרים שונים גורמים של אםובין  הקבלן אחרים בין אם של

 מנהללשביעות רצונו של ווסביבתו יבוצע ביסודיות,  האתרקיון י. נאחרים

ניקוי ל  בנוגעוהוראות    הערותלקבלן מעת לעת    עביריהיה רשאי לה  אשר  הפרויקט

המדרכות והכבישים הסמוכים. למען הסר ספק, מובהר כי  אתר, לרבות ה

, העודפים הפסולת ושפיכת פסולת לשפיכתמקום מורשה  איתורהאחריות ל

 והשיירים למקום זה, חלה על הקבלן ועל חשבונו. 

כן, יפרק הקבלן או יהרוס ויסלק הקבלן את כל המתקנים והמבנים -כמו .29.1.7

תר העבודה ויסתום את כל הארעיים, המשרדים, המחסנים והצריפים שבא

 הבורות והתעלות ויישר את כל קפלי הקרקע שנעשו בזמן ביצוע העבודות.
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בסמוך לנתיבים בהם מבוצעת  תומתבצע שהעבודותמצהיר כי ידוע לו  הקבלן .29.1.8

נסיעה במהירות גבוהה ועל כן לא תותר כל פגיעה באיכות המיסעה עקב בוץ ואבק  

ים מהאתר. הקבלן ידאג לרצועת נסיעה היוצא מגלגלי הכלים הממונעים היוצא

סלולה בשטח ההתארגנות, כדי לאפשר לגלגלים להתנקות ובמידת הצורך  

לשטיפה בלחץ של גלגלי הרכבים היוצאים. כמו כן, הקבלן יחזיק באתר מטאטא 

 .הכביש על לכלוך של מידי ניקוי לצורךמכני 

   קבלן תחזוקה מטעם המזמין .29.2

להסכם )ביצוע במקום הקבלן(, שומר המזמין על זכותו   13.7בהתאם להוראות ס'   .29.2.1

קבלן להפעיל, לפי שיקול דעתו הבלעדי, קבלן תחזוקה מטעמו )להלן: "

איזו מהתחייבויותיו הקבועות בצע אינו מהקבלן מקרה בו "(, בכל התחזוקה

במועדה או במלואה וכל פעולה או עבודה הכרוכה בביצוע  הסכםל 28בסעיף 

 אלה. ומחויבויותי

מימוש סמכותו זו של המזמין לא יגרע מכל זכות אחרת הקבועה לו, בנסיבות 

  העניין, בהסכם או בדין.

לעיל, יחויב הקבלן בעלויות שנגרמו למזמין  בחר המזמין לממש זכותו כאמור .29.2.2

 .12%כתוצאה מהפעלת קבלן התחזוקה כאמור, בתוספת תשומת טיפול של 

התשלומים יקוזזו מהסכומים להם יהיה הקבלן זכאי, מכח הוראות ההסכם,  .29.2.3

וזאת מבלי לגרוע מזכויותיו של המזמין בהסכם ובכלל אלה לקזז התשלומים 

 ת לו בהסכם. בהתאם לזכות הקיזוז העומד

חזר ואירע ליקוי שטופל ע"י קבלן התחזוקה מטעם המזמין והמזמין החליט לשוב  .29.2.4

 ישוב ויישא הקבלן גם בסכום הטיפול החוזר. -ולטפל בו 

מובהר בזאת, כי מימוש המזמין את זכותו לפי סעיף זה ייעשה לפי שיקול דעתו  .29.2.5

שורו קודם להפעלת הבלעדי ומבלי שיידרש המזמין לעדכן את הקבלן או לקבל אי

קבלן התחזוקה מטעמו. בכל מקרה, הקבלן לא יהיה רשאי להתנגד להפעלת קבלן 

 התחזוקה, ככל והמזמין יבחר להפעילו בהתאם לזכותו לעיל. 

האחריות לביצוע  –בין שבחר המזמין לממש זכותו לפי סעיף זה ובין אם לאו  .29.2.6

 28, כמפורט בסעיף חובות הקבלן בהסכם ובכלל זאת אחריותו לביצוע תחזוקה

להסכם כנזכר מעלה, תחולנה באופן בלעדי על הקבלן. בהתאם, לא תעמוד לקבלן 

כל טענה או דרישה כנגד המזמין או כל גורם מטעמו )לרבות קבלן התחזוקה( בכל  

 לן התחזוקה.מקרה בו בחר שלא לממש או לממש באופן חלקי את הפעלת קב

 מועד תחילת ביצוע העבודות   .30

 לוחות בנספח לכך שנקבע המועד בתוך התכנוןהקבלן מתחייב להתחיל בביצוע עבודות  .30.1

כן, הקבלן מתחייב -כמו המזמין. אישור צוות התכנון של הקבלן בידילאחר ו, ניםמהז

 .הזמנים  לוחות  בנספח  לכך  עשנקבבתוך פרק הזמן  להתחיל בביצוע העבודות המוקדמות,  
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 שנקבעלא יאוחר מהמועד  בתוך  על פי הסכם זה    עבודותביצוע ההקבלן מתחייב להתחיל ב  .30.2

להשלמת התכנון המפורט לביצוע על ידי הקבלן וקבלת הערות המזמין ביחס  בהסכם

מועד תחילת )להלן: "העיקריות  הרשאה לתחילת ביצוע העבודותלקבלת  ובכפוףאליו, 

 "(.ביצוע העבודות

למעט עבודות מכון וינגייט,  או העבודות המוקדמותהעיקריות,  העבודותביצוע התחלת  .30.3

 הרשאה לתחילת ביצוע עבודותמחייבת קבלת  לעיל, 30.1העבודות המפורטות בסעיף 

)להלן:  ( להסכם זההרשאה לתחילת ביצוע עבודות) 7כנספח המזמין בנוסח המצורף מ

מטעם הקבלן וכן קבלת מסמך מאת מנהל הפרויקט  ("הרשאה לתחילת ביצוע עבודות"

  8כנספח בדבר הטמעת הערות המזמין לתכנון העבודות הרלוונטיות, בנוסח המצורף 

 . )אישור מנהל הפרויקט בדבר הטמעת הערות המזמין לתכנון( להסכם זה

או  יקריות או עבודות מכון וינגייטהע לביצוע העבודותהרשאה לתחילת ביצוע עבודות  .30.4

תוענק לקבלן על ידי המזמין רק לאחר שהקבלן עמד, יין( נהעבודות המוקדמות )לפי הע

  בין היתר, בתנאים הבאים:

. הקבלן הגיש וקיבל את כל הערות המזמין ביחס  התכנון המוקדם מטעם הקבלן .30.4.1

)תכנון מוקדם(  26.2לתכנון המוקדם מטעם הקבלן בהתאם למפורט בסעיף 

 להסכם.

. הקבלן הגיש וקיבל את כל הערות המזמין ביחס לתכנון תכנון מפורט לביצוע .30.4.2

 )תכנון מפורט לביצוע( להסכם. 26.3המפורט לביצוע, בהתאם למפורט בסעיף 

. הקבלן קיבל ן המפורט לפני ביצוע העבודותקבלת אישור הות"ל למסמכי התכנו .30.4.3

את אישור הות"ל ביחס למסמכי התכנון המפורט לפני ביצוע של העבודות, 

 בהתאם להוראות ההסכם ודרישות תכנית המתאר החלה על העניין.

הקבלן הגיש וקיבל את   צוות בקרת האיכות לעבודות הביצוע )לא כולל התכנון(. .30.4.4

בקרת האיכות לעבודות הביצוע )לא כולל התכנון(   כל הערות המזמין ביחס לצוות

)צוות בקרת האיכות לעבודות   37.6 המוצעים על ידו בהתאם לאמור בסעיף

 הביצוע )לא כולל התכנון( להסכם.

. הקבלן הגיש וקיבל את תכנית בקרת איכות לעבודות הביצוע )לא כולל התכנון( .30.4.5

כל הערות המזמין ביחס לתכנית בקרת האיכות לעבודות הביצוע )לא כולל  

 להסכם. 37.8תכנון( בהתאם לאמור בסעיף ה

הערות המזמין ביחס לתכנית  כל הקבלן הגיש וקיבל את  תכנית בטיחות. .30.4.6

 )תכנית בטיחות( להסכם. 12.5הבטיחות בהתאם למפורט בסעיף  

. עובר לחתימת הסכם זה הקבלן הגיש למזמין אישור חתום על אישורי הביטוח .30.4.7

 להסכם. 2נספח ידי המבטחים בנוסח הקבוע ב
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ר הקבלן הגיש וקיבל את אישו נציגי הקבלן ונושאי משרה מרכזיים מטעמו.  .30.4.8

להסכם וכל נושא משרה  6.2המזמין ביחס לנושאי המשרה המפורטים בסעיף 

)נציגי  6בהתאם לדרישות המפורטות בסעיף  להכבכרך ההנדסי, נוסף המפורט 

 הקבלן ונושאי משרה מרכזיים מטעמו( להסכם זה.

הזמנים ללוח    הקבלן הגיש וקיבל את אישור המזמין ביחס.  לוח הזמנים המפורט .30.4.9

 להסכם; 22.1בהתאם למפורט בסעיף   המפורט

הקבלן יחתום ויגיש הצהרה  - אישור הקבלן בדבר היעדר תביעות לשלב התכנון .30.4.10

)הצהרה בדבר   א'6כנספח בדבר היעדר תביעות בקשר לתכנון בנוסח המצ"ב 

הגשת ההצהרה מהווה תנאי נוסף להשלמת התכנון תכנון(.  -היעדר תביעות 

 .לעיל 30.4.2 -ו 26.3 כאמור בסעיפיםהמפורט לביצוע, 

עבודות הרשאה לתחילת ביצוע הלקבל רשאי יהיה הקבלן ף האמור לעיל, על א .30.4.11

את    שמילא  המוקדמות הכלולות בחבילת התכנון לביצוע עבודות מוקדמות לאחר

שאימץ את חבילת התכנון לביצוע עבודות מוקדמות, בתנאי התנאים דלעיל, וכן 

אשר ביחס אליה התקבל אישור הות"ל )ככל שרלוונטי(, או קיבל את אישור 

 . 30.4.3  הות"ל כנדרש בסעיף

לבקשת הקבלן, ובכפוף לקיום התחייבויותיו של הקבלן לפי ההסכם, אשר השלמתן  .30.5

הרשאה לתחילת ביצוע נדרשת עד למועד תחילת ביצוע העבודות, יעניק המזמין לקבלן 

 ימים ממועד השלמת התחייבויותיו של הקבלן כאמור.  7, בתוך קריותיהעבודות הע

סכם זה ו/או לפי כל דין, במקרה שבו לא  מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של המזמין לפי ה .30.6

השלים הקבלן את כל התנאים המצטברים לקבלת הרשאה לתחילת ביצוע עבודות  

עד למועד  העיקריות    לת ביצוע העבודותהרשאה לתחילעיל, ולא קיבל    30.4כמפורט בסעיף  

, יחויב הקבלן בתשלום פיצויים מוסכמים בסך המפורט  העיקריות  תחילת ביצוע העבודות

 , בגין כל יום עיכוב ביחס למועד האמור.להסכם 11בנספח 

זה ישולמו על ידי הקבלן למזמין ו/או ינוכו על ידי  30.6פיצויים מוסכמים לפי סעיף 

( תום כל חודש קלנדרי, החל מחלוף המועד 1המזמין )לפי העניין( במועד המוקדם מבין: )

הרשאה לתחילת ביצוע לעיל ולקבלת  30.4להשלמת התנאים המצטברים כמפורט בסעיף 

( מועד תשלום כל אבן דרך שלאחר המועד להשלמת התנאים המצטברים  2; או )עבודות

 כאמור.

 זמנית  הפסקת עבודה .31

רשאי להורות לקבלן מבלי לגרוע מזכויותיו על פי הסכם זה או על פי כל דין, המזמין יהא  .31.1

 את ביצוע העבודות, כולן או מקצתן: זמנית להפסיק 

בכל מקרה בו סבור המזמין כי הקבלן מבצע את העבודות שלא בהתאם לנוהלי  .31.1.1

 הבטיחות המחייבים בפרויקט או באופן המהווה הפרה מהותית של הסכם זה;

 בהודעה יפורטו הנימוקים להוצאתה.

  מכל סיבה אחרת )ללא עילה(.  .31.1.2
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לפני מימוש זכותו של המזמין להורות על הפסקת עבודה כאמור, יודיע המזמין לקבלן על  .31.2

ידרוש ממנו לתקן את האירוע  -לעיל  31.1.1כוונתו לעשות כן, ובנסיבות כאמור בסעיף 

המהווה עילה להפסקת העבודה בתוך פרק זמן סביר שייקבע על ידי המזמין. על אף 

האמור לעיל, במקרי חירום או מטעמי בטיחות, רשאי המזמין להורות על הפסקת עבודה 

 הודעה מראש כאמור לעיל. מיידית ללא 

 הקבלן ימלא אחר ההודעה על הפסקת עבודה ללא דיחוי.  .31.3

במידה שהקבלן סבור כי יש בידיו טעמים המצדיקים את ביטול ההוראה על פי סעיף  .31.4

שעות ממועד קבלת ההוראה על פי סעיף  48על ידי המזמין, יפנה למזמין בתוך  31.1.1

בכתב ויפרט הטעמים המצדיקים לדעתו ביטול הוראת המזמין על הפסקת  31.1.1

דה. המזמין יהיה רשאי לפי שיקול דעתו לבטל את הוראתו ולאשר את המשך  העבו

העבודות. כל עוד לא ביטל המזמין את הוראתו בכתב, תהא הוראת המזמין בתוקף  

 והקבלן יהיה מחויב לפעול על פיה. 

ימים תכנית  7לעיל, יביא הקבלן לאישור המזמין תוך  31.1.1בנסיבות כאמור בסעיף  .31.5

לטיפול בנסיבות שהביאו להפסקת העבודות, כולל לוח זמנים סביר לביצועה, וכן לשימור 

בהתאם לתכנית העבודות שבוצעו וכל עניין נוסף בהתאם להנחיות המזמין. הטיפול יבוצע  

 שהוגשה למזמין, וחידוש העבודות יהא כפוף לאישור המזמין ובהתאם להנחיותיו. 

הבטחת ביטחון  במהלך הפסקת העבודות ינקוט הקבלן בכל האמצעים הנדרשים לצורך  .31.6

, לפי םאו חלק ם)כול , הציוד והחומריםהגנה, אחסון ואבטחה של העבודותהציבור, 

מתן ההוראה בדבר חידוש העבודות, יתקן כל נזק שנגרם, על העניין( מפני כל נזק, ולאחר 

 חשבונו. 

 בנסיבות שבהם נמסרה לקבלן הודעה על הפסקת עבודות: .31.7

 ; ו/או31.1.2בהתאם להוראות סעיף  .31.7.1

במידה שבקשת הקבלן לביטול ההוראה בהתאם   31.1.1בהתאם להוראות סעיף  .31.7.2

כי לא הייתה עילה  משפט ביתנדחתה על ידי המזמין, ונקבע על ידי  31.4 לסעיף

 לעיל; 31.1.1מוצדקת למסירתה של הודעה על הפסקת עבודה בהתאם לסעיף 

לקבלן  וכתוצאה מהפסקת העבודות כאמור נגרם עיכוב בביצוע העבודות ו/או נגרמו

)אירועים  25.2)אירועים מעכבים(, תחולנה הוראות סעיף  25.1.7עלויות כאמור בסעיף 

 מעכבים; סעדים( להסכם זה.

 השלמת אבני הדרך מועד  .32

הקבלן מתחייב להשלים את אבני הדרך בהתאם ללוח הזמנים המפורט, אלא אם יוארכו 

 המועדים האמורים במפורש בהתאם להוראות הסכם זה.

  אישור על השלמת אבן דרך .33
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בסמוך לאחר שלדעת הקבלן הושלמו עבודות אבן הדרך יודיע הקבלן למזמין על כך, יזמין  .33.1

לבדוק את העבודות, ויעמיד לרשותו את כל האמצעים הנדרשים לצורך כך, את המזמין 

 ובפרט את כל דוחות בקרת האיכות.  

לא יוציא הקבלן הודעה כאמור בסעיף זה למזמין בטרם ביצע הקבלן סיור מוקדם עם 

צוות המתכננים, וסיורים מקצועיים ייעודיים עם המתכננים השונים, לבדיקת העבודות  

והמסמכים, לרבות דוחות בקרת איכות, תוכניות עדות ותיק תשתיות. פרוטוקול הסיורים 

שונים ודוחות פיקוח עליון של המתכננים, במצורף יועבר למזמין, בצירוף המסמכים ה

 להודעת הקבלן על השלמת העבודות. 

  לעיל, יבחן המזמין האם הומצאו כל 33.1לאחר קבלת הודעת הקבלן כאמור בסעיף  .33.2

המסמכים, הנתונים והאסמכתאות הנדרשים לצורך בדיקתה של הודעת הקבלן על 

השלמת אבן הדרך על ידי המזמין, בהתאם להוראות ההסכם. המזמין יודיע על תוצאות 

להלן רק לאחר   33.3המזמין כאמור בסעיף  תיבדק על ידיבדיקתו לקבלן. אבן הדרך 

שהמזמין אישר בכתב כי הומצאו כל המסמכים, הנתונים והאסמכתאות הנדרשים 

 כאמור. 

לעיל, יבצע המזמין את כל  33.2ממועד אישור המזמין כאמור בסעיף  םמיי 20בתוך  .33.3

הבדיקות הדרושות לצורך קביעה האם הושלמו כל העבודות הדרושות לצורך השלמת אבן 

 הדרך, בהתאם לדרישות ההסכם. 

 קבע המזמין כי טרם הושלמו עבודות אבן הדרך, יודיע המזמין לקבלן מה הם התיקונים .33.4

וההשלמות הנדרשים. הקבלן יבצע את התיקונים וההשלמות הנדרשים בתוך פרק זמן 

סביר שייקבע על ידי המזמין, ויזמין את המזמין לבדיקה חוזרת לאחר שהשלים לדעתו 

 את כל עבודות התיקונים וההשלמות. 

לשינוי המועד אין בקביעת פרק זמן סביר על ידי המזמין כדי להוות אישור  למען הסר ספק,  

החוזי להשלמת אבן דרך כלשהי ואין באמור כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין או 

 שלמת אבן הדרך. קבוע להלגרוע מאחריות הקבלן להשלמת העבודות ולעמידה במועד ה

קבע המזמין כי הושלם ביצוע אבן הדרך האמורה בהתאם להוראות הסכם זה, ובפרט  .33.5

( לכרך ההנדסי, ובכלל זה השלמת כל העבודות  טכניתופרשה  הוראות חלק א' )מבוא

הנדרשות לצורך השלמת אבן הדרך האמורה, יעניק לקבלן אישור על השלמת אבן דרך  

 (. "אישור על השלמת אבן דרך")להלן: 

)אישור על השלמת אבן דרך( זה יחולו על כל הגשה חוזרת מטעם הקבלן  33הוראות סעיף   .33.6

 ועל כל בדיקה חוזרת על ידי המזמין.

 אישור על השלמת אבן דרך בכפוף להשלמות מינוריות  .34
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לעיל, המזמין יהא רשאי, במקרים חריגים על פי שיקול דעתו  33.5על אף האמור בסעיף  .34.1

הבלעדי, להעניק אישור על השלמת אבן דרך, גם אם לא הושלמו כל העבודות הנדרשות 

לצורך השלמת איזו מאבני הדרך בהתאם להוראות הסכם זה, בכפוף להתקיימות התנאים 

 המצטברים הבאים:

העבודות הנותרות לצורך השלמת אבן הדרך אינן כרוכות  להערכת המזמין  .34.1.1

 - מתשלום אבן הדרך; ו 5%בעלויות העולות במצטבר על 

הקבלן הוכיח לשביעות רצון המזמין כי אי השלמת העבודות הנותרות נבעה   .34.1.2

 -מנסיבות שאינן בשליטתו הסבירה של הקבלן; ו

ושות לצורך השלמת אבן הדרך  הקבלן התחייב בכתב לבצע את העבודות הדר .34.1.3

 בתוך פרק זמן סביר שנקבע על ידי המזמין.

, לעיל 34.1 העניק המזמין לקבלן אישור על השלמת אבן דרך בנסיבות האמורות בסעיף .34.2

תוך תשלום אבן הדרך הרלוונטית סכום העלויות בהן כרוכות העבודות הדרושות ינוכה מ

לעיל, ויחולו הוראות סעיף  34.1.1לצורך השלמת אבן הדרך כפי שנקבע במסגרת סעיף 

 , בשינויים המחויבים.36.2

 ואישור על השלמת הדרך הענקת אישור על השלמת קטעי הדרך  .35

השלמת קטע שמשמעותה  השלמת אבן דרך  אישור על השלמת קטע דרך והשלמת הדרך.   .35.1

קבלת דרך והשלמת קטע הדרך האחרון שמשמעותה השלמת הדרך כולה, תהיה כפופה ל

"אישור  )להלן: בדבר השלמת קטע הדרך ו/או השלמת הדרך, לפי העניין  אישור המזמין

 , בהתאמה(."אישור על השלמת הדרך", ועל השלמת קטע דרך"

האישור להשלמת קטע דרך יוענק לקבלן על ידי המזמין רק אישור להשלמת קטע דרך.  .35.2

  לאחר שהקבלן עמד בכל התנאים הבאים:

המזמין אישר כי הושלמו כל אבני הדרך הנכללות בקטע הדרך  השלמת הביצוע.  .35.2.1

העבודות הנדרשות בקטע בהתאם להוראות מסמכי ההסכם, ובכלל זה השלמת 

הדרך וביצוע כל רכיבי הדרך שבתחום קטע הדרך, וחיבורו באופן זמני לדרכי  

 הגישה הסמוכות, וכי ניתן לפתוח את קטע הדרך לתנועה. 

' )בקרת איכות  בתיקי האיכות של קטע הדרך כמפורט בחלק  תיקי איכות. .35.2.2

קרת האיכות והבטחת איכות( לכרך ההנדסי הושלמו על ידי הקבלן ומנהל ב

 מטעמו, ואושרו על ידי מנהל הבטחת איכות מטעם המזמין. 

של קטע הדרך הושלמו על ידי הקבלן,  (As Made)תוכניות העדות תוכניות עדות.  .35.2.3

 להסכם זה.  26.6בהתאם להוראות סעיף 



 

75 

בהתאם הקבלן הושלם תהליך העברת הדרך לתחזוקה על ידי . העברה לתחזוקה .35.2.4

)תחזוקה( להסכם זה, חלק א' )מבוא ופרשה טכנית(, חלק  2829סעיף  להוראות

ב' )בקרת איכות והבטחת איכות( לכרך ההנדסי, וכן כמפורט בנוהל סיום ביצוע 

שבכרך  למבוא והפרשה הטכנית    7.1כנספח  של המזמין, המצורף    פרויקט  מסירתו

 .ההנדסי

ואושרו על ידי  נרכשו על ידי הקבלן פוליסות הביטוח הרלבנטיותביטוחים.  .35.2.5

)נספח  2ונספח )ביטוח(  55, בהתאם להוראות סעיף המזמין אישורי הביטוח

 להסכם זה.ביטוח( 

הוענקו לקבלן כל ההיתרים, האישורים, הרישיונות וההרשאות  . קבלת הרשאות .35.2.6

הנדרשים על פי דין מכל רשות ממשלתית, עירונית או כל גורם אחר בעל סמכות  

 על פי דין, לצורך פתיחת קטע הדרך או הדרך לתנועה.

שורים מכל המתכננים שלקחו הוענקו לקבלן אי אישור מאת מתכנני הפרויקט. .35.2.7

חלק בתכנון הפרויקט, המאשרים כי העבודות בוצעו בהתאם לתכנון אשר אושר 

 על ידי המזמין.

ם לפני המועד המתוכנן להשלמת קטע הדרך או מיי 14לצורך כך יעביר הקבלן למזמין, 

האישורים, הדרך )לפי העניין(, הצהרה מטעמו המאשרת כי הוענקו לקבלן כל ההיתרים, 

הרישיונות וההרשאות האמורים, כי הם בתוקף וכי אין כל מניעה, איסור או מגבלה לפי  

כל דין למתן הרשאה לפתיחת קטע הדרך או הדרך )לפי העניין( לתנועה על ידי המזמין, 

 וכן את העתקי כל המסמכים כאמור.

 אישור על השלמת הדרך  .35.3

, יהיה הקבלן חייב לבקש  הדרך כולהקטע הדרך האחרון, שמשמעותו השלמת  עם השלמת  

מהמזמין אישור על השלמת הדרך. אישור על השלמת הדרך יוענק לקבלן על ידי המזמין 

  רק לאחר שהקבלן עמד בכל התנאים הבאים:

 לעיל, לגבי הדרך כולה.   35.2התנאים המפורטים בסעיף  .35.3.1

 וקיבל את כל הערות המזמין,  את צוות בקרת האיכות לתקופת הבדקמינה  הקבלן   .35.3.2

 .להסכםצוות בקרת האיכות לתקופת הבדק( ) 37.7 בהתאם להוראות סעיף

הוגשה על ידי הקבלן ונבדקה על ידי המזמין תכנית בקרת האיכות לתקופת הבדק   .35.3.3

 להסכם זה.  37.9  בהתאם למפורט בסעיף

 אישור להשלמה זמנית של קטע דרך או הדרך   .36

המזמין יהא רשאי להעניק אישור להשלמה זמנית של קטע הדרך או הדרך, לפי העניין, גם  .36.1

להסכם זה, ובלבד   35.2.4 - 35.2.1אם לא מולאה איזו מבין הדרישות האמורות בסעיפים 

 שיתקיימו התנאים להלן: 
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ביצוע ההשלמות הנדרשות אינו מפריע לשימוש בדרך או בכל קטע דרך על ידי כלי  .36.1.1

דרך עד לביצוע ההשלמות מסכן את המשתמשים בדרך, והשימוש ב אינורכב, ו

 אפשרי ואינו מסוכן; וכן

מתשלום  5%ביצוע ההשלמות הנדרשות אינו כרוך בעלויות העולות במצטבר על  .36.1.2

במקרה של השלמה זמנית של קטע דרך, או  -אבן הדרך של גמר הקטע הרלבנטי 

במקרה של השלמה זמנית של הדרך, הכל כפי    -מתשלום אבן הדרך של גמר הדרך  

 ידי המזמין על פי שיקול דעתו הבלעדי; וכן שיקבע על 

הקבלן התחייב בכתב לבצע את ההשלמות בתוך פרק זמן סביר שנקבע על ידי   .36.1.3

 המזמין כתנאי למתן אישור להשלמה זמנית.

 העניק המזמין לקבלן אישור על השלמה זמנית של קטע דרך או הדרך, ינוכה:  .36.2

לויות בהן כרוכות ההשלמות, סכום הע  -בכל הנוגע לעבודות ביצוע שטרם הושלמו   .36.2.1

לעיל, מתוך תשלום אבן הדרך האחרונה של  36.1.2כפי שנקבע במסגרת סעיף 

אותו קטע דרך או הדרך ו/או מכל תשלום אחר המגיע לקבלן מהמזמין על פי 

 הסכם זה. 

סכום סביר אשר ייקבע על ידי  -בכל הנוגע למטלות אחרות שטרם הושלמו  .36.2.2

 המזמין.

הענקת האישור להשלמה זמנית יודיע המזמין לקבלן מהו הסכום שבכוונתו במועד  

 לנכות כאמור, בפירוט לפי ההשלמות. 

הסכום שנוכה בגין כל השלמה ישולם לקבלן לאחר ביצוע אותה השלמה )כשהוא 

, בכפוף לכך שהקבלן יגיש דרישה לתשלום הסכום נושא הצמדה, וללא ריבית(

 . )תנאי תשלום( להסכם 46ראות סעיף שנוכה ויחולו לעניין זה הו

ביצוע ההשלמות שפורטו באישור להשלמה זמנית - למען הסר ספק מובהר, כי אי

של קטע דרך עד למועד השלמת הדרך, תביא לכך שגם האישור להשלמת הדרך  

 יהיה אישור להשלמה זמנית. 

ה על ידי הקבלן עד למועד הנקוב באישור להשלמה זמנית. מבלי לגרוע ההשלמות תבוצענ .36.3

)עיכוב  24)אישור להשלמה זמנית של קטע דרך או הדרך( זה וסעיף  36מהוראות סעיף 

בביצוע אבני דרך( להסכם ו/או מכל זכות אחרת של המזמין על פי ההסכם ו/או על פי כל  

ביצע הקבלן את ההשלמות, או כל חלק מהן, עד למועד הנקוב באישור להשלמה דין, לא 

המפורט  לעיל, יחויב הקבלן בתשלום פיצויים מוסכמים בסך    36.1.3  זמנית כמפורט בסעיף

 בגין כל חודש עיכוב ביחס למועד האמור. , להסכם זה 11נספח ב

למען הסר ספק מובהר בזאת כי במקרה של עיכוב מצד הקבלן בביצוע השלמות כלשהן 

אחד זה בגין כל  36.3ביחס ליותר מקטע דרך אחד, יחולו הפיצויים המוסכמים לפי סעיף 

 . בנפרד מקטעי הדרך הטעונים השלמות כלשהן



 

77 

)קיזוז( להסכם זה, ובכפוף לאמור בו, המזמין יהיה    47  מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף

זה מיתרת התשלומים על חשבון  36.3רשאי לקזז את הסכומים המגיעים לו לפי סעיף 

ה ו/או לחלט את ר מהגיע לקבלן מהמזמין על פי הסכם זאבני הדרך ו/או מכל סכום אח

 .הערבות על פי הסכם זה לשם כך

זה ישולמו על ידי הקבלן למזמין ו/או ינוכו על ידי  36.3פיצויים מוסכמים לפי סעיף 

( תום כל חודש קלנדרי, החל מחלוף המועד 1המזמין )לפי העניין( במועד המוקדם מבין: )

( מועד תשלום כל אבן דרך  2; או )36.1.3הנקוב באישור להשלמה זמנית כמפורט בסעיף 

 שלאחר המועד הנקוב באישור להשלמה זמנית כאמור.

הענקת אישור להשלמה זמנית של קטע הדרך או הדרך, לפי העניין, תיחשב כהענקת אישור  .36.4

)אישור  36להשלמת קטע הדרך או הדרך לכל דבר לצורך הסכם זה, בכפוף לאמור בסעיף  

על אף האמור לעיל מובהר בזאת כי הענקת זה. להשלמה זמנית של קטע הדרך או הדרך( 

כהענקת אישור להשלמת הדרך לצורך   לא תיחשבאישור להשלמה זמנית של הדרך 

 ההוראות הבאות: 

 )מסירת הדרך( להסכם זה;  40סעיף  .36.4.1

 הבדק( להסכם זה; מטלות) 41סעיף  .36.4.2

 .49.1.2ערבות בדק לפי סעיף  .36.4.3

על אף כל האמור בהסכם זה על כל חלקיו ונספחיו )לרבות הכרך ההנדסי(, מוסכם כי  .36.5

למזמין שמורה הזכות להורות לקבלן, על פי שיקול דעתו הבלעדית של המזמין, לדחות  

 2הסלילה והצבע למצב סופי במסלולים הבסיסיים של כביש עבודות מועד השלמת את 

, "(אספלט וצבע סופי עבודות)להלן: "ירים( )מחוץ לרצועה המרכזית של הנתיבים המה

. , במועד עליו יורה המזמיןרק לאחר פתיחת הנתיבים המהירים לתנועה  כך שהקבלן יבצען

 יחולו ההוראות הבאות: , כאמורבמקרה  

חודשים  3לעיל לפחות  36.5המזמין יודיע לקבלן על מימוש זכותו כאמור בסעיף  .36.5.1

 הפרויקט.טרם המועד שנקבע להשלמת 

יידרש להשלים את כל העבודות בפרויקט למעט עבודות האספלט והצבע  הקבלן  .36.5.2

 ולמסור את הפרויקט למזמין בהתאם להוראות ההסכם.הסופי, 

הקבלן יידרש להשלים את עבודות האספלט והצבע הסופי במועד שייקבע על ידי  .36.5.3

על ידי החודשים לאחר מסירת הפרויקט למזמין  12המזמין, אשר יחול במהלך 

 הקבלן כאמור.  

ימים לפחות טרם המועד בו הקבלן  14הודעה מראש ובכתב  המזמין ייתן לקבלן .36.5.4

 דרש להשלים את ביצוע עבודות האספלט והצבע הסופי.יי
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קבלת אישור המזמין בדבר מסירת הפרויקט למזמין מועד  עבור התקופה שהחל מ .36.5.5

בו נדרש הקבלן  ועד, ועד למ)למעט עבודות האספלט והצבע הסופי( כאמור לעיל

לעיל,  36.5.4ף כאמור בסעי להשלים את ביצוע עבודות האספלט והצבע הסופי

, וזאת ₪ לחודש 100,000פיצוי מוסכם ומוערך מראש בסך של  יהיה זכאי הקבלן ל

₪, אשר מעבר לסכום זה לא ישולם  1,200,000מקסימלי בסך של  סכוםעד ל

מימוש זכותו של במקרה של למען הסר ספק, מובהר כי  .לקבלן פיצוי נוסף

פיצוי המוסכם המפורט בסעיף הקבלן יהיה זכאי לזה,    36.5המזמין כאמור בסעיף  

פיצוי נוסף ו/או סעד ו/או בלבד, כסעד בלעדי, והקבלן לא זכאי לכל קטן זה 

 תוספת תמורה מכל סוג שהוא בנסיבות כאמור.

   הבטחת איכותובקרת איכות  .37

 ,להפעיל, על חשבונו, מערכת בקרת איכות לאורך כל תקופת ההתקשרות מחויבן הקבל .37.1

למעט תשלום עבור , כרך ההנדסילצורף מבהתאם להוראות נספח בקרת האיכות ה

 .בדיקות מעבדה כמפורט להלן

המזמין ישלם עבור בדיקות בקרת איכות שיבוצעו על ידי מעבדה מוסמכת, כאשר   .37.2

מובהר כי ניכוי זה אינו תלוי  כאמור.ת מעבדה ובדיקעבור  2%מחשבונות הקבלן ינוכו 

 מכל תשלום המגיע לקבלן.והוא יבוצע בביצוע בפועל של בדיקות מעבדה מטעם המזמין, 

 עלויות,  הקבלן  של  מחדל או  /ו  ממעשה  כתוצאה  חוזרותמובהר כי ככל שיידרשו בדיקות    כן

 .לעיל כאמור 2% לניכוי בנוסף הקבלן מחשבונות ינוכו אלו בדיקות

אשר יבוצע על ידי  מעבדה התשלום עבור בדיקות הלמעט  מובהר כי מבלי לגרוע מהאמור,  .37.3

תיאום עולות הנדרשות לצורך הקבלן יהיה אחראי לביצוע כלל הפכאמור, מזמין ה

איכות על עבודתו ועבודתם של קבלני משנה מטעמו, על ה בקרתוהתנהלות מול מערך 

, בהתאם , לרבות ביצוע כלל התיאומים הנדרשים מול המעבדה המוסמכתחשבונו

 .וההסכם להוראות מסמכי המכרז

הסר ספק מובהר, כי צוות בקרת האיכות של הקבלן יהיה נפרד לחלוטין מצוותי  למען .37.4

 . בקרת האיכות של קבלני המשנה ומצוותי הביצוע של הקבלן ושל קבלני המשנה

 ,הקבלן ימנה את מנהל התכנון ומנהל בקרת איכות מטעם הקבלן בקרת האיכות לתכנון. .37.5

ת וההוראות המפורטות במפרט בקרת וכן יבצע בקרה של איכות התכנון על פי ההנחיו

 יכות. הא

ימנה הקבלן צוות ימים מהמועד הקובע,  30בתוך  צוות בקרת האיכות לעבודות הביצוע. .37.6

בקרת האיכות, ויקבל  נספחבקרת איכות לתקופת הביצוע, על פי ההנחיות המפורטות ב

ידת הקבלן . עמ(לא יאוחר מהמועד הקבוע לעיל)והכל  ביחס אליו את כל הערות המזמין

 הרשאה לתחילת תכנון העבודותבהתחייבויותיו לפי סעיף זה תהווה תנאי לקבלת 

 .בפרויקט
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עד למועד מסירת הדרך וכתנאי לה, ימנה הקבלן את   צוות בקרת האיכות לתקופת הבדק. .37.7

בקרת האיכות, מפרט צוות בקרת האיכות לתקופת הבדק, על פי ההנחיות המפורטות ב

. עמידת (לא יאוחר מהמועד הקבוע לעיל)והכל  ביחס אליו ויקבל את כל הערות המזמין

או סופית  הקבלן בהתחייבותו לפי סעיף זה תהווה תנאי לקבלת תעודת גמר מותנית

 .לפרויקט

ישלים הקבלן ימים מהמועד הקובע  30 -לא יאוחר מעד  .תוכנית בקרת האיכות לעבודות .37.8

עריכת תוכנית בקרת האיכות לעבודות הביצוע לרבות עמידת הביצוע בסטנדרטים של את  

מפרט בקרת האיכות, התכנון על כל שלביו בדגש על ישימות הביצוע בהתאם להוראות 

. התוכנית (לא יאוחר מהמועד הקבוע לעיל)והכל    ערות המזמין ביחס אליהויתקן את כל ה

ותהווה חלק בלתי נפרד שנבדקה על ידי המזמין תצורף כנספח למפרט בקרת האיכות 

עמידת הקבלן   .("תכנית בקרת האיכות לעבודות הביצועלהלן: ")מההסכם 

 לתחילת ביצוע עבודותהרשאה בהתחייבויותיו לפי סעיף זה תהווה תנאי לקבלת 

 .בפרויקט

 חודשים קודם למועד קבלת אישור על 6עד  תוכנית בקרת האיכות לתקופת הבדק. .37.9

תוכנית בקרת האיכות את , ישלים הקבלן להם השלמת הדרך ומסירתה למזמין, וכתנאי

ויתקן את כל הערות המזמין ביחס אליה, מפרט בקרת האיכות,  לתקופת הבדק, בהתאם ל

. התוכנית שנבדקה על ידי המזמין (לא יאוחר מהמועד הקבוע לעיל)והכל ככל שישנן 

תכנית להלן: "ותהווה חלק בלתי נפרד מההסכם )תצורף כנספח למפרט בקרת האיכות 

י . עמידת הקבלן בהתחייבויותיו לפי סעיף זה תהווה תנא("בקרת האיכות לתקופת הבדק

 .לקבלת תעודת גמר מותנית או סופית לפרויקט

הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של  בדיקת עבודות שנועדו להיות מכוסות. .37.10

חלק כלשהו מהעבודות שנועד להיות מכוסה או מוסתר, ללא הסכמתו מראש ובכתב של  

ו מוסתר,  מערך בקרת האיכות של הקבלן. הושלם חלק מהעבודות שנועד להיות מכוסה א

יודיע הקבלן למערך בקרת האיכות מטעמו בכתב שהחלק האמור מוכן לבדיקה והקבלן 

יאפשר ויעזור לו לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור מהעבודות לפני כיסוין או 

הסתרתן. בדיקת מערך בקרת האיכות תיערך תוך זמן סביר מקבלת הודעת הקבלן. הקבלן  

חורים בכל חלק מהעבודות, לפי הוראת מערך בקרת  יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה 

האיכות, לצורך בדיקתן, בחינתן ומדידתן של העבודות ולאחר מכן יחזירן לתיקנן, 

לשביעות רצונו של מערך בקרת האיכות. לא מילא הקבלן אחר הוראות מערך בקרת  

עשות האיכות לפי סעיף קטן זה, רשאי מערך בקרת האיכות לחשוף, לקדוח קידוחים ול

חורים בכל חלק מהעבודות ולאחר מכן להחזירן לתיקונן. ההוצאות הכרוכות בעבודה  

 .האמורה בסעיף זה תחולנה על הקבלן
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מובהר כי באחריות הקבלן להזין למערכת האינטרנטית של בקרת האיכות את כל   .37.11

ההתכתבויות בין הקבלן לבקרת האיכות מטעם הקבלן ולקבלני המשנה, הנוגעות לטיב 

דות ואיכות העבודה. למזמין, למנהל הפרויקט ולמנהל הבטחת האיכות מטעם העבו

תהיה גישה בלתי מוגבלת להתכתבויות האמורות, והקבלן מתחייב לפעול בהתאם   המזמין

 .להערות שיתקבלו מאת המזמין ביחס אליהן

ובעיתויים המזמין שומר על זכותו להפעיל, ככל שימצא לנכון, בהיקף שימצא לנכון  .37.12

שימצא לנכון, מערכת הבטחת איכות מטעמו שתפקידה יהיה להבטיח תכנון וביצוע של 

הפרויקט בהתאם לנדרש בהוראות הסכם זה. אין בעצם הפעלת מערכת הבטחת האיכות  

, לרבות ביחס לטיב  של המזמין בכדי לגרוע באופן כלשהו מאחריותו הבלעדית של הקבלן

ההנדסי   כרך  הומת ליבו של הקבלן להוראות חלק ב' של  . בהקשר זה מוסבת תשהעבודות

 (. בקרת איכות והבטחת איכות)

רטות  על יתר ההוראות המפו ,אלא רק כדי להוסיף ,זה כדי לגרוע 37אין בהוראות סעיף  .37.13

במסמכי המכרז בקשר עם בקרת האיכות והבטחת האיכות, לרבות ההוראות המפורטות 

 .לשם כך במבוא להנדסה ובפרשה הטכנית

 פיקוח עליון ופיקוח על  .38

בנוסף לאמור במפרט בקרת האיכות, במהלך ביצוע הפרויקט ע"י הקבלן פיקוח עליון.  .38.1

יבוצעו ע"י צוות התכנון של הקבלן ביקורים סדירים לפיקוח עליון על ביצוע הפרויקט לפי 

 נוהל לפי לרבות, "ינת של המשימות במגדירהדין והנהלים הנהוגים בחברה והמפורטים 

החובה לבצע את כל ההוראות שתינתנה ע"י  על הקבלן חלה ".מתכננים של עליון"פיקוח 

המתכננים כאמור במהלך הפיקוח עליון. כל הערה בדו"ח פיקוח עליון תנוטר ותנוהל 

 התאמה )כמפורט במפרט בקרת האיכות(.- בדומה לניטור ומעקב אחרי אי

לנושא הפיקוח העליון, וכחלק מהתכנון המפורט נדרש הקבלן להכין נוהל בקרת   .38.1.1

פיקוח עליון"(, ולאשרו אצל המזמין. נוהל זה יכלול, לכל הפחות, מתכנן מטעמו )"

אלמנטים עיקריים לבדיקה ואישור מועד הבקרות ותנאים להתקדמות לאחר 

 אישורים אלו )"נקודות בדיקה ועצירה"(.

יבקרו גם את הליך הפיקוח העליון מטעם  נתיבי איילוןבקרי התכנון מטעם  .38.1.2

 אם להערות והנחיות שיינתנו.הקבלן ועל הקבלן יהיה לפעול בהת

לפני תחילת כל חודש יעביר הקבלן למנהל הפרויקט דו"ח מפורט לגבי סיורי   .38.1.3

הפיקוח העליון המתוכננים על ידי צוות המתכננים מטעמו לחודש הקרוב. הדו"ח  

לכל חודש ביחס לחודש העוקב. עדכונים לגבי המועדים שנקבעו,  25 -יועבר עד  ה 

 7י הקבלן למנהל הפרויקט מטעם המזמין בהתראה של ככל שיהיו, יועברו ע"

 ימים לפחות.
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תהיה רשאית )אך לא  נתיבי איילוןבנוסף לאמור במפרט בקרת האיכות, "פיקוח על".  .38.2

חייבת(, בכל עת במהלך ביצוע הפרויקט ע"י הקבלן, לבצע ביקורים סדירים לשם "פיקוח 

חברה, בעצמה או באמצעות מי על" על ביצוע הפרויקט לפי הדין והנהלים הנהוגים ב

נתיבי מטעמה. על הקבלן חלה החובה לבצע את כל ההוראות שתינתנה ע"י נציגיה של 

כאמור במהלך פיקוח העל. כל הערה בדו"ח פיקוח על תנוטר ותנוהל בדומה לניטור   איילון

 התאמה )כמפורט במפרט בקרת האיכות(.-ומעקב אחרי אי

 תחזוקה למבדק קבלה  .39

, יבצע המזמין מבדק או כל חלק ממנה  לאחר מועד הענקת האישור להשלמת הדרךבסמוך   .39.1

 . מקטע הדרך הרלבנטישל  ולבחינת מצב

עם קבלת אישור המזמין להשלמת המבדק בהצלחה, או להשלמת עבודות התיקון  .39.2

בשלמותה    הנדרשות על פי תוצאות מבדק ההחזרה, יבצע הקבלן תהליך של מסירת הדרך  

, בהתאם ו/או מי מטעמו לתחזוקה על ידי המזמיןהנחיית המזמין(  או בחלקה )לפי

( להסכם זה, ועל פי עקרונות המסירה שפורטו הדרך)מסירת  40להנחיות המזמין וסעיף 

 .ונהלי המזמין ( לכרך ההנדסיופרשה טכנית )מבואבחלק א' 

   מסירת הדרך .40

בתוך מועד    ויקבל אישור על השלמת מסירת הדרך  תהליך מסירת הדרךאת  הקבלן ישלים   .40.1

"מועד מסירת  להסכם )להלן:  11לנספח  1טבלה מס' מסירת הדרך המירבי הנקוב ב

 (. הדרך"

מסירת הדרך תתבצע למזמין או לצד שלישי מטעם המזמין, הכל כפי שיורה המזמין, על 

  פי שיקול דעתו הבלעדי.

בכל הנוגע ככל שהפרויקט לא נמסר בשלמותו למזמין ו/או לצד שלישי כאמור לעיל,  .40.2

לבטיחות וגהות בעבודה על פי כל דין, הקבלן ייחשב כ"קבלן ראשי" וכ"מבצע בניה" 

בכל שטח  ,1988-ים אלו בתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, תשמ"חכהגדרת מונח

ועד לקבלת אישור על השלמת של הפרויקט האתר, גם לאחר מסירת איזה ממקטעיו 

 . כל הפרויקטמסירה )כהגדרת מונח זה להלן( ביחס ל

מהמזמין עם השלמת תהליך מסירת הדרך או כל חלק ממנה, יהיה הקבלן חייב לבקש  .40.3

מבלי לגרוע  "(. אישור על השלמת מסירת הדרךאישור על השלמת מסירת הדרך )להלן: "

אישור על השלמת מסירת הדרך  מכלליות האמור ומכל הוראה אחרת הכלולה בהסכם, 

 קבלן רק לאחר שמילא, בין היתר, אחר התנאים הבאים:יוענק ל

הסכם, לרבות חלק  הקבלן השלים את תהליך העברת הדרך לתחזוקה, כמפורט ב .40.3.1

' )בקרת והבטחת איכות( לכרך ההנדסי, וכן ב( וחלק ופרשה טכנית א' )מבוא

 .  המצורף לכרך ההנדסי של המזמיןהפרויקט    מסירתסיום ביצוע וכמפורט בנוהל  
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למען הסר ספק מובהר כי מנהל הפרויקט הנזכר בנוהל האמור, משמעו לצורך  .40.3.2

 חרת.הקבלן, אלא אם נאמר במפורש א -הסכם זה 

היה והמסירה תבוצע לצד ג', הרי כל מקום בו נזכרים  כי   ,למען הסר ספק מובהר

ן, או בעל תפקיד במזמין, יהיה המזמיסיום ביצוע ומסירת הפרויקט של  הלבנו

 רשאי המזמין להורות, כי ההתייחסות תהא לצד ג' או לבעלי תפקיד בצד ג'.

צדדי ג', לכל שלב של מסירת מובהר בזאת, כי המזמין יהיה רשאי להזמין 

הפרויקט או חלקו ולכל סיור לרשימת תיקונים שייערך עם הקבלן בהתאם  

 להוראות הסכם זה.

הקבלן העביר למזמין את כל המסמכים הקשורים לפרויקט, לרבות תכניות  .40.3.3

"העדות לאחר ביצוע" של הפרויקט, כל המידע הקשור למבדקי ההחזרה ולכל  

ר למבדקי ההחזרה  ועו בעקבותיהם, כל המידע הקשהתיקונים וההשלמות שבוצ

החוזרים )ככל שנערכו( ולרבות כל המידע השמור עימו באותה עת, לרבות במדיה 

 )קניין במסמכים( להסכם זה.  60מגנטית, בהתאם להוראות הכרך ההנדסי וסעיף  

הקבלן אישרר את הקנית זכויות הקניין הרוחני הקשורות לפרויקט, בהתאם  .40.3.4

 )קניין במסמכים( להסכם זה. 60להוראות סעיף 

 מטעםשהועסקו בפרויקט  המתכנניםהקבלן הציג למזמין אישור מאת כל אחד מ  .40.3.5

 . ידם על אושרש נוןבהתאם לתכ נעשהבפרויקט  העבודות של ביצועלפיו , הקבלן

, 2נספח ביטוח חבות המוצר בנוסח המופיע בעריכת הקבלן מסר למזמין אישור  .40.3.6

 כשהוא חתום על ידי מבטחיו.

 .להסכם זה 49.1.2  לפי סעיףהבדק הקבלן העביר למזמין את ערבות  .40.3.7

)החשבון  46.13סופי בהתאם להוראות סעיף החשבון ה הקבלן הגיש למזמין את  .40.3.8

 הסופי( להסכם זה.

 ה מיידית באתר ובדרך.במועד מסירת הדרך, יהיה המזמין רשאי להיכנס ולקבל שליט .40.4

)מסירת הדרך( זה, יועברו כשהם   40כל הנכסים והזכויות שיועברו למזמין כאמור בסעיף   .40.5

נקיים מכל זכות של הקבלן או צד שלישי כלשהו, למעט זכויות צד שלישי כלשהן אשר היו 

 בתוקף במועד מסירת הנכסים והזכויות כאמור לקבלן.

ד סיום ההסכם או ביטולו, לבצע את כל הקבלן ממנה בזאת את המזמין, בתוקף ממוע .40.6

)לטובת  ולטובתו)או באמצעות מי מטעמו( )מסירת הדרך( זה בעצמו  40האמור בסעיף 

)מסירת  40האמור בסעיף להשלמת כל  המזמין(, וזאת מבלי לגרוע מאחריות הקבלן

נאלץ המזמין לפעול בהתאם  הדרך( זה. הקבלן יחתום על כל מסמך הדרוש לצורך כך.

לסמכותו על פי סעיף זה, ונגרמו למזמין הוצאות עקב כך, יקוזז הסכום כאמור, בתוספת 

 מכל סכום המגיע לקבלן. 12%תשומת טיפול של 

 מטלות הבדק .41
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 של מלאה השלמה ממועדהחל  שמניינה חודשים 60 של תקופה משמעה"תקופת הבדק"  .41.1

 .ומסירתו למזמין  מאישור להשלמה זמנית של הדרך(  )להבדיל  והפרויקט כולו  כולה  הדרך

או נתגלו בעבודות הפרויקט, תוך כדי תקופת הבדק, נזק, פגם, ליקוי, קלקול,  נתהוו .41.2

מגרעת, שגיאות וטעויות, שנבעו לדעת מנהל הפרויקט ו/או המזמין מביצוע שלא בהתאם 

ו/או עקב כל סיבה אחרת התלויה בקבלן, יתקנם הקבלן, על חשבונו,  הסכםלהוראות ה

 המזמין או מנהל הפרויקט לעניין זה. שייקבעו על ידי ולהוראותבהתאם למועד 

 כללי בדק  תמצית .41.3

במהלך תקופת הבדק הקבלן לעיל,  28.1-28.2מהאמור בסעיפים  לגרועמבלי  .41.3.1

 נדרש לבצע בקרת איכות הכוללת את המפורט להלן:

בחינת העמידה במדדים המוגדרים לבחינת ליקויים עבור הרכיבים   .41.3.1.1

 שבוצעו בפרויקט;

אינם עומדים במדדים שנקבעו ותיקונים. טיפול בכל אותם ליקויים ש .41.3.1.2

של ליקויים שיתגלו.  פעולות תיקוןולבצע פעולות ניטור  הקבלן נדרש

זאת בנוסף לדרישות ההסכם לתיקון כל ליקוי שאירע במהלך תקופת 

 הבדק; 

הפעלת מנגנון "ניכויים בגין ליקויים" תקופתי בגין ליקויים לא  .41.3.1.3

 מטופלים שהתגלו, כמפורט להלן.

פעולות ניטור על מנת  ולבצע בעצמ רשאימזמין יהיה ה במהלך תקופת הבדק, .41.3.2

 )הבטחת איכות(. עמידתו של הקבלן בדרישות המפרט מידתלקבוע את 

,  שיתגלו במהלך תקופת הבדקניכויים בגין ליקויים שמורה הזכות לבצע  מזמיןל .41.3.3

המקצועי בהם יידרש הדבר לפי שיקול דעתו ואף במקרים  להלן, כמפורט

 פירוק והרכבה מחדש של רכיבים לקויים.מהקבלן לבצע ש ודרוהבלעדי, ל

 במהלך תקופת הבדק  איכות דרישות .41.4

 הנדרשותאיכות הברמות  יעמדו כלל רכיבי הפרויקטיהיה אחראי לכך ש הקבלן .41.4.1

, במשך כל תקופת וההסכם והמיוחד ויתר מסמכי המכרז בהתאם למפרט הכללי

 הבדק.  

מזמין לאי עמידה ברמות האיכות  ה חשד על ידי הקבלן ו/או הבכל מקרה שבו עול .41.4.2

, תתבצע בדיקה ביצוע הפרויקטשאירעו בתקופת  לקוי, או ביצועהנדרשות ו/

 ו/או או חומריםו/שתכלול בין השאר בדיקות איכות חוזרות של אותם מוצרים 

והמיוחד ויתר  מפרט הכללי  ה, על מנת לבחון את מידת עמידתם בדרישות  עבודות

 .וההסכם מסמכי המכרז
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דרישות אינם עומדים בבמידה שיתברר שאותם חומרים, מוצרים או עבודות  .41.4.3

, יידרש גדולה  הרלוונטיותבאורך חיי השירות של המערכות    שהפגיעה או  כאמור ו/

הקבלן לנקוט בפעולות מתאימות לתיקון כלל הליקויים במהלך תקופת הבדק  

דרישות המפרט הכללי והמיוחד ויתר מסמכי  ין, ומזמת הווהכל בהתאם לדריש

 .וההסכם המכרז

 לתיקון ליקויים במהלך תקופת הבדק פעולות .41.5

נזק, פגם, ליקוי, הבדק כל  הקבלן מתחייב לתקן במהלך תקופת ,כאמור לעיל .41.5.1

 . "(ליקוי"להלן וטעות ) שגיאהקלקול, מגרעת, 

קבלן הודעה  השבו קיבל מהמועד  שעות 72תוך תיקון ראשוני של הליקוי יבוצע ב .41.5.2

ליקוי לדעת מנהל הפרויקט ו/או המזמין על קיומו של ליקוי, ובמקרה בו קיים 

מהמועד שבו  שעות 12בתוך  , יתקן הקבלן את הליקויותבטיחותיבעל השלכות 

במקרה בו לא ניתן מובהר כי  .כאמור קיבל הקבלן הודעה על קיומו של ליקוי

על השלכות בטיחותיות כאמור, יתקן הקבלן את הליקוי לתקן באופן מלא ליקוי ב

 .שעות כאמור בתיקון ראשוני, באופן אשר יסיר את המפגע הבטיחותי 12בתוך 

לאישור המזמין תכנית יידרש הקבלן להגיש לאחר ביצוע תיקון ראשוני כאמור,  .41.5.3

, לרבות לוחות הזמנים הליקוי באופן מלא וקבוע תיקוןמפורטת להשלמת 

היה י המזמין .את אישור המזמין ביחס לתכנית כאמור ולקבל, תיקוןלהשלמת ה

לדרוש מהקבלן לבצע שינויים ו/או תיקונים בתכנית כתנאי לאישור רשאי 

 . הבלעדיהמקצועי ולפי שיקול דעתו התכנית, 

(, תחייב מזמיןהנדרשו על ידי השינויים שהטמעת התוכנית )לרבות  אישורלאחר  .41.5.4

 .תיקון הליקויים, על חשבונוהמאושרת את הקבלן ל התכנית

כל פעולה על ידי המזמין  במועד או באופן הנדרש בצעלא יבמקרה בו הקבלן  .41.5.5

במקום לבצעה  המזמין יהיה רשאי ,במהלך תקופת הבדק השנדרש הקבלן לבצע

, על אחריותו ועל חשבונו של )בעצמו או באמצעות צדדים שלישיים( הקבלן

בלי לגרוע מכל זכות אחרת של המזמין על פי ההסכם או על פי כל מ, וזאת  הקבלן

יהיה רשאי המזמין לגבות את כלל העלויות הנובעות מביצוע במקרה כאמור,    .דין

(. המזמין יהיה רשאי, 12%פעולה כאמור, בתוספת תקורה של שנים עשר אחוזים )

להתבצע במקום לגבות את עלות העבודות שהמזמין ביצע, או צופה כי הן עלולות  

 הקבלן, בהתאם להוראות סעיף זה, בכל דרך, על פי שיקול דעתו הבלעדי, ולרבות

בדרך של קיזוז ו/או חילוט הערבות, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר שיעמוד  

 ועל פי דין. הסכםלזכותו על פי ה

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה, ובנוסף להן, מוסכם כי היה ולא   .41.5.6

 ,הנדרשת בתקופת הבדקבקשר לרמת השירות  התחייבויותיואת  קבלןמילא ה

 כמפורט להלן: ,פיצויים מוסכמים מזמיןלישלם הקבלן  כאמור לעיל,
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שעות של איחור בביצוע  12ש"ח לכל  5,000פיצוי מוסכם בסך של  .41.5.6.1

הנדרשת במקרה של תיקון בעל השלכות בטיחותיות  ת התיקוןפעול

קבע לביצוע אותה פעולה על ידי המזמין כאמור לעיל, החל מהמועד שנ

 או מנהל הפרויקט. 

של איחור בביצוע שעות  24ש"ח לכל  2,500פיצוי מוסכם בסך של  .41.5.6.2

אי מקרה של או ברגיל ו/פעולת התיקון הנדרשת במקרה של תיקון 

עמידה במועד השלמת התיקון הקבוע לליקוי, החל מהמועד שנקבע 

 או מנהל הפרויקט.לביצוע אותה פעולה על ידי המזמין 

פעולות תיקון שיבוצעו לאחר פעולות ניטור ו/או תיקון שבוצעו על ידי המזמין לא  .41.5.7

 ניכויים.פיצויים המוסכמים ו/או הה לביטוליהוו עילה 

 לקראת תום תקופת הבדק פעולות .41.6

  , מבדק מקיף של הדרך -מבדק החזרה הקבלן לקראת תום תקופת הבדק יבצע  .41.6.1

סקרים ובדיקות שונות, יבוצעו מבדק זה במסגרת על כלל מערכותיה ומתקניה. 

מלאות תקינות והליקויים שיתגלו, עד לקבלת תוצאות מבדק יתוקנו וכן 

 .לשביעות רצון המזמין

מבדק ההחזרה יחל שישה חודשים לפי תום תקופת הבדק ויימשך חודשיים לכל  .41.6.2

 היותר.

את הסקרים  לרבות  מזמין,את כל הבדיקות בהתאם לדרישת ה יבצעהקבלן  .41.6.3

 הבאים:

 בדיקות של תסבולת המיסעה; .41.6.3.1

 בדיקות של מבני דרך )גשרים ומבנים אחרים(; .41.6.3.2

 בדיקות של מערכות ומתקני חשמל ותאורה. .41.6.3.3

דו"ח מסכם של מבדק ההחזרה שיכלול סקירה מפורטת על  מזמיןהקבלן יגיש ל .41.6.4

קבלן בהתאם לבדיקות ולסקרים הנדרשים מצב רכיבי הפרויקט שבאחריות ה

תכנית מפורטת לעבודות תיקון ושיקום המיועדות להביא  יכיל. הדו"ח בוצעוש

 לרבות לוח זמנים לתיקון הליקויים. תקין,הפרויקט למצב  יאת כל רכיב

 מזמיןמסור הים ממועד מסירת הדו"ח המסכם של מבדק ההחזרה מיי 60בתוך  .41.6.5

המזמין בדק ההחזרה ותכנית השיקום הנדרשת. לקבלן התייחסות לתוצאות מ

כתנאי השיקום יהיה רשאי לדרוש מהקבלן לבצע שינויים ו/או תיקונים בתכנית 

לאחר אישור תכנית לאישור התכנית, לפי שיקול דעתו המקצועי והבלעדי. 

המזמין(, תחייב התכנית נדרשו על ידי השינויים שהטמעת )לרבות השיקום 

 , על חשבונו.יישום וביצוע התכניתהמאושרת את הקבלן ל

לפי שיקול דעתו קבע ייעבודות השיקום פרק הזמן לביצוע התיקונים הנדרשים ו .41.6.6

 הבלעדי של המזמין.
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עם סיום עבודות התיקון והשיקום יגיש הקבלן למזמין דו"ח מפורט הנוגע  .41.6.7

 תיקון והשיקום של כלל רכיבי הפרויקט שבאחריותו.להשלמת עבודות ה

 פיצויים מוסכמים/ניכויים .41.7

יהיו מנגנוני להחיל יותר מפיצוי מוסכם אחד, מובהר בזאת כי אם קיים מקום  .41.7.1

 בלתי תלויים זה בזה ויופעלו במקביל ובמצטבר. הפיצויים המוסכמים 

כאמור  ו/או הניכויים המזמין יהא רשאי לגבות את סכום הפיצויים המוסכמים .41.7.2

  ולרבות בדרך של קיזוז ו/או חילוט הערבות.בכל דרך, על פי שיקול דעתו הבלעדי,  

סכום הפיצויים המוסכמים ו/או הניכויים יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן  .41.7.3

 ויקוזז בתום כל שנת בדק או בהתאם לשיקול דעת המזמין. 

תשלום הפיצויים המוסכמים כאמור, ניכויים או למען הסר ספק, מובהר כי  .41.7.4

הנדרשים ייבותו להשלים את השירותים מהתחקבלן גבייתם אינם פוטרים את ה

 .הסכםאו מכל התחייבות אחרת לפי הבמהלך תקופת הבדק, 

 מצהירים, כי הפיצויים המוסכמים כאמור לעיל, הינם פיצוי נכון והוגן הצדדים .41.7.5

למען הסר ספק, מובהר כי אין באמור   .מזמיןביחס להיקף הנזקים הצפויים ל

לפי כל דין ו/או כדי  מזמיןזכות וסעד העומדים לבסעיף זה לעיל, כדי לגרוע מכל 

לגרוע מזכויות הצדדים בהתאם לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, 

 .1970 -התשל"א

 תשלומים .41.8

הנדרשות בתקופת הבדק, לרבות  פעולות כלל הצאות הכרוכות בביצוע וכל הה .41.8.1

בדק במהלך תקופת ה הליקויים תיקון, בדיקה, בקרה, הכנת תכניות וניטור

 .תמורה לה זכאי הקבלן בגין ביצוע הפרויקטעל הקבלן ונכללות ב  יחולוובסיומה  

לא ישולם כל תשלום נוסף עבור הפעלת מערך לניטור למען הסר ספק, מובהר כי  .41.8.2

 לכל אורך תקופת הבדק.הליקויים ותיקון 

  

זה לעיל, תכלולנה מטלות הקבלן במהלך תקופת הבדק גם   41מבלי לגרוע מהאמור בסעיף   .41.9

 למפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור.  00לפרק  03בתת פרק  המפורטותאת המטלות 

זה לעיל, תכלולנה מטלות הקבלן במהלך תקופת הבדק  41מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .41.10

  , עבודות פיתוח נופי(. 41בתוספות לספר הירוק )מפרט  את המפורטות

 נהלי בדיקה על ידי המזמין   .42

בכל מקום בו נדרש הקבלן בהסכם זה להגיש חומר לעיון והתייחסות המזמין, הרי  .42.1

 בכתב.  תהא שתגובת המזמין 
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הקבלן יעביר לעיון המזמין את כל המסמכים, הנהלים, בקשות, שרטוטים, תוכניות,  .42.2

מפרטים, לוח הזמנים המפורט, וכן כל מסמך אחר אשר הגשתו נדרשת על פי הוראות 

 (. "מסמך"הסכם זה )להלן: 

כל מסמך שהקבלן חייב להגיש למזמין, יוגש בעותקים קשיחים )על גבי נייר( במספר  .42.3

 בהתאם להנחיות המזמין ונהליו בדבר בנושא  שיידרש על ידי המזמין, וכן בעותק דיגיטלי

 .מחשוב וניהול מסמכים

למעט אם נקבע אחרת בהסכם )ובפרט בכרך ההנדסי(, כל מסמך שהקבלן חייב להגיש  .42.4

 ו הסופית שלם לפני המועד המתוכנן לקבלת תגובתמיי 30למזמין, יוגש למזמין לפחות 

 המזמין. 

ימים, אלא אם כן קיים  30תוך ב המזמין ימסור לקבלן את תגובתו לכל מסמך שהוגש לו  .42.5

 לאותו עניין הסדר מפורש אחר במסגרת הסכם זה. 

ודעת הזכייה בהתאם  שהקבלן נדרש להגישם לאחר העל אף האמור, ביחס למסמכים 

ימים ממועד   15ימסור המזמין לקבלן את תגובתו, בתוך  להוראות ההזמנה להציע הצעות,  

 ההגשה למזמין.

יגרום העדר תגובה כאמור חשב כהסכמה, אולם ככל שייהעדר תגובה מטעם המזמין לא  .42.6

המפורט כך שלא י המזמין, יהא הקבלן זכאי להתאמת לוח הזמנים  "יקבע עילעיכוב, כפי ש

 ימצא בהפרת ההסכם. הקבלן לא יהיה זכאי לכל סעד נוסף בגין עיכוב כאמור.

התגלו אי בהירויות, חוסרים, סתירות, השמטות, טעויות או אי דיוקים במסמך שהומצא  .42.7

על ידי הקבלן, יהא המזמין רשאי לדרוש מהקבלן הסברים וכל מידע נוסף בנוגע למסמך 

, מחירים, השלמות וכל נתון אחר שימצא לנכון( והקבלן ימציא )לרבות נתונים, חישובים

 את המידע המבוקש במועד הנקוב בדרישה. 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי מניין פרק הזמן לתגובת המזמין למסמך שהוגש על ידי 

הקבלן, יחל מהמועד שהומצא לשביעות רצונו של המזמין כל המידע הנוגע למסמך, ובכלל 

 זה.  42.7זאת כל מידע נוסף אשר נדרש על ידי המזמין בהתאם להוראות סעיף 

 תגובת המזמין יכול שתהא: .42.8

 למזמין אין הערות למסמך. - אין הערות .42.8.1

ההערות הן מינוריות, יש לתקנן, לא נדרשת הגשה חוזרת   - הערות מינוריות .42.8.2

ר שבוצעו בו  לתגובת המזמין, ויש להגיש את המסמך הגשה חוזרת לידיעה לאח 

 התיקונים שהתבקשו.
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יש לתקן את ההערות ולהגיש את המסמך הגשה חוזרת   - הערות משמעותיות .42.8.3

לעיון ולתגובת המזמין. יובהר, כי במידה ותגובת המזמין תכלול הערות למסמך, 

תיחשבנה הערות אלה כהערות משמעותיות המחייבות הגשה חוזרת לעיון 

)נהלי   42גובה במפורש אחרת. הוראות סעיף  ולתגובת המזמין, אלא אם ייאמר בת

   בדיקה על ידי המזמין( יחולו לעניין הגשה חוזרת כאמור.

במקרה שהמסמך שהוגש אינו תואם את  - דחיית המסמך על ידי המזמין .42.8.4

הדרישות המפורטות בהסכם זה ביחס להגשה הרלבנטית, לפי העניין, או במקרה 

שה איננה עומדת בסטנדרטים הנדסיים מקובלים יהיה המזמין רשאי שההג

לדחות את המסמך על הסף או להתנגד לתוכנו ולהורות לקבלן לתקן את המסמך 

)נהלי  42ולהגישו מחדש באופן ראוי, העונה על דרישות הסכם זה. הוראות סעיף 

 בדיקה על ידי המזמין( יחולו לעניין הגשה מחודשת כאמור. 

דחה המזמין או התנגד לתוכנו של מסמך כפי שהוגש, יודיע לקבלן את סיבת הדחייה או  .42.9

ההתנגדות. הקבלן יגיש למזמין את המסמך המתוקן בהתאם לבקשת התיקון. המזמין 

יוכל לקבל את המסמך המתוקן, והנוהל הקבוע בסעיף זה יחול לגבי כל מסמך מתוקן 

 המוגש לבדיקת המזמין.

 המזמין לא ידחה מסמך ולא יתנגד לתוכנו של מסמך אלא מטעמים סבירים. .42.10

כל מסמך לאחר שנבדק על ידי המזמין כאמור    - ויגרום לכך כי לא ישונה    - הקבלן לא ישנה   .42.11

על כך למזמין, והוא לא התנגד לתיקון המבוקש, בהתאם לנוהל לעיל, אלא אם הודע 

 הקבוע בהסכם זה.

אין בבחינת המסמכים על ידי המזמין, או בהערות המזמין למסמכים, כדי לגרוע מאחריות  .42.12

 הקבלן על פי הסכם זה.

)נהלי בדיקה על ידי  42למען הסר ספק מובהר בזה, כי תגובת המזמין כאמור בסעיף  .42.13

המזמין( זה, על ידי המזמין, לא תחשב כהסכמה מטעם המזמין לדחיית מועד חוזי כלשהו 

  ולא תקנה לקבלן כל זכות או עילה להארכת מועדי ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.

)נהלי בדיקה על ידי   42ען הסר ספק מובהר, כי אין בנהלי הבדיקה המפורטים בסעיף למ .42.14

המזמין( זה כדי לגרוע מחובתו ואחריותו של הקבלן להשגת כל ההיתרים והאישורים 

 הנדרשים על פי כל דין.

 דיווחים  .43

הקבלן יעביר למזמין, ומי מטעמו בהתאם להנחיותיו, דוחות ודיווחים כנדרש על פי  .43.1

 הוראות הסכם זה, לרבות בכרך ההנדסי. 
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באתר  : מבלי לגרוע מהאמור בכרך ההנדסי,  האתר ומהלך ביצועו  ניהול יומן עבודה ותיעוד .43.2

 נתיבי איילוןבאמצעות מערכת ממוחשבת. ינוהל יומן עבודה מידי יום ובאופן רציף, 

רשאית, במהלך תקופת ההתקשרות, להורות לקבלן לנהל יומני עבודה באמצעות מערכת  

כגון צילומי תמונות   -ספות  ממוחשבת אחרת ו/או לתעד את ביצוע העבודות גם בדרכים נו

. מובהר כי לא תשולם בכרך ההנדסיוצילומי וידאו על בסיס קבוע ובאופן שוטף כמפורט ב

 כל תמורה נוספת בגין העלויות הכרוכות בביצוע כל הנדרש לתיעוד האתר.

או על ידי מי מטעמו  /הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כי כל הפרטים שיירשמו על ידו ו .43.2.1

 . היו נכונים וישקפו את מהלך ביצוע העבודות, במלואן ובמדויקביומן העבודה י

יומן העבודה ינוהל ע"י הקבלן, ויאושר ע"י מנהל הפרויקט, אשר רשאי להורות  .43.2.2

 .על ציון פרטים נוספים ביומן העבודה

היומן ייחתם, מדי יום ביומו, ע"י הקבלן. בנוסף לפרטים שעל הקבלן לרשום  .43.2.3

, רשאי מנהל הפרויקט, מיוזמתו, לרשום ביומן ההנדסיכרך ביומן, כמפורט ב 

הוראות שניתנו לקבלן, הערות והסתייגויות בכל הנוגע למהלך ביצוע העבודה, וכן  

כל דבר אחר אשר, לדעת מנהל הפרויקט, יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי  

והכול בציון תאריך הרישום. כמו כן, רשאי מנהל  -במהלך ביצוע העבודה 

 .יקט לקבוע כי הרישומים ביומן ייעשו על ידו, ולא ע"י הקבלןהפרו

הקבלן יהא רשאי להסתייג מכל פרט מהפרטים שיירשמו ע"י מנהל הפרויקט,  .43.2.4

ימים ממועד רישומם ביומן ע"י מנהל הפרויקט.  7ככל שיירשמו, וזאת בתוך 

הקבלן רשאי הסתייגותו של הקבלן, כאמור, תירשם אף היא ביומן. כמו כן, יהא 

לרשום ביומן הערות בקשר לביצוע העבודה. לא הודיע הקבלן על הסתייגות 

כאמור לעיל או לא חתם על היומן, רואים אותו כמי שאישר את נכונות הפרטים 

הרשומים ביומן, ואת הסכמתו לכך שרישומים אלה ישמשו ראיה ביחס לנכונות 

 להלן. העובדות הכלולות בהם, והכול מבלי לגרוע מהאמור

על אף האמור לעיל, מובהר בזאת במפורש כי הערות ו/או רישומים, אשר נרשמו  .43.2.5

, על נתיבי איילון, למעט אם תבחר נתיבי איילוןע"י הקבלן ביומן, לא יחייבו את 

פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להסתמך על אותם רישומים. עוד מובהר, כי  

ע מכוחו הראייתי של כל תיעוד אחר אין ברישום שנעשה ביומן העבודה כדי לגרו

 שנעשה.

הקבלן לא ירשום תביעות כספיות ביומן. תביעות כספיות של הקבלן ואישור  .43.2.6

מזמן לזמן, ובהתאם  נתיבי איילוןתשלומן יהיו בהתאם לנהלים שייקבעו ע"י 

להוראות ההסכם. בכלל האמור מובהר כי הוראות שיירשמו ביומן העבודה, לא 

נוי ו/או שינוי אחר המזכה את הקבלן בתשלום תוספות ייחשבו כהוראת שי

כלשהן. בהקשר זה יובהר כי היומן וכל האמור בו ישמשו אך ורק לתיעוד המצב 

 העובדתי באתר ולא להכריע בזכויות הצדדים ובחובותיהם.

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, אין ברישום הסתייגות ו/או הערה ע"י הקבלן ביומן  .43.2.7

ו ו/או סיבה לעיכוב ביצוע ו/או אי ביצוע עבודה כלשהי ו/או משום צידוק כלשה

 או ההסכם. נתיבי איילוןאי מילוי הוראות מנהל הפרויקט, 
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  5 -: הקבלן מחויב להגיש למנהל הפרויקט דו"ח פעילות חודשי עד ה דו"ח פעילות חודשי .43.3

וקטובר  לא 5 -לכל חודש עוקב )לדוגמא דו"ח פעילות חודשי של חודש ספטמבר יוגש עד ה

  שלאחריו(. פורמט הגשת הדו"ח יתואם עם מנהל הפרויקט ויוגש לשביעות רצונו. 

 עמידה בלו"ז לרבות ניתוח הלו"ז המקורי אל מול הלו"ז בפועל )תכנון מול ביצוע(. .43.3.1

ונוהל ניהול סיכונים בפרויקטים של  נספח ניתוח סיכונים וחסמים )בהתאם ל .43.3.2

 המזמין(.

בחודש הקודם לרבות פירוט כמויות ביצוע  דיווח לגבי הפעילות שבוצעה .43.3.3

 מצטברות בדיסציפלינות השונות.

 דיווח מאזן עבודות עפר בהתאם לנהלי החברה.  .43.3.4

 צפי פעילות לחודש הקרוב. .43.3.5

 ניתוח התאמה של תכנון מול ביצוע, משמעויות והצעות לפתרון. .43.3.6

סטאטוס טיפול במכלול התחומים: תכנון, ביצוע, טיפול במטרדים ובתשתיות  .43.3.7

 וכו'.

סטטוס טיפול בהערות הפיקוח מטעם מוסד התכנון, בהערות הפיקוח העליון,  .43.3.8

בהערות בקרת איכות ובתיקון אי התאמות שנרשמו ע"י צוות הבטחת איכות של 

 המזמין.

 תיאומים מול גורמי צד ג'. .43.3.9

ויטפל בליקויי ל הפרויקט ן יכין דיווחי בטיחות, יעבירם למנה: הקבלדוחות בטיחות .43.4

נתיבי בטיחות באתר באופן שוטף, בהתאם לנוהל "ניהול בטיחות באתרי עבודה" של 

 .איילון

   רשימת תביעות .43.5

ם מתום כל מיי 30הקבלן יעביר למזמין באופן מיידי, ולפחות אחת לחודש, בתוך  .43.5.1

הסעדים שהקבלן סבור כי  ות התביעה והטענות, עילחודש, דו"ח המפרט את כל 

 44לרבות כל מחלוקת שעילתה סעיף הוא זכאי להם בהתאם להסכם זה, 

לפי הידוע באותו מועד. בדו"ח תפורטנה כל העובדות הרלוונטיות )שינויים( 

ויצורפו לו כל הנתונים והמסמכים התומכים ו/או סעד מבוקשים,  תביעה  טענה,  ל

ודעות למזמין לפי בה. אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובות הקבלן למתן ה

 הוראותיו השונות של הסכם זה. 

חודשים ממועד היווצרות העילה המקימה את הטענה, התביעה או  2בתום  .43.5.2

הזכאות לסעד, יהא הקבלן מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה, תביעה ו/או זכאות  

לסעד ביחס לעילה כאמור בכל פורום שהוא, והוא ייראה כמי שמוותר על כל 

החודשים האמורים  2או זכאות לסעד כאמור. למען הסר ספק, /טענה, תביעה ו

-לחוק ההתיישנות, תשי"ח 19ייראו כתקופת התיישנות מוסכמת לצורך סעיף 

 .להלן ג'6נספח ו 43.5.3ויחולו בעניין זה הוראות סעיף  9581
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זה הינה קיצורה של תקופת  43.5הקבלן מכיר בכך כי משמעות הוראת סעיף  .43.5.3

ההתיישנות הקבועה בדין. הקבלן נותן הסכמתו הבלתי הדירה לקיצור זה ולא  

 ג'6נספח יטען כנגדה ובהתאם בנוסף לחתימתו על ההסכם חתם, בנוסף, על 

)הצהרה בדבר תקופות התיישנות מקוצרות ומוסכמות(. חתימת הצדדים על 

נ"ל יהוו אישור הצדדים לקיצורה של ה  ג'6נספח  ההסכם וחתימתו של הקבלן על  

תקופת התיישנות וקביעת תקופת התקשרות קצרה מוסכמת בהתאם להוראות 

 .1958-חוק ההתיישנות, תשי"חל 19סעיף 

 שינויים  .44

 כללי שינויים  .44.1

" יתייחס לשינוי בתכולת שינויים" או "שינוי)שינויים( זה, המונח " 44לצורך סעיף 

 הפרויקט, ובכלל זה כל שינוי:

 בדרך ובהיקפה ובכל מרכיב אחר של הפרויקט;  .44.1.1

 כל שינוי בהיקף ו/או בתכולת עבודות הביצוע;  .44.1.2

 בהתאם להוראות הסכם זה;ואושר לאחר שהושלם  המפורט בתכנוןכל שינוי  .44.1.3

כל גריעה או הפחתה, או תוספת בקשר לתכולת הפרויקט ו/או לאיזה מפרטי  .44.1.4

 ההסכם על כרכיו ונספחיו;

 26.2המפורטים בסעיף  ם, שלא בהתאם למנגנוניכל שינוי באבני הדרך החוזיות .44.1.5

 ;לעיל

", כל מטלה אותה שינויים" או "שינוימובהר בזאת, כי מבלי לגרוע מכלליות המונח " .44.1.6

יידרש הקבלן לבצע במסגרת הנושאים המפורטים להלן, וכן השלכה שתהא להם על 

לא ככלולים )שינויים( זה, א 44סעיף " לצורך שינוייםכ" נהיחשבתהפרויקט, לא 

 מלכתחילה בתכולת הפרויקט: 

הוראות והנחיות שתינתנה לקבלן על ידי המזמין, מנהל הפרויקט או מי מטעמם  .44.1.7

 שהוגדרו לגורמים אלה בהסכם, לרבות נספחיו.במסגרת הסמכויות 

)תשתיות שבאחריות הקבלן( להסכם זה  20.3 הטיפול בתשתיות, כמפורט בסעיף .44.1.8

ויתר מסמכי ההסכם, ובכלל זה תיקונים, עדכונים, השלמות ושינויים לתכנון ככל 

 שיידרש כתוצאה מטיפול בתשתיות.

פורש בהסכם שינויים הנובעים, במישרין או בעקיפין, מנושאים המוסדרים במ .44.1.9

וממצאים אחרים זה, ובכלל זה שינויים הנובעים משינוי בדין, מטיפול בעתיקות 

 וכל נושא ( להסכם זהוממצאים אחרים באתר )עתיקות 21לפי הוראות סעיף 

 אחר. 

 שינויים הנובעים ממעשה או מחדל או הפרה של הקבלן. .44.1.10

 ביצוע שינויים בפרויקט  .44.2
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)שינויים ביוזמת המזמין(  44.4ביצוע שינויים, בין ביוזמת המזמין כאמור בסעיף   .44.2.1

שאינם ביוזמת )שינויים  44.13להלן ובין שאינם ביוזמת המזמין כאמור בסעיף 

המזמין( להלן, יהיה כפוף לאישורו המוקדם של המזמין, טרם תחילת ביצועם. 

למען הסר ספק מובהר בזה, כי אישור המזמין אינו מחליף, מייתר או גורע 

מסמכותה של כל רשות מוסמכת לבחון ולאשר כל שינוי מוצע, כנדרש על פי כל 

 שור כאמור.דין ואינו גורע מאחריותו של הקבלן להשגת אי

לאחר השלמת ביצוע שינויים, בין אם מבוצעים על ידי הקבלן ובין אם מבוצעים  .44.2.2

על ידי המזמין או כל צד שלישי אחר, יהא המזמין רשאי, על פי שיקול דעתו 

הבלעדי, לבחור להכלילם כחלק בלתי נפרד מהפרויקט ותחולנה עליהם כל 

 הוראות הסכם זה.

 זהות מבצע השינויים .44.3

. המזמין יהא רשאי לבחור, על פי שיקול דעתו הבלעדי, אם צעות צד ג'ביצוע באמ .44.3.1

)שינויים( זה באמצעות הקבלן, בעצמו, או  44לבצע שינויים כמפורט בסעיף 

באמצעות צדדים שלישיים, ולקבלן לא תהא כל טענה ו/או תביעה בגין כל החלטה  

)שינויים(  44כאמור. מבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר, כי אין באמור בסעיף 

זה כדי לגרוע מזכותו של המזמין לבצע שינויים או להכין את התכנון הדרוש 

בעצמו או באמצעות צדדים כולו או כל חלק ממנו, לצורך ביצוע השינויים, 

נון הנוגעים לשינויים כאמור אשר לא יבוצעו על שלישיים. העתק ממסמכי התכ

 ידי הקבלן, יועבר גם לקבלן.

. במקרה בו יבוצעו שינויים במקרה של ביצוע באמצעות צד ג' אחריות הקבלן .44.3.2

את  תאםבאמצעות צדדים שלישיים, יהא המזמין רשאי לדרוש מהקבלן לפקח ול

זמין באחריות ישא הקבלן כלפי המיביצוע השינויים כאמור, ובמקרה שכזה 

 לשינויים המבוצעים כאילו הם מבוצעים על ידו.

כאמור  תיאום. בגין ביצוע הפיקוח והופיקוח תיאוםתשלום לקבלן בגין ביצוע  .44.3.3

)ככל  הקבלן במקרה של ביצוע באמצעות צד ג'( לעיל)אחריות  44.3.2בסעיף 

ללא )מהתמורה "נטו"  6%, הקבלן יהיה זכאי לתשלום בשיעור של שיבוצע(

תוספת כל מס, היטל או תשלום נוסף כלשהו אשר תשולם על ידי המזמין לצד 

למען הסר ספק, הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום בגין ביצוע השינוי.  השלישי

 44.3.2ו/או תמורה נוספת בגין הפיקוח והתיאום של ביצוע השינוי כמפורט בסעיף  

, מעבר לתשלום המפורט )אחריות הקבלן במקרה של ביצוע באמצעות צד ג'( לעיל

 )תשלום לקבלן בגין ביצוע תיאום ופיקוח( זה. 44.3.3בסעיף  

מועד התשלום לקבלן על ידי המזמין בגין ביצוע פיקוח וניהול כאמור בסעיף 

לאחר  ימים 60יהיה ול ופיקוח( זה לעיל )תשלום לקבלן בגין ביצוע ניה 44.3.3

המידע הנדרש לצורך  מלוא  ןונמסר למזמיות כאמור לעיל, העבוד ושהושלמ

, ובהתאם לתנאי צד השלישי בגין ביצוע השינוילה זכאי ה התמורה קביעת

 תשלום( להלן, בשינוים המחויבים. )תנאי 46התשלום המפורטים בסעיף 
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שהעבודות תבוצענה בהתאם להוראות  כאמור, יהיה הקבלן אחראי לכך  במקרה

)להלן בסעיף   1988-תקנות הבטיחות בעבודה )עבודת בניה(, תשמ"חהקבועות ב

"(. מבלי לגרוע מן האמור, מקום שהתקנות מטילות אחריות התקנותזה: "  44.3.3

" )כהגדרת מונחים אלו בתקנות(, יראו קבלן ראשי" או "מבצע בניה", "מזמיןעל "

", והוא  הקבלן הראשי" או " מבצע הבניה", "מזמיןאילו הוא ה"את הקבלן כ

 מתחייב למלא את כל הוראות התקנות לעניין זה. 

 שינויים ביוזמת המזמין   .44.4

. במהלך תקופת ההסכם יהא המזמין רשאי ליזום שינויים, בהתאם כללי .44.4.1

)שינויים( זה. אם יחליט המזמין על ביצוע שינויים כאמור  44להוראות סעיף 

ויבקש להוציאם אל הפועל באמצעות הקבלן, יודיע המזמין על כך בכתב לקבלן  

לביצוע שינוי הקבלן )התנגדות  44.5.8והקבלן יהיה חייב, בכפוף להוראות סעיף 

 ( להלן, לבצע את השינויים האמורים. מטעמי בטיחות מבוקש

המזמין יודיע לקבלן מהו השינוי המבוקש, באמצעות העברה   בקשה למידע.  .44.4.2

 6נספח יתר, בהתאם להנחיות המפורטות בלקבלן של בקשה למידע, בין ה

)טפסים בגין ביצוע שינויים( להסכם, בה יפורטו פרטי השינוי המבוקש ואשר 

במסגרתה יבקש המזמין מהקבלן לפרט את כל השלכות השינוי המבוקש על 

הפרויקט, לוח זמנים ליישום השינוי, עלות השינוי )כולל התפלגות עלות השינוי 

ליישומו( והשפעתו על כל יתר התחייבויות הקבלן על פי הסכם על פני לוח הזמנים  

"(. הבקשה בקשה למידעזה, ובכלל זה גם על לוח הזמנים המפורט )להלן: "

. מובהר כי אין שהוכן על ידי המזמיןעקרוני / מוקדם עשויה לכלול תכנון  מידעל

 ישירה שינוי הוראתלגרוע מזכותו של המזמין להורות על באמור לעיל כדי 

  .להלן 44.7.2סעיף בהתאם להוראות 

בנסיבות בהן במועד הוצאת הבקשה למידע כאמור בסעיף זה, טרם הכריע   .44.4.3

 44.1המזמין האם העבודות המבוקשות אכן מהוות שינוי, כהגדרת המונח בסעיף  

מין לקבלן בקשה למידע בה יצוין כי נכון למועד הוצאת הבקשה  לעיל, יוציא המז

טרם הגדיר המזמין האם המדובר בשינוי אם לאו.  -למידע לתשובת הקבלן 

בנסיבות אלה יודיע המזמין לקבלן האם העבודות המבוקשות מהוות שינוי 

ימים  14 -בסמוך, ככל הניתן, להוצאת הבקשה למידע ובכל מקרה לא יאוחר מ

 מקבלת תשובת הקבלן לבקשת למידע.מיום 

הקבלן ישיב לבקשה למידע בהתאם להוראות  תשובת הקבלן לבקשה למידע.  .44.4.4

 44.4.6ידע(, )לוחות זמנים להגשת תשובת הקבלן לבקשה למ 44.4.5סעיפים 

)תוכן תשובת הקבלן  44.5 -)תשובה חלקית לבקשה למידע(, ככל שרלוונטי, ו

 "(.תשובת הקבלן לבקשה למידעלן )להלן: "לבקשה למידע( לה

תשובת הקבלן לבקשה לוחות זמנים להגשת תשובת הקבלן לבקשה למידע.  .44.4.5

 ימים ממועד קבלתה.  14למידע תומצא למזמין בתוך 
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התבקש הקבלן בבקשה למידע להכין במסגרת תשובת הקבלן לבקשה למידע  .א

ימים  30תומצא למזמין תשובת הקבלן לבקשה למידע בתוך  - מוקדםתכנון 

 ממועד קבלתה. 

התבקש הקבלן בבקשה למידע להכין במסגרת תשובת הקבלן לבקשה למידע  .ב

ימים ממועד קבלת הבקשה למידע   14יפנה הקבלן בתוך  - מפורטתכנון 

למנהל הפרויקט על מנת שיקבע לוח זמנים להגשת תשובת הקבלן לבקשה  

ם ממועד הגשת הבקשה למידע.  מיי 60למידע, אשר בכל מקרה לא יעלה על 

הקבלן יהיה מחויב להגיש את תשובת הקבלן לבקשה למידע בתוך פרק הזמן 

 ת מנהל הפרויקט כאמור.אשר יהא נקוב בתשוב

)לוחות זמנים  44.4.5. על אף האמור בסעיפים תשובה חלקית לבקשה למידע .44.4.6

לביצוע  )כתב כמויות 44.5.1 -להגשת תשובת הקבלן לבקשה למידע( לעיל ו

( להלן, המזמין יהא רשאי להורות לקבלן להגיש את תשובת הקבלן השינוי

לבקשה למידע ללא תכנון מפורט או כתב כמויות, כהגדרתו להלן )אף אם תכנון  

ימים ממועד קבלת   10ך פרק זמן של  מפורט נדרש לשם ביצוע הוראת השינוי(, בתו

הבקשה למידע, כשבמקרה כאמור, עלות הוראת השינוי תיקבע על ידי מנהל 

 הפרויקט לאחר שמיעת עמדת הקבלן. 

. תשובת הקבלן לבקשה למידע תכלול תשובות  תוכן תשובת הקבלן לבקשה למידע .44.5

כל הנתונים מפורטות לכל הנדרש בבקשה למידע, וכן ייכלל בה הסבר מלא ומפורט ל

הכלולים בה בצירוף אסמכתאות רלוונטיות, בין היתר, בהתאם להנחיות המפורטות 

ם בגין ביצוע )טפסי 6נספח )תוכן תשובת הקבלן לבקשה למידע( זה להלן וב 44.5בסעיף 

לביצוע  הקבלן  )התנגדות    44.5.8שינויים( להסכם וכן התייחסותו של הקבלן לתחולת סעיף  

כן, תכלול תשובת הקבלן -( להלן ביחס לשינוי המבוקש. כמומטעמי בטיחות  שינוי מבוקש

(, לביצוע השינוי )כתב כמויות 44.5.1לבקשה למידע נתונים בהתאם להוראות סעיפים 

תמורה ) 44.5.4.3 -ו)מחירי יחידה חסרים(, ככל שרלוונטי  44.5.3)מחירי יחידה(,  44.5.2

 (, כדלקמן:כנוןבגין ת

בין ערוך, יהא כתב כמויות מפורט לביצוע השינוי, . לביצוע השינוי כתב כמויות .44.5.1

. לצורך  תשובת הקבלן לבקשה למידע הגשתהתקף בעת נת"י  מחירוןלפי , היתר

הכנת כתב הכמויות לביצוע שינוי, יכין הקבלן כתב כמויות ביחס לחלקים 

לפרויקט, אליהם מתייחס השינוי המבוקש. כתב הרלוונטיים מהתכנון המפורט 

)טפסים בגין  6נספח בסס על ההנחיות המפורטות בית הכמויות לביצוע השינוי

לביצוע   כתב כמויות)שינויים( זה: " 44ביצוע שינויים( להסכם זה )להלן בסעיף 

כתב הכמויות המשקף את החלקים יצורף  לביצוע השינוי  "(. לכתב הכמויות  שינוי

, עקרוני של הקבלןהתכנון ההרלוונטיים של התכנון המפורט לפרויקט, וכן 

, אשר עריכתו נדרשה על ידי המזמין  לשינוי ן המפורט התכנון המוקדם או התכנו

 בבקשה למידע. 
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מובהר בזאת כי במקרה שבו התכנון שהתבקש הקבלן להכין במסגרת הבקשה 

למידע הוא תכנון עקרוני או מוקדם, יכין הקבלן את כתב הכמויות לביצוע השינוי 

  בהתאם להוראות שיימסרו לו על ידי המזמין במסגרת הבקשה למידע.

, יפורטו לביצוע השינוי לצד הכמויות המפורטות בכתב הכמויותמחירי היחידה.  .44.5.2

, ערוכים בהתאם להנחיות לעיל כהגדרתו נת"י מחירי יחידה הקבועים במחירון

מחירי  )טפסים בגין ביצוע שינויים( להסכם זה )להלן: " 6בנספח המפורטות 

 "(. היחידה

היה ובמועד תשובת הקבלן לבקשה למידע לא ניתן מחירי היחידה החסרים.  .44.5.3

מחירי היחידה  יהיה לקבוע את מחירי היחידה על פי המחירון )להלן: "

 "(, אזי ייקבעו מחירי היחידה החסרים באופן הבא: החסרים

באמצעות ביצוע ההתאמות המתחייבות למחירי יחידות  -ראשית  .44.5.3.1

נת"י בנטרול כל ההנחות המובנות, במחירון דומות המופיעות 

 ;מקדמי ושיעורי ההפחתה הקבועים בו

באמצעות ביצוע ההתאמות המתחייבות למחירי יחידות  - ניתש .44.5.3.2

דקל התקף בעת הגשת תשובת הקבלן  דומות המופיעות במחירון

 ; 10%לבקשה למידע, בניכוי הנחה קבועה בשיעור של 

, אשר פי מחירי שוקבהתאם לביצוע ניתוח מחיר על  - שלישית .44.5.3.3

ייקבעו ע"י מנהל הפרויקט, בהתאם למחירונים מקובלים, הצעות 

 12 -מחיר ו/או עבודות רלוונטיות קודמות שביצע הקבלן ב

החודשים שקדמו למועד הגשת תשובת הקבלן לבקשה למידע, עם 

 12%חברות שאינן קשורות לקבלן, ובתוספת רווח קבלני בשיעור 

ככל שמנהל הפרויקט ימצא האמור לעיל, על אף  .מעלות העבודות

שהאסמכתאות הנ"ל כוללות בחובן רווח קבלני, אזי יושלם או 

 מעלות העבודות. 12% -יופחת, לפי העניין, שיעור הרווח הקבלני ל

למען הסר ספק מובהר, כי קביעת מחירי היחידה החסרים כאמור לעיל, תעשה על פי 

לעיל על פי סדר הופעתם, כך  44.5.3.3 – 44.5.3.1המנגנונים הקבועים בסעיפים 

לא  44.5.3.1שבמקרה בו ניתן לקבוע מחירים כאמור על פי המנגנון הקבוע בסעיף 

  וכן הלאה. 44.5.3.2  יידרשו הצדדים למנגנון הקבוע בסעיף

 :עלות הוראת השינוי תיחשב כסך המכפלות שלעלות הוראת השינוי.  .44.5.4

לביצוע  אחד מהרכיבים המפורטים בכתב הכמויותהכמות של כל  .44.5.4.1

ובהעדרו, על פי קביעת מנהל הפרויקט, בהתאם לסעיף  ,השינוי

 ;)תשובה חלקית לבקשה למידע( לעיל 44.4.6
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היחידה או מחיר היחידה החסר, לפי העניין, של אותו רכיב  מחיר  .44.5.4.2

עלות הוראת  )להלן: " 44.5.3 - 44.5.2בהתאם להוראות סעיפים 

 "(.השינוי

ויתור על ) 44.6.5מבלי לגרוע מהוראות סעיף  .תמורה בגין תכנון .44.5.4.3

מזמין( להלן, בגין עבודות התכנון ביצוע השינוי המבוקש על ידי ה

הדרושות לשם הוצאת הוראת שינוי אל הפועל, יהא הקבלן זכאי 

 מעלות הוראת השינוי. 3.5%בשיעור של לתמורה נוספת, 

 תנועה בהסדרי שינויים .44.5.5

לעיל, אשר יחולו, בשינויים   44ומבלי לגרוע מההוראות המפורטות בסעיף    ,בנוסף

המחויבים, על השינויים בהסדרי התנועה, יחולו על שינויים בהסדרי התנועה 

 באות: ההוראות ה

 זכאי יהיה לא הקבלן כי בזאת מובהר, הסכםב האמור כל אף על .44.5.5.1

, בכל מקרה של התמורה בהפחתת יחויבולא  תמורה תוספת לכל

 שלהלן: במקריםהתנועה, למעט  בהסדרישינויים 

שינוי שבוצע בהוראת המזמין, בכפוף לאישור המזמין  .44.5.5.1.1

 מראש ביחס לשינויים בהסדרי התנועה ועלותם.

, בעקבות אושר שינוי על ידי המזמיןבהם במקרים  .44.5.5.1.2

שינוי בהסדרי התנועה אשר כתוצאה ישירה ממנו 

 . נדחה המועד שנקבע להשלמת הפרויקט בכללותו

למען הסר ספק, מובהר כי דרישות שיוצבו על ידי נתיבי איילון כתנאי לאישור הסדרי תנועה זמניים, 

וי בהסדרי תנועה, והקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת בכובעה כרשות תמרור מקומית, לא יהוו שינ

 תמורה עבור עמידה בדרישות רשות התמרור המקומית כאמור.

 נתיבי למחירון בהתאם ייקבע התנועה בהסדרי השינויים של ערכם .44.5.5.2

  לאחר , הידוע במועד מתן הוראת השינויים לקבלן העדכני ישראל

 (. 15%) אחוזים עשר חמישה של הנחה ניכוי
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לעיל, אי אישור תוכנית עבודה    9.6הסר ספק, מובהר כי למעט כאמור בסעיף    למען .44.5.6

כשינוי בהסדרי התנועה,   ייחשבישראל, לא  ת שבועית להסדרי תנועה ע"י משטר

טענה,  כלכאמור בסעיף זה לעיל, ובמקרה כאמור לא יהיה זכאי הקבלן להעלות 

 הצפויים עיכוביםנוספת לה זכאי ו/או  תמורהדרישה או תביעה בקשר עם 

 להשלמת הזמנים לוח הארכת בקשה ל  למעט ,מכך כתוצאההפרויקט  בהשלמת

, ובלבד  תמורה תוספת ללא, לעיל 25.2.1 סעיף להוראות בהתאם הפרויקט

אישור  אילו כי  עוודימיד בסמוך לכך שי ידו על תועלההקבלן  שלזו  בקשהש

לעלות הוראת פרט . הפרויקט השלמת את מעכבהסדר התנועה הזמני כאמור 

לא יתווספו לתמורה בגין ביצוע  לעיל,  44.5.4.344.5.5פים השינוי ולמפורט בסעי

אה. מבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר, כי הסכומים  שינוי כל סכום, עלות והוצ

והעלויות המפורטים להלן ייראו ככלולים במסגרת התמורה בגין ביצוע שינוי, 

 ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה למזמין בקשר עם סכומים ועלויות כאמור:

 

לצדדים סכומים בגין הפסד רווחים לקבלן, לקבלני המשנה של הקבלן או  (1)

 שלישיים;

 עלויות תקורה כלשהן;  (2)

מע"מ המשולם על ידי הקבלן לצדדים שלישיים, למעט אם סכום המע"מ  (3)

 אינו ניתן לניכוי.

 ;לעיל( 44.5.3.3)למעט כמפורט בסעיף  רווח קבלני (4)

 .קות או בקרת איכותיעלויות כתוצאה מביצוע מדידות, מבד (5)

 עלויות מימון מכל סוג שהוא. (6)

 .לביצוע תכנוןה בין פעראו /ו שינוי כל ( 7)

מבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר, כי פיצוים, פיצויים מוסכמים ו/או התאמות 

לא יהוו חלק מהתמורה בגין ביצוע שינוי, תשלום בהתאם להוראות הסכם זה 

ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה למזמין בקשר עימם, ו/או בקשר עם אי 

 קבלת התמריצים הכספיים בהתאם להוראות הסכם זה כתוצאה מהשינוי.

במקרה של הוראת שינוי אשר משמעותה גריעה או הפחתה מתכולת  חיסכון.  .44.5.7

סכם על כרכיו ונספחיו, יפרט הקבלן בתשובת הפרויקט ו/או מאיזה מפרטי הה

, אשר יחושב על פי סעיפים כאמור הקבלן לבקשה למידע את שיעור החיסכון

 ( לעיל.תמורה בגין תכנון) 44.5.4.3 -)עלות הוראת השינוי( ו 44.5.4
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. הקבלן יהיה רשאי מטעמי בטיחות לביצוע שינוי מבוקשהקבלן התנגדות  .44.5.8

כדי  וראת השינוילדעת הקבלן יש בהאך ורק במקרה בו להתנגד להוראת שינוי 

לגרום לשינוי מהותי לרעה בבטיחות. במקרה של הוראת שינוי כאמור, יפנה 

ימים מיום קבלת הבקשה למידע ויצרף לפניה חוות   21הקבלן בכתב למזמין בתוך  

של מהנדס בטיחות, המאשרת, כי לדעת אותו מהנדס בטיחות יש בהוראת  דעת

כמו כן, בחוות הדעת הנ"ל  .השינוי כדי לגרום לשינוי מהותי לרעה בבטיחות

לנקוט על מנת שהשינוי מהנדס הבטיחות האמצעים בהם יש לדעת יפורטו 

ן ייתן המבוקש יעמוד בדרישות הבטיחות. בפנייתו למזמין יבקש הקבלן כי המזמי

ימים מקבלת  15את החלטתו בכתב. המזמין ייתן את החלטתו בהתאם, בתוך 

קת בין ובמקרה בו נתגלעה מחל הפניה בכתב על ידי הקבלן על פי סעיף זה.

הצדדים בקשר עם החלטת המזמין כאמור, תובא המחלוקת להכרעת מנהל אגף  

 ין. ממועד החלטת המזמימים  15בטיחות וביטחון של המזמין, בתוך 

 עמדת המזמין ביחס לתשובת הקבלן לבקשה למידע   .44.6

המזמין יבחן את תשובת הקבלן לבקשה למידע ויהא רשאי שיקול דעת המזמין.  .44.6.1

לאשר את תשובת הקבלן לבקשה למידע; לוותר על השינוי; לבקש מהקבלן לתקן 

לבקש מהקבלן להמציא כל  את תשובת הקבלן לבקשה למידע )כולה או חלקה(; 

 יםמקרכל אחד מהאו לתקן את הבקשה למידע )כולה או חלקה(, וב מסמך נוסף

)שינויים  44.4כאמור תחולנה על הבקשה המתוקנת למידע הוראות סעיפים 

)תוכן תשובת הקבלן לבקשה למידע( לעיל; הכל על פי  44.5 -ביוזמת המזמין( ו

הוצאה הבקשה למידע בנסיבות המתוארות  שיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

והסיק המזמין, לאחר הוצאתה, כי העבודות  -)פסקה שניה(  44.4.2עיף בס

יורה המזמין לקבלן על  -המבוקשות כלולות בתכולה ואינן מהוות הוראת שינוי 

ככאלה הכלולות בתכולה והקבלן יהא מנוע מלטעון כי הוצאת  ביצוע העבודות

הבקשה למידע מעידה על כך שהעבודות המבוקשות מהוות שינוי לתכולה ואין 

המזמין רשאי להורות אחרת. הקבלן לא יהיה מנוע מלהעלות טעמים אחרים 

כי העבודות המבוקשות מהוות שינוי ואולם יהא מנוע   -ככל שתהיה כזו    -לטענתו  

 ידי המזמין.-מלבסס זאת על עצם הוצאת הבקשה למידע על

במקרה שהמזמין והקבלן לא יגיעו לנוסח מוסכם של תשובת העדר הסכמה.  .44.6.2

)התמורה בגין ביצוע  44.8הקבלן לבקשה למידע, ומבלי לגרוע מהוראות סעיף 

יהא  ו/או במקרה שהקבלן איחר ו/או לא השיב לבקשה למידע, שינוי( להלן, 

)תוכן  44.5המזמין רשאי לקבוע בעצמו )על פי העקרונות המפורטים בסעיף 

תשובת הקבלן לבקשה למידע( לעיל(, את נוסח תשובת הקבלן לבקשה למידע, וכן 

במקרה כאמור  למען הסר ספק, מובהר כי  .  כל פרט, מחיר ונתון אחר בקשר לשינוי

כל עיכוב כאמור ייחשב ו השינוי,ו של רשאי לעכב את ביצועלא יהיה הקבלן 

מובהר כי אין הקבלן רשאי  ,. למען הסר ספקההסכםכפעולה בניגוד להוראות 

לעכב את ביצועה של הוראת שינויים, מחמת היעדר הסכמה על תוספת או הפחתה 

 בתמורה שתנבע כתוצאה מן השינוי. 
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בקשר עם  משפט לביתצד המבקש לפנות לעיל,  43.5מבלי לגרוע מהוראות סעיף  .44.6.3

חודשים   3)שינויים( זה יודיע על כך לצד השני בתוך    44כל מחלוקת שעילתה סעיף  

)שינויים ביוזמת  44.4 ממועד המצאת הוראת השינוי לקבלן כאמור בסעיפים

 , לפי העניין. הלן)שינויים שאינם ביוזמת המזמין( ל 44.13 -ולעיל המזמין( 

חודשים ממועד המצאת הוראת השינוי יהא אותו צד מנוע ומושתק  6בתום 

מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ביחס להוראת השינוי בכל פורום שהוא, והוא 

החודשים   6וותר על כל טענה ו/או תביעה כאמור. למען הסר ספק,  ייראה כמי שמ

חוק ההתיישנות,  ל 19האמורים יראו כתקופת התיישנות מוסכמת לצורך סעיף 

, להלן ג'6נספח לעיל ו 43.5.3ויחולו בעניין זה הוראות סעיף  1958-תשי"ח

 .בשינויים המחויבים

למען הסר ספק מובהר, כי למעט בנסיבות ביצוע על פי הנחיית המזמין.  .44.6.4

 (מטעמי בטיחות  לביצוע שינוי מבוקשהקבלן  )התנגדות    44.5.8המפורטות בסעיף  

, המזמין יהא רשאי, על פי שיקול דעתו, להורות לקבלן כי קיומה של לעיל

, לא ישמשו עילה לקבלן משפט  ביתמחלוקת בקשר להוראת שינוי, וההליכים בפני  

לביצוע שינוי הקבלן )התנגדות  44.5.8יצועה, אלא כאמור בסעיף לעכב את ב

 ( להסכם.מטעמי בטיחות מבוקש

ויתר המזמין על ביצוע השינוי  .מזמיןויתור על ביצוע השינוי המבוקש על ידי ה .44.6.5

שנגרמו לו לצורך  הישירות המבוקש על ידי הקבלן, יהא הקבלן זכאי לעלויות 

מראש  אשר הכנתם אושרהתשובה לבקשה למידע, תכנון במסגרת ההכנת ה

על פי ניתוח מחירים עשה יובכתב על ידי המזמין. חישוב העלויות האמורות י

אם לתוצרי התכנון שהוכנו על ידי הקבלן, , ובהת"י לתכנוןנת למחירוןבהתאם 

למען הסר ספק מובהר בזאת   ואשר הכנתם אושרה מראש ובכתב על ידי המזמין.

כי, במקרה של ויתור מצד המזמין על ביצוע הוראות שינוי על ידי הקבלן בהתאם 

)ויתור על ביצוע השינוי המבוקש על ידי הקבלן( זה, לא  44.6.5להוראות סעיף 

יהיה הקבלן זכאי לכל פיצוי ו/או סעד נוסף בגין הכנת התשובה לבקשה למידע 

ו/או בגין כל עלות נוספת שנגרמה לו כתוצאה מהוראת השינוי עליה ויתר המזמין, 

 זה.  44.6.5מעבר לתשלום המפורט בסעיף 

)ביצוע שינויים בפרויקט( לעיל ולמען הסר ספק   44.2מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  

מובהר, כי במקרה כאמור, לא יהא המזמין מנוע מלבצע את השינוי בעצמו ו/או 

למזמין תהיה זכות בלתי מוגבלת לעשות שימוש . כלשהו באמצעות צד שלישי

שהוכנו על ידי הקבלן לצורך הוראת השינוי עליה ויתר המזמין בתוצרי התכנון 

בהתאם להוראות סעיף זה, והקבלן מותר על כל טענה בדבר זכויות קניין רוחני 

 בתכניות כאמור. 

 הוראת שינוי   .44.7
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על בסיס הבקשה למידע, ואם תוקנה, על בסיס הבקשה המתוקנת למידע,  .44.7.1

בסיס תשובת הקבלן המתוקנת ותשובת הקבלן לבקשה למידע, ואם תוקנה, על 

לבקשה למידע, כפי שאושרה על ידי המזמין, או כפי שנקבעה על ידי המזמין 

הסכמה( לעיל, יוציא המזמין לקבלן הוראת שינוי  )העדר 44.6.2לסעיף בהתאם 

בכל מקרה בו בגין הוצאת הוראת שינוי אחת או יותר "(. הוראת שינוי)להלן: "

)במצטבר(, יידרש  5% -בשיעור של למעלה מאו כל חלק מהן תגדל התמורה 

. סכום 49.1.1הגדיל את סכום הערבות הנדרשת בהתאם להוראות סעיף הקבלן ל

 5%הערבות יוגדל בשיעור עליו יורה המזמין, כך שהערבות תיוותר בשיעור של 

בתוספת מע"מ מסכום התמורה המעודכן )כולל התמורה בגין ביצוע השינוי(. כן 

נו בהתאם להסכם זה  יידרש הקבלן להגדיל את היקפי הביטוחים הנדרשים ממ

כך שישקפו את סכום התמורה המוגדל הכולל את תוספת התמורה שמקורה 

בהוראת/ות השינוי כאמור. הוראות סעיף זה ישובו ויחולו בכל פעם בו יגדל שיעור 

כתוצאה מהוצאת הוראת או הוראות שינוי )במצטבר(  5% -התמורה בלמעלה מ

 אחת או יותר, או כל חלק מהן. 

להלן, מובהר בזאת  44.8.2 מכלליות האמור בסעיףספק ומבלי לגרוע למען הסר 

כי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת בגין הגדלת הערבות ו/או הביטוחים 

בגין ביצוע   )התמורה  44.8כאמור, מעבר לתמורה בגין ביצוע השינוי כאמור בסעיף  

 שינוי( להסכם.

)שינויים ביוזמת המזמין(  44.4מבלי לגרוע מהוראות סעיף  הוראת שינוי ישירה.  .44.7.2

לעיל, יהא המזמין רשאי, בכל שלב במהלך תקופת ההסכם, להוציא לקבלן 

"(, הוראת שינוי ישירההוראת שינוי שלא על בסיס בקשה למידע )להלן: "

באמצעות הודעה בכתב לקבלן, והקבלן יהיה חייב לבצע את השינויים האמורים. 

במקרה של הוראת שינוי ישירה, תכלול ההודעה לקבלן את פרטי השינוי המבוקש 

ואת כל השלכות השינוי המבוקש על הפרויקט, לוח זמנים ליישום השינוי, עלות 

להלן, והשפעתו הצפויה על כל  44.8השינוי, אשר תחושב בהתאם להוראות סעיף  

יתר התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה, על פי הערכת המזמין ומנהל הפרויקט 

 בעת הוצאת הוראת השינוי הישירה.

היה רשאי לבקש מהקבלן את התייחסותו לכל אחד מובהר בזאת כי המזמין י

מרכיבי השינוי המבוקש בהוראת השינוי הישירה, ובמקרה כאמור תחולנה  

)תשובת הקבלן לבקשה למידע(,  44.4.4)בקשה למידע(,  44.4.2הוראות סעיפים  

)תשובה  44.4.6)לוחות זמנים להגשת תשובת הקבלן לבקשה למידע(,  44.4.5

)תוכן תשובת הקבלן לבקשה למידע( בשינויים  44.5 -חלקית לבקשה למידע( ו

 ם, הכול כפי שיפורט בהודעת המזמין לקבלן.המחויבי

 התמורה בגין ביצוע שינוי  .44.8

תיחשב כעלות   , לרבות במקרה של הוראת שינוי ישירה,התמורה בגין ביצוע שינוי .44.8.1

בצירוף התמורה )עלות הוראת השינוי( לעיל,    44.5.4הוראת השינוי כאמור בסעיף  

כפי )תמורה בגין תכנון( לעיל, לפי העניין,  44.5.4.3בגין תכנון, כאמור בסעיף 

 "(.התמורה בגין ביצוע שינוי)לעיל ולהלן: " שאושרה על ידי המזמין
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בכל מקרה, התמורה בגין ביצוע שינוי תיחשב כעלות הכוללת בגין כל העבודות  .44.8.2

ותהא סופית, כוללת ומוחלטת ( Fixed price – Lump sum) השינוינשוא הוראת 

 .לכל שינוי ועדכוןולא תהא נתונה 

האחריות לתכנון הוראת שינוי, מוטלת במלואה על הקבלן, והקבלן לא יהא זכאי  .44.8.3

לכל תשלום בגין כל עלות ו/או הוצאה ו/או נזק אשר נגרמו לו, בין היתר, בגין 

גידול בהוצאות ביצוע השינוי בפועל לעומת העלויות על פי התכנון ו/או בגין 

האמור בסעיף זה  ינוי ו/או מכל סיבה אחרת.התארכות משך ביצוע הוראת הש

יחול גם בנסיבות בהן התכנון, כולו או חלקו, בוצע ע"י המזמין ו/או מי מטעמו. 

בנסיבות כאמור, יידרש הקבלן לממש את אחריותו )על התכנון( על דרך בדיקה  

והתייחסות לתכנון המזמין, לרבות ביחס למשך הזמן הנדרש לשם ביצוע הוראת 

 השינוי.

 ביצוע הוראת השינוי  .44.9

, ומועד סיום הביצוע המזמין יקבע בהוראת השינוי את מועד תחילת ביצוע הוראת השינוי

 וככל שיידרש לכך הקבלן, יהא הקבלן מחויב בביצוע הוראת שינוי ללא כל עיכוב.

 תשלומים בגין הוראת שינוי   .44.10

התמורה בגין ביצוע שינוי תשולם לקבלן לשיעורין, תוספות; תנאי תשלום.  .44.10.1

)תנאי תשלום( להלן, בשינויים  46בהתאם לתנאי התשלום המפורטים בסעיף 

 המחויבים, כדלקמן: 

, ביצוע הוראת השינויתחילת מועד ב

 כפי שנקבע על ידי המזמין

במקרה שהתמורה בגין ביצוע שינוי עולה 

מקדמה  -חדשים שקלים  10,000,000על 

מהסכום המחושב על פי סעיף   10%בסך 

. )התמורה בגין ביצוע שינוי( לעיל 44.8

על חשבון התמורה בגין   קבלת המקדמה

 ביצוע השינוי תהיה כפופה להמצאת ערבות

)לחילוט מיידי( על ידי הקבלן,  אוטונומית

בסכום השווה לסכום המקדמה ובנוסח 

להסכם זה. ערבות זו   1כנספח המצורף 

תישאר בתוקף עד למועד השלמת ביצוע 

 השינוי על ידי הקבלן.

אבני דרך  מ כל אחת במועד השלמת

)למעט אבן  בתהליך יישום השינוי

, אשר הוגדרו מראש הדרך האחרונה(

 בהסכמת הצדדים

ששולמה מקדמה על פי סעיף  במקרה 

 -)תוספות; תנאי תשלום( זה לעיל  44.10.1

מאותו חלק של הסכום המחושב על  80%



 

102 

)התמורה בגין ביצוע שינוי(  44.8פי סעיף 

 לעיל;

במקרה שלא שולמה מקדמה על פי סעיף 

 -)תוספות; תנאי תשלום( זה לעיל  44.10.1

מאותו חלק של הסכום המחושב על  90%

)התמורה בגין ביצוע שינוי(   44.8  פי סעיפים  

 ;לעיל

אשר ישולמו עם השלמת אבן הדרך  

לוונטית, כפי שהוגדר מראש בהסכמת  הר

 .הצדדים

ן הדרך האחרונה  במועד השלמת אב

  הבתהליך יישום השינוי, אשר הוגדר 

 מראש בהסכמת הצדדים 

מאותו חלק של הסכום המחושב על  10%

)התמורה בגין ביצוע שינוי(  44.8פי סעיף 

אשר ישולמו עם השלמת אבן הדרך  , לעיל

, כפי האחרונה בתהליך יישום השינוי

 .שהוגדר מראש בהסכמת הצדדים

 

)שינויים  44.4 בכל מקרה של שינויים כאמור בסעיףחיסכון; תנאי תשלום.  .44.10.2

ביוזמת המזמין( לעיל, אשר משמעותם חיסכון בהוצאות כלשהן, יהא המזמין 

מחיסכון זה, אשר יחושב בהתאם לעקרונות המפורטים  100% -זכאי ליהנות מ

)חיסכון; תנאי תשלום( זה להלן.  44.10.2 -)חיסכון( לעיל ו 44.5.7בסעיפים 

 מור ינוכה כדלקמן:החיסכון המחושב כא

במקרה של הוראת שינוי שמשמעה הפחתה במלואה של אבן דרך   .44.10.2.1

שניתן לייחס אותה לאבן דרך מסוימת או )אחת או יותר(, או הפחתה  

ינוכה החיסכון המחושב מהתשלום עבור אבן  אבני דרך מסוימות, 

 הדרך או אבני הדרך )לפי העניין(, כאמור; 

 44.10.2.1נה נכללת במסגרת סעיף נאישהוראת שינוי של במקרה  .44.10.2.2

מכל התשלומים עבור אבני הדרך  המחושב לעיל, ינוכה החיסכון 

ינוי, באופן שטרם שולמה התמורה בגינן במועד הנפקת הוראת הש

  ינוכהשמכל תשלום אבן דרך רלוונטית שטרם שולמה התמורה בגינה  

 סך השווה ל:

(i מכפלת סכום תשלום אבן הדרך הרלוונטית בסכום החיסכון )

 - המחושב; מחולק ב

(ii.סכום כל תשלומי אבני הדרך שטרם שולמו ) 
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 עדכון לוח הזמנים המפורט בגין הוראת שינוי  .44.11

אם ביצוע הוראת שינוי יאפשר קיצור משך תקופת הביצוע  הביצוע.קיצור משך  .44.11.1

דרך, יותאם לוח הזמנים המפורט כדי לשקף ה ניאבמ איזואו משך הביצוע של 

 את הדבר.

לעיכוב בביצוע הדרך או   אם ביצוע הוראת שינוי יגרוםעיכוב בעבודות הביצוע.  .44.11.2

 44.8רטים בסעיפים דרך, יהיה הקבלן זכאי, בנוסף לסעדים המפוה ניאבמ איזו

)תשלומים בגין הוראות שינוי( ובכפוף  44.10 -)התמורה בגין ביצוע שינוי( ו

כך שלא יימצא התאמת לוח הזמנים המפורט להלן, גם ל 62להוראות סעיף 

 .בהפרת ההסכם, בהתאם לעיכוב שייקבע על ידי המזמין

 סעדים מפורשים  .44.12

)תשלומים בגין  44.10)התמורה בגין ביצוע שינוי(,  44.8כאמור במפורש בסעיפים  למעט

זה, לא  )עדכון לוח הזמנים המפורט בגין הוראת שינוי( להסכם 44.11 -הוראת שינוי( ו

יהיה הקבלן זכאי לכל הארכת מועדים, פיצוי או סעד מכל סוג שהם, בכל הקשור בהוראות 

, לרבות בגין שינוי כמתואר בהם, והקבלן מוותר על כל טענה, תרופה ו/או סעד בהקשר זה

  .אי קבלת התמריצים הכספיים בהתאם להוראות הסכם זה כתוצאה מהוראת שינוי

 מזמין שינויים שאינם ביוזמת ה .44.13

 כללי   .44.13.1

)ביצוע שינויים בפרויקט( ובכפוף    44.2  -כללי( ו  שינוים)  44.1מבלי לגרוע מהוראת סעיף  

)זהות מבצע השינויים( להסכם זה, כל שינוי בפרויקט שאינו  44.3לאמור בסעיף 

)שינויים ביוזמת המזמין( לעיל, יהיה  44.4במסגרת הוראות שינוי על פי סעיף 

באחריותו הבלעדית של הקבלן, והקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו בגין שינוי 

 כאמור.

)שינויים שאינם ביוזמת  44.13.1במקרה של שינוי כאמור בסעיף חיסכון.  .44.13.2

 המזמין; כללי( לעיל אשר משמעותו חיסכון בעלויות:

)שינויים;  44.1.4, או 44.1.2, 44.1.1כתוצאה משינוי כאמור בסעיפים  .44.13.2.1

  מחיסכון זה. 50% -כללי( להסכם, יהא המזמין זכאי ליהנות מ

)שינוי בתכנון המפורט לאחר   44.1.3כתוצאה משינוי כאמור בסעיף  .44.13.2.2

, יהא המזמין זכאי הסכם(הבהתאם להוראות  ואושרשהושלם 

השינוי ואושר אולם במקרה בו בוצע  מחיסכון זה, 70% -ליהנות מ

של המרכיב   המפורט התכנון ואישור השלמת טרם, התכנוןבשלב 

)התכנון  26.1(, בהתאם להוראות סעיף 3)שיפוט  הרלוונטי בפרויקט

 50% -מ ליהנות זכאי יהיה המזמיןהעקרוני של הקבלן( לעיל, 

 .זה מחיסכון
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למען הסר ספק מובהר, כי הקבלן לא יהא זכאי ליהנות מחיסכון  .44.13.2.3

כלשהו אשר ייווצר כתוצאה משינוי אשר איננו נופל בגדרם של 

 . )חיסכון( לעיל 44.13.2.2 - 44.13.2.1ם סעיפי

עוד מובהר בזאת, כי כל שינוי בהנחיות התכנון הכלליות של המזמין  .44.13.2.4

אשר תהא לו השלכה על הפרויקט, ואשר לא ייעשה ביחס להסכם זה  

)כללי( לעיל, לא ייחשב  44.1בלבד, בין היתר, בהתאם לאמור בסעיף 

)שינויים שאינם  44.13כשינוי שאינו ביוזמת המזמין כמפורט בסעיף 

 100%  -ביוזמת המזמין( זה, והמזמין יהא זכאי, בכל מקרה, ליהנות מ

 מכל חיסכון שייווצר כתוצאה משינוי כאמור. 

)חיסכון( זה יחושב וישולם  44.13.2כל חיסכון שייווצר כאמור בסעיף   .44.13.2.5

)חיסכון; תנאי  44.10.2למזמין בהתאם לעקרונות המפורטים בסעיף 

 תשלום( לעיל. 

הקבלן יודיע למזמין מהו השינוי המבוקש, תוך פירוט כל בקשת הקבלן לשינוי.  .44.13.3

השלכותיו של השינוי, לרבות השינוי בעלויות הביצוע כתוצאה מהשינוי, ככל 

השינוי, עלות השינוי, סך החיסכון שנוצר בגינו שקיים, לוח הזמנים ליישום 

והשפעתו על כל יתר התחייבויות הקבלן על פי ההסכם, ובכלל זה גם על לוח 

)טפסים בגין  6בנספח הזמנים המפורט, בין היתר, בהתאם להנחיות המפורטות 

)שינויים ביוזמת המזמין(  44.4ביצוע שינויים( להסכם, ותחולנה הוראות סעיפים  

בקשת הקבלן  )סעדים מפורשים( לעיל, בשינויים המחויבים )להלן: " 44.12עד 

 .44.13.2.1 "(, אלא שלעניין החיסכון תחול הוראת סעיףלשינוי

רשאי לבקש מהקבלן ליתן פרטים נוספים  המזמין יהאבקשה לפרטים נוספים.  .44.13.4

 בקשר לבקשת הקבלן לשינוי.

תשובת המזמין בקשר לבקשת הקבלן לשינוי תומצא לקבלן בתוך לוחות זמנים.  .44.13.5

 ימים ממועד קבלת כל הפרטים שנדרשו על ידו כאמור. 45

 :, כיבמסגרת בדיקת בקשת הקבלן לשינוי, יבחן המזמין, בין היתר .44.14

המסמכים השינוי אינו עומד בסתירה להוראות הסכם זה וכל דין, לרבות הוראות   .44.14.1

המזמין והנחיות מגדיר המשימות מחייבות של  כרך ההנדסי, הנחיות  המחייבים ב

 ; ככל שהוגדרו כמחייבות של המזמין

 השינוי אינו מחייב תיקון הוראות התוכניות הסטטוטוריות; .44.14.2

 (; GEP - Good Engineering Practicesובלים )השינוי עומד בעקרונות הנדסיים מק .44.14.3

 ;השינוי אינו צפוי לגרום לחריגה משמעותית בלוח הזמנים המפורט .44.14.4

השינוי אינו צפוי לגרום לעלויות תפעול או תחזוקה משמעותיות יותר מהעלויות  .44.14.5

 שהיו חלות לולא השינוי;

 השינוי ישפר את רמת השירות הנדרשת; .44.14.6
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 ;ומפחית בפגיעה בו הנוספיהשינוי משיא את המענה  .44.14.7

השינוי אינו משפיע על פרויקטים אחרים של המזמין ו/או על גורמים אחרים  .44.14.8

 מטעמו.

 התשלום לקבלן  .45

בתמורה לקיום התחייבויותיו על פי הסכם זה, יהיה הקבלן זכאי לתשלומים הבאים, בתנאים 

 המפורטים להלן:

 התמורה .45.1

 , בסכום שצוין במבוא להסכם זה, עבודות, יהיה זכאי הקבלן לתמורהביצוע הבגין  .45.1.1

(, אשר תשולם לקבלן "התמורה")להלן: למכרז נכון למועד הגשת ההצעות 

: , להלןלהסכם )כל אחד 12נספח  בהתאם להשלמת אבני הדרך כמפורט ב, בתשלומים

 .("תשלום אבן דרך"

 מקדמה על חשבון התמורה  .45.1.2

בהתאם מקדמה על חשבון התמורה, מהמזמין תשלום בקש הקבלן יהיה רשאי ל

 להסכם.  12להוראות המפורטות בנספח 

 תנאי תשלום   .46

רק לאחר קבלת אישור  , בחשבון החודשי,דרישה ל"תשלום אבן דרך", תוגש על ידי הקבלן .46.1

המזמין כי הומצאו כל המסמכים, הנתונים והאסמכתאות הנדרשים לצורך בדיקתה של 

 .להסכם 33.2השלמת אבן הדרך על ידי המזמין, כמפורט בסעיף   הודעת הקבלן על

לכל דרישת תשלום לפי הסכם זה תצורפנה האסמכתאות לביסוסה, בהתאם לנדרש בהסכם   .46.2

 זה. 

יאשר או ידחה )במלואה או בחלקה(, בהודעה מנומקת בכתב, את דרישת התשלום, המזמין  .46.3

ימים מיום שהומצאו להנחת דעתו הבקשה וכן כל המסמכים, הנתונים  60בתוך 

   והאסמכתאות הנדרשים לצורך בחינתה.

 מועדי תשלום .46.4

חודש, בגין ( ל5חשבון שהוגש ע"י הקבלן, על כל צרופותיו ואסמכתאותיו, עד לחמישי )

העבודות שבוצעו ואבני הדרך שהסתיימו בחודש הקודם, ישולם לקבלן בתנאי תשלום של עד 

( לחודש, ייחשב כאילו הוגש 5" ממועד הגשתו. חשבון שהוגש לאחר החמישי )70"שוטף + 

 .בחודש העוקב לעניין תנאי התשלום
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זה לעיל מהווה תנאי למען הסר ספק יובהר כי צירופם של כל האישורים המנויים בסעיף 

לתשלום לקבלן, וחשבון שיוגש ללא כלל האסמכתאות והאישורים הרלבנטיים ייחשב כאילו 

 לא הוגש כלל.

 46.4ף  יכאמור בסעתשלום החשבון הסופי, כפי שיאושר על ידי המזמין, ישולם לקבלן במועד   .46.5

ב'  6נספח , בכפוף לחתימת הקבלן על הצהרה בדבר היעדר תביעות בנוסח המצ"ב כלעיל

 חשבון סופי(. -)הצהרה בדבר היעדר תביעות 

 . ימים ממועד התשלום 7כחוק בתוך  חשבונית מסהקבלן יעביר למזמין  .46.6

שיימסרו בכתב   לחשבון הפרויקט של הקבלן, לפי הפרטיםבהעברה בנקאית התשלום יבוצע  .46.7

 , ובכפוף להמצאת כל המסמכים הנדרשים ע"י המזמין. על ידי הקבלן

תנאי לביצוע כל תשלום על ידי המזמין בהתאם להוראות הסכם זה, יהיה קיומם של  .46.8

ת בתוקף בהתאם לדרישות ההסכם במועד התשלום הרלוונטי. בנוסף, ביטוחים וערבויו

תנאי לביצוע תשלום אבן הדרך האחרונה בכל  להסכם,  43.2.3ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף 

פירוט מלא וסופי של תביעות רשימת תביעות הכוללת קטע דרך והדרך כולה יהיה קבלת 

ביחס לקטע הדרך, והצהרה לפיה התשלום מהווה סילוק מלא וסופי של כל סכום הקבלן 

ביחס לקטע המגיע או עשוי להיות מגיע לקבלן בקשר לקטע הדרך )לרבות הוראות שינויים 

הדרך וכל תשלום אחר העשוי להיות מגיע לקבלן בקשר לאותו קטע דרך(, למעט כמפורט 

 ביחס לאותן תביעות. 

מכל סכום שישלם המזמין לקבלן על פי הוראות הסכם  כל תשלום יבוצע בשקלים חדשים. .46.9

ן זה, ינוכו סכומי המס במקור כדין, ותשלומים אחרים המתחייבים על פי חוק, אלא אם כ

ימציא הקבלן למזמין אישור בדבר פטור מניכוי במקור כאמור. מובהר בזאת כי הקבלן יישא 

לבדו בכל תשלומי החובה החלים עליו בקשר עם ההסכם והפרויקט, לרבות )אך לא רק(: מס 

 הכנסה; ביטוח לאומי; וכל התשלומים החלים על פי דין.

או כנובע ממנו ליום שאינו יום  בכל מקרה שנקבע מועד לביצוע תשלום על פי הסכם זה .46.10

 עסקים, ידחה מועד ביצוע אותו תשלום ליום העסקים הראשון שלאחר אותו מועד.

בכל מקרה בו לא יאושר הסכום המלא שבדרישת התשלום, יבוצע התשלום לקבלן על בסיס  .46.11

 הסכום שאינו שנוי במחלוקת מתוך סכום דרישת התשלום.

אשר התקיימו כל התנאים המוקדמים לתשלומם ולמרות בגין סכומים כאמור בהסכם זה  .46.12

זאת לא ישולמו במועדם לאחר אישורם לתשלום, תשולם ריבית ממועד התשלום לפי הסכם 

, בהתאם זה ועד למועד התשלום בפועל )ובלבד שלא יוענק כפל פיצוי בגין האיחור בתשלום(

לוונטי כל הצמדה החל  . מובהר, כי לא תחול על הסכום הרלהוראות חוק מוסר תשלומים

 הסכם ועד לתשלומו בפועל.גשת דרישת התשלום כמפורט בממועד ה

 החשבון הסופי  .46.13
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כתנאי לקבלת אישור על השלמת מסירת הדרך, יגיש הקבלן למזמין חשבון  .46.13.1

"(. לחשבון החשבון הסופיסופי בצירוף כל המסמכים הקשורים בו )להלן: "

 הסופי יצורפו, בין היתר:

מים, התעודות, התכניות ו/או כל מסמך אחר המסמכים, הרישו  .46.13.1.1

המתעד את ביצוע העבודות בפרויקט, ככל שלא הוגשו על ידי הקבלן 

 בשלבים מוקדמים יותר של הפרויקט בהתאם להוראות הסכם זה.

רשימה סופית וממצה של תביעותיו ודרישותיו של הקבלן בהתאם   .46.13.1.2

לעיל. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי כל  46.8להוראות סעיף 

דרישה, תביעה, זכות או צפייה שלא מצאו את ביטוין המפורש 

בחשבון הסופי, ייראו כאילו הקבלן ויתר עליהן ולא יהיה רשאי  

הר כי חשבון סופי שישתמע ממנו לתבוע בגינן. למען הסר ספק יוב

שהקבלן שומר לעצמו זכויות ו/או תביעות ו/או דרישות שאינן 

מפורטות ומנויות בו, לא ייחשב כחשבון סופי והמזמין יהיה רשאי 

להתעלם ממנו ולהשיבו לקבלן. אין באמור כדי לחייב את המזמין 

 להיענות לאילו מדרישות הקבלן, בין שהופיעו ובין שלא הופיעו

 בחשבון הסופי. 

המזמין, על פי שיקול דעתו, ייחשב ויקבע את גובה הסכום המגיע לקבלן  .46.13.2

לסילוק סופי של כל דרישותיו בגין יישום הפרויקט, על פי הוראות ההסכם 

ועל סמך כל חומר שנאסף על ידו בקשר עם ביצוע העבודות על ידי הקבלן. 

ים אחרים ששולמו לקבלן מסכום זה ינוכו כל תשלומי אבני הדרך ו/או תשלומ

בקשר עם ביצוע הפרויקט וכל תשלום אחר המציע למזמין מהקבלן בקשר עם 

 "(. התשלום הסופיהסכם זה )להלן: "

מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ומכלליות  .46.13.3

)קיזוז( להסכם זה, אם יימצא בשלב הכנתו ואישורו של  47האמור בסעיף 

החשבון הסופי כי סך התשלומים שהועברו עד אותה עת לקבלן עולה על סך 

התמורה המגיעה לו, ישולם הסכום האמור על ידי הקבלן למזמין, לא יאוחר 

המועד בו התקבלה אצלו דרישתו בכתב של המזמין, בתוספת ימים מ 45 -מ

ריבית בהתאם להוראות חוק מוסר תשלומים )בשינויים המחויבים(, מיום 

 היווצרות החוב ועד לתשלום בפועל. 

תנאי לתשלום התשלום הסופי יהיה חתימה על כתב סילוק תביעות בנוסח כפי   .46.13.4

תר דרישות ההסכם, לרבות שיקבע על ידי המזמין מעת לעת, וקיומן של כל י

)מסירת הדרך( להסכם. לא הסכים הקבלן  40הדרישות המפורטות בסעיף 

לחתום על מסמך לסילוק התביעות אולם קיים את יתר דרישות ההסכם  

 להסכם. 46.11ב זה, יחולו הוראות סעיף לשל

 ועמידה ביעדי הפרויקט  תמריץ כספי בגין העדר תביעות .46.14
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בכפוף להשלמתם המוצלחת של כלל העבודות נשוא הפרויקט במלואן,  .46.14.1

במועדן ובאיכות בהתאם להוראות ההסכם, הקבלן יהא זכאי לקבלת תמריץ  

בהתאם לאמור  ₪ 10,000,000 -כספי בגין היעדר תביעות, בסכום השווה ל

 12נספח המפורטים ב"(, וזאת בהתקיים כל התנאים התמריץלהלן )להלן: "

  :במצטברהבאים, בכפוף אליהם. להסכם ו

 ;הסכםלא הפר את הוראות ה  הקבלן .46.14.1.1

המזמין קבע כי החשבון הסופי הוגש כשורה, וכולל את כל  .46.14.1.2

המסמכים, החישובים, המדידות, התכניות והמידע הדרושים 

להסכם. למרות  46.13.1לבדיקתו, בהתאם למפורט בסעיף 

האמור לעיל, יהא המזמין רשאי למחול על ליקויים קלי ערך, 

פליטות קולמוס וכו' ולהתיר את תיקונם, והכל על פי שיקול 

 דעתו המלא;

הקבלן חתם, על כתב סילוק והיעדר תביעות, לסילוק סופי  .46.14.1.3

ומוחלט של כל תביעותיו ודרישותיו בקשר עם הפרויקט, 

באופן בלתי מותנה ובלתי מסויג, בהתאם להוראות סעיף 

חודשים ממועד  6 -להסכם, וזאת עד לא יאוחר מ 46.13.4

 השלמת הפרויקט;

רשימת התביעות אשר הוגשה על ידי הקבלן בהתאם לסעיף  .46.14.1.4

דרישות בגין כל שינוי, תיקון,  אינה כוללתלהסכם,  46.13.2

תוספת, הפחתה או גריעה ביחס לתכולת הפרויקט כמפורט 

במסמכי ההסכם, הטעונים אישור המזמין כ'שינויים', בהתאם 

)שינויים( להסכם, ואשר לא אושרו על ידי  44למנגנון שבסעיף 

 המזמין כ'שינויים' עובר למועד הגשת החשבון הסופי;

בין הצדדים לא מתנהל הליך ליישוב סכסוכים ו/או כל  .46.14.1.5

בורר( בעניין הפרויקט התדיינות משפטית אחרת )לרבות בפני 

ו/או הסכם זה )ולמען הסר ספק לא התנהל כל הליך ליישוב 

סכסוכים ו/או כל התדיינות משפטית אחרת )לרבות בפני 

 בורר( בעניין הפרויקט ו/או ההסכם מאז המועד הקובע(.

הסר ספק מובהר בזאת, תשלום התמריץ הכספי בגין העדר תביעות על  למען

כל ויתור מצד המזמין על כל זכות, טענה, דרישה ו/או ידי המזמין לא תהווה 

תביעה העשויה לקום לו כלפי הקבלן ו/או מי מטעמו בקשר עם הסכם זה ו/או 

 הפרויקט ו/או על פי כל דין.
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דרוש או יגיש תביעה לקבלת תמורה שהקבלן יעל אף כל האמור לעיל, ככל  .46.14.2

וספת מעבר לתמורה  נתמורה  נוספת, או שהצדדים יערכו הסדר שיכלול בחובו  

בהסכם  הקיימים  כהגדרתה בהסכם, וזאת שלא על פי מנגנוני עדכון התמורה

ו/או שיפסק כנגד המזמין לפצות את הקבלן שלא על פי מנגנוני עדכון התמורה 

והקבלן לא יהיה זכאי לקבל את התמריץ מלוא יבוטל  - הקבועים בהסכם

 התמריץ או כל חלק ממנו. 

כי האמור בס"ק זה לעיל לא יחול, והתמריץ יעמוד  למען הסר ספק, מובהר

בהתאם למנגנון בתוקפו, במקרה בו המזמין יאשר תוספות תשלום אך ורק 

 .)שינויים( להסכם 44שבסעיף 

מובהר ומוסכם בזאת כי התמריץ הכספי בגין העדר תביעות הינו חלופי לכל  .46.14.3

פיצוי ו/או תביעה כספית העשויה לקום לקבלן כלפי המזמין ו/או מי מטעמו 

יץ הכספי בגין העדר תביעות בקשר להסכם זה ו/או לפרויקט, וכי קבלת התמר

על ידי הקבלן, תהווה ויתור מוחלט מצד הקבלן על כל טענה, תביעה ו/או כל  

 דרישה אחרת לפיצוי כספי ו/או אחר בגין הפרויקט ו/או ההסכם. 

עוד מובהר ומוסכם בין הצדדים כי במידה שלאחר תשלום התמריץ הכספי   .46.14.4

יך ליישוב סכסוכים ו/או כל  בגין העדר תביעות לקבלן, ייפתח ע"י הקבלן הל

התדיינות משפטית אחרת בעניין הפרויקט ו/או הסכם זה, מתחייב הקבלן 

לשלם למזמין את מלוא סכום התמריץ הכספי בגין העדר תביעות, וזאת לא 

ימים מהמועד בו התקבלה אצלו דרישתו בכתב של המזמין,  45יאוחר מתום 

חוק מוסר תשלומים  בתוספת ריבית והפרשי הצמדה בהתאם להוראות

ועד לתשלום בפועל. מבלי לגרוע   דרישת המזמין  )בשינויים המחויבים(, ממועד

)קיזוז( ובכפוף לאמור בו, המזמין יהיה רשאי   47מזכותו של המזמין לפי סעיף  

לקזז את סכום התמריץ הכספי המגיע לו כמפורט לעיל, מכל סכום המגיע  

לקבלן על פי הסכם זה ו/או הסכמים אחרים בין הקבלן למזמין ו/או לחלט 

 ם זה לשם כך. את הערבויות על פי הסכ

 קיזוז  .47

ו/או לעכב בכל עת כנגד כל סכום המגיע ממנו על פי הסכם זה לקזז המזמין יהא רשאי  .47.1

)לרבות החשבון הסופי(, כל תשלום, חוב או החזר תשלום ביתר המגיע לו על פי מסמכי 

ההסכם או על פי כל חוזה אחר שבינו לבין הקבלן, או אשר שולם בטעות וכן כל חוב קצוב 

אחר המגיע מן הקבלן למזמין. בכל מקרה זכות הקיזוז תהיה קיימת רק למזמין. הוראות 

סעיף זה אינן גורעות מזכותו של המזמין לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת, לרבות 

באמצעות חילוט הערבויות שהקבלן המציא למזמין מכוח הסכם זה או מכוח כל חוזה 

 אחר שבינו לבין המזמין.

הוא יפרט את סכומו במסגרת אישור או  בסעיף זה,  כאמור לבצע קיזוזהמזמין  אם יבקש .47.2

  .דחיית חשבון האמור להיות משולם לקבלן
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הקבלן לא יהא זכאי לקזז מכל תשלום למזמין בהתאם להסכם, כל תשלום, חוב או החזר  .47.3

 תשלום ביתר המגיע לו מהמזמין בהתאם להסכם, כל הסכם אחר, או על פי כל דין.

 תשלומים ממצים  / וייםפיצ .48

בנסיבות כאמור בהוראות הסכם זה, לא יהא הקבלן זכאי לכל סעד כספי מכל סוג שהוא, בכל 

הקשור בהתרחשות אירוע כמתואר בהן, מעבר לתשלומים המשתלמים לו בהתאם להוראות 

כדי לגרוע  או במה שלא נאמר בו זה הסכם אין באמור במובהר, כי למען הסר ספק  הסכם זה.

מזכותו של המזמין לפיצויים ו/או לכל סעד אחר בהתאם לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת 

מצהירים,   הצדדים  ו/או הסעד שצוין בהסכם.במקום או בנוסף לפיצוי    1970  –חוזה(, התשל"א  

ס להיקף הנזקים ביח פיצוי נכון והוגןמהווים , המפורטים בהסכם זהכי הפיצויים המוסכמים 

  .מזמיןהצפויים ל

 ערבויות   .49

 ביצוע  ערבות .49.1

קת זכות שימוש נכתנאי להעעל פי הסכם זה, של הקבלן התחייבויותיו מילוי להבטחת 

וכתנאי לביצוע כלשהן  ביצוע עבודותתכנון או הרשאה לתחילת באתר, כתנאי למתן 

להזמנה   23תשלום כל שהוא על ידי המזמין, ימציא הקבלן למזמין, במועד המצוין בסעיף  

 1נספח להציע הצעות ערבות אוטונומית ובלתי מותנית של גורם פיננסי מאושר, בנוסח 

 . להסכם זה

כשיעורו  מהתמורה )בתוספת מע"מ 3% -בסכום השווה לערבות הביצוע תהא  .49.1.1

עד לסיום בתוקף  ישאר  . ערבות זו תיםמדדסל הצמודה לו(  הסכםבמועד חתימת ה

 העבודות וקבלת אישור המזמין על השלמתן.

עם קבלת אישור על השלמת הדרך תוחלף ערבות הביצוע בערבות בדק אשר   .49.1.2

תישאר בתוקף למשך כל תקופת הבדק. לחלופין, יוכל הקבלן להשאיר את ערבות 

ולהאריכה כך שתהא בתוקף למשך כל תקופת הביצוע שתשמש כערבות בדק, 

)בתוספת מע"מ   מהתמורה 2% -השווה לערבות הבדק תהא בסכום  הבדק.

 .  יםמדדה סלצמודה לוכשיעורו במועד חתימת ההסכם( 

 

 והחזר מקדמה ערבות כנגד מקדמה  .49.1.3

 ערבות כנגד מקדמה.  .49.1.3.1
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, המקדמות כתנאי לקבלת -מתן ערבות כנגד מקדמה  .א

ערבות   , בעבור כל מקדמה,למזמיןימציא הקבלן 

אוטונומית, בלתי הדירה ובלתי מותנית, בסכום 

.  לחילוט מיידימע"מ(  כולל) המקדמהסכום השווה ל

נספח  הערבות כנגד המקדמה תהיה בנוסח המצורף כ 

 להסכם זה. 'א1

מעת מתן המקדמה   -הפחתת ערבות כנגד מקדמה  .ב

א יהא הקבלן רשאי, בכל עת שהיא ועד לקיזוז מלו

המקדמה והשבת הערבות בגינה, לבקש את הפחתת  

הערבות. הערבות האמורה תוקטן בהתאם 

להתקדמות החזר המקדמה בהתאם למפורט בטבלה  

מטה, ותוחזר לקבלן לאחר שהמקדמה ששולמה לו על 

 ידי המזמין, הוחזרה על ידו במלואה למזמין.

 גובה ערבות המקדמה  סך החזר המקדמה 

25% 75% 

50% 50% 

75% 25% 

0 0 

סכום הערבויות כנגד מקדמות וכן סכומי החזר המקדמות יהיו  .49.1.3.2

צמודים לסל המדדים וזאת ממועד מתן המקדמה וקבלת הערבות  

 בגינה ועד להחזר מלוא סכום המקדמה. 

הערבות תינתן על ידי גורם פיננסי מאושר. המזמין יהא רשאי להורות על  נותן הערבות. .49.2

 החלפת הגורם נותן הערבות, על בסיס הקריטריונים בהגדרת גורם פיננסי מאושר. 

 חילוט הערבות  .49.3

מבלי לגרוע מזכויותיו של המזמין על פי הסכם זה ועל פי כל דין, יהא המזמין  .49.3.1

, אם כפיצוי מוסכם ו כל חלק ממנהרשאי לחלט את הערבות, במלוא סכומה א

הפר הקבלן התחייבות מהתחייבויותיו על פי הסכם זה, או אם לא המציא הקבלן 

כל ערבות, לא האריך תוקפה של ערבות או לא המציא ערבות נוספת במקום 

)ערבויות(  49ערבות או חלק מערבות אשר חולט על ידי המזמין, כנדרש בסעיף 

 זה.



 

112 

)ערבויות( זה או כל חלק   49במקרה של חילוט אחת הערבויות המפורטות בסעיף   .49.3.2

ידאג הקבלן להשיב, באופן מיידי, את גובה הערבות שחולטה לגובהה כאמור    מהן,

)ערבויות( זה, על ידי כך שימציא למזמין ערבות חדשה, בהתאם לנוסח   49בסעיף  

להסכם זה, בגובה הערבות או חלק הערבות שחולט, לפי העניין,   1כנספח  המצורף  

ובלבד שהסכום הכולל של חידושי הערבויות שתומצאנה בהתאם לסעיף זה לא 

)ערבויות( זה )סה"כ  49יעלה על כפל סכום הערבות הרלוונטית כאמור בסעיף 

 פעמים סכום כל ערבות רלוונטית(. 3 -הערבות המקורית וחידושי הערבויות 

מובהר כי חילוט ערבות או חלק ממנה בהתאם להוראות סעיף זה לא יגרע מזכות   .49.3.3

המזמין לבטל את ההסכם בהתאם להוראותיו או מכל זכות אחרת הנתונה לו על  

 סכם או על פי כל דין. פי הוראות הה

במידה שבמהלך תקופת ההסכם נדרש הקבלן להאריך תוקפה של ערבות או  .49.3.4

להמציא ערבות חדשה בנוסף לערבות קיימת או במקומה, עליו לעשות כן לפחות 

ימים לפני פקיעת תוקפה של הערבות. לא המציא הקבלן ערבות חדשה או  60

יהא המזמין רשאי, מבלי לגרוע  נוספת כאמור או לא האריכה עד למועד האמור,

מזכויותיו על פי ההסכם וכל דין, לחלט את הערבות המצויה בידו בסכומה המלא, 

 . לעיל 49.3.2ותחולנה הוראות סעיף 

זה או בשימוש המזמין  ()ערבויות 49למען הסר ספק מובהר כי אין בהוראות סעיף  .49.4

בזכויותיו מכוחו, כדי לצמצם או לגרוע מכל חובה אחרת של הקבלן ומאחריותו על פי 

 הסכם ו/או על פי כל דין.ה

הורה המזמין על הגדלת סכום הערבויות ו/או כל חלק מהן במסגרת הוראת שינוי כמפורט  .49.5

)הוראת שינוי(, ידאג הקבלן להגדיל, באופן מידי, את סכום הערבות  44.7בסעיף 

הרלוונטית לגובה הערבות עליו הורה המזמין במסגרת הוראת השינוי, ועל הערבות 

 )ערבויות( זה, בהתאמה.  49סעיף המעודכנת יחולו הוראות 

 ביטול ההסכם על ידי המזמין   .50

אחרים ו/או נוספים, לפי העניין, המפורטים בהסכם זה או על פי  מבלי לגרוע מזכותו לסעדים

 מהמקרים שלהלן:)או יותר( כל דין, המזמין יהא רשאי לבטל את ההסכם בקרות אחד  

הקבלן הפר את ההסכם בהפרה יסודית, או בהפרה שאינה יסודית וזו לא תוקנה על ידו  .50.1

 יום ממועד מסירת דרישה לתיקונה. 14בתוך 

ימים במצטבר   30ימים רצופים, או  21הקבלן הפסיק את עבודות הביצוע לתקופה של  .50.2

 חודשים רצופים, ללא אישור המזמין; 12במהלך תקופה של 
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ימים מיום ההשעיה מבלי שניתן צו של   14הקבלן הושעה מרישום בפנקס הקבלנים וחלפו  .50.3

קבלנים הורד, כך  או שסיווג הקבלן בפנס ה ערכאה מוסמכת המתלה את תוקף ההשעיה

 ;שאינו רשאי לבצע את העבודות

אי יכולתו של הקבלן לפרוע את חובותיו לצד שלישי כלשהו, לרבות אם הגיע להסדר נושים  .50.4

 עם נושיו או שהציע להם להגיע להסדר נושים;

נגד הקבלן הוגשה בקשה לצו פירוק, מינוי מפרק זמני או כונס נכסים זמני או מפרק או  .50.5

ע, או בקשה לכינוס על כל רכושו או חלק ממנו באופן שיש בו כדי לפגוע  כונס נכסים קבו

באופן מהותי וישיר בפעילותו, או להקפאת הליכים או הכרזה על חדלות פירעון, או לכל 

 ימים.  21צו או מינוי בעל השלכות דומות, ובקשה זו לא נמשכה, נמחקה או נדחתה בתוך 

ו מפרק זמני או כונס נכסים זמני או מפרק או כונס נגד הקבלן הוצא צו פירוק, או מונה ל .50.6

נכסים קבוע, או ניתן צו כינוס על כל רכושו או חלק ממנו, או על הקפאת הליכים או שהפך 

 לחדל פירעון, או כל צו או מינוי בעל השלכות דומות, והתקיים אחד מאלה: 

בקשה כזו,  לא הוגשה בקשה לביטול הצו או המנוי תוך הזמן הנקוב בחוק להגשת   .50.6.1

 ימים;  14בתוך  -ואם החוק אינו נוקב מועד להגשת בקשה כזו 

 בקשת הביטול שהוגש במועד כאמור נדחתה;  .50.6.2

הוטל עיקול, זמני או קבוע, על רכושו של הקבלן, או על חלק ממנו באופן שיש בו כדי לפגוע  .50.7

חלק ממנו   באופן מהותי וישיר בפרויקט, או שנעשתה פעולת הוצאה לפועל לגבי רכושו, או

 באופן שיש בו כדי לפגוע באופן מהותי וישיר בפרויקט, והתקיים אחד מאלה: 

לא הוגשה בקשה לביטול העיקול או פעולת ההוצאה לפועל תוך הזמן הנקוב בחוק  .50.7.1

 ימים;  14 -להגשת בקשה כזו, ואם החוק אינו נוקב מועד להגשת בקשה כזו 

 בקשת הביטול שהוגשה במועד כאמור נדחתה;   .50.7.2

מחדש  -פתחו הליכים לפירוק מרצון של הקבלן, למעט הליכים לשם מיזוג או ארגוןנ .50.8

 בתנאים המאושרים על ידי המזמין;

בעבירה שיש חשש ממשי כי  ,הקבלן הורשע בפליליםהוגש נגד הקבלן כתב אישום, או ש .50.9

 ;יש בה כדי לפגוע בביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה

כלשהיא ללא אישור המזמין מקום בו נדרש אישור כאמור, אלא ביצוע עבודה או פעולה  .50.10

ם ממועד קבלת התראת המזמין בדבר הפעולה שבוצעה  מיי 30אם התקבל האישור בתוך 

 ללא אישור;
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במידה שהקבלן הפר איזה מבין התחייבויותיו או המצגים שניתנו על ידו על פי הסכם זה  .50.11

ע לדעת המזמין על יכולתו של הקבלן במקרה שחל בהם שינוי משמעותי לרעה המשפי וא

 לבצע את הפרויקט; 

  , אשר הוצג על ידי הקבלן במסגרת הצעתו למכרזבמידה שהתאגיד הקשור )ככל שרלוונטי( .50.12

מהתחייבויותיו או המצגים שניתנו על ידו על פי הצהרתו המצורפת להסכם זה   והפר איז

 . 10נספח כ

)התכנון העקרוני המוצע( ובכלל  26.1עיף  לא פעל הקבלן בהתאם להוראות סבנסיבות בהן   .50.13

ידו בהתאם להערותיו ותנאיו של -עדכן הקבלן את התכנון העקרוני המוצע עללא זאת 

 .המזמין

בנסיבות העניין קיים חשש מבוסס כי עתיד להתרחש איזה מן המקרים המפורטים בסעיף   .50.14

 )ביטול ההסכם על ידי המזמין( זה, וזאת אף בטרם התרחשותו של מקרה כאמור. 50

 מכל סיבה אחרת על פי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין. .50.15

 הליכים לקראת ביטול   .51

מימוש זכותו לבטל הסכם זה, יישלח המזמין הודעה בכתב לקבלן הדורשת ממנו לפני  .51.1

לתקן את האירוע המהווה עילת ביטול בתוך המועד שנקבע לכך על ידי המזמין, ובלבד 

"  הודעת התראהימים ממועד משלוח ההודעה )להלן: " 7 - שמועד זה לא יהיה קצר מ

 " בהתאמה(. תקופת תיקוןו"

ביטול ההסכם נובע מהעילות המפורטות בסעיפים בהן למרות האמור לעיל, בנסיבות  .51.2

רשאי המזמין להודיע לקבלן על ביטול ההסכם בהודעה מראש של  50.15או  50.6 ,50.5

 ימים, ללא צורך במתן הודעת התראה או תקופת תיקון נוספת.  7

לא תוקן האירוע המהווה עילת ביטול בתוך תקופת התיקון ובהתאם להנחיות  .51.3

ההתראה, המזמין יהא רשאי לבטל הסכם זה בהודעה בכתב שתכנס    המפורטות בהודעת

 .המזמין"י ע שייקבע במועדלתוקף 

 ביטול ההסכם על ידי המזמין; פיצויים .52

 התשלומים שישולמו לקבלן בעקבות ביטול ההסכם על ידי המזמין יחושבו על בסיס: .52.1

רם שבוצעו וטאו עבודות החלק היחסי של התמורה הכוללת בגין אבני הדרך  .52.1.1

 וכן ;ןשולם בגינ

העלויות של חומרים ורכיבים הנמצאים באתר והאמורים להוות חלק מהדרך,   .52.1.2

 ואשר המזמין הודיע לקבלן כי הוא מעוניין בהם.
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על אף האמור לעיל, בנסיבות של ביטול ההסכם ע"י הקבלן, בהתאם להוראות   .52.1.3

להלן, ובמידה והמזמין הודיע לקבלן כי הוא אינו  58לעיל וסעיף  25.2.7סעיף 

ור )כולם או חלקם( יעשה הקבלן כל מאמץ לעשות מעוניין בחומרים ורכיבים כאמ

בחומרים ורכיבים אלו שימוש אחר, וחובת המזמין לתשלום לפי סעיף זה תחול 

רק לגבי החומרים והרכיבים להם לא יימצא שימוש אחר כאמור. לגבי החומרים  

והרכיבים שהקבלן יסיר מהאתר לפי סעיף זה, יהא הקבלן זכאי לעלויות הובלתם 

 לבד, בכפוף לקבלת אישור המזמין מראש ובכתב לעלויות ההובלה.מהאתר ב

בנסיבות של ביטול ההסכם ע"י ביטול ההסכם ע"י הקבלן; לוח זמנים לתשלום.  .52.1.4

להלן, יגיש הקבלן דרישה  58לעיל וסעיף  25.2.7הקבלן, בהתאם להוראות סעיף 

בכתב בדבר התשלומים להם הוא זכאי. התשלומים האמורים יחושבו למועד 

ימים ממועד הדרישה, בצירוף ריבית בהתאם להוראות    60הביטול, וישולמו בתוך  

 חוק מוסר תשלומים )בשינויים המחויבים(, ללא הצמדה.

עלויות הנובעים מההפרה. , ההוצאות וההישירים והעקיפים שא בכל הנזקיםיהקבלן י .52.2

הנזקים, ההוצאות והעלויות כאמור כוללים, בין היתר, הוצאות ועלויות נוספות שצפוי 

המזמין לשלם בקשר עם החלפת הקבלן בצד שלישי אחר, לרבות כתוצאה משינוי בתנאי 

 השוק המשפיע על תנאי ההתקשרות עם הצד השלישי. 

 זה. ם הוא זכאי לדעתו על פי סעיףהקבלן יגיש דרישה בכתב בדבר התשלומים לה .52.3

לקבלן על פי סעיף זה יבוצעו רק לאחר השלמת הדרך )בתוספת הפרשי הצמדה    התשלומים

 להסכם זה, וללא ריבית(.  12לנספח  3 לפי סעיף

חודשים מהמועד המתוכנן  12הקמת הדרך לא הושלמה בתוך שעל אף האמור, במידה 

ולמו התשלומים לקבלן במועד האמור, על בסיס להשלמתה על פי לוח הזמנים המפורט, יש

הנזקים, ההוצאות והעלויות הנובעים מההפרה והידועים עד לאותו מועד, ואלה הצפויים, 

תשלומים כאמור יהוו תשלומים סופיים ולא ייערך ביחס אליהם    למיטב ההערכה, לעתיד.

 כל עדכון על בסיס ההוצאות שנגרמו לקבלן בפועל. 

)קיזוז(   47  יותיו על פי הסכם זה או על פי כל דין ומכלליות האמור בסעיףמבלי לגרוע מזכו .52.4

לעיל מהסכומים   52.3  -ו  52.2לעיל, המזמין יהא רשאי לקזז את הסכומים בהתאם לסעיף  

כתוצאה מכך סכום הפיצוי ולעיל. במידה  52.3 -ו 52.1המגיעים לקבלן בהתאם לסעיף 

)ביטול ההסכם על ידי המזמין; פיצויים( זה הוא  51.3לקבלן המחושב על פי הוראת סעיף  

ימים ממועד   30 -שלילי, אזי הסכום האמור ישולם על ידי הקבלן למזמין, לא יאוחר מ 

 קבלת הודעת המזמין בדבר התשלומים להם הוא זכאי.

 מסירת הדרך לאחר ביטול ההסכם על ידי המזמין  .53

במועד הביטול תימסר הדרך )החלקית או המושלמת, לפי העניין( למזמין, בהתאם  .53.1

 )מסירת הדרך( להסכם זה, בהתאמות המחויבות.  40להוראות סעיף 
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 ות הבאות:  בנוסף, תחולנה ההורא .53.2

הקבלן יעביר לבעלות המזמין את החומרים והרכיבים הנמצאים באתר  .53.2.1

 ואשר המזמין הודיע לקבלן כי הוא מעוניין בהם, והאמורים להוות חלק מהדרך

 ויאפשר למזמין ליטול אותם. 

המזמין יהא רשאי לדרוש מהקבלן להסיר מהאתר כל נכס שהוא, לרבות עבודות  .53.2.2

וציוד. כל פעולה כאמור בסעיף זה תהא כפופה לאישור המזמין. זמניות, חומרים 

ם או פרק זמן מיי 14תוך בזה,  53.2.2לא ציית הקבלן לדרישת המזמין לפי סעיף 

ין בכתב, רשאי המזמין לסלק נכסים כאמור ממקום ארוך יותר שקבע המזמ

  12%תקורה בגובה  המבנה לכל מקום שייראה בעיניו, על חשבון הקבלן, בתוספת  

מעלות סילוק כאמור. המזמין לא יהיה אחראי לכל אובדן או נזק שייגרם לנכסים 

 כאמור, זולת נזק שנגרם במזיד על ידי המזמין או מי מטעמו.

התחייבויותיו בקשר לנכסים ולזכויות שהועברו למזמין הנוגעות הקבלן יפרע את כל  .53.3

 54.8לתקופה הקודמת למועד ההעברה. מבלי לגרוע מן האמור, ובכפוף להוראות סעיף 

ושיפוי על ידי הקבלן( להסכם זה, הקבלן יפצה וישפה את המזמין בגין כל נזק, )פיצוי 

 פירעון ההתחייבויות כאמור. -הפסד, תביעה, עלות הוצאה הקשורים באי

מבלי לגרוע מזכויות המזמין לפי כל דין, יהא המזמין רשאי לבחור קבלן חדש שייכנס  .53.4

והזכויות האמורים בסעיף זה, או לנעלי הקבלן ולהקנות לו או למי מטעמו את הנכסים 

כל חלק מהם, או להורות לקבלן או למי מטעמו להעביר לקבלן החדש או למי מטעמו 

 ישירות את הנכסים והזכויות האמורים בסעיף זה, או כל חלק מהם.

המזמין יהא רשאי לבצע כל פעולה אחרת או נוספת לשם מימוש מלוא זכויותיו עקב סיום  .53.5

ש לבצע כל מה שיורה לו המזמין באופן סביר לצורך כך, לרבות  הסכם זה. הקבלן נדר

לשתף פעולה עם המזמין ומי מטעמו לצורך כך, ובכלל זה להעביר כל מידע, להקנות גישה 

לאתר לדרך ואתרים אחרים הקשורים לפרויקט, לחתום על כל המסמכים הדרושים 

מטעמו, וימנע מנקיטת  ולבצע את כל הפעולות הדרושות לשם כך, לקבל מידע מכל גורם

 צעדים אשר יש בהם כדי לסכל את המסירה כאמור. 

יהיה חייב להעביר למזמין, על פי דרישתו המפורשת של המזמין, את כל הקבלן  .53.6

לרבות עם  , בקשר עם הסכם זה והפרויקטצדדים שלישיים כלשהםהתקשרויותיו עם 

ת המזמין כאמור בסעיף זה. את זכויוכאמור  יבטיח בכל התקשרויותיו  . הקבלן  המתכננים

הוראות כאמור תיכללנה במפורש בהסכמים עם צדדים שלישיים כאמור, ותיחשבנה 

 כהוראות לטובת המזמין. 

הקבלן יחתום על כל מסמך הדרוש לצורך ביצוע התחייבויותיו של הקבלן ומימוש זכויותיו  .53.7

  )מסירת הדרך לאחר ביטול ההסכם( זה.  53של המזמין לפי סעיף 
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 אחריות ושיפוי   .54

מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה ומאחריותו על פי כל דין, הקבלן . כללי -אחריות הקבלן  .54.1

ולכל הפסד, הוצאה ו/או עלות יישא באחריות בלעדית לכל נזק לגוף או לרכוש או אחר, 

שיגרמו למזמין או לצד שלישי כלשהו )לרבות לאלה העובדים בפרויקט והמשתמשים 

באתר( )לרבות כתוצאה מתביעה נגד המזמין( הנובעים או הקשורים בפרויקט, מימוש 

זכויותיו ו/או התחייבויותיו של הקבלן בקשר להסכם ו/או על פי כל דין, בין בתקופת ביצוע 

 בודות ובין בתקופת הבדק, ובכלל זה הנובעים או הקשורים:הע

 בפרויקט, מימונו, תכנונו או ביצועו; .54.1.1

במעשה או מחדל הקשור למימון, התכנון או הביצוע של הפרויקט או הקשור  .54.1.2

 למעשה, מחדל, טעות או השמטה של הקבלן ו/או מי מטעמו;

התכנון או הביצוע של לכל הפסד או נזק לציוד או פריט בו נעשה שימוש לשם  .54.1.3

  הפרויקט;

לכל נזק שנגרם בגין או כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנט, מדגם, סוד מסחרי, ידע,  .54.1.4

זכות יוצרים או כל זכות קניין רוחני אחרת, הנובעים או הקשורים לפרויקט וכל 

 ההפסדים וההוצאות הנובעים ו/או הקשורים לכך. 

 ושיפוי בנזיקין וביטוח  אחריות  .54.2

, לפי הסכם זהוהביצוע ה בין הצדדים כי האחריות הבלעדית עבור התכנון מוסכם בז .54.2.1

לרבות, בין היתר, התכנון והביצוע במסגרת הוראות שינוי ו/או במסגרת תשובת 

תחול על הקבלן, ולפיכך אישוריו או הערותיו של המזמין  הקבלן לבקשה למידע,

ויקט ו/או אשר הוכנו ביצוע הפרתכנון ולתכנית ו/או למסמכים אחרים הקשורים ב

פי הסכם זה, לא ישחררו את הקבלן מאחריותו -ידי הקבלן ו/או מי מטעמו על-על

המלאה הנ"ל ואין בהם כדי להטיל על המזמין ו/או על מי מטעמו אחריות כלשהי 

ו/או התוכניות או המסמכים האמורים ו/או ו/או הביצוע לטיב או איכות התכנון 

 להתאמתם למטרותיהם.

יהיה אחראי לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או אובדן שייגרמו למזמין הקבלן  .54.2.2

ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר לפרויקט ו/או עקב כך שהפרויקט בשלמותו או בחלקו 

 פי ההסכם.-אינו מתוכנן בהתאם להתחייבויות הקבלן על

 אחריות עד להשלמת המסירה למזמין  .54.3
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ועד מועד מסירת הדרך, יהיה  כלשהן,  הרשאה לתחילת ביצוע עבודותמיום מתן  .54.3.1

הקבלן אחראי לשמירת העבודות והאתר, לרבות לעבודות שבוצעו קודם לחתימת 

הסכם זה ו/או התחלת ביצוע הפרויקט על ידי הקבלן, המבנים הארעיים שהוקמו 

עליו ולהשגחה עליהם. בכל מקרה של נזק לפרויקט ו/או לאתר מסיבה כלשהי יהיה 

הנזק על חשבונו בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמת   על הקבלן לתקן את

הפרויקט יהיה הפרויקט במצב תקין וראוי לשימוש ולשביעות רצון המזמין ומתאים 

 בכל פרטיו להוראות ההסכם.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הרי שהקבלן חייב לנקוט, על חשבונו, בכל אמצעי  .54.3.2

ו על פי הוראות מנהל הפרויקט על מנת להגן על הזהירות שנדרשים באופן סביר ו/א

העבודות והאתר, סביבת האתר, התשתיות המצויות באתר או בקרבתו, המערכות 

קרקעיים הסמוכים לאתר וכיוב', מכל נזק העלול -והמתקנים העיליים והתת

להיגרם להם במהלך ביצוע העבודות. הקבלן חייב לקיים בקפדנות כל הוראה  

 עם האמור.שניתנה לו בקשר 

גשמים י  הקבלן יהיה אחראי בלעדית לנזקים שיגרמו כתוצאה מחדירת מים לרבות מ .54.3.3

 וביוב, לרבות כתוצאה מאיטום לקוי, תכנון לקוי, עבודה לקויה וחומרים לקויים.

הקבלן מתחייב למסור למנהל הפרויקט הודעה על כל נזק שנגרם או צפוי להיגרם  .54.3.4

שבונו בכל פעולה סבירה אשר נדרשת למניעתו לעבודות ולנקוט באופן מיידי ועל ח

 או הקטנתו.

הקבלן פוטר במפורש בזאת את המזמין מאחריות לנזקים כאמור לעיל, לרבות  .54.3.5

במפורש מאחריות לכל פגיעה ו/או נזקים לרכוש ו/או נזקים תוצאתיים ונזקי גרר 

  הנובעים מחוסר אפשרות שימוש מלא ו/או חלקי באתר. הקבלן ישפה את המזמין 

ישא בהוצאות ההגנה  יעל כל תביעה שתוגש נגדו כתוצאה ו/או בקשר לאמור וכן 

 המשפטית בקשר לכך. 

לעיל, תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי הקבלן  54.3.5 - 54.3.1הוראות סעיפים  .54.3.6

ו/או קבלני המשנה ו/או עובדיהם ו/או צד שלישי כלשהו תוך כדי ביצוע עבודות  

  תיקון ובדק על ידם בתקופת הבדק.

אחראי לנזקים על פי פרק זה, רשאי וזכאי המזמין לקבל בכל מקרה שהקבלן יהיה  .54.3.7

מאת הקבלן, לפי דרישה ראשונה בכתב, פיצוים מלאים עבור נזקים שלא תוקנו 

במועד שקבע המזמין ועבור נזקים שהמזמין החליט לפי שיקול דעתו המוחלט שלא 

י יתוקנו ו/או שאינם ניתנים לתיקון, והכול בסכום או בסכומים שיקבעו על יד

תהיה סופית להלן. קביעת המזמין    54.8.5, בין היתר בהתאם למפורט בסעיף  המזמין

  ובלתי ניתנת לערעור.

 אחריות לגוף או לרכוש  .54.4



 

119 

ביחסים בין הקבלן למזמין יהיה הקבלן אחראי בלעדית לכל הנזקים )כהגדרתם לעיל( 

, לרבות למזמין ו/או לכל רשות עירונית או ממשלתית תאגידאשר יגרמו לכל אדם ו/או 

ו/או לקבלנים האחרים ו/או לכל מבנה המצוי באתר העבודות ו/או כל מבנה המצוי מחוץ 

י אחר ו/או לרכושם של כל אחד מאלה, כתוצאה ישירה  לאתר העבודות ו/או לכל צד שליש

ו/או עקיפה מביצוע העבודות על ידי הקבלן ו/או על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלני 

משנה המועסקים על ידו ו/או כתוצאה מכל מעשה לרבות מחדל של הקבלן ו/או עובדיו 

ודות ובין בתקופת הבדק.  ו/או שלוחיו ו/או קבלני המשנה שלו, בין בתקופת ביצוע העב

שא בתשלום כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה אחרת מסוג כל שהוא יהקבלן י

שיוטלו ו/או יחולו עקב כל מעשה ו/או מחדל כאמור ו/או כתוצאה מהם. כן יהיה הקבלן 

אחראי לכל נזק אחר במידה שאחריות כזאת מוטלת על הקבלן על פי פקודת הנזיקין )נוסח 

ש( ו/או לפי כל דין אחר לנזקים שייגרמו כאמור למזמין ו/או לכל צד שלישי במהלך חד

 ביצוע הפרויקט ולרבות בתקופת הבדק.

 אחריות לעובדים .54.5

הקבלן יהיה אחראי לשלומם ולביטחונם של כל עובדיו ו/או המועסקים על ידו  .54.5.1

ו שיגיעו ו/או הנמצאים בשרותו ומתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים ו/א

על פי כל דין לכל עובד ו/או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו, לרבות קבלני משנה 

ועובדיהם, כתוצאה מכל נזק ו/או אבדן ו/או תאונה ו/או חבלה כל שהם במהלך  

 ביצוע הפרויקט ו/או במהלך ביצוע התיקונים בתקופת הבדק.

נה, ככל שיורשה הקבלן יהיה אחראי לביטוח המועסקים על ידו וע"י קבלני המש .54.5.2

על  1968 - להעסיק כאלה, לפי חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( התשכ"ח 

תיקוניו ו/או עפ"י כל חוק אחר, כן ידאג הקבלן לתשלום דמי הביטוח הלאומי 

במועדם ויישא בכל ההתחייבויות החלות על המעביד ע"פ החוק הנ"ל, באופן שכל 

קו בביצוע העבודות נשוא הסכם זה, עובדיו, שלוחיו ו/או הבאים מטעמו, שיעס

 יהיו זכאים לכל הזכויות על פי החוק הנ"ל.

הקבלן יישא בתשלום על קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה מכל סוג שהוא  

 ככל שתוטל ו/או תחול על המזמין בגין האמור לעיל.

 אחריות הקבלן לרכוש המזמין ולרכוש ציבורי  .54.6
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או קלקול שייגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, /הקבלן יהיה אחראי לכל נזק ו

ביוב, תיעול, חשמל, טלגרף, טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים על קרקעיים 

ו/או תת קרקעיים וכיו"ב, תוך כדי ביצוע הפרויקט, בין שהנזק ו/או הקלקול נגרמו 

יקט. הקבלן יתקן את הנזקים באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע הפרו

ו/או הקלקול כאמור על חשבונו, באופן יעיל ביותר ולשביעות רצון המזמין ושל כל אדם 

או רשות המוסמכים לפקח על הטפול ברכוש שניזוק כאמור. על הקבלן לדאוג מראש לקבל 

קרקעיים העוברים באתר  -מהרשויות המוסמכות תכניות עדכניות על כל הקווים התת 

 ודות/הפרויקט.העב

אין באמור בסעיף זה ו/או בעריכת הביטוחים על ידי הקבלן כמפורט בהסכם זה כדי   .54.7

לשחרר את הקבלן מאחריות כלשהי על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ו/או להוסיף על 

 אחריות המזמין.

 פיצוי ושיפוי על ידי הקבלן  .54.8

למנוע את  הקבלן מתחייב לנקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים כדי .54.8.1

ו/או    הסכםהנזקים, האובדן, החבלות והתאונות אשר הקבלן אחראי להם על פי ה

על פי כל דין, ולרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור אלה הנזכרים ומפורטים 

 )אחריות ושיפוי( זה. 54בסעיף  

יתבעו ביחד  שהקבלן מתחייב לבוא בנעלי המזמין ו/או עובדיו ו/או שלוחיו במידה   .54.8.2

ו/או לחוד בגין נזקים שהקבלן אחראי להם על פי הוראות ההסכם ו/או הוראות 

 54לליות האמור, הנזקים הנזכרים בסעיף כל דין, לרבות, ומבלי לגרוע מכ

 )אחריות ושיפוי( זה. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור מתחייב הקבלן לבוא, היה ויוזמן כנתבע נוסף או 

כצד שלישי בכל תביעה כאמור והכל לפי קביעת המזמין ולפי שיקול דעתו. הקבלן 

יוזמן כנתבע נוסף או כצד שלישי בתביעה כנגד המזמין  שבזאת, כי במידה  מצהיר  

התנגדות להזמנה כאמור, בין ו/או מי מטעמו כאמור, הינו מוותר מראש על כל 

שנתבקשה על ידי המזמין ו/או אחרים, ובלבד שאם הוזמן ולא התייצב הקבלן 

כנתבע נוסף או כצד שלישי כאמור, מסכים הקבלן מראש לכל הסדר או פשרה  

  אשר המזמין ימצא לנכון לעשותו על פי שיקול דעתו המוחלט ולשאת בתשלומם.

פן מלא ומיד עם קבלת דרישה בכתב, את  הקבלן מתחייב לשפות ולפצות באו .54.8.3

המזמין ו/או עובדיו ו/או שלוחיו בכל סכום אשר יפסק לחובתם ו/או לחובת מי 

מהם בקשר לנזקים אשר הקבלן אחראי להם, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, 

ניתנה לקבלן  -הנזקים האמורים נקבעו במסגרת הליך משפטי שובלבד שבמידה 

 תביעה כאמור או נשלחה אליו הודעת צד ג' באותה תביעה. הזדמנות להתגונן ב
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מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אם כתוצאה מפעולה או עבודה כלשהי של  .54.8.4

הקבלן יוצא כנגד המזמין צו בית משפט, יהא הקבלן אחראי לפצות את כל 

הגורמים הנ"ל על כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, וזאת מבלי לגרוע מחובתו לעשות 

ת כל הדרוש כדי להסיר את הצו ומבלי שהוראה זו תתפרש כמטילה חובה  א

כלשהי לפצות את הקבלן בגין הצו האמור או בגין כל עיכוב שיחול בביצוע  

הפרויקט כתוצאה מהצו. למזמין שמורה הזכות להגיע להסדר עם הנפגע ללא דיון 

הושג משפטי, ובמקרה זה מתחייב הקבלן לשפות את המזמין בגין הסכום ש

 בפשרה, ובלבד שהמזמין הודיע לקבלן מראש על חתימת הסכם הפשרה.

כמו כן, מתחייב הקבלן לפצות ולשפות את המזמין על כל נזק וכנגד כל תביעה או 

דרישה, מכל עילה שהיא, שתוגש, אם ומיד כאשר תוגש, על ידי כל אדם, בלי יוצא  

מעובדיו, שלוחיו ושולחיו, בגין מן הכלל, נגדו ו/או נגד מי מטעמו ו/או כנגד כל מי  

ו/א קבוע בכל דין, לרבות שכ"ט עו"ד   הסכםכל תאונה, חבלה או נזק המפורט ב

 וההוצאות המשפטיות שייגרמו למזמין במלואן. 

מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן בהסכם זה, המזמין יהיה רשאי לתקן בעצמו  .54.8.5

לפי הוראות פרק זה  ו/או באמצעות אחרים את הנזקים שהקבלן אחראי לתקנם 

על חשבון הקבלן, והקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזקים 

 הוצאות כלליות של המזמין.בגין  12%תקורה בשיעור האמורים בתוספת 

כל סכום שהקבלן יהיה אחראי לתשלומו לפי הוראות פרק זה, והמזמין חויב כדין  .54.8.6

ויותיו על פי הסכם זה ו/או על לשלמו, יהיה המזמין רשאי, מבלי לגרוע מיתר זכ

פי כל דין, לגבותו ו/או לנכותו מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לקבלן מאת המזמין 

בכל זמן שהוא וכן יהא רשאי לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת לרבות על ידי 

 מימוש הערבויות.

מבלי לגרוע מהתחייבות ואחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי דין, יקיים הקבלן  .ביטוח .55

ומהווה חלק בלתי  )נספח ביטוח( 2נספח את כל הוראות נספח הביטוח המצורף להסכם זה כ

 נפרד הימנו.

 אישור לקיומו של אירוע כוח עליון  .56

 הגדרת כוח עליון  .56.1

משמעו כל אירוע שאינו בשליטתו הסבירה של המזמין או של הקבלן, המהווה   "כוח עליון"

נסיבה חריגה ובלתי צפויה, אשר למרות נקיטה בשקידה ראויה, אין הצד הנפגע ממנו יכול  

, ואשר כתוצאה ישירה ממנו אין הצד הנפגע ממנו יכול למלא את התחייבויותיו על ולמנע

 פי הסכם זה או חלק מהותי מהן.

כוח עליון" עשוי לכלול, בין היתר, ובכפוף להתקיימות התנאים המפורטים בסעיף נח "המו

 זה לעיל, אירועים כדלקמן:  כוח עליון( )הגדרת 56.1
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שביתות, סכסוכי עבודה, השבתות, חרם או אירועים דומים, למעט אירועים כאמור  .56.1.1

שננקטו במישרין נגד הקבלן או קבלני משנה, או שמעשה או מחדל של הקבלן או קבלני 

 שנה גרמו להיווצרותם; המ

 מלחמה, אירועי טרור והפרות סדר, אשר כתוצאה מהם נגרם נזק פיזי לדרך;  .56.1.2

 אסונות טבע, כגון רעידת אדמה.  .56.1.3

כמשמעותו "כוח עליון"  למען הסר ספק, האירועים המפורטים להלן )אך לא רק הם( אינם בגדר  

 בהסכם זה:  

 הקרקע והן בעומק; תנאים פיזיים באתר או מכשולים באתר, הן על פני .56.1.4

השעיה, סיום, הפרעה, סירוב ליתן או הימנעות מהשגה או מחידוש של כל היתר,  .56.1.5

 רישיון, הסכמה או אישור הדרושים לביצוע התחייבויות הקבלן על פי ההסכם; 

אירועי טרור והפרות סדר )לרבות אירועים בשטחי יש"ע( המשפיעים על התנהלות  .56.1.6

 לדרך(; הפרויקט )להבדיל מנזק פיזי 

ת בהסכם זה, אשר אלמלא כך יתכן והיה נחשב כל אירוע אחר שתוצאותיו מוסדרו .56.1.7

 זה.  כוח עליון(  )הגדרת 56.1כאירוע כוח עליון כמשמעותו בסעיף 

למשנהו ללא דיחוי על התרחשות אירוע הנחזה ככוח עליון, ועל סיומו של  כל צד יודיע .56.2

 אותו אירוע. 

הושפע צד להסכם מאירוע שהוא סבור כי הוא בגדר כוח עליון, ימציא לצד השני בקשה  .56.3

ימים מקרות האירוע. התנגד הצד השני,  14להכיר באירוע כאירוע כוח עליון, וזאת תוך 

ימים מהודעת   14יר באירוע זה כאירוע כוח עליון, וזאת תוך  יפנה הצד הטוען בבקשה להכ

ח עליון, ושיקבע האם האירוע אכן מהווה אירוע כ לבית המשפט המוסמךהצד השני 

כי האירוע  בין הצדדים  משפטיבהליך כמשמעותו בהסכם זה. אישר הצד השני או אושר 

 . להלן  57-59סעיפים  "(, תחולנה הוראות  אירוע כוח עליוןהאמור מהווה כוח עליון )להלן: "

 תוצאות אירוע כוח עליון  .57

החלטות הנוגעות לאירוע כוח עליון תכוונה, ככל שניתן, במטרה להביא לקיום  .57.1

 התחייבויות הצדדים, ובכלל זה המשך הפרויקט ללא עיכובים.
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לקיים את כל עוד נמשכת השפעתו של אירוע הכוח העליון, יהא הצד הנפגע רשאי שלא  .57.2

התחייבויותיו על פי הסכם זה שקיומן נמנע כתוצאה מאירוע הכוח העליון, ולצד השני לא 

תהיה כל טענה או תביעה בקשר לכך, ואולם אף הוא יהיה פטור מביצוע התחייבויותיו על 

 פי הסכם זה העומדות כנגד ההתחייבויות מהן שוחרר הצד הנפגע בהתאם לאמור לעיל.

תיו של אירוע הכוח העליון, יפעל הצד הנפגע להשבתו של הפרויקט לאחר שחדלו השלכו .57.3

למצבו טרם אירוע הכוח העליון וימשיך בביצוע כל התחייבויותיו על פי ההסכם, וזאת 

בכפוף לקבלת אישורו של המזמין לכל התכניות, המפרטים, התשריטים והתכנית ולוחות 

הכוח העליון והמשכו של  הזמנים לצורך החזרתו של הפרויקט למצבו טרם אירוע

 הפרויקט. 

)תוצאות   57בהתקיים אירוע כוח עליון, וכל עוד לא בוטל ההסכם בהתאם להוראות סעיף   .57.4

 להסכם זה, תחולנה ההוראות הבאות:אירוע כוח עליון( 

ישא המזמין בעלויות הביצוע של ינגרם נזק פיזי לדרך בעטיו של אירוע כוח עליון,  .57.4.1

)אישור עריכת   2נספח  הדרך, ולצורך כך יעמדו לרשותו, בין היתר, תגמולי הביטוח לפי  

ול על פי דין. התשלום לקבלן ביטוחים( להסכם זה, בהתאם להוראותיו, וכן כל תגמ

תשלומים בגין ) 44.10של עלויות הביצוע של הדרך יבוצע בהתאם להוראות סעיף 

( להסכם זה, בשינויים המחויבים; למען הסר ספק, מובהר כי תשלום הוראות שינוי

 לביצוע שינוי מבוקשהקבלן )התנגדות  44.5.8כאמור לא ייכלל לצורך הוראות סעיף 

 (.מטעמי בטיחות

בלן יהא זכאי להתאמת לוח הזמנים המפורט, כך שלא ימצא בהפרת ההסכם, בגין הק .57.4.2

 העיכוב שנגרם כתוצאה מאירוע הכוח העליון;

זה לא תשחררנה את הצד הנפגע מביצוע התחייבויותיו על להסכם    56-59סעיפים הוראות   .57.5

 פי ההסכם אשר קדמו להתרחשות אירוע הכוח העליון או מביצוע התחייבויות שאינן

 לעיל. 57.2מושפעות מאירוע הכוח העליון, למעט כאמור בסעיף 

אף צד לא יהיה זכאי לכל סעד מהצד השני עקב התרחשות אירוע כוח עליון, לרבות, אך  .57.6

 56-59סעיפים אירוע כוח עליון שגרם לביטול הסכם זה, למעט כאמור בלא רק, עקב 

 זה.  להסכם

 ביטול ההסכם מחמת אירוע כוח עליון   .58

 בנסיבות בהן: .58.1
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חודשים מצטברים במהלך תקופת  8 -נמשכה השפעתו של אירוע כוח עליון למעלה מ .58.1.1

וע הכוח  הביצוע או שאישר המזמין עוד לפני תום התקופה האמורה כי השפעתו של איר

העליון עתידה להימשך למעלה מתקופת הימים הנקובה לעיל, יהא כל אחד מהצדדים 

 רשאי לבטל את ההסכם; או

נגרם נזק פיזי לפרויקט ואין בתגמולי הביטוח המשתלמים על פי פוליסות הביטוח לפי  .58.1.2

)אישור עריכת ביטוחים( להסכם זה ו/או בתגמולים על פי חוק מס רכוש וקרן   2נספח  

יהא המזמין רשאי לבטל את  , כדי לכסות נזק זה במלואו1961-ויים, תשכ"אפיצ

 .ההסכם

זה לעיל, יעשה הביטול  58.1ביטול ההסכם על ידי מי מהצדדים, כמפורט בסעיף  .58.1.3

ימים מיום שנשלחה   21  תיכנס לתוקף תוך באמצעות המצאת הודעת ביטול בכתב אשר

  "(.הודעת ביטול)להלן: "

נמסרה הודעת ביטול על ידי מי מהצדדים, יפנה הקבלן בבקשה לקביעת התשלומים  .58.2

 מו לו. סכום זה יחושב על בסיס:שישול

החלק היחסי של התמורה הכוללת בגין אבני דרך או עבודות שבוצעו וטרם שולם  .58.2.1

 בגינן; וכן 

 העלויות של חומרים ורכיבים הנמצאים באתר והאמורים להוות חלק מהדרך.  .58.2.2

למען הסר ספק, מובהר כי הקבלן יהיה זכאי לתשלומים המפורטים לעיל בלבד, כסעד 

לכל פיצוי הקבלן לא זכאי , וההסכם מחמת אירוע כוח עליון בלעדי, במקרה של ביטול

 נוסף ו/או תוספת תמורה מכל סוג שהוא בנסיבות כאמור.

המזמין הודיע לקבלן כי אינו מעוניין בחומרים ורכיבים שעל אף האמור, במידה 

ורכיבים אלה שימוש כאמור )כולם או חלקם( יעשה הקבלן כל מאמץ לעשות בחומרים  

אחר, וחובת המזמין לתשלום לפי סעיף זה תחול רק לגבי החומרים והרכיבים להם 

לא יימצא שימוש אחר כאמור. לגבי החומרים והרכיבים שהקבלן יסיר מהאתר לפי  

סעיף זה, יהא הקבלן זכאי לעלויות הובלתם מהאתר, בכפוף לקבלת אישור המזמין 

   מראש ובכתב לעלויות ההובלה.

ימים  60יחושבו למועד הביטול, וישולמו בתוך  התשלומים כאמורלוח זמנים לתשלום.  .58.3

להסכם זה,  12לנספח  3ממועד הדרישה )כשהם נושאים הצמדה בהתאם להוראות סעיף 

  וללא ריבית(.

 לאחר ביטול ההסכם מחמת אירוע כוח עליון הדרךמסירת  .59

הביטול תימסר הדרך )החלקית או המושלמת, לפי העניין( למזמין, בהתאם להוראות במועד 

 ם.הדרך לאחר ביטול ההסכם על ידי המזמין( להסכם, בשינויים המחויבי )מסירת 53סעיף 
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 קניין במסמכים  .60

הקבלן נותן בזאת, באופן מוחלט ומראש, רישיון מלא, בלתי מוגבל ובלתי הדיר למזמין  .60.1

ולמי מטעמו לעשות כל שימוש )לרבות העתקה, שעתוק, שינוי וכו'( בכל המסמכים, 

המפרטים, התכניות, הטבלאות, המודלים, דוגמאות, מידע, רשומות או נתונים, בין 

( "מסמכים"כתב, בחומר, בנייר או בתוכנה )להלן: מוגמרים ובין חלקיים, בין בעל פה, ב

שהוכנו על ידי הקבלן או עבורו או על ידי קבלן כלשהו של הקבלן או עבורו, במישרין או  

עבור הפרויקט, לרבות תיעוד הפרויקט וכל חומר אחר המופיע בנספחי ההסכם.  בעקיפין,

בקבלת רשות נוספת ממנו לכל המזמין לא יהא חייב בדיווח לקבלן או למי מטעמו ו/או 

 שימוש שיעשה במסמכים.

עותקים של המסמכים בכתב, בגרפיקה, במדיה מגנטית או בכל צורה אחרת, יוחזקו בכל  .60.2

 עת על ידי הקבלן בישראל, ויימסרו למזמין בכל עת במהלך תקופת ההסכם על פי דרישה.

לעיל ויתר הוראות הסכם זה, ימסור הקבלן את כל    60בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף   .60.3

העתקי המסמכים הנמצאים בידו או בשליטתו לידי המזמין מיד עם מסירת הדרך לידי 

 .לעיל 53, לרבות כמפורט בסעיף  המזמין לפי הסכם זה

ישראל   אגף החשב הכללי או גוף מוסמך אחר במדינתשזה, במידה    60על אף האמור בסעיף   .60.4

המחייבות הקניית הקניין הרוחני במסמכים שכאלה לבעלותו של  יקבע הוראות נוהל

ה( וכי בידי  המזמין, מסכים בזאת הקבלן שהקניין במסמכים יוקנה למזמין )ללא תמור

 הקבלן יהיה רישיון מאת המזמין לעשות שימוש במסמכים לצורך הפרויקט. 

יווצרו או יירכשו על יהקבלן אחראי שכל זכויות הקניין הרוחני הדרושות לצורך הפרויקט   .60.5

 ידו כדין.

מדובר בזכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים שנרכשו על ידי הקבלן בדרך של  שבמידה  .60.6

ון או בדרך אחרת, הקבלן יהא אחראי לכך שתנאי הרכישה כאמור יבטיחו  המחאה, רישי

זה, וכן שניתן יהיה להעבירם, בדרך של  60את זכויות הקבלן והמזמין כאמור בסעיף 

משנה למזמין, אשר יוכל לממשן בעצמו או באמצעות צדדים -המחאה, רישיון או רישיון

 שלישיים, ללא הגבלה וללא תמורה נוספת.

הקבלן מצהיר כי בחן ובדק להנחת דעתו את כל היבטי הקניין הרוחני הכרוכים בפרויקט,  .60.7

הפרויקט לא תהיה הפרה של זכות קניין רוחני כלשהי והוא אחראי לכך שבמסגרת ביצוע 

 השייכת לצד שלישי.

לעיל לא תחול על הפרה של זכות קניין רוחני השייכת לצד   60.5האחריות כאמור בסעיף  .60.8

, הנובעת משימוש באותו חלק מתיעוד הפרויקט אשר הומצא לקבלן על ידי המזמין שלישי

על פי ההסכם ואשר נעשה בו שימוש לשם יישום הפרויקט ואך ורק לצורך המטרה אשר  

 לשמה הומצא.  
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הקבלן יקנה, ויוודא כי יוקנו למזמין בכל תקופת ההסכם וכן במועד סיום תקופת ההסכם   .60.9

תי הדירים וללא תמורה לשימוש בכל הקניין הרוחני )לרבות ידע( רישיונות תמידיים, בל

אשר נהגו ו/או ייושמו במישרין בקשר עם הפרויקט. הזכות המוקנית הינה זכות שימוש 

 בלבד לצורך הדרך, בלתי מוגבלת בזמן, היינו במהלך תקופת ההסכם ולאחריה. 

ן למזמין אישור בכתב במועד מתן אישור על השלמת הדרך לפי הסכם זה, ימסור הקבל .60.10

לטובת המזמין, חתום על ידי הקבלן ועל ידי כל צד שלישי שהיה מעורב בפרויקט מטעם 

הקבלן, לפיו אין לקבלן או לצד השלישי כל טענה או "זכות מוסרית" בנוגע לכל אחד  

 מרכיבי הפרויקט אשר תמנע ביצוע שינוי או תיקון כלשהו בו או הריסתו.

ת המזמין בגין וכנגד כל תביעה, או הוצאה שעילתם הפרה על ידי הקבלן מתחייב לשפות א .60.11

הקבלן או מי מטעמו של זכויות קניין רוחני בקשר לפרויקט, ויהיה אחראי לבדו לתשלום 

בקשר לשימוש שלו או של מי מטעמו בזכויות של קניין רוחני בקשר תמלוגים ופיצויים 

 ושיפוי על ידי הקבלן( יחולו על כל תביעה כאמור. )פיצוי 54.8לפרויקט. הוראות סעיף 

הוראות כאמור בסעיף זה לעיל תכללנה במפורש בהסכמים עם צדדים שלישיים כאמור  .60.12

 ותחשבנה כהוראות לטובת המזמין.

 בטלות פעולות  .61

הודעת הביטול כאמור בהסכם זה העשויה להשפיע על מסירת מועד כל פעולה של הקבלן לאחר 

סכום התשלומים המשתלמים מכוחו, או על חובות או זכויות המזמין בקשר לביטול ההסכם, 

תהא כפופה לאישור המזמין. פעולה שלא קיבלה אישור כאמור, תהא בטלה כלפי המזמין לצורך 

 הסכם זה, אלא אם יקבע המזמין אחרת. 

 קטנת נזק  חובת ה .62

הקבלן על פי הסכם זה כפופות לחובת הקבלן )לרבות מי מטעמו(, לעשות את מירב  זכויות

בפרט בכל הנוגע  המאמצים על מנת למזער כל השלכה שלילית על הפרויקט ולמקסם כל תועלת, 

לרבות מבחינת לוח הזמנים המפורט ומבחינת  )שינויים( לעיל,  44להוראות שינוי על פי סעיף 

 עלויות. הקבלן יביא לאישורו של המזמין תכנית למזעור ההשלכות ולמקסום התועלות כאמור. 

 מס ערך מוסף  .63

 מע"מ )אלא אם נאמר במפורש אחרת(. הסכומים הנזכרים בהסכם זה אינם כוללים  .63.1

 בגין תשלומים המשתלמים בין הצדדים על פי הסכם זה יתווסף מע"מ כדין.  .63.2

 הגשת החשבוניות ותשלום המע"מ יבוצע על פי הוראות הסכם זה וכל דין.  .63.3

 הוראות כלליות לעניין מיסוי  .64
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זה, הרי כל מס אשר יחול על פי כל דין על הקבלן בקשר עם הסכם    64בכפוף לאמור בסעיף   .64.1

זה, ביצוע הסכם זה, או קיום ומילוי התחייבויות הקבלן על פיו, או בקשר עם קבלה או 

לרבות ובפרט בהתאם להוראות  הסכם זה או מכוחו,  מימוש של כל זכות המוקנית לו על פי  

וכן כל מס אשר יחול על פי כל דין על שטחי )שימוש הקבלן באתר( להסכם  17.7סעיף 

)בין באתר ובין מחוצה לו( והחל מטבעו על מחזיק, יחול על התארגנות ומחנות עבודה 

 הקבלן וישולם על ידו במועד הקבוע בדין.

למען הסר ספק מובהר בזה, כי הקבלן לא יהא אחראי לכל תשלום בגין היטלי השבחה 

בגין האתר או דמי היתר בגין האתר בקשר לתוכניות הסטטוטוריות, למעט ככל שהדבר  

 )שינויים שאינם ביוזמת המזמין( להסכם זה. 44.13פי סעיף נובע משינויים על 

  לרבות היטל, אגרה, חיוב, או כל תשלום חובה אחר  - "מס"זה, המונח  64לעניין סעיף  .64.2

 .לרבות מוניציפלי

 המחאה על ידי הקבלן   .65

הקבלן לא ימכור, לא ימחה ולא יעביר בדרך אחרת כלשהי כל התחייבות, זכות או נכס  .65.1

מקום בו יפנה הקבלן   זה או בקשר לפרויקט, אלא באישור המזמין.שיש לו על פי הסכם 

לחברה בבקשה להמחאת זכות, נכס או התחייבות והחברה תאשר זאת על בסיס שיקול 

דעתה הבלעדי, אז תעשה המחאת הזכות או ההתחייבות, לפי העניין, בנוסח המצורף  

 .9כנספח 

ולא יערוב להתחייבות צד שלישי,  הקבלן לא יחוב, לא יתחייב ולא יאפשר חבות כלשהי, .65.2

לא יעניק אשראי ולא יאפשר שיעבוד, משכון או מתן בטוחה אחרת כלשהי, הכל בגין  

הפרויקט, אלא לצורך קיום התחייבויותיו על פי הסכם זה ובכפוף לתנאיו. מבלי לגרוע  

מכלליות האמור, הקבלן לא ישעבד את חשבון הביטוח או את פוליסות הביטוח, אלא 

 אם להוראות הסכם זה.  בהת

 המחאה על ידי המזמין   .66

המזמין יהא רשאי להעביר את זכויותיו או חובותיו על פי ההסכם, או כל חלק מהם, למדינת 

ישראל ו/או לכל רשות ממשלתית או חברה ממשלתית אחרת, ובלבד שהנעברת תמסור לקבלן 

בעלת השפעה לרעה על זכויות שהעברה כאמור לא תהיה והודעה על ההעברה בטרם ביצועה, 

 והתחייבויות הקבלן לפי הסכם זה. 

בנסיבות של המחאה כאמור יידרש הקבלן להחליף את ערבות הביצוע או ערבות הבדק,  שבמידה  

 להסכם זה. 49.3.4תחולנה הוראות סעיף 

 המשך עבודות  .67
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, סכסוכים  ליישוב  אחר  הליך  כלאו  /ו  משפט  בית  בפני  כל מחלוקת בין הצדדים וכן קיומו של הליך

, או אם יורה מנהל משפט ביתלא יהוו עילה לקבלן להפסקת עבודות, אלא בהתאם להחלטת 

 הפרויקט אחרת. 

 הסדרים כספיים של המזמין  .68

הקבלן, ימציא לו המזמין ראיות בדבר ההסדרים הכספיים שנעשו כדי לאפשר למזמין לבקשת 

 לשלם את הסכומים האמורים להשתלם לקבלן לפי הסכם זה.

)המחאה על ידי המזמין( להסכם זה, ימציא  66בסעיף  כמו כן, לבקשת הקבלן, בנסיבות כאמור 

ם שנעשו כדי לאפשר לנמחה לשלם את הסכומים לו המזמין ראיות בדבר ההסדרים הכספיי

 האמורים להשתלם לקבלן לפי הסכם זה. 

 ההסכם אינו לטובת צד שלישי  .69

 .מקנה כל זכות לצד שלישיהסכם זה הינו בין הצדדים לו ולטובת אלה בלבד, ובפרט איננו 

 פעולות המזמין   .70

כל הפעלה על ידי המזמין של סמכותו על פי דין )להבדיל מסמכותו על פי הסכם זה(, לא תקנה 

 לקבלן טענה או תביעה כלשהי, למעט כאמור במפורש בהסכם זה. 

   איסור העסקת יועצי המזמין .71

היועצים ו/או המתכננים אשר הקבלן לא יתקשר ולא יסתייע, במישרין או בעקיפין, במי מ

פעלו ו/או פועלים בשירות המזמין במסגרת הפרויקט. רשימת היועצים ו/או המתכננים 

הזמנה להציע כאמור, עדכנית למועד פרסום ההזמנה להציע הצעות לפרויקט, צורפה ל

 . הצעות

 תיקון ההסכם .72

 ידי שני הצדדים. לא יהיה תוקף לכל תיקון להסכם זה, אלא אם נערך בכתב ונחתם על  .72.1

מבלי לגרוע מכלליות האמור, צד שלא מימש זכות המוקנית לו על פי הסכם זה או על פי   .72.2

דין לא ייחשב כמוחל על זכותו זו, באותו מקרה או בכלל, אלא אם נעשה הדבר בכתב  

 ובחתימת הצדדים, או אם צוין במפורש אחרת בהסכם זה. 

 סודיות  .73
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ע ומסמך שקיבל או קיבל מי מטעמו, ולא יגלה או כל צד ישמור בסודיות מלאה כל מיד .73.1

ימסור את המידע הכלול בכל מידע ומסמך כזה לכל צד שלישי או למי מעובדיו, שלוחיו 

או מי מטעמו שאין להם צורך בידיעת מידע זה, למעט ככל שנדרש לפי דין ולמעט מידע 

בות בלתי חוזרת בכלל זאת, יחתמו הקבלן וכל מי מטעמו, על התחיי שהוא נחלת הכלל.

)התחייבות בלתי חוזרת  11נספח לשמירת סודיות ואבטחת מידע בנוסח המצורף כ

 לשמירת סודיות ואבטחת מידע( להסכם זה.

הקבלן ימציא למזמין כל מידע, לרבות מידע המכיל סודות מסחריים או מקצועיים, כפי  .73.2

 התחייבויות הקבלן לפי ההסכם.שידרוש המזמין באופן סביר במטרה לבחון את קיום 

 הודעות  .74

ו/או למנהל   נתיבי איילוןככלל, כל הודעה מטעם הקבלן בקשר עם ביצוע הסכם זה תועבר ל .74.1

כרך ההנדסי ובהתאם להנחיות ל מסמכים כמפורט בהפרויקט באמצעות מערכת לניהו

 .שיועברו על ידי המזמין מעת לעת

שעניינה דרישה לקיום חובה או זכות על פי ההסכם, מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הודעה  .74.2

, או נתיבי איילוןבכתב, באמצעות דואר רשום למשרדה של  נתיבי איילוןיכולה להימסר ל

על ביצוע הפרויקט, או  נתיבי איילוןבאמצעות מסירה ידנית לגורם האחראי מטעם 

הפרויקט, כנקוב  על נתיבי איילוןלהישלח בדוא"ל ובלבד שתמוען לגורם האחראי מטעם 

 ותועד ע"י הקבלן. נתיבי איילון, ודבר קבלתה אושר ע"י  הרשאה לתחילת ביצוע עבודותב

מוסכם בזאת כי מסירה ידנית כנגד אישור מסירה למנהל הפרויקט במשרדו הראשי 

 .נתיבי איילוןתיחשב כמסירה ל

ועד שעות ממ 72הודעה שנשלחה בדואר רשום תיחשב כהודעה שנמסרה ביד כאמור  .74.3

מסירתה בדואר. הודעה שנמסרה ביד תיחשב כהודעה שנתקבלה במועד מסירתה. הודעה  

ששוגרה בדוא"ל תיחשב כהודעה שנתקבלה יום למחרת המועד המצוין על גבי התיעוד  

 .נתיבי איילוןהמאשר את דבר קבלת ההודעות אצל 

עדי ישראל, )זמן מקומי( או במהלך סופי שבוע / מו 17:00הודעה שנמסרה לאחר השעה  .74.4

 תיחשב כאילו נמסרה ביום העבודה הראשון שלאחר מכן.

ומנהל הפרויקט רשאים לשגר לקבלן הודעות בכל אמצעי שהוא, לרבות  נתיבי איילון .74.5

באמצעות רישום על גבי יומן העבודה, ומוסכם כי מסירה ידנית כנגד אישור מסירה למנהל  

 הפרויקט מטעם הקבלן תיחשב כמסירה כדין לקבלן.

 ין חל  ד .75

 הדין החל על הסכם זה הוא הדין הישראלי. 

 סמכות שיפוט   .76

מקום השיפוט הייחודי בכל הקשור להסכם זה, לרבות פרשנותו, הפרתו ואכיפתו, יהיה בבתי 

 .מחוז תל אביבהמשפט של 
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 הקבלן  בע"מ   חברת נתיבי איילון 

 

 אישור חתימת הקבלן:

רו"ח, מ___________________ מאשר בזאת כי חתימת  אני הח"מ, ____________, עו"ד / 

מחייבת את הקבלן    , אשר חתמו בפניי על הסכם זה,ה"ה ______________________________

 לכל דבר ועניין. 

 

 עו"ד / רו"ח   תאריך 
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 ]ביצוע / בדק[ ערבות  - 1נספח 

 תאריך: ____________

 לכבוד 

 מ"נתיבי איילון בע

 

 .נ.,גא.

 הנדון: כתב ערבות מס' _______________

 

"(, אנו ערבים בזה כלפיכם באופן הקבלןעל פי בקשת ____________________ ]הקבלן[ )להלן: " .1

אוטונומי ובלתי מותנה לתשלום כל סכום עד לגובה __________ ש"ח )במילים: 

תשומות   למדד)כלפי מעלה בלבד(    שיוצמד"(,  הערבותסכום  ______________________( )להלן: "

בקשר עם   __________________אשר תדרשו מאת    ______________,  מתאריך,  הבניה למגורים

______________ לביצוע מס'  חוזה/ מכרז

._____________________________________________  

סכום עד לסכום הערבות, אנו מתחייבים בזאת באופן אוטונומי, מוחלט ובלתי חוזר, לשלם לכם כל  .2

ימים ממועד קבלת דרישתכם בכתב לכתובתנו המצוינת בראש כתב ערבות זה )להלן:  7 -לא יאוחר מ

(, מבלי שיהא עליכם להוכיח או לבסס את דרישתכם, או לדרוש תחילה את "מכתב הדרישה"

 התשלום מאת הקבלן. דרישה בפקס לא תיחשב למכתב דרישה.

הא בשינוי תנאי ההסכם מעת לעת כדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות הרינו מאשרים, כי לא י .3

 זו.

למען הסר ספק מובהר בזה, כי ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, באופן שחילוטה החלקי לא יגרע  .4

מתוקפה לגבי יתרת הסכום שלא חולט, והתשלום יבוצע בהתאם לנקוב במכתב הדרישה, ובלבד שסך  

 וח הערבות לא יעלה על סכום הערבות. כל התשלומים מכ

 ערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה, ותישאר בתוקפה עד ליום__________ ועד בכלל.  .5

 על ערבות זו וכל עניין הנובע ממנה או הקשור בה, יחולו דיני מדינת ישראל.  .6

בה, תהא לבתי המשפט סמכות השיפוט הבלעדית ביחס לערבות זו וכל עניין הנובע ממנה או הקשור  .7

 . מחוז תל אביבהמוסמכים של 
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גורם אחר שתורה עליו מדינת ישראל  לכלזו ו/או כל חלק ממנה ניתנת להעברה ו/או הסבה  ערבות .8

בכפוף לכך, שההמחאה תכנס לתוקף החל מהמועד בו  זאת. הקבלן הסכמת ללא(, "הנמחה")להלן: 

תתקבל בכתובתנו המצוינת בכתב ערבות זה הודעה בכתב חתומה על ידיכם אודות ההמחאה, ובלבד  

"(. עם קבלת הודעת המחאהשהודעתכם כאמור תתקבל על ידינו לפני תום תוקף ערבות זו )"הודעת 

 לנמחה  זו  ערבות  נשלם  ואנו,  הערבות  מכוח םתשלומיההמחאה, אתם לא תהיו רשאים לדרוש ולקבל  

  והמחאתה העברתה אחרי גם יחולו זו ערבות תנאי כל כי  מובהר ספק הסר למען. דרישתו פי על בלבד 

 . לנמחה

 

 

 בכבוד רב,  

  ____________________ 

 

 

 כתובת: ______________________________ טלפון: __________ פקס: __________
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 מקדמה ערבות  - א'1נספח 

 תאריך: ____________

 לכבוד 

 מ"נתיבי איילון בע

 

 .נ.,גא.

 הנדון: כתב ערבות מס' _______________

 

כל לכם כלפיכם לשלם  את"(, אנו ערבים בזהקבלןעל פי בקשת ____________________ )להלן: " .1

 __________ ש"ח )במילים: ______________________ סכום כולל שלעד ללפי דרישתכם, סכום 

בקשר עם המקדמה אשר נתנה לקבלן על פי הסכם מס' "(, הערבותסכום ( )להלן: "שקלים חדשים

.__________  

כל סכום אשר יצוין באותה דרישה, באופן  ,בכתבהראשונה דרישתכם לפי  ,אנו מתחייבים לשלם לכם .2

 .רדנו, לפי הכתובת המופיעה בראשית כתב ערבות זהמיידי ממועד קבלת דרישתכם במש

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זה, יכול שתהיה לשיעורין, וכי  .3

התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה 

 .על סכום הערבות

ות זו ישולם בתוספת הפרשי הצמדה למדד בהתאם לתנאים הבאים: "מדד" כל סכום שיידרש על פי ערב .4

"מדד המחירים לצרכן" כפי שמתפרסם מידי חודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או במידה   -

ויחדל פרסום על ידי גוף כאמור או יוחלף במדד אחר, מדד זהה באופיו או המדד שיפורסם על ידי גוף 

הסכום לתשלום, כשהוא נושא את ההפרש בין ממד חודש ________ שפורסם  - אחר. "צמוד למדד" 

 . ביום ______ )היינו ________ נקודות( לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד התשלום

התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא אוטונומית ובלתי מותנית, ובכלל זה לא תהיו חייבים להסביר,   .5

 ח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מהקבלן.לנמק, לפרט, לבסס או להוכי

 כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה. .6

 עד ליום__________.  ובתוקפויעמוד , המצוין בראשיתובתאריך  פויכנס לתוקי הערבות זכתב  .7

 

 בכבוד רב,  

  ____________________ 
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 ביטוח   - 2נספח 

 ביטוח עבודות קבלניות )המזמין( 

כל דין, ומבלי שהמזמין נוטל אחריות כלשהי כלפי  על פי הסכם זה או על פי קבלן ה מבלי לגרוע מאחריות  .1
עבודות  הביטוח " : פוליסת ביטוח עבודות קבלניות כמפורט בהמשך )להלןמתחייב לערוך קבלן, המזמין ה
. בכפוף  "(העבודות)להלן: ""( מפני אבדן, נזק או אחריות הקשורים או הנובעים מביצוע העבודות קבלניותה

עבודות  ההכלולים בביטוח  , לתנאים, סייגים, גבולות אחריות המבטח וסכומי ההשתתפות העצמית
 , יכלול ביטוח העבודות הקבלניות את פרקי הביטוח המפורטים להלן: הקבלניות

העבודות  שייגרמו לעבודות באתר  , אבדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים :שנזק רכו - ( 1פרק ) .1.1
חל על ציוד, מתקנים  אינומובהר כי פרק זה  . הביטוח  במשך תקופת"(  אתר העבודות)להלן: "

ואמצעים אחרים, אשר לא נועדו להוות חלק בלתי נפרד מהעבודות ואשר מובאים על ידי  
 הקבלן או מי מטעמו לצורך ביצוע העבודות. 

  , כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכושעל פי דין  חבות  :  אחריות כלפי צד ג'  -(  2פרק ) .1.2
   .כדי ועקב ביצוע העבודות  , תוךטוחשייגרמו במשך תקופת הבי

בגין  המועסקים בביצוע העבודות כלפי עובדים על פי דין חבות : אחריות מעבידים  - ( 3פרק ) .1.3
   ., תוך כדי ועקב ביצוע העבודותטוח במשך תקופת הביהעבודות  פגיעה גופנית הנגרמת באתר 

בדמי   ף שתתל הקבלן לההקבלן וקבלני משנה, ועשם המבוטח בביטוח העבודות הקבלניות יכלול גם את  .2
הידוע במועד חתימת  למדד  יםצמודם משכר ההסכם, כשה יםביטוח זה על ידי ניכויבגין עריכת הביטוח 
.  על ידי הקבלן  למזמין גש  ושי  , ממנו. הניכוי יבוצע מכל חשבון חלקי או אחר  %1  - , של סכום השווה לההסכם

ידרש מהקבלן מעבר לשיעור  ישבדמי הביטוח,  המזמין שומר לעצמו את הזכות להגדיל את שיעור ההשתתפות  
עריכת  , באופן יחסי, בשל שינויים, העשויים לחול בגובה הפרמיה שתשולם על ידי המזמין בגין לעיל האמור 

מעבר לתקופת הביטוח    ביטוח העבודות הקבלניות, עקב הגדלת היקף העבודות ו/או הארכת תקופת הביטוח
 הנקובה במסגרת הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות. 

תחילת ביצוע  טרם הקבלן על , ולעיון הקבלן פוליסת ביטוח העבודות הקבלניותלדרישת הקבלן, תועבר  .3
 . ולפעול על פיו,  כל תנאיועל  ללמוד את תוכן ביטוח העבודות הקבלניות , העבודות הקבלניות

הביטוח בקשר עם ביטוח העבודות    חברת  עבור   שייערך  החיתומי   הסקר  ללמוד את כל פרטי  הקבלן בנוסף, על  

מוצהר  . בו המצוינים  והנהלים המיגונים  בכל  ולנקוט  הסקר המלצות אחר  ככל וייערך, למלא הקבלניות, 

  והמזמין  הקבלן לזכויות תנאי החיתומי כאמור מהווה הסקר והמלצות תנאי בזאת על ידי הקבלן, כי קיום

 . זו דרישה הפרת בגין  המזמין   את ועל הקבלן יהיה לשפות,  הקבלניות  העבודות לביטוח  הפוליסה  פי על

באשר לתוכן ביטוח העבודות    ,טענה, תביעה או דרישה מכל מין או סוג שהוא לא תהיה כלמאשר כי קבלן ה

 . על כל תנאיו הקבלניות 

העשוי להוות עילה   ,עאירועל כל למבטח ביטוח העבודות הקבלניות, או / ולהודיע למזמין מתחייב הקבלן  .4
לשם מימוש    ,דרשהנככל    ,לשתף פעולה עם המזמיןמיד עם קרותו, ו  העבודות הקבלניותלתביעה על פי ביטוח  

   בקשר עם האירוע כאמור.תביעת ביטוח 

של   הפרהטוח שנמנעו עקב בגין תגמולי בי ם המזמין כלפי המזמין ו/או מי מטע חלה האחריות  הקבלן על  .5
  4בסעיף על הקבלן  המוטלת דיווח  הפרת חובת ה לרבות   , ם הקבלןתנאי הפוליסה על ידי הקבלן ו/או מי מטע

עקב   מזמין ל מושייגר ים,נזק סכומים בגין  , בכל צורה שהיאמהקבלן לתבוע או לקזז  הזכות מזמין לעיל. ל
 . מזמין ההבלעדי של    ווכל זאת בהתאם לשיקול דעת  ,הפרה כאמורה

לא  הקבלן מבטח על ידי טוח ימוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי ב ,למען הסר ספק .6
טוח  י שהב  ,לרבות במקרה  ,על פי הסכם זה או על פי כל דין ל הקבלן  ישחרר את הקבלן מן האחריות המוטלת ע

  , או הנזק שנגרםאבדן טוח אינם מספיקים לכסוי הישתגמולי הב  ,מקרה אינו מכסה את העילה לתביעה או ב
לגבי    ם המזמין והבאים מטע  המזמיןטענה או תביעה כלפי  כל  לקבלן לא תהא    נפסק או כל מקרה אחר.   , נתבע

    (. בין אם התקבלו ובין אם לאוגובה תגמולי הביטוח ) 

נתונה הזכות לניהול משא ומתן מול מבטח ביטוח העבודות הקבלניות )אלא אם   למזמין מובהר בזאת כי  .7
  אבדןבגין הקבלניות   העבודות על פי ביטוח   שיפויהזכות הבלעדית לקבלת לו תהא המזמין הורה אחרת( וכן 

או  ו/ידי המפקח תעודה חתומה על המזמין או הנזק והציג בפני  ו/ אבדן . שיקם הקבלן את הותאו נזק לעבוד 
את  המזמין לרשות הקבלן עמיד יכי הנזק שוקם לשביעות רצונם, אזי  ו/או מנהל הפרויקט, מנהל העבודות
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לשם קימום האבדן   ,ד לסכום הדרושלעבודות ע נזק אבדן ו/או שקיבל מאת המבטח בגין אותו  , הסכומים
   . קבלןה על ידי המבוצעות או הנזק לעבודות ו/

ם ו/או עבור הקבלן, לרבות  מטעו/או יספקו שירותים שיבצעו עבודות  ,עם קבלני משנההקבלן בהתקשרות  .8
תיכלל  לא  על הקבלן לוודא כי במסגרת ההסכם מול מי מהגורמים דלעיל,  ,  חברות שמירה, יועצים ומתכננים

ביטוח   פוליסת את , בשם המזמין, או בשם המבטח שיערוך ם הקבלןמוותר )בש קבלןהוראה על פיה הכל 
את הגופים הנזכרים    פוטראו  משנה ו/   יות( על זכות חזרה, שיפוי או שיבוב כנגד אותם קבלני העבודות הקבלנ

לזכויות הקבלן   תנאי מהווה  ,אי ויתור על זכויות כאמורהסכם. מובהר כי  מאחריותם על פי דין ו/אולעיל 
גין הפרת דרישה  ב  ועל הקבלן יהיה לשפות את המזמין, והמזמין על פי פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות, 

 .זו

  אולם ,  הקבלן  באישור  צורך  ללא  לבטלו  או  הקבלניות  העבודות  בביטוח  שינויים  לבצע  נשמרת הזכות  למזמין .9
  זמן בכתב לידיעת הקבלן יובא ,כאמור לעיל לקבלןהקיים  הכיסוי  היקף  את  לצמצם כדי בו  שיש , שינוי כל

 .  ביצועו טרם  סביר

  עצמאי לערוך ביטוח  ימים מראש,( עשר חמישה)  15בת  בהתראה לקבלן,  למזמין שמורה הזכות להורות  .10
בפוליסה   שבוטחו הסיכונים, את הקבלניות, אשר יכסה העבודות לביטוח כתחליף שתבוא בפוליסה ונפרד,

  להעביר תחול על הקבלן החובה  לא , מעין זה במקרה "(. העצמאי הביטוח )" לביטוח העבודות הקבלניות 
  בהתאמה  העצמאי הביטוח על יחולו הסכם זה וסעיפי , לעיל 2 בסעיף  כאמור הניכוי סכום את למזמין

 הנדרשת. 

 

 ביטוחי הקבלן

על חשבון הקבלן  ולקיים ערוך קבלן לה עלכל דין, פי הסכם זה או על פי -קבלן עלה מבלי לגרוע מאחריות  .11
העבודות לרשות הקבלן או מתן האישור  מיום העמדת האתר החל  כדין,חברת ביטוח מורשית באמצעות 

כל תקופת ההתקשרות ועד המסירה הסופית של העבודות ויציאתו  ולמשך  )לפי המוקדם(,  עבודותהביצוע ל
)ולעניין ביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר, למשך שלוש שנים   )לפי המאוחר( העבודות אתרשל הקבלן מ

וכן את הביטוחים  להלן הביטוחים המפורטים  את ק(, נוספות לפחות לאחר תום תקופת העבודות והבד 
והמהווה חלק בלתי   (1)2כנספח המפורטים באישור עריכת ביטוחי הקבלן לפי הנוסח המצורף להסכם זה 

 (: "קבלןהביטוחי " " או אישור ביטוחי הקבלןנפרד ממנו )להלן בהתאמה: "

 ; פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב-כנדרש על " חובה" ביטוח  .11.1

ו/או כלי צמ"ה, החייבים בביטוח   עקב השימוש בכלי רכב  רכוש צד שלישי נזק לביטוח אחריות בגין  .11.2
   ; בגין נזק אחד₪  500,000של סך בגבול אחריות ב "חובה",

אמור   מטעם המזמין, בגין נזק אשר היה מהבאים צד שלישי כנגד המזמין או מי  תככל שתוגש תביע

מטעם  מהבאים  המזמין או מי  את  לשפות  יהיה  , על הקבלן  בסעיף זה  ביטוח כאמור לפי    ה מכוס  להיות  

 ; , בגין נזק או הוצאה בהם יחובו בקשר עם התביעה כאמור המזמין 

המובאים לאתר העבודות על   ו/או כלי צמ"ה,  לכל כלי הרכב  ו/או "כל הסיכונים" ביטוח "מקיף"  .11.3
ידי הקבלן ו/או מי מטעמו במסגרת ו/או בקשר עם ביצוע העבודות. על אף האמור לעיל, לקבלן הזכות  

  כאמור בסעיף זה, במלואו או בחלקו, ובלבד שהאמור בסעיףו/או צמ"ה   "מקיף"שלא לערוך ביטוח 
 . הלן יחול כאילו נערך הביטוח במלואול 21

רעידת אדמה, סיכוני  כיסוי אובדן או נזק, לרבות גניבה ופריצה,  " לביטוח רכוש מסוג "כל הסיכונים .11.4
, על בסיס ערך כינון, לכל רכוש, ציוד ומתקנים מכל סוג שהוא שיובאו על ידי הקבלן  טבע ונזק בזדון 

ביטוח זה  . אשר לא נועדו להוות חלק בלתי נפרד מהעבודות , עבודותלצורך האו מטעם הקבלן 
  , ו/או מנהל הפרויקט פקחהמ או /המזמין ולכל ביטוח הנערך על ידי יכלול הוראה כי הביטוח קודם 

 ם אלו. מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחיכי המבטחים ו

כאמור בסעיף זה, במלואו או בחלקו,   ביטוח רכוש על אף האמור לעיל, לקבלן הזכות שלא לערוך 

 . הלן יחול כאילו נערך הביטוח במלואול 21  ובלבד שהאמור בסעיף 

החתימה על הסכם זה, ובכל מקרה  מועד מימים )שבעה(  7-לא יאוחר מ , להמציא לידי המזמין הקבלןעל  .12
. לא יאוחר ממועד  הקבלן טח חתום על ידי מב את אישור ביטוחי הקבלן, העבודות לאתר  הקבלן  טרם כניסת

בגין הארכת תוקפו   , ביטוחי הקבלןאישור את  המזמין להפקיד בידי על הקבלן  ,הקבלןתום תקופת ביטוחי 
  תקופה נוספת כמפורט בסעיףכל  )או למשך    וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם  , נוספת  תקופהל

 לעיל(. 11
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 הוראות כלליות   –ביטוחים 

במסגרת ביטוחי  הנקובים    , בסכומי ההשתתפות העצמיתלשאת  קבלן  כי על הלמען הסר ספק, מודגש במפורש   .13
  ,לקיזוז על ידי המזמין מכל סכום. סכומים אלה יהיו נתונים פוליסת ביטוח העבודות הקבלניותהקבלן וב

   שיגיע לקבלן על פי הסכם זה. 

 לעיל מתחייב הקבלן לקיים את ההוראות כדלקמן:   11משך כל התקופה  הנקובה בסעיף   .14

המלצות הסקר החיתומי  )לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור,  ביטוחי הקבלן תנאי כל לקיים את  .14.1
   ;בקשר עם ביטוח העבודות הקבלניות(  פריצה וגניבה י תנאי המיגון לעניין כיסויו

 ; מדי פעם בפעם לפי הצורך ביטוחי הקבלן  להאריך את  .14.2

לערוך, טרם תחילת ביצוע עבודות כלשהן בסמיכות לרכוש, קרקע או בניין, דו"ח הנדסי בדבר מצב   .14.3
הרכוש, הקרקע או הבניין האמורים, המתאר פגמים קיימים, ככל וקיימים, והוראות לנקיטת אמצעי  

    מניעה, אותם יבצע הקבלן טרם תחילת ביצוע העבודות.

ל הרשויות המתאימות, את המיקום המדויק, בו מצויים  לוודא, טרם תחילת ביצוע העבודות, אצ .14.4
 באזור התת קרקעי של אתר העבודות, צינורות, כבלים וכל מתקן אחר שהוא. 

כדי להוות אישור בדבר   ,, בהמצאתם או בשינוייםביטוחי הקבלןכי אין בעריכת  , מוסכם בזה במפורש .15
פי הסכם זה   עלהקבלן צמצם את אחריות המזמין או לעל  יטיל אחריות כלשה אין בהם כדי לה ו ,התאמתם

לבין האמור בהסכם זה, על הקבלן    ביטוחי הקבלןבאישור  במקרה של אי התאמה בין האמור    פי כל דין.  ו עלא
 על מנת להתאימם להוראות הסכם זה.  ,לגרום לשינוי הביטוחים האמורים

  בבחינת  הנה  ,אישור ביטוחי הקבלןבבנספח זה, לרבות  כמפורט  האחריות גבולות  קביעת  כי , בזאת מוסכם  .16
כל  פי  לעזה ו/או  הסכם פי לע חבותו  ממלוא את הקבלן פוטרת  שאינה הקבלן, על המוטלת מזערית דרישה

  לגבולות  הקשור   מטעם המזמין בכלמהבאים  המזמין ו/או מי    כלפי   דרישה   או /לקבלן לא תהא כל טענה ו.  דין
 . ידי הקבלן על שהוצא י, הביטוח  הכיסוי  היקף או /ו  גובה בנושא אחרת  טענה  ל כ או/ו  האמורים  האחריות

ו/או היקף ביטוחי הקבלן ו/או  קיים צורך להרחיב את היקף ביטוח העבודות הקבלניות  , קבלןהככל שלדעת   .17
ו/או   פיםנוס יםביטוח לערוך להרחיב את ביטוחיו ו/או על הקבלן , ו/או משלימים לערוך ביטוחים נוספים

בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך, ייכלל וויתור על תחלוף כלפי המזמין    .הקבלן  ן , על חשבומשלימים
ומי מהבאים מטעם המזמין ו/או המפקח ו/או מנהל הפרויקט ; אולם הוויתור כאמור לא יחול לטובת אדם  

 שגרם לנזק בזדון. 

 17ו/או משלים שייערך על ידי הקבלן כאמור בסעיף    בביטוחי הרכוש של הקבלן ו/או בכל ביטוח רכוש נוסף .18
המזמין ו/או מי מטעם המזמין ו/או    כלפי לתחלוף  של המבטח  יכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו  לעיל, י

 המפקח ו/או מנהל הפרויקט אולם הוויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

  ,ויועסקו על ידי הקבלן קבלני משנה בקשר עם הסכם זה, על הקבלן לוודא כתנאי לתחילת העסקתםבמידה   .19
ם עם  אופי והיקף התקשרותאת בשינויים המחויבים , נספח זההמפורטים בכי הינם אוחזים בביטוחים 

.  זהפח  או לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר בנסו/התקשרותם עם הקבלן    תקופת וזאת למשך כל  ,  הקבלן
 על הקבלן.  ,למען הסר ספק, האחריות הבלעדית לקיום או היעדר כיסוי ביטוחי נאות לקבלני משנה מוטלת

וקבלני המשנה  הקבלן  עובדי  ויובאו לידיעת מנהלי  זה  ביטוח  נספח  כי הוראות    ,לגרום לכך  על הקבלןכמו כן,  

 .  )מכל דרגה(, המועסקים בביצוע העבודות

אבדן  פגיעה, לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת  הקבלן ם על הקבלן והבאים מטע .20
העבודות, ובמיוחד לקיים סדרי עבודה לעבודות  או נזק לגופו או לרכושו של כל אדם או גוף בקשר עם ביצוע  

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, על הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות   . בחום
  וכל הצווים,  1994  – תשנ"ד  וחוק ביטוח בריאות ממלכתי    1995  –)נוסח משולב( תשנ"ה  לאומי  הביטוח  ה חוק  

ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל עובדי   ,פי החוקים לעיל לעתקנות שהותקנו ו
ל תקופת ביצוע העבודות  יהיו בכל עת ובמשך כוקבלני המשנה, המועסקים בביצוע העבודות, חי הקבלן וושל

    .שעל פי החוקים לעיל ,זכאים לכל הזכויות

הגופים הנזכרים   םואת כל הבאים מטעו/או המפקח ו/או מנהל הפרויקט  הקבלן פוטר במפורש את המזמין .21
,  )ובלבד שבהסכמיהם נכלל פטור מקביל לטובת הקבלן(העבודות  ביצוע  בוכן את כל הקבלנים הקשורים  לעיל,  
)לרבות  עלול להיגרם לרכוש כלשהוא המובא על ידי הקבלן ו/או מטעמו  אשר    ,לנזק  אוו/לאבדן    אחריותמכל  

, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה  העבודות  לאתרומנופים(  הנדסיים  כלים    ,כלי רכבכלי עבודה, מתקני עזר,  
ול לטובת אדם שגרם לנזק  לא יח כאמור פטור מאחריות ה אולם ; כלפי מי מהאמורים לעיל בגין נזק כאמור

  בזדון.
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. על אף האמור לעיל, אי המצאת  של ההסכםיסודית  הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה  נספח הביטוח   .22
ממועד  ימים  )עשרה(    10אלא אם חלפו    ,לעיל לא תהווה הפרה יסודית   12כאמור בסעיף  י הקבלן  אישור ביטוח 

 . י הקבלןבקשת המזמין בכתב להמצאת אישור ביטוח
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 אישור ביטוחי הקבלן  –( 1)2נספח 

: האישור הנפקת תאריך  ביטוחים קיום אישור
_____ 

  אינו זה באישור המפורט המידע. בה המפורט למידע בהתאם, בתוקף  ביטוח  פוליסת ישנה שלמבוטח לכך אסמכתא מהווה זה ביטוח אישור
  בפוליסת  הקבועים התנאים לבין זה באישור שמפורטים התנאים בין סתירה של במקרה, זאת עם יחד. וחריגיה הפוליסה תנאי כל את כולל

 . האישור מבקש עם מיטיב זה באישור תנאי שבו במקרה למעט הביטוח בפוליסת האמור יגבר  הביטוח

 האישור מבקש מעמד העסקה אופי מבוטח ה האישור מבקש

חברת נתיבי איילון  : שם
 בע"מ 

או  /ו האם חברותאו /ו
  חברות או /ו בנות חברות

 קשורות 

 נדל"ן☐ : שם

 שירותים ☐

אספקת ☐
 מוצרים

אחר: ☒
עבודות  
להקמת 

הנתיב  
המהיר  

 4מקטע 
והקמת גשר  

 הולכי רגל 
 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☐

 מזמין מוצרים☐

 מזמין עבודותאחר: ☒
 

 .פ.ח./ז.ת 510536352 :.פ.ח

,  ראשון לציון   2שד' נים : מען
בניין עזריאלי ראשונים  

7546302 
 

 :מען

 

 הביטוח  סוג
 גבולות לפי חלוקה

 סכומי או אחריות
 ביטוח

 מספר
 הפוליסה

 נוסח
  ומהדורת
 הפוליסה

  תאריך
 תחילה

  תאריך
 סיום

 /האחריות גבול
 ביטוח סכום

 כיסויים
 נוספים
 בתוקף 

 כיסוי קוד לציין יש מטבע סכום
 'ד לנספח בהתאם

  רכוש
 

      309 
314 
308 
313 
316 

        ' ג צד

 אחריות
 מעבידים

       

 
 חבות המוצר 

 

    10,000,000  ₪ 302 
304 
310 
328 
332 

 אחריות
 מקצועית

    10,000,000 ₪ 301 
304 
325 
327 
328 
332 
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 309       צמ"ה    -אחר  
314 
308 
313 
316 

 

 (:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח פירוט השירותים 
 עבודות קבלניות גדולות -בניה  009
 קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות( 069

 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה 
יום לאחר   30לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי 

 משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

 

 חתימת האישור
 המבטח: 
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 לוח זמנים מפורט מאושר  - 3נספח 

 

 ]יושלם[
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 (As Made)הוראות לעריכת תוכניות עדות לאחר ביצוע  - 5פח נס

 (As Madeתכניות עדות "לאחר ביצוע" ) .1

 עבודת השדה  .1.1

תוכניות עדות יוכנו על ידי מודד מוסמך בעל רישיון מודד מטעם מדינת ישראל ואשר  .1.1.1

 מועסק על ידי המודד או עובד מטעמו.

 יותר ליום הוצאת המטלה.העדכניים ב נתיבי איילוןתכניות העדות יוכנו ע"פ נוהלי  .1.1.2

ביצוע תוכניות העדות יערכו במקביל לביצוע העבודות בשטח, העברתם לפיקוח  .1.1.3

ובדיקתם על ידי המתכנן תהווה תנאי לתשלום הביצוע עבור קטע התשתית הרלבנטית 

 שבוצע.

מדידות המצב הסופי יערכו בהתאם לנקודות הבקרה של מדינת ישראל ו/או של מודד  .1.1.4

 לפי רשת ישראל החדשה.ו נתיבי איילון

למען הסר ספק המודד אחראי בלעדית על נכונות המדידה ובאחריותו הבקרה   .1.1.5

הפלנימטרית והאלטימטרית של נקודות המדידה. המודד יכול להסתמך )על אחריותו(, 

 .נתיבי איילוןאך אינו חייב לעשות כך, על נקודות הבקרה של מודד 

קרקעית תבוצע לפני הכיסוי באדמה. אישור -מדידת המצב הסופי של הצנרת התת .1.1.6

להמשך ביצוע עבודות מצעים יינתן רק לאחר המצאת תוכניות עדות של התשתיות 

 התת"ק ובדיקתן ע"י הפיקוח. התוכניות תוגשנה על רקע הפיתוח המתוכנן.

רך בין נקודות חיבור מטר או 5צנרת תת קרקעית תימדד על ידי דגימה של נקודה כל  .1.1.7

)מגוף/שוחה(, כאשר תתבצע לפחות נקודת מדידה אחת בין נקודות חיבור באמצע 

 מטר. 10-המרחק אם המרחק קטן מ

מודד הקבלן ינהל יומן שדה מפורט ובו יפורטו תאריכי המדידה והקטעים אשר נמדדו.   .1.1.8

 על פי דרישתו בכל עת. נתיבי איילוןהיומן יהיה זמין למפקח מטעם 

וכניות יכללו ויוצגו נאמנה כל הסטיות מהמתוכנן )הן המותרות לפי ההסכם והן בת .1.1.9

הנובעות מאי דיוק בביצוע(, הנוגעות לעבודות ולאלמנטים הכלולים בתוכנית, הכול לפי  

 הוראות המפקח ולשביעות רצונו.

 הקבלן יסמן ליד המידות והגבהים המתוכננים את כל הסטיות כפי שבוצעו בפועל. .1.1.10

" )אפס(, ייחשב 0מקום שליד מידה או גובה המופיעים בתוכניות תופיע הספרה "בכל  .1.1.11

 הדבר כהצהרת הקבלן על ביצוע העבודה בדיוק עפ"י התכנון.

לגבי עבודות שבוצעו על סמך תוכניות ביצוע מפורטות, ימציא הקבלן בגמר העבודה   .1.1.12

י מודד מוסמך, סט תוכניות "עדות" מלא, חתום על ידו )חתימה וחותמת הקבלן(, וע"

 המבטא את העבודה כפי שבוצעה )תוכניות עדות(.

 עבודות המחשוב  .1.2
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 לפחות. 2013גירסה  AutoCadתוכניות העדות יוכנו בתוכנת  .1.2.1

תוכניות העדות יוכנו על גבי קובצי התכנון, אשר ימסרו על ידי המתכנן. קובצי התכנון  .1.2.2

ל עריכה או שינוי על ידי לעבודת השרטוט. קובצי התכנון לא יעברו כ X-Ref -ישמשו כ

 הקבלן/המודד או מי מטעמם, וישמרו כפי שהתקבלו מהמתכנן.

ואשר ישמש איש קשר  AutoCad-הקבלן/המודד ימנו אדם אחראי בעל ניסיון ב .1.2.3

 לשאלות והנחיות בנושא מחשוב תוכניות העדות.

תוכניות העדות יעברו עריכה גראפית/אלפאנומרית בהתאם למפרטי השרטוט של  .1.2.4

 אשר בתוקף ביום המסירה. י איילוןנתיב

אשר בתוקף ביום  נתיבי איילוןמספרי השרטוט יהיו על פי מפרט השרטוט של  .1.2.5

 המסירה.

קובצי תוכניות העדות כולל עותק קשיח יועברו למתכנן לאישור סופי לפני מסירת  .1.2.6

 .נתיבי איילוןהקבצים והשרטוטים ל

ל, לא תשולם לקבלן כל תמורה והדבר כלול במחירי מובהר כי עבור כל האמור בסעיף תכניות העדות לעי .2

 היחידה. 

מודגש בזאת כי מסירת והשלמת כל האמור לעיל, מהווה תנאי להוצאת תעודות גמר, על כל המשתמע  .3

 מכך, כמפורט בהסכם.

ו/או כל   PE- 140 -כמו כן, מובהר כי כל האמור בסעיף זה הינו בכפוף לנוהל הכנת תכניות עדות ואישורן  .4

 עדכון אשר יתבצע לנוהל זה.
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 טפסים בגין ביצוע שינויים - 6 נספח

 )שינויים( להסכם, יבוצעו בהתאם לטפסים המפורטים להלן: 44שינויים, כהגדרתם בסעיף  

 )שינויים ביוזמת המזמין( להסכם 44.4סעיף  –שינויים ביוזמת המזמין 

 בקשה למידע: - 1טופס מס'  1.1

 בקשה למידע בנוגע לביצוע שינוי לפרויקט

  תאריך:

  מס' סידורי:

  רמת דחיפות )רגילה/דחופה/מיידית(:

  

  מהות השינוי הנבחן:

 –על פי כרך ב'  )מיקום, אלמנטים(תיאורו 

 הכרך ההנדסי:

 

  

הערכת המזמין את עלות הוראת השינוי 

 :)עלות הוראת השינוי( להסכם( 45.5.4)סעיף 

 

  

  

 )תשובת הקבלן(, בצירוף המסמכים הבאים: 2מתבקשת תשובתכם בנוגע לשינוי הנבחן בכל הנושאים המפורטים בטופס 

 לוח גאנט    כתב כמויות     תכנון מפורט     תכנון מוקדם          

 אחר, פירוט: _____________________________________________ חישוב אומדן עלות/חיסכון     

 

        מוקדם()היה והקבלן מתבקש להכין גם תכנון ימים  16ובתוספת  ימים   14 תשובתכם כאמור מתבקשת בתוך:  

  44.4.6)ללא תכנון מפורט, בהתאם לאמור בסעיף ימים  10    )היה והקבלן מתבקש להכין גם תכנון מפורט(ובתוספת _____ ימים   

   .)תשובה חלקית לבקשה למידע( להסכם

  

  

  תאריך:   חתימת מנהל הפרויקט מטעם המזמין:

  שם ותפקיד:

  תאריך:   חתימת המזמין:

  ותפקיד:שם 
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* אין באמור בטופס זה כדי להוות הסכמה מצד המזמין לשינוי כלשהו בהסכם ו/או כדי להוות ויתור ו/או גריעה כלשהם מאיזושהי 

 מזכויות המזמין על פיו; בכל מקרה של סתירה בין הוראות טופס זה להסכם, תגברנה הוראות הסכם.
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 תשובת הקבלן לבקשה למידע: - 2טופס מס'  1.2

 

 תשובת הקבלן לבקשה למידע
 

  תאריך:

  תאריך הבקשה:  

  מס' סידורי:

  

 לביצוע שינוי מבוקשהקבלן )התנגדות  44.5.8תחולת סעיף 

 ( להסכם ביחס לשינוי:מטעמי בטיחות

 אינו חל 

)יש לצרף העתק הפנייה  פירוט: _____  .חל 

 למזמין(

 

  

)לפי התוכניות  אישורים והיתרים שיידרשו לצורך יישום השינוי 

 : הסטטוטוריות ו/או מכל רשות מוסמכת אחרת(

 

  

)תכנון מפורט, אישורים והיתרים ומשך  לוח זמנים ליישום השינוי 

 :ביצוע השינוי(

 

  

 4.5.2)בהתאם לסעיף אופן חישוב מחירי היחידה בכתב הכמויות 

 –היחידה( להסכם, וככל שאינו ניתן ליישום במועד התשובה )מחירי 

 :חסרים( להסכם(היחידה ה )מחירי  44.5.3בהתאם לסעיף 

 

  

  השלכות השינוי מבחינת לוח הזמנים המפורט:

  השלכות השינוי מבחינת הטיפול בתשתיות:

  

)לרבות מבחינת התחייבויות הקבלן לפי  השלכות אחרות על הפרויקט 

 :ההסכם(

 

  

; בהתפלגות על פני לוח הזמנים אומדן החיסכון הנובע מהשינוי

)חיסכון;  45.10.2 -)חיסכון( ו 44.5.7ליישום השינוי )בהתאם לסעיפים 

  תנאי תשלום( להסכם(:

 

  

בהתפלגות על פני לוח הזמנים ליישום השינוי עלות הוראת השינוי; 

   השינוי( להסכם(:)עלות הוראת  4.5.4)בהתאם לסעיף 
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ביצוע השינוי עבודות התכנון הדרושות לשם התמורה בגין 

( להסכם, ובכפוף לאמור  תמורה בגין תכנון) 44.5.4.3 )בהתאם לסעיף 

 :)התמורה בגין ביצוע שינוי( להסכם( 4.8בסעיף  

 

 

 

ף  בסעי ההנקוב ,שינויהביצוע עבודות התכנון הדרושות לשם עלות הוראת השינוי, בתוספת התמורה בגין 

"(: _______________ )ובמילים: התמורה בגין ביצוע שינוילהסכם )להלן, יחדיו: " 44.5.4

.₪ )____________________ 

)התמורה בגין ביצוע שינוי( להסכם, לפיו התמורה בגין ביצוע השינוי הנקובה  44.8תשומת לב הקבלן לסעיף 

 לעיל הנה סופית, כוללת ומוחלטת ולא תהא נתונה לכל שינוי ועדכון.

 

  44.6.6)לצורך סעיף העלויות הנדרשות לצורך הכנת תשובתכם: 

 ( להסכם(ע"י המזמין השינוי המבוקשביצוע )ויתור על 

הכנת תכנון  

מוקדם/מפורט, 

לרבות הכנת  

כתב כמויות, 

לוח גאנט 

ואומדן 

 עלות/חיסכון

סכום )לפי תעריף 

(: רכבת ישראל

.₪ __________ 

 

אשר  )נת"י( מבוקשת העסקת מתכננים הרשומים במאגר מעצ

 טרם אושרו בהתאם להוראות ההסכם:

 לא   כן, פירוט:  

  

כתב  תכנון מפורט    מוקדם  תכנון       צרופות:

חישוב אומדן  לוח גאנט   כמויות    

 אחר, פירוט: _______ עלות/חיסכון  

_______________________________

____________________ 

  

  תאריך:   חתימת הקבלן:

  שם ותפקיד:

 

 

כלשהו בהסכם ו/או כדי להוות ויתור ו/או גריעה כלשהם * אין באמור בטופס זה כדי להוות הסכמה מצד המזמין לשינוי 

 מאיזושהי מזכויות המזמין על פיו; בכל מקרה של סתירה בין הוראות טופס זה להסכם, תגברנה הוראות הסכם. 
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 בקשה לתיקון תשובת הקבלן לבקשה למידע:   - 3טופס מס'  1.3

 בקשה לתיקון התשובה לבקשת מידע בנוגע לביצוע שינוי לפרויקט

 

  תאריך:

  תאריך הבקשה:  

  מס' סידורי:

  

  נדרשת השלמת הפרטים הבאים: 

  

  

  

- אופן חישוב מחירי היחידה בכתב 

)מחירי   45.5.2)בהתאם לסעיף הכמויות 

היחידה( להסכם, וככל שאינו ניתן ליישום  

  45.5.3בהתאם לסעיף  –במועד התשובה 

 :)מחירי יחידה חסרים( להסכם(

 

  

  

  

  נדרש תיקון הפרטים הבאים: 

  

  

  

מבוקשת העסקת מתכננים 

אשר )נת"י( הרשומים במאגר מעצ 

טרם אושרו בהתאם להוראות 

 ההסכם:

כן,  

 פירוט: 

  לא  

  שכרו:    

  שכרו:    

  

  הערות:



 

 

  

  

  תאריך:   חתימת מנהל הפרויקט:

  שם ותפקיד:

  תאריך:   חתימת המזמין:

  שם ותפקיד:

 

להוות הסכמה מצד המזמין לשינוי כלשהו בהסכם ו/או כדי להוות ויתור ו/או גריעה כלשהם * אין באמור בטופס זה כדי 

 מאיזושהי מזכויות המזמין על פיו; בכל מקרה של סתירה בין הוראות טופס זה להסכם, תגברנה הוראות הסכם. 
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 הוראת שינוי:   - 4טופס מס'  1.4

 

 הוראה לביצוע שינוי בפרויקט

 

  תאריך:

  מס' סידורי:

  מהות השינוי:

  

השינוי יבוצע בהתאם לאמור בתשובת הקבלן לבקשה למידע בנוגע לביצוע שינוי בפרויקט מיום __________, על 

 נספחיה, כפי שתוקנה ביום __________, למעט כאמור בהסתייגויות המפורטות להלן. 

 

  הסתייגויות: 

  

  

)מחירי   45.5.2)בהתאם לסעיף   - אופן חישוב מחירי היחידה בכתב הכמויות

)מחירי   45.5.3בהתאם לסעיף   –היחידה( להסכם, וככל שאינו ניתן ליישום במועד התשובה 

 :חסרים( להסכם(היחידה ה

 

בהתפלגות על פני לוח הזמנים ליישום השינוי )בהתאם לסעיף  עלות הוראת השינוי; 

 )עלות הוראת השינוי( להסכם: 45.5.4

 

  

  45.5.5)בהתאם לסעיף ביצוע השינוי עבודות התכנון הדרושות לשם התמורה בגין 

 :)התמורה בגין ביצוע שינוי( להסכם( 45.8)עלויות ישירות( להסכם, ובכפוף לאמור בסעיף 

 

השינויים הנדרשים לסכום ו/או היקף הערבויות והביטוחים בהתאם 

 להוראות הסכם זה:

 

 

 

 44.5.4ף בסעי ההנקוב ,שינויהביצוע עבודות התכנון הדרושות לשם עלות הוראת השינוי, בתוספת התמורה בגין 

"(: _______________ )ובמילים: __________________( התמורה בגין ביצוע שינוילהסכם )להלן, יחדיו: "

.₪ 



 

150  

להסכם, לפיו התמורה בגין ביצוע השינוי הנקובה לעיל )התמורה בגין ביצוע שינוי(  44.8תשומת לב הקבלן לסעיף 

 הנה סופית, כוללת ומוחלטת ולא תהא נתונה לכל שינוי ועדכון.

 

; בהתפלגות על פני לוח הזמנים ליישום השינוי  אומדן החיסכון הנובע מהשינוי

 )חיסכון; תנאי תשלום( להסכם(:  44.10.2 -)חיסכון( ו 44.5.7)בהתאם לסעיפים 

 

  השינוי בלוח הזמנים המפורט:

  : )לרבות מבחינת התחייבויות הזכיין לפי ההסכם(השלכות אחרות על הפרויקט 

מועד תחילת ביצוע:    :)מועד התחלה ומשך ביצוע(לוח זמנים ליישום השינוי 

משך ביצוע:   ___________

___________ 

  

  תאריך:   חתימת מנהל הפרויקט:

  ותפקיד:שם 

  תאריך:   חתימת המזמין:

  שם ותפקיד:

 

 

* אין באמור בטופס זה כדי להוות הסכמה מצד המזמין לשינוי כלשהו בהסכם ו/או כדי להוות ויתור ו/או גריעה כלשהם 

 מאיזושהי מזכויות המזמין על פיו; בכל מקרה של סתירה בין הוראות טופס זה להסכם, תגברנה הוראות הסכם. 
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 )שינויים שאינם ביוזמת המזמין( להסכם 1344.סעיף  -שינויים שאינם ביוזמת המזמין  .2

 בקשה לאישור עקרוני לביצוע שינוי:  - 1טופס מס'  2.1

 

 בקשה לאישור עקרוני לביצוע שינוי לפרויקט

  תאריך:

  מס' סידורי: 

רמת דחיפות  

 )רגילה/דחופה/מיידית(:

 

  מהות השינוי:

)מיקום, תיאור השינוי 

  –על פי כרך ב'  אלמנטים(

 הכרך ההנדסי:

 

  יתרונות השינוי:

הערכת הקבלן את עלות 

  44.5.4)סעיף הוראת השינוי 

 : )עלות הוראת השינוי( להסכם(

 

פירוט אישורים והיתרים 

שיידרשו לצורך יישום 

)לפי התוכניות  השינוי 

הסטטוטוריות ו/או מכל רשות 

 :מוסמכת אחרת(

 

  

לוח זמנים ליישום השינוי 

)תכנון מפורט, אישורים והיתרים  

 : ומשך ביצוע השינוי(

 

  

השלכות השינוי מבחינת לוח 

 הזמנים המפורט:

 

השלכות השינוי מבחינת 

 הטיפול בתשתיות:

 

השלכות אחרות על הפרויקט 

)לרבות מבחינת התחייבויות  

 :הקבלן לפי ההסכם(

 

  

אומדן החיסכון הנובע  

 מהשינוי:
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מבוקשת העסקת מתכננים 

)נת"י( הרשומים במאגר מעצ 

אשר טרם אושרו בהתאם 

 להוראות ההסכם:

כן,  

 פירוט: 

 לא  

  

 לוח גאנט   כתב כמויות     תכנון מפורט    מוקדם  תכנון       צרופות:

 אחר, פירוט: _______ חישוב אומדן עלות/חיסכון  

___________________________________________________ 

אופן חישוב מחירי היחידה  

)בהתאם לסעיף  בכתב הכמויות 

)מחירי היחידה( להסכם,   44.5.2

מועד  וככל שאינו ניתן ליישום ב

  44.5.3בהתאם לסעיף  –התשובה 

חסרים( היחידה ה)מחירי 

 : להסכם(

 

  תאריך:   חתימת הקבלן:

  שם ותפקיד:

 

כלשהם * אין באמור בטופס זה כדי להוות הסכמה מצד המזמין לשינוי כלשהו בהסכם ו/או כדי להוות ויתור ו/או גריעה 

 מאיזושהי מזכויות המזמין על פיו; בכל מקרה של סתירה בין הוראות טופס זה להסכם, תגברנה הוראות הסכם. 
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 תגובת המזמין לבקשה לאישור עקרוני:   - 2טופס מס'  2.2

 תגובת המזמין לבקשה לאישור עקרוני לביצוע שינוי בפרויקט

 

  תאריך:

  תאריך הבקשה:  

  מס' סידורי:

  

נדרשת השלמת הפרטים 

 הבאים: 

 

  

  

  

מבוקשת העסקת מתכננים 

)נת"י( הרשומים במאגר מעצ 

אשר טרם אושרו בהתאם 

 להוראות ההסכם:

כן,  

 פירוט: 

  לא  

  שכרו:    

  שכרו:    

  

 לא    כן    מאושר עקרונית:

  

  

  תנאים לאישור:

  

  

  הערות נוספות:

  

  תאריך:   מנהל הפרויקט:חתימת 

  שם ותפקיד:

  תאריך:   חתימת המזמין:
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  שם ותפקיד:

 

* אין באמור בטופס זה כדי להוות הסכמה מצד המזמין לשינוי כלשהו בהסכם ו/או כדי להוות ויתור ו/או גריעה כלשהם 

 להסכם, תגברנה הוראות הסכם. מאיזושהי מזכויות המזמין על פיו; בכל מקרה של סתירה בין הוראות טופס זה 
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 בקשה לביצוע שינוי:  - 3טופס מס'  2.3

 

 בקשה לאישור ביצוע שינוי בפרויקט

 

  תאריך:

  מס' סידורי: 

רמת דחיפות  

 )רגילה/דחופה/מיידית(:

 

  מהות השינוי:

)מיקום, תיאור השינוי 

  –על פי כרך ב' אלמנטים( 

 הכרך ההנדסי:

 

  יתרונות השינוי:

פירוט אישורים והיתרים 

שיידרשו לצורך יישום 

)לפי התוכניות  השינוי 

הסטטוטוריות ו/או מכל רשות 

 :מוסמכת אחרת(

 

  

לוח זמנים ליישום השינוי 

)תכנון מפורט, אישורים והיתרים  

 : השינוי(ומשך ביצוע 

 

  

  

השלכות השינוי מבחינת לוח 

 הזמנים המפורט:

 

השלכות השינוי מבחינת 

 הטיפול בתשתיות:

 

השלכות אחרות על הפרויקט 

)לרבות מבחינת התחייבויות  

 :הקבלן לפי ההסכם(
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אומדן החיסכון הנובע  

; בהתפלגות על פני לוח מהשינוי

הזמנים ליישום השינוי )בהתאם  

 4.10.2 -)חיסכון( ו 44.5.7לסעיפים 

 )חיסכון; תנאי תשלום( להסכם(: 

 

  

מבוקשת העסקת מתכננים 

)נת"י( הרשומים במאגר מעצ 

אשר טרם אושרו בהתאם 

 להוראות ההסכם:

כן,  

 פירוט: 

 לא  

  

 לוח גאנט   כתב כמויות     תכנון מפורט    תכנון מוקדם        צרופות:

 אחר, פירוט: _______ חישוב אומדן עלות/חיסכון  

___________________________________________________ 

אופן חישוב מחירי היחידה  

)בהתאם   - בכתב הכמויות

)מחירי היחידה(  45.5.2לסעיף 

להסכם, וככל שאינו ניתן ליישום  

בהתאם לסעיף   –במועד התשובה 

ם(  )מחירי יחידה חסרי 45.5.3

 : להסכם(

 

עלות הוראת השינוי; 

בהתפלגות על פני לוח הזמנים  

ליישום השינוי, בהתאם לסעיף  

)עלות הוראת השינוי(  45.5.4

 להסכם: 

 

עבודות התכנון  התמורה בגין 

ביצוע השינוי הדרושות לשם 

)עלויות   45.5.5)בהתאם לסעיף 

ישירות( להסכם, ובכפוף לאמור  

ביצוע  )התמורה בגין  45.8בסעיף  

 :שינוי( להסכם(

 

 

 ההנקוב ,ביצוע שינויעבודות התכנון הדרושות לשם עלות הוראת השינוי, בתוספת התמורה בגין 

"(: התמורה בגין ביצוע שינוילהסכם )להלן, יחדיו: " 45.5.5.2 או 45.5.5.1בסעיפים 

 _______________ )ובמילים: __________________( ₪.

)התמורה בגין ביצוע שינוי( להסכם, לפיו התמורה בגין ביצוע השינוי  45.8לסעיף תשומת לב הקבלן 

 הנקובה לעיל הנה סופית, כוללת ומוחלטת ולא תהא נתונה לכל שינוי ועדכון.
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  תאריך:   חתימת הקבלן:

  שם ותפקיד:

 

 

באמור בטופס זה כדי להוות הסכמה מצד המזמין לשינוי כלשהו בהסכם ו/או כדי להוות ויתור ו/או גריעה כלשהם * אין 

 מאיזושהי מזכויות המזמין על פיו; בכל מקרה של סתירה בין הוראות טופס זה להסכם, תגברנה הוראות ההסכם.
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 תגובת המזמין לבקשת הקבלן לביצוע שינוי:  - 4טופס מס'  2.4

 

 תגובת המזמין לבקשה לאישור לביצוע שינוי בפרויקט
 

  תאריך:

  תאריך הבקשה:  

  מס' סידורי:
  

כן,   נדרשת השלמת הפרטים הבאים: 

 פירוט: 

 

  

 לא    כן    מאושר:
  

  -תנאים לאישור/הסתייגויות:

  45.5.4)בהתאם לסעיף  עלות הוראת השינוי;

 )עלות הוראת השינוי( להסכם(: 

 

עבודות התכנון הדרושות התמורה בגין 

  45.5.5)בהתאם לסעיף ביצוע השינוי לשם 

ישירות( להסכם, ובכפוף לאמור בסעיף )עלויות 

 :)התמורה בגין ביצוע שינוי( להסכם( 45.8

 

 

 

 

 

 ההנקוב ,שינויהביצוע עבודות התכנון הדרושות לשם עלות הוראת השינוי, בתוספת התמורה בגין 

)ובמילים: "(: _______________ התמורה בגין ביצוע שינוילהסכם )להלן, יחדיו: " 44.5.4ף בסעי

.₪ )____________________ 

)התמורה בגין ביצוע שינוי( להסכם, לפיו התמורה בגין ביצוע השינוי  44.8תשומת לב הקבלן לסעיף 

 הנקובה לעיל הנה סופית, כוללת ומוחלטת ולא תהא נתונה לכל שינוי ועדכון.

 

; בהתפלגות  אומדן החיסכון הנובע מהשינוי

ום השינוי )בהתאם  הזמנים לייש -על פני לוח 

)חיסכון;  45.10.2 -)חיסכון( ו 45.5.7לסעיפים 

 תנאי תשלום( להסכם(:

 

 

)מועד התחלה לוח זמנים ליישום השינוי 

 :ומשך ביצוע(

משך ביצוע:   מועד תחילת ביצוע: __________  

___________ 
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השלכות על התחייבויות הקבלן בהתאם 

 להסכם/הערות נוספות:

 

  

  תאריך:   חתימת מנהל הפרויקט:

  שם ותפקיד:

  תאריך:   חתימת המזמין:

  שם ותפקיד:

 

* אין באמור בטופס זה כדי להוות הסכמה מצד המזמין לשינוי כלשהו בהסכם ו/או כדי להוות ויתור ו/או גריעה כלשהם 

 טופס זה להסכם, תגברנה הוראות הסכם. מאיזושהי מזכויות המזמין על פיו; בכל מקרה של סתירה בין הוראות 
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 הצהרה בדבר היעדר תביעות תכנון -א' 6נספח 

כי התכנון המוצע  הקבלן, ו, מצהיר שב 44.7הסכם ומבלי לגרוע מכלליות הוראת סעיף ה להוראות בהתאם 

מהווה את תכולת העבודה הסופית של הקבלן במסגרת הפרויקט  3המוצג על ידי הקבלן במסגרת שיפוט 

 כולו על כל שלביו. 

 

 , לרבות תביעות כספיות או תביעות לשינוי הלו"זנתיבי איילוןלקבלן לא תהיה כל תביעה או דרישה כלפי 

צרופה הנ"ל וזאת מעבר לדרישות המצוינות ב 3בגין התכנון המוצע המוגש לעיון החברה במסגרת שיפוט 

 להלן )ככל והועלו כאלה( הכפופות לאישור החברה. א'

 

 

 

 

 

 

     ___________________________________ 

 חתימת הקבלן )באמצעות מורשה/י חתימה מטעמו(     

 

 צרופה א' 

 ]פירוט דרישות הקבלן הכפופות לאישור החברה[  
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 חשבון סופי -הצהרה בדבר היעדר תביעות  -ב' 6נספח 

 תאריך: ________
 לכבוד 

 חברת נתיבי איילון בע"מ
 ,2שד' נים 

 ראשון לציון
 

 א.ג.נ.,

 

 עדר תביעות וכתב ויתוריעל הבלתי חוזרת הצהרה  הנדון:

 

עבודות מס' _______ לביצוע    חוזהלפי    ביצענו עבודות  אשרם מטה, __________________,  מיהחתו  ואנ

 ים, מצהיר"(החוזה________  )להלן: " מיום, א'4מקטע  –"הנתיבים המהירים" פרויקט במסגרת 

כי בכפוף לתשלום סך של באופן בלתי מסויג ובלתי חוזר,  ,כלפיכם ומתחייבים בזאת

ולא תהיה  נואין ל בגין החוזה,סופי ה בחשבון כמפורט ,)לא כולל מע"מ(ש"ח  ___________________

מטעמכם, כלפי מי  או  ו/כלפיכם    ,מכל מין וסוג שהואה,  תביע  ה ו/אודרישטענה ו/או  כל  ו/או למי מטעמנו,    נול

 . בקשר עם ביצוע העבודה נשוא החוזהבגין ו/או 

 .לפי הוראות החוזה  לה אנו זכאיםסופית ומוחלטת  הסכום הנ"ל מהווה תמורה מלאה,  כי    בזאתאשר  ל  הרינו

תוכנו של מסמך  נוה ולאחר שהובהר ליהטוב והחופשי ללא כל לחץ וכפי נועל החתום מרצונ נולראייה בא

 זה והשלכותיו.

מתן ב נואו מטעמ נוובשם כל מי שפעל עבור מנו, בשמורשי החתימה מטעמנו ימסמך זה נחתם כדין, על יד

 . ותצוע העבודיבב

 

 

          ________________                       _____________________ 

 הקבלן                                                  תאריך              

 חתימה וחותמת(שמות מורשי החתימה + תפקיד, )              
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 הצהרה בדבר תקופות התיישנות מקוצרות ומוסכמות -ג' 6נספח 

הריני לאשר כי בחתימתי על ההסכם ונספח זה הנני מאשר בשם הקבלן כי  43.5בהתאם להוראות סעיף 

חודשים מהמוקדם מאלה: )א( ממועד הדו"ח    2  לא אוכל להעלות תביעות כנגד המזמין או מי מטעמו בחלוף

 ( מהמועד בו העילה היתה בידיעתי. 2החודשי שם צוינה העילה לתביעה; )

החודשים  6כמו גם תקופת , 43.5.3, 43.5.2 ,43.5 פיםבסעיהנזכרת החודשים  2 הנני מודע לכך כי תקופת

הינן תקופות התיישנות מקוצרות והן מהוות תקופות התיישנות מוסכמות בהתאם  44.6.3 ףהנזכרת בסעי

 .1958 –חוק ההתיישנות, תשי"ח ל 19להוראות סעיף 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ___________________________________ 

 חתימת הקבלן )באמצעות מורשה/י חתימה מטעמו(     
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 הרשאה לתחילת ביצוע עבודות - 7נספח 

 הרשאה לתחילת ביצוע עבודות 

 תאריך: ____________

 לכבוד 

 )הקבלן(

 במסירה ידנית  

  ובפקס'

 

 ________________ (Design Build)ביצוע  –לתכנון  _______מכרז מס' הנדון: 

, בהתאם להצעתכם מתאריך________ __________  הרשאה לתחילת ביצוע עבודותניתנת לכם בזאת   .1

 ולהוראות מסמכי ההסכם. 

עליכם לעשות את כל ההכנות הדרושות להתחלת הביצוע בהתאם לתנאי ההסכם ולהתחיל את הביצוע  .2

 __________. בפועל ביום 

להסכם, תחילת ביצוע עבודה כלשהי מותנית, בין היתר, בהשלמת התכנון  26.4בהתאם להוראות סעיף  .3

 ון כל הערות המזמין ביחס לתכנון האמור.המפורט של קטע הדרך בו כלולה העבודה הרלוונטית, ותיק

משך ביצוע העבודות על פי ההסכם יהיה כמפורט בלוח הזמנים המפורט. המועד המירבי להשלמת הדרך   .4

 .להסכם 11נספח __________________, כמפורט בהינו 

 לפרויקט זה הנו מר ___________. נתיבי איילוןמנהל הפרויקט מטעם  .5

 הקואורדינאטור מטעם החברה הנו מר ____________. .6

 

 בברכה, 

 בע"מ  איילוןנתיבי 

 

 

 

  

בכפוף לאישור הגורמים המוסמכים עפ"י כל דין ועפ"י נוהלי ו/או זכויות מזמין התחייבויות ו/או הסכמות ו/או החלטות יחייבו את ה
 כפי שאושרו בדירקטוריון.   מזמיןהחתימה של ה
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 בדבר הטמעת הערות המזמין לתכנון  מטעם הקבלן אישור מנהל הפרויקט - 8נספח 

 

 תאריך: ____________

 לכבוד 

 )הקבלן(

 במסירה ידנית  

  ובפקס'

 

 ________________ (Design Build)ביצוע  –לתכנון  _______מכרז מס' הנדון: 

 Shop)הריני לאשר כי הוטמעו על ידכם כל הערות המזמין לתכנון המפורט ולתכניות העבודה  .1

Drawings)  :שהוגשו לעיון המזמין ולהערותיו, לצורך ביצוע קטע הדרך המפורט להלן

 "(.העבודות____________________________ )להלן: "

הרשאה לתחילת להסכם, תחילת ביצוע העבודות מותנית, בין היתר, בקבלת    30.3בהתאם לאמור בסעיף   .2

 ובכפוף לתנאיה.  ,ביצוע העבודות

 אין באמור במסמך זה כדי לגרוע מאחריותו הבלעדית של הקבלן לתכנון על פי הסכם זה. .3

 

 

 בברכה, 

 בע"מ איילון נתיבי 

 

 

 

 

 

 
 



-165- 

 

 המחאת זכות, נכס או התחייבות  - 9נספח 

 

 לכבוד 

 מ "נתיבי איילון בע

 "(נתיבי איילון" -)להלן 

 

 להסכם בינינו מיום ________)"ההסכם"(  65הודעה ומתן הוראה על פי סעיף  

 –"( מודיעכם, כי המחינו או אנו עומדים להמחות לבנק ____________ בע"מ )להלן הקבלן)להלן: " אנו, הח"מ________________
, מכרז __________ פרויקט _________"( את כל הזכויות לקבלת כספים שיגיעו לנו מכם מכוח ההסכם במסגרת  בנק ________ בע"מ"

  –בכפוף לכל הוראות ההסכם ובפרט בכפוף להוראות, שלהלן 

מי ו/או  נתיבי איילוןבכל מקרה של מימוש ההעברה או המחאה הכרוכה בהחלפת הקבלן, תהא כל החלפה של הקבלן טעונה אישור  .1
בכתב הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ולקבלן לא תהא כל  נתיבי איילוןמטעמה ו/או מי שנכנס בנעליה ו/או כל גוף אחר עליו תורה 

 טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

 נתיבי איילוןימים בכתב ל 7בכל מקרה של מינוי כונס לקבלן או נכסיו, יהיה כל מינוי כונס לקבלן או נכסיו, טעון הודעה מראש של  .2
כאשר הגוף אליו תהיה מופנית ההודעה יהיה לפי  - נתיבי איילוןו/או מי מטעמה ו/או מי שנכנס בנעליה ו/או כל גוף אחר עליו תורה 

 ולקבלן לא תהא כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. נתיבי איילוןשיקול דעתה הבלעדי של 

 ו בהסכם, ולא לכל מטרה אחרת. ההמחאה תשמש אך ורק להבטחת מימון הפרויקט, כהגדרת .3

 עפ"י ההסכם, על כל צרופותיו. נתיבי איילוןההמחאה תהיה כפופה לכל זכויות  .4

לבנק _________ בע"מ והרינו מורים לכם בהוראה בלתי חוזרת   לפיכך, עליכם לשלם את כל הכספים שיגיעו לנו מכם מכוח ההסכם
 . להעביר את הכספים כאמור לבנק ________ בע"מ בלבד

כל עוד לא יורה לכם בנק ____________ בע"מ אחרת, יבוצע התשלום על ידי זיכוי חשבון מספר _________ בסניף _________של 
 (. "החשבון החדש"בנק ___________ בע"מ )להלן: 

 להסכם. 47, לרבות אך לא רק זכות קיזוז על פי סעיף לכל תנאי ההסכםכל האמור בכתב זה הינו כפוף 

, נתיבי איילוןהבנק והקבלן מסכימים לכך, כי המחאת הזכות תכנס לתוקף רק לאחר אישור פרטי החשבון החדש במערכת הממוחשבת של        

תודיע לקבלן בכתב על   נתיבי איילון(. "המועד הקובע")להלן:  נתיבי איילוןת וללוחות הזמנים של אשר יבוצע בהתאם לשקול הדע

 הקובע. המועד

 
כמו כן, הבנק והקבלן מסכימים, כי התשלומים שבהתאם להסכם ישולמו, מהמועד הקובע, לחשבון החדש, לרבות תשלומים שהוזנו        

 , טרם המועד הקובע.נתיבי איילוןונמצאים במערכת הממוחשבת של 

חוזר שלא נגיש כל בקשה ו/או תביעה על מנת להבטיח קיומה של הודעתנו, כאמור לעיל, הננו מאשרים ומתחייבים בזאת באופן בלתי 
 ו/או מי מטעמה ו/או כנגדה ו/או כנגד מי מטעמה, שתעמוד בסתירה לכל האמור לעיל.  נתיבי איילוןל

 בכבוד רב,

 

   _________________________    תאריך    _______________       ________________    
 _______________בע"מחתימה                  שם מורשי     
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 אישור עו"ד 

 -)להלן ______________ בע"מ אני, הח"מ, עו"ד ____________ מ.ר.___________, מאשר בזה את חתימת 
 "(, באמצעות ה"ה _________________ המוסמך לחתום בשמו ולחייבו. הקבלן"

 

 

______________            ________________ 

 חתימה וחותמת                 תאריך     
 הצהרה 

"( מצהירים כי קראנו את כל סעיפי  בנק __________" -אנו, הח"מ, בנק ___________, סניף _________ )להלן 
ההסכם, כהגדרתו לעיל, וכי כל תנאיו מקובלים ומוסכמים עלינו וכן את כל האמור לעיל וכי אנו מסכימים לכך, 

 ומצהירים כי נפעל על פיהם. מתחייבים 

 

  _______________                                   ______________________
      חתימה וחותמת        תאריך  

 

 אישור עו"ד 

"הבנק"(, באמצעות ה"ה  -אני, הח"מ, עו"ד ________ מ.ר., מאשר בזה את חתימת ____________ בע"מ )להלן 
 _____________ המוסמכים לחתום בשמו ולחייבו.   -__ ו _______________

 

______________      ________________ 

 חתימה וחותמת          תאריך    
 

 

 אישור המזמין 

אנו מאשרים קבלת הוראתכם דלעיל וכי נפעל על פיה וזאת בכפוף לזכויותינו וכל עוד לא תהיה מניעה כלשהי לכך. 
להסכם  65וכן, אנו מאשרים ומסכימים להמחאת ושעבוד זכויות הקבלן לבנק _____________ בע"מ, על פי סעיף 

 ובכפוף לכל הוראותיו של ההסכם ולזכויותינו וכל עוד לא תהיה מניעה כלשהי לכך, כאמור לעיל.

 בכבוד רב,

 

 

 תאריך   מ ”נתיבי איילון בע  שם מורשה/י החתימה

  
 

 

 אישור עו"ד 
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באמצעות ה"ה   מ”נתיבי איילון בעאני, הח"מ, עו"ד ________, מאשר בזה את חתימת 

 _____________ המוסמכים לחתום בשמה ולחייבה.  -_________________ ו 

 

 

 חתימה  תאריך 

 



-168- 

 

  
 התחייבות בלתי חוזרת לשמירת סודיות ואבטחת מידע - 10נספח 

 

  לכבוד
 )"נתיבי איילון"( חברת נתיבי איילון בע"מ 

 2שד' נים, 

 ראשון לציון

 א.ג.נ.,

 התחייבות בלתי חוזרת לשמירת סודיות ואבטחת מידע הנדון: 

בהסכם לביצוע  נתיבי איילון( התקשר עם "הקבלן"ו ________________ )להלן:  הואיל 

_________________ ]שם פרטי (; והואיל והח"מ, "ההסכם")להלן:  ________________________

 ומשפחה[, הנושא ת.ז. מס' ____________ הנו:

  ;מורשה חתימה במציע  הקבלןעובד / מועסק של ;  אם אושר  הקבלןעובד של קבלן משנה מטעם(

 קבלן משנה(; 

נתיבי ( במסגרת מתן השירותים להקבלן)או עבור  בקבלןאני הח"מ, בתוקף התפקיד שאני ממלא  .1

כי אשא באחריות  , מתחייב בזאת כדלקמן:נתיבי איילוןו הקבלן, ולאור מעורבותי בענייני איילון

המלאה לשמור בסודיות מוחלטת, ללא הגבלה בזמן, לא אגלה או אעביר לכל צד שלישי או אעשה כל 

שימוש, במישרין או בעקיפין, "בתוצרי השירותים" )כהגדרתם בהסכם, הכוללים, בין היתר, כל המידע 

בקשר עם הפרויקט והשירותים, בכל פורמט שהוא, לרבות    הקבלןהמסמכים שיצברו או שיערכו על ידי  ו

תוכניות, אומדנים, שרטוטים, תרשימים, מפות, שומות, דיאגראמות, חישובים, רשימות, סקיצות, 

או חוו"ד, דוחות, מצגות, סקרים, פרוגראמות, פרוטוקולים, דיווחים, וכן מידע ומסמכים שנאגרו 

או באמצעותו ובין אם לאו, וכן כל  הקבלןבמסגרת השירותים, בין אם הוכנו על ידי  לקבלןשנמסרו 

המסמכים הקשורים בהם, בין בכתב ובין בכל מדיה אחרת, לרבות העתקים וטיוטות( וכן בידיעות, 

 בפרטים ובמסמכים לרבות כל רעיון, תכנית, מסמך, המצאה או יצירה בקשר עם ביצוע ההסכם,

הפרויקט או השירותים, בכתב או בעל פה או בכל דרך אחרת לרבות העתק, שכפול או כל סיכום, תקציר 

או עיבוד של האמור, בכל מדיה שהיא, שנמסרו לי או הגיעו לידי תוך כדי ביצוע החוזה, הפרויקט או 

תיבי נהשירותים או בקשר ישיר או עקיף אליהם, למעט אם נתנה לשם כך הסכמתה המפורשת של 

 "(. המידע הסודיבכתב ומראש )להלן, יחדיו: " איילון

, אלא נתיבי איילוןמודגש כי איסור העברת המידע הסודי חל גם על העברתו ליועצים אחרים של 

 או על פי הנחיותיה בכתב.   נתיבי איילוןבאמצעות 

ורק לשם ביצוע מבלי לגרוע משאר הוראות כתב התחייבות זה, אהיה רשאי להשתמש במידע הסודי אך   .2

 השירותים. 

אני מתחייב לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע אך ורק  .3

 .נתיבי איילוןלעובדינו המורשים לכך בהתאם להוראות הסכם זה ובכפוף לאישור 
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וק הגנת אני מתחייב למלא את כל התנאים הקבועים בכל דין בקשר למידע, לרבות אלה הקבועים בח .4

 , והתקנות שהותקנו על פיו.1981-הפרטיות, תשמ"א

 , כפי שיומצאו לידינו מפעם לפעם. נתיבי איילוןאני מתחייב לעמוד בדרישות אבטחת המידע מטעם מ .5

או ממשרדי קבלן המשנה בו  הקבלןאו ממשרדי  נתיבי איילוןאני מתחייב בזאת לא להוציא ממשרדי  .6

 מסמכים המהווים מידע סודי.  לקבלןהנני מועסק או ממשרדי הגורם הנותן שירותים 

)או בקבלן המשנה(   הקבלןאו עבור    בקבלןאו   נתיבי איילוןאני מתחייב בזאת כי עם סיום עבודתי עבור   .7

( כל מידע סודי הנמצא ברשותי או בשליטתי, ולא לפגוע בדרך כלשהי  לקבלן)או  נתיבי איילוןלהשיב ל

 .נתיבי איילוןבמוניטין של 

, תחול על הפרת התחייבויותיי על פי כתב  1977-לחוק העונשין, התשל"ז 118ידוע לי כי הוראות סעיף  .8

 התחייבות זה. 

שי כלשהו, תהא העברתו  למסור את המידע הסודי או כל חלק ממנו לצד שלי נתיבי איילוןהתירה לי  .9

ומולי, ביחד ולחוד, על כתב סודיות לפיו יהיה  נתיבי איילוןמותנית בכך שאותו צד שלישי יחתום מול 

, נתיבי איילוןוכלפיי בשמירה על סודיות המידע הסודי באופן המגן על זכויות   נתיבי איילוןמחויב כלפי  

 לכל הפחות כמפורט בהסכם ובכתב התחייבות זה. 

נתיבי תחייב כי במשך כל תקופת ההסכם נבצע לעובדינו או מי מטעמנו העוסק בפעילות עבור אני מ .10

 , פעם אחת בשנה לפחות, הדרכת ריענון ועדכון בנושא מדיניות, הנחיות ונוהלי אבטחת מידע.איילון

ביצוע    ו/או מי מטעמה יבצע כל פעולה על פי שיקול דעתה על מנת לוודא את   נתיבי איילוןאני מסכים כי   .11

 התחייבויותיי המפורטות לעיל.

בכל מקרה של הפרת התחייבות זו או כל חלק ממנה )על ידינו ו/או על ידי מי מעובדינו ו/או מי מאלה  .12

באופן מיידי, נבצע את כל הפעולות הדרושות   נתיבי איילוןהפועלים מטעמנו ו/או עבורנו(, נודיע על כך ל

בגין כל הנזקים ו/או  נתיבי איילוןתחייבות, ונפצה את לצורך צמצום הנזקים הכרוכים בהפרת הה

נתיבי ההוצאות הישירים והעקיפים שייגרמו כתוצאה מההפרה, וזאת מבלי לגרוע מזכויותיה של 

 כלפינו ו/או כלפי עובדינו ו/או כלפי מי שפעל מטעמנו ו/או עבורנו. איילון

 לחובתנו לשמירה על סודיות על פי כל דין.התחייבויותינו תפורשנה על דרך ההרחבה, והן באות בנוסף  .13

התחייבויותינו כאמור במסמך זה הינן התחייבויות בלתי חוזרות ואין הן ניתנות לביטול אלא אם  .14

 , ורק לאחר שהשמדנו כל עותק של המידע.נתיבי איילוןתתקבל הסכמה מראש ובכתב מאת 

יותיי לסודיות בכל אחד מהמקרים במקרה של פרסום המידע הסודי, לא אראה כמי שהפר את התחייבו .15

לפי ההסכם או לפי הסכם אחר   נתיבי איילוןלפני קבלתו מ  לקבלן( המידע היה ידוע  1המפורטים להלן: )

 -(, מבלי שהופרה התחייבות לסודיות של גורם כלשהו; או"הסכם אחר") נתיבי איילוןל הקבלןשבין 

 הקבלן, והקבלןמגורם שלישי שלא עקב הפרת ההסכם או הסכם אחר על ידי  לקבלן( המידע הגיע 2)

( המידע נמצא בידיעת הציבור, 3) -אינו כפוף להתחייבות לשמירת סודיות כלפי אותו גורם שלישי; או

 שלא עקב הפרת הסכם זה או הסכם אחר. 

 התחייבויותיי הנ"ל ניתנו מרצוני הטוב והחופשי והינן בלתי חוזרות.
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 שם וחתימה  תאריך 
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 אבני דרך חוזיות; פיצויים מוסכמים  - 11נספח 

 

 עמידה במועד השלמת אבני דרך חוזיות - איפיצויים בגין 

 

 מועדי השלמה מרביים לאבני דרך חוזיות – 1טבלה מס' 

מס' אבן  

הדרך  

 החוזית 

 אבן הדרך החוזית 

פרק הזמן המירבי  

להשלמה החל 

מהמועד הקובע  

 )בחודשים(

 הגשת תכנון עקרוני 0
ממועד  חודש

ההודעה לקבלן על  

 זכייתו במכרז 

 4 2שיפוט  – אישור תכנון מוקדם )קבלן(  .1
השלמת עבודות מקדימות כולל מסירה לחברות התשתית, קבלת   .2

 8 אישורן להשלמת העבודות ופירוק הקווים הקיימים
 9 3שיפוט  – )קבלן( 0אישור תכנון מפורט חבילת תכנון   .3

 11 3שיפוט  – )קבלן( 1אישור תכנון מפורט חבילת תכנון   .4
 13 3שיפוט  –)קבלן(  2אישור תכנון מפורט חבילת תכנון   .5

6.  
תומכים וקירות אקוסטיים לאורך מכון וינגייט  השלמת קירות

למעט נציב  PO-01, PO-02,BR-01והשלמת כלל נציבי הגשרים 
 מרכזי בכל גשר 

23 

( כולל פתיחה לתנועת PO-01, PO-02, BR-01כל הגשרים ) שלמתה  .7
 33 כלי רכב והולכי רגל 

8.  
השלמת רצועה מרכזית לרבות גשרי שילוט ותשתית למערכות 

)כולל מרווח בטחון של לנתיבי איילון הנתיבים המהירים ומסירתם 
 (הקבלן

36 

 38 סלילה ופיתוח נופי השלמת עבודות  .9

)כולל מרווח בטחון של לנתיבי איילון השלמת הפרויקט ומסירתו   .10
 43 הקבלן(

הערה: "חודש" = שלושים ימים קלנדריים, כאשר לעניין חישוב התקופות יובהר כי "ימים קלנדריים"  

בחישוב    מספר הימים מהמועד הקובע ועד למועד השלמתה של איזו מאבני הדרך החוזיות, לפי העניין,  –

ההסכם  וראותקלנדרי רציף ופשוט וללא ניכוי שבתות, חגים, ימי מנוחה ושבתון, וזאת מבלי לגרוע מה

 . בדבר איסור עבודה בשבתות וימי מנוחה 

הכרך   –מפורטת בכרך ב'  2-ו 1, 0תכולת העבודות לחבילת העבודות המקדימות ולחבילות התכנון 

 ההנדסי. 
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 פיצויים מוסכמים בגין אי עמידה במועד השלמת אבני דרך  – 2טבלה מס' 

 פיצויים מוסכמים בגין אי עמידה במועד השלמת אבני דרך חוזיות או הדרך, יקבע ביחס למועד הנקוב 

 (אבני דרך  כוב בביצועעי) 24  , ובכפוף למגבלות המפורטות במסמכי ההסכם, לרבות סעיףלעיל  1בטבלה מס'  

 להסכם:

 

 

 :הוראות כלליות

שיעור הפיצויים המוסכמים המפורטים לעיל הינו ביחס לחודש קלנדרי של איחור בהשלמת אבן  .1

ימים קלנדריים,  30 -במקרה שתקופת האיחור נמוכה מ (. ימים קלנדריים 30הדרך הרלוונטית )

הימים  30היחסי של תקופת האיחור מכלל  יחושב וייגבה סכום הפיצוי המוסכם על פי החלק

 . ייקבע על ידי המזמיןש הקלנדריים כפי

 מס' אבן הדרך

 בטבלה שלעיל 
 תקופת האיחור 

שיעור הפיצוי  

המוסכם 

מתוך 

בגין   התמורה

כל חודש  

 איחור 

אבן דרך עם  

 ריפוי/ללא ריפוי 

  

1,2,3,4,5 

  

 - יום 14

  0.05% יום עד חודשיים 14 ללא ריפוי 

  0.1% חודשיים ומעלה 

6,7,9 

 - יום 14

 0.1%  יום עד חודשיים 14 ריפוי ניתנת ל 

 0.2% חודשיים ומעלה 

8 

 - יום 14

 0.3% יום עד חודשיים 14 ללא ריפוי 

 0.5% חודשיים ומעלה 

10 

 - יום 14

 0.2% יום עד חודשיים 14 ללא ריפוי 

 0.3% חודשיים ומעלה 

במקרה של אי עמידה במועד שנקבע ככל שיתווספו אבני דרך חוזיות ללא ריפוי, שיעור הפיצוי המוסכם 

 להשלמתן, יהיה כדלקמן: 

 יום: ללא פיצוי מוסכם; 14איחור של עד  •

 מהתמורה; 0.1% :יום ועד חודשיים 14איחור של  •

 .מהתמורה 0.2% ומעלה: איחור של חודשיים •
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בנוסף ישולמו הפיצויים המוסכמים בגין עיכוב בכל אבן דרך חוזית להלן,  3כאמור בסעיף למעט  .2

, המזמין כלומרזכאי המזמין בגין עיכובים בגין אבני דרך קודמות.    ובנפרד לפיצויים מוסכמים להם

בנסיבות בהן הקבלן עמד במועדים הנקובים באבן דרך גם  יהיה זכאי לפיצוי מוסכם בגין עיכוב

  .אבני הדרך העוקבותיחס לב

לגביהן  אבני דרך  בבגין אי עמידה  מוסכם  פיצוי  בו שילם הקבלן    במקרהלעיל,    2בסעיף  על אף האמור   .3

בטבלה  אך לאחר מכן השלים את אבן הדרך הבאה שנקבעה  ,  כי הן ניתנות לריפוי  צוין בטבלה שלעיל

הקבלן יהיה ,  מועד שנקבע להשלמתהלעד    ין אישור על השלמת אבן הדרך הנ"לוקיבל מהמזמ  שלעיל

 ., ללא ריבית או הצמדותששולם על ידוהמוסכם זכאי להחזר סכום הפיצוי 

 הסכומים המפורטים להלן:סך הפיצוי המוסכם בגין עיכובים בהשלמת אבני הדרך, לא יעלה על  .4

 מס' אבן הדרך 
 המקסימלי מתוך התמורה שיעור הפיצוי המוסכם 

 )בגין אי עמידה בכל אחת מאבני הדרך(

1,2,3,4,5 0.3%  

6,7,9 0.6% 

8 4% 

10 1.6% 

 8% פיצויים מוסכמים  סה"כ

 

בפרויקט   תמורה הכוללתשיעור הפיצויים המוסכמים כמפורט במסמך זה לעיל, יחושב ביחס ל .5

המזמין יהא רשאי  כולל מע"מ והתייקרויות., לא (בתוספת סכומים שמקורם בהוראות שינויים)

לנכות את סכום הפיצוי המוסכם כאמור בסעיף זה לעיל מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת, בין בחשבון 

 ביניים ובין בחשבון סופי, או לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת.

 אי קיום הוראות והפרת דרישות הבטיחות בגין פיצויים 

קבוע ומוסכם מראש בסך של כאמור להלן ו/או בפיצוי רשאי לחייב את הקבלן בפיצוי  היההמזמין י .1

שעות  24חלוף ב  הסכםה מסמכי המכרז וכל הוראה מהוראות  של במועד ביצוע₪ ליום בגין אי  1,500

, לרבות בדרך של בכתבמנהל הפרויקט  ל ידיעשניתנה לו  הוראהביצוע מיידי של  אי שלאו מהתראה 

צורה שהיא מחובתו ואחריותו של  בכל יפחיתהקבלן בפיצוי לא  חיוב  בכתב ביומן העבודה. רישומה

קבלת מלוא הסעדים העומדים לו של המזמין מזכויותי אוהוראות כל דין מזה או הסכם הקבלן לפי 

 .   דיןזה או לפי כל הסכם לפי ו לרשות

הפרה של "הוראת קבע" הקיימת בהוראות   בגיןהן  כאמור בפיצוי את הקבלן  לחייב רשאי היהי המזמין .2

שעות  24אשר לא תוקנה תום )כגון החובה להימצאות מנהל עבודה באתר בכל משך הביצוע( בהסכם 

מנהל לביצוע אשר תימסר על ידי  דרישהאו  הוראה כלביצוע מיידי של  אי בגין והןמקבלת התראה 

 או הדרישהאותה  כאשר בות בדרך של רישומה ביומן העבודה,בכתב, לר הפרויקט ו/או מי מטעמו

 זה. הסכם לפי מנהל הפרויקט במסגרת סמכויות  היאההוראה  
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אי ביצוע במשך  ההוראה, ובמקרה של קיוםאי  של בודד₪ לכל יום  1,500הוא בסך של  כאמור הפיצוי .3

הביצוע.  אי בגין כל יום ויום בתקופת₪  1,500בסך של יהיה הפיצוי  יום אחד עלתקופה העולה 

גבה יו/או י לקבלןמן החשבון החלקי הקרוב של הקבלן ו/או יקוזז מכל תשלום המגיע  יופחת הפיצוי

 .המזמיןבדרך של מימוש הערבויות שיעמיד הקבלן, הכל לפי החלטת 

או רשות /בתוכניות שיאושרו על ידי משטרת ישראל ובמידה והקבלן לא יעמוד בהוראות שנקבעו  .4

ומבלי לגרוע בעניין שעות פריסת הסדרי התנועה הזמניים וקיפולם על ידי הקבלן,  התמרור המקומית

הבלעדי,   ודעת , לפי שיקולינכה המזמיןאו על פי כל דין, ההסכם על פי המזמין מכל זכות אחרת של 

₪  10,000 של , סך(הסכםבנוסף לכל יתר הניכויים לפי ה)ההסכם מהתשלומים המגיעים לקבלן על פי 

קיפול הסדרי התנועה הזמניים והחזרת המצב לקדמותו טרם יישום חל עיכוב בחצי שעה בה עבור כל 

 ההסדר, בהתאם לתוכניות המאושרות כאמור. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, להלן יפורטו סכומי פיצויים מוסכמים אשר ינוכו על ידי המזמין  .5

 י ביצוע ההוראות המפורטות להלן:מחשבונות הקבלן במקרה של א

 מס'

 סעיף 
 תיאור ההפרה 

 סכום הפיצוי המוסכם 

 בש"ח )לא כולל מע"מ(  

1.  
אי דיווח על תחילת עבודות בכתב או אי הגשת דיווח למח' פיקוח 

 נתיבי איילוןעל הבניה על פי הנחיות 
 לכל שבוע. 2,500

2.  
, או הסכםאי הגשת לוח זמנים על פי המועדים המפורטים ב

 איחור בהגשתם.
 לכל שבוע. 2,500

3.  
, או הסכםאי הגשת תוכנית סימון ותוכניות עדות כמפורט ב 

 בהגשתם.איחור 
 לכל שבוע. 2,500

 לכל יום. 1,500 .הסכם הצבת גידור בניגוד לתוכניות היתר הבניה ולנדרש ב   .4

 .לכל יום 1,000 . יומן עבודה מילויאי   .5

 .לכל מקרה 1,500 העבודה והבטיחות בתנועהאי עמידה בכל נהלי   .6

 .לכל מקרה 1,500 .חסימת כבישים ללא אישור  .7

8.  
לא  הערמ עפר/פסולת חוסמת חלקית כביש/מדרכהערמת 

 . מגודרת
 .לכל מקרה/יום 500

 לכל יום. 1,500 .בהגשת תכנית בטיחות לאישור המזמין עיכוב  .9

 על פי לו"ז שנקבע. אי ביצוע תיקון לאחר מסירת העבודות  .10
פיצוי על פי הקבוע במסמכי 

 לכל יום איחור. ההסכם

 .לכל יום איחור 1,000 .בגמר יום עבודה  ותמאתר העבודאי פינוי פסולת/ מפגעים   .11

12.  
ידי הקבלן בעצמו או על ידי קבלני המשנה  עלפסולת )  השלכת

מטעמו( שלא באתר לפינוי פסולת/אתר מחזור מאושרים על ידי 

  .המשרד לאיכות הסביבה

 לכל מקרה. 20,000

13.  
אי אספקת אמצעי שמירה, גידור ובטיחות בהתאם להוראות 

 .הסכםולהוראות ה המנהל

 לכל מקרה, 2,500

 .כל יום
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להבטחת תקינותם ושלמותם לבטיחות העובדים באתר ובאשר מיוחדת חלה על הקבלן באשר אחריות  .6

הסכם  , הכל כמפורט בלהכוונת התנועה בזמן העבודה בשטח אביזרי והתקני הבטיחותושל  של הציוד

לפי הוראות שלא יותקנו כנדרש  בטיחות בעבודה או בתנועה ציוד ואביזריבגין ליקויי בטיחות ו/או  .זה

זה או בגין שימוש באביזר פגום, חסר או באביזר שאינו מאושר ומבלי לגרוע מכל הוראה אחרת  הסכם 

 זה, ישלם הקבלן פיצוי, על פי המפורט בטבלה שלהלן:   הסכםב

 ₪ -גובה הניכוי ב הליקוי תיאור  מס'

 500 '(לעובדים )לפי יחתקנית אפודת בטיחות  1

 500 '(ליח) (בסיס חצובה )תושבת גומי חצובה למתקן ולתמרורים + 2

 500 כולל מדבקות  -ושטחי הפרדה  כולל קווי אורך ,סימונים על הכביש 3

4 

ובע מגן וציוד נוסף כציוד מגן אישי, כולל נעלי עבודה, אפודה זוהרת, 

משקפי מגן, נשמית, מגיני אזנים, כפפות, מגיני ברכיים  –לפי הצורך 

 וכו' )לפריט(

500 

 500 12( או פנסי ו' 5, חרוטים )ו' 6-ותמרור  5

 1,000 שנים 18חוסר באיש אבטחה בצוות, גיל מינימאלי  6

 1,000 '(מדבקות מחזירות אור לצורך סימון )לפי יח סימון חיצים או השמת 7

 1,000 על כלי העבודה, מכליות וצמ"ה)צ'קלקה( פנס מהבהב צהוב  8

 1,000 שימוש בכבל מאריך לא תקני לחשמל 9

 1,000 שימוש בכלי פגום 10

 1,000 (6, למעט ו' )ליחידה ומודיעין תמרורי הוריה 11

 1,500 המזמיןמפרט מע"צ או הנחיות מחיקת צבע בהתאם ל 12

 1,500 '(שימוש ביח' קצה )ליח , כוללמעקה בטיחות זמני 13

 1,500 (')ליח צופר אזהרה בנסיעה לאחור 14

14.  

, אשר לפי שיקול נזק  לתשתיות ליקוי ו/או פגם ו/או אי תיקון 

הדעת הבלעדי של המפקח ו/או המנהל קשור בעבודות הקבלן 

שעות מהמועד בו המפקח ו/או  24ואשר הקבלן לא תיקנם בתוך 

 המנהל התריע/ו על כך בפניו.

  

 .לכל יום עיכוב 2,500

 לכל מקרה, כל יום 3,500 לפי שיקול מנהל הפרויקט –חוסר שיתוף פעולה עם קבלני צד ג'   .15
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 ₪ -גובה הניכוי ב הליקוי תיאור  מס'

 2,000 נייד מהבהב  לוח 15

 2,000 מנהל העבודה המוסמך נעדר מהשטח   16

 2,500 אי הצבת שלט קבלן כנדרש בתקנות  17

 2,500 עבודה בגובה ע"י עובדים שאינם מוסמכים לכך )לעובד( 18

 3,000 שאינם ע"פ התקן ואינם מאושרים  '(פיגומים/ סולמות )ליח 19

 3,500 אי התייצבות של צוות האבטחה 20

 4,000 ביצוע עבודת לילה ללא נוכחות מנהל עבודה מוסמך  21

 4,000 ביצוע עבודת לילה ללא תאורה ראויה   22

 4,000 עבודה ללא היתר או חריגה מתנאי היתר העבודה  23

 5,000 המזמין בנושאי בטיחותאי קיום הוראת מפקח העבודה מטעם  24

 5,000 ( השארת "מדרגה" לרוחב הדרך )ליחידה 25

אי תיקון מפגע שהוגדר על ידי מנהל הפרויקט כמפגע בטיחותי באופן  26

 שעות לכל היותר  8מיידי, ובכל מקרה בתוך 
 לשעה 1,000

 :זהלעניין 

אביזר שאינו מופיע בחוברת המעודכנת של משרד התחבורה:   –משמעותו  "מאושר לא אביזר "

 ."התקני תנועה, בטיחות ורמזורים מאושרים להצבה בדרך", או שנפסל לשימוש על ידי המזמין

 שאינם יםלא נכונה, תמרור תםדהוי, הצב םצבעתמרורים ש –משמעותם  "תמרורים פגומים"

 ם. יינק/יםברור

 . לא תוקןקיים או בו הליקוי בודד עבור כל יום  הואהתשלום כאמור בסעיף זה לעיל 

לקבלן בכל זמן שהוא,   ו, מכל סכום שיגיע ממנלנכות את סכום הפיצוי המפורט לעיל  היה רשאיי  המזמין .7

רשאי לגבותו מהקבלן, בכל דרך חוקית אחרת, ובכלל זה בדרך של חילוט ערבויות,  המזמיןהא יוכן 

אין בו, כשלעצמו, משום שחרור   -ה. תשלום הפיצויים המוסכמים  קיזוז מתוך תשלומים מכל סוג וכדומ

 זה.   הסכםהקבלן מהתחייבותו לסיים את העבודה או מכל התחייבות אחרת של הקבלן, לפי 

 ביחס והוגן נכון, ראוי פיצוי יםומהוים בהסכם זה הקבוע המוסכם יםהפיצוי כי מצהירים הצדדים .8

 כל לפיאו /וההסכם  לפי למזמין העומדים וסעד זכות מכל לגרוע כדי וב ואין, למזמין הצפויים לנזקים

כדי לגרוע מזכותו של המזמין  בסעיף זה לעיל  אין באמור    .ההסכםו/או מכל התחייבות של הקבלן לפי    דין

במקום   1970  –לפיצויים ו/או לכל סעד אחר בהתאם לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א  

 או בנוסף לפיצוי המוסכם.
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בנוגע לסכומי וההסכם מובהר בזאת, כי ככל שקיימת סתירה בין הוראות שונות במסמכי המכרז  .9

  חויב במקרה של אי עמידה בהוראות מסמכי המכרזהפיצויים המוסכמים/קנסות בהם הקבלן י

 סכום הפיצוי המוסכם הגבוה כפיצוי המוסכם בו יחויב הקבלן. יראו את , וההסכם

 לוחות זמנים

 פירוט  מס'
יחידת  

 מידה 

סכום הפיצוי  

 המוסכם

  ש"ח 1,500 יום בהגשת לוח זמנים עיכוב  .1

 ש"ח  3,000 יום בסיסי  ח זמניםעיכוב בהשלמת הליך קליטת לו  .2

3.  

 הגשת עדכוני לוחות זמניםעיכוב ב

)ייחשב תקין רק לאחר שקיבל את אישור מנהל הפרויקט  

 לכך(

  ש"ח  1,500 יום

 

 ניהול סיכונים 

 פירוט  מס'
יחידת  

 מידה 

סכום הפיצוי  

 המוסכם

1.  
לניהול  )לרבות תוכנית מעודכנת( מפורטת בהגשת תוכנית עיכוב

סיכונים או הגשת קבצי סיכונים או , בביצוע סקר (RMPסיכונים )

 איחור בהוצאת סיכום דיון

 "חש 1,500 יום

 

 בקרת איכות  –פיצויים 
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 סכום הפיצוי המוסכם  יחידת מידה  פירוט  מס'

 ש"ח 2,000 יום  או אי הפעלתה  הפעלת מערכת בקרת איכותב עיכוב  .1

 

 כוח אדם  –פיצויים 

 המוסכם סכום הפיצוי  יחידת מידה  פירוט  מס'

 ש"ח 2,000 יום במינוי נושאי משרה וקבלת אישור המזמיןעיכוב   .1

 

 אי ביצוע הוראות  –פיצויים 

 פירוט  מס'
יחידת  

 מידה 

סכום הפיצוי  

 המוסכם

 ש"ח 2,000 יום נהלים או דוחות מסמכים, עיכוב בהגשת  .1

 ש"ח 10,000 שעה אי העמדת הסדרי התנועה הזמנים וקיפולם על פי הוראות החוזה   .2
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אי דיווח על תחילת עבודות בכתב או אי הגשת דיווח למחלקת פיקוח   .3

 על הבניה על פי הנחיות נתיבי איילון
 ש"ח 2,500 שבוע

4.  
המשנה  קבלני ידי על או בעצמו הקבלן ידי פסולת )על השלכת

ידי  על מאושרים מחזור אתר /פסולת לפינוי באתר שלא מטעמו(

 הסביבה  לאיכות המשרד

 ש"ח 20,000 אירוע

 ש"ח  3,500 אירוע הפרויקט דעת מנהל שיקול לפי -ג'  צד קבלני עם פעולה שיתוף חוסר  .5

 ש"ח 3,000 אירוע ביצוע כל הוראה מהוראות החוזה אי   .6

 ש"ח 1,500 יום עיכוב בביצוע במועד של כל הוראה מהוראות החוזה   .7

 

 

 אי ביצוע הוראות אחזקה  –פיצויים 

 

 יחידת מידה  פירוט  מס'
סכום הפיצוי  

 המוסכם

1 
איחור בפעולת ניטור, או פעולת פיקוח, או כל פעולת תפעול 

 ואחזקה אחרת, או דיווח נדרש. 
 ש"ח  2,000 שבוע
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על פי איחור בפעולת אחזקה הנדרשת לטיפול בליקוי בטיחות  2
 )תיקון זמני ו/או קבוע(דרישות ההסכם 

 ש"ח 2,500 יום

3 
ואיחור בהגשת סקר  איחור בהגשת דו"ח הנדרש על פי ההסכם

 הסיום
 ש"ח 2,000 שבוע

4 

אי התאמה מהותית בין תוצאות ניטור, או סקירה שביצע הקבלן  

. כל אירוע המזמין לתוצאות סקירת אבטחת האיכות מטעם

 יחושב בנפרד ובמצטבר 

 ש"ח 3,000 אירוע

5 
א ומהותיים העלולים ליצור מצג שוהגשת דווח הכולל אי דיוקים 

 ו/או להסתיר מקרים של אי עמידה בדרישות ההסכם 
 ש"ח  10,000 אירוע

6 
איחור בהגעה לאתר על ידי יס"מ או צוות סיור במקרה של תאונה 

 או הודעה על ליקוי בטיחות

חמש עשרה 

( דקות 15)

של איחור או 

 חלק מהן

 ש"ח 500
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 תשלומיםנספח  - 12נספח 

 התמורה .1

הצעת המחיר הכוללת שהציע הקבלן ב הנקוב בסך לתמורה הקבלן זכאי יהיה, עבודותביצוע ה בגין

ידו, מעת לעת, בהתאם -למכרז, כפי שזו אושרה בידי המזמין וככל שתתעדכן על ובמסגרת הצעת

 :כדלקמן בתשלומים לקבלן תשולם אשרזה,  הסכם להוראות

הקבלן יהיה זכאי לקבלת התמורה, בהתאם להשלמת אבני הדרך ואחוזי התשלום הנקובים  .1.1

 נספח זה; לבטבלה א' 

דין, במקרה    זכות אחרת הקיימת למזמין על פי הוראות הסכם זה ו/או על פי כל  מבלי לגרוע מכל .1.2

כל תשלום של למזמין תהיה זכות לעכב  של אי עמידת הקבלן בהתחייבויותיו על פי הסכם זה,

 התמורה, עד לעמידת הקבלן בהתחייבויות האמורות לשביעות רצון המזמין; חלק ממרכיבי

למען הסר ספק מובהר כי התשלומים בגין התמורה כמפורט בנספח זה אינם כוללים תשלום בגין  .1.3

עלויות הפיקוח )פקחי תנועה( והשיטור )משטרת ישראל(, ככל שיידרשו במהלך שלבי ביצוע 

ט, ותשלומים בגין אלה ישולמו במישרין על ידי המזמין, בהתאם להוראות להפעלת מערך  הפרויק

  .המפורטות בהסכםפקחי תנועה ומשטרה 

 התמורה  חשבון על מקדמה .2

על פי שיקול דעתו הבלעדי, וללא כל צורך בנימוק, רשאי המזמין, אך אינו חייב, לאשר תשלום  .2.1

 אמור לקבל בהתאם להוראות החוזה ונספח זה, מקדמה לקבלן, על חשבון התמורה אותה הוא 

משווי התמורה או מיתרת התמורה, במחירי בסיס, שנותרה   10%לא תעלה על  המקדמה  ובלבד ש

 המקדמה. הבקשה לקבלת לביצוע במועד הגשת 

חודשים לאחר מכן,  6ביצוע העבודות ועד  בתחילת שלבהקבלן יהיה רשאי לבקש את המקדמה  .2.2

 בכפוף להתקיימות התנאים המצטברים הבאים, כפי שיאושרו ע"י המזמין:

)ערבות כנגד  49.1.3.1הקבלן המציא למזמין ערבות בנקאית, בהתאם להוראות סעיף  .2.2.1

 מקדמה( להלן.

 הקבלן קיבל הרשאה לתחילת ביצוע עבודות.  .2.2.2

 להסכם זה. 6הקבלן מינה את נושאי המשרה מטעמו בהתאם לסעיף  .2.2.3

הקבלן המציא למזמין אישור שקיבל את כל ההסברים וההנחיות לתכנון וביצוע  .2.2.4

 הפרויקט, בהתאם לנוסח שיידרש ע"י המזמין.

משווי התמורה, או  10%השיעור המקסימלי של המקדמה, קרי במידה שהקבלן לא ניצל את  .2.3

מיתרת התמורה, במחירי בסיס, רשאי הקבלן לבקש את יתרת סכום המקדמה שלא נוצלה, או 

חלק ממנו, ובלבד שבקשה לקבלת יתרת המקדמה כאמור תוגש למזמין בתוך תקופת הזמן 

 לעיל. 2.2נקובה בסעיף  ה



-182- 

 

 המקדמה תשולם לקבלן בתוספת התייקרויות בהתאם להוראות הסכם זה. .2.4

אבן דרך המגיע לקבלן ינוכה  השלמת מכל תשלום בגין ככל שלא נקבע אחרת על ידי המזמין,  .2.5

. על אף האמור, המזמין המקדמה חזר מלוא סכוםעד לה בגין אבן הדרך, מסך התשלום 50%

. יהיה רשאי לקבוע תנאים נוספים ו/או אחרים לעניין החזר המקדמה, לפי שיקול דעתו הבלעדי

  .המקדמה תוחזר למזמין במלואה, בכל מקרה, לא יאוחר מיום התשלום האחרון

החשבון עבור המקדמה יוגש ע"י הקבלן למנהל הפרויקט כדרישה לתשלום אבן דרך, ויחולו  .2.6

 .הסכםל 45הוראות סעיף 

 

   הצמדות .3

מנגנון ההצמדה אשר יחול על התשלומים נשוא חוזה זה יהא מנגנון ההצמדה הקבוע בהוראות  .3.1

הרלבנטי, , בכפוף לכך ש"מדד הבסיס", יהיה המדד 2009החשב הכללי כפי שפורסם בשנת 

דהיינו הצמדה בשיעור של   –המדדים שנקבע במסמכי המכרז ולא כל מדד אחר   בהתאם לתמהיל

למגורים, כפי   הבניהלמדד תשומות  20%-למדד מחירי התשומות בסלילה וגישור, ו 80%

שמתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, הידוע במועד 

 : כאשר, למכרזהגשת ההצעות 

 .למכרזהמדד הידוע במועד הגשת ההצעות  "מדד הבסיס": .3.2

 המדד האחרון הידוע בסוף חודש הביצוע בגינו מוגש החשבון. "המדד הקובע": .3.3

 ההפרש שבין מדד הבסיס לבין המדד הקובע. "תנודות במדד": .3.4

 

 תמריץ כספי בגין העדר תביעות  .4

במלואן, במועדן ובאיכות בהתאם בכפוף להשלמתם המוצלחת של כלל העבודות נשוא חוזה זה  .4.1

-להוראות החוזה, הקבלן יהא זכאי לקבלת תמריץ כספי בגין היעדר תביעות, בסכום השווה ל

₪ )ובמילים: עשרה מיליון ש"ח( בהתאם לאמור להלן )להלן: "התמריץ"(, וזאת  10,000,000

 בהתקיים כל התנאים הבאים, במצטבר:

 ;הסכםלא הפר את הוראות ה  הקבלן .4.1.1

המזמין קבע כי החשבון הסופי הוגש כשורה, וכולל את כל המסמכים, החישובים,  .4.1.2

 !Errorהמדידות, התכניות והמידע הדרושים לבדיקתו, בהתאם למפורט בסעיף 

Reference source not found. האמור לעיל, יהא המזמין רשאי להסכם. למרות

למחול על ליקויים קלי ערך, פליטות קולמוס וכו' ולהתיר את תיקונם, והכל על פי 

 שיקול דעתו המלא;

הקבלן חתם, על כתב סילוק והיעדר תביעות, לסילוק סופי ומוחלט של כל תביעותיו  .4.1.3

הוראות ודרישותיו בקשר עם הפרויקט, באופן בלתי מותנה ובלתי מסויג, בהתאם ל

 חודשים ממועד השלמת הפרויקט; 6 -להסכם, וזאת עד לא יאוחר מ 46.13.4סעיף 

להסכם, אינה כוללת  46.13.2רשימת התביעות שהוגשה ע"י הקבלן בהתאם לסעיף  .4.1.4

דרישות בגין כל שינוי, תיקון, תוספת, הפחתה או גריעה ביחס לתכולת הפרויקט  

מין כ"שינויים" בהתאם למנגנון כמפורט במסמכי ההסכם, הטעונים אישור המז

)שינויים( להסכם, ואשר לא אושרו ע"י המזמין כ"שינויים" עובר למועד   44שבסעיף 

 הגשת החשבון הסופי;
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בין הצדדים לא מתנהל הליך ליישוב סכסוכים ו/או כל התדיינות משפטית אחרת  .4.1.5

תנהל כל )לרבות בפני בורר( בעניין הפרויקט ו/או הסכם זה )ולמען הסר ספק לא ה

הליך ליישוב סכסוכים ו/או כל התדיינות משפטית אחרת )לרבות בפני בורר( בעניין 

 הפרויקט ו/או ההסכם מאז המועד הקובע(.

תשלום התמריץ הכספי בגין העדר תביעות ע"י המזמין לא כי למען הסר ספק מובהר בזאת,  .4.2

תביעה העשויה לקום לו כלפי  תהווה כל ויתור מצד המזמין על כל זכות, טענה, דרישה ו/או 

 הקבלן ו/או מי מטעמו בקשר עם הסכם זה ו/או הפרויקט ו/או על פי כל דין.

על אף כל האמור לעיל, ככל שהקבלן ידרוש או יגיש תביעה לקבלת תמורה נוספת, או שהצדדים  .4.3

יערכו הסדר שיכלול בחובו תמורה נוספת מעבר לתמורה כהגדרתה בהסכם, וזאת שלא על פי 

גנוני עדכון התמורה הקיימים בהסכם ו/או שיפסק כנגד המזמין לפצות את הקבלן שלא על פי מנ

יבוטל מלוא התמריץ והקבלן לא יהיה זכאי לקבל את   -מנגנוני עדכון התמורה הקבועים בהסכם  

 התמריץ או כל חלק ממנו. 

קפו, במקרה בו למען הסר ספק, מובהר כי האמור בס"ק זה לעיל לא יחול, והתמריץ יעמוד בתו .4.4

 )שינויים( להסכם. 44המזמין יאשר תוספות תשלום אך ורק בהתאם למנגנון שבסעיף  

מובהר ומוסכם בזאת כי התמריץ הכספי בגין העדר תביעות הינו חלופי לכל פיצוי ו/או תביעה  .4.5

כספית העשויה לקום לקבלן כלפי המזמין ו/או מי מטעמו בקשר להסכם זה ו/או לפרויקט, וכי 

ת התמריץ הכספי בגין העדר תביעות ע"י הקבלן, תהווה ויתור מוחלט מצד הקבלן על כל קבל

 טענה, תביעה ו/או כל דרישה אחרת לפיצוי כספי ו/או אחר בגין הפרויקט ו/או ההסכם.

עוד מובהר ומוסכם בין הצדדים כי במידה שלאחר תשלום התמריץ הכספי בגין העדר תביעות  .4.6

לקבלן, ייפתח ע"י הקבלן הליך ליישוב סכסוכים ו/או כל התדיינות משפטית אחרת בעניין 

הפרויקט ו/או הסכם זה, מתחייב הקבלן לשלם למזמין את מלוא סכום התמריץ הכספי בגין 

ימים מהמועד בו התקבלה אצלו   45משיעורו, וזאת לא יאוחר מתום    20%העדר תביעות בתוספת  

דרישתו בכתב של המזמין. לסכום האמור יתווספו ריבית והפרשי הצמדה בהתאם להוראות חוק 

 מוסר תשלומים )בשינויים המחויבים(, ממועד היווצרות החוב ועד לתשלום בפועל.

ובכפוף לאמור בו, המזמין יהיה להסכם )קיזוז(  47מבלי לגרוע מזכותו של המזמין לפי סעיף  .4.7

רשאי לקזז את סכום התמריץ הכספי המגיע לו כמפורט לעיל, מכל סכום המגיע לקבלן על פי 

הסכם זה ו/או הסכמים אחרים בין הקבלן למזמין ו/או לחלט את הערבויות על פי הסכם זה 

 לשם כך.
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 אבני דרך לתשלום  –טבלה א' 

 

מס' אבן  

 דרך 
 ור אבן דרך תיא

מאוחר ביותר  

להשלמת כל שלב,  

בחודשים קלנדריים  

 החל מהמועד הקובע 

 תכנון  - 1אשכול מס' 

1.  
 1.50% גמר תכנון מוקדם

2.  
 2.50% גמר תכנון מפורט 

 2עד כביש  (  NB 910, SB 610)  2וכביש    N403חתך    2/20מגשר    20כביש    -  1מקטע    -  2אשכול  

 16מעבר תחתי געש בחתך 

3.  
 4.16% גמר ע"ע מצעים ואגו"מ לרבות מעבירי מים ואבני שפה

4.  
 BR302  0.20%גמר טיפול בגשר 

5.  

גמר תשתית תאורה ובקרה )לזכיין, בקרת תנועה ותשתית 

מסחרית(, כולל יסודות לעמודי תאורה וגשרי שילוט, ניקוז 

)קולטנים, חציות ונקז אורכי( ותעלות ניקוז מעפר )לרבות 

 ייצוב זמני( 

1.68% 

6.  
(, מגלשים, לרבות הסדרת -1גמר אספלטים )עד שכבה 

 ודיפון מדרונות 

1.54% 

7.  
הכביש )מעקות, צביעה, שילוט ותמרור, גשרי גמר ריהוט 

 שילוט, תאורה וכו'(

0.67% 

8.  
 2.19% גמר שכבת אספלט עליונה 

 116עד חתך  16מחתך  2כביש  - 2מקטע  - 3אשכול 

9.  
 5.58% גמר ע"ע 

10.  
 1.25% לרבות איטום                                   ( BOX-גמר ביצוע מעבירי מים )צינוריים ו

11.  
גמר ביצוע קירות תומכים ותעלות בטון לרבות איטום 

 ומילוי חוזר למבנים 

1.16% 

12.  
גמר ביסוס לרבות איטום ומילוי חוזר עד  - PO-01גשר 

 כזי(למפלס ראש כלונס )לא כולל ביסוס לניצב מר

0.41% 

13.  
גמר ניצבים ומילוי למבנים לרבות קורות  - PO-01גשר 

 רוחב )לא כולל ניצב מרכזי( 

0.51% 

14.  

גמר יציקת מיסעת גשר, תפרי התפשטות,  - PO-01גשר 

מעקות גשר )כולל דייס וגראוט(, איטום מיסעה, וכרכובים 

 למעט מיסעה מקשרת לניצב מרכזי(

2.32% 

15.  
 2.63% לרבות אבני שפה שלב א' גמר מצעים ואגו"מ

16.  
גמר מצעים ואגו"מ לרבות אבני שפה שלב ב' לרבות ניקוז 

 )נקז אורכי(

1.35% 
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מס' אבן  

 דרך 
 ור אבן דרך תיא

מאוחר ביותר  

להשלמת כל שלב,  

בחודשים קלנדריים  

 החל מהמועד הקובע 

17.  

גמר תשתית תאורה ובקרה )לזכיין, בקרת תנועה ותשתית 

מסחרית(, כולל יסודות לעמודי תאורה וגשרי שילוט, ניקוז 

זמני( )קולטנים וחציות( ותעלות ניקוז מעפר )לרבות ייצוב 

 שלב א' -

2.76% 

18.  

גמר תשתית תאורה ובקרה )לזכיין, בקרת תנועה ותשתית 

מסחרית(, כולל יסודות לעמודי תאורה וגשרי שילוט, ניקוז 

 שלב ב' -)קולטנים וחציות( 

0.63% 

19.  
גמר גשר מעל שלב ב' )ביסוס, נציב מרכזי,  - PO-01גשר 

 מיסעת גשר( ופתיחה לתנועת הולכי רגל

0.51% 

20.  
(, מגלשים, לרבות הסדרת -1גמר אספלטים )עד שכבה 

 מדרונות ודיפון מדרונות שלב א

1.28% 

21.  
 1.39% ( שלב ב-1גמר אספלטים )עד שכבה 

22.  
גמר ריהוט הכביש )מעקות, צביעה, תחנות אוטובוס, 

 תמרור ושילוט וכו'( שלב א

1.29% 

23.  
גמר ריהוט הכביש )מעקות, צביעה, תחנות אוטובוס, 

 שלב ב -תמרור ושילוט וכו'( לרבות שכבת אספלט עליונה 

2.40% 

24.  
 0.81% גמר שכבת אספלט עליונה בנתיבים הרגילים

25.  
 0.24% 111גמר כביש כניסה ליקום בחתך 

 211עד חתך  116מחתך  2כביש  - 3מקטע  - 4אשכול 

26.  
 5.79% גמר ע"ע 

27.  
 1.12% לרבות איטום                                   ( BOX-גמר ביצוע מעבירי מים )צינוריים ו

28.  
גמר ביצוע קירות תומכים ותעלות בטון לרבות איטום 

 ומילוי חוזר למבנים 

1.35% 

29.  
גמר ביסוס לרבות איטום ומילוי חוזר עד  - PO-02גשר 

 כזי(למפלס ראש כלונס )לא כולל ביסוס לניצב מר

0.99% 

30.  
גמר ניצבים ומילוי למבנים לרבות קורות  - PO-02גשר 

 רוחב )לא כולל ניצב מרכזי( 

0.54% 

31.  

גמר יציקת מיסעת גשר, תפרי התפשטות,  - PO-02גשר 

מעקות גשר )כולל דייס וגראוט(, איטום מיסעה, וכרכובים 

 למעט מיסעה מקשרת לניצב מרכזי(

2.58% 

32.  
ביסוס לרבות איטום ומילוי חוזר עד גמר  - BR-01גשר 

 למפלס ראש כלונס )לא כולל ביסוס לניצב מרכזי(

4.78% 

33.  
גמר ניצבים ומילוי למבנים לרבות קורות  - BR-01גשר 

 רוחב )לא כולל ניצב מרכזי( 

0.85% 
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מס' אבן  

 דרך 
 ור אבן דרך תיא

מאוחר ביותר  

להשלמת כל שלב,  

בחודשים קלנדריים  

 החל מהמועד הקובע 

34.  

גמר יציקת מיסעת גשר, תפרי התפשטות,  - BR-01גשר 

מעקות גשר )כולל דייס וגראוט(, איטום מיסעה, וכרכובים 

 למעט מיסעה מקשרת לניצב מרכזי(

1.94% 

35.  
 1.00% גמר מצעים ואגו"מ לרבות אבני שפה שלב א'

36.  
גמר מצעים ואגו"מ לרבות אבני שפה שלב ב' לרבות ניקוז 

 )נקז אורכי(

2.29% 

37.  

מר תשתית תאורה ובקרה )לזכיין, בקרת תנועה ותשתית ג

מסחרית(, כולל יסודות לעמודי תאורה וגשרי שילוט, ניקוז 

)קולטנים וחציות( ותעלות ניקוז מעפר )לרבות ייצוב זמני( 

 שלב א' -

1.03% 

38.  

גמר תשתית תאורה ובקרה )לזכיין, בקרת תנועה ותשתית 

תאורה וגשרי שילוט, ניקוז מסחרית(, כולל יסודות לעמודי 

 שלב ב' -)קולטנים וחציות( 

0.60% 

39.  
גמר גשר מעל שלב ב' )ביסוס, נציב מרכזי,  - PO-02גשר 

 מיסעת גשר( ופתיחה להולכי רגל

0.49% 

40.  
גמר גשר מעל שלב ב' )ביסוס, נציב מרכזי,  - BR-01גשר 

 מיסעת גשר( ופתיחה להולכי רגל

1.35% 

41.  
(, מגלשים, לרבות הסדרת -1גמר אספלטים )עד שכבה 

 מדרונות ודיפון מדרונות שלב א

0.82% 

42.  
 1.77% ( שלב ב-1גמר אספלטים )עד שכבה 

43.  
גמר ריהוט הכביש )מעקות, צביעה, תחנות אוטובוס, 

 תמרור ושילוט וכו'( שלב א

0.62% 

44.  
גמר ריהוט הכביש )מעקות, צביעה, תחנות אוטובוס, 

 שלב ב -שכבת אספלט עליונה תמרור ושילוט וכו'( לרבות 

1.58% 

45.  
 1.38% גמר שכבת אספלט עליונה בנתיבים הרגילים

 דרך שירות מזרחית  - 5אשכול 

46.  
 2.54% גמר ע"ע מצעים ואגו"מ לרבות מעבירי מים ואבני שפה

47.  

גמר תשתית תאורה, כולל יסודות לעמודי תאורה, ניקוז 

)קולטנים וחציות( ותעלות ניקוז מעפר )לרבות ייצוב זמני(, 

(, מגלשים, לרבות הסדרת -1גמר אספלטים )עד שכבה 

 ודיפון מדרונות 

0.52% 

48.  
 0.24% גמר ריהוט הכביש )מעקות, צביעה, שילוט ותמרור וכו'(

 הולכי רגל שבילי אופניים ו - 6אשכול 

49.  
 1.35% גמר ע"ע
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מס' אבן  

 דרך 
 ור אבן דרך תיא

מאוחר ביותר  

להשלמת כל שלב,  

בחודשים קלנדריים  

 החל מהמועד הקובע 

50.  
גמר ביצוע קיר תומך ותעלת בטון לרבות איטום ומילוי 

 חוזר למבנים 

1.41% 

51.  
 0.96% גמר מצעים לרבות אבני שפה

52.  

גמר תשתית תאורה, כולל יסודות לעמודי תאורה, ניקוז 

)קולטנים וחציות( ותעלות ניקוז מעפר )לרבות ייצוב זמני(, 

(, מגלשים, לרבות הסדרת -1גמר אספלטים )עד שכבה 

 ודיפון מדרונות

0.24% 

53.  
 1.65% גמר ריהוט הכביש )מעקות, צביעה, שילוט ותמרור וכו'(

 נוספות אבני דרך  - 7אשכול 

54.  

עבודות הכנה, השלמת תשתיות  -עבודות קידום זמינות 

תקשורת עבור בזק, סלקום, הוט, כולל קידוחים אופקיים 

 לתשתיות התקשורת ולחח"י

0.32% 

55.  

מסירת התשתיות לחברות  -עבודות קידום זמינות 

וקבלת אישורן להשלמת העבודות ופירוק   התקשורת וחח"י

 הקו הקיים

0.47% 

56.  
ביצוע אלמנטי קונסטרוקציה  -עבודות קידום זמינות 

 תומכי שבילים בתחום שמורת טבע שער פולג

0.23% 

57.  

השלמת עבודות: שבילים עד לגמר  -עבודות קידום זמינות 

שכבת מצעים, אבני שפה, השלמת עבודות ניקוז, מעקות 

 תוח נופי, גינון והשקייהבטיחות, פי

0.19% 

58.  
ביצוע אגני ניקוז )לימנים( בתחום  -עבודות קידום זמינות 

 שמורת שער פולג

0.2% 

59.  
השלמת סלילת מערך דרכים חקלאיות  - דרכים חקלאיות 

 לרבות תעלות ופרטי ניקוז

2.26% 

60.  
לרבות   גמר ע"ע מצעים ואגו"מ  -דרך גישה פנימית לוינגייט  

 קירות תומכים, מעבירי מים ואבני שפה

0.71% 

61.  

גמר אספלטים, לרבות הסדרת   -דרך גישה פנימית לוינגייט  

ודיפון מדרונות, גמר תשתית תאורה, כולל יסודות לעמודי 

תאורה, ניקוז )קולטנים וחציות( ותעלות ניקוז מעפר 

 )לרבות ייצוב זמני(  

0.21% 

62.  
השלמת שכבת אספלט עליונה,   -דרך גישה פנימית לוינגייט  

 השלמת מבנה ומערך כניסה למכון, פתיחה לתנועה

3.20% 

63.  
גמר חיפוי מדרונות באדמת גן כולל התקנת מערכת השקיה 

 1וביצוע שתילות במקטע 

1.00% 

64.  
גמר חיפוי מדרונות באדמת גן כולל התקנת מערכת השקיה 

 2וביצוע שתילות במקטע 

1.42% 
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מס' אבן  

 דרך 
 ור אבן דרך תיא

מאוחר ביותר  

להשלמת כל שלב,  

בחודשים קלנדריים  

 החל מהמועד הקובע 

65.  
גמר חיפוי מדרונות באדמת גן כולל התקנת מערכת השקיה 

 3וביצוע שתילות במקטע 

3.09% 

66.  
גמר הפרויקט ומסירתו למזמין )תעודת גמר  -עיכבון 

 סופית( 

4.00% 
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 להתקשרות עם קבלן משנה ממונה  משולש הסכםנוסח  – 13נספח 

 משולש  הסכם  -לביצוע עבודות  הסכםנספח ל

 

 ______שנערך ונחתם בירושלים ביום ______ לחודש _______ שנת 

 

 בע"מ   חברת נתיבי איילון  בין: 

 ,2שד' נים 

 ראשון לציון

 "(המזמין)להלן: "

 ; מצד אחד

 

 _________________________   לבין:

_________________________ 

_________________________ 

 "(הקבלן הראשי)להלן: "

 ; שנימצד 

 ___________________________  לבין: 

  ___________________________ 

  ___________________________ 

 (הממונה" הקבלן: "להלן)

 ; מצד שלישי

 על הסכםה יקרא הקבלן הראשי )להלן ובין המזמין בין הסכם וביום __________ נחתם :הואיל

הראשי  הסכםב כהגדרתן העבודות ביצוע בדבר (הראשי" הסכם"הונספחיו:  מסמכיו כל

 ; א'4מקטע מס'  –הנתיבים המהירים במסגרת פרויקט 

 הסכםה יקרא הממונה )להלן הקבלן ובין המזמין בין הסכם וביום __________ נחתם : הואילו

)להלן: ______ עבודות  ביצוע "( בדברהמשנה הסכםונספחיו: " מסמכיו כל על האמור

 (;"העבודה"

הקבלן הראשי  הן המשנה התחייבו הסכםהוראות  פי ועל הראשי הסכםה הוראות פי ועל : והואיל

זה,  הסכם משולש בנוסח הסכם על המזמין האחד עם השני ועם לחתום הממונה הקבלן והן

יספק הקבלן הראשי לקבלן הממונה שירותים שונים בקשר עם פעילות הקבלן  פיו על אשר

וזאת ביצוע העבודות ובקשר עם ביצוע העבודה על ידי הקבלן הממונה,  הממונה באתר

כמפורט בהוראות הסכם זה, בתקופה בה מבוצעות עבודות במקביל בקטעי עבודה אשר  

הסתיימו על ידי הקבלן הראשי, עד למסירת עבודות הקבלן הראשי, וכן כנגד קבלת תמורה  

 ;כמפורט בהסכם זה להלן

 כדלקמן: הצדדים בין והוצהר הותנה הוסכם, לפיכך
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 מבוא .1

 תנאיו. ובחזקת הימנו נפרד בלתי חלק מהווה זה משולש הסכםל המבוא .1.1

זה ואין ליתן להן  הסכםזה באות לצרכי נוחות, אין הן חלק מהוראות  הסכםכותרות סעיפי  .1.2
 זה ו/או של כל הוראה מהוראותיו. הסכםכל משמעות בנוגע לפרשנותו של 

  הסכם הראשי או ב  הסכםמשולש זה תהיה נתונה המשמעות שניתנה להם ב  הסכםלמונחים ב .1.3
 משולש זה נקבע במפורש אחרת.  הסכםהמשנה, לפי הענין, וזאת אלא אם ב

 הממונה הקבלן התחייבויות .2

ה בתקופת זה נועד להסדיר את היחסים בין הקבלן הראשי לבין הקבלן הממונ הסכם .2.1
 החפיפה ולהגדיר אלו שירותים יקבל הקבלן הממונה מאת הקבלן הראשי בתקופה זו. 

מאת הקבלן הראשי. טרם התחלת עבודות   העבודההקבלן הממונה יקבל מקטע/ים לביצוע  .2.2
הקבלן הממונה, יבוצע הליך מסירה מהקבלן הראשי לקבלן הממונה. הקבלן הממונה יבצע  

ו/או מזמין העבודה   מזמיןהויב במסגרת ההסכם בינו לבין את כל העבודות בהן הוא מח
 . מטעמו

 בתקופת הביצוע הקבלן הממונה יהיה אחראי על תחזוקת המקטעים שנמסרו לו. .2.3

בתום תקופת ביצוע העבודות של הקבלן הממונה בקטעים שנמסרו לו כאמור על ידי הקבלן  .2.4
כל גורם אחר עליו יורה  הראשי, יבוצע הליך מסירה של אותו קטע לקבלן הראשי או ל

 המזמין. 

בכל מקרה של חילוקי דעות בנוגע להליך המסירה תכריע דעתו של מנהל הפרויקט מטעם  .2.5
 , והכרעתו תהא סופית ומחייבת. המזמין

 מובהר כי חלק מעבודות הקבלן הממונה יבוצעו במקביל לעבודות הקבלן הראשי.  .2.6

, יגדר הממונהקבלן הוואי העבודה של ככל ואין ביצוע עבודה מקביל של הקבלן הראשי בת .2.7
בגדר איסכורית כל שטח שיימסר לו, לעבודה, ויעבוד בתחומי השטח שנמסר הממונה  קבלן  ה

 לו. 

 בחלק מהמקרים יהא קטע עבודה חופף לקבלן הראשי ולקבלן הממונה.  .2.8

זה כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן לפי  הסכםהראשי או ב הסכםמובהר עוד כי לא יהיה ב

בינו לבין מזמין העבודה מטעמו, ובכלל זה בכל הנוגע להעמדת מלוא כח האדם,  הסכםה

 האמצעים, הציוד והכלים שיידרשו בקשר עם השלמת עבודותיו. 

 בביצוע כלשהו הראשי לעיכוב לקבלן לגרום מבלי העבודה  את לבצע מתחייב  הממונה הקבלן .2.9
הראשי. הקבלן הממונה מתחייב להימנע במהלך   הסכםה עפ"י תחייבויותיווה עבודותיו

ביצוע העבודה מכל הפרעה לקבלנים אחרים העובדים במבנה או בסביבתו. בכל מקרה של 
, והכרעתו תהא סופית המזמיןמחלוקת בנושא זה תכריע דעתו של מנהל הפרויקט מטעם 

  ומחייבת.

על ידו   ביצוע העבודות חייב, טרם הממונה הקבלן יהא לעיל האמור  בכלליות לפגוע מבלי .2.10
עם הקבלן הראשי, ולפעול על פי  ביצוען ואופן מועדי את במקטעי עבודה חופפים, לתאם

 זה להלן. הסכםהוראות הקבלן הראשי בנושאים אלו, כמפורט ב

הקבלן הממונה מתחייב לשתף פעולה עם הקבלן הראשי ולמסור לקבלן הראשי כל מידע   .2.11
כל פעולה שעל הקבלן הממונה לבצע לצורך ביצוע העבודות המוטלות על הקבלן בדבר 

 הממונה במסגרת הפרויקט. 

בקטעי העבודה החופפים, הקבלן הממונה יישמע להוראות הקבלן הראשי בכל הקשור   .2.12
לתיאום העבודות בפרויקט ו/או הסינכרון ביניהן ולפעולות שיידרשו לצורך סינכרון עבודות  

 ה אל מול עבודות הקבלן הראשי או עבודות קבלנים אחרים. הקבלן הממונ

מובהר כי הקבלן הממונה ישנה, לפי דרישה סבירה של הקבלן הראשי, את סדר ביצוע  .2.13
עבודות הקבלן הממונה ו/או את שלבי הביצוע ו/או מועדי הביצוע, הכל ככל שיידרש לצורך 

קבלן הממונה ו/או העבודות התיאום בין העבודות בפרויקט או לצורך ביצוע עבודות ה
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 האחרות בפרויקט על פי לוחות הזמנים שאושרו על ידי מנהל הפרויקט. 

 הקבלן הראשי שירותי .3

השירותים שיספק הקבלן הראשי לקבלן הממונה בקטע עבודה חופף ו/או בתקופה בה   .3.1
, מבוצעות עבודות במקביל על ידי הקבלן הראשי ועל ידי הקבלן הממונה, יכללו, בין השאר

 את השירותים כדלקמן:

מינוי מנהל עבודה רשום כדין שאחריותו על פי דין תחול גם על עבודות הקבלן  .3.1.1
 הממונה;

 תיאום כניסה ויציאה של משאיות מקטעי עבודה חופפים.  .3.1.2

ין זה, שישמש כממונה על בטיחות בעבודה  ימינוי אדם, העומד בדרישות הדין לענ .3.1.3
 עבודות הקבלן הממונה. ובתנועה ואשר אחריותו תחול גם על 

 תאום, תכנון, אישור וביצוע הסדרי תנועה זמניים עבור עבודות קבלן הממונה. .3.1.4

החובות החלים על הקבלן כ"מבצע העבודה" וכ"ממונה בטיחות" יחולו גם על עבודות  .3.1.5
 הקבלן הממונה ועל פעילותו בתקופת החפיפה בין הקבלנים.

שבין המזמין לבין הקבלן הראשי כדי לגרוע   הסכםהמשולש או ב  הסכםמודגש כי לא יהיה ב .3.2
, ובכלל זה בכל הנוגע להעמדת מלוא כח האדם, האמצעים, הממונהקבלן המהתחייבויות 

 הציוד והכלים שיידרשו בקשר עם השלמת עבודותיהם. 

 המזמין ועם ביניהם פעולה לשתף הממונה הקבלן הראשי והקבלן על כי זה הסכםב מודגש .3.3
 פי ועל התקציבית ובמסגרת מעולה הביצוע, בטיב בתקופת הפרויקט את במגמה להשלים

 .הסכםהתמורה הנקובה ב

הקבלן הממונה והקבלן הראשי מתחייבים לשתף פעולה ביניהם ועם המזמין לצורך השלמת  .3.4
 העבודות כאמור.  

 של הקבלן הממונה, לשתף העבודות שלא לצורך לבצוע להפריע לא הקבלן הראשי מתחייב .3.5
 של לוח הזמנים שיפגע ופעילותו, מבלי כניסתו את ולאפשר הממונה קבלןה עם פעולה

 הוא. עבודותיו

 תקופת ההתקשרות .4

החל ממועד מסירת האתר  הממונה הקבלן הראשי יבצע את העבודות והשירותים לקבלן  .4.1
לידי הקבלן הראשי עד למועד סיום כלל העבודות של הקבלן הראשי ומסירת השטח למי 

 המזמין. שיורה 

מובהר כי עם סיום עבודות הקבלן הראשי ומסירת קטעי העבודה שלו למזמין העבודות,  .4.2
זה לסיומו, והקבלן הממונה לא יהיה זכאי לקבלת שירותים כלשהם מהקבלן  הסכםיבוא 

 הראשי. 

משולש זה בכל עת בהודעה בכתב לקבלן הראשי ולקבלן  הסכםהמזמין יהיה רשאי לבטל  .4.3
הראשי או של  הסכםכאמור כדי לגרוע מתוקפם של ה הסכםבביטול ה הממונה ולא יהיה

בין קבלן המשנה לבין מזמין העבודות מטעמו, וזאת כל עוד לא בוטלו ההסכמים   הסכםה
 האמורים על ידי המזמין על פי הוראות אותם הסכמים. 

 המזמין ידי על המשולש הסכםה ביטול ממועד כי בזאת ומוסכם מוצהר ספק הסר למען .4.4
 כלפי התחייבויותיו ו/או שירותיו כלשהי בגין לתמורה הקבלן הראשי זכאי יהיה כאמור, לא

 לקבלן הממונה. בקשר ו/או

 התמורה  .5

עבור העבודות והשירותים שיספק הקבלן הראשי לקבלן הממונה יהיה הקבלן הראשי זכאי  .5.1
לקבלן הממונה, )שישה אחוזים( מהתשלומים בפועל  6% -לתמורה אשר ערכה יהיה שווה ל

וזאת עבור מתן השירותים לקבלן הממונה ועבור קיום מלוא התחייבויותיו בקשר עם הקבלן 
 הממונה. 

הראשי  הסכםמשולש זה ייעשו בהתאם להוראות ה הסכםהתשלומים לקבלן הראשי לפי  .5.2
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 הראשי.  הסכםובכפוף לאמור ב 

ל ידי המזמין או מי יבוצעו עהממונה התשלומים לקבלן הראשי בגין השירותים לקבלן  .5.3
 מטעמו ישירות לקבלן הראשי ובמקביל לתשלום לקבלן הממונה עבור עבודותיו. 

היה רשאי להודיע לקבלן הממונה ולקבלן הראשי כי החליט  המזמין יעל אף האמור, 

שהתשלומים כאמור יבוצעו במישרין על ידי הקבלן הממונה. החלטה כאמור תינתן קודם 

 בלן הראשי ועם הקבלן הממונה בהסכם זה.ם הקהמזמין עלהתקשרות 

זה לעיל בגין העבודות   5הקבלן הראשי לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מעבר לאמור בסעיף   .5.4
 .לקבלן הממונהוהשירותים שיספק 

זה ועל הפסקת השירותים על ידי הקבלן   הסכםהמזמין יהיה רשאי בכל עת להודיע על ביטול   .5.5
אמור לא יהיה הקבלן הראשי מחויב לספק שירותים הראשי לקבלן הממונה, ובמקרה כ

 לקבלן הממונה ולא יהיה זכאי לכל תמורה בקשר עם עבודות הקבלן הממונה. 

 אישור חשבונות .6

העתק של כל חשבון שהוא מגיש המזמין הקבלן הממונה ימסור למנהל הפרויקט מטעם  .6.1
 לום לקבלן הראשי. למזמין העבודה מטעמו, אך ורק בתקופת הסכם זה, לצורך הבטחת התש

יעביר את התייחסותו למזמין העבודות מהקבלן הממונה  המזמין מנהל הפרויקט מטעם  .6.2
זה, ישירות לקבלן הראשי )אלא אם  הסכםלצורך העברת השכר המגיע לקבלן הראשי לפי 

 יה(. ילעיל )בפסקה השנ 5.3הודעה לפי סעיף ן המזמין נת

 לקבלן הראשי יובא הדבר לידיעת מנהל הפרויקט. ין התשלום יבכל מקרה של מחלוקת בענ .6.3

 תוקפם של הסכמים .7

הראשי לבין    הסכםמוסכם בזאת בין הצדדים, כי במידה ותהיה סתירה או אי התאמה בין הוראות ה

בין קבלן הממונה לבין מזמין העבודות מטעמו, כי אז  הסכםזה או בין הוראות ה  הסכםהוראות 

 זה.  הסכםו/או הקבלן הראשי, יגברו הוראות המזמין לעניין היחסים מול 

 בירור מחלוקות וחילוקי דעות .8

בכל מקרה של חילוקי דעות בין הקבלן הראשי לקבלן הממונה, לרבות בקשר להליכי המסירה 

, והחלטתו תהיה סופית ותחייב את הקבלן המזמין כאמור לעיל, יפסוק מנהל הפרויקט מטעם

 הראשי ואת הקבלן הממונה.

 שונות  .9

על הסכם זה יחול הדין הישראלי בלבד. הצדדים מסכימים כי הסמכות המקומית לדון בכל  .9.1
 בלבד. בתל אביב תביעה שהיא בקשר עם הסכם זה תהא לבתי המשפט 

במקרה   הסכםקט לסטות מתנאי הארכה, שתיקה או הסכמה מצד המזמין ו/או מנהל הפרוי .9.2
מסוים ו/או ויתור או הימנעות משימוש בזכות על ידי מי מהם במקרה מסוים, לא יהוו 

 זה. הסכםתקדים או ויתור במקרה אחר ולא יהא בהם ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי 

הודעה שתשלח בדואר רשום לכתובות הרשומות בראשית הסכם זה, דינה כהודעה בכתב   .9.3
שעות ממועד הפקדתה בסניף הדואר, וזאת מבלי לפגוע בזכות המזמין למסור   48מסרה שנ

 הודעות לקבלן, נציגיו או מי מטעמו על פי הסכם זה במסירה ידנית. 

 זה תהיינה כדלקמן: הסכםכתובת הצדדים לעניין  .9.4

 ראשון לציון 2חברת נתיבי איילון בע"מ, שד' נים המזמין: 

 ____________________הקבלן הראשי: 

 ____________קבלן המשנה: ________
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 :דים על החתוםד ולראיה באו הצ

     
 הקבלן הממונה   הקבלן הראשי   המזמין 
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 41נספח 

 נוהל הגשת התכנון העקרוני של הקבלן ובקשות לשינויי תכנון עקרוניים 

יגיש הקבלן למזמין תכנון עקרוני מוצע מטעמו קבלת הודעת זכייה במכרז ימים לאחר  30בתוך  .1

. התכנון שיוצג יהיה התכנון ששימש את הקבלן לגיבוש ובקשות לשינויי תכנון עקרוניים לפרויקט

)ובכלל   תואם ומשקף את כלל ההוראות והדרישות במסמכים המחייביםותימחור הצעתו במכרז אשר  

, והכל בהתאם  "(התכנון העקרוני המוצע של הקבלןכקשיחות( )להלן: "זה גם הדרישות שהוגדרו 

 .להוראות המפורטות להלן

 - הצגת התכנון העקרוני המוצע של הקבלן וכן בקשותיו לשינויי תכנון עקרוניים .2

שינויי את  –)באותו מועד( התכנון העקרוני המוצע של הקבלן בפני המזמין, ובנפרד הקבלן יציג את 

 -יכללו את ההיבטים שלהלן אשר ידו, -וניים המבוקשים עלהתכנון העקר

 ;פני מלוא שטחי האתר-לכל הפרויקט על - תכניות תנוחה .2.1

 חתכי אורך;  .2.2

 חתכי רוחב; .2.3

 חתכים טיפוסיים; .2.4

 )השפעה על משתמשי הדרך(;עקרוניים שלבי ביצוע  .2.5

 דו"ח השפעות תכנון והתאמה לדרישות מסמכי ההסכם; .2.6

)ניהול סיכונים( לחלק ד' )מפרטים כלליים, נהלים, מגדירי  11)בהתאם לחלק  סקר סיכונים .2.7

משימות, נספחים משלימים לפרשה הטכנית( לכרך ההנדסי ונוהל ניהול סיכונים בפרויקטים 

 ; של המזמין(

 השפעה על בעלי תשתית והעתקת תשתיות;  .2.8

 השפעה על פרויקטים מקבילים או סמוכים;  .2.9

 טוריות;השפעה על תכניות סטטו .2.10

 השפעה על שטחי הפקעה;  .2.11

 השפעה על לו"ז הפרויקט; .2.12

 התייחסות לבדיקות מעבדה נוספות; .2.13

 השפעה על שטחי התארגנות; .2.14

 מבנים כולל שטחים ומימדים; .2.15

, רשות מוסמכת או בדין הן בנושאים שלעיל המזמיןכל נושא או אסמכתא אחרת שיידרש ע"י   .2.16

לרבות כל מסמך. אסמכתא, אישור או תכנית שלדעת המזמין יהא   והן בנושאים נוספים

באיזה מהם כדי להבהיר את התכנון העקרוני המוצע של הקבלן או בקשותיו לשינויי תכנון 

ביצוע, בתכנון, הכרוכות בדיסציפלינות הו םהיבטיעקרוניים בשים לב, בין היתר, לכלל ה

ובאלה גם השלכות  דרךובלים וסובבים בוכן השפעות על שטחים ג הותחזוקת דרךשימוש בב

 אקוסטיות ככל וישנן.
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במעמד הצגת התכנון העקרוני המוצע של הקבלן  קנ"מ ורמת הפירוט של התוכניות שיוגשו  .2.17

 השינויים)לרבות  התכנון העקרוני המוצעאת  , לשביעות רצון המזמין,יהיו באופן שיבהיר

עם האילוצים של הקבלן  ודותואופן התמוד העקרוניים המבוקשים, ככל ויתבקשו(

הרלוונטיים בפרויקט ובאלה, בין היתר, אילוצים שמקורם בדרישות שהוגדרו כקשיחות 

 .ומחייבות

בנפרד מהתכנון העקרוני המוצע של הקבלן שיתאם, כאמור,  - שינויי תכנון עקרוניים ביוזמת הקבלן .3

את כלל הדרישות המחייבות והקשיחות, יהא הקבלן רשאי להציע שינויי תכנון עקרוניים מיוזמתו. 

המדובר בשינויי תכנון המהווים שינוי להוראות ודרישות שהוגדרו ע"י המזמין כמחייבות. שינויי 

 )שינויים שאינם ביוזמת המזמין(  44.13  בחנו בהתאם להוראות סעיףתכנון עקרוניים אלה יתבקשו ויי

 תמורה בגין והקבלן לא יהיה זכאי לתוספת להסכם, אולם לא ייחשבו כשינויים, כהגדרתם בהסכם, 

. הקבלן יהא מנוע מליזום שינויי תכנון שינויי תכנון עקרוניים ביוזמת הקבלן שיאשרו על ידי המזמין

ק א' )מבוא ופרשה טכנית( לכרך ההנדסי כדרישות קשיחות או מנדטוריות לדרישות שסווגו בחל

 הנתונות לשינוי אך ורק בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.  

התייחסותו העקרונית של המזמין לתכנון העקרוני המוצע של הקבלן והשבת ערבות ההצעה של   .4

   -  המציע המדורג שני

ת או הערות לתכנון העקרוני המוצע של הקבלן או במקרה בו לא היו למזמין הסתייגויו .4.1

ידו תנאים לתכנון והקבלן אישרר אחריותו המלאה והבלעדית לתכנון העקרוני -שנקבעו על

אזי אישרר הקבלן את מחויבותו לקיום תנאיי  –ידו וככל שקבע המזמין תנאים -המוצע על

בי תכנון אותם דחה המזמין המזמין וכן מחויבותו לתיקון והטמעת הערותיו, ובכלל זה מרכי 

תושב למציע שדורג שני ערבות ההצעה שהגיש בגדר הצעתו והקבלן יקדם את  -)ככל שנדחו( 

, הסכם( ל2שיפוט  –)תכנון מוקדם  26.2 התכנון המוקדם המוצע מטעמו, כאמור בסעיף

  התכנוןבהתאם לתכנון העקרוני המוצע בשים לב לתנאים שהגדיר המזמין, ככל שהוגדרו )"

 "(. העקרוני של הקבלן

ההוראות  מובהר כי התייחסותו של המזמין לתכנון העקרוני של הקבלן המוצג עפ"י  .4.2

הינה התייחסות עקרונית וראשונית התואמת את רמת התכנון שהוכנה  המפורטות לעיל 

והוצגה ע"י הקבלן בשלב זה. מוסכם בין הצדדים כי למזמין שמורה הזכות להוסיף הערות  

 26.2והסתייגויות לתכנון בשלביו המתקדמים והמפורטים יותר: תכנון מוקדם )סעיף 

(. בהתאם, ייתכן ובשלבי התכנון המוקדם להסכם 26.3 ( ותכנון מפורט )סעיףלהסכם

 –בשלבים אלה  –והמפורט יעלו, יתחדדו או יודגשו נושאי ומרכיבי תכנון שהמזמין ימצא 

ות ותנאים שהמזמין לא קבע במעמד הצגת  להעיר לגביהם או לקבוע תנאים בהקשרם, הער

, נוכח מאפייניו הראשוניים ההוראות המפורטות לעילהתכנון המוצע העקרוני, עפ"י 

 והעקרוניים של התכנון המוצג. 
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הסתייגויות המזמין לתכנון העקרוני המוצע של הקבלן, הימנעותו של הקבלן לפעול בהתאם להערות   .5

ותו של המזמין, בנסיבות אלה, למנות את המציע המדורג שני  המזמין, ביטול ההתקשרות עימו וזכ

מצא המזמין כי מרכיב כלשהו, אחד או יותר, מהתכנון העקרוני המוצע של הקבלן חסר, אינו תואם  -

או משקף את ההוראות והדרישות שבמסמכים המחייבים לרבות בקשר עם שינויי התכנון העקרוניים 

הזמן שהקצה המזמין, מלתקן את התכנון העקרוני המוצע  המבוקשים והקבלן נמנע, בתוך פרק

, זכייתו של הקבלן במכרזלבטל את    -בהתאם להנחיותיו של המזמין, יהא המזמין רשאי )אך לא חייב(  

כולה או חלקה. השתתפותו של הקבלן במכרז  המכרז ובנסיבות אלה יהיה רשאי לחלט את ערבות 

מהווים את הסכמתו המלאה, הבלתי מסויגת והבלתי הדירה של הקבלן לסמכותו   – נשוא הפרויקט

זו של המזמין והקבלן לא יטען, או יפעל בדרך כלשהי בכדי לסכלה ובכלל זאת לא יזום או יחל בהליך  

 משפטי כלשהו לרבות הליך זמני בנסיבות בהן בחר המזמין לפעול עפ"י סמכותו הנ"ל. 

תו כאמור לעיל, יחולו ההוראות לעיל גם על כל גורם מטעם הקבלן לרבות פעל המזמין בהתאם לסמכו

משנה, מממנים או כל חברה קשורה בקבלן וכל בעל עניין או נושא משרה בו -עובדיו, יועציו, קבלני

 "(. גורם מטעם הקבלן)בסעיף זה: "

דעתו הבלעדי,  לפי שיקול – במכרז הקבלן זכיית פעל המזמין בהתאם לסמכותו כאמור לעיל וביטל 

מבלי שיהיה מחויב לעשות כן ומבלי לגרוע מסמכותו לאפשר את קידום התכנון העקרוני המוצע של  

לא יהיה הקבלן או כל גורם מטעם   –הקבלן או את שינויי התכנון העקרוניים ביזמת הקבלן בתנאים 

 הקבלן זכאי לכל פיצוי, שיפוי, תשלום או סכום מכל סוג שהוא. 

בטל את ההתקשרות עם הקבלן בנסיבות האמורות, יהא המזמין רשאי )אך לא חייב( בחר המזמין ל .6

לחתום על הסכם עם המציע שדורג במקום השני במכרז, ובתנאי שהמציע הנ"ל יעמוד בדרישות 

המוקדמות הנקובות בהזמנה להציע הצעות ובדרישות נוספות, כפי וככל שיורה המזמין, וזאת בתוך 

 ין למציע המדורג שני, ככל שיבחר, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להורות כן. פרק הזמן שיורה המזמ
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 15נספח 

 דרישות חובה ביחס לאנשי צוות הקבלן 

 

 דרישות חובה  תפקיד  מס' 

מנהל הפרויקט מטעם   .1

 הקבלן

א. מנהל הפרויקט יהיה מהנדס רשוי, בעל תואר ראשון לפחות בהנדסה  

המהנדסים והאדריכלים )כשהתעודה אזרחית, הרשום בפנקס 

 האמורה תקפה על שמו(;

שנים כמנהל בשלב הביצוע של  10ב. בעל ניסיון מקצועי של לפחות 

פרויקט אחד לפחות של תשתית תחבורתית, אשר בוצע בדרך מהירה  

או דרך פרברית מהירה, או חד או דו ספרתית, בעלות הקמה בהיקף 

 ₪. 100,000,000 -של למעלה מ

מהנדס הביצוע מטעם    .2

 הקבלן

א. מהנדס הביצוע יהיה מהנדס רשוי, בעל תואר ראשון לפחות בהנדסה  

אזרחית, רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים )כשהתעודה האמורה  

 תקפה על שמו(;

שנים לפחות, בניהול ביצוע עבודות הנדסה   7ב. בעל ותק מקצועי של 

עבודות הנדסה אזרחית  שנים בניהול ביצוע  5אזרחית, מתוכן לפחות 

בלפחות פרויקט אחד של תשתית תחבורתית, אשר בוצע בדרך מהירה  

בעלות הקמה בהיקף  או דרך פרברית מהירה, או חד או דו ספרתית,

 ₪. 80,000,000 -של למעלה מ

מנהל התכנון מטעם    .3

 הקבלן

א. מנהל התכנון יהיה בעל תואר ראשון לפחות בהנדסה אזרחית, רשום 

 נדסים והאדריכלים )כשהתעודה האמורה תקפה על שמו(;בפנקס המה

 3שנים לפחות בניהול תכנון, מתוכן לפחות  10ב. בעל ותק מקצועי של 

שנים בניהול תכנון בלפחות פרויקט אחד של תשתית תחבורתית בעלות 

 ש״ח. 100,000,000 -הקמה בהיקף של למעלה מ

נו פרויקט ותל"י היכאמור בסעיף ב' לעיל ג. כאשר אחד מהפרויקטים 

במסגרתו אישר מנהל התכנון מסמכי ביצוע ברמת תכנון מפורטת מול 

 הות"ל.

 מוביל מתכנן   .4

 הצוות איש כי מובהר

 יהיה זה לתפקיד שהוצג

 את גם למלא רשאי

תנועה המתכנן  תפקיד

תחבורה כאמור בסעיף  הו

תפקיד להלן ו/או  5

גיאומטריה  ה מתכנן

 11 בסעיף כאמור)פיסי(, 

)ככל שעומד  להלן

בדרישות שהוגדרו  

יהיה בעל תעודת מהנדס רשוי, הרשום בפנקס מוביל א. המתכנן ה

 המהנדסים והאדריכלים )כשהתעודה האמורה תקפה על שמו(;

שנים )לעניין זה ותק  10של לפחות  מובילב. בעל ותק מקצועי כמתכנן 

 מקצועי ייחשב רק מיום קבלת התואר(;

פרויקטים של  2בלפחות מוביל ג. שימש כמתכנן מוביל או כמתכנן 

תשתית תחבורתית שהאומדן הכספי של כל אחד מהם הינו 

ש״ח לפחות; או בפרויקט אחד של תשתית תחבורתית   100,000,000

 ש״ח לפחות; 200,000,000שהאומדן הכספי שלו הינו 

לצורך תנאי זה יובאו בחשבון רק פרויקטים שניתן בגינם צו התחלת 

 .1.1.2005עבודה או החלו להתבצע בפועל החל מיום 
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לתפקיד מתכנן התנועה 

והתחבורה / מתכנן  

הגיאומטריה, לפי 

 .העניין(
 

אחראי, בשלב  מוביל ד. במסגרת הפרויקטים הנ״ל, היה המתכנן ה

התכנון המפורט )כאשר באחד מהם, לכל הפחות, בוצע הליך סטטוטורי 

אישור מסמכים לביצוע( , על כל הדיסציפלינות  מול הות"ל לרבות

 הבאות:

 ( תכנון גיאומטרי של כבישים ו/או מסילות;1)

 ( תכנון תנועה ותחבורה;2)

 ( תכנון ותיאום תשתיות;3)

 ( תכנון סביבתי ונופי.4)

ד' לעיל, לא ייחשב תכנון   -לצורך עמידה בתנאים המפורטים בס״ק ג' ו

ביצוע -זים לפרויקטים של תכנוןמפורט שבוצע במסגרת הכנת מכר

(Design-Build עבור מזמין הפרויקטים; ניתן להציג תכנון מפורט )

 שבוצע עבור זכיין / קבלן.

 צוות המתכננים 

 מתכנן תנועה ותחבורה   .5

מובהר כי איש הצוות 

שהוצג לתפקיד זה יהיה 

רשאי למלא גם את 

מתכנן תפקיד 

, גיאומטריה )פיסי(ה

  להלן  6כאמור בסעיף 

)ככל שעומד בדרישות 

שהוגדרו לתפקיד מתכנן 

 .הגיאומטריה(
 

( בעל תעודת מהנדס רשוי, הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים 1

 )כשהתעודה האמורה תקפה על שמו(;

שנים )לעניין זה ותק  10תק מקצועי כמתכנן תנועה של לפחות ( בעל ו2

 מקצועי ייחשב רק מיום קבלת התואר(;

פרויקטים של תשתית  2( תכנן הסדרי תנועה זמניים בלפחות 3

מ׳ )אורך( כל אחד, כולל תכנון של   2,500תחבורתית, בהיקף של לפחות  

 האחרונות;השנים   5לפחות צומת אחד בכל פרויקט, במהלך 

פרויקטים של תשתית  2תכנן הסדרי תנועה סופיים בלפחות ( 4

מ׳ )אורך( כל אחד, כולל תכנון של   2,500תחבורתית, בהיקף של לפחות  

לפחות צומת אחד בכל פרויקט, אשר אושרו ע״י רשות תמרור או 

השנים האחרונות; ביחס להסדרי התנועה   5שבוצעו בפועל, במהלך 

אישור רשות התמרור יכול היה להינתן לפני  -ועל הסופיים שבוצעו בפ

המועד הנקוב בסעיף זה לעיל, ובלבד שהביצוע בפועל של אותם 

הסדרים החל במועד כאמור; אין מניעה להצגת הפרויקטים המוצגים 

 (;5( גם לצורך ס״ק )4לצורך ס״ק )

תכנון גיאומטריה    .6

 )פיסי(:

בפנקס המהנדסים והאדריכלים ( בעל תעודת מהנדס רשוי, הרשום 1

 )כשהתעודה האמורה תקפה על שמו(;

שנים )לעניין זה ותק מקצועי ייחשב  10( בעל ותק מקצועי של לפחות 2

 רק מיום קבלת התואר(;

פרויקטים של תשתיות תחבורתיות בעלות של לפחות  2( תכנן לפחות 3

ש״ח כל אחד; לצורך תנאי זה יובאו בחשבון רק   100,000,000

רויקטים שניתן בגינם צו התחלת עבודה או החלו להתבצע בפועל החל פ

 ;1.1.2010מיום 

פרויקטים של תשתיות תחבורתיות   4( השתתף בתכנון של לפחות 4

קילומטר; לצורך תנאי זה יובאו בחשבון רק   5באורך כולל של לפחות 
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פרויקטים שניתן בגינם צו התחלת עבודה או החלו להתבצע בפועל החל 

אשר בוצע בדרך מהירה או דרך פרברית מהירה, או חד   1.1.2010ם מיו

 או דו ספרתית;

שנים כל אחד  3מהנדסים בעלי ניסיון של לפחות  2( מעסיק לפחות 5

 בתכנון גיאומטרי )פיסי(;

( בעל תעודת מהנדס רשוי, הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים 1 מהנדס תכן מבנה:  .7

 על שמו(;)כשהתעודה האמורה תקפה 

שנים )לעניין זה ותק מקצועי ייחשב  10( בעל ותק מקצועי של לפחות 2

 רק מיום קבלת התואר(;

פרויקטים של תשתיות תחבורתיות   3( השתתף בתכנון של לפחות 3

ש״ח כל אחד; לצורך תנאי זה יובאו  80,000,000בעלות של לפחות 

החלו להתבצע בחשבון רק פרויקטים שניתן בגינם צו התחלת עבודה או  

אשר בוצע בדרך מהירה או דרך פרברית   1.1.2010בפועל החל מיום 

 מהירה, או חד או דו ספרתית;

שנים בתכן   3( מעסיק לפחות מהנדס אחד נוסף בעל ניסיון של לפחות 4

 מבנה;

( בעל תעודת מהנדס רשוי, הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים 1 מתכנן מבנים   .8

 ה על שמו(;)כשהתעודה האמורה תקפ

שנים )לעניין זה ותק מקצועי ייחשב  10( בעל ותק מקצועי של לפחות 2

 רק מיום קבלת התואר(;

פרויקטים  2( שימש כמתכנן מבנים, בשלב התכנון המפורט, בלפחות 3

מ״ר כל אחד. לצורך    1,000של תשתית תחבורתית, שכללו גישור בשטח  

כנון מפורט שבוצע עמידה בתנאים המפורטים בס״ק זה, לא ייחשב ת

(  Design-Buildביצוע )-במסגרת הכנת מכרזים לפרויקטים של תכנון

 עבור מזמין הפרויקטים. ניתן להציג תכנון מפורט שבוצע עבור זכיין / 

 קבלן;

לצורך תנאי זה יובאו בחשבון רק פרויקטים שניתן בגינם צו התחלת 

 ;1.1.2010עבודה או החלו להתבצע בפועל החל מיום 

( בעל תעודת אדריכל רשוי, הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים 1 אדריכל מבנים:  .9

 )כשהתעודה האמורה תקפה על שמו(;

שנים )לעניין זה ותק  10( בעל ותק מקצועי כאדריכל של לפחות 2

 מקצועי ייחשב רק מיום קבלת התואר(;

 מ״ר כל אחד; 1,000גשרים בשטח של לפחות  2( תכנן לפחות 3

נאי זה יובאו בחשבון רק פרויקטים שניתן בגינם צו התחלת לצורך ת

 ;1.1.2010עבודה או החלו להתבצע בפועל החל מיום 

( בעל תעודת מהנדס רשוי, הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים 1 מתכנן מערכות רטובות:   .10

 )כשהתעודה האמורה תקפה על שמו(;
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)לעניין זה ותק מקצועי ייחשב שנים  10( בעל ותק מקצועי של לפחות 2

 רק מיום קבלת התואר(;

פרויקטים של תשתיות תחבורתיות   4( השתתף בתכנון של לפחות 3

 קילומטר; 4באורך כולל של לפחות 

לצורך תנאי זה יובאו בחשבון רק פרויקטים שניתן בגינם צו התחלת 

 ;1.1.2010עבודה או החלו להתבצע בפועל החל מיום 

שנים לפחות כל אחד   3מהנדסים בעלי ניסיון של  2 ( מעסיק לפחות4

 בתכנון מערכות רטובות; 

מהנדס ניקוז    .11

 והידרולוגיה: 

( בעל תעודת מהנדס רשוי, הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים 1

 )כשהתעודה האמורה תקפה על שמו(;

שנים )לעניין זה ותק מקצועי ייחשב  7( בעל ותק מקצועי של לפחות 2

 קבלת התואר(;רק מיום 

פרויקטים של תשתיות תחבורתיות   2( השתתף בתכנון של לפחות 3

 ש״ח כל אחד; 100,000,000בעלות של לפחות 

לצורך תנאי זה יובאו בחשבון רק פרויקטים שניתן בגינם צו התחלת 

 ;1.1.2010עבודה או החלו להתבצע בפועל החל מיום 

יות תחבורתיות  פרויקטים של תשת 3( השתתף בתכנון של לפחות 4

 קילומטר; 3באורך כולל של לפחות 

( בעל תעודת מהנדס רשוי, הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים 1 מתכנן מערכות יבשות   .12

 )כשהתעודה האמורה תקפה על שמו(;

שנים )לעניין זה ותק מקצועי ייחשב  10( בעל ותק מקצועי של לפחות 2

 רק מיום קבלת התואר(;

פרויקטים של תשתיות תחבורתיות   2לפחות  ( השתתף בתכנון של3

 השנים האחרונות; 5קילומטר במהלך  3באורך כולל של לפחות 

שנים כל אחד  3מהנדסים בעלי ניסיון של לפחות  2( מעסיק לפחות 4

 בתכנון מערכות יבשות.

והאדריכלים ( בעל תעודת מהנדס רשוי, הרשום בפנקס המהנדסים 1 מהנדס קרקע וביסוס:  .13

 )כשהתעודה האמורה תקפה על שמו(;

שנים )לעניין זה ותק מקצועי ייחשב  10( בעל ותק מקצועי של לפחות 2

 רק מיום קבלת התואר(;

מ״ר כל   1,000גשרי רכב / רכבת בשטח של לפחות  2( תכנן לפחות 3

אחד; לצורך תנאי זה יובאו בחשבון רק פרויקטים שניתן בגינם צו 

 ;1.1.2010או החלו להתבצע בפועל החל מיום התחלת עבודה 

מתכנן סביבה    .14

ואקוסטיקה )ניתן  

יועצים   2להעסיק 

נפרדים לכל אחד  

 מתחומים אלו( 

שנים )לעניין זה ותק מקצועי ייחשב  10( בעל ותק מקצועי של לפחות 1

 רק מיום קבלת התואר(;

 העומד בכל התנאים המפורטים להלן, במצטבר:  –( יועץ סביבה 2

תסקירי השפעה על הסביבה עבור פרויקטים של  3ערך לפחות . א

ש״ח כל אחד,  100,000,000תשתיות תחבורתיות, בעלות של לפחות 
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ע״י המשרד להגנת הסביבה או הות״ל  2010אשר אושרו החל משנת 

במסגרת תכנית סטטוטורית, כאשר שניים מהם לפחות אושרו ע"י 

 הות"ל;

מסמכי ביצוע לטובת  2הכין לפחות השנים האחרונות,  5במהלך  ב.

 עבודות שאושרו ע״י  הות״ל או ועדה מחוזית; 

דוחות אקוסטיים   3, הכין לפחות  2010החל משנת    -( יועץ אקוסטיקה  4

שאושרו ע״י המשרד להגנת הסביבה או הות״ל )שניים לכל הפחות ע"י 

הות"ל(, לשלב התסקיר או לשלב התכנון המפורט ולטובת ביצוע 

 ת;העבודו

שנים )לעניין זה ותק מקצועי ייחשב  10( בעל ותק מקצועי של לפחות 1 מתכנן נגישות   .15

 רק מיום קבלת התואר(;

פרויקטים של תשתיות תחבורתיות,  4( העניק שירותי ייעוץ בלפחות 2

 השנים האחרונות; 5קילומטר, במהלך  3באורך כולל של לפחות 

 

כנספח   המצורף סיכוניםהנספח ניהול בעונה על הדרישות המפורטות  מנהל סיכונים  .16

ונוהל ניהול סיכונים  למבוא והפרשה הטכנית שבכרך ההנדסי 10

 בפרויקטים של המזמין;

מפרט האחזקה  איכות סביבה נספח עונה על הדרישות המפורטות ב מנהל סביבה   .17

  למבוא והפרשה הטכנית שבכרך ההנדסי  5והתפעול המצורף כנספח 

 ונוהל ניהול סיכונים בפרויקטים של המזמין.

 ;חלק ב' לכרך ההנדסי )בקרת איכות והבטחת איכות(כמפורט ב מודד   .18

מנהל בקרת האיכות    .19

 מטעם הקבלן

 ;חלק ב' לכרך ההנדסי )בקרת איכות והבטחת איכות(כמפורט ב

צוות בקרת האיכות    .20

 לעבודות הביצוע 

 ;חלק ב' לכרך ההנדסי )בקרת איכות והבטחת איכות(כמפורט ב

 על  הממונה  .21

הבטיחות בעבודה מטעם  

 הקבלן

למבוא והפרשה הטכנית   3כנספח המצורף  בטיחותה כמפורט בנספח 

 . שבכרך ההנדסי

 על  הממונה  .22

הבטיחות בתנועה מטעם 

 הקבלן

 איש  אותו  את  להציג  ניתן

 לתפקיד שהוצג צוות

  בעבודה  בטיחות ממונה

)ככל שעומד בדרישות 

לשני התפקידים, 

 במצטבר( 

למבוא והפרשה  2כנספח בתנועה המצורף  בטיחותהכמפורט בנספח 

 .הטכנית שבכרך ההנדסי
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מנהל העבודה הראשי    .23

 מטעם הקבלן

מנהל עבודה מוסמך לביצוע עבודות בניה הנדסיות, בעל ניסיון מקצועי 

לפחות של תשתית תחבורתית,   יםפרויקט  3שנים בניהול   10של לפחות  

 .בדרך מהירה או דרך פרברית מהירה, או חד או דו ספרתית  ואשר בוצע

ה א. יועץ הלו״ז יהיה בעל תואר ראשון לפחות בתחומים ניהול ותעשי יועץ לו״ז   .24

 ו/או הנדסה;

שנים כמנהל לוחות זמנים בפרויקטים של  10ב. בעל ניסיון של לפחות 

בדרך מהירה או דרך פרברית מהירה,   ותשתית תחבורתית, אשר בוצע

 או חד או דו ספרתית,;
 

שנים )לעניין זה ותק מקצועי ייחשב   10א. בעל ותק מקצועי של לפחות   אגרונום  .25

  רק מיום קבלת התואר(;

ום במאגר מומחים תקף של פקיד היערות במשרד החקלאות  ב. רש

 בנושא עצים, בתחום תכנון משמר עצים ו/או תחום טיפול בעצים;

פרויקטים של תשתיות תחבורתיות  3ג. היה שותף בתכנון של לפחות 

ש״ח כל אחד; לצורך תנאי זה יובאו  80,000,000בעלות של לפחות 

התחלת עבודה או החלו להתבצע   בחשבון רק פרויקטים שניתן בגינם צו

 1.1.2010בפועל החל מיום 

 3השנים האחרונות, הכין ואישר מול פקיד היערות לפחות    5ד. במהלך  

 עצים כל אחד; 50סקרי עצים, הכוללים לפחות 

השנים האחרונות, היה שותף בתכנון וייעוץ של העתקה  5ה. במהלך 

 עצים; 25של לפחות 

 יועץ בטיחות   .26

ניתן להציג את אותו איש 

שיהווה יועץ לתחום צוות  

הבטיחות בתנועה  

והבטיחות בעבודה )ככל  

שעומד בדרישות לשני 

התחומים, במצטבר(, או 

שני אנשי צוות נפרדים 

לכל אחד מהתחומים 

 הנ"ל 

שנים )לעניין זה ותק מקצועי ייחשב   10א. בעל ותק מקצועי של לפחות  

 רק מיום קבלת התואר(;

  2בלפחות בנושא בטיחות בעבודה ובטיחות בתנועה יק ייעוץ ב. הענ

בדרך מהירה או דרך פרברית    ופרויקטי תשתית תחבורתית, אשר בוצע

השנים  5אשר ביצועו החל במהלך  מהירה, או חד או דו ספרתית,

 האחרונות;

ות  מנהל  נושאי איכ  .27

 הסביבה  

דת מהנדס  מורשה, או הנדסאי / טכנאי  מוסמכים )בעלי תעו .א
הסמכה(, בתחומי הנדסה אזרחית או איכות הסביבה, או הנדסאי 

טכנאי מוסמכים )בעלי תעודת הסמכה( בתחומי הנדסה אזרחית  /
או איכות הסביבה, או אדריכל  מבנים / נוף רשוי, או בעלי תואר 

 ראשון לפחות במדעי  החיים והסביבה.

ניסיון של שלוש  :סיון מקצועי מוכח של: לבעלי תואר ראשוןינ .ב
שנות  7שנות ניסיון, לטכנאי :  5  :שנים, לבעלי תעודת הנדסאי

 סיון. ינ
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ניסיון  מוכח  מצטבר של  שנתיים לפחות בניהול או פיקוח סביבתי  .ג
נופי בפרויקטים לפיתוח תשתיות דרכים ומסילות, או תשתיות /

 השנים האחרונות.  10-ארציות למים, חשמל או גז שבוצעו ב

 התנסחות  טובה  בשפה העברית, בכתב ובע"פ.  יכולת .ד
 

הקבלן יציג לאישור המזמין נושאי משרה נוספים בהתאם לדרישות  נושאי משרה נוספים   .28

 הכשירות וליתר הוראות כרך ב׳ )הכרך ההנדסי( למסמכי ההסכם.

 


