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 מטרות עיקריות–  

 

לעיר חדרה באופן יעיל ומהיר הן לתנועות מהעיר והן לתנועות מחוץ לעירשער כניסה  יצירת  . 

 

 4לכביש  2השלמת הקטע החסר לחיבור ישיר בין כביש. 

 

ימני   צ"נתעם ) 2יצירת תוואי ישיר לכביש  -המתוכנן בעיר( רכבת ואוטובוס)תחבורה משולב מרכז  הנגשת

 (.בכל מסלול

 

 אהרונסון' רח –" כביש אדום"ב 2הפחתת תנועה עוברת מכביש. 

 

שכונות מגורים קיימות ומתוכננות ועוד, "פארק י'אנרג"תעסוקה מתוכנן פארק  הנגשת. 

 



 תכולת הפרויקט–  

 במזרח ומחלף אולגה במערב בחיבור ישיר( הפרדה מפלסית)חיבור גשר אריאל שרון. 

ודו נתיבי לרכב הפרטי בכל כיוון צ"נת: סלילת דרך דו מסלולית תלת נתיבית. 

ארבעה צמתים  רימזור–  

  פארק י'אנרגפנימי  4כביש  -גרינבוים  –שמיר. 

  פארק י'אנרגפנימי  1כביש  –שמיר. 

  רמפה  -שמירa1-   השלוםדרך. 

  דרך השלום –אהרונסון. 

2' ביצוע רמפת ירידה מכביש ארצי מס (NB.) 

 

 נתונים כלליים–  

מ 850 –מגשר אריאל שרון ועד מחלף אולגה  –שמיר ' רח'  . 

 רמפהa1 -  מ 1,050 -כביש באורך של כ -יצחק שמיר ' צפון עד רח 2רמפת ירידה מכביש'. 

 רמפהa2 –  מתפצלת צפון מזרח מa1  מ 220 –עד שמיר'. 

 רמפה המשךa1 מ 300 –השלום /מיצחק שמיר עד סמוך לצומת אהרונסון, צפונה'. 

 מ 200  -( חבור לדרך הרכבת למסוף המטענים) אגרובנק 4לכביש כניסה'. 
 

 .מ כבישים"ק 2.7 -כ    כ"סה

 



 ( נתיבי ישראל) 2הרחבת כביש– 

1בתוואי גשר אולגה ורמפה  2נתיבי ישראל מתוכננת הרחבת כביש ' בהתאם לתכנית החומש של חבa. 

 

 ( רכבת ישראל)מרכז תחבורה משולב–  

יצחק שמיר  ' נגישותו תתבצע מרח. בסמיכות למסוף המכולות הקיים 1300/פרויקט המתוכנן בתחום תכנית חד

 .גרינבויים-צומת שמיר

 

 פארק י'אנרג"אזור תעסוקה ומסחר "–  

בימים אלה נבנה מרכז עסקים וכן פיתוח  . 1300/פרויקט אזור תעסוקה המבוצע בימים אלה תחת תכנית חד

 .האזור בדופן הדרומית של כביש שמיר
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 תוואי הפרויקט– 

1300/הפרויקט נשוא מכרז זה נפרס בתחום שיפוט עיריית חדרה  תחת תכנית מפורטת בתוקף חד  . 

נתיבי ישראל' אשר בו רשות התמרור הינה חב, 2כביש , לפרויקט ממשק לתוואי ארצי. 

 

 ( גשר אולגה) 2ממשק כביש- 

נתיבי איילון לביצוע עבודות  ' מחביתכן ויופעל הקבלן הזוכה באמצעות הודעה , במהלך ביצוע העבודות נשוא מכרז זה

חברת  " כתוצאה מהתאמות התכנון לגבהים המעודכנים בצומת לפני גשר אולגה המתוכננת עושינוי עדכון הכוללות 

 .נתיבי ישראל

 

 פארק י'אנרגממשק דופן דרומית עם מרכז העסקים של- 

על הקבלן להביא בחשבון בתכנון עבודתו ולוחות  . יצחק שמיר מוקם בימים אלה מרכז עסקים' בדופנו הדרומית של רח

 .הזמנים שלו ביצוע קיר בדופן זו בהתאם לתכניות לביצוע כפי שימסרו לקבלן

 

 פינוי פסולת ועודפי עפר- 

 ההריסות והפירוקים השונים שבתחום האתר כלולים במחירים לרבות תשלום כל האגרות  , כל החפירות –לידיעה

 .הנדרשות

 

 

 

 



 

 שימוש בחומרים ממוחזרים–  

יש לוודא שימוש בטבלת מאזן חומרים בפרויקט. 

 

 תיעוד האתר–  

 בפרק מוקדמות במפרט   00.43בהתאם לסעיף )על הקבלן לתעד את כל שלבי העבודה באמצעות צילומים משלושה סוגים

 (:המיוחד

צילומי וידאו. 

 (.  דיגיטלי צבעוני)צילומי סטילס 

צילומי אוויר. 

 

 הוט"ו" מי חדרה"תאגיד , חדרהעבור עיריית עבודות "–  

 (.שדרוג והשבחת מפרט)חדרה מימון עירית  100% –02מבנה 

 עבודות אלה מחייבות את הקבלן להתקשר בהסכם קבלנות משנה עם   – 03וכל מבנה  01במבנה  59, 58, 57פרקים

הקבלן יהיה זכאי לעמלת קבלן ראשי בשיעור של  . תוספת/הנחהעל עבודות אלה אין . קבלן המסגרת של תאגיד מי חדרה

 .  מהחשבונות המאושרים של קבלן המשנה לעבודות המים והביוב 6%

 מבנה זה יופעל רק לאחר אישור בכתב ממנהל הפרויקט. במימון הוט 100% – 04מבנה. 

 

 

 



 במכרז' מסמך ח –דרישות למערכת ניהול בטיחות. 

 

 המאופיין בקרקע חרסיתית וכן במים " ביצות חדרה"יבוצע בסמוך לאזור המכונה הפרויקט  -ביצוע סוללות וקירות

 .במכרז' ראה מסמך ט. רדודים( כלואים)" שעונים"

 

 דרישות לניהול אבטחת איכות עצמית– QA ,QC – במכרז' יא', מסמך י. 

 

הסדרי תנועה זמניים - 

יש לעבוד לפיהם. י"נתי "י העיריה וע"הסדרי התנועה מאושרים ע  . 

קיים בחוזה הקצב חודשי להסדרי תנועה זמניים. 

 

 

 

 

 



 שמיר גרניבויםבצד הצפון מערבי של צומת  –שטח התארגנות לקבלן  . 

 

 מקטע חריג– 

 1את תוואי רמפהa חוצים שלושה קווי דלק אשר העתקתן מתבצעת בימים אלה: 

10", 6"קוטר  – ן"תש. 

16" – א"קצא. 

1לגבי רמפה , למרות האמור לעילa  נתיבי איילון למסור קטע זה לביצוע הקבלן עד  ' תהיה רשאית חב, 19-61בין חתכים

 (.של המזמינה)חודשים כולל מרווח ביטחון  6ומשך הביצוע יהיה  ע.ה.צחודשים ממועד  14

 

 

 

 

 

 



תוואי קווי דלק  

 (19-61חתך )



 תחום בצוע



 

קבלת כל אישורי הרשויות והיתרי החפירה לתחילת ביצוע וכן סיום הקמת אתר   –התארגנות והיתרים סיום 1.

 .ע.ה.צחודש וחצי מיום  –התארגנות 

 .ע.ה.צמיום חודשים  8.5 –( מערביתזרוע ללא )הרצה והפעלת רמזור צומת גרינבוים 2.

 .ע.ה.צמיום חודשים  17–(1aללא רמפה )פתיחה לתנועה דרך שמיר 3.

 .ע.ה.צמיום חודשים  17.5 –השלום פתיחה לתנועה דרך שמיר עם דרך 4.

 .ע.ה.צחודשים מיום  20 –( כולל מסירות) 1aפתיחה לתנועה של רמפה 5.

 .חודשים 3 –( של המזמין)בטחון מרווח 6.

 .ע.ה.צמיום חודשים  23–גמר הפרויקט 7.

 

1במידה ומזמין העבודה לא יממש את האופציה המקנה לו הסכם זה בנוגע לעיכוב ביצוע רמפה  – הערהa   יקוזזו

 .3' והיא תאוחד עם אבן דרך מס 5' חודשיים מאבן דרך מס

 

 

 

 

 



  הפרויקט צוות
  אורהד' חב –ניהול תכנון הפרויקט   

 חברת מהנדסים – תכנון פיזי 

  (חברת מהנדסים)נתן פרי  –תנועה ורמזורים 

  גרשטייןקרני  –אדריכלות נוף 

  בלשה ילון –מערכות רטובות ותאום מערכות 

  שחם -שמעוני  -ירון  –קונסטרוקציה 

  חיים עינב –חשמל 

  יועצים והנדסה פ"תו –אקוסטיקה 

  פלוס -הלפרין  –מדידות 

  מ.נ.מ –תכן מבנה 

  דודדוד  –קרקע 

  נטלי מלר – י"חחתאום 

   ECDS  



 תודה על ההקשבה
 
 

 


