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 נוהלי חברת נתיבי איילון בע"מ
 אחזקה ו תפעול לחטיבת פרויקט קבלתנוהל 

 מטרה  .1

 

מטרת נוהל זה, הינה להגדיר את השיטה, האחריות, הסמכות, לוחות הזמנים והתהליכים הנדרשים בכל 

 אחזקה בחברה.ו תפעול הנוגע למסירת פרויקט בסיום ביצועו, לאחריות חטיבת

 

 כללי  .2

 

 שלמת שלב ביצוע הפרויקט, מתקיימים שני תהליכים עיקריים:העם  .2.1

 לאחריות חטיבת תפעול ואחזקה. הביצוע הרלוונטיתמחטיבת הפרויקט מסירת  .2.1.1

 מעבר לתקופת הבדק של הפרויקט.  .2.1.2

ונדרש   ומחוץ חברה  בחברהמצוי תחת חטיבות הביצוע  כל סוג פרויקט אשר    ה שלמסירמסדיר    זה  נוהל .2.2

 . לאחריות חטיבת תפעול ואחזקה בחברה בהתאם לדגשים המצויים בנוהללעבור 

מובהר כי פרויקט אשר מועבר לאחריות חטיבת התפעול והאחזקה מגורם המצוי במחוץ לחברה,  .2.3

יידרש לפעול על פי כלל דרישות הנוהל עד כמה שניתן, ולכל הפחות יידרש לקיים את הדרישות בנוגע 

 ל:לנושאים הבאים כמפורט בנוה

  לנוהל; 4.8העברת דו"ח מסכם והפקת לקחים המפורט בסעיף  .2.3.1

 לנוהל; 4.7דרישה להעברת תיק פרויקט ותיק הפעלה כמפורט בסעיפים   .2.3.2

 לנוהל. 4.10והסדרת ערבויות הבדק כמפורט בסעיף   .2.3.3

 :נוהלהרשימת נספחי  .2.4

 .ואחזקה תפעול לחטיבת מביצוע פרויקט מסירת הליךתרשים לתיאור  נספח א'

 .מחטיבת הביצוע לחטיבת תפעול ואחזקה –טופס מסירה ראשוני  נספח ב'

 .סיורים מקצועייםטופס  נספח ג'

 .טופס מסירה סופי לחטיבת תפעול ואחזקה 'נספח ד

 .מותניתתעודת גמר סופית בלתי  נספח ה'

 .תעודת גמר חלקית בלתי מותנית נספח ו'

 .תעודת גמר מותנית נספח ז'

 .תעודת גמר חלקית ומותנית נספח ח'

 .בערבותטופס אישור לטיפול  נספח ט'

 .לצרכי מסירה בלבד CPIav ,CPIcritטבלת ערכי סף לסמן המדדים  נספח י'
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 הגדרות .3

אגף בחברה האחראי על ניהול ובקרת התנועה בכבישים שתחת אחריות   –"אגף ניהול ובקרת תנועה"   .3.1

 החברה.

 .מ"בע איילון נתיבי –" החברה" .3.2

החברה הזוכה במכרז לתפעול, אחזקה וניהול של מסופי התחבורה  –אחזקת מסופים"  חברת" .3.3

 הציבורית שבניהול נתיבי איילון.

כל ונכון למועד כתיבת נוהל זה כל החטיבות השונות בחברה, הקיימות  ןהינ  –ת ביצוע" טיבת/ו"ח .3.4

מהיר לעיר, נתיבים   ם כגון  פרויקטי, העוסקות בביצוע  חטיבת ביצוע כפי שתוגדר על ידי החברה בעתיד

 הנדסה.חטיבת המהירים ו

חטיבה בחברה שאחראית על תפעול, אחזקה, בקרה וניהול תנועה ורשות   –"חטיבת תפעול ואחזקה"   .3.5

 תמרור.

 (.3.05בנוהל בטיחות בפרויקט )כהגדרתו  –"יועץ בטיחות"  .3.6

 המסופים.בעל תפקיד מטעם החברה האחראי על אבטחת  –"ממונה אבטחת מסופים"  .3.7

 בעל תפקיד באגף הביצוע שאחראי על הפרויקט. –"מנהל מחלקת פרויקטים"  .3.8

 .בעל תפקיד בחברה אשר מנהל את מרכז הבקרה וניהול התנועה של החברה –"מנהל מרכז בקרה"  .3.9

בעל מקצוע מומחה הממונה על ידי החברה ואשר סמכויותיו, תפקידו  –"מנהל פרויקט אחזקה"  .3.10

 מפורטים בחוזה מנהל פרויקט לתקופת אחזקה ותפעול הפרויקט.ואחריותו 

 .(3.04בנוהל ניהול פרויקט הנדסי )כהגדרתו  – "מנהל פרויקט" .3.11

 .והמסופים  אחראי מטעם חטיבת תפעול ואחזקה על תחום אחזקת הכבישים  –  "מנהל תחום אחזקה" .3.12

ביחס לדיסציפלינת מפקחים מקצועיים מטעמו של מנהל פרויקט אחזקה  –אחזקה" "מפקח  .3.13

 .האחזקה הרלוונטית כגון: מפקח תאורה, מפקח גשרים

 .מפקחים מקצועיים מטעמו של מנהל הפרויקט בשלב הביצוע  –" "מפקח ביצוע .3.14

 מתחם המכרז תחבורה ציבורית בנושא תחנות נסיעה ושטח תפעולי לתחבורה הציבורית. –"מסוף"  .3.15

 יצוע עם קבלן מבצע.משימה לביצוע שבגינה נחתם חוזה ב –"פרויקט"  .3.16

 משימה לביצוע בעלת מאפיינים ייחודיים בלוחות זמנים והקפים. –"פרויקט ייעודי"  .3.17

 מי שזכה במכרז ונמסר לו מטעם החברה ביצוע פרויקט או חלק ממנו. –"קבלן"  .3.18

ראש אגף בחטיבת התפעול והאחזקה והגורם המקצועי המנהל  –"ראש אגף אחזקה ולוגיסטיקה"  .3.19

 את תחום האחזקה והלוגיסטיקה בחברה.

 .כראש אגף בחטיבת הביצוע הרלוונטית שעומד מי –"ראש אגף ביצוע"  .3.20

מנהל בחטיבת ההנדסה, האחראי על הובלת פרויקטים תחבורתיים החל משלב   –"ראש אגף הנדסה"   .3.21

 .(3.04בנוהל ניהול פרויקט הנדסי )וכהגדרתו  הבדקהייזום ועד תום תקופת 

ראש האגף בחברה האחראי על כלל תהליכי התקשרויות החברה  –אגף חוזים והתקשרויות" "ראש  .3.22

 .(3.04בנוהל ניהול פרויקט הנדסי )החוזים, וכהגדרתו וניהול 

 .בעל תפקיד בחברה שאחראי על תחום מסופי התחבורה הציבורית –"רכז מסופים"  .3.23
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 .(3.04)בנוהל ניהול פרויקט הנדסי הליכים כמתואר  –  -ראשון/שני/שלישי  שיפוט .3.24

תכניות הנערכות ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן והמשקפות במדויק  –( AS MADEתכניות עדות ) .3.25

 ., על כלל חלקיו כפי שבוצעו בפועלפרויקטאת ה

 

 השיטה  .4

 אחזקה חטיבת תפעול וביצוע ל ת הוחטיבפרויקט מקבלת  .א

 פעולות מקדימות  .4.1

  בישיבות השיפוט ובישיבות תקופתיות: ה השתתפות מנהל תחום אחזק .4.1.1

תחום ,  מנהל לפגישות עיתיות  פרויקטהמנהל יוזמן ע"י  או איש מטעמו האחזקמנהל תחום 

בנוהל ניהול בהתאם לאמור  ישיבות השיפוטבישיבות טרום שיפוט וב יוזמן וישתתף האחזק

והממונים הרלוונטיים להכיר את עיקרי הפרויקט ה  מנהל תחום אחזק. על    3.04  פרויקט הנדסי

 לקראת שלבי סיומו ולהשתתף מידי פעם בישיבות וסיורים באתר. 

בשלב התכנון , תחום אחזקהמנהל יעביר לראש אגף אחזקה ולוגיסטיקה ול ההפרויקטמנהל  .4.1.2

שילוט סופית ותוכנית תנועה סופית, במקביל  המפורט, תוכניות הסדרי תנועה, תוכנית

. ראש אגף אחזקה ולוגיסטיקה יעביר לראש אגף ביצוע בחטיבת הרלוונטיתלהגשתם 

 תוך   הפרויקט  הולמנהל   ביצוע בחטיבת הביצוע הרלוונטיתאגף  ראש  התייחסותו לתוכניות אל  

 מקבלתם. ימים 14

 את הפרויקט בפני ראש אגף אחזקה ולוגיסטיקה, הפרויקט היציג מנהל  3לפני שיפוט  יום 30 .4.1.3

 . בנוסף, מנהל נוספים על פי שיקול דעת החברה וממונים רלוונטייםה מנהל תחום אחזק

האלמנטים הקיימים  הכרתשם סיור בשטח לה יקיים עם מנהל תחום אחזק הפרויקט

וקבלת כל מידע '( כוו סחף, ניקוזבעיות האחזקה הקיימות )כגון: תכנון, התאמה לבפרויקט, 

 .הפרויקט הכרת לשםנוסף אשר נחוץ 

בנוגע לפרויקט שנמסר לאחזקה בחברה, יקבל  ראש אגף אחזקה ולוגיסטיקה או מי מטעמו, .4.1.4

 .(3.04נוהל ניהול פרויקט הנדסי )עדכון שוטף על התקדמות הפרויקט בהתאם להנחיות 

 

 סיום ביצוע ומסירת הפרויקט .4.2

 א'כנספח לחטיבת תפעול ואחזקה יבוצע בהתאם לתרשים המצ"ב  מביצוע הפרויקטהליך מסירת 

 .לנוהל זה

 

 ישיבת התנעה .4.2.1
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)להלן כולם ביחד:   , הכביש, הפרויקט או המסוףר של המבנהעטרם השלמת ביצוע משו  יום  60

דגשים ופגישת התנעה לצורך מעבר על לוחות הזמנים  פרויקטהיזמן מנהל  "(הפרויקט"

 המסירה. הישיבה תתקיים בנוכחות הגורמים הבאים:מיוחדים באחזקה הנוגעים להליך 

 ;מנהל פרויקט .4.2.1.1

 ;מנהל פרויקט אחזקה .4.2.1.2

 ;ביצוע מפקח .4.2.1.3

 הבטחת איכות; .4.2.1.4

 קבלן; .4.2.1.5

 בקרת איכות; .4.2.1.6

 תחום אחזקה;מנהל  .4.2.1.7

 אחזקה; מפקח .4.2.1.8

 ;ראש אגף תחזוקה ולוגיסטיקה .4.2.1.9

 ;סמנכ"ל תפעול ואחזקה .4.2.1.10

ינהל פרוטוקול לישיבה, וידאג להפיץ הפרוטוקול לכלל המשתתפים עם העתק  הפרויקטמנהל 

 ייקבע לו"ז לביצוע המסירה. כלל הנוכחים בישיבה. בישיבהל

 הודעה על סיום ביצוע  .4.2.2

 .הפרויקטבדבר התנעת הליך מסירת  הפרויקטהקבלן יעביר הודעה בכתב למנהל  .4.2.2.1

, יזמן מנהל הפרויקטמקבלת הודעת הקבלן על מוכנות מסירת  ימים 10בתוך  .4.2.2.2

 למסירתו לחטיבת תפעול ואחזקה.הפרויקט לבחינת מוכנות  סיור מקדים הפרויקט

 מהודעת הקבלן. ימים 30-מאוחר יהסיור המקדים יקבע לא 

 סיור מקדים .4.2.3

 יזמן כאמור סיור מקדים, ובו ישתתפו הגורמים הבאים: הפרויקטמנהל 

 ;מנהל פרויקט .4.2.3.1

 מנהל פרויקט אחזקה; .4.2.3.2

 מפקח ביצוע; .4.2.3.3

 הבטחת איכות; .4.2.3.4

 קבלן; .4.2.3.5

 בקרת איכות; .4.2.3.6

 מנהל תחום אחזקה; .4.2.3.7

 מפקח אחזקה; .4.2.3.8

 ולוגיסטיקה;אחזקה ראש אגף  .4.2.3.9

, וידאג להפיץ הפרוטוקול לכלל המשתתפים. המקדים סיורפרוטוקול לירשום  הפרויקטמנהל 

במסגרת הפרוטוקול יובאו הליקויים שנתגלו במסגרת הסיור המקדים, משימות עתידיות 
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. עותק "(השלמות)להלן ביחד: "  לביצוע לטיפול בליקויים ובכלל, ולוחות זמנים ביחס לכל נושא

ת שפורטו והשלמביצוע הלאחר  לראש אגף אחזקה ולוגיסטיקה.מהפרוטוקול יועבר 

  התיקונים.אישור  צורךבפרוטוקול, יערך סיור מקדים חוזר ל

 למסירההפרויקט הודעה על מוכנות  .4.2.4

עם הפרויקט הודעה על סיום ביצוע  הפרויקטמנהל המקדים, ימסור בסמוך לסיומו של הסיור 

 לגורמיםהממונה על הפרויקט ובחטיבת הביצוע הרלוונטית לראש אגף הביצוע  לו"ז סופי

למסירה תלווה בפרוטוקול הסיור הפרויקט מוכנות  הודעת .לעיל 4.2.3המנויים בסעיף 

ויתועדו  המקדים טופלובצירוף להודעה כי כלל הליקויים שנתגלו בסיור ו המקדים חתום

 .להלן 4.11כנדרש בנוהל זה במערכות בהתאם לאמור בסעיף 

 

 דרך יסקר מבנ .4.2.5

ו/או מפקח  הפרויקטמנהל  ,מקבלת ההודעה על מוכנות המבנה למסירה יום 21עד  .4.2.5.1

גשרים מנהרות  אשר תתבצע באמצעות סוקרי , יזמן סקירה ראשוניתמטעמו ביצוע 

 ,CPLAYומבני דרך בעלי הסמכת סוקר. תוצאות הסקירה תהיינה ציון מצב המבנה  

CPLCRIT  שחושבו בהתאמה מלאה לשיטת החישוב המפורטת בהנחיות "הערכת

 .לקובץ הנספחים לנוהל 'י נספחכ, המצ"ב מצב מבני"

דרישות הסוקרים, לא עמדו בותוצאות הסקירה הראשונית  ונמצאו ליקויים, ככל  .4.2.5.2

. סקירה חוזרת לשם אישור המבנים ותתואםהנדרשים יערוך הקבלן את התיקונים 

 . יאשר את תיקון הליקויים הפרויקטמנהל 

 

 מסירת כלל הפרויקט .4.3

 )סמוך למועד סיום הביצוע(,  מראש יום 30 עדיזמן,  הפרויקטמנהל   .4.3.1

 תפעול ומוכנותו למסירה לחטיבתהפרויקט ך סקירת בפרויקט, לצור ראשוניסיור 

 אחזקה על כל מרכיביו, הגדרת גבולות גזרה ואחריות, העברת מסמכים ואינפורמציה.ו

 מראש. ימים 14 -כיזומן הסיור  ייעודייםבפרויקטים 

 בסיור ישתתפו הגורמים הבאים:

 מסוף תחבורה ציבורית ייעודיפרויקט  פרויקט 

 מנהל פרויקט מנהל פרויקט מנהל פרויקט

 קבלן קבלן קבלן

 מסופיםרכז  תחום אחזקהמנהל  תחום אחזקהמנהל 

 ממונה אבטחה מסופים מתכנן על מתכנן מוביל

 חברת אחזקת מסופים ממונה בטיחות  מתכנן ניקוז



 

קבלת פרויקט לחטיבת שם הנוהל : 4 פרק מס': 
 התפעול והאחזקה

 4.01נוהל מס':      33מתוך         6עמוד מספר:    

 נושא הפרק: 

 תפעול ואחזקה

 אשור הנהלה מיום:   1: גרסא 

10.11.2019 

 מועד חתימת מנכ"ל מיום:

24.11.2019 

 מסוף תחבורה ציבורית ייעודיפרויקט  פרויקט 

רלוונטיים  גורמים  מתכנן חשמל

נוספים מחטיבת תפעול 

 ואחזקה

 

מנהל מרכז בקרה )במידת  ממונה בטיחות 

 הצורך(

 

)במידת  מנהל מרכז בקרה

 הצורך(

  

   מנהל/נציג הבטחת איכות

לזמן לסיור נציגים של בעלי תשתיות ושלטון  הפרויקטבמידת הצורך, על מנהל  •

 מקומי. 

 

במסגרת הסיור ייבדק ביצוע הפרויקט, בהתאם לתוכניות המאושרות ולתקנים שהיו   .4.3.2

תקפים בזמן אישור התוכנית, לרבות שינויים אשר בוצעו בפרויקט במהלך הביצוע, 

 .בהתאם לדו"ח אי התאמות לתכנוןו

 

טופס מסירה ראשוני בהתאם לטופס  הפרויקט, ימלא מנהל הראשוני הסיורבסיום  .4.3.3

 ויכלול בו את הפרטים הבאים: 'ב כנספחהמצ"ב 

 רשימת המשתתפים בסיור וחתימתם. .4.3.3.1

 י ביצוע שעלו בסיור ומועד לתיקונם.ירשימת ליקו .4.3.3.2

המסמכים, האישורים והאסמכתאות הנדרשות לטובת ביצוע רשימת  .4.3.3.3

 .התיקונים

 קביעת סיורים מקצועיים נוספים ייעודיים הנדרשים טרם המסירה הסופית. .4.3.3.4

 קביעת מועד לסיור סופי. .4.3.3.5

 

את הגורמים הרלוונטיים ויפיץ אותו  הנ"ל יחתים על גבי הטופס הפרויקטמנהל 

ת ומערכאת ה הפרויקטיעדכן מנהל  בהתאם לרשימת התפוצה שמופיעה בו. בנוסף,

ERP  בביצוע הסיור הראשוני.רכת ניהול האחזקה במע-ופריוריטי 

 

 סיורים מקצועייםובטרם ביצוע סיור סופי, יבוצעו  ראשוניה הסיורכנגזרת מן  .4.3.4

. כלל ממצאי הסיורים יתועדו כמפורט להלן ביחס לאלמנטים ייעודיים ספציפיים

  . לנוהל זה 4.11במסגרת מערכות המידע כמפורט בסעיף 

אישור מבלי לפגוע באמור בכל אחד מהדגשים כמפורט להלן על מנהל הפרויקט להציג  



 

קבלת פרויקט לחטיבת שם הנוהל : 4 פרק מס': 
 התפעול והאחזקה

 4.01נוהל מס':      33מתוך         7עמוד מספר:    

 נושא הפרק: 

 תפעול ואחזקה

 אשור הנהלה מיום:   1: גרסא 

10.11.2019 

 מועד חתימת מנכ"ל מיום:

24.11.2019 

  :יועץ בטיחות בתנועה לפרויקט בכללותו

 

)כגון  לצורך קבלת תאורה, רמזורים, מצלמות, מערכות ייעודיות אחרות .4.3.4.1

, שייערכו םסיורים נפרדי הפרויקטמערכות ייעודיות למנהרות(, יערוך מנהל 

בהתאם למועדים, שיקבעו על ידו. הסיורים ייערכו עפ"י התהליך המתואר 

, ישתתפו 4.3.1בסעיפים שלעיל, כאשר בנוסף למשתתפים המצוינים בסעיף 

בסיורים אלה גם נציג אגף ניהול ובקרת תנועה, מפקח תאורה ו/או ממונים 

הול ובקרת רלוונטיים ומתכננים רלוונטיים. בתום השלמת הסיור עם אגף ני

, סיורים מקצועייםטופס את  הפרויקטמנהל תנועה ומפקח תאורה, ימלא 

 .'ג כנספחבהתאם לטופס המצ"ב 

 

כן ו 4.2יש לפעול בהתאם לאמור בסעיף  – ומבנים גשרים קבלת לצורך .4.3.4.2

 לדגשים שלהלן:

, בהתאם להודעת יזמנו מטעמו או מפקח ביצועו/ הפרויקט מנהל .4.3.4.2.1

, סוקר לביצוע הערכת מצב מבני של גשר או מבנה הפרויקטמנהל 

 למסירה.המיועד דרך אחר 

תוצאות הסקירה הן תוצאות מצב מבני שחושב בהתאם  .4.3.4.2.2

מבנים אשר מצויים מעל ערכי  .בנספח י'המצוינת  הלמתודולוגי

הסף יועברו למסירה סופית ואילו מבנים עם דירוג נמוך מערכי 

הסף יידרשו סקירה חוזרת לאחר תיקון הקבלן ועל חשבונו )דירוג 

 המצ"ב(. 'י נספחראה ערכי סף 

 מנהל תחום אחזקה. אל  ה יועברועותק מדוחות הסקיר .4.3.4.2.3

יש לפעול בהתאם לאמור בסעיף   –  קבלת מסופים של תחבורה ציבורית  לצורך .4.3.4.3

 ולדגשים שלהלן: 4.2

 עמידה בכל התנאים הנדרשים לשם קבלת רישיון עסק. .4.3.4.3.1

 בעלות לשעוני מים וחשמל.אישורי העברת  .4.3.4.3.2

 וכל אישור ייעודי רלבנטי אחר שיידרש למסוף. .4.3.4.3.3

 (מעקות בטיחות אביזרי, תנועה)הסדרי  תנועה לתכנון מערכותקבלת  לצורך .4.3.4.4

 ולדגשים שלהלן: 4.2יש לפעול בהתאם לאמור בסעיף  –

 תוכנית תנועה מאושרת על ידי משרד התחבורה. .4.3.4.4.1

 אישור עמידה בתקנים על אביזרי בטיחות. .4.3.4.4.2

 אישור יועץ בטיחות בתנועה. .4.3.4.4.3

לדגשים ו 4.2יש לפעול בהתאם לאמור בסעיף  –קבלת מערכות ניקוז  לצורך .4.3.4.5

 שלהלן:

 אישור מתכנן מערכות ניקוז. .4.3.4.5.1



 

קבלת פרויקט לחטיבת שם הנוהל : 4 פרק מס': 
 התפעול והאחזקה

 4.01נוהל מס':      33מתוך         8עמוד מספר:    

 נושא הפרק: 

 תפעול ואחזקה

 אשור הנהלה מיום:   1: גרסא 

10.11.2019 

 מועד חתימת מנכ"ל מיום:

24.11.2019 

 אישור הידרולוג. .4.3.4.5.2

לחטיבת ומסירת השטח , השקיה ומערכות בקרת השקיה גמר עבודת גינון .4.3.4.6

 ולדגשים שלהלן: 4.2יש לפעול בהתאם לאמור בסעיף  - תפעול ואחזקה

אחזקה יהיו חטיבת התפעול ון ומסירת השטח לנביצוע עבודות גינון, סימו

 בהתאם להוראות כדלקמן:

 תכולתבשהוגדר  כפי ומסירתם הגינון עבודות את יבצעקבלן ה .4.3.4.6.1

 .הפרויקט

בשטח קבלן העם רבעוניים במהלך תקופת הבדק יבוצעו סיורים  .4.3.4.6.2

  לשמירה על תחזוקה הולמת ע"י חטיבת תפעול ואחזקה.

 

 קבלת תוכניות עדות .4.4

, כי יודגש. הפרויקטסט תוכניות עדות מלא למנהל  גשממועד סיום הביצוע יו יום 60 תוך

ובאחריות  באחריות הקבלן לפעול להכנת תוכניות העדות במהלך ביצוע הפרויקט ולא בתומו

מנהל הפרויקט יפעל בהתאם להנחיות סעיף   .לוודא כי אכן הדבר קורה בפועל  הפרויקטמנהל 

 לנוהל זה בדבר תיעוד תכניות העדות. 4.11

 

 הסתייגות לפרויקט שבוצע עפ"י תכנון מאושר .4.5

יכלול בפרוטוקולי המסירה את כלל הערות שהושמעו במהלך  הפרויקטמנהל  .4.5.1

קויים בפרויקט, אשר הסיורים, ע"י המשתתפים השונים )לרבות הערות הנוגעות ללי

אינם נובעים מביצוע לקוי או חוסר התאמה לתכנון שהועבר לביצוע(, אולם הסמכות 

ראש אגף ביצוע האחראי על הפרויקט הרלוונטי לקביעת התיקונים הנדרשים תהיה של  

 .בחטיבת הביצוע הרלוונטית בלבד

הנושא יועבר להכרעתם של  –אחזקה תפעול ובמקרה של הסתייגות מטעם חטיבת  .4.5.2

 תפעול אחזקה.חטיבת ועל הפרויקט הרלוונטי  תהביצוע האחראיחטיבת  ימנהל

ככל שהקבלן ביצע את העבודות באופן מלא, ובהתאם לתכנון המאושר, לא יעוכב הליך  .4.5.3

 המסירה ולקבלן תימסר תעודת גמר.

 

 סיור סופי .4.6

 :אחזקהתפעול ולחטיבת  סופי מסירהלהלן התנאים ההכרחיים לסיור   .4.6.1

סיום ביצוע תיקונים, בהתאם לרשימת ליקויים מסיורים קודמים, דוחות  .4.6.1.1

סקירה ותסקירי בטיחות, בהתאם להנחיות שניתנו לקבלן מאת מנהל 

 .הפרויקט

מסירת כלל תוכניות העדות הסופיות, חתומות ע"י מודד מוסמך  .4.6.1.2

 .הפרויקטומנהל  המתכנן ומאושרות ע"י

 "י חוק ע"י משרד התחבורה.תוכניות הסדרי תנועה מאושרות עפמסירת  .4.6.1.3



 

קבלת פרויקט לחטיבת שם הנוהל : 4 פרק מס': 
 התפעול והאחזקה

 4.01נוהל מס':      33מתוך         9עמוד מספר:    

 נושא הפרק: 

 תפעול ואחזקה

 אשור הנהלה מיום:   1: גרסא 

10.11.2019 

 מועד חתימת מנכ"ל מיום:

24.11.2019 

  מסירה לסיור סופי מועד .4.6.2

סיור מסירה יתקיים  יום ממועד סיור המסירה הראשוני 90-לא יאוחר מ .4.6.2.1

להזין את מועדי הסיור באבני הדרך הייעודיות  הפרויקטעל מנהל  .סופי

 במערכת "מניפה" ו/או "פריוריטי".

לראש חטיבת הביצוע  זימון הפרויקטמועד הסיור הסופי ישלח מנהל  טרם ימים 14 .4.6.3

. לעיל 4.3.1 הרלוונטית, לראש חטיבת תפעול ואחזקה ולגורמים המנויים בסעיף

במקרה שיבוצע תסקיר בטיחות לפרויקט, בשלב טרום הפתיחה לתנועה, השתתפותו 

 תהיה אופציונאלית. תמרוראגף רשות של נציג 

התגלו ליקויים נוספים, אשר לא ניתן היה לראות בסיור אם בסיור הסופי התברר כי  .4.6.4

כנספח בהתאם לטופס המצ"ב ימלא טופס מסירה ראשוני  הפרויקט, מנהל אשונירה

 ויקבע מועד לסיור סופי חדש. ב'

, והושלמו הראשונישנדרשו לאחר הסיור  בוצעו התיקוניםאם בסיור הסופי יתברר כי  .4.6.5

כלל העבודות בהתאם לתוכניות לביצוע, הרי שבסיום הסיור הסופי, ימלא מנהל 

, יחתים עליו את ד'כנספח טופס מסירה סופי, בהתאם לטופס המצ"ב  הפרויקט

המשתתפים )טופס מקורי( ויפיץ אותו בהתאם לרשימת התפוצה המפורטת בטופס. 

במערכת "המניפה" ו/או "הפריוריטי" כי הושלם סיור  הפרויקטבנוסף, יעדכן מנהל 

 סופי.

 

בכל מקרה, טופס הסיור הסופי ייחתם ע"י כלל המשתתפים בציון הסתייגויות, באם 

על  האחראית רלוונטיתה ביצועהחטיבת להכרעת מנהלי  קיימות, והנושא יועבר

 4.11תיעוד התהליך יבוצע בהתאם להוראות סעיף   אחזקה.ותפעול  וחטיבתהפרויקט 

 לנוהל זה.

 

 תשתיתהתיק , פרויקטהתיק את  הפרויקטעם השלמת הליך מסירת הפרויקט, ימסור מנהל  .4.7

 4.11סעיף להוראות בהתאם יפעל מנהל תחום אחזקה  תחום אחזקה. מנהלל הפעלההותיק 

 .זה לנוהל

   

 

 :כמפורט להלן הבאים המסמכיםתיק התשתית ואת  את יכיל פרויקטה תיק .4.7.1

 (.מדיה דיגיטלית)גם על גבי  AS MADEסט תוכניות עדות  .4.7.1.1

עותק  –בחתימת המפקח על התעבורה  –סט תוכניות הסדרי תנועה סופיים  .4.7.1.2

 מקורי.

 עותק מקורי. –יומני עבודה  .4.7.1.3



 

קבלת פרויקט לחטיבת שם הנוהל : 4 פרק מס': 
 התפעול והאחזקה

מתוך       10עמוד מספר:   
33 

 4.01נוהל מס':     

 נושא הפרק: 

 תפעול ואחזקה

 אשור הנהלה מיום:   1: גרסא 

10.11.2019 

 מועד חתימת מנכ"ל מיום:

24.11.2019 

)בפורמט  הפרויקטחתום בחתימת קבלן ומנהל  –סט תוכניות לביצוע  .4.7.1.4

PDF,PLT,DWG כולל וידוא התאמה למערכתובליווי רשימת תוכניות ) 

GIS. 

 דוחות פיקוח עליון. .4.7.1.5

 + קבלן. פרויקטהמנהל סיכומי ישיבות  .4.7.1.6

 תרי חפירה )חברת חשמל, מקורות וכו'(.יה /אישורי צד ג'  .4.7.1.7

 ריכוז אי התאמות. .4.7.1.8

 ת.וים והוראות אחזקה מקצועיטמפר .4.7.1.9

 תיקי חישוב כמויות לחשבון סופי. .4.7.1.10

חוזה קבלן חתום לרבות הנספחים )מפרט טכני, כתב כמויות, אישורי אחריות,  .4.7.1.11

 עותק מקורי. –תעודת בדק וכו'( 

בטחת תעודות בדיקה, דוחות ה – הבטחת איכות / בקרת איכותמסמכי  .4.7.1.12

 , רשימות תיוג וכו'.איכות

 אישורי ספקים / חומרים, קבלני משנה תעודות הסמכה. –ת אחריות ותעוד .4.7.1.13

בין אם אשר ליווי את הפרויקט בשלב הביצוע, וההתקשרויות הסכמים ה לכל .4.7.1.14

הסכמי הקבלן לספקים ובין אם  הפרויקטאלו שנחתמו בין הקבלן למנהל 

הסכם לדוגמא: )לגופים נוספים  הפרויקטהסכמים של מנהל אחרים ובין אם 

 גינון, הסכם אחזקה רשות מקומית וכו'(.

 עותק מקורי. –ור מסירה וכו'( מסמכי מסירת השטח )תעודות גמר, סי .4.7.1.15

, תכתובת (.3.05נוהל בטיחות בפרויקט )בהתאם להוראות  –תיק בטיחות  .4.7.1.16

אירועי וליקויי התרי עבודה, התרי משטרה, דוחות ביקורת, בטיחות באתר, 

 אישור מינוי מנהל עבודה.בטיחות שטופלו 

  .ככל שרלוונטי רישיון עסק .4.7.1.17

 :תשתיתה תיק תכולת .4.7.1.18

 מאושר ע"י משרד התחבורה. –תוכניות הסדרי תנועה סט  .4.7.1.18.1

( מדיה דיגיטלית)גם על גבי  AS MADEסט תוכניות עדות  .4.7.1.18.2

התוכניות תורכבנה משכבות נפרדות לכל מערכת או אלמנט, תוך 

שימוש בצבעים ובסימבולים אחידים, על פי הנחיות החברה 

 והחוזה.

עם צד ג' / התחייבויות / הסכמי אחריות  הקיימים הסכמיםכל ה .4.7.1.18.3

 ותעודות בדק.

 מסמכי מסירת השטח. .4.7.1.18.4

 תוכניות של כלל השילוט בפרויקט. .4.7.1.18.5

http://ayalon-cs-fe/OTCS/cs.exe/app/nodes/129171883
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24.11.2019 

תיק הפרויקט יאושר על ידי ראש אגף אחזקה ולוגיסטיקה, ויועבר לתיוק על פי נוהל 

 ארכיב וגניזה של החברה.

 תיק הפעלהתכולת   .4.7.2

לפרויקט המהווה ריכוז  הפעלה תיק להכין הפרויקט מנהל בנוסף לאמור לעיל, נדרש

 :הבאות התכולות את המכילהנחיות ומידע טכני ותפעולי לפרויקט ו

אלמנט רכיבים ושל השל הוכל חומרה טכנית קיימת  קיים כל מסמך טכני .4.7.2.1

 .לרבות הנחיות למערכות טכנולוגיות ככל שישנן הספציפי

 של הרכיבים השונים באלמנט הספציפי. אחזקההוראות ו הוראות תפעול .4.7.2.2

באלמנט ולשיטות עבודה והפעלה המלצות להגדרת גבולות אחריות  .4.7.2.3

 הספציפי.

 להפעלת האלמנט הספציפי. הנדרשות הנחיות בטיחות .4.7.2.4

 האלמנט. תפעולנוהל עבודה ונהלי חפיפה והכשרה אודות  .4.7.2.5

טיבת התפעול לח ויועבר, ולוגיסטיקה אחזקה אגף ראש ידי על יאושר ההפעלה תיק

 .הספציפי האלמנט של ונכון רציף תפעול המשך לצורך אחזקהו

 לקחים הפקת"ח ודו מסכם"ח דו .4.8

דו"ח מסכם על פעילות הקבלן, צוות  הפרויקטלאחר מסירת הפרויקט, יכין מנהל  יום 30עד 

 של החברה  (4.07הפקת לקחים )תחקיר ו  נוהלפי  על    המתכננים והיועצים ודו"ח הפקת לקחים

דו"ח מסכם ודו"ח הפקת לקחים יתועדו במערכות בהתאם  תחום אחזקה.מנהל ויעבירם אל 

 להלן. 4.11להוראות סעיף 

 

 תעודת גמר לקבלן .4.9

תעודת גמר סופית )בלתי מותנית( תימסר לקבלן, בהתקיימם של שני התנאים הבאים, 

 במצטבר:

 תוכניות עדות. הפרויקטהקבלן מסר למנהל  (1

 הושלם הליך מסירת הפרויקט לגורמים הרלוונטיים. (2

: תעודת גמר תינתן לקבלן, גם אם הקבלן טרם מסר את תכנית העדות מטעמו, הבהרה

בכפוף לכך שיהיה עליו להמציא את  מותניתבמלואן. במקרה כזה, יקבל הקבלן תעודת גמר 

 תכנית העדות עד למועד שייקבע.

 ימליץ על מתן תעודת גמר לקבלן, עפ"י אחת מארבע החלופות שלהלן: הפרויקט מנהל 

מתאים הפרויקט את  הפרויקטמצא מנהל  : (בלתי מותנית) סופית גמר תעודת .4.9.1

ביצוע בחטיבת לחברה )באמצעות ראש אגף  הפרויקטלדרישות החוזה, ימליץ מנהל 

http://ayalon-cs-fe/OTCS/cs.exe/app/nodes/129172029
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בלתי מותנית לקבלן, עפ"י הנוסח סופית ( על הוצאת תעודת גמר הביצוע הרלוונטית

 .'ה כנספחלנוהל המצ"ב 

 בלתי מותנית תהווה אישור כי:סופית תעודת גמר 

 הפרויקט הושלם בהתאם לדרישות החוזה. .א

 אחזקה, בהתאם להוראות החוזה.תפעול והושלם הליך המסירה לחטיבת  .ב

 נמסרו ע"י הקבלן תוכניות עדות מאושרות. .ג

, רשאי מנהל מהפרויקטבמקרה בו הושלם חלק  תעודת גמר חלקית בלתי מותנית: .4.9.2

להמליץ על הוצאת תעודת גמר חלקית בלתי מותנית לקבלן, עפ"י הנוסח  הפרויקט

 גמר חלקית בלתי מותנית תהווה אישור כי: . תעודת'ו כנספחהמצ"ב לנוהל 

 אחזקה.תפעול וחטיבת הושלם תהליך מסירת החלק הגמור בפרויקט ל .א

 נמסרו ע"י הקבלן תוכניות עדות מאושרות. .ב

תינתן על פי המלצתו הפרויקט כלל  על 'ז נספחכל המצ"ב לנוה תעודת גמר מותנית .4.9.3

אך נותרו עבודות ומטלות אשר בפרויקט  ולפיה הושלמו העבודות    הפרויקטשל מנהל  

נמסרו תכניות העדות במלואן. התעודה תינתן בכפוף רטו בתעודה ו/או טרם ויפ

 לתנאים מסוימים אותם יצטרך להשלים הקבלן עד לתאריך הנקוב בתעודה.

ל פי המלצתו של מנהל תינתן ע  ,'ח  כנספחהמצ"ב לנוהל    ומותניתגמר חלקית    תעודת .4.9.4

ולפיה הושלמו העבודות בחלק הגמור ולמרות שלהשלמת בחלק הנ"ל  הפרויקט

נותרו עבודות ומטלות המפורטות בתעודה. תעודה זו ניתנת בכפוף לביצוע מהפרויקט  

 ההשלמות, עד לתאריך הנקוב בתעודה. 

 

 הנפקת תעודת הגמר: .4.9.5

לחתום על תעודת הגמר ולהעבירה לראש אגף  הפרויקטבאחריות מנהל  .4.9.5.1

הביצוע הרלוונטי, אשר יעביר את התעודה לחתימות, עפ"י סבב 

ולהשיבה למנהל   מקבלתה  ימים  5  תוךהחתימות המופיע על גבי התעודה,  

 לאחר השלמת סבב החתימות. הפרויקט

תעודת הגמר תיחתם בשלושה העתקים מקוריים שימסרו לקבלן, לתיק  .4.9.5.2

הפרויקט ולראש אגף חוזים והתקשרויות. עותק מתעודת הגמר תישלח 

ותתועד במערכות  לראש אגף תחזוקה ולוגיסטיקה. הפרויקטע"י מנהל 

  להלן. 4.11בהתאם להוראות סעיף 

 טיפול בערבויות .4.10

 

 כולו.לפרויקט בלתי מותנית סופית תקופת הבדק תחל ממועד הוצאת תעודת גמר 

מובהר כי תאריך )"מועד סיום ביצוע" ייחשב המועד שצוין בתעודת הגמר כמועד סיום בפועל  

הנפקת ולא תאריך מועד סיום בפועל הינו התאריך שצוין כמועד ציון בפועל בתעודת הגמר, 

 .תעודת הגמר או תאריך סיור המסירה(
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 היה זהה.יש להקפיד ש"מועד הסיום בפועל" בתעודת הגמר ובפרוטוקול המסירה י

 

בלתי סופית  עם קבלת עותק חתום מפרוטוקול סיור המסירה הסופי ומתן תעודת גמר   .4.10.1

 יפעל ראש אגף הביצוע בחטיבה הרלוונטית להסדרת ערבות בדקמותנית לפרויקט, 

 .באגף החוזים וההתקשרויות

טופס אישור לטיפול בערבות, בסבב יעביר או מי מטעמו,  אגף חוזים והתקשרויות .4.10.2

 .('ט נספחראה )חתימות פנימיות 

מכתב לבנק  אגף חוזים והתקשרויות, יישלח הנדרשים עם חתימת כלל הגורמים .4.10.3

 .בדק המלווה של הקבלן, לשם הקטנת הערבות / המרתה לערבות

 

 עדכון המידע במערכת המידע .4.11

על מנהל הפרויקט לבצע תיעוד כנדרש של כל מידע מהותי ואבני דרך המתוארות  .4.11.1

, בין אם צוין זאת במפורש GISוה    המניפה ו/או הפריוריטיבמסגרת נוהל זה במערכת  

 בנוהל ובין אם לאו.

הל מחלקת נימסור את תוכניות העדות למ הפרויקטמנהל מבלי לפגוע באמור לעיל,  .4.11.2

GIS  נוהל ארכיב, גניזה וביעור של החברה. ת עפ"יבמערכלצורך קליטתם 

, הפרויקטאת התוכניות למנהל  GISלאחר קליטתם במערכת, ישיב מנהל מחלקת  .4.11.3

ביצוע בחטיבת הכולל אל ראש אגף  ותיק ההפעלה  אשר יעבירם יחד עם תיק הפרויקט  

 .הביצוע הרלוונטית

ממוחשבת ה "הפריוריטי"ו/או  "המניפה"לעדכן במערכת  הפרויקטאחריות מנהל ב .4.11.4

 אחזקה.תפעול ואבן דרך של סיום ביצוע / מסירה לחטיבת 

למנהל הפרויקט, תיק התשתית ותיק ההפעלה תחום אחזקה יעביר את תיק מנהל  .4.11.5

-פריוריטי ולמערכת ה אשר יהיה אחראי שהמידע יעודכן במערכת ,אחזקה פרויקט

GIS .מילוי כלל השדות שיוגדרו למילוי ובדגש על שינויי האחזקה  יש להקפיד על

, ולוודא כי כלל התיקים מוצגים בשלמותם במערכות החברה כאשר עבור התשתית

  מקלידים במערכות את מספר הפרויקט.

הפרויקט התשתית  את תיק אחזקה פרויקטמנהל לאחר עדכון המערכת, ישיב 

  , בשלמותו, למנהל תחום אחזקה.וההפעלה

 

  מעבר לשנת בדק .4.12

והקבלנים יתקיים ביזמה ובקשר  מנהל הפרויקטבמהלך שנת הבדק הקשר השוטף עם  .4.12.1

, בהתאם לתכנית הבדק אשר הוצגה גורמים רלוונטיים מחטיבת האחזקהישיר של 

בכתב  בחטיבת האחזקה בתהליך המסירה. מנהל הפרויקט יידע את המנהל האחראי

 על ביצוע פעולות אחזקה או פערים באחזקה.
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מטעם אגף הביצוע בהשתתפות מנהל אחראי  מנהל הפרויקטבתום שנת הבדק יבצע  .4.12.2

, ויקיים בקרה סופית חטיבת האחזקהסיור בפרויקט, עם הקבלן ועם נציג הרלוונטי, 

יפיץ את פרוטוקול הסיור ויתעדו  מנהל הפרויקטעל ביצוע התיקונים אשר נדרשו. 

 במערכת לניהול מסמכי הפרויקט.  הפרוטוקול ישלח תוך שבוע מיום קיום הסיור. 

בכפוף לאישור חטיבת האחזקה להשלמת מחוייבויות הקבלן בתקופת הבדק, תוחזר  .4.12.3

 לקבלן ערבות הבדק.

 

 ת ואחריות סמכו .5

הנדסה ועל לת ליישומו של נוהל זה חלה על מנהלי חטיבות הביצוע לרבות חטיבת  אחריות כול .5.1

 סמנכ"ל תפעול ואחזקה.

 כל גורם אחראי לביצוע כלל הפעולות המיוחסות לו בנוהל זה. .5.2

 

 

 

 איתמר בן מאיר

 מנכ"ל נתיבי איילון
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 'נספח א
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 'בנספח 
 לחטיבת תפעול ואחזקה ביצוע  המחטיבת    –טופס מסירה ראשוני  

 ________________קטע ________________ כביש מספר : __________________ מיקום

 __________________ מספר במערכת מניפה / פריוריטי: ___________________ שם הפרויקט

 : ____________________ חברה+   פרויקטהמנהל שם 

 : ________________________חוזה' מס: _______________________ חברה+ שם הקבלן 

 מועד לתיקון
 הערות / ליקויים

 )*יש לציין מפגעים בטיחותיים באופן מפורש(
 שם הפריט

  

 
 מיסעה ושוליים 

  

 
 מעקות בטיחות

  

 
 צבע 

  

 

אבני ריצוף / אבני ) מדרכות

 שפה( 

  

 
 תעלות

  

 
 מעברי מים

  

 
 גשרים 

  

 
 שילוט 

  

 
 תמרור



 

קבלת פרויקט לחטיבת שם הנוהל : 4 פרק מס': 
 התפעול והאחזקה

מתוך       18עמוד מספר:   
33 

 4.01נוהל מס':     

 נושא הפרק: 

 תפעול ואחזקה

 אשור הנהלה מיום:   1: גרסא 

10.11.2019 

 מועד חתימת מנכ"ל מיום:

24.11.2019 

 מועד לתיקון
 הערות / ליקויים

 )*יש לציין מפגעים בטיחותיים באופן מפורש(
 שם הפריט

  

 
 בקרת תנועה

  

 
 תאורה

  

 
 גינון 

  

 
 קירות אקוסטיים

  

 
 ייצוב מדרונות

  

 
 אחר

 

רשימת המסמכים, האישורים והאסמכתאות הנדרשות לטובת ביצוע התיקונים: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 ההשלמות   והתיקונים  הם  תנאי  להעברת  החשבון  הסופי  לתשלום  לקבלן  ומסירת  קטע  הדרך

 .אחזקהחטיבת תפעול ול חטיבת הביצוע מאחריות 

 (שאינם נובעים מביצוע ליקוי מול תכנון, בגין ליקויים בפרויקט)*השגות שונות  /הערות 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________     

 



 

קבלת פרויקט לחטיבת שם הנוהל : 4 פרק מס': 
 התפעול והאחזקה

מתוך       19עמוד מספר:   
33 

 4.01נוהל מס':     

 נושא הפרק: 

 תפעול ואחזקה

 אשור הנהלה מיום:   1: גרסא 

10.11.2019 

 מועד חתימת מנכ"ל מיום:

24.11.2019 

   :משתתפים וחתימות  רשימת 

 

 תפקיד שם חתימה

 פרויקטהמנהל   

 קבלן  

 מנהל תחום אחזקה  

 מתכנן מוביל  

 מתכנן ניקוז  

 מתכנן חשמל  

 ממונה בטיחות  

 )במידת הצורך( מנהל מרכז בקרה  

 נציג הבטחת איכות /מנהל   

גורמים רלוונטיים נוספים מחטיבת תפעול   
 ואחזקה

  * 

  * 

  * 

   * 

 

 תפקידם שמם וחתימתם בשורות הריקותיש למלא את , ככל שמשתתפים גורמים נוספים בסיור*

 , _______________, _____________________, ___________, _________ ,נוכחים: רשימת תפוצה

 ______________: _________________________________________________________הערות

_____________________________________________________________________________ 

 האם נדרש לקבוע סיורים מקצועיים נוספים ייעודיים טרם המסירה הסופית?  כן / לא.

 ___.____________________   מועד לסיור _______איזה סיור נדרש לקבוע ___________ -במידה וכן 

 _________________ :פ"חתימת מנה________ __________ :סופי /תאריך לסיור נוסף 

 

 –כדלקמןתשומת לב הקבלן מופנית להוראות 

לא ביצע הקבלן את התיקונים הדרושים תוך התקופה שנקבעה על ידי מנהל הפרויקט, ולאחר שנתן 

יום על כוונתו לעשות כן, יהיה המזמין רשאי, אך לא חייב, לבצע את  14לקבלן הודעה מוקדמת בת 

אלה והמזמין ינכה הוצאות    ,הקבלן  של  חשבונו  עלהתיקונים הדרושים בעצמו או בכל דרך אחרת, וזאת  

, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או יגבה אותן מהקבלן בכל דרך הוצאות כלליות 12%בתוספת של 

 . הסכם הביצועאחרת לרבות בדרך של חילוט הערבויות שהומצאו על ידו בהתאם להוראות 



 

קבלת פרויקט לחטיבת שם הנוהל : 4 פרק מס': 
 התפעול והאחזקה

מתוך       20עמוד מספר:   
33 

 4.01נוהל מס':     

 נושא הפרק: 

 תפעול ואחזקה

 אשור הנהלה מיום:   1: גרסא 

10.11.2019 

 מועד חתימת מנכ"ל מיום:

24.11.2019 

 נספח ג'
 סיורים מקצועיים טופס 

 : __________תאריך הסיור

 ______________ קטע ________________מיקום: כביש מספר 

 __________________________ מספר במערכת מניפה / פריוריטי______________ שם הפרויקט: ____

 + חברה: ____________________________ פרויקטהמנהל שם 

 _________________________שם הקבלן + חברה: _____________________ מס' חוזה: 

 שם הפריט ליקויים /הערות מועד לתיקון

  

 מצלמות

  

 רמזורים

  

 גלאים

  

 מערכות ייעודיות

  

 תאורה

  

 מסופים

  

 הסדרי תנועה

  

 אביזרי בטיחות

  

 מעקות

  

 מערכות ניקוז

  
מערכות השקיה 

 ובקרת השקיה



 

קבלת פרויקט לחטיבת שם הנוהל : 4 פרק מס': 
 התפעול והאחזקה

מתוך       21עמוד מספר:   
33 

 4.01נוהל מס':     

 נושא הפרק: 

 תפעול ואחזקה

 אשור הנהלה מיום:   1: גרסא 

10.11.2019 

 מועד חתימת מנכ"ל מיום:

24.11.2019 

 שם הפריט ליקויים /הערות מועד לתיקון

  

 שונות

 

חטיבת  ההשלמות והתיקונים הם תנאי להעברת החשבון הסופי לתשלום לקבלן ומסירת קטע הדרך מאחריות 

 אחזקה.לחטיבת תפעול ו  הביצוע 

 

 :רשימת משתתפים וחתימות

 

 

 

 תפקיד שם חתימה
 פרויקטהמנהל   
 קבלן  
 מנהל תחום אחזקה  
 מתכנן מוביל  
 מתכנן ניקוז  
 מתכנן חשמל  
 ממונה בטיחות  
 (במידת הצורך) מנהל מרכז בקרה  
 נציג הבטחת איכות /מנהל   
 נציג אגף ניהול ובקרת תנועה  
 מפקח תאורה  
 םממונים רלוונטיי  
 םמתכננים רלוונטיי   
  * 
  * 
  * 
  * 
  * 



 

קבלת פרויקט לחטיבת שם הנוהל : 4 פרק מס': 
 התפעול והאחזקה

מתוך       22עמוד מספר:   
33 

 4.01נוהל מס':     

 נושא הפרק: 

 תפעול ואחזקה

 אשור הנהלה מיום:   1: גרסא 

10.11.2019 

 מועד חתימת מנכ"ל מיום:

24.11.2019 

 

 .הריקות בשורות וחתימתם שמם תפקידם את למלא  יש, בסיור נוספים גורמים שמשתתפיםככל *

רשימת המסמכים, האישורים והאסמכתאות הנדרשות לטובת ביצוע התיקונים:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 האם נדרש לקבוע סיורים מקצועיים נוספים ייעודיים טרם המסירה הסופית?  כן / לא.

 _________.___________   מועד לסיור _________איזה סיור נדרש לקבוע _______ -במידה וכן 

 , _______________, ______________________, ____________, _______, נוכחים: רשימת תפוצה

 ______________: _________________________________________________________הערות

_____________________________________________________________________________ 

 ______________חתימת מנה"פ: _____________ _____________תאריך לסיור נוסף / סופי: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

קבלת פרויקט לחטיבת שם הנוהל : 4 פרק מס': 
 התפעול והאחזקה

מתוך       23עמוד מספר:   
33 

 4.01נוהל מס':     

 נושא הפרק: 

 תפעול ואחזקה

 אשור הנהלה מיום:   1: גרסא 

10.11.2019 

 מועד חתימת מנכ"ל מיום:

24.11.2019 

 ד' נספח 
 אחזקה חטיבת תפעול וטופס מסירה סופי ל

 שם הפרויקט 

פריוריטי/  מניפה במערכת מספר   

 קטע דרך+ מספר כביש  

 חוזה' מס 

 חברה+ פרויקטהמנהל שם  

 חברה+ שם הקבלן  

 (מ"ללא מע)סכום זכייה  

 (מ"ללא מע)היקף החוזה מעודכן  

 תאריך גמר עבודה לפי חוזה מקורי 

 תאריך גמר עבודה בפועל 

 תאריך גמר תיקון הליקויים 

 (חמש שנים /שנתיים )תקופת הבדק  

 

 ,בתאריך _________ נערך סיור סופי, ולאחר בדיקה מקיפה שכל התיקונים הנדרשים בוצעו

 .החברה בפרויקט, תועבר לחטיבת תפעול ואחזקה שלאחריות ההוחלט ש

 :(המבנים/ מערכות הבאות נמסרו לצדדים שלישיים )עיריות/ מועצות/ גופי תשתית

 

 

 מערכת /מבנה שם הנציג+ שם הרשות  חתימה

  
 מערכת מים

  
 מערכת ביוב

  
 כבישי שרות כולל מדרכות

  
 אחר



 

קבלת פרויקט לחטיבת שם הנוהל : 4 פרק מס': 
 התפעול והאחזקה

מתוך       24עמוד מספר:   
33 

 4.01נוהל מס':     

 נושא הפרק: 

 תפעול ואחזקה

 אשור הנהלה מיום:   1: גרסא 

10.11.2019 

 מועד חתימת מנכ"ל מיום:

24.11.2019 

   :וחתימות  אישורים

 
 .יש למלא את תפקידם שמם וחתימתם בשורות הריקות, ככל שמשתתפים גורמים נוספים בסיור*

 (פ"מנה)תיק פרויקט , אחזקהתפעול ואגף , והתקשרויות אגף חוזים :העתקים 

 

 

 

 

 תפקיד שם חתימה תאריך

 פרויקטהמנהל    

 קבלן   

 תחום אחזקה מנהל   

 מתכנן מוביל   

 מתכנן ניקוז   

 מתכנן חשמל   

 ממונה בטיחות   

 מרכז הבקרהמנהל    
 (במידת הצורך)

נציג הבטחת  /מנהל    
 איכות

ראש חטיבת הביצוע    
 הרלוונטית

ראש חטיבת תפעול    
 ואחזקה

   * 

   * 

   * 

   * 

   * 

   * 

   * 

   * 



 

קבלת פרויקט לחטיבת שם הנוהל : 4 פרק מס': 
 התפעול והאחזקה

מתוך       25עמוד מספר:   
33 

 4.01נוהל מס':     

 נושא הפרק: 

 תפעול ואחזקה

 אשור הנהלה מיום:   1: גרסא 

10.11.2019 

 מועד חתימת מנכ"ל מיום:

24.11.2019 

 ה' נספח 
 

 תאריך: ___________       לכבוד ______________
 )פרטי הקבלן(               

 בלתי מותנית סופית תעודת גמר 

 )ניתנת רק במידה והסתיים הליך המסירה ונמסרו כל תוכניות העדות(

 

 מס' כביש: ______________________

 ____________________ מספר במערכת מניפה / פריוריטי___  הפרויקט: _______________שם 

 ____________________________מס' החוזה: 

 + חברה: ________________________ פרויקטהמנהל שם 

 שם הקבלן + חברה: ___________________________

 של הפרויקט: ____________________ ביצוע בפועלמועד סיום 

חתימה:      (  הרלוונטית  בחטיבת הביצוע ביצועאגף ראש )ימולא ע"י  המועד הקבוע לתחילת הבדק: _______________

______________ 

 

בהתאם לדרישות החוזה, הושלם תהליך מסירת הפרויקט ה הושלם י, לפהפרויקטעל סמך המלצתו של מנהל 

ונמסרו על ידכם תכניות הפרויקט  בהתאם להוראות החוזה הנוגעות למסירת    לחטיבת תפעול ואחזקההפרויקט  

( אשר הצהרתם על נכונותן, ובכפוף לכל הנ"ל, נמסרת לכם בזאת תעודת גמר על דבר as made plansעדות )

 בהתאם לדרישות החוזה. הפרויקט השלמת 

 אישורים וחתימות עפ"י הסדר הבא:

 ________________      _________________          _________________            :פרויקטהמנהל 
 תאריך                חתימה                           שם                  

 
 ________________      _________________          _________________ :            ראש אגף ביצוע

 תאריך                חתימה                           שם 
 

 _______________               ________________      _________________            :אחזקהמנהל תחום 
 תאריך                              שם                                   חתימה                  

 
 איילון בע"מנתיביי 

 הערות: 

, אשר יעביר ביצוע הרלוונטילחתום על תעודת הגמר ולהעבירה לראש אגף ה הפרויקטמנהל  באחריות •

ולהשיבה   מקבלתה ימים 5 תוךאת התעודה לחתימות, עפ"י סבב החתימות המופיע על גבי התעודה, 

 .סבב החתימותלאחר השלמת  הפרויקטלמנהל 

 חוזים אגף ולראש הפרויקט לתיק, לקבלן שימסרו מקוריים העתקים בשלושה תיחתם הגמר תעודת

 .ולוגיסטיקה תחזוקה אגף לראש הפרויקט  מנהל"י ע תישלח הגמר מתעודת עותק. והתקשרויות



 

קבלת פרויקט לחטיבת שם הנוהל : 4 פרק מס': 
 התפעול והאחזקה

מתוך       26עמוד מספר:   
33 

 4.01נוהל מס':     

 נושא הפרק: 

 תפעול ואחזקה

 אשור הנהלה מיום:   1: גרסא 

10.11.2019 

 מועד חתימת מנכ"ל מיום:

24.11.2019 

 ו'נספח 
 

 תאריך: ___________       לכבוד ______________
 )פרטי הקבלן(               

 

 בלתי מותנית  חלקית  תעודת גמר

 )ניתנת רק במידה והסתיים הליך המסירה ונמסרו כל תוכניות העדות(

 

 מס' כביש: ______________________

 ____________________ מספר במערכת מניפה / פריוריטי__________  שם הפרויקט: ________

 ____________________________מס' החוזה: 

 + חברה: ________________________ הפרויקטשם מנהל 

 שם הקבלן + חברה: ___________________________

 שאליו מתייחסת תעודה זו )להלן: "החלק הגמור"(:בפרויקט תאור החלק 

__________________________________________________________________________ 

 של החלק הגמור: ____________________ סיום ביצוע בפועלמועד 

 חתימה: ______________   (  הביצוע ראש אגף )ימולא ע"י  המועד הקבוע לתחילת הבדק: _______________

 

בהתאם לדרישות החוזה, הושלם תהליך  הפרויקט  חלק ה הושלםי, לפהפרויקטעל סמך המלצתו של מנהל 

ונמסרו על ידכם הפרויקט  בהתאם להוראות החוזה הנוגעות למסירת    לחטיבת תפעול ואחזקההפרויקט  מסירת  

( אשר הצהרתם על נכונותן, ובכפוף לכל הנ"ל, נמסרת לכם בזאת תעודת גמר על as made plansתכניות עדות )

 לדרישות החוזה. בהתאם הפרויקט דבר השלמת 

 אישורים וחתימות עפ"י הסדר הבא:

 ________________      _________________          _________________             :פרויקטהמנהל 
 תאריך                חתימה                           שם                  

 
 ________      _________________          _________________________                    :ראש אגף ביצוע

 תאריך                              שם                                   חתימה                  
 

 ________________      _________________          _________________    :        מנהל תחום אחזקה
 תאריך                 חתימה                           שם                  

 
 נתיביי איילון בע"מ

 הערות:

 פרויקט המהתחייבויותיו של הקבלן באשר ליתר חלקי    בצורה כלשהי  אין באמור במסמך זה כדי לגרוע •

 שאינם כלולים בחלק הגמור.



 

קבלת פרויקט לחטיבת שם הנוהל : 4 פרק מס': 
 התפעול והאחזקה

מתוך       27עמוד מספר:   
33 

 4.01נוהל מס':     

 נושא הפרק: 

 תפעול ואחזקה

 אשור הנהלה מיום:   1: גרסא 

10.11.2019 

 מועד חתימת מנכ"ל מיום:

24.11.2019 

, אשר יעביר לראש אגף הביצוע הרלוונטיהגמר ולהעבירה לחתום על תעודת  הפרויקטמנהל  באחריות •

ולהשיבה   מקבלתה ימים 5 תוךסבב החתימות המופיע על גבי התעודה, את התעודה לחתימות, עפ"י 

 לאחר השלמת סבב החתימות. הפרויקטלמנהל 

 חוזים  אגף ולראש הפרויקט לתיק, לקבלן שימסרו מקוריים העתקים בשלושה תיחתם הגמר תעודת •

 .ולוגיסטיקה תחזוקה אגף לראש הפרויקט  מנהל"י ע תישלח הגמר מתעודת עותק. והתקשרויות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

קבלת פרויקט לחטיבת שם הנוהל : 4 פרק מס': 
 התפעול והאחזקה

מתוך       28עמוד מספר:   
33 

 4.01נוהל מס':     

 נושא הפרק: 

 תפעול ואחזקה

 אשור הנהלה מיום:   1: גרסא 

10.11.2019 

 מועד חתימת מנכ"ל מיום:

24.11.2019 

 ז' נספח 
 

 תאריך: ___________       לכבוד ___________
________________ 

 )פרטי הקבלן(
 

 תעודת גמר מותנית 
 

 ______________________מס' הכביש: 

 _____ֹֹֹֹֹֹֹ________ ֹ מספר במערכת מניפה / פריוריטי____________  שם הפרויקט: ________

 מס' החוזה: _________________________

 + חברה: ____________________ פרויקטהמנהל שם 

 __________________________שם הקבלן + חברה: 

 : _________________________הפרויקט של  סיום ביצוע בפועלמועד 

 

נותרו הפרויקט ולמרות שלהשלמת  פרויקטב, לפיה הושלמו העבודות הפרויקטעל סמך המלצתו של מנהל 

 על פי תעודת גמר מותנית העבודות והמטלות המפורטות להלן, על פי בקשתכם, נמסרת לכם 

 . דרישות החוזה, כמפורט להלן ובכפוף לאמור להלן

 

 תנאי התעודה:

בכך שעד ליום ____________ אתם תשלימו את כל המשימות והמטלות שטרם הושלמו    מותניתתעודת גמר זו  

 בהתאם לחוזה, למסמכיו, לפרוטוקול המסירה ובכלל אלה את המפרט להלן: 

 

עמידה בתנאי ( והצהרתם על נכונותן עד ליום ____________. as made plansמסירת תכניות עדות ) .א

 תעודה זו ואין בו כדי לגרוע מיתר הוראותיה. זה הינה תנאי מקדמי לעצם קיומה של

 ___________________________ .ב

 ___________________________ . ג

 ___________________________ .ד

 ___________________________ .ה

 

 פקיעת תוקף התעודה:

וייחשב תוקפה של תעודה זו יפקע ביום _______________. עם פקיעתה, תיחשב היא כבטלה מדעיקרא, 

וכל חלק ממנו ויחולו עליו הוראות ההסכם בעניין איחור במסירת הפרויקט הקבלן כמי שלא סיים את 

, במלואן, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד וזכות שיעמדו לחברה בשל כך לרבות חילוט הערבות כאמור הפרויקט

 לעיל. 

 

 

 



 

קבלת פרויקט לחטיבת שם הנוהל : 4 פרק מס': 
 התפעול והאחזקה

מתוך       29עמוד מספר:   
33 

 4.01נוהל מס':     

 נושא הפרק: 

 תפעול ואחזקה

 אשור הנהלה מיום:   1: גרסא 

10.11.2019 

 מועד חתימת מנכ"ל מיום:

24.11.2019 

 אישורים וחתימות עפ"י הסדר הבא:

 

 _________________  _________________ _________________                :פרויקטהמנהל 
 תאריך  שם                                     חתימה               

 
 

 _________________  _________________ _________________                     : ראש אגף ביצוע
 תאריך  שם                                     חתימה               

 
 

 _________________  _________________ _________________     : מנהל תחום אחזקה
 תאריך  שם                                     חתימה               

 

 

 נתיבי איילון בע"מ

 

 הערות:

, אשר יעביר את לראש אגף ביצוע רלוונטילחתום על תעודת הגמר ולהעבירה  הפרויקטבאחריות מנהל  •

ולהשיבה למנהל   מקבלתה  ימים  5  תוךהמופיע על גבי התעודה,  סבב החתימות  התעודה לחתימות, עפ"י  

 לאחר השלמת סבב החתימות. הפרויקט

תעודת הגמר תיחתם בשלושה העתקים מקוריים שימסרו לקבלן, לתיק הפרויקט ולראש אגף חוזים  •

 לראש אגף תחזוקה ולוגיסטיקה. הפרויקט והתקשרויות. עותק מתעודת הגמר תישלח ע"י מנהל 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

קבלת פרויקט לחטיבת שם הנוהל : 4 פרק מס': 
 התפעול והאחזקה

מתוך       30עמוד מספר:   
33 

 4.01נוהל מס':     

 נושא הפרק: 

 תפעול ואחזקה

 אשור הנהלה מיום:   1: גרסא 

10.11.2019 

 מועד חתימת מנכ"ל מיום:

24.11.2019 

 ח' נספח 
 

 תאריך: ___________       לכבוד ___________
________________ 

 )פרטי הקבלן(
 

 מותנית ו חלקית  תעודת גמר
 

 מס' הכביש: ______________________

 ______ֹֹֹֹֹֹֹ_________ ֹ מספר במערכת מניפה / פריוריטישם הפרויקט: _________________  

 מס' החוזה: _________________________

 + חברה: ____________________ פרויקטהמנהל שם 

 שם הקבלן + חברה: __________________________

 ___________שאליו מתייחסת תעודה זו )להלן: "החלק הגמור"( בפרויקטתאור החלק 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 : _________________________הפרויקט של  סיום ביצוע בפועלמועד 

 

ולמרות שלהשלמת  בחלק הגמור כהגדרתו לעיל, , לפיה הושלמו העבודות פרויקטהמנהל על סמך המלצתו של 

תעודת גמר להלן, על פי בקשתכם, נמסרת לכם נותרו העבודות והמטלות המפורטות  מהפרויקטבחלק הנ"ל 

 דרישות החוזה, כמפורט להלן ובכפוף לאמור להלן על פימותנית חלקית 

 

 תנאי התעודה:

ומותנית בכך שעד ליום ____________ אתם תשלימו את כל תעודת גמר זו מתייחסת לחלק הגמור בלבד 

המשימות והמטלות שטרם הושלמו בהתאם לחוזה, למסמכיו, לפרוטוקול המסירה ובכלל אלה את המפרט 

 להלן: 

עמידה בתנאי ( והצהרתם על נכונותן עד ליום ____________. as made plansמסירת תכניות עדות ) .א

 זה הינה תנאי מקדמי לעצם קיומה של תעודה זו ואין בו כדי לגרוע מיתר הוראותיה.

 ___________________________ .ב

 ___________________________ . ג

 ___________________________ .ד

 ___________________________ .ה

 

 פקיעת תוקף התעודה:

תוקפה של תעודה זו יפקע ביום _______________. עם פקיעתה, תיחשב היא כבטלה מדעיקרא, וייחשב 

וכל חלק ממנו ויחולו עליו הוראות ההסכם בעניין איחור במסירת הפרויקט הקבלן כמי שלא סיים את 

מכל סעד וזכות שיעמדו לחברה בשל כך לרבות חילוט הערבות כאמור  , במלואן, וזאת מבלי לגרועהפרויקט

 לעיל. 



 

קבלת פרויקט לחטיבת שם הנוהל : 4 פרק מס': 
 התפעול והאחזקה

מתוך       31עמוד מספר:   
33 

 4.01נוהל מס':     

 נושא הפרק: 

 תפעול ואחזקה

 אשור הנהלה מיום:   1: גרסא 

10.11.2019 

 מועד חתימת מנכ"ל מיום:

24.11.2019 

 אישורים וחתימות עפ"י הסדר הבא:

 

 _________________  _________________ _________________ : פרויקטהמנהל 
 תאריך  שם                                     חתימה               

 
 

 _________________  _________________ _________________  : ראש אגף ביצוע
 תאריך  שם                                     חתימה               

 
 

 _________________  _________________ _________________ : מנהל תחום אחזקה
 תאריך  שם                                     חתימה               

 

 

 נתיבי איילון בע"מ

 

 

 הערות:

 

שאינם  הפרויקט  של הקבלן באתר ליתר חלקי    אין באמור במסמך זה כדי לגרוע כלשהו מהתחייבויותיו  •

 כלולים בחלק הגמור.

אשר יעביר  לראש אגף הביצוע הרלוונטי,לחתום על תעודת הגמר ולהעבירה  הפרויקטבאחריות מנהל  •

ולהשיבה   מקבלתה ימים 5 תוךהמופיע על גבי התעודה, סבב החתימות את התעודה לחתימות, עפ"י 

 לאחר השלמת סבב החתימות. הפרויקטלמנהל 

תעודת הגמר תיחתם בשלושה העתקים מקוריים שימסרו לקבלן, לתיק הפרויקט ולראש אגף חוזים  •

 לראש אגף תחזוקה ולוגיסטיקה. הפרויקט והתקשרויות. עותק מתעודת הגמר תישלח ע"י מנהל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

קבלת פרויקט לחטיבת שם הנוהל : 4 פרק מס': 
 התפעול והאחזקה

מתוך       32עמוד מספר:   
33 

 4.01נוהל מס':     

 נושא הפרק: 

 תפעול ואחזקה

 אשור הנהלה מיום:   1: גרסא 

10.11.2019 

 מועד חתימת מנכ"ל מיום:

24.11.2019 

 ט'נספח 
 תאריך: ____________
 לידי: ______________

 טופס אישור לטיפול בערבות

 
 הרינו לאשר כי בדקנו את הנתונים, ועל פי הידוע לנו יש לבצע את האמור להלן: )יש לסמן בעיגול(:

. לבטל את הערבות.3להקטין / להסב את הערבות לטיב        . 2. להאריך את תוקף הערבות.      1  

 
 

 
 ה(יש לצרף את המסמכים הרלוונטיים )תעודת גמר סופית + טופס מסירה לחטיבת תפעול ואחזק* 

 מס' החוזה: פרטי החוזה:

 מס' הספק:  הקבלןשם 

 שם הפרויקט: תוקף החוזה:

 תוקף הערבות סכום הערבות:  תקופת הבדק סוג הערבות פרטי הערבות:

 הערות תאריך אישור חתימה שם אגף

  –אגף מקצועי 

. אין טענות כלפי טיב העבודה1     

. אין מניעה להסב / להקטין / לשחרר 2
 את הערבות

. סה"כ צפי תשלומים לקבלן: 3
____________________________ 

אגף הבטחת איכות 
 מנהל ()

    

מחלקת בדיקת 
חשבונות )מנהל 

 מחלקה(

    

חוזים אגף ראש 
 והתקשרויות 

    

 /משפטיתלשכה 
  יועמ"ש

    



 

קבלת פרויקט לחטיבת שם הנוהל : 4 פרק מס': 
 התפעול והאחזקה

מתוך       33עמוד מספר:   
33 

 4.01נוהל מס':     

 נושא הפרק: 

 תפעול ואחזקה

 אשור הנהלה מיום:   1: גרסא 

10.11.2019 

 מועד חתימת מנכ"ל מיום:

24.11.2019 

 ' ינספח 
 

 לצרכי מסירה בלבד   avCPI ,critCPIטבלת ערכי סף לסמן המדדים 
 

 

CPI crit CPI av ד ''מס סוג תשתית  סווג ראשי 

81 93 BRG 1 גשרים 

81 90 CLV  2 מובלים 

81 92 SGN  1 גשרי שילוט 

81 90 WAL  3 קירות 


