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 מתכנן מוביל : 1 פרק
 

"המתכנן המוביל" בפרויקט הוא  ועץ המקצועי הראשי למנהל הפרויקט,היתכנן זה הינו מ כללי :
  .)כביש/מסילה( של הפרויקט גם מתכנן הגיאומטריה ך כללבדר

 
 תפקידיו :

 .איסוף,ריכוז והפצת מידע שנאסף ונרכש במהלך תהליך התכנון .א
 .כולל בקרה על תוצרי היועצים תיאום רב תחומי של התכנון למרכיביו השונים .ב

 .הטמעת דרישות יועצים בתכנון .ג

הליך קבלת כל האישורים הסטטוטוריים הנדרשים  וריכוז מסמכי התכנית  הובלת .ד
  .הסטטוטוריים/היתרים/הרשאות

 .ריכוז מסמכי המכרז .ה

מתן התייחסות לפניות גורמי חוץ/צד ג' )פרויקטים שאינם של חברת נתיבי ישראל(  .ו
 .בנושאים בממשק עם הפרויקט

      
 

  מגדיר משימות .1
 ו/או מסילה.על המתכנן לבצע בפרויקט כביש בנוי מהמשימות שלתשומת לב המתכנן, המגדיר 

משימות נוספות בתכנון מוגדרות כ"שיש לבצע כאשר הפרויקט הוא מסילתי  משימות נוספות
 מסילתי".

 שלב התכנון הראשוני 1.1

 
 איסוף מידע 1.1.1 

 
 תיאור התכולה תוצרים  משימות מס'

1.  

 
 ישראלחברת נתיבי קבלת פרוגרמה מאגף הנדסה ב

 .וממנה"פ והפצתה למתכננים השונים
 

 
  פרוגרמה בסיסית לפרויקט

2.  
 

 סיור להכרת השטח
 

  דו"ח סיור

3.  

 
ואורתופוטו בקנ"מ   מיפוי פוטוגרמטרית הכנלוודא 

 .המתאים והפצתו למתכננים השונים
 

 

  

4.  
 

 
)קומפילציה של תכניות  איסוף וריכוז מידע סטטוטורי

תכניות מתאר , מפורטות מאושרות באחריות המודד(
אתרי עתיקות מוכרזים , גנים ארציות ומחוזיות, 

 .וכד' תשתיות, מטרדים ,שמורות טבע,לאומיים 
 

תשתיות מצב קיים תכנית 
והעברת כל חומר הרקע 

 שנאסף לצוות התכנון
 

5.  

 
תשתיות פניה לחברות התשתית וקבלת נתונים על 

 קיימות ומתוכננות במרחב הפרויקט
 

 
מפת תשתיות וטבלת מעקב 

 פניות

 
כל תשתית תוצג 
על רקע המיפוי 
הקיים בשכבה 

נפרדת ובצבע 
 שונה 
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 משימות נוספות בתכנון מסילתי – איסוף מידע 1.1.2
 

 תיאור התכולה תוצרים  משימות מס'
 קבלת אפיון תפעולי של הקו ותחנות  .1

 מנה"פ/מהמזמין
 

 
 איפיון הקו

 
 

חב' הבת לפיתוח מתחמי תיאום עם   .2
 ברכבת ישראל : נדל"ן

 
 ח עסקי אפשרויות פיתו -
 אתרים לשימור לאורך התוואי  -

 

  

3.   
 איתות לוודא קבלת  דרישות לתקשורת,

)מנהלת  רכבת ישראלממערכות בקרה ו
 איתות וטכנולוגיה(

  

4.   
לוודא קבלת  דרישות  ומפרטים 

 החישמול מנהלתממסילות  לחישמול
 

  

 
 
 

  ניתוח חלופות ובחירת חלופה נבחרת  1.1.3
 

 תיאור התכולה תוצרים  משימות מס'
1.             

צוות תכנון הפרויקט, להתוויית  שלישיבות תיאום, ב השתתפות
 ו/או אגף תכנון ברכבת ישראל החלופות וכן ישיבות מול אגף הנדסה

 .להצגת התוצרים במהלך תקופת התכנון
 

  

2.  
 

 
ריכוז ותאום חומר התכנון הראשוני ודו"חות בחינת חלופות מן היועצים 

 הבאים על פי צרכי הפרויקט :
  מתכנן גאומטרי   

 מתכנן תנועה 

  הידרולוגיה - מתכנן ניקוז 

 יועץ ביסוס 

 גיאולוג 

 יועץ תכן מבנה 

 מתכנן נופי 

 מתכנן סביבתי 

  ומבנים גשריםמתכנן 

 יועץ חשמל ותאורה 

 יועצים אחרים בהתאם לצורך 
 

  

3.   
במידת הצורך ועל פי צרכי הפרויקט דרישה וקבלה של חוות דעת או 

 תוכנית ודו"ח בחינת חלופות : 

 מתכנן חשמל ותאורה 

 ארכיאולוג 
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 תיאור התכולה תוצרים  משימות מס'
 הידרוגיאולוג 

 יועץ להעתקת קווי מים וביוב 

 יועץ להעתקת קווי תקשורת 

 יועץ בקרה ותקשורת 

 יועץ אורבני 

 אחרים במידת הצורך 
 

תכנון ובחינה של חלופות שונות העונות לפרוגרמה והצגתן בישיבות   .4
 סטטוס בנתיבי ישראל ובפורומים נוספים על פי הנדרש

תכניות 
 ראשוניות

 מצגות
 סיכומי דיון

 

5.            
 השתתפות  בפגישה של צוות התכנון עם הגופים הירוקים:

 רט"ג 

 הסביבה המשרד להגנת 

 קק"ל 

 איגוד ערים 

 וכל גוף רלוונטי אחר 
 

סיכומי דיון 
שיצורפו לדו"ח 

 תכנון ראשוני

 
 
 

 

6.   
 השתתפות  בפגישה של צוות התכנון )עם:

 רשויות ניקוז 

 רשויות נחלים 
 

סיכומי דיון 
שיצורפו לדו"ח 

 תכנון ראשוני

 
 
 

 

7.  
 

 
ורשויות,על פי השתתפות בפגישה של צוות התכנון עם מוסדות תכנון 

 הצורך:
מנהל התכנון, ועדה לתשתיות לאומיות )ות"ל(, מנהל מקרקעי ישראל, 

 וועדות מחוזיות, וועדות מקומיות, רשויות מקומיות וכד'.

סיכומי דיון 
שיצורפו לדו"ח 

 תכנון ראשוני

 

8.  
 

 
השתתפות בפגישה של צוות התכנון עם הסקטור הפרטי ,על פי הצורך: 

 עסקים, תעשיינים, אנשים פרטייםיזמים, מנהלי 
 

סיכומי דיון 
שיצורפו לדו"ח 

 תכנון ראשוני

 

 
9.  

 
השתתפות בפגישה של צוות התכנון עם גופי תכנון תחבורתיים/רשויות 

 תמרור, על פי הצורך:
רכבת ישראל, חברת כביש חוצה ישראל, נתיבי איילון, יפה נוף, מוריה, 

 ואחרים.נת"ע, דרך ארץ,  רשות שדות התעופה 
 

סיכומי דיון 
שיצורפו לדו"ח 

 תכנון ראשוני

 

 
11.  

 
 תיאומים והשתתפות בפגישות עם משרדי ממשלה, על פי הצורך:

משרד התחבורה, משרד הבינוי והשיכון, המשרד לאיכות הסביבה, 
משרד הבריאות, משרד הבטחון, משרד התשתיות, משרד התיירות 

פנים, משרד האוצר, משרד  משרד התעשייה והמסחר, המשרד לבטחון
 החינוך והתרבות ואחרים.

 

סיכומי דיון 
שיצורפו לדו"ח 

 תכנון ראשוני

 

 
11.  

 תיאומים והשתתפות בפגישות עם בעלי התשתית:
נתג"ז, תש"ן, קצא"א, מקורות, חברת חשמל, חברות התקשורת, 

 תאגידי מים, תאגידי ביוב ואחרים.
 

סיכומי דיון 
שיצורפו לדו"ח 

ראשוני תכנון 
ועדכון תכנית 

 תשתיות
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 תיאור התכולה תוצרים  משימות מס'
ביצוע בקרה עצמית לתכנון ולסט תכניות והדוחות כמפורט במגדיר   .12

 בקרה עצמית למתכנן.
  

 
13.           

ריכוז חמרי התכנון, המצגות וכד' והפצתם לגורמי החברה והבקרה 
ישיבות טרום שיפוט ושיפוט השונים בתאום עם מנה"פ  והשתתפות ב

 עם מנה"פ . 1לבחירת חלופה  נבחרת, סיכום שיפוט מספר  1 -מספר 
 

סיכום שיפוט 
 1מספר 

 

 
 

 משימות נוספות בתכנון מסילתי -ניתוח חלופות ובחירת חלופה נבחרת   1.1.4
 

 תיאור התכולה תוצרים משימות מס'
1.   

לוודא קבלת עדכונים לסכימה 
רכבת ב פעלההתפעולית מאגף ה

 ישראל
 

  

2.   
דרישות מעודכנות מאגף לוודא קבלת 

 איתות ותקשורת בחברת רכבת ישראל
  

  

השתתפות בועדת היגוי בחב' רכבת   .3
ישראל להצגת החלופות והמלצות חב' 

 .נתיבי ישראל

  סיכום דיון

הכנת חומר להצגת הפרויקט בועדת   .4
 .היגוי של מת"ח

  מצגת

 
 

 התכנון המוקדםשלב   1.2

 
 פעולות מקדימות 1.2.1

   
תיאור  תוצרים  משימות מס'

 התכולה
 

1.  
 
 

 

 
הפצת פרוגרמה מעודכנת ומאושרת על ידי מנהל אגף 

  .הנדסה, בהתאם לסיכום התכנון הראשוני
 

 
 

 

 

2.  
 
 
 

 

 
סיור בשטח ובדיקה  לבחינה ועדכון שינויים שחלו מאז 

 .בוצע תכנון ראשוני 
 

 
דו"ח סיור 

 ובדיקה

 

פוטוגרמטרי עדכני של מיפוי ל כל היועצים דרישותריכוז   .3
 והעברת הדרישה למנהל הפרויקט  המסדרון הנבחר

 

מיפוי 
פוטוגרמטרי 

 בקנ"מ
  1:511עד  1:2511

 בהתאם לצורך
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תיאור  תוצרים  משימות מס'
 התכולה

 

4.  

 
 לוודא תאום חוזר מול חברות התשתית 

 סיכומי דיון
ותכנית תשתיות 

 קיימות ומתוכננות

 

   בדיקת ההיתכנות של שלביות הבצוע מול המתכננים השונים.  .5

 

 
 הסטטוטורי ההליךרך ותסקיר השפעה על הסביבה עבור ד תשריטהכנת  1.2.2

 
 תיאור התכולה תוצרים  משימות מס'

הכנה והשתתפות  .1
בדיונים במוסדות 
התכנון וברשויות 

 בהתאם לצורך

 מצגות
  סיכומי דיון

תכנון ובחינה של  2
חלופות נוספות אם 

נדרשות על ידי מוסדות 
 תכנון ורשויות

 תכניות
  מצגות

 
3 

 
על  הכנת תשריט דרך

פי נוהל מנהל התכנון 
והגשתו למתכנן המחוז 

ולמהנדס הועדה 
המקומית ותיקונו 

 בהתאם להערות

בהתאם למפורט בנוהל "הכנת תשריט דרך" של  תשריט דרך מאושר
מנהל התכנון ועל פי הנחיית אגף פרויקטים 

 סטטוטוריים

לפרסום  הכנת תשריט .4
הודעה על הכנת 

התכנית וקביעת תנאים 
 77-78לפי סעיפים 

והגשה מקוונת 
למערכת התכניות של 

 מנהל התכנון

 77-78תכנית לפי סעיפים 
 "גבול תכנית"

מפת גושים חלקות, גבולות רשויות/ מרחבי תכנון 
 ומחוזות

ליווי הכנת תסקיר  .5
השפעה על הסביבה 

בהתאם להנחיות 
הסביבה המשרד להגנת 

ותיקונו בהתאם 
 להערות

 תכניות
  דו"חות

 
 

והגשת תכנית  התכנון מוסדות מוקדם בהתאם לדרישות העדכון התכנון  1.2.3
       לאישור סטטוטורי

                 
 תיאור התכולה תוצרים  משימות מס'

 

1.  

 
צוע תאום בין כל המתכננים ובחינת ההשלכות על התכנון יב

, הגיאומטרי כגון השפעות ניקוז )קווי הצפה ( , תכן מבנה,נוף 
 וכו'.מבנה תחתון של מסילה 

 
סיכומי 
 ישיבות
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 תיאור התכולה תוצרים  משימות מס'
 

2.  

 
ו/או אגף תכנון ברכבת  הנדסהבצוע ישיבות תכנון מול אגף 

 .להצגת התוצרים ישראל
 

 מצגות 
סיכומי ו

 ישיבות

 

 

3.  

 
שא לוודא ביצוע דיון בהשתתפות כל המתכננים הרלוונטיים לנו

 .כנית קידוחיםקידוחים ובדיקות קרקע והכנת ת
 

 
סיכומי 
  ישיבות

 

 

4.  

 
לוודא ביצוע דיון בהשתתפות כל המתכננים הרלוונטיים לצרכי 

 .חשמל ואלקטרוניקה ואספקת אנרגיה
 

 
סיכומי 
 ישיבות

 

 

5.  

 
 מקצועיים :לוודא תיאום בין תחומים 

  העברת תוכניות בין המתכננים המקצועיים בתיאום עם
 חברת נתיבי ישראלמנהלי התחומים ב

 בחינת התוכניות וביצוע התאמה בין תחומית 
 

 
סיכומי 
 ישיבות

 
 

 
6. 

 
 ניות  ודו"חות ממתכננים ויועציםתכקבלת 

תכניות 
 ודוחות

 
 תוכניות תנועה 

  תוכניות שלבי
 ביצוע

  תוכניות נוף 

  תוכניות סביבה
)כולל סקר זיהום 

 אויר(

  תוכניות
 אקוסטיקה

 תוכניות ניקוז 
  ודו"ח הידרולוגי

  תוכניות
קונסטרוקציה 

ואדריכלות 
 לגשרים ומבנים

  תוכניות תכן
 מבנה

  תוכניות חשמל
 ותאורה

 סקר הידרו-
 גיאולוגי

  דו"ח תכנון
 אורבאני

 ייעוץ הדמיה 

 יועץ הפקעות 

  תכניות נוספות
 ככל שנדרשות
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עדכון התכנון המוקדם בהתאם לדרישות מוסדות התכנון והגשת תכנית   1.2.4
 משימות נוספות בתכנון מסילתי      -לאישור סטטוטורי 

 
 

 תיאור התכולה תוצרים  משימות מס'
1.   

לוודא קבלת מסמך דרישות והמלצות ראשוני, ויישום 
 :התכנון המשךבההמלצות בתכנון המוקדם ו

  לאחר שאושר על  -המסילה  ממתכנן בטיחות
 ידי אגף הבטיחות

  בטחונימהיועץ 

 
 

 

 

2.  

 
 לוודא תיאום בין תחומים מקצועיים :

 בין המתכננים המקצועיים בתיאום  תכניות  העברת
 עם מנהלי התחומים ברכבת ישראל

 בחינת התוכניות וביצוע התאמה בין תחומית 
 

 
 סיכומי ישיבות

 

 
 
 
 

 לאישור סטטוטורי  תכניתהכנת    1.2.5
 

 תיאור התכולה תוצרים  משימות מס'
 
1. 

 
הכנת מסמך  " תכנית 

מפורטת בהתאם לחוק 
התכנון והבניה ועל פי 
והעברתו לבקרת אגף 

 הנדסה

 
תוכנית מפורטת להגשה 

במערכת המקוונת על כלל 
 מסמכיה

 
אגף והחברה הנחיות על פי נוהל מבא"ת, 

כפי שמפורסמים  פרויקטים סטטוטוריים
 באתר החברה. 

 

 
2. 

 
העברת מסמכי התכנית 
המפורטת לבקרת אגף 

פרויקטים סטטוטוריים 
לאחר השלמת בקרת צוות 

הניהול והתכנון ואגף 
 הנדסה 

  טופס בקרה מלא וחתום

תיקון התכנית במערכת  3
המקוונת בהתאם להערות 

והעברתה להגשה למוסד 
התכנון  חתומה על ידי 

המתכנן המוביל היזם, 
 והמודד

הגשת תכניות על רקע מפת מדידה  
מעודכנת לשנה האחרונה בהתאם 

 לנוהל מבא"ת

 
4. 

 
קבלת הערות לעמידה 

בתנאי סף וקליטת 
 התוכנית והשלמתן

  

הגשת דו"ח תכנון מוקדם  .5
 מעודכן

לאישור אגף הנדסה , לאחר 
 ביצוע התאמות

  

 
6. 

 
הכנת מצגת לדיון בהפקדת 

והשתתפות בדיון  התוכנית
 במליאת וועדת התכנון

 

 
 מצגת לדיון להפקדה
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 תיאור התכולה תוצרים  משימות מס'
השלמות למילוי תנאי  .7

 ההפקדה
  אישורים על

תיאומים שנדרשו 
 בתנאי ההפקדה

 שינויים בתוכניות 

  סט תוכניות מתוקנות
במערכת המקוונת 

 להפקדה
 

העברת מסמכי התכנית  .8
המתוקנת   המפורטת

לבקרת אגף פרויקטים 
סטטוטוריים לאחר 

השלמת בקרת צוות הניהול 
 והתכנון ואגף הנדסה 

 \טופס בקרה מלא וחתום
תכנית מפורטת מתוקנת 

 להגשה במערכת המקוונת

 

 
9. 

 
הגשת תוכנית מפורטת 

מלאה ומתוקנת חתומה על 
ידי היזם, המתכנן המוביל 

 והמודד. 

 
אישור פרסום  התוכנית 

 להפקדה  

הגשת תכניות על רקע מפת מדידה 
מעודכנת לשנה האחרונה בהתאם 

 לנוהל מבא"ת

 
11. 

 
השתתפות בישיבות הכנה 
ובדיונים בועדות התכנון 

כולל בחינת התנגדויות 
וחלופות שונות המועלות, 

ייצוג בועדת התנגדויות 
וועדות ערר וזימון מתכננים 

ים מתחומים רלוונטי
להשתתף בועדות במידת 

 הצורך
 

 
  מצגת לדיון

 התנגדויות
 

 
תוכנית על רקע גושים וחלקות ובה סימון חלקות 

 של מתנגדים עם סימון והפניה למסמך תשובות

 
11. 

 
השתתפות והצגה בישיבות 
תיאום עם הצוות המקצועי 
מטעם מוסד התכנון לגיבוש 

 ואישור של פתרונות תכנון 

 
 מצגות

 ישיבותסיכומי 

 

 
12. 
 

 
השלמות למילוי תנאים 

 למתן תוקף

 
  אישורים על

תיאומים שנדרשו 
 בתנאים למתן תוקף

 שינויים בתוכניות 

  סט תוכניות מתוקנות
במערכת המקוונת 

 להפקדה
 

 
 

 
13. 

העברת מסמכי התכנית 
המפורטת המתוקנת  
לבקרת אגף פרויקטים 
סטטוטוריים לאחר 
השלמת בקרת צוות הניהול 

 והתכנון ואגף הנדסה 

טופס בקרה מלא 
וחתום,תכנית מפורטת 

מתוקנת להגשה במערכת 
 המקוונת

הגשת תכניות על רקע מפת מדידה מעודכנת לשנה 
 האחרונה בהתאם לנוהל מבא"ת

 
14. 

 
והעברת עותק במדיה ריכוז 

 מגנטית לחברה.

  
 ע"פ פורמט החברה 
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 בגמר ההליך הסטטוטוריהשלמת התכנון המוקדם  1.2.6
 

 תיאור התכולה תוצרים  משימות מס'
 

1.  

 
הכנת תכנית גישושים לאיתור תשתיות הן באמצעים 

אלקטרו מגנטיים והן באמצעות חפירות גישוש )במידה 
וניתן לבצע ( מתואמת עם צוות התכנון והעברתה למנה"פ 

 ולחברה לאיתור התשתיות
 

 כ"כ לאיתור התשתיות  על בסיס הסכמי החברה כולל
 

 
  תוכנית

גישושים 

 בקנ"מ

 1:511או  1:1111
 
 

 ויות כתב כמ 

 

 
עריכת תוכנית 

מעודכנת המציגה 
את כל מערכות 

התשתית הקיימות 
שהתקבלו מיועצי 

התשתיות וחברות 
התשתית  כולל 

סימון נקודות 
הגישוש, בורות 

על רקע  הגישוש וכד'.
 המצב הקיים.

 

2.  

 
 מעודכןהגשת דו"ח תכנון מוקדם 

לאישור אגף הנדסה , לאחר ביצוע התאמות בגמר ההליך 
 הסטטוטורי.

 

הדו"ח יכלול את  
בחינות הנדסת הערך 

שנערכו בפרויקט 
(E.V) 

 

3.  

 
 הכנת אומדן תכנון מוקדם מרוכז

טבלת ריכוז אומדן על 
פי פורמט  לאומדן 
תקציבי  ובהתאם 
לנוהל "קביעת אומדני 
עלות"  כפי שמופיע 

 באתר החברה.

 

 

4.  

 
לוודא הכנת חומר תכנוני וסטים לגורמי החברה והבקרה 
השונים כולל הפצתם בתאום עם מנה"פ  ולמצגת בשיפוט 

השתתפות בישיבות סטטוס, ובישיבות טרום  ,2מס' 
 , סיכום הדיון  עם מנה"פ.2בשיפוט  שיפוט ו

  

וידוא תאום בין תחומי התכנון וקבלת אינטגרציה מלאה  .6
 ביניהם כגון:

 גיאומטריה מתכנן"י ע ומבנים קירות הטמעת 
 .הרוחב ובחתכי בתנוחות

 אדר של וכבישים מסלולים בין נופי פתוח הטמעת '
 .הגיאומטריה בתוכניות הנוף

 הקונסטרוקציה בתוכניות אדריכלות פרטי הטמעת. 

 ובתוכניות בגיאומטריה התנועתי התכנון הטמעת 
 .היועצים שאר

 הגיאומטריה מתכנן"י ע הניקוז תכנון הטמעת 
 .היועצים שאר ובתוכניות

 הגיאומטריה מתכנן"י ע התאורה תכנון הטמעת 
 .היועצים שאר ובתוכניות

  הטמעת מערכות קיימות ומתוכננות בתכניות
הרלוונטיות ובדיקה שניתן מענה תכנוני בכל 

 דיסציפלינה למערכות.

 ( טיוב התכנון והתאמות בין מקצעותE.V) 
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 משימות נוספות בתכנון מסילתי –השלמת התכנון המוקדם  1.2.7
 

 תיאור התכולה תוצרים  משימות מס'
 

1.  

 
 לוודא הגשת דו"ח תכנון מוקדם 

לאחר ביצוע ברכבת ישראל,  לאישור אגף תכנון
 התאמות בגמר ההליך הסטטוטורי

 

  

השתתפות בוועדת היגוי חב' רכבת ישראל   .2
' נתיבי להצגת החלופות וההמלצות  של חב 

 ישראל

  

 
 
 
 

 . שלב  התכנון המפורט1.3

 
 

 תיאור התכולה תוצרים  משימות מס'
 

1.  

 
ריכוז חומר מתכנון מוקדם אם המעבר לתכנון מפורט לא 

 נעשה ברצף והפצתו למתכננים השונים:
  מאושר -דו"ח תכנון מוקדם 

  אישורים והוראות סטטוטוריים 

 תוכניות וקבצים 

 דוחות 
 

  

 

2.  

 
 ומנה"פ  והפצתה הנדסהקבלת פרוגרמה מעודכנת מאגף 

 

  

מדידה של רצועת הדרך/מסילה ל ריכוז דרישות היועצים  .3
והעברה  ובהתאם למפרט נתיבי ישראל 1:511בקנה מידה 

 למנה"פ
 

  

 

4.  

 
פניה לגורמי תשתיות שונים לביצוע גישושים של תשתיות 

 קיימות על פי  הצורך ובתיאום עם מנהל הפרויקט
 

  

 

5.  

 
 לוודא הכנת דו"ח תשתיות

 

  

 

6.  

 
דו"ח  –לוודא קבלת תכנון מפורט מיועצי תכן מבנה וביסוס 

 תכן מבנה ודו"ח ביסוס
הטמעת  ההנחיות בתוכניות ובתכנון כולל בחינת ההשפעות 

על עומקי חפירה, מאזן עבודות עפר, עומקי תעלות ניקוז 
 והפתרון לניקוז וכו'

 הטמעת ההנחיות במפרטים הטכניים ובכתבי הכמויות 
 

  

 

7.  

 
לוודא קבלת דו"ח ביסוס מבנים הכולל תוצאות בדיקות 
קרקע לביסוס גשרים, קירות, מעברים ומנהרות בצירוף 
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 תיאור התכולה תוצרים  משימות מס'
 המלצות 

בחינת ההשפעות על התכנון הגיאומטרי, שלבי הבצוע 
 ומאזן חומרי עבודות העפר

 הטמעת ההנחיות במפרטים הטכניים 
 

 

8.  

 
לוודא קבלת סקר נגישות לשימושי קרקע והטמעתו כולל 

 תכנון פתרונות לנגישות בהתאם לסיכומים 
 תכנון גיאומטרי לדרכים ושילובם המלא במערך הפרויקט

 

  

 

9.  

 
והטמעת התכנון  –לוודא קבלת תכנון תנועתי מפורט 

הגיאומטרי כולל הסדרת כמות נתיבים, איי תנועה, שבילי 
 הולכי רגל, תחנות הסעה וכו'.

 

  

 

11.  

לוודא העברת תכנון מפורט של כל המתכננים למתכנן 
 הגיאומטרי לצורך הכנת הרשאה למבנה דרך/ היתרי בניה

 

  

 
11. 
 

 
 עריכת תכנית רכישה בהתאם לתוצרי המודד

 
 תכנית רכישה

 
העברת חומר רקע 

ותכולת פרויקט למודד 
, לצורך הכנת שטחי 

רכישה וטבלאות 
בהתאם לשטח 

הרכישה בפועל בתחום 
הקיים  /מסילההכביש

או הכרזות/רכישות 
 עבר של התכנית.

 
11. 

  מצגת הכנת מצגת לוועדה מייעצת לנושא הפקעות 

 
12. 

 
 לוודא קבלת אומדן מדויק להפקעות עם מנה"פ.

 

 
הפקעות אומדן 

מדויק, מהשמאי 
 והיועץ הפקעות.

 
 

 

 

13.  

 
לוודא העברת תכנון מפורט של כל המתכננים למתכנן 

 הגיאומטרי ומתכנן התנועה :
  ראה הגדרות בפרק ניקוז ) רומי תעלות,  –תכנון ניקוז

 תנוחות מעביר המים, הנחיות לאזורי  דיפון וכו'(

  לצורך הכנת תוכניות גיאומטריה  –תכנון שלבי ביצוע
 לשלבי הבצוע.

  הטמעת המערכות  –תכנון תאורה, חשמל  ובקרה
 בתכניות התנוחה והתנועה

  הטמעת ע.עפר של פתוח הנוף בתנוחות  –תכנון נוף
 ובחתכי הרוחב

 תכנון השקיה 

  תכנון מעברי מים כולל תכנון נופי לשילוב המעביר
 בין מתכנן הניקוז ואדר' הנוף –בסביבה 

  תכנון קירות תומכים כולל תכנית נופית לשילוב
הקירות בסביבה: העברת פרישה גולמית ממתכנן 

הגיאומטריה לאדר' הנוף. פרישה הכוללת רומי מצב 
קיים ופתוח עליון ותחתון. הוספת רומי ראש הקיר ע"י 

אדר' הנוף והעברת התכנית לקונסטרוקטור להשלמת 
 הבסיס .רומי 

  סימון הקירות בתכניות התנוחה ובחתכי הרוחב
ובחינת השתלבותם בחתך מבחינה גיאומטרית, 
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 תיאור התכולה תוצרים  משימות מס'
 ניקוזית ונופית.

  תכנון גשרים כולל תכנית נופית לשילוב הגשר בסביבה 
 
 

 שילוב התכנון במסגרת מסמכי המכרז )תוכניות ומפרט (
 

 

14.  

 
העתקת מטרדים, בחינת השפעות שלבי הביצוע על ביצוע 

משכי זמן של הפרויקט, עלויות נלוות, התכנות פיסית, 
השפעה על דרישות תכן מבנה כגון התחברות לאספלט 

 קיים, פתרונות ניקוז וכו'
השתתפות בדיונים מול אגף בטיחות והתייעצות עם 

 המשטרה 
 

  

 

15.  

 
בחינת הנחיות דו"ח תכן מבנה והטמעתו בתוכנית תוך 

נוף ניקוז וכו' וכן הטמעת ההנחיות של  שילוב יועצי משנה:
 יועצי ביסוס למבנים, מדרונות וכד'.

 

  

 

16.  

 
לוודא קבלת תכנון מפורט של כל המתכננים ואישורו על ידי 

צוות מלווה )ועדה מחוזית(/ועדת משנה לאישור מסמכי 
תכנון מפורט לפני ביצוע )ות"ל( /ועדת רישוי )בהתאם 

 לצורך(
 
  ראה הגדרות בפרק  ניקוז –תכנון ניקוז 

 תכנון שלבי ביצוע 

 תכנון נוף 

 תכנון השקיה 

 תכנון סביבתי 

  תכנון מעברי מים כולל תכנון נופי לשילוב המעביר
 בסביבה

  תכנון קירות תומכים כולל תכנית נופית לשילוב
 הקירות בסביבה

  תכנון גשרים כולל תכנית נופית לשילוב הגשר בסביבה 

 מנהרות ופורטלים 

 ת לתקשורת תשתיו 

 תכנון חשמל ובקרה 

 דרישות בטחון 

 דרישות בטיחות 

 הרשאה למבנה דרך 

 היתרים נוספים 
 

 שילוב התכנון במסגרת מסמכי המכרז )תוכניות ומפרט (
 

  

לסט תכניות והדוחות לוודא שבוצעה בקרה עצמית לתכנון ,  .17
 כמפורט במגדיר בקרה עצמית למתכנן וככל שידרש.

  

18.   
לוודא העברת סט לצוות בדיקה ובקרה על פי דרישת 

המזמין. קבלת הערות הבקרה  והפנייתן לצוות התכנון 
 למתן תהתייחסות וביצוע תיקונים על פי הצורך. 

 

  

 

19.  

 
 ריכוז  מסמכי מכרז : תכניות, דוחות, פרשה טכנית וכד'.

 
 תיק מכרז  
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 תיאור התכולה תוצרים  משימות מס'
 

 

21.  

 
(, כולל  (S.Aלוודא העברת סט לצוות סקר בטיחות

 השתתפות בדיונים ובסיורים עם צוותי הסקרים החיצוניים 
 

  

 

21.  

 
השתתפות בהכנתה  3לוודא הכנת מצגת לשיפוט 

  3והשתתפות בשיפוט  
 

 
מצגת ממוחשבת ) על 

פי רשימות תיוג 
ונוהל חברת נתיבי 

 ישראל (

 
 

 

 

22.  

 
 לוודא השלמת תיק תכנון מפורט ברמה של תיקים לביצוע 

 

 
של תכנון תיק מסכם 

 מפורט
 

 
 
 

 

בחינת התכניות וכתבי הכמויות של כל המתכננים ובדיקה   .23
והשוואה בניהם לצורך מציאת אי התאמות תכנוניות 

 וחריגים למכרז

  

 
 
 

 משימות נוספות בתכנון מסילתי –. שלב  התכנון המפורט 1.4
 

 תיאור התכולה תוצרים  משימות מס'
1.   

והטמעת תכנון  –לוודא קבלת אפיון תפעולי מפורט 
 המסילה הגיאומטרי 

 

  

2.   
 אישור תכנית מבנה עליון בחב' רכבת ישראל

 

בהתאם למגדיר 
משימות נת"י לתכנון 
מסילות פרק "מבנה 

 עליון"

 

העברת סט מלא לחב' רכבת ישראל ולוודא קבלת אישורה   .3
 עקרוני למכרז

"טופס טיולים" חתום 
אגפי רכבת על ידי 

 רלוונטיים

 

 
 

 "תכנון בצוע"למכרז  המפורט שלב התכנון  1.1

 
 

 תיאור התכולה תוצרים  משימות מס'
 
1 

 
ריכוז חומר מתכנון מוקדם אם המעבר לתכנון מפורט לא 

 נעשה ברצף והפצתו למתכננים השונים:
  מאושר -דו"ח תכנון מוקדם 

  אישורים והוראות סטטוטוריים 

 תוכניות וקבצים 

 דוחות 
 

  

 
2
  

 
 הנדסהמעודכנת מאגף  ו/או איפיון תפעולי קבלת פרוגרמה

 ומנה"פ  והפצתה
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 תיאור התכולה תוצרים  משימות מס'
3
  

פניה לגורמי תשתיות שונים לביצוע גישושים של תשתיות 
 קיימות על פי  הצורך ובתיאום עם מנהל הפרויקט

 
 
4
  

 
 לוודא הכנת דו"ח תשתיות

 

  

 
5
  

 
דו"ח  –לוודא קבלת תכנון מפורט מיועצי תכן מבנה וביסוס 

 תכן מבנה ודו"ח ביסוס
הטמעת  ההנחיות בתוכניות ובתכנון כולל בחינת ההשפעות 

על עומקי חפירה, מאזן עבודות עפר, עומקי תעלות ניקוז 
 והפתרון לניקוז וכו'

 הטמעת ההנחיות במפרטים הטכניים ובכתבי הכמויות 
 

  

 
6
  

 
לוודא קבלת דו"ח ביסוס מבנים הכולל תוצאות בדיקות 
קרקע לביסוס גשרים, קירות, מעברים ומנהרות בצירוף 

 המלצות 
בחינת ההשפעות על התכנון הגיאומטרי, שלבי הבצוע ומאזן 

 חומרי עבודות העפר
 הטמעת ההנחיות במפרטים הטכניים 

 

 

   

 
 

 

7.  

 
לוודא קבלת סקר נגישות לשימושי קרקע והטמעתו כולל 

 תכנון פתרונות לנגישות בהתאם לסיכומים 
 תכנון גיאומטרי לדרכים ושילובם המלא במערך הפרויקט

 

  

 

8.  

 
והטעמת התכנון  –לוודא קבלת תכנון תנועתי מפורט 

הגיאומטרי כולל הסדרת כמות נתיבים , איי תנועה , שבילי 
 וכו'. , מבנה תחתוןהולכי רגל, תחנות הסעה

 

  

 

9.  

 
לוודא העברת תכנון  למכרז של כל המתכננים למתכנן 

 הגיאומטרי :
  ראה הגדרות בפרק ניקוז –תכנון ניקוז 

 תכנון שלבי ביצוע 

 תכנון תאורה, חשמל ובקרה 

 נוף תכנון 

 תכנון השקיה 

 תכנון תכן מבנה 

  תכנון מעברי מים כולל תכנון נופי לשילוב המעביר
 בסביבה

  תכנון קירות תומכים כולל תכנית נופית לשילוב הקירות
 בסביבה

  תכנון גשרים כולל תכנית נופית לשילוב הגשר בסביבה 
 

 שילוב התכנון במסגרת מסמכי המכרז )תוכניות ומפרט (
 

 

העברת חתכים 

לאורך מעבירי 

 המים

העברת פריסות 

 גולמיות

 

 

11.  

 
בחינת השפעות שלבי הביצוע על ביצוע העתקת מטרדים, 

משכי זמן של הפרויקט, עלויות נלוות, התכנות פיסית, 
השפעה על דרישות תכן מבנה כגון התחברות לאספלט קיים, 

 פתרונות ניקוז וכו'
 השתתפות בדיונים מול אגף בטיחות והתייעצות עם המשטרה 
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 תיאור התכולה תוצרים  משימות מס'
 

11.  

 
בחינת הנחיות דו"ח תכן מבנה והטמעתו בתוכנית תוך שילוב 

יועצי משנה : נוף ניקוז וכו' וכן הטמעת ההנחיות של יועצי 
 ביסוס למבנים, מדרונות וכד'.

 

  

השתתפות בדיונים מול החברה ו/או חברות בקרה בהתאם   .12
 לצורך.

  

   ובמוסדות התכנון. התכנון  השתתפות בדיוני צוות  .13

ביצוע בקרה עצמית לתכנון ולסט תכניות והדוחות כמפורט   .14
 ששיידרבמגדיר בקרה עצמית למתכנן וככל 

  

15.   
 ריכוז  מסמכי מכרז 

 

 
פרשה טכנית  

 ומבוא להנדסה

 
 

 

16.  

 
כולל ( ,  ( S.Aלוודא העברת סט לצוות סקר בטיחות

 .השתתפות בדיונים ובסיורים עם צוותי הסקרים החיצוניים 
 

  

17. 1 

 
תהליך הכנה של 'מסמך תיק  -הכנת הנחיות בטיחות 

 RAMSבטיחות' המבוסס על עקרונות 

ריכוז, התאמה 
והכנת מידע ככל 

שיידרש לצורך 
  RAMSתהליך ה

כפי שיידרש על פי 
הנחיות נתיבי 

 ישראל

דו"חות, תכניות, 
מסמך מרכז ומסכם 

 על תהליך התכנון 

 

18.  

 
השתתפות בהכנתה והשתתפות  3לוודא הכנת מצגת לשיפוט 

  3בשיפוט  
 

 
מצגת ממוחשבת ) 

על פי רשימות תיוג 
ונוהל חברת נתיבי 

 ישראל (

 
 

 

 
משימות נוספות בתכנון   –" תכנון ביצוע"למכרז  המפורט . שלב  התכנון1.6

 מסילתי
 

 תיאור התכולה תוצרים  משימות מס'
1.   

והטמעת תכנון  –לוודא קבלת אפיון תפעולי מפורט 
 המסילה הגיאומטרי 

 

  

העברת סט מלא לחב' רכבת ישראל ולוודא קבלת אישורה   .2
 עקרוני למכרז

"טופס טיולים" חתום 
על ידי אגפי רכבת 

 רלוונטיים

 

 
 

 (בהתאם לנוהל פיקוח עליון של החברה) פיקוח עליון בזמן הביצוע   .1.7
 

 תיאור התכולה תוצרים  משימות מס'

1. 
 

 השתתפות בסיור קבלנים
 

  

2. 

 
בקרת ההצעה של הקבלן הזוכה 

והעברת התייחסות למנהל 
 הפרויקט ומנהל אגף פרויקטים

   

 
  מסמך התייחסות
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 תיאור התכולה תוצרים  משימות מס'

3. 

 
ייעוץ למנהל הפרויקט באשר 
לתוכנית העבודה של הקבלן, 
שלבי ביצוע ופתרונות ביניים 

 שמציע הקבלן
 

 התייחסותמסמך 
 

 
בחינת התאמת שלבי הביצוע והפתרונות 

 המוצעים לעונות גשומות

4. 

 
בדיקת קיום הגדרה של אבני 
דרך שיאפשרו למתכנן לבקר 

איכויות ביצוע לפני מעבר לשלב 
 העבודה הבא של הקבלן 

 

מסמך אבני דרך לביצוע 
 העבודות

 

5. 

 
קבלת מסמכי בקרת איכות 

ואבטחת איכות שהוכנו על ידי 
הקבלן ומנה"פ לידיעה 

 והתייחסות

  מסמך התייחסות

6. 

 
השתתפות באישור שינויים 

 המוצעים על ידי הקבלן
 

 
מסמך התייחסות ו /או 

 אישור

 
השינויים יבוצעו רק על ידי המתכנן 
חברת בתיאום מוקדם עם מנהל התחום ב

  נתיבי ישראל
 

7. 

 
חברת השתתפות בישיבות ב

, באתרי העבודה, נתיבי ישראל
 עם צוות התכנון וכו'

   

  

.8 

 
( As madeקבלת תוכניות עדות ) 

שהוכנו על ידי הקבלן ובדיקתן , 
ריכוז תוכניות עדות והעברתן 

ולחברת  חברת נתיבי ישראלל
 רכבת ישראל במידת הצורך

 

מסמך התייחסות ו / או 
 אישור

אשר הוכנו בפורמט ) עדות השוואת תוכניות
  (התכנון המקורי  ועל רקע התכנון המקורי 

 בכפוף לנוהל תוכנית עדות 

9. 

 
אישור גמר ביצוע והעברת 

 לתחזוקה הפרויקט
 

  מסמך אישור ביצוע

11. 

 
לוודא עדכון תוכנית התחזוקה 

 על פי תוכנית עדות
  

 

 
עדכון המסמכים כולל גיליון מסכם 

 )בפורמט שנדרש(
 

 

בהתאם לנוהל פיקוח ) " ופיקוח "על"תכנון בצוע" קבלן במסגרת מכרז בקרת תכנון  1.8
 (עליון של החברה

 
 תיאור התכולה תוצרים  משימות מס'

1.  
 

 
השתתפות בישיבת התנעה הליך 

 התכנון
   

 
  

2.  

קבלת תוצרי התכנון של צוות תכנון 
, בדיקת תהקבלן בכל הדיסציפלינו

תאום תכניות בכל המקצועות והכנת 
 מסמך הערות לכל שלב תכנוני

 מסמך הערות

בחינת התכנון של הקבלן תעשה מול כל 
המסמכים הרלוונטים )מסמכי 

,הנחיות תכנון ,מסמכי  סטאטוטוריים (
מכרז, מגדירי משימות למיניהם, מפרטים 

 וכו'
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 תיאור התכולה תוצרים  משימות מס'

3.  
הצגה ותאום הערות עם רפרנטים 

מקצועים בחברת נתיבי ישראל 
 ובחברת רכבת ישראל במידת הצורך

רשימת תיוג על פי נוהלי 
 חב' נתיבי ישראל

 

4.  

התייחסות להנחיות בטיחות שיוכנו 
 –ע"י צוות התכנון מטעם הקבלן 

הכנה של 'מסמך תיק בקרה ל
בטיחות' המבוסס על עקרונות 

RAMS 

מסמך התייחסות ו /או 
על התאמה  אישור

  RAMSלעקרונות 

5.  

 
התייחסות לשינויים המוצעים על ידי 

 צוות התכנון מטעם הקבלן
 

 
התייחסות ו /או מסמך 
 אישור

 

6.  
 

השתתפות בישיבות סטטוס/שיפוט 
 בהתאם לצורך.  בנתיבי ישראל

  

7.  

עם צוות עבודה השתתפות בישיבות 
התכנון מטעם הקבלן  בהתאם 

 .לצורך
   

  

   נוהל פיקוח עליוןפיקוח "על" על פי   .8
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 תכנון גיאומטרי: 2פרק  
                                              

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 

 2018פברואר  
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 תכנון גיאומטרי : 2 פרק
 

מתכנן זה , כביש/מסילה גם "המתכנן המוביל" בפרויקט בדרך כלל מתכנן הגיאומטריה כללי :
 הינו  היועץ המקצועי הראשי למנהל הפרויקט. 

 
  

  מגדיר משימות : 2.1
 לתשומת לב המתכנן, המגדיר בנוי מהמשימות שעל המתכנן לבצע בפרויקט כביש ו/או מסילה.
משימות נוספות שיש לבצע כאשר הפרויקט הוא מסילתי מוגדרות כ"משימות נוספות בתכנון 

 מסילתי".

 שלב התכנון הראשוני : 2.1.1   

 

 פעולות מקדימות :1.2.2.2 עבודה שלב

 
 תיאור התכולה תוצרים  משימות מס'

2.  

 
קבלת פרוגרמה מאגף 

  ישראל נתיבי ב הנדסה
 

 
 פרוגרמה בסיסית לפרויקט

 
חתך טיפוסי,  היררכיה, מהירות תכן,

גבולות הפרויקט ,שילוב עם פרויקטים 
שילוב עם מתכנני  תחבורתיים אחרים,
שילוב תחבורה  ,משנה והנחיות להם

                                                                                                   ציבורית

1.  
 

  סיור להכרת השטח
 

 
 נתוני השטח בליווי תצלומים 

 
 

3.  
קבלת נתוני תנועה ממתכנן 

 התנועה

  ספירות תנועה 

 חיזוי תנועה 
 

 
 

4.  
קבלת נתונים על תשתיות 

ממתכנן קיימות ומתוכננות 
 מוביל

  

 

 משימות נוספות בתכנון מסילתי – פעולות מקדימות :1.2.2.1 עבודה שלב
 
 

 תיאור התכולה תוצרים  משימות מס'
קבלת אפיון תפעולי של הקו ותחנות   .2

 /מנה"פ/מתכנן מובילמהמזמין
 

 
 איפיון הקו

 
 

מידע על מצב קיים של המסילות  ריכוז  .1
 הפרויקטבתחום ו/או בגבולות 

 

כמות מסילות, 
תחנות, מבני שו"ב, 
תשתיות רכבתיות 

 קיימות וכד'.

 

 

   
 
 



  :2פרק                        גדיר משימותמ
 גיאומטרי                                                תכנון                         תכנון תוצריו

 

 

   56 מתוך 3 עמוד                         02-2018גרסה 

 

 

 ובחירת חלופה נבחרתתכנון חלופות   :1.2.2.3 עבודה שלב
 

 תיאור התכולה תוצרים  משימות מס'
ביצוע ישיבות תיאום, עם צוות תכנון             .2

הפרויקט, להתוויית החלופות וכן 
ישיבות מול אגף הנדסה ו/או אגף 

להצגת התוצרים  תכנון ברכבת ישראל
 במהלך תקופת התכנון.

  

1.   
 

 
 הכנת החלופות

 1.2  
בקנ"מ   -תנוחות  

2:1500 
או בהתאם לאזור 

 הפרויקט

תיווי אופקי על רקע מצב קיים, כולל: 
סימון גשרים, מנהרות, מובילי מים, 

נחלים גדולים, קירות  מעבירי מים,
 תמך וכו', סימון כמות נתיבים 

 )שעת שיא בוקר, סימון נפחי תנועה
, מספור אחה"צ וכו'.. לשנות יעד (

 מסילות וכד'.
 

 
 

 1.1 
 בקנ"מ  -חתך לאורך   

עד  2:2000/20,000
בהתאם  2:150/1500

 לפרויקט

תיווי אנכי כולל סימון גשרים, מנהרות, 
 מעבירי מים, נחלים גדולים

 

 
 

 1.3  
 -חתכים טיפוסיים  

      בקנ"מ
2:200   

לרוחב הדרך בין חתכים טיפוסיים 
גבולות זכות הדרך, כולל המאפיינים 

 הטיפוסיים

3.  
 

קבלת תכנון ראשוני ודו"ח בחינת 
חלופות מן היועצים הבאים על פי 

 צרכי הפרויקט :
 מתכנן תנועה 

  הידרולוגיה -מתכנן ניקוז 

 גיאולוג 

 יועץ תכן מבנה 

 יועץ קרקע וביסוס 

 מתכנן נופי 

 מתכנן סביבתי 

  הקונסטרוקצימתכנן 

 אדריכל מבנים 

 יועץ חשמל ותאורה 

 מתכנן אורבאני 

  הפרויקטאחרים בהתאם לצרכי 
 

 דוחות על בחינת חלופות
 

)ישולבו בדו"ח תכנון 
 ראשוני (

כולל תוכנית ראשונית , אומדנים ודו"ח 
 בחינת חלופות

במידת הצורך ועל פי צרכי הפרויקט   .4
קבלת חוות דעת או תוכנית ודו"ח 

 בחינת חלופות : 

 מתכנן חשמל ותאורה 

 ארכיאולוג 

 הידרוגיאולוג 

 יועץ להעתקת קווי מים וביוב 

 יועץ להעתקת קווי תקשורת 

 יועץ בקרה ותקשורת 
 

 חוות דעת ו / או תוכנית
 

) כחלק מדו"ח תכנון 
 ראשוני (

 כולל אומדנים
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 תיאור התכולה תוצרים  משימות מס'
תיאום פגישה של צוות התכנון )נוף,            .5

סביבה, ניקוז וכו'(  עם הגופים 
 הירוקים:

 רט"ג 

 המשרד להגנת הסביבה 

 קק"ל 

מסמכים ואישורים 
המעידים על עמדות 

הגורמים ואופן יישומם 
 בחלופות השונות

 
) כחלק מדו"ח תכנון 

 ראשוני (

 
 
 

 

 
6. 

כנית התוואי על רקע גושים הכנת ת
 וחלקות לחלופות השונות 

 

אומדן ראשוני של עלות  
מרכיב הקרקע בפרויקט 

 297לרבות סעיף 
 

 
7   . 

בחינת היקף הטיפול והעלויות 
הנדרשות לפתרון בעיות העולות 

ממאזן עבודות עפר ראשוני, עבור 
והתייחסות לשטחים  החלופות השונות

 הנדרשים לטובת עירום זמני של העפר

  

 
8. 

הכנת דו"ח תכנון ראשוני הכולל את 
חוות הדעת ודו"חות של המתכננים 

 השונים

  דו"ח תכנון ראשוני
  לרבות מטרת הפרויקט ויעדיו

 שינויים פרוגרמתיים מוצעים.

 לרבות  תיאור תחבורתי ותנועתי
 מערכות תחבורה ציבורית

 תיאור מרכיבי הסביבה 

 תמצית ההליך התכנוני 

  שלביות פיתוח 

 :טבלת השוואה בין החלופות על פי 
 אורך -

 עלות -

 שיפועים -

 מבחינת הפתרון איכות -
 הגיאומטריים הפרמטרים

 לפרוגרמה ההתאמה מידת -
 'וכד

 
9. 

 
השלמת תכנון ראשוני לחלופה 

הנבחרת, מתואם עם כל התחומים 
 המקצועיים

 
 

 

צוע בקרה עצמית לתכנון ולסט יב .20
התוכניות והדוחות כמפורט במגדיר 

 הבקרה העצמית וככל שיידרש

  

בישיבות טרום שיפוט השתתפות  .22
לבחירת חלופה   2בשיפוט מספר   ו

והשתתפות בהכנת מצגת נבחרת 
 לשיפוט
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משימות נוספות   -תכנון חלופות ובחירת חלופה נבחרת  :1.2.2.4 עבודה שלב
 בתכנון מסילתי

 
 תיאור התכולה תוצרים משימות מס'

 לסכמהלוודא קבלת עדכונים   .2
רכבת ב פעלההתפעולית מאגף ה

 ישראל

  

לוודא קבלת דרישות מעודכנות מאגף   .1
 איתות ותקשורת בחברת רכבת ישראל

  

לוודא קבלת  דרישות  ומפרטים   .3
 מנהלת החישמולמלחישמול מסילות 

  

השתתפות בועדת היגוי בחב' רכבת   .4
ישראל להצגת החלופות והמלצות חב' 

 נתיבי ישראל

  סיכום דיון

הכנת חומר להצגת הפרויקט בועדת   .5
 היגוי של מת"ח

  מצגת

 

 

 התכנון המוקדםשלב   : 2.1.2   

 

 פעולות מקדימות :1.2.1.2 עבודה שלב

   
 תיאור התכולה תוצרים  משימות מס'

 

2.  
 
 

 

 
עדכון הפרוגרמה של 

הפרויקט בהתאם 
לסיכום התכנון 

הראשוני ואישורה על 
 הנדסהידי מנהל אגף 

בתאום עם רכבת )
, בפרויקט ישראל

 מסילה(
 

 
פרוגרמה מעודכנת לשלב 

 תכנון מוקדם 

 
מספר נתיבים,  מהירות תכן, חתך טיפוסי,

, כמות מסילות, אורך שלביות ביצוע
 שימושי של מסילה וכד'

 

1.  
 

 

 עברת דרישות ה
מיפוי פוטוגרמטרי ל

עדכני של המסדרון 
למתכנן  הנבחר

 המוביל ו/או מנה"פ
 

 בקנ"מ מיפוי פוטוגרמטרי
בהתאם   2:500עד  2:1500
 לצורך

כל שכבות המידע הנדרשות  -
 לרבות קווי גובה

 קווי תשתיות לאומיות -

השלמות שדה לפרטים מוסתרים  -
בתצ"א  )במידת שלא נצפו 

 הצורך(

 

3.  
 
 
 

 

סיור להכרת השטח 
ובדיקה  ועדכון 

שינויים שחלו מאז 
 בוצע תכנון ראשוני 

 

 רשימת המגבלות והשינויים בשטח דו"ח סיור ובדיקה
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  תכנון גיאומטרי של החלופה הנבחרת :1.2.1.1 עבודה שלב
 

 
  

 תיאור התכולה תוצרים  משימות מס'
 

2.  

 
 הכנת התכנון הגיאומטרי 

לחלופה השלמת תכנון 
נבחרת בתאום עם הנחיות 
יועצי המשנה )ניקוז, נוף, 

 , אורבאניקונסטרוקציה
וכו'( ובהתאם להחלטת 

 2החברה בשיפוט מס' 
 

2.2 
 בקנ"מ תוכנית תנוחה  

2:1500/2:2000   

הכוללות: תוואי  /מסילהתכניות דרך/מחלף
אופקי, נתיבי נסיעה, שוליים, אי הפרדה 

פתרון ניקוז,  מפלגים,מסילות, זנבות תפעול, ,
 מיקום מעקות ביטחון, סימון גשרים מנהרות

, מעבירי מים קירות ומבני דרך אחרים
, סימון תומכים, דרכים חקלאיות, זכות הדרך

תחנות תח"צ, מערכות שבילי הולכי רגל 
 'וכו שבילי אופניים,

 
 

 2.1 
 בקנ"מ חתך לאורך   

2:150/2:1500 

אופקי ,  חתך אורך הכולל: סימון תוואי
, תעלות מפרדה / אי /מסילהתעלות כביש

מרכזי, מעבירי מים, גשרים, מנהור, קירות 
תמך, הצטלבויות, התמזגות והתפצלות 

 רמפות  וכו'
 

  2.3 
 חתכים טיפוסיים לרוחב  

 2:200/2:100  בקנ"מ

חתכים טיפוסיים לרוחב הכוללים: מבנה, 
במדרונות  שיפועי מדרונות, תעלות, דיפונים

 ובתעלות, טיפול נופי וכו' 
 

  2.4 
 2:100 בקנ"מ חתכים לרוחב  

מטר, לכל רוחב זכות  200חתכי רוחב  כל  
  .הדרך

 
  2.5 

תכנית תאום מערכות בקנ"מ   
2:1500/2:2000 

מערכות קיימות ומתוכננות על רקע מצב קיים 
 ותכנון 

 
 

1.  

 

ליווי תכנון הסדרי תנועה 
 )שלבי ביצוע( זמניים

 כביש ו/או מסילה
 

חתכים טיפוסיים לרוחב 
 בתחום ההסדר הזמני 

חתכים הנדסיים כולל מבנה הכביש 
הזמני/סופי, דיפון זמני, מערכות וכד' 

 להעברה ליועץ התנועה  םבמקומות הקריטיי
 

הכנת מאזן עודפי עפר.  .3
חישוב כמויות חפירה 

ומילוי וסווג ע"פ הדו"ח 
בתאום עם יועץ הגיאולוגי 

 הקרקע ויועץ התכן מבנה

  דו"ח כמויות

מתן פתרונות בתחום  .4
הפרויקט לעודפי עפר או 

 במידת האפשר. חוסרם

  

 
5. 

 
לצורך  יםהכנת  נספח

הגשת "תוכנית דרך" 
לאישור סטטוטורי 

 למתכנן המוביל םוהעברת

 
נספחים בהתאם להנחיות 
החברה ואגף פרויקטים 
סטטוטוריים כפי 

 שמפורסמים באתר החברה.

 
 

קבלת פרוגרמה לסקר  .6
קרקע מיועץ התכן מבנה 

מתואמת עם צוות התכנון 
ומנה"פ והכנת תכנית 

 קידוחים 

 
 תכנית בקנ"מ

2:2000/2:1500  

 
תוכנית המציגה את כל הקידוחים והבורות 

הנדרשים בסקר הקרקע כולל מיקום 
 קורדינטבי על רקע תשתית קיימות  

 
7 . 

התהליך הסטטוטורי  ליווי
התכנון כולל  תבוועדו
 מסמכים משלימיםהכנת 

 
ו/או תכניות דו"חות 

 משלימים.
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 בגמר ההליך הסטטוטוריהשלמת התכנון המוקדם  :1.2.1.3 עבודה שלב
 

 תיאור התכולה תוצרים  משימות מס'

 
2. 

 
 הגשת דו"ח תכנון מוקדם 

, לאחר הנדסהלאישור אגף 
ביצוע התאמות בגמר 

 ההליך הסטטוטורי
 

 
 2.2  
 התכנון המוצע 
  
)ראה פירוט  דו"ח תכנון  

 מוקדם (

 
 כולל:

 תכן הנדסי 

  בחינה ותיאור שלביות הפיתוח של
 המערכת

 כביש/מסילה תכנון גיאומטרי 

 לרבות פתרונות תכנון תנועתי ,
 לתחבורה ציבורית

 מוקדםתכנון  מדן וא 
   

2.1  
 נספחים 

 

 התכתבויות 

 סיכומי ישיבות 

  דו"ח ניקוז מתכנון מוקדם 

 תסקיר השפעה על הסביבה 

 סקר גיאולוגי 

 הנחיות תכן מבנה מתכנון מוקדם 

  טבלאות  מעודכנות של מאזן
עבודות עפר  )חפירה ומילוי( 
ופתרונות לטיפול בהם על פי 

 "הוראות התוכנית"
 

  
 

  
2.3  

ראה פירוט  -תכניות וחתכים 
 כנית תכנון מוקדםת

 
 הגשת מסמכי תכנוןבהתאם לנוהל 

 
 

 
 

  
2.4 

עדכון תכנית תאום    
מערכות בקנ"מ 
2:1500/2:2000 

 
מערכות קיימות ומתוכננות על רקע מצב 

 קיים ותכנון 
 

הכנת חומרי גלם לצוות  .1
 התכנון כגון:

  חתכי רוחב טיפוסיים
 ואופייניים לשילוב הנוף

  פרישות לקירות )מצב
קיים ורומי פתוח( 

לאדריכל 
 ולקונסטרוקטור

  חתכי אורך למעבירי
 מים למתכנן ניקוז

  חתכים לקונסטרוקטור
 לתכנון המבנים.

 .'וכו 

  וקבצי תכנון תכניות

הטמעת הנחיות היועצים  .3
 ותכנונם בתכנון הכללי :

  בהתאם  –פתוח נופי
 לצורך 

  גבהי תעלות ומעבירי
 מים ממתכנן הניקוז
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 תיאור התכולה תוצרים  משימות מס'

  תכנית תנועה של מתכנן
 התנועה

  עמודי תאורה מקומי
 באם ישנם.

  סימון קירות תמך לפי
תוכניות אדריכל נוף 

 וקונסטרוקטור

  מבני דרך מתכנון
 הקונסטרוקטור 

 .'וכו 
 
4. 

 
הכנת אומדן תכנון מוקדם 

 מרוכז

טבלת ריכוז אומדן על פי 
פורמט  לאומדן תקציבי  
ובהתאם לנוהל "קביעת 
אומדני עלות"  כפי שמופיע 

 באתר החברה.

 
 

בצוע בקרה עצמית לתכנון  .5
 ולסט התכניות

  

6.  
השלמת תיק תכנון מוקדם 

והגשת התיק על פי נהלי 
 החברה

 

 
 תיק מסכם של תכנון מוקדם 

 
 

 

 

 
7. 

 
בטרום הכנת חומר למצגת 

, 1בשיפוט מס' שיפוט ו
 1והשתתפות בשיפוט  

  
מצגת ממוחשבת לשיפוט 

על פי נוהל החברה  1מספר 
 ורשימות התיוג

 

 
 סיכום ההליך הסטטוטורי 

 תצ"א )אורתופוטו( שעליו התכנון 

 עקרונות התכנון 

 חתכי אורך וחתכי רוחב 

 כמויות ואומדנים 

 סיכונים סקר 

 
 
 

משימות נוספות בתכנון  –השלמת התכנון המוקדם   :1.2.1.4 עבודה שלב
 מסילתי

 
 

 תיאור התכולה תוצרים  משימות מס'
 

2.  

 
 הגשת דו"ח תכנון מוקדם 
ישראל, לאחר ביצוע לאישור אגף תכנון ברכבת 

 התאמות בגמר ההליך הסטטוטורי
 

  

1. 

קבלת הנחיות ממתכנני מבנה עליון והטמעתן 
 בתכנון המבנה התחתון

 
ראו "פרק תכנון 
מבנה עליון" 
במגדיר משימות 
 לפרויקט מסילתי.

 

לוודא קבלת  דרישות  ומפרטים לחישמול  .3
 מסילות ממנהלת החישמול
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 תיאור התכולה תוצרים  משימות מס'
 

היגוי חב' רכבת ישראל השתתפות בוועדת  .4
להצגת החלופות וההמלצות  של חב ' נתיבי 

 ישראל

  

 
 
 

 שלב  התכנון המפורט : 2.1.2   

 

 פעולות מקדימות                :1.2.3.2 עבודה שלב
 תיאור התכולה תוצרים  משימות מס'

 
2. 

 
איסוף חומר מתכנון מוקדם 

אם המעבר לתכנון מפורט 
 לא נעשה ברצף:

  דו"ח תכנון מוקדם- 
 מאושר

  אישורים והוראות
 סטטוטוריים 

 וקבצים תכניות 

 דוחות 
 

  

          
1. 

 
קבלת פרוגרמה מעודכנת 

ואפיון תפעולי  הנדסהמאגף 
מרכבת ישראל במידת 

 הצורך
 

  
 כולל גבולות הפרויקט לתכנון המפורט

 
3. 

 
מפורטת מדידה  קבלת

 בתחום הפרויקט 

  

 
4. 

 
עדכון התוכניות בשינויים 

שחלו מאז בוצע התכנון 
הסטטוטורי / התכנון 

 המוקדם 
 

 
ודוחות מעודכן  תכניותתיק 

 ובדוק

 
עדכון מפות, חתכי אורך, חתכי רוחב, 
פרטים, השלמת חישובים ושרטוטים 

 בהתאם לשינויים

 
5. 

 

 
 עדכון תכנית תאום מערכות

 

 
 מעודכנתתאום מערכות נית תכ

 בקנ"מ

 2:500או  2:2000

 
כנית מעודכנת המציגה את כל עריכת ת

מערכות התשתית הקיימות 
והמתוכננות שיתקבלו מיועצי 

התשתיות וחברות התשתית  כולל 
 המערכות שאותרו באמצעותסימון 

 ציוד גילוי ייעודי וחפירות גישוש
בחינת הצורך באיתור  .6

תשתיות נוספות/שינויים 
שבוצעו לתשתית שאותרה 

 התכנון המוקדםבמהלך 

ליווי עריכת תכנית גישושים 
, 2מעודכנת כמפורט בפרק 

 2.1.5.2סעיף 
 שבאחריות המתכנן המוביל

 

 
7. 

 
 הכנת דו"ח תשתיות

 
 דו"ח תשתיות

 
 כולל :

  אופן הטיפול בתשתיות הקיימות



  :2פרק                        גדיר משימותמ
 גיאומטרי                                                תכנון                         תכנון תוצריו
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 תיאור התכולה תוצרים  משימות מס'
 והמתוכננות 

 תאישורי רשויו  

   אומדנים מפורטים 
לוודא קבלת  דרישות   .8

מסילות  ומפרטים לחישמול
 ממנהלת החישמול

  

הכנת חומרי גלם לצוות  .9
 התכנון כגון:

  חתכי רוחב טיפוסיים
 ואופייניים לשילוב הנוף

  פרישות לקירות )מצב
קיים ורומי פתוח( 

לאדריכל 
 ולקונסטרוקטור

  חתכי אורך למעבירי מים
 למתכנן ניקוז

  חתכים לקונסטרוקטור
 לתכנון המבנים.

 .'וכו 

  וקבצי תכנון תכניות

הטמעת הנחיות היועצים  .20
 ותכנונם בתכנון הכללי :

  כולל אזורים  –פתוח נופי
בין מסלולים, בין כבישים 

וכו'. הן בתנוחות והן 
בחתכי הרוחב ובחתכים 

 האופייניים 

 אזורים  גבהי תעלות,
לדיפון תעלות  ומעבירי 

 מים ממתכנן הניקוז

  תכנית תנועה של מתכנן
 התנועה

  תאורה, מקומי עמודי
שוחות ומרכזיות תאורה 

ממתכנן התאורה 
 והחשמל

  סימון קירות תמך לפי
תוכניות אדריכל נוף 

וקונסטרוקטור ועדכון 
 חתכי הרוחב בהתאם

  מבני דרך מתכנון
 הקונסטרוקטור 

  נגישות לתחנות תח"צ
 ()הולכי רגל ואופניים

  הנגשה לאנשים הנחיות
 עם מוגבלות

 

 

, חתכי חתכי רוחבתנוחות, 

תכנית ע.עפר בהתאם אורך, 

 , פרטים וכד'.לצורך

 

 

 

 
22          . 

 
קבלת תכנון מפורט מיועצי 

דו"ח  –תכן מבנה וביסוס 
 תכן מבנה ודו"ח ביסוס

הטמעת  ההנחיות בתוכניות 
ובתכנון כולל בחינת 

ההשפעות על עומקי חפירה, 
מאזן עבודות עפר, עומקי 

תעלות ניקוז והפתרון לניקוז 

 

 חתכים טיפוסיים תכניות
 פרטי מבנה תכניות

  

 
הכוללות את כל הפתרונות  תכניות

הנדסיים הנדרשים כולל אטימת  -הגיאו
שתית , החלופות קרקע , שיקום 

 מיסעות וכו'.
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 תיאור התכולה תוצרים  משימות מס'
 וכו'

הטמעת ההנחיות במפרטים 
 הטכניים ובכתבי הכמויות 

 
 

21. 
 

סקר נגישות "קבלת 
והטמעתו  "לשימושי קרקע

כולל תכנון פתרונות לנגישות 
 בהתאם לסיכומים 

תכנון גיאומטרי לדרכים 
ושילובם המלא חקלאיות 

 במערך הפרויקט
 

 

שילוב מעברים ודרכים 
חקלאיות בתוכניות התנוחה, 

 הסדרי תנועה, חתכי רוחב וכו'
   

 

 
23. 
 

 
קבלת תכנון תנועתי מפורט 

והטמעת התכנון  –
הגיאומטרי כולל הסדרת 

כמות נתיבים , איי תנועה, 
שבילי  שבילי הולכי רגל,

 תחנות הסעה וכו'. אופניים,
 

 
 שילוב בתוכניות המכרז

 
 כולל:

 תוכנית תנועה 

 חתכים טיפוסיים 

 תוכנית חתך לאורך 

 תכנית חתכי רוחב 

 מפרט טכני מיוחד 

 כתב כמויות 
 

 
24. 

 
 : מפורט תכנון קבלת

 ראה   –ניקוז  תכנון
 הגדרות בפרק ניקוז

 ביצוע שלבי תכנון 
 )הסדרי תנועה זמניים(

 חשמל, תאורה תכנון 
 ובקרה

 לרבות  - נוף תכנון
 "ר בפיתוחהשבילי 

 השקיה תכנון 

 כולל מים מעברי תכנון 
 לשילוב נופי תכנון

 בסביבה המעביר

 תומכים קירות תכנון 
 נופית תכנית כולל

 הקירות לשילוב
 בסביבה

 כוללהדרך  מבני תכנון 
 םלשילוב נופית תכנית

 בסביבה 

 נגישות יועץ הנחיות 
 
 

 במסגרת התכנון שילוב
 תוכניות) המכרז מסמכי

 ומפרט (
 

  

ריכוז והכנת מסמכי הרשאה  .25
למבני דרך בתאום עם יועצי 

הנוף, קונסטרוקציה, 

תכנית הרשאה ע"פ חוק התכנון והבניה  דרךתכנית הרשאה למבנה 

כולל מסמך ההרשאה חתום ע"י 
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 תיאור התכולה תוצרים  משימות מס'
אדריכלות ואחרים ככל 

 שנדרש, והחתמת היועצים
היועצים הרלוונטיים בצרוף סט 

 התוכניות.

הכנת היתרי בניה בתאום  .26
עם יועצי הנוף, 

קונסטרוקציה, אדריכלות 
ואחרים ככל שנדרש, 

 והחתמת היועצים

תכנית היתר בניה ע"פ חוק התכנון  תכנית היתר בניה

והבניה חתומה ע"י היועצים 

 הרלוונטיים 

 
 
 
 

 תכנון פעולות   :1.2.3.1 עבודה שלב
   

 תיאור התכולה תוצרים  משימות מס'
 
2. 

21.  

 
הכנת התכנון המפורט 

בהתאם   /מסילהלכביש
למפורט בסעיפים הקודמים 

כולל הטמעת כל נתון המשפיע 
 על התכנון 

 
 תכנית כללית  2.2

        2:1500/2:2150 
 

             

 
 כללית הכוללת :  תכנית כביש/מסילה

רמפות  /מסילהתרשים סביבה , ציר כביש
סימון מערכות תשתית עיקריות, וחתכים , 

גבולות קטעי חפירה , מילוי , סוללות 
חישמול  תחנות,ותעלות , סימון גשרים ,

מעבירי מים , קירות תמך  ,מבנה עליון,
תח"צ, שבילי הולכי רגל ואופניים  מנהרות,

 וכו' םליומיומיי
 

 
 

 
 

 חתכים טיפוסיים  2.1
 

חתכים טיפוסיים לכביש לרמפות ,  תכניות
 דרכים נוספות  בחתכים מיוחדים .

התוכניות כוללות : סימון פרטים והפנייה 
 מבנה. הפרטי ןלגיליו

   
 פרטי מבנה  2.3

 
הנחיית  פי  עריכת תכנית פרטי מבנה על

 יועץ התכן מבנה ואישורו.
  

 
 

 תכנית סימון ופירוקים,  2.4
        

 
תכניות סימון ופירוקים על רקע מצב קיים 
הכוללות : סימון צירים למערך הדרכים , 
סימון מערכות וסימון פרוקים והעתקות 

 של אובייקטים בתחום הדרך
  

 
 

 תכנית תנוחה ורומים  2.5
 

תכנית תנוחה ורומים לכבישים ,רמפות , 
מעקפים ,דרכים חקלאיות וכו'.. הכוללת : 
פרוט מלא של תכנון הדרך על כל מרכיביה 

כולל ניקוז, תאורה, קונסטרוקציה, שילוט, 
תח"צ, מבני הדרך, שבילי ה"ר ושבילי 

 אופניים ליוממים.
 

 
 

 
 

 
 תכנית חתך לאורך  2.6

 
תכנית חתך לאורך של הכביש, רמפות, 

 דרכי שירות, מעקפים ודרכים 
 
 

 

 
 

 
 תכנית חתכי רוחב  2.7

 
מ' לדרכים   10תכנית חתכי רוחב כל 

רמפות, מעקפים, דרכי שירות וכו'. 
 הכוללת:

כל הפרטים בתחומי זכות הדרך של הדרך 
 מערכות וכו'.

החתכים יוכנו גם לצורך בניית שלבי בצוע 
בכל מקום בו יהיה  /מסילותהדרכיםשל 
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 תיאור התכולה תוצרים  משימות מס'
צורך בבניה חלקית של סוללות , הרחבת 

שלא ע"פ  /מסילותאו סלילת דרכים
, מעקפים  /מסילההתכנון הסופי של הדרך

  וכו'
תכנית תנוחה עם סימון צירים,  תכנית תאום מערכות 2.8  

גיאומטריה, דיקורים, תשתיות קיימות, 
חס מתוכננות ומועתקות כולל הסבר בי

לתשתיות קיימות ו/או מתוכננות 
 המשפיעות על שלבי הביצוע . 

 
1. 

 
בחינת השפעות שלבי הביצוע 

)הסדרי תנועה זמניים( על 
ביצוע העתקת מטרדים, משכי 

זמן של הפרויקט, עלויות 
נלוות, התכנות פיסית, השפעה 

על דרישות תכן מבנה כגון 
התחברות לאספלט קיים, 

 פתרונות ניקוז וכו'
השתתפות בדיונים מול אגף 
בטיחות ובמקרים מיוחדים 

 התייעצות עם המשטרה 
 

 
 תכניות "מעקפים" 

 
תכנון פיסי על פי המפורט בתכולת תיק 

 - 20תת סעיפים   1.1.3תכנון מפורט סעיף 
23 
 

בחינת רמת בלימה של מעקות  .3
ספירות  בטיחות , הכולל

בקטעים שונים  עדכניותתנועה 
 עם פילוג רכב כבד 

 

מסמך הסבר לאופן בחירת רמת הבלימה  מסמך
של מעקות הבטיחות המבוסס על ספירות 

תנועה עדכניות לכל קטע עם פילוג רכב כבד 
 ובדיקת תנאים מחמירים 

 
4. 

 
בחינת הנחיות דו"ח תכן מבנה 
והטמעתו בתוכנית תוך שילוב 
יועצי משנה: נוף ניקוז וכו' וכן 

הטמעת ההנחיות של יועצי 
 ביסוס למבנים

 

  

 
5. 

 

 
הכנת פתרונות לפינוי או 

שימוש בעודפי חפירה בתיאום 
עם אדריכל הנוף כולל 

פתרונות לעירומים זמניים, 
דרכים זמניות ושיקום נופי 

 לאחר הפינוי
 

  

 
6. 

 
מתואמת בין  הסדרת תוכנית

כל היועצים, כולל: תאורה, 
פיתוח נוף, קונסטרוקציה וכו', 

תוך הפנייה לתוכניות 
 מקצועיות

 

  

ישיבות עם צוות ההפקעות  .7
לבחינת פתרונות לצמצום 

שטחים נתפסים ופתרון 
 בעיות.

  

 
8. 

 

  הכנת אומדן וכתב כמויות
המתבסס על התכנון ,       

כולל חישובי כמויות      

 

  כתב כמויות בפורמט
נתיבי ישראל על פי 
אבני הדרך לביצוע 

 
חלוקה לפרקי המפרט ופריטי תשלום וכן 

 למבנים בהתאם להחלטות החברה 
כתב כמויות לשלבים שונים בהתאם לתכנון 
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 תיאור התכולה תוצרים  משימות מס'
מסודרים לכל 

בנפרד   כביש/דרך/רמפה
  ע"פ פורמט החברה

  הכנת חישובי כמויות
 לאבני דרך 

 

)שלבי הביצוע ותת 
 שלבי ביצוע(

 
חישובי כמויות בגיליון 

אלקטרוני  ע"פ פורמט  
 נתיבי ישראל

הכולל פירוט כמויות עבודות עפר ,וסלילה, 
ניקוז)דיפון מדרונות ותעלות ( לפי חתכי 

 דרך 
פרוט כמויות לשלבים ביחידות למבנים, 

 צנרות, תאורה וכו'

 
9. 

 
מהמתכננים קבלת תכנון  

 השונים
 

  

העברת קווי דיקור/תפיסה  .20
לצוות ההפקעות לטובת 
 המו"מ עם בעלי הקרקע.

  

השתתפות בדיונים מול  .22
החברה ו/או חברות בקרה 

 בהתאם לצורך.

  

השתתפות בדיונים מול חברות  .21
תשתית וגורמים נוספים 

 בהתאם לצורך

  

השתתפות בדיונים מול  .23
מלווים או ות"ל ככל צוותים 
 שיידרש.

  

מתן פתרונות בתוך הפרויקט  .24
לעודפים או חוסרים של 

 במידת האפשר חומרי מילוי
 

 

 
25. 
 

העברת סט לצוות סקר 
(, כולל   ( S.Aבטיחות

השתתפות בדיונים ובסיורים 
 עם צוותי הסקרים החיצוניים 

  
 

בצוע בקרה עצמית לתכנון  .26
 ולסט התכניות

  

 
27. 

 
"תכנון  הכנת מסמכי מכרז

 מפורט לביצוע"

 
תכניות, מפרטים, כתב   

כמויות ומסמכים נוספים 
 ככל שידרש

 

 
28. 

 
השלמת תיק תכנון מפורט 

 ברמה של תיקים לביצוע 
 

 
 תיק מסכם של תכנון מפורט

 
 

 

 

  השלמת החומר התכנוני בהתאם
  3להערות טרום שיפוט 

  ,עריכת והגשת החומר בתיקים
 בחוברות ובמדיה ממוחשבת 

  הכנת גליון מסכם כהכנה ל תוכנית
   As madeעדות  

  רשימת תיוג )צ'ק ליסט( חתומה על ידי
 המתכנן ומנה"פ

 
29. 

 
טרום שיפוט הכנת מצגת ל

והשתתפות בשיפוט   3שיפוט ו
3  

 

 
מצגת ממוחשבת ) על פי 

רשימות תיוג ונוהל נתיבי 
 ( ישראל

 
  תצ"א )אורתופוטו( שעליו מסומנים

 הכביש ופתרונות התכנון 

 עקרונות התכנון 

  פתרונות על גבי מפות, חתכי אורך
 וחתכי רוחב

 כמויות ואומדנים 
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  "צועיתכנון ב"למכרז  מפורט  תכנון  : 2.1.2   

 

 פעולות מקדימות :1.2.4.2 עבודה שלב
                

 תיאור התכולה תוצרים  משימות מס'
 
2. 

 
מוקדם  איסוף חומר מתכנון

אם המעבר לתכנון למכרז 
 לא נעשה ברצף:

  דו"ח תכנון מוקדם- 
 מאושר

  אישורים והוראות
 סטטוטוריים 

 וקבצים תכניות 

 דוחות 
 

  

          
1. 

 
קבלת פרוגרמה מעודכנת 

ואפיון תפעולי  הנדסהמאגף 
מרכבת ישראל במידת 

 הצורך
 

  
 כולל גבולות הפרויקט לתכנון המפורט

 
3. 

 
מפורטת  מדידה קבלת

 בתחום הפרויקט
 

  

 
4. 

 
עדכון התוכניות בשינויים 

שחלו מאז בוצע התכנון 
הסטטוטורי / התכנון 

 המוקדם 
 

 
תיק תוכניות ודוחות מעודכן 

 ובדוק

 
עדכון מפות, חתכי אורך, חתכי רוחב, 
פרטים, השלמת חישובים ושרטוטים 

 בהתאם לשינויים

 
5. 

 

 
 עדכון תכנית תאום מערכות

 

 
תוכנית תאום מערכות 

 מעודכנת בקנ"מ

 2:500או  2:2000

 
עריכת תוכנית מעודכנת המציגה את כל 

מערכות התשתית הקיימות 
והמתוכננות שיתקבלו מיועצי 

התשתיות וחברות התשתית  כולל 
סימון המערכות שאותרו באמצעות 

 ציוד גילוי ייעודי וחפירות גישוש
בחינת הצורך באיתור  .6

ת/שינויים תשתיות נוספו
שבוצעו לתשתית שאותרה 

 במהלך התכנון המוקדם

ליווי עריכת תכנית גישושים 
, 2מעודכנת כמפורט בפרק 

שבאחריות  2.1.5.2סעיף 
 המתכנן המוביל

 

 
7. 

 
 הכנת דו"ח תשתיות

 
 דו"ח תשתיות

 כולל :
  אופן הטיפול בתשתיות הקיימות

 והמתוכננות 

 תאישורי רשויו  

   אומדנים מפורטים 
לוודא קבלת  דרישות   .8

ומפרטים לחישמול מסילות 
 מחטיבת/מנהלת החישמול

  

 
9.           

 
מיועצי מעודכן קבלת תכנון 

דו"ח  –תכן מבנה וביסוס 
 תכן מבנה ודו"ח ביסוס

 

 תוכניות חתכים טיפוסיים

 
תוכניות הכוללות את כל הפתרונות 

הנדסיים הנדרשים כולל אטימת -הגיאו
שתית , החלופות קרקע , שיקום 
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 תיאור התכולה תוצרים  משימות מס'
הטמעת  ההנחיות בתוכניות 

ובתכנון כולל בחינת 
ההשפעות על עומקי חפירה, 

מאזן עבודות עפר, עומקי 
והפתרון לניקוז תעלות ניקוז 

 וכו'
הטמעת ההנחיות במפרטים 

 .הטכניים ובכתבי הכמויות 
 

 תוכניות פרטי מבנהו

  

. על פי הנחיית יועץ התכן מיסעות וכו'
 מבנה ואישורו.

 

 
20. 

 
סקר נגישות "קבלת 

והטמעתו  "לשימושי קרקע
כולל תכנון פתרונות לנגישות 

 בהתאם לסיכומים 
תכנון גיאומטרי לדרכים 

ושילובם המלא במערך 
 הפרויקט

 

 

שילוב מעברים ודרכים 
 חקלאיות בתוכניות התנוחה,
 הסדרי תנועה, חתכי רוחב וכו'

   

 

העברת חומרים למתכנני  .22
 משנה כולל :

חתכים לאורך צירי ניקוז 
לצורך תכנון מעביר מים 

 )למתכנן הניקוז(
פרישות גולמיות לאדריכל 

 הנוף והקונסטרוקטור
 וכו'.

  

 
21. 
 

 
קבלת תכנון תנועתי מפורט 

והטמעת התכנון  –
הגיאומטרי כולל הסדרת 

כמות נתיבים , איי תנועה , 
שבילי שבילי הולכי רגל, 

תחנות אופניים ליוממים, 
 וכו'. ותח"צ הסעה

 

 
 שילוב בתוכניות המכרז

 
 כולל:

 תוכנית תנועה 

 חתכים טיפוסיים 

 תוכנית חתך לאורך 

 תכנית חתכי רוחב 

 מפרט טכני מיוחד 

 כתב כמויות 
 

 
23. 

 
קבלת תכנון מוקדם או 

תוספות של תכנון מפורט 
 חלקי:

  ראה  –תכנון ניקוז
 הגדרות בפרק ניקוז

 תכנון שלבי ביצוע 

  ,חשמל תכנון תאורה
 ובקרה

 תכנון נוף 

  תכנון מעבירי מים כולל
תכנון נופי לשילוב 

 המעבירים בסביבה

  תכנון קירות תומכים
כולל תכנית נופית 

לשילוב הקירות 
 בסביבה

  כולל מבני הדרך תכנון
 םתכנית נופית לשילוב
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 תיאור התכולה תוצרים  משימות מס'
 בסביבה 

 הנחיות יועץ הנגישות 

 
שילוב התכנון במסגרת 

 תכניותמסמכי המכרז )
 ומפרט(

 
ריכוז והכנת מסמכי הרשאה  .24

למבני דרך בתאום עם יועצי 
 קונסטרוקציה, הנוף,

אדריכלות ואחרים ככל 
 שנדרש ,

לצורך תאום מול הועדות 
הרלוונטיות וקבלת "ברכת 
דרך " )לא לצורך החתמה 

 כעל מבנה דרך(

התואם תכנית  תכניותסט 

 הרשאה למבנה דרך

 

 
 

 תכנוןפעולות     :1.2.4.1 עבודה שלב
   

 תיאור התכולה תוצרים  משימות מס'
 
2. 

23.  

 
המתבסס  תכניותהכנת סט 

על תכנון מוקדם בתוספת 
הבהרות הנדרשות לצורך 

תמחור ובדיקת ההיתכנות 
 הביצועית ככל שנדרשת.

 

 
 תכנית כללית  2.2

        2:1500/2:2150 
 

             

 
 : /מסילות כללית הכוללתתוכנית כבישים

רמפות  /מסילהתרשים סביבה, ציר כביש
מערכות תשתית עיקריות, וחתכים, 

סימון גבולות חישמול , מבנה עליון, 
קטעי חפירה , מילוי , סוללות ותעלות, 

סימון גשרים, מעבירי מים, קירות תמך 
, תח"צ, שבילי ה"ר ושבילי ומנהרות

 , וכו'אופניים ליוממים
 

 
 

 
 

 
 חתכים טיפוסיים  2.1

 
 /מסילהתוכניות חתכים טיפוסיים לכביש

לרמפות, דרכים נוספות  בחתכים 
 מיוחדים .

התוכניות כוללות: סימון פרטים והפנייה 
  מבנה. הפרטי ןלגיליו

   
 פרטי מבנה  2.3

 
עריכת תכנית פרטי מבנה על פי  הנחיית 

 יועץ התכן מבנה ואישורו.
  

 
 

 ופירוקים סימון תכנית  2.4
        

 

 
 מצב רקע על ופירוקים סימון תכניות

 למערך צירים סימון:  הכוללות קיים
 פרוקים וסימון מערכות סימון, הדרכים

 הדרך בתחום אובייקטים של והעתקות
 

  
 

 
 תכנית תנוחה ורומים  2.5

 
, /מסילותתכנית תנוחה ורומים לכבישים

רמפות , מעקפים, דרכים חקלאיות וכו'. 
הכוללת: פרוט מלא של תכנון 

על כל מרכיביה כולל  /מסילההדרך
ניקוז, תאורה, קונסטרוקציה, שילוט, 

תח"צ, שבילי הולכי רגל ושבילי אופניים 
 ליוממים וכו'
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 תיאור התכולה תוצרים  משימות מס'
, /מסילהתכנית חתך לאורך של הכביש תכנית חתך לאורך  2.6  

 רמפות, דרכי שירות, מעקפים ודרכים 
 

 
 

 

 
 

 
 תכנית חתכי רוחב  2.7

 
מ'  200תכנית חתכי רוחב כל 

או בהתאם לצורך  /מסילותלדרכים
הצפוף מבינן , רמפות , מעקפים, דרכי 

 שירות וכו'. הכוללת:
כל הפרטים בתחומי זכות הדרך של 

 הדרך מערכות וכו'..
החתכים יוכנו גם לצורך בניית שלבי 

בכל מקום בו  /מסילותבצוע של הדרכים
יהיה צורך בבניה חלקית של סוללות , 

שלא  סילות/מהרחבת או סלילת דרכים
,  /מסילהע"פ התכנון הסופי של הדרך

  מעקפים וכו'
  

תכנית תנוחה עם סימון צירים,  תכנית תאום מערכות 2.8  
גיאומטריה, דיקורים, תשתיות קיימות, 

 .ומועתקותמתוכננות 

 
1. 

 
בחינת השפעות שלבי 

)הסדרי תנועה  הביצוע
על ביצוע העתקת  זמניים(

מטרדים, משכי זמן של 
הפרויקט, עלויות נלוות, 

התכנות פיסית, השפעה על 
דרישות תכן מבנה כגון 

התחברות לאספלט קיים, 
 פתרונות ניקוז וכו'

השתתפות בדיונים מול 
אגף בטיחות ובמקרים 

מיוחדים התייעצות עם 
 המשטרה 

 

 
  תנוחות

 
 

 
3. 

 
בחינת הנחיות דו"ח תכן 

והטמעתו בתוכנית מבנה 
תוך שילוב יועצי משנה : 

נוף ניקוז וכו' וכן הטמעת 
ההנחיות של יועצי ביסוס 

 למבנים
 

  

 
4. 

 

 
הכנת פתרונות לפינוי או 

שימוש בעודפי חפירה 
בתיאום עם אדריכל הנוף 
כולל פתרונות לעירומים 

זמניים, דרכים זמניות 
 ושיקום נופי לאחר הפינוי

 

  

 
5. 

 
כנית מתואמת הסדרת ת

בין כל היועצים, כולל: 
תאורה, פיתוח נוף, 

קונסטרוקציה וכו', תוך 
הפנייה לתוכניות 
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 תיאור התכולה תוצרים  משימות מס'
 מקצועיות

 
 
6. 

 
 הכנת פרשה טכנית 

 
למכרז "תכנון  פרשה טכנית 

 DBביצוע" 

 
כל והטמעת פרשה טכנית ריכוז ועריכת 

דרישות והנחיות מתכנני המשנה תוך 
 מניעת כפילויות מיותרות 

 
 
7. 

 
  הכנת אומדן וכתב

כמויות המתבסס על 
התכנון ,       כולל 

חישובי כמויות      
מסודרים לכל 

כביש/דרך/רמפה 
בנפרד  ע"פ פורמט 

החברה או אחר 
)במידה ולא קיים 

 פורמט חברה ( 
  הכנת חישובי כמויות

 לאבני דרך 
 

 
  כתב כמויות בפורמט

נתיבי ישראל על פי אבני 
הדרך לביצוע )שלבי 

 הביצוע ותת שלבי ביצוע(
 
  חישובי כמויות בגיליון

אלקטרוני  ע"פ פורמט  
 נתיבי ישראל

 
חלוקה לפרקי המפרט ופריטי תשלום וכן 

 למבנים בהתאם להחלטות החברה 
כתב כמויות לשלבים שונים בהתאם 

לתכנון הכולל פירוט כמויות עבודות עפר 
,וסלילה, ניקוז)דיפון מדרונות ותעלות ( 

 דרך  לפי חתכי
פרוט כמויות לשלבים ביחידות למבנים, 

 צנרות, תאורה וכו'

 
8. 

 
השתתפות בדיונים מול 

מוסדות צוותים מלווים או 
תכנון לקבלת היתרים 

 בהתאם לצורך והרשאות
 

  

ישיבות עם צוות ההפקעות  .20
לבחינת פתרונות לצמצום 

שטחים נתפסים ופתרון 
 בעיות.

  

דיקור/תפיסה העברת קווי  .22
לצוות ההפקעות לטובת 
 המו"מ עם בעלי הקרקע.

  

השתתפות בדיונים מול  .21
החברה ו/או חברות בקרה 

 בהתאם לצורך.

  

חישוב כמויות עפר ובצוע  .23
  חישוב מפורט למאזן ע"ע מאזן.

מתן פתרונות בתוך  .24
הפרויקט לעודפים או 

חוסרים של עפר במידת 
 האפשר

 

 

בקרה עצמית לסט בצוע  .25
 המכרז ולתכנון.

  

 
26. 
 

 
העברת סט לצוות סקר 

(, כולל   ( S.Aבטיחות
השתתפות בדיונים 
ובסיורים עם צוותי 
 הסקרים החיצוניים 

 

 

 

ביצוע הנדסת ערך לטיוב  .27
  התכנון
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 תיאור התכולה תוצרים  משימות מס'
 -הכנת הנחיות בטיחות  .28

תהליך הכנה של 'מסמך 
תיק בטיחות' המבוסס על 

)בתכנון  RAMSעקרונות 
מסילות ומנהרות, בהתאם 

 להנחיית המזמין(

ריכוז, התאמה והכנת מידע 
ככל שיידרש לצורך תהליך 

כפי שיידרש על פי   RAMSה
 הנחיות נתיבי ישראל

דו"חות, תכניות, מסמך מרכז ומסכם על 
 תהליך התכנון 

29.  
השלמת תיק תכנון ברמה 
של תיקים  למכרז תכנון 

 ( DBביצוע )
 

 
מסכם של תכנון למכרז תיק 

 ( DBתכנון וביצוע )
 
 

 

 

  השלמת החומר התכנוני בהתאם
  3להערות טרום שיפוט 

  ,עריכת והגשת החומר בתיקים
 בחוברות ובמדיה ממוחשבת 

  רשימת תיוג )צ'ק ליסט( חתומה על
 ידי המתכנן ומנה"פ

 
10. 

 
הכנת מצגת לטרום שיפוט 

והשתתפות  3ושיפוט 
 . 3בשיפוט  

 

 
ממוחשבת ) על פי מצגת 

רשימות תיוג ונוהל נתיבי 
 ישראל (

  תצ"א )אורתופוטו( שעליו מסומנים
 הכביש ופתרונות התכנון 

 עקרונות התכנון 

  פתרונות על גבי מפות, חתכי אורך
 וחתכי רוחב

 כמויות ואומדנים 

 

 

 )בהתאם לנוהל פיקוח עליון של החברה( בזמן ביצוע עליוןפיקוח   2.1.5  
 

 תיאור התכולה תוצרים  משימות מס'

2. 
 

 השתתפות בסיור קבלנים
 

  

1. 

 
בקרת ההצעה של הקבלן הזוכה 

והעברת התייחסות למנהל 
 הפרויקט ומנהל אגף הנדסה

   

 
 מסמך התייחסות

 

4. 

 
הגדרת אבני דרך שיאפשרו 

למתכנן לבקר איכויות ביצוע 
לפני מעבר לשלב העבודה הבא 

 של הקבלן 
 

 
לביצוע מסמך אבני דרך 

 העבודות
 

5. 

 
קבלת מסמכי בקרת איכות 

ואבטחת איכות שהוכנו על ידי 
הקבלן ומנה"פ לידיעה 

 והתייחסות

  מסמך התייחסות

6. 

 
אישור שינויים המוצעים על ידי 

 מנה"פ
 

 
מסמך התייחסות ו /או 

 אישור

 
השינויים יבוצעו רק על ידי המתכנן 

בתיאום מוקדם עם מנהל התחום בנתיבי 
 ישראל 

 

7. 

 
השתתפות בישיבות בנתיבי 

ישראל, באתרי העבודה, עם 
 צוות התכנון וכו' 

בהתאם  דו"ח פיקוח עליון
  לנהלי החברה
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)בהתאם לנוהל פיקוח עליון של ופיקוח "על" בקרת תכנון קבלן במכרז "תכנון בצוע"   2.1.6
 החברה(

 
 
 

 

   

.8 

 
 As madeקבלת תוכניות עדות ) 

 ( שהוכנו על ידי הקבלן ובדיקתן 
 

התייחסות ו / או מסמך 
 אישור

השוואת תוכניות עדות אשר הוכנו בפורמט 
 התכנון המקורי  ועל רקע התכנון המקורי 

9. 

 
אישור גמר ביצוע והעברת 

 הפרויקט  לתחזוקה
 

  מסמך אישור ביצוע

20. 

 
עדכון תוכנית התחזוקה על פי 

 תוכנית עדות
  

 

 
עדכון המסמכים כולל גיליון מסכם 

 )בפורמט שנדרש(
 

 תיאור התכולה תוצרים  משימות מס'

2.  
 

 
השתתפות בישיבת התנעה הליך 

 התכנון
   

 
  

1.  

קבלת תוצרי התכנון של צוות 
, תתכנון הקבלן בכל הדיסציפלינו

בדיקת תאום תכניות בכל 
המקצועות והכנת מסמך הערות 

 לכל שלב תכנוני

 מסמך הערות

בחינת התכנון של הקבלן תעשה מול כל 
)מסמכי  םהמסמכים הרלוונטיי

,הנחיות תכנון ,מסמכי  סטטוטוריים (
מכרז, מגדירי משימות למיניהם, 

 מפרטים וכו'

3.  

הצגה ותאום הערות עם רפרנטים 
בחברת נתיבי ישראל  םמקצועיי

ישראל במידת ובחברת רכבת 
 הצורך

רשימת תיוג על פי נוהלי 
  חב' נתיבי ישראל

4.  

התייחסות להנחיות בטיחות 
שיוכנו ע"י צוות התכנון מטעם 

הכנה של 'מסמך בקרה ל –הקבלן 
תיק בטיחות' המבוסס על עקרונות 

RAMS  ,בתכנון מסילות ומנהרות(
 בהתאם להנחיית המזמין(

מסמך התייחסות ו /או 
על התאמה  אישור

  RAMSלעקרונות 

5.  

 
התייחסות לשינויים המוצעים על 

 ידי צוות התכנון מטעם הקבלן
 

 
מסמך התייחסות ו /או 

 אישור
 

6.  
 

השתתפות בישיבות סטטוס/שיפוט 
 בהתאם לצורך.  בנתיבי ישראל

  

7.  

עם עבודה השתתפות בישיבות 
צוות התכנון מטעם הקבלן  

 .בהתאם לצורך
   

  

   נוהל פיקוח עליוןפיקוח "על" על פי   .8
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 כבישים פרויקטב תוצרי תכנוןפירוט המבנה והתכנים של  : 2.2

 

 תכולת תיק תכנון ראשוני : 2.2.1   

 
 רתיאו קנ"מ שם המסמך מס"ד

2 

 

 

 

 תוכנית כללית

2:5000 

 2:20000או  

 :אורתופוטו כולל

, שמות יישובים וצמתים, נתיבי ישראלציון מספרים לכבישי 

)סימבול(, צירי  3מחלפים קיימים ומתוכננים בהתאם לתמ"א 

 החלופות השונות בציון שמם.

תוכנית מצב קיים  1

 ותשתיות

או  2:1500

2:5000  

 : מיפוי מצב קיים הכולל

o  סימון גרפי של התשתיות הקיימות והמתוכננות לאורך

 הכביש.

o  מקרא.סימון התשתיות בצבעים שונים כולל 

מפה מצבית  3

 סטטוטורית

או  2:1500

2:5000  

 :מיפוי מצב קיים על רקע גושים חלקות כולל

o .תוכניות ברמה ארצית מחוזית ומקומית 

o בתוקף, בהפקדה, עתידיות 

o קרקע  יייעודי 

o )גבול תוכניות )קו כחול 

o שמות התוכניות ומצבם הסטטוטורי 

o גבולות שיפוט 

o אתרי עתיקות מוכרזים 

o  לאומיים, שמורות טבע, אזורי ייעורגנים 

תנוחה תוכנית  4

 ורומים

 )לכל חלופה(

או  2:1500

2:5000  

  – תנוחה

o כולל , סימון מיסעות, שוליים, מדרכות, מפרדות איים

פתרונות להולכי רגל ותחבורה ציבורית, דרכי שירות ודרכים 

 חקלאיות.

o .סימון קו כחול מוצע 

o .סימון כיווני תנועה 

o תנועה לשנת יעד )יומי/שעת שיא בוקר/שעת שיא  סימון נפחי

 אחה"צ (

חתך טיפוסי, סימון צירים, כולל חתכים בהתאם  -מידות ורומים 

 .לקנ"מ כולל רומים בציר הכביש

 סימון קו דיקורים במילוי וחפירה  –דיקורים 

 .מעברים חקלאיים גשרים , מנהרות , קירות תמך, –מבנים 

 ם גדולים , כיווני זרימה עיקרייםמעבירי מים , נחלי –ניקוז 

 מקרא 
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 רתיאו קנ"מ שם המסמך מס"ד

 חתך לאורך 5

 )לכל חלופה(

 

2:150/1500 

או 

2:500/5000 

 

 מקווקו –מצב קיים 

 תכנון )ציר הכביש( כולל התוויה אנכית.

 סימון צמתים כולל גובה וכיוון הפניות

 טבלה הכוללת:

o  גבהי תכנון 

o גבהי מצב קיים 

o  אופקיתהתוויה 

o התוויה אנכית 

o גבהי צמתים 

o מספרי חתך 

o .מרחק רץ 

o גשרים, מנהרות, מעברים חקלאיים, סימון מעבירי מים ,

 .קוםיכולל מ חציית תשתיות

  2:100/2:200 חתכים טיפוסיים 6

 )לפי הצורך(

 סימון מצב קיים )ללא רומים( 

מעקות,  ,עקרוני מבנה מסעה, שוליים, מפרדה,כולל:התכנון 

מיקום עקרוני לעמודי תאורה )צדדים, מרכז(, שיפועי דיקורים 

במילוי וחפירה, גבול זכות הדרך, כולל חתכים בנקודות אופייניות 

 ועקרוניות.

 ותתכניות שלבי 7

 ביצוע

או  2:1500

2:5000 

המתארת את ביצוע המערכת במידה והיא מבוצעת  תוכנית

בשלבים סימון בצבעים שונים של שלבי ביצוע המערכת כולל 

 הסבר מילולי

באתר  םבאב טיפוס לדוחות תכנון כפי שמפורסראה הנחיות   דו"ח תכנון ראשוני 8

 החברה.
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 תכולת תיק תכנון מוקדם : 2.2.2   
 

 תיאור קנ"מ שם המסמך מס"ד

 על רקע גושים וחלקות כולל תרשים סביבה  מצב קייםמיפוי  2:1500 כלליתתוכנית  2

 תנוחה, צירים ומספרי חתך(

 שמות ישובים , שמות צמתים עיקריים כולל חיצי הפנייה

 מבנים: גשרים ומעבירי מים, מעבירים חקלאים

 קו כחול גבול תב"ע/ הכרזה כולל שם התוכנית

 בנים, גבול חצרות וקווי רחוב.במעבר ברצועת בנוי עירוני מ

 תנוחה בצבע שונה של המצב הסופי 

 

התשתיות הקיימות סימון תוכנית על רקע מצב קיים כולל  2:2,000 תאום תשתיות  1

 בצבעים שונים לאורך הכביש ופירוט סוגיהם והמתוכננות

 כולל מקרא. (CAD)בהתאם לנוהל 
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 תיאור קנ"מ שם המסמך מס"ד

תנוחה תוכנית  3

 ורומים

  -תנוחה 2:2000

o ,מפרדות שטחי  מעקות בטיחות סימון מיסעות, שוליים, מדרכות

שבילי הולכי רגל, תחנות תחבורה ציבורית והסעה, שבילי , גינון

דרכי שירות  איים כולל מעברי הולכי רגלאופניים ליוממים, 

 .ודרכים חקלאיות

o  גבול הכרזה. –סימון קו כחול 

o  תנועה.סימון כיווני 

 בנקודות שינוי מחתך טיפוסי. – מידות

 גשרים , מנהרות , קירות תמך  –סימון מבנים 

 : סימון מתקני ניקוז

o קולטנים ומוצאי ניקוז, ניקוז מגלשים, א. שפה ,מעבירי מים ,

וספיקות תכן .I.Lכולל מידות ו  תעלות בטון ומעבירים איריים

 למעבירי מים 

o  וסווגםסימון אזורי ייצוב תעלות 

o  סימון צנרת תת"ק כולל ציון קטרים כוללi.l בקו ראשי 

o סימון חצי זרימה בתעלות 

 .הכנסת תוכנית תאורה )מיקומי עמודי תאורה(   תאורה

 .רומי תעלות נקודות גובה בכל חתךוקווי גובה  –רומים 

  –דיקורים 

o .סימון דיקורים בחפירה ובמילוי 

o המדרונות.צי שיפועים ע"ג יסימון שיפועים וח 

o סימון אזורי ייצוב מדרונות 

  –מצב קיים 

o  בצורה מוחלשת 

o .הכנסת קווי גובה מעבר לגבולות הדיקורים 

o י גובה בכבישים קיימים באזורי חיבור למערכת חדשהוקו 

 )מקווקווים(.

 כולל תיאור סימון.  -מקרא 

 מעבר תחתי/גשר לצורך בדיקת גבריט – מילואה

o  2:500/2:150קנ"מ  

סימון גבהים בנקודות קריטיות :גובה עליון,גובה תחתון,עובי מבנה 

 מרווח אנכי חופשי )גבריט(ו

  - הערות

o .המתייחסות לבעיות מיוחדות 

o .סדרי ביצוע 

o .אישורים שיש להשיג במהלך הביצוע 



  :2פרק                        גדיר משימותמ
 גיאומטרי                                                תכנון                         תכנון תוצריו

 

 

   56 מתוך 26 עמוד                         02-2018גרסה 

 

 

 
 תיאור קנ"מ שם המסמך מס"ד

)של כל  חתכי אורך 4

הכבישים כולל 

 דרכים חקלאיות(

2:200/ 

או  2000

2:150/150

0 

  מקווקו –מצב קיים. 

 תכנון )ציר הכביש( כולל התוויה אנכית. 

  כולל גובה וכיוון  ומעברים עיליים ותחתייםסימון צמתים

 .הפניות

  בהתאם לתכנון.טבלה  –תעלות כביש: ימין, שמאל ומרכזית

 הכוללת:

o  גבהי תכנון 

o גבהי מצב קיים. 

o .רומי תעלות ימין, שמאל מרכז 

o  אופקיתהתוויה. 

o התוויה אנכית. 

o )גבהי צמתים )במקום תעלה מרכזית. 

o מספרי חתך. 

o .מרחק רץ 

o כולל מימדים,  סימון מעבירי מיםi.l 

o  סימון שפועים בתעלות ניקוז בקטעים טיפוסיים )עם חתך

מ' לכל היותר כולל ספיקות תכן,גובה פ.מ   200אחיד ( או 

 ומהירות זרימה 

o  סימון קטעי דיפון לתעלות 

o  קום, מימדים יכולל מגשרים, מנהרות, מעברים חקלאיים

L.I 

o חציית תשתיות  
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 תיאור קנ"מ שם המסמך מס"ד

   2:100/2:200 חתכים טיפוסיים 5

 )לפי הצורך(

o  )סימון מצב קיים )ללא רומים 

o  כוללהתכנון : 

 לפי הנחיות תכן מבנה מוקדמות, שיפועי מדרונות, מבנה

)כולל רמת בלימה, רוחב פעיל ומעקות  מעקות מהירות תכן,

  ומידות. שיפועים , עמודי תאורה, גבול זכות דרך,להולכי רגל(

הצגת פתרונות ניקוז: אבני שפה,דיפונים ,ייצוב צמחי וכו'.. 

סימון מערכות ניקוז קיימות ומתוכננות ,תעלות הגנה ,פתרונות 

 , דרכים חקלאיות, ניקוז למרכז הכביש

 פיים ,קירות אקוסטיים וכו'..תאור פתרונות נו

 

  חתכי רוחב 6

 2:100 

 מ'  200כל 

או לפי הצורך 

)הצפוף מבין 

 השניים(

o  סימון מצב קיים 

o  ,רומי תכנון ושיפועים(אבני שפה ,  ,מעקותתכנון )כולל מבנה. 

o  זכות דרך.סימון גבולות 

o .סימון מערכות שחשוב לסמנן 

o .סימון גבולות אספלט קיים אם יש 

o  לפי הצורך. ייצוב מדרונות ותעלותסימון 

o .סימון קירות 

o דרכים חקלאיות 

o  בטון, פלדה(. סוגיהםלסימון מעקות( 

תנוחה  -מעקפים  7

)על בסיס  ורומים

תכנית הסדרי 

תנועה זמניים של 

 מתכנן התנועה(

2:2000 o  3כמפורט בסעיף. 

חתכים  -מעקפים  8

לרוחב שלבי ביצוע 

  לכל שלב בנפרד

או  2:200

2:100 

 .6כמפורט בסעיף 

 סימון אזורי נסיעה ואזורי עבודה 

 סימון מידות לנתיבים ולשוליים

 סימון גדרות בטיחות

עטפת תוכנית מ 9

 ראות 

חקי ראות להחלטה באזור מר תוכניות תנוחה וחתכים לאורך המציגה 2:2000

מחלפים ו/או בצמתים , משולשי ראות בצמתים/כיכרות , האפים של 

 מעקה בטיחות מבטון ו/או גשר בעקום אורךרה ללעצימרחקי ראות 

 אופקי וכוי .   

 

 באתר החברה םבאב טיפוס לדוחות תכנון כפי שמפורסראה הנחיות   דו"ח תכנון מוקדם 20
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 תכולת תיק תכנון מפורט : 2.2.2   
 

 תיאור קנ"מ תוכניות מס"ד

או  2:2000 כללית 2

2:1500 

o  על רקע גושים וחלקות כולל תרשים סביבה,  מצב קייםמיפוי 

o  צירים ומספרי חתך()גאומטריהתנוחה , 

o שמות ישובים , סימון חצים עם שמות צמתים עיקריים 

o גשרים ומעבירי מים, מעבירים חקלאיםמבנים : 

o כולל שם  )קו זכות הדרך( הכרזהו קו כחול גבול תב"ע

 התוכנית

  חצרות וקווי במעבר ברצועת בנוי עירוני מבנים, גבול

 רחוב.

  ,התשתיות סימון תנוחה בצבע שונה של המצב הסופי

בצבעים  לאורך הכביש ופירוט סוגיהם הקיימות

 שונים.

תכנית תאום  1

 מערכות

 רקע 2:500

o מצב קיים מוחלש 

o גאומטריה 

o רומים וקווי גובה מוחלש 

o  

 תנוחה

o  סימון מערכות קיימות ומתוכננות )בצבעים וסוג קו שונה לכל

 מערכת(

o  ציוןI.L בחציות 

o  ,הסבר מילולי לגבי כל מערכת הכולל תאריך קבלת המידע

אופן קבלת המידע )סימון גרפי, גישוש באמצעות מכשיר, 

 חפירת גישוש וכו'(.

o  אופן הטיפול במערכת כולל הגוף המטפל תוך ציון השלב בו

 נדרש לטפל במערכת ביחס לשלביות הביצוע.

o .מקרא 

 רקע

 לרוחב חתכים טיפוסיים

 סימון

 סימון המערכות הקיימות והמתוכננות בכל קטע אופייני

 .I.Lמערכות מתוכננות כולל 
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 תיאור קנ"מ תוכניות מס"ד

 מצב קיים 2:500 סימון ופירוקים 3

  -פרוקים 

o  ולהתאמה. אלמנטים לפרוקהסימון כל 

o  מקרא כולל סימון תיאור. 

o  בצבעים( סימון מערכות קיימות ומתוכננות(I.L כולל בחציות ו

 אופן הטיפול במערכת.

o .מקרא 

 - סימון

o  צירי כבישים כולל חתכים, סימוןP.I עקומים אופקיים, מעברי 

 .קלוטואידותו שיפועים, הרחבות

o  טבלת קואורדינטותM.B .הדגשת מיקום נקודות ונקודות מוצא+

 המוצא בתוכנית.

o  'סימון מידות מיסעות, שוליים, מפרדות, מדרכות וכו 

o מחתכי הדרך..סימון פתיחות וסגירות ע"י קואורדינטות או מרחק 

o  סימון א. שפה, א. שפה גננית וכו'. כולל התחלה וסוף עם מרחק

 רץ.

o .מקרא: א. שפה, גדרות, מיסעות, מדרכות, ריצופים 

o הכרזה( כולל מספר התב"ע.ו קו כחול )תב"ע 

o והפניה ומנהרות  גשרים, קירות תמך, סימון מעבירי מים

 לתוכניות הפרטניות.

o .מפתח גיליונות וסימון גיליון רלוונטי 

, צירי פריסת שפות כולל חתכים P.Iצירי כבישים כולל חתכים,  o 2:150 סימון צמתים 4

 .P.Iמ'  5כל 

o סימון מידות שוליים, מסעות מדרכות, אבני שפה. 

o  כולל( סימון מתקני ניקוז: מגלשים, קולטניםL.I ). 

o  : מידות ומרחקים מחתכיםהתווית אי תנועה. 

o .מפתח גיליונות 

o  
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 תיאור קנ"מ תוכניות מס"ד

  - תנוחה 2:500 תנוחה ורומים 5

o .תרשים סביבה ומפתח גליונות 

o איים , שטחי גינון ,סימון מיסעות, שוליים, מדרכות, מפרדות

ודרכים  , שבילי אופנייםדרכי שירות כולל מעברי הולכי רגל

 חקלאיות.

o דרך. סימון קו זכות 

o .סימון כיווני תנועה 

o )הכנסת תוכנית תאורה )מיקומי עמודי תאורה. 

o ..'הגדרת אזורי רבוד,מבנה חדש,שוליים וכו 

 בנקודות שינוי מחתך טיפוסי. - מידות

בנקודות שינוי משיפוע  ציון השיפוע -מעברי שיפועים  

 .טיפוסי כולל נקודות אפס וכולל אורכי מעברי השיפועים

 -מידות איים 

o  התחלה )רמה ורוחב פעיל(ע"פ סוגי הגדרות -סימון מעקות ,

 וסוף ע"פ מרחק מחתך.

o  סימון מתקני קצה, סופגי אנרגיה,ופרטי מעבר בין מעקות

 וסווגם ע"פ הגדרתם, פס הגנה תחתון לאופנועים .

o  גשרים , מנהרות , קירות תמך, גשרי שילוט ,  –סימון מבנים

 קירות אקוסטיים כולל פתרונות ניקוז.

 - סימון מתקני ניקוז

o קולטנים ומוצאי ניקוז, תעלות בטון ניקוז מגלשים, א. שפה ,

כולל הפניה  ומעבירים איריים,מתקני ויסות ,תחנות שאיבה 

 לתוכניות מפורטות

o   סימוןL.I  תיעול קולטנים למתקני ניקוז תת"ק קווי

 ומוצאים.

o  , סימון מעבירי מים כולל מידותL.I  והפניה לתוכניות

 מפורטות

o  שוחות  קטרים קולטנים תת"ק כולל סימון קווי תיעולi.l 

 .יציאה וכניסה ומידות שוחות

o )סימון אבני שפה )כולל הגדרת התחלה וסוף 

o  ייצוב מדרונות ותעלות בהתאם לסוגיהם השונים.סימון  

o  חתכים טיפוסיים והגדרתםסימון. 

o  סימון חצי זרימה בתעלות 

o  סימון נחלים לאורך הכביש 
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 תיאור קנ"מ תוכניות מס"ד

5 

 המשך

  -רומים   

o 20כל  2% -ס"מ, בשיפוע לאורך קטן מ 10כל  - קווי גובה 

 מ' מודגשים בהתאמה.. 0.5 -מ' ו 2ס"מ, קו גובה 

o .נקודות גובה בכל חתך 

o רומי תעלות 

o  חתכים. שפות בצמתים כולל: רום ומרחק ביןפריסת 

  -דיקורים 

o .סימון דיקורים בחפירה ובמילוי 

o .סימון שיפועים וחצי שיפועים ע"ג המדרונות 

  -מצב קיים 

o  בצורה מוחלשת 

o .הכנסת קווי גובה מעבר לגבולות הדיקורים 

o באזורי חיבור ס"מ(  10)כל י גובה בכבישים קיימים וקו

 )מקווקווים(. למערכת חדשה

o קואורדינטות 

 .כולל תיאור סימון -מקרא 

הפניות לתכניות סימון, הסדרי תנועה, פרטים, חתכים  - הפניות

 טיפוסיים. 

 המתייחסות לבעיות מיוחדות. - הערות

 .אישורים שיש להשיג במהלך הביצוע - סדרי ביצוע

פתרונות נגישות למגרשים )מדרגות רמפות,  –בשטח עירוני 

כניסות לחניה וכו'.( כולל רומים וציון הפתרון )מדרגות/שביל 

 מרוצף/גרנוליט וכו'.(

  



  :2פרק                        גדיר משימותמ
 גיאומטרי                                                תכנון                         תכנון תוצריו

 

 

   56 מתוך 32 עמוד                         02-2018גרסה 

 

 

 תיאור קנ"מ תוכניות מס"ד

 /2:200 חתכי אורך 6

2000 

 )לפי הצורך(

  מקווקו –מצב קיים 

 תכנון )ציר הכביש( כולל התוויה אנכית. 

  כולל גובה וכיוון  עיליים ותחתייםומעברים סימון צמתים

 .הפניות

  בהתאם לתכנון.טבלה  –תעלות כביש: ימין, שמאל ומרכזית

 הכוללת:

o  גבהי תכנון 

o גבהי מצב קיים 

o .רומי תעלות ימין, שמאל מרכז 

o התוויה אופקית 

o התוויה אנכית 

o )גבהי צמתים )במקום תעלה מרכזית 

o מספרי חתך 

o .מרחק רץ 

 גשרים, מנהרות, מעבירים חקלאיים, סימון מעבירי מים ,

 .L.Iקום, מימדים יכולל מ

 .חציית תשתיות 

  סימון סוגי מבנה בקטעים כולל הפנייה לחתך הטיפוסי

 המתאים.

  ,הנחיות מתאימות לקטעי דרך, לדוגמא החלפות קרקע

 ביסוס מיוחד וכו'.

  2:200 חתכים טיפוסיים 7

 )לפי הצורך(

 סימון מצב קיים )ללא רומים( 

ימה, רוחב פעיל, מעקות )כולל רמת בל מעקות: מבנה, תכנון כולל

, עמודי תאורה, גבול זכות ( לאופנועים ומעקות/גדרות להולכי רגל

חלוקת המבנה למבנים ע"פ ומידות . שיפועים  , מהירות תכן,דרך

 תכנית פרטי מבנה.

 חיפוי אדמה ודרכים חקלאיות.

 הפניה לפרטים בגיליון פרטים

הצגת פתרונות ניקוז: אבני שפה, דיפונים, ייצוב צמחי וכו'. סימון 

מערכות ניקוז קיימות ומתוכננות, תעלות הגנה, פתרונות ניקוז 

 למרכז הכביש, תיאור פתרונות נופיים, קירות אקוסטיים וכו'.

 אור.ימקרא כולל מס"ד, סימון ות
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 תיאור קנ"מ תוכניות מס"ד

 2:50 פרטי מבנה 8

2:15  

 )לפי הצורך(

 –מקרא 

o .זהה למקרא בגיליון חתכים טיפוסים 

o .הגדרת כל הפרטים המופעים בחתכים טיפוסים 

o  מבנים כביש, שוליים, איים מפרדות 

o סכימות שיקום  

o  בטוןפרטי מעקות  ומעקות ,שוליים  עם אבני שפה 

 2:100 חתכי רוחב 9

(2:200 

במקרים 

כל  מיוחדים(

 15או  מ' 10

מ' בתכנון 

 מסילתי

o סימון מצב קיים. 

o  ,רומי תכנון מעקות, אבני שפהתכנון )כולל מבנה ,

 .ושיפועים(

o  זכות דרך.סימון גבולות 

o .סימון מערכות שחשוב לסמנן 

o .סימון גבולות אספלט קיים אם יש 

o  לפי הצורך. ייצוב מדרונות ותעלותסימון 

o מתקני ניקוז לפי הצורך. סימון 

o  בצמתים והפניה לתוכניות תנוחה ורומים סימון חתכים

 מפורטות.

o .סימון קירות והפניה לגיליונות פריסה רלוונטיות 

o  סוגיהםוסימון מעקות. 

o .דרכים חקלאיות 

o ,פרטי ניקוז, תוכניות מערכות וכו'.. הפניות לפרטי מבנה 

תנוחה  -מעקפים  20

 ורומים

 .5כמפורט בסעיף  2:500

חתכים -מעקפים  22

 לרוחב שלבי

ביצוע לכל שלב 

  בנפרד

או  2:200

2:100 

 .9כמפורט בסעיף 

 סימון אזורי נסיעה ואזורי עבודה 

 סימון מידות לנתיבים ולשוליים

 סימון גדרות בטיחות

 .4הכנת כתובית כמו בסעיף 

חתכים  21

 טיפוסיים

 למעקפים

2:200  

 )לפי הצורך(

 סימון מצב קיים )ללא רומים( 

מעקות , עמודי תאורה , גבול זכות דרך : מבנה, תכנון כולל

 חלוקת המבנה למבנים ע"פ תכנית פרטי מבנה.ומידות .שיפועים 

 הפניה לפרטים בגיליון פרטים

 

 

חתך  -מעקפים  23

 לאורך

 .6כמפורט בסעיף  2:200/2000
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תוכנית מרחקי  24

 ראות 

או  2:2000

2:500 

בהתאם 

 לצורך 

מרחקי ראות להחלטה  תוכניות תנוחה וחתכים לאורך המציגה

מחלפים ו/או בצמתים , משולשי ראות   באזור האפים של 

ראות לעצירה לאורך מעקה בטיחות   בצמתים/כיכרות , מרחקי 

 מבטון ו/או גשר בעקום

הבדיקה תכלול את כל  תחומי המשנה  כגון פיתוח אופקי וכוי .   

 נופי שילוט וכו' .

 

גורמי התשתית וגורמי החוץ איתם בוצע הדו"ח יפרט את כל   דו"ח מטרדים 25

תאום. יש לצרף את כל הסיכומים עם גורמים אלה, כולל אומדנים 

וכולל מועדי ביצוע בהתאם לשלביות ביצוע הפרויקט. לדו"ח יש 

 לצרף את תכנית המטרדים כמפורט מעלה.

 

 "תכנון ביצוע"מכרז ל תכנון מפורט  תכולת תיק 2.2.1
 

 תיאור קנ"מ תוכניות מס"ד

על רקע גושים וחלקות כולל תרשים  מצב קייםמיפוי  o 2:1500 כללית  .2

 סביבה, 

o  צירים ומספרי חתך()גאומטריהתנוחה , 

o שמות ישובים , סימון חצים עם שמות צמתים עיקריים 

o גשרים ומעבירי מים, מעבירים חקלאיםמבנים : 

o קו כחול גבול תב"ע/ הכרזה כולל שם התוכנית 

  ,סימון תנוחה בצבע שונה של המצב הסופי

 ופירוט סוגיהם דרךהלאורך  התשתיות הקיימות

 בצבעים שונים.
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תכנית תאום   .1

 מערכות

 רקע 2:2000

o מצב קיים מוחלש 

o גאומטריה 

o רומים וקווי גובה מוחלש 

o  קואורדינטות 

 תנוחה

o  סימון מערכות קיימות ומתוכננות )בצבעים וסוג קו שונה

 לכל מערכת(

o  ציוןI.L בחציות 

o  הסבר מילולי לגבי כל מערכת הכולל תאריך קבלת

המידע, אופן קבלת המידע )סימון גרפי, גישוש באמצעות 

 מכשיר, חפירת גישוש וכו'(.

o  אופן הטיפול במערכת כולל הגוף המטפל תוך ציון השלב

 בו נדרש לטפל במערכת ביחס לשלביות הביצוע.

o .מקרא 

 רקע

 חתכים טיפוסיים לרוחב

 סימון

 סימון המערכות הקיימות והמתוכננות בכל קטע אופייני

 .I.Lמערכות מתוכננות כולל 
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 תיאור קנ"מ תוכניות מס"ד

  -תנוחה 2:2000 תנוחה ורומים  .3

o ,מפרדות  מעקות בטיחות סימון מיסעות, שוליים, מדרכות

, שבילי הולכי רגל, תחנות תחבורה ציבורית והסעה, שטחי גינון

דרכי  איים כולל מעברי הולכי רגלליוממים, שבילי אופניים 

 .שירות ודרכים חקלאיות

o  גבול הכרזה. –סימון קו כחול 

o .סימון כיווני תנועה 

 בנקודות שינוי מחתך טיפוסי. – מידות

 גשרים , מנהרות , קירות תמך  –סימון מבנים 

 : סימון מתקני ניקוז

o ניקוז, , קולטנים ומוצאי ניקוז מגלשים, א. שפה ,מעבירי מים

וספיקות תכן .I.Lכולל מידות ו  תעלות בטון ומעבירים איריים

 למעבירי מים 

o סימון אזורי ייצוב תעלות וסווגם 

o  סימון צנרת תת"ק כולל ציון קטרים כוללi.l בקו ראשי 

o סימון חצי זרימה בתעלות 

 .הכנסת תוכנית תאורה )מיקומי עמודי תאורה(   תאורה

 .רומי תעלות ובה בכל חתךנקודות גוקווי גובה  –רומים 

  –דיקורים 

o .סימון דיקורים בחפירה ובמילוי 

o צי שיפועים ע"ג המדרונות.יסימון שיפועים וח 

o סימון אזורי ייצוב מדרונות 

  –מצב קיים 

o  בצורה מוחלשת 

o .הכנסת קווי גובה מעבר לגבולות הדיקורים 

o י גובה בכבישים קיימים באזורי חיבור למערכת חדשהוקו 

 )מקווקווים(.

 כולל תיאור סימון.  -מקרא 

 מעבר תחתי/גשר לצורך בדיקת גבריט – מילואה

o  2:500/2:150קנ"מ  

סימון גבהים בנקודות קריטיות :גובה עליון,גובה תחתון,עובי מבנה 

 ומרווח אנכי חופשי )גבריט(

  - הערות

o .המתייחסות לבעיות מיוחדות 

o .סדרי ביצוע 

 הביצוע. אישורים שיש להשיג במהלך
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 תיאור קנ"מ תוכניות מס"ד

)של כל  חתכי אורך  .4

כולל הכבישים 

 דרכים חקלאיות(

2:200/ 

או  2000

2:150/1500 

  מקווקו –מצב קיים. 

 תכנון )ציר הכביש( כולל התוויה אנכית. 

  כולל גובה וכיוון  ומעברים עיליים ותחתייםסימון צמתים

 .הפניות

  בהתאם לתכנון.טבלה  –תעלות כביש: ימין, שמאל ומרכזית

 הכוללת:

o  גבהי תכנון 

o גבהי מצב קיים. 

o .רומי תעלות ימין, שמאל מרכז 

o התוויה אופקית. 

o התוויה אנכית. 

o )גבהי צמתים )במקום תעלה מרכזית. 

o מספרי חתך. 

o .מרחק רץ 

o כולל מימדים,  סימון מעבירי מיםi.l 

o  סימון שפועים בתעלות ניקוז בקטעים טיפוסיים )עם חתך

מ' לכל היותר כולל ספיקות תכן,גובה פ.מ   200אחיד ( או 

 ומהירות זרימה 

o  סימון קטעי דיפון לתעלות 

o  קום, מימדים יכולל מגשרים, מנהרות, מעברים חקלאיים

L.I 

 סימון סוגי מבנה בקטעים כולל הפנייה לחתך  חציית תשתיות

 המתאים. הטיפוסי

  הנחיות מתאימות לקטעי דרך, לדוגמא החלפות קרקע, ביסוס

 מיוחד וכו'.

 או 2:100 חתכים טיפוסיים  .5

2:200  

 )לפי הצורך(

o  )סימון מצב קיים )ללא רומים 

o  כוללהתכנון : 

לפי הנחיות תכן מבנה מוקדמות, שיפועי מדרונות,  מבנה

מהירות תכן, מעקות )כולל רמת בלימה, רוחב פעיל ומעקות 

  ומידות. שיפועים להולכי רגל(, עמודי תאורה, גבול זכות דרך,

הצגת פתרונות ניקוז: אבני שפה,דיפונים ,ייצוב צמחי וכו'.. 

גנה ,פתרונות סימון מערכות ניקוז קיימות ומתוכננות ,תעלות ה

 ניקוז למרכז הכביש, דרכים חקלאיות, 

 פיים ,קירות אקוסטיים וכו'.תאור פתרונות נו
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 תיאור קנ"מ תוכניות מס"ד

 2:50 פרטי מבנה  .6

2:15  

 )לפי הצורך(

 –מקרא 

o .זהה למקרא בגיליון חתכים טיפוסים 

o .הגדרת כל הפרטים המופעים בחתכים טיפוסים 

o  מבנים כביש, שוליים, איים מפרדות 

o סכימות שיקום  

o  בטוןפרטי מעקות  ומעקות ,שוליים  עם אבני שפה 

 2:100 חתכי רוחב  .7

 מ'  200כל 

או לפי 

הצורך 

)הצפוף מבין 

 השניים(

o  סימון מצב קיים 

o  ,רומי תכנון אבני שפה ,  ,מעקותתכנון )כולל מבנה

 .ושיפועים(

o  זכות דרך.סימון גבולות 

o מערכות שחשוב לסמנן. סימון 

o .סימון גבולות אספלט קיים אם יש 

o  לפי הצורך. ייצוב מדרונות ותעלותסימון 

o .סימון מתקני ניקוז לפי הצורך 

o .סימון קירות והפניה לגיליונות פריסה רלוונטיות 

o  בטון, פלדה( סוגיהםלסימון מעקות( 

o .דרכים חקלאיות 

o ,ות וכו'.פרטי ניקוז, תוכניות מערכ הפניות לפרטי מבנה 

הדו"ח יפרט את כל גורמי התשתית וגורמי החוץ איתם בוצע   דו"ח מטרדים  .8

תאום. יש לצרף את כל הסיכומים עם גורמים אלה, כולל אומדנים 

וכולל מועדי ביצוע בהתאם לשלביות ביצוע הפרויקט. לדו"ח יש 

 לצרף את תכנית המטרדים כמפורט מעלה.

תנוחה  -מעקפים  .9

בסיס ורומים )על 

תכנית הסדרי 

תנועה זמניים 

של מתכנן 

 התנועה(

2:2000 o  3בסעיף כמפורט. 

 -מעקפים  .20

חתכים לרוחב 

שלבי ביצוע לכל 

  שלב בנפרד

או  2:200

2:100 

 .6כמפורט בסעיף 

 סימון אזורי נסיעה ואזורי עבודה 
 סימון מידות לנתיבים ולשוליים

 סימון גדרות בטיחות
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עטפת תוכנית מ .22

 ראות 

חקי ראות להחלטה מר תוכניות תנוחה וחתכים לאורך המציגה 2:2000
מחלפים ו/או בצמתים , משולשי ראות באזור האפים של 

מעקה בטיחות  אורךרה לבצמתים/כיכרות , מרחקי ראות לעצי
 מבטון ו/או גשר בעקום

 אופקי וכוי .   
 

דו"ח תכנון  21

 מוקדם

באתר  םכפי שמפורסבאב טיפוס לדוחות תכנון ראה הנחיות  
 החברה

 

 מסילות פרויקטב תוצרי תכנוןפירוט המבנה והתכנים של  2.5

 
 תכולת תיק תכנון ראשוני 2.5.1

 
 רתיאו קנ"מ שם המסמך מס"ד

איפיון תפעולי של התוואי המתוכנן כולל כמות מסילות, סוג  ללא קנ"מ סכמה תפעולית  .2

תחנות רכבת ותחנות תפעוליות, אורך  המפלגים, איפיון

 שימושי של מסילות בתתחנות.

1.   

 תוכנית כללית

2:5000 

 2:20000או  

 :אורתופוטו כולל

ומספרים לכבישי  13ציון רשת מסילות ברזל בהתאם לתמ"א 

נתיבי ישראל, שמות יישובים וצמתים, מחלפים קיימים 

)סימבול(, צירי החלופות השונות  3 ומתוכננים בהתאם לתמ"א

 בציון שמם.

תוכנית מצב קיים   .3

 ותשתיות

או  2:1500

2:5000  

 : מיפוי מצב קיים הכולל

o  סימון גרפי של התשתיות הקיימות והמתוכננות לאורך

 המסילה.

o .סימון התשתיות בצבעים שונים כולל מקרא 

מפה מצבית   .4

סטטוטורית )מיפוי 

אנליטי עבור הקו 

 הכחול(

או  2:1500

2:5000  

 :מיפוי מצב קיים על רקע גושים חלקות כולל

o .תוכניות ברמה ארצית מחוזית ומקומית 

o בתוקף, בהפקדה, עתידיות 

o קרקע  יייעודי 

o )גבול תוכניות )קו כחול 

o שמות התוכניות ומצבם הסטטוטורי 

o גבולות שיפוט 

o אתרי עתיקות מוכרזים 

o גנים לאומיים, שמורות טבע, אזורי ייעור 

  – תנוחהו/או  2:5000תנוחה תוכנית   .5
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 ורומים

 )לכל חלופה(

2:1500 

באזורים 

בנויים או עם 

רגישות 

 גבוהה 

o  פתרונות דרכי שירות ודרכים כולל צירי מסילות, סימון

 חקלאיות.

o .סימון קו כחול מוצע 

חתך טיפוסי, סימון צירים, כולל חתכים  -מידות ורומים 

 .ילהבהתאם לקנ"מ כולל רומים בציר המס

 סימון קו דיקורים במילוי וחפירה  –דיקורים 

 .מעברים חקלאיים גשרים , מנהרות , קירות תמך, –מבנים 

 מעבירי מים , נחלים גדולים , כיווני זרימה עיקריים –ניקוז 

 מקרא 

 

 
 רתיאו קנ"מ שם המסמך מס"ד

 חתך לאורך  .6

 )לכל חלופה(

 

2:150/1500 

או 

2:500/5000 

 

 מקווקו –מצב קיים 

 ( כולל התוויה אנכית.מסילהתכנון )ציר 

 כולל גובה וכיוון הפניות חציות כבישיםסימון 

 טבלה הכוללת:

o  גבהי תכנון 

o גבהי מצב קיים 

o התוויה אופקית 

o התוויה אנכית 

o גבהי צמתים 

o מספרי חתך  

o .מרחק רץ 

o גשרים, מנהרות, מעברים חקלאיים, סימון מעבירי מים ,

 .קוםיכולל מ חציית תשתיות

 2:50 חתכים טיפוסיים  .7

2:200  

 )לפי הצורך(

 סימון מצב קיים )ללא רומים( 

מבנה עליון, מבנה תחתון, מיקום עקרוני לעמודי כולל:התכנון 

חישמול, תוואי תקשורת, דרך שרות, דרכים חקלאיות, נטיבי 

במילוי וחפירה, גבול זכות הדרך, כולל  מילוט,  שיפועי דיקורים

 חתכים בנקודות אופייניות ועקרוניות.

 תכניות שלבי ביצוע  .8

 או הסבר מילולי

או  2:1500

2:5000 

תוכנית המתארת את ביצוע המערכת במידה והיא מבוצעת 

 בשלבים 

סימון בצבעים שונים של שלבי ביצוע המערכת כולל הסבר 

 מילולי

באתר  םבאב טיפוס לדוחות תכנון כפי שמפורסראה הנחיות   דו"ח תכנון ראשוני  .9

 החברה
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 תכולת תיק תכנון מוקדם 2.5.2
 

 תיאור קנ"מ שם המסמך מס"ד

איפיון תפעולי של התוואי המתוכנן כולל כמות מסילות,  ללא קנ"מ סכמה תפעולית  .2

סוג המפלגים, איפיון תחנות רכבת ותחנות תפעוליות, אורך 

 .בתתחנותשימושי של מסילות 

 על רקע גושים וחלקות כולל תרשים סביבה  מצב קייםמיפוי  2:1500 כלליתתוכנית   .1

 תנוחה, צירים ומספרי חתך(

 שמות ישובים , שמות כבישים עיקריים ,

 מבנים: גשרים ומעבירי מים, מעבירים חקלאים

 קו כחול גבול תב"ע/ הכרזה כולל שם התוכנית

 

 2:1500 תאום תשתיות   .3

לפחות 

ובתחנות 

2:2000 

התשתיות הקיימות סימון תוכנית על רקע מצב קיים כולל 

בצבעים שונים כולל  ופירוט סוגיהם מסילהלאורך ה והמתוכננות

 מקרא.
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תנוחה תוכנית   .4

 ורומים

2:1500 

לפחות 

ובתחנות 

2:2000 

  -תנוחה

o  צירי מסילות, תחנות רכבת, מפלגים, דרכי שירות סימון

 .ודרכים חקלאיות

o  גבול הכרזה. –סימון קו כחול 

o .סימון תוואי תקשורת קיים ומתוכנן 

 בנקודות שינוי מחתך טיפוסי. – מידות

 גשרים , מנהרות , קירות תמך  –סימון מבנים 

 : סימון מתקני ניקוז

o קולטנים ומוצאי ניקוז מגלשים, א. שפה ,מעבירי מים ,

כולל מידות ו  ניקוז, תעלות בטון ומעבירים איריים

I.L. וספיקות תכן למעבירי מים 

o סימון אזורי ייצוב תעלות וסווגם 

o  סימון צנרת תת"ק כולל ציון קטרים כוללi.l בקו ראשי 

o סימון חצי זרימה בתעלות 

 .רומי תעלות נקודות גובה בכל חתךוקווי גובה  –רומים 

  –דיקורים 

o .סימון דיקורים בחפירה ובמילוי 

o המדרונות.צי שיפועים ע"ג יסימון שיפועים וח 

o סימון אזורי ייצוב מדרונות 

  –מצב קיים 

o  בצורה מוחלשת 

o .הכנסת קווי גובה מעבר לגבולות הדיקורים 

o י גובה בכבישים קיימים באזורי חיבור למערכת חדשהוקו 

 )מקווקווים(.

 כולל תיאור.  -מקרא 

  - הערות

o .המתייחסות לבעיות מיוחדות 

o .סדרי ביצוע 

 הביצוע.אישורים שיש להשיג במהלך 
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 תיאור קנ"מ שם המסמך מס"ד

 /2:200 חתכי אורך  .5

2000 
  מקווקו –מצב קיים. 

  ( כולל התוויה אנכיתמסילהתכנון )ציר. 

 תכנון פני מצע 

  הצטלבויות עם כבישים ומעבריםסימון 

  בהתאם לתכנון.טבלה  –: ימין, שמאל ומרכזית ניקוזתעלות

 הכוללת:

o  גבהי תכנון 

o גבהי מצב קיים. 

o  תעלות ימין, שמאל מרכז.רומי 

o התוויה אופקית. 

o התוויה אנכית. 

o )גבהי צמתים )במקום תעלה מרכזית. 

o מספרי חתך. 

o .מרחק רץ 

o כולל מימדים,  סימון מעבירי מיםi.l 

o  סימון שפועים בתעלות ניקוז בקטעים טיפוסיים )עם

מ' לכל היותר כולל ספיקות  200חתך אחיד ( או 

 תכן,גובה פ.מ  ומהירות זרימה 

o  סימון קטעי דיפון לתעלות 

o  קום, יכולל מגשרים, מנהרות, מעברים חקלאיים

 L.Iמימדים 

o חציית תשתיות  
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 תיאור קנ"מ שם המסמך מס"ד

 2:50 חתכים טיפוסיים  .6

2:200  

 )לפי הצורך(

o  )סימון מצב קיים )ללא רומים 

o  כוללהתכנון : 

לפי הנחיות תכן מבנה מוקדמות, תוואי תקשורת, נתיבי  מבנה

מילוט, דרכי שרות ודרכים חקלאיות,  שיפועי מדרונות, , עמודי 

  ומידות. שיפועים חישמול, גבול זכות דרך,

הצגת פתרונות ניקוז: דיפונים ,ייצוב צמחי וכו'.. סימון 

 מערכות ניקוז קיימות ומתוכננות ,תעלות הגנה ,

ת נופיים ,קירות אקוסטיים, חתכים טיפוסיים תאור פתרונו

 בתחנות תפעוליות ותחנות רכבת וכו'..

 

  חתכי רוחב  .7

 2:100 

 מ'  200כל 

או לפי הצורך 

)הצפוף מבין 

 השניים(

o  סימון מצב קיים 

o  ,רומי תכנון ושיפועים(תקשורת , תכנון )כולל מבנה. 

o  זכות דרך.סימון גבולות 

o .סימון מערכות שחשוב לסמנן 

o  לפי הצורך. ייצוב מדרונות ותעלותסימון 

o .סימון קירות 

o סימון מבנים קונסטרוקטיביים 

o סימון מערכות החוצות ו/או מלוות את התוואי 

 באתר החברה םבאב טיפוס לדוחות תכנון כפי שמפורסראה הנחיות   דו"ח תכנון מוקדם  .8
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 תכולת תיק תכנון מפורט 2.5.2
 

 תיאור קנ"מ תוכניות מס"ד

או  2:2000 כללית  .2

2:1500 

o  על רקע גושים וחלקות כולל תרשים  מצב קייםמיפוי

 סביבה, 

o  צירים ומספרי חתך()גאומטריהתנוחה , 

o שמות ישובים , סימון חצים עם שמות צמתים עיקריים 

o גשרים ומעבירי מים, מעבירים חקלאיםמבנים : 

o קו כחול גבול תב"ע/ הכרזה כולל שם התוכנית 

  ,סימון תנוחה בצבע שונה של המצב הסופי

ופירוט  המסילהלאורך  התשתיות הקיימות

 בצבעים שונים. סוגיהם

תכנית תאום   .1

 מערכות

או  2:500

2:2000 

 רקע

o מצב קיים מוחלש 

o גאומטריה 

o רומים וקווי גובה מוחלש 

o  קואורדינטות 

 תנוחה

o  סימון מערכות קיימות ומתוכננות )בצבעים וסוג קו שונה

 מערכת(לכל 

o  ציוןI.L בחציות 

o  ,הסבר מילולי לגבי כל מערכת הכולל תאריך קבלת המידע

אופן קבלת המידע )סימון גרפי, גישוש באמצעות מכשיר, 

 חפירת גישוש וכו'(.

o  אופן הטיפול במערכת כולל הגוף המטפל תוך ציון השלב

 בו נדרש לטפל במערכת ביחס לשלביות הביצוע.

o .מקרא 

 רקע

 לרוחב חתכים טיפוסיים

 סימון

 סימון המערכות הקיימות והמתוכננות בכל קטע אופייני

 .I.Lמערכות מתוכננות כולל 
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 תיאור קנ"מ תוכניות מס"ד

או  2:500 סימון ופירוקים  .3

2:2000 

 מצב קיים

  -פרוקים 

o  ולהתאמה. אלמנטים לפרוקהסימון כל 

o מקרא כולל סימון תיאור ופ. תשלום. 

o  בצבעים( סימון מערכות קיימות ומתוכננות(I.L כולל בחציות ו

 אופן הטיפול במערכת.

o .מקרא 

 - סימון

o  כולל חתכים, סימון  מסילותציריP.I עקומים אופקיים, מעברי 

 .שיפועים, הרחבות, קלוטואידות

o  טבלתP.I צירים. 

o טבלת קואורדינטות חתכים. 

o  טבלת קואורדינטותM.B .מיקום נקודות  +הדגשתונקודות מוצא

 המוצא בתוכנית.

o  סימון מידות 

o מחתכי הדרך..סימון פתיחות וסגירות ע"י קואורדינטות או מרחק 

o  :מקרא 

o הכרזה( כולל מספר התב"ע.ו קו כחול )תב"ע 

o והפניה ומנהרות  גשרים, קירות תמך, סימון מעבירי מים

 לתוכניות הפרטניות.

o .מפתח גיליונות וסימון גיליון רלוונטי 
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 תיאור קנ"מ תוכניות מס"ד

או  2:500 תנוחה ורומים  .4

2:2000 

  - תנוחה

o .תרשים סביבה ומפתח גליונות 

o  צירי מסילות, מפלגים, דרכי שרות, דרכים חקלאיות, סימון

 תחנות רכבת וכו'

o .סימון קו זכות דרך 

o .סימון תוואי תקשורת קיים ומתוכנן 

o  חישמול(.)מיקומי עמודי חישמולהכנסת תוכנית 

 בנקודות שינוי מחתך טיפוסי. - מידות

 - סימון מתקני ניקוז

o  מתקני ויסות ,תחנות מגלשים, ומוצאי ניקוז, תעלות בטון,

 כולל הפניה לתוכניות מפורטות ומעבירים אירייםשאיבה 

o   סימוןL.I  למתקני ניקוז תת"ק קווי תיעול קולטנים

 ומוצאים.

o  , סימון מעבירי מים כולל מידותL.I  לתוכניות והפניה

 מפורטות

o  שוחות  קטרים קולטנים תת"ק כולל סימון קווי תיעולi.l 

 .יציאה וכניסה ומידות שוחות

o  ייצוב מדרונות ותעלות בהתאם לסוגיהם השונים.סימון  

o סימון חתכים טיפוסיים והגדרתם. 

o  סימון חצי זרימה בתעלות 

o סימון נחלים לאורך המסילה 

 

  



  :2פרק                        גדיר משימותמ
 גיאומטרי                                                תכנון                         תכנון תוצריו

 

 

   56 מתוך 48 עמוד                         02-2018גרסה 

 

 

 

 תיאור קנ"מ תוכניות מס"ד

4 

 המשך

  -רומים   

o 2% -ס"מ, בשיפוע לאורך קטן מ 10כל  -בדרכים קווי גובה 

 מ' מודגשים בהתאמה.. 0.5 -מ' ו 2ס"מ, קו גובה  20כל 

o .נקודות גובה בכל חתך 

o רומי תעלות 

o חתכים. פריסת שפות בצמתים כולל: רום ומרחק בין 

  -דיקורים 

o .סימון דיקורים בחפירה ובמילוי 

o שיפועים ע"ג המדרונות. סימון שיפועים וחצי 

  -מצב קיים 

o  בצורה מוחלשת 

o .הכנסת קווי גובה מעבר לגבולות הדיקורים 

o באזורי חיבור ס"מ(  10)כל י גובה בכבישים קיימים וקו

 )מקווקווים(. למערכת חדשה

o קואורדינטות 

 כולל תיאור סימון. -מקרא 

 . 'וכו הפניות לתכניות סימון, פרטים, חתכים טיפוסיים - הפניות

 המתייחסות לבעיות מיוחדות. - הערות

 .אישורים שיש להשיג במהלך הביצוע - סדרי ביצוע
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 תיאור קנ"מ תוכניות מס"ד

 /2:200 חתכי אורך  .5

2000 
  מקווקו –מצב קיים 

  ( כולל התוויה אנכיתהמסילהתכנון )ציר. 

 תכנון פני מצע 

  ותחתייםומעברים עיליים  הצטלבויות עם כבישים חוציםסימון 

 .כולל גובה וכיוון הפניות

  בהתאם לתכנון.טבלה הכוללת: –תעלות: ימין, שמאל ומרכזית 

o  גבהי תכנון 

o גבהי מצב קיים 

o .רומי תעלות ימין, שמאל מרכז 

o התוויה אופקית 

o התוויה אנכית 

o )גבהי צמתים )במקום תעלה מרכזית 

o מספרי חתך 

o .מרחק רץ 

 כולל , גשרים, מנהרות, מעבירים חקלאיים, סימון מעבירי מים

 .L.Iקום, מימדים ימ

 .חציית תשתיות 

 .סימון סוגי מבנה בקטעים כולל הפנייה לחתך הטיפוסי המתאים 

  הנחיות מתאימות לקטעי דרך, לדוגמא החלפות קרקע, ביסוס

 מיוחד וכו'.

 2:50 חתכים טיפוסיים  .6

2:200  

 )לפי הצורך(

 סימון מצב קיים )ללא רומים( 

, תוואי תקשורת, חישמול, דרכי , עליון ותחתון : מבנהתכנון כולל

חלוקת ומידות . שיפועים שרות ודרכים חקלאיות, גבול זכות דרך 

 המבנה למבנים ע"פ תכנית פרטי מבנה.

 הפניה לפרטים בגיליון פרטים

ון מערכות ניקוז הצגת פתרונות ניקוז: דיפונים, ייצוב צמחי וכו'. סימ

קיימות ומתוכננות, תעלות הגנה, , תיאור פתרונות נופיים, קירות 

 אקוסטיים וכו'.

 אור.ימקרא כולל מס"ד, סימון , פ. תשלום ות
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 תיאור קנ"מ תוכניות מס"ד

 2:50 פרטי מבנה  .7

2:15  

 )לפי הצורך(

 –מקרא 

o .זהה למקרא בגיליון חתכים טיפוסים 

o  המופעים בחתכים טיפוסים.הגדרת כל הפרטים 

o  מבנים כביש, שוליים, איים מפרדות 

o סכימות שיקום  

o  בטוןפרטי מעקות  ומעקות ,שוליים  עם אבני שפה 

 2:100 חתכי רוחב  .8

(2:200 

במקרים 

 מיוחדים(

o סימון מצב קיים. 

o )תכנון )כולל מבנה, רומי תכנון ושיפועים. 

o  זכות דרך.סימון גבולות 

o  לסמנן.סימון מערכות שחשוב 

o  לפי הצורך. ייצוב מדרונות ותעלותסימון 

o .סימון מתקני ניקוז לפי הצורך 

o .סימון קירות והפניה לגיליונות פריסה רלוונטיות 

o סימון מעקות בסוגיהם. 

o ..'הפניות לפרטי מבנה,פרטי ניקוז, תוכניות מערכות וכו 

בוצע הדו"ח יפרט את כל גורמי התשתית וגורמי החוץ איתם   דו"ח מטרדים  .9

תאום. יש לצרף את כל הסיכומים עם גורמים אלה, כולל אומדנים 

וכולל מועדי ביצוע בהתאם לשלביות ביצוע הפרויקט. לדו"ח יש 

 לצרף את תכנית המטרדים כמפורט מעלה.
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 "תכנון ביצוע"מכרז ל תכנון מפורט  תכולת תיק 2.5.2
 

 תיאור קנ"מ תוכניות מס"ד

על רקע גושים וחלקות כולל תרשים  מצב קייםמיפוי  o 2:1500 כללית  .9

 סביבה, 

o  צירים ומספרי חתך()גאומטריהתנוחה , 

o שמות ישובים , סימון חצים עם שמות צמתים עיקריים 

o גשרים ומעבירי מים, מעבירים חקלאיםמבנים : 

o קו כחול גבול תב"ע/ הכרזה כולל שם התוכנית 

  ,סימון תנוחה בצבע שונה של המצב הסופי

ופירוט  המסילהלאורך  התשתיות הקיימות

 בצבעים שונים. סוגיהם

תכנית תאום   .20

 מערכות

 רקע 2:2000

o מצב קיים מוחלש 

o גאומטריה 

o רומים וקווי גובה מוחלש 

o  קואורדינטות 

 תנוחה

o  סימון מערכות קיימות ומתוכננות )בצבעים וסוג קו שונה

 לכל מערכת(

o  ציוןI.L בחציות 

o  מערכת הכולל תאריך קבלת הסבר מילולי לגבי כל

המידע, אופן קבלת המידע )סימון גרפי, גישוש באמצעות 

 מכשיר, חפירת גישוש וכו'(.

o  אופן הטיפול במערכת כולל הגוף המטפל תוך ציון השלב

 בו נדרש לטפל במערכת ביחס לשלביות הביצוע.

o .מקרא 

 רקע

 חתכים טיפוסיים לרוחב

 סימון

 והמתוכננות בכל קטע אופייניסימון המערכות הקיימות 

 .I.Lמערכות מתוכננות כולל 
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 תיאור קנ"מ תוכניות מס"ד

 מצב קיים 2:2000 סימון ופירוקים  .22

  -פרוקים 

o  ולהתאמה. אלמנטים לפרוקהסימון כל 

o מקרא כולל סימון תיאור ופ. תשלום. 

o  בצבעים( סימון מערכות קיימות ומתוכננות(I.L כולל בחציות ו

 במערכת. אופן הטיפול

o .מקרא 

 - סימון

o  כולל חתכים, סימון  מסילותציריP.I עקומים אופקיים, מעברי 

 .שיפועים, הרחבות, קלוטואידות

o  טבלתP.I צירים. 

o טבלת קואורדינטות חתכים. 

o  טבלת קואורדינטותM.B .הדגשת מיקום נקודות ונקודות מוצא+

 המוצא בתוכנית.

o  סימון מידות 

o מחתכי הדרך..סימון פתיחות וסגירות ע"י קואורדינטות או מרחק 

o  :מקרא 

o הכרזה( כולל מספר התב"ע.ו קו כחול )תב"ע 

o והפניה ומנהרות  גשרים, קירות תמך, סימון מעבירי מים

 לתוכניות הפרטניות.

o .מפתח גיליונות וסימון גיליון רלוונטי 
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 תיאור קנ"מ תוכניות מס"ד

  - תנוחה 2:2000 תנוחה ורומים  .21

o .תרשים סביבה ומפתח גליונות 

o  צירי מסילות, מפלגים, דרכי שרות, דרכים חקלאיות, סימון

 תחנות רכבת וכו'

o .סימון קו זכות דרך 

o .סימון תוואי תקשורת קיים ומתוכנן 

o  חישמול(.)מיקומי עמודי חישמולהכנסת תוכנית 

 בנקודות שינוי מחתך טיפוסי. - מידות

 - ניקוזסימון מתקני 

o  מתקני ויסות ,תחנות מגלשים, ומוצאי ניקוז, תעלות בטון,

 כולל הפניה לתוכניות מפורטות ומעבירים אירייםשאיבה 

o   סימוןL.I .למתקני ניקוז תת"ק קווי תיעול קולטנים ומוצאים 

o  , סימון מעבירי מים כולל מידותL.I והפניה לתוכניות מפורטות 

o  שוחות  קטרים קולטנים תת"ק כולל סימון קווי תיעולi.l  יציאה

 .וכניסה ומידות שוחות

o  ייצוב מדרונות ותעלות בהתאם לסוגיהם השונים.סימון  

o סימון חתכים טיפוסיים והגדרתם. 

o  סימון חצי זרימה בתעלות 

o סימון נחלים לאורך המסילה 
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 תיאור קנ"מ תוכניות מס"ד

4 

 המשך

  -רומים   

o 20כל  2% -ס"מ, בשיפוע לאורך קטן מ 10כל  -בדרכים קווי גובה 

 מ' מודגשים בהתאמה.. 0.5 -מ' ו 2ס"מ, קו גובה 

o .נקודות גובה בכל חתך 

o רומי תעלות 

o חתכים. פריסת שפות בצמתים כולל: רום ומרחק בין 

  -דיקורים 

o .סימון דיקורים בחפירה ובמילוי 

o .סימון שיפועים וחצי שיפועים ע"ג המדרונות 

  -מצב קיים 

o  בצורה מוחלשת 

o .הכנסת קווי גובה מעבר לגבולות הדיקורים 

o באזורי חיבור למערכת ס"מ(  10)כל י גובה בכבישים קיימים וקו

 )מקווקווים(. חדשה

o קואורדינטות 

 כולל תיאור סימון. -מקרא 

 . וכו' הפניות לתכניות סימון, פרטים, חתכים טיפוסיים - הפניות

 לבעיות מיוחדות.המתייחסות  - הערות

 .אישורים שיש להשיג במהלך הביצוע - סדרי ביצוע
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 תיאור קנ"מ תוכניות מס"ד

 /2:200 חתכי אורך  .23

2000 
  מקווקו –מצב קיים 

  ( כולל התוויה אנכיתהמסילהתכנון )ציר. 

 תכנון פני מצע 

  ומעברים עיליים ותחתיים הצטלבויות עם כבישים חוציםסימון 

 .כולל גובה וכיוון הפניות

  בהתאם לתכנון.טבלה הכוללת: –תעלות: ימין, שמאל ומרכזית 

o  גבהי תכנון 

o גבהי מצב קיים 

o .רומי תעלות ימין, שמאל מרכז 

o התוויה אופקית 

o התוויה אנכית 

o )גבהי צמתים )במקום תעלה מרכזית 

o מספרי חתך 

o .מרחק רץ 

 כולל , גשרים, מנהרות, מעבירים חקלאיים, סימון מעבירי מים

 .L.Iקום, מימדים ימ

 .חציית תשתיות 

 .סימון סוגי מבנה בקטעים כולל הפנייה לחתך הטיפוסי המתאים 

  הנחיות מתאימות לקטעי דרך, לדוגמא החלפות קרקע, ביסוס

 מיוחד וכו'.

 2:50 חתכים טיפוסיים  .24

2:200  

 )לפי הצורך(

 סימון מצב קיים )ללא רומים( 

, תוואי תקשורת, חישמול, דרכי , עליון ותחתון : מבנהתכנון כולל

חלוקת ומידות . שיפועים שרות ודרכים חקלאיות, גבול זכות דרך 

 המבנה למבנים ע"פ תכנית פרטי מבנה.

 הפניה לפרטים בגיליון פרטים

'. סימון מערכות ניקוז הצגת פתרונות ניקוז: דיפונים, ייצוב צמחי וכו

קיימות ומתוכננות, תעלות הגנה, , תיאור פתרונות נופיים, קירות 

 אקוסטיים וכו'.

 אור.ימקרא כולל מס"ד, סימון , פ. תשלום ות
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 תיאור קנ"מ תוכניות מס"ד

 2:50 פרטי מבנה  .25

2:15  

 )לפי הצורך(

 –מקרא 

o .זהה למקרא בגיליון חתכים טיפוסים 

o  המופעים בחתכים טיפוסים.הגדרת כל הפרטים 

o  מבנים כביש, שוליים, איים מפרדות 

o סכימות שיקום  

o  בטוןפרטי מעקות  ומעקות ,שוליים  עם אבני שפה 

 2:100 חתכי רוחב  .26

 

o סימון מצב קיים. 

o )תכנון )כולל מבנה, רומי תכנון ושיפועים. 

o  זכות דרך.סימון גבולות 

o .סימון מערכות שחשוב לסמנן 

o  לפי הצורך. מדרונות ותעלותייצוב סימון 

o .סימון מתקני ניקוז לפי הצורך 

o .סימון קירות והפניה לגיליונות פריסה רלוונטיות 

o סימון מעקות בסוגיהם. 

o ..'הפניות לפרטי מבנה,פרטי ניקוז, תוכניות מערכות וכו 

הדו"ח יפרט את כל גורמי התשתית וגורמי החוץ איתם בוצע   דו"ח מטרדים  .27

את כל הסיכומים עם גורמים אלה, כולל אומדנים תאום. יש לצרף 

וכולל מועדי ביצוע בהתאם לשלביות ביצוע הפרויקט. לדו"ח יש 

 לצרף את תכנית המטרדים כמפורט מעלה.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3פרק :תנועתיתכנון
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 תנועתיתכנון3: פרק

3.1: משימותמגדיר 

3.1.1: ראשוניתכנוןשלב               

 איסוףמידע :1.3.3.3 עבודה שלב



תיאורהתכולהתוצריםמשימותמס'
          

3. 
 

איסוף חומר  ממנהל 
הפרויקט / מתכנן מוביל 

 וממקורות עצמאיים:
 
 אורתופוטו 

 מיפוי פוטוגרמטרי 

  פרוגרמה בסיסית של
 הפרויקט

  מידע סטטוטורי: ייעודי
שטחים, תוכניות מתאר, 
תב"עות ותוכניות פיתוח 

 עתידיות

  תכניות אב לשבילי
, תח"צ, חניוני אופניים

 חנה וסע, חניוני לילה וכד'.

  נתונים כלליים על
 מטרדים

 
 

 

          
2       . 

 
סיור להכרת השטח )רצוי 

 עם הרפרנט( 
 

 
 

 

         
1   . 

 
 איסוף חומר רקע: 

 

 
תוכנית הכוללת את רשת 
הדרכים שעליה : נפחים, 
תוכניות פיתוח, תאונות דרכים, 

 תחבורה ציבורית

 

  רשת דרכים קיימת בהיקף שמשפיע
 על הפרויקט

 נפחי תנועה קיימים 

  תכניות פיתוח בקרבת מקום )אזורי
 תעשיה, מגורים וכו'(

 מידע על תאונות דרכים 

  ציבורית באזור מידע על תחבורה
 ובציר

 
 
4. 

 
איסוף ספירות תנועה וסקרי 

 שדה

 
 דו"חות ספירות ותוצאות סקרים

 

 
5. 

 
הזמנת ספירות תנועה 

 חסרות באישור המזמין
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פעולותתכנון :1.3.3.2 עבודה שלב
 

 תיאור התכולה תוצרים  משימות מס'
          

3. 
 
  
  

 
בחינת ההשפעה של הפרויקט 
על המערכת התחבורתית 
האזורית, תוך תיחום גבולות 

בתאום עם מנהל  –ההשפעה 
 התחום

 

 
מסמך סיכום המגדיר גבולות 

 השפעת הפרויקט

 
סקירה ובחינה של אזור רחב מסביב 
לפרויקט או לאורך הציר הראשי, לאיתור 

שלא  הבעיה האמיתית, ומציאת פיתרון
 .יגרום להזזת הבעיה למקום אחר

 

  
2. 

 
 ניתוח מצב קיים

 
 

 
 דו"ח ניתוח מצב קיים

 

 הסברים על הסדרי תנועה קיימים 

 אופי הבעיה או המטרד 

  השפעות משניות שנגרמות ע"י הבעיה
 .או המטרד

  ניתוח מצב תח"צ כולל מוצא/יעד של
קוים, מיקום תחנות, מידע על כמות 

הליכה, מרחקים, , מסלולי נוסעים
 וכד'. חנה וסע

 
 
1. 

 

 
הכנת הצעה לפתרון הבעיות 
התנועתיות בחלופות עקרוניות 
שונות ובדיקת היתכנותן עם 

 המתכנן הגיאומטרי 
 

 
סקיצות רעיוניות של חלופות 

 לבחינה 
 

 
 

 
4. 

 
ישיבות תיאום עם צוות 
התכנון ועם אגף הנדסה 

 לגיבוש החלופות והפתרונות
 

 
 סקיצות

 

גיבוש תפיסה תכנונית לתח"צ  .5
עם מתכנן הגיאומטריה, 
המתכנן המוביל והמתכנן 

 האורבאני

 עתידי צ"תח תכנון על מידע קבלת עדכון דו"ח ניתוח מצב קיים
התפיסה התכנונית למשרד  הצגתו

 התחבורה

 
6. 

 
הכנת פרוגרמה לבחינת חיזוי 

 תנועה 
 

 
 הזמנת עבודה

 

         
7   . 

 
תחזיות הכנה או קבלה מיועץ 

תחזיות תנועה  - תנועה
 לחלופות עבור אזור ההשפעה 

 

 
  מפות נפחי תנועה חזויים

לשנת יעד  עבור שעת 
 שיא בוקר ואחה"צ

  מפות וטבלאות של יחס
 נפח/קיבולת

 

 

         
8. 

 
ניתוח תוצאות תחזיות התנועה 
והכנת דו"ח תנועה המשווה בין 
 החלופות )במידת הצורך(
לרבות בהיבט תח"צ ונגישות 
הולכי רגל אל תחנות התחבורה 

 הציבורית
 

 
דו"ח תנועה השוואתי )כחלק 

כולל תכניות  מדו"ח ראשוני(
 3:2500בקנ"מ 

 
 .בדיקות תפקוד מערכת 

  רמת שירות בצמתים, ברמפות
 זרויות.שתוה בקטעים,

  מרחקים בין מחלפים/צמתים כולל
 בחינת מרחקים בין אפים.

  הצורך ברמזור / מעגל תנועהבדיקת 

  ניתוח מרחקי הליכה ונגישות בין
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 תיאור התכולה תוצרים  משימות מס'
אמצעי תחבורה ציבורית ובינם 

 לבין מוקדים במרחב.

  בתכניות יש להציג נפחים קיימים
וחזויים כולל ניתוח נקודות 

 קריטיות.
 
9. 

 
גיבוש חלופה מועדפת בתיאום 
עם מתכנן מוביל / מנהל 

/מתכנן גיאומטריה/ הפרויקט 
ויתר צוות  אורבאנימתכנן 
 התכנון.

 
   

 

העברת נתוני תנועה רלוונטיים  .30
, איכות אויר ליועץ תכן המבנה

 ואקוסטיקה.

  מסמך

33.  
 ראשוני לניתובהכנת תכנון 

לתנועת לתנועת כלי הרכב, 
 ולתנועת אופניים הולכי רגל

 שיתייחס ל:  השונות  לחלופות
 קביעת היררכיית הדרכים 

  :הצטלבות כבישים
צמתים, מחלפי גישה, 
מחלפי מערכת או 

 מחלפונים.

  מרחקים בין
 צמתים/מחלפים

  מרחקי הליכה ושילוב
 תח"צ

  בחינת הצדק
 לנת"צ/מת"צ.

 הצדק לשביל אופניים 

  בחינת יכולת התמצאות
 ע"י הנהג

 

  3:2500תכניות בקנ"מ 
 לכל חלופה.

 חב חתכים טיפוסיים לרו
ע"ג התכנית בנקודות 

 אופייניות
 

 

 
התוכניות יכללו את הנתונים והפרטים 

 הבאים:

 ,מסעות, מפרדות,  סימון שוליים
 וכו' מדרכות, איים, מחברים, מעקות 

 שבילי סימון חיצי תנועה, מעברי חציה ,
 תחנות אוטובוסים.ו אופניים

 סימון החיבור למצב קיים 

 .נפחי תנועה קיימים וחזויים 
 

         
32. 

 
 תנועתי מסכםהכנת דו"ח 

 התנועתי התכנון והעברת
 להתייחסות התכנון לצוות

 מתכנן עם בתאום
 /מוביל.הגאומטריה

 

 
דו"ח תנועתי מסכם במסגרת 

  דו"ח תכנון ראשוני
  

 

 
הכולל : תקציר, מטרת הפרויקט, 

מתודולוגיה, איסוף נתונים, ניתוח מצב 
קיים, תכנון ראשוני )ביצוע הרצות תנועה(, 

, בחירת החלופה המועדפת ניתוח חלופות,
 פרופיל מהירויות וכד'.

)ראה הנחיות לעריכת דו"ח תכנון ראשוני 
 למגדיר משימות, תכנון גאומטרי( 2בפרק 

 
31. 

 
 3השתתפות בשיפוט מספר 

 

מצגת בנושא שקפים ל
תחבורה ותנועה הכוללת 

 ניתוח מצב קיים ותחזיות.

 
 3השתתפות בשיפוט מספר 

 

 
34. 

 
חלופה ל ועדכון תכנון  השלמת

 הנבחרת   
  3בהתאם לסיכום שיפוט 
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3.1.2: שלבמוקדםתכנון 

תכנוןהחלופההנבחרת :1.3.2.3 עבודה שלב

 

תיאורהתכולהתוצריםמשימותמס'
          

3. 
 

איסוף חומר  ממנהל הפרויקט / 
 מתכנן מוביל  :

  פרוגרמה מעודכנת בהתאם
 לסיכום התכנון הראשוני

  קובץ רקע ותכנית תנוחה
 מעודכנים לחלופה הנבחרת 

  מפת מטרדים כולל נתונים
 מפורטים על מיקום ומידות

 מבני דרך.
 

  

 
2. 

 

 
 סיור להכרת השטח 

 

 
 

 

 
1. 

 
נפחי תנועה חזויים עדכון 

 לתוכניות החלופה הנבחרת 

 
תוכנית נפחי תנועה 

חזויים בקנ"מ 
3:2500/3:3000  

 

 

          
4. 

 
ניתוח זרימת התנועה בכביש עבור 

החלופה הנבחרת, בצמתים 
וברמפות , אם בוצע שינוי 

 מהתכנון הראשוני.
 
 
 

 

 
דו"חות רמת שירות / 
 איכות זרימת התנועה

 

 : ניתוחים ובדיקות של 

 מהירויות הנסיעה הצפויות בקטעים 
 ניתוח השתזרויות במחלפים 

 איזון נתיבים במחלפים 

 בדיקת רמת שירות בצמתים 

 חישוב קיבולת 

   חישוב נפחים  לרמת שירותC  לצורך
 דו"ח אקוסטי

 חישוב נפחים עבור דו"ח זיהום אויר 

 בדיקת אורכי אחסון בפניות 
תאום עם מת"ח על שילוב  .5

תחבורה ציבורית בחלופה 
והנגשתה למשתמשי  הנבחרת

 הדרך.

  

 
 א.5

 
  בחינת הצורך בתחנות/מסופי

 ואפיונן תח"צ

 בחלופה  שילוב תח"צ
 הנבחרת

 תכנון חניה ודרכי גישה 

 הולכי תנועת תכנון מערכות ל
 ואופניים רגל

 

 
 משולב בתכניות התנועה

 .ובדו"ח התנועה

בחינת הקשרים והקישורים הנחוצים 
ותאום עם  צורכי מרחב התכנוןבהתאם ל

 המתכנן האורבאני
 

          
6         . 

 
הכנת תכנון מוקדם לניתוב 

 , לתנועת כלי הרכבושילוט 
ולתנועת  לתנועת הולכי רגל

 
  3:3000תכניות בקנ"מ 

  3:500ובצמתים 

  חתכים טיפוסיים

 
והפרטים התוכניות יכללו את הנתונים 

 הבאים:

  ,סימון שוליים, מסעות, מפרדות
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תיאורהתכולהתוצריםמשימותמס'
 שיתייחס ל:  האופניים

  בדיקת אורכי רמפות
 ומחברים

 בדיקת שדה ראיה 

  בדיקת זמני החלטה
 מספיקים ב"נקודות החלטה"

  בחינת יכולת התמצאות ע"י
 הנהג

 קישור עירוני 

 /קישור דרכי שירותCD 

  תוואי נת"צ/מת"צ או תחנות
 תח"צ בלבד

  הולכי רגל קישור תנועת
 ואופניים במרחב

  עקרונות תכנון שילוט להולכי
רגל,לרבות אנשים בעלי 
מוגבלות, בתחום מחלפים 

שילוט הנחייה  -ובצמתים 
 והכוונה.

לרוחב ע"ג התכנית 
בנקודות אופייניות 

 וקריטיות 
 

 

 , מחברים,מדרכות, איים, מתקנים
 וכו' מעקות תאורה,

  סימון חיצי תנועה, מעברי חציה, קווי
 מדרכות, שבילי אופניים עצירה,

 תחנות אוטובוסים.ו

 סימון החיבור למצב קיים 

 תוואי נת"צ/מת"צ 

 סימון מיקום שלטים, גודל אות, ותוכן 

  גשרי שילוטסימון 
 

 
7. 

 
העברת תוכניות למתכנן 

לצורך הטמעת   הגיאומטריה
 הניתוב בתכנון הגאומטרי

 

  

 
8. 

 
הכנת  נספח תנועה לצורך הגשת 
"תוכנית דרך" לאישור סטטוטורי 

 והעברתו למתכנן המוביל

 
 נספח תנועה

 
 הצגת מספר נתיבים 

  כיווני התנועה 

  התחברויות לרשת הארצית
 והמקומית

 חקלאיים ומעברים להולכי  מעברים
 רגל במפלסים השונים

 
 
9 . 

 
ליווי התהליך הסטטוטורי 

התכנון כולל הכנת  תבוועדו
 דו"חות משלימים בהתאם לצורך

 

 
 דו"חות משלימים

 

 
30. 
 

 
בתיאום מלא עם המתכנן 

עקרוני הגיאומטרי יבוצע תכנון 
 הפרויקט פיתוחות של שלבי

ובחינת משמעויות לגבי המערכת 
 הקיימת במידת הצורך.

 
מסמך עקרונות ו / או  

פיתוח  תת שלביותכני
3:2500/ 3:3000בקנ"מ   

 
 המומלצים השלבים עקרונות הצגת

 .לכך והשיקולים הפרויקט להקמת

בתאום מלא עם המתכנן  .33
הגאומטרי יבוצע תכנון מוקדם  

של הסדרי תנועה זמניים  בהתאם 
 לשלבי הביצוע של הפרויקט.

תכנון"לפרקבהתאם
בזמןביצועתנועההסדרי

"עבודותהסלילה
שבמגדירהמשימות

 

 

 
32. 

 
העברת החומר למתכנן המוביל 

 להטמעתו בתכנון הכולל

  

 
31. 

 
 2שיפוט מספר טרום והשתתפות ב

 )ספירות(מצב קיים  ניתוח  2שקפים למצגת שיפוט 
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תיאורהתכולהתוצריםמשימותמס'
  תחזיות( מתוכנן מצב ניתוח( 

  קישוריות והיררכיה של
 דרכים במרחב

 שלביות פיתוח של המערכת 

 
34 . 
 

 
עדכונים לפי הערות שיפוט ואישור 

 תכנון מוקדם

 
תכנית לתכנון מוקדם 

 תנועתי

 

 
 
 

3.1.3: מפורטתכנוןשלב
  

תיאורהתכולהתוצריםמשימותמס'
          

3. 
 

  גיאומטריקבלת תנוחות תכנון 
בקנ"מ על רקע מיפוי מעודכן, 

,  כולל גם במדיה 3:500
 דיגיטאלית

 

  

 
2. 

 
הכנת תכניות תנועה מפורטות 
לרבות תנועת אופניים ותנועת 
הולכי רגל אל מתקני התחבורה 

 הציבורית

 
תכניות תנועה 

מפורטות בקנ"מ 
וצמתים בקנ"מ  3:500
 בהתאם לצורך 3:250

כולל דו"ח תנועה 
 מסכם

 

 

 :תוכנית תנוחה הכוללת 

סימון שוליים, מיסעות מפרדות,  -
וגדרות  , תאורהמדרכות, איים, מתקנים

 בטיחות, כולל רמת תפקוד ורוחב פעיל

 סימון כל התמרור הנדרש -
 סימון מיקום שלטים וגשרי שילוט 
 של  וגבול זכות הדרך סימון  קו כחול

 הפרויקט

  סימון מצב קיים בצורה מוחלשת והחיבור
 קיים בצורה מודגשתלמצב 

  שבילי הולכי רגל ושבילי אופניים 
 

 
1. 
 

 

 
, רשות תיאום מול המשטרה

ומשרד התחבורה )  מקומית
בשלב   -במידת האפשר (  

מוקדם ככל שניתן במסגרת 
 התכנון המפורט

 

 
וסיכומי  חוות דעת

 פגישות

 

 
4. 

 
 הכנת תכניות רמזורים

 
 

 
תכניות רמזור 

מפורטות לצמתים עם 
לרמזור בקנה  הצדק
 3:250מידה 

 

 חישובי קיבולת 

  תכנית הסדר הנדסי כולל מיקום וסוג
עמוד רמזור ופנסים, מיקום גלאים, 

 לחצנים וכו'

 תכנית זמנים לרמזור 

 אביזרי רמזור וגלאים 
 

 
5. 

 
תיאום עם שאר צוות התכנון 

 הכולל:

  
בדיקה שתוודא שאין סתירה בין התכניות 
ושאלמנטים של תנועה ואלמנטים של 
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תיאורהתכולהתוצריםמשימותמס'
מתכנן גיאומטרי, יועץ 

תאורה/חשמל, יועץ שילוט, 
 יועץ נוף

 

בטיחות, מותקנים במקומות המתאימים 
)טיפול בעמודי תאורה, גשרים, מעברי מים 

 וכו'(.

קבלת אישור יועץ נגישות  .6
לתכנון השילוט והרמזורים 

 להולכי הרגל.

  

 
7. 

 
   השלמת תוכניות הסדרי תנועה
 והעברתן לאישור מנהל התחום

 בחברה
 

 

 תכנית תנועה מפורטת
 3:500בקנ"מ 

 

 
8. 

 
ע"י אגף התוכניות בדיקת 

לתאום בקרת תנועה והעברתן 
 מול מהנדס תנועה ראשי

 

תכנית תנועה מפורטת 
 מעודכנת

הטמעת אלמנטים של בקרת התנועה ועדכון 
 הערות בקרים

 
9. 

 
הכנת תכניות מפורטות לשלבי 

ביצוע, כולל הסדרי תנועה 
והסדרי בטיחות )מפורט בנפרד 

בזמן הסדרי תנועה "  בפרק 
 ("עבודות הסלילה ביצוע

 והסדרי נגישות להולכי רגל, 
כולל תיאום עם מתכנן 

ושאר  , יועץ נגישות גיאומטרי
צוות המתכננים לצורך הסדרת 

 ניקוז זמני, מבנה וכו'
 

 

 

 לפרק תכנון"בהתאם
בזמן  תנועה הסדרי
עבודות ביצוע

שבמגדיר" הסלילה
 המשימות

כולל  3:3000/500תכניות שלבי ביצוע בקנ"מ 
חתכים טיפוסיים הנדסיים בשילוב עם מתכנן 

 הגאומטריה

אישור תכניות הסדרי תנועה  .30
זמניים לשלבי ביצוע כולל 

 עם המשטרה תהתייעצו

תכניות חתומות על 
 רשות תמרורידי 

אישור לאחר 
 תפרוטוקול התייעצו

 עם המשטרה

 

 
33. 

 
השתתפות בהכנת מפרטים 
וכתב כמויות כולל בדיקת 

המפרט לאחר השלמת עדכוני 
 מנה"פ ומתכנן מוביל

 
 

 
 תיק תוכניות למכרז

 
 

 

 
32. 
 

 
השלמת תיק תכנון מפורט 
ברמה של תיקים לביצוע, 

מסירת החומר להתייחסות 
ואחר כך למתכנן מנהל התחום 

 ראשי / מנהל הפרויקט
 
 
 

 

 
תיק מסכם של תכנון 

 מפורט
 
 

 

 

 תיק תוכניות למכרז 

  תוכניות מפורטות חתומות על ידי משרד
התחבורה או רשות תמרור מרכזית / 

 מקומית בהתאם לצורך

  תוכניות רימזור חתומות על ידי משרד
התחבורה או רשות תמרור מקומית לפי 

 הצורך

 התנועה מפורט אומדן מרכיבי 
 

 
31. 

 
 1השתתפות בשיפוט  מספר 

הכנת/עדכון שקפים 
למצגת בתחום 
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תיאורהתכולהתוצריםמשימותמס'
 התנועה 

יעוץ מקצועי למנה"פ ולחברה  .34
בנושאים שונים הקשורים 

לקטע הדרך כגון בקשות 
 לחיבורים וכו'..

  

 
 

3.1.3: עליוןפיקוחביצועבזמן)ישראלנתיביחברתשלעליוןפיקוחלנוהלבהתאם(
 

תיאורהתכולהתוצריםמשימותמס'

3. 
 

 השתתפות בסיור קבלנים
 

  

2. 

 
בקרת ההצעה של הקבלן הזוכה 

והעברת התייחסות למנהל 
 הפרויקט ומנהל אגף פרויקטים

   

 
 מסמך התייחסות

 

1. 

 
ייעוץ למנהל הפרויקט באשר 
לתוכנית העבודה של הקבלן, 
שלבי ביצוע ופתרונות ביניים 

 שמציע הקבלן
 

 התייחסותמסמך 
 

 
בחינת התאמת שלבי הביצוע והפתרונות 

 המוצעים לעונות גשומות

4. 

 
בדיקת קיום הגדרה של אבני 
דרך שיאפשרו למתכנן לבקר 

איכויות ביצוע לפני מעבר לשלב 
 העבודה הבא של הקבלן 

 

מסמך אבני דרך לביצוע 
 העבודות

 

5. 

 
קבלת מסמכי בקרת איכות 

ואבטחת איכות שהוכנו על ידי 
הקבלן ומנה"פ לידיעה 

 והתייחסות

  מסמך התייחסות

6. 

 
השתתפות באישור שינויים 

 המוצעים על ידי הקבלן
 

 
מסמך התייחסות ו /או 

 אישור

 
השינויים יבוצעו רק על ידי המתכנן 

בתיאום מוקדם עם מנהל התחום בחברת 
 נתיבי ישראל 

 

7. 

 
השתתפות בישיבות בחברת 

נתיבי ישראל, באתרי העבודה, 
 עם צוות התכנון וכו'

   

  

.8 

 
( As madeקבלת תוכניות עדות ) 

שהוכנו על ידי הקבלן ובדיקתן , 
ריכוז תוכניות עדות והעברתן 

/או לחברת נתיבי ישראל ו
לחברת רכבת ישראל במידת 

 הצורך
 

מסמך התייחסות ו / או 
 אישור

תוכניות עדות) אשר הוכנו בפורמט השוואת 
התכנון המקורי  ועל רקע התכנון המקורי (  

 בכפוף לנוהל תוכנית עדות 

9. 
 

אישור גמר ביצוע והעברת 
 הפרויקט לתחזוקה

  מסמך אישור ביצוע
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תיאורהתכולהתוצריםמשימותמס'
 

30. 

 
לוודא עדכון תוכנית התחזוקה 

 על פי תוכנית עדות
  

 

 
עדכון המסמכים כולל גיליון מסכם 

 שנדרש()בפורמט 
 

 

 

3.1.3: במכרזקבלןתכנוןביצוע"בקרתתכנון"על"ופיקוח"פיקוחלנוהלבהתאם(
עליוןשלחברתנתיביישראל(


תיאורהתכולהתוצריםמשימותמס'

3.  
 

 
השתתפות בישיבת התנעה הליך 

 התכנון
   

 
  

2.  

קבלת תוצרי התכנון של צוות 
, תתכנון הקבלן בכל הדיסציפלינו

תכניות בכל בדיקת תאום 
המקצועות והכנת מסמך הערות 

 לכל שלב תכנוני

 מסמך הערות

בחינת התכנון של הקבלן תעשה מול כל 
המסמכים הרלוונטים )מסמכי 

סטאטוטוריים (,הנחיות תכנון ,מסמכי 
מכרז, מגדירי משימות למיניהם, 

 מפרטים וכו'

1.  

הצגה ותאום הערות עם רפרנטים 
מקצועים בחברת נתיבי ישראל 

ברת רכבת ישראל במידת ובח
 הצורך

רשימת תיוג על פי נוהלי 
  חב' נתיבי ישראל

4.  

 
התייחסות לשינויים המוצעים על 

 ידי צוות התכנון מטעם הקבלן
 

 
מסמך התייחסות ו /או 

 אישור
 

5.  
 

השתתפות בישיבות סטטוס/שיפוט 
 בהתאם לצורך.  בנתיבי ישראל

  

6.  

עם עבודה השתתפות בישיבות 
מטעם הקבלן  צוות התכנון 

 .בהתאם לצורך
   

  

   נוהל פיקוח עליוןפיקוח "על" על פי   .7
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3.2: תכנוןתוצרישלוהתכניםהמבנהפירוט 

3.2.1: ראשוניתכנוןתיקתכולת 

 

תיאורקנ"משםהמסמךמס"ד



1תנועתידו"ח

מדו"חכחלק

ראשוניתכנון

בפרק

גיאומטריה

 מצב ניתוח היתר בין יכלול תחזיותהדו"ח ניתוח קיים,

)ראהדוגמאלהנחיותעריכתומתןהמלצותלהמשךהתכנון

בפרקראשוניתכנון2דו"ח)למגדיר

2חלופות1:2300/1:100

0

כחלקמתוכניותהגיאומטריה

 

3.2.2: מוקדםתכנוןתיקתכולת 
 

תיאור קנ"משםהמסמך מס"ד

תוכנית  3

 תנועה

 : תנוחהכולל 3:2500/3:3000

o  איים ,שוליים, מיסעות, מפרדות, מדרכותסימון ,

ת מעקו, מחברים, מעברי חצייהתאורה, , מתקנים

 .בטיחות וכו'

o סימון ניתוב. 

o .סימון חיצי תנועה 

o .שבילי אופניים 

o .תחזיות תנועה כולל פילוג התנועות בצמתים 

o אפים צבועים( מרחק בין צמתים/מחלפים( 

o סימון נת"צ/מת"צ ותחנות תח"צ 

o מספורם, נת"ימיקום שלטים ע"פ אישור  – שילוט ,

 סימון גשרי שילוט.ו ציון תוכנם

  - מידות

o רדיוסים וכד' בקטעי דרך ובכל שינוי של סימון מידות ,

 חתך טיפוסי. 

o כולל אלמנטים  עקרוניים תנועתיים חתכים טיפוסיים

 .הנדסיים כגון תעלות ניקוז, תאורה וכו'
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o  ציין במקרא שהקו וקו זכות הדרך )יש לסימון קו כחול

 הכחול הינו גבול תב"ע מאושרת ולציין מס' התכנית(.

o סימון ברור בחיבור למצב קיים /פרויקט מתוכנן 

o  מצב קיים בצורה מוחלשת 

o צירים כולל מספרי חתך 

o רקע של מבני דרך 

o ליון רלוונטי.ימפתח גיליונות וסימון ג 

o תרשים סביבה 

הסדרי  2

תנועה 

 זמניים

תכניות לכל )/

 ביצוע( שלב

בתאום מול 

מתכנן 

 הגאומטריה

 תנוחה כולל: 3:2500/3:3000

o .גיאומטריה מתוכננת 

o מצב קיים 

o סימון שטחי עבודה ונסיעה בשני צבעים 

o תאורה קיימת ומתוכננת 

o  כניסות/יציאות מאתרי עבודה וסימון מרחק נתיבי

האטה/האצה בהתאם למהירות התכן של ההסדר. 

 שלב )עבודה ונסיעה(הסבר קצר בגוף התכנית על כל 

 חתכים טיפוסיים:

o כולל בחינת שיפועי סימון אזורי נסיעה ועבודה ,

 חפירה/מילוי זמניים ביחס לאלמנטים בקטע דרך.

o ומרווחים פעילים. ותמעק תאורה, ניתוב כולל סימון 

o סימון שבילים ומדרכות לתנועת הולכי רגל.  



  :3פרקגדירמשימותמ
 תנועתיתכנוןתכנוןתוצריו

 14 מתוך 13 עמוד                         02-2018גרסה 

 

 

 

 

 

3.2.3: מפורטתכנוןתיקתכולת 


תיאורקנ"מתוכניותמס"ד

 : תנוחהכולל 3:500 הסדרי תנועה 3

o גשרים,  סימון שוליים, מיסעות, מפרדות, מדרכות איים ,

שבילי אופניים ליוממים ומתקני תאורה, , מעבירי מים

 תחנות תחבורה ציבורית.

o עם ציון מרווח פעיל ורמת ת בטיחות ומעקו מתקנים

,  ,אופנועים תפקוד וכולל מעקות בטיחות להולכי רגל

 סופגי אנרגיה ומתקני קצה.

o ואינטרוולים של  סימון ניתוב כולל כיתוב של סוג רוחב

 .קווי הניתוב

o נת"צ/מת"צ ותחנות תח"צ.ימון ניתוב שבילי אופנייםס , 

o (התאמות לנגישות)כולל  סימון חיצי תנועה, מעברי חציה ,

 ומעברי חצייה לרכיבת אופניים פסי האטה/ עצירה

o  כולל כיתוב סוג וצבע.סימון לצביעת אבני שפה 

o .)סימון תמרור )סוג, מיקום ומידות 

o מקום עמודי תאורה במידה וקיים תכנון 

o סימון ציר הכביש כולל חתכים 

o סימון התחברות למצב קיים ומילואה למצב סופי/עתידי 

o  סימון רמזור קיים/מתוכנן בעיגול מסביב לצומת והפניה

 להסדר ההנדסי של הרמזור.

  :שילוט

o  ע"פ תכנון מוקדם  נת"ימיקום שלטים ע"פ אישור(

 .מאושר(

o .סימון גשרי שילוט 

o .סימון שילוט הנחייה והכוונה להולכי רגל 

 :מידות

o  ,במידה ] סימון מידות לנתיבי נסיעה, פתיחת נתיבים

 וסימון נתיבי הנסיעה אינו מתיישב עם הציר הדרך

פתיחה במרחק קבוע יש לתת מידות בכל חתך )או להגדיר 

 [. התחלה וסוף במידה והפתיחה לינארית(

o  וקו זכות הדרך )יש לציין במקרא שהקו סימון קו כחול

 .הכחול הינו גבול תב"ע מאושרת ולציין מס' התכנית(.

o  מצב קיים בצורה מוחלשת 

מקרא:

o מקום לאישור המפקח על התעבורה 

o מקום לאישור רשות תמרור מקומית 



  :3פרקגדירמשימותמ
 תנועתיתכנוןתכנוןתוצריו

 14 מתוך 14 עמוד                         02-2018גרסה 

 

 

 

 

 

o ציון מהירות תכן בדרכים 

o   תרשים סביבה 

o מפתח גליונות, כולל סימון הגליון הרלוונטי 

-הסדרי תנועה  3.3

 צמתים

3:250 

 

 כמו סעיף קודם

הסדרי תנועה  3.2

)תכנית  זמניים

 לכל שלב ביצוע(

3:3000/3

:500 

בזמןביצועעבודותתנועהתכנוןהסדרי"לפרק בהתאם
"ריענון הנחיות למסמך ו"שבמגדירהמשימותהסלילה

כפישמופיעבאתר ודגשים למתכנני הסדרי תנועה זמניים"
החברה

 

3.3: תנועהובקרתניהולמאגףתנועהספירותלביצועבקשהתכולת
 
 

לטובת ביצוע ניתוח תנועתי של המצב הקיים והמצב העתידי ובהתאם לצורכי הפרויקט נדרש המתכנן 
להעביר למנהל הפרויקט ו/או הממ"פ מטעם המזמין דרישה לביצוע ספירות תנועה שתועבר לאחר 

 אישור המנהל פרויקט ו/או הממ"פ לאגף ניהול ובקרת תנועה. 
 

 שה:להלן פירוט הנושאים שיש לכלול בבק
 

תרשים סביבה/מפה של האזור בו מבקשים לבצע ספירות תנועה בדגש על האלמנטים שיש לכלול בספירה  .3
 כגון: צומת, כיכר, רמפה, קטע דרך וכד'.

 

 :סוג הספירה שרוצים לבצע .2

)מבוצעת באור יום  סוגי כל רכב וחלוקת נתונים לכל נתיב נסיעה 5לפי התפלגות  –מצולמת  -
 בלבד(

סוגי כלי רכב בלבד ללא חלוקה לנתיבים בכל  2-להתפלגות מוגבלת  – )מכאנית( פנאומטית -
 .(שעות רצופות 72ניתן לבצע את הספירה עד ) מסלול

 

 :במידה ויש דרישות מיוחדות .1

 , יש לציין שעות וכיוונים.אורך תור -

 , נקודתית או בקטע דרך.בדיקת מהירות -

 יעד  - רישום לוחיות רישוי כולל עיבוד מוצא -

 ספירת הולכי רגל -

 מספר עולים ויורדים בתחנות האוטובוס -

 

 WBSמספר  –שיוך תקציבי לפרויקט  .4

 
 
 
 
 

 

https://www.iroads.co.il/sites/default/files/hnkhyvt_vdgshym_lmtknny_hsdry_tnvh_zmnyym.pdf
https://www.iroads.co.il/sites/default/files/hnkhyvt_vdgshym_lmtknny_hsdry_tnvh_zmnyym.pdf
https://www.iroads.co.il/sites/default/files/hnkhyvt_vdgshym_lmtknny_hsdry_tnvh_zmnyym.pdf
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 מבוא . א
 

מגדיר המשימות .    שנכתב במקביל על ידי אותו צוותספר תעריפי תכנו� התכנו� לבי�  חוזה  הוא החוליה המקשרת בי� � מגדיר המשימות לתכנו� תחנות •
 .  על מנת להיות זכאי לתשלו� על פי התערי�, בכל   אב� דר�, � העיקריי� שעל המתכנ� לספקתוצרי התכנומצביע   על 

  

את חוקי הבניה , את  ההנחיות המקצועיות לתכנו� של רכבת ישראל  ושל רשויות התכנו� ,  המשימות  אינו בא להחלי� את  הוראות חוזה ההתקשרות לתכנו�מגדיר •
  . הוראות והנחיות  אלו תקפות במלוא� וה� הקובעות את תכולת התכנו� השלמה והמלאה  . או כל הנחייה מקצועית קיימת  אחרת/ו
  

  .      עבור תחומי התכנו� המפורטי� ברשימת הפרקי� שבתוכ�,  מרגע שנחת� חוזה תכנו�, המגדיר כולל משימות לתכנו� תחנות לנוסעי� – תכולה •

 

  מושגים והגדרות. ב
                
  :הנחנו קיו� עבודת תכנו� מסודרת לפי שלבי� מקובלי�,  כמו ג� בתערי�,  במגדיר המשימות– שלבי תכנו�  •

 

 .הצגה ודיו� בחלופות תכנוניות עד לבחירת חלופה מועדפת � ו� מוקד� ראשוניתכנ

 .פיתוח החלופה  שנבחרה לכלל תוכניות הנדסיות � תכנו� מוקד� סופי

 .פרוט תכניות פרטי� ורשימות עד לתכנו� מפורט לביצוע � תכנו� מפורט

  .פיקוח על הקבלני� ווידוא התאמת הביצוע לתכנו� � פקוח עליו�

              

בגמר .   בסו� כל שלב משלושת השלבי� הראשוני� תתקיי� ישיבה של ועדה   או כל פורו�  אחר שתקבע הרכבת לבקרה ואישור התכנו��היגוי /ועדת שיפוט •

 . על פי נוהל קבלת הפרויקט העדכני לאותו מועד, י" ר–השלב   האחרו� תתבצע מסירת הפרויקט  למזמי� 

 

כדי להקל על השימוש  סדר ומספור הפרקי� הראשיי� זהה לזה . החלוקה  הראשית לפרקי� במגדיר היא לפי תחומי התכנו�. שימותמבנה מגדיר המ •

, מתייחס לתכנו� מוקד� ראשוני X.1 היא לפי שלבי התכנו� כאשר, בתו� כל פרק , החלוקה המשנית . שבתערי� כ� שנית� להתמצא ולעבור בי� המסמכי� בקלות

X.2    לתכנו� מוקד� סופי   ,X.3  לתכנו� מפורט  ו X.4 לפיקוח עליו�   .  
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תאו� וקבלת פרוגרמה והנחיות , לימוד תוכניות , איסו� חומר: מטלה זו כוללת .  כל שלב תכנוני מתחיל  בלימוד השלבי� שכבר בוצעו  �מעבר בי� שלבי תכנו� •

מצד שני במקרה .   אי� קושי , באופ� רצי�, למתכנ� העובר משלב לשלב.   ובדיקת מצב ברשויות התכנו�סיור בשטח , המתכנ� הראשי  ומתכנ� המסילה , מהמזמי�

  . בתערי�"  דמי לימוד"או הפסקה של שנתיי� או יותר בהלי� התכנו�  זו מטלה נכבדה ובהתא� ג� נקבע לה תשלו� /של  החלפת מתכנ� בי� שלבי�  ו

  

בכל .   "המזמי�" גמיש של בעלי תפקידי�  לא הוכנסו שמות או תפקידי� ספציפיי� לתו� המגדיר והשתמשנו בש� הכולל  כדי לאפשר  לרכבת עדכו�–" המזמי�" •

הנהלת הרכבת תוכל  לעדכ� בצורה גמישה את נציגיה על ידי פרסו� .   שמונה  על ידי הרכבת לנושא הספציפיהמוסמ�הכוונה לנציג ,  מקו� בו נרשמה הגדרה כזו

 .  של בעלי תפקידי� והנושאי� בסמכות�טבלה מרכזת

 

  .  משימה מוגדרת במגדיר המשימות –מטלה תכנונית  •

 

  ח סיכו� דיו�  וכ� הלאה  "דו, חוברת מכרז, מפרט , רשימה , אישור , טופס בקשה , תשריט, תכנית:  לדוגמא.  תוצאה של ביצוע מטלה �תוצר  •

 

  . במקומות אלו בציר ההתקדמות נקבעו מועדי תשלו�.   מושלמת מטלה או נוצר תוצר תכנוני מוגדר נקודה בציר התקדמות עבודת התכנו� בה– אב� דר� •

 

  . יכוז הנחיות תכנוניות לתחנות נוסעי� של רכבת ישראל במהדורתו העדכנית ר�פרוגרמה לתחנות רכבת לנושאי�   •

 

  .  גור� בו מוכפל גודל כלשהוא במטלה התכנונית לצורכי תוספת לתערי�– מקד� •

 

  .  נוסחה או מקד� קט� מאחד הבא לבטא הפחתת מחיר עקב יתרו� לגודל או גור� מקל אחר בביצוע מטלה תכנונית–מקד� רגרסיה  •
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 תכנון תנועה  .13
  

  שוני   מוקדם רא:שלב תכנון .13.1
  

  פרוט המשימה     
  

  תיאור התוצר  התוצר 
  

 . לימוד וניתוח הנושא והפרוגרמה, יסוף נתוניםא .1
, מפות טופוגרפיות, תכניות מתאר,  מיפוי בסיס: ובין היתר ריכוז נתונים 

מיקום , חלופות תחבורתיות, נתונים על שימושי הקרקע באזור ההשפעה
בירור הפרוגרמה  , יתצארההעירונית ובמערכת התחבורה והשתלבות 

תאום וקבלת נתונים ממתכנן .  ' ועודלתחבורה ציבורית מול משרד התחבורה 
  . המתכנן הראשי והמזמין, המסילה 

  

   תיק 
  נתונים 

  . תיק נתוני ייסוד והנחיות לתכנון

  . קושי לנושא תכנון תנועה' ציון הנקודות החשובות ונק. ח סיור "דו  ח "דו  . סיור בשטח יחד עם המזמין והמתכנן הראשי .2
  

אנליזה תנועתית של נפחי התנועה בחינת התרחישים השונים לתחזיות  .3
  . הנוסעים

  

  ניתוח
   תנועתי 

  

  

או גורמים אחרים /בעלי תשתיות ומטרדים ו, בירורים  ברשויות  המוסמכות .4
  וחקירות מוקדמות 

  

  ח "דו
  בדיקה

   מוקדמת
  

ויתר הגופים הנמדדים  ומציין ח המסכם  את העמדה של הרשויות  "דו
  . נקודות קושי צפויות

 ופתרונות  מיקוםחלופות ,  תנועתיותהשוואת חלופותהכנת חלופות ו .5
אלטרנטיביים לתכנון המוקדם של התחנה וקישורה למערכות תחבורה 

  . ותשתית קיימות
  

  ח"דו
  השוואת 
  , חלופות

  ל בחינה של חלופות תנועה ומיקום ח הכול"דו •
  .  והמלצות  חלופה לניתוח כ •
  

  .  ח השוואת חלופות "מצגת ממוחשבת של דו  מצגת    השתתפות בדיוני הועדה 1הכנת מצגת לועדת היגוי  .6
  

  . עדכון תכניות לפי הנחיות הועדה /שינוי .7
  

  .תכניות מעודכנות   תכניות 

  . ה מועדפת יחד עם המזמין והמתכנן הראשיבחירת חלופ .8
  

  סיכום 
  דיון 

  . אישור המזמין לחלופה תנועתית נבחרת+ ון סיכום די
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  מוקדם סופי :  שלב תכנון .13.2
  

  המשימה     
  

שם   
  התוצר 

  תיאור התוצר
   

קבלת פרוגרמה ונתוני תכנון מוקדם ראשוני מהמזמין המתכנן הראשי  .1
  . ומתכנן המסילה 

  

  פרוגרמה 
  תיק תכנון 

חלטות פרוגרמה לתכנון מוקדם סופי ותיק נתוני תכנון וה •
  . משלב תכנון מוקדם ראשוני

   . יחד עם המזמין והמתכנן הראשיסיור להכרת השטח .2
  

שינויים ועדכונים לנתוני תכנון , ח סיור תוך ציון מגבלות "דו •  ח "דו
  . מוקדם ראשוני

  .פיתוח  פרוגרמה  תחבורתית מועדפת לתחנת הרכבת.3
והגורמים שנבדקו וידוא עדכניות הפרוגרמה והתאומים מול כל הרשויות  

  . בתכנון מוקדם ראשוני ואחרים

  

פיתוח 
פרוגרמה 
  תחבורתית

ם יניתוח כמותי של הצרכים התחבורתי . פרוגרמה תחבורתית הכוללת 
חניית רכב דו גלגלי , עמדות הבא וסע , עמדות אוטובוס, מספר חניות(
  ).'וכומוניות , 

, כבישי גישה , חניה, פריקה וטעינה , הגעה, פתרונות לרכב תפעולי
  )עירוניות ובין עירוניות(התחברות למערכות חיצוניות 

  

תכנית שלבי ביצוע מוצעת לתקופת העבודה הן עבור הרכבת והן   תכנית    . תכנית שלבי ביצוע לתכנון התחבורתי.4
  . משיקות/למערכות תחבורה מתחברות

  

  מצגת   . 2הגשת תיק תכנון מסכם והשתתפות בועדת היגוי , הכנת מצגת .5
  תיק תכנון

  

תיק תכניות  כמפורט לעיל מעודכן בהתאם להנחיות מוסדות תכנון 
  רשויות והנחיות המזמין ,

  תיק   .היגוי.ביצוע השלמות ושינויים על פי  החלטות ו.6
  תכנון 

הפרוגרמה התחבורתית הכוללת ותכנית , תיק הכולל את הנתונים
  . ות הועדהשלבי הביצוע לאחר שינויים והתאמות על פי דריש
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    תכנון מפורט  :שלב תכנון .13.3
  

  פרוט המשימה     
  

  תיאור התוצר  התוצר 
  

קבלת פרוגרמה ונתוני תכנון מוקדם מהמזמין איסוף חומר משלבי תכנון .1
בדיקת תקפות ושינויים בעמדת גורמים מאשרים וגורמי תשתיות . קודמים
  .ומטרדים

  

  תיק 
  נתונים  

  .  כנון מפורטתיק נתוני יסוד לת •

  . סיור להכרת השטח  יחד עם נציג המזמין .2
  

  . ח שינויים בשטח מהתכנון המוקדם"דו •  ח "דו

  . המתכנן הראשי ומתכנן המסילה,  בתאום עם המזמין  תכנון תנועה .3
  
  
  
  
  
  

  תכנית 
  תנועה

  :תכנית המראה את הסדרי התנועה השונים
 .ככרות  ודרכי גישה, צמתים •
  רמזורים •
 יאומטריתתנוחה ג •
 אוטובוסים  •
 מוניות •
  הבא וסע-פרטי  •
  חנה וסע-פרטי  •
 תנועת הולכי רגל •
 חניית נכים •
 גלגלי-חנית רכב דו •
  ודרכי גישה צמתי גישה •
 ) כשיש(חיבור לרכבת קלה  •
  דרכי גישה וחניה תמרור וסימון •
 ) מחוץ למבנה התחנה(שילוט חוץ   •
 ציוד ואביזרים תחבורתיים •
  

  . תכניות מפורטות לביצוע של כל אחד מהמרכיבים  בסעיף הקודם  תכניות   ד ממרכיבי הסעיף הקודם תכנון מפורט של כל אח.4

תכנית שלבי ביצוע מעודכנת ומתואמת  הן עבור הרכבת והן למערכות   תכנית    . עדכון תכנית שלבי ביצוע לתכנון התחבורתי.5
  . משיקות/תחבורה מתחברות

תכניות , מפות, הכנת מצגת ממוחשבת כוללת ניתוח תנועתי •  מצגת     3היגוי הכנת מצגת והשתתפות בדיוני ועדת .6
  .       תנועה
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  פרוט המשימה     
  

  תיאור התוצר  התוצר 
  

    תכנית  . בצוע שינויים ועדכונים בתכנון על פי הנחיות ועדת ההיגוי.7
 תנועה 

 .   תכנית תנועה מעודכנת לפי הנחיות הועדה

   .תאום ואישור התכנית.8
צ והן עם אגף המפקח "ף תחהן עם אג, תאום לאישור עם משרד התחבורה

  .תאום לאישור עם הרשות המקומית .על התעבורה
  

  צ" תאום לאישור עם מע–צ מעורבת "במידה ומע

תכנית 
   מאושרת

  . קבלת כל האישורים הדרושים מכל הגופים המאשרים

  , תכניות,מילולי,  מפרט טכניהכנת : מכרזתכנון סופי ל.9
  ים/ המכרזלצרכי   כנדרש כמויות  וכתבשרטוטים  

  .לקבלנים 
  

   מפרט 
  למכרז

  
  אישור 

רשימות  וכל , כתבי כמויות, תכניות,  שרטוטים, מפרטים •
  .  . חניה ודרכי גישה במכרז, פרק התנועההדרוש להכנת 

  
היה ועל פי החלטת המזמין הוכן המפרט   למכרז שלא על ידי  •

  .  יבדוק ויאשר אותו ה יועץ, היועץ   
  

  כתובהיחסות י והת ,לניםהשתתפות בסיור הקב.10
   .לשאלות שיעלו 
  

  מכתב 

   
  .מכתב התייחסות לשאלות 

  
  

 השלמת פרטים ותוכניות מושלמות .שינויים והתאמת  תוכניות ואישורים.11
   . לביצוע

  
  
  

 ,אישורים 
   תוכניות 

' מסמך או תוכנית עקב נק,שינוי התאמה ועדכון של כל אישור  •
 . כרזשהועלו בסיור הקבלנים ובטפסי המ

  
  . התאמה והשלמת כל התוכניות לביצוע •
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     פקוח עליון -שלב תכנון   .13.4
  

  פרוט המשימה     
  

  תיאור התוצר  התוצר 
  

  . הדרכה ומתן הסברים למפקח ולמנהל הפרויקט בכל הנוגע לתחום התכנון .1
  

  סכום 
  דיון 

  . סכום דיון בציון ההסברים וההנחיות שניתנו 
  

  . פי התקדמות הבנייה ולפי דרישת המזמין ביקור באתר ל.2
  

  ח פיקוח עליון "דו  ח "דו

אישור   .אישור תכניות שינויים.3
  תכניות

או מי מצוות הפרויקט  בתכניות /בדיקה  ואישור שינויים שיציע הקבלן ו
  .  או במפרטים/ו
  

  תיקון  ובדיקת קבלה חוזרת דיווח על ליקויים הדורשים .  קבלת התחנה .4
  . הצורך  במקרה

  

  אישור 
  ח "דו

  .  מבחינה תנועתית  להפעלההתחנה אישור על מוכנות 
  ח ליקויים "דו

  חתימה על טפסים ותוכניות הדרושים  לקבלת כל.5
  מתקן/הפעלה של המבנה/ האישורים לאכלוס

  או  דורשים סיוע/ הנוגעים לתחום של המתכנן ו
  .  והשתתפות מהמתכנן  בקבלתם

  

  טפסים
  תכניות 
  ראישו

  חתימה על טפסים 
  או חתימה על תכניות/הכנה ו

  
  קבלת כל האישורים  

  ים /ים  הקבלן/בדיקה ואישור תכניות עדות שמגיש.6
  . לתחום התכנון על כל מרכיביו

  

  .אישור תכניות עדות של הקבלן  תכנית 

  יעוץ למזמין בברור מחלוקות ותביעות מטעם המזמין.7
  . דהאו נגדו  בכל הקשור לביצוע העבו/ו

  ד "חוו
  תצהיר 

  . או תצהירים לפי העניין/מתן חוות דעת ו
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 . חניה ודרכי גישה .14
          

  .אורך'  מ1,000 עד דרכי הגישה ואומטרי ואת תכן המבנה למגרשי החניה יהעבודה כוללת את התכנון הג:           הערה 
  ). צ"נו  לפי תעריף תכנון כבישים של מעיתוכנ'  מ1,000 - כבישי גישה מעבר ל                     (

   
  מוקדם ראשוני : שלב תכנון .14.1

  
  פרוט המשימה     

  

  תיאור התוצר  התוצר  
   

 קבלת פרוגרמה תשריט והנחיות המזמין .לימוד וניתוח הנושא, איסוף נתונים .1
  . והמתכנן הראשי 

 
ונים על נת, מפות טופוגרפיות, תכניות מתאר, ריכוז נתונים כולל מיפוי בסיס

  חלופות מיקום  , חלופות תכנוניות, שימושי הקרקע באזור ההשפעה
  

  תיק
נתוני 
  בסיס 

                                                                              

  . קשיים ומגבלות,  נתוני השטח –ח סיור "דו  ח "דו  סיור להכרת השטח עם נציג המזמין  .2
  

  ביקורים באתר . גורמים מאשרים אחריםושויות  המוסמכות בירורים  בר .3
  וחקירות מוקדמות 

  .ח תוצאות הבירורים והחקירות"דו  ח "דו

  ) סט תוכניות לכל חלופה (הצגה ראשונית של חלופות  .4
  . המתכנן הראשי ומתכנן הנוף, תאום גבהים ותנוחות עם המזמין

  . תחשיב עבודות עפר

  תכניות 
  תחשיב 

 : רקע מצב קיים כולל תנוחה על •
  הגדרת חתכים, ציר הכביש/            סימון מגרש החניה 
  ,            גובה מתוכנן בחתך

 :חתכים לאורך  •
  . חתכי אורך אופינייים לכבישים ומגרשים  כולל גבהים

  . תחשיב עבודות עפר •
  

  . אומדן ראשוני לכל חלופה  אומדן   אומדנים  .5
  

  מצגת   . 1כניות מסכם והשתתפות בועדת היגוי הגשת תיק ת, הכנת מצגת  .6
  תיק תכנון

  

  . מצגת בתחום התכנון או חלק ממצגת כללית של המתכנן הראשי
תיק תכניות  כמפורט  לעיל מעודכן בהתאם להנחיות מוסדות תכנון 

  . רשויות והנחיות המזמין 
  

  תיק תכנון  .היגוי.ביצוע השלמות ושינויים על פי  החלטות ו .7
   

  . מעודכן על פי הנחיות הועדהתיק 
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   מוקדם סופי : שלב תכנון .14.2
  

  המשימה פרוט     
  

  תיאור התוצר  תוצר ה
  

קבלת פרוגרמה לחלופה נבחרת  ונתוני תכנון מוקדם ראשוני מהמזמין  .1
  . המתכנן הראשי  ומתכנן המסילה 

  

  פרוגרמה 
  תיק תכנון 

ות פרוגרמה לתכנון מוקדם סופי ותיק נתוני תכנון והחלט •
  . משלב תכנון מוקדם ראשוני

   . יחד עם המזמין והמתכנן הראשיסיור להכרת השטח  .2
  

שינויים ועדכונים לנתוני תכנון , ח סיור תוך ציון מגבלות "דו •  ח "דו
  . מוקדם ראשוני

על גבי תכנית אדריכלית ולפי הפרוגרמה שהכינו החניה וכביש הגישה  תכנון  .3
   כל הרשויות וגורמים רלוונטיים אחריםדרישות, המזמין והמתכנן הראשי
יועץ , מתכנן התנועה, מתכנן הנוף  מתכנן הניקוז , ותאום עם המתכנן הראשי 
   .הקרקע  ויתר המתכננים 

  

  : תנוחה על רקע מצב  קיים כולל •  תכנית 
  . רצועות, גבהים מתוכננים, חתכים ,             צירי כבישים 
  ) כנן הניקוזממת(            סכימת ניקוז 

  .            מיקום קירות תומכים 
 .חתכי אורך  •
 . תכנון   עבודות עפר כולל תחשיב  •
 חתך טיפוסי למבנה מגרש החניה וכביש הגישה •
 . ים לניקוז בתאום עם מתכנן הניקוז"סימון שצפ •
 חתכים טיפוסיים לתאום מערכות  •
  פרשה טכנית  •

   
המתכנן הראשי , נון עם המזמיןהשתתפות בישיבות והתיעצויות לתאום התכ .4

  . ויתר היועצים
  

  סכומי 
  דיון 

  

  . הכנת אומדן .5
  

  .  אומדן עלות לביצוע  אומדן 

  מצגת   . 2הגשת תיק תכנון מסכם והשתתפות בועדת היגוי , הכנת מצגת  .6
  תיק תכנון

תיק תכניות תכנון מוקדם   כמפורט לעיל מעודכן בהתאם להנחיות 
  . והנחיות המזמין רשויות ,מוסדות תכנון 

  תיק   .היגוי.ביצוע השלמות ושינויים על פי  החלטות ו .7
  תכנון 
  מוקדם 

סט  התכניות  לאחר שינויים והתאמות על פי ,  תיק הכולל את הנתונים
  . תשריט  ותקנון , דרישות הועדה

  
  

,  הכנת תכניות הגשה בתחומו לבקשת אישורים והיתרי בניה  מכל הרשויות .8
  . וי  ובעלי תשתיות אחרות  והגשת כל הבקשות לאישורים  כאמורגורמי ריש

  

מ "תכניות הגשה לכל הגורמים מהם נדרשים אישורים לפרויקט בקנ  תכניות 
  . ובפורמט  לפי דרישת כל גורם מאשר

   כל ביצוע  שינויים והתאמות על פי דרישת, טיפול בתהליכי  הרישוי  .9
  שורים  וההיתריםים המאשרים עד לקבלת כל האי/ הגורמ

  תכניות 
  טפסים 

  .מילוי טפסים והגשת כל תכנית על פי דרישת  הגורמים המאשרים
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  המשימה פרוט     
  

  תיאור התוצר  תוצר ה
  

  .  הדרושים לביצוע הפרויקט
  

  עם, הנובעים מהליך קבלת האישורים,  עדכון ותאום  כל השינויים .10
  . המתכנן הראשי ושאר היועצים,  המזמין

  .תכניות מעודכנות     תכניות   

    אומדן מעודכן  אומדן   . מדנים לכל המערכות  לסוף תכנון מוקדםעדכון  האו .11

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



        . מגדיר משימות תכנון לתחנות                         

                                 חניה ודרכי גישה.14                                        : תכנון וביצוע  

   120 מתוך 86 עמוד     il.co.omnida@office  :Email ל" דוא9621137-03:  פקס4775855-054: טל מ" אומנידע  בע

 

 . מפורטתכנון  : שלב תכנון .14.3
  

  פרוט המשימה     
  

  תיאור התוצר  התוצר 
  

קבלת פרוגרמה ונתוני תכנון מוקדם מהמזמין איסוף חומר משלבי תכנון  .1
 מאשרים וגורמי תשתיות בדיקת תקפות ושינויים בעמדת גורמים. קודמים
  .ומטרדים

  

  תיק 
  נתונים  

  .  תיק נתוני יסוד לתכנון מפורט •

  . סיור להכרת השטח  יחד עם נציג המזמין  .2
  

  . ח שינויים בשטח מהתכנון המוקדם"דו •  ח "דו

הכוללות פרטים וחתכים על בסיס התכנון המוקדם  הכנת תכניות עבודה  .3
בתאום עם  המתכנן הראשי  וכל . יההכרחיים לבצוע העבודה על כל מרכיב

  . יתר היועצים
   
  

 )מהאדריכל(תשריט ותקנון  •   תכניות 
 כולל מפלסים וגבהים ) כבישים ומגרשים(חתכי אורך  •
תנוחה על רקע מצב קיים כולל התוויית צירים ורצועות  •

התווייית המגרשים , חתכים  וגבהים מתוכננים, הכבישים 
 .ומספורם 

 .חתכים לאורך •
 כולל תכנון מפורט של הכבישים 1:250-1:500מ "ה בקנתנוח •

 . סימון קירות תמך ומסלעות ודיקורים היקפיים ,  והמגרשים
 . חתכים לרוחב בכבישי הגישה •
חפירה דיקורי /עפר כולל הגדרות שטחי מילוי.תכנית ע •

 . גובה עבודות עפר בכל חתך ובכל נקודת פרצלציה , מדרונות
 . תחשיב עבודות עפר •
 . ם אופייניים לכבישים ומערכותחתכי •
 .חתך מבנה טיפוסי  •
 ) ' גדרות וכד, אבני שפה, מעגלי תנועה(פרטים  •
   תכנית תאום מערכות  •
  

אומדן המתבסס על התכנון המפורט וכתבי הכמויות של התכניות   אומדן  אומדן סופי  .4
  . למכרז

  
  .       ממוחשבת לתחום התכנון הכנת מצגת  •  מצגת     3הכנת מצגת והשתתפות בדיוני ועדת היגוי  .5

  . תיק תכנון מעודכן   תיק תכנון   .בצוע שינויים ועדכונים בתכנון על פי הנחיות ועדת ההיגוי .6
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  פרוט המשימה     
  

  תיאור התוצר  התוצר 
  

  שרטוטים,   תכניות,מילולי,  מפרט טכניהכנת  :תכנון סופי לביצוע .7
  .לקבלניםים /לצרכי המכרז  כנדרש כמויות וכתב 
  

מפרט 
  למכרז
  אישור

רשימות  וכל , כתבי כמויות, תכניות,  רטוטיםש, מפרטים •
 . הדרוש להכנת המכרז בתחום

  
היה ועל פי החלטת המזמין הוכן המפרט   למכרז  שלא על  •

 .  יבדוק ויאשר אותו ה יועץ, ידי היועץ   
  

  
   במהלך לשאלות שיעלו  כתובהיחסות י והת ,השתתפות בסיור הקבלנים .8

  . המכרז
  
  

  מכתב 
  

  מפרט 
  למכרז 

  

  .מכתב התייחסות לשאלות 
  

  .  תיקון המפרט  למכרז  במידת הצורך

  . ח השוואתי ניתוח ההצעות  והמלצה" דו  ח "דו  . מנומקת על ההצעה המועדפת  בחינת ההצעות ומתן המלצה .9

 השלמת פרטים ותוכניות מושלמות .שינויים והתאמת  תוכניות ואישורים .10
   . לביצוע

  
  
  

 ,אישורים 
   תוכניות 

' מסמך או תוכנית עקב נק,ינוי התאמה ועדכון של כל אישור ש •
 . שהועלו בסיור הקבלנים ובטפסי המכרז

  
  . התאמה והשלמת כל התוכניות לביצוע •
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    פקוח עליון   :שלב  תכנון .14.4

  

  פרוט המשימה     
  

  שם  
   התוצר 

  תיאור התוצר
  

  ייעוץ והמלצה לגבי בחירת חומרים וציוד   .1
  

  . סיכום הנחיות והמלצות   כומי דיון סי
  

  . הדרכה ומתן הסברים למפקח ולמנהל הפרויקט בכל הנוגע לתחום התכנון  .2
  

     
  

   . ביקור באתר לפי התקדמות הבנייה ולפי דרישת המזמין   
  

ח פיקוח "דו
  עליון 

  

  

אישור   אישור תכניות שינויים  .3
  תכניות

או מי מצוות הפרויקט  בתכניות /בדיקה  ואישור שינויים שיציע הקבלן ו
  .  או במפרטים/ו
  

  דיווח על ליקויים הדורשים.  כביש הגישה /החניהקבלת  .4
  . תיקון  ובדיקת קבלה חוזרת במקרה הצורך 

  

  אישור 
  ח "דו

  . אישור על מוכנות המתקן להפעלה
  ח ליקויים "דו

  חתימה על טפסים ותוכניות הדרושים  לקבלת כל .5
  הכביש /חניה לה של ההפע  האישורים ל

  או  דורשים סיוע/ הנוגעים לתחום של המתכנן ו
  .  והשתתפות מהמתכנן  בקבלתם

  

  טפסים
  תכניות 
  אישור

  או חתימה על תכניות/חתימה על טפסים הכנה ו
  

  קבלת כל האישורים  

  ים /ים  הקבלן/בדיקה ואישור תכניות עדות שמגיש .6
  . לתחום התכנון על כל מרכיביו

  

  .אישור תכניות עדות של הקבלן  תכנית 

  יעוץ למזמין בברור מחלוקות ותביעות מטעם המזמין .7
  . או נגדו  בכל הקשור לביצוע העבודה/ו

  ד "חוו
  תצהיר 

  . או תצהירים לפי העניין/מתן חוות דעת ו

  

  
  


