
  
 
 
 
 
 

 
 
  

 

משימות צוות שם הנספח:  נספח 
 תכנון

  כפוף לשינויים

     

 צוות תכנוןעיקריות למשימות 

 

 מאושרת ע.ב.ת קיימת שעבורם פרויקטים עבור תכנון שלבי
 
 
 

 (1)לקראת שיפוט  1שלב תכנון 
  

  .קבלת/הכנת הפרוגרמה .1

 .סיור להכרת השטח )כל המתכננים( .2

 הזמנת מדידה קרקעית. .3

 .אורטופוטו )מתכנן תאום מערכות(/מטריאוהגשת בקשה למידע לתכנון על רקע פוטוג .4

עם נציגי ו צוות התכנון עם כל גופי התשתית הרלוונטיים בתחום הפרויקט תאום פגישות של .5

הרשויות השונות )עיריות, רמ''י, קק''ל, וועדה מחוזית, רשות העתיקות, רכבת ישראל, רט''ג 

 גובות בסיכומי ישיבות.וכו'(. כל הפגישות מ

 מטריאופוטוגקיימות על רקע מדידה או הכנת תכנית תאום מערכות  .6

טים, הנדסה של נתיבי איילון )אגף פרויקחטיבת עם אגפי  ,ביצוע ישיבות עם צוות הפרויקט .7

אגף בקרת תנועה, אגף ) אחזקהתפעול וחטיבת עם אגפי ו אגף תשתיות, אגף סטטוטוריקה

או באחזקת  נת''אחב' בפרויקטים שהם בתחום רשות תמרור של  (תנועה, אגף אחזקה

 .נת"א

 קבלת נתוני תנועה )ספירות, תחזיות(. .8

בדיקת חלופות והצגת תכניות תנועה של הפרויקט, חתכים אופייניים לרוחב במספר מקומות  .9

בקנה מידה  ותנוחות בצמתים/מחלפים מטריאופוטוגרלוונטים על רקע מדידה מעודכנת או 

. החתכים יכללו אלמנטים של פיתוח, התייחסות למצב קיים/מתוכנן במגרשים 1:500

 הסמוכים )ממשק עם שצ"פ צמוד, קווי בניין, דרכים וכו'(.

כולל משמעויות  ם על מערכות קיימותות ביצוע של כל החלופות וניתוח השפעתיבחינת תכנ .10

 עלויות הסדרי ביצוע ועלויות בכלל. תנועתיות והתכנות,

 ר הידרולוגי )במקרה הצורך(.הכנת סק .11

משמעויות מבחינת רישוי הבניה ורשוי , דו"ח סטטוטורי ראשוני ,תסטטוטורי בחינת זמינות .12

 עסקים.

 דו"ח מנה"פ(. –סטטוס הפקעות ופינוים )תכנית קומפלציה ובעלויות  .13

 בחינת חלופות הכביש השונות מנקודת מבט של הנדסת מבנים )על ידי הקונסטרוקטור(. .14

 הרפרנט ברשות הרלוונטית. עם גיבוש פרוגרמה ראשונית לתכנון נוף, מתואמת  .15

 בפרויקט. הדיסציפלינם לכל יהכנת אומדנים ראשוני .16

 הכנת סקר סיכונים. .17

 הכנת לו''ז לתכנון הפרויקט. .18

 .ה מיסעהבנהכנת דו''ח ראשוני של תכן מ .19

 )כל המתכננים(. 1טרום שיפוט  תבישיבהשתתפות  .20
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ומתכננים נוספים לפי  תנועה ותאום מערכות מתכנני ) 1מס' שיפוטת השתתפות בישיב .21

 .שיקול דעת מנה"פ או אגף הנדסה(

 
 
 

 (2)לקראת שיפוט  2שלב תכנון 

 
מכין עדכון פרוגרמה של הפרויקט בהתאם לסיכום התכנון הראשוני ואישורה על ידי  .1

 .הפרוגרמה הראשונית במידה ויש וראש אגף הנדסה

 קידום חלופה תנועתית נבחרת ואישורה ברשות התמרור הרלבנטית.  .2

 (.1:250, 1:500תכנית על רקע מדידה בלבד )קנ''מ 

(  1:250, 1:500הכנת תכנית על רקע של חלופה נבחרת בכל הדיסצפלינות בפרויקט )קנ''מ  .3

 כולל וחתכים לאורך ולרוחב.

דוח  של הקידוחים ובהמשך הכנת צוע, ביוע קידוחי קרקע/ מבנה/ביסוסהכנת פרוגרמה לביצ .4

 קרקע.

 ביצוע איתור מערכות לפי תכנית תאום מערכות שבוצע בשלב הקודם. .5

ס דרישות הכנת תכנית תאום מערכות קיימות ומתוכננות על בסיס איתור המערכות ועל בסי .6

 התוכנית תכלול חתכים אופייניים לרוחב. .של גורמי התשתית השונים

התכנון עם כל גופי התשתית הרלבנטיים ונציגי הרשויות השונות על תאום פגישות של צוות  .7

הפגישה תגובה בסיכום עם אישור  .לקבל אישור עקרוני לתכנון המוצעמנת להציג פתרון ו

 עקרוני על התכנון המוצע.

אולם  התחבורתי הכנת האומדנים  עבור אלמנטים בפרויקט שהם לא פועל יוצא מהפרויקט .8

אינטנסיבי שלא עומד לדוגמא פיתוח ) שות, תאגיד המים או כל גורם אחרנדרשים על ידי הר

 , תאורה דקורטיבית, קווי מים וביוב לפיתוח עתידיחשמל/, קווי תקשורתבסטנדרט של מת''ח

. עבור כל אלמנטים הנ"ל, יועבר מכתב לגורם הרלבנטי לקבלת מימון. ללא קבלת של האזור

 ור מפורט של מנהל האגף.מימון אין להתחיל בתכנון אלא באיש

עד לסגירת תכולה של האלמנטים שהם לא בסטנדרט של מת''ח, המכתבים יועברו על ידי 

ראש האגף הרלוונטי, ולאחר סגירת התכולה המכתבים יועברו באופן רשמי על ידי אגף 

 תקציבים.

טים, פרויקאגף : אגפי ההנדסה של חב' נת''א עםיבות תאום עם כל צוות הפרויקט וביצוע יש .9

אגף בקרת תנועה, אגף תנועה, אגף ) וחטיבת אחזקה אגף תשתיות, אגף סטטוטוריקה

 .נת''אחב' רק בפרויקטים שהם בתחום רשות תמרור של  (אחזקה

 דו"ח סטטוטוריקה .10

 .דו"ח רישוי בניה/רישוי עסקים .11

 דו"ח שמאי ראשוני, אישור שמאי מבקר. – (דו"ח הפקעות ופינויים )לפי הצורך .12

פיזי לצורך בחינת תכנית שילוט על רקע תכנית הסדרי תנועה תוך תאום עם מתכנן ה הכנת .13

 מניעת הפרעות למבנים.ואזור השילוט 
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 .תסקיר סביבה ראשוני במידה ונדרש .14

 ביצוע סקר עצים וקבלת דו"ח. .15

חברות  על ידי גורמים אחרים )חח"י, תאגידים, שחייבות ביצועהזמנת כל העבודות  .16

 .תש''ן( והתחלת הכנת חוזי התקשרויות איתםצאא, תקשורת, מקורות, ק

 פתיחת הזמנות בחח''י עבור כל העבודות שדורשות טיפול בקווי חשמל. .17

 הכנת דו"ח נגישות. .18

 הכנת דו"ח תסקיר בטיחות. .19

 הכנת דו"ח מבנים קונסטרוקטיביים )קורות, גשרים, מעבירי מים...(. .20

 עבודות עפר.הכנת דו"ח מאזני  .21

 אישורים עקרוניים. -הכנת שלבי ביצוע .22

 ומפרטים. ראשוני כתב כמויותהכנת אומדנים מעודכנים לשלב זה כולל  .23

 השתתפות בהכנת לו"ז וסקר סיכונים. .24

 מילוי טופס לבקרה עצמית למתכנן. .25

 .2 השתתפות בישיבת טרום שיפוט .26

)עבור פרויקטים שהאומדן שלהם  בקרה חברת השתתפות בהכנה של דו"ח פרויקטלי עבור .27

 מיליון ש''ח(. 500מ גדול 

 .בהתאםהמסמכים ועדכון  בקרההת פעולה עם חברוף תיש .28

 .2השתתפות בישיבת שיפוט  .29

 
 

 (3)לקראת שיפוט  3תכנון שלב 
 
הכנת תכנית תנועה על רקע מדידה כולל חתכים עקרוניים ואישורה על ידי מת''ח או סיום  .1

 הרלוונטית.רשות תמרור 

 הכנת תכנית רמזורים ואישורה על ידי מת''ח. .2

הכנת תכניות מפורטות לכל הדיסצפלינות בפרויקט )פיזי, נוף, מים, ביוב, ניקוז,  .3

 קונסטרוקציה, תקשורת, תאורה וכו'(. התכניות כוללות פרטי ביצוע.

לרוחב )קנ''מ הכנת תכנית תאום מערכות קיימות ומתכננות על רקע תכנית פיזית וחתכים  .4

1:250, 1:500.) 

 העברת התכניות לקבלת אישור תאום לביצוע. .5

 משטרה.וההכנת הסדרי תנועה לביצוע ואישורם על ידי רשות תמרור הרלוונטית  .6

תאום פגישות )כל מתכנן בתחומו( עם כל גורמי התשתית הרלוונטיים ונציגי הרשויות  .7

לופין יש לטפל בהסרת חסמים במקרה השונות על מנת להציג את הפתרון ולקבל אישור. לח

 שקיימים.

 הכנת אומדנים מעודכנים, מפרטים וכתב כמויות. .8

 אחרי קבלת אומדנים מגורמי תשתית וביצוע התשלומים. מעקב .9
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לוודא שכל האלמנטים שחייבים מימון אחר )לא כוללים בפרויקט התחבורתי( מקבלים מימון  .10

 נטים הנ''ל יהיו במבנים נפרדים(.ורק אז יושלם התכנון )בכתב כמויות כל האלמ

 דו"ח להפקעות ופינויים הכולל דו"ח שמאי ואישור שמאי מבקר. .11

 הכנת דוח נגישות לתכנון מפורט. .12

 הכנת תסקיר בטיחות לתכנון מפורט. .13

 קבלת אישור של פקיד יערות. .14

 קבלת אישור בטיחות אש/בטיחות בעבודה לפי צורך. .15

 תכנון ובניה.קבלת היתרים/הרשאות דרך לפי חוק  .16

)כולל מחלקות שונות ברשות המקומית שתקבל את  קבלת אישורים גורמי אחזקה .17

 הפרויקט(.

 מילוי טופס לבקרה עצמית. .18

 השתתפות בישיבת טרום שיפוט. .19

 .3השתתפות בישיבת שיפוט מס'  .20

 יטוחיהשתתפות בהכנה של סקר ב .21

 .RFTקבלת  -שיתוף פעולה עם חברות בקרה ועדכון התוכנית .22

 פיקוח עליון 4שלב 

 
 השתתפות בסיור קבלנים. .1

 ליווי הביצוע כמתחייב מחוק התכנון והבניה. .2

הגדרת אבני דרך שתאפשר למתכנן לבקר את איכות הביצוע לפני המעבר לשלב העבודה  .3

 הבא של הקבלן.

בשלבי הביצוע הרשומים ועל פי אבני דרך שפורטו וביקורים באתר למטרות הרשומות בחוק  .4

 נ"ל.לה

 יהיה מגובה בדו"ח של פ"ע. כל ביקור

 או באתר העבודה.ו/השתתפות בישיבות בחברת נתיבי איילון  .5

 תכנון השינויים הנדרשים בזמן ביצוע. .6

 אישור שינויים המוצעים על ידי קבלן או מנהל פרויקט. .7

 יעוץ למנהל הפרויקט באשר לתוכנית העבודה של הקבלן, שלבי ביצוע/פתרונות ביניים .8

 שמציע הקבלן.

 ר החומרים.אישו .9

 בדיקת מתקני תאורה, רמזורים, מתקני תקשורת ותשתיות חשמל. .10

 בדיקתם ואישורם. ,שהוצע על ידי הקבלן( (AS MADEקבלת תוכניות עדות  .11

 השתתפות במסירת הפרויקט לרשויות. .12

 

 


