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   מזמין העבודה:

   חב' נתיבי איילון בע"מ 

   , ראשון לציון 2שדרות נים  

   

   מנהל הפרויקט:

   רוידון הנדסה וניהול בע"מ 

 

 עריכת מכרז: 

  

   בע"מ  אזרחית הנדסה ישראל  פ .א.ד

 

 

 

 
  

 יועצים לכלל הפרויקט 
 כתובת מייל  נייד  טלפון  תפקיד  חברה 

 מתן 
 

 fadi@matan-eng.co.il 054-6670517 03-5625919 תנועה 

 Ina-k@ramor.co.il 050-5326294 03-6052170 חשמל תאורה תקשורת  רמאור 

 מלין 
תאום  מים, ביוב, ניקוז, 

 peleg@malin-eng.com 050-6908951 03-9409400 מערכות 

דורית  
 office@margalit-landarch.co.il 054-5500524 03-6121861 אדריכלות נוף  מרגלית 

 office@decker.co.il 052-2229354 03-6893900 פיזי כבישים  ד.ק.ר
 photocad@kraus-eng.co.il 052-3860114 02-5400430 מודד  אודי קראוס  

ג'לאל  
 Mjm18987@gmail.com 052-8398914 09-7936637 הסדרי תנועה זמניים  מנסור 

 אריאל  
 

 office@gishatova.co.il  09-8944663 נגישות  דשטיין גר
 

 office@manam.co.il 050-5389988 04-6276771 תכן מבנה  .ממ.נ
 

mailto:office@manam.co.il


 

 חברת נתיבי איילון בע"מ 
 3עמוד   

 שלב ב' - רמת גן -דרך מוטה גור

 מוקדמות – 00פרק  – 1מסמך ג'

 

 ישימים רשימת מסמכים 

 מסמך שאינו מצורף                                    המסמך המצורף המסמך

  המכרז  מסמכיחוברת  מסמך א'

של   והצעתו הסכם התקשרות קבלני מסמך ב'

)להלן:  ומסמכי הבהרות   הקבלן

 "( ההסכם/ההסכם הקבלני "

 

 מסמכים מקצועיים משלימים:  מסמך ג'

המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור של נתיבי ישראל   (1

במהדורה   תחבורה  לתשתיות  הלאומית  החברה 

המעודכנת ביותר כולל אופני מדידה ותכולת המחירים  

 המצורפים לפרקים אלה;   

משרדית  -המפרט הכללי לעבודות הבניה של הועדה הבינ  (2

ם השונים, במהדורה המעודכנת  )האוגדן הכחול(, בפרקי

כולל אופני מדידה ותכולת המחירים    גשת ההצעהליום ה

 המצורפים לפרקים אלו;  

משרד   (3 בהוצאת  ונוי  גננות  לשתלי  סטנדרטים  הגדרת 

 החקלאות במהדורתו האחרונה;  

החקלאות   (4 משרד  בהוצאת  נוי"  צמחי  "רשימת  חוברת 

 במהדורתה האחרונה;   

בדרכים   (5 עבודה  באתרי  דרך  עוברי  להגנת  הנחיות 

במהדורתו    בהוצאת  -עירוניות התחבורה  משרד 

 האחרונה;  

להצבה   (6 מאושרים  ורמזורים  בטיחות  תנועה,  התקני 

 בדרך של משרד התחבורה במהדורה האחרונה; 

בין (7 בדרכים  עבודה  לאתרי  תנועה  להסדרי  -הנחיות 

 ירוניות;ע

לסימון   (8 תקניים  חומרים  של  והשמה  לבחירה  "הנחיות 

הבין  הוועדה  של  להתקני  -דרכים"  תנועה  משרדית 

 ; ובטיחות

 ; תקנים ומפרטים המצוינים במפרט המיוחד (9

  מוקדמות  1מסמך ג'

  מפרטים מיוחדים  2מסמך ג'

  כתב כמויות ומחירים  מסמך ד'
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  רשימת התוכניות ותיק תוכניות  מסמך ה'

  נספח איכות  מסמך ז'

  נספח הנחיות בטיחות וגהות בעבודה  מסמך ח'

  בתנועה נספח בטיחות  מסמך ט'

  נספח לוח זמנים  מסמך י'

 לוח זמנים מפורט לביצוע    1מסמך י'
יוכן ע"י הקבלן ויצורף לאחר אישור המזמין כ"לוח זמנים 

 בסיסי" 
  נספח ניהול סיכונים  מסמך י"א 

מסמך נת"י להזמנה ולהפעלה של   מסמך י"ב

 פקחי תנועה ומשטרה 

 

הסברה,  נספח קשרי קהילה, גידור,   מסמך י"ג

 מיתוג ופרסום 

 

  דוח  תכן מבנה  מסמך י"ד

  הנחיות אגרונום  מסמך ט"ו

  מפרטים של בי"ח שיבא  מסמך ט"ז

מפרטים של חברת חשמל ובזק והוט   מסמך י"ז

 ככל שיבוצעו 

 

נספח 

 ג'1ב',1א',1

א' נוהל עבודה בסביבה חשמלית     1

 של רכבת ישראל   

 ב' נוהל בטיחות   1

 ג' עבודה בסביבת כבלים1

 

 תוצאות קידוחי קרקע )לוגים(  2נספח 

  מפרט מחיקת צבע של סימון דרכים  3נספח 

רשימת הפרויקטים הגובלים )נמצא   4נספח 

 ( 00בסוף פרק  

 

 5נספח 
תפעול  נוהל קבלת פרויקט לחטיבת  

 4.01- ואחזקה

 

  נספח ניטור צמ"ה  6נספח 

כתב הצהרה והתחייבות התארגנות   8נספח 

 קבלנית חדש 

 

  תוספת להסכם עבודה במצב חירום  10נספח 

מגבלות בניה ממתקני חשמל  11נספח 

מידע למבקשי  ודרישות כלליות )
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 ערות ה

"המפרט   .1 ההגדרה  מופיעה  בו  מקום  משרדיבכל  הועדה  הבין  שבהוצאת  הכלליים  למפרטים  היא  הכוונה   ,"

"המפרט הכללי"    . בכל מקום בו מופיעה ההגדרההמיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד הבינוי והשיכון

המפרט לעבודות סלילה    ל.מפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור של נתיבי ישרא הכוונה היא ל  "מפרט נת"י"   או

המפרטים המחייבים הם במהדורתם האחרונה    וגישור של חברת נתיבי ישראל גובר על המפרט הבין משרדי.

 כפי שפורסמה ע"י הועדה/החברה. 

בכל מקום שיירשם המזמין, הכוונה גם למי מטעמו של המזמין ובכל מקום שיירשם הקבלן, הכוונה גם למי   .2

 . מטעמו של הקבלן

. ניתן להיעזר בקישור:  ככל שהם רלבנטיים לביצוע הפרויקט מחייבים את הקבלן, נהלי נת"א .3

https://www.ayalonhw.co.il/ 

 .סכםה לכל המונחים במסמך זה תהיה אותה המשמעות שהוגדרה להם ב .4

 הצהרת הקבלן 

למסמכי   מצורפים  שאינם  אלה  וגם  לעיל  המפורטים  המסמכים  כל  נמצאים  ברשותו  כי  בזה,  מצהיר  הקבלן 

זה וכי הוא קרא, הבין תוכנם וקיבל כל ההסברים שביקש לדעת, ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות    הסכםהמכרז/

 זה והנה חלק בלתי נפרד ממנו. הסכםלדרישות המוגדרות בהם. הצהרה זו מהווה נספח למכרז/

 

 

 

      חותמת וחתימת הקבלן  

 
 

  

מידע עבור היתר בניה או למבצעים  

 ( עבודות פטורות מהיתר

https://www.ayalonhw.co.il/%d7%a0%d7%94%d7%9c%d7%99_%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%94/
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:העניינים תוכן  

 7 .............................................................................. תיאור הפרויקט והעבודות  00.01

 10 ........................................................................................... תכולת העבודה  00.02

 10 ............................................................ הנחיות ביצוע, לוח זמנים ודוחות מעקב  00.03

 11 ................................................................................... הסדרי תנועה זמניים   00.04

 13 ......................................................... תשלומים למפקחי רשויות/בעלי מערכות   00.05

 13 ......................... עבודה בסמיכות למערכות שירותים קיימות, עיליות ותת קרקעיות  00.06

 14 ............................................................................................... תנאי האתר   00.07

 14 ................................................................................................. התארגנות   00.08

 16 ..................................................................... דרישות תכנון שיחולו על הקבלן  00.09

 17 ................................................................................... גידור ושילוט אזהרה   00.10

 17 ............................................................................ תיאום עם גורמים ורשויות  00.11

 18 ............................................................................................ שילוט תדמית   00.12

 19 ...................................... אנשי מפתח וצוות הביצוע מטעם הקבלן וישיבות תיאום  00.13

 22 ............................................................................................ בטיחות וגהות  00.14

 23 ............................................................................... פינוי פסולת ועודפי עפר  00.15

 24 .......................................................................... שימוש בחומרים ממוחזרים  00.16

מבנה מנהלת הפרויקט, חב' הבטחת האיכות. משרד הקבלן, מחסנים וסידורי נוחיות  00.17
 25 ............................................................................................................ לעובדים

 31 ................................................................... דגימות, בדיקות ודגמים -מעבדה   00.18

 32 ........................................................................ הבטחת איכות / בקרת איכות   00.19

 33 ............................................................... ניהול תיעוד בפרויקט ותכניות עדות   00.20

 36 .................................................................................................... דיווחים   00.21

 36 ........................................................................................... סיום הפרויקט   00.22

 37 .................................................................................... עבודות יומיות )רג'י(   00.23

 37 ................................................................................. אופני מדידה מיוחדים  00.24
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 הפרויקט והעבודותור יאת 00.01

 כללי תאור  00.01.01

של  דרומית הכניסה למזרחית והלכניסה    ,461המחבר את דרך   ביצוע שלב ב' של דרך מוטה גור רמת גן
 . הגובלותשכונות כניסות ללמשטרת מסובים ו ל מחנה תל השומר,ל ,בית חולים שיבא

 
 

 :להלןדכולל כ נשוא המכרז הנוכחי הפרויקט 00.01.02

 :מטלות החובה

 6עבודות לאורך ציר מוטה גור וכביש  – 01מבנה 

 הצד המזרחי   – 02מבנה 

 

 אופציונליות: מטלות

 עבודות תאגיד מי רמת גן – 03מבנה 

 השער המזרחי  –בית חולים שיבא  עבודות – 04מבנה 

 חשמל החברת עבודות  – 05מבנה 

 בזק עבודות  – 06מבנה 

 הוט עבודות  – 07מבנה 

 גן רמת עירית תוספות    08 מבנה

 

 עבודות החוזה כוללות בין היתר:

 .חפירה ומלוי  ,כולל חישוף עפרעבודות   •

 . עקירה והעתקת עצים •

 . ניקוזצנרת  •

 . עבור התאגיד  ביובמים ועבודות   •

 .עבור חברת החשמל חברת חשמל   ותתשתי •

 חברת הוט    ,עבור בזק  רתצנרת תקשו •

 , ותקשורת עירונית גל ירוקל, לרמזורים   ,תשתיות למצלמות •

 . תאורה •

 . שימבנה כב •

 . ואספלט סלילה  •

 . ריצופיםפיתוח  •

 . שבילי אופניים •

 . תילה ונטיעת עציםתעלות ש •

 .השקיה וגינון •
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 . ריהוט רחוב ומתקנים •

   .סימון ותמרור ,צביעה •

 

 לפרויקטהתמצאות  כללי  מיתרשי
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 תכולת העבודה 00.02

כל   של  וקבלה  השגה  לרבות  המכרז  במסמכי  כהגדרתו  הפרויקט  לביצוע  הדרוש  כל  את  כוללת  העבודה 

רשות התמרור, עירייה / מועצה  משרד הביטחון, בית חולים שיבא,  האישורים מהרשויות המוסמכות, כגון:  

/ מחוזית,   משטרת ישראל, המשרד להגנת הסביבה, רשות העתיקות,  נתיבי איילון,  אזורית, ועדה מקומית 

בעלי תשתיות, תאגידי מים מקומיים, רט"ג, קק"ל וקבלת כל האישורים לביצוע העבודה לפי כל דין וכולל  

 . לפי דרישת המזמין והכל בהתאם לאמור בחוזהתיאום עם קבלנים אחרים העובדים במרחב העבודות 

 

  ביצוע, לוח זמנים ודוחות מעקב הנחיות 00.03

 ות המזמין לתכנון לוח הזמנים לביצוע הפרויקט: י הנח

צוותי עבודה מלאים בכל אחד מהקטעים    עםהקבלן חייב לעבוד  לצורך עמידה בלוחות הזמנים החוזיים   .1

  ובמשמרות ככל שיידרש על מנת לעמוד בלוח הזמנים. שיוגדרו כקטעים לעבודה במקביל

כגון:  עבודות   .2 חריגות  שבוע,  לילהבשעות  וכו',  סופי  חגים  ורכבת  להנחיות המשטרה  בהתאם    תתוכננה, 

  המקומיתהרשות  ,  על ידי המשטרהשתאושרנה  ובשעות  המעודכנות    ןיה נה בהתאם להנחיותתבוצע וישראל  

הקבלן לא יהיה רשאי לתבוע תשלום נוסף בגין ביצוע עבודות  .  ובהתאם לאמור בהסכם  התמרוררשות  ו

 בשעות חריגות.   

קבלת צו התחלת העבודה, כולל מסירה    מתאריך  קלנדריים חודשים    25  משך הביצוע של הפרויקט הוא .3

גןלעיריית רמ סופית   . מובהר לקבלן, כי תקופת ההתארגנות והשגת האישורים נכללת במשך ביצוע  ת 

 הפרויקט.

 

    אשר נקבעו למכרז: החוזיות דרךהלהלן אבני  .4

 

 אד"ח  
 תיאור

 יושלם עם  אישור לוח זמנים לביצוע

מס' 

חודשים 

 מצה"ע

 התארגנות השלמת  1
 חודש 

 אחד

 ואזור מזרחי  6השלמת שלב ראשון מוטה גור וכביש   2
14  

 חודש 

 השלמת שלב שניים  3
19  

 חודש 

 השלמת מסירת הפרויקט  4
25  

 חודש 

 
 

לביצוע לאישור המזמין    נדרש להגיש תוך שבועיים ממועד קבלת צו התחלת עבודה לוח זמנים מפורט  הקבלן

 יידרש ע"י נת"א. במידה ו לתקופת ביצוע השמור רק למזמין מרחב בטחון  חודשים נוספים 2.5ולהוסיף 
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מבוצעות   וסביבתו  בפרויקט  כי  הקבלן  לידיעת  מביא  המזמין  המכרז,  מסמכי  ביתר  מהאמור  לגרוע  מבלי 

. על הקבלן לקחת בחשבון  ויזמים שונים    באמצעות קבלנים שונים    עבודות תשתית ובניה של שכונות חדשות

, לא תתקבל כל  בודהתיאום עבודות ושיתוף פעולה מול הקבלנים השונים שייתכן שיפעלו בו זמנית באתר הע

 ביעה של קבלן בגין הפרעות או מעבר כלים של קבלנים אחרים ת

 

 כללי   .5

 (Sדיאגרמת  כולל  )  תזרים מזומנים חודשי  למזמיןהקבלן יגיש  ,   מפרט זהמסמכי  ל  י'  בנוסף לאמור במסמך

המאושר. תזרים המזומנים יכיל את צפי הביצוע מתחילת הפרויקט ועד לסיומו וכן את    המבוסס על הלו"ז

  , צירוף לוח הזמנים ותזרים המזומנים החודשי  הביצוע בפועל. הקבלן יעדכן את תזרים הפרויקט בכל חודש.

המבוקש התשלום  לחודש  העבודה  , המעודכנים  למזמין  הקבלן  ידי  על  המוגש  הכרחי  ,לחשבון  תנאי    הוא 

. חשבון חודשי, שיוגש למזמין ללא לו"ז חודשי מעודכן ותזרים  על ידי המזמין  'נתקבל'כ  חשבון הלהחתמת  

 ישולם.  ולאיתקבל מזומנים כאמור לעיל, לא  

 

 הסדרי תנועה זמניים    00.04

מצורפות   .1 המכרז  של  כניות  ות"למסמכי  התנועהמנחות  הרשויות    מתואמיםה  "זמניים  הסדרי  עם 

מול    , על שמו,לביצועהשגת כל האישורים הנדרשים  ו  כניותותלתיקוף ההקבלן נושא באחריות    הרלבנטיות.

 .  רשויותאותן 

הקבלן יקים ויתחזק את הסדרי התנועה הזמניים לאורך כל תקופת ביצוע הפרויקט, וכן יבצע בהם שינויים   .2

הסדרי תנועה זמניים    לבצעות. מובהר כי על הקבלן  מעת לעת לפי הצורך ויפרק אותם בתום ביצוע העבוד 

ולהשאיר תוואי נגיש ובטוח להולכי    ,ביצוע הפרויקטתקופת  ברמה הגבוהה ביותר במהלך כל    ולתחזקם

)במקומות הרלוונטיים(. ולבעלי מוגבלויות  למען הסר ספק, ומבלי לגרוע מהאמור במסמכי המכרז    רגל 

הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תמורה ולא יחויב בהפחתת התמורה עבור  בנושא זה, מובהר בזאת כי  

ביצוע הסדרי התנועה הזמניים בפרויקט )בהתאם להצעת המחיר שהציע במסגרת המכרז עבור רכיב זה(,  

בכל מקרה בו יידרש הקבלן לבצע שינויים בהסדרי התנועה הזמניים מכל סיבה שהיא, ככל שיידרשו, לרבות  

 .רכו שינויים ו/או עדכונים בתכנון העבודות בפרויקטבמקרה בו יע

הקבלן    .מרכיבי עבודה אשר לא קיימת לגביהם התייחסות במסגרת חלופת תכנון הסדרי התנועה  קיימים  .3

לצורך ביצוע    על שמו,  לקבלת האישורים המתאימיםבבקשתו    גם עבורן  כניות מפורטותונדרש להגיש ת 

 . העבודה

  פרסום הן בהתאם למידע שבידי המזמין טרם  מובהר כי התוכניות הכלולות בחלופת תכנון הסדרי התנועה   .4

הפרויקט בגין שינוי בשלבי הביצוע והסדרי    ההקצב בכתב הכמויות כולל את כל השינויים בתקופת  המכרז.

דרישה ו/או תביעה  לא תאושר לקבלן כל  .  , כולל הצורך בהסדרי בינייםהתנועה המוגדרים בתוכניות אלו

. למען הסר ספק, כל הסדרי  היחידותלוח הזמנים וכן כאלה העשויים להגדיל את מחירי  בנושאי ההקצב,  

התנועה הנדרשים בפרויקט לפי הנחיות רשויות, משטרה ודרישות ביצוע, לרבות הכנת תכניות מפורטות  

ותוספות בתוכניות שידרשו על ידי  להסדרי תנועה, שינויים בהסדרי תנועה לבקשת הקבלן ו/או שינויים  

 .הרשויות, יתוכננו ויבוצעו ע"י הקבלן במחירי הקצב הסדרי תנועה ולא ישולמו בנפרד
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את תכניות הסדרי התנועה בממשקים    ולהתאיםהעסיק על חשבונו יועץ תנועה מומחה  באחריות הקבלן ל  .5

ולקבל את  באותה עת  ובהתאם להתקדמות הביצוע ומצב בשטח עם הפרויקטים הגובלים בהתאם למצבם 

 טרם הפעלת שלב ביצוע. מפורטים לביצוע,  עיריה ומשטרה ומזמין להסדרי תנועה ה אישור 

בודות ואל שטחי ההתארגנות  אחזקת דרכי גישה אל כל האזורים הנפרדים באתר הע ליהיה אחראי    הקבלן .6

ובאמצעות   אביזרים תקניים, מחיקה ו/או צביעה זמנית של הכביש, ככל שיידרשו ע"י  תשתית ואספלט 

כל  המפקח   ואו  לצורך  יחודשו בהתאם  אחר. הסימונים  יאוחר מבכל מקרה  גוף מוסמך  ) לא  (  4ארבעה 

 סימון זמני עשוי להיות בגוון לבן או כתום בהתאם להחלטת המזמין.   .בין חידוש לחידוש חודשים

סוגי הציוד ואביזרי התנועה, אשר יורשו לשימוש, יהיו על פי המדריך להסדרי תנועה באתרי עבודה בדרכים   .7

עירוניות בהוצאתו המעודכנת על ידי נתיבי ישראל ו/או אישורי הועדה לבחינת התקני תנועה  -עירוניות ובין 

 יחות להצבה בדרך. ובט

רי תנועה  חומרי הסימון המיועדים ליישום בכל השלבים בפרויקט, גם להסדרי תנועה זמניים וגם להסד .8

רמ  בסיווג  יהיו  תפקוד  קבועים,  הכמויות,  ,  Bת  בכתב  הביןלבהתאם  כמוגדר  הוועדה  משרדית  -אישור 

 להתקני תנועה ובטיחות.  

ב"הנחיות לבחירה והשמה של    6.1בהתאם למפורט בטבלה  ערכי תפקוד מינימליים של חומרי סימון יהיו   .9

 . כנ"לחומרים תקניים לסימון דרכים" של הוועדה 

לתאם את עבודתם של פקחי תנועה ו/או שוטרים בשכר ולהפעילם בהתאם לצרכי  להזמין והקבלן אחראי   .10

 למסמך זה. הפעלת מערך פקחי תנועה ומשטרה המצורפות "ב,  מסמך יהפרויקט, בהתאם להוראות  

  בגינםהתשלום  ובהתאם להצעת הקבלן  חוזה  סעיפי  נכללים ב(  פקחיםוללא עלות שוטרים  תנועה )ההסדרי   .11

ביצוע העבודות על ידי  בהיקף  בקצב או    םייתלו   תשלומים אלו אינם.  לחישוב כמויות בפועל  בהתאם יעשה  

 . הקבלן

  . וכן צוותי אבטחה הינם חלק מהסדר התנועה שבאחריות הקבלן  51.6  בפרקעגלות חץ )יום ולילה(, כמוגדר   .12

 . ע"פ אישור המפקח כתב הכמויותהינו בהתאם לעגלות חץ  התשלום בגין  

שיקבל מהרשויות   .13 הנחיות הבטיחות  כל  על  הסדרי התנועה הזמניים,  קיום  על  להקפיד  הקבלן מתחייב 

המוסמכות ועל ביצוע מדויק של כל דרישותיהן עפ"י רישיון העבודה וזאת בין אם נמסרו לקבלן במישרין  

ם בין נתיבי איילון והרשויות, כאמור  ע"י הרשויות, ובין אם נמסרו לו באמצעות נתיבי איילון עפ"י תיאו

 . ועל פי האמור בהסכם  לעיל

יאשר בכתב כי  הסדר תנועה חדש וכל  עם השלמת פריסת    מידיבצע סיור  מטעם הקבלן  מהנדס התנועה   .14

   תוכניות המאושרות על ידי הרשויות.ביצוע הסדר התנועה נעשה בהתאם ל

בהתאם    הסדרי התנועה אינםמנהל הפרויקט רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן בכל מקרה שלדעתו   .15

המתאימים הבטיחותיים  הנדרשתאו  ,  לתנאים  החוזה  ,באיכות  לדרישות  בהתאם  ט',  מסמך  )כולל    או 

   אם הקבלן לא תאם מראש את הביצוע עם הרשויות המוסמכות.או  ,  בטיחות בתנועה, המצורף למסמך זה(

מנהל הפרויקט יהיה רשאי למסור את הפעלתם לקבלן אחר. החלטה בנושא זה תיעשה ע"י מנהל הפרויקט,  

 ללא כל זכות ערעור של הקבלן.  

 כל עבודות השילוט, התמרור והסימון הסופיים ישולמו במסגרת הסעיפים המתאימים בכתב הכמויות.  .16
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 תשלומים למפקחי רשויות/בעלי מערכות   00.05

למעט התשלום לפקחי רשות    וכלול במחירי היח'  וח רשויות וצד ג' יעשה ע"י הקבלןתשלום בגין פיקה

 שייעשה על ידי המזמין.  העתיקות

 . בגין אי פגיעה לעצים לשימור בזמן העבודותהקבלן נדרש להגיש ערבות בנקאית לפקיד יערות 

 

 עבודה בסמיכות למערכות שירותים קיימות, עיליות ותת קרקעיות  00.06

החשמל לתנאי העבודה מתחת וליד  מחברת מתח גבוה ועליון על הקבלן לקבל אישור  יו בקרבת קובעבודה  .1

הגבוה  קווים ובעיקר למרווחי הבטיחות בין הציוד שהוא מפעיל לביצוע עבודות מתחת ובאזור  קווי המתח  

 .  לבין הקווים עצמם העליוןו

עליהם במקרים  העבודה תבוצע עפ"י התנאים שיוכתבו ע"י חב' החשמל, כולל תמיכת עמודי חשמל והגנה  

 חפירה עמוקה.  של

קרקעיים  -העל והתת  ,המתקנים  עליו לוודא את מיקומם המדויק של  ,בטרם יחל הקבלן בעבודות כלשהן .2

טלפון וכדומה. מערכות הצנרת התת קרקעית  תקשורת,  הקיימים בשטח, כגון: צינורות מים, ביוב, חשמל,  

סומנו   באתר  לנכונותם  בתוכניותהנמצאות  אחראי  המזמין  ואין  בלבד  אינפורמטיבי  הוא  הסימון  אך   ,

אלה נתונים  של  מצוינים    -ודיוקם  אם  רשות    בתוכניות גם  ידי  על  שהוגשו/נבדקו/אושרו  הנדסי  תיאום 

בטרם  ובעלי התשתיות    ור ממתכנני המערכות השונותעל הקבלן לעדכן תכניות אלו ולקבל איש  מוסמכת.

 יתחיל בביצוע העבודה בפועל.

עדכון התכניות, קבלת האישורים   אחריבאמצעות חפירות גישוש וכיו"ב ורק  תור המתקנים הנ"ל יעשה יא .3

התשתיות,   חפירותמבעלי  תכנית  הפרויקטו  הגשת  מנהל  אישור  הקבלן  קבלת  העבודות   יתחיל    בביצוע 

   עבודות החפירה תבוצענה ברוחב מינימלי.  .בפועל

ומפקח מיוחד מטעם הרשות האחראית על המערכת    מנהל הפרויקטחפירות הגישוש תבוצענה בנוכחות   .4

 קרקעית הרלוונטית, כאמור לעיל.  -התת

 המיוחד הנ"ל היא באחריותו של הקבלן. והמפקח  מנהל הפרויקטתיאום והזמנת  .5

הגישוש .6 חפירות  כל  ספק,  הסר  הצינורות    תבוצענה,  למען  לגילוי  החפירות  חשבונו.  ועל  הקבלן  ידי  על 

 קרקעיים או השימוש במכשירים מיוחדים לצורך גילויים יהיו באחריות הקבלן ועל חשבונו.  - והכבלים התת

קרקעיים, כגון קווי  - בסביבת המתקנים התת  על ידו,  עבודות ידיים את הצורך בביצוע  הקבלן יביא בחשבון   .7

ל, מים, ביוב, ניקוז וכדומה. לא ישולם כל תשלום נוסף עבור הצורך בעבודה הנ"ל )כלול  תקשורת, חשמ

 במחירי היחידה(. 

קרקעיים  -תשומת לב הקבלן מופנית להנחיות ולהוראות הרשויות המוסמכות לגבי טיפול באלמנטים התת .8

 .   מנהל הפרויקטעל ידי מעת לעת והעיליים, כמסומן בתכניות וכפי שיובאו לידיעתו 

יתקנה  מקרה שתפגע צנרת תת קרקעית ו/או עילית כלשהי, עקב מעשיו ו/או מחדליו של הקבלן, הוא  בכל   .9

ו/או    מנהל הפרויקטבאופן מידי לשביעות רצון כל הרשויות הנוגעות בדבר ובמסגרת פרק הזמן שייקבע ע"י  

ויישא בכל האחריות הכספית ו/או אחריות מכל סוג    מנהל הפרויקט על ידי הרשויות ובכפיפות להוראות  

 .כאמור בהסכם שהוא הנובעת מהפגיעה הנ"ל. אחריותו של הקבלן כאמור לעיל היא בלעדית

 . דהעירית אור יהו  רמת גןועיריית , או מי מטעמה נתיבי איילוןשל תיאום מול אגף בקרת תנועה  .10
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 תנאי האתר  00.07

 תיאור השטח  00.07.01

 ופנוי מכל חפץ.  תוואי השטח מאופיין בעיקרו כשטח מישורי

 . ת דרכים והקמת מבניםלוסלי פיתוח תשתיותכולל שכונות חדשות נבנים במרחב הפרויקט  

ל בסמוך  הינו  הפרויקט  משטח  קיימותחלק  ניקוז  הקבלן  תעלות  ההתאמות  יביא  .  את  בחשבון 

 המחייבות, ובכלל זה את הדרישות המיוחדות בתחום הניקוז.  

ידי  יגבולות האתר   . הקבלן רשאי לבצע את העבודות, לרבות העבודות  ועל חשבונו  הקבלן גודרו על 

הדרושות לו לצורך ההתארגנות ועבודות הביצוע אך ורק בתחום האתר אשר יימסר בהתאם למועדים  

    .זה במסמךהמפורטים 

 והרשויות והגובלים. , גורמיםהכל יתאם את עבודותיו עם הקבלן  

באתר תהא של הקבלן. הקבלן יבצע את עבודתו תוך שיתוף פעולה מלא  לבטיחות  האחריות הכוללת  

פעולה   לשיתוף  הנוגע  בכל  הפרויקט  מנהל  להוראות  לציית  מתחייב  והוא  אלה  גורמים  עם  והדוק 

 ותיאום זה. 

- במצוין בסעיף לעיל, הטלת כל אחריות שהיא על המזמין ו/או על מנהל הפרויקט, עקב איאין לראות  

תיאום העבודות ו/או אי ציות להוראות הבטיחות כמתואר לעיל ומוסכם בזאת מראש, שהמזמין ו/או  

מבין   קבלן  אף  של  ולאחריותו  ליעילותו  שהיא  מידה  בכל  אחראי  ואינו  ערב  אינו  הפרויקט  מנהל 

 אחרים. הקבלנים ה

 

 עבודה בקרבת תנועה קיימת  00.07.02

כלי רכב מכל הסוגים   .1 הן בדרך הקיימת המובילה לבית  תשומת לב הקבלן מופנית לכך, שתנועת 

   .וכניסה למשטרה  461שיבא והציר הראשי כביש  חולים

להבטחת תנאי הבטיחות הנ"ל, יציב הקבלן מעקות ואביזרי תנועה עפ"י התכנית המאושרת להסדרי   .2

   הוראות המפקח.לבהתאם  ותנועה בזמן ביצוע  

ביצוע ההסדרים הנ"ל, המאושרים ע"י המשטרה, אינו פוטר את הקבלן מאחריותו הבלעדית לכל   .3

י הפרויקט ובשטחים המגודרים. תוואי  נזק שיגרם לאדם ו/או לרכוש עקב מעשיו או מחדליו בתווא

ולפי   הפרויקט  של  הבצוע  לשלבי  בהתאם  לעת,  מעת  ישתנו  והשילוט  התמרור  והגידור,  המעקות 

 הסדרי התנועה שבכל אחד מהשלבים. 

 

 התארגנות   00.08

 משימות לתקופת ההתארגנות: 00.08.01

 :הבאות הקבלן את המשימות ישלים במהלך תקופה זו

איילון,   14תוך   .1 נתיבי  חברת  ע"י  בהסכם,  כמשמעו  עבודה  התחלת  צו  הוצאת  מתאריך  יום 

העבודה התחלת  צו  חל  עליו  באתר  ההתארגנות  תכנית  את  למפקח  הקבלן  התכנית  ימציא   .

חפירות   זמני,  מילוי  זמניות,  דרכים  אתר,  משרדי  האחסון,  מקומות  הגידור,  סימון  תכלול 
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ויציאה   כניסה לאתר  נקודות  גידור  זמניות,  גידור שטחי פעילות,  חיבורי מים וחשמל,  ממנו, 

או אחר. למיסעות, למדרכות  לכבישים,  נתיבי    בטיחות  הפרויקט,  מנהל  ע"י  תיבדק  התכנית 

הקבלן   יוכל  אישורה  לאחר  ורק  ישראל  ומשטרת  אחרות  רשויות  מקומית,  רשות  איילון, 

 ת הנ"ל. להתארגן בהתאם לה ולבצע את העבודה בכפיפות להנחיות הרשויו

ביצוע שינויים בתכנית ועדכונה בכל מספר הפעמים שיידרש על פי שלבי הביצוע ו/או עד לקבלת   .2

 אישור מנהל הפרויקט יהא ע"ח הקבלן. 

 . וגידורו ההתארגנות שטח הכנת .3

לתשתיות )חשמל, תקשורת, מים    וחיבורם י הנהלת הפרויקט וצוות הבטחת איכותמשרד הצבת .4

 .וביוב(

 , לכל מבנה בנפרד.שמו על ביצוע היתרי השגת .5

 אישור תכניות תאורה זמנית לשלב הראשון.  .6

 צילום ותיעוד המצב הקיים של השטח וסביבתו.  .7

 קלנדריים. מיםי  30תוך   והצגתו   העבודה לביצוע מפורט זמנים לוחהכנת  .8

 .הכנת סקר סיכונים והצגתו .9

  בעבודה  בטיחות יממונ  ,ספקים משנה, הפרויקט, קבלני צוות, כולל  מטעמו הגורמיםכל   הצגת .10

וריתוך    ובטיחות קונסטרוקציה  יועץ  מנהל   בקרת וחברתבתנועה,  ידי  על  ואישורם  איכות 

 יום מקבלת הדרישה להצגתם.   14, בתוך  הפרויקט

 . כולל תכנית בדיקה ובחינה איכותההצגת תכנית  .11

הגשות .12 רשימת  הנדרשים  )ציוד    הצגת  המכרז(  ומסמכים  מסמכי  פי  על  על  המזמין  לאישור 

Submittal registry . 

הבטיחות .13 תכנית  ביצוע  הצגת  במסמכי    (METHOD STATEMEN)  ושיטות  שנדרשים  כפי 

 פ המכרז או על פי דרישת מנה"

 .ואישורן המזמיןידי  -על  שנמסרו המדידות בדיקת .14

אחזקה בחברת  אגפי היתאם הקבלן עם    ,ימים טרם תחילת ביצוע העבודות נשואות מכרז זה  14 .15

גן  עיריית  ב ו  נתיבי איילון יהודה  רמת  סיור ומועד לקבלת האחריות על אחזקת הכביש  ואור 

 . בגבולות הפרויקט

 טלות המוטלות עליו כהכנה לביצוע. השלמת כל המ .16

 

   ההתארגנותשטחי  00.08.02

הקבלן   .1 מחנות  תכנון  ותפעולם,  השכרתם  ההתארגנות,  שטחי  לאיתור  הבלעדי  האחראי  הינו  הקבלן 

בנספח כמופיע  והתחייבות  כתב ההצהרה  על  יחתום  כך  8  והקמתם. הקבלן  . הכשרת שטח ההתארגנות 

בני היתר  לרבות  הדרוש  העבודה  ורישיון  הדרושים  האישורים  כל  השגת  הקבלן,  לצרכי  הם  שיתאים  ה, 

 מחובתו הבלעדית של הקבלן וכלולים במחירי היחידות לתשלום.  
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שטחי ההתארגנות האמורים יאושרו מראש על ידי מנהל הפרויקט. על אף כל האמור לעיל, מובהר למען   .2

כאמור   ההתארגנות  בשטחי  הקבלן  התארגנות  את  להתנות  רשאית  תהיה  איילון  נתיבי  כי  ספק,  הסר 

 שיקול דעתה הבלעדי. בתנאים נוספים, הכל לפי 

שינויים באתרי ההתארגנות במהלך תקופת הביצוע, לרבות העתקת המבנים וחיבורם מחדש למערכות וכל   .3

 עבודה נוספת הנם על חשבון הקבלן ולא תשולם לו כל תוספת עבור הנ"ל. 

 

 קבלת האתר  00.08.03

. על הקבלן לקבל את  האתרלביצוע העבודות, יקבל הקבלן תכנית מדידת מצב קיים של    צה"עעם קבלת   .1

 יום. 15התכנית כפי שהיא ו/או להעביר הערות וזאת תוך 

מוסכמת   .2 תכנית  תצא  הקיים,  המצב  על  להסכמות  יגיעו  הקבלן  ומצד  המזמין  מצד  שהמודדים  לאחר 

 שתהווה תחשיב לעבודות העפר.

הזמן להגעה להסכמה הינו    .נציג המוסמך מטעם המזמין יכריע באי ההסכמותככל שלא תהיה הסכמה, ה  .3

 חלק מלוח הזמנים המוקצה לסיום העבודות. 

הקבלן לא יהיה רשאי להתחיל העבודות עד לקבלת אישורו של המפקח שאכן הקבלן עמד בכל הנדרש טרם   .4

 העבודות.  תחילת ביצוע. הזמן לקבלת האישור הינו חלק מלוח הזמנים המוקצה לסיום

מנת שבעתיד ניתן יהיה לקבוע לבדוק מהם  -תכנית המדידה תכלול תיעוד המצב הקיים באזור העבודות על .5

השינויים מהמצב הקיים ובסביבתו שנגרמו עקב עבודות הקבלן. לאחר ביצוע הסיור והפצת הפרוטוקול  

 פי תנאי החוזה. -הקבלן יהיה אחראי לאזור העבודות על

 

 ו על הקבלןתכנון שיחולדרישות  00.09

ויבנושאים מסו מפורט  תכנון  לבצע  נדרש הקבלן  פריטים  תיאוםמים,  או  העבודות  של  לפגוע    .הנדסי  מבלי 

 בכלליות האמור מדובר, בין השאר, בעבודות כגון: 

 . תכנון ההתארגנות על פי שלבי הביצוע השונים .1

, תמיכות זמניות כלשהן לאלמנטי מבנה או לקרקע, לשם  בטון    וגדרות  זמנייםוקירות עזר    תכנון דיפונים .2

ביצוע מחפורות על יד כבישים ו/או על יד צנרות ומערכות תת קרקעיות ולכל צורך אחר שיתחייב לצורך  

 ביצוע העבודה.

 . תכנון טפסות לכל היציקות .3

 בוצע ע"י הקבלן.  ומתוכנן  המשילוט זמני   .4

 יים, לרבות דרכי גישה זמניות ונגישות לבעלי מוגבלויות.תכנון דרכי גישה זמניות ומשטחי עבודה זמנ .5

, ניקוזים זמניים עד למועד השלמת מערך הניקוז  הזמנייםתנועה  התכניות הסדרי  כולל    ,תכנון שלבי הבצוע .6

 צמתים. בשל הפרויקט בכפיפות להוראות המפרטים, כולל ותאורה זמנית  למצב סופי

 

שהוכנו במסגרת התכנון הקבלני ואושרו לביצוע ע"י    בהתאמה מלאה לתכניות  ן עבודות התכנון הנ"ל וביצוע

ולא ישולם תמורה נוספת    וכלולות במחירי היחידות בכ"כ  , הן באחריותו הבלעדית של הקבלןמנהל הפרויקט

 .בגינם
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זמני, או תלייה  פיגומים, תמיכות, דיפון  דרכי גישה, קירות זמניים,  בכל מקום בו נדרשים לצרכי ביצוע העבודה  

 הוא כללי בלבד כדי להצביע על עקרון התלייה או הדיפון,    זמנית, התיאור המופיע בתכניות

שנלקח בחשבון בזמן תכנון הפרויקט. הקבלן רשאי להציע שיטת דיפון או תלייה שונה, אך ביצועה מותנה  

 מראש.  מנהל הפרויקטבקבלת אישור 

 

 גידור ושילוט אזהרה   00.10

 : (, על פי החלטת מנהל הפרויקטגי" מסמךו/או נספח קשרי קהילה )  תהיינה עפ"י התיאור דלהלןהגדרות  .1

הפרויקט   1.1 הנהלת  משרדי  ואתר  התארגנות  לשטחי  אופניים  ורוכבי  רגל  הולכי  כניסת  שתמנע  גדר 

מ' לפחות. היא תהיה יציבה ותמנע    2תתוכנן על ידי הקבלן. הגדר תהיה מפח איסכורית. גובה הגדר  

 לחלוטין כניסת מי שאינם מורשים לכך.  

ההתארגנות   1.2 תכנית  במסגרת  הקבלן  ע"י  יוצג  הגדרות  העבודהתוואי  רישיון  לתנאי  בכפוף    ,וזאת 

. התוואי יוצע ע"י הקבלן, אך  הסכםלהסדרי התנועה בשלבי הביצוע השונים ולכל האמור במסמכי ה 

 הוא טעון קבלת אישור מנהל הפרויקט מראש. 

גידור, הסברה, מיתוג    קשרי הקהילה)   בנספח י"ג  גדר ההפרדה כלפי התנועה המוטורית, לפי המפורט 1.3

יוצבו שערי   הנחיית המזמין.פי ל המפורט בתכניותחדשה מ' לפחות, תהיה גדר  2בה של , בגוופרסום*

 כניסה ויציאה מהאתר עפ"י תכנית הסדרי התנועה הזמניים המאושרים. 

בנספח   1.4 ההנחיות  בכלליות  לפגוע  מבלי  המכרז.  למסמכי  המצורף  וגהות  בטיחות  לנספח  בהתאם 

בהסדרי   כולל  המעקות,  כל  בגדרהבטיחות,  מצוידים  יהיו  הזמניים,  ו  התנועה  הסתרה    הפרדה 

 במחיר המעקה. ראה נספח קשרי קהילה.   ייכללובטיחות. מחיר הגדר 

במשך כל    ניקיונןלו יציבותן  ל , להחזקתן תקינות,  והשערים בהן  הקבלן יהיה אחראי להקמת הגדרות 1.5

ה שלבי  צרכי  לפי  שהיא  כמות  בכל  למקום  ממקום  להעברתן  הביצוע,  התקנת  תקופת  כולל  ביצוע, 

שילוט הפניה לדרכים הנגישות בזמן העבודות, לפירוקן וסילוקן בתום העבודות ו/או כאשר יורה זאת  

מאחר ושטחי הפעילות של הקבלן מפוצלים, בכל מרחב הפרויקט שבו מבצע הקבלן  מנהל הפרויקט.  

 עבודה, יהיה עליו לגדר כל שטח שבו תתבצע עבודה.  

ן שלטי אזהרה כנדרש בחוק. צפיפות השלטים וגודלם יהיה כנדרש בחוק ו/או  על הגדרות יציב הקבל  1.6

 עפ"י הנחיות מנהל הפרויקט.

 לקבלן לא תהיה זכות להשתמש בגדר לצורכי פרסומת מכל סוג שהוא.  1.7

שילוט אזהרה יותקן גם בכל המקומות שבהם מבצע הקבלן חפירות לצנרת וכוכים מסוגים שונים.   1.8

של   ולמנוע  במקומות  בלילות  גם תאורת אזהרה מהבהבת  לנ"ל,  בנוסף  להציב  יש  פתוחות  חפירות 

 פגיעה בהולכי רגל ורוכבי אופניים.

 

 אום עם גורמים ורשויותית 00.11

ימים לפני העבודה עם כל   7באחריות הקבלן לתאם את ביצוע העבודות נשוא מכרז זה ולהזמין פיקוח לפחות 

 הגורמים והרשויות הרלוונטיות.  
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חפירהיהת רישיונות  קבלת  הרשויות,  עם  ביצוע    ,אום  זמן  במסגרת  יהיה  וכו',  הרשויות  למשגיחי  המתנה 

העלויות של מילוי כל תנאי הרשויות כלולים במחירי היחידה    העבודה ולא יהוו עילה להארכת משך זמן ביצוע.

 ולא ישולמו בנפרד.  

הקבלן מתחייב לתת לגורם המתואם את כל הסיוע האפשרי. כמו כן לא תהיה לו כל תביעה במידה ויתבקש  

 בין היתר: ותו גורם,להפסיק עבודתו בעקבות עבודתו של א 

 . משטרת ישראל ומשטרת מסובים .1

 . השומרמחנה תל  .2

 חברת חשמל.  .3

 . התקשורתת ו חברבזק ו .4

 . רמת גןהמים והביוב של   יתאגיד .5

 . , בקרת רמזורים וכו'שפ"ע, מאור, תיעול  :כגון אגפי העיריות השונות .6

 . 00.07נתיבי איילון אגף בקרת התנועה, כמפורט בסעיף  .7

 נת"ע.  .8

 . נת"י .9

 . השכונות הסמוכות .10

 . הפרויקטכל גורם אחר, בהתאם להנחיית מנהל   .11

מופנה בזאת תשומת ליבו של הקבלן שבכל תקופת הביצוע ובכל ההסדרים הזמניים המתוכננים או שיתוכננו  

 שר גישה של רכבים והולכי רגל ורכבי עבודה ורכב חירום מהלך ביצוע עבודותיו, עליו לאפב

ומחנה צה"ל, כניסה ויציאה  לבית חולים שיבא, כניסה למשרד הבטחון    ויציאהלים ביניהם: כניסה  לכל הגוב 

 משאיות וכלי בניה של שכונות הסמוכות. המבקרים, בית אבות, מסעדה, של רכבי משטרה ו

 

 שילוט תדמית  00.12

שלטי הדמיה עשויים  מאלומיניום   2  למשך תקופת ביצוע העבודה  -הקבלן יכין ויציב על חשבונו 00.12.01

)הגודל הסופי יקבע ע"י המזמין(, מוצבים על צינורות בקוטר   מ'  5  ×  4מ"מ ובגודל מרבי של    2בעובי  

בשיטה הדיגיטלית )כל הגוונים( כדוגמת שלטי ההדמיה   כולל תמיכות נדרשות. ההדפסה תהיה  6"

 .DGסוג מחזיר האור יהיה מסוג יהלום  המוצבים בפרויקטים אשר בביצוע נתיבי איילון.

 

 עבודת השילוט כוללת: 00.12.02

 עבודות הדמיה  .1

תעשה על ידי חברה    למצב הסופי של הפרויקט על פי תכניות האדריכל ו/או התכנון הפיזיהדמיה  

 שהוסמכה לכך ושתאושר על ידי המזמין. 

 עיצוב השלט         .2

ופרטים   בעלי תפקידים  ביצוע,  מועדי  ביצוע הפרויקט,  של סמלי הרשויות, מהות  הדמיה  יכלול 

 ו המזמין. ו/אמנהל הפרויקט נוספים שיקבעו על ידי 
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 השלטים    והצבת ייצור   .3

   יבוצע על ידי חברה שהוסמכה לכך ושתאושר על ידי המזמין.

 

 הגודל הסופי של השלטים, צורתם, הצבעים, הכיתוב ומיקום הצבתם יקבעו ויאושרו ע"י המזמין.   00.12.03

 

או  מ' או יותר    1x1x1שלטי הפרויקט המפורטים בתת פרק זה, יתבססו על יסודות בטון זמניים בגודל   00.12.04

ובלבד שלא יהוו    בהתאם להנחיות מהנדס קונסטרוקציה מטעם הקבלן ועל חשבונובכל צורה אחרת  

  שות.. היסודות יהיו מעל פני השטח ו/או עפ"י דרישות הרמפגע או יפריעו למהלכה התקין של העבודה

 ביסוס השלטים ויציבותם הפיזית הינה באחריות הקבלן.

 
החוזה  במחירי    כלולההשלטים    עלות 00.12.05 בנפרדסעיפי  תוספת  תשולם  העבודה  ולא  אספקה  כולל,  ת 

ותשלום אגרות   סילוקם מהאתר בסוף העבודה פירוקם ו  ,, העתקתם )במידה ויידרש הקבלן(והתקנה

 .במידת הצורך

 

מט, עם כיתוב    ס"מ בויניל  350  ×  ס"מ  85הפרויקט יכין הקבלן מדבקה בגודל מירבי של  מיד עם סיום   00.12.06

המודיע על השלמת העבודה, אשר תודבק על השלטים. נוסח המדבקה וגודלה הסופי יימסר לקבלן  

לקראת השלמת הפרויקט. השלטים יפורקו ויסולקו בתום חודש מסיום העבודה, ולאחר קבלת אישור  

 מנהל הפרויקט. 

 

  אום יהקבלן וישיבות ת צוות הביצוע מטעםאנשי מפתח ו 00.13

 הצוות הניהולי וקבלני המשנה   -כללי 00.13.01

, אשר יהיה רשאי לפסול כל אחד מהצוות  מנהל הפרויקטמותנה באישורו של    להלןכל צוות הביצוע   .1

והגינותו התנהגותו  מבחינת  ו/או  מקצועית  מבחינה  לדעתו,  מתאים,  במהלך  שאינו  לרבות   ,

 . העבודה

, המתכננים מטעם  מנהל הפרויקטהעבודות, בהשתתפות    תיאוםישיבות שוטפות לצורך    תתקיימנה .2

 המזמין וצוות הביצוע הנ"ל.

  תיאוםנחוצים להעל הקבלן להזמין לישיבות אלה, את קבלני המשנה וספקי הציוד ו/או המוצרים   .3

 פעילויות הייצור, האספקה והביצוע. 

ניהול  .4 בתפקידי  והעוסקים  המוסמכים  מעובדיו  אחד  וכל  המשנה  קבלני  ,  ומנהליטכני    הקבלן, 

ה  מחויבים בישיבות  ידי    תיאוםלהשתתף  על  שיידרש  זמן  כל  ולמשך  במועדים  מנהל  השונות, 

 . הפרויקט

 

 מטעם הקבלן מהנדס ביצוע /פרויקטמנהל ה 00.13.02

יהיה    פרויקט. מנהל הובעל רישיון מהנדסמטעם הקבלן יהיה מהנדס אזרחי רשום    פרויקטמנהל ה 

מוכח   ניסיון  תשתית    לפחותשנים    10  במהלךבעל  פרויקטי  של  פרויקטים מורכביםבניהול  בהם   ,  

 תנועתיים זהים. 
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קו"ח ומסמכים ואישורים    .עליו להימצא באתר באופן קבוע ומתמיד במשך כל תקופת ביצוע העבודות

י"ע ממועד קבלת הודעת    14של מנהל הביצוע יועברו לאישור מנהל הפרויקט והמזמין תוך    רלוונטיים

 הזכייה במכרז. 

הקבלן, באמצעות המהנדס שנקבע כמנהל הביצוע מטעמו, ישמש כ"אחראי על הביצוע" וכ "אחראי על  

ידיו אלו על  הביקורת" בתחום הביצוע, על פי חוק התכנון והבניה ותקנותיו, ועליו לחתום בתוקף תפק

 כל מסמך שמחויב ע"י כל רשות מוסמכת. 

אשר את גמר העבודה וביצועה על פי דרישות הרישוי והדין ועל פי התכניות המאושרות  מנהל הביצוע י

,  והוא אחראי למילוי כל הדרישות של הרשות המקומית וכל רשות מוסמכת הנוגעת לקבלת תעודת גמר

 גורמי התשתית.כל  אור יהודה ורמת גן ועירית  ,הכל גם בהתאם לנוהלי המזמין

 

   ראשי  מנהל עבודה 00.13.03

הראשי ימונה כחוק ויהיה בעל כישורים והסמכה כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה  מנהל העבודה   .1

  שנים  10  בעל ניסיון מקצועי של לפחותכמו כן, יהיה מנהל העבודה  .  הנדסיות   בדבר עבודות בניה

הקבלן יודיע לאגף הפיקוח על העבודה, מיד   .בהיקף דומה  בניהול פרויקטים של תשתית תחבורתית

ורישומו במשרד העבודה    על דבר המינוי כנדרש בתקנות   ,של מנהל העבודה  עם תחילת עבודתו

 .כממונה בטיחות של הפרויקט

מובהר ומודגש לא יבוצעו עבודות  מבלי לגרוע מהאמור במסמכי המכרז באשר הם, ולמען הסר ספק,   .2

 כלשהן אלא אם מנהל העבודה נוכח באתר העבודה.

י .3 הראשי  העבודה  למנהל  מנהליבנוסף  נוספים  מונו  המוגדרים    עבודה  העבודה  מקטעי  אחד  לכל 

 .סופ"שיםו, למשמרות יום ולילה בפרויקט

אלא אם מונה אחר במקומו ונשלחה הודעה לאגף הפיקוח על העבודה על    ,לא יוחלף מנהל עבודה .4

והמינוי הביטול  הפרויקט  . דבר  למנהל  ישלח  מההודעה  בעל  העתק  יהיה  שימונה  העבודה  מנהל   .

 . מנהל הפרויקט. החלפת מנהל עבודה תעשה אך ורק באישור  לעילכישורים והסמכה כנדרש 

 

   תנועה)או יועץ( מהנדס  00.13.04

על הקבלן להעסיק  לצורך תיקוף תוכניות הסדרי התנועה, ביצוע תיקונים ו/או שינויים ככל שיידרשו,  

 :אשר יעמוד בכל הדרישות הבאות במצטברמהנדס תנועה 

שוי, הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים )כשהתעודה האמורה תקפה על  יבעל תעודת מהנדס ר  .1

 ט' ובתנאי שעומד בכל הדרישות להלן. במסמך יתקבל יועץ גם ללא תואר הנדסי, כמפורט  שמו(;

שנים )לעניין זה ותק מקצועי ייחשב רק מיום קבלת    10בעל ותק מקצועי כמתכנן תנועה של לפחות   .2

 התואר(; 

  מ׳  2,500פרויקטים של תשתית תחבורתית, בהיקף של לפחות   2תכנן הסדרי תנועה זמניים בלפחות   .3

 השנים האחרונות;  5)אורך( כל אחד, כולל תכנון של לפחות צומת אחד בכל פרויקט, במהלך 

 ט'.  במסמך בדרישות החובה המפורטות  עומד  .4
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   בעבודה ממונה על הבטיחות 00.13.05

  יה בנוסף למנהל עבודה ראשי, הקבלן ימנה ויציב באתר, בכל עת במהלך ביצוע העבודות, אדם שיה

אחראי/ ממונה על הבטיחות בכלל )בטיחות בעבודה( באתר וסביבתו אשר עבר בהצלחה קורס הסדרת  

ח' למסמך  מסמך  , הכל בהתאם למסמכי החוזה, כולל   הבטיחות באתרי סלילה ובעל הסמכה בתוקף

 זה )נוהל בטיחות(. 

ה ובניה הנדסית  ממונה הבטיחות יהיה בעל תעודת כשירות בתוקף, בוגר השתלמות ענפית בענף הבני 

 שנים בבנייה ובנייה הנדסית בפרויקטים דומים.  3ובעל ניסיון מוכח של לפחות  

נהלי הבטיחות   כל  ויישום  עובדים, קיום  בין היתר להנחיה, הדרכת  יהיה אחראי  ממונה הבטיחות 

לגרוע   ומבלי  בנוסף  הינו  לעיל  האמור  המזמין.  עבור  השירותים  ו/או  העבודה  לביצוע  הנדרשים, 

 חריות הקבלן.  מא

יום סיורים באתרי העבודה השונים אשר באחריותו,  דו"ח    ממונה הבטיחות יקיים כל  ובסוף יפיק 

ממצאים שבועי אשר יופץ בעותק למזמין. במידת הצורך ועפ''י דרישת המזמין יבוצעו סיורים נוספים  

 ככל שיידרש.  

תרי העבודה, יחד עם יועץ הבטיחות  יבוצע סיור בכל א  ,אחת לשבוע לפחות, או בתדירות גבוהה יותר

המזמין ממונה    מטעם  בהשתתפות  יבוצעו  והישיבה  הסיור  בטיחות.  ישיבת  תתקיים  מכן  ולאחר 

הבטיחות מטעם הקבלן, ממוני הבטיחות מטעם קבלני המשנה של הקבלן, מנהלי העבודה של הקבלן  

י הבטיחות באתר. בסיום  ושל קבלני המשנה של הקבלן. בסיור יבדקו קיום הוראות והמצאות אמצע 

, יתוקנו הליקויים ויועבר דוח מטעם  ולמנהל הפרויקט מטעם המזמין  הסיור יועבר דו"ח מסכם לקבלן

הקבלן אשר ידווח על הסטאטוס המעודכן לאחר תיקון הליקויים. הדו"ח יבוצע בהתאם לדרישות  

 יקט. המזמין. על הקבלן לעמוד בדרישות החוק בכל הקשור לעוזרי בטיחות בפרו

 

 בתנועה  בטיחות ממונה על ה 00.13.06

ממונה בטיחות בתנועה. יועץ בטיחות בתנועה    בכל עת במהלך ביצוע העבודותהקבלן ימנה ויציב באתר  

 .ט'למסמך בהתאם  ימונה ויפעל 

 

 מנהל תיעוד  00.13.07

בעל כישורים וניסיון מוכחים כמנהל תיעוד  )לרבות אחד מאנשי הצוות הקיימים(  אדם  הקבלן ימנה  

  ת לפרויקט. מנהל התיעוד יפעל למלא את כל החובות הנדרשים מהקבלן בנושא התיעוד כפי שהן כלולו

 ובשאר מסמכי החוזה.   של נת"י של המפרט הכללי 00.02.04.08בפרק 

 

 מודד מוסמך  00.13.08

מצא באתר העבודה  י לעיל ובמשך כל תקופת הביצוע וכל שעות העבודה, י  00.20בנוסף לאמור בסעיף  

ציוד מלא,   עם  וקבוצת מדידה  "מודד מוסמך  לרשות)שניה אחת(  1בדיוק  יעמדו  מנהל    . המודדים 

 . תשלום, ללא תוספת  לכל סוג מדידה שתידרשהפרויקט 
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 יועץ לוחות זמנים  00.13.09

זמנים  ע לוחות  יועץ  להעסיק  הקבלן  בתחומים  ל  לפחות  ראשון  תואר  ו/או  של  בעל  ותעשיה  ניהול 

יהיה  הנדסה היועץ  כן,  כמו  נ.  לפחות  סיון  י בעל  של    10של  בפרויקטים  זמנים  לוחות  כמנהל  שנים 

 חד או דו ספרתית. תשתית תחבורתית, אשר בוצעו בדרך מהירה או דרך פרברית מהירה, או 

 

 סיכונים   מנהל  00.13.10

המזמין,   ע"י  שיידרש  להעסיק  ככל  הקבלן  הבאות  סיכונים  מנהל  על  הדרישות  בכל  יעמוד  אשר 

 במצטבר:

 . מהנדס או כלכלן או בוגר מנהע"ס, בוגר מוסד מוכר להשכלה גבוהה .1

לניהול סיכונים  בוגר קורס  –; לחילופיןPMIמטעם ארגון  RMPו/או  PMPבעל הסמכה לתואר  .2

 שעות לפחות. 40בן 

שנות ניסיון כמנהל סיכונים בלפחות שני פרויקטי בינוי ותשתיות בהיקף של    3  - בעל למעלה מ .3

 מלש"ח ומעלה כל אחד.  100

 לך תקופת ההתארגנות.  במהגם למנהל הפרויקט,    סקר סיכונים יוגש

 

 קבלן הסדרי תנועה  00.13.11

   קבלן הסדרי תנועה בעל הסמכה של נתיבי ישראל.  הקבלן נדרש להעסיק

 

 מנהל בקרת איכות  00.13.12

 ולמסמך ז'.  למפרט הכללינדרש מנהל בעל הכשרה והסמכה מתאימה, בהתאם  

 

 מהנדסים ויועצים שונים  00.13.13

מומחים לתחומים ספציפיים, בהתאם לדרישות    , עיל יעסיק הקבלן מהנדסים ויועציםבנוסף לאמור ל

 המיוחדים. המפרטים  

 

 בטיחות וגהות 00.14

מודגש בזאת ריבוי הפרויקטים הפעילים בסביבת אתר העבודה והצורך של כניסת עובדים בפרויקטים סמוכים  

בכל    ט לתוך אתר העבודה של הקבלן. הקבלן אחראי בלעדית לכל הנמצאים בתחום העבודה שלו ועליו לנקו

ה, כולל בכניסות  לבטיחותם  האמצעים הראויים  ועל פי    הסכם וביציאות מאתר העבודה, כמפורט במסמכי 

 החוק. 

מנהל הפרויקט רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן בכל מקרה שלדעתו היא נעשית שלא בהתאם לתנאים  

המתאימים הנדרשת  ,הבטיחותיים  באיכות  הרשויות    ,או  עם  הביצוע  את  מראש  תאם  לא  הקבלן  אם  או 

 המוסמכות. 
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 ועודפי עפרפינוי פסולת  00.15

על הקבלן לברור את החומר החפור הראוי למילוי חוזר ולהעבירו לאזורי המילוי הנדרשים או לאחסנו   00.15.01

מחיר החפירה כולל עירום זמני של    . ממנהל הפרויקט בתחומי אתר העבודה עד קבלת הנחיותזמנית  

בשלבים השונים של  חומר החפירה המיועד למילוי חוזר באזורים השונים בתחום האתר, על מנת לפזרו  

 הפרויקט. 

המפקח ורמ"י , מוש הקבלן יעביר לכל מקום שיידרש לפי הנחית המזמין וי לשיואת עודפי חומר הרא 

לאתר    מנהל הפרויקטאו בכל עת לפי דרישת    ת את יתרות עודפי החפירה יסלק הקבלן על חשבונו מידי

שפיכה מורשה או לאתר למחזור פסולת, לרבות תשלום כל האגרות וההיטלים למיניהם כמו גם עירום  

לאתר    זמני. תפונה  שונים(  בטון  אלמנטי  שפה,  אבני  ריצופים,  )כגון:  בטון  מחומרי  שמקורה  פסולת 

   מיחזור פסולת המאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה.

סוג שהוא מהאתרהוצאת   כל האישורים  עפר, מכל  להשגת  רמ"י. הקבלן אחראי  של  טעונה אישור   ,

 הנדרשים ותשלום כל התשלומים הנדרשים בהתאם להנחיות רמ"י 

אחריות הקבלן לפינוי פסולת ועודפי עפר לאתר מורשה כאמור היא מוחלטת. אחריות זאת כוללת גם   00.15.02

 את קבלני המשנה מטעמו ונהגים. 

  48שיעשה  מנהל הפרויקטמראש עם  תיאוםאתר אלא רק לאחר לא יורשה פינוי עודפי עפר ופסולת מה 00.15.03

 שעות לפחות מראש.

כל החפירות, ההריסות והפירוקים השונים, ככל שיהיו בתחום האתר,    היחידות הכוללים את  מחירי  00.15.04

את פינוי וסילוק הפסולת והחומרים העודפים בהתאם לנוהל זה לרבות תשלום  גם  כוללים במחירם  

 היטלים, טיפול באתר שפיכה וכו'. אגרות, 

כדוגמת    למקום שיידרש ע"י רמ"י ו בגין פינוי פסולת  עודפי עפר    לא ישולם לקבלן עבור פינוי מהאתר של 00.15.05

 המפורט להלן:

   ת הנמצאת על פני השטח לפני תחילת העבודות. פסול

לרבות  פסולת   חפירה,  בגין  בתשלום  הכלול  החפור,  בחומר  למבנה  הקיימת  לתשתיות, 

 המיסעה ומבני דרך. 

 פסולת כתוצאה מהעבודות השונות של הקבלן והקבלנים האחרים. 

שיפורקו   באלו  וכיוצא  שפה  ואבני  ריצופים  תאורה,  ועמודי  כגון  ברזל  ו/או  בטון  פסולת 

 בהתאם לתוכניות הפרויקט ולא יוחזרו למקומם או שנמצאו בקרקע ללא קשר לפרויקט. 

 

הפרויקט  00.15.06 פינוי    מנהל  על  חתומים  אישורים  אליהם  שצורפו  מבלי  הקבלן,  שיגיש  חשבונות  יאשר  לא 

פסולת. באישור ייכתב תאריך הפינוי, שם החברה )הקבלן(, מקור פסולת ועודפי עפר )כתובת( ומשקל.  

 .למנהל הפרויקטהקבלן חייב להגיש כל שבוע את האישורים 
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 רשימת משאיות מורשות  00.15.07

לעיל 00.15.07.1 מהאמור  לגרוע  הפרויקטמבלי  למנהל  ימסור  הקבלן  רשימת    ,,  לכך,  יידרש  באם 

הרשימה   על  יחתום  הקבלן  מהאתר.  ופסולת  אדמה  בפינוי  המועסקות  מורשות  משאיות 

 ויהיה אחראי למילוי כל ההוראות החלות על המשאיות המופיעות ברשימה. 

 

ימה(  הקבלן יהיה רשאי לעדכן את הרשימה מפעם לפעם )להוסיף או לגרוע משאיות מהרש 00.15.07.2

וזאת ברשימה מעודכנת החתומה על ידו. הרשימה כפופה לאישורו של מנהל הפרויקט באם  

 יידרש לכך. 

 
 .  מנהל הפרויקטלא תורשה העסקת משאיות שלא מופיעות ברשימה שאושרה מראש על ידי   00.15.07.3

 

 ניקוז עודפי בנטונייט  00.15.08

בנטונייט לכבישים או למשטחי חניה פעילים. הקבלן  ות בשום פנים ואופן גלישת עודפי אין להרש

כל גלישת בנטונייט    ידאג לניקוז יעיל וקליטה של עודפי בנטונייט על פי האמור במפרט המיוחד.  

 .  מנהל הפרויקטכאמור תנוקה מידית עד להנחת דעתו של יועץ הבטיחות של הקבלן ו

 

 אכיפה וקנסות  00.15.09

המשאיות  על   00.15.09.1 תנועת  של  ובקרה  רישום  באתר  העבודות  ביצוע  במהלך  לנהל  הקבלן 

 המועסקות בפינוי פסולת ועודפי עפר מהאתר. 

 

קבלן אשר יימצא משליך פסולת )בעצמו או על ידי קבלני המשנה מטעמו ונהגים( שלא באתר  00.15.09.2

כמו  .  יןעל פי דלפינוי פסולת/אתר מחזור מאושרים על ידי המשרד לאיכות הסביבה ייקנס  

 כן, יפנה את כל הפסולת שנמצאת באותו שטח שבו השליך את הפסולת. 

 
 

על ידי חיוב חשבונו של הקבלן. בנוסף לקנס, יישא הקבלן בכל ההוצאות    מידית הקנס ינוכה   00.15.09.3

 גרמו בגין הפרת ההוראות הנ"ל וכן הוראות כל דין בדבר שפיכת פסולת. י והנזקים שי

 

 ממוחזריםשימוש בחומרים  00.16

אגרגטים המיוצרים מפסולת בניין ממוחזרת כגון: אספלט מקורצף, בטון ומוצרי   –חומרים ממוחזרים 00.16.01

 בטון גרוסים, חול, טיח, אבן וכד' המיוצרים במתקן מחזור מיוחד לייצור חומרי סלילה מפסולת בניין. 

 

ע עבודות בנייה וסלילה  עבודות עפר, כחומר לביצו  04תת פרק    51ופרק    02תת פרק    51פרק   00.19.02 00.16.02

מאתרים   ממוחזרים  חומרים  גם  לשמש  יכולים  ומצעים(  אספלט  כבישים,  שונים,  ומתקנים  )מבנים 

אחרים. איכות וטיב החומר הממוחזר לצורך עבודות בנייה וסלילה, תהיה בהתאם לדרישות מסמכי  

 החוזה. 
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וחזר לרבות תערובות אספלט  על הקבלן לתכנן את הפרויקט כך שייעשה שימוש בחומר ממ 00.19.03 00.16.03

 כמפורט במפרטים ותכניות  15%ממוחזרת בשימוש בחומר מקורצף ממוחזר בשיעור של 

 

תכנון השימוש בחומר ממוחזר ייעשה גם במידה שלא קיים איזון חומרים בפרויקט, לא קיימים מבנים   00.16.04

 לפירוק ומיחזור באתר ונדרש ייבוא חומר, בהתאם לפירוט שלהלן: 

 שימוש בחומרים מובאים לפרויקט שמקורם בחומר ממוחזר:

ואישור המשרד להגנת הסביבה.  חומר ממוחזר שמקורו באתרי מחזור מורשים בהתאם לתיאום   .01

 הקבלן יבדוק את האתר המוצע כולל כמות חומר זמין ומרחקי שינוע. 

 טבלת מאזן חומרים בפרויקט: .02

שימוש בחומרים ממוחזרים, יופיע בשורה נפרדת תוך ציון מקור החומר בהתאם לסיווג: מחזור   .03

 חומרי פסולת שמקורם באתר, חומר ממוחזר מובא. 

יום    30-שור מנהל הפרויקט את טבלת מאזן החומרים בפרויקט לא יאוחר מעל הקבלן להגיש לאי .04

 ממועד צה"ע. 

 

 מבנה מנהלת הפרויקט, חב' הבטחת האיכות. משרד הקבלן, מחסנים וסידורי נוחיות לעובדים 00.17

האישורים   00.17.01 ההיתרים,  השגת  ההתארגנות,  אתר  תכנון  ובכללן  זה,  בסעיף  המפורטות  העבודות  כל 

הנדרשים צריכת    והרישיונות  שכירות,  היטלים,  ארנונה,  בגין  שוטפים  תשלומים  להקמתו, 

בודק מוסמך, הפעלתו והחזקתו של מתקן החשמל, הוצאות   וכו', בדיקת  מים/חשמל/ביוב/תקשורת 

ביטוח, הקמת האתר, גידורו, תחזוקתו, אספקת הציוד הנדרש, פירוקו והחזרת המצב לקדמותו וכיוצא  

 ת המחיר של הקבלן, והוא לא יהיה זכאי בגינן לכל תמורה נוספת.  בזה, יראו אותן ככלולות בהצע

 

 תכנון האתר:  00.17.02

 שיקולים תכנוניים למיקום אתר המחנה יכללו:  00.17.02.1

 מניעת מפגעים סביבתיים של רעש, אבק וזיהום אוויר לתושבים באזור.  •

 מתן העדפה למיקום המחנה סמוך לדרכי גישה קיימות.  •

 תקופת הביצוע או לפרקי זמן ארוכים. אפשרות שימוש ככל הניתן למלוא  •

 

בקנ"מ   00.17.02.2 הקבלן  ידי  על  שתוכן  ההתארגנות  שטח  התייחסות  1:250תכנית  תכלול    לפחות 

 לנושאים הבאים:  

 תנוחת שטח המחנה, פתרונות ניקוז ודרך גישה על גבי תכנית טופוגרפית.   •

 גידור היקפי ושערים.   •

 אזורי אחסון חומרים ומלאי.  •

 )משרדים, ביתן שומר, מחסנים(, לרבות מבנה שירותים ומטבחון, וחיבורם לתשתיות. מבנים    •

 תכנון פתרונות למניעת זיהום קרקע מדלקים ושמנים )מאצרות(.  •
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 טיפול בביוב ובמי קולחין.   •

 כללים לטיפול בפסולת ואשפה ולאופן סילוקן ומחזורן.   •

 מתקני ייצור )כגון מגרסות, מערבלים וכו'(.   •

 משטחי חנייה ודרכי גישה ברכב וברגל.   •

 ניקוז, בדגש על פתרונות לא מזהמים ומניעת שלוליות מים עומדים.   •

 מניעת רעש, זיהום אוויר, רעידות וזליגת תאורה אל מחוץ לאתר.   •

 מניעת מטרדי אבק.  •

 מניעת שריפות.   •

המבו  • הביצוע  שלבי  לכל  זמניים  תנועה  הסדרי  ופירוט  לכבישים  בטיחות  על  גידור  ססים 

 תכניות הסדרי התנועה הסופיים. 

 

 כל מכלי הדלק והשמנים יוצבו בתוך מאצרות אטומות, גם אם מוצבים על גבי מבנים.  00.17.02.3

 

שייכים   00.17.02.4 שאינם  חומרים  לאכסן  אין  מרבית  ובבטיחות  מסודר  באופן  יאוכסנו  בניה  חומרי 

 ישירות לעבודה במקום.

 

המועסקים באתר, שירותים נאותים בהתאם לתקנות  על הקבלן להסדיר על חשבונו, לעובדים   00.17.02.5

 משרד העבודה והכלכלה וכן לשביעות רצונו של מנהל הפרויקט. 

00.17.02.6  

הקבלן יסדיר על חשבונו, מקומות אכילה נאותים לעובדים המועסקים על ידו במקום המרוחק   00.17.02.7

 ממשרדי הנהלת הפרויקט, אף זאת לשביעות רצונו של מנהל הפרויקט. 

 

יאושרו מגורים למעט מגורי השומר.  שומר הלילה ישהה בתחומי המחנה  במחנות הקבלן לא   00.17.02.8

 בלבד. לא תותר החזקת כלבים )או כל בעל חיים בר או מבוית אחר(. 

 

 משרדי מנהל הפרויקט והצוות מטעם המזמין:  00.17.03

לפי   00.17.03.1 ולתחזק  הפרויקט  מנהל  לו  יורה  בו  במקום  העבודה,  באתר  בעצמו,  להקים  הקבלן  על 

ראות מנהל הפרויקט, מבנה יביל )לא מכולות( לשימוש מנהל הפרויקט,  דרישות מפורטות והו

המפקחים, נציגי המזמין, צוות הבטחת איכות, המתכננים והיועצים ושיהיה מתאים בין היתר  

  – לעבודה משרדית. כל היתר, רישיון או תשלום במידה ויידרשו עפ"י דין לצורך הקמת המבנה 

התנגדות שמשרד הקבלן ימוקם בסמיכות למבנה מנהל    האחריות להשגתם חלה על הקבלן. אין

בצמוד   להכשיר  הקבלן  על  לחלוטין.  נפרדת  משרדית  יחידה  יהווה  שהוא  בתנאי  הפרויקט, 

כלי רכב לשימושם הבלעדי    10-למבנה מנהל הפרויקט משטח חניה מאספלט עבור לא פחות מ

 של מנהל הפרויקט ואורחיו.
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תוך   00.17.03.2 הפרויקט  מנהל  לשימוש  וימסרו  יוקמו  הצמודות  וחניותיו  הנ"ל  ממועד    חודשהמבנה 

 צה"ע.

 
 רשימת החדרים והציוד הנדרשים: 00.17.03.3

 משרדים להנהלת הפרויקט:  .1

חלוקת המשרדים, מיקום אביזרי חשמל, אינסטלציה, מ"א, לרבות חלונות, דלתות   •

 המוקדם של מנהלת הפרויקט בכתב. שירותים, מטבחונים וכד', דורש את אישור 

ומפקחים  המבנ • הפרויקט  מנהל  של  לפחות    :משרדים  של  מחולק    30בגודל  מ"ר, 

 מ"ר.   15. שטח מינימאלי של כל משרד במבנה   שירותים ומטבחון וכולל  חדריםל

 . ם של המזמיןיועצימחולק לשני חדרים עבור  מ"ר 20בגודל של לפחות  מבנה  •

 למשרדי הקבלן למהנדס הביצוע ומנהל עבודה וצוות יועצים שלו מבנה  ו        

לפחות   • של  בגודל  אחד  חדר    50מבנה  ישיבות,  חדר  שישמש  לאולם  מחולק  מ"ר, 

 שירותים ומטבחון בקיר חדר הישיבות יותקן מסך טלוויזיה ראה פרוט בהמשך. 

 מפרט מבנה למשרדי ההנהלה: .2

המבנים שישמשו כמשרדים יהיו עשויים מחומרים בעלי כושר בידוד מעולה ויהיו   •

מוגנים מפגעי מזג אויר. כל מבנה וכל כניסה חיצונית למשרד תכלול דלת "פלדלת"  

רב בריח חיצונית או שו"ע, דלת עץ פנימית לכול משרד ו/או שירותים, חלון כנף על  

צלון לכל חלון, חלון רפפה מרושת ומסורג  מ"ר משרד כולל סורג, רשת ו  7.5כנף לכול  

לכול שירותים ומטבחון, איטום כנגד חדירת מים לכל מבנה, המבנה יהיה בצבע  

 לבן. 

מעל כל כניסה יקים הקבלן גגון שיאפשר לעומדים להיות מוגנים מפגעי מזג האוויר,   •

 וונים. מ' לפחות מפרופילים מגול 2גשם, רוח ושמש. הגגון יהיה ברוחב ובעומק של 

. רצפת  2קירות המבנים יהיו מצופים גבס צבועים לבן, כולל בידוד צמר סלעים '' •

 קרמיקה כולל פנלים, תקרה אקוסטית מינרלית.  

ארון מטבח תחתון גמר פורמייקה, כולל מגירות    60/40מטבחון: כולל כיור מטבח   •

ון מטבח עליון  מ' לפחות, ובנוסף אר  1.5ומדפים ומשטח שיש חברון באורך כולל של  

 מ'.  1.0  -באורך של כ

חדר שירותים שכל אחד יכלול אסלה חרסה רגילה + מושב אסלה חצי כבד + מיכל   •

  10/20הדחה ליפסקי או שו"ע, מחזיק נייר טואלט, דלת עץ מילוי כוורת עם צוהר )

 ס"מ( + מנעול תפוס / פנוי. 

 חשמל: .3

מ"ר של משרד,    7.5מותקן בתקרה, כולל נורות לכול    W36X2גוף פלורוצנטי של   •

 כולל מעברים. 

 בכל שירותים ובכל מטבחון.   W60ג"ת ארמטורה   1 •

 פי הריהוט(.-מ"ר משרד )חלוקה על  7.5רביעית שקעים לכול   •

 שקע כוח למזגן מפוצל.  •
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 שקעי כוח בכל מטבחון.  •

 ראשי לכל המבנים.חיבור חשמל מתאים, כולל לוח ראשי בכל מבנה ולוח  1 •

 תאורה חיצונית בכל מבנה.  1 •

הוצאות   • פחת,  בממסר  ויצויד  תקנית  יסודות  להארקת  יחובר  כולו  המתקן 

החלפת   בגין  הוצאות  לרבות  החשמל,  מתקן  של  והחזקתו  הפעלתו  התקנתו, 

בודק   אישור  יקבל  המתקן  הקבלן.  על  יחולו  החשמל  וצריכת  שרופות,  מנורות 

 שיביא הקבלן על חשבונו ולא ישולם בנפרד. מוסמך למערכת החשמל 

 תקשורת מחשבים: .4

הקבלן יחבר את אתר המשרדים של המנהלת וחברת אבטחת האיכות בתשתית בזק   •

 . NGNו/או סלקום ו/או פרטנר על תשתית 

סיסקו או שווה ערך מחובר לארון מתגים    routerהקבלן יקים חדר תקשורת שכולל   •

על   Patch-Panel-ו ו   Firewallדי  י- מוגנים    IP-VPNומערכת    Antivirus-בסיסי 

 לצורך קישור עם מערכות המשרדים.

 . Cat6הקבלן יסלול קווי תקשורת מחדר התקשורת לכל נקודת גישה ברמה של כבל   •

בחדר הישיבות ובאתר )כל שניתן יהיה להתחבר מכל    Wifiהקבלן יעמיד תקשורת   •

ל ממופה  ו/או  נפרדת  אינטרנט  לתשתית  מחוברת    Firewall-ב   Port-המשרדים( 

 שאינו שייך לרשת.

מ"ר משרד )חלוקה    7.5לכל עמדת עבודה ולכל    Rj45הקבלן יעמיד רביעית שקעי   •

 פי הריהוט(. -על

רגילה/ • טלפונים  מרכזית  יעמיד  לבחד  IPהקבלן  מחווטת  התקשורת  -Patch-ר 

Panel  ויחבר את החדרים באמצעות קווי תקשורתCat6. 

 אינסטלציה:  .5

וסוג,   • מין  מכל  המים  הוצאות  ומטבחון.  שירותים  בכל  ודלוחין  ביוב  מים,  חיבורי 

מים    4לרבות תשלומים שוטפים, יחולו על הקבלן, בכל מטבחון יותקן מתקן תמי  

 ם ונורות בהתאם להוראות יצרן. קרים חמים, הקבלן יחליף מסנני

הקבלן יספק ויתקין מיכלים לאיסוף שפכים שאליו יתחברו כל המבנים. הקבלן יהיה   •

ולשאוב את השפכים   אחראי לתחזק את מערכת הביוב של משרדי צוות הפרויקט 

באופן שוטף לפי הצורך. לחילופין, יחבר הקבלן את כל המשרדים למערכת הביוב  

 העירונית. 

 מיזוג אויר:  .6

מ"ר יספק ויתקין מיזוג אויר    7.5בכל מבנה ולכל משרד או חלק ממנו על שטח של   •

לפחות   של  מינ'  בהספק  מפוצל  מזגן  )קירור    1באמצעות  שו"ע  או  אלקטרה  כ"ס 

 וחימום(, הפעלת המזגן בשלט רחוק לכל מזגן. הקבלן יכין מערכת ניקוז מזגנים. 

 ל(: ריהוט )עבור כל מבנה ועבור כל חל .7

 וילונות ונציאנים ורשת זבובים לכל חלונות המשרד.  •
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 מ"ר יספק ויתקין הקבלן:  10בכל משרד בגודל עד  •

מגירות ננעלות. גמר פוסטפורמינג או דומה +   4ס"מ +    180/80שולחן כתיבה משרדי    1

   .ס"מ 120/50שולחן ניצב  

 כיסא משרדי כדוגמת "מאסטרו" של "פלטכניקה" או שו"ע.  1

 אות מרופדים. כיס 4

 ננעלות עם מדפים.  200/80ארונית פח או עץ  1

 .200/80/30כוננית מדפים פתוחות  1

 מ"ר יספק ויתקין הקבלן:  15-20בכל משרד בשטח  •

או דומה +   מגירות ננעלות. גמר פוסטפורמינג  4ס"מ +    180/80שולחן כתיבה משרדי    1

   .ס"מ 120/50שולחן ניצב  

 כיסא משרדי כדוגמת "מאסטרו" של "פלטכניקה" או שו"ע.  1

 כיסאות מרופדים.  6

 ננעלות עם מדפים.   200/80ארוניות פח או עץ  2

 . 200/80/30כונניות מדפים פתוחות   2

 ס"מ פורמייקה, שלד ברזל, ללא מחציה תחתונה.  200/70שולחן ישיבות   1

 מ'.  2מחיק באורך של לוח לבן 

 לוחות מהוקצעים קבועים ע"ג הקירות לתליית תוכניות. 

 מ"ר יספק ויתקין הקבלן:  40בחדר ישיבות בשטח   •

 ס"מ פורמייקה, שלד ברזל , ללא מחיצה.   200/70בגודל  צמודים  שולחנות   8

 כיסאות מרופדים.  30

 מ'.  2לוח לבן מחיק באורך של 

מסך   והתקנת  לחיבור   עם  טלוויזיהאספקת  ישיבות  חדר  משולחן  לחיבור    תשתית 

חשמל וחיבור מחשב למקרן/טלוויזיה לצורך הקרנת מצגות ונתונים. מסך הטלוויזיה  

  . 49LF510Y 2.4.9.5מק"ט  LGשל  65מסך דק 

 בכל מטבחון יספק ויתקין הקבלן:  •

 מקרר קטן.  1

 מיקרו. 1

 קומקום חשמלי.  1

 שו"ע. " או 4מתקן מים קרים / חמים " תמי  1

 הערות כלליות:  .8

 כל הציוד והריהוט יהיו חדשים. •

 כל הריהוט כדוגמת "א.א.ר. רהיטי איכות בע"מ" או שו"ע. •

 המשרדים יהיו חדשים, והקירות נקיים ומסוידים.  •

 המבנים יוצבו ע"ג יסודות בטון שיוכנו מראש ופולסו בהתאם. •

 פלדה(. במידת הצורך תבוצענה מדרגות בכניסה )בטון או  •
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קווי    אינטרנטהמבנים יחובר למערכות מים, הביוב, החשמל הטלפון והאינטרנט ) •

 ואינטרנט אלחוטי(. 

תנאי   • יהוו  זה,  במפרט  הנדרש כמתואר  כל  ומילוי  כל תכולתם  על  הצבת המבנים 

 להגשת חשבון הראשון של הקבלן. 

 י הפרויקט. באחריות הקבלן להחליף ציוד לא תקין ולתחזק את הציוד לאורך חי •

 ציוד משרדי:  .9

 פי דרישה של הנהלת הפרויקט ו/או החברה(. -ציוד משרדי לכל משרד יסופק )על

מחורר,   • סיכות,  עם  שדכן  כיס,  מחשבון  מידה,  קנה  סרגל  הכולל:  משרדי  ציוד 

לפי   שונים  חוצצים, שמרדף, קלסרים  טיפקס,  עפרונות,  עטים,  מספריים, אטבים, 

ודפי מחברות  הפיקוח,  על  דרישת  שתידרש  כמות  בכל  המפקח/קבלן  -פוליו  ידי 

 ראשי/מזמין, הקבלן ייקח בחשבון אספקה סדירה לפי דרישות המפקח של ציוד זה. 

 מכשיר טלפון קווי )בזק( יותקן בכל משרד.  •

 מגרסה.  •

מסוג:   • צילום/סורק(  )פקס/מדפסת/מכונת  משולבת  דגם    Xeroxמדפסת 

WorkCentre Multifunction Printer 5325/ 5330/ 5335 .או שו"ע, אחת לכל מבנה 

 בכל משרד תותקן מדפסת לייזר צבעונית, בכל משרד תותקן מדפסת לייזר. •

)  2בנוסף, על הקבלן לספק   • ניידים   XPS 15מהדגם    Dell( מסוג  Laptopמחשבים 

9500 XP-RD33-12396  ולא הפיקוח  בידי  יישארו  אלו  מחשבים  הפרויקט  בגמר   .

 . יוחזרו לקבלן

, תחנת עגינה וסט  23בנוסף, על הקבלן לספק עבור כל מחשב נייד מסך מחשב בגודל "  •

 של מקלדת ועכבר אלחוטיים.

 Office, וכן התוכנות הבאות:  Windows 10המחשבים יותקנו עם מערכת הפעלה   •

Standard (Word, Excel, Power-Point, Outlook)    ובנוסףMSProject  תכנה  ,

בינארית  Plt, Adobe Reader-ו  Dwg, Dwfבפורמט    Autocadבקבצי    לצפייה  ,

 עדכנית(. Anti-Virusותוכנת   At-view, Win-rarלחישובים וחשבונות, 

יצרני   • עם  שירות  לחוזי  ידאג  לעיל תהינה מקוריות. הקבלן  כל התוכנות הרשומות 

 התוכנות לכל תקופת העבודות באתר.

 למדפסות.  A4/A3קה שוטפת של נייר הקבלן ידאג על חשבונו, לאספ •

 הקבלן ידאג, על חשבונו, לאספקה ומילוי של דיו לפקסים ולמדפסות, ככל שיידרש.  •

 כל הציוד חייב להיות חדש וברמה גבוהה.  •

 שרות לציוד חייב להינתן בפרק זמן של שעות.  •

 החלפת נורות שרופות.  •

 מרכזיית טלפונים לתקשורת פנימית של כל הצוות.  •

פי דרישה של הנהלת הפרויקט( כוסות  - לכל חדר שירותים ומטבחון יסופקו באופן קבוע )על .10

למים חמים וקרים, צלחות חד פעמיות, קפה, קפה נמס, תה, חלב, סוכר, סוכרזית, כפיות חד  
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פעמיות, סבון כלים, סבון לשטיפת ידיים, נייר לניגוב ידיים, מטליות לניגוב משטחי העבודה,  

 לחנות, ניר טואלט, מיכלי ספרי עם ריחן להפגת ריח בתאי שירותים. הכיור והשו 

שוטף   באופן  הציוד  לתקינות  מחויב  הקבלן  כי  יודגש  הקבלן.  של  רכושו  יהיה  הנ"ל  הציוד 

. בסיום הפרויקט ועם סיומו של החוזה יוציא הקבלן את הציוד  מידי ולטפל בכל בעיה באופן  

 מהאתר. 

 ציוד אישי למבקרים: .11

ידאג כובעי עבודה מפיברגלאס    20לספק    הקבלן  )א(  בגדי בטיחות כמפורט להלן:  מערכות 

)ג(   כתום;  בצבע  זוהרים  אפודים  )ב(  צהוב;  בצבע  במידות    20תקניים  בטיחות  נעלי  זוגות 

 שונות. מערכות ביגוד בטיחות שהתבלה יוחלף ע"י הקבלן.

 מערכת אזעקה:  .12

הפרויקט הכוללת לוחות מקשים, חיישן בכל  הקבלן יתקין מערכת אזעקה למשרדי מנהלת  

חדר וצופרים בהתאם. כמו כן, יסופק ע"י הקבלן ציוד כיבוי אש תקני בכל החדרים וידאג  

 לאישורים המתאימים. 

 השלמות ציוד:  .13

הקבלן מתחייב לספק ציוד חליפי לאלתר במקרה של גניבה או אובדן של הציוד המפורט לעיל  

 יות זהה לציוד שנגנב או אבד.או חלקו. על הציוד המסופק לה

 השארת המשרד לרבות הציוד באתר: .14

הקבלן מחויב להשאיר את המשרד לרבות הציוד באתר העבודה עד בדיקה ואישור חשבון  

 סופי, כאשר הוצאתו מהאתר תהיה מותנית באישור מנהל הפרויקט. 

ש .15 הארעיים  המבנים  את  האתר  בתחום  לנייד  יצטרך  והקבלן  יתכן  העבודה  הקים  במהלך 

בכללותם, לרבות חיבורם למערכות העירוניות כך שיתאימו במקומם החדש בהתאם להוראת  

 מנהל הפרויקט, כל זאת ללא כל תמורה נוספת. 

הקבלן .16 ומחנה  ההתארגנות  אתר  של  נופי  כל   –שיקום  את  הקבלן  יסתום  השימוש  בתום 

הפרויקט מנהל  מבנה  כולל  מרכיביו,  מכל  המחנה  את  ויפרק  ינקה  קבלת הבורות,  לאחר   ,

יש   מופרת  והקרקע  במידה  המקוריים.  לגבהים  יוחזרו  הקרקע  פני  ובכתב.  מראש  אישור 

ס"מ לפחות. זריעה    60ס"מ לפחות ולוודא תיחוח מלא לעומק    40להחליף את הקרקע בעובי  

ידי   על  ויאושרו  ידי הקבלן  על  והאדריכלות שיוכנו  פי תוכניות הפיתוח  על  יבוצעו  ושתילה 

 המזמין. 

 

  דגימות, בדיקות ודגמים -מעבדה  00.18

 מעבדות הבדיקה  00.18.01

הפעלת מעבדות הבדיקה הן באחריותו של הקבלן, על פי תכנית הבדיקה והבחינה שאושרה ע"י מנהל   00.18.01.1

הפרויקט. המעבדות תבצענה את כל הבדיקות השוטפות לטיב החומרים, טיב המלאכה, בדיקות  

 כל ציוד הנדרש לביצוע בדיקות בשטח . שונות באתר ובדיקת חומרים המסופקים לאתר ותספקנה 
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חברת בקרת האיכות החיצונית )צד ג'( שיפעיל הקבלן תדווח על תוצאות הבדיקות במקביל לקבלן   00.18.01.2

 ולאבטחת האיכות של המזמין. 

 המפקח  בלבד רשאי לאשר המשך עבודה לפי תוצאות הבדיקות.  00.18.01.3

היגרם לעבודה עקב בדיקות  על הקבלן לקחת בחשבון בלו"ז המפורט את כל העיכובים העלולים ל 00.18.01.4

 המעבדה והמתנה לתוצאותיהן. 

 הקבלן יספק, על חשבונו, את המבנה הדרוש לשימושה של המעבדה, על פי דרישות מנהל הפרויקט.  00.18.01.5

 

 תשלום עבור בדיקות  00.18.02

 המזמין יתקשר ישירות עם המעבדות בהתאם לצורך ביצוע בדיקות בקרת איכות והבטחת איכות.  00.18.02.1

הר כי הקבלן יהיה אחראי לביצוע כלל התיאומים והפעולות הנדרשות  מבלי לגרוע מהאמור, מוב 00.18.02.2

לצורך תיאום והתנהלות מול המעבדות על חשבונו )למעט התשלום עבור ביצוע בדיקות המעבדה  

 אשר יבוצע על ידי המזמין(. 

בדיקות חוזרות ישולמו ע"י הקבלן. עלות הבדיקות החוזרות תקוזז מחשבון הקבלן בנוסף לאמור   00.18.02.3

 לעיל.   2 בסעיף

בדיקות מוקדמות של חומר, ייצור  וציוד המובאים לאתר ישולמו על ידי הקבלן, למעט בדיקות בטון   00.18.02.4

 מובא. 

 

 עבודות לדוגמא  00.18.03

הקבלן מתחייב לבצע על חשבונו "עבודות לדוגמא", להדגמה חזותית ובדיקה מוקדמת של חלופות ביצוע בגודל 

במסגרת ה"עבודות לדוגמא" חלקים ופריטים בודדים מתוך העבודה, כגון אמיתי. המזמין רשאי לדרוש לביצוע  

סוגים שונים של גדרות ויציקות או כל עבודה אחרת הנדרשת במפרטים המיוחדים. הקבלן מתחייב לשפר ולבצע 

את ה"עבודות לדוגמא" עד קבלתו של הדגם הסופי שיאושר לביצוע ע"י המזמין ורק לאחר מכן לבצע את אותו חלק  

העבודות  סיום  עד  תשמרנה  אספקה  או  לביצוע  המאושרות  לדוגמא  העבודות  המאושר.  הדגם  פי  על  בעבודה 

 בפרויקט. 

 

   הבטחת איכות/בקרת איכות  00.19

 מערכת בקרת איכות  00.19.01

ג'(  הקבלן יעסיק על חשבונו חברת בקרת איכות חיצונית , אשר תאושר ע"י מנהל הפרויקט להקמה ולניהול  )צד 

על בדיקת כל העבודות והחומרים שישמשו לפרויקט זה. המערכת   ,האיכותמערכת בקרת   אשר תהיה אחראית 

תתואר בתרשימים אשר יוגשו ע"י הקבלן למנהל הפרויקט יחד עם תכנית ההתארגנות המפורטת ולוח הזמנים, 

 של נת"י ולמסמכי החוזה.     00.02הכל בהתאם למפרט הכללי לסלילה וגישור, פרק 

יפעיל   גם מערכת הבטחת איכות ברמת החברה הקבלנית שתוודא פעילות תקינה של בקרת האיכות של הקבלן 

 הפרויקט. 
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 מערכת הבטחת איכות של המזמין  00.19.02

המזמין יפעיל מערכת הבטחת איכות שתוודא את פעולתה התקינה של בקרת האיכות של הקבלן. בקרת האיכות 

 המזמין, הכל בהתאם למסמכי החוזה. תדווח למנהל הפרויקט במקביל להבטחת האיכות של 

 

 ניהול תיעוד בפרויקט ותכניות עדות  00.20

 ניהול תיעוד   00.20.01

נט" או מערכת -הקבלן ינהל את תיעוד הפרויקט באמצעות מערכת ממוחשבת מבוססת אינטרנט )דוגמת "רמדור 

מכים ותוכניות, דומה( כפי שיורה לו המזמין. תיעוד הפרויקט יכלול לכל הפחות את המודולים הבאים: ניהול מס

 , ניהול אי התאמות. RFIבקרת האיכות, ניהול יומני עבודה, ניהול תהליכי  

 יומני  עבודה ודוחות איכות ובטיחות יוגשו אך ורק באמצעות המערכת. 

לצורך כך, ירכוש הקבלן על חשבונו מספר חשבונות משתמש לשימוש במערכת כמספר המשתמשים הדרושים לו 

חשבונות )עבור מנהל הפרויקט/מהנדס הביצוע ועבור    2- מ  יקטן ת, ובלבד שמספר זה לא  לביצוע העבודה השוטפ

 בקרת האיכות(. 

לא יאושרו יומני עבודה ודוחות איכות ובטיחות באם לא יוצג אישור תקף על רכישת מודולים אלו )מודול בטיחות, 

RFI   .)בקרת איכות וניהול אי התאמות, ניהול האיכות ומודול יומני עבודה , 

יודגש שלמרות שההתקשרות לרכישת המערכת הינה בין הקבלן לבין ספק המערכת, מנהל הפרויקט יהיה מנהל 

בספריות השונות   לצפייה  ההרשאות  מתן  לקבוע את  והבלעדית  המלאה  הזכות  בלבד תהיה  ולו  בפועל  המערכת 

 ט באופן בלעדי על מדניות ההפעלה והשימוש במערכת.ולהחלי

 

 תכניות עדות  00.20.02

השלב  ובתום  ביצוע  שלב  כל  בתום  הרלוונטיות,  והרשויות  המפרט  לדרישות  בהתאם  עדות  תכניות  יכין  הקבלן 

בלבד,  קואורדינטות ארציות  רקע  על  מודד מוסמך מטעם הקבלן,  ע"י  ותאושרנה  תוכנה  הנ"ל  הסופי. התכניות 

על גבי החסן  DXF   , PDFאו    DWGך ורק אלמנטים שנמדדו לאחר ביצוע ותימסרנה למזמין בקבצי  תכלולנה א

כפי שייקבע ע"י המזמין ובהדפסה בשני העתקים צבעוניים על נייר לבן בחתימת   GIS( בפורמט  disk on key)נייד  

ע" תחתמנה  התכניות  אותם.  הכין  אשר  המוסמך  והמודד  ואח"  י הקבלן  הרלוונטי  למנהל המתכנן  תועברנה  כ 

תוך   תימסרנה  התכניות  לאחר    60הפרויקט.  הנ"ל,  המדידה  גמר.  תעודת  הוצאת  ולפני  העבודה  גמר  לאחר  יום 

אישורה ע"י המתכנן/ים הרלבנטי/ים, תשמש כבסיס לחישובי הכמויות ומסירתה לידי מנהל הפרויקט היא תנאי 

 הכרחי ומוקדם לבדיקה ואישור חשבונו הסופי של הקבלן.

 של תכנית העדות חתומה ע"י המודד המוסמך שהכין אותה. 1:500הקבלן יידרש למסור עותק מודפס בקנ"מ 

 

 תכניות העדות  מחשוב 00.20.03

יוכנו בתוכנת   .1 , בהתאם לדרישת הגוף המקבל את  תכניות  העדות  AutoCadתכניות העדות 

 ובהתאם לאמור לעיל. 
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יוכנו על גבי קבצי התכנון,   .2 - שיימסרו על ידי המתכנן. קבצי התכנון ישמשו כתכניות העדות 

XRef    לעבודת השרטוט. קבצי התכנון לא יעברו כל עריכה או שינוי על ידי הקבלן/המודד או

 מי מטעמם וישמרו כפי שהתקבלו מהמתכנן. 

ב .3 ניסיון  בעל  אחראי  אדם  ימנו  לשאלות    AutoCad- הקבלן/המודד  קשר  איש  ישמש  ואשר 

 ניות העדות. והנחיות בנושא מחשוב תכ

תכניות העדות יעברו עריכה גרפית/אלפאנומרית בהתאם למפרטי השרטוט של נת"א אשר יהיו   .4

 בתוקף ביום המסירה. 

 מספרי השרטוט יהיו על פי מפרט השרטוט של נתיבי איילון אשר יהיו בתוקף ביום המסירה.  .5

צים והשרטוטים  קבצי העדות כולל עותק קשיח יועברו למתכנן לאישור סופי לפני מסירת הקב .6

 . לנתיבי איילון

 המתכנן יאשר בחתימת ידו על גבי העותק הקשה הסופי את נכונות הביצוע. .7

נתיבי   .8 לנהלי  בהתאם  תהיה  העותקים  מספר  לרבות  הקשיחים  והעותקים  הקבצים  הגשת 

 איילון, כפי שיהיו בתוקף באותה עת.  

 

 הערה

יום, להכין תכניות עדות על כל האמור    60לאחר    במידה והקבלן אינו עומד בדרישת סעיף זה, רשאי המזמין

 הוצאות המזמין.  12%בסעיף זה ע"י אחרים, על חשבון הקבלן ובתוספת 

 

 תיעוד ביצוע הפרויקט  00.20.04

החל ממועד תחילת עבודתו ועד לסיומו המלא של    של כל אתר העבודה,  הקבלן ידאג לתיעוד רציף 00.20.04.1

 ושביעות רצון המזמין.  ,הפרויקט

 הקבלן יתעד תחילת עבודתו ואת כל שלבי העבודה באמצעות צילומים משלשה סוגים:  00.20.04.2

צילומי אויר צבעוניים של אתר העבודה. כל חודש לפחות ובסיום הפרויקט. על הקבלן לקחת   .1

בה נוספים,  אוויר  צילומי  יעמדו  בחשבון  האוויר  צילומי  הפרויקט.  מנהל  להנחיות  תאם 

 בקריטריונים הבאים: 

 ס"מ לפיקסל.  3-5צילום אורתופוטו ברזולוציה של  •

 מאורתופוטו בעיבוד אוטומטי או ידני.  DTM/DSMמודל גבהים  •

 ( מצילום רחפן על פי דרישה. 3D)  ממדימודל תלת  •

מהאוויר, במספר נקודות בהתאם לדרישות  מעלות    360"סיור וירטואלי" הכולל צילום בזווית של   .2

מנהל הפרויקט, בכל גיחת צילום. כמו כן יילקחו צילומי וידאו צבעוניים בכמות ואיכות אשר  

דקות לכל הפרויקט. ביצוע הצילומים בפועל יתואם ע"י הקבלן    15-יאפשרו עריכת סרט באורך כ 

 עם דובר נתיבי איילון.

דיגיטליים    STILLSדרת בלוח הזמנים יצולמו צילומי  אחת לחודש ובכל תחילת פעילות המוג .3

 צבעוניים ויועברו למנהל הפרויקט. 
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על הקבלן להציב באתר העבודה מערכות צילום וידיאו שיכסו את כל האתר למשך כל תקופת ביצוע   00.20.04.3

 הפרויקט, לרבות מתקני תליה בגובה. כל זאת להנחת דעתו של מנהל הפרויקט. 

 כבת מארבעה חלקים: מור הצילום תהיה כל מערכת

 מערכת שידור אלחוטית  .1

 מערכת שידור אלחוטית )רצוי סלולארית( ללא מגבלה של נפח.  1.1

 ניידות:  ניתנת להתקנה חיצונית כולל בתנאים קשים כגון אבק ו/או חום.  1.2

 שעות ללא מתח.  12-מערך מצברים לאחזקה של המערכת לפחות ל .2

 אפשרות לחיבור פאנל סולארי. 2.1

 מהירה.מערכת טעינה  2.2

 מתאים.  אוורורזיווד בארגז חיצוני כולל  2.3

 מצלמה איכותית חיצונית  .3

 מגה פיקסל.  5 –רזולוציה 3.1

 , עדשה אנטי סטאטית. IP 66עמידה בתנאי חוץ   – עמידות 3.2

 משתנה לפי דרישת לקוח באתר.  – מעלות 360מעלות ועד   30-משתנה מ –זווית צפייה 3.3

 פריים.   25 –מספר פריימים בשנייה 3.4

 ו כיווני באתר.אודיו ד – אודיו 3.5

חיבור לאתר אינטרנט כולל צפייה של מספר רב של אנשים במקביל ללא    –חיבוריות 3.6

 יכולת לשנות את הגדרות המצלמה וללא צורך בהתקנה של תוכנות צד שלישי. 

 יכולת הקלטה מקומית על המחשב והקלטה על שרת מרכזי.   –הקלטה 3.7

 אתר אינטרנט ייעודי, שמציג וידאו חי מהמצלמות   .4

 ת מידע נוסף כגון לוגו של הפרויקט/מזג אויר/תאריך שעה. הצג 4.1

וחיבורם  4.2 ביצוע הצילומים, המצלמות, התקנתם  לא תשולם לקבלן כל תמורה עבור 

 לתשתיות הקיימות, תחזוקתם השוטפת והבטחת פעולתם ברצף.

מערכת ניהול אינטרנטית לכלי צמ"ה נרכשה ע"י מזמין העבודה, ותועמד לרשות הקבלן. לפני   .5

תחלת העבודה תועבר הדרכה על השימוש במערכת  כולל הסבר על אופן הזנת הנתונים על ידי  ה

 הקבלן. הנתונים הבאים יוזנו למערכת הניהול של המזמין ע"י הקבלן:  

 מדידות מודד הקבלן יוזנו לפחות פעם בשבוע.   5.1

 תמונות תיעוד שלבי העבודה יוזנו למערכת לפחות פעם בשבוע. הקבלן יידרש לתעד 5.2

לפני   יציקות,  )לפני  הפרויקט  מנהל  להנחיות  בהתאם  תמונות  באמצעות  האתר  את 

 מילוי, תיעוד בטיחות, וכדו'(, ולהעלות את התמונות למערכת.

כלי הצמ"ה אשר יופעלו ע"י הקבלן בפרויקט לצורך עבודות החפירה ועבודות המילוי   5.3

ו ש"ע. יעשה א   Leica iCON 3Dמסוג    Machine Control 3Dהמצוידים במערכת  

שימוש במכשור עבור עבודות המילוי בשכבות של הכביש, עבור ביצוע שיפועי מדרונות,  

ועבור עבודות חפירה בהתאם לדרישת מנהל הפרויקט. כל המידע יוזן למערכת הניהול 
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ה ממערכות  יופקו  אשר  מדידה  נתוני  למערכת  להזין  יידרש  הקבלן  אמת.  - בזמן 

Machine Control ות מנהל הפרויקט.   בהתאם להנחי 

 על הקבלן להזין למערכת את תצלומי האוויר.  5.4

 

 דיווחים 00.21

 דו"ח פעילות חודשי  00.21.01

 לכל חודש עוקב.  5-הקבלן מחויב להגיש למנהל הפרויקט דו"ח פעילות חודשי עד ה 

 פורמט הגשת הדו"ח יתואם עם מנהל הפרויקט ויוגש בהתאם להנחיותיו. 

 הדו"ח יכלול בין היתר: 

 בלו"ז לרבות ניתוח הלו"ז המקורי אל מול הלו"ז בפועל )תכנון מול ביצוע(. עמידה  •

 ניתוח סיכונים וחסמים )ע"פ נוהל סקר סיכונים(.  •

 (Sניתוח תזרים כספי של ביצוע מול התכנון )כולל דיאגרמת   •

בדיסציפלינו • ביצוע מצטברות  כמויות  פירוט  לרבות  הקודם  בחודש  לגבי הפעילות שבוצעה  ת  דיווח 

 השונות. 

 דיווח מאזן עבודות עפר בהתאם לנהלי המזמין.  •

 צפי פעילות לחודש הקרוב. •

 ניתוח התאמה של תכנון מול ביצוע, משמעויות והצעות לפתרון.  •

 סטאטוס טיפול במכלול התחומים: תכנון, ביצוע, טיפול במטרדים ובתשתיות וכו'.  •

סטטוס טיפול בהערות הפיקוח מטעם מוסד התכנון, בהערות הפיקוח העליון, בהערות בקרת איכות   •

 ובתיקון אי התאמות.   

 תיאומים מול גורמי צד ג'.  •

 

 דו"חות בטיחות  00.21.02

הקבלן יכין דיווחי בטיחות הן בתנועה והן בעבודה, יעבירם למנה"פ לפחות אחת לשבוע ויטפל בליקויי  

 שוטף, בהתאם לנוהל הבטיחות המצורף למסמכי המכרז. בטיחות באתר באופן 

 

 דו"חות איכות / בקרת איכות 00.21.03

 הדו"חות בנושאי איכות יוגשו בהתאם לנדרש בנוהל איכות המצורף להסכם זה 

 

 סיום הפרויקט 00.22

 כמוגדר במסמכי החוזה.  00.22.01

 

  רמת גן למסמך זה( והנחיות עירית    5תהליך מסירת הפרויקט יתבצע על פי נוהל נתיבי איילון )נספח   00.22.02

יהודה כל  ואור  את  לבצע  הקבלן  ועל  ולתחזוקה,  לשימוש  לחזקתה,  הפרויקט  את  תקבל  העיריה   .
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על  התיאומים וההתאמות הנדרשות על פי החוזה בין העיריה לבין המזמין )המצורף כנספח לחוזה זה( ו

 פי הנחיות נציגי העיריה, שימסרו באמצעות מנה"פ. 

 
הנמצאים בשלבי ביצוע.  של מקטעים בפרויקט    פתיחה לתנועה, הקבלן יאפשר  מנה"פבהתאם להחלטת   00.22.03

תתאפשר נסיעה על נתיב מקורצף, או ללא ריבוד אספלט סופי. הפתיחה לתנועה אינה משחררת את  

 בעת המסירה למזמין. הקבלן מאחריותו לבטיחות ולשלמות הנתיבים 

 

 עבודות יומיות )רג'י(  00.23

עבודות ברג'י יהיו רק אותן עבודות מיוחדות אשר לא ניתן לצפותן מראש ושאינן ניתנות להגדרה בסעיפי   00.23.01

כתב הכמויות הרגילים ואשר המפקח החליט שלא לקבוע עבורן מחיר, אלא לבצען על בסיס של שכר  

 לשעת עבודה. 

וראה מוקדמת בכתב של המפקח ואין הקבלן רשאי לבצען על דעת עצמו.  ביצוע עבודות אילו מותנה בה 00.23.02

ידי המפקח אולם האחריות לניהול העבודות וכל יתר הדברים להם אחראי  -שיטת העבודה תיקבע על

 הקבלן במסגרת חוזה זה הם בתוקף גם לגבי עבודות אילו.

עבודה מידי יום ואין הקבלן רשאי לתבוע  ידי המפקח ביומן  -הרישום של שעות עבודה אילו ייעשה על 00.23.03

ביומן   יום  באותו  ונרשמו  המפקח  הוראות  לפי  בוצעו  אם  אלא  זה,  סעיף  לפי  עבודה"  "שעות  ביצוע 

 העבודה. 

שעת העבודה תהיה תמיד שעת עבודה נטו של פועל או כלי הנמצאים כבר בשטח; הוצאות בגין הבאת   00.23.04

ול העבודות וכל ההוצאות הסוציאליות, חומרי העזר,  אנשים או כלים והחזרתם וכן רווח הקבלן מניה 

רואים אותן   –ידי אותו פועל או כלי-בלאי, כלי עבודה והוצאות הדרושים לביצוע תקין של העבודות על

 כנכללות כבר במחיר שכר העבודה. 

 החלוקה לסוגים תהיה לפי קביעת המפקח.  00.23.05

 

 אופני מדידה מיוחדים 00.24

כלול   המוקדמות  בפרק  למעט  האמור  בנפרד.  עבורו  ישולם  ולא  הכמויות  שבכתב  השונים  היחידה  במחירי 

 סעיפים שמצוין במפורש שיש עבורם סעיף לתשלום בכתב הכמויות. 

אליו משויכת    או המבנה  ולא לפי הפרק  בכ"כ  תשלום בגין עבודות עשוי להיות משולם בהתאם להגדרת הסעיף

 הרלוונטיים. 8משולמות לפי סעיפי פרק  ו  18ות בפרק העבודה. כדוגמה עבודות הבקרה והתקשורת המתואר 

בהרכב   העבודה  מופיעה  סעיף  בכל  כאשר  אחדים,  לסעיפים  מחולקת  הכללית  שכמותו  מסוים  עבודה  סוג 

רשאי המזמין לבצע את כל הכמות לפי חלוקה שונה, או    -חומרים שונה, או בגימור שונה )סעיפים חלופיים(

יפים בלבד. הקבלן לא זכאי לדרוש תוספת מחיר כלשהי בשל עובדה זו.  גם לפי השיטה האמורה באחד הסע

 המפקח יודיע לקבלן על הביצוע שנבחר במועד הסמוך לביצוע.  
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בעבור עבודות זמניות הנדרשות לצורך הביצוע, שאינן כלולות בגאומטריה הסופית של הפרויקט כגון הקמת  

ו, לא ישולם בנפרד ומחירם כלול במחירי היחידות של כתב  קירות תומכים זמניים ופירוקם, מילוי זמני וסילוק

 הכמויות. 

 

 

 חתימת הקבלן: ________________ 
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 הסכם נשוא ה טרשימת הפרויקטים הגובלים או חודרים לשטח הפרויק- 4נספח 

 

 

 

 הערות    חברה  פרויקט 
    נת"ע  /קו סגול 461כביש 

    שיבא כניסה דרומית לבית חולים 

    שיבא כניסה מזרחית לבית חולים 

    חכ"ר  שכונת תל השומר מערב 

    חכ"ר  1023שכונת 

    משרד הבטחון  מחנה תל השומר 

    משטרה משטרת מסובים 

    נת"א  אופנידן 

    בעל המסעדה  מסעדת דון ויטון 

    בית אבות  בית אבות 


