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 מוקדמות   -  00פרק 

 

 תוכן עניינים 

  תאור כללי של העבודה  00.01

 ביצוע שלבי  00.02

 מהלך ביצוע העבודה, לוח זמנים ודוחות מעקב  00.03

 הסדרי תנועה זמניים  00.04

ולא   00.05 הכמויות  שבכתב  השונים  היחידה  במחירי  )הכלולים  הקבלן  ע"ח  שונים  תשלומים 

 נמדדים בנפרד( 

 תשלומים למפקחי רשויות / בעלי מערכות במסגרת ההקצב 00.06

 הוראות והנחיות כלליות  00.07

 התארגנות באתר ו  תנאי העבודה באתר .0800

 הוצאות תכנון שיחולו על הקבלן  00.09

 שמירה ואחזקת האתר  00.10

 תכניות למכרז ולביצוע    00.11

 תוכניות, תשלום עבור תוכניות  00.12

 התאמת התכניות, המפרט וכתב הכמויות  00.13

 תאום עם גורמים ורשויות  00.14

 גידור ושילוט אזהרה  00.15

 הדמיה   שילוט 00.16

 מדידות וסימון  00.17

 אספקת מים וחשמל  00.18

 צוות הביצוע מטעם הקבלן וישיבות תאום  00.19

 איסור העסקת עובדים זרים ללא רישיון  00.20

 אישור קבלני משנה, יצרנים וספקים     00.21

 בטיחות וגהות  00.22

 טיפול באתר שפיכה  00.23

 פר נוהל פינוי פסולת ועודפי ע  00.24

 במידת הצורך   שימוש בחומרים ממוחזרים 00.25

 אחזקת האתר במשך ביצוע העבודה  00.26

 עבודה בשעות חריגות  00.27

 סמכויות המפקח  00.28

 מבנה המפקח, משרד הקבלן, מחסנים וסידורי נוחיות לעובדים  00.29

 דגימות, בדיקות ודגמים  -מעבדה  00.30

 בקרת איכות    00.31

 אחריות לנזקים, ביטוח     00.32

 "על חשבון" )"על חשבונו"(  00.33



 

 
 

 עבודות יומיות )רג'י(    00.34

 קבלנים אחרים הפועלים באתר   00.35

 כתב כמויות ומחירים   00.36

 שינוי בהיקף העבודה  00.37

 סעיפים חריגים          00.38

 ניקיון  השטח בגמר העבודה    00.39

 ביקורת וקבלת העבודה  00.40

 תכניות "עדות לאחר ביצוע"  00.41

 תיעוד האתר  00.42

 התמורה   00.43

 ן חלקי -ח 00.44

 חשבון סופי  00.45

 קנסות בגין אי קיום הוראות  00.46

 סעיפים חלופיים )אלטרנטיביים(  00.47

 אופני מדידה מיוחדים 00.48

  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 פרויקט אור כללי של הית 00.01

אשר מצויים בחלקו הדרום מזרחי של הישוב וכן    600,601,20,207הפרויקט כולל הסדרת כבישים 

 .85, הוא הכביש הראשי של הישוב המתחבר לדרך ארצית 1הסדרת כיכר בחיבור לכביש  

 מערכות ניקוז החלפת מבנה כביש, ביצוע  פירוקים, העתקת עצים,הפרויקט כולל עבודות חפירה, 

 בניית מדרכות, קרצוף וריבוד חדש, עבודות פיתוח נופי,   גדרות,קירות, , התאמת כניסות, ותאורה 

 , הכנת תשתיות לבזק, התאמת מערכות מים וניקוז, הכל כמפורט בתיק  צביעה והצבת תמרורים 

 התוכניות.  

  לרבות  אלו בכבישים כבילה עבודות  . תשתית עבור בזק עבודות מתוכננות 207  -ו 20 שיםיבכב

 . הפרויקט של הזמנים לוח בתוך בזק"י  ע  יבוצעו 1 לכביש  בחיבור

 מתוכננות עבודות מים וביוב שיבוצעו ע"י תאגיד המים.  601 - ו 600בכבישים 

 

 

 שלבי ביצוע  00.02

מבנה מסעה    קירות,, לרבות תשתיות תת קרקעיות,  601  -ו  600ים  עבודות בכבישבצוע    -  שלב א'

  אלו בשלב זה יבוצעו בכבישים מובהר כי  .לרבות ריצוףומדרכות   כולל עד שכבת אספלט ראשונה 

 עבודות מים וביוב ע"י תאגיד המים. 

, לרבות תשתיות תת קרקעיות, מבנה מסעה למעט  207  -ו  20בצוע עבודות בכבישים    -  ב'שלב  

 תאורה. צוף, י, מדרכות לרבות רעליונהשכבת אספלט 

והסדרת    601  -ו   600עליונה( בכבישים  תאורה, עבודות  אספלט )למעט שכבה    השלמות,  -   שלב ג'

 )למעט שכבה עליונה(.  1כיכר בכביש 

 שכבת אספלט עליונה, השלמת צביעה ותמרור.  - שלב ד'

 

להסדרי התנועה    תוך התאמתו  סדר העבודה  תנאי האתר מחייבים תכנון קפדני מוקדם של   א. 

משך המאושרים בכל  בדרך  הגובלים  ולמגרשים  לחצרות  גישה  שימור  על  והקפדה   ,

כאשר  יתבצע  הרמטי  באופן  דרך  קטע  של  סגירתו  האויר,  מזג  תנאי  בכל  הפרויקט 

 מתאפשרת גישה בתואי חלופי ועוקף לכל  אחד מהמגרשים.

ניות  מתחייבות עבודות ביניים במספר שלבים, שכוללות: גידור, תאורה, עיבוד דרכים זמ  ב. 

כרוכות:  אלה  עבודות  ורכב.  רגל  להולכי  בטוחים  תנועה  נתיבי  יצירת  תוך  ואחרות, 

לשלבי   בהתאם  האתר  חלקי  של  מקומיים  במקטעים  הקבלן  של  משתנה  בהתארגנות 

העבודה השונים, בהעתקתם / הריסתם של גדרות זמניות שבוצעו עבור שלב קודם / זמני,  

קר שיפועי  ועיבוד  ארעיים  ניקוז  עבודת  אמצעי  של  ביניים  שלב  אותו  את  התואמים  קע 

הקבלן, בהסדרת דרכים זמניות לרבות אמצעי שילוט, תמרור, סימון, תאורה ובטיחות. על  

הקבלן להחזיר את המצב לקדמותו באזורים שמחוץ לתחומי העבודה ושבוצעו בהם, ע"י  

 הקבלן, עבודות זמניות כלשהן והתחברויות לקיים. 

כל שהן נובעות מסדר הביצוע בו בחר הקבלן  פעולות הנ"ל של הקבלן  כל הבמובהר שרואים    

 כתב הכמויות ולא תשולם בגינן כל תמורה נוספת. ב במחירי היחידה  ככלולות 

ועיליים( מהווה מטלה   .ג  )תת קרקעיים  פינוי האתר מתשתיות ואלמנטים קיימים אחרים 

אנה מערכות תשתיות "חיות",  לביצוע בשלב הביצוע כפי שנמסר לו ע"י המזמין. באם תמצ

ביצוען   הפרעות    המקדיםמחייב  כל  תגרמנה  שלא  כך  חלופיות,  תשתיות  לתפקוד  של 



 

 
 

התשתית  התשתית של  ביצועה  השלמת  לפני  חיה  מערכת  קו  של  ניתוק  כל  לבצע  אין   .

 הרשות המוסמכת הרלוונטית. והחלופית וקבלת אישור על כך מהמפקח 

בחשבון ביצוע בשלבים של התשתיות השונות, הן ביחס לשלבים   אמודגש כי על הקבלן להבי ה.                   

והן ביחס לביצוע    ,המפורטים והמשתמעים מהן והן ביחס לשלבים נוספים, ככל שיידרשו

בשלבי   ביטוי  לידי  באו  לא  אשר  נוספות  ועבודות  רומי מכסים  כבישים, התאמת  חציות 

 המפורטים בתוכניות.  הביצוע  

 

 מהלך ביצוע העבודה, לוח זמנים ודוחות מעקב 00.03 

מיום קבלת צו התחלת העבודה,   קלנדריים  חודשים  13.5משך הביצוע של הפרויקט הוא    א. 

 מובהר כי תקופת ההתארגנות והשגת האישורים נכללת במשך ביצוע הפרויקט. 

    

הקבלן יתחיל בביצוע העבודות מייד עם קבלת "צו התחלת עבודה" וימשיך ויתקדם בביצוע   ב.         

רצון המזמין, בהתאם לפרקי ה לשביעות  מנת להשלימה  זמן  העבודה, בקצב הדרוש, על 

 .(1בנספח ו ) שמצוינים 

   

על   .ג  האחראי  הראשי,  העבודה  מנהל  את  הביצוע,  מנהל  את  להנחות  מתחייב  הקבלן 

הבטיחות ואת מנהלי העבודה למיניהם באשר לחובותיהם על פי דין ובאשר לביצוע פעולות  

   הרישוי הכרוכות בביצועה של העבודה.

  

 הסדרי תנועה זמניים      00.04

על הקבלן לדאוג לביצוע הסדרי תנועה זמניים במהלך ביצוע הפרויקט על שלביו השונים   א. 

והוא יהיה אחראי לביצוע ואחזקת דרכי גישה אל כול האזורים הנפרדים באתר העבודות  

ואל שטחי ההתארגנות באמצעות אביזרים תקניים וצביעה זמנית של הכביש, ככל שיידרשו 

   .הפרויקט  מנהלע"י 

תנועה   ב.   הכמויות  מתומחר  הסדרי  שווה בבכתב  חודשית  בחלוקה  מראש,  מוקצב     מחיר 

     , אשר תשולם מדי חודש כסכום קבוע.בהפחתת תקופת ההתארגנות 

 ₪ לכל הפרויקט, ללא מע"מ .  312,000 ₪, סה"כ 24,0000 -ההקצב החודשי נקבע ל  

שלבי הביצוע הנכללים במסגרת  הסדרי התנועה הזמניים לצורך ביצוע כל העבודות ולצורך   ג. 

 ההקצב ולא ישולמו בנפרד. 

הסדרי התנועה הזמניים כוללים בין השאר אספקת כל אביזרי השילוט, התמרור והצביעה,    

גדר ניידת כגון גדר ירושלים או שו"ע, אביזרי  בטיחות שונים כנדרש על  פי תכנית הסדרי  

ביום    -שלב ושלב של ביצוע העבודות  התנועה הזמניים ו/או על פי דרישת הרשויות בכל  

ועל   הקבלן  ידי  על  ייעשו  הביצוע  תקופת  אורך  לכל  ואחזקתם  בשטח  הצבתם  ובלילה. 

אחריותו. כל התאום, האישורים הדרושים מהרשויות וקבלת רישיונות העבודה מהרשויות  

המתאימות ייעשו ביוזמתו באחריותו הבלעדית של הקבלן, על חשבונו בלבד ולא תשולם  

עבור עבודות אלה תוספת מכל סוג שהיא. הקבלן מתחייב להקפיד על קיום הסדרי התנועה  

הזמניים, וכן על כל הנחיות הבטיחות שיקבל מהרשויות המוסמכות ועל ביצוע מדויק של  

כל דרישותיהן עפ"י רישיון העבודה, וזאת בין אם נמסרו לקבלן במישרין ע"י הרשויות או  

           .הפרויקט  מנהלשנמסרו לו באמצעות 



 

 
 

אחריות מיוחדת חלה על הקבלן באשר להבטחת תקינותו ושלמותו של הציוד והאביזרים  ד.  

כנדרש  יותקנו  שלא  ואביזרים  ציוד  חלקי  עבור  בשטח.  עבודתו  בזמן  התנועה  להכוונת 

יופחת   וכד'(  פגום  מעקה  כנדרש,  פועל  שאינו  נצנץ  )כדוגמת  המפקח,  ובהנחיות  במפרט 

הניכו טבלת  ע"פ  הראשי  הקבלן  הכספיים  מחשבון  הקבלני    41  בסעיףיים  להסכם 

   הסטנדרטי.

אם לדעת המזמין, הקבלן לא מפעיל את הסדרי התנועה בהתאם לנדרש ולשביעות רצונו,   ה. 

רשאי המזמין למסור את הפעלתם לקבלן אחר. החלטה בנושא זה תהיה ע"י המפקח, ללא  

ישולמו   התשלומים  כזה  במקרה  הקבלן.  של  ערעור  זכות  האביזרים כל  לקבלן  ישירות 

 דמי ניהול.  12%החדש וינוכו מחשבונות הקבלן הראשי בתוספת 

חברת נתיבי איילון תשלם ישירות לקבלן האחר בגין העבודה. אולם האחריות הכוללת לכל    

 נושא הסדרי התנועה לביצוע  תחול על הקבלן בלבד. 

ויים בתכניות אלו, על ידי הכנת הקבלן יהיה רשאי להציע הסדרי תנועה חלופיים, או שינ ו. 

תוכניות חדשות ו/או נוספות, על חשבונו, באמצעות מהנדס תנועה שיאושר קודם על ידי  

. התוכניות של הקבלן יאושרו ע"י המפקח והרשויות המוסמכות )עירייה, משטרה המפקח

ג  וכד'( אולם ללא שינוי בהיקף הקצב ו/או במשך הביצוע. לא תאושר כל דרישה מכל סו

שינויים   יורשו  לא  וכן  השונים  ביצוע  ושלבי  תנועה  הסדרי  בתכניות  שינוי  בגין  שהוא, 

 שמאריכים את לוח הזמנים וכן כאלה העשויים להגדיל את הקצב ו/או את מחירי היחידה.   

הקבלן מתחייב להקפיד על קיום הסדרי התנועה הזמניים, על כל הנחיות הבטיחות שיקבל   ח.  

ת ועל ביצוע מדויק של כל דרישותיהן עפ"י רישיון העבודה, וזאת בין  מהרשויות המוסמכו

אם נמסרו לקבלן במישרין ע"י הרשויות, ובין אם שנמסרו לו באמצעות נתיבי איילון עפ"י  

   תאום בין נתיבי איילון והרשויות, כאמור לעיל.

ו/או תשתית  הדרכים    במקומות בהם יתאפשר הדבר תעשנה עבודות הצנרת, בחציה לרוחב ט.  

סוג מכל  בשלבים,  אחרת  עבודה  תתאפשר  לא  בו  במקום  בשלבים.   עבודות    יבוצעו, 

התשתית, אך ורק בלילות. בכל מקרה כל פעולה של הנחת צנרת תשתית, תעשה כך שלא 

והרשות   תופרע התנועה השוטפת. מוטלת על הקבלן האחריות לקבלת אישור המשטרה 

 המקומית הרלוונטית. 

מילוי אחר ההוראות הנ"ל, הפסקות עבודה ו/או הפרעות ועיכובים בביצוע העבודות  אי   י. 

בגין אלה   ייגרמו  והעקיפות אשר  הישירות  כל ההוצאות  וכן  על    -כתוצאה מאלה  יחולו 

הקבלן ולא יהיה בהם כדי להוות עילה לתביעות מכל סוג מצד הקבלן או לדחייה במועד  

  סיום העבודות.

ולפי שיקול דעתו הבלעדי  המפקח רשאי יא.    עבודתו של הקבלן  מכל טעם  בין  להפסיק את   ,

המתאימים    היתר הבטיחותיים  לתנאים  בהתאם  שלא  נעשית  היא  שלדעתו  מקרה  בכל 

 כאמור לעיל, או אם הקבלן לא תאם מראש את הביצוע עם הרשויות המוסמכות. 

התנו  יב.   מחייב הסטת  כלשהן  עבודות  ביצוע  בהם  זמן  פרקי  עוקפות   באותם  לדרכים   - עה 

ע"י   ישולמו  בשכר  שוטרים  להפעלת  הישירות  ההוצאות  כל  הרישיון.  עפ"י  הדבר  ייעשה 

 הקבלן ויוחזרו ע"י נתיבי איילון, לפי הסעיף המתאים בכתב הכמויות. 

כל הוצאותיו של הקבלן בכל הקשור בהסדרי התנועה הזמניים בזמן הביצוע ואחזקתם,  יג.   

   למו במסגרת הקצב הסדרי תנועה.יחולו על הקבלן וישו



 

 
 

המתאימים     הסעיפים  במסגרת  ישולמו  הסופיים  והסימון  התמרור  השילוט,  עבודות  כל 

 בכתב הכמויות. 

תשלומים שונים ע"ח הקבלן )כלולים במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא נמדדים   00.05

 בנפרד( 

על חשבון הקבלן, נכלל במחירי    –   בביצוע העבודהחציית כבישים, עבודות לילה וקשיים   א. 

בכל  הפרויקט  בביצוע  הקשיים  בגין  ההוצאות  את  וכולל  השונים  הסעיפים  של  היחידה 

לילה,   עבודות  כולל  והרשויות המקומיות,  לדרישות המשטרה, משרד התחבורה  הקשור 

מור, לא  עבודות במשמרות וכו'. הקבלן מתחייב לצמצם ככל האפשר הפרעות לתנועה. כא

   יהיה הקבלן זכאי לכל תשלום נוסף בגין כל הקשיים והדרישות הנ"ל.

 . 00.06כמפורט בסעיף  – תשלום עבור פיקוח של הרשות המקומית או גורמים אחרים ב. 

 

  תשלומים למפקחי רשויות / בעלי מערכות במסגרת ההקצב 00.06

של הרשויות הבאות: בזק, חברת במסגרת עבודתו יהיה על הקבלן להזמין מעת לעת פיקוח   א. 

חשמל, רשות העתיקות, חברות תקשורת שונות כגון: הוט, סלקום ופרטנר, איגוד ערים דן,  

 תאגיד מי אביבים.

במסגרת סעיף להקצב למפקחי רשויות בכתב הכמויות ישולמו אגרות הפיקוח בגין הזמנת   ב. 

 מפקחים מטעם הרשות הנ"ל.

על פי תשלום בפועל הנדרש מהרשות כנגד קבלה/חשבונית    התשלום במסגרת ההקצב יהיה ג. 

 ללא כל תוספת עבור טיפול, תקורה, מימון, רווח קבלן וכו'.

 

 הוראות והנחיות כלליות  00.07

בהתאם   א.  תבוצענה  העבודות  הכללי  כל  העדכנית  משרדי    הביןלמפרט    למועד)במהדורה 

סלילה    לעבודות, סעיף שאינו כלול במפרט הכללי יבוצע בהתאם למפרט הכללי  (  המכרז

זולת אם נקבע אחרת במסמכי    וגשור של נתיבי ישראל ) במהדורה העדכנית למועד המכרז(  

   החוזה, יהא עדיף האמור במפרט נתיבי ישראל על מפרט הוועדה;

 תשומת לב הקבלן מופנית בזה לתנאים הבאים: .        ב 

מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות כוללים עבודה בשטחים מוגבלים וצרים, ישרים     

או מועגלים או בזווית או לא רציפים. לא תוכר כל תביעה מצד הקבלן על עבודה בשטחים  

   מוגבלים או לא ישרים או לא רציפים.

בשטח ע"י המפקח.    הקבלן לא יחרוג מתחום העבודה שיוגדר  -התארגנות ותחום עבודה   .      ג 

למפקח   מבנה  השאר  בין  יוקם  שבו  יותר  או  אחד  התארגנות  שטח  לעצמו  יבחר  הקבלן 

  כמפורט במפרט מיוחד זה. יחד עם זאת, מובהר בזאת לקבלן כי מיקום שטחי ההתארגנות

יובאו תחילה לאישור המפקח וכי אין המפקח מתחייב לאשר   ותוכנית ההתארגנות עצמה

 לקבלן את שטחי ההתארגנות שהוצעו על ידו. 

עם התקדמות העבודה יאלץ הקבלן להעתיק את שטח ההתארגנות, יעשה הדבר על חשבונו    

  הוא, כשהנחיית המזמין ו/או המפקח בנדון תהיה סופית. 

לרשות המקומ   בגין שטח התארגנות  של התשלום  ו/או קבלתם  וכד'(  מיסים  )אגרות,  ית 

   ישולמו ע"י הקבלן ועל חשבונו.  –היתרי בניה עבור מבנים ארעים במידה ויידרשו 



 

 
 

התנועה   .ד  לכללי  ובהתאם  הקיימת  דרך מערכת הדרכים  יהיו  הגישה לתחום האתר  דרכי 

תנו אגף  )כגון:  המוסמכות  מהרשויות  אישור  להמציא  הקבלן  על  התעבורה.  עה  ותקנות 

בעירייה, משטרת ישראל, המפקח על התעבורה( בכל מקרה שפעילותו עלולה ליצור הפרעה  

לתנועה הרגילה. לא תוכר כל תביעה מצד הקבלן עקב מגבלות תנועה שיוטלו על הקבלן  

 מצד הרשויות.  

 

 התארגנות באתר  -תנאי העבודה באתר   00.08

 ומת לב הקבלן לנושאים הבאים:בנוסף לאמור ביתר מסמכי ההסכם בנושא זה מופנית תש 

 קבלת השטח ע"י הקבלן  א. 

הקבלן יסייר בשטח ויוודא שתנאי השטח וכל הנתונים הדרושים ברורים לו, לרבות דרכי    

 גישה, מטרדים, שטחי התארגנות, גבולות ביצוע והתאמת תנאי העבודה לתנאי השטח. 

 חתימת החוזה ע"י הקבלן מהווה אישור שתנאים אלה ברורים לו.    

תשומת לב הקבלן מופנית לכך, כי קיימות בשטח מערכות תשתית שונות. כמו כן רואים    

את הקבלן כאילו בדק היטב את טיב הקרקע, את מקומות הפיזור, ותנאי שטח אחרים. לא 

אות של תנאי כלשהו הקשור בביצוע  ווד-תוכרנה כל תביעות הנובעות מתנאי השטח או מאי 

 העבודה. 

 תכניות מפורטות להתארגנות ב. 

תוך עשרה ימים קלנדריים מיום הוצאת ההוראה )הצו( להתחלת עבודה ע"י חברת נתיבי    

התכנית תכלול    .את תכנית ההתארגנות באתר  למנהל הפרויקטאיילון בע"מ ימציא הקבלן  

, מקומות האחסון, משרדי אתר, דרכים זמניות,  סימון הגידוראת מיקום אתר ההתארגנות, 

מילוי זמני וחפירות זמניות, נקודות כניסה לאתר ויציאה ממנו, גידור שטחי פעילות, גידור  

בטיחות לכבישים, למיסעות, למדרכות או אחר ופרוט שלבי ביצוע והסדרי תנועה זמניים  

   כם זה.לכל שלבי הביצוע, המבוססים על תכניות הסדרי התנועה של הס

מאחר ושטחי הפעילות של הקבלן מפוצלים, בכל קטע של האתר, שבו מבצע הקבלן עבודה,   

 יהיה עליו לתחום לעצמו שטח מגודר שבו תתבצע העבודה.

   

הכנת תכנית ההתארגנות ובצוע שינויים ועדכונה בכל מספר הפעמים שיידרש על פי שלבי    

 הביצוע ו/או עד לקבלת אישור המפקח יהא ע"ח הקבלן ולא ישולם על כך בנפרד.  

מנהל הפרויקט ראשי אך אינו מחוייב להתייחס לתוכנית ההתארגנות של הקבלן, הערותיו    

ימים קלינדריים ממועד מסירתה, היה ודרש מנהל    7תוך  של מנהל הפרויקט ימסרו לקבלן ב

 הפרויקט תיקונים , יתקן הקבלן את התוכנית וישלים את ההתארגנות בהתאם. 

 שטח התארגנות  ג. 

הקבלן     כי  שטח   נדרשמובהר  והסדרת  איתור  לצורך  חשבונו  ועל  עצמאי  באופן  לפעול 

על    לבצוע הפרויקט    ההתארגנות   התארגנות.  התמורה שתשולם על ידי נתיבי איילון בגין 

כי עבור התארגנות  כן מובהר,  כמו  .  בכתב הכמויות  לא יעלה על הסכום הנקוב    כל מרכיבה,

 חוזרת במיקום אחר תוך כדי בצוע הפרויקט, לא תשולם כל תוספת. 

   הגנה מפני שיטפונות ד. 

במים שמקורם בצנרת  על הקבלן לדאוג לכך ששטחי החפירות לא יוצפו במי גשמים ו/או    

 פגומה או פגועה או ממקור כלשהו אחר.



 

 
 

סוללות חסימה, בורות שאיבה, תעלות, מערכות שאיבה, -לצורך זה יבצע הקבלן על חשבונו    

כל הדרוש כדי לשמור על עבודותיו בפני הצפה בכל עונות השנה וכן כדי לא לגרום  -וכיו"ב 

 להצפות ונזקים לגורמים אחרים.

נדרש למניעת  תכנון החפ    וכל אשר  גנראטורים  והפעלת משאבה,  ביצועם  ותעלותיה,  ירה 

 שיטפונות ופגיעה בדרכים הקיימות ובשטחי העבודה, ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו.   

 בצוע כל האמור בסעיף זה יהיה על חשבון הקבלן, ולא יימדד בנפרד לתשלום.   

   דיפון זמני ה. 

ככלל, דיפון זמני לחפירות על יד  כבישים ו/או  על יד  צנרות ומערכות תת קרקעיות, ו/או    

על יד שוחות קיימות ו/או תמיכה זמנית על יד קירות תומכים ועל יד גדרות הבתים, תמוך  

הנ"ל   כל  וכד',  חשמל/שילוט/טלפון/רמזורים  ולא עמודי  חשבונו  ועל  הקבלן  ע"י  יבוצעו 

 ימדדו לתשלום.

ובכמות     במימדים  מסוג,  הנ"ל,  הזמני  והדיפון  התמיכות  של  והביצוע  המפורט  התכנון 

חשבון הקבלן ולא יימדד בנפרד לתשלום  -כלשהם, שדרוש לבצוע לפי הפרוט הנ"ל, יהיה על 

לרבות פירוק הדיפון והתמיכות )למעט בעבודות מסוימות שבהם מופיעים סעיפים במפורש 

 לדיפונים בכתב הכמויות(.  

סוגי התמיכות והדיפונים הזמניים בכל מקרה ומקרה יהיו כמתואר )עקרונית( בתכניות,    

זמני   דיפון  ו/או  לבצע תמיכה  אין  תכנונם.  לאישור את  יציע הקבלן  כזה,  ובהעדר תאור 

בטרם אושר התכנון המפורט שלו ע"י המפקח. כל האמור לעיל יהיה נכון גם לגבי תלייה  

 ים כלשהם.   של צנרת תת קרקעית או כבל

 הדיפון יבוצע בהתאם לחוקי משרד העבודה.     

  עבודה בקרבת תנועה קיימת  ו. 

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שתנועת כלי רכב מכל הסוגים )וללא הגבלה(, תנועת רוכבי    

אופניים ותנועת הולכי רגל מתנהלות בסמיכות רבה לאתר העבודה ולציוד מכני שמופעל  

 , משאיות, ציוד סלילה וכו'(. על ידו ) טרקטורים

על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים על מנת לשמור על שלומם של כלי הרכב,   

רוכבי האופניים והולכי הרגל לרבות המבקרים באתר, ולא לגרום להפרעה כלשהי לתנועת  

התנועה    הולכי הרגל ו/או לתנועת רוכבי האופניים ו/או לתנועה המוטורית, בכפוף  להסדרי 

 המאושרים. 

שלישי     צד  ו/או  הרגל  והולכי  האופניים  רוכבי  הרכב,  כלי  בטיחות  על  לשמור  הקבלן  על 

 כלשהו, שלא יפגעו עקב מעשיו או מחדליו, וכן לשמור על שלום פועליו ואנשיו הוא.

התוכנית     עפ"י  תנועה  ואביזרי  מעקות  הקבלן  יציב  הנ"ל,  הבטיחות  תנאי  להבטחת 

ולרבות הוראות    –יתר ע"י משטרת ישראל, להסדרי תנועה בזמן ביצוע  המאושרת בין ה

 . הפרויקט  מנהל

ביצוע ההסדרים הנ"ל המאושרים ע"י המשטרה אינו פוטר את הקבלן מאחריותו הבלעדית                        

ובשטחים   הפרויקט  בתוואי  מחדליו  או  מעשיו  עקב  לרכוש  ו/או  לאדם  שיגרם  נזק  לכל 

המגודרים. תוואי המעקות והגידור, התמרור והשילוט ישתנו מעת לעת, בהתאם לשלבי  

 שבכל אחד מהשלבים.  הבצוע של הפרויקט ולפי הסדרי התנועה 

 הקבלן יתקין על הגידור שילוט אזהרה כנדרש בחוק, ולפי הנחיות המפקח.   



 

 
 

על הקבלן לתחזק באופן רצוף את הגדרות והשערים, התמרור והשילוט לשמור על ניקיונם    

 ושלמותם לכל אורך תקופת הביצוע. 

וט, הקמתם והעברתם ביצוע כל האמור בסעיף זה, לרבות הגידור ושעריו, התמרור והשיל   

 ממקום למקום, ופירוקם בתום הביצוע, כלול במחירי היחידה ולא יימדד בנפרד לתשלום.

   פעילות הקבלן על כבישים ורחבות פעילים , עבודת יום ועבודת לילה ז. 

בצוע כל עבודות הפרויקט יהיה באופן כזה, שתמיד יהיה ציוד הקבלן וכל פעילות הקבלן,    

אושרו שמחוץ לתחומי כבישים ורחבות פעילים ובתוך תחומי האתר ותחומי העבודות כפי 

 . הפרויקט מנהלמראש ע"י 

או     קטנות  עבודות  לילה,  עבודת  עקב  היחידה  במחירי  לשינוי  זכאי  לא  שהקבלן  מודגש 

גבלות, בין אם הן נדרשו ע"י המפקח ו/או ע"י משטרת ישראל ו/או ע"י כל רשות מוסמכת מו

אחרת, ובין אם הוא החליט בעצמו לבצע עבודה כלשהי בשעות הלילה, כדי לעמוד בדרישות  

 לוח הזמנים, או מפני שלא ניתן לבצעה בשעות היום עקב מגבלות התנועה, האתר ואחרות.

  י הכבישים, רצפות ומשטחים קיימיםתנועה ועבודה על פנ ח. 

כל התנועות, לרבות לצורכי איסוף/פינוי פסולת וחומרים אחרים, וכן לכל מטרה אחרת    

שהיא, על פני משטחים סלולים קיימים תבוצענה אך ורק באמצעות כלי רכב המצוידים 

 בגלגלים פניאומאטיים. 

ימים יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו  כל נזק אשר ייגרם לכבישים ו/או לרצפות ולמשטחים קי  

 לשביעות רצונו המלאה של המפקח והרשויות הנוגעות בדבר.

   דרכי גישה  ט. 

על הקבלן להכשיר באחריותו ועל חשבונו רשת דרכים שתבטיח גישה ברכב ו/או במשאית    

לשטח /לכל חלקי העבודה. הקבלן יהיה אחראי לכל עיכוב בעבודה בגלל חוסר גישה לאתר 

 מכל סיבה שהיא.  דה העבו

לרבות החלטה באם להרוס    ,הפרויקט  מנהל תקבע בהתייעצות עם    הזמניותרשת הדרכים    

את הדרכים האלה בכללן או בחלקן במהלך העבודה ו/או בסיומה או להשאירן במקומן  

מול   ישירות,  לטפל  על הקבלן  העבודה. החלטת המפקח תחייב את הקבלן.  סיום  לאחר 

 הרשויות המוסמכות בקבלת האישורים לביצוע דרכי גישה ארעיות. 

   גבוה/עליוןעבודה מתחת וליד קווי מתח  י. 

על הקבלן לקבל אישור חב' החשמל לתנאי העבודה מתחת וליד קווים ובעיקר למרווחי    

 עליון.  גבוה/קווי המתח המפעיל לבצוע עבודות מתחת ובאזור הבטיחות בין הציוד שהוא 

העבודה תבוצע עפ"י התנאים שיוכתבו ע"י חב' החשמל, כולל תמיכת עמודי חשמל והגנה    

 .  וחפירה עמוקה

כל הכרוך בביצוע מתחת לקוי החשמל והנובע מכך במישרין או בעקיפין יהיה על חשבון    

 הקבלן ולא ישולם בנפרד.   

   עבודה בסמיכות למערכות שירותים קיימות עיליות ותת קרקעיות  יא. 

בזק,  מים,    בכל עת שיבצע הקבלן עבודות כלשהן בסמיכות לקווים קיימים של חשמל, 

וכיו"ב, תבוצענה העבודות בזהירות המרבית, תוך שמירה קפדנית על שלמותם ביוב, תיעול  

קידוחים   או  כנ"ל  צנרת  ע"י  חפירות  של  מקרה  בכל  הקיימים.  הקווים  של  ותקינותם 

הרשות   מטעם  מיוחד  מפקח  ובנוכחות  המפקח,  בנוכחות  העבודה  תהיה  לנ"ל,  סמוכים 

 א באחריותו של הקבלן. האחראית לקווים אלה. הזמנת המפקח המיוחד הנ"ל הי 



 

 
 

של    מחדליו  ו/או  מעשיו  עקב  כלשהי  עילית  ו/או  קרקעית  תת  צנרת  שתפגע  מקרה  בכל 

האחריות   בכל  ויישא  המפקח,  להוראות  בכפיפות  מיידי  באופן  זאת  יתקן  הוא  הקבלן, 

הכספית ו/או אחריות מכל סוג שהוא הנובעת מהפגיעה הנ"ל. אחריותו של הקבלן כאמור  

 דית.לעיל היא בלע

הוא     הסימון  אך  בתכניות,  סומנו  באתר  הנמצאות  קרקעית  התת  הצנרת  מערכות 

אינפורמטיבי בלבד. בטרם יחל הקבלן בעבודות כלשהם, עליו לוודא את מיקומן המדויק  

של הצנרות השונות שבקרבתן הוא אמור לעבוד, וזאת באמצעות חפירות גישוש וכיו"ב,  

חפירות הגישוש תבוצענה בנוכחות המפקח, ומפקח    ורק אחר כך להתחיל בבצוע העבודות.

 קרקעית הרלוונטית, כאמור לעיל.-מיוחד מטעם הרשות האחראית על המערכת התת

 למען הסר ספק כל חפירות הגישוש יבוצעו על ידי הקבלן ועל חשבונו.   

 מתקנים עיליים ותת קרקעיים יב.  

קרקעיים הקיימים בשטח,  -קרקעיים והתת-העל הקבלן יבדוק מקום המתקנים   .1  

כגון: צינורות מים, ביוב, חשמל, טלפון וכדומה. בין שהם מסומנים בתכניות ובין  

התת המתקנים  לגבי  נתונים  לקבל  יוכל  הקבלן  מסומנים.  קרקעיים  -שאינם 

גם אם    -הקיימים, אולם אין המזמין אחראי לנכונותם ודיוקם של נתונים אלה  

 ניות תיאום הנדסי שהוגשו/נבדקו/אושרו על ידי רשות מוסמכת. מצוינים בתכ

התת .2   והכבלים  הצינורות  לגילוי  במכשירים  -החפירות  השימוש  או  קרקעיים 

אחראי   מקרה  בכל  חשבונו.  ועל  הקבלן  באחריות  יהיו  גילויים  לצורך  מיוחדים 

יפגעו  הקבלן לשלמות המתקנים הנ"ל ומניעת נזקים מהם. אם, תוך כדי העבודה, 

 צנרות/כבלים/מתקנים כלשהם, כל נזק שייגרם יתוקן על חשבון הקבלן. 

לגבי טיפול   .3   ולהוראות הרשויות המוסמכות  תשומת לב הקבלן מופנית להנחיות 

התת  לידיעתו  -באלמנטים  שיובאו  וכפי  בתכניות,  כמסומן  והעיליים,  קרקעיים 

 . העבודות בצוע  במהלך

קרקעיים, כגון קווי  -ידיים בסביבת המתקנים התת  הקבלן יביא בחשבון עבודות  .4  

טלפון, חשמל, וכדומה. לא ישולם כל תשלום נוסף עבור הצורך בעבודה הנ"ל )כלול  

 במחירי היחידה(. 

חובת סימון וגילוי מתקנים תת קרקעיים חלה על הקבלן. לצורך זה יתקשר הקבלן   .5  

מין, חברת חשמל, בזק וכו'  רשויות אחרות, כגון: המזאו  /ו המקומית     הרשותעם  

 ויקבל את המידע הדרוש. 

תתכן דרישה שהעבודה ליד מתקנים קיימים כגון: עמודי חשמל, קווי טלפון, קווי     

החשמל,   חברת  בזק,  אנשי  והשגחת  אישור  תאום,  תוך  תבוצע  וכו',  ביוב  מים, 

 מקורות ורשויות אחרות הנוגעות בדבר. 

קים ו/או קלקול במתקן או צינור כל שהוא שאינו  הקבלן הינו אחראי הבלעדי לנז .6  

נראה לעין, גם אם המתקן או הצינור האמור אינו מסומן בתכניות או בכל מסמך  

 אחר המהווה חלק מהחוזה. 

 הגילוי יבוצע תוך תיאום ותחת פיקוח של אנשי הרשויות המתאימות.  .7  

על   .8   חלות  זה  סעיף  הוראות  במילוי  הכרוכות  ההוצאות  של  כל  התיקון  הקבלן. 

מתקנים קיימים, לרבות תת קרקעיים, שניזוקו ע"י הקבלן או עובדיו ייעשה ע"י  



 

 
 

בדבר   הנוגעות  הרשויות  כל  רצון  לשביעות  מקרה,  ובכל  חשבונו  ועל  הקבלן 

 ובמסגרת פרק הזמן שייקבע ע"י המפקח ו/או על ידי הרשויות. 

 

 הוצאות תכנון שיחולו על הקבלן 00.09

בנושאים מסוימים נדרש הקבלן לבצע תכנון מפורט ותאום הנדסי של העבודות או פריטים   א. 

 שונים העשויים להידרש לביצוע העבודה ע"י מתכננים מוסמכים.

 , בעבודות כגון: בין השארמבלי לפגוע בכלליות האמור, מדובר,   

יידרשו ע"י  תכנון ההתארגנות על פי שלבי הביצוע השונים, לרבות דמי שימוש ש .1  

 העירייה. 

ביצוע   .2   לשם  לקרקע,  או  מבנה  לאלמנטי  כלשהן  זמניות  תמיכות  דיפונים,  תכנון 

מחפורות על יד כבישים ו/או על יד צנרות ומערכות תת קרקעיות ולכל צורך אחר  

 שיתחייב לצורך ביצוע העבודה.

 לכל היציקות,  תמיכות ומתקני עזר שונים.  תכנון דיפונים, פיגומים, טפסות .3  

 תכנון הקידוחים האופקיים והאינטגרלים על בסיס תכניות היועצים.  .4  

 תכנון תבניות  לאלמנטים  יצוקים באתר.    .5  

 תכנון תערובות הבטון.  .6  

 תכנון דרכי גישה זמניות ומשטחי עבודה זמניים.  .7  

 (  DROWING SHOP נון תוכניות ייצור מפורטות )  תכ .8                            

עבודות התכנון הנ"ל וביצוע של כל אלה לפי התוכניות שהוכנו במסגרת התכנון הקבלני    

 ואושרו לביצוע ע"י המפקח הם באחריותו הבלעדית של הקבלן. 

התכנון הקבלני הנ"ל יעשה על ידי מהנדסים מומחים בתחומי התכנון הנ"ל שיועסקו על    

ידי הקבלן. המהנדסים יהיו רשומים ורשויים כחוק בישראל. עבודתם תלווה בחישובים, 

מהנדס הביצוע    ידי  -ידי המהנדסים הנ"ל ועל-מפרטים ותוכניות לביצוע, כולם חתומים על

, וכן תכלול עבודתם גם את ליווי הביצוע ופיקוח צמוד מטעם הקבלן על כל  מטעם הקבלן

 הנ"ל. 

ים הפועלים מטעמו להתחשב בזמן התכנון ובעת הביצוע בכל העומסים  על הקבלן והמהנדס   

עצמי,   עומס  כגון:  וכו',  הזמניים  החיבורים  המתקנים, התמיכות,  להעמסת  הרלבנטיים 

עומס שימושי, עומסי רכב ומנופים, כוחות אופקיים הנובעים משיפועי קרקע ולחצי קרקע, 

כמ ועוד.  הרכבה  שלבי  לעיל,  שנזכרו  בסעיפים  -ו ומהעומסים  לנאמר  להתייחס  יש  כן 

 המתאימים במפרט המיוחד לגבי הפריטים השונים. 

, ובאמצעותו למתכננים של המזמין, את מסמכי התכנון הנ"ל )חישובים למפקחהקבלן יגיש    

 תכניות ביצוע ומפרטים משלימים( להתייחסות ולאישור. התכנון הנ"ל יוגש בשני עותקים. 

והמתכננים יבדקו את התכנון הקבלני, יעירו את הערותיהם ויחזירו לקבלן    הפרויקט  מנהל  

להערות   בהתאם  הקבלני  התכנון  את  יתקן  הקבלן  המסמכים.  הפרויקט     מנהלאת 

ויוסיף את כל הפרוט החסר כפי שיידרש ע"י הנ"ל לאישור חוזר, וזאת עד      והמתכננים 

רק אז יוכל הקבלן להתחיל בביצוע  והמתכנן.  הפרויקט  מנהלשהתכנון הקבלני יאושר ע"י  

 עפ"י התכנון המאושר הנ"ל. 

ו/או     חישובים  ו/או  פרטים  כי  זה  חוזה  במסמכי  נאמר  בו  מקום  בכל  כי  בזאת,  מודגש 

לאישור   כפופים  המתכנן    הפרויקט  מנהלתוכניות  כי   מטעםו/או  היא  הכוונה  המזמין, 



 

 
 

פרש כאישור לנכונות התכנון  אישורים אלה הם ברמת העיקרון בלבד, ואין בהם כדי להת

של המהנדסים מטעם הקבלן, ולא יהיה בהם כדי לבוא במקום, או כדי לגרוע מאחריותו  

המלאה והבלעדית של הקבלן והמהנדס מטעמו, הן לתכנון והן לביצוע של הנושאים לעיל,  

 כולל אחזקתם משך כל תקופת הביצוע. 

כאמור לעיל, חלות על הקבלן, ולא ישולם לו על כך  כל ההוצאות הכרוכות בעבודות תכנון ,    

 .בנפרד

או     :הערה   זמני,  דיפון  תמיכות,  פיגומים,  העבודה  ביצוע  לצרכי  נדרשים  בו  מקום  בכל 

הקבלן   על  יהיה  זמנית,  חשבונותלייה  על  ולבצע,  שמופיע  לתכנן  התיאור  הנ"ל.  את   ,

או הדיפון, שנלקח בחשבון בזמן    בתכניות, הוא כללי בלבד, כדי להצביע על עקרון התלייה 

מותנה   ביצועה  אך  שונה,  תלייה  או  דיפון  שיטת  להציע  רשאי  הקבלן  הפרויקט.  תכנון 

 מראש.  הפרויקט מנהלבקבלת אישור 

בכל מקרה בו ניתנה לקבלן הרשות להציע מוצר שווה ערך או פרט ביצוע השונה מן הנתון   ב. 

בהסכם   הנכלל  המקורי  על    -בתכנון  המסמכים  יהיה  כל  את  למפקח  להגיש  הקבלן 

 ידו לאישור המתכנן של המזמין. -המתאימים כפי שיידרשו על 

 רשאי לאשר או לדחות את הצעת הקבלן ואין מחובתו לנמק את החלטתו.  הפרויקט  מנהל  

הקבלן ישא בכל ההוצאות של המתכנן אשר יתבקש לבדוק הצעה כזו של הקבלן, גם אם   

 הצעתו לא אושרה. 

שור או אי אישור לבקשת הקבלן לשינוי, לא תהווה עילה לאי עמידה בלוחות הזמנים  אי  

 ו/או תביעות עתידיות.

אם יציע הקבלן הצעות לתכנון חליפי לאלמנטים ועבודות שונות, יחולו עליו כל ההוצאות   ג.  

 מטעם המזמין.   הפרויקט  ומנהל של בדיקת ההצעות ואישורן ע"י צוות המתכננים 

 

  שמירה ואחזקת האתר    00.10

הקבלן   א.  אחראי  המקומית,  ולרשות  למזמין  למסירתה  ועד  העבודה  ביצוע  מתחילת  החל 

אחריות מלאה ובלעדית לשמירת מקום העבודה ולהשגחה עליו, על כל המתקנים הארעיים  

 שבו ועל כל הרכוש של המזמין והרשות המקומית במקום העבודה ו/או בסמוך לו. 

שומרים,  על     להציב  כל   24הקבלן  על  ויעילה  מלאה  שמירה  להבטיח  כדי  ביממה,  שעות 

 האתר, מבניו הארעיים וציודו.

במקרה של נזק, אובדן או פגיעה בעבודה, או לכל חלק ממנה, או לכל חלק מהמתקנים    

הארעיים, או לרכוש כאמור לעיל, מאיזו סיבה שהיא, יתקן הקבלן את הנזק ויחזיר את 

לקדמותה, על חשבונו, כך שלאחר תיקון הנזק תהיה העבודה במצב תקין ומתאים,   העבודה 

 מכל הבחינות, לדרישות החוזה ולהוראותיו של המפקח. 

הקבלן ימציא ויקיים, בקשר לביצוע העבודה ועל חשבונו, תאורה באתר העבודה לשביעות   ב. 

ים באתר ובסמוך לו, ו/או  רצון המפקח, לצורך הגנה על העבודות, ו/או על המתקנים הקיימ 

 לבטיחות, לביטחון ולנוחיות הציבור. 

 

 תכניות לביצוע   00.11

המצורפות לתיק המטלה במעמד הזמנת העבודה הן תוכניות המכרז, במעמד מסירת    התוכניות 

 צו תחילת העבודה ימסרו לקבלן תוכניות הבצוע.  



 

 
 

 

 תכניות, תשלום עבור תכניות 00.12

סטים של תכניות לביצוע    3, על חשבון המזמין,  צו תחילת העבודה  במעמד הקבלן יקבל   א. 

 ומסמכים נלווים המתייחסים לעבודות במסגרת חוזה זה, על חשבון המזמין. 

פי בקשתו של הקבלן מעבר לנ"ל,  - כל תוספת של תכניות, מסמכים אחרים או צילומים על  

י על  ישיר  בתשלום  הקבלן,  חשבון  על  ידי  תהיה  על  המאושר  ההעתקות  למכון    מנהל דו 

 . הפרויקט

סט אחד מעודכן של תכניות הקבלן, מתוך אלה שנמסרו לו, ישמר בשלמות על ידי הקבלן,   ב. 

 במשרדו שבאתר העבודה, לכל משך תקופת הביצוע. 

על הקבלן להחזיק בנוסף, במשרד או באתר העבודה, את כל יתר המסמכים המפורטים   ג. 

 בחוזה, לרבות המפרטים, מכשירי מדידה וכיו"ב.

, ו/או מתכננים ויועצים, יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש במסמכים  הפרויקט  מנהלהמזמין,    

 אלה ו/או בתכניות, ו/או מכשירי מדידה, בכל שעה במשך היום, בכל תקופת ביצוע העבודה.

מראש, על כל תכנית נוספת    יקלינדאר  חודש, לפחות  הפרויקט  למנהלהקבלן יודיע בכתב   ד. 

שהוא   אחר  צורך  לכל  או  העבודה,  ביצוע  לצורך  להידרש  עשויים  אשר  נוסף  מפרט  או 

 בהתאם לחוזה. 

החוזה,   ה.  נשוא  שהן  לתכניותיו  בנוסף  העבודה,  שבאתר  במשרדו  ברשותו,  יחזיק  הקבלן 

 קח. מערכת תכניות של יתר המלאכות, המערכות והמיתקנים, שנמסרו לידיו ע"י המפ

 כל זאת לשם תיאום הביצוע ולשם מניעת טעויות בביצוע העבודה.   

במקרה שהתגלתה סתירה ו/או אי התאמה בין התכניות נשוא חוזה זה לבין יתר התכניות,    

על הקבלן לפנות מיד למפקח ולא יבצע את עבודתו עד לבירור הסתירה ו/או אי ההתאמה  

 וקבלת הנחיה בכתב לכך מהמפקח. 

שרטוט,    המפקח ו.  תכנית,  כל  העבודה,  ביצוע  במהלך  לזמן,  מזמן  לקבלן,  לספק  מוסמך 

 הוראה ומפרט נוסף, כפי שיהיה דרוש לצורך ביצוע העבודה.

הקבלן מצדו יבצע את העבודה גם בהתאם לאותם התכניות, שרטוטים, הוראות ומפרטים    

מעבר למחירים ולכל תוספת תשלום    וזאת מבלי שיהיה זכאי לכל הארכה בלוח הזמנים 

 בכתב הכמויות. 

 

 התאמת התכניות, המפרט וכתב הכמויות 00.13

על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התכניות ומסמכי החוזה את כל המידות, הנתונים והמידע   א. 

המובאים בהם. בכל מקרה שתמצא טעות, סתירה או אי התאמה בנתונים במפרט הטכני,  

ולבקש   הפרויקט  למנהלבכתב הכמויות ובין התוכניות השונות, עליו להודיע על כך מיד  

 הוראה בכתב.

  ממועד קלינדארי חודש בתוךים ועל המידות שמסומנים בתכניות יובאו ערעורים על הגבה   

  מנהל וירשמו ביומן העבודה. החלטת    הפרויקט  מנהלע"י הקבלן לידיעת    העבודה  תחילת  צו

בנדון תהיה סופית, לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא הבחין    הפרויקט

 . מעבר לפרק הזמן הנקוב בסטיות ובאי ההתאמות

שומר לעצמו הזכות להתאים את התכניות לשינויים    הפרויקט  מנהלמובהר כי המזמין ו/או   ב. 

ואחרות   נוספות  תכניות  להנפיק  משלביה,  שלב  בכל  בעבודה  ליישום  ויתחייבו  שייתכן 



 

 
 

נכללו   כאילו  פיהם,  על  ולבצעה  עבודתו  את  לכך  להתאים  מתחייב  והקבלן  לביצוע 

 כאמור בעבודה מלכתחילה. ההתאמות / השינויים והתוספות 

 

 

 תאום עם גורמים ורשויות 00.14

לפני תחילת העבודה, ובמיוחד לפני ביצוע עבודות ליד מערכות תת קרקעיות בין אם הם מסומנים   

הרשימה   מתוך  הגורם המתאים  של  השגחה  ולהזמין  לתאם  הקבלן  על  לאו,  אם  ובין  בתכניות 

 הבאה.  

האחריות על התיאום עם הגורמים השונים, התיאום, קבלת רישיונות וכל ההוצאות הכרוכות בכך   

נוכחותם באתר של  -על חשבון הקבלן. הקבלן יהיה אחראי לכל פיגור ו/או נזק שייגרם עקב איהם  

 המפקחים השונים מטעם הרשויות. 

 חברת החשמל  א. 

ימים לפני העבודה ליד עמודי חשמל וקווי חשמל תת   7הקבלן יתאם ויזמין פיקוח לפחות    

תבוצ החשמל  וקווי  החשמל  עמודי  באזור  העבודה   חברת   להנחיות  בהתאםע  קרקעיים. 

 . חשמל

 חברת "בזק"  ב. 

שוחות     הטלפון,  עמודי  באזור  העבודה  הרשת.  מהנדס  עם  בתאום  פיקוח  יזמין  הקבלן 

 . בזק להנחיות בהתאםהטלפון וקווי הטלפון תעשה  

- תתימים לפני העבודה ליד עמודי טלפון וקווי טלפון    7הקבלן יתאם ויזמין פיקוח לפחות    

רקעיים. העבודה באזור עמודי הטלפון וקווי הטלפון תבוצע רק בנוכחות מפקח של חברת ק

בזק. לקבלן לא תהיינה כל תביעות עקב כניסת חברת בזק לעבוד באתר. הקבלן מתחייב  

לתת לחברת בזק את כל הסיוע האפשרי. כמו כן לא תהיה לו כל תביעה במידה ויתבקש 

 טלפון על מנת לאפשר את עבודת חברת בזק. להפסיק עבודתו באזור עמודי 

 חברות התקשורת  ג. 

ויזמין השגחה מטעם  חברות התקשורת לפחות     ימים לפני העבודה ליד    7הקבלן יתאם 

 קווים תת קרקעיים.  

הקבלן מתחייב לתת לחברות התקשורת  את כל הסיוע האפשרי. כמו כן לא תהיה לו כל    

להפסיק עבודתו באזור הקווים  על מנת לאפשר את עבודת חברות  תביעה במידה ויתבקש  

 התקשורת. 

 תאגיד המים וביוב של הרשות המקומית  .ד 

כדי לא לפגוע בקווי המים הקיימים ו/או בקווי ביוב הקיימים, על הקבלן להזמין סיור עם   

 נציג התאגיד ולתאם אתו המשך העבודה באזור קווי המים והביוב.  

 אור של הרשות המקומית מחלקת מ .ה 

את    ולתאם  מאור  כבלי  של  סימון  לקבל  מנת  על  המחלקה  נציג  עם  סיור  יתאם  הקבלן 

 בהתאם העבודות בקרבת הכבלים והעמודים. עבודות הקבלן ליד מתקני התאורה תתבצע  

 . המקומית  הרשות  להנחיות

 "ל קק מול  תאום .ו 

 והעתקתם .  כמו כן הקבלן ידאג לקבלת אישור קק"ל לעקירת עצים  

 גורמים אחרים  .ז 



 

 
 

משטרת    כגון:  שונות  ורשויות  האחרים  הגורמים  כל  עם  מפורט  תאום  לבצע  הקבלן  על 

ישראל, משהב"ט, אג"ת, נתיבי ישראל, קק"ל, מקורות, קווי דלק )קמ"ד וקצא"א(, רשות  

 העתיקות, ואחרים ככל שיידרש.

 

 גידור ושילוט אזהרה  00.15

 דלהלן:הגדרות תהיינה עפ"י התיאור  

תמיד    תהיה  הפיקוח  משרדי  ואתר  הפעילות  שטחי  ולהגדרת  אופניים  לרוכבי  רגל,  להולכי  גדר 

מ' לפחות,    2עשויה עמודי מתכת )זוויתנים( וכיסוי רשת מגולוונת + בד יוטה ירוק, גובה הגדר  

 והיא תהיה יציבה ותמנע לחלוטין כניסת מי שאינם מורשים לכך לשטח העבודה. 

הגדרות יוצג ע"י הקבלן במסגרת תכנית ההתארגנות, וזאת בכפיפות לתנאי רישיון העבודה,  תוואי   

להסדרי התנועה בשלבי הביצוע השונים, ולכל האמור במסמכי ההסכם. התוואי יוצע ע"י הקבלן,  

 אך הוא טעון קבלת אישור המפקח מראש. 

מ' לפחות , תהיה גדר "איסכורית" לבנה,    2.40גדר ההפרדה כלפי התנועה המוטורית בגובה של                

תכנית   עפ"י  מהאתר  ויציאה  כניסה  שערי  יוצבו  ובה  הרשויות,  דרישת  לפי  אחרת  או  חדשה, 

 התנועה המאושרת. 

 מ'.  2.0גדר הפרדה כלפי הולכי הרגל יהיו גדרות מסוג ירושלים או שו"ע בגובה של  

יציבות ונקיות במשך כל תקופת הביצוע,  הקבלן יהיה אחראי להקמת הגדרות, להחזקתן תקינות,   

בתום   וסילוקן  לפירוקן  הביצוע,  שלבי  צרכי  לפי  שהיא  כמות  בכל  למקום  ממקום  להעברתן 

העבודות ו/או כאשר יורה זאת המפקח. העבודות הנ"ל יהיו על חשבון הקבלן ולא ישולם  עליהן  

 בנפרד. 

השלטים וגודלם יהיה כנדרש בחוק  על הגדרות יציב הקבלן שלטי אזהרה כנדרש בחוק. צפיפות   

 . הפרויקט מנהלו/או עפ"י הנחיות 

מוצהר בזאת כי נתיבי איילון בע"מ שומרת לעצמה את הזכות להציב על הגדרות, בצמוד אליהן   

ו/או לחבר אליהן, מיתוג החברה, שלטי פרסומת מסחרית, ולגבות דמי פרסום בגין שלטים אלה  

נובעת מכך. לקבלן לא תהיה זכות לגבות תשלומים כלשהם  מבלי שלקבלן תהיה תביעה כלשהי ה 

 מהמפרסמים ו/או מנתיבי איילון בע"מ בגין העובדה שהגדר מנוצלת לצורכי פרסומת. 

 לקבלן לא תהיה זכות להשתמש בגדר לצורכי פרסומת מכל סוג שהוא.  

וגים שונים.  שילוט אזהרה יותקן גם בכל המקומות שבהם מבצע הקבלן חפירות לצנרת, כוכים מס  

במקומות של חפירות פתוחות יש להציב בנוסף לנ"ל, גם תאורת אזהרה מהבהבת בלילות, ולמנוע  

 פגיעה בהולכי רגל ורוכבי אופניים.

עליו    ישולם  ולא  הקבלן  חשבון  על  יהיה  ובעקיפין  במישרין  ממנו  והנובע  זה  בסעיף  כל האמור 

בנושא אחריות הקבלן לגבי צד שלישי במסמכי  בנפרד. האמור בסעיף זה אינו בא לגרוע מן האמור  

 ההסכם האחרים. תיאום קבלת הרישיון לדרכי גישה לאתר יהיה ע"י הקבלן ועל חשבונו. 

 

 שילוט  00.16

חשבונו   א.   על  ויציב  יכין  העבודה    –הקבלן  ביצוע  תקופת  עשויים       שלטלמשך  הדמיה 

בעובי   של    2מאלומיניום  מרבי  ובגודל  המזמין(,    x  5  4מ"מ  ע"י  יקבע  הסופי  )הגודל  מ' 

" בקוטר  צינורות  על  ההדפסה    6מוצבים  שיטת  נדרשות.  תמיכות  כולל  מגולוונים 



 

 
 

בשיטה הדיגיטלית )כל הגוונים( כדוגמת שלטי ההדמיה המוצבים בפרויקטים אשר  תהיה 

 לון. בביצוע נתיבי איי

 עבודת השילוט כוללת: ב.   

     עבודות הדמיה .1  

 למצב הסופי של הפרויקט על פי תוכניות האדריכל ו/או התכנון הפיזי.    

 הדמיה תעשה על ידי חברה שהוסמכה לכך ואשר תאושר על ידי המזמין.                                           

         ייצוב השלט .2  

הדמי     בעלי                תכלול  ביצוע,  מועדי  הפרויקט,  ביצוע  מהות  הרשויות,  סמלי  ה, 

 תפקידים ופרטים נוספים שיקבעו על ידי המפקח ו/או המזמין. 

   ייצור השלטים .3  

 תבוצע על ידי חברה שהוסמכה לכך ואשר  תאושר על ידי המזמין.   

יצוע השלטים. מובהר בזאת שייתכן  השלט יקבע ע"י המזמין ויימסר לקבלן לצורך ב נוסח   ג.   

 שיהיו נוסחים שונים על גבי השלטים.  

הגודל הסופי של השלטים, צורתם, הצבעים, הכיתוב ומיקום הצבתם יקבעו ויאושרו ע"י   ד.  

 המזמין.     

מ',   1x1x1שלטי הפרויקט המפורטים בתת פרק זה, יתבססו על יסודות בטון זמניים בגודל   ה.  

 ביסוד יצוק בטון בחפירה. מעל פני השטח ו/או 

לא ישולם בנפרד עבור השלטים ורואים אותם ככלולים במחירי העבודות, כולל פירוקם,  ו.    

   .וסילוקם מהאתר בסוף העבודה העתקתם )במידה ויידרש הקבלן(

 

 סימון מדידות 00.17

מודד מטעם המזמין ימסור לקבלן נקודות קבע לביצוע העבודה. הנקודות להתוויה יימסרו   א.  

טלי עם כל הנתונים של התכנון. על הקבלן לסמן  י ע"י רשימת קואורדינטות או בקובץ דיג

בשטח את המתווים, לשמור על הסימון משך כל העבודה ולבצע חידוש הסימון בכל עת 

 שיידרש.  

לרבות   ב.   הפרויקט,  עבודות  לבצוע  הדרושים  והמדידות  הסימונים  ומדרכות, כל  כבישים 

הקירות   שונות,  וכד',  צנרות  ומפלסים  עומקים  קביעת  ידי  וכו',  על  מוסמךייעשו   מודד 

  מטעם הקבלן ועל חשבון הקבלן, ולא ישולם עליהם בנפרד.

 . 1:250המדידות יבוטאו במפות מדידה בקנ"מ   

הטכניקות והציוד שבהם ישתמש המודד לסימונים ולהצבות הנ"ל טעונים קבלת אישור   ג.  

 מראש. ככלל, נדרש ביצוע המדידות באמצעות דיסטומט.  הפרויקט  מנהל

  הפרויקט למנהלולהעבירה  על הקבלן למדוד ולאזן את המצב הקיים לפני תחילת העבודה ד. 

 ההתאמות למדידה הקיימת ברקע התכנון. לאישור ואימות המפלסים, לרבות הגדרת אי  

  מנהל לאחר סימון המתווה לעבודות השונות לא יחל הקבלן בביצועם לפני קבלת אישור   . ה 

 )שיפעיל בקרת מדידות( בכתב למיקום הסימונים. הפרויקט

הקבלן נדרש להעביר תכנית עדות חתומה ע"י המודד לכל שכבה ושכבה של מילוי / מצעים   .ו 

השכבה   אספלטים  / לביצוע  תנאי  הינה  המפקח  ע"י  ואישורה  התכנית  קבלת  /מדרכות. 

 הבאה. 

 



 

 
 

 אספקת מים וחשמל  00.18

על הקבלן לדאוג לאספקת מים וחשמל לצורכי עבודותיו ככל שנדרש לבצוע העבודות, כולל מכלי   

 מים רזרביים וגנראטור למקרה של הפסקות חשמל, צנרת זמנית וכבלי הזנה זמניים. 

חב'  על    עם  הצבורים  הקווים  אל  ההתחברות  ופרטי  הנקודות  מיקום  את  לתאם  יהיה  הקבלן 

 החשמל לישראל, הרשות המקומית ולקבל את אישורם בכתב, תוך תאום עם המפקח. 

כל ההוצאות הכרוכות בהתחברות למקורות המים והחשמל התקנת מונים וצנרת או כבלים וכל   

 יחולו על הקבלן.  -  ההוצאות הכרוכות באספקת המים והחשמל

 

   צוות הביצוע מטעם הקבלן וישיבות תאום 00.19

לאמור    ב'  8סעיף  בבהתאם  קבלני  -2במסמך  התקשרות  מכרז  ב  ,חוזה  לביצוע  52/18מסמכי   ,

 . עבודות קבלניות בפרויקט מגזרי המיעוטים

 

  איסור העסקת עובדים זרים ללא רישיון    00.20

עובד או אדם העומד להתקבל לעבודה כעובד, שאינו אזרח ישראלי או תושב ישראל,     -  "עובד זר" 

למעט עובד זר שפרק ו' לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואיזור יריחו )הסדרים כלכליים  

התשנ"ח   חקיקה(,  )תיקוני  שונות(  האוטונומיה    1994  -והוראות  לתושבי  )הכוונה  עליהם  חל 

 ל עזה, שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל(. ביהודה, שומרון וחב

בכפוף   א.    זרים  עובדים  הנדון  המכרז  נשוא  העבודות  בביצוע  להעסיק  רשאי  יהיה  הקבלן 

 לדרישות כל דין, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת. 

ל דעתו  הפרת האמור בסעיף א' לעיל הינה הפרה יסודית והיא תאפשר למזמין, על פי שיקו  ב. 

מזכויות   לפגוע  מבלי  וזאת  הביצוע,  ערבות  את  לחלט  ו/או  ההסכם  את  לבטל  הבלעדי, 

  –המזמין על פי כל דין, לרבות על פי חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א  

1971 . 

 האמור לעיל מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז שבנדון ומההסכם המצורף לו.  ג. 

 

 בטיחות וגהות 00.22

 בהתאם לכתוב בנספח ה' להסכם הקבלנים הסטנדרטי.  

 

 טיפול באתר שפיכה  00.23

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שבאתר השפיכה של הרשות המקומית שבתחומה הוא פועל או   

באתר אחר במידה ולרשות אין אתר בתחומה, יהיה עליו לבצע עבודות הכנה לקליטת הפסולת,  

 שור כפי שיידרש מידי פעם.אשר עליו לפנות, כולל פיזור ויי

לו בגין הנ"ל, בחישוב הוצאותיו ולכלול    על הקבלן להביא בחשבון את העלויות אשר תיגרמנה 

 מודגש בזאת כי לא תשולם כל תמורה נוספת לכך.    -הוצאות אלו

 

  נוהל פינוי פסולת ועודפי עפר 00.24

 כללי  א. 

לאזורי   .1   ולהעבירו  חוזר  למילוי  הראוי  החפור  החומר  את  לברור  הקבלן  על 

 המילוי הנדרשים.  



 

 
 

את יתרות עודפי החפירה יסלק הקבלן על חשבונו לאתר שפיכה מורשה, לרבות   .2  

      תשלום כל האגרות וההיטלים למיניהם.

למילוי חוזר באזורים  מחיר החפירה כולל עירום זמני של חומר החפירה המיועד   .3  

 השונים בתחום האתר, על מנת לפזרן בשלבים השונים של הפרויקט. 

פסולת שמקורה מחומרי בטון כגון )ריצופים, אבני שפה, אלמנטי בטון שונים( יפונו   .4  

 לאתר מחזור פסולת המאושרים על ידי המשרד לאיכות הסביבה. 

ורפו אליהם אישורים חתומים על  חשבונות שיגיש הקבלן, מבלי שצ  יאושרו    לא .5  

 פינוי פסולת. 

 

 : פינוי פסולת ועודפי עפר ב. 

הקבלן יפנה על חשבונו את כל סוגי הפסולת ועודפי האדמה בשטח האתר בקשר   .1  

לאתר   או  )מטמנה(  פסולת  שפיכת  לאתר  זה,  מכרז  נשוא  העבודות  ביצוע  עם 

 הסביבה.למחזור פסולת מאושרים על ידי  המשרד לאיכות  

חתום   .2   אישור  להגיש  הקבלן  באישור    הפרויקט  למנהלעל  הפינוי/מחזור.  מאתר 

)כתובת(   עפר  ועודפי  פסולת  מקור  )הקבלן(,  החברה  שם  הפינוי,  תאריך  ייכתב 

 ומשקל. הקבלן חייב להגיש כל שבוע את האישורים למפקח.

כאמור  .3   מורשה  לאתר  עפר  ועודפי  פסולת  לפינוי  הקבלן  .  מוחלטתהיא    אחריות 

 אחריות זאת כוללת גם את קבלני המשנה מטעמו ונהגים.

   

יורה         .5   שעליהן  קבועות  מנקודות  ורק  אך  תורשה  מהאתר  המשאיות  יציאת 

 המפקח. 

 לא ישולם לקבלן עבור פינוי מהאתר של פסולת מכל סוג שהוא, כדוגמת:  – להדגשה  

 פסולת הקיימת בחומר החפור, לרבות לתשתיות למבנה המסעה.  .6  

 פסולת כתוצאה מהעבודות השונות של הקבלן והקבלנים האחרים.  .7  

ישולם  פינוי פסולת מהאתר כלולה במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא    

 בנפרד. 

 רשימת משאיות מורשות  ג.  

משאיות     רשימת  לכך,  יידרש  באם  למפקח  ימסור  הקבלן  לעיל,  מהאמור  לגרוע  מבלי 

ויהיה   הרשימה  על  יחתום  הקבלן  מהאתר.  ופסולת  אדמה  בפינוי  המועסקות  מורשות 

 אחראי למילוי כל ההוראות החלות על המשאיות המופיעות ברשימה. 

רשאי לעדכן את הרשימה מפעם לפעם )להוסיף או לגרוע משאיות מהרשימה( הקבלן יהיה    

וזאת ברשימה מעודכנת החתומה על ידו. הרשימה כפופה לאישורו של המפקח באם יידרש  

 לכך.

 .הפרויקט  מנהללא תורשה העסקת משאיות שלא מופיעות ברשימה שאושרה מראש על ידי    

 אכיפה וקנסות  ד.  

במ   לנהל  הקבלן  המשאיות  על  תנועת  של  ובקרה  רישום  באתר  העבודות  ביצוע  הלך 

 המועסקות בפינוי פסולת ועודפי עפר מהאתר. 

קבלן אשר ימצא משליך פסולת )בעצמו או על ידי קבלני המשנה מטעמו ונהגים( שלא באתר   

  20,000לפינוי פסולת/אתר מחזור מאושרים על ידי המשרד לאיכות הסביבה ייקנס בסך של  



 

 
 

שנמצא באותו שטח שבו   כל הפסולתמקרה, צמוד למדד כהגדרתו בחוזה, ויפנה את  ₪ לכל  

 ללא כל זכות ערעור בנושא זה.  השליך את הפסולת,

הקנס ינוכה מיידית על ידי חיוב חשבונו של הקבלן. בנוסף לקנס, ישא הקבלן בכל ההוצאות    

 בר שפיכת פסולת. והנזקים שיגרמו בגין הפרת ההוראות הנ"ל וכן הוראות כל דין בד 

 ניקוז עודפי בנטונייט  ה. 

כדי שלא לגרום להצפת שטחים בלתי    הקבלן ידאג לניקוז יעיל וקליטה של עודפי בנטונייט  

בנטונייט   עודפי   גלישת  ואופן  פנים  אין להרשות בשום  והפיכתם לבוץ טובעני.  מבוקרת 

 לכבישים או למשטחי חניה פעילים. 

הבנטונייט ישאב ישירות מפי הקידוח אל מכלי סחרור לצורך שימוש חוזר ו/או אל מכלים    

העני  לפי  הכל  מהאתר,  לסילוקו  של  המיועדים  זמני  איגום  מקרה  בשום  לבצע  אין  ין. 

 בנטונייט בשטח, בתעלות או בבורות. 

 

  שימוש בחומרים ממוחזרים 00.25

אגרגטים המיוצרים מפסולת בניין ממוחזרת כגון אספלט מקורצף,  חומרים ממוחזרים: א.

בטון ומוצרי בטון גרוסים, חול, טיח, אבן וכד' המיוצרים במתקן מחזור מיוחד לייצור 

 חומרי סלילה מפסולת בניין. 

תת  51פרק   ישראל נתיביבהתאם להנחיות המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור של  ב.

עבודות עפר כחומר לביצוע עבודות בנייה וסלילה )מבנים    04תת פרק  51ופרק    02פרק 

ומתקנים שונים, כבישים, אספלט ומצעים( יכולים לשמש גם חומרים ממוחזרים  

מאתרים אחרים. איכות וטיב החומר הממוחזר לצורך עבודות בנייה וסלילה, יהיה  

 בהתאם לדרישות מסמכי החוזה. 

על הקבלן לתכנן את הפרויקט כך שיעשה שימוש בחומר ממוחזר לרבות תערובות אספלט   ג.

 .  15%ממוחזרת בשימוש בחומר מקורצף ממוחזר בשיעור של 

תכנון השימוש בחומר ממוחזר ייעשה גם במידה שלא קיים איזון חומרים בפרויקט, לא   ד.

 אם לפירוט שלהלן:קיימים מבנים לפירוק ומחזור באתר ונדרש ייבוא חומר, בהת

 שימוש בחומר ממוחזר שמקורו בפרויקט:  .1 

תינתן עדיפות לשימוש בחומרי פסולת הקיימים בתחומי הפרויקט כגון: אספלט    

 ומצעים מפירוק, קירות ישנים, מבני דרך וכיוצ"ב. 

 שימוש בחומרים מובאים לפרויקט שמקורם בחומר ממוחזר: .2 

ז מורשים בהתאם לתאום ואישור המשרד  חומר ממוחזר שמקורו באתרי מחו  

להגנת הסביבה. הקבלן יבדוק את האתר המוצע כולל כמות חומר זמין ומרחקי  

 שינוע. 

 טבלת מאזן חומרים בפרויקט: ה.

 שימוש בחומרים ממוחזרים יופיע בשורה נפרדת תוך ציון מקור החומר בהתאם לסווג:  

 ר מובא.מיחזור חומרי פסולת שמקורם באתר, חומר ממוחז 

  30- על הקבלן להגיש לאישור המפקח את טבלת מאזן החומרים בפרויקט לא יאוחר מ ו.

 יום ממועד צ.ה.ע. 

 

 אחזקת האתר במשך ביצוע העבודה 00.26



 

 
 

 הקבלן יהיה אחראי על אחזקת האתר במשך כל תקופת בצוע העבודה ועד למסירתו לידי המזמין.   

בתקופה זו יהיה הקבלן אחראי לכל כמויות פסולת או אדמה מכל סוג שהוא אשר יוכנסו לאתר   

 העבודה במשך תקופת הביצוע, לרבות פסולת המשתמשים באתר שלא תפונה ע"י הרשויות. 

 את הפסולת ו/או האדמה למקום שפיכה מאושר על חשבונו.  הקבלן יסלק מיד  

 

 עבודה בשעות חריגות  00.27

וקיום לוח    נוסף, אם כדי למלא את הוראות ההסכם  יהיה רשאי לתבוע כל תשלום  הקבלן לא 

, בגין דרישת המזמין, הרשות  הפרויקט  מנהל מועדי הביצוע לחוזה זה או במידה ויידרש לכך ע"י  

תית אשר בתחומה הוא פועל, חברת חשמל, "בזק", משטרת ישראל או כל  המקומית או ממשל 

 רשות מוסמכת אחרת, יהיה עליו לעבוד גם במשמרת שניה ובמשמרת שלישית  וגם  בסופי שבוע.

 הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום בגין בצוע עבודותיו בשעות חריגות.   

 

 סמכויות המפקח  00.28

המפרט   א.  סעיפי  בשאר  האמור  את  להחליף,  או  לגרוע  לא  אך  להוסיף,  בא  להלן  האמור 

 והחוזה. 

המפקח הוא נציגו בשטח של המזמין והוא רשאי לפרש את התכניות, המפרט הטכני וכתב  ב. 

בהירות לפי מיטב הבנתו. בכל מקרה המפקח  -התאמה ביניהם ו/או אי-כל אי הכמויות ו

 הוא הפוסק הבלעדי בנושא זה.

המפקח, או כל מי שייקבע בכתב על ידו )כגון מתכנן מטעם המזמין( הוא הפוסק הבלעדי   ג. 

 לגבי איכותם של חומרים ומקורם וכן עבודות שבוצעו או צריכות להתבצע. 

באי ד.  חייב  לקבלני  הקבלן  חלקה,  או  כולה  העבודה,  את  למסור  בכוונתו  אם  המפקח  שור 

 משנה. 

אין באישור זה של המפקח כדי להסיר את אחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לפעולות    

 או מחדלים של קבלני המשנה.

הפסקות   ה.  עם  שונים,  בקטעים  ו/או  בשלבים  העבודה  ביצוע  על  להורות  רשאי  המפקח 

 וספת מחיר לקבלן. ביניהם, ללא ת 

המפקח רשאי להודיע לקבלן מעת לעת ומזמן לזמן על החלטתו לקבוע עדיפות של איזו    

עבודה או חלק ממנה לגבי עבודות אחרות והקבלן יהיה חייב לבצע את העבודה בהתאם 

 לסדר העדיפות שנקבע ע"י המפקח ללא תוספת מחיר לקבלן. 

לבצע עבודה כלשהי, אם לדעתו הקבלן חורג מדרישות  המפקח רשאי להורות לקבלן כיצד   ו. 

נזק   ו/או המפרט או אם לדעתו נחוץ הסדר, לפי מיטב כללי המקצוע, כדי למנוע  החוזה 

הקבלן   את  אינו משחרר  הקבלן  ע"י  המפקח  הוראות  מילוי  בוצעו.  שכבר  עבודה  לחלקי 

 מאחריותו לעבודה כולה ולנזק כלשהו, הבא לפי תנאי החוזה. 

קח ימסור לקבלן, טרם תחילת העבודה העתקים של תכניות מאושרות לביצוע ושל  המפ ז. 

המפקח   ע"י  לקבלן  שנמסרו  התכניות  ורק  אך  מחייבות  ביצוע  לצורכי  הטכני.  המפרט 

חתומות ומאושרות לביצוע. כל עבודה שתבוצע לא לפי התכניות כנ"ל לא תתקבל והנזק  

 והאחריות יחולו על הקבלן בלבד.

 

 מבנה הנהלת הפרויקט, משרד הקבלן, מחסנים וסידורי נוחיות לעובדים       00.29



 

 
 

על הקבלן להקים בעצמו ועל חשבונו, באתר העבודה, במקום בו יורה לו המנה"פ ולתחזק   א. 

לשימוש   חדש  מבנה  המנה"פ,  והוראות  מפורטות  דרישות  לפי  חשבונו,  על  שוטף  באופן 

ושיה והיועצים  המתכננים  הפרויקט,  כל הנהלת  משרדית.  לעבודה  היתר  בין  מתאים  יה 

היתר, רישיון או תשלום במידה ויידרשו עפ"י דין לצורך הקמת המבנה הינם באחריות ועל  

 חשבון הקבלן. 

, בתנאי שהוא יהווה יחידה  אין התנגדות שמשרד הקבלן ימוקם בסמיכות למבנה המנה"פ  

משרדית נפרדת לחלוטין. על הקבלן להכשיר בצמוד למבנה הנהלת הפרויקט משטח חניה  

כלי רכב לשימושם הבלעדי של    8- מאספלט מקורה בפח איסכורית או פנל עבור לא פחות מ

 המנה"פ ואורחיו. 

ימים    30  -יאוחר מ  המבנה הנ"ל וחניותיו הצמודות יוקמו וימסרו לשימוש המנה"פ תוך לא ב. 

 קלנדריים, ממועד מסירת צו התחלת העבודה . 

 מבנים למשרד מנהל הפרויקט,מנה"פ , הבטחת איכות ומעבדה

יהיה    קירות    2.50גובה תקרת המבנה  בלינוליאום.  או  בריצוף  תצופה  רצפת המבנה  לפחות.  מ' 

 המבנה יצופו בחלקם בלוחות להצמדת תוכניות לפי הנחיות מנהל הפרויקט. 

חלונות(. שטח     3  - מ"ר    15חלונות לפחות )בחדרים ששטחם מעל    2בכל אחד מחדרי המבנה יהיו   

יצוידו    1.00חלון   והחלונות  הדלתות  כל  אוורור.  חלונות  יהיו  והשירותים  במזווה  לפחות.  מ"ר 

 במתקני סגירה נאותים. 

 בהתאם למצוין מטה:  1מבנה למשרד מנהל הפרויקט יכלול את מבנה מס'   

 המבנים יכילו חדרים שמידותיהם המינימאליות )ברוטו( יהיו כדלקמן: 

 :למשרד מנהל הפרויקט  1מבנה מס'  .א

 מ'   6.00×  3.50  חדר  1  

 מ'   2.50×  3.50 חדרים  3  

 מ'   1.50×  1.70  מזווה  1  

 מ'        2.0×  2.50 מטבח   1  

לפחות, שיכללו אסלה וכיור כ"א  עם שתי         מ'     1.50×  0.80חדרי שירותים  במידות   2  

דלתות נפרדות לשימושם הבלעדי של מנהל הפרויקט ואורחיו. השירותים יחוברו אל  

 מערכת הביוב. 

 דלתות כניסה  נפרדות.    2לפחות   

 על דלתות המבנה יקבעו שלטים המתארים את יעוד  המבנה.   

מ   סידור  חדרים  )מספר  המבנה  פנים  של  וכד'(סידור  מנהל    חיצות  ע"י  ויאושר  ייקבע 

 הפרויקט בכתב כמפורט בפרק מוקדמות.

 תכולת חדרי המבנים  .ב

ידי    .1 על  יירכש  אשר  רצונו,  ולשביעות  מנהל הפרויקט  של  באישורו  וציוד תקין,  ריהוט 

 הקבלן ועל חשבונו ויכלול בין היתר: 

 
 מ"ר יכיל: 16חדר בגודל מעל   -  

 גובה( עם מדפים מצויד במנעול.  xרוחב  xס"מ )עומק   x 85  x 195 40ארון  1   

  x   140  70שולחן כתיבה    1ס"מ מצויד במגירות ננעלות. +    x180  80שולחן כתיבה    1   

 ס"מ.



 

 
 

   איש. 15שולחן  ישיבות עבור   1   

 כסא מנהלים.  1כסאות אחידים עם משענות +  15   

תכליתי, לכתיבה ולהצמדה זמנית של תוכניות( בשטח  - )דולוח מגנטי צמוד לקיר    1   

 מ"ר.  2 -כולל של כ 

לשעה עם משאבת חום ואפשרות    TUB  28000מזגן מפוצל בעל תפוקה נטו של    1   

דו לחדר  -פיזור  ותריס  פתח  סידור  צמוד,  חדר  של  למיזוג/חימום  כיוונית 

 והתקנת נקודת כוח עצמאית.   הצמוד

 : מ"ר יכיל 16חדר בגודל עד  -  

 גובה( עם מדפים מצויד במנעול.  xרוחב  xס"מ )עומק  40x85x195ארון  1   

מגירות נשלפות לאחסון    8גובה( עם    xרוחב    xס"מ )עומק    90x125x80ארון מתכת    1   

 תוכניות. 

ס"מ מצויד במגירות ננעלות )בחדר עם מחיצה פנימית    x 180  80שולחן כתיבה    1   

 שולחן נוסף עם מגירות(. 

 כסאות אחידים עם משענת + כסא מנהלים.  3   

 . כ"ס לפחות 2מתקן מיזוג אויר לפעולת אוורור, קירור וחימום בהספק של  1   

 :כל אחד מהמבנים יכללו בין היתר .2

 מזווה )לאחסון חומרי ניקוי ולהכנת משקאות חמים/קרים( יכיל:   

 כיור וברז מים.   

 גובה(.   xרוחב  xס"מ  )עומק  195x85x40זוג ארונות )אחד מעל השני( מידה כוללת   

 עם מדפים מצויד במנעול.   

 מקרר.  

 אספקה שוטפת של מכלי המים. כולל  –מתקן מים חמים/ קרים   

 כל חדר שירותים יכיל: אסלה, כיור וברז מים.   

 חלונות אטומים בתוספת תריסים ודלתות עם נעילה אמינה.   

 על דלת המשרדים יקבע שלט המתאר את יעוד החדר.   

בידוד     יוכנס  יביל  מבנה  של  דקורטיבי אחר. במקרה  בציפוי  יצופה  או  ויצבע  יטויח  חדר 

או יחופו בשטיחי    20/20הציפוי לקירות ולתקרה. החדרים ירוצפו במרצפות טרצו    תרמי בין

C.V.P. 

 משטחי שולחנות הכתיבה יהיו מצופים פורמייקה.   

 לוחות עץ מוקצעים, קבועים על גבי קירות החדרים לתליית התכניות.   

מספריים, ציוד משרדי הכולל: סרגל קנה מידה, מחשבון כיס, שדכן עם סיכות, מחורר,    

דפי צילום והדפסה  ,  אטבים, מתקן עם סרט הדבקה, עטים, עפרונות, קלסרים ותיקי קרטון

 בכל גודל ובכל כמות שתידרש ע"י מנהל הפרויקט. 

   

 :התקנת תחנת עבודה וציוד היקפי למשרד מנהל הפרויקט .3 

מהחדרים תחנת  על הקבלן לספק ולהתקין במשרד מנהל הפרויקט ובכל אחד  3.1  

תחנות עבודה    4עבודה לשימושו הבלעדי של מנהל הפרויקט ו/או בא כוחו סה"כ 

 קשורות ברשת מקומית.



 

 
 

 הדרישות הטכניות תהיינה כדלקמן:  23.  

 תחנת עבודה )מחשב( מפרט טכני כדלקמן:  3.2.1   

 מפרט הרכיב

 תחנת עבודה + ציוד היקפי 

 ATX Midi/mini Tower case מארז

 לפחות  6דור  I5 מעבד   

 MHz 800 FSB לוח אם 

CHIPSET 845 G  לפחות 

 RAM 16GB זיכרון במהירות המתאימה 

DISC  סוג(UDMA )  לפחותSSD 500GB 

 1.44 כונן תקליטונים 

 CD-RWומעלה    DVD 50Xכונן  

  על לוח  האם   בקר מסך 

 ethernet 10/100 כרטיס רשת 

 + WINDOWSמקלדת תואמת 

 + כרטיס קול + רמקולים 

 אופטי  עכבר 

 k56 כרטיס מודם/פקס 

 ואו שווה ערך  Astra 6700 USB 2.0 Scanner סורק שולחני 

 מדפסת משולבת פקס / מכונת צילום / סורק  מדפסת 

 Led 24לפחות " מסך

 VA 700הספק  UPS  ׂ On-Line)אל פסק )

 

 בודד, מקורי בגרסה אחרונה בשוק. תוכנה:  עבור כל התוכנות צ"ל רישיון    

 מפרט הרכיב

 תוכנה

 Windows 10 מערכת הפעלה 

 או שווה ערך  Eset אנטי וירוס 

 ו/או שווה ערך Pc Anywhere שליטה 

 ו/או שווה ערך  Msproject ניהול פרויקטים 

 או שווה ערך / Msoffice 2013 ניהול משרד 

 שווה ערך בינארית עבודות עפר או  חישוב כמויות עפר 

 2018אוטוקד   שרטוט 

 Adobe Reader תוכנות:

 מגה לפחות.  30במהירות   ADSLקבוע  אינרנט:

מגה + חיבור לקו   1.5קו גישה לאינטרנט מהיר + תיבת דוא"ל. רוחב פס של    

 טלפון וספק שירותי אינטרנט.



 

 
 

 שירות ואחריות לחומרה ותוכנה במשך כל תקופת הביצוע.   

בניגוד לאמור במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור, לא ישולם עבור סעיף זה   3.3  

  בנפרד והוא יהיה חלק ממחירי היחידה השונים. הציוד הנ"ל יהיה רכוש הקבלן 

   .ויסופק על ידו

    

 

 אספקת והתקנת פקסימיליה  

 צילום. על הקבלן החובה להתקין באתר העבודה פקסימיליה שמדפיסה על דפי   

 

 אספקת והתקנת מכונת צילום  

נייר     לגודל  צילום  מכונת  והתקנת  אספקת  כוללת  לדרישות  4A    ,3Aהעבודה  ובהתאם   ,

החברה. עבור סעיף זה לא ישולם בנפרד והוא יהיה חלק ממחירי היחידה השונים. הציוד  

 הנ"ל יהיה רכוש הקבלן. 

ולים בפרטי התשלום השונים. הציוד  לא ישולם בנפרד פרק זה. סעיפי פרק זה יחשבו ככל  

 יהיה רכוש הקבלן.  בסיום החוזה יוציא הקבלן את הציוד מאתר העבודה.  

 ביטוח הציוד  

קט. הקבלן התחייב  המסופק לאתר למשך כל תקופת הפרויעל הקבלן לבטח את הציוד    

קו. על  לספק ציוד חליפי לאלתר במקרה של גניבה או אובדן של הציוד המפורט לעיל או חל

 הציוד המסופק להיות זהה לציוד שנגנב או אבד. 

יקט  ל תקורה של הפריטים הנ"ל על הפרו לא ישולם על הפריטים אלו בנפרד, הקבלן יכלו  

 כולו. 

 השארת המשרד לרבות הציוד באתר

הקבלן יתחייב להשאיר את המשרד לרבות הציוד באתר העבודה עד בדיקה ואישור חשבון    

 יקט ונציג יחידת המחשוב.תר תהיה מותנית באישור מנהל הפרו הוצאתו מהאסופי, כאשר  

 

מאור   .5  נקודות  שתכלול  המשרדים,  של  הסדירה  לעבודה  הדרושה  חשמל  מערכת  תותקן 

נאות   שימוש  שיאפשרו  ובהספק  בכמות  קיר,  וחיבורי  פלואורסנטיות  נורות  עם  ומנורות 

 ויעיל.  

התקנתו,     הוצאות  פחת.  בממסר  ויצויד  תקנית  יסודות  להארקת  יחובר  כולו  המתקן 

בות הוצאות בגין החלפת מנורות שרופות, צריכת  הפעלתו והחזקתו של מתקן החשמל, לר

 חלות על הקבלן. המבנה יחובר למערכת ביוב עירונית.  - החשמל והמים

המבנה כולו יוחזק באופן נקי ומסודר, הציוד המתכלה יחודש ויסופק ע"י הקבלן באופן   .6 

 שוטף והקבלן יהיה אחראי לניקיון השוטף, היומיומי של המבנה. 

על חשבונו, במקום אחר בתחום האתר, מחסן מתאים לאחסנת חומרים, כלים    הקבלן יבנה .7 

ומכשירים אחרים, לצורך ביצוע העבודות. על הקבלן לאפשר גישה חופשית להולכי רגל  

 ולרכב, לכל אורך תקופת הביצוע, לשטח המיועד לבניית המחסנים והמשרדים הנ"ל. 

 הקים במגרש:מחסנים ושירותים מינימליים של הקבלן שיש ל  .8 

 מוגן בהחלט בפני רטיבות.  –מחסן לצמנט  -



 

 
 

 אצטבאות מעץ למוטות הזיון. -

העובדים   - משנה  לקבלני  מחסנים  לרבות  חומרים  על  ושמירה  לאחזקה  מחסנים 

 ישירות עבור המזמין. 

במהלך העבודה ייתכן והקבלן יצטרך לנייד בתחום האתר את המבנים הארעיים שהקים   .9 

לרבות   במקובכללותם,  שיתאימו  כך  העירוניות  למערכות  בהתאם חיבורם  החדש  מם 

יקט. כל זאת ללא כל תמורה נוספת, כלול במחירי היחידה השווים  להוראות מנהל הפרו 

   שבכתב הכמויות.

עם השלמת ביצוע העבודה לפי החוזה, יסתום הקבלן את כל הבורות, יפנה, יפרק או יהרוס   .10 

יקט )באם יורשה לכך( ואת מבני הקבלן על ציודם, הל הפרו לן על חשבונו, את מבנה מנהקב

ממקום   ויסלקם  לעובדים  אוכל  כחדר  שהוכן  המבנה  ואת  השירותים  את  המחסן,  את 

 קט יוחזר לקבלן. ק עבור מנהל הפרויהמבנה. כל הציוד שנרכש או סופ

   , שמשמשת גם כסורק ומדפסת4A  ,3Aמכונת צילום לייזר צבעונית לדפים בודדים  .11 

 לייזר.   

ציוד משרדי הכולל: סרגל קנה מידה, מחשבון כיס, שדכן עם סיכות, מחורר, מספריים,  .12 

וכן    A4  ,A3אטבים, מתקן עם סרט הדבקה, עטים, עפרונות, קלסרים ותיקי קרטון, ניירות  

כמות   בכל  שוטפת  באספקה  טואלט  ונייר  ידיים  לניגוב  נייר  חלב,  סוכר,  לסוגיו,  קפה 

 שתידרש ע"י המנה"פ. 

 הוצאות השימוש והאחזקה של כל הציוד חלות על הקבלן. .13 

מאור   .14  נקודות  שתכלול  המשרדים,  של  הסדירה  לעבודה  הדרושה  חשמל  מערכת  תותקן 

פלואורסנטיות נורות  עם  נאות    ומנורות  שימוש  שיאפשרו  ובהספק  בכמות  קיר,  וחיבורי 

 ויעיל. 

המתקן כולו יחובר להארקת יסודות תקנית ויצויד בממסר פחת. הוצאות התקנתו, בדיקת    

בודק מוסמך, הפעלתו והחזקתו של מתקן החשמל, לרבות הוצאות בגין החלפת מנורות  

 חלות על הקבלן.  -שרופות, צריכת החשמל והמים 

 המבנה יחובר למערכת מים ולמערכת ביוב עירונית.                        

 : בנוסף למבנה המנה"פ, יבנה הקבלן על חשבונו לפחות את המבנים הבאים .15 

 מעבדת שדה.  א.  

 משרד לצוות בקרת איכות.  ב.  

 מבנה שירותים לצוות המנהל של הקבלן.  ג.  

 כל זה לפי הפירוט בהמשך.   

יבנה על חשבונו, במקום אחר בתחום האתר, מחסן מתאים לאחסנת חומרים, כלים    הקבלן  .16 

ומכשירים אחרים, לצורך ביצוע העבודות. על הקבלן לאפשר גישה חופשית להולכי רגל  

 ולרכב, לכל אורך תקופת הביצוע, לשטח המיועד לבניית המחסנים והמשרדים הנ"ל. 

לעובדים .17  על חשבונו,  להסדיר  לשביעות    על הקבלן  נאותים,  שירותים  ידו  על  המועסקים 

 רצונו של המנה"פ. 

כן יסדיר הקבלן על חשבונו, מקומות אכילה נאותים לעובדים המועסקים על ידו במקום    

 המרוחק ממשרדי הפיקוח, אף זאת לשביעות רצונו של המנה"פ. 

 מחסנים ושירותים מינימאליים של הקבלן שיש להקים במגרש: .18 



 

 
 

 מוגן בהחלט בפני רטיבות.  -מחסן לצמנט  .1  

 אצטבאות מעץ למוטות הזיון. .2  

העובדים   .3   משנה  לקבלני  מחסנים  לרבות  חומרים  על  ושמירה  לאחזקה  מחסנים 

 ישירות עבור המזמין. 

במהלך העבודה יתכן והקבלן יצטרך לנייד בתחום האתר את המבנים הארעיים שהקים   .19 

למערכות העירוניות ולמערכות התשתית כך שיתאימו במקומם  בכללותם, לרבות חיבורם  

החדש כאמור בסעיף זה, בהתאם להוראת המנה"פ. כל זאת ללא כל תמורה נוספת, כלול  

 במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות. 

כל   .20  הקבלן את  יסתום  דרישת המנה"פ,  לפי  ו/או  לפי החוזה  העבודה  ביצוע  עם השלמת 

רק או יהרוס הקבלן על חשבונו, את מבנה המנה"פ )באם יורשה לכך( ואת  הבורות, יפנה, יפ

מבני הקבלן על ציודם, את המחסן, את השירותים ואת המבנה שהוכן כחדר אוכל לעובדים 

 ויסלקם ממקום המבנה. 

לא ישולם על כל הפריטים המפורטים לעיל בנפרד. הקבלן יכלול פריטים    -הערה כללית  .21 

יקט כולו. עם תום העבודה יוחזרו המחשב, המדפסת וכל הציוד האמור בפרק  רואלו על הפ

 זה לידי הקבלן.  

  

  דגימות, בדיקות ודגמים -מעבדה  00.30

 כללי  א. 

  00.31צמית של הקבלן, כמפורט בסעיף  המעבדה הינה חלק ממערכת הבקרה הע .1  

  –  02מוקדמות, תת פרק   00וכמוגדר במסמך בקרת איכות של נת"י המופיע בפרק 

 בקרת איכות בביצוע הקבלן. 

 על המעבדה לענות על כל הדרישות במסמך הנ"ל.  .2  

 כל ההוצאות בגין המעבדה יהיו ע"ח הקבלן ולא ישולמו בנפרד.  .3  

 המזמין יפעיל על חשבונו מעבדה לאבטחת איכות.  .4  

 הגדרות  ב. 

 הגוף שנבחר למתן שרותי בדיקות.  – מבדקה .1  

  מתן שרותי בדיקות באתר לפרקי זמן מסוימים.   -מעבדת שדה  .2  

 הבדיקות החלות על חומרים מובאים מבחוץ.  – בדיקות מוקדמות .3  

 המבדקה  ג. 

במשרד   .1   התקינה  על  הממונה  ע"י  ומאושרת  מוסמכת  להיות  חייבת  המבדקה 

 עשייה. המסחר והת

המבדקה תבצע את כל הבדיקות השוטפות לטיב החומרים, טיב המלאכה, בדיקות   .2  

שונות באתר לפי דרישות הפיקוח ותספק כל ציוד הנדרש לביצוע בדיקות בשטח  

 כולל מחשב.

 הפיקוח בלבד רשאי לאשר המשך עבודה לפי תוצאות הבדיקות של המבדקה.  .3  

כל העיכובים העלולים להיגרם לעבודה עקב בדיקות  על הקבלן לקחת בחשבון את   . 4  

תבואנה   לא  הנ"ל  בגלל  לפיצויים  תביעות  לתוצאותיהן.  המתנה  ועקב  המעבדה 

 בחשבון. 

 מעבדת שדה  ד. 



 

 
 

 הקבלן נדרש להקים על חשבונו מעבדת שדה שלגביה יחולו התנאים הבאים:  .1  

המנה"פ 1.1    דרישת  מבנה    לפי  העבודה,  התחלת  לפני  ויציב  הקבלן  יספק 

 למעבדה, לרבות תכולתו ואחזקתו על חשבון הקבלן. 

המבנה יחובר לרשת הביוב )בהעדר אפשרות כזו, יחברו הקבלן לבור סופג   1.2   

 אשר יבוצע על ידו(, בתיאום עם הרשות המתאימה. 

תצופה בריצוף או  מ' לפחות. רצפת המבנה    2.20גובה תקרת המבנה יהיה  1.3   

לפי   תכניות  להצמדת  בלוחות  בחלקן  יצופו  המבנה  קירות  בלינוליאום. 

 הנחיות המנה"פ. 

  15חלונות לפחות )בחדרים ששטחם מעל    2בכל אחד מחדרי המבנה יהיו   1.4   

מ"ר לפחות, במזווה ובשירותים יהיו    0.60חלונות(, שטח חלון    3  –מ"ר  

 ת יצוידו במתקני סגירה נאותים. חלונות אוורור, כל הדלתות והחלונו

יומי לאספקה רצופה  - הקבלן יהיה אחראי לשמירת המבנה, ניקויו היום 1.5   

 של מים, חשמל וגז. 

-הקבלן יסלול דרך גישה למבנה עבור רכב ומשטח חניה )צמוד למבנה( ל  1.6   

 כלי רכב וידאג לאחזקה שוטפת של הדרך והמשטח.  5

 מעבדהמידות ותכולת המבנה ל . 2  

 מ"ר ברוטו, עם מחיצה פנימית.  21-המבנה יהיה בשטח כולל של כ   2.1   

 תכולת מבנה המעבדה:  2.2   

גובה( עם מדפים מצויד  XרוחבXס"מ )עומק  40X85X195ארון    1 2.2.1    

 במנעול.

פתוחה    1 2.2.2     מדפים  )עומק    40X80  X195כוננית    Xרוחב     Xס"מ 

 ובה(. ג

 ס"מ מצויד במגירות ננעלות. 80X160שולחן כתיבה  1 2.2.3    

 ס"מ ללא מגירות.  80X160שולחן עבודה  1 2.2.4    

 כסאות אחידים עם משענת. 4   2.2.5    

 מ"ר לנעיצת דיאגראמות.  1-לוח בשטח של כ  1 2.2.6    

 לשעה. UTB 25000מזגן בעל תפוקה נטו של  1 2.2.7    

 ברז מים. עם 60X40כיור מתכת   2.2.8    

 כיריים גז כפולים וכיריים חשמליים.  2.2.9    

 נקודות כח.  3 2.2.10    

במידות   2.2.11     מים  לאשפרת  XרוחבX)עומק  30X40X80מיכל  גובה( 

דגימות בטון משטחי שולחנות הכתיבה יהיו מצופים פורמייקה  

 ומשטח שולחן העבודה מצופה פח. 

בדיקות   2.3    נדרשות  אך  רציף  אינו  מיוחדות ששרות המבדקה  בעבודות  גם 

שונות שתבוצענה בשטח )במהלך כל היממה(, המנה"פ יהיה רשאי לדרוש  

 מהקבלן מבנה עבור המבדקה, על חשבון הקבלן. 

המנה"פ יאשר התחלת עבודות לאחר אישור ביצוע כל התנאים שחלו על   2.4   

 הקבלן בנושא מעבדת שדה. 



 

 
 

שונות   2.5    ומאושרות  מוסמכות  מבדקות  להזמין  רשאי  בלבד  המנה"פ 

לבדיקות השוואה עבור מערך בקרת איכות של הפרויקט, תשלום עבור  

 שירותים אלה על חברת נתיבי איילון. 

 עבודות לדוגמה  .3  

ובדיקה      חזותית  להדגמה  לדוגמא",  "עבודות  חשבונו  על  לבצע  מתחייב  הקבלן 

חלופות ביצוע בגודל אמיתי. המזמין רשאי לדרוש לביצוע במסגרת  מוקדמת של  

ה"עבודות לדוגמא" חלקים ופריטים בודדים מתוך העבודה, כגון סוגים שונים של  

גדרות ויציקות. הקבלן מתחייב לשפר ולבצע את ה"עבודות לדוגמא" עד קבלתו  

אותו חלק    של הדגם הסופי שיאושר לביצוע ע"י המזמין ורק לאחר מכן לבצע את

 בעבודה על פי הדגם המאושר.

 

 בקרת איכות  00.31

העבודה תבוצע בשיטת בקרת איכות עצמית של הקבלן בהתאם לנאמר במפרט הכללי  .1 

בקרת איכות בביצוע הקבלן,   - 02מוקדמות, תת פרק  00לעבודות סלילה וגישור פרק  

 במהדורה המעודכנת ביותר. 

   חודשים. 12 -במסגרת זו כלולה גם אחריות בדק ל .2 

מערך בקרת האיכות אמור בין היתר לבקר, לנטר, לאשר ולתעד את כל פעילויות הקבלן,   .3 

 הספקים וקבלני המשנה, כולל פיקוח בשטח, להבטיח עמידה בדרישות החוזה. 

שלומים  לא תשולם תוספת תשלום מכל סוג בעבור בקרת האיכות, עלות העבודה והת  

 למעבדות כלולים במחירי היחידה של הסעיפים השונים בכתב הכמויות. 

 4.  

 מס' מינימאלי של משרות לאורך הפרויקט  תחום בקרה

 משרות נוספות היקף משרה מינימאלי  מבא"ת מב"א 

    משרה מלאה  1 מב"א 

מבא"ת  עב' עפר,  

 וסלילה   

באם יידרש ע"י מנהל   משרה מלאה  1 

 הפרויקט/הבטחת איכות 

תיקבע בהתאם לדרישת   1  מבא"ת  בטונים 

 המזמין 

באם יידרש ע"י מנהל  

 הפרויקט/הבטחת איכות 

   1  מבא"ת גינון ונוף 

מבא"ת לתפעול  

מערכת ניהול מידע  

 בהתאם לנספח ב' 

 1   

מבא"ת עב' חשמל  

 ומערכות  

תיקבע בהתאם לדרישת   1 

 המזמין 

  

בהתאם לדרישת  תיקבע  1  מעבדה 

 המזמין 

 

תיקבע בהתאם לדרישת   1  צוות מדידה 

 המזמין 

 



 

 
 

 

הקבלן חייב לתגבר את צוות בקרת האיכות בהתאם לדרישות מנה"פ/אבטחת האיכות  .5 

מעבר לדרישות אחרות הכלולות בפרקי המפרט הכללי ובמפרטים המיוחדים, תבוצענה 

 ביניהן: במסגרת פרויקט זה בדיקות איכות נוספות, 

 בדיקת התנגדות להחלקה של פני המיסעה העליונים.  5.1  

ומכשירים   FWDבדיקת תסבולת שכבות המבנה והעפר באמצעות מכשירים ) 5.2  

 ניידים אחרים(.

בסקירה מלאה )ולא מדגמית( שיבוצע עם תום  Paver סקר נזקים בשיטת  5.3  

 הסלילה. 

 נתוני הפרויקט  איסוף ואיחזור -מערכת מידע .6 

על הקבלן להקים מערכת מידע לפרויקט שתכלול הפעלת מרכז מידע לריכוז, הצגה    

וניהול שוטף של נתוני הבקרה המצטברים במשך תקופת הביצוע של הפרויקט. הנתונים 

יאספו באמצעות מערכת לניהול מידע ייעודית שתוקם ע׳׳י הקבלן לצורך כך. תוכנית  

  4  -ע עבור הפרויקט תוצגנה לאישור המזמין לא יאוחר מהעבודה של מערכות המיד

 שבועות מיום חתימת ההסכם.  המערכת תכלול את הרכיבים המרכזיים הבאים: 

 מערכת ניהול המידע בפרויקט. 6.1  

 מערכת ניהול מסמכים.  6.2  

אשר ישמש להזנת המידע בפרויקט, תיעוד מיקום הבדיקות    -GISהמערכת תכלול מודול   

 GIS(, השכבה בה בוצעה הבדיקה, וכן כלי חיפוש L/Rת )קואורדינטות, חתך וצד השונו 

 מתאימים. 

  -על הקבלן להציג ולקבל אישור ממנהל הפרויקט לסכימת זרימת המידע בפרויקט )קבלן  

מעבדות(. יש לתת התייחסות )פירוט טכנולוגיות( לחיבור אתרים מרוחקים   -מזמין

 ואבטחת מידע לפרויקט. 

 מערכת מידע לתיעוד הבקרה". -וט מלא, ראה נספח ב' להלן "נספח לשלב הביצועלפיר  

 משרד לצוות חברת בקרת איכות  . 7 

שדה    כמשרד  ישמש  אשר  ארעי  מבנה  איכות  אבטחת  חברת  לרשות  להעמיד  הקבלן  על 

לצוות. המבנה יוקם במקום שייקבע בתאום עם המנה"פ. על הקבלן לקבל היתר להעמדת 

רשת  אל רשת החשמל,  יחובר  כי המבנה  לדאוג  על הקבלן  המשרד מהרשות המקומית. 

 הרשות המקומית. אספקת מים ורשת הביוב, בהתאם להיתר שיש לקבל מ

כמו כן יהיה על הקבלן לדאוג להתקנת קו טלפון סדיר או אמצעי תקשורת חלופי )טלפון    

סלולארי(, אשר יאפשר לענף אבטחת איכות קשר רצוף ומתמיד בין האתר ובין המשרדים 

הראשיים של הקבלן, המנה"פ והחברה. הקבלן יתקין על חשבונו מכשיר פקסימיליה, אשר 

 הקווים ויעמוד לרשות הצוות. יחובר לאחד  

מ"ר עבור הצוות. המבנה יכלול מזגן אויר    14  -הקבלן יתקין מבנה אחד בשטח כולל של כ  

טלפון ופקסימיליה )עד להסדרת טלפון מבזק יספק הקבלן    1מפוצל, תאורה, שקעים לכח,  

  - כרז ואוטוקאד, אופיס, סופרמ  –פלאפון(, מחשב  ומדפסת לייזר, לרבות תכניות חוקיות  

MS-PROJECT  ,2    ,לאחסון    6שולחנות ומדפים  נעילה,  אפשרות  עם  פח  ארון  כסאות, 

 תוכניות ותיקים. כל הציוד הנ"ל יהיה חדש. כמו כן שירותים ופינת מטבח עם ארונות.



 

 
 

לא     הקבלן  ע"י  ויסולק  העבודה  מתחילת  החל  הצוות  לרשות  ויעמוד  מוכן  יהיה  המבנה 

עבודה ע"י המנה"פ וסיום החשבונות הסופיים של עבודות  יום לאחר קבלת ה  20-יאוחר מ 

 הקבלן. 

הקבלן יישא בהוצאות האגרות השונות, כגון: תשלום עבור מים, חשמל וכו' שישמשו את   

צוות אבטחת האיכות לצרכי עבודתם, לרבות חשבונות טלפון או אגרות ו/או שימוש של  

ידאג לניקיון המשרד במשך כל אמצעי תקשורת אחרים אשר הועמדו לרשותם ושימושם ו

 זמן העבודה. 

השוטפת     אחזקתו  לעיל,  כמתואר  הצוות  עבור  המשרד  בהקמת  הכרוכות  ההוצאות  כל 

במשך כל תקופת העבודה ופירוקו לאחר השלמת העבודות יחולו על הקבלן ויראו אותן ככלולות במחירי  

 . היחידה השונים

 

   אחריות לנזקים, ביטוח 00.32

הקבלן אחראי יחידי לנזקים שיגרמו לעבודותיו מכל סיבה שהיא לרבות לדרכי הגישה בהם  א. 

הוא משתמש לצרכיו, בין אם הוכנו על ידו או הוכנו על ידי אחרים, לכל הכבישים והדרכים 

 הסמוכים לאתר העבודה ולכל המבנים הקיימים, הסמוכים והצמודים לאתר. 

כל   את  המשמשים  בכבישים  מוקף  הציבור  האתר  נזקים    -ל  ו/או  להפרעות  לגרום  אין 

 לכבישים הנ"ל. 

אחריות זו כוללת אחזקה וטיפול של העבודות ודרכי הגישה במשך כל תקופת הביצוע ועד    

 למסירתם לידי המזמין. 

  - בין נזק גוף ובין נזק רכוש או כל הוצאה כספית אחרת    -הקבלן ישא באחריות לכל נזק   ב. 

או מי מטעמו, לקבלן עצמו ו/או מי מטעמו ו/או לצד ג' אחר כלשהו,  אשר ייגרם למזמין ו/

מהפרת   כתוצאה  ו/או  מטעמו  מי  ו/או  הקבלן  של  רשלני  מחדל  או  ממעשה  כתוצאה 

 התחייבות מהתחייבויותיו על פי חוזה זה ו/או חיוביו על פי דין. 

לא  ג.  הנוגע  בכל  הקבלן  את  יראו  בנזיקין  ההוכחה  ונטל  הראיה  נטל  למערכות  לעניין  תר, 

ולמתקנים אשר הובאו לאתר ולמבנה כמי שהייתה לו השליטה המלאה והבלעדית עליהם,  

כמי שהיה הממונה היחיד והבלעדי עליהם ובעליהם היחיד והבלעדי ואם נגרם נזק על ידי  

כמי שהיה התופש היחיד והבלעדי של האתר, של המבנה    -אש או עקב אש שיצאה מהם  

והמתקנים המערכות  המערכות    ושל  של  והבלעדי  היחיד  וכבעליהם  מקרקעין  שהם 

 והמתקנים שהם מטלטלים.

טען הקבלן שלא התרשל בכל הנוגע לביצוע העבודה או כי לא היה ליקוי בביצוע העבודה   ד. 

 עליו נטל ההוכחה.  –או כי הוא פטור מאחריות לליקוי או לנזק שנגרם בעטיו  

ות לנזק אשר האחריות בגינו מוטלת על הקבלן על  הוטלה על מזמין ו/או על המפקח אחרי  ה. 

ישפה הקבלן את המזמין ו/או את המפקח בגין כל חיוב שהוטל על כל   -פי הוראות החוזה  

הוצאות   לרבות  מכך,  כתוצאה  נזק שסבלו  כל  בגין  אותם  ויפצה  ולחוד  ביחד  אחד מהם 

אחד מהם ביחד   משפט, שכ"ט עו"ד ושכר מומחים אשר הם הוציאו להגנה בתביעה נגד כל

 ולחוד ולמימוש זכויותיהם על פי סעיף זה.

לנזק   ו.  יהיה פטור מכל אחריות  ו/או המפקח  ובין נזק רכוש    -המזמין  גוף  אשר   -בין נזק 

ייגרם לקבלן או לעובדיו או לכל הפועל מטעמו או עבורו, או שלוחיו של אלה תוך כדי או  

י של העבודה. הוטלה על המזמין ו/או על  עקב ביצוע העבודה ו/או כתוצאה מביצועה הלקו



 

 
 

ישפה הקבלן את המזמין ו/או את המפקח,    -המפקח אחריות בגין נזק כאמור בסעיף זה  

ביחד ולחוד, בגין כל חיוב שהוטל על כל אחד מהם לרבות הוצאות משפט ויפצה אותם בגין  

 כל נזק שסבל כתוצאה מכך. 

החוזה מכל סיבה שהיא לא יגרע כלשהו מתוקפן  מובהר בזאת למען הסר ספק, כי סיומו של   ז. 

 של התחייבויותיו הקבלן ו/או מאחריותו על פי סעיף זה. 

מותנה בזאת, כי שום אישור אשר ניתן לקבלן על ידי המזמין ו/או ע"י המפקח ו/או ע"י מי   ח. 

לרבות תעודת גמר, אישור תכניות, מפרטים, סיום שלב משלבי הביצוע, אישור   - מטעמם  

ונות, אישורים במסגרת פעולות הרישוי, אישור זהות קבלני משנה, ספקים, יצרנים,  חשב

לא יהיה בו כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין ו/או על המפקח    -חומרים, ציוד וכד'  

 ו/או לשחרר את הקבלן מאחריותו ו/או לגרוע מאחריותו על פי החוזה ו/או על פי דין. 

או המפקח לא ישא באחריות כלשהי כלפי הקבלן בגין מעשה  / מותנה בזאת, כי המזמין ו ט. 

או מחדל כלשהו של המתכננים או של מודד או של בעלי חוזה אחרים עם המזמין ו/או עם  

 המפקח. 

האחריות הכוללת לביצוע העבודה על פי כללי  הבטיחות אשר נקבעו בכל דין מוטלת על   י. 

ואולם, אם על אף זאת תוטל על המזמין ו/או על המפקח אחריות על פי פקודת    הקבלן 

  - או על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד    1970  -הבטיחות בעבודה )נ"ח(, תש"ל  

או על פי תקנות מכוח חיקוקים אלה בקשר לעבודה או בקשר לעובדים המועסקים    1951

מדי בין  "מפקח",  מדין  בין  "תופש",  מדין  בין  "המזמין",  מדין  בין  "מחזיק  בביצועה,  ן 

יפצה הקבלן את המזמין ו/או את המפקח, ביחד ולחוד, בגין    -במקום העבודה" ובין אחרת  

חיוב שהוטל   כל  בגין  אחד מהם  כל  וישפה  כתוצאה מכך  לכל אחד מהם  שנגרם  נזק  כל 

 עליהם. 

 אחריות לטיפול דחוף במפגעים בתקופת הביצוע והבדק יא.              

שעות תפעיל חב' נת"א קבלן שנתי    24במידה והקבלן לא יערך ויתחיל לטפל במפגע תוך                              

 מטעמה, אשר יבצע את התיקון במקום ע"ח הקבלן, נשוא מכרז זה.   

 

   "על חשבון" )"על חשבונו"( 00.33

פי  חשבונו"  "על  ו/או  חשבון"  "על  נרשם  בו  החוזה  במסמכי  מקום  יישא  בכל  הקבלן  כי  רושו 

בלעדית, מבלי לחייב את המזמין, בתשלום עבור החומר, ו/או העבודה, ו/או הציוד, ו/או המבנה,  

הכרוכים בנושא אליו מתייחס המושג, לרבות כל ההוצאות הישירות והעקיפות של הקבלן נשוא  

 התשלום הנ"ל. 

 

 עבודות יומיות )רג'י(     00.34

 כללי  א. 

סעיף זה נועד עבור אותן העבודות המיוחדות אשר לא ניתן לצפותן מראש ושאינן ניתנות    

למדידה בתוך סעיפי החוזה ואשר המפקח החליט לא לקבוע עבורן מחיר לעבודה נוספת  

 )סעיף חריג( אלא לבצען על בסיס של שכר לשעת עבודה של פועל, כלים וכו'.  

ביצוע עבודות אלו מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של המפקח ואין הקבלן רשאי לבצען על    

על   חלה  העבודה  לניהול  האחריות  אולם  המפקח  ע"י  תקבע  העבודה  שיטת  עצמו.  דעת 

 הקבלן במסגרת אחריות לפי חוזה זה.  



 

 
 

 התשלום יהיה לפי מחיר שעת העבודה לפי סוג כפי שמפורט במחירון "דקל".   

כולל גם את כל חומרי העזר כגון: דלק, שמנים, בלאי, עבודה וכל הדרוש לביצוע    המחיר   

 התקין של העבודה ע"י אותו פועל או כלי.  

אם נראה למפקח כי פועל או כלי או מפעיל שהוקצה לעבודות אלו אינם יעילים בהתאם   

אותם על לנדרש, לדעתו, רשאי הוא לפסול אותם לביצוע עבודה והקבלן יצטרך להחליף  

 חשבונו, וכל ההוצאות הנובעות מהחלפה זו יחולו על הקבלן. 

 חלוקה לסוגים   

החלוקה לסוגים תהיה בהתאם לסוג המקצועי של האנשים. המפקח יהיה הקובע היחידי    

 לגבי הסיוג שניתן לכל אדם שיועסק בעבודה הנ"ל. בהתאם לסעיפי מחירון "דקל".   

 י רג'י מחירים לעבודות כח אדם בתנא ב. 

 המחירים ליום או לשעת עבודה ייחשבו ככוללים:  

 שכר יסוד, כולל כל התוספות. .1  

 כל ההיטלים, המיסים הוצאות ביטוח וההטבות הסוציאליות.  .2  

 הסעת עובדים לשטח העבודה וממנו.  .3  

 זמני נסיעה לעבודה ומהעבודה. .4  

הקבלן )לרבות הובלת הכלים למקום העבודה  דמי שימוש בכלי עבודה, לרבות ציוד   .5  

 וממנו(. 

 הוצאות הקשורות בהשגחה, ניהול העבודה, הרישום ואחסנה.  .6  

 הוצאות כלליות, הן הישירות והן העקיפות של הקבלן.  .7  

 רווחי הקבלן.  .8  

 שעות עבודה בפועל באתר העבודה.   9יום עבודה נחשב   

 בתנאי רג'י  -מחירים לעבודות ציוד מכאני  ג. 

הקבלן יספק לאתר בשעת הצורך את הציוד המפורט במחירון "דקל", במהדורה   .1  

 המתאימה למדד החוזה. 

ציוד,      כנ"ל, אחזקת  כוללים שכר המפעיל  מוצגים להלן  המחירים לשעת עבודה 

 הובלתו ממקום העבודה והחזרתו, ההוצאות הכלליות של הקבלן ורווחיו.  

שעות עבודה ממשיות ללא תוספת עבודה זמני נסיעה, בטלה    התשלום יהיה לפי .2  

 ו/או הוספה כל שהיא. 

 שעות הפעלה של ציוד באתר העבודה.  9יום עבודה נחשב  .3  

 כל המחירים יהיו לפי מחירי מרכז הארץ.    

 תשלום לעבודות כוח אדם וציוד מכאני בתנאי רג'י  ד. 

במחירי    ₪    ............בכוח אדם וציוד מכני, מוקצב סכום של    לפרק עבודות הרג'י .1  

 ההסכם ללא כתב כמויות מפורט ולא כולל מע"מ.

התשלום לעבודות הרג'י עבור כח אדם יהיה בהתאם למחירון "דקל" במהדורה   .2  

 המתאימה למדד החוזה.   

 לפי ההסכם. המחירים במחירון זה יהוו מחירי ההסכם ותחול עליהם התייקרות  .3  

המחירים   .4   על  באחוזים  כללית  הנחה/תוספת  בהצעתו  יגיש  שהקבלן  במידה 

המוצעים, תחול ההנחה/תוספת גם על מחירי המחירון של "דקל", כמפורט לעיל,  

 בהתאם. 



 

 
 

 בטלת ציוד ועובדים  ה. 

 מוצהר בזה במפורש כי בשום מקרה לא ישולם לקבלן עבור בטלת ציוד ו/או עובדים.  

 

 קבלנים אחרים הפועלים באתר 500.3

 כללי   א.  

לפי   .1   עבודות  המבצעים  אחרים  קבלנים  עובדים  בקרבתן,  או  העבודות  באתרי 

הזמנת חב' נתיבי איילון בע"מ והמפקח הפועל בשמה, או ביוזמת גורמים אחרים  

 כגון: 

 , רכבת ישראל, חברת החשמל, חברת  המים והביובתאגיד  הרשות המקומית,    

 בזק או רשויות וגורמים אחרים.                                        

הקבלן יבצע את עבודתו תוך שיתוף פעולה ותאום מלא והדוק עם גורמים אלה     

 והוא מתחייב לציית להוראות המפקח בכל הנוגע לשיתוף פעולה ותאום זה. 

לשל .2   מחויב  זמנים  הקבלן  בלוח  האחרים,  הקבלנים  בעבודות  עבודותיו  את  ב 

 שייקבע ע"י המפקח.

הודיע הקבלן למפקח בכתב, שקבלן אחר לא תיאם את עבודתו עם עבודות הקבלן   .3  

וכפי שניתנה הוראה על כך על ידי המפקח ו/או לא ציית להתראה בדבר שמירה על  

ה קבלת  עם  מיד  בדבר,  המפקח  יחקור  באתר,  ואם  הבטיחות  הקבלן  של  ודעתו 

כפי   האחר  לקבלן  בנדון  מתאימה  הוראה  מיד  יוציא  לכך,  הצדקה  שיש  ימצא 

 שיחייב המצב ולפי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח. 

על   .4   ו/או  המזמין  על  שהיא  אחריות  כל  הטלת  לעיל,  בסעיף  במצוין  לראות  אין 

כמתואר לעיל  תאום העבודות ו/או אי ציות להוראות הבטיחות  - המפקח, עקב אי

ומוסכם בזאת מראש, שהמזמין ו/או המפקח אינו ערב ואינו אחראי בכל מידה  

 שהיא ליעילותו ולאחריותו של אף קבלן מבין הקבלנים האחרים. 

נגרם לקבלן נזק כלשהוא, בגין כל מעשה או מחדל מצידו של קבלן מבין הקבלנים     

משנה של הקבלן האחר,  האחרים, או בגין מעשה או מחדל של איזה שהוא קבלן  

לא תהיה לקבלן שום תביעה נגד המזמין ו/או נגד המפקח והקבלן מתחייב שלא  

 לנקוט בהליך משפטי כלשהו כנגד המזמין בגין הנזק האמור.

הקבלן יישא באחריות לפיצוי המזמין והמפקח בגין מלוא הנזק שייגרם למזמין   .5  

מי מטעמו )לרבות קבלני משנה   ו/או למפקח עקב מעשה או מחדל של הקבלן ו/או

אי   הפעולה,  שיתוף  חוסר  עקב  מהם(,  מי  עובדי  ולרבות  הקבלן  ע"י  המועסקים 

 התאום ו/או הפגיעה בלוחות הזמנים של הקבלנים האחרים.

 הכוונה לנזק ישיר ו/או עקיף לרכוש ו/או לגוף.  -בסעיף זה "נזק"    

בין הקבלן לקבלנים   .6   יהיה  בכל מקרה של חלוקי דעות  האחרים, הפוסק הקובע 

 המפקח. 

   

 כתב כמויות ומחירים  00.36

 תאור סעיפים ותכולתם  א. 

הקבלן מאשר בחתימתו על החוזה, כי כל תיאור הניתן לפרוט לעבודה בכל אחד   .1  

אינו מתאר את פרוט או העבודה בשלמותה וכי התיאור    -מסעיפי כתב הכמויות  



 

 
 

בתוכניות, במסמכי החוזה ובמילוי הוראות המזמין,  המלא כולל את כל הרשום  

המתכנן והמפקח. כתב הכמויות משלים לעיתים את האמור במפרטים ובתוכניות  

 אך אינו בא לגרוע מהאמור בהם.

הקבלן מסכים, כי בכל מקרה של סתירה בין התיאור במפרטים, בתוכניות ובכתב     

רה יותר כפי שמופיעה באחד  ייחשב המחיר כמתייחס לדרישה המחמי   - הכמויות  

 מהמסמכים הנ"ל ובאישור המפקח. 

מחירי היחידה בכתב הכמויות הם מחירים שלמים וכוללים את כל הנדרש למילוי   .2  

בניה   לעבודות  הכללי  במפרט  בתקנים,  במפרטים,  הנדרש  כל  את  החוזה,  חיובי 

, עבודות  בהוצאת ועדה בין משרדית מיוחדת )האוגדן הכחול( ובתכניות, חומרים

ריתוכים,   וחומרי  ריתוכים  חיבורים,  עיגונים,  חומרים,  והרכבה,  עבודה  הכנה, 

חציבה בבטונים והעברת צינורות בקירות, שימוש בציוד, חומרי העזר הדרושים  

לביצוע העבודה ואשר אינם רשומים במפורש, הספקה והובלה, כל סוגי המיסים,  

ליות, הוצאות לפוליסות ביטוח של  )פרט למע"מ(, אמצעי בטיחות, הוצאות סוציא

ועקיפות,   ישירות  הוצאות  שיידרש,  אחר  ביטוח  וכל  שלישי  צד  ושל  העובדים 

 הוצאות הנראות והבלתי נראות מראש, רווח ותקורות. 

 כמו כן, כוללים מחירי היחידה בכתב הכמויות את:  .3  

עבודתם   3.1    עקב  ופגיעות  הפרעות  מתאומים,  הנובעות  ההוצאות  של  כלל 

 הקבלנים האחרים. 

כל השירותים של הקבלן עבור אותם קבלנים אחרים ועקב עבודתם, כגון:   3.2   

שילובם בלוח הזמנים הכללי של העבודה, תאום ביצוע עם עבודתם, קבלת  

עבודה שקיימים באתר   עזרי  אחריות בטיחות עליהם, מתן שימוש בכל 

שוט ניקיון  הרמה,  אמצעי  משטחים,  פיגומים,  חשמל  לרבות  צריכת  ף, 

 ומים. 

 תאום עם מספר אגפים ומחלקות של המזמין.  3.3   

 תאום עם הרשויות המוסמכות והענות לדרישותיהם והערותיהם.  3.4   

הקבלן מסכים ומאשר, כי המחירים שבכתב הכמויות כוללים, בין היתר, את כל   .4  

חיובי החוזה על מנת  ההוצאות הכלליות והמקריות או אחרות הדרושות למילוי כל  

לבצע את העבודות שבחוזה לפי מובנם וכוונתם האמיתית של מסמכי ההסכם, בין  

ובלבד שאפשר להוציא מהמסמכים הנ"ל    -אם הדבר צוין במפורש ובין אם לאו  

 מסקנה כי הדבר נחוץ ודרוש לצרכי ביצוע העבודה. 

 

 קביעות המחירים  ב. 

הזמנים ע"י המזמין ודחיית מועדי סיום  הקבלן מסכים ומאשר כי הארכת לוח   .1  

העבודות לא תהווה עילה לשינוי במחירים הנקובים בכתב הכמויות ולא תהווה  

 עילה לתוספת תשלום נוסף מכל סוג שהוא. 

תחושב   .2   כללית,  הנחה/תוספת  ידו  על  ניתנה  אם  כי  ומאשר  מסכים  הקבלן 

ואף מהמ והמחירים  כל הכמויות  כל סעיף  ההנחה/התוספת מסכום סך  חיר של 

כל קשר להיקף כמויות העבודה שיבוצע בפועל מאותו הסעיף  בנפרד וזאת ללא  

 , לרבות סעיפים אופציונאלים, סעיפים לא לסיכום ומחירי יסוד. ואם בכלל



 

 
 

הקבלן מסיר מראש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע לנזקים ישירים ו/או   .3  

 ה. עקיפים בהתייחס לכל האמור בסעיף ז

גם חריגה בגבולות הפרויקט לא תזכה את הקבלן בתוספת מחיר למחיר היחידה   .   4                            

 הנקוב בכתב הכמויות.     

 מדידת כמויות  ג. 

ואין   .1   העבודה  של  כמותי  אומדן  בגדר  הינן  הכמויות  בכתב  הנקובות  הכמויות 

קבלן לבצען על פי התחייבויותיו  לראותן ככמויות שיתאימו בפועל לעבודות שעל ה

 מכוח החוזה. 

 כמות ביצוע העבודות יקבע על ידי מדידה בזמן אמת בשיטות הקבועות בחוזה.     

תימדד      עבודה  גמורה    נטוכל  כשהיא  התוכניות,  ולמידות  לפרטים  בהתאם 

ומושלמת ללא כל תוספת מחיר עבור פחת, חיתוך וכו' ומחירה כולל את כל עבודות  

 הלוואי והעזר ואת כל יתר העבודות המצוינות בחוזה. 

חוסר של כמות בסעיף במבנה מסוים מאפשרת למפקח לשלם את ההפרש בסעיף   .2  

 רישה כספית נוספת מהקבלן.דומה במבנה אחר ללא כל ד 

במידה ועבודה שנדרשה ביחידת מידה קומפלט לא בוצעה במלואה, המפקח יאשר,   .3  

 במידה וימצא לנכון, תשלום חלקי בהתאם לעבודה שבוצעה בפועל. 

 המדידות תעשנה על ידי הקבלן באמצעות חשובי כמויות ומודד מוסמך.  .4  

כוונתו למדוד כמויות לפחות שבוע מראש. אם המפקח לא  הקבלן יודיע למפקח על     

הביע בכתב התנגדות לעריכת המדידה כפי שהקבלן התכוון לעשותה או אם לא  

ביקש דחייה של מועד המדידה, יעשה הקבלן את המדידה כפי שהתכוון לעשותה.  

מדידות שנעשו על ידי הקבלן ללא הודעה לנציג המפקח כאמור לעיל, יכול המפקח  

 א לקבל אותן. של

המדידות      של  לנכון  ימצא  שהוא  פירוט  רמת  כל  מהקבלן  לדרוש  רשאי  המפקח 

 שנעשו כאמור לעיל. 

המפקח יבדוק את המדידות שנעשו ע"י הקבלן ויתקן אותן בכל מועד שהוא, אם   .5  

 הדבר דרוש לדעתו, או יעשה מדידות שלו, אם יהיה סבור שהדבר נחוץ. 

למדו    המפקח  ירצה  כך  כאשר  על  יודיע  העבודה,  של  כלשהם  חלקים  או  חלק  ד 

לסייע   מנת  על  מטעמו  המודד  עם  מיד  יבוא  אשר  הקבלן,  של  המוסמך  לנציגו 

למפקח בעריכת  המדידות, ויציג את כל הפרטים הנדרשים. אם מאיזו סיבה לא  

נכח הקבלן או נציגו בעת המדידה שנעשתה או בעת המדידה שאושרה ע"י המפקח,  

 דידה זאת כמדידה נכונה של העבודה. אזי תחשב מ

 סעיפים "לא לסיכום"  ד. 

כל הסעיפים אשר הינם לא לסיכום במידה ויידרש ביצועם, יחולו עליהם מחירי האומדן    

 והנחה שתינתן על ידי הקבלן בהצעתו ובחוזה שנחתם מולו. 

 

 שינוי בהיקף העבודה    00.37

- להרחיב  או לצמצם  את סה"כ היקף העבודה  במכרז זה  עד להמזמין שומר לעצמו את הזכות               

 מסך כל היקף החוזה וזאת ללא כל שינוי במחירי היחידה של החוזה.  30%



 

 
 

בכל סעיף וסעיף שבכתב   100%-כמו כן המזמין שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם  עד ל              

 החוזה. הכמויות וזאת ללא כל שינוי במחירי היחידה של 

 

   סעיפים חריגים   00.38

מסירת    למועד  העדכני  דקל  במחירון  נכללים  שלא  סעיפים  כוללת  השינויים  שהוראת  ככל 

בהתאם    המזמין  ידי  על  ייקבעו  הנ"ל  הסעיפים  מחירי  הביצוע,  למטלת  ביחס  העבודה  הזמנת 

 למדרג שלהלן:   

בהתאם למחירון דקל, במהדורתו המעודכנת ביותר שפורסמה לפני מועד מתן הוראת    -ראשית   .א

השינויים לקבלן )לא כולל הנחות/תוספות מובנות הכלולות במחירון דקל(, בניכוי הנחת הקבלן  

 המפורטת במבוא לחוזה;

רטה על בסיס סעיפים דומים בכתב הכמויות, ולאחר החלת הנחת  -ייקבע מחיר השינוי פרו  -שנית    .ב

 הקבלן ביחס למחירי סעיפים אלה;  

באמצעות ביצוע ההתאמות המתחייבות למחירי יחידות דומות המופיעות במחירון    -שלישית     .ג

 את השינויים לקבלן;  נתיבי ישראל העדכני, הידוע במועד מתן הור

בהתאם לניתוח מחיר שייערך על ידי הקבלן, על בסיס מחירי שוק ואסמכתאות שיוגשו   - רביעית  .ד

 על ידי הקבלן, ויאושר בכתב על ידי המזמין.  

שלעיל יחול גם ביחס לפריטים אשר אינם   00.38למען הסר ספק מובהר כי המדרג הקבוע בסעיף  

   מופיעים בכתב הכמויות שצורף להזמנת העבודה.

 

 הניקיון  השטח באופן שוטף ובגמר העבוד 00.39

הקבלן אחראי על הניקיון השוטף של אתר העבודה, לרבות המדרכות והכבישים הסמוכים,  א. 

בכל משך זמן ביצוע העבודה ומידי יום. ניקיון זה יכלול כל עודפי עפר ו/או חומרים, כל 

אחרים בין אם שלו ובין אם של פסולת בנין מצטברת, כל פסולת, שיירים  ועודפי חומרים  

יבוצע   העבודה  מקום  של  הניקיון  אחרים.  שונים  גורמים  של  אם  ובין  אחרים  קבלנים 

אתר  ניקוי  על  לזמן  מזמן  להורות  רשאי  והוא  המפקח  של  רצונו  לשביעות  ביסודיות, 

 העבודה, לרבות המדרכות והכבישים הסמוכים.

פיכת הפסולת, העודפים והשיירים, חלה  האחריות למציאת מקום מורשה וכן ביצוע של ש   

 על הקבלן ועל חשבונו. 

כן, יפרק או יהרוס ויסלק הקבלן את כל המתקנים והמבנים הארעיים, המשרדים, -כמו ב. 

המחסנים והצריפים שבאתר העבודה ויסתום את כל הבורות והתעלות, ויישר את כל קפלי  

 הקרקע שנעשו בזמן ביצוע "העבודה". 

יקיון לא יבוצע על ידי הקבלן כמפורט, רשאי המזמין לבצע הניקיון כנדרש לעיל  במקרה והנ  ג. 

באמצעות אחרים, והוצאות בנדון תקוזזנה מחשבונות הקבלן ו/או על ידי חילוט הערבות  

 הוצאות ניהול ופיקוח.  12%של הקבלן, כשהן צמודות למדד ובתוספת 

 

 ביקורת וקבלת העבודה  00.40

חייב   א.  והמכשירים  הקבלן  הכלים  הפועלים,  כל  את  המפקח  לרשות  חשבונו,  על  להעמיד 

 הנחוצים בשביל בחינת העבודות.



 

 
 

למנהל ולמפקח תהיה תמיד הרשות להיכנס לאתר, למבנה או למקום העבודה של הקבלן    

 או למקומות העבודה האחרים בהם נעשית העבודה. 

אשר לא בוצעה בהתאם   -של עבודה  המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסה   ב. 

התקופה   תוך  המפקח  הוראות  את  לבצע  חייב  יהיה  והקבלן  להוראותיו  ו/או  לתכניות 

 שתקבע על ידי המפקח. 

כל חומר או כל עבודה הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה   ג.  יהיה רשאי לפסול  המפקח 

קה ובחינה של כל חומר.  באתר/מבנה ופינוים המידי מהאתר, כמו כן יהיה רשאי לדרוש בדי

 הקבלן לא ישתמש בחומר שנמסר לבדיקה בלי אישור המפקח. 

המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה, או חלק ממנה או עבודה במקצוע מסוים   ד. 

או לדרוש פירוק כל עבודה ע"ח הקבלן, אם לפי דעתו אין העבודה נעשית בהתאם לחוזה, 

 ועל הקבלן יהיה לפעול בהתאם.  –ות המפקח לתכניות, המפרט הטכני או הורא

הקבלן מתחייב לתת הודעה מוקדמת בכתב למפקח לפני שהוא עומד לכסות איזה עבודה   ה. 

שהיא בכדי לאפשר לו לבקרה ולקבוע לפני כיסוייה את אופן הביצוע הנכון של העבודה  

הכיסוי מעל  רשאי המפקח להורות להסיר את    -הנדונה. במקרה שלא תתקבל הודעה כזאת  

 העבודה או להרוס כל חלק מהעבודה על חשבון הקבלן. 

 רק הוראות המפקח מטעם המזמין מחייבות את הקבלן.  ו. 

העבודה תימסר למזמין בשלמות. מסירת העבודה תבוצע לאחר ביצוע מושלם של כל פרטי   ז. 

 העבודה, לרבות תיקונים במידה ויידרשו והכנת תכניות "לאחר בצוע".  

 לן לא יהיה רשאי למסור את העבודה בשלבים אלא אם המפקח אישר. הקב ח.

מובא בזאת לידיעת הקבלן, שבעת בצוע העבודה יהיה באתר פיקוח עליון של חב' החשמל,  ט.

אין הוראותיהם מחייבות    בשום מקרהחב' "בזק", רשויות שונות ורשות מקומית. אולם  

 את הקבלן, אלא באם נתנו באמצעות המפקח מטעם המזמין בנהלים המקובלים.  

למען הסר כל ספק, מוצהר בזאת, שמתן תעודת סיום/גמר בעת קבלת העבודה ע"י המזמין,   י.

מותנית בקבלת העבודה גם ע"י הרשות המתאימה: עירייה, נתיבי ישראל, חב' "בזק" חב'  

 חשמל וכו'.  

 חתימת המפקח והרשות למסירת העבודה תהווה אסמכתא לגמר ביצוע של העבודה.  יא. 

בדק של הקבלן בתום שנת הבדק מותנית באישור נציגי הרשות לאחר סיור  שחרור ערבות   יב. 

בשטח. מובהר כי גם אם תימסר העבודה בשלבים באישור המפקח, שנת הבדק כל הפרויקט 

 תסתיים רק שנה לאחר מסירת השלב האחרון.

 

 תכניות "עדות לאחר ביצוע" 00.41

)על הקבלן להכין על חשבונו תוכניות "עדות לאחר    שלב MADE  ASביצוע"  כל  (, בתום 

מטעם  מוסמך  מודד  ע"י  ותאושרנה  תוכנה  הנ"ל  התכניות  הסופי  השלב  ובתום  ביצוע 

הקבלן, על רקע קואורדינטות ארציות בלבד, תכלולנה אך ורק אלמנטים שנמדדו לאחר  

כפי שייקבע    GISעל גבי דיסקון בפורמט    DXFאו     DWGביצוע ותימסרנה למזמין בקבצי  

ה  והמודד  ע"י  הקבלן  בחתימת  לבן  נייר  על  צבעוניים  העתקים  בשני  ובהדפסה  מזמין 

יש להעביר את התוכניות למתכנן הרלוונטי לחתימה ואח"כ   המוסמך אשר הכין אותם. 

יום לאחר גמר העבודה ולפני הוצאת תעודת    60להעביר למפקח. התכניות תימסרנה תוך  

ים הרלבנטי/ים תשמש כבסיס לחישובי  גמר. המדידה הנ"ל, לאחר אישורה ע"י המתכנן/ 



 

 
 

הכמויות, ומסירתה לידי המפקח  היא תנאי הכרחי ומוקדם לבדיקה ואישור חשבונו הסופי  

 של הקבלן. 

 עבודת המחשוב  

 או גרסה מתקדמת יותר.  2000בגרסה  AutoCadיוכנו בתוכנת  AS MADE -תכניות ה .1 

יוכנו על גבי קבצי התכנון, אשר ימסרו על ידי המתכנן. קבצי התכנון    AS MADE  -תכניות ה .2 

כ ידי    X-Ref  - ישמשו  על  שינוי  או  עריכה  כל  יעברו  לא  התכנון  קבצי  השרטוט.  לעבודת 

 הקבלן/ המודד או מי מטעמם, וישמרו כפי שהתקבלו מהמתכנן. 

איש קשר לשאלות    ואשר ישמש  AutoCad  -הקבלן/המודד ימנו אדם אחראי בעל ניסיון ב .3 

 . AS MADE  -והנחיות בנושא מחשוב תכניות ה

יעברו עריכה גראפית/ אלפאנומרית בהתאם למפרטי השרטוט של    AS MADE  - תכניות ה .4 

 נת"א אשר בתוקף ביום המסירה. 

 מספרי השרטוט יהיו על פי מפרט השרטוט של נתיבי איילון אשר בתוקף ביום המסירה. .5 

כולל עותק קשה יועברו למתכנן לאישור סופי לפני מסירת הקבצים   AS MADE  -קבצי ה .6 

 והשרטוטים לנת"א. 

 המתכנן יאשר בחתימת ידו על גבי העותק הקשה הסופי את נכונות הביצוע. .7 

הגשת הקבצים והעותקים הקשים יהיה בהתאם לחוזה העבודה ומפרט השרטוט של נתיבי   .8 

 איילון אשר בתוקף ביום המסירה. 

 ה הער

  AS MADEיום להכין תכניות    60במידה והקבלן אינו עומד בדרישת סעיף זה, רשאי המזמין לאחר   

 הוצאות המזמין.  12%על כל האמור בסעיף זה ע"י אחרים, על חשבון הקבלן ובתוספת 

 

 תיעוד האתר  00.42

צילומים משלשה סוגים:  א.  כל שלבי העבודה באמצעות  יתעד תחילת עבודתו ואת  הקבלן 

דקות לכל    15  -צילומי וידאו צבעוניים בכמות ואיכות אשר יאפשרו עריכת סרט באורך כ

דיגיטליים צבעוניים של שלבי העבודה השונים וצילומי אויר    STILLSהפרויקט, צילומי  

כל   העבודה,  אתר  של  להנחיות  ח  3צבעוניים  בהתאם  ובכמות  הפרויקט  ובסיום  ודשים 

 המפקח. 

 התיעוד יועבר מיד למפקח.   

איילון . סרטי הצילום יועברו    -ביצוע הצילומים בפועל יתואם ע"י הקבלן עם דובר נתיבי   ב. 

 איילון , באמצעות המפקח עם תום העבודה . -לרשות נתיבי  

הנחיות המפקח, לרבות מתקן תליה בגובה, על הקבלן להציב באתר העבודה במקומות לפי   ג. 

 מערכות מצלמות כמפורט:  2

 המערכת מורכבת מארבעה חלקים:  .1  

 מערכת שידור אלחוטית  1.1   

 שעות ללא מתח  12מערך מצברים לאחזקה של המערכת לפחות ל 1.2   

 מצלמה איכותית חיצונית  1.3   

   תייעודי או אפליקציה  אתר אינטרנט 1.4   

 להלן פירוט הרכיבים:  .2  

 מערכת שידור אלחוטית  2.1   



 

 
 

 מערכת שידור אלחוטית )רצוי סלולארית( ללא מגבלה של נפח     

 ניתנת להתקנה חיצונית כולל בתנאים קשים. אבק/חום   ניידות:    

 מערך מצברים  2.2   

 שעות ללא חשמל   12מערך מצברים לתמיכה במערכת ללפחות     

 אפשרות לחיבור פאנל סולארי    

 מערכת טעינה מהירה     

 זיווד בארגז חיצוני כולל איוורור מתאים     

 מצלמה  2.3   

 מגה פיקסל  12  –רזולוצייה     

 , עדשה אנטי סטאטית IP66עמידה בתנאי חוץ   –עמידות     

משתנה לפי   –מעלות  360מעלות ועד   30  -משתנה מ –זווית צפייה     

 דרישת לקוח באתר 

 פריים   25 –מספר פריימים בשנייה     

 אודיו דו כיווני באתר  –אודיו     

חיבור לאתר אינטרנט כולל צפייה של מספר רב של אנשים    –חיבוריות     

במקביל ללא יכולת לשנות את הגדרות המצלמה וללא צורך בהתקנה של  

 וכנות צד שלישי ת

 יכולת הקלטה מקומית על המחשב והקלטה על שרת מרכזי   –הקלטה     

 ת ייעודי או אפליקציה   אתר אינטרנט 2.4   

 שמציג וידאו חי מהמצלמות   י או אפליקציהאתר אינטרנט ייעוד    

 הצגת מידע נוסף כגון לוגו של הפרויקט / מזג אויר / תאריך שעה.     

לקבלן כל תמורה עבור ביצוע הצילומים, המצלמות, התקנתם וחיבורם  לא תשולם   ד. 

לתשתיות הקיימות, תחזוקתם השוטפת והבטחת פעולתם ברצף ורואים את עבודתו זו  

 ככלולה במחירי היחידה. 

 

 התמורה 00.43

התמורה עבור כל התנאים המיוחדים, עבור ביצוע בשלבים בקטעים וברצועות, עבור כל העבודות   

ים שפורטו בסעיפים לעיל, תיכלל במחירי היחידה של הסעיפים השונים ולא תשולם כל  והקשי 

תוספת בגין הנ"ל. כן יכללו כנ"ל במחירי היחידה כל הוצאות הקבלן בגין תיאומים עם הרשויות  

ועם המפקח על התעבורה ומשטרת ישראל,  את הוצאות הפיקוח באתר של נציגי בעלי המתקנים  

וכן את כל ההוצאות הכרוכות במילוי הוראות הרשויות והוצאות הכוונת    קרקעיים-התת והעל 

התנועה לצורך הביצוע כגון: מחסומים, חביות, פנסים, פועלים להכוונה וכדומה. כל הנ"ל בנוסף  

לעבודות נוספות שתמורתן כלולה במחירי יחידה של הסעיפים השונים ומפורטים בהסכם הכללי  

ם בין השאר עבודות התארגנות, ביטוח, הוצאות מעבדה, מדידות  ובמפרטים הכלליים, והכוללי

 וכדומה. 

 

 ן חלקי -ח 00.44



 

 
 

עם הגשת כל חשבון חלקי יצרף הקבלן דפי חשוב כמויות ותרשימים ערוכים וחתומים ע"י מודד   

דוח בקרת   ובתוספת אסמכתאות, תמונות, סקיצות,  חריגות  וניתוחי מחירים לעבודות  מוסמך 

 חודשי, לוח זמנים מעודכן. איכות  

 הכמויות יוגשו הן בפורמט מצטבר והן בפורמט חלקי המכסה את תקופת החשבון. 

ואקסל ו/או    PROהחשבון יוגש ע"ג נייר ובעותק בפורמט "סופר מכרז" של רמדור ו/או בנארית  

 בכל פורמט אחר שיתבקש ע"י המפקח. 

לחודש הקודם    21-ש וישקף ביצוע העבודה מלכל חוד 25חשבון חלקי יוגש ע"י הקבלן למפקח עד   

 לחודש הביצוע. החשבון יישא חותמת נתקבל ע"י המפקח.   20עד 

 באם לא יוגש החשבון בתאריכים הנ"ל, יועבר תאריך הגשת החשבון לחודש לאחריו.  

מועד קבלת החשבון הינו המועד האחרון בו הושלמה מסירת כל המסמכים הדרושים לבדיקה   

החשב  תמונות,  ואישור  מחיר,  ניתוחי  ותרשימים,  כמויות  חישובי  לרבות  דלעיל,  כמפורט  ון 

וכל מסמך אחר הדרוש למפקח לצורך   סקיצות, דו"ח בקרת איכות חודשי, לוח זמנים מעודכן 

 בדיקת החשבון ואישורו. 

 

 יחשבון סופ 00.45

 תנאי להגשת חשבון סופי ע"י הקבלן, הינו צירוף המסמכים הבאים:  

 דפי חשוב כמויות ערוכים וחתומים ע"י מודד מוסמך.  א. 

 כמויות שבוצעו בפועל מיום תחילת העבודה ועד סיומה, בפורמט מצטבר.  ב. 

ואקסל    PROהחשבון יוגש ע"ג נייר ובעותק בפורמט "סופר מכרז" של רמדור ו/או בנארית   ג.

 ו/או בכל פורמט אחר שיתבקש ע"י המפקח. 

וחתומה ע"י מודד מוסמך, ע"י הקבלן וע"י היועץ הרלוונטי של   מבוצעת  As Madeמדידת   ד. 

 המזמין. 

 ספר מתקן הכולל פרוספקטים, קטלוגים ,מסמכי אחריות ותפעול.  ה.     

 אישור קבלת העבודה ע"י המזמין וע"י הרשות המקומית. ו. 

 ניתוחי מחירים חריגים מאושרים ע"י ועדת החריגים של המזמין. ז. 

 בודות נוספות.סימוכין לע ח. 

 תיק איכות חתום ע"י הבטחת איכות ובקרת איכות כשכל אי ההתאמות סגורות.  ט.            

 כל הנדרש ביתרת מסמכי החוזה.  י. 

כל תביעות הקבלן תוך    יוגש עם  כל    60חשבון סופי  כולל  יום מגמר העבודה ומסירתה למזמין 

 האמור לעיל. 

 סוג שהוא לאחר הגשת החשבון הסופי למזמין. הקבלן לא יוכל להגיש תביעות מכל  

 

 קנסות בגין אי קיום הוראות  00.46

שנרשמו    הוראות,  מילוי  אי  הפיקוח.  הוראות  בקפדנות אחר  למלא  על הקבלן  כי  בזאת  מובהר 

ביומן העבודה ו/או במכתב רשום שנשלח לכתובת הקבלן, תוך הזמן הנקוב בהוראה, תהווה עילה  

 . הסטנדרטי ע מראש וזאת ע"פ נספח י"ד להסכם הקבלנילהטלת קנס מוסכם וידו

 

 סעיפים חלופיים )אלטרנטיביים(  00.47



 

 
 

סוג עבודה מסוים שכמותו הכללית מחולקת לסעיפים אחדים, כאשר בכל סעיף מופיעה העבודה   

רשאי המזמין לבצע את כל הכמות לפי חלוקה שונה, או    -בהרכב חומרים שונה, או בגימור שונה  

השיטה האמורה באחד הסעיפים בלבד. הקבלן לא זכאי לדרוש תוספת מחיר כל שהיא  גם לפי  

 בשל עובדה זאת. המפקח יודיע לקבלן על הביצוע שנבחר במועד הסמוך לביצוע. 

 

 אופני מדידה מיוחדים    00.48

 כל האמור בפרק זה כלול במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם עבורם בנפרד.         

 

 

     חתימת הקבלן:        

 


